

다시 뛰는 아산
더 행복한 시민

- 민선8기 시민과의 약속 -

공약 실천 계획서



공약실천계획서

목 차 contents

■ 총괄	1
I. 시정 운영방향	3
II. 공약 총괄	6
III. 재정 운영방향	24
IV. 연차별 소요예산	27
V. 공약관리체계	32
■ 세부실천계획	33

총괄

I. 시정 운영방향

다시 뛰는 아산
더 행복한 시민

1. 일반현황

■ 인구수(25년 4월) 396,611명 * 외국인 포함 ■ 평균연령(23년) 40.6세 * 전국 평균: 44.6세 	■ 고용률(24년) 66.5% * 전국 평균: 62.6% ■ 실업률(24년) 1.8% * 전국 평균: 2.8% 	■ 예산규모(25년) 1조 9,163억원 ■ 재정자립도(25년) 32.4% 
■ 주택수(23년) 147,875호 ■ 가구수(23년) 146,899가구 	■ 학교수(24년) 156개 ■ 학생수(24년) 93,303명 	■ 수출액(24년) 645.7억불 * 전국 대비 9.4% ■ 무역수지(24년) 612.3억불 


2. 지역특성

 첨단산업도시 ■ 전국 최고 수준의 지역내총생산(GRDP) ■ 디스플레이, 자동차, 반도체 등 첨단산업의 요충지	 교통의 중심지 ■ 수도권과 인접한 지리적 특성 ■ 광역교통망 연계와 수도권 전철망 구축
 역사문화 관광도시 ■ 온천, 현충사, 외암마을, 신정호 아트밸리 등 365일 축제와 문화예술이 넘치는 도시	 높은 성장잠재력 ■ 지속적인 인구증가와 평균연령 40.6세의 젊은 도시

3. 시정비전과 목표

- ❖ 새롭게 출발하는 아산시정이 **다시 뛰는 아산, 더 행복한 시민**을 위해
힘차게 도약할 수 있도록 앞으로 나아가야 할 방향과 지향하는 목표 설정

비전 / 전략 체계도



4. 7대 시정전략

1. 청년이 머물고
일자리가 넘치는 도시

▶ 돈이 도는 경제, 청년이 머무는 도시
청년의 꿈을 키우는 산업 중심지

2. 모두가 어울려 살아가는
따뜻한 기본도시

▶ 취약계층도 안심할 수 있는 포용 도시
세대와 계층을 아우르는 복지 도시

3. 교통이 편리하고
시민이 안전한 도시

▶ 교통 혁신으로 연결되는 아산
안정적인 주거, 균형잡힌 도시 인프라

4. 미래를 위한 환경,
함께 만드는 탄소중립

▶ 환경이 살아 숨쉬는 녹색 도시
사람과 동물이 공존하는 환경

5. 일상에서 문화를 즐기는
품격 있는 도시

▶ 문화가 숨 쉬는 아산
스포츠로 건강한 삶을 누리는 도시

6. 농민이 웃고
누구나 살고 싶은 농촌

▶ 경쟁력 있는 농촌 경제
농촌도 함께 성장하는 균형발전 도시

7. 아이가 행복하고
배움이 이어지는 교육도시

▶ 미래를 준비하는 교육 중심 도시
육아 부담 없는 가족 친화 도시

II. 공약 총괄

다시 뛰는 아산
더 행복한 시민

1. 공약 현황

1) 7대 시정전략, 100개 공약

총계	❶ 청년이 머물고 일자리가 넘치는 도시	❷ 모두가 어울려 살아가는 따뜻한 기본도시	❸ 교통이 편리하고 시민이 안전한 도시
100	17	17	22
❹ 미래를 위한 환경, 함께 만드는 탄소중립	❺ 일상에서 문화를 즐기는 품격 있는 도시	❻ 농민이 웃고 누구나 살고 싶은 농촌	❼ 아이가 행복하고 배움이 이어지는 도시
5	21	7	11

2) 사업 유형별 현황

총계	신규/계속			예산/비예산	
	신규	계속	신규+계속	예산	비예산
100	57	39	4	89	11

3) 국소별 · 부서별 현황

기획경제국	문화복지국	행정안전체육국	환경녹지국	건설교통국
21건	16건	14건	9건	17건
기획예산과(1건) 미래전략과(8건) 지역경제과(4건) 투자유치과(3건) 일자리경제과(5건)	문화예술과(5건) 사회복지과(1건) 여성복지과(3건) 아동보육과(2건) 경로장애인과(5건)	총무과(5건) 자치행정과(1건) 체육진흥과(7건) 회계과(1건)	정원조성과(2건) 산림과(3건) 생태하천과(2건) 기후변화대책과(2건)	건설정책과(2건) 도시시설과(5건) 교통행정과(4건) 대중교통과(4건) 공공시설과(2건)

도시개발국	보건소	농업기술센터	미래도시사업소	수도사업소	평생학습센터
9건	2건	9건	6건	1건	8건
도시계획과(1건) 건축과(1건) 공동주택과(4건) 개발정책과(1건) 도시개발과(2건)	보건행정과(2건)	농정과(3건) 축산과(3건) 농식품유통과(1건) 농업기술과(2건)	미래도시관리과(2건) 도로관리과(3건) 공원관리과(1건)	상수도과(1건)	교육청소년과(7건) 시립도서관(1건)

2. 공약목록

관리번호	공약명	주관부서
1-1-1	아산페이 확대 발행	지역경제과
1-1-2	비상민생경제특별위원회 출범	지역경제과
1-1-3	소상공인 특례보증 확대 실시	지역경제과
1-1-4	2025년 예산, 상반기 1조 조기집행 달성	기획예산과
1-1-5	대규모 복합쇼핑몰 유치	미래전략과
1-1-6	공동체 활성화를 위한 '사회적경제지원센터' 설치	일자리경제과
1-2-7	우수기업 유치와 산업단지 조기조성으로 양질의 일자리 창출	투자유치과
1-2-8	글로벌 디스플레이·친환경 모빌리티 중심도시 구축 지원	미래전략과
1-2-9	의료 융합 · 바이오 특화단지 지정 추진	미래전략과
1-2-10	차세대 디스플레이·미래차 클러스터 조성 관련 공공기관 유치	미래전략과
1-2-11	온천도시 확대를 위한 스파헬스케어 산업 활성화	미래전략과
1-2-12	청년 대상 공동주택 특별공급 확대	공동주택과
1-2-13	청년친화도시 실현을 위한 창업공간·지원센터 조성	일자리경제과
1-2-14	신중년(50~65세) 자기계발 및 재취업 활성화	일자리경제과
1-3-15	선장지역 산업단지(주거단지 포함) 조기조성	투자유치과
1-3-16	온양온천역·광장·전통시장을 연계한 상권활성화	지역경제과
1-3-17	상수원보호구역(장존동·좌부동) 해제 조속 추진	상수도과
2-1-1	아산세무서 복합청사 신축 및 생활SOC 구축	미래전략과
2-2-2	산업단지 근로자를 위한 든든한 '천 원의 아침밥' 지원	투자유치과
2-2-3	사회적경제부서 복원 및 기본사회·공동주택전담팀 신설	총무과

관리번호	공약명	주관부서
2-2-4	어르신 지원 확대	경로장애인과 보건행정과
2-2-5	노인·장애인 공공 및 민간 일자리 확대	경로장애인과
2-2-6	복지관 신축	경로장애인과 일자리경제과
2-2-7	다문화가족 자립역량 강화	여성복지과
2-2-8	아이돌봄사 교육기관 유치를 통한 양육지원 확대	여성복지과
2-2-9	사회복지시설 종사자 처우개선 확대	사회복지과
2-2-10	자원봉사센터 신축	자치행정과
2-2-11	야간·휴일 소아 진료를 위한 응급의료체계 구축 지원	보건행정과
2-2-12	직원과의 소통강화를 위한 노사협의회와 소통데이 정례화	총무과
2-2-13	안전한 직장환경 조성(보안요원 배치 및 청사출입시스템 도입)	총무과
2-2-14	인사고충 해소를 위한 간담회 실시	총무과
2-2-15	아산시청 주차난 해소 방안 마련	회계과
2-2-16	부당 업무지시와 직장 내 괴롭힘 근절을 위한 노사상생 방안 마련	총무과
2-3-17	송악면 행정복지센터 신축 및 기존 청사 활용(노인 돌봄센터 및 청소년 공간)	공공시설과
3-1-1	제2중양경찰학교 유치 및 아산경찰병원 조기 건립	미래전략과
3-1-2	GTX-C노선 아산역·온양온천역·신창역 연장 추진	교통행정과
3-1-3	천안아산역 복합환승센터 조속 추진	대중교통과
3-2-4	아파트 가로등·보안등 전기료 지원	공동주택과
3-2-5	아파트 주차장 전기차 화재 방지·조기감지시스템 설치 지원	공동주택과
3-2-6	개인형 이동수단 운영시스템 개선	교통행정과 도로관리과
3-2-7	언제 어디서나 편리한 대중교통체계 재정비	대중교통과

관리번호	공약명	주관부서
3-2-8	미래형 모빌리티 자율주행 '미니트램' 구축 추진	미래전략과
3-2-9	원도심 공영주차장 지속 확충	교통행정과
3-2-10	권역별 화물공영차고지 지속 확충	대중교통과
3-2-11	행복도시 접근성 향상을 위한 세종~아산 광역교통망 추진	도로시설과
3-2-12	밝고 안전한 도시환경 조성	건축과 미래도시관리과 도로시설과
3-3-13	인주(현대자동차)~염치 4차선 확포장 조기 착공	도로시설과
3-3-14	충무교 확장 조기 완성 및 랜드마크 조성	도로시설과
3-3-15	현충사IC~배방·탕정 한내로 고속도로 진입로 개설	도로시설과
3-3-16	국도43호 세교교차로 설치사업(월천지구~세교리 연결도로 개설)	도로관리과
3-3-17	세교리 이순신고 주변 통학시간 교통난 해소	교육청소년과
3-3-18	의료·쇼핑·교육 인프라가 완비된 탕정 2기 신도시 조성	도시개발과
3-3-19	산업·주거가 조화로운 둔포 센트럴파크 도시개발 조속 추진	도시개발과
3-3-20	둔포지역 교통편의 향상을 위한 대중교통 확충	대중교통과
3-3-21	서부권 균형발전을 위한 차질없는 도시개발 추진	개발정책과
3-3-22	주거·상업·문화가 융합된 운양 원도심 압축도시 모델 추진	미래도시관리과
4-2-1	기후환경 대응 정책 강화	기후변화대책과 공원관리과
4-2-2	쾌적한 생활 환경 조성을 위한 악취방지 시스템 구축	기후변화대책과
4-2-3	반려동물 페스티벌 및 용품 박람회 개최	축산과
4-2-4	지역 거점 반려동물 입양센터 설치 추진	축산과
4-2-5	반려동물 교육(보호자, 입양자, 펫티켓 등) 활성화	축산과
5-1-1	아파트 공동주택 지원사업 확대 및 축제독서모임물놀이장 등 적극 지원	공동주택과

관리번호	공약명	주관부서
5-1-2	스포츠 도시 조성을 위한 복합체육시설 건립 추진	체육진흥과
5-1-3	아산 문화예술 아트센터 건립	문화예술과
5-1-4	지역 문화·예술인 지원 기회 확대를 위한 '우선 참여제' 시행	문화예술과
5-2-5	지역 문화·예술인 육성을 위한 공연·창작 공간 확충	문화예술과
5-2-6	은행나무길과 곡교천 명소화를 위한 자원 활용·콘텐츠 개발	문화예술과
5-2-7	수변공원·편의시설 확충, 곡교천 르네상스 명품화	생태하천과
5-2-8	아산 예술의 전당 건립 조속 추진	문화예술과
5-2-9	종목별 스포츠 전용 경기장 순차적 조성 추진	체육진흥과
5-2-10	읍면동 체육 활성화를 위한 스포츠 환경 조성	체육진흥과
5-3-11	송악저수지 관광 명소화 및 특화 개발 추진	산림과
5-3-12	한들물빛공원 청소년 체육시설 및 복합문화공간 조성 추진	체육진흥과
5-3-13	음봉 수영장 스포츠센터 건립 조속 추진	도시계획과
5-3-14	아산 경계를 잇는 아랑둘레길 조성	산림과
5-3-15	저수지 수변 산책로 조성(영인·성내·냉정·문방저수지)	정원조성과
5-3-16	인주 복합체육시설 조성 추진	체육진흥과
5-3-17	선장포 노을공원·갈대숲 연계 관광 명소화 추진	생태하천과
5-3-18	도고산 국립 자연휴양림 유치 추진	산림과
5-3-19	온양온천역 광장, 시민 랜드마크 재탄생 방안 마련	공공시설과
5-3-20	모종샛들지구 복합문화체육공간 조성 추진	체육진흥과
5-3-21	방축 수영장 조기 신설 추진	체육진흥과
6-2-1	농촌 활성화를 위한 농업예산 단계적 확대 추진	농정과

관리번호	공약명	주관부서
6-2-2	지역 농산물 생산·소비·유통 체계 강화를 통한 먹거리 복지 실현	농식품유통과
6-2-3	이상기후 대비 전 지역 고품질 쌀 생산장려금 확대 추진	농정과
6-2-4	아산 남·북부지구 농촌용수이용체계 재편사업	건설정책과
6-2-5	농가 인력난 해소를 위한 외국인 근로자 체계적 관리 및 지원	농정과
6-2-6	지역 마을안길 제초·제설 및 영농부산물 처리 지원	도로관리과 농업기술과
6-3-7	기후변화 대비 고품질 쪽파 재배단지 조성 지원	농업기술과
7-1-1	중부권 최초 잡월드 완성	일자리경제과
7-1-2	교육경비 정상화로 방과후 아카데미 및 돌봄·마을교육 활성화 추진	교육청소년과
7-2-3	차별화된 아산형 교육발전특구 추진	교육청소년과
7-2-4	청소년기 맞춤형 교육 및 진로·진학 지원 인프라 강화	교육청소년과
7-2-5	청소년복합문화공간 확충 및 문화·예술 활동 적극 지원	교육청소년과
7-2-6	출산율 증대를 위한 출산 장려 지원 정책 확대	여성복지과
7-2-7	어린이 놀이 공간 확충 추진	아동보육과
7-2-8	어린이집 보육 서비스 질 향상을 위한 지원 확대	아동보육과
7-3-9	세교리 복합커뮤니티센터(영어도서관 등) 건립 추진	시립도서관
7-3-10	탕정2고 · 탕정7초 신설	교육청소년과
7-3-11	음봉고 신설	교육청소년과

3. 연차별 추진계획

구분	연차별 추진계획					
	2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
① 청년이 머물고 일자리가 넘치는 도시						
1-1-1 아산페이 확대 발행	· 아산페이 확대발행 및 월 구매한도 확대('25.5.)	· 1회 추경예산 편성('25.7.)	· 아산페이 5,000억 발행 완료	· 2026년 아산페이 발행		· 아산페이 발행 지속 추진
1-1-2 비상민생 경제특별 위원회 출범	· 비상민생경제 특별위원회 출범식 (‘25.6.10.예정)	· 비상민생경제 특별위원회 운영 (‘25. 10월 중)		· 비상민생경제특별위원회 운영(계속)		
1-1-3 소상공인 특례보증확대	· 실적보고('25.5.)	· 추경예산 확보 (25.7.) · 출연금 2차지급('25.8.)	· 결과보고('25.12.)	· 2026년 특례보증 실시 (~예산 소진 시)	· 특례보증 지속 추진	· 특례보증 지속 추진
1-1-4 2025년 예산 상반기 1조 조기 집행	· 2분기 집행전망 전수조사 · 국소별 산속집행 보고(4~6월)					
1-1-5 대 규모 복합 쇼핑몰 유치	· 복합쇼핑몰 T/F팀 구성	· T/F팀 실무회의 및 전문가 자문	· 유치타겟 선정 및 최적입지 분석	· 기업방문 및 협의	· 투자기업 MOU 체결	· 인허가 등 행정절차 지원
1-1-6 '사회적경제 자원센터 설치	· 센터 설치 업무협의	· 조례 개정 및 인력채용 의뢰	· 본예산 편성	· 센터 리모델링 및 개소운영	· 지속 운영	
1-2-7 우수기업 유치와 산업단지 조기 조성	· 국내외 기업 유치 15社('25.6.)	· 국내외 기업 유치 10社('25.9.)	· 국내외 기업 유치 8社('25.12.)	· 국내외 기업 유치 8社('26.2.)	· 국내외 기업 유치 9社('26.6.)	
1-2-8 글로벌 디스플레이 ·친환경 모빌리티 중심도시	[디스플레이-특화단지]					
	· 통합예타 신청 (‘25.6.)	· 기반시설 지원확정('25.9.)	· 통합예타 대상여부 통보 및 대응('25.11.)			
	[디스플레이-모듈러센터]					
		· 건축기획 (‘25.9.)	· 건축설계입찰 및 계약체결 (‘25.12.)	· 건축설계 착수 (‘26.1.)		· 건축설계완료 (‘26.12.)
	[디스플레이-부착형]					
			· 지원거점센터 1단계 구축('25.12.)			
	[모빌리티-강소특구]					
	· 강소특구 종합평가('25.4.)					
	[모빌리티-차량반도체센터]					
	· 건축 착공('25.3.)	· 건축공사 진행 (‘25.3.~26.12.)	· 건축 준공('26. 12.)			
	[모빌리티-자율주행]					
	· 1단계 3차년도 사업 수행 (‘25.1.~25.12.)	· 2단계 1차년도 사업 수행 (‘26. 1.~26. 12.)				

구분	연차별 추진계획					
	2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
1-2-9 의료 융합 · 바이오 특화단지 지정	· 바이오 의료 종합지원센터 준공(5월)	· 특화단지 사업범위(산단) 지정협의	· 국회 토론회 · 휴먼마이크로 바이오 상용화 센터 준공(11월)		· 휴먼마이크로 바이오 공정 개발혁신센터 준공(6월)	· 바이오 분야 국가첨단전략 산업 특화단지 지정(27.목표)
1-2-10 차세대 디스플레이 · 미래차 클러스터 조성 관련 공공기관유치	[스마트모듈러센터]					
		· 건축기획 (25.9.)	· 건축설계 입찰 및 계약체결(25.12)	· 건축설계 착수 (26.1.)		· 건축설계 완료 (26.12)
	[차량용반도체지원센터]					
	· 건축 착공(25. 3.)	· 건축공사 진행	· 건축 준공(26. 12)			
1-2-11 온천도시 확대를 위한 스파헬스케어 산업 활성화	· 스파헬스케어 지도사 교육과정 커리큘럼 및 강사진 구성	· 온천 시민 건강 프로그램 운영 · 굿스파 인증 심의회위원회 구성 · 굿스파 인증 기준 개발	· 굿스파 인증 수질 분야(3개소) · 스파헬스케어 지도사 민간자격 등록신청 · 스파헬스케어 유망 기업 육성계획수립	· 스파헬스케어 유망기업(5개사)/ 창업기업(6개사) 선정	· 굿스파 인증 시설 분야(3개소) · 스파헬스케어 지도사 민간 자격증 발급 · 투자유치 프로그램 워킹그룹 구성	· 스파헬스케어 지도사 국가공인 추진(27년 목표) · 기업지원프로그램 운영 및 유망기업 20개사 /창업기업 30개사 지원(30년)
1-2-12 청년 공동주택 특별공급 확대	· 신혼부부, 생애최초, 혼인장려, 출산장려 특별공급 확대					
1-2-13 청년친화도시, 창업공간· 지원센터 조성	· 2호점 착공 (25.2) · 추진계획 수립 (25.5.)		· 조례 제정 (25.10.)	· 1호점 준공 (26.2)	· 1호점 시범운영 개소(26.4.)	· 2호점 준공(27.2.) · 2호점 시범운영 개소(27.4.)
1-2-14 신중년 자기 개발 및 재취업 활성화	· 신중년 명품 인재 양성 공간 착공(25.2)	· 신중년 자기개발 및 재취업 프로그램 운영				· 명품인재양성 공간조성 추진 계획수립(26.8.) · 교육 프로그램 예산확대(26.12.) · 신중년 명품 공간 준공 및 개소(27.2)
1-3-15 선장산업단지 조기 조성	· 지장물 조사 (25.4.)	· 보상계획공고 (25.9.)	· 감정평가 (25.12)	· 손실보상 협의 착수(26.3.)	· 공사 착공 (26.6)	· 공사 준공 (28.12)
1-3-16 온양온천역 광장 전통시장을 연계 상권활성화	· 기본계획 수립 (25.11.) · 상권협약체 구성원 모집 착수(25.11.)	· 상권협약체 역량강화 착수 (26.5.)(~4분기) · 상인 임대인 사업동의서 확보 (26.5.)(~4분기)	· 상권활성화사업 5개년 계획 수립용역 시행 (26.6)	· 상권활성화사업 5개년 계획 수립용역 착수 · 상권활성화구역 지정 절차 이행	· 상권협약체 구성 · 상권활성화구역 지정 완료(26.12) · 사업동의 완료 및 상생협약 체결	· 상권활성화사업 5개년 계획 수립용역 완료 (27.1.) · 공모 사업 신청 (매년 4월 예정)
1-3-17 상수원 보호구역 (장촌동· 좌부동) 해제	[탕정음봉지구 공업용수]					
	· 공사 추진	· 공사 추진	· 공사 준공			
	[온양천 취수원 집수매거]					
	· 공사 준공					
	[상수원 보호구역 조정(해제)]					
			· 환경부 협의	· 환경부 협의	· 보호구역 조정 (해제) 고시	

구분	연차별 추진계획					
	2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
② 모두가 어울려 살아가는 따뜻한 기본도시						
2-1-1 아산세무서 복합청사 신축 ·편의시설확대	· 아산세무서 이전 건립계획 구상(25. 5.)	· 청사수급계획승인 · 기본설계예산편성		· 기본설계 발주 · 사업계획 적정성 평가(26. 6.~)		· 실시설계(27.) · 건축공사 착공 및 준공(28.~29.) · 시범운영(29. 9.)
2-2-2 산단근로자 '천 원의 아침밥' 지원	· 사업계획 수립 · 선진사례 수집	· 운영기관 공모선정 · 지역 농산물 유통망 구축	· 시범운영 실시 (25.11.)			
2-2-3 사회적경제 부서 복원 및 기본사회· 공동주택 전담팀 신설	· 업무 협의 (25.4.~) · 기본사회공동주택 전담팀 신설 (25.5.~6.)	· 관련 규정 개정 (25.7.~12.) · 의견수렴 및 입법예고 (25.7.~8.)				
2-2-4 어르신 지원 확대	[경로당 점심 지원]					
	· 경로당 운영비 및 양곡 지원 · 경로당 급식지원 (노인일자리) 운영 (~25.4분기)	· 경로당 중식제공 수요 전수조사 · 경로당 운영위원회 재원기준 마련		· 운영비 및 양곡, 노인일자리(식사 도우미) 지원 확대		
	[취약계층 간병비 부담 완화]					
	· 시행의료기관 지도점검(25.4.) · 도, 예산 추가 요구협약(25.5~6.)	· 이용자 만족도 조사(25.9) · 언론, SNS 홍보 (25.7.~9.)	· 간병비 지급 (25.5.~12.)	· 전년도 정산 및 교부금 신청(26.1.) · 시행의료기관 협약(26.1.)	· 계속 추진	
2-2-5 노인·장애인 공공 및 민간 일자리 확대	[노인 일자리]					
	· 참여자 안전 교육 · 2026년 사업량 수요조사 · 시범사업공모신청 (아이돌봄지원)	· 노인 일자리 수행기관 간담회 · 수행기관 지도점검	· 26년 예산 확보 및 희망인원 사전 수요조사 · 수요 기관 방문 홍보	· 2026년 노인일자리 사업 확대 실시		
2-2-5 노인·장애인 공공 및 민간 일자리 확대	[장애인 일자리]					
	· 사업수행 · 참여자 기본교육 및 안전 보건교육 · 장애인 고용공단 간담회	· 수행기관 간담회 · 수행기관 확대 기관 방문 홍보 · 수행기관 현장 모니터링	· 2026년 장애인 일자리 배치 기관 수요조사	· 2026년 장애인일자리 사업 확대 실시		
2-2-6 복지관 신축	[동부권 노인복지관]					
	· 사업부지 확정 및 변경계획수립			· 지방재정 투자심사(26.1.)	· 사업부지매입 및 설계변경(26.6.)	· 공사 착공 및 준공(27.9.~29.10.)
	[아산시 장애인복지관]					
	· 공공건축 심의 (25.5)	· 도시관리계획변경 결정 (25.7) · 환경 및 재해 영향평가 (25.9)	· 건축설계 공모 (25.12)	· 기본 및 실시 설계 (26.6) · 설계 TF 운영(26.6)	· 공사착공(27.1.)	· 공사준공(28.12)
	[노동자 종합복지관]					
	· 타당성 용역 발주(25.5.)		· 용역 완료 (25.10.)	· 신축 이전 또는 대안 방안 마련		

구분	연차별 추진계획					
	2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
2-2-7 다문화가족 자립역량 강화	· 다문화가족의 정착단계 및 생애주기에 따른 맞춤형 서비스 제공					
2-2-8 아이돌봄사 교육기관 유치		· 아이돌봄사 교육기관 신규지정 공모	· 공모 신청 · 공모 발표 및 신규기관 지정			
2-2-9 사회복지시설 종사자 처우 개선 확대	· 처우개선 종합계획수립	· 추경예산확보	· 사업추진(계속)	· 사업추진(계속)	· 사업추진(계속)	· 사업추진(계속)
2-2-10 자원봉사 센터 신축		· 매입 타당성 검토 및 대상지 선정	· 지방재정투자심사 및 공유재산 관리계획 승인	· 토지(건물)매입	· 설계 용역 착수	· 공사 발주 및 준공
2-2-11 야간·후일 소아진료를 위한 응급의료 체계 구축 지원	· 달빛어린이병원 지정	· 2025년 상반기 달빛어린이병원 운영 현장점검 · 2025년 하반기 보조금 교부	· 달빛어린이병원 불시 점검	· 2025년 하반기 현장점검 · 달빛어린이병원 공모 실시 · 2026년 상반기 보조금 교부	· 달빛어린이병원 의료기관 지정	· 달빛어린이병원 2개소 지속 운영관리
2-2-12 직원과의 소통 강화를 위한 노사협의회와 소통데이 정례화	· [즉문즉답] 토크 · MZ직원과의 브런치/티타임 · 노사협의회의 노사상생워크숍	· [즉문즉답] 토크 · MZ직원과의 브런치/티타임 · 현장소통 이벤트 · 노사협의회 · 세대 간 갈등 관리 교육	· [즉문즉답] 토크 · MZ직원과의 브런치/티타임 · 현장소통 이벤트 · 노사협의회 · 노사상생워크숍	· [즉문즉답] 토크 · MZ직원과의 브런치/티타임 · 현장소통 이벤트 · 노사협의회	· [즉문즉답] 토크 · MZ직원과의 브런치/티타임 · 현장소통 이벤트 · 노사협의회 · 노사상생워크숍	
2-2-13 안전한 직장 환경 조성	· 읍면동 보안요원 기배치 지지체 자료 조사(25.5) · 읍면동 보안요원 예산 추경 요구 (25.5)	· 읍면동 보안요원 4개 청사 시범운영 · 출입시스템 이용 지지체 벤치마킹 (25.6~8)	· 시범운영 만족도 조사 및 확대 검토 · 청사출입시스템 및 읍면동 안내 요원 '26 본예산 편성 요구(25.11.)	· 청사출입시스템 설치(26.1) · 시 청사 안내요원 배치(26.1) · 읍면동 보안요원 확대 배치(26.1)	· 청사출입시스템 이용 만족도조사 (26. 4)	· 지속적인 시스템 유지보수 및 보안요원 관리
2-2-14 인사고충 해소를 위한 간담회 실시	· 세부계획 수립 · 인사간담회 실시	· 지속 실시	· 지속 실시	· 지속 실시	· 지속 실시	· 지속 실시
2-2-15 아산시청 주차난 해소		· 추경예산 확보 (25.7.)	· 실시설계 착수 및 완료(25.11) · 본예산 확보(25.11.)	· 공사 착공(26.2)	· 공사 준공(26.6)	
2-2-16 부당지시 직장 내 괴롭힘 근절 노사상생 방안 마련	· 노조 유관부서 협의 후 세부계획 수립 (25.5~6)	· 노사협의 간담회 · 괴롭힘 실태 파악 설문조사 실시 (25.9~10.)	· 노사협의 간담회 · 괴롭힘 근절 집합교육(25.11.) · 노사 합동캠페인 (25.12)	· 지속 실시	· 지속 실시	· 지속 실시
2-3-17 송악면 행정복지센터 신축 및 기존 공간 활용	· 기본계획 재수립 용역 시행(25.5)	· 건축설계공모(25.8) · 설계용역착수(25.9)	· 계획설계완료 (25.12)	· 중간설계완료(26.3)		· 실시설계완료(26.8) · 공사착수(26.10) · 공사완료 및 준공 (27.12)

구분	연차별 추진계획					
	2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
③ 교통이 편리하고 시민이 안전한 도시						
3-1-1 제2중앙 경찰학교 유치 및 아산 경찰병원 조기 건립	[제2중앙경찰학교]					
	· 경찰교육 관련 기관 유치전략 및 효과분석 연구용역 추진	· 후보지 타당성 검증 2차 평가(Pt 및 부지실사) 대응	· 제2중경 설립 최종 후보지 아산 확정	· 예비타당성조사 선정 대응	· 기획재정부 시행 예비타당성조사 대응	· 제2중앙경찰학교 아산 건립
3-1-2 GTX-C 연장 추진	[경찰병원]					
	· KD 2차 점검 회의 AHP 종합평가대응	· 예비타당성조사 통과	· 설계 예산 국비 확보	· 건축설계 착수	· 기본설계 실사설계 시행	· 건축공사 완료 및 개원(28.12)
3-1-3 천안아산역 복합환승센터 조속 추진	· UMAC 타당성 조사 착수	· 지방재정투자 심사 상정	· 자치체 지방의회 동의 절차 추진		· 협약체결 (국가철도공단 자치체)	· 연장 노선 철도 공사 진행
	· 광역복합환승센터 승인(25.6)	· 사업시행자 유치 위한 전방위 활동				· 사업시행자 공고 · 개발실사계획 수립 · 개발실사계획 승인고시
3-2-4 아파트 가로등 보안등 전기료 지원	· 보조금 교부 (25. 5)		· 보조금 정산 (25. 11.)	· 지원사업 추진계획 수립 및 홍보 (26. 3)	· 보조금 교부 (26. 5)	
3-2-5 아파트주차장 전기차 화재 방지·조기 감지 시스템		· 추경예산 편성 및 사업 추진	· 보조금 정산 (25.12)	· 2026년도 지원 사업 추진계획 수립 및 홍보 (26.3)	· 보조금 교부 (26.5)	
3-2-6 개인형 이동수단 운영시스템 개선	[공유전동킥보드]					
	· 기기 견인단속 (25.4~) · 아산교육청 및 경찰서 협의	· 민관경 합동 이용안전수칙 캠페인 (25.6~) · 대여업체간담회	· 기기 견인 및 단속 결과보고 (25.12)	· 기기 대여업체 간담회(26.3.)	· 기기 견인 및 단속(26.4~)	· 민관경 합동 이용안전수칙 캠페인 (26.~)
	[공유전동자전거]					
	· 대여업체 긴급 연락망 구축 (25. 1.)	· 중점관리구역 설정 관리(25. 7.) · 주차구역 설정 시범운영(25. 9.)	· 홍보 현수막 게시(25. 11.)	· 대여업체 즉시 조치 촉구(26. 3.)	· 주차구역 설정 운영 확대(26. 5.~)	· 공유 전동자전거 적정 운영
3-2-7 안제 야서나 편리한 대중교통 체계 재정비	[노선버스 체계 전면개편 용역]					
	· 행정절차 이행 (25.4) · 제안서 접수 평가(25.6)	· 용역 착수(25.7)				· 용역 완료(27. 6)
	[심야버스 운행 도입]					
	· 계획수립(25.3) · 운수업체 협의 (25.5)	· 주민의견 수렴 (25.8) · 주민 홍보(25.9)	· 운행개시(25.10)	· 확대운행 검토 (26.3)		
	[수요응답형 공공형버스(DRT) 도입]					
	· 계획수립(25.3) · 주민의견 수렴 및 홍보(25.6)	· 버스출고(25.7.) · 운행개시(25.9)		· 확대운행 검토 (26.3)		

구분	연차별 추진계획					
	2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
3-2-7 안제 야산 편리한 대중교통 체계 재정비	[배방 환승정류장 개선공사 실시설계 용역]					
	· 계약 발주(25.5) · 용역 착수(25.6)		· 용역 완료(25.10)			
	[버스승강장 편의시설 확충]					
	· 승차벨 설치(25.6) · 에어송풍기 설치(25.6)	· 유개승강장 스마트승강장 안심벨 설치(25.7)	· 온열 의자 BIT 설치(25.10)	· 승차벨 설치(26.6) · 에어송풍기 설치(26.6)	· 유개승강장 스마트승강장 안심벨설치(26.7)	· 온열의자 BIT 설치(26.10)
3-2-8 자율주행 '미니트램' 구축 추진	· 타 지자체 벤치마킹 (~25. 6.)	· 연구용역예산편성('25. 7.) · 연구용역 착수('25. 9.)	· 연구용역 1차 중간보고회('25. 12.)	· 연구용역 2차 중간보고회('26. 3.)	· 연구용역 3차 중간보고회('26. 5.)	· 연구용역 준공 및 기본계획 수립('26. 12.)
3-2-9 원도심 공영주차장 지속 확충	· (방축동) 증축공사 준공 · (온양5동) 공사 착공	· (온양5동) 공사 준공 및 개방	· (온양5동) 공사 준공 및 개방			· 공영주차장 개방
3-2-10 권역별 화물공영 차고지 확충	· 북부권역 화물 차고지 추가 조성 위한 내부 방침(25.6)	· 추가 조성 타당성 및 기본계획 수립 용역 발주(25.9)	· 추가 조성 타당성 및 기본계획 수립용역 완료(26.3)			· 조성 완료(30.12)
3-2-11 세종~아산 광역교통망 추진	· 광역교통개선 대책 변경(4차) 용역 착수(25.4)	· 장래 교통수요 예측 및 변경 내용 검토(25.8)	· 예비 타당성 검토 및 개선 대책 변경 시행계획 수립(25.11)	· 광역교통개선 대책 변경(4차) 용역 완료(26.2)	· 대도시권광역교통위원회 심의	· 광역교통개선 대책 변경(4차) 수립 고시
3-2-12 밝고 안전한 도시환경 조성	[야간도시경관 개선]					
		· 예산 확보(25.7) · 용역 발주(25.9)	· 용역 착수 보고회(25.10)	· 용역 중간 보고회(26.3)	· 용역 완료(26.6)	
	[CCTV 설치]					
	· 방범용 CCTV설치 및 성능 개선(55개소 96대) · CCTV 시설물 통합(16개소 39대) · 도로방범신규설치(3개소 3대) · 통학로 주변 방범CCTV 설치(24개소 46대)	· 마을방범 CCTV 설치(17개소 51대) · 농촌마을 방범 CCTV 설치(20개소 60대) · 방범용 CCTV 설치(6개소 30대)		· 방범용 CCTV 설치 및 성능개선 사업(60개소 180대)		· 방범용 CCTV 설치 및 노후 CCTV 성능 개선
	[가로등 확충]					
	· 도로조명 350개소 신설, 광원 182개소 교체					

구분	연차별 추진계획					
	2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
3-3-13 안주(현)~대동(차) ~염치 4차선 확포장 조기 착공	· 기본 및 실시 설계용역 착수 보고회(25.4.) · 관계기관 협의 (25.6)	· 노선안 결정 및 주민설명회 (25.9)	· 기본설계 완료 (25.12)	· 실시설계 착수 (26.1.)	· 실시설계 추진 (26.04)	· 설계 완료 및 관련 인허가 · 공사 추진
3-3-14 충무교 확장 조기 완성	· 슬래브PC 바닥판 설치 (아산방향)	· 슬래브 완료 (아산방향)	· 교통 전환 (아산방향)	· 지장물 이설 · 기존 충무교 철거(음봉방향)	· 현장 타설 말뚝 (음봉방향)	· 공사 준공 (27.10)
3-3-15 현충사(국비)배방 탕정 한내로 고속도로 진입로 개설	· 보상계획 열람 공고(25.2) · 실시계획인가 (25.3)	· 편입용지 보상 추진(25.5)	· 편입용지 보상 추진(25.7)	· 공사 착공 (26.1)	· 공사 추진	· 공사 준공 (27.12)
3-3-16 국도43호 세 교교차로 설치사업	· 국도 병목지점 7단계(추가) 사업 신청 (25. 2.)	· 사업반영 건의 (25. 9.)	· 국도 병목지점 7단계(추가) 사업 선정 (25. 12.)	· 설계비(국비) 확보(26. 3.)	· 기본 및 실시 설계 착수 (26. 6.)	· 설계 완료 및 공사 착수
3-3-17 이순신교 주변 통학시간 교통난 해소	· 이순신초 드롭존 실시 설계(25.5) · 임시주차장 조성 완료	· 이순신초 드롭존 사업비 편성 및 조성(25.7)	· 이순신초 드롭존 준공(25.12)			
3-3-18 탕정 2기 신도시 조성		· 실시계획 인가 (25.7)	· 실시설계 완료 (25.12)		· 조성공사 착공 (26.6)	· 사업 준공 (29.12)
3-3-19 둔포 센트럴파크 도시개발 조속 추진	· 주민설명회개최 · 의회 의견청취 · 아산시 도시계획 위원회 자문(25.6)	· 구역 지정 및 개발계획 수립 요청(사→도) (25.7.)	· 구역지정 및 개발계획 수립 (25.12)	· 사업시행자 지정(26.3.)	· 실시계획인가 신청(사→도) (26.6.)	· 실시계획인가 및 공사 착공 (26.12) · 사업 완료(29.12)
3-3-20 둔포지역 대중교통 확충	· 운행 준비 · 2권역 및 3권역 운행개시					
3-3-21 서부권 균형 발전 도시개발	· 도 도시계획 위원회 심의 (25.5.)	· 구역 지정 및 개발계획 수립 고시(25.8)			· 실시계획인가 신청(26.4)	· 실시계획인가 고시(26.9.) · 공사착공(26.10) · 사업완료(28.12)
3-3-22 주거·상업· 문화가 융합된 운양 원도심 압축도시 모델 추진	· 공모용역발주 협상에 의한 계약	· 공모용역착수 (25.7) · 사업공모신청 (25.10)	· 공모결과발표 (25.12)	· 기본 및 실시설계용역 착수(26.3.)	· 제반 행정절차 이행(26.12.)	· 공사착공(27.5.) · 공사준공(29.12) · 시범운영(30.3.)

구분	연차별 추진계획					
	2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
④ 미래를 위한 환경, 함께 만드는 탄소중립						
4-2-1 기후환경 대응 정책 강화	[친환경자동차 보급]					
	· 상반기 친환경차 보급 대상자 선정 및 보조금 지급(25.6)	· 하반기 친환경차 보급사업 공고 (25.8)	· 하반기 친환경차 보급 대상자 선정 및 보조금 지급 (25.12)	· 상반기 친환경차 보급사업 공고 (26.2)	· 상반기 친환경차 보급 대상자 선정 및 보조금 지급 (26.6)	· 친환경차 보급 사업 지속 추진
	[도시숲 조성]					
	· 생활권 도시숲 4개소 완료 (25.6)	· 생활권 도시숲 제초 등 유지 관리(25.8)	· 생활권 도시숲 1개소 완료 (25.11.)	· 생활권 도시숲 5개소 착공 (26.3)	· 생활권 도시숲 5개소 완료 (26.6)	· 생활권 도시숲 연간 5개소 조성(27.6)
4-2-2 쾌적한 생활 환경 조성을 위한 악취방지 시스템 구축	· 아산-천안 경계 지역 악취실태 조사 연구용역 최종보고회 · 타지자체 우수 사례 벤치마킹	· 자문(컨설팅) 사업장 공고 및 선정	· 이동식 악취 측정 시료채취 차량 교체(1대) · 악취시료포집 (120건)	· 악취방지시설 설치(개선) 지원사업 계획수립	· 악취방지시설 설치(개선) 지원사업 공고 및 사업자 선정 (2개소) · 고정식 악취 측정 포집기 설치 대상지 선정(3개소)	· 고정식 악취 측정 포집기 설치 완료 (3개소) · 악취방지시설 설치(2개소) · 악취취약지역 인근 측사 이전 · 폐업방안 마련 (중장기 추진)
4-2-3 반려동물 페스티벌 및 용품 박람회 개최	· 장소 섭외 · 협업체계 구축	· 행사 범위 조정		· 행사 계획 수립	· 행사 개최	· 보완 확대 추진
4-2-4 지역 거점 반려동물 입양센터 설치 추진	· 선진지 사전조사 및 간담회	· 예산편성 요구		· 리모델링 착공		· 시범운영 · 성과평가 및 거점확대
4-2-5 반려동물 교육(보호자, 입양자, 펫티켓 등) 활성화	· 월 2회 펫티켓 및 문화교육	· 월 2회 펫티켓 및 문화교육	· 반려견 순찰대 및 반려견 플로깅 계획 수립	· 반려견 순찰대 및 플로깅 활동 개시	· 정례화 프로그램 지속 운영	· 정례화 프로그램 지속 운영 · 교육참여형 신규 프로그램 개발

구분	연차별 추진계획					
	2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
⑤ 일상에서 문화를 즐기는 품격 있는 도시						
5-1-1 아파트공동주택 지원사업 확대 및 축제·독서 모임·물놀이장 등 적극 지원	· 보조사업 착수 및 보조금 지급	· 보조사업 착수 및 보조금 지급	· 보조사업 완료 및 정산 · 2026년 사업 계획 수립 및 홍보 (25. 12)	· 신청접수 및 현장 조사 · 보조금 결정	· 보조사업 착수 및 보조금 지급	· 보조사업 완료 및 정산
5-1-2 스포츠 도시 조성·복합체육 시설 건립		· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수(25.9)	· 공유재산 위탁 개발 협의(25.12)	· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료(26.3)	· 지방재정투자심사 의뢰(26.4)	· 도시관리계획결정 기본 및 실시설계 용역 착수
5-1-3 아산 문화예술 아트센터 건립	· 사업계획 구상 (25.5~12)	· 사업계획 구상 (25.5~12)	· 용역비 본예산 계상(25.12)	· 기본계획 수립 용역 착수(26.3)	· 기본계획 수립 용역 추진	· 기본계획 수립 및 타당성 조사 완료
5-1-4 지역 문화 예술인 지원 기회 확대를 위한 '우선 참여제' 시행	· 문화재단 협이 추진 (25. 6)	· 하반기 공모사업 반영 (25. 8)	· 지속 추진	· 지속 추진	· 지속 추진	· 지속 추진
5-2-5 지역 문화 예술인 육성을 위한 공연창작 공간 확충	· 공사 추진 · 도시재생 사업 변경 승인	· 운영계획 수립 (25.9)	· 운영 조례 제정 (25.11.) · 공사 준공 (25.12)	· 시범운영	· 정식 개관	· 시설 운영
5-2-6 은행나무길과 국교천 명화 자원 활용· 콘텐츠 개발	· 콘텐츠 개발 착수(25.5)	· 콘텐츠 개발 추진	· 콘텐츠 개발 완료(25.12)	· 추경 예산 계상	· 콘텐츠 활용	· 콘텐츠 활용
5-2-7 국교천 르네상스 명품화	[하천환경 정비사업]					
	· 보상협의 추진 (25.4)		· 공사 재개 (25.10)	· 공사 추진 (공정률50%)		· 공사 준공 (2026년)
	[친수공간 조성사업]					
	· 기본설계 최종 보고회 개최(25.6)		· 단계별 추진계획 수립(25.10)	· 1단계 사업 실시 설계 착수(26.3)		· 공사 준공 (2032년)
5-2-8 아산 예술의 전당 건립 조속 추진	· 기본계획 보완 (타당성 조사 결과 반영)(25.4) · 투자심사 의뢰(25.4)	· 투자심사 결과 통보(25.7)	· 설계 용역 착수 (25.10.~27.上)			· 설계 완료 및 공사 착공(27.上) · 공사 준공(30.下)
5-2-9 종목별 스포츠 전용 경기장 순차적 조성		· 배드민턴 전용구장 공공건축 기획용역(25.9)		· 게이트볼장 조성· 체육공원 공공 기여협의(26.3)	· 배드민턴전용구장 지구단위계획 및 공원조성 계획 변경용역(26.6)	· 배드민턴건축설계 및 착공 · 야구·하천점용허가 · 테니스게이트볼 타당성 조사 및 기본계획수립용역
5-2-10 읍면동 체육 활성화, 스포츠 환경 조성	· 읍면동 신규 체육프로그램 수요조사	· 읍면동별 체육 프로그램 개발 · 신규 프로그램 소요예산 산출	· 예산편성 및 사업 준비	· 읍면동별 프로그램 운영	· 읍면동별 프로그램 운영	· 지속 추진

구분	연차별 추진계획					
	2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
5-3-11 송악저수지 관광 명소화 및 특화 개발	· 토지매입 추진 · 황톳길 인프라 조성사업 완료 (25.6)	· 토지매입 추진 · 농어촌공사 협업 완료(25.9)	· 토지매입 추진 · 실시설계용역 완료(25.12)	· 수변생태공원 및 다목적광장 조성착공(26.1.)	· 수변생태공원 및 다목적광장 조성완료(26.6.)	
5-3-12 한들물빛공원 청소년 체육 시설 및 복합 문화공간 조성		· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수(25.9)		· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료(26.3)	· 지방재정투자심사 의뢰(26.4)	· 건축설계 및 착공
5-3-13 음봉 수영장 스포츠센터 건립	· 체육공원 조성계획 입안 (25.6)	· 체육공원 조성계획 수립 · 실시계획인가신청 (25.9)		· 실시계획인가 (26.3.)	· 사업착공(26.6)	· 사업준공(27.12)
5-3-14 아산 경계를 잇는 아랑 둘레길 조성	· 아랑둘레길 노선 확정	· 아랑둘레길 조성사업 추진 (25.11)	· 아랑둘레길 홍보물 제작 (25.12)	· 아랑둘레길 안내판 설치 (26.4)	· 아랑둘레길 조성사업 완료 (26.6)	· 지속적인 보완 정비사업 추진
5-3-15 저수지 수변 산책로 조성	· 사업지 현장조사 및 농어촌공사 업무협약	· 추경예산 확보 · 실시설계		· (1단계)사업 착공 및 준공		
5-3-16 인주 복합 체육시설 조성		· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수(25.9)		· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료(26.3)	· 지방재정투자 심사 의뢰(26.4)	· 건축설계 및 착공
5-3-17 선장포 노을 공원·갈대숲 연계 관광 명소화 추진	· 금강청 친수지역 확보 협의 (25.6)	· 금강청 친수지역 확보 협의 (25.9)	· 금강청 친수지역 확보 협의 (25.10.)	· 삼교천 하천기본 계획 수립 친수지역 확보	· 단계별 사업예산 확보 추진	· 수변 산책로 조성 등 단계별 사업 추진
5-3-18 도고산 국립 자연휴양림 유치 추진	· 산림청 등 관련부서 협의 (1차) (25.5)	· 산림청 등 관련부서 협의 (2차) (25.9)	· 산림청 등 관련부서 협의 (3차) (25.12)	· 도고산 국립 자연휴양림 유치협약(26.3.)	· 도고산 국립 자연휴양림 유치확정(26.6.)	· 도고산 국립 자연휴양림 조성사업 완료 (30.12)
5-3-19 온양온천역 광장, 시민랜드마크 재탄생	· 온양온천역 미관 개선 공사 보수, 측량·실시설계·용역 시행(25.6)	· 실시설계완료 (25.8) · 공사관련 행정 절차 이행(25.9)	· 국가철도공단 철도보호지구 행위신고(25.10)	· 사업시행 및 계약 (26.1 ~ 3.)	· 공사 착공(26. 4)	· 공사 준공(26.12)
5-3-20 모종곶지구 복합문화 체육공간 조성		· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수 (25.9)		· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료 (26.3)	· 지방재정투자 심사 의뢰 (26.4)	· 건축설계 및 착공
5-3-21 방축 수영장 조기 신설		· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수(25.9)			· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료(26.6)	· 공유재산 위탁개발 협의

구분	연차별 추진계획					
	2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
⑥ 농민이 웃고 누구나 살고 싶은 농촌						
6-2-1 농촌 활성화를 위한 농업 예산 단계적 확대 추진	· 제1회 추경예산 확보(7.7%)	· 자체사업 및 공모사업 발굴	· 26년 본예산 확보 추진 (7.7% ⇨ 8%)	· 자체사업 및 공모사업 발굴	· 추경예산확보 (8% ⇨ 8.5%)	
6-2-2 지역 농산물 생산·소비유통 체계 강화를 통한 먹거리 복지 실현	· 로컬푸드 희망 기관 전수조사	· 로컬푸드 직매장 개장(25.8)	· 공공 급식 로컬푸드 산지 투어			· 로컬푸드 직매장 개장(26.12)
6-2-3 이상기후 대비 전 지역 고품질 쌀 생산장려금 확대 추진		· '25년산 원료곡 구매 (농가↔통합RPC)	· '25년산 원료곡 생산장려금 지급		· '26년산 원료곡 재배계약 (아산시 전지역 농업인 대상)	· '26년산 원료곡 생산장려금 지급
6-2-4 아산 농촌용수 이용체계 재편사업	[북부지구]					
	· 공정률 83%	· 공정률 86%	· 공정률 89%	· 공정률 92%	· 공정률 95%	· 준공
	[남부지구]					
	· 기본조사 대상지 신청		· 기본조사 대상지 선정	· 기본조사 착수		· 공사 착공
6-2-5 농가 인력난 해소를 위한 외국인 근로자 체계적 관리 및 지원	· 외국인 계절근로자 희망농가 수요조사 및 인력 배정					
6-2-6 지역 마을안길 제조·제설 및 영농부산물 처리 지원	[마을안길 제조·제설]					
		· 1회 추경 예산 확보 · 제조 실시	· 제설제 구입 · 제설제 배부	· 본예산 확보	· 상반기 제조 작업 실시 ('26. 5.)	· 제조 및 제설 작업 지속 지원
	[영농부산물 처리 지원]					
	· 영농부산물 파쇄지원단 구성 및 운영	· 중간점검 · 보완사항 반영	· 영농부산물 파쇄지원단 운영	· 사업계획 수립 · 교육 및 홍보 활동	· 영농부산물 파쇄지원단 구성 및 운영	· 영농부산물 파쇄지원단 지속 운영
6-3-7 기후변화 대비 고품질 쪽파 재배단지 조성 지원	· 사업비 확보 · 대상자 선정 · 시설 설치	· 양액재배 및 출하	· 평가 및 농가 의견수렴 · 공모사업 참여	· 2년차 사업추진 - 대상자선정	· 시설 설치 · 양액재배 및 출하	· 시설 보급 지속 추진

구분	연차별 추진계획					
	2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
⑦ 아이가 행복하고 배움이 이어지는 교육 도시						
7-1-1 중부권 최초 잡월드 완성	[아산시]					
		· 진입도로 개설 관련 용역 수립 및 용역비 추경 확보	· 진입로 기반 구축 사업비 본예산 반영	· 진입도로개선용역 실시완료(26.2) · 진입도로토지보상	· 진입도로공사 (26.4)	
	[충남도]					
	· 중앙투자심사 (24.4)	· 공공디자인센터 사업계획검토(25.7)	· 실시설계 공모 및 발주(25.10)	· 공사업체 입찰 (26.2)	· 건축공사 착공 (26.4)	· 건축공사 완공 (27.12)
7-1-2 방과후 아카데미 및 돌봄마을교육 활성화 추진	· 2026년 신규 개소 수요조사 결과 도 제출(25.4)		· 청소년 방과후 아카데미 개소 준비(예산 확보 업무 위탁 협약)	· 청소년 방과후 아카데미 사업 개시(26.3)		
7-2-3 아산형 교육 발전특구 추진	· 교육발전특구 사업 추진	· 교육발전특구 사업 운영	· 2026년 사업 계획 수립	· 교육발전특구 사업 운영	· 교육발전특구 사업 운영	
7-2-4 청소년기 맞춤형 교육 및 진로·진학 지원 인프라	· 청소년기 맞춤형 교육 프로그램 연중 운영					
	· 진로진학상담센터 설치 협의 및 MOU 체결	· 진로 페스타 개최 · 진로진학상담센터 개소				
7-2-5 청소년 복합 문화공간 확충 및 문화예술 활동 적극 지원	· 배방 자유공간 설계 용역 및 공사 추진	· 배방 자유공간 개소(25.9)	· 배방 자유공간 문화 예술 프로 그램 및 동아리 운영		· 서부권 복합 문화공간 개소 및 운영	· 운영 지속
7-2-6 출산 장려 지원 정책 확대	· 임신부 행복택시 운영 · 저출생 극복 인식개선사업	· 신혼부부 주택 지원사업 추진 · 40만 달성 인구의 날 기념행사 추진	· 결과 보고	· 임신부 행복택시 운영 · 저출생 극복 인식개선사업	· 임신부 행복택시 운영	· 신혼부부 주택지원사업 추진
7-2-7 어린이 놀이 공간 확충	· 확충 후보지 선정 및 검토 · 사전 활동 예산 편성	· 놀이터 전문가 시민강연 · 어린이참여단 구성	· 사업지 선정 · 기본계획 수립	· T/F팀 운영		· 준공 및 개관식
7-2-8 어린이집 보육 서비스 질 향상을 위한 지원 확대	· 어린이집 원장 책임 수당 지원 검토 및 계획수립	· 어린이집 원장 책임 수당 지원 예산편성 요구 및 지원 개시	· 어린이집 원장 책임 수당 지원	· 어린이집 원장 책임 수당 지원	· 어린이집 원장 책임 수당 지원	· 어린이집 원장 책임 수당 지원
7-3-9 세교리 복합 커뮤니티센터 (영아도서관 등) 건립 추진	· 공공도서관 건립 운영 활성화 컨설팅 (25.6)		· 세교리 영어 도서관 건립 기본계획수립 및 설립타당성 용역 추진(25.9.~12)	· 문체부「공공도서관 설립 타당성 사전평가」 추진 완료(26.1~6)		
7-3-10 탕정2고 · 탕정초 신설	· 도시계획시설 변경 및 실시계획 인가 고시(26.1분기)				· 학교부지 공사	· 탕정2고 개교(28.3)
	· 설립계획 수립 및 투자심사 준비		· 교육부 중앙투자 심사(25.10)	· 학교설계 및 공사		· 탕정초 신설 (29.3. 이후)
7-3-11 음봉고 신설	· 적정부지 지정 및 교육환경영향평가					· 학교설립계획수립 및 행정절차 추진

1. 재정 현황

1) 재정 규모

○ 2025년 회계별 예산규모: 1조 9,163억 원 (재정자립도^{*2)}: 32.4%)

(당초예산 기준/단위 : 억 원)

예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
19,163	16,264	1,155	597	1,147

○ 최근 5개년 재정규모

(당초예산 기준/단위 : 억 원)

구 분	2021	2022	2023	2024	2025
계	12,345	12,874	15,749	16,959	19,163
일반회계	9,459	10,700	13,647	14,214	16,264
특별회계	1,441	1,373	1,364	1,901	1,752
기금	1,445	801	738	844	1,147

2. 재정 운용 여건

1) 세입 전망

- (자체수입) 기업 실적 호조 및 부동산 시장 회복 등으로 자체 수입 증가 예상
- (이전수입) 국세수입 실적 개선 예상, 중장기적 경제성장에 따른 완만한 증가 전망

2) 세출 전망

- 다양한 복지사업 확대에 따라 복지비 부담 꾸준히 증가
- 대규모 투자사업 지출수요 및 인건비 등 의무지출·필수경비 지속 증가
- 첨단산업 육성, 기업 지방 이전 지원 등 미래 성장동력 확보를 위한 재정 부담
- 3高(고물가·고금리·고환율) 현상 지속으로 민생 경제 회복 및 지역경제 활력을 위한 지방비 부담 증가

1) 2025년 아산시 예산기준 재정공시 및 2025~2029년 아산시 중기지방재정계획 발췌

2) 재정자립도: 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표로, 100%에 가까울수록 우수
[재정자립도 = {(지방세 + 세외수입) / 자치단체 예산규모} * 100] / 동일 지자체 평균: 29.5%

3. 재정 운영계획

1) 주요 정책사업을 우선하여 편성

- 아산시 출범 30주년 기념, “아산방문의 해” 추진을 위한 재정력 확보

2) 투자사업 우선순위 재정립 및 선택과 집중

- 기존 사업의 zero-base 검토 결과 유지·확대 필요사업 지원 확대
- 대규모 투자사업 중 연내 마무리 사업, 우선 예산 반영
- 시민만족도 및 공공효과성 높은 사업 과감한 투자로 체감행정 실현

3) 지역사회 안전망 강화

- 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응 및 사회적 약자·취약계층 지원
 - 취약계층 보호 및 의료·요양·돌봄 등 맞춤형 사회서비스 지원 강화
 - 여유롭고 건강한 노후생활 지원 확대 및 고령화 대응 사각지대 지원
- 주민참여 및 지역 공동체 활성화 지원

4) 세입 · 세출 전망

① 2025~2029년 일반 · 특별회계 · 기금 가용재원

(단위 : 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2025	2026	2027	2028	2029			
① 세 입	2,204,577	2,264,896	2,266,933	2,223,384	2,227,744	11,187,535	100	0.3
② 경 상 지 출	407,886	363,699	409,383	430,669	399,715	2,011,351	100	△0.5
행정운영경비	191,033	191,383	235,756	309,774	277,516	1,205,463	60	9.8
재 무 활 동	202,521	157,854	159,038	106,178	107,382	732,972	36	△14.7
예 비 비	14,332	14,462	14,589	14,717	14,816	72,917	4	0.8
③ 투자가용재원 (①-②)	1,796,691	1,901,198	1,857,550	1,792,716	1,828,029	9,176,184		0.4

2 2025~2029년 분야·부문별 자원 배분 전망

(단위 : 백만 원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2025	2026	2027	2028	2029			
합 계	2,204,577	2,264,896	2,266,933	2,223,384	2,227,744	11,187,535	100	0.3
일반공공행정	143,360	139,356	138,868	147,120	150,046	718,750	6.4	1.1
공공질서 및 안전	43,758	123,389	97,410	45,075	45,072	354,704	3.2	0.7
교 육	14,138	17,089	13,512	13,593	18,376	76,708	0.7	6.8
문화 및 관광	104,400	141,839	102,077	99,939	105,732	553,988	5	0.3
환경	310,912	292,632	304,459	320,734	334,470	1,563,207	14	1.8
사회복지	657,487	667,203	687,058	688,642	674,140	3,374,530	30.2	0.6
보 건	27,938	28,243	30,169	30,352	30,513	147,214	1.3	2.2
농림해양수산	169,058	147,930	180,558	177,456	175,003	850,005	7.6	0.9
산업·중소기업 및 에너지	85,150	88,185	82,008	79,521	85,221	420,085	3.8	0
교통및물류	160,909	167,099	181,629	133,459	142,387	785,483	7	△3
국토 및 지역개발	200,221	205,665	158,421	164,086	175,541	903,933	8.1	△3.2
과학기술	2,050	2,060	2,070	2,080	2,091	10,352	0.1	0.5
예비비	10,700	10,807	10,915	11,024	11,104	54,551	0.5	0.9
기 타	274,495	233,400	277,779	310,302	278,049	1,374,025	12.3	0.3

Ⅳ. 연차별 소요예산

다시 뛰는 아산
더 행복한 시민

1. 재원별

○ 임기 중 소요 예산: 8,337.4억 원

- 국비: 1,873.2억, 도비: 710.7억, 시비: 4,357.9억, 기타: 1395.6억

(단위: 백만 원)

재원	총계	기투자	소계	2025	2026	임기 후
총계	3,950,569	305,470	833,737	327,920	505,816	2,811,363
국비	1,915,729	128,478	187,315	77,612	109,703	1,599,936
도비	501,666	27,944	71,068	29,440	41,629	402,653
시비	1,081,920	140,969	435,792	198,170	237,622	505,159
기타	451,254	8,079	139,561	22,698	116,863	303,615

2. 7대 시정전략별

(단위: 백만 원)

분야	총계	기투자	소계	2025	2026	임기 후
총계	3,950,569	305,470	833,737	327,920	505,816	2,811,363
1. 청년이 머물고 일자리가 넘치는 도시	485,386	34,701	261,748	84,653	177,095	188,937
2. 모두가 어울려 살아가는 따뜻한 기본도시	167,542	26,575	81,057	33,646	47,411	59,911
3. 교통이 편리하고 시민이 안전한 도시	2,193,921	27,654	81,403	29,248	52,155	2,084,864
4. 미래를 위한 환경, 함께 만드는 탄소중립	55,163	10,099	23,021	12,298	10,723	22,043
5. 일상에서 문화를 즐기는 품격 있는 도시	440,553	24,519	58,821	16,824	41,997	357,213
6. 농민이 웃고 누구나 살고 싶은 농촌	517,183	169,233	293,240	140,887	152,353	54,710
7. 아이가 행복하고 배움이 이어지는 교육도시	90,822	12,689	34,448	10,366	24,082	43,685

3. 부서별

(단위: 백만 원)

부서	총계	기투자	소계	2025	2026	임기후
				2025	2026	
총계	3,950,569	305,470	833,737	327,920	505,816	2,811,363
기획예산과	-	-	-	-	-	-
미래전략과	1,029,892	1,491	11,142	1,070	10,072	1,017,259
지역경제과	190,830	13,100	111,430	55,040	56,390	66,300
투자유치과	250,599	2,340	133,632	21,953	111,679	114,627
일자리경제과	63,830	11,000	34,779	9,725	25,054	18,051
문화예술과	166,783	4,618	26,191	6,464	19,727	135,974
사회복지과	290	-	290	90	200	-
여성복지과	7,407	1,797	4,373	1,836	2,537	1,237
아동보육과	763	-	478	193	285	285
경로장애인과	131,465	23,551	66,885	29,275	37,610	41,029
총무과	3,013	87	1,647	125	1,522	1,279
자치행정과	12,800	-	830	-	830	11,970
체육진흥과	169,570	500	1,330	210	1,120	167,740
회계과	1,000	-	1,000	50	950	-
정원조성과	1,100	-	600	-	600	500
산림과	7,700	4,200	3,500	2,050	1,450	-
생태하천과	83,960	13,861	20,500	8,000	12,500	49,599
기후변화대책과	51,904	9,239	21,502	11,759	9,743	21,163
건설정책과	97,700	40,900	8,300	3,000	5,300	48,500
도로시설과	796,887	23,450	44,157	12,207	31,950	729,280
교통행정과	87,994	-	10,094	10,034	60	77,900
대중교통과	49,819	1,194	7,152	3,649	3,503	41,473
공공시설과	12,840	1,974	7,010	2,855	4,155	3,856
도시계획과	6,700	-	3,300	-	3,300	3,400
건축과	100	-	100	100	-	-
공동주택과	4,880	1,380	3,500	160	3,340	-
개발정책과	-	-	-	-	-	-
도시개발과	140,931	2,970	4,500	1,700	2,800	133,461
보건행정과	2,098	344	1,214	607	607	540
농정과	405,255	127,280	272,865	132,266	140,599	5,110
축산과	819	10	459	9	450	350
농식품유통과	10,075	970	9,105	4,422	4,683	-
농업기술과	2,833	83	1,650	759	891	1,100
미래도시관리과	34,000	-	6,750	1,248	5,502	27,250
도로관리과	67,830	-	1,830	450	1,380	66,000
공원관리과	2,440	850	1,060	530	530	530
상수도과	11,100	7,270	3,830	3,830	-	-
교육청소년과	19,933	11,011	5,922	2,225	3,697	3,000
시립도서관	23,430	-	830	30	800	22,600

4. 사업별

(단위: 백만 원)

관리번호	총계	기투자	소계	2025	2026	임기후
총계	3,950,569	305,470	833,737	327,920	505,816	2,811,363
1-1-1	172,300	11,800	107,000	53,500	53,500	53,500
1-1-2	35	-	35	25	10	-
1-1-3	8,400	1,300	4,300	1,500	2,800	2,800
1-1-4	-	-	-	-	-	-
1-1-5	-	-	-	-	-	-
1-1-6	420	-	420	-	420	-
1-2-7	-	-	-	-	-	-
1-2-8	5,801	446	1,476	468	1,008	3,879
1-2-9	1,095	890	160	35	125	45
1-2-10	5,266	156	1,296	365	931	3,814
1-2-11	30	-	10	2	8	20
1-2-12	-	-	-	-	-	-
1-2-13	385	-	134	-	134	251
1-2-14	20,000	10,500	9,500	3,000	6,500	-
1-3-15	250,459	2,340	133,492	21,913	111,579	114,627
1-3-16	10,095	-	95	15	80	10,000
1-3-17	11,100	7,270	3,830	3,830	-	-
2-1-1	500	-	500	-	500	-
2-2-2	140	-	140	40	100	-
2-2-3	-	-	-	-	-	-
2-2-4	16,682	3,705	8,233	3,885	4,348	4,744
2-2-5	82,261	16,443	43,118	21,118	22,000	22,700
2-2-6	32,755	3,477	15,693	4,364	11,329	13,585
2-2-7	3,711	619	1,856	619	1,237	1,237
2-2-8	-	-	-	-	-	-
2-2-9	290	-	290	90	200	-
2-2-10	12,800	-	830	-	830	11,970
2-2-11	1,890	270	1,080	540	540	540
2-2-12	54	-	54	27	27	-
2-2-13	2,957	87	1,591	97	1,494	1,279
2-2-14	-	-	-	-	-	-
2-2-15	1,000	-	1,000	50	950	-
2-2-16	2	-	2	1	1	-
2-3-17	12,500	1,974	6,670	2,815	3,855	3,856
3-1-1	1,017,000	-	7,500	-	7,500	1,009,500
3-1-2	77,900	-	-	-	-	77,900
3-1-3	10,150	150	-	-	-	10,000

관리번호	총계	기투자	소계	2025	2026	임기후
3-2-4	80	40	40	-	40	-
3-2-5	400	-	400	100	300	-
3-2-6	104	-	104	44	60	-
3-2-7	6,071	204	4,337	2,807	1,530	1,530
3-2-8	200	-	200	200	-	-
3-2-9	10,000	-	10,000	10,000	-	-
3-2-10	30,000	-	1,030	30	1,000	28,970
3-2-11	546,000	-	300	300	-	545,700
3-2-12	3,287	-	3,287	1,785	1,502	-
3-3-13	183,600	1,000	6,520	1,520	5,000	176,080
3-3-14	53,100	16,600	29,000	9,800	19,200	7,500
3-3-15	13,000	5,850	7,150	-	7,150	-
3-3-16	66,500	-	500	-	500	66,000
3-3-17	-	-	-	-	-	-
3-3-18	-	-	-	-	-	-
3-3-19	140,931	2,970	4,500	1,700	2,800	133,461
3-3-20	3,598	840	1,785	812	973	973
3-3-21	-	-	-	-	-	-
3-3-22	32,000	-	4,750	150	4,600	27,250
4-2-1	52,844	10,048	21,663	11,935	9,728	21,133
4-2-2	1,500	41	899	354	545	560
4-2-3	200	-	100	-	100	100
4-2-4	500	-	300	-	300	200
4-2-5	119	10	59	9	50	50
5-1-1	4,400	1,340	3,060	60	3,000	-
5-1-2	30,000	-	1,000	50	950	29,000
5-1-3	35,000	-	100	-	100	34,900
5-1-4	-	-	-	-	-	-
5-2-5	7,350	1,467	5,883	5,883	-	-
5-2-6	120	-	120	120	-	-
5-2-7	75,500	13,700	20,500	8,000	12,500	41,300
5-2-8	124,313	3,151	20,088	461	19,627	101,074
5-2-9	39,400	500	-	-	-	38,900
5-2-10	170	-	170	-	170	-
5-3-11	6,550	3,700	2,850	1,850	1,000	-
5-3-12	19,000	-	50	50	-	18,950
5-3-13	6,700	-	3,300	-	3,300	3,400
5-3-14	1,000	500	500	200	300	-
5-3-15	1,100	-	600	-	600	500
5-3-16	18,000	-	30	30	-	17,970
5-3-17	8,460	161	-	-	-	8,299

관리번호	총계	기투자	소계			임기후
				2025	2026	
5-3-18	150	-	150	-	150	-
5-3-19	340	-	340	40	300	-
5-3-20	18,000	-	30	30	-	17,970
5-3-21	45,000	-	50	50	-	44,950
6-2-1	394,304	125,949	268,355	130,111	138,244	-
6-2-2	10,075	970	9,105	4,422	4,683	-
6-2-3	10,168	1,168	4,200	2,000	2,200	4,800
6-2-4	97,700	40,900	8,300	3,000	5,300	48,500
6-2-5	783	163	310	155	155	310
6-2-6	1,570	-	1,470	490	980	100
6-3-7	2,583	83	1,500	709	791	1,000
7-1-1	43,000	500	24,700	6,700	18,000	17,800
7-1-2	395	-	395	-	395	-
7-2-3	18,000	10,763	4,237	1,237	3,000	3,000
7-2-4	454	202	252	50	202	-
7-2-5	1,084	46	1,038	938	100	-
7-2-6	3,696	1,178	2,518	1,218	1,300	-
7-2-7	50	-	50	50	-	-
7-2-8	713	-	428	143	285	285
7-3-9	23,430	-	830	30	800	22,600
7-3-10	-	-	-	-	-	-
7-3-11	-	-	-	-	-	-

V. 공약 관리체계

다시 뛰는 아산
더 행복한 시민

1. 분야별 관리번호 부여

○ (분야별 관리번호 부여) 7대 시정전략, 100개 과제

총계	① 청년이 머물고 일자리가 넘치는 도시	② 모두가 어울려 살아가는 따뜻한 기본도시	③ 교통이 편리하고 시민이 안전한 도시
100	17	17	22
④ 미래를 위한 환경, 함께 만드는 탄소중립	⑤ 일상에서 문화를 즐기는 품격 있는 도시	⑥ 농민이 웃고 누구나 살고 싶은 농촌	⑦ 아이가 행복하고 배움이 이어지는 도시
5	21	7	11

2. 연차별 공약목표 달성 전망

○ (공약목표* 달성 전망) * 공약사업의 원활한 추진을 위해서 임기 내 달성하고자 설정한 목표

(건수 / 누적 달성률)

2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기
3건 (3%)	4건 (7%)	18건 (25%)	19건 (44%)	56건 (100%)

3. 추진상황 점검 및 보고

○ (추진 상황 점검 및 보고)

① 주기적 『공약이행 점검』을 통한 이행률 제고

- 반기별 공약사항 추진상황 보고회 개최
- 공약이행 추진현황 분기별 점검

② 『이행실적 공개』를 통한 신뢰행정 구현

- 시 홈페이지를 통해 공약현황 및 이행실적 공개
 - ▶ 공약별 세부 실천계획 공개(2026. 6. 이내)
 - ▶ 분기별 공약이행 점검 결과 공개

③ 기타 지속적인 주민과의 대화(보고) 실시

- 읍면동 열린 간담회 시, 지역별 공약 설명

세 부 실 천 계 획

목 록

관리번호	공약명	쪽
1-1-1	아산페이 확대 발행	43
1-1-2	비상민생경제특별위원회 출범	45
1-1-3	소상공인 특례보증 확대 실시	47
1-1-4	2025년 예산, 상반기 1조 조기집행 달성	49
1-1-5	대규모 복합쇼핑몰 유치	51
1-1-6	공동체 활성화를 위한 '사회적경제지원센터' 설치	53
1-2-7	우수기업 유치와 산업단지 조기조성으로 양질의 일자리 창출	54
1-2-8	글로벌 디스플레이·친환경 모빌리티 중심도시 구축 지원	56
1-2-9	의료 융합 · 바이오 특화단지 지정 추진	59
1-2-10	차세대 디스플레이·미래차 클러스터 조성 관련 공공기관 유치	61
1-2-11	온천도시 확대를 위한 스파헬스케어 산업 활성화	63
1-2-12	청년 대상 공동주택 특별공급 확대	65
1-2-13	청년친화도시 실현을 위한 창업공간·지원센터 조성	67
1-2-14	신중년(50~65세) 자기계발 및 재취업 활성화	69
1-3-15	선장지역 산업단지(주거단지 포함) 조기조성	72
1-3-16	온양온천역·광장·전통시장을 연계한 상권활성화	74
1-3-17	상수원보호구역(장존동·좌부동) 해제 조속 추진	76
2-1-1	아산세무서 복합청사 신축 및 생활SOC 구축	81
2-2-2	산업단지 근로자를 위한 든든한'천 원의 아침밥'지원	83
2-2-3	사회적경제부서 복원 및 기본사회·공동주택전담팀 신설	84

관리번호	공약명	쪽
2-2-4	어르신 지원 확대	86
2-2-5	노인·장애인 공공 및 민간 일자리 확대	92
2-2-6	복지관 신축	97
2-2-7	다문화가족 자립역량 강화	103
2-2-8	아이돌봄사 교육기관 유치를 통한 양육지원 확대	105
2-2-9	사회복지시설 종사자 처우개선 확대	107
2-2-10	자원봉사센터 신축	109
2-2-11	야간·휴일 소아 진료를 위한 응급의료체계 구축 지원	111
2-2-12	직원과의 소통강화를 위한 노사협의회와 소통데이 정례화	113
2-2-13	안전한 직장환경 조성(보안요원 배치 및 청사출입시스템 도입)	115
2-2-14	인사고충 해소를 위한 간담회 실시	118
2-2-15	아산시청 주차난 해소 방안 마련	120
2-2-16	부당 업무지시와 직장 내 괴롭힘 근절을 위한 노사상생 방안 마련	122
2-3-17	송악면 행정복지센터 신축 및 기존 청사 활용(노인 돌봄센터 및 청소년 공간)	124
3-1-1	제2중앙경찰학교 유치 및 아산경찰병원 조기 건립	129
3-1-2	GTX-C노선 아산역·온양온천역·신창역 연장 추진	132
3-1-3	천안아산역 복합환승센터 조속 추진	134
3-2-4	아파트 가로등·보안등 전기료 지원	136
3-2-5	아파트 주차장 전기차 화재 방지·조기감지시스템 설치 지원	138
3-2-6	개인형 이동수단 운영시스템 개선	140
3-2-7	언제 어디서나 편리한 대중교통체계 재정비	144

관리번호	공약명	쪽
3-2-8	미래형 모빌리티 자율주행 '미니트램' 구축 추진	146
3-2-9	원도심 공영주차장 지속 확충	148
3-2-10	권역별 화물공영차고지 지속 확충	150
3-2-11	행복도시 접근성 향상을 위한 세종~아산 광역교통망 추진	152
3-2-12	밝고 안전한 도시환경 조성	154
3-3-13	인주(현대자동차)~염치 4차선 확포장 조기 착공	160
3-3-14	충무교 확장 조기 완성 및 랜드마크 조성	162
3-3-15	현충사IC~배방·탕정 한내로 고속도로 진입로 개설	164
3-3-16	국도43호 세교교차로 설치사업(월천지구~세교리 연결도로 개설)	166
3-3-17	세교리 이순신고 주변 통학시간 교통난 해소	168
3-3-18	의료·쇼핑·교육 인프라가 완비된 탕정 2기 신도시 조성	171
3-3-19	산업·주거가 조화로운 둔포 센트럴파크 도시개발 조속 추진	173
3-3-20	둔포지역 교통편의 향상을 위한 대중교통 확충	175
3-3-21	서부권 균형발전을 위한 차질없는 도시개발 추진	181
3-3-22	주거·상업·문화가 융합된 온양 원도심 압축도시 모델 추진	183
4-2-1	기후환경 대응 정책 강화	189
4-2-2	쾌적한 생활 환경 조성을 위한 악취방지 시스템 구축	193
4-2-3	반려동물 페스티벌 및 용품 박람회 개최	197
4-2-4	지역 거점 반려동물 입양센터 설치 추진	199
4-2-5	반려동물 교육(보호자, 입양자, 펫티켓 등) 활성화	201
5-1-1	아파트 공동주택 지원사업 확대 및 축제·독서모임·물놀이장 등 적극 지원	205

관리번호	공약명	쪽
5-1-2	스포츠 도시 조성을 위한 복합체육시설 건립 추진	207
5-1-3	아산 문화예술 아트센터 건립	209
5-1-4	지역 문화·예술인 지원 기회 확대를 위한 '우선 참여제' 시행	211
5-2-5	지역 문화·예술인 육성을 위한 공연·창작 공간 확충	212
5-2-6	은행나무길과 곡교천 명소화를 위한 자원 활용·콘텐츠 개발	214
5-2-7	수변공원·편의시설 확충, 곡교천 르네상스 명품화	216
5-2-8	아산 예술의 전당 건립 조속 추진	218
5-2-9	종목별 스포츠 전용 경기장 순차적 조성 추진	220
5-2-10	읍면동 체육 활성화를 위한 스포츠 환경 조성	222
5-3-11	송악저수지 관광 명소화 및 특화 개발 추진	225
5-3-12	한들물빛공원 청소년 체육시설 및 복합문화공간 조성 추진	227
5-3-13	음봉 수영장 스포츠센터 건립 조속 추진	229
5-3-14	아산 경계를 잇는 아랑둘레길 조성	231
5-3-15	저수지 수변 산책로 조성(영인·성내·냉정·문방저수지)	233
5-3-16	인주 복합체육시설 조성 추진	235
5-3-17	선장포 노을공원·갈대숲 연계 관광 명소화 추진	237
5-3-18	도고산 국립 자연휴양림 유치 추진	239
5-3-19	온양온천역 광장, 시민 랜드마크 재탄생 방안 마련	241
5-3-20	모종샛들지구 복합문화체육공간 조성 추진	243
5-3-21	방축 수영장 조기 신설 추진	245
6-2-1	농촌 활성화를 위한 농업예산 단계적 확대 추진	249

관리번호	공약명	쪽
6-2-2	지역 농산물 생산·소비·유통 체계 강화를 통한 먹거리 복지 실현	251
6-2-3	이상기후 대비 전 지역 고품질 쌀 생산장려금 확대 추진	253
6-2-4	아산 남·북부지구 농촌용수이용체계 재편사업	255
6-2-5	농가 인력난 해소를 위한 외국인 근로자 체계적 관리 및 지원	259
6-2-6	지역 마을안길 제초·제설 및 영농부산물 처리 지원	261
6-3-7	기후변화 대비 고품질 쪽파 재배단지 조성 지원	265
7-1-1	중부권 최초 잡월드 완성	269
7-1-2	교육경비 정상화로 방과후 아카데미 및 돌봄마을교육 활성화 추진	271
7-2-3	차별화된 아산형 교육발전특구 추진	273
7-2-4	청소년기 맞춤형 교육 및 진로·진학 지원 인프라 강화	275
7-2-5	청소년복합문화공간 확충 및 문화·예술 활동 적극 지원	277
7-2-6	출산율 증대를 위한 출산 장려 지원 정책 확대	280
7-2-7	어린이 놀이 공간 확충 추진	282
7-2-8	어린이집 보육 서비스 질 향상을 위한 지원 확대	285
7-3-9	세교리 복합커뮤니티센터(영어도서관 등) 건립 추진	287
7-3-10	탕정2고 · 탕정7초 신설	290
7-3-11	음봉고 신설	292

① 청년이 머물고 일자리가 넘치는 도시

번호	공약명	부서
1-1-1	아산페이 확대 발행	지역경제과
1-1-2	비상민생경제특별위원회 출범	지역경제과
1-1-3	소상공인 특례보증 확대 실시	지역경제과
1-1-4	2025년 예산, 상반기 1조 조기집행 달성	기획예산과
1-1-5	대규모 복합쇼핑몰 유치	미래전략과
1-1-6	공동체 활성화를 위한 '사회적경제지원센터' 설치	일자리경제과
1-2-7	우수기업 유치와 산업단지 조기조성으로 양질의 일자리 창출	투자유치과
1-2-8	글로벌 디스플레이·친환경 모빌리티 중심도시 구축 지원	미래전략과
1-2-9	의료 융합 · 바이오 특화단지 지정 추진	미래전략과
1-2-10	차세대 디스플레이·미래차 클러스터 조성 관련 공공기관 유치	미래전략과
1-2-11	온천도시 확대를 위한 스파헬스케어 산업 활성화	미래전략과
1-2-12	청년 대상 공동주택 특별공급 확대	공동주택과
1-2-13	청년친화도시 실현을 위한 창업공간·지원센터 조성	일자리경제과
1-2-14	신중년(50~65세) 자기계발 및 재취업 활성화	일자리경제과
1-3-15	선장지역 산업단지(주거단지 포함) 조기조성	투자유치과
1-3-16	온양온천역·광장·전통시장을 연계한 상권활성화	지역경제과
1-3-17	상수원보호구역(장존동·좌부동) 해제 조속 추진	상수도과

1-1-1

아산페이 확대 발행

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		172,300	23	2025.12.	달성 후 계속
주관부서		지역경제과			팀(전화번호)		소상공인지원팀(☎530-6505, 540-2642)		

❖ 공약목표 : 지역화폐(아산페이) 5,000억 원 확대 발행 및
1인당 월 구매한도 100만 원 확대

■ 사업개요

- 사업목적: 아산페이 지속적인 발행을 통한 지역 소득의 역외 유출 방지 및 지역경제 활성화
- 발행목표: 5,000억 원 (2,000억 → 5,000억)
- 구매한도: 최대 100만 원 (50만원 → 100만원)
- 보유한도: 150만 원 (100만원 → 150만원)
- 사업예산: 535억 원(시비 100%) ※ 2025년 본예산 118억 원
- 운영형태: 지류형, 모바일형(QR, 카드)
- 운영대행: 한국조폐공사
- 판매대행: 81개 금융기관(농협, 우체국, 새마을금고, 신협)
- 할인율: 10%
- 가입현황

(2025. 3. 31. 기준)

가맹점 수(개소)	회원 수(명)	카드발급 수(건)
11,099	212,765	98,326

■ 추진현황

- 2025. 1. 아산페이 할인판매 개시

■ 추진계획

- 2025. 4. 2025년 아산페이 5,000억 확대 발행 계획 수립
- 2025. 5. 아산페이 확대발행 실시
개인별 월 구매 한도 최대 100만원 확대

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 아산페이 확대발행 및 월 구매한도 확대('25.5.)	· 1회 추경예산 편성('25.7.)	· 아산페이 5,000억 발행 완료	· 2026년 아산페이 발행		· 아산페이 발행 지속 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
아산페이 확대발행	억원	5,000				
월 구매한도 확대	만원	50 → 100				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	172,300	11,800	107,000	53,500	53,500	53,500
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	172,300	11,800	107,000	53,500	53,500	53,500
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 2025년 아산페이 확대발행에 따라 원활한 운영을 위해 예산 확보 필요
- 2025년 지역사랑상품권 국비 지원 전액 삭감으로 시비 부담 증가

대 책

- 시 자체 예산으로 아산페이 5,000억 원 선제적 확대 발행
✓ 추경 417억 원 확보 필요
- 정부 추경 시 국비 지원 규모에 맞춰 시비 예산 조정

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 행정안전부 : 지역경제 활성화 및 소상공인 지원을 위한 지역사랑 상품권 운영자금 국비 지원 의무화

1-1-2

비상민생경제특별위원회 출범

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		35	60	2025.6.	달성 후 계속
주관부서		지역경제과				팀(전화번호)		지역경제팀(25540-2911)	

❖ 공약목표 : 비상민생경제특별위원회 출범 및 운영

■ 정책(사업)개요

- 민·관 참여를 통한 역량 결집으로 민생회복 방안 모색
- 적극적인 소비촉진 유도 정책을 통한 지역경제 활성화

■ 추진현황

- 유관기관·단체 및 기업·소상공인·학계·금융계·시민 대표로 구성
- (위원장) 시장 / (위원) 50인 이내

■ 추진계획

- 반기별 정례회의 개최 및 현장 소통
 - '25년 상반기: 비상민생경제특별위원회 출범식으로 대체('25.6.10.예정)
 - 지역경제 회복과 민생 안정을 위한 다양한 정책 발굴 및 세부 실행 과제에 대한 추진상황 점검 등

추진계획				
2025.상반기	2025.하반기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 비상민생경제 특별위원회 출범식 (’25. 6. 10.예정)	· 비상민생경제 특별위원회 운영 (’25. 10월 중)	· 비상민생경제특별 위원회 운영 (계속)	· 비상민생경제특별 위원회 운영 (계속)	-

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
비상민생경제특별위원회	-	출범 및 운영				

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	35	-	35	25	10	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	35	-	35	25	10	-
기 타	-	-	-	-	-	-

1-1-3

소상공인 특례보증 확대 실시

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		8,400	31	2025.8.	달성 후 계속
주관부서		지역경제과			팀(전화번호)		소상공인지원팀 (☎530-6041)		

❖ 공약목표 : 소상공인·자영업자 대상 500억 원 규모 특례보증 실시

■ 정책(사업)개요

- 지원규모 : 510억 원 ※ 출연금의 12~15배
- 출 연 금 : 총 28억 원 소요
 - 본예산 13억 확보 / 추경 15억 필요
- 출연기관 : 충남신용보증재단
- 지원대상 : 아산시에서 사업을 영위 중인 소상공인
- 지원한도 : 업체당 최대 5천만 원
- 보증료 / 이자지원 : 0.9% 이내 / 1.5% (도 100, 2년 지원)

■ 추진현황

- 2024.12.30. 2025년 소상공인 특례보증 지원 업무 협약 체결
- 2025. 1. 1차 출연(13억 원) 및 소상공인 특례보증 실시
 - ※ 보증현황 : 152.9억 원, 463개소 (2025.4.16.기준)

■ 추진계획

- 2025. 5. 금융기관 특례보증 공동 출연 협의(5.23. 협약식)
- 2025. 7. 추가경정 예산 확보
- 2025. 8.~ 소상공인 특례보증 추가지원(소진시까지)

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 실적보고 (‘25.5.)	· 추경예산 확보(‘25.7.) · 출연금 2차 지급(‘25.8.)	· 결과보고 (‘25.12.)	· 2026년 특례보증 실시 (‘26.1.~예산 소진시)	· 특례보증 지속 추진	· 특례보증 지속 추진

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
특례보증 지원규모	억 원	500				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	8,400	1,300	4,300	1,500	2,800	2,800
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	8,400	1,300	4,300	1,500	2,800	2,800
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 당초 계획(300억 원) 대비 보증 목표액이 확대되어 추가 출연에 대한 지자체 재정 부담 증가

대 책

- 추가 출연 시, 특례보증 지원 규모를 시 출연금 대비 기존 12배에서 15배로 상향 조정하여 보증 여력 확대
- 금융기관과의 공동 출연 협의 및 추진
 - 관내 금융기관(농협·하나은행)과의 소상공인 특례보증 업무협약을 통한 자금 출연 및 시 재정 부담 완화
 - ※ 각 은행별 출연금 협의 중

1-1-4

2025년 예산, 상반기 1조 조기집행 달성

주체별		신규여부		예산구분			추진상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○			○		79.7	2025.6.	2025.6.
주관부서		기획예산과				팀(전화번호)		예산팀(☎540-2207)	
협조부서		-				팀(전화번호)		-	

❖ 공약목표 : 2025년 상반기 1조 원 조기집행 달성

■ 정책(사업)개요

- 목적 : 선제적·적극적 재정지출을 통한 민생경제 회복
- 방향
 - 민생에 직결되는 예산의 신속 집행으로 지역경제 반등 디딤돌 마련
 - 체계적인 예산집행 및 집중 관리로 재정운용의 효율성 제고
- 목표 : 아산시 예산, 상반기 1조 원 재정집행
- 중점과제
 - 효율적인 집행을 위한 대규모 사업 집중 관리
 - 목표달성을 위한 전략적인 점검 체계 구축 및 지원

■ 추진현황

- 전체 예산집행 현황 (25.04.25.기준)

(단위:억 원, %)

구 분	본예산 (A)	지출액 (B)	집행률 (B/A)	비고
합 계	18,016	7,666	42.6	
일 반 회 계	16,264	7,020	43.2	
기 타 특 별 회 계	597	312	52.3	
공기업특별회계	1,155	334	28.9	

※ 목표 달성(1조) 위한 필요액 : 2,334억 (달성률 : 76.6%)

■ 추진계획

① 효율적인 집행 관리

- ▶ 파급 효과 및 비중이 큰 시설비 사업 집중 관리(이월사업 포함)
- ▶ 10억 이상 대규모 사업은 국소장 및 부서장 책임제 운영

구 분	사업수	예산액(억)	책임자	추진 사항	비 고
10억 이상	163	6,724	부서장	자체 점검 및 집행현황 실적 게시	40개 부서
30억 이상	59	4,927	국소장	매월 확대간부회의 시 보고	27개 부서

② 전략적인 점검 체계 구축 및 지원

- ▶ 예산집행 전망 전수조사를 통한 집행 현황 분석 및 추계
- ▶ 지속적인 점검을 통한 집행률 향상(간부회의 등 활용)
- ▶ 부서별 문제점 진단 및 지출 발굴 등 찾아가는 컨설팅 실시

③ 주요 일정

추진계획		
2025. 4월	2025. 5월	2025. 6월
· 2분기 집행전망 전수조사 · 4월 국소별 신속집행 보고 · 10억 이상 대규모 사업 사전 점검	· 5월 국소별 신속집행 보고 · 10억 이상 대규모 사업 중간 점검 · 부진부서 신속집행 보고회	· 6월 국소별 신속집행 보고 · 10억 이상 대규모 사업 최종 점검 · 부서별 추진 현황 일일 게시

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
상반기 1조 원 조기집행	억 원	10,000				

■ 문제점 및 대책

문제점

- 상반기 지출이 어려운 시설비 증가 (24년 2,548억 원→3,429억 원, 35% 증)
- 집중호우, 집단민원 등 예측할 수 없는 외적 요인으로 대규모 사업 집행 부진 가능성

대 책

- 시설비 사업 증가는 지역경제 활성화 측면에서 더 효과적이므로 신속집행 특례 활용, 선금·기성금 등 추가 집행 가능 사업을 최대한 발굴하여 상반기 1조 원 집행으로 지역경제 활성화 기여

1-1-5

대규모 복합쇼핑몰 유치

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		미정	5	2026.6.	2029.12.
주관부서		미래전략과			팀(전화번호)		미래비전팀(☎530-6146)		
협조부서		투자유치과 도시계획과			팀(전화번호)		산단개발팀(☎540-6144) 도시계획팀(☎540-2432)		

❖ 공약목표 : 임기 내 대규모 복합쇼핑몰 유치(MOU 체결)

■ 정책(사업)개요

- 대형쇼핑몰 유치를 통한 지역 내 자본의 역외유출 방지와 지역 간 불균형 해소 및 시민의 삶의 질 향상 도모
- 민간기업의 투자조건 반영 및 균형발전을 위한 입지 검토

■ 추진현황

- 복합 쇼핑몰 시장동향 파악 및 관련 민간기업 리스트 작성
- 인근 주변지역 복합쇼핑몰 운영 현황 및 추진 예정사업 조사

■ 추진계획

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 복합쇼핑몰 T/F팀 구성	· T/F팀 실무회의 및 전문가 자문	· 유치타겟 선정 및 최적입지 분석	· 기업방문 및 협의를	· 투자기업 MOU 체결	· 안허가 등 행정절차 지원

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
T/F팀 운영 실적	건	분기 2회 이상				
기업 방문 및 협의	건	3건				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	미 정	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- KTX천안아산역 광역복합환승센터 대상 부지(배방읍 장재리)
대부분이 공공기관 소유(아산시, 국가철도공단, 코레일)의 임대용
부지로 민간사업 투자 제한적 요소로 작용
- 인근 주변지역 스타필드 안성, 수원과 영업상권 중첩으로 아산
투자 소극적일 가능성 높음

대 책

- 천안아산역 인근 국유지와 철도용지 등을 활용한 상업·업무·MICE
기능 역할의 복합개발을 통한 민간사업 투자 유치
- 대규모 민간 자본의 적극적인 투자를 위한 인센티브 제공
- SPC 공동 출자, 세제 감면, 인허가 패스트트랙 등
- 투자 조건 등 사업투자를 위한 여러 기업과의 접촉 및 협의 지속

1-1-6

공동체 활성화를 위한 '사회적경제지원센터' 설치

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		420	20	2026.2.	2026.2.
주관부서		일자리경제과			팀(전화번호)		사회적경제팀(☎540-2078)		

❖ 공약목표 : 사회적경제지원센터 개소

■ 정책(사업)개요

- (설치목적) 사회적경제 조직의 창업·성장·지속가능성 확보를 위한 종합지원체계 마련
- (설치위치) 어울림경제센터 내(280㎡)
- (조직구성) 총 4명(센터장 1, 팀원 3 : 사회적경제·마을공동체·경영지원)
- (운영방식) 민간위탁 또는 직영
- (소요예산) 420,000천 원(인건비, 운영비, 사업비, 리모델링 등)

■ 추진현황

- 2025. 4. 사회적경제지원센터 설치 업무협약

■ 추진계획

- 2025. 6.~ 7. 조례개정 및 인력채용 의뢰(위탁 시 민간위탁 동의안 제출)
- 2025. 9.~12. 2026년 본예산 편성
- 2026. 1.~ 2. 사회적경제지원센터 리모델링 및 개소·운영

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
2026년 본예산 편성	백만 원	420				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	420	-	420	-	420	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	420	-	420	-	420	-
기 타	-	-	-	-	-	-

1-2-7 우수기업 유치와 산업단지 조기조성으로 양질의 일자리 창출

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○		○		10	2026. 6.	달성 후 계속
주관부서		투자유치과				팀(전화번호)	기업유치팀(☎540-2913) 산단조성팀(☎540-2914) 산단개발팀(☎530-6144)		

❖ 공약목표 : 우수기업 유치(50개社) 및 산업단지 조기 조성(착공 3개소, 승인 3개소)

■ 추진현황

□ 기업유치(50개社 유치)

○ 기업유치 MOU 체결 현황(최근 3년)

- 최근 3년간 총 79社, 투자금액 8조 2,643억 원, 고용 33,478명

연 도	기업 수	투자금액(억원)	고용인원(명)	비고
총 계	79	82,643	33,478	
2024	14	4,615	980	
2023	29	55,127	28,494	삼성 4.1조원
2022	36	22,901	4,004	

□ 산업단지(착공 3개소, 승인 3개소)

○ 조성중인 산업단지(착공)

산업단지명	추진현황 및 계획
아산디지털 일반산업단지(확장)	산업단지 계획 변경 승인고시('23. 12.) → 토지감정평가 개시('24. 5.) → 공사 착공('25. 12.) → 산업단지 준공('26. 12.)
신창 일반산업단지	산업단지 계획 변경 승인고시('23. 12.) → 토지감정평가 개시('24. 12.) → 공사 착공('26. 1.) → 산업단지 준공('26. 12.)
선장그린컴플렉스 일반산업단지	산업단지 계획 승인고시('24. 4.) → 토지보상 계획 공고('25. 9.) → 공사 착공('26. 6.) → 산업단지 준공('27. 12.)

○ 계획중인 산업단지(승인)

산업단지명	추진현황 및 계획
아산제2디지털 일반산업단지	지정계획 고시('19. 1.) → 산업단지계획 승인신청('21. 12.) → 산업단지계획심의위원회 심의('24. 3.) → 중앙토지수용위원회 심의('24. 7.) → 산업단지계획 승인·고시('25. 7.)
배방갈매 일반산업단지	지정계획 고시('22. 1.) → 산업단지계획 승인신청('23. 12.) → 산업단지계획심의위원회 심의('25. 12.) → 중앙토지수용위원회 심의('26. 3.) → 산업단지계획 승인·고시('26. 5.)
아산경동 일반산업단지	지정계획 고시('23. 7.) → 산업단지계획 승인신청('24. 10.) → 산업단지계획심의위원회 심의('25. 12.) → 중앙토지수용위원회 심의('26. 3.) → 산업단지계획 승인·고시('26. 5.)

■ 추진계획

- 임기 내 국내·외 우수기업 50社 유치
 - 소부장 기업, 글로벌 외투기업 등 첨단전략산업 육성을 위한 우량 기업 중점 유치로 좋은일자리 및 지방세수 증대
 - 유통·물류산업 유치 및 국내복귀(유턴)기업과 협력사 동반복귀 유도
- 임기 내 MOU 추진계획

추진계획(2025년~2026년 상반기)				
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기
·국내외 기업유치 15社('25.6.)	·국내외 기업유치 10社('25.9.)	·국내외 기업유치 8社('25.12.)	·국내외 기업유치 8社('26.2.)	·국내외 기업유치 9社('26.6.)

- 임기 내 산업단지 추진계획
 - 조성중인 산업단지 3개소 임기 내 착공 예정
 - 계획중인 산업단지 3개소 임기 내 승인 예정

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
기업유치	사	50				
조성중 산단 착공	개소	3				
계획중 산단 승인	개소	3				

■ 문제점 및 대책

문제점

- 경기침체에 따른 PF추진 지연 및 사전청약 난항 등 산업단지 추진 지연 우려
- 토지보상 및 묘지이장 등 보상지연에 따른 산업단지 추진 기한 지연 발생
- 산업단지 기반시설과 입주기업의 가동시기의 차이 발생

대 책

- 산업단지계획 조기 승인을 위한 지속적인 면담 및 행정절차 적극지원
- 미협의를토지에 대한 토지수용절차 적극 추진
- 산업단지 조성계획에 맞춰 용수, 폐수처리시설 등 기반시설 공사 추진 및 인·허가 사항 적극 지원

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 기반시설을 적기에 공급할 수 있도록 정부예산 우선순위 요청

1-2-8

글로벌 디스플레이·친환경 모빌리티 중심도시 구축 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		580,119	20	2026. 6.	2032.12.
주관부서		미래전략과				팀(전화번호)		주력산업팀(☎530-6145) 미래비전팀(☎530-6142)	
협조부서		투자유치과				팀(전화번호)		산단조성팀(☎540-2914)	

❖ 공약목표 : 디스플레이·모빌리티 국가 공모(지원)사업 선정

■ 정책(사업)개요

- 삼성디스플레이와 현대자동차를 비롯한 관련 업체가 다수 소재한 아산시는 디스플레이-모빌리티 이중산업간 연계 협력을 통해 소재·부품·장비 분야 새로운 가치 창출 가능
- 특화단지 지정, 기반구축사업 추진을 통해 글로벌 디스플레이·친환경 모빌리티 중심도시 구축

■ 추진현황

구분	사업명	사업내용
디스플레이	디스플레이 국가첨단전략산업 특화단지 육성	○ 특화단지 지정 - (지정면적) 총 14,119,914㎡(아산 9,769,882㎡) - (산업단지) 아산·천안 10개 산업단지* *아산 6개(탕정디스플레이시티1.2, 탕정일반산단, 둔포테크노밸리1.2, 스마트밸리) ○ 특화단지 연계사업 - (연대협력지원사업) R&D, 인력양성[총41억원(국비)] - (생태계구축사업) 통합예타 준비중(총600억원) ○ 추진현황 : 특화단지 지정('23.7.) → 연대협력지원사업 공모선정('24.10.)
	무기발광 디스플레이 스마트모듈러센터	- 위치 : 탕정테크노일반산업단지 내 - 총사업비 : 4,840억원 (국비 3,478.5, 도비 152.25, 시비 355.25*, 민자 854) * 부지비(40.3억원) 별도 - 사업기간 : 2025.~2032. - 사업내용 : 스마트모듈러센터 건립 및 장비구축, 기술개발 - 주관기관 : 한국광기술원 - 추진현황 : 사업대상 선정('23.8.) → 예비타당성조사 대상사업 선정('23.11.) → 예타 최종확정('24.5.) → 주관기관 선정('25.4.)
	부착형 디스플레이 기술개발 기반구축	- 위치 : 탕정면 선문로221번길 70(선문대산학협력관 내) - 총사업비 : 140.49억원 (국비 97.49, 도비 12.9, 시비 30.1) - 사업기간 : 2023.~2027. - 사업내용 : 부착형 디스플레이 맞춤형 공용플랫폼 구축, 모듈 부품 평가 및 상용화 - 주관기관 : 한국자동차연구원 - 추진현황 : 사업공모 선정('23.6.) → 협약체결 및 착수('23.12.~)

구분	사업명	사업내용
모빌리티	강소연구개발특구 육성	- 위치 : 기술핵심기관(천안풍세)+배후공간(아산탕정, 천안불당풍세) - 총사업비 : 210억원(국비 154, 도비 18.68, 아산 18.66, 천안 18.66) - 사업기간 : 2021.~2025. - 사업내용 : 특화분야(차세대 자동차 부품)를 중심으로 공공기술 발굴 및 수요기업 연계를 통해 기술창업(연구소기업 설립 등)과 사업화 추진 - 주관기관 : 한국자동차연구원 - 추진현황 : 특구 지정('20.8) → 캠퍼스 개소('21.3) → 강소특구 지정(변경신청('25.1))
	차량용 반도체 종합지원센터	- 위치 : 배방읍 장재리 2096 - 총사업비 : 426.1억원 (국비 100, 도비 124.55, 시비 138.55*, 민자 63) * 부자비(14억원) 포함 - 사업기간 : 2020.~2026. - 사업내용 : 종합지원센터 건립 및 차량용 반도체 기능안전·신뢰성 기반 구축 - 주관기관 : 한국자동차연구원 - 추진현황 : 사업기획('21.3.) → 공모선정('22.5.) → 지방재정중앙투자심사('22.10.) → 건축설계('23.9.~'24.12.)
	자율주행 인지 및 운행안전 성능검증 기반구축	- 위치 : 배방읍 광장로 210 - 총사업비 : 143.6억원(국비 100, 도비 13.1, 시비 30.5) - 사업기간 : 2023.~2027. - 사업내용 : 자율주행 가상 실증 공간 및 시뮬레이션 기술을 연계하여 검증기반 확보 및 상용화지원 시스템 구축 - 주관기관 : 한국자동차연구원 - 추진현황 : 사업공모 선정('23.8.) → 협약체결 및 착수('23.12.~)

추진계획

추진계획							
구분		2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
디 스플 레 이	특화단지	• 통합예타 신청 ('25.6.)	• 기반시설지원 확정('25.9.)	• 통합예타대상 여부 통보 및 대응('25.11.)			
	모듈러센터		• 건축기획 ('25.9.)	• 건축설계입찰 및 계약체결 ('25.12.)	• 건축설계 착수('26.1.)		• 건축설계완료 ('26.12.)
	부착형			• 자원거점센터 1단계구축 ('25.12.)			
모 빌 리 티	강소특구	• 강소특구 종합평가 ('25.4.)					
	차량반도체센터	• 건축착공 ('25.3.)	• 건축공사 진행('25.3.~'26.12.)				• 건축준공 ('26. 12.)
	자율주행	1단계 3차년도 사업 수행('25.1.~'25.12.)			2단계 1차년도 사업 수행('26. 1.~'26. 12.)		

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
국가 공모(지원)사업 선정	건	2				

■ 투자계획

- 디스플레이(무기발광 디스플레이 4,840억, 부착형 디스플레이 140.49억, 특화단지 연대협력사업 41억)
- 모빌리티(차량용 반도체 426.1억, 강소특구 육성 210억, 자율주행 기반구축 143.6억)

(단위 : 억 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획	
			소계	2025	2026		
총 계	5,801.19	445.85	1,475.99	467.86	1,008.13	3,879.35	
디스플레이	소 계	5,021.49	58.32	1,108.78	290.39	818.39	3,854.39
	국 비	3,617.49	42.74	742.5	212.25	530.25	2,832.25
	도 비	165	4.68	67.58	5.44	62.14	92.74
	시 비	385	10.9	157.5	12.7	145	216.4
	기 타	854	-	141	60	81	713
모빌리티	소 계	779.7	387.53	367.21	177.47	189.74	24.96
	국 비	354	221.59	114.45	70.24	44.21	17.96
	도 비	156.33	55.68	98.55	49	49.55	2.1
	시 비	187.71	79.76	103.05	49	54.05	4.9
	기 타	81.66	30.5	51.16	9.23	41.93	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 차세대 지역 혁신역량 및 연구기관의 부족

대 책

- 특화단지(특구) 지정 및 연계사업(R&D 및 기반구축) 추진, 혁신기관 분원 유치 등을 통하여 관내 소부장 기업 기술 지원
- 신규 산업단지 조성을 통해 관련 기업 유치 및 집적화

▶ 산업단지 조성 및 계획 현황: 조성 산단(11), 계획 산단(6)

※ 조성산단 중 C20(화학물질 및 화학제품제조업) 보유: 탕정테크노일반산단(1공구), 스마트밸리(2공구), 신창일반산단, 선장그린콤플렉스, 리더스밸리, 염치일반산단

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 산업통상자원부
 - 기반구축사업의 원활한 추진을 위한 연차별 투자계획상 국비 재원 전액 확보
 - 지방비 매칭비율 완화로 지방재정 부담 해소

1-2-9 의료 융합 · 바이오 특화단지 지정 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○			○	○		109,535	40	2026.6.	2027.12.
주관부서		미래전략과				팀(전화번호)		신성장동력팀(2530-6151)	
협조부서		투자유치과				팀(전화번호)		산단조성팀(2540-2354)	

❖ 공약목표 : 바이오 분야 센터 공사 준공(3개소)

- 바이오 의료융합지원센터(2025. 5.)
- 휴먼마이크로바이옴 상용화센터(2025.11.) / 공정개발혁신센터(2026. 6.)

■ 정책(사업)개요

- 아산시는 강소연구개발특구(배방읍 장재리 일원)에 다양한 “첨단 바이오 헬스” 분야 기반시설을 집중 조성중이며,
 - 이와 연계한 바이오 분야 국가첨단전략산업 특화단지* 지정 추진 예정
- * 아산시 강소연구개발특구&충남글로벌산학연공유캠퍼스 중심의 다수 산업단지
~ 예산군 기회발전특구중심의 다수 산업단지 연계한 170만평 규모

■ 추진현황

- 2020. ~ 바이오 분야 산업혁신기반구축 및 R&D 사업 수행
- 2024. ~ 특화단지 지정을 위한 사업 기획 및 보완
- 2024. 12. 특화단지 지정 추진 사전 기획용역 성과보고
- 2025. 2. 지정 추진을 위한 관계기관 업무 협의
- 2025. 3. 관계 전문가 및 기업 의견수렴을 위한 포럼

■ 추진계획

- 2025. 下. 특화단지 지정 필요성 논의를 위한 국회토론회 개최
- ~ 2027. 바이오 분야 국가첨단전략산업 특화단지 공모신청 및 지정

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 바이오 의료 융합지원센터 준공(5월)	· 특화단지 사업 범위(산단) 지정 협의	· 국회토론회 · 휴먼마이크로 바이옴 상용화 센터 준공(11월)		· 휴먼마이크로 바이옴 공정 개발혁신센터 준공(6월)	· 바이오 분야 국가첨단전략산업 특화단지 지정 (27.목표)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
바이오 분야 센터 준공	개소	3				

■ 투자계획

(단위 : 억 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	1,095.348	889.852	160.172	35.33	124.842	45.324
바이오 의료종합센터	소 계	575	575	-	-	-
	국 비	200	200	-	-	-
	도 비	107.8	107.8	-	-	-
	시 비	167.2	167.2	-	-	-
	기 타	100	100	-	-	-
상용화센터	소 계	259.088	221.873	37.215	9.37	27.845
	국 비	100	76.725	23.275	-	23.275
	도 비	58.74	57.11	1.63	-	1.63
	시 비	97.848	86.038	11.81	9.37	2.44
	기 타	2.5	2	0.5	-	0.5
공정개발혁신 센터	소 계	261.26	92.979	122.957	25.96	96.997
	국 비	99.66	31.93	36.93	-	36.93
	도 비	48.69	26.46	17.97	-	17.97
	시 비	111.31	34	67.72	25.96	41.76
	기 타	1.6	0.589	0.337	-	0.337

■ 문제점 및 대책

문제점

- 2024년 바이오 분야에서 5곳이 국가첨단전략산업 특화단지로 지정됨에 따라, 산업통상자원부의 추가 지정 여부가 불확실한 상황

대 책

- 정부의 추가지정 여부가 불확실한 상황을 고려하여, 아산이 보유한 바이오 인프라와 지리적·산업적 강점 적극 홍보
- 언론 보도, 국회 토론회 등을 통해 충남의 특화단지 지정 필요성 및 정책적 공감대 조성

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 바이오 분야 국가첨단전략산업 특화단지 추가 지정 검토
- 충남이 제안하는 정책 토론회 및 간담회 등에 산업통상자원부 등 중앙부처의 적극적인 참여와 관심 요청

1-2-10 차세대 디스플레이 · 미래차 클러스터 조성 관련 공공기관 유치

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○			○	○		526,610	20	2026. 6.	2032.12.
주관부서		미래전략과				팀(전화번호)		주력산업팀(0530-6145) 미래비전팀(0530-6142)	
협조부서		공공시설과				팀(전화번호)		공공시설2팀(0540-2103)	

❖ 공약목표 : 스마트모듈러센터 건축설계 착수

■ 정책(사업)개요

- 차세대 디스플레이, 미래차 분야 클러스터 조성을 위한 기술핵심 기관 유치를 통해 첨단전략산업 신시장을 선점하고 글로벌 가치사슬의 핵심거점 역할 수행

■ 추진현황

구분	센터명 (기관명/본원위치)	사업내용
디스플레이	무기발광 디스플레이 스마트모듈러센터 (한국광기술원/ 광주광역시)	- 위치 : 탕정테크노일반산업단지 내 - 총사업비 : 4,840억원 (국비 3,478.5, 도비 152.25, 시비 355.25*, 민자 854) * 부지비(40.3억원) 별도 - 사업기간 : 2025.~2032. - 사업내용 : 스마트모듈러센터 건립 및 장비구축, 기술개발 - 주관기관 : 한국광기술원 - 추진현황 : 사업대상 선정('23.8.) → 예비타당성조사 대상사업 선정('23.11.) → 예타 최종확정('24.5.) → 주관기관 선정('25.4.)
미래차	차량용 반도체 종합지원센터 (한국자동차연구원/ 충남천안)	- 위치 : 배방읍 장재리 2096 - 총사업비 : 426.1억원 (국비 100, 도비 124.55, 시비 138.55*, 민자 63) * 부지비(14억원) 포함 - 사업기간 : 2020.~2026. - 사업내용 : 종합지원센터 건립 및 차량용 반도체 기능안전·신뢰성 기반 구축 - 주관기관 : 한국자동차연구원 - 추진현황 : 사업기획('21.3.) → 공모선정('22.5.) → 지방재정중앙투자심사('22.10.) → 건축설계('23.9.~'24.12.)

■ 추진계획

추진계획						
구분	2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
스마트 모듈러센터		· 건축기획 (’25.9.)	· 건축설계입찰 및 계약체결 (’25.12.)	· 건축설계 착수 (’26.1.)		· 건축설계완료 (’26.12.)
차량용 반도체 지원센터	· 건축착공 (’25. 3.)	· 건축공사 진행(’25. 3. ~ ’26. 12.)				· 건축준공 (’26. 12.)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
스마트 모듈러센터 건축	-	설계착수				

■ 투자계획 [스마트모듈러센터 4,840억, 차량용 반도체 센터 426.1억]

(단위 : 억 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	5,266.10	155.79	1,295.83	364.52	931.31	3,814.48
국 비	3,578.50	53.45	721.15	207.29	513.86	2,803.90
도 비	276.80	35.00	152.53	45.70	106.83	89.27
시 비	493.80	52.50	232.99	45.30	187.69	208.31
기 타	917.0	14.84	189.16	66.23	122.93	713.00

■ 문제점 및 대책

문제점

- (스마트모듈러센터) 환율 상승에 따른 공사비 및 장비구축 비용 상승 우려
- (차량용 반도체 종합지원센터) 폭우·폭설 등 계절 요인에 따른 건축공사 준공 지연 가능성 내재

대 책

- 공정관리 철저를 통해 원가 상승 및 사업 지연 방지

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 산업통상자원부 : 연차별 투자계획 상 국비 재원 전액 확보

1-2-11

온천도시 확대를 위한 스파헬스케어 산업 활성화

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		2,980	10	2026. 6.	2030. 12.
주관부서		미래전략과				팀(전화번호)		신성장동력팀(0530-6151)	
협조부서		관광진흥과				팀(전화번호)		온천관광개발팀(0530-6317)	

❖ 공약목표 : 시민 참여형 온천 건강 프로그램 운영과 스파헬스케어 산업 육성을 위한 인증(6건)·인재양성(50명) 및 기업 지원(10개사)

■ 정책(사업)개요

[재]헬스케어스파산업진흥원

- 설립일: 2020. 11. 23.
- 설립목적: 재활헬스케어스파 산업 전담 및 전국적 허브 구축
전략산업의 전문적·체계적 업무수행 및 지역 산업 경쟁력 강화
- ※ 2020년 산업통상자원부 스마트특성화 기반구축 공모사업 선정
 - 힐링스파 기반 재활헬스케어 다각화사업(2020.~2023.)을 통해 시설 및 장비 구축
- ※ 2021. 11. 센터 착공 ⇨ 2023. 7. 센터 완공(임시사용승인) ⇨ 2024. 2. 센터 준공

- [주민참여사업] 시민 건강 증진 및 지역 온천 자원의 활용 극대화를 위한 ‘온천 기반 시민 참여형 건강 프로그램’ 운영
- [인증사업] 스파헬스케어 산업의 표준화, 공신력 확보를 위한 시설·제품·수질 등 전 분야에 걸친 Good Spa 인증 기준 마련 및 제도 시행
- [인력양성] 스파헬스케어 수요 기반 실무형 교육과정 개발 및 점정체계 확립
- [기업지원 및 컨설팅] 온천·재활헬스케어 분야 제품 및 서비스 맞춤형 기술 개발 지원

■ 추진현황

- 2024. 8. 제1회 스타트업 기업역량 강화프로그램 운영
- 2024. 10. 온천 건강 프로토콜 개발 및 프로그램 운영(약 200명)
- 2024. 11. 스파헬스케어 지도사 파일럿 교육과정 운영

- 2024. 12. 제2회 스타트업 기업역량 강화프로그램 운영
- 2024. 12. 굿스파 자체 인증 개발을 위한 관계 전문가 의견 수렴
- 2025. 4. 굿스파 자체 인증 기준안 개발 착수

■ 추진계획

- 2025. 7. 시민 참여형 온천 건강 프로그램 운영
- 2025. 下. 굿스파 인증심의위원회 구성 및 굿스파 인증(수질분야)
- 2026. 6. 스파헬스케어 지도사 민간자격증 발급
- 2030.12. 스파헬스케어 유망기업(20개사) 및 창업기업(30개사) 지원

2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 스파헬스케어 지도사 교육과정 커리큘럼 및 강사진 구성	· 온천 시민 건강프로그램 운영 · 굿스파 인증 심의위원회 구성 · 굿스파 인증 기준 개발	· 굿스파 인증 수질 분야 (3개소) · 스파헬스케어 지도사 민간 자격 등록신청 · 스파헬스케어 유망기업 육성계획수립	· 스파헬스케어 유망기업 (5개사)/ 창업기업 (6개사) 선정	· 굿스파 인증 시설 분야 (3개소) · 스파헬스케어 지도사 민간 자격증 발급 · 투자유치 프로그램 워킹그룹 구성	· 스파헬스케어 지도사 국가공인 추진(27년 목표) · 기업지원 프로그램 운영 및 유망기업 20개사 / 창업기업 30개사 지원(30년 목표)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
시민참여형 온천 프로그램 참여	명	200				
굿스파 인증	건	6				
스파헬스케어 지도사 양성과정 이수	명	50				
스파헬스케어 유망/창업기업 선정	개사	10				

■ 투자계획

(단위 : 억 원)

구분		총 계	기 투자 (25. 4이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
				소계	2025	2026	
총 계		29.8		9.8	1.8	8	20
온천 건강 프로그램 운영	시비	2.5		2.5	1	1.5	
굿스파 인증개발	시비	1.5		1.5	0.5	1	
스파헬스케어 지도사 양성	시비	0.8		0.8	0.3	0.5	
스파헬스케어 기업지원	시비	25		5		5	20

1-2-12

청년 대상 공동주택 특별공급 확대

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○		○	-	95	2026.6.	2026.6.
주관부서		공동주택과				팀(전화번호)		주택개발팀(2540-2949)	

❖ 공약목표 : 청년 대상 내집 마련을 위한 공동주택 특별공급 확대
(특별공급률 95% 달성)

■ 사업개요

○ 청년 대상 공동주택 특별공급 확대

- 사업방향: 신혼부부 및 청년층 내집마련 기회 확대
- 사업내용

- 신혼부부·생애최초 특별공급에 최대 세대수를 반영하여 입주자모집 승인
- 60㎡이하 소형평수 세대의 1인 가구(청년) 생애최초 특별공급 우선 배정
- 주택 건설협의 단계부터 1인 가구 청약 가능한 소형평수 반영 유도
- 청년의 주거안정을 위한 혼인장려·출산장려 특별공급(기관추천) 유도

■ 추진현황

○ 신혼부부, 생애최초 특별공급 확대

- '22.: 총 4개 단지 분양 2,386세대 중 662세대 특별공급
- '23.: 총 5개 단지 4,382세대 중 1,081세대 특별공급
- '24.: 총 4개 단지 4,198세대 중 990세대 특별공급

■ 추진계획

○ 신혼부부, 생애최초, 혼인장려, 출산장려 특별공급 확대

- 향후 공급되는 민간공동주택에 신혼부부·생애최초 특별공급에 법에서 정한 최대치 공급
- 청년의 주거안정을 위한 혼인장려, 출산장려 특별공급(기관추천) 및 충남도 리브투게더 사업 연계하여 공급 확대 방안 강구

이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
신혼부부·생애최초· 혼인장려, 출산장려 특별공급률 (공급세대수/공급가능 세대수) × 100	%	95				

1-2-13

청년친화도시 실현을 위한 창업공간·지원센터 조성

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		385	20%	2026.4.	2026.4.
주관부서		일자리경제과			팀(전화번호)		청년지원팀(☎540-2147)		
협조부서		미래도시관리과 문화예술과			팀(전화번호)		도시재생운영팀(☎540-2095) 문화시설팀(☎540-2087)		

❖ 공약목표 : 청년창업지원센터(1호점) 개소

■ 정책(사업)개요

구 분	청년창업지원센터 (1호점)	청년창업지원센터 (2호점)
사업목적	청년 (예비)창업가를 발굴하여 입주 공간을 제공하고, 멘토링 및 후속 투자를 지원하여 시장 진입 및 성공 가능성 제고	
사업위치	온천동 3141 (어울림플랫폼 2층) ※ 공사 주관부서: 미래도시관리과	모종동 361-57 (모종복합문화공간 3층) ※ 공사 주관부서: 문화예술과
사업규모	연면적 642㎡ (194평)	연면적 490㎡ (150평)
사업기간	2023.~2026.	2022.~2027.
공간구성	기업 입주공간, IR룸, 코워킹스페이스 등	

■ 추진현황

- 2024.10. 청년창업지원센터 1호점(어울림플랫폼) 착공
- 2025. 2. 청년창업지원센터 2호점(모종복합문화공간) 착공
- 2024.11.~2025.2. 사업 추진 관련 업무협의

■ 추진계획

- 2025. 5. 청년 창업지원 추진계획 수립
- 2025.10. 청년창업지원센터 설치 및 운영 조례 제정
- 2026. 2. 청년창업지원센터 1호점(어울림플랫폼) 준공
- 2026. 4. 청년창업지원센터 1호점 시범운영 및 개소
- 2027. 2. 청년창업지원센터 2호점(모종복합문화공간) 준공
- 2027. 4. 청년창업지원센터 2호점 시범운영 및 개소

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 2호점 착공('25.2.) · 추진계획 수립('25.5.)		· 조례 제정('25.10.)	· 1호점 준공('26.2.)	· 1호점 시범운영 개소('26.4.)	· 2호점 준공('27.2.) · 2호점 시범운영· 개소('27.4.)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
청년창업지원센터	-	개소				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	385	-	134	-	134	251
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	385	-	134	-	134	251
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 아산시 최초의 청년창업지원센터로서 운영 경험 부족
- 센터의 원활한 개소 및 안정적 운영을 위해 전문 인력 확보와 운영 예산 필요

대 책

- 전문 인력 확보 및 직영 운영체계 마련
 - 창업 전문성을 갖춘 센터장(시간선택제임기제 가급, 1명) 및 실무 인력(시간선택제임기제 라급, 2명) 채용
 - 시 직영 운영을 통해 개소 초기 안정적 운영 기반 조성
- 운영 예산 확보 및 단계별 맞춤형 지원체계 구축
 - 2026년 본예산 반영을 통해 센터 운영예산 확보
 - 예비~초기 창업자를 위한 맞춤형 창업지원 프로그램 운영 계획 수립
 - 타 지자체 창업지원센터 운영 사례를 벤치마킹하여 효율성 제고

1-2-14

신중년(50~65세) 자기계발 및 재취업 활성화

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		9,500	15	2026.6.	2027.2.
주관부서		일자리경제과			팀(전화번호)		일자리정책팀(☎540-2047)		
협조부서		문화예술과			팀(전화번호)		문화시설팀(☎540-2087)		

❖ 공약목표 : 신중년 명품 인재 양성 공간 조성 추진 및
신중년 일자리 확대(63,200명)

■ 정책(사업)개요

● 신중년 명품 인재 양성 공간 조성

- (위 치) 아산시 모종동 361-57번지 (모종복합공간 4층)
- (목 적) 건강한 노후생활을 위한 노후 인생 설계 및 소통 공간 제공
- (사업기간) 2022. ~ 2027.
- (규 모) 405㎡(120평, 7개 전용공간)
- (공간구성) 교육실5, 상담실, 다목적실(휴게실)

구분	세부시설	면적(㎡)	비율(%)
전용공간 (신중년)	교육실-① (신중년 어린이 리더십 코치)	70	1.7
	교육실-② (경비 역량 강화)	70	1.7
	교육실-③ (힐링 미술 코치)	70	1.7
	교육실-④ (인생이모작 설계)	70	1.7
	교육실-⑤ (디지털 문래교육)	70	1.7
	상담실	30	0.8
	강사 휴게실(다목적실)	25	0.7
	소계	405	10.0

* 사업내용은 추진계획에 따라 변경될 수 있음

• 신중년 자기 계발 및 재취업 프로그램 운영

① 신중년 자기 계발 및 취업 교육

사 업 명	사업내용	25년 사업비(천원)	25년 목표	26년 목표
계		93,016		
취업성공프로그램	취업 희망구직자 대상 구직역량 강화 및 기업특강 교육 진행	6,576	4회	5회
변화관리프로그램	퇴직후 재취업구직자에게 변화관리 및 진로설계 교육	3,528	2회	3회
직업상담 프로그램	퇴직예정자 대상 초기상담,직 무분석,면접이미지메이킹, 채 용정보 제공 및 알선	-	2회	3회
신임경비교육	일반경비원 신임교육 지원 (선문대 평생교육원)	11,700	90명	95명
지게차(3ton 미만)	3톤미만 지게차 교육 (온양·아산중장비학원)	7,500	30명	35명
취업자격증 취득 지원	취업자격증 취득을 위한 응시료 지원	33,712	350명	355명
퇴직자 재취업 챌린지 지원사업	직업훈련전문기관(한국폴리텍 대학)의 기술교육 프로그램 연계 지원	30,000	50명	55명

② 신중년 사회공헌 활동 사업

사업명	사업내용	25년 사업비(천원)	25년 목표	26년 목표
계		350,000	135명	155명
신중년사회공헌 사업연계	노인,아동,장애인 복지 지원	210,000	85명	90명
	교육기관과 연계한 텃밭관리	76,280	35명	40명
	농촌 취약계층 마을함께 돌봄 코디네이터 지원	53,720	10명	15명
	발달장애인 자립생활 지원	10,000	5명	10명

■ 추진계획

- 2026. 8. 신중년 명품인재양성 공간 조성계획 수립
- 2026. 12. 신중년 자기 계발 및 재취업 프로그램 예산 확대 편성
- 2027. 2. 신중년 명품공간 준공, 개소 및 운영

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 신중년 명품 인재 양성 공간 착공('25.2)	· 신중년 자기 계발 및 재취업 프로그램 운영				· 명품인재양성 공간조성추진 계획수립('26.8.) · 신중년 교육프로그램 예산확대편성('26.12) · 신중년 명품 공간 준공 및 개소('27.2.)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
신중년 취업자 수	명	63,200				-

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	20,000	10,500	9,500	3,000	6,500	-
국 비	5,000	5,000	-	-	-	-
도 비	1,000	1,000	-	-	-	-
시 비	14,000	4,500	9,500	3,000	6,500	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

○ 신중년 명품 인재 양성 공간 운영 예산 확보 필요

- 중앙부처 관련 공모사업 적극 대응

1-3-15

선장지역 산업단지(주거단지 포함) 조기조성

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○		○	250,459	20	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		투자유치과		팀(전화번호)			산단조성팀(0540-2965)		

❖ 「선장그린컴플렉스 일반산업단지(주거단지)」 착공

■ 사업개요

- 위 치 : 아산시 선장면 대흥리 일원
- 사업비 및 시설면적 : 942,276㎡(285천평)/ 250,459백만 원
- 주요시설 : 산업시설용지(510,326㎡, 154천평) 주거단지, 공원 및 주차장 등 1식

《 주거단지 계획 》

- 계획 면적 및 세대수: 56,268㎡, 1,067세대 (계획인구 2,347인)
 - ▶ 공동주택용지: 45,022㎡, 950세대/ 단독주택용지: 11,246㎡, 117세대

- 시 행 자 : 선장그린컴플렉스(주)

■ 추진현황

- '22. 12. 30. 23년도 지정계획고시(충청남도 고시 제2022-554호)
- '23. 8. 28. 사업인정에 관한 주민 등의 의견청취 공고(~9.15.)
- '24. 4. 30. 산업단지 계획 승인
- '24. 12. 2. 산업단지 계획 변경 승인

■ 추진계획

- '25. 상반기 토지, 지장물건 조사
- '25. 하반기 보상계획공고 및 보상협의
- '26. 상반기 공사착공 (공사준공 '28.하반기)

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 지장물 조사 ('25.4.)	· 보상계획공고 ('25.9.)	· 감정평가 ('25.12.)	· 손실보상협의 착수 ('26.3.)	· 공사착공 ('26.6.)	· 공사준공 ('28.12.)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
선장그린컴플렉스 공사 조기 착공	개소	1				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	250,459	2,340	133,492	21,913	111,579	114,627
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-
기 타	250,459	2,340	133,492	21,913	111,579	114,627

■ 문제점 및 대책

문제점

- 최근 경기침체 우려에 따라 PF 추진 지연 및 사전 청약 난항 등 사업 추진 지연 우려

대 책

- 기업 대상 산업단지 홍보 등 기업 유치 활동 적극 추진
- 산단 조성계획에 맞춰 용수, 폐수처리시설 등 기반시설 공사 추진 및 인·허가 사항 적극 지원
- 이주단지 우선 착공을 통한 이주민 불편 최소화 및 주거단지 조기 조성

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		10,095	5	2026.6.	2031.12.
주관부서		지역경제과			팀(전화번호)		전통시장팀(☎540-2879)		

❖ 공약목표 : 상권활성화 사업 기본계획 수립 및 상권협의체 모집 착수

■ 사업개요

- 사업명 : 온양온천역·광장·전통시장을 연계한 상권활성화 사업
- 위치 : 온천동 전통시장 일원
- 목적 : 쇠퇴한 상권을 재활성화 시키고, 상점가의 경쟁력 강화
- 사업방법 : 중앙부처(중소기벤처부) 공모방식을 통한 사업추진
- 사업기간 : 2027.~ 2031. (5년)
 - ※ 전제조건: 상인 주도형 사업계획 수립 및 사업 선정 시
- 지원금액 : 구역당 3(±2)년간 최대 100억원 내외(국비 50%, 지방비 50%)
- 필수조건 : 사업 대상지 추천(매년 3월말) 전까지 상권활성화구역 지정 완료, 상권활성화사업 5개년 자율적인 계획 수립
 - ※ 공모시 아래 조건을 모두 만족하여야 함
 - 지원대상: 상권활성화구역(전통시장법 제2조제4호)
 - 상생협약: 해당 상권의 상인, 임대인 각 1/2 이상 사업동의 및 상생협약 체결
 - 상권협의체 구성: 구역 내 토지 소유자, 상인, 임차인, 임대인, 거주자, 전문가 등으로 구성된 협의회
- 선정절차 : 신청접수(시→도) ⇨ 서류평가·현장평가(도 평가위원회)
 - ⇨ 사업비조정(도 심의조정위원회) ⇨ 최종선정(중기부 최종선정협의회)
- 지원내용
 - 소상공인·상권협의체가 자율적으로 계획을 수립하여 테마공간 조성, 상품 개발, 판촉 등 상권 활성화 프로그램을 추진토록 지원
 - 지역 특산물 등을 활용한 스토어 브랜드 개발, 특화거리 조성, 상권 컨설팅 및 창업 공간 지원 등

■ 추진계획

○ 2025. 하반기

- 기본계획 수립용역 시행(기초 현황조사, 상권활성화사업 필요성 검토, 구역 선정, 적합성 검토 등) *1회추경 예산확보(용역비 15백만원)
- 상권활성화사업에 참여할 상권협의체 구성원(상인, 임대인, 전문가 등) 모집(착수)
- 아산시 특성에 맞추어 적용 가능한 상권활성화사업 우수사례 발굴

○ 2026. 상반기

- 상권활성화사업에 참여할 상권협의체 구성원(상인, 임대인, 전문가 등) 모집
- 지속가능한 상권 활성화 위해 상권협의체 구성원 역량강화
- 상인, 임대인 사업동의서* 확보 착수
(*최소기준 각 1/2 이상이나, 높을수록 서류평가 시 유리)
- 상권활성화사업 5개년 계획 수립용역 계약절차 이행

*1회추경 예산확보(용역비 80백만 원)

추진계획					
2025.하반기	2026.1분기	2026.2분기	2026.3분기	2026.4분기	임기 후
· 기본계획 수립('25.11.) · 상권협의체 구성원 모집 착수('25.11.)	· 상권협의체 역량강화 착수('26.5.)(~4분기) · 상인, 임대인 사업동의서 확보 착수('26.5.)(~4분기)	· 상권활성화사업 5개년 계획 수립용역 시행('26.6.)	· 상권활성화사업 5개년 계획 수립용역 착수('26.8.) · 상권활성화구역지정 절차 이행	· 상권협의체 구성('26.11.) · 상권활성화구역 지정 완료('26.12.) · 사업동의 완료 및 상생협약 체결('26.12.)	· 상권활성화사업 5개년 계획 수립용역 완료('27.1.) · 공모 사업 신청 (매년 4월 예정)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
기본계획 수립 및 상권협의체 구성원 모집	식	이행				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	10,095	-	95	15	80	10,000
국 비	5,000	-	-	-	-	5,000
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	5,095	-	95	15	80	5,000
기 타	-	-	-	-	-	-

1-3-17

상수원보호구역(장존동·좌부동) 해제 조속 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		11,100	67	2026.4.	2026.4.
주관부서		상수도과				팀(전화번호)		수도시설팀 (☎537-3510)	

❖ 공약목표 : 온양상수원보호구역(A=0.552km²) 조정(해제)

■ 정책(사업)개요

○ 온양천 취수시설을 공업용 취수시설로 전환하여 음봉지역 산업단지에 공급하는 탕정음봉지구 공업용수 시설사업 시행으로 상수원보호구역 조정 추진

※ 상수원보호구역 조정(해제) 조건

- 온양천의 취수시설을 공업용 취수시설로 전환 후 상수원보호구역 조정(해제)
〈공업용수 공급시설계획〉

구 분	탕정음봉지구 공업용수 시설사업	온양천 취수원 집수매거 교체공사
사업기간	2021 ~ 2025	2024 ~ 2025
사 업 비	96억 원(시비)	15억 원(시비)
사업내용	관로매설(D400~D450mm) 6.1km 가압장 1개소	관로 교체(D900mm) 0.29km

■ 추진현황

- 1990. 3. 상수원보호구역 지정(A=0.552km²)
- 2021. 2. 기본 및 실시계획 용역 착수(탕정음봉지구 공업용수)
- 2023. 11. 탕정음봉지구 공업용수 시설사업 공사 착공
- 2024. 9. 온양천 취수원집수매거 교체공사 착공
- 2025. 4. 온양천 취수원집수매거 교체공사 준공

■ 추진계획

- 2025. 11. 탕정읍봉지구 공업용수 시설사업 공사 준공
- 2025. 12. 상수원 보호구역 조정(해제) 협의(환경부) 및 고시('26.4)

사업명	추진계획					
	2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
탕정읍봉지구 공업용수	공사 추진	공사 추진	공사 준공	-	-	-
온양천 취수원 집수매거	공사 준공	-	-	-	-	-
상수원보호 구역조정(해제)	-	-	환경부 협 의	환경부 협 의	보호구역 조정(해제) 고시	-

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
탕정읍봉지구 공업용수 공급시설공사	% (공정율)	100				
온양천 취수원집수매거 교체공사	% (공정율)	100				
상수원보호 구역조정(해제) 고시	건	구역조정 (해제)고시				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	11,100	7,270	3,830	3,830	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	11,100	7,270	3,830	3,830	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 환경부 : 공업용수 전환 후 상수원 보호구역 해제 조속 협의 필요

② 모두가 어울려 살아가는 따뜻한 기본도시

번호	공약명	부서
2-1-1	아산세무서 복합청사 신축 및 생활SOC 구축	미래전략과
2-2-2	산업단지 근로자를 위한 든든한'천 원의 아침밥'지원	투자유치과
2-2-3	사회적경제부서 복원 및 기본사회·공동주택전담팀 신설	총무과
2-2-4	어르신 지원 확대	경로장애인과 보건행정과
2-2-5	노인·장애인 공공 및 민간 일자리 확대	경로장애인과
2-2-6	복지관 신축	경로장애인과 일자리경제과
2-2-7	다문화가족 자립역량 강화	여성복지과
2-2-8	아이돌봄사 교육기관 유치를 통한 양육지원 확대	여성복지과
2-2-9	사회복지시설 종사자 처우개선 확대	사회복지과
2-2-10	자원봉사센터 신축	자치행정과
2-2-11	야간·휴일 소아 진료를 위한 응급의료체계 구축 지원	보건행정과
2-2-12	직원과의 소통강화를 위한 노사협의회와 소통데이 정례화	총무과
2-2-13	안전한 직장환경 조성(보안요원 배치 및 청사출입시스템 도입)	총무과
2-2-14	인사고충 해소를 위한 간담회 실시	총무과
2-2-15	아산시청 주차난 해소 방안 마련	회계과
2-2-16	부당 업무지시와 직장 내 괴롭힘 근절을 위한 노사상생 방안 마련	총무과
2-3-17	송악면 행정복지센터 신축 및 기존 청사 활용(노인 돌봄센터 및 청소년 공간)	공공시설과

2-1-1

아산세무서 복합청사 신축 및 생활SOC 구축

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○		○		○		미정	20	2026.6.	2029.12.
주관부서		미래전략과				팀(전화번호)		공공기관유치팀(☎530-6147)	
협조부서		체육진흥과 일자리경제과 시립도서관				팀(전화번호)		체육시설1팀(☎540-2253) 청년지원팀(☎540-2999) 도서관정책팀(☎530-6602)	

❖ 공약목표 : 아산세무서 이전(복합청사 건립) 결정

■ 정책(사업)개요

- 아산세무서 신축 이전(온천지구 내) 사업 추진
 - 2013년 아산시(범시민, 기업체 등) 노력 통해 아산세무서 조직 신설
 - 현재 배방에 임차건물 사용중[이전 예정지: 온천지구(온천동 1937)]
- 아산세무서 등 복합청사 건립 통해 생활SOC 시설 등 구축
 - 복합청사, 생활SOC 등 구축하여 정주여건 개선 및 원도심 활성화 기여

■ 추진현황

- 2025. 2. 국회, 기재부, 국세청 등 통해 세무서 이전 결정 추진
- 2025. 3. 관계기관 미팅(아산시-복기왕의원실-기재부-국세청-캠코)
 - 아산세무서 포함 온천지구 활용 구상의 실질적 공감대 형성 추진
 - ※ 세무서 외 복합청사 건립과 함께 청년창업 및 생활 SOC 기능 건립 논의
- 2025. 4. 아산시 관련부서 논의(체육진흥과, 일자리경제과, 시립도서관)
 - 생활 SOC 기능 등 건립 논의(규모, 재원, 필요 제반사항 등)
 - ※ 아산시 관련 부서(공공기관 등) 입주 병행 추진(청사공간 부족 일부 해소)

■ 추진계획

- (아산시) 생활SOC(체육시설, 도서관), 청년관련 시설 건립계획 수립
- (기재부) 나라키움 통합청사 계획 수립(세무서 외 기관 집적화)
- (국세청) 행안부 청사수급계획 및 세무서 이전 지원(타당성 등)

추진계획			
2025.상반기	2025.하반기	2026.1~3분기	임기 후
· 아산세무서 이전 건립계획 구상 (’25. 5.)	· 청사수급계획 승인 · 기본설계 예산편성	· 기본설계 발주 · 사업계획 적정성 평가 (’26. 6.~)	· 실시설계(’27.) · 건축공사 착공 및 준공(’28.~’29.) · 관련기관 입주 및 시범운영(’29. 9.)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
아산세무서 이전(건립) 결정	여/부	여 (이전 결정)				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	500	-	500	-	500	-
국 비	500	-	500	-	500	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 집적화 기관 수요 발굴 지연, 설계예산 편성 지연 등 변수

대 책

- 국회의원실, 기재부 등 협력 통해 집적화 및 예산확보 신속 긴밀 대응

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 기획재정부 : 아산세무서 복합청사 건립(기관수요, 예산지원 등)
- 국세청 : 행안부 청사수급계획, 타당성 대응 등 세무서 이전 지원

2-2-2

산업단지 근로자를 위한 든든한 '천 원의 아침밥' 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		140	0	2025. 11.	달성 후 계속
주관부서		투자유치과				팀(전화번호)		산단관리팀(☎536-8536)	
협조부서		농식품유통과				팀(전화번호)		아산푸드팀(☎537-3789)	

❖ 공약목표 : '천 원의 아침밥' 지원사업 시범운영

■ 사업개요

- (사업목적) 산단 근로자에게 저렴하고 건강한 아침 식사 제공으로 경제적 부담 감소와 건강권 및 근로 여건 증진
- (사업기간) 2025. 5. ~ 2026. 12.
- (사업비) 140백만 원('25 40백만 원/' 26 100백만 원)
- (사업내용) 산업(농공)단지 근로자 대상 아침 식사*를 1천 원에 제공
* 김밥, 컵밥, 샐러드, 샌드위치, 영양죽 등 간편식
- (운영기관) 공모 선정

■ 추진계획

- 사업계획 수립 및 선진사례(광주광역시, 전북 완주군) 수집('25. 5.)
- 운영기관 공모 및 선정, 지역 농산물 유통망 구축 및 협약 체결('25. 8.~9.)
- 산단 시범운영 실시 및 개소식 개최('25. 11.)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
천 원의 아침밥 시범운영	개소	1				

■ 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	140	-	140	40	100	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	140	-	140	40	100	-
기 타	-	-	-	-	-	-

2-2-3

사회적경제부서 복원 및 기본사회·공동주택전담팀 신설

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○			○		20%	2025.12.	2025.12.
주관부서		총무과				팀(전화번호)		조직팀(☎540-2235)	

❖ 공약목표 : 사회적경제부서 복원 및 기본사회·공동주택 전담팀 신설

■ 정책(사업)개요

- (추진목적) 민선8기 시장 공약사항을 반영한 조직개편으로 50만 자족도시 완성을 위한 실행력 확보
- (세부내용)
 - 공동체 활성화와 사회적경제 기반 강화를 위한 사회적경제부서 복원
 - 체계적인 기본생활정책 기획·조정 위한 기본사회 전담팀 신설
 - 공동주택 정책 수요 대응 및 주민지원 강화 위한 공동주택 전담팀 신설

■ 추진현황

- 2025. 4.~ 부서 복원 및 전담팀 신설을 위한 업무 협의

■ 추진계획

- 2025. 5.~ 6. 기본사회·공동주택 전담팀 신설 우선 추진('25. 상반기 중)
- 2025. 7.~ 12. 부서 복원 관련 규정 개정
 - 2025. 7. ~ 8. 의견수렴 및 입법예고
- 2026. 1.~ 사회적경제부서 복원 시행

추진계획				
2025.상반기	2025.3분기~4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 업무 협의 (25.4~) · 기본사회·공동주택 전담팀 신설 (25.5~6.)	· 관련 규정 개정 (25.7~12.) - 의견수렴 및 입법예고 (25.7~8.)			

이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
기본사회·공동주택 전담팀 신설	팀	2				
사회적경제부서 복원	부서	1				

2-2-4(1)

어르신 지원 확대(경로당 점심 지원)

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		16,474	81%	2026.6.	2026.6.
주관부서		경로장애인과				팀(전화번호)		경로시설팀(☎540-2870)	
협조부서						팀(전화번호)		경로복지팀(☎540-2837)	

❖ 공약목표 : 주 5회 점심 제공 경로당 확대 추진(33%→40%)

■ 사업개요

- 사업기간 : 2026. 1. ~
 - 사업대상 : 관내 경로당 560개소
 - 사 업 비 : 4,281백만 원
 - 경로당 운영비 2,204백만 원 / 경로당 양곡비 377백만 원
 - 경로당 급식도우미 지원(노인일자리) 1,700백만 원
- ※ 현 3,818백만 원 편성 운영중 (추가 소요예산 463백만 원)

■ 추진현황

- 2025. 1. ~ 12. 경로당 운영비 및 양곡 지원
- 2025. 1. ~ 12. 경로당 급식지원(노인일자리) 운영(396명, 284개소)

■ 추진계획

- 2025. 7. 경로당 중식 제공 수요에 대한 전수조사 실시
- 2025. 8. 경로당운영위원회 재원기준 마련
- 2026. 1.~ 운영비 및 양곡, 노인일자리(식사 도우미) 지원 <확대>

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 경로당 운영비 및 양곡 지원 · 경로당 급식지원(노인일자리) 운영			· 운영비 및 양곡, 노인일자리(식사 도우미) 지원 확대		
	· 경로당 중식 제공 수요 전수조사 · 경로당 운영위원회 재원 기준 마련				

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
주 5회 점심 제공 경로당	개소	224				

■ 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	16,474	3,631	8,099	3,818	4,281	4,744
국 비	4,012	898	2,013	975	1,038	1,101
도 비	1,205	269	604	292	312	332
시 비	11,257	2,464	5,482	2,551	2,931	3,311
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 경로당 549개소 중 182개소(33%)가 주 5일 중식 제공
 - ※ 중식 제공에 관한 사항은 각 마을 노인회 결정사항
- 경로당 회원 및 식수 인원 부족, 식사 수요 없음 등으로 중식 미제공 경로당 다수 존재
- 경로당 367개소(67%)는 운영비(부식비), 양곡비 및 식사도우미(노인 일자리) 부족 등으로 주 5일 미만으로 중식을 제공하고 있음
- 또한 급식도우미로 선발 가능한 노인일자리 경우, 나이·건강 등의 이유로 주 5일 참여자 확보에 어려움이 큰 실정임

대 책

- 경로당 주 5일 중식 제공 및 노인일자리 수요에 대한 전수조사 실시
- 경로당운영위원회 심의를 통한 중식지원 기준마련 및 예산(시비) 확보
- 노인일자리 및 사회활동 지원사업 위원회와 수행기관 협의를 통한 급식도우미(노인일자리) 참여자 확대 및 기준 마련
 - ※ 2025년부터 냉난방비 집행 절감액은 부식비로 전환 활용 가능

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 양곡비 예산 증액 및 부식비 신규예산 편성(보건복지부 노인지원과)
- 노인일자리 근무일수 확대를 위한 사회서비스형 예산 증액(보건복지부 노인지원과)

참고사항

○ 現 경로당 중식지원 현황(2024년 말 기준)

제공 횟수	개소	비율	비고
주 5일 제공	182	33%	식사도우미 배치 (89개소) 식사도우미 미배치 (93개소)
주 3~4일 제공	250	45%	
주 2일 이하 제공	45	8%	
미제공	72	13%	식사도우미 부재 (36개소) 사유 등

○ 現 양곡지원 현황(2025년 기준)

지원시기	종류	규격	지원시기	연간지원량	지원부서	비고
1월~6월	친환경 쌀	20kg (10kg×2포)	상반기 (6개월)	10kg×12포	농업기술센터	
7월~12월	친환경 찹쌀	4kg	하반기 (6개월)	4kg×6포	농업기술센터	
	정부양곡	20kg		20kg×6포	경로장애인과	
추가지원 (7월~12월)	정부양곡	20kg	하반기 (6개월)	20kg×6포	경로장애인과	※ 등록회원 47인 이상 (179개소)

○ 現 경로당별 운영비 지원금액(2025년 기준): 연 3,000천원~3,600천원

※ 등록회원수 및 전용면적에 따른 차등 지원 / 시비 100%

2-2-4(2)

어르신 지원 확대(취약계층 간병비 부담 완화)

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		208	40	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		보건행정과				팀(전화번호)		진료팀(☎537-3439)	
협조부서		-				팀(전화번호)		-	

❖ 공약목표 : 보호자 없는 병실 운영으로 취약계층 간병비 경감

■ 정책(사업)개요

- 사업명 : 보호자 없는 병원 사업
 - 근거법령 : 충청남도 보호자 없는 병원 사업 지원 조례
 - 사업대상 : 공동간병이 필요한 취약계층 입원 환자
 - 사업비 : 67,080천 원(도비30%, 시비70%) * 2025년 예산
 - 사업내용
 - 고령화 사회, 핵가족화로 인한 간병수요 증가에 따른 저소득층 입원환자에게 양질의 간병서비스 제공 및 보호자 등 가족의 사회적 간병부담 해소
 - 전문 돌봄 및 사회서비스 지원을 통한 지역사회 일자리 창출
 - 충남도 협약된 사업시행 의료기관 21개소 병원에 입원시 간병비 지급
- ※ 아산시 협약병원: 미래한국병원

■ 추진현황

- 2025. 1. 아산시 시행의료기관(미래한국병원)과 협약
- 2025. 2. ~ 4. 유관기관 및 언론에 보호자 없는 병원 사업 홍보
- 2025. 4. 아산시 시행 의료기관 운영 현황 점검 및 간병인 교육
- 2025. 1. ~ 4. 간병비 지급(67명)

※ 간병비 지원 대상 및 절차

○ 지원대상

- 의료급여 수급권자, 행려환자, 차상위 본인부담경감대상자
- 국민건강보험료 납부금액 20분위 중 4분위까지 대상자(하위20%)
 - * 직장보험 71,270원 이하, * 지역보험 15,430원이하
- 긴급복지지원법에 따른 긴급지원 대상자
- 그 밖에 간병서비스가 필요하다는 진료의사의 동의를 받아 도지사가 인정하는 사람

○ 지원방법: 충남도 협약된 사업시행 의료기관 21개소 병원에 입원시 간병비 지급 ※ 아산시 협약병원: 미래한국병원

○ 간병비: 6인실/71,000원, 4~5인실/84,000원, 7인실/61,000원

*1인당 연 최대 45일까지 지원 가능

○ 간병인력: 간병 자격을 갖춘 인력을 시행의료기관에서 자율적 확보

○ 간병비 청구: 익월 시행의료기관⇒보건소

○ 최근 3년간 추진 실적

구분	예산(천원)	지원인원(명)	지원일수(일)	지원금액(천원)
2023년	67,080	98	1,053	67,080
2024년	74,080	111	1,043	74,080
2025년 4월	67,080	67	537	36,095

■ 향후 추진 계획

- 2025. 5.~9. 보호자 없는 병실 이용자 만족도 조사
- 2025. 5~10. 언론, SNS 등 사업 홍보
- 2025. 9. 시행의료기관 운영 상황 지도점검 및 간병인 교육
- 2025. 5.~12 간병비 지급

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 시행의료기관 지도점검 (25.4) · 도, 예산 추가 요구 협의 (25.5~6.)	· 이용자 만족도 조사(25.9) · 언론, SNS 홍보 (25.7.~9.)	· 간병비 지급 (25.5.~12.)	· 전년도 정산 및 교부금 신청 (26.1) · 시행의료기관 협약(26.1.)	· 계속 추진	-

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
보호자 없는 병원 사업 운영 실적	백만 원	100.5				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	208	74	134	67	67	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	62	22	40	20	20	-
시 비	146	52	94	47	47	-
기 타	-	-	-	-	-	-

2-2-5(1)

노인을 위한 공공 및 민간 일자리 확대

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○			○	○		70,285	84	2025. 12.	달성 후 계속
주관부서		경로장애인과				팀(전화번호)		경로복지팀(25540-2837)	

❖ 공약 목표: 노인일자리 2024년 대비 15% 확대 추진

■ 사업개요

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업량 : 3,708명
- 사업비 : 17,776백만 원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
- 주요내용 : 노인일자리 및 사회활동 지원사업 사업량 확대 추진
 - 2025년 (' 24년대비) 496명 일자리 확대(3,708명), 예산액 2,767백만 원 증가
 - 노인일자리 아이돌봄서비스 시범사업 추진으로 일자리 확대

(단위: 명, 백만 원)

유형	2024년		2025년		증감	
	사업량	예산액	사업량	예산액	사업량	예산액
합계	3,212	15,009	3,708	17,776	496	2,767
공익활동형	2,324	7,832	2,593	8,738	269	906
사회서비스형	707	5,984	909	7,646	202	1,662
시장형	181	483	206	550	25	67
전담인력	24	710	28	842	4	132

※ 수행기관(4개소): 대한노인회아산시지회, 노인종합복지관, 아산시니어클럽, 동부노인복지관

■ 추진현황

- 2024. 10. 2025년 노인일자리 배치 희망인원 사전 수요조사
- 2024. 12. 2025년 노인일자리 수행기관 선정 및 계약체결
- 2024. 12. 2025년 노인일자리 참여자 모집 및 선발
- 2024. 12. 2025년 노인일자리 사업계획서 등록 및 심사 승인
- 2025. 1.~ 2025년 노인일자리 사업수행
- 2025. 3. 2025년 노인일자리 안전교육 실시
- 2025. 4. 2026년 노인일자리 지원사업 사업량 수요조사(수행기관)

■ 추진계획

- 2025. 5. 노인일자리 시범사업(아이돌봄지원) 공모 신청 및 확보
- 2025. 6.~10. 노인일자리 수행기관 대상 간담회 실시(2회)
- 2025. 9. 노인일자리 수행기관 지도점검(4개소)
- 2025. 10. 2026년 예산 확보 및 희망 인원 사전 수요조사
- 2025. 11. 노인일자리 수요처 확대를 위한 기관 방문 홍보

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
- 노인일자리 사업수행 - 일자리참여자 안전 교육 2026년 노인 일자리 사업량 수요조사 - 노인일자리 시범사업(아이돌봄지원) 공모 신청	- 노인일자리 수행기관 간담회 - 수행기관 지도 점검	2026년 예산 확보 및 희망 인원 사전 수요 조사 - 노인일자리 수요처 확대를 위한 기관 방문 홍보	2026년 노인일자리 사업 확대 실시		

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
노인일자리 사업량	명	3,708				

■ 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	70,285	15,009	36,276	17,776	18,500	19,000
국 비	35,143	7,505	18,138	8,888	9,250	9,500
도 비	10,542	2,251	5,441	2,666	2,775	2,850
시 비	24,600	5,253	12,697	6,222	6,475	6,650
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 중앙정부 협조 필요사항

- [보건복지부 노인지원과] 2026년 예산 증액
 - 2025년 노인일자리 참여 대기자 및 2026년 노인일자리 수요조사 반영 등

2-2-5(2)

장애인을 위한 공공 및 민간 일자리 확대

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○			○	○		11,976	85	2025.12.	달성 후 계속
주관부서		경로장애인과				팀(전화번호)		장애인복지팀(2540-2664)	

❖ 공약 목표: 장애인일자리 2024년 대비 4% 확대 추진

■ 사업개요

- 사업기간 : 2025. 1.~12.
- 사업량 : 219명
- 사업비 : 3,342백만 원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
- 주요내용 : 장애인일자리 및 사회활동 지원사업 사업량 확대 추진
 - 2025년('24년대비) 9명 일자리 확대(219명), 예산액 71.374백만 원 증가
 - 복지일자리 수행기관 확대로 민간기관과 장애인 고용에 대한 협력기반 강화

(단위: 명, 백만 원)

유형	2024년		2025년		증감	
	사업량	예산액	사업량	예산액	사업량	예산액
합계	210	3,270	219	3,341	9	71
일반일자리	94	2,469	90	2,435	▲4	▲34
복지일자리	116	801	129	906	13	105

※ 복지일자리 수행기관(6개소): 아산시장장애인복지관, 아산종합사회복지관, 아산성심학교, 장애인성폭력아산상담소, (사)한국지체장애인협회 아산시지회, 메종드로제(신규)
'24년 대비 1개 기관 확대

■ 추진현황

- 2024. 12. 2025년 장애인일자리 수행기관 선정 및 계약체결
- 2024. 12. 2025년 장애인일자리 참여자 모집 및 선발
- 2025. 1. ~ 장애인일자리 사업수행
- 2025. 3. 장애인일자리 참여자 기본교육 실시
- 2025. 3. ~ 장애인일자리 참여자 상반기 안전 보건교육
- 2025. 4. 상반기 장애인일자리 수행기관 현장 모니터링

■ 추진계획

- 2025. 6. 장애인 고용공단 간담회
- 2025. 7. 장애인일자리 수행기관 간담회
- 2025. 7. ~ 장애인일자리 참여자 하반기 안전 보건교육
- 2025. 7. 장애인일자리 수행기관 확대를 위한 기관 방문 홍보
- 2025. 8. 하반기 장애인일자리 수행기관 현장 모니터링
- 2025. 10. 2026년 장애인일자리 배치기관 수요 조사

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 장애인일자리 사업수행 · 일자리참여자 기본교육 및 안전 보건교육 · 장애인 고용공단 간담회	· 장애인일자리 수행기관 간담회 · 수행기관 확대를 위한 기관 방문 홍보 · 수행기관 현장 모니터링	· 2026년 장애인 일자리 배치기관 수요조사	· 2026년 장애인일자리 사업 확대 실시		

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
장애인 일자리 사업량	명	219				

■ 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	11,976	1,434	6,842	3,342	3,500	3,700
국 비	5,988	717	3,421	1,671	1,750	1,850
도 비	1,796	215	1,026	501	525	555
시 비	4,192	502	2,395	1,170	1,225	1,295
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 일자리 참여 신청자 대다수가 행정업무 배치를 희망하나, 배치기관에서는 행정업무보다는 단순 노무 위주의 요구가 많아 장애유형 및 직무 역량에 적합한 일자리 창출이 제한적임

대 책

- 장애인 고용 공단 및 복지일자리 수행기관과 간담회를 통한 장애인 특성에 적합한 일자리 창출

■ 중앙정부 협조 필요사항

[보건복지부 장애인자립기반과]

- 장애인일자리 사업에 대한 국비 비율 확대로 지속적이고 안정적인 재정 기반 마련
- 민간기업의 지역 기반 장애인 고용 유도를 위한 실효성 있는 지원 방안 연구

2-2-6(1)

동부권 노인복지관 신축

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		14,130	20	2026.6.	2029.10.
주관부서		경로장애인과				팀(전화번호)		경로복지팀(0540-2906)	
협조부서		공공시설과				팀(전화번호)		공공시설2팀(0540-2103)	

❖ 공약목표 : 동부권 노인복지관 부지확정 및 매입

■ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2029. 10.
- 위 치 : 아산시 배방읍 공수리 243-2 외 8필지(폐철도 부지)
- 규 모 : 부지 1,931㎡, 연면적 2,988㎡(지하1층 / 지상4층)
- 총사업비 : 14,130백만 원(시비)
- 주요시설 : 강당, 프로그램실, 상담실, 물리치료실, 체력단련실 등

■ 추진현황

- 2022. 8. 건립 기본계획 수립
- 2023. 10. 道 공공건축 심의
- 2024. 3. 건립 관련 사무인계 인수(공공시설과)
- 2024. 9. 건축 설계용역 계약 및 착수
- 2025. 2. 건축 설계용역 중지(부지 내 불법건축물 철거 지연)
- 2025. 5. 기존부지 협소 등 부지 변경 검토(LH 협의 등)

■ 추진계획

- 2025. 6. 사업부지 확정 및 변경계획 수립
- 2026. 1. 지방재정투자심사
- 2026. 6. 사업부지 매입 및 설계변경
- 2027. 9. ~ 2029. 10. 공사 착공 및 준공

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 사업부지확정 및 변경계획 수립 (25.6.)			· 지방재정 투자심사 (26.1.)	· 사업부지매입 및 설계변경 (26.6.)	· 공사착공 및 준공 (27.9.~29.10.)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
동부권 노인복지관 신축	-	부지확정 및 매입				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	14,130	927	9,618	3,963	5,655	3,585
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	14,130	927	9,618	3,963	5,655	3,585
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 부지변경에 따른 사업지연 및 주민 민원 우려
- 대규모 예산 투입에 따른 재정적 부담

대 책

- 기존부지 불법건축물 철거지연 및 공간협소 등 변경 당위성 홍보
- 중앙부처 및 충남도 방문, 국·도비 매칭 가능사업 제안 및 교부 건의

2-2-6(2)

아산시장애인복지관 신축

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		18,600	50%	2026.6.	2028.12.
주관부서		경로장애인과				팀(전화번호)		장애인시설팀 (☎536-8658)	

❖ 공약목표 : 복지관 신축 예산편성 및 기본설계 완료

■ 사업개요

- 사업기간 : 2024. ~ 2028.
- 위 치 : 실옥동 368번지 일원 ※ 장애인 국민체육센터 맞은편
- 규 모 : 연면적 3,500㎡(지하 1층, 지상 4층), 대지면적 11,775㎡
- 총사업비 : 18,650백만 원 (공사비 16,100, 토지 매입비 2,550)
- 주요시설 : 치료실, 주간보호시설, 직업재활시설, 문화센터, 식당, 사무실 등
- 신축사유 : 건물 노후화 및 이용공간 협소 (기존 1,254㎡ → 신축 3,500㎡)

■ 추진현황

- 2024. 6. 기본계획 수립 및 타당성 검토 용역 착수
- 2024. 10. 부지 매입완료 및 소유권 이전 등기 완료
- 2024. 12. 장애인복지관 건축기획 용역 의뢰
- 2025. 3. 지방재정투자심사 완료

■ 추진계획

- 2025. 5. 공공건축 사전계획 검토 및 道 공공건축 심의
- 2025. 7. 도시관리계획(도로) 변경결정 및 실시계획 인가 용역
- 2025. 9. 소규모 환경영향 평가 및 재해영향 평가 용역
- 2026. 6. 기본·실시설계 및 설계 TF 운영 (전문가, 장애인, 행정)
- 2027. 1. 장애인복지관 공사 착공 ※ 준공예정 : 2028. 12.

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 공공건축심의 (25.5)	· 도시관리계획 변경결정 (25.7) · 환경 및 재해 영향평가 (25.9)	· 건축설계공모 (25.12)	· 기본 및 실시 설계 (26.6.) · 설계TF운영 (26.6.)	· 공사착공 (27.1.)	· 공사준공 (28.12)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
장애인복지관신축	-	기본설계 완료				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	18,600	2,550	6,050	376	5,674	10,000
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	18,600	2,550	6,050	376	5,674	10,000
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 장애인복지관은 지방이양시설로 국·도비 확보가 쉽지 않아 상황

대 책

- 공모사업 대응, 특교세 신청 등 재정부담을 완화할수 있는 방안강구

■ 기타 (충남 최초 장애인클러스터 구축)

- 장애인복지관, 장애인국민체육센터, 반다비체육관, 장애인복합지원센터 등 장애인복지와 관련된 시설을 한곳에 모아 서비스를 유기적으로 연결



2-2-6(3)

노동자종합복지관 신축

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		25	10	2025.10.	미정
주관부서		일자리경제과				팀(전화번호)		노사상생일자리팀 (☎540-2661)	

❖ 공약목표 : 노동자종합복지관 신축 이전 타당성 검토 용역 완료

■ 추진배경

- 20년 경과(2006년 준공)에 따른 시설 노후화로 인한 유지관리비 증가 및 타기관(노인종합복지관) 일부 사용 등 노동자를 위한 본연의 기능 저하
- 노사 상생 협력을 위한 노동단체 집약적 공간 재구성 필요

■ 용역개요

- 용역명: 아산시 노동자종합복지관 신축이전 타당성 검토 용역
- 용역비: 25,000천 원(시비)
- 용역기간: 2025. 6.~10.(5개월)
- 용역내용
 - 노동자종합복지관 운영현황 분석
 - 노동자종합복지관 사례조사 비교 분석
 - 노동자종합복지관 신축 이전의 필요성 및 타당성 검토
 - 국도비등 재원마련 방안 모색
(국도비 공모사업 등 선행사례 분석 및 대안 마련, 유사 사업 연계 가능성 검토)
 - 대안적 운영 개선 방안 도출 등

■ 추진일정

- 2025. 5. 용역 발주
- 2025. 10. 용역 완료

■ 향후계획

- 용역 결과를 바탕으로 노동자종합복지관 운영 전략 수립
- 신축 이전 또는 대안적 방안 마련

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 용역발주 (’25.5.)		· 용역완료 (’25.10.)	· 신축이전 또는 대안방안마련 (’26.3.)		

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
타당성 검토 용역	-	완료				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	25	-	25	25	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	25	-	25	25	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 신축 이전 시 부지 매입 등 건립 비용 부담

대 책

- 국·도비 공모사업 또는 기존 공유재산 활용 방안 모색
- ※정부(고용노동부)의 근로자종합복지관 건립 지원사업 일몰(2015년)

2-2-7

다문화가족 자립역량 강화

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○			○	○		3,711	13.5	2025.12.	달성 후 계속
주관부서		여성복지과				팀(전화번호)		외국인생활지원팀 (☎540-2823)	
협조부서						팀(전화번호)			

❖ 공약목표 : 다문화가족 서비스 이용자 증가

■ 정책(사업)개요

- 사업목적: 다문화가족의 한국사회 조기적응 및 사회경제적 자립지원 도모
- 사업대상: 다문화가족
- 사업기간: 2025. ~ (계속)
- 사업내용: 다문화가족의 안정적인 정착과 가족생활을 지원하기 위해
종합적인 서비스 제공
- 사업예산: 연간 1,200,000천 원(국·도비 보조사업)
- 다문화가족 현황: 4,062가구, 11,947명

(단위: 명)

합 계	결혼이민자 및 귀화자			한국인 배우자	자 녀			기 타 동거인 (내·외국인)
	소 계	결 혼 이민자	귀화자		소 계	귀화 및 외국국적자	국내출생	
11,947	4,062	1,963	2,099	1,730	3,148	221	2,927	3,007

* 2023. 11. 1. 0시 행정안전부 통계 기준

■ 추진현황

사 업 명	사업내용	추진실적(‘24년)		
		프로그램수	실인원	사업비
합 계		76개	23,544명	1,328백만원
다문화가족 특성화사업	방문교육, 언어발달지원, 통번역서비스, 이중언어 교육지원, 결혼이민자 역량강화지원(한국어교육)	33개	11,080명	583백만원
다문화가족 자녀 지원	진로설계, 기초학습, 다문화가족 자녀 교육활동비 지원	5개	1,076명	472백만원

사 업 명	사업내용	추진실적('24년)		
		프로그램수	실인원	사업비
합 계		76개	23,544명	1,328백만원
다문화어울림 사업	취창업지원, 상호문화이해교육, 자조모임 활성화지원 등	24개	8,403명	153백만원
글로벌인재육성 사업	부모교육, 한국어교육, 방과후교실, 글로벌자녀캠프 등	14개	2,985명	120백만원

■ 추진계획

○ (연중) 다문화가족의 정착단계 및 생애주기에 따른 맞춤형 서비스 제공

사 업 명	추진계획('25년)	
	프로그램수	사업비
합 계	54개	1,237백만원
다문화가족 특성화사업	23개	537백만원
다문화가족 자녀 지원	8개	417백만원
다문화어울림사업	11개	153백만원
글로벌인재육성사업	12개	130백만원

※ 사업 통폐합에 따른 작년 대비 프로그램 수 감소

○ (상·하반기) 다문화가족 프로그램 홍보

○ (분기별) 프로그램 이용자 현황 보고

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
다문화가족 특성화사업	명	11,302				
다문화가족 자녀 지원	명	1,098				
다문화어울림사업	명	8,571				
글로벌인재육성사업	명	3,045				

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	3,711	618.5	1,855.5	618.5	1,237	1,237
국 비	1,431	238.5	715.5	238.5	477	477
도 비	567	94.5	283.5	94.5	189	189
시 비	1,713	285.5	856.5	285.5	571	571
기 타	-	-	-	-	-	-

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○		○			○	-	0	2026.1.	2026.1.
주관부서		여성복지과				팀(전화번호)		여성정책팀(2540-2342)	
협조부서						팀(전화번호)			

❖ 공약목표 : 아산시 아이돌봄사 교육기관 신규 지정

■ 정책(사업)개요

- 사업명: 아산시 아이돌봄사 교육기관 신규 지정
- 사업기간: 2026. ~
- 사업대상: 아산시에서 활동하는 아이돌봄사
- 추진배경
 - 아산시 아이돌봄서비스 대상자가 매년 증가하고 있으나, 현재 아산시 인구 및 아동 증가 추세가 제대로 반영되지 않아 아이돌봄사 서비스 제공(양육지원)에 어려움을 겪고 있음
 - ※ 2024년 기준 아산시 총 인구수 355,014명 / 0~12세 아동 42,446명(아산시 인구의 12%)
 - 아이돌봄서비스 수급 조절을 위해 아이돌봄사를 연중 수시 모집하여 채용하고 있으나, 아이돌봄사 양성교육과 보수교육 기관이 천안 YWCA(천안시 동남구)로 지정되어 접근성 불편
 - 아이돌봄서비스 욕구에 따른 적극적인 대응을 위하여 아이돌봄사를 양성할 수 있도록 아산시에 아이돌봄사 교육기관을 신규 지정하고자 함

■ 추진계획(안)

- 2025. 9. ~ 10. 아이돌봄사 교육기관 신규 지정 공모(충청남도)
- 2025. 10. 아이돌봄사 교육기관 신규 지정 공모 신청(아산시)
- 2025. 10. ~ 11. 공모 선정 발표
- 2025. 11. ~ 12. 공모 선정 발표에 따른 신규기관 지정
- 2025. 12. ~ 신규기관 지정에 따른 양육지원 확대 추진

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
아이돌봄사 교육기관 유치	-	공모 선정 (지정)				

■ 참고자료

○ (참고 1) 아산시 아이돌봄서비스 이용자 및 아이돌봄사 현황

구 분	아이돌봄서비스 이용자	아이돌봄사
2023년	716명	134명
2024년	860명	156명
2025년	-	26명 신규양성 중

○ (참고 2) 충남 권역별 교육기관 보수교육 이수자 현황

(기준: 2024년 12월)

순번	교육기관	권역별	아이돌봄사 수(명)
1	천안YWCA	아산시, 천안시	404
2	한서대학교 부설평생교육원	서산시, 당진시, 태안군	240
3	보령여성인력개발센터	보령시, 서천군, 청양군, 홍성군, 예산군	274
4	논산여성인력개발센터	공주시, 논산시, 계룡시, 금산군, 부여군	235
총 계			1,153명

2-2-9

사회복지시설 종사자 처우개선 확대

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		290	-	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		사회복지과				팀(전화번호)		복지정책팀(☎540-2536)	
협조부서		아동보육과 경로장애인과				팀(전화번호)		아동복지팀(536-8475) 경로복지팀(537-3269) 경로시설팀(540-2776)	

❖ 공약목표 : 사회복지시설 종사자 처우개선 확대

(명절휴가비 대상확대 · 상해보험료 신규지원, 종사자 전문능력강화사업)

■ 정책(사업)개요

● 명절휴가비 지원 (대상확대)

- (사업기간) 2025년 하반기부터 지속 추진
- (사업비) 연 181백만 원
- (사업대상) 56개소 360명(생활지원사 175명 포함)
 - 공동생활가정 10개소 44명, 지역아동센터 34개소 104명, 다함께돌봄센터 7개소 21명
 - 노인돌봄전담 3개소 11명(생활지원사 175명), 독거노인응급요원 2개소 5명
- (사업내용) 300,000원×연 2회(설, 추석)
 - (※ 생활지원사 200,000원×연 2회)

● 정부지원 단체상해공제 보험료 지원 (신규)

- (사업기간) 2026년부터 지속 추진
- (사업비) 연 9백만 원
- (사업대상) 사회복지시설 종사자 총 900여 명 (생활지원사 175명 포함)
- (사업내용) 10,000원 × 900명
 - ※ 한국사회복지공제회 '정부지원 단체상해공제' 자부담분 1만 원 지원

● 종사자 전문능력강화사업 (신규)

- (사업기간) 2026년부터 지속 추진
- (사업비) 연 10백만 원
- (사업대상) 사회복지시설 종사자
- (사업내용) 직위 또는 직무별 맞춤형 전문능력 강화교육(500만 원 × 2회)

■ 추진현황

- 최근 3년간 사회복지 종사자 처우개선 추진 현황
 - 2022. 1. 여성 긴급피난처 종사자 명절휴가비 지원 / 연 3.4백만원
 - 2022. 5. 노인맞춤돌봄 전담인력생활지원사 처우개선 지원 / 연 117백만원
 - 2023. 1. 소진예방프로그램 확대운영/ 연 25백만원
 - 2023. 1. 건강검진비 및 복지포인트 신규지원
 - 2024. 1. 소진예방프로그램 확대운영 / 연 30백만원
 - 2024. 12. 건강검진비 및 복지포인트 지원 / 연 94백만원
- 사회복지사 등 처우개선 실태조사(2024년 4월 ~ 12월)

■ 추진계획

- 2025. 5. 사회복지종사자 처우개선 종합계획 수립(제4기/2025~2027년)
- 2025. 7. 추경예산 확보

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 처우개선 종합계획수립	· 추경예산확보	· 사업추진(계속)	· 사업추진(계속)	· 사업추진(계속)	· 사업추진(계속)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
명절휴가비 지원	명	360				
전문능력강화 교육	회	1				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	290	-	290	90	200	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	290	-	290	90	200	-
기 타	-	-	-	-	-	-

2-2-10

자원봉사센터 신축

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		12,800	10%	2026.6.	2028.6.
주관부서		자치행정과				팀(전화번호)		새마을봉사팀(0540-2449)	
협조부서		공공시설과				팀(전화번호)		공공시설2팀(0540-2080)	

❖ 공약목표 : 자원봉사센터 신축 설계용역 착수

■ 정책(사업)개요

○ 자원봉사센터 공간 협소로 봉사활동 제약 및 불편 호소, 관내 민간단체 사무실 신축·이전·기능보강 지속 요구(비례대표의원회 적십자봉사회 한국자유총연맹 등)
⇒ 민간 봉사단체 사무실 공동입주 및 공간을 공유(회의실, 조리실, 교육실 등)하는 통합청사 마련으로 시설물 활용 극대화 및 자원봉사 업무 협업 활성화 도모

■ 추진계획

- 2025. 7. 매입 타당성 검토 및 대상지 선정
- 2025. 12. 지방재정 투자심사 및 공유재산 관리계획 승인
- 2026. 2. 토지(건물)매입 추진
- 2026. 6. 설계용역 추진
- 2027. 2. 공사 발주 및 착공
- 2028. 6. 공사 준공 및 이전

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
자원봉사센터 신축	-	설계용역 착수				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	12,800		830		830	11,970
국 비						
도 비						
시 비	12,800		830		830	11,970
기 타						

■ 문제점 및 대책

문제점

- 신축 및 입주까지 장기간 소요에 대비한 방안 마련 필요

대 책

- 건축물 임차(전세)하여 자원봉사센터 임시 이전 추진 완료(2025. 3.)

※ 아산시자원봉사센터 현황

최초설치일	1997. 7. 1.			운영형태	*혼합직영		
운영기관	충청남도 아산시			주요장비	승합차 1대, 승용차 1대		
사무실현황	충남 아산시 시민로 293, 4층(245㎡)						
자원봉사 등록현황 (2024. 12. 기준)	1365 등록 인원	계	남	여	등 단 수 요 처	단체수	수요처수
		88,517	40,570	47,947		165	188
	활동 인원	14,312			연인원	106,157	
2025년 예산 (인건비 포함)	계		국비(균특)		도비		시비
	1,056,886		41,383		59,992		955,511

※ 입주 희망 봉사단체 현황

단체명	소재지	소유	건물면적(㎡)		통합청사 이전시 필요공간
			연면적	건축면적	
바르게살기 협의회	남산로 8번길 6	개인소유 (아산시에서 전세계약 후 무상임대)	121.24 (사용면적)	140.82	사무실, 창고, 회의실
적십자 봉사회	염치읍 석정길 33-12	아산시 (무상임대)	396	198	사무실, 창고, 회의실, 조리실, 급식실
자유총 연맹	아산로 78	대한민국재향군인회 (임대)	280 (사용면적)		사무실, 창고, 회의실

2-2-11

야간·휴일 소아 진료를 위한 응급의료체계 구축 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		540	100	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		보건행정과				팀(전화번호)		의약팀(☎537-3425)	
협조부서		-				팀(전화번호)		-	

❖ 공약목표 : 달빛어린이병원 총 2개소 적정 운영

■ 정책(사업)개요

- 사업명 : 달빛어린이병원 운영 지원
- 근거법률 : 응급의료에 관한 법률 제34조의2제2항
- 지정기관 : 신도시이진병원, 아산충무병원
- 사업내용
 - 야간 및 휴일에 소아 경증 환자 외래진료 제공을 통한 소아환자 응급실 분산
 - 취약시간대 소아환자의 진료 공백 해소 및 의료 접근성 강화

■ 추진현황

- 달빛어린이병원 지정기간(2년간)
 - 신도시이진병원 : 2023. 5. 3.~2025. 5. 2.
 - 아산충무병원 : 2024. 3. 20.~2026. 3. 19.
- 달빛어린이병원 운영시간
 - 신도시이진병원 (평일 18:00~23:00, 토 09:00~22:00, 일·공휴일 09:00~18:00)
 - 아산충무병원(평일 18:00~24:00, 토 08:30~24:00, 일·공휴일 09:00~24:00)
- 2025. 3. 20. 상반기 달빛어린이병원 보조금 교부결정
- 2025. 3. 26.~4. 10. 달빛어린이병원 지정 의료기관 공모 추진
 - 공모결과 : 신도시이진병원(2025. 5. 1.~2027. 4. 30. 재지정)

■ 추진계획

- 2025. 5. 1. 달빛어린이병원 의료기관(신도시이진병원) 재지정
- 2025. 7~12. 하반기 현장점검 및 연 1회 불시점검 실시
- 2025. 7~12. 하반기 달빛어린이병원 보조금 교부
- 2026. 1~2. 달빛어린이병원 지정 공모 실시 및 보조금 교부

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
- 달빛어린이병원 재지정	- 2025년 상반기 달빛어린이병원 운영 현장점검 - 2025년 하반기 보조금 교부	- 달빛어린이병원 불시점검	- 2025년 하반기 달빛어린이병원 운영 현장점검 - 달빛어린이병원 공모 실시 - 2026년 상반기 보조금 교부	- 달빛어린이병원 의료기관 지정	-달빛어린이병원 2개소 지속 운영관리

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
달빛어린이병원 지정 운영	개소	2				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	1,890	270	1080	540	540	540
국 비	945	135	540	270	270	270
도 비	283.5	40.5	162	81	81	81
시 비	661.5	94.5	378	189	189	189
기 타		-	-	-	-	-

2-2-12

직원과의 소통강화를 위한 노사협의회와 소통데이 정례화

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		54	17%	2025.12.	달성후계속
주관부서		총무과				팀(전화번호)		사무팀(☎540-2231)	
협조부서		-				팀(전화번호)		-	

❖ 공약목표 : 세대를 초월한 다양한 의견 교환으로 소통데이 정례화

■ 정책(사업)개요

- 수직적 보고 중심의 조직문화를 탈피해 자유롭고 수평적인 소통문화 조성
- 직원들이 겪는 고충 및 애로사항을 경청하고 실질적인 개선 방안 모색
- 시장과 직원 간 신뢰 기반을 강화하여 시정 역량 극대화

■ 추진현황

- 2025. 04.: 노조, 관련부서와 업무 협의

■ 추진계획

- 2025. 6.~: 월레모임시 [즉문즉답] 토크 정례화 (분기 1회 이상)
- 2025. 6.~: MZ세대 직원들과의 브런치/티타임 진행 (분기 1회 이상)
- 2025. 6.~: 직장동호회 깜짝 방문 현장소통 이벤트 (분기 1회 이상)
- 2025. 분기별: 노사협의회 개최
- 2025. 상·하반기: 노사상생 워크숍 추진
- 2025. 7.: 세대간 갈등관리 교육 추진

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
·[즉문즉답 토크 (25.6.) ·MZ세대 직원과의 브런치/티타임 (25.5.) ·노사상생워크숍 (25.6.)	·[즉문즉답 토크 ·MZ세대 직원과의 브런치/티타임 ·현장소통 이벤트 ·노사협의회 ·세대간 갈등관리 교육(25.7)	·[즉문즉답 토크 ·MZ세대 직원과의 브런치/티타임 ·현장소통 이벤트 ·노사협의회 ·노사상생워크숍	·[즉문즉답 토크 ·MZ세대 직원과의 브런치/티타임 ·현장소통 이벤트 ·노사협의회	·[즉문즉답 토크 ·MZ세대 직원과의 브런치/티타임 ·현장소통 이벤트 ·노사협의회 ·노사상생워크숍	

이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
월례모임 즉문즉답 토크 실시	회	분기 1				
MZ세대 직원과의 브런치/티타임 실시	회	분기 1				
직장동호회 현장소통 이벤트 실시	회	분기 1				
노사협의회 개최	회	분기 1				
노사상생 워크숍	회	반기 1				
세대간 갈등관리 교육	회	연 1				

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	54	-	54	27	27	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	54	-	54	27	27	-
기 타	-	-	-	-	-	-

문제점 및 대책

문제점

- 형식적인 소통으로 변질될 우려가 크며 업무의 연속선상으로 부담을 느끼는 직원이 발생할 수 있음

대 책

- 준비 없는 자연스러운 소통의 장 마련
- 세대 갈등 해소를 위한 유연한 운영 및 즐기는 공직 문화 조성

2-2-13 안전한 직장환경 조성(보안요원 배치 및 청사출입시스템 도입)

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		2,957	-	2026.4.	달성후계속
주관부서		총무과				팀(전화번호)		서무팀(☎540-2795)	
협조부서		자치행정과 회계과				팀(전화번호)		행정팀(☎540-2236) 재산관리팀(☎540-6259)	

❖ 공약목표 : 17개 읍·면·동 보안요원 배치
市 청사출입시스템 도입

■ 정책(사업)개요

- 특별민원(악성민원)의 다각화 및 상습화로 인해 업무 방해 사전 대응 필요성 대두
- 청사출입시스템 도입 또는 청사 안내요원 배치로 잡상인 및 악성민원인 사전 차단

■ 추진현황

- 市 청사 보안요원 2인(남, 여) 근무 중(25. 1. ~ 12.)
 - 연간 용역비 87,828천 원(본청)
 - 읍·면·동 행정복지센터의 경우, 보안요원 부재

■ 추진계획

- 일부 읍·면·동 청사 보안요원 배치 시범 운영
 - 2025. 5. 자료 조사 및 추가경정 예산 편성 요구 (97백만 원 예상)
 - 2025. 8.~ 4개 청사(배방읍, 온양3동, 온양6동, 신창면) 시범 운영
 - 2025. 10. 시범 운영 만족도 조사
 - 2025. 11. 시범 운영 연장 및 대상 읍면동 부분 확대 검토
 - 2025. 11. 2026년 본예산 편성 요구
 - 2026. 1.~2. 시범 운영 연장 및 대상 읍면동 부분 확대 시행

○ 청사 출입 시스템 도입

- 2025. 6.~8. 시스템 구축 지자체 벤치마킹 및 현장·자료 조사
- 2025. 9.~10. 시스템 구축비용 및 유지·보수 비용 산출
- 2025. 11. 2026 본예산 편성 요구
- 2026. 1. 청사출입시스템 설치 및 유지·보수(본관, 별관, 의회동)
- 2026. 4. 청사출입시스템 이용 만족도 조사

○ 청사 출입 시스템 도입에 따른 청사 안내요원 배치

- 2025. 11. 2026 본예산 편성 요구
※ 안내요원 5명 채용(본관 3, 별관 1, 의회동 1)
- 2026. 1. 청사 안내요원 배치
※ 안내데스크 설치, 출입대장 비치, 출입증 배부

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 읍면동 보안요원 가배치 지자체 자료 조사 (25.5) · 읍면동 보안요원 예산추경 요구 (25.5)	· 읍면동 보안요원 4개 청사 사범 운영(25.8) · 출입시스템 이용 지자체 벤치마킹 (25.6.~8.)	· 읍면동 보안요원 사범운영 만족도 조사 및 확대 운영검토(25.10) · 청사출입시스템 및 읍면동 안내요원 2026 본예산 편성 요구 (25.11.)	· 청사출입시스템 설치 및 유지·보수(26.1) · 시청사 안내요원 배치(26.1) · 읍면동 보안요원 확대 배치(26.1)	· 청사출입시스템 이용 만족도 조사(26. 4.)	· 자체적인 시스템 유지·보수 및 보안요원 관리

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
읍면동 보안요원 배치	개소	4 (이상)				
시청사 출입시스템 설치	개소	1 (이상)				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	2,957	87	1,591	97	1,494	1,279
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	2,957	87	1,591	97	1,494	1,279
기 타	-	-	-	-	-	-

※ 2026년: 읍면동 보안요원 18명(1,001), 출입시스템(185), 시청사 보안요원(278), 안내데스크(30)

※ 임기 후: 읍면동 보안요원 18명(1,001), 시청사 보안요원(278)

■ 문제점 및 대책

문제점

- 연간 소요 예산 대비 효과성 미비 우려
 - 정주 인구가 적은 읍면동의 경우, 소요 예산 대비 업무량이 적을 것으로 예상되어, 과도한 예산 사용의 우려가 있음
- 청사출입시스템에 대한 부정적 의견 다수 예상
 - 열린 시정과 상충되는 폐쇄적 시정 운영에 대한 여론 조성 우려
- 청사출입시스템 관리 인원 추가 채용 필요
 - 출입대장, 출입증 배부 등 업무 추가로 기간제 채용 필요

대 책

- 읍·면·동별 순차적 보안요원 채용
 - 유동인구가 많은 읍면동 순으로 시범 운영
 - ➡ 만족도 조사를 통해 점진적 확대 예정
- 보안요원 채용 시, 민원 안내 업무 명시하여 채용
 - 경비 업무 외 민원 안내 업무 추가 ⇒ 예산 대비 효과성 증대 도모
- 청사출입시스템 도입 만족도 조사 실시
- 청사출입시스템 전자화를 통한 절차 간소화(방문 예약 시스템 등)

2-2-14

인사고충 해소를 위한 간담회 실시

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○		○	-	50%	2025.11.	달성후계속
주관부서		총무과			팀(전화번호)		인사팀(☎540-2234)		

❖ 공약목표 : 인사간담회(연 2회)를 통한 직원 애로사항 해소

■ 정책(사업)개요

○ 목 적

- 소통과 경청을 중시하는 인사행정 구현
- 직급·직렬별 인사 애로사항 파악 및 해결방안 모색

○ 시 기 : 상·하반기 정기인사 전 (5월, 10월)

○ 운영방법

- 상반기 : 직급별 간담회 실시 (6·7급 / 8·9급 구분 운영)
- 하반기 : 직렬별 간담회 실시 (직렬별 대표 간담회 실시)

* 세부실시계획 추후 별도 보고 예정

○ 기대효과

- 직급·직렬별 구분 운영을 통한 다양한 의견 청취 기대
- 애로사항 해소를 통한 직원 인사의 만족도 증진
- 소통을 통한 신뢰 기반의 조직문화 형성

■ 추진현황

○ 2022. 11 ~ 직렬별 인사간담회 개최 (연내 상·하반기 2회 운영)

* 개선방안 : 직급별 인사간담회는 최초 실시

○ 2025. 04. 인사간담회 운영 방안 아공노조와 협의

■ 추진계획

- 2025. 05. 인사간담회 세부 계획 수립
- 2025. 05. ~ 인사간담회 지속 실시

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
• 세부계획수립 (25.5) • 인사간담회 실시 (25.5)	• 지속 실시	• 지속 실시	• 지속 실시	• 지속 실시	• 지속 실시

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
인사간담회 실시	회	연 2				

2-2-15

아산시청 주차난 해소 방안 마련

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		1,000	-	2026.2.	2026.6.
주관부서		회계과				팀(전화번호)		재산관리팀(☎530-6259)	

❖ 공약목표 : 시청사 주차장 재조성 공사 착공

■ 정책(사업)개요

- 목 표 : 시청사 주차난 해소를 위한 주차장 재조성 추진
- 위 치 : 온천동 1626번지 일원
- 사업기간 : 2025. 9. ~ 2026. 6.
- 내 용 : 시청사 주차장 고도화 사업을 통한 주차구역 재조성
- 사 업 비 : 10억 (시비 100%)

■ 추진 계획

- 2025. 7. 설계용역비 추정 예산 확보
- 2025. 9. 설계 용역 계약 및 착수
- 2025. 11. 설계 완료 및 공사비 본예산 확보
- 2026. 2. 공사 계약 및 착공
- 2026. 6. 공사 준공

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
	· 추정예산확보 (25.7.)	· 실사설계 착수 및 완료(25.11) · 본예산 확보 (25.11.)	· 공사착공 (26.2.)	· 공사준공 (26.6.)	

이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
시청자 주차장 재조성	-	착공				

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	1,000	-	1,000	50	950	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	1,000	-	1,000	50	950	-
기 타	-	-	-	-	-	-

2-2-16 부당 업무지시와 직장 내 괴롭힘 근절을 위한 노사상생 방안 마련

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		2	-	2025.12.	달성후계속
주관부서		총무과				팀(전화번호)		서무팀(☎530-6528)	
협조부서		감사위원회				팀(전화번호)		열린감사팀, 조사팀	

❖ 공약목표 : 직장 내 건강한 업무 환경과 조직시스템 구축

■ 정책(사업)개요

- 목 적
 - 부당 업무지시와 직장 내 괴롭힘 근절을 위한 예방 활동 강화
 - 존중과 배려, 자율성 발휘 업무환경과 건전한 조직문화 구축
- 시 기 : 노조, 관련 부서 지속적 업무 협의·실시
- 운영방법
 - 노사 협의 간담회 (1회/분기)
 - 피켓, 리플릿 배부 등 근무지 내 노사합동 캠페인 활동 (1회이상/년)
 - 괴롭힘 실태 파악 설문조사(1회/년), 후속 모니터링과 점검
 - 외부 전문가 전 직원 대상 집합 대면교육 실시 (1회이상/년)
 - 신고 체계·조사·조치·사후관리 긴밀한 협력 체제 상시 구축

■ 추진현황

- 2025. 04. 노조, 관련부서와 업무 협의

■ 추진계획

- 2025. 5.~6. 업무 협의 지속 실시 및 세부 계획 수립
- 2025. 7. 갈등 예방 노사협의 간담회(분기별 실시)
- 2025. 9.~10. 직장 내 괴롭힘 실태파악을 위한 설문조사
- 2025. 11. 전 직원 대상 괴롭힘 근절을 위한 집합교육 실시
- 2025. 12. 직장내 괴롭힘 등 근절을 위한 노사 합동 캠페인

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 노조, 유관부서 협의 후 세부계획 수립 (25.5~6.)	· 노사협의 간담회 · 괴롭힘 실태 파악 설문조사 실시(25.9~10.)	· 노사협의 간담회 · 괴롭힘 근절 집합교육(25.11.) · 노사 합동 캠페인(25.12.)	· 지속 실시	· 지속 실시	· 지속 실시

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
노사 간담회	회	분기 1				
합동캠페인	회	연 1 이상				
설문조사	회	연 1				
집합교육	회	연 1				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	2	-	2	1	1	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	2	-	2	1	1	-
기 타	-	-	-	-	-	-

2-3-17 송악면 행정복지센터 신축 및 기존 청사 활용 (노인 돌봄센터, 청소년 공간)

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		공공시설과 6,500 농정과 6,000	10	2026.3.	2027.12.
주관부서		공공시설과 농정과				팀(전화번호)	공공시설2팀(☎540-2780) 농촌활력팀(☎540-2616)		
협조부서		송악면				팀(전화번호)	총무팀(☎537-3031)		

◆ 공약목표 : 송악면 복합청사(행정복지센터+기초생활거점센터) 중간설계 완료

■ 정책(사업)개요

- 정부 주도 생활SOC 시설 복합화 사업에 동참하여 송악면 기초생활거점조성사업(농정과)과 연계·추진
- 기초생활거점조성사업과 행정복지센터 건립사업을 한국농어촌공사와 위·수탁 협약 체결하여 일괄 위탁 추진 중

■ 추진현황

- 2024. 4. 공유재산심의 및 공유재산관리계획 수립
- 2024. 5. 위·수탁 협약 체결(농어촌공사)
- 2024. 8. 공공건축사업계획 사전검토, 지방재정투자심사, 공공건축심의
- 2025. 4. 대상지 변경에 따른 기본계획 재수립을 위한 용역 착수

■ 추진계획

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 기본계획 재수립 용역 시행(25.5)	· 건축설계공모 (25.8) · 설계용역착수 (25.9)	· 계획설계완료 (25.12)	· 중간설계완료 (26.3)		· 실시설계완료 (26.8) · 공사착수(26.10) · 공사완료 및 준공(27.12)

이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
송악면 복합청사 신축공사 추진율	%	40 (중간설계완료)				

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	12,500	1,974	6,670	2,815	3,855	3,856
국 비 (농정과)	4,200	1,408	1,753	715	1,038	1,039
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비 (공공시설과)	6,500	400	4,100	2,100	2,000	2,000
시 비 (농정과)	1,800	166	817		817	817
기 타	-	-	-	-	-	-

기타사항

- 기존 청사를 노인돌봄센터 및 청소년 공간으로 활용하기 위한 계획
및 방안은 송악면에서 주민들의 의견을 수렴하여 추진토록 함

③ 교통이 편리하고 시민이 안전한 도시

번호	공약명	부서
3-1-1	제2중양경찰학교 유치 및 아산경찰병원 조기 건립	미래전략과
3-1-2	GTX-C노선 아산역·온양온천역·신창역 연장 추진	교통행정과
3-1-3	천안아산역 복합환승센터 조속 추진	대중교통과
3-2-4	아파트 가로등·보안등 전기료 지원	공동주택과
3-2-5	아파트 주차장 전기차 화재 방지·조기감지시스템 설치 지원	공동주택과
3-2-6	개인형 이동수단 운영시스템 개선	교통행정과 도로관리과
3-2-7	언제 어디서나 편리한 대중교통체계 재정비	대중교통과
3-2-8	미래형 모빌리티 자율주행 '미니트램' 구축 추진	미래전략과
3-2-9	원도심 공영주차장 지속 확충	교통행정과
3-2-10	권역별 화물공영차고지 지속 확충	대중교통과
3-2-11	행복도시 접근성 향상을 위한 세종~아산 광역교통망 추진	도로시설과
3-2-12	밝고 안전한 도시환경 조성	건축과 미래도시관리과 도로시설과
3-3-13	인주(현대자동차)~염치 4차선 확포장 조기 착공	도로시설과
3-3-14	충무교 확장 조기 완성 및 랜드마크 조성	도로시설과
3-3-15	현충사IC~배방·탕정 한내로 고속도로 진입로 개설	도로시설과
3-3-16	국도43호 세교교차로 설치사업(월천지구~세교리 연결도로 개설)	도로관리과
3-3-17	세교리 이순신고 주변 통학시간 교통난 해소	교육청소년과
3-3-18	의료·쇼핑·교육 인프라가 완비된 탕정 2기 신도시 조성	도시개발과
3-3-19	산업·주거가 조화로운 둔포 센트럴파크 도시개발 조속 추진	도시개발과
3-3-20	둔포지역 교통편의 향상을 위한 대중교통 확충	대중교통과
3-3-21	서부권 균형발전을 위한 차질없는 도시개발 추진	개발정책과
3-3-22	주거·상업·문화가 융합된 온양 원도심 압축도시 모델 추진	미래도시관리과

3-1-1

제2중앙경찰학교 유치 및 아산경찰병원 조기 건립

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○		○		○		1,017,000	40	2026.3.	2028.12.
주관부서		미래전략과			팀(전화번호)		공공기관유치팀(☎530-6147,6152)		
협조부서		개발정책과			팀(전화번호)		개발2팀(☎540-2062)		

❖ 공약목표 : 제2중앙경찰학교 설립 최종 후보지 아산 선정,
아산경찰병원 기재부 예비타당성조사 통과 및 설계 착수

■ 정책(사업)개요

제2중앙경찰학교

- (위 치) 아산시 초사동 465-8 일원[경찰종합타운 인근]
- (부지면적) 1,008,202㎡(건축 연면적 181,216㎡(약 54천평) 이상)
- (사업규모) 연 5천여명 이상의 교육생 / 사업비 약 8천억 원

아산 경찰병원

- (위치/기간) 아산시 초사동 463-10 일원 / 2025.~2028. 12.
- (부지면적) 81,118㎡ (건축 연면적: 30,512㎡)
- (사업규모) 24개 진료과, 6개 전문센터 / 사업비 1,770억 원

■ 추진현황

제2중앙경찰학교

- 2024. 9. 1차평가 후 3개 지자체 1차 후보지 선정(아산, 예산, 남원)
- 2024. 10. 제2중앙경찰학교 관련 경찰청-3개 지자체 화상회의
⇒ 기재부 협의 결과 일정지연 불가피, 이에 따른 추진계획 설명 등
- 2025. 1.~ 제2중경 설립 편익 도출 자문(위킹그룹, 전문가 등)

아산 경찰병원

- 2024. 5. 아산 경찰병원 신속 예비타당성 조사 대상 선정·의결
- 2024. 10. 예비타당성조사 기한 연장 요청(경찰청→기획재정부)
- 2025. 1.~ 적기 추진을 위한 사업계획 변경안 제출 및 KDI 예타조사 대응

■ 추진계획

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
[제2중앙경찰학교] · 경찰교육 관련 기관 유치전략 및 효과분석 연구용역 추진	[제2중앙경찰학교] · 후보지 타당성 검증, 2차평가 (PT 및 부지 실사) 대응	[제2중앙경찰학교] · 제2중경 설립 최종 후보지 아산 확정	[제2중앙경찰학교] · 예비타당성조사 선정 대응	[제2중앙경찰학교] · 기 획재 정 부 시행 예비타당성조사 대응	[제2중앙경찰학교] · 제2 중앙경찰 학교 아산 건립
[경찰병원] · KDI 2차 점검 회의 및 AHP 종합평가 대응	[경찰병원] · 예비타당성조사 통과	[경찰병원] · 설계예산 국비 확보	[경찰병원] · 건축설계 착수	[경찰병원] · 기본설계, 실시 설계 시행	[경찰병원] · 건축공사 완료 및 개원('28.12.)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
제2중경 최종 후보지 선정	여/부	여 (선정)				
경찰병원 기재부 예타조사 통과	여/부	여 (통과)				
경찰병원 건축공사	-	설계 착수				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	1,017,000	-	7,500	-	7,500	1,009,500
국 비	977,000	-	7,500	-	7,500	969,500
도 비	20,000	-	-	-	-	20,000
시 비	20,000	-	-	-	-	20,000

■ 문제점 및 대책

문제점

- (경찰병원) KDI 예타평가에 따른 병상 축소 불가피(300병상)
- (경찰학교) 교육시설 본질의 당위보다 균형발전 등 정치 이슈화 쏠림

대 책

- (경찰병원) 부지면적 및 진료과목 원안 사수, 단계별 건립 확충
- (경찰학교) 우리시 우위 편익 발굴 대응(교통비절감, 집적화편익)

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 기획재정부 : 경찰병원 예타 통과, 경찰학교 건립 사업구조화 등
- 경찰청 : 단계별 경찰병원 건립 완성 추진 및 제2중앙경찰학교 설립
최종 후보지 아산시 선정(교육시설 본질의 편익 평가)

3-1-2

GTX-C노선 아산역·온양온천역·신창역 연장 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		77,900	5	2026.6.	2028.12.
주관부서		교통행정과			팀(전화번호)		교통시설팀(☎540-2369)		
협조부서		국토교통부			팀(전화번호)		광역급철도기획과(☎044-201-4164)		

❖ 공약목표 : GTX-C노선 아산역·온양온천역 연장 협약 체결

■ 정책(사업)개요

- 기 간: 2022. ~ 2028.
- 규모(사업량): GTX-C 노선 연장(79.5km)(아산역 정차, 온양온천역 종점)
* 우리시 구간: 14.3km(아산역 정차, 온양온천역 종점)
- 총사업비: 448,000백만 원 추정(아산 구간 77,900백만 원) 전액 원인자부담
- 주요내용: 아산역 정차, 온양온천역 종점을 계획으로 GTX-C 노선 연장

■ 추진현황

- 2020. 12. GTX-C 노선 기본계획 고시(국토부)
- 2022. 2. GTX-C 노선연장 상생 협약식 개최(국토부↔광역시↔기초지자체)
- 2024. 12. ~ 2025. 2. 사업 위·수탁 협약(안) 협의(국토부·지자체·철도공단)
- 2025. 3. 한국지방행정연구원↔지자체 간담회(사업비 부담 방안 등)
- 2025. 4. GTX-C 노선 연장사업 타당성 조사 중간보고(4. 30. 용역중지)

■ 추진계획

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· LIMAC 타당성 조사 착수	· 지방재정투자 심사 상정	· 지자체 지방의회 동의 절차 추진	-	· 협약체결 (국가철도공단 지자체)	· 연장 노선 철도 공사 진행

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
추진율	%	100(협약)				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	77,900	-	-	-	-	77,900
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	77,900	-	-	-	-	77,900
기 타	-	-	-	-	-	-

* 원인자부담 운영비 및 운영손실금 별도

■ 문제점 및 대책

문제점

- 과도한 사업비에 따른 지방재정 부담 가중
- 운영비 및 운영손실금에 대한 무한대 채무 책임 발생

대 책

- 도지사 공약사업이므로 도비 적극 지원 요청(50% 수준)
- 운영비 및 운영손실금 부담을 최소화하기 위한 국가철도망 구축 계획 반영 추진
- ★ 충청남도에서 내포신도시 연장 추진 시, 신창역 연장 병행 검토

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 충청남도: 사업비 절감을 위한 재정자금 지원
- 국토교통부: 연간 운영비 및 운영손실금 절감을 위한 국가철도망 구축 계획 반영 건의

3-1-3

천안아산역 복합환승센터 조속 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		10,150	15%	2026.6.	2029.12.
주관부서		대중교통과			팀(전화번호)		대중교통시설팀 (☎540-2394)		
협조부서					팀(전화번호)				

❖ 공약목표 : KTX 천안아산역 복합환승센터 사업시행자 유치활동 추진

■ 정책(사업)개요

- 위 치: 충청남도 아산시 배방읍 희망로 100 일원
- 총사업비: 6,735억 원(추정)/ 환승지원시설 4,941, 환승시설 997, 예비비 등 797
- 사업면적: 61,341m²(^{아산시} 22,819, ^{철도공단} 19,946, ^{철도공사} 18,576) / 건축연면적 296,800m²
- 사업내용: KTX/SRT 중심으로 한 대중교통수단 간 최적 연계 환승체계 구축, 공공문화 복합 기능 갖춘 환승지원시설 건립
- 주관기관: 충청남도청 ○ 사업기간 : 2020년 ~ 2029년

■ 추진현황

- 2022. 4. 광역복합환승센터 기본구상 수립 용역 완료 (아산시)
- 2022. 6. 광역복합환승센터 개발 추진 요청 (시 → 도)
- 2024. 12. 개발계획(안) 수립 후 광역복합환승센터 지정 승인 요청 (충청남도청 → 국토부 대도시권광역교통위원회)
- 2025. 3. 개발계획(안) 관련 아산시 의견 수렴 제출(시 → 도)

■ 추진계획

- 2025. 6. KTX 천안아산역 광역복합환승센터 승인
- 2025. 7. ~ 민간사업자 유치 활동

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 광역복합 환승센터 승인(25.6)	· 사업시행자 유치 위한 전방위 활동				· 사업시행자 공모 계획 수립·공고 · 개발실시계획 수립 · 개발실시계획 승인·고시

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
사업시행자 유치 위한 전방위 활동	%	15 → 100				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	10,150	150	-	-	-	10,000
국 비	10,000	-	-	-	-	10,000
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	150	150	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 사업 부지 소유자 세 기관(아산시, 국가철도공단, 한국철도공사)으로
통합 개발 추진 시 어려움 상존

대 책

- 사업 실효성·추진력 확보 위한 상호 공감대 형성 및 우리 시
의견을 반영한 사업 모델 보완

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 국토교통부: 철도공사(공단) 측의 적극적 사업 협력 유도 지원

3-2-4

아파트 가로등·보안등 전기료 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		80	18	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		공동주택과			팀(전화번호)		주택관리팀(☎536-8405)		
협조부서					팀(전화번호)				

❖ 공약목표 : 아파트 가로등(보안등) 전기료 지원

■ 사업개요(2025년)

- 목 적: 시민의 공용전기료 부담 보조 및 공동주택 내 범죄예방
- 대 상: 비의무 및 의무(500세대 미만 및 전용면적60㎡이하) 관리대상
 - 2025. 1. 1. 기준 주택법에 따른 사용검사일로부터 5년이상 경과 된 20세대 이상이며, 가로등(보안등)계량기가 별도로 설치되어 한전에서 계약 종별이 가로등(보안등)용으로 고지되는 공동주택
- 사 업 비: 40백만 원(시비)
- 지원기간(금액): 2025년 5~10월분 가로등(보안등) 전기요금 지원
- 사업기간: 2025. 3. ~ 2025. 12.
- 대상자 선정기준(신청금액이 사업예산을 넘을 경우 순위별 선정)
 - 1순위 비의무단지 > 2순위 전체세대수 전용면적 60㎡이하 단지 > 3순위 세대 규모가 적은단지 순으로 단지 선정
- 선정절차: 아산시 지방보조금관리위원회 심의를 거쳐 선정
- 추진근거
 - 공동주택관리법 제85조(관리비용의 지원)
 - 아산시 공동주택관리 조례 제15조 및 제16조제2항(보조금의 지원)

■ 추진현황

○ 2024년부터 총 66개 단지 37백만 원 지원

■ 추진계획

- 2025. 4. 신청접수 및 지방보조금 관리위원회 심사개최
- 2025. 5. 대상자 선정 및 보조금 교부
- 2025. 7. 주택지원팀 신설
- 2025. 11. 2025년 보조금 정산
- 2026. 3. 2026년도 가로등(보안등) 전기요금 지원사업 계획 수립
- 2026. 5. 2026년도 대상자 선정 및 보조금 교부

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 보조금 교부 (25. 5)		· 보조금 정산 (25. 11.)	· 지원사업 추진 계획 수립 및 홍보 (26. 3)	· 보조금 교부 (26. 5.)	

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
보조금 교부액	백만 원	80				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	80	40	40	-	40	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	80	40	40	-	40	-
기 타	-	-	-	-	-	-

3-2-5

아파트 주차장 전기차 화재방지·조기감지시스템 설치 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		400	0	2026.6.	2026.12.
주관부서		공동주택과			팀(전화번호)		주택관리팀(☎536-8405)		
협조부서					팀(전화번호)				

❖ 공약목표 : 아파트 주차장 전기차 화재 관련 시스템 지원사업
대상자 선정 및 착수

■ 사업개요

- 목 적: 아파트 주차장 내 전기차 화재로 인한 인명·재산 피해 방지 및 안전한 주거환경 조성
- 대 상: 2025. 1. 1. 기준 주택법에 따른 사용검사일로부터 5년 이상 경과 된 20세대 이상의 관내 공동주택 단지
- 사 업 비: 100백만 원(시비)
- 지원금액: 총 사업비의 50%, 나머지 50% 자부담 필수
- 사업기간: 2025. 7. ~ 2026. 12.
- 대상자 선정기준
 - 선정기준 및 배점표에 따라 보조사업자 접수 배점 후 예산 범위 내 선정
- 추진근거
 - 공동주택관리법 제85조(관리비용의 지원)
 - 아산시 공동주택관리 조례 제15조(보조금의 지원)

■ 추진계획

- 2025. 7. 1회 추정 예산 편성, 조례개정 및 추진계획 수립
- 2025. 8. 신청 접수 및 지방보조금 관리위원회 심사개최
- 2025. 9. 대상자 선정 및 보조금 교부
- 2025. 12. 보조금 정산

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
	· 추경예산 편성 및 사업 추진	· 보조금 정산 (25.12.)	· 2026년도 지원 사업 추진계획 수립 및 홍보 (26.3)	· 보조금 교부 (26.5.)	

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
보조금 교부액	백만원	400				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	400	-	400	100	300	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	400	-	400	100	300	-
기 타	-	-	-	-	-	-

3-2-6(1)

개인형 이동수단 운영 시스템 개선(공유전동킥보드)

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		93.8	90	2025.12.	2025.12.
주관부서		교통행정과			팀(전화번호)		교통정책팀(☎536-8513)		
협조부서		-			팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 불법 주·정차 공유전동킥보드 견인 및 단속 시행

■ 정책[사업]개요

- 기 간 : 2025. 4. 9. ~ 2025. 12.
- 규모(사업량) : 아산시 일원(도로교통법)상 주정차 금지 장소 및 민원 다발 구역 중점
- 총사업비 : 33.8백만 원(시비)
- 주요내용 : 단속에 의한 사전계고 후 1시간 내 대여업체 미조치 시 즉시견인

■ 추진현황

- 2025. 2. 공유전동킥보드 대여업체 간담회 개최(5개 업체)
- 2025. 3. 불법 주·정차 공유전동킥보드 견인 및 단속 계도기간(1개월)운영
- 2025. 4. 불법 주·정차 공유전동킥보드 견인시행 홍보 및 관리 용역 착수
- 2025. 4. 무면허 불법운행 및 불법 주·정차 단속에 따른 학생지도 관련 아산교육지원청 협의

■ 추진계획

- 2025. 4. 중점관리구역(역사 주변, 터미널 등) 설정 관리
- 2025. 5. 공유전동킥보드 불법 운행 단속강화 관련 경찰서 협의
- 2025. 6. 민·관·경 합동 공유전동킥보드 이용 안전수칙 캠페인 실시 및 홍보 현수막 게첨
- 2025. 9. 기기 대여업체 간담회
- 2025. 12. 기기 견인 및 단속 결과 보고

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 기기 견인 및 단속(25.4~) · 아산교육청 및 경찰서 협의 (25.4~5.)	· 민·관·경 합동 이용안전수칙 캠페인 (25.6.~) · 기기 대여업체 간담회(25.9.)	· 기기 견인 및 단속 결과보고 (25.12.)	· 기기 대여업체 간담회(26.3.)	· 기기 견인 및 단속(26.4~)	· 민·관·경 합동 이용안전수칙 캠페인 (26.~)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
용역 준공률	%	100				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	93.8	-	93.8	33.8	60.0	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	93.8	-	93.8	33.8	60.0	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 국토교통부: 가칭)공유전동킥보드법 제정 촉구로 체계적인 관리시스템 도입
(이용자 원동기 면허 인증 의무화 도입 등)

3-2-6(2)

개인형 이동수단 운영 시스템 개선(공유전동자전거)

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		연 10	20	2025.12.	달성 후 계속
주관부서		도로관리과			팀(전화번호)		도로개선팀(0540-2638)		
협조부서		-			팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 공유전동자전거 주차구역 설정 시범운영

■ 정책(사업)개요

- 기 간 : 2025. 4. ~ 12.
- 사 업 량 : 아산시 일원(「도로교통법」상 주정차 금지 장소 및 민원 다발 구역 중점)
- 주요내용 : 주요 주정차 구역 및 민원 발생 구역 즉시 연락 조치

■ 추진현황

- 2025. 1. 공유전동자전거 대여업체 긴급 연락망 구축
- 2025. 5. 공유전동자전거 주정차 즉시 조치 촉구(대여업체)

■ 추진계획

- 2025. 7. 중점관리구역(역사 주변, 터미널 등) 설정 관리
- 2025. 9. 중점관리구역 내 공유전동자전거 주차구역 설정 시범운영
- 2025. 11. 공유전동자전거 이용 안전수칙 홍보 현수막 게시

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 대여업체 긴급 연락망 구축 (’25. 1.)	· 중점관리구역 설정 관리 (’25. 7.) · 주차구역 설정 시범운영 (’25. 9.)	· 홍보 현수막 게시 (’25. 11.)	· 대여업체 즉시 조치 촉구 (’26. 3.)	· 주차구역 설정 운영 확대 (’26. 5.~)	· 공유 전동자전거 적정 운영

이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
주차구역 설정 시범운영	개소	0 → 3				

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	10	-	10	10	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	10	-	10	10	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

중앙정부 협조 필요사항

- 국토교통부: 가칭)공유전동킥보드법 제정 촉구로 체계적인 관리시스템 도입

3-2-7

언제 어디서나 편리한 대중교통체계 재정비

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		6,071	40%	2025.10.	2027.6.
주관부서		대중교통과			팀(전화번호)		대중교통팀(☎540-2582, 2577)		
협조부서		"			팀(전화번호)		대중교통시설팀(☎540-2738, 536-8647, 530-6202) 교통정보팀(☎540-2732)		

❖ 공약목표 : 노선버스 체계 개편 용역 착수 및 심야버스 시범운행 개시

■ 정책(사업)개요

- 아산시 노선버스 체계 전면 개편 용역 추진
- 신규 대중교통체계 도입(심야버스·수요응답형 공공형 버스)
- 대중교통 인프라 개선(배방환승정류장, 승강장 편의시설)

■ 추진현황

❖ 노선버스 체계 전면개편 용역

- (기간/예산) 2025. ~ 2027. / 300백만 원
- (주요내용) 2024년 아산시 제4차 지방대중교통계획을 기반으로 노선 전면개편의 상세 개편(안) 도출 및 실행 방안 수립

❖ 심야버스 운행 도입

- (기간/예산) 2025. 3. ~ 10. / 480백만 원
- (주요내용) 기존 버스 2대를 활용하여 심야버스 시범운행 도입(막차 00:30)

❖ 수요응답형 공공형버스(DRT) 도입

- (기간/예산) 2025. ~ 2026. / 870백만 원(국 300, 도 236, 시 334)
- (주요내용) 공공형 버스 3대를 활용한 플랫폼 호출 기반 수요응답형 버스 운행

❖ 배방환승정류장 개선공사 실시설계 용역

- (기간/예산) 2025. 3. ~ 10. / 22백만 원
- (주요내용) 환승시설(전기 충전시설 및 운전원 쉼터 등) 및 진출입 동선 정비

❖ 버스승강장 편의시설 확충

- (기간/예산) 2025. 3. ~ 12. / 1,135백만 원(도 77.5, 시 1,057.5)
- (주요내용) 교통약자를 위한 버스승강장 편의시설 확충

■ 추진계획

추진계획						
사업명	2025. 상반기	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기	임기 후
노선버스 체계 전면개편 용역	- 행정절차 이행(25.4) - 제안서 접수 평가(25.6.)	- 용역 착수 (25.7.)				- 용역 완료 (27. 6.)
심야버스 운행 도입	- 계획수립 (25.3.) - 운수업체 협약(25.5.)	- 주민의견 수렴(25.8.) - 주민 홍보 (25.9.)	- 운행개시 (25.10.)	- 확대운행 검토 (26.3.)		
수요응답형 공공형버스 (DRT) 도입	- 계획수립 (25.3.) - 주민의견 수렴 및 홍보(25.6.)	- 버스출고 (25.7.) - 운행개시 (25.9.)		- 확대운행 검토 (26.3.)		
배방 환승정류장 개선공사 실시설계 용역	- 계약 발주 (25.5.) - 용역 착수 (25.6.)		- 용역 완료 (25.10.)			
버스승강장 편의시설 확충	- 승차벨 설치 (25.6.) - 에어송풍기 설치(25.6.)	- 유개승강장 스마트승강장 안심벨 설치(25.7.)	- 온열의자 BT 설치 (25.10.)	- 승차벨 설치 (26.6.) - 에어송풍기 설치(26.6.)	- 유개승강장 스마트승강장 안심벨 설치(26.7.)	- 온열의자 BT 설치 (26.10.)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
용역 착수	%	40 → 100				
심야버스 운행 개시	%	40 → 100				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	6,071	204	4,337	2,807	1,530	1,530
국 비	300	-	300	300	-	-
도 비	363.5	50	313.5	313.5	-	-
시 비	5,407.5	154	3,723.5	2,193.5	1,530	1,530
기 타	-	-	-	-	-	-

3-2-8

미래형 모빌리티 자율주행 ‘미니트램’ 구축 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○		○		○		미정	5	2025.9.	2030.12.
주관부서		미래전략과				팀(전화번호)		미래비전팀(☎530-6155)	
협조부서		대중교통과 교통행정과 도시계획과				팀(전화번호)		대중교통팀(☎536-8510) 교통시설팀(☎540-2955) 스마트도시팀(☎536-8541)	

❖ 공약목표 : 미니트램 구축 기본계획 수립 연구용역 착수

■ 사업 개요

○ 추진배경

- 탄소중립 경제시대 기조에 맞춰 온실가스 및 미세먼지 저감을 통한 사회적·환경적 비용 감소 및 친환경 모빌리티 산업 육성
- 도심 내 시민의 편리한 이동 도모 및 도심 간 연결성 증대
- 장애인, 임산부 등을 포함하는 교통약자*를 고려한 교통수단 필요

* 교통약자 : 장애인, 고령자, 임산부, 영유아를 동반한 사람 등(교통약자의 이동편의 증진법)

○ 사업기간 : 2025.~2030.

○ 사업위치 : 아산시 일원

○ 소요예산 : 미정

○ 주요내용 : 친환경 미니트램(노면전차) 도입 추진

- 트램(노면전차) : 도시철도의 한 종류로서 도로 등에 설치한 두 줄의 레일을 따라 궤도차량을 움직여 사람이나 화물을 운송하는 궤도시설

■ 추진 절차

- 도시철도(미니트램) 타당성조사 및 기본계획 수립 → 기본계획 승인(국토부) → 사전 타당성조사 → 예비타당성 조사 → 기본 및 실시설계 → 공사 착공 및 준공

■ 추진 계획

- (임기 내) 도시철도(미니트램) 타당성조사 및 기본계획 수립 연구
용역 착수('25.下) 및 중간보고회 개최('26.上)
- (임기 후) 기본계획 수립('26.下) 및 사전절차 이행 추진

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 타 지자체 벤치마킹 (~'25. 6.)	· 연구용역 예산 편성 ('25. 7.) · 연구용역 착수 ('25. 9.)	· 연구용역 1차 중간 보고회 ('25. 12.)	· 연구용역 2차 중간 보고회 ('26. 3.)	· 연구용역 3차 중간 보고회 ('26. 5.)	· 연구용역 준공 및 기본계획 수립 ('26. 12.)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
기본계획 수립 연구용역	여부	여				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	200	-	200	200	-	미정
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	
시 비	200	-	200	200*	-	
기 타	-	-	-	-	-	

* 미니트램 기본계획(노선 타당성·경제성 분석 등) 수립 사전 연구용역 예산

■ 문제점 및 대책

문제점

- 대규모 재정 투자사업으로서 건설비용 등 국비 확보 필요
※ 대전도시철도 2호선(38.8km/ '14.~'28.) : 1조 5,069억원(국비 60%, 지방비 40%)

대 책

- 면밀한 타당성·경제성 분석으로 국토부 협의 및 사업화 추진

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 국토교통부 : 도시철도(트램) 구축 기본계획 승인 필요

3-2-9

원도심 공영주차장 지속 확충

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		10,000	45	2025.12.	2025.12.
주관부서		교통행정과			팀(전화번호)		교통시설팀(☎540-2369)		
협조부서		충남도청 교통정책과			팀(전화번호)		교통안전팀(☎0635-4579)		

❖ 공약목표 : 원도심 공영주차장 조성을 통한 주차난 해소
(공영주차장 4개소 조성 완료)

■ 사업개요

구분	사업명	사업비	사업내용	사업 기간
계	4개 사업	100억 원 (도 38.3, 시 61.7)		
주차 타워	· 신 정 호 방 축 동 제1공영주차장 증축	60억 원 (도 23.3, 시 36.7)	· 위치: 방축동 428-30번지 일원 · 규모: 주차타워 1층2단 166면 → 3층4단 343면 증축 · 사업내용: 증축을 통한 주차대수 확대	2022. ~ 2025.
지 평 식	· 온양5동 공영주차장	30억 원 (도 15, 시 15)	· 위치: 용화동 770번지 일원 · 규모: 지평식 노외 1개소 32면 · 사업내용: 온양5동 공영주차장 조성	2024. ~ 2025.
	· 온양3동 공영주차장 (라이프타운 아파트 인근)	5억 원 (시 5)	· 위치: 모종동 595-6번지 · 규모: 지평식 노외 1개소 60면 · 사업내용: 노외 공영주차장 조성	2025.
	· 온양3동 공영주차장 (모종1지구 내)	5억 원 (시 5)	· 위치: 모종동 831번지 · 규모: 지평식 노외 1개소 50면 · 사업내용: 노외 공영주차장 조성	2025.

■ 추진현황

- 2024. 5. 신정호 방축동 제1공영주차장 증축사업 착공
- 2025. 4. 온양3동 공영주차장(2개소) 조성사업 용역 착수

■ 추진계획

- 2025. 7. 신정호 방축동 제1공영주차장 증축사업 준공
- 2025.12. 온양5동 공영주차장 조성사업 준공
- 2025. 8. 온양3동 공영주차장(2개소) 조성사업 준공

추진계획			
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	임기 후
·(방축동)증축공사 준공 ·(온양5동)공사 착공	·(온양3동)공사 준공 및 개방	·(온양5동)공사 준공 및 개방	· 공영주차장 개방

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
공정율	%	100				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	10,000	-	10,000	10,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	3,830	-	3,830	3,830	-	-
시 비	6,170	-	6,170	6,170	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 온양5동 공영주차장 조성 위한 예산 확보 필요(도비 15억 원)

대 책

- 도의원들과 긴밀히 협조하여 1회 추경 도비 확보 노력

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 충청남도: 관련부서 적극 협조하여 예산 확보 필요

3-2-10

권역별 화물공영차고지 지속 확충

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		30,000	0%	2026.6.	2030.12.
주관부서		대중교통과			팀(전화번호)		대중교통시설팀 (☎540-2738)		
협조부서		-			팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표

: 북부권역 화물공영차고지 추가 조성 위한 타당성 및 기본계획수립 용역 완료

■ 정책(사업)개요

- 산업·물류 도시 인프라 구축 위한 권역별 화물 공영차고지 설치 추진
 - (1단계) 북부권역 조성 완료(2030년), (2단계) 서부권역 확충(2040년)
- (목적) 물류 산업 기반 강화 및 도시 정주 환경 제고
- (기대효과) 도시개발 등 도시 공간구조 변화에 선제적인 교통체계 구축
- (주요시설) 화물차 주차면(단계별 200면 이상), 휴게실(수면실) 등

■ 추진현황

- 차고지 추가 조성 타당성 및 기본계획 수립 용역비 편성('25년 본예산)
- 「제5차 화물자동차 휴게시설 확충 종합 계획(2025~2029)」 선정

■ 추진계획

- 2025. 9. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수
 - 화물 및 물류 현황 조사, 산업 수요 위치 등 고려 최적 위치 선정
- 2026. 6. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2030. 12. 공영차고지 조성 완료

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 북부권역 화물차고지 추가조성 위한 내부방침 완료 (25.6)	· 추가조성 타당성 및 기본계획 수립 용역 발주 (25.9)	· 추가조성 타당성 및 기본계획 수립용역 완료 (26.3)			· 조성 완료 (30.12.)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
타당성 조사 및 기본계획 수립	%	0 → 100				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	30,000	-	1,030	30	1,000	28,970
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	21,000	-	700	-	700	20,300
시 비	9,000	-	330	30	300	8,670
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 화물차로 인한 소음·진동·유해 물질 발생 등 생활환경 질 저하 및
출퇴근 시간대와 중첩 시 교통체증 심화 우려 등 주민 반대

대 책

- 화물 물동량 및 화물차 등록대 수 지속 증가 예상, 이에 대한
체계적 대처 시 주민 정주 환경 개선에 오히려 유리함 설득

3-2-11 행복도시 접근성 향상을 위한 세종~아산 광역교통망 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○		○		○		546,000	5	2026.2.	2034.12.
주관부서		도로시설과			팀(전화번호)		도로계획팀 (☎540-2784)		
협조부서		-			팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 행복도시 광역교통개선대책 변경(4차) 용역 시
세종~아산 노선 반영

■ 사업개요

- 사업위치: 아산시 장존동 ~ 공주시 정안면 광정리 일원
- 사업량: 도로개설 L=20km, 4차로
- 총사업비: 5,460억 원
- 사업주관: 행정중심복합도시건설청

■ 추진현황

- 2024. 12. 행정중심복합도시 광역교통개선대책 변경(4차) 수용조사
자료 제출(아산시→충청남도→행복청)
- 2025. 4. 행복도시 광역교통개선대책 변경 4차 용역 착수

■ 추진계획

- 2026. 2. 행복도시 광역교통개선대책 변경 4차 용역 완료
- 2026. 6. 대도시권광역교통위원회 심의
- 2026. 12. 행복도시 광역교통개선대책 변경 4차 수립 고시

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 광역교통개선 대책 변경(4차) 용역 착수(25.4)	· 장래 교통수요 예측 및 변경 내용 검토(25.8)	· 예비 타당성 검토 및 개선 대책 변경 시행 계획 수립(25.11)	· 광역교통개선 대책 변경(4차) 용역 완료(26.2)	· 대도시권광역 교통 위 원 회 심의	· 광역교통개선 대책 변경(4차) 수립 고시

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
행복도시 광역교통개선 대책변경(4차) 용역	-	세종~아산 노선 반영				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	546,000	-	300	300	-	545,700
국 비	409,500	-	300	300	-	409,200
도 비	136,500	-	-	-	-	136,500
시 비	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 행복도시 광역교통개선대책 변경(4차) 수립 용역 시 세종~아산 간 광역도로 노선이 반영되어야 향후 공사 추진 가능

대 책

- 지역 국회의원 및 충남도와 연계하여 광역교통개선대책 변경 시 세종~아산 간 광역도로가 반영될 수 있도록 역량 집중

3-2-12(1) 밝고 안전한 도시환경 조성(야간도시경관 개선 추진)

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		100	-	2026.6.	2026.6.
주관부서		건축과			팀(전화번호)		경관관리팀(☎540-2970)		

❖ 공약목표 : 아산시 야간경관 계획 및 가이드라인 수립 용역 완료

■ 사업개요

- 밝고 안전한 도시 이미지를 강화하여 도시 활력을 증진하고 대표 야간경관 명소 발굴 및 관광활성화 도모를 위하여 야간경관 계획 및 가이드라인 수립

■ 추진현황

- 2024. 4. 「2030 아산시 경관계획」 수립
- 2024. 7. 「2030 아산시 경관계획」수립에 따른 전직원 대상 보고회 추진

■ 추진계획

- 2025. 7. 예산 확보(2025년 제1차 추경)
- 2025. 9. 용역 발주
- 2026. 6. 용역 완료

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
-	· 예산확보(25.7) · 용역발주(25.9)	· 용역 착수보고회 (25.10)	· 용역 중간보고회 (26.3.)	· 용역 완료 (26.06.)	-

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
주간 및 월간 용역공정 보고	%	100				

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	100	-	100	100	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	100	-	100	100	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

3-2-12(2) 밝고 안전한 도시환경 조성(CCTV 확충)

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		2,000	15%	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		미래도시관리과			팀(전화번호)		도시관제팀(☎530-6651)		
협조부서		-			팀(전화번호)		도시관제팀(☎530-6597)		

❖ 공약목표 : 방법용 CCTV 400대 설치 및 성능 개선

■ 정책(사업)개요

- 사업목표: 우범지역 CCTV 확대 설치를 통한 지역사회 안전망 강화
- 사업기간: 2025. 5. ~ 2026. 6.
- 사업량: 방법용 CCTV 확대설치 및 성능개선(400대)
- 소요예산: 2,000백만원

■ 추진현황

- 최근 방법용 CCTV 신규 및 성능개선 현황(도시관제팀)

설치년도	평균	2021년	2022년	2023년	2024년
설치대수	388대	327대	400대	401대	424대

■ 추진계획

- 방법 CCTV 확대 설치
 - 범죄 취약 지역 설치(아산경찰서와 협의)
 - 어린이 보호구역, 학교 주변 설치(신규 개설 학교 주변)
 - 농촌 지역 및 주 출입구 설치(CCTV 미설치 마을)
- 노후 CCTV 성능개선
 - 노후 CCTV 적기 교체로 장애 최소화 및 고화질 영상 제공

추진계획				
2025.1분기	2025.2분기	2025.하반기	2026.상반기	임기 후
· 방범용 CCTV 설치 및 성능개선 사업 (55개소 96대)	· CCTV 시설물 통합 사업 (16개소 39대) · 도로방범 신규 설치 (3개소 3대) · 통학로 주변 방범 CCTV 설치 (24개소 46대)	· 마을방범 CCTV 설치 (17개소 51대) · 농촌마을 방범 CCTV 설치 (20개소 60대) · 방범용 CCTV 설치 (6개소 30대)	· 방범용 CCTV 설치 및 성능개선 사업 (60개소 180대)	· 방범용 CCTV 설치 및 노후 CCTV 성능 개선

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
CCTV신규 및 성능개선	대	400				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	2,000	-	2,000	1,098	902	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	400	-	400	400	-	-
시 비	1,600	-	1,600	698	902	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 예산 대비 방범 CCTV 설치 요구 민원 매년 증가

대 책

- 민원 해소방안으로 방범 CCTV 설치예산(매년 10억) 확보 노력
(도비, 특교세 등)

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 행정안전부: 방범 CCTV 확대 설치를 위한 특별교부세 지원

3-2-12(3) 밝고 안전한 도시환경 조성(가로등 확충)

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		1,187	52%	2025.12.	2025.12.
주관부서		도로시설과			팀(전화번호)		가로등팀(☎540-2469)		
협조부서		-			팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 도로조명 350개소 신설, 광원 182개소 교체

■ 사업개요

- 도로조명 신설 및 개선 사업 추진으로 밝은 아산 만들기 추진
- 노후 등기구 광원 교체로 안전한 야간보행환경 조성

■ 추진현황

- 가로·보안등 신설
 - 2024년: 보안등 346개소 신설
 - LED광원 교체
 - 2024년: LED광원 1,510개소 교체
- (원도심 등기구 교체사업 1,260개소: 가로등 740, 보안등 520)

■ 추진계획

- 도로조명 신설

지 역	추진 내용
관내	● 상반기 보안등 설치공사(1차, 95개소) ● 사업비 : 금200,000천 원(시 200,000) ● 향후계획 : 상반기 보안등 설치공사(2차, 100개소) 추진
둔포1라~7리, 시포리 일원	● 우범지역 없는 생활안심 둔포 만들기 사업(보안등 100개소 신설) ● 사업비 : 금175,000천원(도 52,500, 시 122,500) ● 향후계획 : 추경편성 후 사업추진
탕정	● 탕정면로(탕정중~삼성고) 구간 보행등 설치공사(48개소) ● 사업비 : 금40,000천 원(시 40,000) ● 향후계획 : 공사 착공 및 준공
배방	● 배방 삼정그린코아 앞 가로등 설치공사(7개소) ● 사업비 : 금22,000천 원(시 22,000) ● 향후계획 : 공사 착공 및 준공

○ 도로조명 교체

지 역	추진내용
온양 원도심 (1~6동지역)	• 동지역 공원등 광원 교체공사(132개소) • 사업비 : 금100,000천 원(시 100,000) • 향후계획 : 공사 착공 및 준공
온양 원도심 (한울중고 주변)	• 온양3동 한울중고 학교주변 보안등 교체공사(50개소) • 사업비 : 금50,000천 원(시 50,000) • 향후계획 : 공사 착공 및 준공

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
도로조명 신설 및 교체 건수	개소	275 → 532				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	1,187	-	1,187	587	600	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	52.5	-	52.5	52.5	-	-
시 비	1,134.5	-	1,134.5	534.5	600	-
기 타	-	-	-	-	-	-

3-3-13 인주(현대자동차)~염치 4차선 확포장 조기 착공

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		183,600	15	2026.1.	2032.12.
주관부서		도로시설과			팀(전화번호)		도로계획팀(☎540-2784)		
협조부서		-			팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 지방도624호(인주~염치) 확포장공사 실시설계 착수

■ 사업개요

- 위 치: 인주면 금성리 ~ 염치읍 염성리 일원
- 사 업 량: 도로확포장 L=11.67km, 4차로
- 총사업비: 1,836억 원
- 사업기간: 2024. ~ 2032.
- 사업주관: 충청남도

■ 추진현황

- 2023. 9. 지방도624호(인주~염치) 확포장공사 타당성평가 용역 완료
- 2024. 11. 기본 및 실시설계 용역 착수

■ 추진계획

- 2026. 11. 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2027 하반기. 공사 착공
- 2032 하반기. 공사 준공

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 기본 및 실시 설계용역 착수 보고회(25.4) · 관계기관 협의 (25.6)	· 노선안 결정 및 주민설명회 (25.9)	· 기본설계 완료 (25.12)	· 실시설계 착수 (26.1)	· 실시설계 추진 (26.04)	· 설계 완료 및 관련 인허가 · 공사 추진

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
지방도624호(인주~염치) 확포장공사	-	실시설계 착수				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	183,600	1,000	6,520	1,520	5,000	176,080
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	183,600	1,000	6,520	1,520	5,000	176,080
시 비	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 기존 도로와 마을 및 농경지 진출입로 등이 접속되어 있어 4차로 확장 시 과도한 진출입로 설치로 인한 교통사고 위험 및 도로 기능 저하 우려

대 책

- 기존 마을과 인접한 구간의 우회도로 적극 검토 및 반영

3-3-14

충무교 확장 조기 완성 및 랜드마크 조성

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○			○	○		53,100	50	2025.12.	2027.12.
주관부서		도로시설과			팀(전화번호)		도로계획팀(☎540-2784)		
협조부서		-			팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 아산방향 신설교량 교통전환(왕복 4차로) 및 운영

■ 사업개요

- 위 치: 아산시 권곡동 ~ 염치읍 석정리 일원
- 사업량: 도로확장 L=957m, 6차로(교량확장 295m, 평면교차로 2개소)
- 총사업비: 531억 원(국 484, 시 47)
- 사업기간: 2019. ~ 2027.
- 사업주관: 대전지방국토관리청

■ 추진현황

- 2019. 9. 국도 병목지점 개량사업(6단계) 추가사업 선정(국토부)
- 2023. 12. 공사 착공
- 2024. 3. 사업추진 업무협약 체결(대전지방국토관리청, 아산시)
- 2025. 4. 공정률 23.9%

■ 추진계획

- 2025. 5. 아산방향 신설교량 상부 공사(슬래브 및 안전시설 등)
- 2025. 12. 아산방향 신설교량 교통전환 및 기존 교량 철거 착수
- 2027. 10. 공사 준공

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	입기 후
· 슬래브PC 바닥판 설치 (아산방향)	· 슬래브 완료 (아산방향)	· 교통전환 (아산방향)	· 지장물 이설 · 기존 충무교 철거(음봉방향)	· 현장 타설 말뚝(음봉방향)	· 공사 준공 (27.10)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
충무교 건설공사	-	아산방향 신설교량 교통전환				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	53,100	16,600	29,000	9,800	19,200	7,500
국 비	48,400	15,800	25,100	8,000	17,100	7,500
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	4,700	800	3,900	1,800	2,100	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 여름철 강우로 인한 공사 제한(매년 5.15~10.15 하천구간 공사 중지)
으로 건기(겨울 및 봄 등)에 공사 지연 시 공사기간 연장 불가피

대 책

- 겨울 및 봄 공사 추진에 문제가 발생되지 않도록 적극 지원

3-3-15

현충사IC~배방·탕정 한내로 고속도로 진입로 개설

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		13,000	50	2026.1.	2027.12.
주관부서		도로시설과			팀(전화번호)		도로계획팀(☎540-2991)		
협조부서		-			팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 현충사IC 진입도로 공사 착수

■ 사업개요

- 위 치: 아산시 신동 ~ 배방읍 구령리 일원
- 사업량: 도로개설 L=650m, B=25m
- 총사업비: 130억 원
- 사업기간: 2020. ~ 2027.

■ 추진현황

- 2023. 7. 실시계획인가 완료
- 2024. 10. 법정보호종(금개구리) 발견에 따른 포획·이주 완료
- 2025. 2. 보상계획 열람공고
- 2025. 3. 도시관리계획 결정 변경 및 실시계획 인가 변경 완료

■ 추진계획

- 2025. 5. 편입토지 보상 착수
- 2026. 1. 공사 착공
- 2027. 12. 공사 준공

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 보상계획 열람 공고(25.2) · 실시계획인가 (25.3)	· 편입용지 보상 추진(25.5)	· 편입용지 보상 추진(25.7)	· 공사 착공 (26.1)	· 공사 추진	· 공사 준공 (27.12)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
온양대로2-17호 개설공사 (아산IC~갈산교로)	-	착수				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	13,000	5,850	7,150	-	7,150	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	13,000	5,850	7,150	-	7,150	
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 사업 조기 추진을 위해 2026년 40억 이상 대규모 사업비 투자 필요

대 책

- 사업비 조달을 통한 조속 추진

3-3-16

국도43호 세교교차로 설치사업 (월천지구~세교리 연결도로 개설)

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○		○		○		66,500	5	2026.6.	2031.12.
주관부서		도로관리과			팀(전화번호)		도로개선팀(☎540-2931)		
협조부서		-			팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 국도 병목지점 7단계 (추가)사업 반영·추진

■ 사업개요

- 위 치: 배방읍 세교리 887-5번지 일원
- 사 업 량: (국도43호) 입체교차로 신설 1개소, 도로개설 L=672m, 4차로
- 총사업비: 665억 원[공사비 565, 보상비 100]
- 사업주관: 예산국토관리사무소

■ 추진현황

- '24. 7. 국도43호 세교교차로 설치 건의(강훈식 의원)
- '25. 2. 국도 위험도로 및 병목지점 7단계 추가 사업 반영 요청
- 국도43호 세교교차로 설치(연결도로 포함, 시 → 예산국도)

■ 추진계획

- '25. 6. 국도 병목지점 7단계 (추가)사업 신청(시 → 예산국도)
- '25. 12. 국도 병목지점 7단계 (추가)사업 선정(국토부)
- '26. ~ '27. 설계추진
- '28. ~ '31. 공사추진

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 국도 병목지점 7단계(추가) 사업 신청 ('25. 2.)	· 사업반영 건의 ('25. 9.)	· 국도 병목지점 7단계(추가) 사업 선정 ('25. 12.)	· 설계비(국비) 확보 ('26. 3.)	· 기본 및 실시 설계 착수 ('26. 6.)	· 설계 완료 및 공사 착수

이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
병목지점 사업 건의 및 선정	개소	0 → 1				

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	66,500	-	500	-	500	66,000
국 비	66,500	-	500	-	500	66,000
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

문제점 및 대책

문제점

- 시 재정 여건상 월천지구 ~ 세교리 연결도로 개설은 자체 사업으로 추진 어려움 (소요사업비 465억)
- 국책사업 미반영 시, 국도21호 은수교차로 만성 정체 해소 불가

대 책

- 은수교차로 교통량 분산을 위한 국도43호 신설교차로 및 연결로 설치 시급
- 지역 국회의원과 연계하여 국책사업에 반영·추진 될 수 있도록 역량 집중

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		-	30%	2025.12.	2025.12.
주관부서		교육청소년과			팀(전화번호)		학교지원팀(☎530-6262)		
협조부서		교통행정과			팀(전화번호)		교통시설팀(☎540-2955)		

❖ 공약목표 : 교통난 해소를 위한 공용 주차장 및 이순신초 드롭존 조성

■ 정책(사업)개요

- 신도시 주민 입주와 이순신고 진입도로 협소로 등·하교 시간 교통 혼잡 해소를 위한 인근 유희부지 주차장 조성 및 이순신초 드롭존 조성

■ 추진현황

- 2025. 1. 5개 관계부서(도로, 교통, 공원 등) 회의
▶ 도로, 교통, 학교 내 드롭존 조성 등 해결방안 모색
- 2025. 1. ~ 3. 아산교육지원청 협의하여 이순신고 앞 신설 중인 이순신초('26.3. 개교) 드롭존 조성 및 사업부서 확정(도로관리과)
- 2025. 4. 이순신초 드롭존 실시설계(안) 확정
통학차량 임시주차장(세교리 1678, 50대) 조성 현장 조사(교통행정과)

■ 추진계획

- 2025. 5. 이순신초 드롭존 실시설계 완료
- 2025. 6. 임시주차장 조성 완료(6월 중 개방)
- 2025. 7. 이순신초 드롭존 사업비 추경편성 및 시행
- 2025. 12. 이순신초 드롭존 준공

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
- 이 순 신 초 드롭존 실시 설계(25.5) - 임시주차장 조성 완료	이 순 신 초 드롭존 사업비 편성 및 조성(25.7)	이 순 신 초 드롭존 준공 (25.12)	-	-	-



■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
임시주차장 조성	식	1				
이순신초 드롭존 조성	식	1				

■ 현장사진



이순신초(애현초) 드롭존 조성



■ 문제점 및 대책

문제점

- 배방읍 세교리는 공동주택 입주가 진행중(대광펜테리움 25년 7월 입주, 힐스테이트 자이 26년 2월 입주예정)이며, 이순신초 26년 3월 개교로 교통량 및 보행자 증가가 예상되어 근본적인 대책 필요

대 책

- 배방읍 세교리 일대 전체 교통, 도로구조 개선 등 종합적인 해결을 위한 주사업부서 결정과 TF팀 구성

3-3-18 의료쇼핑교육 인프라가 완비된 탕정 2기 신도시 조성

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○			○		○		60	2026.6.	2029.12.
주관부서		도시개발과			팀(전화번호)		신도시추진팀(0540-2968)		

❖ 공약목표 : 탕정2 도시개발사업 착공

■ 사업개요

- 위 치: 아산시 탕정면, 음봉면 일원
- 기 간: 2020. ~ 2029.
- 면 적: 3,571,461.3㎡(108만 평)
- 수용인구: 22,151세대(46,351인)
- 사업시행자: 한국토지주택공사(LH)
- 사업방식: 사용수용방식

■ 추진현황

- 2019. 5. 도시개발구역 지정(안) 제안서 제출(LH→국토부)
- 2020. 8. 구역지정 고시 및 사업인정 고시(국토부)
- 2021. 5. ~ 11. 아산 탕정2 도시개발사업 MP 회의 추진(총 13회)
- 2022. 11. 중앙도시계획위원회 심의
- 2023. 1. 도시개발구역 지정(변경) 및 개발계획 수립 고시(국토부)
- 2023. 3. ~ 2024. 9. 보상협의회 개최(총 13회)
- 2023. 12. 실시계획 인가 신청(LH→국토부)
- 2024. 9. 보상시행
- 2025. 4. 시 주요의견 최대 반영을 위한 건의 등 지속 협의 추진 중

■ 추진계획

- 2025. 7. 실시계획인가
- 2025. 12. 실시설계완료
- 2026. 6. 조성공사 착공
- 2029. 12. 사업 준공

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
-	· 실시계획 인가 (25.7)	· 실시설계 완료 (25.12)	-	· 조성공사 착공 (26.6)	· 사업 준공 (29.12)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
추진계획 이행여부 (조성공사)	-	착공				

■ 문제점 및 대책

문제점

- LH와 실시계획 협의 시 우리 시 의견을 다수 제시하였으나 타 개발 지구와의 형평성 및 사업성 저하 등에 따라 전체 반영 곤란 입장

대 책

- 시 주요의견의 실시계획 및 실시설계 반영을 위해 국토부, LH 등 방문을 통한 지속 건의
- ※ '24. 3월 ~ '25. 2월 국토부 담당과장, LH 담당처장 등 관련기관 및 도시개발국장 직접 방문(6회)

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 국토교통부: 승인권자로서 아산시 주요 의견 실시계획 반영에 협조

3-3-19

산업·주거가 조화로운 둔포 센트럴파크 도시개발 조속 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		140,931	30	2025.12.	2029.12.
주관부서		도시개발과			팀(전화번호)		균형기획팀(☎530-6188)		

❖ 공약목표 : 둔포 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립

■ 사업개요

- 위 치: 아산시 둔포면 둔포리 122-4번지 일원
- 기 간: 2022. ~ 2029.
- 사업규모: A=520,681㎡ / 4,214세대(9,275인)
- 총사업비: 140,931백만 원
- 시행자 / 사업방식: 아산시장 / 환지방식

■ 추진현황

- 2022. 6. 북부권 도시개발사업 후보지 조사 및 타당성 검토 용역 완료
- 2022. 8. 아산시 현안과제 토론회 개최(시행여부 결정)
- 2022. 11. 개발행위허가 제한지역 지정 고시
- 2023. 10. 지방재정투자심사 타당성조사 완료(한국지방재정연구원)
- 2024. 3. 지방재정투자심사 완료(행정안전부)
- 2024. 7. 조사설계용역 착수
- 2024. 10. 개발컨셉 및 토지이용계획(안) 브레인스토밍
- 2024. 12. 개발행위허가 제한지역 지정(변경) 고시
- 2025. 3. 주민공람, 관계기관(부서) 협의
- 2025. 3. 주민설명회 개최
- 2025. 4. 의회 의견청취(제257회)

■ 추진계획

- 2025. 12. 구역지정 및 개발계획 수립
- 2026. 12. 실시계획인가 및 공사 착공
- 2029. 12. 사업완료

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 주민설명회 개최(25.3.) · 의회의견청취 (25.4.) · 아산시 도시계획 위원회 자문 (25.6.)	· 구역지정 및 개발계획 수립 요청(시→도) (25.7.)	· 구역지정 및 개발계획 수립 (25.12.)	· 사업시행자 지정(26.3.)	· 실시계획인가 신청(시→도) (26.6.)	· 실시계획인가 및 공사착공 (26.12.) · 사업완료 (29.12.)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
추진계획 이행여부 (둔포 도시개발구역)	-	구역지정 및 개발계획 수립				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	140,931	2,970	4,500	1,700	2,800	133,461
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	7,470	2,970	4,500	1,700	2,800	-
기 타	133,461	-	-	-	-	133,461

■ 문제점 및 대책

문제점

- 구역지정 및 개발계획(안) 수립에 따른 도시계획위원회 자문 및 심의, 관계기관(국토교통부 등) 협의 시 제척구역에 대한 구역계 정형화 등 의견 예상

대 책

- 제척구역에 대한 관리방안(지구단위계획, 용도지역 변경) 수립으로 해결방안 모색

3-3-20 둔포지역 교통편의 향상을 위한 대중교통 확충

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		3,598	100%	2025.5.	2025.5.
주관부서		대중교통과			팀(전화번호)		대중교통팀 (☎540-8510)		

❖ 공약목표 : 둔포지역 신규 노선 운행개시

■ 사업개요

- ◆ 권역별 도·농복합형 순환 노선 버스 신설 운영을 통해 아산형 대중교통 순환 환승시스템 구축을 통해 대중교통 운영체계 효율성 증대와 대중교통 불균형을 해소하고 지역과 지역을 잇는 선순환 체계 구축

※ 『아산시 제4차 지방대중교통계획』 기반

구 분	읍·면·동	이용 가능지역 (수혜지역)	운행구간	비 고
도·농 복합형 순환 버스 신설	【1권역】 신창면 온양 2~6동 배방읍 (시내버스 3)	- 남성리 신규APT (3개 단지 3,000세대) - 기존 7개 단지 APT 순환 - 용화중·고, 온양중·고, 배방고, 신창중 등	순천향대학교 ⇔ 배방환승정류장 (순환, 왕복 14회/일)	- 총 3대 운행 중 - 2024. 12. 2대 운행개시 2025. 4. 1대 운행개시
	【2권역】 둔포면 음봉면 탕정면 배방읍 (시내버스 2)	- 둔포 이지더원 및 음봉포스코 아산탕정택지개발지구 등 (약 40,000세대) - 아산테크노밸리 및 아산테크노 밸리 2차 산단 아산탕정테크노 산단 탕정일반 산단 등 - 이순신고, 배방고, 설화고 등	배방환승정류장 ⇔ 둔포중앙공원 (순환, 왕복 7회/일)	2025. 5. 19. 2대 운행개시 예정
	【3권역】 평택시 둔포면 (시내버스 2)	- 둔포 이지더원APT (약 8,000세대) - 아산테크노밸리 산단 - 충무고, 둔포중, 테크노중, 아산 스마트팩토리마이스터고 - 둔포국민체육센터 및 구도심 등	둔포중앙공원 ⇔ 평택터미널 (순환, 왕복 10회/일)	2025. 5. 19. 2대 운행개시 예정

■ 추진현황

- 2024. 3. 전문가 자문 및 노선 구상, 기본계획 수립
- 2024. 6. 주민설명회 개최 (둔포·음봉·탕정·배방·신창)
- 2024. 8. 인근 지자체(평택) 노선 운행 협의
- 2024. 8. 운수업체 협의 및 최종 노선 확정
- 2024. 10. 버스 출고 및 운행 준비 ※ 차량등록, 차내장치 설치, 주민 홍보
- 2024. 12. 1권역(신창↔배방) 운행개시 ※ 2대 운행개시(운전원 부족)
- 2025. 4. 1권역(신창↔배방) 추가 운행개시 ※ 1대 추가 운행개시

■ 추진계획

- 2025. 4. 운행 준비 ※ 운전원 노선 숙지 및 주민 홍보
- 2025. 5. 19. 2권역(둔포-음봉-탕정-배방) 및 3권역(둔포-평택) 운행개시

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
노선버스 확대	대	4대				



■ 투자계획

(단위 : 백만 원)


구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	3,598	840	1,785	812	973	973
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	3,598	840	1,785	812	973	973
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 운행 노선 및 시간표

○ 1권역 (신창 ↔ 온양 ↔ 배방) ※ 현재 406번, 407번 1일 왕복 14회 운행 중




○ 2권역 (둔포 ↔ 음봉 ↔ 탕정 ↔ 배방) ※ 1일 왕복 7회 운행




※ 운행 여건에 따라 시간표는 변경될 수 있음

○ 3권역 (평택 ↔ 둔포) ※ 1일 왕복 10회 운행



※ 운행 여건에 따라 시간표는 변경될 수 있음

○ 1·2·3권역 연계 노선도



3-3-21 서부권 균형발전을 위한 차질없는 도시개발 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○		○		66	2026.4.	2028.12.
주관부서		개발정책과			팀(전화번호)		개발1팀(☎540-2092)		

❖ 공약목표 : 아산 남성지구 도시개발사업 실시계획인가 신청(시→도)

■ 사업개요

- 사업명 : 아산 남성지구 도시개발사업
- 위치 : 아산시 신창면 남성리 580번지 일원
- 사업규모 : 159,240㎡ / 1,562세대(3,437명)
- 사업비 : 202,200백만 원(민 202,200)
- 사업기간 : 2023. ~ 2028.
- 시행자 : (주)보광에스케이건설(수용 또는 사용방식)

■ 추진현황

- 2023. 3. 23. 구역지정 및 개발계획 수립 제안서 접수(시행자→시)
- 2023. 7. 25. 도시개발구역 지정 제안 수용 통보
- 2023. 9. 15. 구역지정 및 개발계획 입안서 제출(시행자→시)
- 2023.10. 16. 주민 등의 의견청취 공고
- 2024. 4. 18. 구역지정 및 개발계획 수립(안) 조치계획서 제출(시행자→시)
- 2024. 7. 3. 시 도시계획위원회 자문
- 2024.12. 3. 구역지정 및 개발계획 수립 승인요청(시→도)
- 2025. 2. 13. 중앙토지수용위원회 도시개발사업 사업인정(의제) 심의

■ 추진계획

- 2025. 5. 충청남도 도시계획위원회 심의
- 2025. 8. 구역지정 및 개발계획 수립 고시
- 2026. 4. 실시계획인가 신청(시→도)

- 2026. 9. 실시계획인가 고시
- 2026. 10. 공사착공
- 2028. 12. 사업완료

추진계획			
2025.2분기	2025.3분기	2026.2분기	임기 후
· 도 도시계획위원회 심의(25.5.)	· 구역지정 및 개발계획 수립 고시(25.8)	· 실시계획인가 신청(26.4)	· 실시계획인가 고시(26.9.) · 공사착공(26.10) · 사업완료(28.12)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
남성지구 도시개발사업	-	실시계획인가 신청				

3-3-22 주거·상업·문화가 융합된 온양 원도심 압축도시 모델 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○		○		○		32,000	20	2025.10.	2030.12.
주관부서		미래도시관리과			팀(전화번호)		원도심지원팀(☎540-2860)		
협조부서		도시계획과 교통행정과 공원관리과 공공시설과			팀(전화번호)		도시계획팀(☎540-2431) 교통시설팀(☎540-2369) 여가공원팀(☎540-2123) 공공시설지원팀(☎540-2106)		

❖ 공약목표 : 국토교통부 사업 공모 신청

■ 사업개요

- 사업명 : 온양온천역지구 뉴빌리지 도시재생활성화 계획 수립
- 위치 : 아산시 온천동 760번지 일원
- 면적 : 129,000㎡
- 총사업비 : 320억 원 [뉴빌리지 230억(국150,시80), 온양2동 청사 신축 90억]
- 사업기간 : 2025. ~ 2030.
- 사업내용 : 공영주차장, 공원조성, 주민편의시설, 범죄예방 환경조성

■ 추진현황

- 24.03. 정부 민생토론회 노후 저층주거지 주거환경개선 추진
- 24.07. 대전충청권 뉴빌리지 시군구 간담회
- 24.08. 주택도시보증공사(HUG)컨설팅
- 24.09. 국토교통부 뉴빌리지 사업 설명회
- 25.02. 충남연구원 뉴빌리지 관련 자문

■ 추진계획

- 25.07. 용역 착수
- 25.10. 국토교통부 사업공모 신청

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 공모용역발주 협상에 의한 계약	· 공모용역착수 (25.7) · 사업공모신청 (25.10)	· 공모결과발표 (25.12)	· 기본 및 실시 설계용역 착수 (26.3.)	· 제반행정절차 이행(26.12.)	· 27.05.공사착공 · 29.12.공사준공 · 30.03.시범운영

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
하반기 신규사업 공모신청	%	100				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	32,000	-	4,750	150	4,600	27,250
국 비	15,000	-	3,000	-	3,000	12,000
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	17,000	-	1,750	150	1,600	15,250
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 민선8기 제9대 아산시장 공약달성을 위한 성과 협조사항

○ 25.10. 공모신청 준비중으로 국토교통부 공모 선정 시

- 도시계획과: 온천동760번지 도시계획시설 중복결정 협조

(지하: 공영주차장, 지상: 공원)

- 공공시설과: 온양2동 청사 복합문화시설로 신축추진

- 교통행정과: 공영주차장 조성 설계·공사감독 지원 및 시설물 이관

- 공원관리과: 공원조성 설계·공사감독 지원


☞ (주요공약): 원도심공영주차장 조성 / 도시숲 조성에 해당

☞ (지역공약): 온양원도심 압축도시 모델 추진에 해당

☞ (지역현안): 온양2동 청사 신축에 해당


참고

위 치 도



참고

사업계획도



④ 미래를 위한 환경, 함께 만드는 탄소중립

번호	공약명	부서
4-2-1	기후환경 대응 정책 강화	기후변화대책과 공원관리과
4-2-2	쾌적한 생활 환경 조성을 위한 악취방지 시스템 구축	기후변화대책과
4-2-3	반려동물 페스티벌 및 용품 박람회 개최	축산과
4-2-4	지역 거점 반려동물 입양센터 설치 추진	축산과
4-2-5	반려동물 교육(보호자, 입양자, 펫티켓 등) 활성화	축산과

4-2-1(1) 기후환경 대응 정책 강화(친환경자동차 보급)

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
	○		○	○		50,404	추진율(%)	달성 예상	달성 후 계속
주관부서		기후변화대책과			팀(전화번호)		미세먼지대책팀(☎530-6242)		

❖ 공약목표 : 탄소중립 및 기후변화 대응을 위한 친환경자동차
1,000대 지원

■ 정책(사업)개요

- 사업명 : 친환경자동차 보급
- 목적 : 온실가스 배출 감축 및 미세먼지, 질소산화물 저감 등 대기질 개선
- 사업기간 : 2025. 2. ~ 2026. 6.
- 사업비 : 29,801백만 원(국 12,898, 도 6,419, 시 10,484)
- 사업량 : 친환경차 1,000대(승용 720, 화물 250, 버스 20, 이륜 10)
- 사업내용 : 친환경자동차 구매 보조금 지원

■ 친환경자동차 보급 추진현황

(단위 : 대)

구 분	계	~ 2022년	2023년	2024년
계	5,269	2,757	1,300	1,212
전기자동차	4,943	2,478	1,271	1,194
수소자동차	326	279	29	18

■ 추진계획

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 상반기 친환경차 보급 대상자 선정 및 보조금 지급(25.6)	· 하반기 친환경차 보급사업 공고 (25.8.)	· 하반기 친환경차 보급 대상자 선정 및 보조금 지급(25.12.)	· 상반기 친환경차 보급사업 공고 (26.2.)	· 상반기 친환경차 보급 대상자 선정 및 보조금 지급(26.6.)	· 친환경차 보급사업 지속 추진

이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
친환경자동차 보급	대	1,000				

투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	50,404	9,198	20,603	11,405	9,198	20,603
국 비	21,672	4,124	8,774	4,650	4,124	8,774
도 비	10,873	1,965	4,454	2,489	1,965	4,454
시 비	17,859	3,109	7,375	4,266	3,109	7,375

4-2-1(2) 기후환경 대응 정책 강화(도시숲 조성)

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		1,060	20	2026.6.	2026.6.
주관부서		공원관리과			팀(전화번호)		도시녹화팀(☎540-2602) 녹지관리팀(☎540-2122)		

❖ 공약목표 : 2026년까지 생활권 도시숲 10개 조성으로 시민 만족도 제고 및 탄소중립 실현

■ 정책(사업)개요

- 사업목표: 도심 내 유휴 공유지나 자투리 공간 등에 시민 누구나 쉽게 이용할 수 있는 녹색휴식공간(도시숲) 조성
- 사업기간: 2025. 4. ~ 2026. 6.
- 사업량: 생활권 도시숲 10개소 조성
- 소요예산: 1,060백만 원

■ 추진계획

사업명 (사업기간)	위 치	면적(m ²)	사업비(억원)	사업내용
소 계	5개소	12,645	5.3	
도심속 소공원 조성사업 (2025.4.~6.)	■ 모종e편한세상 아파트 옆	800	1.5	■ 공동주택 옆 유휴 공유지에 수목식재, 벤치 등 시민 휴식 공간 제공
	■ 신창 코아루아파트 옆	700	1.5	
생활환경숲 조성사업 (2025.4.~11.)	■ 탕정역 주변 유휴지	10,000	1.5 (도 0.9, 시 0.6)	■ 수목식재, 벤치, 바닥 포장 등 편의시설
학교숲 조성사업 (2025.4.~6.)	■ 도고초등학교	800	0.6 (도 0.36, 시 0.24)	■ 수목식재, 수목표찰, 간이쉼터 등 조성
방축동 녹지 조성사업 (2025.4~5.)	■ 방축동 162-43 일원	345	0.2	■ 수목식재, 경계석 설치 등 미조성 녹지 조성

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 생활권 도시숲 4개소 완료 (25.6.)	· 생활권 도시숲 제초 등 유지 관리(25.8.)	· 생활권 도시숲 1개소 완료 (25.11.)	· 생활권 도시숲 5개소 착공 (26.3.)	· 생활권 도시숲 5개소 조성 완료(26.6.)	· 생활권 도시숲 연간 5개소 조성(27.6.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
도시숲 조성	개수	10	4	1	0	5

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	2,440	850	1,060	530	530	530
국 비	125	125	-	-	-	-
도 비	493	115	252	126	126	126
시 비	1,822	610	808	404	404	404
기 타	-	-	-	-	-	-

4-2-2

쾌적한 생활 환경 조성을 위한 악취방지 시스템 구축

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		1,470	16%	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		기후변화대책과			팀(전화번호)		생활환경팀(☎530-6251)		

❖ 공약목표 : 스마트 악취감지 및 방지시스템 구축,
악취시료 검사분석 120건 실시

■ 사업개요 및 추진현황

- 악취민원 사전 예방을 위한 ‘24시간 악취통합관제센터’ 운영(2023. 6.~)
 - 관제 시스템 구축, 주야간 휴무일 근무조(최대 12명), 이동식 측정 차량 2대, 고정식 악취측정·포집기 13개소
- 신속한 민원대응 및 법령 위반자 엄격한 불이익 처분

(총 악취민원 건수 / 행정처분 건수)

2022	2023	2024	2025. 4.	비 고
879 / 29	2,142 / 36	2,928 / 35	264 / 2	2025.4.28. 기준

- 시 경계 지자체와 악취민원 협력 대응(악취실태조사 공동연구 등)
 - 2023. 6. 악취실태조사 연구용역 착수
 - 2023. 8. 아산-천안 악취실태조사 용역 착수보고회 개최
 - 2023. 11. ~ 2024. 11. 현장악취 측정을 통한 격자식 악취 빈도조사
→ 실제 지역주민을 판정요원으로 고용하여 후각에 의한 현장악취 측정
 - 2023. 12. ~ 2024. 12. 아산-천안 경계지역(LH14단지, 배방농업협동조합) 고정식 악취 측정기 설치를 통한 모니터링
 - 2024. 11. ~ 2025. 1. 악취 확산 모델링 수행
 - 2025. 3. 악취실태조사용역 중간보고회 개최

- 자발적 저감노력 사업장에 대한 악취 저감제 지원(27개소)
- 고농도 악취발생사업장 집중관리를 통한 악취민원 해결
 - 2023년부터 악취중점관리사업장을 지정하여, 분기별 5개 부서
(기후변화대책과, 환경보건과, 자원순환과, 축산과, 농정과) 합동점검의 날
운영(법령 위반, 허용기준 초과 시 엄중조치)
- 민관 거버넌스 ‘악취대책민관협의회’ 운영(위원 16인)
 - 2024. 4. 4. 악취대책민관협의회 위원 위촉(2년 임기)

■ 추진계획

- 고농도 악취(민원) 사전 예방/사후 관리/저감 지원 등 다방면의
사업 강화를 통한 악취 방지 시스템 구축(강화)
 - (사전예방) 민원 발생 전이라도 고농도 악취 감지 시
시료포집 확대 ⇒ 기준 초과 시 엄중 조치
 - (사후관리) 사업장 순찰 강화를 위한 이동식측정차량 1대
교체, 고정식 측정포집장치 3대 추가 설치
⇒ 악취센서 개선된 장비 장착(행정신뢰도 향상
기대)
 - (저감지원) 전문가 컨설팅 사업과 연계한 악취배출사업장에
방지시설 지원사업 추진

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 아산-천안 경계지역 악취실태조사 연구용역 최종보고회 개최 · 타지자체 우수사례 벤치마킹	· 자문(컨설팅) 사업장 공고 및 선정	· 이동식 악취측정 시료채취차량 교체(1대) · 악취시료포집 (120건)	· 악취방지시설 설치(개선) 지원사업 계획수립	· 악취방지시설 설치(개선) 지원사업 공고 및 사업자 선정(2개소) · 고정식 악취 측정포집기 설치 대상지 선정(3개소)	· 고정식 악취 측정포집기 설치 완료 (3개소) · 악취방지시설 설치(2개소) · 악취취약지역 인근 축사 이전·폐업 방안마련(중장 기 추진계획)

■ 타지자체 우수사례 검토·반영

○ 사례 1

- (충청남도·홍성군) 내포신도시 주변 축사 폐업 보상 및 철거

◇ 2019~2023년 보상 및 철거 사례

(단위 : 백만 원, 마리)

연번	대상농가	축종	사육두수	보상비	철거비	비고
1	대동농장	돼지	2,051	644	515	※ 배방읍 세교리 축사(돈사) 사육두수 - 금화농산 : 3,800두 - 금오영농조합 : 1,660두
2	부림농장	돼지	5,329	2,735	1,725	
3	동미농장	돼지	2,071	584		
4	크린농장	돼지	1,193	420		
5	정민권농장	돼지	2,167	638	434	
6	동일농장	돼지	1,319	454	253	

○ 사례 2

- (시흥녹색환경지원센터) 생활민원 대응체계 및 행정 거버넌스 모델 수립
- 공단(공장) 악취문제 해결 및 시화공단 배출사업장 악취방지시설 사례
- 민간거버넌스 ‘유비무환’ 악취감시모니터링 시스템 사례 등 벤치마킹

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
- 스마트 악취감지 및 방지시스템 구축	대	- 이동식 악취측정 시료 채취차량 교체 (1대)				
	개소	- 악취방지시설 설치(개선) 지 원사업 사업자 선정(2개소)				
- 악취시료 검사분석	건	- 작년대비 5% 증가(120건)				

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	1,500	41	899	354	545	560
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	1,500	41	899	354	545	560
기 타	-	-	-	-	-	-

4-2-3

반려동물 페스티벌 및 용품 박람회 개최

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		200	5	2026.4.	2026.4.
주관부서		축산과			팀(전화번호)		동물보호팀(☎537-3850)		
협조부서		정원조성과			팀(전화번호)		정원관리팀(☎536-8690)		

❖ 공약목표 : 반려동물과 함께하는 반려 문화 축제 개최

■ 정책목표

- 올바른 반려동물 문화정착으로 사람과 동물이 행복한 축제 지원
- 반려동물과 함께하는 체험 활동 제공으로 특별한 추억 나눔

■ 사업개요

- 축 제 명: (가칭)온봄하개 축제(온 세상 모든 반려동물에게 봄이 오는 날)
- 개최일자: 2026. 4. 28.(화) ※내년 축제 일정에 맞춰 추진예정
- 총사업비: 200백만 원(시비 100%)
- 예 정 지: 신정호 국민관광지 일원(신정호 616)
※도심 내 반려동물 접근성 및 이동성 고려하여 장소 변경 가능
- 주요내용: 입양 홍보, 반려동물 체험·교육, 시민참여형 행사 운영
 - 동물복지지원센터 보호동물 입양 홍보관 운영
 - 반려동물 물품 플리마켓, 반려동물 교육 운영(행동교정, 펫티켓 등)
 - 반려동물 운동회(어질리티), 코스튬 경진대회 등 시민참여 행사

■ 추진현황

- 2025. 4. 유사 축제·행사 사례 선진지 방문 및 사전조사

■ 추진계획

- 2025. 6. 세부사업 추진을 위한 민·관·학 협업체계 구축
- 2025. 9. 2026년 본예산 편성 요구
- 2026. 1. 행사 세부계획 수립
- 2026. 5. 온봄하개 축제 개최

추진계획				
2025.상반기	2025.3분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 장소 섭외 · 협업체계 구축	· 행사 범위 조정	· 행사 계획 수립	· 행사 개최	· 보완 확대 추진

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
만려동물 페스티벌 개최 계획 이행률	%	100				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	200	-	100		100	100
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	200	-	100	-	100	100
기 타	-	-	-	-	-	-

4-2-4

지역 거점 반려동물 입양센터 설치 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
	○	○		○		500	추진율(%)	달성 예상	
							5	2026.1.	2027.1.
주관부서		축산과			팀(전화번호)		동물보호팀(☎537-3850)		
협조부서		도시개발과, 공공시설과			팀(전화번호)		신도시추진팀(☎540-2315)		

❖ 공약목표 : 지역 거점 반려동물 입양센터 리모델링 착공

■ 정책목표

- 도심 생활권 내 입양 거점 공간을 조성하여 시민 누구나 쉽게 동물과 교감할 수 있는 기회를 확대하여 도심 속 입양 문화 확산
- 입양 가능성이 높은 유기동물을 선발 후 이동하여 동물복지지원센터 과밀화 문제 해소 및 인도적 처리비율 감소

■ 사업개요

- 사업기간: 2025.~2026. (2027. 상반기 운영 개시)
- 총사업비: 500백만 원(시비 100%)
- 주요내용: 기본 건강검진과 소양 훈련이 완료되어 입양 가능성이 높은 보호동물 입양 확대와 반려동물 관련 미래 세대 문화교육 실시
- 대상지 개요

- (위 치) 탕정면 선문로 138(탕정택지개발지구 내 前크린넷 2층)
- (규 모) 지상 2층 약 393㎡(수용 가능 개체수 15마리)
- (특 징) 한국토지주택공사가 쓰레기 자동집하시설(크린넷)을 주민편익시설(가칭: 배방 키즈 판타지 꿈동산)로 아산시에 환원하기 위한 기본 업무 협약 체결로 “반려동물 입양센터”를 계획에 반영
- (타당성) 어린이 실내 놀이터(지상 1층-지하 2층)와 반려동물 입양센터(지상 2층) 공존 시 교감을 통한 정서적 안정 등 시너지 효과 기대, 도심권 동물복지시설 신설에 따른 반려문화 수요 대응, 유기동물 입양률 제고 및 동물복지지원센터 과밀 해소

■ 추진현황

- 2025. 4. 크린넷 환원을 위한 “반려동물 입양센터” 계획 반영 협의 (LH, 도시개발과, 아동보육과, 축산과)

■ 추진계획

- 2025. 5. 선진지 견학 및 유사 시설 벤치마킹
- 2025. 6. 예정지역 주민 간담회
- 2025. 9. 2026년 본예산 편성 요구
- 2026. 1. 사업 기본계획 수립 및 리모델링 착공
- 2026. 12. 준공
- 2027. 1. 개소식 및 운영

추진계획				
2025.상반기	2025.하반기	2026.상반기	2027.상반기	임기 후
· 선진지 사전조사 및 간담회	· 예산편성 요구	· 리모델링 착공	· 시범 운영	· 성과평가 및 거점확대

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
리모델링 공정률	%	50				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	500	-	300	-	300	200
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	500	-	300	-	300	200
기 타	-	-	-	-	-	-

4-2-5

반려동물 교육(보호자, 입양자, 펫티켓 등) 활성화

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
	○		○	○		119	추진율(%)	달성 예상	
							50	2026. 3.	달성 후 계속
주관부서		축산과			팀(전화번호)		동물보호팀(☎537-3850)		
협조부서		-			팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 올바른 반려동물 문화 정착을 위한 참여형 교육 추진

■ 정책목표

- 반려동물 등록 지속 증가와 관련 민원 발생에 대응하여 시민 참여형 프로그램 운영으로 사회적 갈등을 예방하고 반려인 책임 의식 제고
- 시민참여 기반의 실효성 있는 반려동물 문화교육을 통해 다변화 하는 반려동물 정책 요구에 민·관 합동 선제적 대응 추진

■ 사업개요

활 동 명	운 영 개 요
반려동물 문화교육	- (목적) 실생활 중심 반려동물 관련 교육으로 올바른 문화정착 - (대상) 관내 반려인 및 예비 반려인 등 - (내용) 동물복지지원센터에서 전문 강사가 펫티켓, 가정 내 셀프미용, 반려동물 건강·행동관리 등 실생활 밀착형 대면강의 운영(매월 2회)
반려동물 캠페인	- (목적) 지역 주민 대상 반려동물 인식개선 및 공공예절 확산 - (대상) 축산과 직원 및 캠페인 참여 희망자 - (내용) 문화공원·은행나무길 등 반려인 주요 산책 지역에서 펫티켓, 올바른 산책 문화, 배변봉투 배부, 유기동물 예방 등 주제로 반려동물 인식 개선 캠페인 추진 - (향후) 반려동물 플로깅과 연계하여 확대 추진 예정
반려견 순찰대	- (목적) 반려견 순찰대를 통한 야간 안전순찰 및 공동치안 기여 - (대상) 관내 반려인 및 안전활동 참여 희망 시민 - (내용) 대형견 반려인 중심 야간산책 안전활동(여성안심귀가 지원, 등하원 안전 지킴이 등)
반려동물 플로깅	- (목적) 반려인 주도의 환경정화 활동으로 지역사회 기여 및 반려문화 긍정 확산 - (대상) 관내 반려인 및 플로깅 참여 희망 시민 - (내용) 반려견 동반 플로깅 활동 운영으로 지역 내 쓰레기 줍기 등 도심 환경 개선 활동 추진 ※ 플로깅(plogging)은 조깅(Jogging)과 줍다(Picking)의 합성어로, 달리거나 걷는 중에 쓰레기를 줍는 환경 정화 활동을 말함.

■ 추진현황

- 동물 사랑 플랫폼 활용 유기동물 입양 전 온라인 교육 운영
- 2025. 1.~ 자원봉사자 및 동물단체 산책봉사 월 3회 정례화
- 2025. 3.~ 반려동물 문화교육(펫티켓, 셀프미용) 월 2회 정례화
문화공원 · 은행나무길 일대 반려동물 캠페인 추진

■ 추진계획

- 2025. 5.~ 반려동물 문화교육 및 캠페인 지속 추진
- 2025. 10.~ 반려견 순찰대 및 반려견 플로깅 프로그램 계획 수립
- 2026. 1.~ 반려견 순찰대 1기 선발 및 활동 개시
- 2026. 3.~ 반려동물 플로깅 월 1회 정례 추진

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 월 2회 펫티켓 및 문화교육	· 월 2회 펫티켓 및 문화교육	· 반려견 순찰대 및 반려견 플로깅 계획 수립	· 반려견 순찰대 및 플로깅 활동 개시	· 정례화 프로그램 지속 운영	· 정례화 프로그램 지속 운영 · 교육참여형 신규 프로그램 개발

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
반려동물 문화 행사 이행률	%	100				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	119	10	59	9	50	50
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	119	10	59	9	50	50
기 타	-	-	-	-	-	-

⑤ 일상에서 문화를 즐기는 품격 있는 도시

번호	공약명	부서
5-1-1	아파트 공동주택 지원사업 확대 및 축제독서모임물놀이장 등 적극 지원	공동주택과
5-1-2	스포츠 도시 조성을 위한 복합체육시설 건립 추진	체육진흥과
5-1-3	아산 문화예술 아트센터 건립	문화예술과
5-1-4	지역 문화·예술인 지원 기회 확대를 위한 '우선 참여제' 시행	문화예술과
5-2-5	지역 문화·예술인 육성을 위한 공연·창작 공간 확충	문화예술과
5-2-6	은행나무길과 곡교천 명소화를 위한 자원 활용·콘텐츠 개발	문화예술과
5-2-7	수변공원·편의시설 확충, 곡교천 르네상스 명품화	생태하천과
5-2-8	아산 예술의 전당 건립 조속 추진	문화예술과
5-2-9	종목별 스포츠 전용 경기장 순차적 조성 추진	체육진흥과
5-2-10	읍면동 체육 활성화를 위한 스포츠 환경 조성	체육진흥과
5-3-11	송악저수지 관광 명소화 및 특화 개발 추진	산림과
5-3-12	한들물빛공원 청소년 체육시설 및 복합문화공간 조성 추진	체육진흥과
5-3-13	음봉 수영장 스포츠센터 건립 조속 추진	도시계획과
5-3-14	아산 경계를 잇는 아랑둘레길 조성	산림과
5-3-15	저수지 수변 산책로 조성(영인·성내·냉정·문방저수지)	정원조성과
5-3-16	인주 복합체육시설 조성 추진	체육진흥과
5-3-17	선장포 노을공원·갈대숲 연계 관광 명소화 추진	생태하천과
5-3-18	도고산 국립 자연휴양림 유치 추진	산림과
5-3-19	온양온천역 광장, 시민 랜드마크 재탄생 방안 마련	공공시설과
5-3-20	모종샛들지구 복합문화체육공간 조성 추진	체육진흥과
5-3-21	방축 수영장 조기 신설 추진	체육진흥과

5-1-1

아파트 공동주택 지원사업 확대 및 축제·독서모임·물놀이장 등 적극 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		4,400	0	2026.6.	2026.12.
주관부서		공동주택과			팀(전화번호)		주택관리팀(☎536-8405)		

❖ 공약목표 : 지원사업 확대 및 공동체 활성화 사업 실시

■ 사업개요(2025년)

- 목 적: 공동주택 관리 비용을 일부 지원하여 쾌적한 주거환경 조성
- 대 상: 관내 공동주택 단지
 - 2025. 1. 1. 기준 주택법에 따른 사용검사일로부터 5년 이상 경과 된 20세대 이상의 공동주택 단지이면서 최근 5년 이내 공동주택 지원사업에 선정되지 아니한 단지
- 사 업 비: 1,340백만 원(시비)
- 지원금액: 1개 단지 최대 1억 원
- 사업기간: 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 대상자 선정기준
 - 아산시 공동주택관리 조례 별표[심의기준]에 따라 고득점순으로 대상자 선정
- 추진근거
 - 공동주택관리법 제85조(관리비용의 지원)
 - 아산시 공동주택관리 조례 제15조(보조금의 지원)

■ 추진현황

- 2006년부터 2024년까지 누적 374개 단지 10,324백만 원 지원

■ 추진계획

- 2025. 7. 1회 추경 예산 편성 및 공동주택 지원 관련 조례 개정
- 2025. 8. 공동주택 지원사업 예비순번 보조금 교부 결정

- 2025. 12. 보조금 정산 및 2026년도 지원계획 수립·홍보
- 2026. 2. 대상자 선정 및 보조금 교부 결정
- 2026. 4. 사업 착수 및 보조금 정산

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 보조사업 착수 및 보조금 지급	· 보조사업 착수 및 보조금 지급	· 보조사업 완료 및 정산 · 2026년 사업 계획 수립 및 홍보 (25. 12.)	· 신청접수 및 현장조사 · 보조금 결정	· 보조사업 착수 및 보조금 지급	· 보조사업 완료 및 정산

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
보조금 교부액	백만 원	4,400				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	4,400	1,340	3,060	60	3,000	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	4,400	1,340	3,060	60	3,000	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 공동주택 지원사업 신청 시 중요도가 높은 사업(CCTV교체, 승강기 교체, 방수·도장공사 등)을 우선적으로 신청하는 경향이 있어 입주민 편의시설 또는 공동체 활성화 사업에 대한 신청 수요가 적음

대 책

- 시설의 종류에 따라 예산 및 추진계획을 별도로 수립하여 신청 단지의 수요에 맞는 지원사업 추진
- 입주민이 원하는 공동체 활성화 프로그램을 공모하여 우리시 실정에 맞게 시범 운영하고 결과에 따라 정책을 보완하여 사업 추진

5-1-2

스포츠 도시 조성을 위한 복합체육시설 건립 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		30,000	-	2026. 3.	2030.12.
주관부서		체육진흥과			팀(전화번호)		체육시설1팀(2540-2384)		

❖ 공약목표 : 용화 복합체육시설 건립 기본계획 수립

■ 정책(사업)개요

- 사업명 : 용화 복합체육시설 건립
- 위치 : 용화동 951번지 일원
- 사업내용 : 실내배드민턴장, 볼링장, 수영장 등
- 사업비 : 30,000백만 원 (기타 26,000, 시비 4,000)
- 사업방식 : 공유재산 위탁개발

■ 추진계획

- 2025. 9. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2025. 12. 공유재산 위탁개발 협의
- 2026. 4. 지방재정투자심사 의뢰

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
	· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수(25.9)	· 공 유 재 산 위탁개발 협 의(25.12)	· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료(26.3)	· 지방재정투자 심사 의뢰 (26.4)	· 도시관리계획 결정, 기본 및 실시설계 용역 착수

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
용화 복합체육시설 건립	-	기본계획 수립				

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	30,000	-	1,000	50	950	29,000
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	4,000		1,000	50	950	3,000
기 타	26,000	-	-	-	-	26,000

5-1-3

아산 문화예술 아트센터 건립

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		35,000	10%	2026.3.	2031.5.
주관부서		문화예술과			팀(전화번호)		문화시설팀(☎540-2503)		
협조부서		도시개발과			팀(전화번호)		신도시추진팀(☎540-2968)		

❖ 공약목표 : 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수

■ 정책(사업)개요

- 기 간: 2025. 9. ~ 2031. 5.
- 위 치: 아산 동부권(배방 탕정 일원)
- 주요내용: 급증하는 동부권 인구증가에 대응하여 시민 삶의 질 제고를 위한 문화예술 시설 확충
- 주요시설: 1층 미술관, 2층 다목적공연장, 3층 주민공동이용시설

■ 추진현황

- 사업대상지 검토를 위한 부서·기관 협의

■ 추진계획

- 2026. 3. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수
(주민 의견수렴·기능·규모 검토)
- 2026. 12. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 준공
- 2027. 4. 지방재정투자심사 의뢰
- 2027. 7. 지방재정 투자심사 결과 통보
- 2028. 2. 문화예술 아트센터 설계 착수
- 2029. 2. 문화예술 아트센터 공사 착공
- 2031. 5. 문화예술 아트센터 준공

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
·사업계획 구상 (25.5~12)	·사업계획 구상 (25.5~12)	·용역비 본예산 계상(25.12)	·기본계획 수립 용역 착수 (26.3.)	·기본계획 수립 용역 추진	·기본계획 수립 및 타당성 조사 완료

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
아트센터 건립	-	기본계획 용역착수				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	35,000	-	100	-	100	34,900
국 비	15,000	-	-	-	-	15,000
도 비	5,000	-	-	-	-	5,000
시 비	15,000	-	100	-	100	14,900
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 대규모 시 재정 투입 예상
- 아산 예술의 전당 사업 중복성 문제 발생

대 책

- 도시개발사업 개발부담금 등 활용 검토
- 예술의 전당과 차별성을 둔 중·소규모 복합아트센터 건립

5-1-4 지역 문화예술인 자원 기회 확대를 위한 ‘우선 참여제’ 시행

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
	○	○			○		추진율(%)	달성 예상	
							10	2025.12.	달성 후 계속
주관부서		문화예술과			팀(전화번호)		문화정책팀(☎540-2355)		
협조부서		아산문화재단			팀(전화번호)		아산문화재단(☎540-2428)		

❖ 공약목표 : 문화예술사업 추진 시 지역예술인 50% 이상 우선 참여

■ 정책(사업)개요

- 사업목적: 지역예술인 문화예술 활동 기회 확대를 통한 지역문화 예술 활성화 도모
- 사업대상: 지역예술인 또는 단체(아산시 거주 예술인 또는 아산시 소재 단체)
- 사업내용: 전체 출연팀 중 50% 이상 지역예술단체 및 지역예술인으로 구성

※ 경연대회(공모전), 단일 공연, 특수 목적 공연(국제민족무용축제, 장애인 예술제, 종교단체 공연 등) 등 제외

■ 추진계획

- 2025. 6. 아산문화재단 협의
- 2025. 8. 하반기 공모 사업 대상 ‘지역예술인 우선 참여제’ 반영

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
문화재단 협의 추진('25. 6.)	하반기 공모 사업 반영('25. 8.)	지속 추진	지속 추진	지속 추진	지속 추진

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
지역예술인 참여	%	50% 이상				

5-2-5

지역 문화예술인 육성을 위한 공연·창작 공간 확충

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○			○	○		7,350	60	2026.4.	2026.4.
주관부서		문화예술과			팀(전화번호)		문화시설팀(0540-2312)		
협조부서		-			팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 지역 문화 예술인 공연·창작 거점 개관

■ 정책(사업)개요

- 사업기간: 2021. ~ 2025. 12.
- 사업명: 송곡 은행나무 창작마루 조성사업 (도시재생사업)
- 위치: 아산시 염치읍 송곡리 112-294번지 일원 (舊송곡시립도서관)
- 사업비: 73.5억 원 (국 34.2, 도 6.84, 시 32.46)
- 사업량: 리모델링 및 증축, 연면적 2,082㎡ (지하1 / 지상2)
 - 주요시설: 주민 소통마당, 예술인 공연·창작 거점, 예비창업가 공간 등

■ 추진현황

- 2021. 7. 도시재생사업 공모 선정
- 2023. 3. 설계용역 완료
- 2024. 4. 사업비 증액(57억 원→73.5억 원, 시비 증액)
 - ※ 증액사유: 공사비 지수 상승 및 건설사업관리비 법정비율 적용
- 2024. 8. 공사 착공

■ 추진계획

- 2025. 5. 도시재생사업 중대 변경 의뢰(사업비 증액 등)
- 2025. 9. 시설 운영 계획 수립
- 2025. 11. 시설 운영 조례 제정
- 2025. 12. 공사 준공 및 시범운영
- 2026. 4. 정식 개관

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
·공사 추진 ·도시재생 사업 변경 승인	·운영계획 수립 (25.9)	·운영 조례 제정(25.11.) ·공사 준공 (25.12)	·시범운영	·정식개관	·시설운영

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
송곡 은행나무 창작마루 조성	-	개관				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	7,350	1,467	5,883	5,883	-	-
국 비	3,420	1,239	2,181	2,181	-	-
도 비	684	53	631	631	-	-
시 비	3,246	175	3,071	3,071	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

5-2-6

은행나무길과 곡교천 명소화를 위한 자원 활용 · 콘텐츠 개발

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○			○	○		120	30	2025.12.	2025. 12.
주관부서		문화예술과			팀(전화번호)		문화시설팀(☎540-2503)		
협조부서		생태하천과 공원관리과			팀(전화번호)		곡교천개발팀(☎530-6064) 도시녹화팀(☎540-2602)		

❖ 공약목표 : 은행나무길 · 곡교천 명소화 콘텐츠 개발 완료

■ 정책(사업)개요

- 사업 명: 은행나무길 · 곡교천 명소화 콘텐츠 개발
 - ※ 송곡 은행나무창작마루 조성사업(도시재생) 계획과 연계한 콘텐츠 개발
- 사업 비: 120백만 원 (도시재생사업 매칭 시비)
- 주요내용: 송곡 은행나무 창작마루를 플랫폼으로 은행나무길 · 곡교천을 아우르는 역사 · 문화 · 예술 · 관광 콘텐츠 개발
 - 먹거리, 굿즈, 체험, 스토리텔링, 축제 콘텐츠 등

■ 추진현황

- 2021. 7. 도시재생사업 공모 선정
- 2022. 5. 도시재생대학 기초과정 완료(주민 역량강화)
- 2023. 1. 도시재생대학 심화과정 완료(주민 역량강화)
- 2025. 2. 콘텐츠 개발을 위한 주민대표 의견 수렴

■ 추진계획

- 2025. 5. 은행나무길 · 곡교천 콘텐츠 개발 착수
- 2025. 12. 콘텐츠 개발 완료
- 2026. 5. 콘텐츠 활용

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 콘텐츠 개발 착수 (25.5.)	· 콘텐츠 개발 추진	· 콘텐츠 개발 완료 (25.12.)	· 추경 예산 계상	· 콘텐츠 활용	· 콘텐츠 활용

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
은행나무길 · 곡교천 콘텐츠	-	개발 완료				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	120	-	120	120	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	120	-	120	120	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 다수 부서 개별 추진 사업으로 인한 중복성 및 통일성 저해 우려

대 책

- 업무 협업(생태하천과, 공원관리과, 건축과, 관광진흥과)을 통한
아산 대표 콘텐츠 육성

5-2-7

수변공원 · 편의시설 확충, 곡교천 르네상스 명품화

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		75,500	25%	2026.3.	2032.12.
주관부서		생태하천과			팀(전화번호)		곡교천개발팀(☎536-8788)		

❖ 공약목표 : 곡교천 탕정지구 친수공간 조성사업 1단계 사업 착수

■ 정책(사업)개요

사업명 (시행청)	사 업 개 요
곡 교 천 탕 정 지 구 하 천 환 경 정 비 사 업 (금강유역 환 경 청)	- 위 치 : 온양천 합류부 ~ 천안천 합류부 - 사 업 량 : 하천정비 L=5.6km - 사업내용 : · 산책로, 자전거도로 · 보도교2개소, 다목적광장, 잔디광장, 피크닉장 · 체육시설 부지 및 관찰데크 등 - 사 업 비 : 48,000백만 원(국비 100%) - 사업기간 : 2020년 ~ 2026년
곡 교 천 탕 정 지 구 친 수 공 간 조 성 사 업 (아 산 시)	- 위 치 : 온양천 합류부 ~ 천안천 합류부 - 사 업 량 : 친수시설 설치 1식(L=5.6km) - 사업내용 · Play zone : 어린이자전거교육장, 익스트림 펌프 등 · Community zone : 한내어울림광장, 지중해풍 정원 등 · Active zone : 체육시설(복합축구장, 야구장) 등 · Harmony zone : 주민참여형 생태놀이터, 수영장, 물놀이장, 반려견 놀이터 등 - 사 업 비 : 27,500백만 원(시비 100%) - 사업기간 : 2023년 ~ 2032년

■ 추진현황

곡교천 탕정지구 하천환경정비사업	곡교천 탕정지구 친수공간 조성사업
• 2020. 1. 국가하천 승격(탕정,배방지구) • 2020. 4. 탕정지구 설계용역 착수(금강청) • 2021. 11. 탕정지구 설계용역 준공 • 2022. 7. 탕정지구 공사 착공(공정률30%)	• 2020. 2. 곡교천 마스터플랜 수립 • 2022. 4. 기본설계 착수 • 2022. 12. 환경부 통합하천사업 선정 • 2024. 5. 기본구상(안) 수립 • 2025. 2. 기본설계 중간보고

■ 추진계획

구 분	추진계획					
사업명	2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
곡 교 천 탕정지구 하천환경 정비사업	· 보 상 협 의 추진(25.4)		· 공사재개 (25.10)	· 공사 추진 (공정률50%)		· 공사준공 (2026년)
곡 교 천 탕정지구 친수공간 조성사업	· 기 본 설 계 최종보고회 개최(25.6)		· 단계별 추진 계획 수립 (25.10.)	· 1단계 사업 실시설계 착수(26.3.)		· 공사준공 (2032년)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
1단계 사업 실시설계 착수	식	100				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

사업별	구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
				소계	2025	2026	
	총 계	75,500	13,700	20,500	8,000	12,500	41,300
하천정비	국 비	48,000	13,400	20,000	8,000	12,000	14,600
친수공간	시 비	27,500	300	500	-	500	26,700

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 환경부, 기획재정부 : 곡교천 탕정지구 하천환경정비사업의 원활한 추진을 위해서는 보상비 감정평가액 증액분 약 240억 원 추가 증액 필요

5-2-8

아산 예술의 전당 건립 조속 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		124,313	70	2025.9.	2030.11.
주관부서		문화예술과			팀(전화번호)		문화시설팀(2540-2503)		
협조부서		공공시설과			팀(전화번호)		공공시설2팀(2540-2103)		

❖ 공약목표 : 아산 예술의 전당 지방재정투자심사 통과

■ 정책(사업)개요

- 사업기간: 2022. ~ 2030.
 - 위 치: 아산시 권곡동 448-11번지 일원 (문예회관 지구 내)
 - 사 업 량: 부지면적 46,892㎡, 건축면적 5,006㎡, 연면적 18,088㎡
 - 사 업 비: 1,243억 원 (전액 시비)
 - 주요시설: 대공연장 1,200석, 소공연장 350석, 부대시설* 등
- * 부대시설: 창의센터, 전시시설, 편의·상업시설, 야외공연장, 주차장 등

■ 추진현황

- 2022. 12. 아산시 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례 제정
- 2024. 4. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2025. 1. 한국지방행정연구원 타당성 (재)조사 완료
- 2025. 4. 타당성 (재)조사 결과 보완 추진계획 및 기본계획 확정
- 2025. 4. 2025년 정기 제2차 도 지방재정투자심사 의뢰

■ 추진계획

- 2025. 7. 지방재정 투자심사 결과 통보
- 2025. 10. 건축 설계 착수
- 2027. 上. 공사 착공
- 2030. 下. 공사 준공 및 운영

추진계획			
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	임기 후
· 기본계획 보완 (타당성 조사 결과 반영) (25.4) · 투자심사 의뢰(25.4)	· 투자심사 결과 통보 (25.7)	· 설계 용역 착수 (25.10~27.上)	· 설계 완료 및 공사 착공 (27.上) · 공사 준공(30.下)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
지방재정 투자심사	-	통과				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	124,313	3,151	20,088	461	19,627	101,074
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	124,313	3,151	20,088	461	19,627	101,074
기 타	-	-	-	-	-	-

※ 기투자 토지매입비 3,151백만원은 한국지방행정연구원 사업비 산출방식
(개별공시지가 등)에 의거 산정한 금액

■ 문제점 및 대책

문제점

- 지방재정투자심사 통과 여부에 따른 사업 지연 우려

대 책

- 제2회 지방재정투자심사(25.4.) 불발 시 제3회 지방재정투자심사
(25.7.) 제출 및 대응

5-2-9

종목별 스포츠 전용 경기장 순차적 조성 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		106,400	-	2026.6.	2032.12.
12.주관부서		체육진흥과			팀(전화번호)		체육시설팀(2540-2384)		

❖ 공약목표 : 배드민턴 전용구장 건립 지구단위계획(변경) 신청

■ 정책(사업)개요

사업명	종목별	시설규모
배드민턴 전용구장 건립	배드민턴	배드민턴 12코트
테니스 전용구장	테니스	테니스장 실내 4면, 야외 8면
곡교천 탕정지구 야구장 조성	야구	야구장 2면
전천후 게이트볼장 조성	게이트볼	게이트볼장 실내 4면

■ 추진계획

사업명	종목별	2025. 상반기	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기	임기 후
배드민턴 전용 구장 건립	배드민턴		공공건축 기획용역 (25.9.)			지구단위 계획 및 공원조성 계획변경 용역(26.6)	건축설계 및 착공
테니스 전용 구장	테니스						타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
곡교천 탕정 지구 야구장 조성	야구						하천점용 허가
전천후 게이 트볼장 조성	게이트볼				체육공원 공공기여협 의(26.3.)		타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
배드민턴 전용구장 건립	-	지구단위계획 (변경) 입안 요청				

투자계획

<사업별>

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	39,400	500	-	-	-	38,900
배드민턴 전용구장 건립	18,400	500	-	-	-	17,900
테니스 전용구장	9,000	-	-	-	-	9,000
곡교천 탕정지구 야구장 조성	3,000	-	-	-	-	3,000
전천후 게이트볼장 조성	9,000	-	-	-	-	9000

<재원별>

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	39,400	500	-	-	-	38,900
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	7,600	500	-	-	-	7,100
시 비	31,800	-	-	-	-	31,800
기 타	-	-	-	-	-	-

5-2-10 읍면동 체육 활성화를 위한 스포츠 환경 조성

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		170	10	2026.1.	달성후계속
주관부서		체육진흥과			팀(전화번호)		체육행정팀(☎540-2662)		

❖ 공약목표 : 읍면동별 체육 프로그램 시행(8개 읍면동 이상)

■ 정책(사업)개요

- 17개 읍면동 체육 활성화를 위한 지역 특색에 맞는 생활체육 프로그램 개발로 지역민의 스포츠 인프라 확충
- 외국인 및 다문화 가정 등 소외계층의 체육활동 촉진

■ 추진현황

- 읍면동 체육회 예산지원 현황

(단위: 천 원)

연도	사업명	예산액	비고
2023년	한마음체육대회 지원	357,000	읍면동별 21,000
2024년	2024 읍면동체육회 체육행사 개최 지원	100,000	영인면 외 5동 행사 미개최
2025년	2025 읍면동체육회 체육행사 개최 지원	100,000	읍면동별 5,880
	한마음체육대회 지원(예정)	357,000	읍면동별 21,000

■ 추진계획

- 2025. 5.~6. 읍면동체육회 신규 체육프로그램 수요조사
- 2025. 7.~8. 읍면동체육회와 협의를 통한 생활체육 프로그램 개발
 - 신창면 러시아 전통무술(삼보) 체험 프로그램(하루2h*주2회) 등
 - 읍면동체육회 주도 주민자치프로그램 개발
 (다문화가정 축구교실, 경단여 육상 교실 등)
- 2025. 7.~8. 실행가능성 및 기존 사업과의 중복여부 등 확인
 - 읍면동별 1~2개 프로그램 개발
- 2025. 9. 신규 체육프로그램 소요예산 산출
 - 강사료, 재료비, 장소 섭외 등 읍면동별 약 10,000천원 책정
 - *학교시설(무료개방) 최대한 이용
- 2025. 10.~12. 예산편성 및 사업 준비
- 2026. 1.~12. 읍면동별 프로그램 운영

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 읍면동 신규 체육프로그램 수요조사	· 읍면동별 체육 프로그램 개발 · 신규 프로그램 소요예산 산출	· 예산편성 및 사업 준비	· 읍면동별 프로그램 운영	· 읍면동별 프로그램 운영	· 지속 추진

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
프로그램 개발	개	8				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	170	-	170	-	170	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	170	-	170	-	170	지속 지원
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 아산시체육회를 통한 읍면동 체육행사 개최 지원과 사업내용이 중복될 소지가 있고 지역 특색을 고려하지 않는 획일적인 사업이 진행될 가능성이 있음.

대 책

- 아산시체육회 및 읍면동체육회와 충분한 논의를 거쳐 단순한 체육행사를 지양하고 지역민이 쉽게 참여할 수 있는 다양한 프로그램 개발

5-3-11 송악저수지 관광 명소화 및 특화 개발 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		6,550	80%	2026.6.	2026.6.
주관부서		산림과			팀(전화번호)		산림복지팀(☎540-2606)		

❖ 공약목표 : 송악궁평저수지 수변 생태테마파크 조성

■ 정책방향

- 광덕산 등 송악 주변 우수 관광자원과 연계한 머무르고 자연 속 힐링할 수 있는 거점형 휴식공간으로 조성
- 송악궁평저수지의 아름다운 경관 및 훼손되지 않은 생태자원을 활용한 프로그램 개발 및 운영
- 기존 맨발 황톳길 인프라 조성사업을 통한 보완으로 이용객들에게 편의제공 및 아산 대표관광 명소화, 지역경제 활성화 기여

■ 사업개요

- 기 간 : 2025. 4. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 송악면 궁평리 498번지 일원(송악궁평저수지)
- 사 업 비 : 6,550백만 원(도 1,000 시 5,550)
- 사업내용 : 수변 생태공원 조성, 다목적광장[주차장] 조성 등
- 주요시설
 - 순환형 수변산책로 8.8km
 - 맨발 황톳길 왕복 4.0km
 - 이용객의 편의 제공을 위한 다목적 광장 조성(주차장 등)
 - 송악 주변 관광자원과 연계한 생태프로그램 운영 등

■ 추진현황

- 2024. 11. 순환형 수변산책로 조성 완료 [총 8.8km]
- 2024. 10. 송악궁평저수지 맨발 황톳길 조성 완료 [총 2.0km]

■ 추진계획

○ 2025. 6. 송악궁평저수지 맨발 황톳길 인프라 조성사업 완료

※ 2025년 맨발 황톳길 인프라 조성사업 주요내용

- ① 유지관리 사업 : 황톳길과 걷는길 분리 및 관수시설 설치 등
- ② 편의시설 설치 : 세족장 추가 설치 및 벤치, 평상 등 설치
- ③ 기 타 : 맨발 황톳길 주변 토지매입을 통한 휴식공간 조성

○ 2025. 6. 송악궁평저수지 맨발 황톳길 인프라 조성사업 완료

○ 2026. 6. 송악궁평저수지 다목적 광장 조성사업 완료

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 토지매입 추진 · 황톳길 인프라 조성사업 완료 (25.6)	· 토지매입 추진 · 농어촌공사 협의완료(25.9.)	· 토지매입 추진 · 실시설계용역 완료(25.12.)	· 수변생태공원 및 다목적광장 조성착공(26.1.)	· 수변생태공원 및 다목적광장 조성완료(26.6.)	

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
수변생태공원 및 다목적광장	-	조성 완료				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	6,550	3,700	2,850	1,850	1,000	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	1,000	1,000	-	-	-	-
시 비	5,550	2,700	2,850	1,850	1,000	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 농업기반시설을 목적 외 사용승인을 통하여 사업을 추진하는데 있어 저수지관리청(농어촌공사 아산지사)과 협의에 어려움 예상

대 책

- 농어촌공사 아산지사, 농어촌공사 충남지역본부와 지속적 협의를 통해 토지매입 추진 등 단계적 조성사업 추진

5-3-12 한들물빛공원 청소년 체육시설 및 복합문화공간 조성 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
	○	○		○		19,000	추진율(%)	달성 예상	
							-	2026.3.	2030.12.
주관부서		체육진흥과			팀(전화번호)		체육시설팀(2540-2655)		

❖ 공약목표 : 청소년스포츠센터 및 복합문화공간 기본계획 수립

■ 정책(사업)개요

- 사업명: 청소년스포츠센터 및 복합문화공간 건립
- 위치: 탕정면 매곡리 1389번지
- 규모: 연면적 3,300㎡
- 총사업비: 19,000백만 원(국비 900, 시비 18,100)
- 사업내용: 스마트체육관(GYM), 스마트 코트(다목적체육관 겸용), 커뮤니티센터 등

■ 추진계획

- 2025. 9. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
- 2026. 4. 지방재정투자심사 의뢰

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
	· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수 (25.9)		· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료 (26.3)	· 지방재정투자 심사 의뢰 (26.4)	· 건축설계 및 착공

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
청소년스포츠센터 및 복합문화공간 건립	-	기본계획 수립				

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	19,000	-	50	50	-	18,950
국 비	900	-	-	-	-	900
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	18,100	-	50	50	-	18,050
기 타		-	-	-	-	-

5-3-13

음봉 수영장 스포츠센터 건립 조속 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		6,700	10	2026.6.	2027.12.
주관부서		도시계획과			팀(전화번호)		지구단위계획팀(☎540-2081)		
협조부서		체육진흥과			팀(전화번호)		체육시설1팀(☎540-2253)		

❖ 공약목표 : 체육공원 도시계획시설사업 실시계획 인가 및 착공

■ 사업개요

- 사업명: 음봉면 실내수영장 건립
- 위치: 음봉면 덕지리 산32-7번지(덕지2지구 지구단위계획구역 체육공원)
- 체육공원: 10,082㎡
- 건축면적/연면적: 998.5㎡/1,263.9㎡
- 사업비: 약 6,700백만 원
- 시행자: (주)신우산업개발, (주)아이앤씨

■ 추진현황

- 2023.10.11. 덕지2지구 주거형 지구단위계획결정(변경) 주민제안서 접수
- 2025. 3. 5. 덕지2지구 주거형 지구단위계획결정(변경) 고시
 - 덕지2지구 주거형 지구단위계획 결정에 따른 공공기여로 실내수영장 건축 후 기부채납

■ 추진계획

- 2025. 6. 체육공원 조성계획 입안 (실내수영장 건축계획 포함)
- 2025. 9. 체육공원 조성계획 수립 (실내수영장 건축계획 포함)
- 2025. 9. 체육공원 도시계획시설사업 실시계획 인가 신청
- 2026. 3. 체육공원 도시계획시설사업 실시계획 인가
- 2026. 6. 사업착공
- 2027. 12. 사업준공

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 체육공원 조성 계획 입안(25.6)	· 체육공원 조성 계획 수립 (25.9) · 실시계획인가 신청(25.9)		· 실시계획인가 (26.3.)	· 사업착공(26.6)	· 사업준공(27.12)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
공원조성계획 및 도시계획시설사업	-	실시계획 인가 및 착공				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	6,700	-	3,300	-	3,300	3,400
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-
기 타	6,700	-	3,300	-	3,300	3,400

5-3-14 아산 경계를 잇는 아랑둘레길 조성

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		1,000	10%	2026. 6.	2026. 6.
주관부서		산림과			팀(전화번호)		산림복지팀(☎540-2046)		

❖ 공약목표 : 아산 경계를 잇는 이야기가 있는 아랑둘레길 130km 조성

■ 정책방향

- 기존 등산로 · 둘레길 단절구간 연결사업 추진
- 우리 지역만의 자연 · 역사 · 문화가 담긴 이야기길 조성
- 등산로 · 둘레길 유형별 특성화사업 추진으로 관광자원화

■ 사업개요

- 기 간 : 2025. ~ 2026. 6.
 - 사 업 비 : 1,000백만 원(시 1,000)
 - 사 업 량 : 130km [3개권역 9개코스]
 - 사업내용 : 기존 숲길을 연결한 이야기가 있는 아랑둘레길 조성
- ※ 3개 권역 9개 코스 130km

구 분	구 간	연 장(km)	구간 특징
1권역	둔포주민자치센터 ~ 넙티고개	41	도농생활권 지역
2권역	넙티고개 ~ 세계꽃식물원	36	남부 산악지역
3권역	세계꽃식물원 ~ 둔포주민자치센터	53	서북부 수변지역

■ 추진계획

- 2025. 6. 아산 경계를 잇는 아랑둘레길 노선 확정
- 2025. 11. 기존 숲길(등산로 등) 단절구간 연결사업 추진
- 2025. 12. 아랑둘레길 리플릿 등 홍보물 제작 및 설치
- 2026. 4. 아랑둘레길 이정표 및 안내판, 편의시설 설치

■ 추진계획

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 아랑둘레길 노선 확정	· 아랑둘레길 조성사업 추진 (25.11)	· 아랑둘레길 홍보물 제작 (25.12)	· 아랑둘레길 안내판 설치 (26.4.)	· 아랑둘레길 조성사업 완료 (26.6.)	· 지속적인 보완 정비사업 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
아랑둘레길 조성사업	km	130				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	1,000	500	500	200	300	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	1,000	500	500	200	300	-
기 타	-	-	-	-	-	-

5-3-15 저수지 수변 산책로 조성(영인 · 성내 · 냉정 · 문방저수지)

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		1,100	-	2026.6.	2028.12.
주관부서		정원조성과			팀(전화번호)		공원조성팀(☎536-8635)		
협조부서		건설정책과			팀(전화번호)		해양수산팀(☎537-3877)		

❖ 공약목표 : 1단계 사업 추진

■ 사업개요

- 위 치 : 상성저수지 외 3개소
- 사업기간 : 2025. 5. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 500백만 원
- 사 업 량 : 총 3,500㎡
- 사업내용 : 수변 산책로 조성(휴게공간 조성, 보행로 및 환경 정비 등)

■ 추진계획

- 2025. 5. ~ 6. 사업지 현장조사 및 한국농어촌공사 업무협의
- 2025. 7. 추경예산 확보
- 2025. 8. ~ 9. 실시설계
- 2026. 1. ~ 6. (1단계) 사업착공 및 준공

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표 (1단계)	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
상성저수지 산책로 조성 (환경정비, 보행로정비, 조경시설설치)	㎡	1,500				
성내저수지 산책로 조성 (환경정비, 보행로정비, 조경시설 설치)	㎡	1,000				
냉정저수지 산책로조성 (휴게공간조성, 환경정비)	㎡	500				
문방저수지 산책로 조성 (환경정비, 보행로정비, 조경시설 설치)	㎡	500				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	1,100	-	600	-	600	500
국 비	-	-		-	-	-
도 비	-	-		-	-	-
시 비	1,100	-	600	-	600	500
기 타	-	-		-	-	-

■ 향후 추진계획

- 중장기적으로 지역여건 등 반영하여 단계적으로 사업 추진
- 현장 점검을 통한 여건 및 이용자 수요 분석
 - 영인저수지 : 영인산과 연계한 관광자원 활용을 통한 수변 산책로 조성
 - 성내저수지 : 지역주민 휴식공간으로 전원주택단지 및 취락지구 중심 순환 산책로 조성
 - 냉정저수지 : 인주 일반산업단지(3공구) 배후 주거단지 조성 및 개발 계획에 따른 사업 추진 필요
 - 문방저수지 : 지역주민 휴식공간으로 전원주택단지 및 취락지구 중심 순환 산책로 조성

5-3-16 인주 복합체육시설 조성 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		18,000	-	2026.3.	2030.12.
주관부서		체육진흥과			팀(전화번호)		체육시설1팀(25540-2655)		
협조부서		투자유치과			팀(전화번호)		산단조성팀(25540-2965)		

❖ 공약목표 : 인주 국민체육센터 기본계획 수립

■ 정책(사업)개요

- 사업명 : 인주 국민체육센터 건립
- 위치 : 인주 일반산업단지(3공구) 체육공원 조성예정지 내
- 시설규모 : 연면적 3,000㎡
- 주요시설 : 수영장, 다목적체육관
- 사업비 : 18,000백만 원(국비 3,000, 시비 15,000)

■ 추진계획

- 2025. 9. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
- 2026. 4. 지방재정투자심사 의뢰

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	입기 후
	· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수 (25.9)		· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료 (26.3)	· 지방재정투자 심사 의뢰 (26.4)	· 건축설계 및 착공

이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
인주 국민체육센터 건립	-	기본계획 수립				

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	18,000	-	30	30	-	17,970
국 비	3,000	-	-	-	-	3,000
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	15,000	-	30	30	-	14,970
기 타	-	-	-	-	-	-

5-3-17 선장포 노을공원 · 갈대숲 연계 관광 명소화

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		8,460	20%	2025.12.	2029.12.
주관부서		생태하천과			팀(전화번호)		하천관리팀(☎540-2541)		

◆ 공약목표 : 삼교천 하천기본계획 친수지역 확보

■ 정책(사업)개요

- 위 치 : 아산시 선장면 돈포리 205-85번지 일원
- 사업면적 : 463,350㎡
- 사업내용 : 수변산책로, 파크골프장, 광장, 야생동물 관찰대 조성 등
- 사 업 비 : 8,460백만 원 (시 8,460)
- 사업기간 : 2024. ~ 2029.

■ 추진현황

[금강유역환경청]

- 2012. 5. 삼교천 하천기본계획 수립(보전 및 복원지역)
- 2023. 3. 삼교천권역 하천기본계획 수립용역 착수(2023. 3.~2026. 2.)

[아산시]

- 2023. 3. 삼교천권역 하천기본계획 수립에 따른 친수지역 확대 의견서 제출
- 2023. 6. 삼교천 친수공간확대 타당성 조사 용역 착수
- 2024. 6. 삼교천 명품습지생태공원 조성 타당성조사 중간보고

■ 추진계획

- 2025. 5. 정비계획수립에 대한 주민설명회 및 자문
- 2025. 6. ~ 8. 관계기관 협의, 전략환경영향평가 본안 협의
- 2025. 9. 국가수자원 관리위원회 심의
- 2025. 10. 지역수자원관리위원회 심의
- 2025. 12. 삼교천 하천기본계획 고시

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 금강청 친수 지역 확보 협의 (25.6.)	· 금강청 친수 지역 확보 협의 (25.9.)	· 금강청 친수 지역 확보 협의 (25.10.)	· 삼교천 하천 기본계획 수립 친수지역 확보	· 단계별 사업 예산 확보 추진	· 수변산책로 조성 등 단계별 사업 추진

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
삼교천 권역 하천기본계획 수립 시 친수지구 확보	식	100				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	8,460	161	-	-	-	8,299
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	8,460	161	-	-	-	8,299
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 금강유역환경에서 진행하고 있는 삼교천권역 하천기본계획 수립 시 친수공간 미확보 시 사업추진 어려움

대 책

- 지역구 의원들과 협조하여 지속적으로 금강유역환경청과 친수공간 확보를 위한 노력 필요

5-3-18 도고산 국립 자연휴양림 유치

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○		○		○		150	30%	2026.6.	2030.12.
주관부서		산림과			팀(전화번호)		산림복지팀(☎540-2918)		

❖ 공약목표 : 도고산 국립 자연휴양림 유치 확정

■ 정책방향

- 도고산의 우수한 산림자원을 이용한 국립 자연휴양림을 조성하고 도고온천과 연계한 전문적인 산림치유 서비스 제공
- 도고산 인근에 있는 도고저수지와 연계한 관광인프라 확충으로 아산 서부지역 경제 활성화에 기여

■ 사업개요

- 위 치 : 아산시 도고면 시전리 산17-3번지 외 2필지
- 면 적 : 966,744㎡(약 100ha)
- 기 간 : 2025년 ~ 2030년
- 사 업 비 : 10,000백만 원(전액 국비/산림청)
- 주요시설 : 자연휴양림, 치유의 숲, 숲체험 시설, 산책로 등

※ 편입토지 현황

소 재 지	지 목	공부면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자
계		966,744	966,744	
도고면 시전리 산17-2	임야	758,380	758,380	국(산림청)
도고면 시전리 산17-3	임야	208,364	208,364	국(산림청)

■ 추진현황

- 2006. 12. 국립도고산자연휴양림 지정(산림청 고시 제2006-96호)
- 2020. 10. 산림청 신규대상지 현장 조사 및 토지매입 협상 결렬

■ 추진계획

- 2025. 5. ~ 12. 산림청 등 관계기관 협의
- 2026. 1. ~ 6. 도고산 자연휴양림 유치 확정
- 2026. 6. ~ 2030. 12. 도고산 자연휴양림 조성사업 추진 및 완료

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 산림청 등 관련부서 협의 (1차) (25.5)	· 산림청 등 관련부서 협의 (2차) (25.9)	· 산림청 등 관련부서 협의 (3차) (25.12)	· 도고산 국립 자연 휴양림 유치협의(26.3.)	· 도고산 국립 자연 휴양림 유치확정(26.6.)	· 도고산 국립 자연 휴양림 조성사업 완료 (30.12.)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
도고산 국립 자연휴양림 유치 여부	여/부	여 (유치확정)				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	150	-	150	-	150	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	150	-	150	-	150	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 2006년 자연휴양림으로 지정·고시되었으나, 국립도고산자연휴양림 대상지에 편입된 사유지(5필지)에 대한 매입협의 결렬 및 사업 주체인 산림청의 정책적인 문제로 현재까지 답보 상태임

대 책

- 국립도고산자연휴양림 대상지에 편입된 사유지 5필지에 대한 토지 매입을 우리시에서 적극적으로 협조하고 자연휴양림 유치를 위한 지속적인 협의 추진

5-3-19 온양온천역 광장, 시민 랜드마크 재탄생 방안 마련

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		340	5	2026.6.	2026.12.
주관부서		공공시설과			팀(전화번호)		공공시설지원팀(☎540-2525)		

❖ 공약목표 : 온양온천역 광장 미관 개선 공사 착공

■ 정책(사업)개요

- 온양온천역 광장 일원 및 철도하부 미관 개선을 통한 쾌적한 주변 환경 조성
- 온양온천역 광장 개선에 따른 각종 행사, 공연 등을 통한 광장 본 기능 확대 및 온양온천역 활성화

■ 추진현황

- 건축과 온양온천역 광장 및 하부공간 경관 마스터플랜 용역 추진 중 ('25. 5. 완료예정)

■ 추진계획

- 온양온천역 광장 및 하부공간 경관 마스터플랜 용역 결과에 따른 광장 미관 개선 방향 마련 및 공사 추진

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 온양온천역 미관 개선 공사 보수, 측량 실시설계용역 시행(25.6)	· 실시설계완료 (25.8) · 공사관련 행정 절차 이행(25.9)	· 국가철도공단 철도보호지구 행위신고 (25.10)	· 사업시행 및 계약 (26.1 ~ 3.)	· 공사 착공 (26. 4)	· 공사 준공 (26.12.)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
온양온천역 광장 미관개선 공사 추진율	%	50 (착공)				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	340	-	340	40	300	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	340	-	340	40	300	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 온양온천역 광장 미관 개선 공사 이후 쾌적한 주변 환경 유지를 위한 지속적인 비둘기 개체 수 관리 필요

대 책

- 아산시 유해야생동물 먹이주기 금지구역 지정 등에 관한 조례 제정 및 먹이주기 금지구역 관리(환경보전과)

5-3-20

모종샛들지구 복합문화체육공간 조성 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		30,000	-	2026.3.	2030.12.
주관부서		체육진흥과			팀(전화번호)		체육시설1팀(0540-2655)		
협조부서		도시개발과			팀(전화번호)		공공개발팀(0530-6506)		

❖ 공약목표 : 모종샛들지구 업무시설용지 매매계약 체결

■ 정책(사업)개요

- 사 업 명 : 모종샛들지구 복합문화체육센터 건립
- 위 치 : 모종샛들지구 도시개발사업 내
- 주요시설 : 다목적체육관, 생활문화센터 등
- 사 업 비 : 18,000백만 원(국비 3,000, 시비 15,000)

■ 추진계획

- 2025. 9. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
- 2026. 4. 지방재정투자심사 의뢰

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
	· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수 (25.9)		· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료 (26.3)	· 지방재정투자 심사 의뢰 (26.4)	· 건축설계 및 착공

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
모종샛들지구 복합문화체육센터 건립	-	기본계획 수립				

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	18,000	-	30	30	-	17,970
국 비	3,000	-	-	-	-	3,000
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	15,000	-	30	30	-	14,970
기 타	-	-	-	-	-	-

5-3-21 방축 수영장 조기 신설 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		45,000	-	2026.6.	2030.12.
주관부서		체육진흥과			팀(전화번호)		체육시설팀(☎540-2655)		
협조부서		개발정책과			팀(전화번호)		개발기획팀(☎540-2091)		

❖ 공약목표 : 방축수영장 기본계획 수립

■ 정책(사업)개요

- 사업명: 방축수영장 건립
- 위치: 방축지구 도시개발사업 구역 내
- 규모: 연면적 7,500㎡
- 총사업비: 45,000백만 원
- 사업내용: 수영장(경영풀 50m×10레인, 다이빙풀) 및 실내체육관
- 사업방식 : 공유재산 위탁개발

■ 추진현황

- 2021. 11. : 아산시 방축수영장 정밀안전진단 용역 완료(D등급)
- 2024. 4. : 도시개발사업 충청남도의회 제351회 본회의 의결
- 2025. 1. : 도시개발사업 구역지정 제안서 제출(충남개발공사→아산시)

■ 추진계획

- 2025. 9. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
- 2026. 4. 지방재정투자심사 의뢰

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
	· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수 (25.9)			· 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료(26.6)	· 공유재산 위탁개발 협의

이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
방축수영장 건립	-	기본계획 수립				

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	45,000	-	50	50	-	44,950
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	10,000	-	-	-	-	10,000
시 비	12,100	-	50	50	-	12,050
기 타	22,900	-	-	-	-	22,900

⑥ 농민이 웃고 누구나 살고 싶은 농촌

번호	공약명	부서
6-2-1	농촌 활성화를 위한 농업예산 단계적 확대 추진	농정과
6-2-2	지역 농산물 생산소비유통 체계 강화를 통한 먹거리 복지 실현	농식품유통과
6-2-3	이상기후 대비 전 지역 고품질 쌀 생산장려금 확대 추진	농정과
6-2-4	아산 남·북부지구 농촌용수이용체계 재편사업	건설정책과
6-2-5	농가 인력난 해소를 위한 외국인 근로자 체계적 관리 및 지원	농정과
6-2-6	지역 마을안길 제초·제설 및 영농부산물 처리 지원	도로관리과 농업기술과
6-3-7	기후변화 대비 고품질 쪽파 재배단지 조성 지원	농업기술과

6-2-1

농촌 활성화를 위한 농업예산 단계적 확대 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		138,244	91	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		농정과			팀(전화번호)		농업정책팀(☎537-3605)		
협조부서		기획예산과			팀(전화번호)		예산팀(☎540-2212)		

❖ 공약목표 : 아산시 전체 예산 중 농업예산 8.5% 달성

■ 정책개요

- 농업예산 증액을 통한 농업인의 수혜율 확대
 ⇨ '25년 현재 7.7%인 농업예산을 8.5%로 증액 추진
- 선심성, 낭비성, 답습성 예산의 편성을 지양하고 스마트팜, 농업 분야 탄소중립 사업 등 최신 농업정책 방향과 부합하는 예산 발굴

■ 추진현황

- 최근 5년간 농업예산 현황

(일반회계 기준)

(단위: 백만 원)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	비 고
아산시	1,472,500	1,646,000	1,702,600	1,672,600	1,626,400	
농업예산	107,874	87,363	111,493	121,865	125,949	
비 율(%)	7.32	5.30	6.54	7.28	7.74	6.836 (평균)

- 아산시의 농업예산은 매년 전체 예산대비 큰 편차없이 편성하여 운영되고 있으나, 인근 농업 비중이 높은 시·군에 비해 편성 비율이 상대적으로 낮아 농업관련 단체로부터 증액 요구

■ 추진계획

- 우리시 만의 특색있는 자체사업을 발굴하여 농업 경쟁력 강화 추진
(예: 아산형 스마트팜 설치, 쌀·배·쪽파 등을 활용한 융복합사업)
- 농식품부, 농진청, aT 등 중앙부처 또는 유관기관 공모사업을 통한 예산확보 추진
- 단계적 추진 계획(7.7% ⇨ 8.5%)

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 제 1회추경 예산 확보 (7.7%)	· 자체사업 및 공모사업 발굴	· 26년 본예산 확보 추진 (7.7% ⇨ 8%)	· 자체사업 및 공모사업 발굴	· 추경예산 확보 (8% ⇨ 8.5%)	

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
농업예산 비율	%	7.7 → 8.5				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	394,304	125,949	268,355	130,111	138,244	-
국 비	110,797	35,858	74,939	36,334	38,605	-
도 비	49,637	18,520	31,117	15,087	16,030	-
시 비	233,870	71,571	162,299	78,690	83,609	-
기 타	-	-	-	-	-	-

6-2-2

지역 농산물 생산·소비·유통 체계 강화를 통한 먹거리 복지 실현

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		10,075	50	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		농식품유통과			팀(전화번호)		도농교류팀(☎537-3765), 아산푸드팀(☎537-3789)		
협조부서		먹거리재단			팀(전화번호)		경영지원팀(☎549-6166)		

❖ 공약목표 : 공공단체급식 공급처 확대(860개소)/ 기획생산농가 조직화(140농가)

■ 정책(사업)개요

- 아산시 지역먹거리계획(푸드플랜) 수립(2023~2027년)
- 로컬푸드 사회적 가치 확산의 로컬푸드 복합문화센터 건립(30억)
- 로컬푸드 소비확산을 위한 로컬푸드 직매장 확대(10개소→12개소)

■ 추진현황

- 2019. 5. 아산시 먹거리기본조례 제정
- 2023. 4. 먹거리통합지원센터 중심 공공급식 운영
- 2024. 1. 중소농 기획생산농가 발굴(145품목, 117농가)
- 2025. 1. 어린이집, 지역아동센터 등 공공단체급식소 지역 먹거리 공급(850개소)
- 로컬푸드 직매장 10개소 운영(2024년 133억원 매출)
 - 2024. 12. 로컬푸드 복합문화센터 건립사업 추진(공공건축 심의중)
 - 2025. 3. 로컬푸드 직매장 출하 희망농가 교육 실시(연 6회 중 1회)

■ 추진계획

- 2025. 6. 집단급식소 대상 먹거리재단을 통한 농산물 공급 희망 기관 전수조사
- 2025. 8. 로컬푸드 직매장 개장(온양농협 용화점)
- 2025. 10. 공공급식 기관 대상 로컬푸드 산지투어
- 2026. 12. 로컬푸드 직매장 개장(아산시 로컬푸드 복합문화센터)

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 로컬푸드 희망 기관 전수조사	· 로컬푸드 직매장 개장(25.8.)	· 공공급식 로컬 푸드 산지투어			· 로컬푸드 직매장 개장(26.12.)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
· 공공급식 공급처 확대	개소	850 → 860				
· 기획생산 농가 조직화	농가수	117 → 140				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	10,075	970	9,105	4,422	4,683	지속추진
국 비	584	4	580	580	-	-
도 비	861	88	773	518	255	-
시 비	8,630	878	7,752	3,324	4,428	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 공공·단체급식소 식재료 단가 차이(기존업체 ≒ 먹거리재단)로 신규
진입장벽 어려움
- 아산시 로컬푸드 복합문화센터 건립 시 추가 예산 투입 불가피
[사유] 자재·인건비 상승 및 공공건축물 건립 규정 강화

대 책

- 로컬푸드 식재료 공급 차액지원 및 공급 품목 확대
- 추가 경정예산의 필요성 사전 보고 후 예산 편성 요청

■ 중앙정부 협조 필요사항

- (농림축산식품부) 2023년 직매장 지원사업 재교부 요구
 - 2025. 1. 사업 추진 지연으로 명시이월 승인
 - ▶ 공기 부족(공공건축 심의, 설계용역-최소 14개월) 등으로 25년까지 사업 미완료
 - ▶ 사고이월 요청 미충족으로 원활한 사업 진행이 될 수 있도록 재교부 요청

6-2-3

이상기후 대비 전 지역 고품질 쌀 생산장려금 확대 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		10,167.7	30	2026.6.	2026.12
주관부서		농정과			팀(전화번호)		농산관리팀(☎537-3638)		
협조부서		-			팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 연간 아산맑은 쌀 원료곡 26,800톤 생산장려금 지원

■ 정책(사업)개요

- 사업기간: 2024. ~ 2026.
- 사업비: 2,000백만 원(시비 100%)
- 사업량: 666,670포(26,800톤), 3,573ha
- 지원내용: ‘아산맑은 쌀’ 원료곡 수매 물량에 대한 장려금 지원
- 지원품종: 삼광벼, 해맑은벼, 청아벼, 달맑은벼
- 지원단가: 3,000/포 (1포: 40kg)

■ 추진현황

- ‘24. 12. ‘24년산 원료곡 생산장려금 지급(13,346톤, 1,426농가)
- ‘25. 4~5. ‘25년산 원료곡 재배계약(통합RPC ⇔ 둔포·영인 농가)

■ 추진계획

- ‘25. 9~10. ‘25년산 원료곡 수매(농가 ⇔ 통합RPC)
- ‘25. 12. ‘25년산 원료곡 생산장려금 지급
- ‘26. 4~5. ‘26년산 원료곡 재배계약(아산시 전지역 농업인 대상 확대)
- ‘26. 12. ‘26년산 원료곡 생산장려금 지급

이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
원료곡 재배계약	톤	13,345 → 26,800				

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	10,167.7	1,167.7	4,200	2,000	2,200	4,800
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	10,167.7	1,167.7	4,200	2,000	2,200	4,800
기 타	-	-	-	-	-	-

6-2-4(1) 아산 북부지구 농촌용수이용체계 재편사업

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○			○	○		48,900	83%	2026.6.	2027.12.
주관부서		건설정책과			팀(전화번호)		농업기반시설팀(☎540-2804)		
협조부서		한국농어촌공사 아산지사			팀(전화번호)		생산기반팀(☎539-7117)		

❖ 공약목표 : 사업 조기 준공(27년 이내)을 위한 조속 추진

■ 정책(사업)개요

- 안정적인 농업용수 공급으로 가뭄 극복 및 영농환경 개선
- 아산호 여유 수자원 효율적 배분 및 수계 간 농업용수 공급 불균형 해소

■ 추진현황

- 2017.07. 기본계획수립 완료
- 2021.07. 사업시행계획 승인
- 2022.03. 공사 착공(공정률 83%)

■ 추진계획

- 2027.12.: 공사 준공

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 공정률 83%	· 공정률 86%	· 공정률 89%	· 공정률 92%	· 공정률 95%	· 준공

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
공정률	%	95				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	48,900	40,900	8,000	3,000	5,000	-
국 비	48,900	40,900	8,000	3,000	5,000	-

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 농림축산식품부: 사업 조기 준공을 위하여 '26년 사업비 50억 지원

6-2-4(2) 아산 남부지구 농촌용수이용체계 재편사업

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○		○		○		48,800	-	2026.3.	2032.12.
주관부서		건설정책과			팀(전화번호)		농업기반시설팀(☎540-2804)		
협조부서		농어촌공사 아산지사			팀(전화번호)		생산기반팀(☎539-7117)		

❖ 공약목표 : 아산 남부지구 기본 조사지구 선정

■ 정책(사업)개요

- 안정적인 농업용수 공급으로 가뭄 극복 및 영농환경 개선
- 삼교호 여유 수자원 효율적 배분 및 수계 간 농업용수 공급 불균형 해소

■ 추진현황

- 2022.12. 사업타당성 용역 완료(아산시)
- 2025.02. 기본조사 대상지구 신청(농어촌공사)

■ 추진계획

- 2026.02. 아산 남부지구 기본조사 착수

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 기본조사 대상지 신청	-	· 기본조사 대상지 선정	· 기본조사 착수	-	· 공사 착공

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
분기별 추진사항 이행 여부	-	'25. 4분기 대상지 선정 '26. 1분기 기본조사 착수				

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	48,800	-	300	-	300	48,500
국 비	48,800	-	300	-	300	48,500

중앙정부 협조 필요사항

- 농림축산식품부: 사업 조기 착수를 위하여 기본조사대상지 선정 및 조사용역비 3억 지원

6-2-5

농가 인력난 해소를 위한 외국인 근로자 체계적 관리 및 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○			○	○		783	88	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		농정과			팀(전화번호)		농산관리팀(☎537-3638)		
협조부서		-			팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 연간 외국인 계절근로자 600명 이상 농업 현장 매칭

■ 정책(사업)개요

- 사업내용: 외국인 계절근로자를 초청하여 관내 일손이 필요한 농업인에게 연결
- 소요예산

사 업 명	재원별 사업비(백만 원)					지원내용
	계	국비	도비	시비	자담	
3개 사업	200.6	0	24	176.6	0	
외국인 계절근로자 지원 (이산시농협조합공동사업법인)	75	0	0	75	0	- 외국인 계절근로사업 운영비 지원 - 기타사업비(통번역비, 교육비, 근로자 작업복과 같은 생필품 등) 지원
외국인 계절근로자 고용환경 개선 지원	80	0	24	56	0	계절근로자의 안정적인 고용을 위해 고용주가 부담하는 보험료의 50% 지원
외국인 계절근로자 인력 관리 지원	45.6	0	0	45.6	0	보조 인력 채용으로 계절근로자 고용 농가 및 외국 인력의 체계적·효율적 관리

■ 추진현황

- 연도별 추진실적

구 분	합 계	2022	2023	2024	2025	2026
계 획	1,581명	61명	100명	300명	520명	600명
실 적	1,033명 (229농가)	59명 (12농가)	167명 (26농가)	330명 (73농가)	477명 (118농가)	

- '24. 06. 24. 계절근로자 도입을 위한 아산시-베트남 닌빈성 MOU체결
(2025년도 법무부 지침 개정(가족 초청방식 4촌→2촌))
- '24. 09. ~ 외국인 계절근로자 고용 희망농가 수요조사
- '24. 10. ~ 외국인 계절근로자 모집 공고

- '24. 11. 06. 2025년 외국인 계절근로자 유치계획서 제출
- '24. 11. ~ 12. 외국인 계절근로 참여를 희망하는 외국인 가족(결혼 이민자)의 신청서 접수
- '24. 12. 법무부 배정심사
- '25. 01. ~ 상반기 외국인 계절근로자 도입을 위한 사증(VISA) 발급인정서 발급 심사 요청(출입국사무소)
- '25. 02. ~ 외국인 계절근로자 입국, 교육 및 근로 시작
- '25. 03. 05. 아산시-베트남 닌빈성 계절근로 실무협의 실시
- '25. 03. ~ 외국인 계절근로자 숙소 및 현장 점검

■ 추진계획

- '25. 04. ~ 외국인 계절근로자 하반기 추가 희망농가 수요조사
- '25. 05. ~ 외국인 가족초청 방식 및 MOU 방식 수요인원 통보
- '25. 06. ~ 외국인 계절근로자 하반기 인력 배정

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
계절근로자 매칭 인원	명	300→ 600				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	783	163	310	155	155	310
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	104	8	48	24	24	48
시 비	679	155	262	131	131	262
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 현재 우리시는 외국인 근로자 관리와 인권보호를 위한 전담 인력이 부족하며, 법무부 지침에 따른 관리 인력 배치가 미비함.
- 2025년부터 지속적으로 근로자수가 급증할 것으로 예상되며, 이를 위한 추가 인력배치와 예산확보 시급.

대 책

- 효율적인 외국인 계절근로자 인력지원을 위해 조직개편을 통한 농촌인력팀을 신설하여 체계적인 지원 필요

6-2-6(1) 지역 마을안길 제초·제설

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		1,320	-	2025.12.	달성 후 계속
주관부서		도로관리과			팀(전화번호)		도로관리팀(☎540-2729) 도로개선팀(☎540-2638)		
협조부서					팀(전화번호)				

❖ 공약목표 : 지역 마을안길 제초·제설

■ 정책(사업)개요

- 마을 주민 고령화로 인한 지역 마을안길의 제초 및 제설 작업 지원 필요

■ 추진현황

- 읍면동 자체 예산 활용을 통한 제초작업 지원
- 각 읍면동별 수요조사에 따라 제설제 지원
- 각 읍면동별 제설 작업 추진, 마을제설반 구성 및 운영

■ 추진계획

- 2025. 7. 제초 작업 및 제설제 구입비 추경 예산 확보
- 2025. 9. 마을안길 제초 작업 실시
- 2025. 10. 친환경 제설제(날포, 투척식) 구입
- 2025. 11. 각 읍면동별 제설제 배부

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
-	· 1회 추경 예산 확보 · 제초 실시	· 제설제 구입 · 제설제 배부	· 본예산 확보	· 상반기 제초 작업 실시 ('26. 5.)	· 제초 및 제설 작업 지속 지원

이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
제조 시행	회	0 → 1				
제설제 확보	톤	4,000				

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	1,320	-	1,320	440	880	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	1,320	-	1,320	440	880	-
기 타	-	-	-	-	-	-


6-2-6(2) 영농부산물 처리 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○			○	○		250	-	2026.6.	2026.6.
주관부서		농업기술과			팀(전화번호)		식량작물팀(☎537-3871)		
협조부서		산림과			팀(전화번호)		산림보호팀(☎540-2763)		

❖ 공약목표 : 영농부산물 파쇄지원단 운영 활성화(연간 200개소)

■ 정책(사업)개요

- 기간 : 2025. 4. ~ 2026. 6.
- * 미세먼지 계절관리제(3~5월)와 산불조심기간(10~12월) 중점운영
- 사업대상 : 아산시 소재 농지 소유 농업인
- 총사업비 : 250백만 원(국비 40%, 시비 60%)
- 주요내용 : 찾아가는 마을순회 영농부산물 파쇄지원단 운영
- 추진절차



■ 추진현황

- 2025. 3. 영농부산물 안전처리 지원사업 계획수립
- 2025. 3. 영농부산물 처리 관련 협동 현장점검(농업기술과, 산림과)
- 2025. 3. 영농부산물 처리 관련 협동 캠페인(농업기술과, 산림과)
- 2025. 4. 용역 업체 위탁을 통한 파쇄지원단(3인 1조) 구성

■ 추진계획

- 2025. 4.~5. 영농부산물 파쇄지원단 운영
- 2025. 9.~10. 하반기 영농부산물 안전처리 지원사업 집중 홍보
- 2025. 10.~2026. 5. 영농부산물 파쇄지원단 구성 및 운영
- 2025 ~ 2026. 영농부산물 안전처리 지원사업 홍보 및 교육
(이장단 회의 등 활용)

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 영농부산물 파쇄지원단 구성 및 운영	· 중간점검 · 보완사항 반영	· 영농부산물 파쇄지원단 운영	· 사업계획 수립 · 교육 및 홍보 활동	· 영농부산물 파쇄지원단 구성 및 운영	· 영농부산물 파쇄지원단 지속 운영

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
영농부산물 파쇄 지원	개소	120				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	250	-	150	50	100	100
국 비	100	-	60	20	40	40
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	150	-	90	30	60	60
기 타	-	-	-	-	-	-

6-3-7

기후변화 대비 고품질 쪽파 재배단지 조성 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		2,583	50	2026.4	2026. 6.
주관부서		농업기술과			팀(전화번호)		채소팀(☎537-3824)		
협조부서		-			팀(전화번호)		-		

- ❖ 공약목표 : 쪽파 안정생산을 위한 스마트 온실(양액재배) 보급
 ▶ ('25년) 8개소(1.1ha) → ('26년) 16개소(2ha) <누적>

■ 사업개요

- (추진방향) 기후변화 대응 및 노지 연작장애 해소를 위한 쪽파 양액재배 단지 조성으로 재배 안정성 확보 및 상품성 향상
- 기 간 : 2025. 1. ~ 2026. 6.
- 사업규모 : 16개소, 2ha
- 총사업비 : 1,500백만 원(도비 467 시비 583 자담 450)
- 사업내용 : 고품질 쪽파 재배 단지 조성 확대

■ 추진현황

- 2024. 1.~12. 시설채소 양액재배 확대 기술지원 사업 : 1개소
- 2025. 1. 충남도 공모사업 선정 사업비 확보 : 5개소, 709백만 원
- 2025. 2. 주산지(도고면) 중심 쪽파 양액재배 기술 교육 : 2회, 50명
- 2025. 3. 사업홍보 및 사업대상자 선정 : 8개소, 1.1ha

■ 추진계획

- 2025. 4.~12. 쪽파 양액시설 설치 및 재배 : 8개소, 1.1ha
- 2025. 9. '26년 사업확대를 충남도 사업비 확보 : 248백만 원(도비)
- 2026. 1.~6. 쪽파 양액시설 설치 및 재배 : 8개소, 0.9ha

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 사업비 확보 · 대상자 선정 · 시설 설치	· 양액재배 및 출하	· 평가 및 농가 의견수렴 · 공모사업 참여	· 2년차 사업 추진 - 대상자선장	· 시설설치 · 양액재배 및 출하	· 시설보급 - 지속 추진

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
양액재배 스마트온실 보급	ha	2				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	2,583	83	1,500	709	791	1,000
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	833.6	16.6	467	219	248	350
시 비	971.8	38.8	583	277	306	350
기 타	777.6	27.6	450	213	237	300

7 아이가 행복하고 배움이 이어지는 교육 도시

번호	공약명	부서
7-1-1	중부권 최초 잡월드 완성	일자리경제과
7-1-2	교육경비 정상화로 방과후 아카데미 및 돌봄마을교육 활성화 추진	교육청소년과
7-2-3	차별화된 아산형 교육발전특구 추진	교육청소년과
7-2-4	청소년기 맞춤형 교육 및 진로·진학 지원 인프라 강화	교육청소년과
7-2-5	청소년복합문화공간 확충 및 문화·예술 활동 적극 지원	교육청소년과
7-2-6	출산율 증대를 위한 출산 장려 지원 정책 확대	여성복지과
7-2-7	어린이 놀이 공간 확충 추진	아동보육과
7-2-8	어린이집 보육 서비스 질 향상을 위한 지원 확대	아동보육과
7-3-9	세교리 복합커뮤니티센터(영어도서관 등) 건립 추진	시립도서관
7-3-10	탕정2고 · 탕정7초 신설	교육청소년과
7-3-11	음봉고 신설	교육청소년과

7-1-1

중부권 최초 잡월드 완성

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
	○	○		○		43,000	추진율(%)	달성 예상	
							20	2026.2.	2027.12.
주관부서		일자리경제과			팀(전화번호)		일자리정책팀(☎540-2047)		

❖ 공약목표 : 충남 청소년 직업체험관 진입로 기반시설 구축에 따른 용역 완료

■ 정책(사업)개요

- 충남 청소년 직업체험관 건립
 - (사업기간) 2024.~2027.(4년간)
 - (위 치) 아산시 탕정면 매곡리 산19-31(도유지)
 - (규모) 대지 71,834㎡ 토지면적 32,333㎡ 건축연면적 9,700㎡(지하1층, 지상3층)
 - (총사업비) 430억 원(국 145, 도 228, 시 57) ※ 당초 : 사업비 350억(국175, 도118, 시 57)

■ 추진현황

- 2024.11.~12. (충남도) 건축기획 용역 중간보고(11월) 및 최종보고(12월)
- 2025. 3. 31. 충남도에서 아산시에 재원부담 증액요청(57억원→ 127억원)

■ 추진계획

- 2025. 7.~ 중앙투자심사 통과 후 진입도로개설 결정 및 용역 실시(추경)
- 2025.11.~ 진입도로개설에 따른 예산 확보(보상비, 공사비)

추진 주체	추진계획					
	2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	입기 후
아산시		• 진입도로 개설 관련 용역 수립 및 용역비 추경 확보 (’25.7.)	• 진입로 기반 구축 사업비 본예산 반영 (’25.12.)	• 진입도로 개선용역 실시완료 (’26.2.) • 진입도로토지 보상(’26.2.)	• 진입도로공사 (’26.4.)	
충남도	• 중앙투자심사 (’24.4.)	• 공공디자인센터 사업계획 검토 (’25.7.)	• 실시설계 공모 및 발주 (’25.10.)	• 공사업체 입찰 (’26.2.)	• 건축공사착공 (’26.4.)	• 건축공사 완공 (’27.12.)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
진입도로개설 관련 용역	-	완료				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	43,000	500	24,700	6,700	18,000	17,800
국 비	14,500	500	7,000	1,000	6,000	7,000
도 비	22,800	-	12,000	-	12,000	10,800
시 비	5,700	-	5,700	5,700	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 충남도에서 아산시에 재원부담 증액요청(57억 원 → 127억 원)
 - 기재부 국비 감액 30억 원 + 공사단가 인상액 80억 원 등
 - 총 110억원의 추가비용 발생함에 따라 도에서 아산시에 70억 원 추가 재원부담 증액 요청

구 분	당 초	변 경	아산시 부담액
총사업비	350억 원	430억 원(▲80)	총 127억 원 * 진입도로개설비(57억 원) → 당초 협의한 금액 * 건축비 일부(70억 원) → 도에서 추가 요청한 금액
국 비	175억 원	145억 원(▼30)	
도 비	118억 원	158억 원(▲40)	
시 비	57억 원	127억 원(▲70)	

- 향후 운영에 따른 비용(연간 30억)과 장비구축 추가 발생 비용 및 지속적인 체험관 리뉴얼 비용 등 추가 재원 부담 예상됨

대 책

- 도 및 중앙부처 관계자 방문(4월~5월중)을 통해 아산시는 진입도로 개설 기반시설구축 비용(57억)만 부담하는 입장 명확히 전달 대응
- 충남청소년직업체험관은 도민 전체의 공익목적으로 추진되는 사업으로 충남도 주관 건축·운영이 필요함 적극 대응

7-1-2

교육경비 정상화로 방과후 아카데미 및 돌봄·마을교육 활성화 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
	○	○		○		395	추진율(%)	달성 예상	
							10%	2026.4.	달성 후 계속
주관부서		교육청소녀과			팀(전화번호)		교육행정팀(☎530-6265) 아동청소년친화팀(☎530-6271)		

❖ 공약목표 : 송남중학교 방과후 아카데미 및 충남행복교육지구 사업 재개

■ 정책(사업)개요

- (목 적) 중단된 송남중 청소년 방과후 아카데미 사업과 충남 행복교육지구 사업 재개를 통해 돌봄공백 해소 및 민·관·학 교육 협력체계 강화
- (주요내용)
 - 방과후아카데미: 방과후 돌봄이 필요한 청소년들에게 체험활동·상담·학습·급식·귀가지원 등의 종합 돌봄 서비스를 제공하여 청소년들의 전인적 성장 지원
 - 충남행복교육지구: 지자체와 교육청이 공동으로 마을교육 기반 조성 및 활성화·내실화를 위한 교육공동체 구축

■ 추진현황

- 청소년 방과후 아카데미 사업
 - 2025. 4. 읍·면 소규모 중학교 대상 신규개소 수요조사 실시
 - '26년도 신규개소 수요조사 결과 도 제출
- 충남행복교육지구 사업
 - 2025. 4. 아산교육지원청과 사업 재개 논의

■ 추진계획

- 청소년 방과후 아카데미 사업
 - 2025. 12. 익년도 사업 예산 확보
업무위탁 협약 체결(아산시↔청소년재단)
 - 2026. 3. 청소년 방과후 아카데미 사업 개시

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 2026년 신규 개소 수요조사 결과 도 제출 (25.4)	-	· 청소년 방과후 아카데미 개소 준비 착수 (예산 확보, 업무 위탁 협약 체결 등)	· 청소년 방과후 아카데미 사업 개시(26.3.)	-	-

○ 충남행복교육지구 사업

- 2025. 7. 충남행복교육지구 사업 협약 추진
(아산시-충남도교육청-아산교육지원청)
- 2025. 12. '26년도 본예산 확보
- 2026. 1. 충남행복교육지구 사업 추진

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 아산교육지원청 협이	· 세부사업 추진 논의 및 협약 체결	· 2026년도 본예산 확보	· 사업 추진 (26.1.)	-	-

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
청소년 방과후 아카데미 신규 개소	개소	0 → 1				
충남행복교육지구 업무 협약	식	1				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	395	-	395	-	395	-
국 비	62	-	62	-	62	-
도 비	40.5	-	40.5	-	40.5	-
시 비	292.5	-	292.5	-	292.5	-
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 중앙정부 협조 필요사항

- (여성가족부) 2026년 청소년 방과후학교 신규 개소 대상 기관으로
송남중학교 선정 필요

7-2-3

차별화된 아산형 교육발전특구 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○			○	○		18,000	71%	2026.6.	2026.12.
주관부서		교육청소년과			팀(전화번호)		교육행정팀(☎530-6264)		

❖ 공약목표 : 차별화된 아산형 교육발전특구 사업 운영

■ 정책(사업)개요

- (목 적) 지역 밀착형 교육으로 창의융합형 인재양성 및 지역사회 정주여건 개선
- (사 업 비) 180억 원(특별교부금 90억, 도비 27억, 시비 63억)
- (사업기간) 2024. ~ 2026.(3년간)
- (사업내용) 지역 맞춤형 늘봄 지원, 초·중·고 연계 인재양성 프로그램 등 추진

■ 추진현황

- 2024. 2. 교육발전특구 시범지역 지정 추진 위한 업무협약 (도-교육청-아산시-선문대-순천향대-호서대)
- 2024. 2. 교육발전특구 시범지역(3유형) 1차 지정
- 2024. 7. 테마별 해외견학 프로그램 운영
- 2024. 11.~2025. 2. 초중고 연계 인재양성 프로그램 운영
- 2025. 4. 중점학교 문화예술동아리 지원사업 공모

■ 추진계획

- 2025. 4.~ 교육발전특구 신규사업 추진
- 2025. 6.~7. 교육발전특구 성과평가 참여

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 교육발전특구 사업 추진	· 교육발전특구 사업 운영		· 2026년 사업 계획 수립	· 교육발전특구 사업 운영	· 교육발전특구 사업 운영

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
사업예산 확보액	억	107억 → 150억				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	18,000	10,763	4,237	1,237	3,000	3,000
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	2,700	450	1,350	450	900	900
시 비	6,300	4,750	950	350	600	600
기 타	9,000	5,563	1,937	437	1,500	1,500

■ 문제점 및 대책

문제점

- 교육발전특구 관리지역 지정으로 연도별 성과평가를 통한 특구연장 여부 결정
- 교육발전특구 법령이 상임위 계류 중으로 시범 운영 종료 후 정식 지정 여부 불확실, 시비 부담 증가 및 지속적인 사업운영 차질

대 책

- 내실있는 사업운영으로 관리지역에서 선도지역으로 조정 추진

■ 중앙정부 협조 필요사항

- (교육부) 관련 법령 제정 및 지속적인 국비 지원

7-2-4

청소년기 맞춤형 교육 및 진로·진학 지원 인프라 강화

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		454	10%	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		교육청소년과			팀(전화번호)		아동청소년친화팀(☎530-6266)		

❖ 공약목표 : 청소년기 맞춤형 교육(6개 과정) 운영 및 진로진학상담센터 설치

■ 정책(사업)개요

- 자아 정체성이 형성되는 중요한 시기인 청소년기에 자신의 목표와 역할, 가치관 등 확립을 위한 맞춤형 교육 및 진로·진학 인프라 구축을 적극 추진

■ 추진현황

- (학교 교육과정 연계 프로그램 운영)
 - 창의적 체험활동(초등), 자유학기제(중등), 고교학점제(고등) 연계
- (진로진학 체험 및 상담 프로그램 운영)
 - 청소년 스타트업, 진로드맵(대학 탐방), 진로상담실, 진로페스타 등
- (진로진학상담센터 설치 협의 추진) 아산시-충남교육청

■ 추진계획

- 아산시 청소년재단 「청소년기 맞춤형 교육 운영」 (연중)

구 분	사 업 명	사업비(천 원)	연간 목표	비 고*
학교 연계·협력	학교 교육과정 연계	60,000	30회	<아청교>
	학교 네트워크	70,000	40회	<아청문>
체험 및 상담	청소년 스타트업	35,000	8팀	<아청문>
	진로드맵(대학 탐방)	5,000	3회 / 100명	<아청문>
	찾아가는 진로상담실	32,000	150회	<아청문>
	진로페스타	50,000	1회	<아청문>

*<아청교> 아산시청소년교육문화센터 / <아청문> 아산청소년문화의집

○ (진로·진학 지원 인프라 구축) 충남진로진학상담센터 아산센터 개소

- 2025. 5. 아산시-도 교육청 간 MOU 체결
- 2025. 5.~8. 리모델링 공사 추진(도교육청)
- 2025. 9. 진로진학상담센터 개소(도교육청 전문인력 2명 상주)

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 청소년기 맞춤형 교육 프로그램 연중 운영					
· 진로진학상담 센터 설치 협의 및 MOU 체결	· 진로 페스타 개최 · 진로진학상담 센터 개소	-	-	-	-

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
청소년기 맞춤형 프로그램 운영	%	10 → 100				
진로진학상담센터 개소	%	10 → 100				
진로페스타 개최	회	0 → 1				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	454	202	252	50	202	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	25	-	25	25	-	-
시 비	429	202	227	25	202	-
기 타	-	-	-	-	-	-

7-2-5

청소년 복합문화공간 확충 및 문화·예술 활동 적극 지원

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		1,084	10%	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		교육청소년과			팀(전화번호)		아동청소년친화팀(☎530-6273)		
협조부서		교육청소년과			팀(전화번호)		교육행정팀(☎530-6264)		

❖ 공약목표 : 청소년 문화예술 활동 지원을 위한 복합문화공간 2개소 조성

■ 정책(사업)개요

- (대 상) 아산시 거주 청소년(9~24세)
- (사업기간) 2025. 1. ~ 2026. 6.
- (필요성) 문화예술, 특기적성, 자기계발 등 청소년 활동 수요 증가에 따라 다양한 수요에 부합하는 청소년 이용 공간 확대 요구
- (목적) 지역 내 청소년들에게 다양한 문화 예술 교육 프로그램을 제공함으로써 청소년의 문화적 감수성 증진 및 창의적 역량 강화에 기여
- (추진방향) 청소년 인구 밀집 및 청소년 이용공간이 부족한 지역을 중심으로 복합 문화공간 조성 및 권역별·단계별 확대 기반 마련
- (주요내용)
 - 청소년 문화예술 활동 지원을 위한 거점공간 2개소 조성
〈배방 청소년 자유공간, 서부권 청소년 복합문화공간〉
 - 청소년 대상 문화예술 등 다양한 활동 프로그램 운영

■ 관내 청소년 활동시설 현황

연번	시 설 명	설치지역	비 고
1	청소년교육문화센터	권곡동	수련시설
2	청소년문화의집	배방읍	수련시설
3	청소년교육문화센터 선장분원	선장면	이용시설

■ 추진계획

○ 배방 원도심 지역 청소년 복합문화공간

- (시 설 명) <가칭> 배방 청소년 자유공간
- (위 치) 아산시 배방읍 모산로 140-12 (구. 배방도서관)
- (규 모) 연면적 약 1,500㎡ 규모 / 지하 1층 ~ 지상 2층
- (현재까지) 청소년, 학부모, 지역주민 등 의견수렴 결과를 토대로 공간 구상 및 리모델링 설계
- (앞 으 로)
 - 2025. 5. 공사 착수 및 2025. 9. 개소
 - 청소년 카페, 문화예술 동아리실 운영, 청소년동아리 운영 등 청소년 수요에 맞는 활동을 적극 지원

○ 신창 지역 청소년 복합문화공간

- (시 설 명) <가칭> 서부권 청소년 복합문화공간
- (위 치) 아산시 신창면 오목리 268-4 (교육발전특구지원센터 내 일부)
- (현재까지) 청소년 참여기구 중심의 의견수렴 실시 및 청소년 재단 내 TF 구성을 통한 관계자 회의 개최(6회)
- (앞 으 로)
 - 2025. 8. 설계 완료 및 2025년 내 공사 완료
 - 문화예술 특화 교육 프로그램 운영, 공연시설을 이용한 공연 기회 확대 등 청소년 참여 중심의 활동 지원방안을 적극 모색

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 배방 자유공간 설계 용역 및 공사 추진	· 배방 자유공간 개소(25.9.)	· 배방 자유공간 문화 예술 프로그램 및 동아리 운영		· 서부권 복합 문화 공간 개소 및 운영	· 운영 지속

이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
배방 리모델링 공정률	%	10 → 100				
신창 조성 공정률	%	0 → 100				

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	1,084	46	1,038	938	100	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	1,084	46	1,038	938	100	-
기 타	-	-	-	-	-	-

7-2-6

출산을 증대를 위한 출산 장려 지원 정책 확대

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○		○	○		3,695.5	0	2026.4.	2026.4.
주관부서		여성복지과		팀(전화번호)		인구정책팀(☎540-2069)			
협조부서		교통행정과		팀(전화번호)		교통정책팀(☎540-2731)			

- ❖ 공약목표 : 출산장려 사회 분위기 조성으로 장기적으로 아이 낳고 키우기 좋은 아산 구현
- 신혼부부 주택이자 지원(최대 200만 원 지원)
 - 임신부 100원 행복택시 (임산부 포함 및 50대 운영)

■ 정책(사업)개요

- (사업목적) 심화되는 저출생 문제에 대하여 출산장려지원 정책을 강화하여 아이키우기 좋은 환경 조성
- (사업기간) 2025. 3. ~
- (사업비) 1,217,500천 원(시비 100%)
- (사업내용)

사업분야	사업명	사업내용		소요 예산 (백만원)
		기존	확대	
인식개선	저출생 극복 인식 개선사업	- 맞춤형 인구교육 (학생, 공무원)	- 맞춤형 인구교육 (일반시민 및 민간기관) - 40만 달성 인구의 날 기념행사	27.5
주거지원	신혼부부 주택이자 지원사업	- 신 혼 부 부 최대 100만원 지원	- 유자녀가 있는 신혼부부 최대 200만원 지원	280
임산부지원	임산부 100원 행복택시	- 임신부(출산 예정) - 45대 운영	- 임산부(출산 후 1년까지) - 50대 운영	910

■ 추진현황

- 2024. 11. 아산시 특별교통수단 등의 운영에 관한 조례 개정
- 2024. 12. 신혼부부 주택자금 대출이자 지원 조례 제정
- 2025. 5. 아이사랑 솜뿔 공모전 추진
- 2025. 6. 저출생 극복 인식개선 사업 추진

- 2025. 8. 신혼부부 주택자금 대출이자 지원사업 추진(예정)
- 2025. 8. 40만 달성 인구의 날 기념행사 추진(예정)

■ 추진계획

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 임산부 행복 택시 운영 · 저출생극복인식 개선사업 추진	· 신혼부부 주택 지원사업 추진 · 40만 달성 인구의 날 기념행사 추진	· 결과 보고	· 임산부 행복 택시 운영 · 저출생극복인식 개선사업 추진	· 임산부 행복 택시 운영	· 신혼부부 주택 지원사업 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
저출생 극복 인식 개선사업	회	2				
신혼부부 주택이자 지원사업	백만원	2,500				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	3,695.5	1,178	2,517.5	1,217.5	1,300	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	3,695.5	1,178	2,517.5	1,217.5	1,300	-
기 타	-	-	-	-	-	-

7-2-7

어린이 놀이 공간 확충 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		50	5	2026.2.	2028.10.
주관부서1(계획)		아동보육과			팀(전화번호)		아동복지팀(☎536-8475)		
주관부서2(조성)		사업지 선정 후 확정			팀(전화번호)		-		
협조부서		-			팀(전화번호)		-		

- ❖ 공약목표: 아이와 시민이 함께 만드는 [공공형 놀이공간]조성 기반 마련
- 전문기획자 자문, 어린이 자문단 운영 및 후보지 선정

■ 사업개요

- 사업목적: 아이와 시민이 함께 참여하고 자연과 조화를 이루는 자연친화·참여형 어린이놀이시설 조성
- 사업명: 아이와 시민이 함께만드는 공공형 놀이공간 구축
- 사업기간: 2025. 5. ~
- 사업장소: 미정
- 사업비
 - 사전 활동 사업비: 50백만 원(시비 100%)
 - 놀이시설 조성 시설비: 미정 (※ 조성부서에서 확정, 2026~7년 예산 반영)
 - 놀이시설 유지 관리비: 미정 (※ 관리부서에서 확정, 준공 후 편성)
- 사업내용
 - **(주관부서1-아동보육과)** 어린이놀이시설 구축 기본계획 수립
 - **(주관부서1-아동보육과)** 놀이시설 조성 사전 활동 및 사업지 선정
(※ 협의체 구성·운영, 놀이터 전문 디자이너 자문 등)
 - **(주관부서2-조성부서)** 어린이놀이시설 확충 (조성부서: 사업장소 관련 업무담당부서)
- 추진근거: 아산시 주민참여형 어린이공원·어린이놀이시설 조성 및 관리에 관한 조례

■ 추진현황

- 2025. 4. 어린이놀이기구 놀이터 전문 디자이너 사전 자문
- 2025. 5. 관련 부서 후보지 추천 및 검토

■ 추진계획

<1단계-아동보육과>

- 2025. 4. ~ 어린이놀이기구 놀이터 전문 디자이너 사전 자문
- 2025. 6. ~ 어린이놀이기구 확충 후보지 선정·검토
- 2025. 6. ~ 어린이놀이기구 확충 사전 활동 예산 편성
- 2025. 7. 어린이놀이기구 전문가 시민 강연
- 2025. 9. 어린이(시민) 참여단(협의체) 모집 및 구성
어린이놀이기구 확충 TF팀 구성
- 2025. 10. 어린이(시민) 참여단(협의체) 발대식
우수 어린이놀이기구 견학(선진지)
- 2025. 11. 어린이놀이기구 확충 사업지 선정
- 2025. 12. 어린이놀이기구 확충 기본계획 수립
- 2026. 2. 어린이놀이기구 확충 TF팀 운영

<2단계-조성부서>

- 2026. 2. 어린이놀이기구 확충 세부 추진계획 수립
- 2026. 10. 어린이놀이기구 확충 시설 예산편성(조성부서)
- 2027. 1.~ 어린이놀이기구 설계 용역 및 공사 추진
- 2028. 10.~ 준공 및 어린이놀이기구 개관식

<3단계-관리부서>

- 2028. 10. 어린이놀이기구 관리 및 공원 프로그램 운영

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
·확충 후보지 선정 및 검토	·놀이터 전문가 시민 강연 ·어린이(시민) 참여단 모집 및 구성 및 발대식	·어린이참여단 발대식 ·선진지 방문	·T/F팀 운영		·설계 용역 및 공사 추진 ·준공 및 개관식
·사전 활동 예산 편성	·사업지 선정 ·기본계획 수립				

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
전문기획자 자문(강의)	회	1 이상				
사전활동 예산 편성	백만원	50				
어린이자문단 구성	명	30				
후보지 선정	개소	1				

■ 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	미정	-	50	50	미정	미정
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	미정	-	50	50	미정	미정
기 타	-	-	-	-	-	-

※ 사전 활동 사업비 예산으로, 놀이시설 조성 시설비 및 유지관리비는 포함되지 않은 투자계획

7-2-8

어린이집 보육 서비스 질 향상을 위한 지원 확대

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		713	10	2025.9.	달성 후 계속
주관부서		아동보육과			팀(전화번호)		보육지원팀(☎540-2341)		
협조부서		-			팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표: 어린이집 원장 책임 수당 신설

■ 사업개요

- 사업목적: 어린이집 원장의 처우 개선과 공적 서비스 제공 책임성 강화를 위한 보상 체계 구축 및 안정적 근무 환경 조성
- 사업명: 어린이집 원장 책임 수당 지원
- 사업비: 143백만 원(시비 100%)
- 사업내용
 - 사업기간: 2025. 7. ~
 - 추진근거: 영유아보육법 제36조(비용의 보조 등)
아산시 영유아 보육 조례 제33조(비용의 보조)
 - 사업대상: 아산시 소재 어린이집 원장으로 재직 중인 자
 - 사업내용: 원장 책임 수당 분기 25만 원 지급

■ 추진현황

- 2025. 4. 어린이집 원장 책임 수당 지원사업 신규 추진 검토

■ 추진계획

- 2025. 5. 어린이집 원장 책임 수당 지원계획 수립
- 2025. 8. 2025년 제1차 추가경정예산 편성
- 2025. 8. 어린이집 원장 책임 수당 지원 홍보
- 2025. 9. 어린이집 원장 책임 수당 지원 개시

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 어린이집 원장 책임 수당 지원 사업 신규 추진 검토 및 계획 수립	· 어린이집 원장 책임 수당 지원 예산 편성 요구 · 어린이집 원장 책임 수당 지원 개시 · 어린이집 원장 책임 수당 지원 홍보	· 어린이집 원장 책임 수당 지원	· 어린이집 원장 책임 수당 지원	· 어린이집 원장 책임 수당 지원	· 어린이집 원장 책임 수당 지원

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
원장 책임 수당 지급	회	0 → 4				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	713	-	428	143	285	285
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	713	-	428	143	285	285
기 타	-	-	-	-	-	-

7-3-9

세교리 복합커뮤니티센터(영어도서관 등) 건립 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
	○	○		○		23,430	5	2026.6	2030.12.
주관부서		시립도서관			팀(전화번호)		도서관정책팀(☎530-6602)		
협조부서		-			팀(전화번호)		-		

❖ 공약목표 : 세교리 복합커뮤니티센터 공공도서관(영어도서관 등) 문체부
설립 타당성 사전평가 통과

■ 정책(사업)개요

- (사업위치) 아산시 배방읍 세교리 1566, 1567(부지면적 2,344㎡)
- (필요성)
 - 영어도서관을 통한 영어학습 및 문화 접점 공간 마련 요구 증대
- (사업목적)
 - 양질의 영어 학습 기회 제공으로 지역 내 교육 격차 해소
 - 다양한 영어 콘텐츠 제공으로 언어역량강화 및 글로벌 시대의 경쟁력 강화
 - 지역 내 학교 및 교육기관과 연계 영어 교육의 허브 역할 수행
- (사업내용)
 - 배방읍 세교리 일원 공공도서관(영어도서관 등) 조성
 - 영어특화 프로그램 운영(영어스토리텔링, 영어그림책 독서활동 등)을 통한 영어 학습 친화적 환경 제공

■ 추진계획

- 2025. 6. 문체부 「공공도서관 건립·운영 활성화 지원 사업」 컨설팅을
통해 영어도서관에 대한 건립 분야 자문 실시
- 2025. 9. ~ 12. 세교리 복합커뮤니티센터 공공도서관(영어도서관) 건립 및
기본계획 수립 연구용역 실시
 - ※ 해당 연구 용역 대비 1회 추가경정예산 확보 예정
- 2026. 1.~ 6. 문체부 「공공도서관 설립 타당성」 사전평가 추진 완료

추진계획					
2025.상반기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 공공도서관 건립 · 운영 활성화 컨설팅 (25.6.)	-	· 세교리 영어 도서관 건립 기본계획수립 및 설립타당성 용역 추진 (25.9.~12.)	· 문체부 「공공도서관 설립 타당성 사전평가」 추진 완료(26.1~6.)		-
· 기본계획수립 및 설립타당성 용역 대비 1회 추경예산 확보 예정					

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
문체부 설립타당성 사전평가 통과	%	100				

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	임기 중 투자계획			임기 후 투자계획
			소계	2025	2026	
총 계	23,430	-	830	30	800	22,600
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	7,000	-	200	-	200	6,800
시 비	16,430	-	630	30	600	15,800
기 타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

○ 문체부의 「공공도서관 설립 타당성 사전평가*」 검토 선행 필요

【설립타당성 사전평가】

도서관법(2022.12.8.시행) 제31조(공립 공공도서관의설립타당성 사전평가)에 의거 지역 간 공공도서관 수 불균형 해소를 위해 신축을 계획하는 공립공공도서관은 문체부장관으로부터 설립타당성에 관한 사전평가를 받아야 함

- 서비스권역에 따른 기준 적용: 이격거리 1km 및 도보 10분 이내

※ 요청부지 기준 1km 내 인접 도서관 없음

☞ 천안아산상생협력도서관(1.5km, 도보 22분), 배방월천도서관(1.7km, 도보 26분)

- 「2024년 공공도서관 건립운영 매뉴얼」^(25. 1.배포) 도서관 건립 기준 완화

설립 기준		2024년 건립운영 매뉴얼	2022년 건립운영 매뉴얼
봉사대상 인구규모		-	인구 40,000명 이상
이격거리	1차반경내	1km, 도보 10분 이내	1.5km 이하
	2차반경내	2km, 도보 20분 이내	

○ 배방 지역 도서관 현황

- 3개 도서관 운영(배방, 배방월천, 천안아산상생협력센터)

대 책

- 세교리 복합커뮤니티센터 공공도서관(영어도서관) 건립 및 기본계획 수립 연구용역 실시로 「문체부 설립 타당성 사전평가」 대비

■ 중앙정부 협조 필요사항

- 문체부 「공립공공도서관 설립타당성 사전평가」 통과 필요
- 도비 재원 확보 필요

* 공공도서관 건립지원사업 :

- (기존) 국비 균특 → (변경) 도비 지원으로 변경 / 도비(30%), 시비(70%)

7-3-10

탕정2고, 탕정7초 신설

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○		○		○		-	10%	2026.6.	2029.3.
주관부서		교육청소년과			팀(전화번호)		교육행정팀(☎530-6261)		
협조부서		도시계획과(탕정2고) 투자유치과(탕정2고)			팀(전화번호)		도시계획팀(☎540-2432) 산단조성팀(☎540-2914)		
시행기관		충청남도교육청, 아산교육지원청							

❖ 공약목표 : 탕정2고, 탕정7초 신설 기반 마련

■ 정책(사업)개요

- 학교설립시행기관: 충청남도교육청(아산교육지원청)
- 정책목표: 탕정2고, 탕정7초 신설 기반 마련

■ 추진현황

- 탕정2고
 - 2025. 4. 설립 지원을 위한 도시관리계획 시설(학교) 결정 입안(시)
 - 2025. 5. 도시관리계획 결정 변경 신청 (시→충청남도)
- 탕정7초
 - 2025. 3.~4. 학교복합시설 수요 조사 및 신설 지원을 위한 협의 (시↔교육지원청)
 - 2025. 5. (아산교육지원청) 교육부 중앙투자심사(2025. 10.) 의뢰를 통한 학교 신설 추진 결정

■ 추진계획

- (탕정2고) 학교시설 결정 및 실시계획 인가 고시 등 2028. 3. 학교설립을 위한 행정절차 지원
- (탕정7초) 2025. 10. 교육부 중앙 투자 심사

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 도시계획시설 변경 및 실시계획 인가 고시(26.1분기)				· 학교부지 공사	· 탕정2고개교 (28.3.)
· 설립계획 수립 및 투자심사 준비		· 교육부 중앙투자심사(25.10)	· 학교설계 및 공사		· 탕정7초신설 (29.3. 이후)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
탕정2고 신설	-	실시계획 인가고시				
탕정7초 신설	-	공모 선정				

■ 중앙정부 협조 필요사항

- (교육부) 탕정7초 신설을 위한 2025.10. 중앙투자심사 승인

7-3-11 음봉고 신설

주체별		신규여부		예산구분			추진 상황		
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표		사업 완료
							추진율(%)	달성 예상	
○		○		○		-	5%	2026.6.	2029. 3. 이후
주관부서		교육청소녀과			팀(전화번호)		교육행정팀(0530-6261)		
협조부서		-			팀(전화번호)		-		
시행기관		충청남도교육청							

❖ 공약목표 : 음봉고 신설 기반 마련

■ 정책(사업)개요

- 학교설립시행기관: 충청남도교육청
- 정책목표: 학교설립을 위한 용지 확정 등 신설 여건 조성

■ 추진현황

- 2024. 1.~2025. 5. 학교용지 협의(교육청↔사업시행자)
- ※ 도교육청-관련부서와 긴밀한 협조 및 추진상황 공유

■ 추진계획

- (충청남도교육청) 학교설립을 위한 적정 부지 지정 및 교육환경 영향 평가

추진계획					
2025.2분기	2025.3분기	2025.4분기	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 적정부지 지정 및 교육환경영향평가					· 학교설립계획 수립 및 행정 절차 추진

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
음봉고 신설	-	부지 확정 및 교육환경 영향 평가 완료				