

2025 7. 4. (금) 대회의실

2025 상반기 실적·하반기 주요업무계획

서 산 시

목 차

I. 총괄현황

1. 민선8기 시정목표 및 추진전략	3
2. 2025 상반기 주요성과	7
3. 2025 하반기 업무여건 및 추진방향	11
4. 2025 재정현황	17
5. 2025 하반기 업무추진 로드맵	21

II. 부서별 보고

▣ 담당관실

1. 기획예산담당관실	29
2. 미래전략담당관실	59
3. 공보담당관실	95
4. 감사담당관실	113

▣ 자치행정국

1. 자치행정과	135
2. 안전총괄과	153
3. 회 계 과	171
4. 평생교육과	191
5. 스마트정보과	215
6. 민원봉사과	229

▣ 경제산업국

1. 일자리경제과	245
2. 투자유치과	289
3. 세 정 과	313
4. 징 수 과	329
5. 토지관리과	345

■ 복지문화국

1. 사회복지과	375
2. 경로장애인과	395
3. 가족지원과	425
4. 문화예술과	449
5. 관광과	471
6. 체육진흥과	489

■ 환경녹지국

1. 기후환경대기과	521
2. 자원순환과	547
3. 해양수산과	565
4. 산림공원과	589
5. 상하수도과	611

■ 건설교통국

1. 건 설 과	633
2. 도 시 과	659
3. 도 로 과	683
4. 교 통 과	707
5. 주 택 과	725
6. 원스톱허가과	747

■ 농업기술센터

1. 농업정책과	773
2. 농식품유통과	799
3. 농업지원과	821
4. 축 산 과	843
5. 기술보급과	863

■ 보 건 소

- 1. 보건정책과 889
- 2. 정신보건위생과 901
- 3. 건강증진과 919
- 4. 감염병관리과 945

■ 사 업 소

- 1. 종합사회복지관 967
- 2. 문화시설사업소 979
- 3. 서산버드랜드사업소 993
- 4. 시립도서관 1007

I . 총괄 현황

1. 민선8기 시정목표 및 추진전략
2. 2025 상반기 주요성과
3. 2025 하반기 업무여건 및 추진방향
4. 2025 재정현황
5. 2025 하반기 업무추진 로드맵

1. 민선8기 시정목표 및 추진전략

비전

도약하는 서산, Season, a city leaping forward 살맛나는 서산 Season, a city worth living in

5대 시정목표, 15대 전략



**풍요로운
경제도시**

- ✓ 기업하기 좋고 일자리 많은 기업도시
- ✓ 살맛나는 서해안 중심도시 구축
- ✓ 농어민이 행복한 농어촌
- ✓ 활력 넘치는 지역개발 사업 추진

**걱정없는
복지도시**

- ✓ 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성
- ✓ 건강 · 레저 · 의료 · 생활복지 대폭 확충
- ✓ 편안한 노후생활 환경 조성

**품격있는
문화도시**

- ✓ 문화 예술 인프라 확충
- ✓ 문화예술 공연 · 전시회 유치 및 활동지원 확대

**오감만족
관광도시**

- ✓ 다양한 관광인프라 구축
- ✓ 다양한 관광 콘텐츠 중점 개발 · 육성

**비전있는
희망도시**

- ✓ 자영업자, 소상공인, 청년 지원
- ✓ 4차 산업혁명 시대를 선도하는 신성장산업도시 건설
- ✓ 인재육성 최우선의 명품 교육 환경 조성
- ✓ 희망을 일구며 즐겁게 일하는 공직사회 조성

2. 2025 상반기 주요성과

□ 풍요로운 경제도시

- '국내유일' 「지속가능항공유 종합실증센터」유치 확정
- 서산 석유화학산업위기 선제대응지역 지정 추진(신청서 최종 제출)
- 지속적인 경기불황 속 성공적 투자유치 활동 전개(12개 기업)
- '충청권 최대' 컨테이너 정기항로 신규 개설
- 서산시 2040 도시기본계획 및 2030 도시관리계획 용역 착수
- 2월 잠홍지구 개발계획승인, 3월 수석지구 실시계획 인가 완료
- 국도 29호선 대산방면 감응신호 사업 본격 추진
- 운산면 도시가스 공급 특별지원사업(2차) 완료
- 동부전통시장 대규모 주차장 조성사업 등 고객 만족 전통시장 조성
- 소상공인 경영정상화 자금 등 소상공인 경영위기 극복 지원
- 지곡·팔봉권역 어촌신활력증진사업(유형3) 공모 선정
- 청정어장 재생사업 광역(서산·홍성) 공모 선정
- 안정적 판로 구축을 통한 농산물 유통 경쟁력 강화
- 충남 최초 소 브루셀라·결핵 검사 신청 모바일시스템 구축

□ 걱정없는 복지도시

- 노후일자리 및 장애인일자리사업 확대 운영
- 경로당 신축(7개소) 및 보수(83개소) 추진
- 보훈 복지 사업 강화 및 저소득층 생활 안정 지원
- 수요응답형(DRT) 공공형 행복버스 도입
- 교통약자를 위한 특별교통수단 확대 운영(운행시간 확대·차량증차)
- 도내 유일! 지역응급의료센터 2개소 운영(의료원, 중앙병원)
- 신혼부부 주택전세자금 대출이자 및 취약계층 이사비용 지원
- 조기(특수·심리)교육 수강 연령 및 교육기간 확대
- 양대동 스포츠테마파크(3단계) 개장 및 서산 테크노밸리 야외체육 시설 착공 등 다양한 공공체육 인프라 조성
- 시민의 환경학습권 보장을 위한 「환경교육도시」 운영
- 군소음 피해지역 보상 일부 확대
- 2025년 「협약형 특성화고」 공모(교육부) 선정
- 장애인 평생학습도시 2년 연속 선정
- 2025 나눔실천 유공 '2024 연중모금 우수 기관' 선정

□ 품격있는 문화도시

- 문화예술타운 조성을 위한 도시관리계획 등 추진
- 보원사지 방문자센터 충남도 공공건축심의위원회 심의 통과
- 해미국제성지 순례방문자센터 실시설계 완료 및 공사 발주
- 예술인 창작수당(237명) 및 문화예술진흥사업(114개 사업), 지역 문화 예술활동(30개 사업) 지원
- 충청남도 문화유산 2건 지정 심의 통과
- 시민의 문화 향유 욕구 충족 기여를 위한 다양한 장르의 프로그램 운영

□ 오감만족 관광도시

- 서산 대산항 두 번 연속 크루즈 운항 성공 ‘국제 관광도시로 발돋움’
- 친환경·체험관광형 자원회수시설의 원활한 추진(공정률 89%)
- 가칭)가야산 산림복지단지 조성사업 본격 추진
- 관광캐릭터 가티&오슈 전략적 홍보·마케팅
- 서산의 새로운 국내 여행지 ‘서산 한우목장길’ 본격 운영
- 가로림만 갯벌 유네스코 세계유산센터 완성도 검사 통과
- 중앙호수공원 어울교 주변 환경 개선공사 완료

□ 비전있는 희망도시

- 2024 지방자치단체 혁신평가 우수기관 선정
- 제2회 한국지방자치학회 지방행정혁신 대상 우수상 수상
- 남부생활권 농촌형 복합서비스 거점시설 조성 사업을 음암면 청사, 고북면 문화체육센터 복합건립으로 확대 추진
- 시청사 건립 기반 구축
- 서산 예천지구 공영주차장(초록광장) 조성 사업 추진
- 시설관리공단 설립 완료 및 출범
- 대각선 횡단보도 및 스마트 정류장, LED 바닥형보행신호등 확대 설치
- 전국 최초 5년 연속 드론 실증도시 공모사업 선정
- 과학적 행정추진을 위한 서산시 데이터 통합 플랫폼 구축 완료
- 미국 엘리자베스타운과 우호교류 의향서 체결(2025. 6. 11.)
- 재미있는 쇼츠 영상으로 시정 공감 만족도 급상승

3. 2025 하반기 업무 여건 및 추진방향

1 업무여건

□ 정치적 여건

- 새 정부 국정운영의 밑그림을 그릴 국정기획위원회 출범
 - 대통령 대선 공약을 기반으로 한 새 정부 국정과제 도출 예정
 - 정책 기조 변화에 따른 예산 지원 방향 및 주요 국책사업 계획 조정 가능성
- 미·중 관세 전쟁 지속과 중동 지역의 군사적 긴장 고조
 - 기술·안보 패권 경쟁 심화로 반도체, AI 등 전략 산업의 글로벌 공급망 재편 가속화
 - 전 세계적 무역·안보 리스크 관리의 중요성 증대

□ 경제적 여건

- 대외 여건 악화와 내수 회복 지연 등 경기 하방 압력 지속
 - 고금리 기조 속 소상공인 채무 부담 가중, 기업 실적 악화, 부동산 경기 침체 등 지방 세수 감소 가능성
 - 지역 내 민간 투자 위축으로 도시개발 및 기업 유치 지연 우려
- ※ 한국은행: 2025년 1분기 역성장(-0.2%) 기록, 2025년도 0%대 성장 전망

□ 사회적 여건

- 저출산·고령화 가속에 따른 행정 수요 구조 변화
 - 출산·육아 부담 완화를 위한 돌봄 정책의 다변화 필요
 - 노령 인구 비중 확대로 복지·보건 등 사회서비스 수요 증가
- 주변 도시의 성장에 따른 정주 여건 개선 요구 증대
 - 인근 도시의 생활 인프라 확장에 따라 지역 주민의 일자리·문화·주거 등 정주 여건 개선에 대한 요구 증가
- 기후 변화로 인한 자연재해 발생 빈도와 강도 증가
 - 집중호우, 폭염, 한파, 폭설 등 이상기후 현상의 반복적 발생으로 재난 대응 체계 강화 및 기후 회복력 확보가 행정의 주요 과제로 부상

비전

민선8기, **도약**하는 서산, **살맛**나는 서산의 완성

시정
철학

2025년
(법고창신)

法古創新

옛것을 본받아 새로운 것을 창조한다

2024년
(극세척도)

克世拓道

현재의 어려움을 극복하고 새로운 길을 만든다.

2023년
(승풍파랑)

乘風破浪

바람을 타고 끝없는 바다의 파도를 헤치며 달린다.

시정
목표

- ① (경제도시) 4차산업 중심의 사통팔달 서해안 중심도시 구축
- ② (복지도시) 생애주기별 맞춤형 정책으로 복지 울타리 완성
- ③ (문화도시) 시민 중심의 문화예술 향유 기반 마련
- ④ (관광도시) 지역 특색을 살린 권역별 관광자원 발굴
- ⑤ (희망도시) 시민 안전·편의 최우선과 다가올 미래에 대한 준비

시정
방향

- 사통팔달 교통의 완성
- 4차산업 기반의 성장
- 시민맞춤 복지의 실현
- 품격있는 문화도시의 완성
- 오감만족 관광도시의 조성
- 지속가능한 환경 정책
- 빈틈없는 시민 안전
- 변화하는 행정 혁신 선도

시정
여건

- 국제 갈등 지속
- 국제 정세 불확실
- 금융 시장 침체화
- 지방재정 악화
- 지방소멸 가속
- 기후위기 지속

경제 도시	사통팔달 서해안 중심도시 구축 - 서산공항 기본계획 고시 및 제5차 국가철도망 구축계획 신규사업 반영 - 서산 - 대산 간 교통정체 해소를 위한 사업 추진
	기업하기 좋고 일자리 많은 기업 도시 - 대산 임해지역 신규 국가산단 지정 및 산업위기 선제대응 지역 지정 - 탄소포집 실증센터 준공 및 그린 UAM-AAV 핵심부품 시험평가 센터 착공
복지 도시	생애주기별 · 계층별 맞춤형 복지 정책 추진 24x2 어린이집 운영 및 해봄센터 개소 - 외국인 근로자·소상공인 지원센터 설치 및 특별교통수단 운영 확대
	생활 체육 시설 대폭 확충 - 지역별 파크골프장 확충 및 성연면 야외 체육시설 개장 - 서산 클라이밍장 준공 및 장애인·팔봉 국민체육센터 건립
문화 도시	시민 중심의 문화예술 향유 기반 마련 - 서산시 문화예술타운 조성사업 실시계획 인가 고시 - 내포-서산 공연예술지원센터·창작예술촌 실시설계 착수
	종교 · 역사 · 문화의 일류 도시 도약 - 보원사지 방문자센터(박물관) 및 장경각·관리동 건립 - 해미국제성지 문화교류센터·순례방문자센터 조성
관광 도시	지역 특생을 살린 권역별 관광자원 발굴 - 제22회 서산해미읍성 축제 및 2025 아시아 조류 박람회 개최 - 가로림만 국가해양생태공원 지정 및 고속도로 톨게이트 특성화 사업 착공
	시민 생활과 함께하는 관광도시 조성 - 가야산 산림 복지단지 본격 추진 - 풍전저수지 둘레길 준공 및 잠홍저수지 명품화 사업 추진
희망 도시	시민의 안전과 편의를 최우선하는 도시 구조 완성 - 친환경·체험관광형 자원회수시설 준공 및 시청사 실시설계 착수 - 초록광장(예천지구 공영주차장) 착공 및 대각선 횡단보도 등 설치 확대
	다가올 미래에 대한 빈틈없는 준비 2040 도시기본계획 및 2035 도시관리계획 수립 추진 2030 종합발전전략 보완 및 미래첨단전략사업 육성을 위한 기본 구상

4. 2025 재정현황 (2025 본예산 기준)

1 총 예산 규모

□ 예산액 : 1조 2,498억 원

(단위:억 원)

구 분	2025년도 본예산	2024년도 본예산	전년도 대비 증감액	증감률 (%)
합 계	12,498	11,452	1,046	9.1
일반회계	11,253	10,208	1,045	10.2
특별회계	1,245	1,244	1	0.1

2 예산 구분

□ 일반회계 : 11,253억원

(단위:억 원)

세 입	세 출
[자주재원 : 6,482억원] 57.6(%) ○ 지 방 세 : 1,779억원 ○ 세외수입 : 317억원 ○ 지방교부세 : 3,980억원 ○ 조정교부금 : 406억원	○ 행정운영경비 1,411억원 12.5(%) ○ 사업예산 9,414억원 83.7(%) - 보조사업 6,330억원 - 자체사업 3,084억원
[의존재원 : 4,319억원] 38.4(%) ○ 국고보조금 : 3,332억원 ○ 도비보조금 : 987억원	○ 예 비 비 65억원 0.6(%) ○ 재무활동 363억원 3.2(%)
[기타 : 452억원] 4.0(%) ○ 지 방 채 : 0억원 ○ 보전수입 등 : 452억원	

특별회계 : 1,245억원

13개 특별회계	1,245억원	증감률
■ 상 수 도 사 업 특 별 회 계	286억원	△11.8%
■ 하 수 도 사 업 특 별 회 계	580억원	△2.1%
■ 서 산 시 공 유 재 산 관 리 특 별 회 계	27억원	12.0%
■ 농 공 지 구 (단 지) 조 성 관 리 특 별 회 계	1.5억원	△30.7%
■ 산 업 단 지 조 성 특 별 회 계	81억원	68.0%
■ 서 산 시 폐 기 물 처 리 시 설 사 업 특 별 회 계	5억원	△58.6%
■ 서 산 시 공 유 임 야 관 리 특 별 회 계	29억원	△17.1%
■ 의 료 급 여 특 별 회 계	17억원	△1.8%
■ 간 월 도 관 광 지 조 성 사 업 특 별 회 계	4.3억원	△87.8%
■ 도 시 개 발 사 업 특 별 회 계	0.2억원	△97.4%
■ 주 차 장 운 영 특 별 회 계	81억원	680.7%
■ 주 택 사 업 특 별 회 계	2억원	△41.8%
■ 학 교 급 식 지 원 센 터 특 별 회 계	131억원	0.4%

5. 2025 하반기 업무추진 로드맵

구 분		7월	8월	9월
시 정	주요 행사	• 외국인 주민 의료지원프로그램 • 서산시 통합 방위협의회 • 모범근로자 및 노조간부 표창 수여식 • 상반기 사회적 경제제품 우선구매 우수부서 표창 • 제12회 청소년 심리극대회 • 안견미술대전 청소년 미술 공모전 시상식 • 제27회 서산시장기 생활체육대회 • 2025 서산시장배 국제 유소년 축구대회 • 숨은자원찾기 경진대회 • 자원회수시설 착화식 • 사)한농연 市한마음대회 • 서산 4-H 경진대회	• 제91회 서산 아카데미 개최 • 사회적경제 대표자 및 실무자 역량강화 교육 • 8.15 독립유공자 유족 위문 • 위안부 기림의 날 행사 • 서산해미읍성 전국 가요제 • 삼길포 우력축제 개최 • 사)한농연 道한마음대회	• 제22회 서산 해미읍성 축제 • 사회복지의 날 행사 • 이통반장 한마음대회 • 시정연구동아리 성과 공유회 • 예천지구 공영주차장 (초록광장) 기공식 • 청년의 날 행사 • 사회적경제 홍보박람회 운영 • 충남수소에너지 국제 포럼 개최 • 시립합창단 기획 연주회 • 충남 방문의 해 페스티벌 • 제16회 서산시민 체육대회 • 2025 서산 코스모스 황금 들녘 마라톤 대회 • 추석맞이 국토대청소 • 숨은자원찾기 경진대회 • 버배기 시연 • 제18기 농업인대학 수료식 • 자살예방 캠페인
	주요 업무	• 위임사무 시군 평가 하반기 정량지표 추진상황 보고회 • 해봄센터 민간 위탁 협약 • 서산시 문화예술타운 도시관리계획결정(변경) 및 지형도면고시 • 해미국제성지 순례방문자센터 착공 • 新9경·9품·9미 재지정 추진계획 수립 • 야외 물놀이장 및 여름 테마파크 개장	• 대학생 아르바이트 운영 • 2026년 신규시책 발굴 토론회 개최 • 부석면 감사 • 을지연습 • 침수흔적도 최종보고 및 생활안전지도 등재(행안부) • 하반기 민간 환경감시단 운영 • 지곡권역 어촌신활력 증진사업 기본계획 고시 • 상수도 공급시설 확충개선 사업 착공 • 행복버스 증차(8 → 12대)	• 가로림만 갯벌 세계유산 등재 현지 실사 • 운산면 감사 • 일상경비 감사 • 화랑훈련 • 시청사 건립사업 설계용역 착수 • 지역특화 교육 과정 적용 및 내손안에 해봄앱 운영 • 2025년 인구주택 총조사 실시 • 클라우드 전환 정보화전략계획 용역 최종 보고
	시의회	• 하반기 주요업무 보고 • 2025 제2회 추가경정예산안 심의·의결		
	중앙 부처	• 각 부처 2026년도 예산(안) 심의(기재부) • 가로림만 국가해양생태 공원 지정 발표	• 각 부처 2026년도 예산(안) 심의(기재부)	• 2026년 예산(안) 및 기금운영계획서 제출 (기재부→국회)
국 회				• 2026년 예산(안) 및 기금운영계획서 심의(국회)

구 분		10월	11월	12월
시정	주요 행사	• 보훈단체 전우 만남의 날 • 노인의 날 행사 • 추석맞이 어려운 이웃 위문 • 혁신주니어보드 토크 콘서트 • 혁신 골든벨 • 제18회 평생학습 주민자치 발표회 • 소문난거리 축제 • 일자리박람회 • 제3회 온가족 축제 • 박첨지놀이 인형극 축제 • 보원사 수륙재 재현회 • 제21회 서산시장배 전국장애인 탁구대회 • 제9회 서산시장배 6년근 인삼 전국 동호인 배트민턴 대회 • 제22회 서산시장배 6쪽마늘 전국 동호인 테니스대회 • 민원업무 대행업체 임원진 간담회 • 6년근인삼 직거래 행사 • 육산한마당 • 임산부의 날 캠페인 운영	• 순국선열의 날 기념 독립유공자 유족 위문 • 이통장 역량강화 워크숍 • 서산 대산항 선사·화주 초청 워크숍 • 제92회 서산 아카데미 개최 • 충청남도 시군 합동 고향사랑 기부제 홍보 행사 • 여성역량개발 워크숍 • 전국서산시조 경창대회 • 고수관, 방만춘 서산전국 국악대전 • 안건 추모제 • 2025 서산시장배 전국파크골프대회 • 숨은자원찾기 경진대회 • 자원회수시설 준공식 • 서산시 농업인 한마음대회 • 서산한우대학 수료식 • 제25회 서산 국화축제 • 음주폐해예방의 달 캠페인 • 어르신 댄스 한마당 • 제9회 서산해미읍성 전국 연날리기 대회 • 아시아조류박람회(ABF) 개최 • 철새기행전 개최	• 종무식 • 서산시 시민대상 • 희망2026 나눔 캠페인 • 서산시 통합 방위협의회 • 민원처리 마일리지 우수공무원 및 부서 선정 • 친절공무원 및 친절 우수부서 선발 및 표창 • 형업우수공무원, 창의지식왕 선발 • 세외수입 징수 우수부서 포상 • 모범 공인중개사 표창 • 제36회 송년힐링 축제 • 시립합창단 정기연주회 • 세계 에이즈의 날 행사 • 어르신 아카데미 수료식
	주요 업무	• 2026년도 세입 세출예산(안) 편성 • 일상경비 감사 • 안전한국훈련 • 겨울철 자연 재난 대응계획 수립 • 한파 종합대책 수립 • 2026년 총무계획 작성 • 지방세성실납세자 경품 추첨 • 고향사랑 기금사업 선정 • 서산 한우목장길 관광객 편의시설 확충 • 천수만권역 관광벨트 개발 용역 최종보고회	• 일상경비 감사 • 감사원 종합 감사 • 하반기 5S5품 왕중왕 및 5S5품 왕중왕 선발 • 농림·어업 총조사 실시 • 2026년 노인일자리 수행 기관 선정 • 新9경·9품·9미 선정위원회 구성 및 심의 • 기후위기적응대책 용역 최종보고회 • 수석지구 도시개발 착공 • 바우처택시증차 운행(총7대) • 스마트정류장 2개소 준공	• 2026 주요업무계획 보고회 • 올해의 10대 성과 • 가로림만 갯벌생태길 기본 계획 수립 • 일상경비 감사 • 하반기 가축 통계조사 • 감사원 종합 감사 • 청렴우수부서 평가 및 시상 • 2025 주민자치 성과집 제작 • 2025년 서산시 통계 연보 발간 • 내포-서산 공연 예술지원센터 (복합문화공간) 실시설계 착수 • 新9경·9품·9미 최종 선정 • 겨울 테마파크 개장
	시의회	• 시정질문	• 2026년 본예산안 심의	• 2026년 본예산안 의결 • 2025년 추가경정예산안 의결
중앙부처				• 제5차 국가철도망 구축계획 고시 • 서산공항 건설 사업 기본계획 고시
국회		• 2026년 예산(안) 및 기금운영계획서 심의(국회)		• 2026년 예산(안) 및 기금운영계획서 의결

Ⅱ. 부서별 보고 내용

▣ 담 당 관 실

- ① 기획예산담당관
- ② 미래전략담당관
- ③ 공보담당관
- ④ 감사담당관

1 기획예산담당관실

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

- 서산 예천지구 공영주차장(초록광장) 조성사업 추진
 - 기본 및 실시설계 용역 완료, 건축허가 협의 완료
 - 충청남도 지방건설기술심의 및 교통영향평가심의
- 제3기 서산시 정책자문위원회 회의 개최(2025. 5. 16.)
 - 시정 정책 성과 공유 및 방향 설명
 - 주요 사업 대상지 견학(자원회수시설, 해미읍성·국제성지, 한우목장길)
- 2030 서산시 종합발전전략 보완 추진
 - 정책자문위원회, 국책연구원(LH연구원, 국토연구원, 산업연구원 등) 대상 핵심전략과제 발굴
 - 각 부서 핵심전략과제 발굴
- 미국 엘리자베스타운과 우호교류 의향서 체결
 - 미국 엘리자베스타운 현지 방문을 통한 교류 기반 조성
 - 서산시-엘리자베스타운 우호교류 의향서 체결(2025. 6. 11.)
- 전전재정 확립 및 투명성 강화
 - 예산 이해 및 능동적인 주민 참여를 위한 찾아가는 예산학교 운영(8회)
 - 1분기 지방재정 집행 추진 유공 기관 표창 및 인센티브 4천만원 확보
- 중앙부처 및 외부기관과의 전략적 협력관계 구축
 - 국토부 장관과의 면담 추진(4.14.): 충청내륙철도 등 현안사업 건의
 - 충남도 재정협력관 정부예산 정책설명회 개최(6.10.)
- 시설관리공단 설립 완료 및 출범
 - 시설관리공단 설립등기(2. 18.) 및 설립 보고(2. 26.)
 - 임원 임명(공모직 5명) 및 직원 임용(162명), 공무원 파견(2명)
 - 8개 사업(환경 6, 교통 2) 위·수탁 계약체결 및 출범식 개최(7. 3.)
- 2025년 서산시 인구정책 추진 보고회 개최(2025. 2. 14.)
 - 14개 사업 발굴 및 추진(소요예산: 62,907백만원)

○ 민생·지역경제 회복을 위한 규제개혁 추진

- 중앙부처 규제개선 건의 20건, 부처협의 과제 선정 14건
- 규제개혁신문고를 통한 규제애로 건의 16건, 개선 2건
- 적극행정을 통한 지자체 규제개선 사례 발굴 5건
- 2025년 서산시 규제혁신 추진계획 수립 및 배포 등

○ 제2기 청년정책네트워크 운영으로 청년 소통 강화

- 3개 분과(직장인, 창업인, 문화복지) 통합·운영, 33회 활동
- 활동 수당 인상: 월 1회 3만원 → 활동 건당 5만원
- 분과별 청년정책 제안 8건, 수용 2건
- 청년정책네트워크와 함께하는 소통 간담회·환경정화 추진(5. 18., 30여명)

○ 청년들을 위한 자유공간 ‘서산청년마당’ 운영 활성화

- 청년 프로그램 활성화에 따른 책상, 의자 등 집기 추가 구입
- 청년 생활공구 무상대여사업 실시: 생활공구(8종), 캠핑용품(11종)
- 대관 109건 1,323명, 교육·프로그램 운영 95명
- ※ 청년성장프로젝트(2개반, 25명) 및 청년도전 지원사업(3개반, 70명) 운영

□ 아쉬운 점 및 개선방안

○ 2025 전국 기초단체장 공약 이행 및 정보공개 평가 우수(A) 등급

- 체계적인 공약 관리 및 공약 이행률 제고
- 2026 전국 기초단체장 공약 이행 및 정보공개 평가 최우수(SA) 등급 달성

○ 출산장려금 및 육아지원금 확대 공약 일몰

- 보건복지부 기초 지자체 단위 사업 신설 및 변경 불가 입장

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 새 정부 국정운영 기조에 부합하는 전략적 정책기획 추진
- 대내외 경제여건의 불확실성 지속에 따른 지역경제의 선순환을 위한 효율적 예산 운영
- 초고령사회 진입 본격화에 따른 인구구조 변화 및 지방 소멸 대응, 청년정책 수요 증가에 따른 실효성 있는 인구·청년 정책 추진

□ 업무 추진 방향

목표	시민 체감형 성과 극대화 및 전략적 시정 운영
역점 과제	• 서산 예천지구 공영주차장(초록광장) 조성사업 • 2026년 외부재원 확보 전략적 추진
주요 업무	1. 시민과의 약속 체계적 관리 • 공정하고 객관적인 공약 관리 • 민선8기 공약 지도 제작 및 게시 • 서산시 시설관리공단 설립 및 운영 2. 정책 역량 강화 및 행정효율성 제고 • 2030 서산시 종합발전전략 보완 추진 • 열정up! 능력up! 정책개발 워크숍 추진 • 미국 엘리자베스타운 우호협력 협약 체결 3. 효율적이고 투명한 재정운동을 통한 재정건전성 강화 • 체계적인 예산 집행관리로 지방재정의 효율성 증대 • 건전·투명한 보조금 집행을 위한 부정수급 예방 • 시민의견 반영을 위한 주민참여예산제 내실화

주요 업무	4. 의회 지원 및 소통을 통한 정책 추진력 제고	
		• 시의회와의 상시적 소통 협력체계 강화
	5. 민생애로 규제개선 및 자치법규 운영 내실화	
		• 민생·지역경제 회복을 위한 규제개혁 추진
		• 자치법규 실효성 및 직원 법무능력 제고
		• 체계적인 송무 행정 지원
	6. 저출산 대응 및 청년 행복도시 서산 구현	
		• 출산 지원 일원화를 위한 “생애초기 돌봄 수당” 신설
		• 가족친화 분위기 조성을 위한 저출산 인식개선 사업 추진
		• 제2기 서산시 청년정책네트워크 운영
		• 서산 청년성장다락(多樂)방 지원사업 추진
		• 고립·은둔 및 가족돌봄 청(소)년 실태조사 추진
		• 청년들의 수요를 반영한 서산청년마당 운영

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 서산 예천지구 공영주차장(초록광장) 조성사업

추진율
70%

- 예천지구 내 고질적인 주차난을 해소하고, 중앙호수공원과 연계한 시민 휴식·행사 공간 확충으로 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 11. ~ 2026. 8.
- 위 치 : 서산시 예천동 1255-1, -3번지
- 대지면적 : 11,609.5㎡(약 3,512평)
- 사업규모 : 건축면적 7,337.04㎡, 연면적 14,026.31㎡(지하1층 / 지상2층)
- 사 업 비 : 2025년 11,000백만원(도 5,000, 시 6,000)
 - ↳ 총사업비 29,100백만원(도 10,000, 시 19,100)
- 주요내용 : 주차장 431면, 옥상녹화(잔디광장, 산책로), 회의실 등

➔ **금년목표** 실시설계 완료, 공사 착공

□ 그동안 추진상황

- 2024. 2. : 기본계획 및 타당성 조사 용역 완료
- 2024. 4. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
- 2024. 5. : 공공건축심의위원회 심의(市)
- 2024. 10. : 중앙지방재정투자심사 완료(조건부)
- 2024. 12. : 기본 및 실시설계·설계VE·교통영향평가 용역 착수
- 2025. 2. : 공유재산관리계획 승인
- 2025. 3. : 주민설명회 및 현장 시민의견 수렴
- 2025. 4. : 중앙지방재정투자 2단계 심사 의뢰서 제출
- 2025. 5. : 충청남도 지방건설기술심의 및 교통영향평가심의

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 중앙지방재정투자 2단계 심사 완료
- 2025. 8. : 건설사업관리 용역 착수 및 공사 착공
- 2026. 7. : 공사 준공

기획예산담당관 신현우(☎ 2206), 기획팀장 김명기(☎ 3221), 담당자 이성호, 박지수(☎ 2211, 2583)

- 기본계획 반영사업의 정부예산 확보로 사업추진 가시화
- 국·도비 최대 확보를 통한 각종 사업의 조속한 마무리 추진

□ 핵심활동

- 신규사업 발굴 및 중앙 및 충청남도 정부예산 관련 동향 수집
- 외부재원 확보 추진전략 수립 및 추진상황 보고회 개최 추진
- 국회, 중앙부처 및 충청남도 대상 지역현안 설명회 추진

→ 금년목표 2026년 정부예산 6,500억원 확보 목표

[참고] 연도별 외부재원 확보액

(단위: 억원)

연 도	2026	2025	2024	2023	2022
확보액 (보통교부세 포함)	6,500억 목표	6,354 (10,478)	6,105 (10,090)	5,267 (9,513)	5,056 (7,959)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 2026년 외부재원 확보 추진전략 보고회(2.26.~28.)
- 2025. 3 ~ 4. : 지휘부, 국회부의장(3.13.) · 국토교통부장관(4.14.) 면담
⇒ 대산국가산업단지 지정 건의, 제5차 국가철도망 구축계획 건의
- 2025. 4. 28. : 국회의원·도의원 초청 정책설명회
- 2025. 5. 28. : 기획재정부 직원 지역현장 방문 지원(한우목장길 마애여래삼존상)
- 2025. 6. 10. : 도 재정협력관 초청 사업현장 방문 및 정책설명회

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 8. : 부처 요구안 기재부 관리단계(삭감방지, 증액)
- 2025. 8 : 재정전문가 네트워크 구축을 위한 지방재정 세미나 개최
- 2025. 9. ~ 10. : 국회 대응단계(정부예산 동향과악 및 사업설명)
- 2025.11. ~ 12. : 국회 대응단계(여의도 국회캠프 운영), 성과홍보

IV. 주요업무 추진계획

1. 시민과의 약속 체계적 관리

1 공정하고 객관적인 공약 관리

추진율
95%

- 민선8기 시장 공약의 공정하고 객관적인 관리·운영
- 공약 조정 및 공약 추진 상황 점검에 대한 시민 참여 확대

□ 사업개요

- 근거 : 서산시장 선거공약사항 추진 및 관리·운영 규칙
- 공약현황 ※ 시정조정위원회(제775호) 의결로 공약실천계획(변경) 수립

총 공약	완료	정상추진	일부추진
105건	46.3건 (44.0%)	58.7건 (56.0%)	0건 (0.0%)

- 공약 평균 추진율 : 74%

총 공약	0~24%	25~49%	50~74%	75~100%
105건	5건	8.2건	31.3건	60.5건 ¹⁾

¹⁾ 완료 공약 46.3건 포함

- 주요내용
 - 목표 미달성 공약에 대해 격주 단위 추진 상황 점검
 - 민선8기 공약 전체에 대한 분기별 자체 점검 및 결과 누리집 게시
 - 시민배심원제 운영으로 시민 참여 공약 평가 및 조정 추진

→ 금년목표 : 일부추진 공약 문제점 해소 및 공약이행률 45% 이상 달성

□ 그동안 추진상황

- 2022. 6. : 민선8기 서산시장 선거공약 추진 및 관리계획 수립
- 2022. 7. : 공약실천계획 확정을 위한 시민배심원제 운영(~8월)
- 2022. 9. : 서산시 공약심의위원회 개최
- 2022. 10. : 민선8기 서산시장 선거공약 실천계획 수립

- 2022. 12. : 시장 선거공약 추진실적 보고(2022년 4분기)
- 2023. 4. : 민선8기 공약실천계획평가 ‘최우수(SA)’ 달성
- 2023. 4. : 시장 선거공약 추진실적 보고(2023년 1분기)
- 2023. 6. : 시장 선거공약 추진실적 보고(2023년 2분기)
- 2023. 10. : 시장 선거공약 추진실적 보고(2023년 3분기)
- 2023. 10. : 2023년도 시민배심원제 운영(~11월)
- 2023. 12. : 민선8기 서산시장 선거공약 추진실적 보고회
- 2023. 12. : 시장 선거공약 추진실적 보고(2023년 4분기)
- 2024. 3. : 목표 미달성 공약 전략 보고회(~12월)
- 2024. 5. : 시장 선거공약 추진실적 보고(2024년 1분기)
- 2024. 5. : 공약 이행 및 정보공개 평가 ‘최우수(SA)’ 달성
- 2024. 6. : 2024년도 시민배심원제 운영(~10월)
- 2024. 6. : 시장 선거공약 추진실적 보고(2024년 2분기)
- 2024. 7. : 민선8기 서산시장 선거공약 조정 안건 총괄 보고
- 2024. 7. : 매니페스토 우수사례 경진대회 ‘최우수’ 수상
- 2024. 10. : 민선8기 서산시장 선거공약 실천계획(변경) 수립
- 2024. 11. : 시장 선거공약 추진실적 보고(2024년 3분기)
- 2024. 12. : 민선8기 서산시장 선거공약 추진실적 보고회
- 2024. 12. : 시장 선거공약 추진실적 보고(2024년 4분기)
- 2025. 1. : 2025년도 시민배심원제 운영(~6월)
- ※ 공약 조정 안건 20건 모두 승인
- 2025. 4. : 시장 선거공약 추진실적 보고(2025년 1분기)
- 2025. 6. : 민선8기 서산시장 선거공약 실천계획(변경) 수립
- 2025. 6. : 시장 선거공약 추진실적 보고(2025년 2분기)

□ 앞으로 추진계획

- 목표 미달성 공약에 대한 집중 점검 및 문제점 해결 지원
- 공약 체감도 향상을 위한 시민 참여 공약 평가 및 조정

- 민선8기 공약에 대한 시민 접근성 강화
- 추진을 병행 기재로 권역별 공약 이행률 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 12. ~ 2026. 5.
- 사 업 비 : 비예산(기획팀 자체 제작)
- 주요내용
 - 민선 8기 공약에 대한 권역별 구분, 분기별 현행화
 - 공약 지도 제작 및 시 누리집 게시

→ **금년목표** 시 누리집 열린시장실 내 공약 지도 현행화 등 지속 관리

□ 그동안 추진상황

- 2024. 10. : 선거공약 추진실적 보고(2024년 3분기)
- 2024. 12. : 선거공약 추진실적 현행화
- 2024. 12. : 공약 지도 운영 방침 수립
- 2024. 12. : 공약 지도 제작
- 2025. 1. : 공약 지도 게시
- 2025. 4. : 공약지도 현행화(2025년 1분기)
- 2025. 6. : 공약지도 현행화(2025년 2분기)

□ 앞으로 추진계획

- (연 중) 분기별 공약 지도 현행화

- 공공시설의 전문적·체계적 관리를 통한 효율성 증대 및 예산 절감
- 공공시설 관리·운영의 책임성 확보로 공공서비스 질 향상 도모

□ 사업개요

- 사업량 : 8개 사업(환경 6, 교통 2) ※ 조직 규모: 1본부 2실 6팀, 168명
- 사업비 : 2025년 2,844백만원(시 2,844)
- 주요내용 : 임원 임명, 정관 및 제규정 제정, 직원 채용, 설립등기, 사무실 리모델링, 업무시스템 구축, 인계인수, 조기 안정화

➔ **금년목표** 서산시 시설관리공단 출범 및 조기 안정화

□ 그동안 추진상황

- 2022. 3. ~ 11. : 설립타당성 검토 용역 수행, 용역 검증심의회 개최
- 2023. 1. : 시설공단설립TF팀 신설, 대상사업 시설 현장 방문
- 2023. 2. ~ 6. : 타 지자체 공단 벤치마킹(15개 지자체 현장 방문)
- 2023. 7. ~ 12. : 설립심의위원회 규정 제정 및 위원 구성(8명)
- 2024. 1. ~ 3. : 공단 설립·운영 선진 지자체 벤치마킹(4개 지자체)
- 2024. 5. ~ 6. : 주민공청회 및 충청남도 협의 완료(결과: 적정)
- 2024. 6. : 설립심의위원회 개최(결과: 설립 찬성)
- 2024. 6. ~ 9. : 시설관리공단 설립 및 운영 조례 제정(9. 25. 공포)
- 2024. 10. ~ 12. : 임원추천위원회 구성 및 임원 공모
- 2025. 1. ~ 2. : 창립 이사회 개최, 설립등기 및 설립보고
- 2025. 3. : 사무실 리모델링, 업무시스템 구축, 직원 채용
- 2025. 4. ~ 6. : 직원임용, 사무 인계인수, 공공하수도 관리대행업 신고
- 2025. 7. : 시설관리공단 출범, 위탁사업 수행

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 시설관리공단 조기 안정화, 수질분야 정도관리 인증

2. 정책 역량 강화 및 행정효율성 제고

1

2030 서산시 종합발전전략 보완 추진

추진율
40%

- 기존 '2030 서산시 종합발전전략(2018)' 수립 이후 급변하는 시대 변화(포스트 코로나, 저출산·고령화 가속화, 정책기조 변화 등)와 산업 구조 재편에 따라 여건에 부합하는 보완 전략이 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 3. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 90백만원(시 90)
- 주요내용 : 서산시 미래 성장을 이끌 중·장기 대규모 사업 발굴
 - ※ 향후 5년 이내 가시적 성과를 낼 수 있는 사업
 - 향후 5년 이내 반드시 추진되어야 할 사업
 - 핵심전략과제 실행전략 수립

➔ 금년목표 2030 서산시 종합발전전략 보완 완료

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. ~ 3.: 「2030 서산시 종합발전전략」 보완 협의
- 2025. 4.: 충남연구원 시군협력과제 착수연심회 참석
- 2025. 5.: 서산시 핵심전략과제 발굴(市, 충남研 등)
- 2025. 6.: 핵심전략과제 평가 및 우선순위 선정

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 핵심전략과제 추진전략(구체화)수립 및 보완 완료

- 기존 정형화된 정책개발 워크숍 진행 방식을 탈피하여, 교육생의 자율성·창의성을 높일 수 있는 방식으로 워크숍 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 9. ~ 10.
- 사 업 량 : 정책개발 역량강화 워크숍 1회
- 사 업 비 : 10백만원(시 10)
- 대 상 : 60명(6급이하 직원, 정책자문위원)
- 주요내용 : 현장견학, 중앙부처 정책방향 강의, 맞춤형 역량강화 교육



금년목표

정책개발 역량강화 워크숍 1회 개최(하반기)

□ 그동안 추진상황

- 2024. 10. : 기획 및 정책 역량 개발 교육
 - ※ 무조건 통과하는 공문서 작성법, 한눈에 알아보는 보도자료 작성법, 공직자 자산관리(재테크) 교육

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. : 정책개발 역량강화 워크숍 추진계획 수립
- 2025. 9. : 교육 위탁기관 선정 및 계약
- 2025. 10. : 정책개발 역량강화 워크숍 추진
- 2025. 11. : 워크숍 추진 결과 환류

- 산업·문화·교육 등 다양한 분야에서 상호 협력 가능성 검토 및 우호교류 협약 체결 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 11.(예정)
- 대 상 : 미국 켄터키주 엘리자베스타운
- 사 업 비 : 5백만원(시 5)
- 주요내용 : 엘리자베스타운 방문단 서산시 방문 시 우호교류 협약체결
※ 서산시-엘리자베스타운 우호교류 의향서 체결(2025. 6. 11.)

→

금년목표	서산시-엘리자베스타운 우호교류협약 체결
------	-----------------------

□ 그동안 추진상황

- 2024. 1. : 주시카고 총영사관을 통해 우호교류 의사 수신
- 2024. 3. : 우호교류 희망 표명 엘리자베스타운 시장 서한문 수신
- 2024. 10. : 엘리자베스타운 전 한인회장 외 2명 우리 시 사전 방문
- 2025. 6. : 서산시-엘리자베스타운 우호교류 의향서 체결
- 2025. 6. ~ : 핵심 교류 분야 선정 및 실무 협의

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 11. ~ : 엘리자베스타운 방문 시 우호교류협약 체결

3. 효율적이고 투명한 재정운영을 통한 재정건전성 강화

1

체계적인 예산 집행관리로 지방재정의 효율성 증대

추진율
50%

- 체계적인 예산 집행관리로 지역경제 활력 제고 및 선순환 구조 확보
- 하반기 재정집행 관리로 이월 또는 불용 금액 최소화 도모

□ 사업개요

- 재정집행 목표 : 상반기 54.5% / 하반기 85.0% (* 변경 가능)
 - 소비·투자 부문: 분기별 목표액 달성
- 주요내용
 - 주요 사업에 대한 부서별 집행계획 수립 등을 통한 주기별 점검 강화
 - 사업별 연도 말 집행 불가한 예산은 추경을 통해 세출 구조조정 실시
 - 부서 사업별 집행 실적을 반영하여 2026년도 본예산 및 추경 편성, 재정집행에 대한 인센티브와 페널티 강화를 통한 재정집행 동기 부여

➔ 금년목표 하반기 재정 집행률 85.0% 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025년 1분기 신속집행 추진결과
 - 대상액: 6,992억 원(1분기 목표액: 2,140억 원, 목표율: 30.6%)
 - 집행액: 2,832억 원(집행률 : 40.5%, 전년 동기 32.9%)
- ※ 1분기 지방재정 집행 추진 유공 기관표창 및 인센티브 4천만원 확보

□ 문제점 및 해결 방안

- 사업 담당 부서의 재정집행에 대한 성과 및 관심 부족
 - ➡ 우수부서(팀) 인센티브 강화 및 부진부서 예산편성 페널티 적용
- 투자 부문 행정절차 지연 등 공정에 따른 추진으로 집행률 저조
 - ➡ 사업별 공정 및 집행 상황 상시 관리·점검, 재정집행 적극 활용 지침 및 특례 활용

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 상반기 재정집행 평가 및 포상, 하반기 재정집행 추진계획 수립
- 2025. 9. : 하반기 재정집행 집행계획 점검 보고회 개최

- 보조금 부정수급 근절 노력과 담당자 역량 강화, 주민 관심도 제고를 통하여 투명하고 책임있는 보조금 관리 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 11백만원(시 11)
- 주요내용
 - 보조사업 담당자·보조사업자 대상, 보조금 실무·부정수급 사례 교육
 - 지역 자원을 활용한 자율감시 체계 운영
 - ※ 예산낭비 신고센터 및 예산바로쓰기 도민감시단 활용
 - 자율 감시체계 강화를 위해 지방보조금 신고포상금 제도 운영
 - 보조사업자의 지방보조금관리시스템(보탐e) 활용을 위한 교육 실시
- 주요내용

→ **금년목표** 지방보조금의 체계적 관리를 위한 교육 실시, 감시단신고포상금 제도 운영

□ 그동안 추진상황

- 2024. 11. : 서산시 보조금 지원 민간 기관·단체 인건비 지급 규정 개정
- 2025. 3. : 2025년 서산시 지방보조금 관리지침 제작 및 배부
- 2025. 4. : 2025년 지방보조금 교육·컨설팅(집합교육) 실시
- 2025. 1. ~ 6. : 지방보조금관리시스템(보탐e) 현장교육 운영(2회)

□ 앞으로 추진계획

- 지방보조금 건전재정 운영을 위한 부정수급 방지대책 계획 수립
- 보조사업 담당자 및 보조사업자 대상, 지방보조금 부정수급 예방 안내 및 교육 실시

- 시민의 시정 참여 요구에 부응하여 시민이 직접 예산과정에 참여하는 소통창구 확대를 통해 시민 만족도 제고 및 효과적 재원 배분 실현

□ 사업개요

- 주민참여예산위원회 회의 및 역량강화 워크숍 개최
- 예산 이해 및 능동적 시민 참여를 위한 찾아가는 예산학교 운영
- 주민참여 제안사업 공모를 통한 신규사업 발굴 및 부서 협업을 통한 각종 시민 공모사업에 제안된 사업 발굴
 - 시정분야(1억원 한도), 읍면동 자치계획 분야(읍면동별 5천만원 한도) 공모
 - 다년도 계속사업, 특정 단체(개인) 지원 등 제한사항 설정
 - 제안사업에 대한 부서 검토 철저 요구 및 반영 사항 개별 통보
- 분야별 주민참여예산제 실시(청년, 여성, 주민자치회 등)



금년목표

주민참여예산 공모사업 목표 건수 : 150건

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 2025년 주민참여제안사업 반영 목록 홈페이지 공개
- 2025. 2. : 2025년 주민참여예산제 운영 계획 수립
- 2025. 3. : 주민참여예산위원회 역량강화 워크숍 추진
- 2025. 3. ~ 6. : 주민참여제안사업 공모
- 2025. 6. : 주민참여예산학교 운영(8회)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 주민참여예산위원회 역량강화 워크숍 추진
- 2025. 7. : 2026년도 예산편성을 위한 주민 설문조사 추진
- 2025. 8. : 주민참여예산위원회 제안사업 현장방문
- 2025. 9. : 주민참여제안사업 제안서 관련 부서 검토
- 2025. 9. : 주민참여예산위원회 제안사업 심의 및 예산안 반영
- 2025. 12. : 2026년도 예산 반영

4. 의회 지원 및 소통을 통한 정책 추진력 제고

1

시의회와의 상시적 소통 협력체계 강화

추진율
50%

- 시정 운영의 파트너인 시의회와의 소통·공감 행정 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 20백만원(시 20)
- 주요내용 : 원활한 의회 회기 운영 지원, 정확한 시정자료 제공 등 다각적인 협력체계 구축

➔ **금년목표** 정례회 및 임시회 10회 / 의원 정책간담회 9회

□ 그동안 추진상황

- 의회 회기 운영 지원 : 정례회 1회, 임시회 5회
- 주요업무보고 : 1회(제301회 임시회)
- 행정사무감사 : 1회(제306회 제1차 정례회)
- 의원정책간담회 : 5회

□ 앞으로 추진계획

- 시의회와의 협조 절차·체계 개선
 - 시의회 대상 자료 제출 절차 준수
- 시책 및 사업에 대한 부서별 사전 협의 강화
 - 사업 설명회, 용역 보고회 등 시의원 적극 참여 유도
 - 예산 수반 사업(공모사업 등), 조례 제·개정, 현안사항의 사전 협의를 통한 원활한 업무 추진 환경 조성

5. 민생애로 규제개선 및 자치법규 운영 내실화

1

민생·지역경제 회복을 위한 규제개혁 추진

추진율
85%

- 현장 소통을 통한 규제혁신으로 민생과 지역경제 중점 회복
- 부서 간 협업을 통한 규제애로 및 규제개선 사례 적극 발굴

□ 추진개요

- 기 간 : 연중
- 사 업 비 : 11백만원(시 11)
- 주요내용 : 규제혁신 활성화를 위한 업무 연중 추진
 - 도정 핵심과제 관련 규제개선 과제 발굴로 지역특화 규제혁신 추진
 - 민생규제(허가, 지원기준), 그림자규제(자치법규, 현장규제) 집중 개선·정비
 - 규제 분야 시군 위임사무(규제개혁신문고 건의 등) 연중 추진
 - 찾아가는 지방규제신고센터, 영향평가 통합심의, 규제개혁위원회 운영 등

➔ 금년목표 규제개선 과제 60건 발굴

□ 그동안 추진상황

- 규제개선 건의과제 발굴 및 건의 : 총 51건
 - 규제개혁신문고를 통한 규제애로 건의 : 16건
 - 상반기 중앙부처 규제개선 건의과제 발굴 : 20건
 - 1분기 적극행정을 통한 지자체 규제개선 사례 발굴 : 5건
 - 민생규제 집중개선 및 그림자규제 정비대상 발굴 : 9건
 - 지역경제 활성화를 위한 규제개선 과제 발굴 : 1건

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 규제개선 건의과제 지속 발굴 및 건의
- 2025. 12. : 규제혁신 우수부서 실적평가 및 포상

- 상위법령 제·개정 사항을 적기에 반영하여 법률 적합성 확보
- 행정수요를 반영한 자치법규 제·개정으로 시민 편의와 권익 증진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 주요내용
 - 법령 필수 위임 조례 적기 정비
 - 행정안전부 발굴 기획정비 과제 등 자치법규 일제정비
 - 새로운 행정여건 반영을 위한 자치법규 수시 정비



금년목표

- 법령 필수 위임조례 적기 마련율 90% 달성
- 행정안전부 발굴 기획정비 과제 정비율 100% 달성
- 자치법규 일제정비 1회 이상

□ 그동안 추진상황

- 2025년 상반기 자치법규 및 행정규칙 제·개정 현황

구 분	조 례	규 칙	규 정	비 고
계	37건	8건	4건	
제 정	18건	-	-	
개 정	17건	8건	4건	
폐 지	2건	-	-	

- 2025년 상반기 자치법규 및 행정규칙 입안 지원(총 31건)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9. : 법령 불부합 정비 일괄개정 자치법규 공포
- 2025. 9. : 법령 필수 위임조례 100% 정비 완료(탁월 등급 달성)
- (연중) 자치법규 입법 지원 및 정비대상 과제 정비 추진 상황 정기 점검

- 체계적인 송무 행정 수행으로 행정의 신뢰성 확보

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 185백만원(시 185)
- 주요내용 : 대응 난이도를 고려하여 체계적 송무행정 지원
 - ※ (난이도가 높은 소송) 고문변호사 또는 분야별 전문변호사 선임하여 대응
 - (난이도가 낮은 소송) 부서 담당자가 직접 소송수행

➔ **금년목표** 승소율 80.7% 이상 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025년 상반기 서산시 소송 결과

(2025. 6. 9. 기준)

구 분	행정소송	민사소송	비 고
계	9건	3건	
승 소	9건	3건	
패 소	-	-	

▶ 패소율 : 0%

□ 앞으로 추진계획

- 행정업무 중 발생하는 법적 쟁점에 대한 자문 지원을 통해 행정처분의 적법성 및 신뢰성 확보
- 소송사건의 철저한 분석과 대응 논리 개발을 통한 승소율 제고
- 서산시 승소 사건에 대한 소송비용 확정 신청 수행 및 소송비용 회수 관리 철저

6. 저출산 대응 및 청년 행복도시 서산 구현

1

출산 지원 일원화를 위한 “생애초기 돌봄 수당” 신설

신규

- 지자체 단위의 출산지원금 상향 등 사회보장제도 협의가 현실적으로 불가능함에도 방향을 전환하여 협의 추진
- 생애초기 돌봄수당 지원으로 지원 대상자 확대 및 시민 체감도 제고

□ 출산지원 자체 사업 일원화(폐지) 및 통합수당 신설

- 시 자체 사업 4종 폐지(예산액 : 3,220백만원)
 - ※ 출산지원금, 둘째 이후 영유아 양육비, 출산용품 교환권, 임신축하금
- 통합수당 신설: 0 ~ 2세 (3년간) 매월 20만원 지원

➔ 금년목표 생애 초기 돌봄 수당 협의 및 지원 조례 제정

□ 서산시 생애초기 돌봄수당 개요

- 지원내용: 0 ~ 2세(3년간) / 월 20만원 지급
- 소요예산액: 6,177백만원(3년 총 소요예산) ※24년 출생아 기준
 - ※ 1년차(6개월/1,029백만원), 2년차(3,088백만원), 3년차(5,148백만원), 4년차(6,177백만원)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 4. : 생애초기 돌봄수당 신설 추진 보고
- 2025. 5. : 보건복지부 사회보장제도 협의 요청

□ 문제점 및 해결방안

- 보건복지부 사회보장 협의 기준이 자치단체별 상이
- 현금성 지원사업에 미온적 입장
 - ➡ 시 자체 사업 4종 일원화(폐지)를 통한 방향 전환 협의 추진

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 하반기 : 조례 제정 등 제도 정비
- 2026. 7. : 사업 추진

- 가족 친화적인 사회문화 조성 및 합리적인 결혼·출산 가치관 형성
- 저출산 극복 역량과 미래 대응력 강화를 위한 교육 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 18백만원(시 18)
- 대 상 자 : 서산시민, 직원 등 1,200명
- 주요내용 : 임신·출산, 가족 친화 분위기 조성을 위한 교육 및 강연회 추진
 - (시 민) 찾아가는 인구교육 추진, 신규 수요처 발굴로 확대 추진
 - (공무원) 저출산 인식개선 의무교육 추진

➔

금년목표	인구교육 확대 추진(1,300명 이상)
------	-----------------------

□ 그동안 추진상황

- 2025. 5. : 인구교육 수요조사 및 홍보
- 2025. 6. : 저출산 인식개선 인구교육 운영계획 수립

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 11. : 기관·단체 인구교육 추진
- 2025. 7. ~ 11. : 저출산 인식개선 직원 대상 교육 추진
- (연중) 인구교육 홍보 및 추가신청 독려

- 청년들의 다양한 의견 수렴 및 반영을 위한 네트워크 조직 운영
- 지역사회 문제해결을 위한 각계각층 청년들 간 소통 활성화 지원

□ 운영개요

- 운영근거 : 서산시 청년 기본 조례 제16조(청년정책네트워크)
- 운영기간 : 연중
- 사업비 : 71백만원(시 71)
- 주요내용
 - (임 기) 2024. 2. 27. ~ 2025. 12. 31.
 - (현 원) 36명
 - (운영형태) 3개 분과(직장인, 창업인, 문화·복지)
 - (활동내용) 청년정책 발굴을 위한 회의 개최, 정책제안, 각종 행사 참여 등

➔ **금년목표** 제2기 청년정책네트워크 회의 등 활동 월 1회 추진

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. 7. : 2025년 청년정책네트워크 세부 운영 계획 수립
※ 월 1회 3만원 → 활동 시 5만원으로 회원 활동수당 인상 등
- 2025. 1. 10. ~ 1. 16. : 청년정책네트워크 회원 추가 모집(3명)
- 2025. 5. 18. : 청년정책네트워크와 함께하는 소통 간담회·환경정화(30여명)
- 2025. 1. ~ 5. : 청년정책네트워크 회의 33회 개최 등

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9. : 제4회 서산시 청년의 날 행사 개최
- 2025. 12. : 제2회 청년정책네트워크 성과보고회 개최 및 우수회원 포상

- 지역 청년 역량 강화와 지속 가능한 정착 활동 기반 지원
- 청년들의 문화적 다양성 증대를 위한 공예 체험 기회 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 2. ~ 12.
- 위 치 : 8개소(서산청년마당, 관내 공방)
- 대 상 : 서산시 청년
- 사 업 비 : 40백만원(도 20, 시 20)
- 주요내용 : 청년층의 문화적 다양성 증대를 위한 공예 체험 운영
 - (운영기간) 2025. 7. 1. ~ 9. 19. / 3개월
 - (운영방법) 사업 역량을 갖춘 단체 1곳을 공모 선정하여 위탁 운영
 - (세부내용) 관내 청년 대상 공예 체험 6개 과정, 총 54회 운영



금년목표

청년 트렌드 맞춤형 프로그램 6종 운영

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. 19. : 2025년 서산 청년성장다락방 지원사업 추진계획 수립
- 2025. 2. 21. ~ 3. 7. : 다락방 프로그램 운영단체 공개모집
- 2025. 4. 9. : 제4차 서산시 지방보조금관리위원회 심의
 - ※ 아뜰리에오슈(대표 유수진) 최종 선정
- 2025. 4. 22. ~ 5. 22. : 보조사업자 선정 알림 및 보조금 지급(40백만원)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. 30.까지 : 사업 홍보 및 참여 청년 모집
- 2025. 7. 1. ~ 9. 19. : 청년성장다락방 프로그램 운영
- 2025. 12.까지 : 보조금 정산

- 관내 9 ~ 39세 고립, 은둔 및 가족돌봄 청(소)년 지원정책환경 SWOT 분석과 인구·사회학적 통계 등 실태조사 연구용역 추진
- 연구 결과를 종합하여 대상 청(소)년 지원방향 및 지원정책 제안

□ 용역개요

- 기 간 : 2025. 5. 19. ~ 11. 14.(6개월)
- 사 업 비 : 55백만원(시 55)
- 용역업체 : 미래정책개발원 주식회사(대표 김지민)
- 연구범위 : 서산시 행정구역 전역의 9 ~ 39세 청(소)년
- 세부내용
 - 서산시 지원정책환경 SWOT 분석
 - 서산시 고립·은둔, 가족돌봄 청(소)년 대상 온·오프라인 설문지 조사
 - 서산시 고립·은둔, 가족돌봄 청(소)년 대상 심층면접
 - 서산시 고립·은둔, 가족돌봄 청(소)년 지원정책 제안

➔ **금년목표** 관내 고립, 은둔, 가족돌봄 청(소)년 시책 수립을 위한 연구용역 실시

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. 20. ~ 3. 17. : 실태조사 방법 설계를 위한 정책 자문
- 2025. 4. 23. : 실태조사 연구용역 계획 수립
- 2025. 5. 14. : 실태조사 연구용역 계약 체결
- 2025. 5. 29. : 착수회의 개최
- 2025. 5. 30. ~ 6. 5. : 설문지 내용 보완

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. 16. ~ 7. 25. : 지원정책환경 분석 및 설문지 조사 실시
- 2025. 8. : 심층면접 실시
- 2025. 11.까지 : 최종보고서 제출

- 청년들이 자유롭게 만나 취·창업 준비, 문화·여가 활동 등 다양한 활동을 펼칠 수 있는 복합공간 제공
- 청년 생활공구·캠핑용품 대여 신규 추진으로 경제적 부담 완화

□ 운영개요

- 운영시간 : 월 ~ 금 09:00 ~ 18:00 ※ 대관 시 20:00까지
- 위 치 : 서산청년마당(번화1로 19, 1층)
- 사 업 비 : 36백만원(도 2, 시 34)
- 이용대상 : 청년(18 ~ 39세) 누구나
- 주요시설 : 커뮤니티홀, 동아리방, 회의실, 사무실 등
- 주요내용
 - 청년 전용 공간 대여 및 청년 맞춤형 프로그램 운영
 - 청년 대상 생활공구·캠핑용품 무상 대여 신규 추진 등

➔ **금년목표** 서산청년마당 이용자 3,500명 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. 8. ~ 1. 31. : 책상, 의자, 회의용 탁자 등 집기 추가 구입
- 2025. 3. 31. ~ : 청년 생활공구·캠핑용품 무상 대여(17명 이용)
- 상반기 청년 프로그램 운영 : 청년성장프로젝트(25명), 청년도전 지원사업(70명)
- 청년정책네트워크 회의 개최 : 3회, 50명 참여
- 청년마당 대관 현황 : 109건, 1,323명 이용

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 청년성장다락방 지원사업 등 청년 맞춤형 프로그램 운영

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	21건	38,673	1,520	30,971	0	5,022	9,364	0	22,757
역 점 과 제	2건 / 소계	29,100	1,520	27,580	0	5,000	6,000	0	16,580
	서산 예천지구 공영주차장(초록광장) 조성사업	29,100	1,520	27,580		5,000	6,000		16,580
	2026년 외부재원 확보 전략적 추진	비예산							
주 요 업 무	19건 / 소계	9,573	0	3,396	0	22	3,364	0	6,177
	공정하고 객관적인 공약 관리	비예산							
	민선8기 공약 지도 제작 및 게시	비예산							
	서산시 시설관리공단 설립 및 운영	2,844	0	2,844	0	0	2,844	0	0
	2030 서산시 종합발전전략 보완 추진	90	0	90	0	0	90	0	0
	열정up! 능력up! 정책개발 워크숍 추진	10	0	10	0	0	0	0	0
	미국 엘리자베스타운 우호교류 협약 체결	5	0	5	0	0	5	0	0
	체계적인 예산 집행관리로 지방재정의 효율성 증대	비예산							
	건전·투명한 보조금 집행을 위한 부정수급 예방	11	0	11	0	0	11	0	0
	시민의견 반영을 위한 주민참여예산제 내실화	비예산							
	시의회와의 상시적 소통 협력체계 강화	20	0	20	0	0	20	0	0
	민성지역경제 회복을 위한 규제개혁 추진	11	0	11	0	0	11	0	0
	자치법규 실효성 및 직원 법무능력 제고	비예산							
	체계적인 송무 행정 지원	185	0	185	0	0	185	0	0
	출산 지원 일원화를 위한 생애초기 돌봄 수당 신설	6,177	0	0	0	0	0	0	6,177
	가족친화 분위기 조성을 위한 저출산 인식개선 사업 추진	18	0	18	0	0	18	0	0
	제2기 서산시 청년정책네트워크 운영	71	0	71	0	0	71	0	0

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
주 요 업 무	청년성장다락(多樂)방 지원사업 추진	40	0	40	0	20	20	0	0
	고립은둔 및 가족돌봄 청년 실태조사 추진	55	0	55	0	0	55	0	0
	청년들의 수요를 반영한 서산청년마당 운영	36	0	36	0	2	34	0	0

2 미래전략담당관실

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

- ‘국내유일’ 「지속가능항공유 종합실증센터」 유치 확정
 - SOC 사업 외 정부 공모사업 역대 최대 규모, 외부재원 3,000억 원 확보
 - 탄소중립 중심 산업구조로 지속가능한 발전 실현 기대
- 신성장 동력 확보를 위한 특화 미래산업 추진전략 수립
 - 「서산시 미래첨단전략사업 육성을 위한 기본구상 연구용역」 중간 보고회 개최
- 서산 대산항 두 번 연속 크루즈 운항 성공 ‘국제 관광도시로 발돋움’
 - 일 정: 2025. 5. 19. ~ 25. [6박 7일]
 - 항 로: 서산 대산항 → 대만(기륭) → 일본(나가사키) → 부산항
 - 선 박: 코스타세레나호 (총톤수 11만4천GT, 전장 290m)
 - 잇따른 유치 성공으로 국제 관광도시로서의 브랜드가치 제고
 - 외국인 승무원 시티투어로 지역 관광 콘텐츠 상품화 및 해외 홍보
 - 서산김치 최초 선적으로 농식품 글로벌 수출 확대 기반 구축
- ‘충청권 최대’ 컨테이너 정기항로 신규 개설
 - 대산항 역대 최대 컨테이너선 입항(2. 10.)
 - 동남아시아 직수출 및 청도(중국) 환적으로 유럽 및 원양화물 수출
- 가로림만 갯벌 ‘한국의 갯벌 세계유산 2단계 확대 등재 신청서’ 유네스코 세계유산센터 완성도 검사 통과
 - 한국의 갯벌 도면 및 통합관리계획 등 검토 부합 심의 통과
 - 하반기 세계자연보전연맹(IUCN) 현장 실사 → 2026년 최종 등재 결정

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 2026년 노후거점산단 경쟁력강화사업지구 후보지 선정 공모 미선정
 - 국가산단 부재, 화학산업 특성상 기업체 개수 및 종사자 인원 부족
 - ▶ 국가산단 지정을 위한 지속적인 노력 및 추후 공모 재도전

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 민선8기에 이루어 낸 가시적인 성과들을 토대로 균형 있고 속도감 있는 행정 추진
- 시정 운영에 대한 시민들의 기대를 충족시키기 위한 미래 먹거리 산업 육성 및 신규 전략 사업 발굴 필요

□ 업무 추진 방향

목표	탈탄소 혁신과 신산업 육성으로 미래 경쟁력 확보
역점 과제	• 지속가능항공유 종합실증센터 건립 추진 • 충남의 하늘길, 서산공항 건설 추진 • 한국생명공학연구원 서산분원 유치 추진 • 가로림만, 국내 최초 국가해양생태공원 지정 추진
주요 업무	1. 자연과 동반성장하는 친환경 산업으로 Net Zero(탄소중립) 실현 • CCU 메가프로젝트(이산화탄소 포집·활용 초대형 사업) 추진 • 가로림만 갯벌생태길 조성 • 가로림만 갯벌 세계자연유산 등재 추진 • 가로림만 갯벌식생 복원사업 추진 • ^{가칭}점박이물범 재활치료 연구센터 건립 추진 • 서산 국가정원 및 지방정원 조성

주요 업무	2. 미래 먹거리 산업 육성을 통한 성장동력 확보	
		• 서산시 융합그린바이오 산업 육성 및 추진전략 수립
		• 천수만 B지구 항공모빌리티 클러스터 마스터플랜 수립
		• 서산임해지역 신규 국가산업단지 지정 추진
		• 한국화학연구원 연구조직 유치를 통한 R&D 기반 조성
		• 신성장동력 확보를 위한 특화 미래산업 추진전략 수립
		• 기업과 지역사회 동반성장을 위한 사회공헌사업 추진
	3. 사통팔달 서해안 중심도시로 도약	
		• 서산 대산항 국제여객선 취항 추진
		• 서산 대산항 활성화 전략적 마케팅 추진
		• 서산 대산항 국제크루즈선 성공적 운항
		• 크루즈 기항지 관광 활성화 사업 추진
		• 「중부권 동서횡단철도」 대산항선 연장 추진
		• 내포태안철도(서산공항역) 국가계획 반영 추진

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 지속가능항공유 종합실증센터 건립 추진

신규

- '25년 EU의 지속가능항공유(SAF) 2% 도입 및 국제민간항공기구(ICAO)의 '27년 탄소배출권 구매 의무화로 SAF 생산 필요
- 서산임해공업지역은 정유사 입지 및 바이오연료 개발 투자 활성화로 항공산업 생태계 조성 최적화

□ 사업개요

- 기 간: 2024. 9. ~ 2027. 12.
- 위 치: 대산읍 대죽리 689번지 일원
- 사 업 량: 10,633m²
- 사 업 비: 311,000백만원(국 231,000, 도 3,300, 시 7,700, 민 69,000)
※ 2025년 사업비 미정
- 주요내용: 실증시설 구축, 설비운영 및 실증연구

➔ 금년목표 MOU 추진, 대산일반산업단 변경 고시

□ 그동안 추진상황

- 2024. 9.: 바이오 항공유 테스트베드 구축관련 산업통상자원부 협의
- 2024. 10.: 서산시 및 관련기업(LG화학, 현대오일뱅크, 한화토탈에너지스 등) 협의
- 2024. 12.: 공모사업 설명회 참석 및 공모 유치계획서 제출
- 2025. 1.: 선정공모 발표 평가
- 2025. 2.: 지속가능항공유(SAF) 종합실증센터 유치 확정
- 2025. 4.: 사업추진 및 MOU 체결을 위한 한국에너지기술 평가원 방문
- 2025. 4.: SAF 종합실증센터 구축 사업 관련 실무협의

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 8.: 사업 추진을 위한 업무협약(MOU) 추진
· 서산시, 충청남도, 한국에너지기술평가원, 관련 기업 등
- 2025. 12.: SAF 기술개발사업(연구기관 선정) 2026년 정부 본예산 반영(산업부)
- 2026. 上: SAF 종합실증센터 건축 설계 착수
- 2027. 上: SAF 종합실증센터 건축 설계 완료 및 착공
- 2028. 上: SAF 종합실증센터 준공

- 서산공항 건설사업의 내실있고 조속한 추진으로 항공서비스에서 소외된 충남에 교통편의 제공 및 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

- 위 치: 해미면, 고북면 일원(해미비행장 11.9km²)
- 사 업 량: 터미널, 계류장, 유도로, 진입도로 등
- 총사업비: 48,400백만원(국비)
- 주요내용: 군 비행장을 활용한 충남 유일의 민항 건설 기반 마련



금년목표

서산공항 건설사업 기본 및 실시설계 추진

□ 그동안 추진상황

- 2021. 9.: 제6차 공항개발 중합계획 ‘신규사업’ 고시(국토부)
- 2021. 11.: 예비타당성 조사 대상 사업 선정(기재부)
- 2022. 3.: 제20대 대통령 공약사항 및 국정과제 반영
- 2022. 5.: 민선8기 충남도지사 및 서산시장 공약 반영
- 2022. 12.: ‘23년 정부예산, 기본계획수립비(14억3천만원) 반영
- 2023. 5.: 기재부 재정사업평가위원회 개최 → 예타 미통과
- 2023. 7. ~ 11.: 서산공항 재기획 연구용역 추진(국토부)

구 분	내 용
총 사업비	▶ 532억원 → 484억원
비용대비편익(B/C)	▶ 0.81 → 1.11
항공수요	▶ 증가(백령도 항공수요 추가)

- 2023. 12.: ‘24년 정부예산 ‘기본 및 실시설계비(10억 원)’ 반영
- 2024. 2.: 국토부 기본계획 수립 용역·전략환경영향평가 착수
- 2024. 3.: 기본계획 수립 용역·전략환경영향평가 착수보고회 참석
- 2024. 4.: 서산공항 건설사업 추진을 위한 협의체 회의(국토부)

- 2024. 5.: 지방공항 활성화 지자체 연찬회 참석
- 2024. 6.: 국토부 재해영향성 검토 용역 착수
- 2024. 8.: 전략환경영향평가 초안 관련 주민설명회(국토부)
- 2024. 9.: 서산공항 비전 수립을 위한 전략 세미나 개최
- 2024. 10.: 기본계획 수립 용역·전략환경영향평가 중간보고회 참석
- 2024. 12.: 국토부 재해영향성 검토 용역 완료
- 2024. 12.: ‘25년 정부예산 ‘기본 및 실시설계비(16.6억원)’ 반영
 ※ 기본 및 실시설계비 26.6억원(‘24년 10억원, ‘25년 16.6억원) 확보
- 2025. 3.: 전략환경영향평가 본안 접수(국토부→환경부)
- 2025. 4.: 전략환경영향평가 협의 완료(국토부↔환경부)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. ~ : 서산공항의 내실 있는 건설과 효율적인 운영을 위한 노력

- ▶ 서산공항 건설 추진 태스크포스(TF)팀 운영
- ▶ 서산공항 기본 및 실시설계 용역 기초자료 제공 및 의견 개선
- ▶ 제2회 서산공항 비전 수립을 위한 전략 세미나 개최

- 2025. 中.: 기본계획 수립·고시, 기본 및 실시설계 추진
- 2026. 中.: 공항시설 공사 착공
- 2028. 中.: 서산공항 개항

- 한국생명공학연구원 서산분원 유치(타당성 재조사 통과)를 통해 국가 생명공학 연구 및 관련 산업 선도바이오 분야 연구거점 역할 수행

□ 사업개요

- 기 간: 2026. ~ 2032.
- 위 치: 부석면 가사리 1453 일원
- 사 업 량: 총 부지 33,059㎡, 연면적 7,560㎡
- 사 업 비: 44,840백만원(국 16,540, 도 8,270, 시 15,900, 생명연 4,130)
- 주요내용: 한국생명공학연구원 서산분원 건립
 - (연구동) 4,200㎡, (기숙사) 2,400㎡, (온실) 960㎡
 - 건물규모: 바이오 연구동 3개 층, 스마트 온실 1개 층, 기숙사 5개 층



금년목표

생명연 서산분원 유치(타당성 재조사 통과)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2.: 타당성 재조사 기관 선정: 산업연구원
- 2025. 2.: 국가과학기술연구회(NST) kick-off 회의
- 2025. 4.: 「서산시 융합그린바이오 산업 육성 및 추진전략 수립 연구용역」 착수
- 2025. 4.: 한국생명공학연구원 서산분원 유치 추진계획 수립
- 2025. 4.: 타당성 재조사 현장 설명회 실시
- 2025. 6.: 타당성 재조사 중간보고회 개최

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 8.: AHP 평가 및 타당성 재조사 최종 보고회 개최
- 2025. 9.: 타당성 재조사 결과 통보(NST→생명연)

- 국내 최초·최대의 해양생물보호구역인 가로림만을 국내 첫 국가해양생태공원으로 지정 추진하여 해양생태 신산업 성장 기반 마련
- 해양수산부 국가해양생태공원 지정 계획과 관련 지역주민 숙원 해결을 위해 선제적 동향 파악 및 유관 기관·단체·NGO와 협업 대응

□ 사업개요

- 기 간: 2025. ~ 2034.(10년), 단계별 구분 추진
- 위 치: 가로림만 일원
- 주요내용: 가로림만, 국내 최초 국가해양생태공원 지정
 - 생태환경, 국민휴식지 조성, 국제생태교류 등 19개 중점 사업 추진
 - ↳ 총사업비 443,100백만원(국비 54%, 지방비 40%, 민자 6%)


금년목표

가로림만, 국내 최초 국가해양생태공원 지정

□ 그동안 추진상황

- 2016. 7.: 가로림만, 전국 최초·최대 해양생물보호구역 지정(해양수산부)
- 2022. 12.: 해양생태계법 개정안 국회 본회의 통과(국가해양생태공원 지원 법령 마련)
- 2024. 9.: 가로림만 갯벌생태길 조성 국비 확보(해양수산부/총300억 규모)
- 2024. 12.: 가로림만 중장기 종합발전계획 수립 및 제출(충남도·서산시·태안군 → 해수부)
- 2025. 1.: 가로림만 갯벌생태길 조성사업 추진
- 2025. 4.: 가로림만 국가해양생태공원 예타 대응 용역 착수(충남도)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 해양수산부 방문 가로림만 국가해양생태공원 지정 건의
- 2025. 7. ~ 8.: 가로림만, 국내 최초 국가해양생태공원 지정(해양수산부)
 - ※ 가로림만 지정 발표 시 점박이물범 구조센터 건립 최우선사업 추진 부처 협의
- 2025. 9.: 가로림만 국가해양생태공원 예타 계획 확정(충남도→해양수산부)
- 2026. ~: 가로림만 국가해양생태공원 예타 대응(해양수산부→기획재정부)

IV. 주요업무 추진계획

1. 자연과 동반성장하는 친환경 산업으로 Net Zero(탄소중립) 실현

1 CCU 메가프로젝트(이산화탄소 포집·활용 초대형 사업) 추진 추진율 30%

- 이산화탄소를 포집하여 지속가능항공유 및 친환경 납사를 생산해 지역 내 새로운 에너지산업 창출 및 탄소중립 기여

□ 사업개요

- 기간: 2025. ~ 2030.
- 위치: 대산읍 독곶리 한화토탈에너지스 內 부지
- 총사업비: 200,000백만원(국 100,000, 민 100,000)
- 참여: 한화토탈에너지스(주관), 한국화학연구원, 서강대, 아주대
- 주요내용: 석유화학 공정 내 이산화탄소를 직접 수소화하여, 지속가능항공유 및 친환경 납사 등을 제조하는 기술 실증

→ **금년목표** 예비타당성 조사 대응 및 사업 추진

□ 그동안 추진상황

- 2024. 7.: CCU 메가프로젝트 공모 신청(산·학·연 컨소시엄)
- 2024. 10.: CCU 메가프로젝트 공모 선정(과기부)
- 2024. 11.: 예비타당성 조사 대응을 위한 실무추진단 구성
(市, 道, 한화토탈에너지스, 한국화학연구원, 서강대, 아주대 등)
- 2024. 12. ~ : 예비타당성 조사 기획보고서 작성 및 대응
- 2024. 12.: CCU 메가프로젝트 후속 회의(과기부, 지자체, 기업)
- 2025. 3.: CCU 메가프로젝트 전국 5개 컨소시엄 회의
- 2025. 4.: CCU 메가프로젝트 석유화학 분야(서산) 컨소시엄 업무 협의

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8.: 예비타당성 조사 결과 발표
- 2026. ~ : 정부 예산 반영 및 사업 추진(예비타당성 조사 통과 시)

- 가로림만의 뛰어난 경관과 우수한 생태적 가치를 느끼며 자연과 더불어 휴식과 재충전을 할 수 있는 명품 트레킹길 조성
- 가로림만 갯벌생태길을 선도사업으로 삼아 국가해양생태공원 조성 촉진 및 해양생태관광 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간: 2025. ~ 2028.
- 위 치: 서산시·태안군 가로림만 일원
- 사업규모: 가로림만 140km(서산시 100km, 태안군 40km)
- 사 업 비: 1,430백만원(국 1,000, 도 215, 서산시 107, 태안군 107)
 - ↳ 총사업비 30,000백만원(국 21,000, 도 4,500, 지방비 4,500)
- 주요내용: 해안 생태탐방로, 편의시설(조류탐조대, 쉼터 등) 조성



금년목표

가로림만 갯벌생태길 기본설계 완료

□ 그동안 추진상황

- 2024. 9.: 국가해양생태공원 선도사업 갯벌생태길 조성 국비확보(해수부)
- 2025. 4.: 사업관리 위·수탁 협약 체결(충남도·서산시·태안군→해양환경공단)
- 2025. 6.: 기본 및 설계 착수(서산시 100km, 태안군 40km)

□ 앞으로 추진계획

- 2027. 2.: 기본 및 실시설계·행정절차 완료, 본공사 착공
- 2028. 12.: 가로림만 갯벌생태길 조성 완공

- 국내 최초·최대 해양생물보호구역인 가로림만을 「한국의 갯벌」 세계자연유산으로 등재하여 세계적인 브랜드 가치 확보
- 이를 통해 국가해양생태공원 조성을 촉진하여 세계적인 해양생태 관광지로 도약 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간: 2024. ~ 2026.
- 대 상: 가로림만 해양보호구역 6,467ha
- 사 업 비: 525백만원(시비) ※ 등재 참여 지자체 공동분담금
- 주요내용: 한국의 갯벌 세계자연유산 2단계 확대 등재 추진

→ **금년목표** 가로림만 갯벌 세계유산 등재 신청서 제출 및 현지실사 완료

□ 그동안 추진상황

- 2024. 8.: 가로림만 권역(대산, 지곡, 팔봉) 주민설명회 및 의견 수렴
- 2024. 9.: 갯벌 세계유산 등재 참여 의사 제출(서산시→국가유산청·등재추진단)
등재 신청서 초안 제출
- 2025. 1.: 최종 등재 신청서 제출(국가유산청→세계유산위원회)
- 2025. 3.: 등재신청서 완성도 검사 통과
「한국의 갯벌 세계유산 등재추진단」 인력 파견(2년)
- 2025. 5. ~ 6.: 현지 실사 대비 국내·해외 전문가 예비실사 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9.: 등재 대상지(여수, 고흥, 무안, 서산 갯벌) 현지 실사(세계자연보전연맹)
※ 국가유산청, 해양수산부, 등재추진단 등 유관기관 실사 공동 대응
- 2026. 7.: 갯벌 세계유산 등재 결정(제48차 유네스코 세계유산위원회)
- 2026. 7. ~: 유네스코 세계유산 홍보 및 관련사업(갯벌지역센터 건립 등) 추진

- 가로림만 갯벌에 칠면초, 갈대 등 탄소중립 상징인 염생식물 군락지를 복원 및 확대 조성하여 기후변화에 대응
- 해양데크탐방로, 주차장 등 편의시설을 함께 설치하여 전국적인 블루카본 랜드마크로 조성하고 팔봉산과 연계한 관광 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간: 2022. ~ 2028.
- 위 치: 팔봉면 가로림만 일원
- 사 업 비: 2,037백만원(국 1,427, 도 305, 시 305)
 - ↳ 총사업비 15,200백만원(국 10,500, 도 2,250, 시 2,450)
- 주요내용: 염생식물 군락지(칠면초, 갈대, 갯잔디 등), 탐방데크길(400m), 주차장 (92대), 화장실 조성



금년목표

- 염생식물 시범 식재 및 갯골 정비
- 분묘 이전 완료 및 주차장, 데크탐방로 준공

□ 그동안 추진상황

- 2022. 3.: 갯벌식생 복원사업 공모대상지 선정(해수부)
 - 서산시 가로림만, 태안군 근소만, 서귀포시 성산읍, 신안군 북부권역
- 2022. 10.: 전문기관(해양환경공단) 사업 위탁계약 체결
- 2023. 3. ~ 2025. 6.: 사업계획 수립, 실시설계, 염생식물 시범 식재
- 2025. 6.: 실시계획 승인(해양수산부) 및 고시

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8.: 시범 식재 추가 및 주차장 조성부지 내 분묘 이전 완료
- 2025. 12.: 주차장, 화장실, 탐방로 공사 준공
- 2028. 12.: 염생식물 식재 완료 및 사업 준공

- 천연기념물인 점박이물범을 전국 유일 육지에서 관측 가능한 가로림만에 점박이물범 구조·치료 기능 및 방문객을 위한 관찰·생태교육 기능을 갖춘 종합센터를 건립하여 가로림만 해양생태관광의 거점으로 조성

□ 사업개요

- 기 간: 2025. ~ 2030.
- 위 치: 가로림만 일원
- 사 업 비: 40,000백만원(국 28,000, 도 6,000, 시 6,000)
- 주요내용: 가칭)점박이물범 재활치료 연구센터 건립 추진

→ **금년목표** 중앙부처(해양수산부) 사업 제안(충남도와 협업)

□ 그동안 추진상황

- 2024. 7.: 기재부 타당성 재조사 결과 국가해양생태공원 미통과
- 2024. 12.: 가로림만 종합발전계획 수립(충남도)
- 2025. 3.: 점박이물범 재활치료 연구센터 공모사업 제안서 수립 착수
- 2025. 6.: 사업계획서(제안서) 수립 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 점박이물범 재활치료 연구센터 공모사업 제안서 수립 완료,
해양수산부 관련 사업계획 제안 협의
⇒ 건립 및 사후 운영 등 세부 사항 협의
- 2026. ~: 국비 사업 획득, 기본설계 및 행정절차 이행
- 2027. ~ 2030.: 착공 및 준공

- 가로림만 해역부 국가해양생태공원과 연계한 육역부에 신개념 특화정원을 조성하여 전 세대가 즐길 수 있는 휴식·체험 관광자원 마련

□ 사업개요

- 기 간: 2024. ~ 2033.
- 위 치: 가로림만 일원 육역부
- 사 업 비: 240백만원(시비)
 - ↳ 총사업비: 183,400백만원(국 91,700, 도 27,500 시 64,200)
- 주요내용: 서산 국가정원 및 지방정원 조성 추진

→ **금년목표** 국가정원 기본계획 수립 및 지방정원 중앙부처 공모사업 협의

□ 그동안 추진상황

- 2024. 6.: 서산 국가정원 조성 기본계획 수립 용역 착수
- 2024. 8.: 용역 착수보고회 개최
- 2025. 2.: 용역 중간보고회 개최
- 2025. 6.: 용역 최종보고회 개최 및 기본계획 수립 완료
 - 가로림만 육역부에 점·선·면으로 구성된 특화정원 조성

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~: 기본계획 기반 중앙부처 공모사업(1단계) 대응
 - 규모별·형태별 특화정원 조성 위한 세부계획 수립 및 부처별 사업 제안
- 2026. ~ 2029.: 공모사업 신청 및 준공(지방정원 등록)
- 2030. ~ 2032.: 지방정원 운영 및 공모사업(2단계) 대응
- 2033.: 국가정원 지정 및 운영

2. 미래 먹거리 산업 육성을 통한 성장동력 확보

1

서산시 융합그린바이오 산업 육성 및 추진전략 수립

추진율
30%

- 한국생명공학연구원 서산분원 유치 논리 개발 및 서산시 융합그린바이오 (그린바이오+신기술 융합) 산업 육성을 위한 중장기 계획 수립

□ 사업개요

- 연 구 명: 서산시 융합그린바이오 산업 육성 및 추진전략 수립 연구
- 기 간: 2025. 4. ~ 8.
- 사 업 비: 50백만원
- 주요내용: 서산시 융합그린바이오 산업 육성 전략 도출 및 중장기 추진전략 수립



금년목표

서산시 융합그린바이오 중장기 계획 수립

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2.: 용역 추진계획 수립 및 시행결의
- 2025. 4.: 용역 계약 체결
- 2025. 4. ~ 6.: 용역 관련 실무 협의
- 2025. 5.: 용역 착수보고회 개최

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 관계기관 설문조사 및 용역 중간보고회 개최
- 2025. 9.: 용역 최종보고회 개최
- 2025. 10.: 「(가칭)서산시 바이오산업 육성 비전선포식」 개최

- 충남도는 천수만B지구(부남호) 중심으로 유·무인 항공산업육성을 위한 종합적인 마스터플랜 수립 등을 통해 신성장동력 확보 계획
- 충남도가 주관하고, 서산시, 태안군이 참여하는 공동 연구용역 추진

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 2. ~ 2026. 2.(착수일로부터 1년)
- 수행기관: 국토연구원(주관) + (주)종합건축사사무소엔지니어링 일공일(공동수급)
- 시간범위: 2026. ~ 2035.(10개년)
- 공간범위: 천수만 B지구 일원
- 총사업비: 600백만원(충남도·서산시·태안군 각각 2억 원 분담)
- 사업내용
 - 사업방향 설정 및 기본구상 검토
 - 첨단 항공클러스터(항공산업단지 등) 사업추진 계획수립
 - 기업·기관 유치방안 및 지역 간 상생발전 방안 제시

➔ **금년목표** 첨단 항공모빌리티 클러스터 최적안 도출

□ 그동안 추진상황

- 2024. 12. 27.: 용역 추진계획 수립
- 2025. 2. 13.: 낙찰자 결정
- 2025. 3. 7.: 착수보고회 개최
- 2025. 6. 20.: 중간보고회(1차) 개최

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8.: 중간보고회(2차) 개최
- 2025. 11.: 최종보고회 개최

- 대산 임해지역 산업단지의 입지적 한계 극복 및 경쟁력 강화를 통한 국가경제 및 탄소중립을 선도하는 글로벌 혁신 거점 도약
- 입주기업의 신산업 전환계획 관련 신·증설 등 확장 수요 대응

□ 사업개요

- 기 간: 2024. ~
- 위 치: 대산읍 독곶리 일원
- 총사업비: 2,090,000백만원(추정)
※ 2025년 사업비 미정
- 사업면적: 5,717,657㎡(약 173만평)
- 주요내용: 서산임해산업지역 내 신규 국가산업단지 지정
(가칭)서산 석유화학 첨단소재 특화 국가산업단지)

→ 금년목표 신규 국가산업단지 후보지 지정

□ 그동안 추진상황

- 2022. 12.: 서산임해지역 신규 국가산업단지 조성 관련 용역* 추진
* 「대산 임해지역 산업단지 고도화 전략연구」 / 3억원(도·시비), '22. 12. ~ '23. 11. / 총괄: 충청남도, 서산시, 충남연구원(국토연구원·산업연구원 자문)
- 2023. 5. ~ 6.: 서산임해지역 신규 국가산업단지 조성 건의*
** 「베이밸리 메가시티 건설」 사업 제안, 도-시군 산업경제 관계공무원 워크숍, 지역 국회의원과의 간담회, 민선 8기 도지사 서산시 방문 등
- 2023. 6.: 산업부 주관 화학산업포럼 2023 소분과 과제 선정 및
충남도 「베이밸리 메가시티 건설 기본계획」 반영
- 2023. 7.: 산업통상자원부(화학산업팀) 방문 신규 국가산업단지 지정 건의(충남도
경제기획관 → 화학산업팀장), 충청남도의회 ‘서산 대산석유화학공단
국가산업단지 지정 촉구 건의안’ 채택
- 2023. 8.: 서산임해지역 신규 국가산업단지 지정 관련 회의 개최
(市, 道, 대산4사), 충청남도 경제기획관 국토교통부 방문
신규 국가산업단지 지정 건의(道 경제기획관 → 국토부 산업입지정책과장),
서산임해지역 신규 국가산업단지 조성 관련 용역 중간보고회 개최

- 2023. 9.: 충남도의원 초청 간담회, 국가산업단지 지정 추진 건의
- 2023. 10.: 서산임해지역 신규 국가산업단지 지정 건의(시장 → 국토부 장관)
- 2023. 12.: 충남도 투자어로 규제개선 건의과제 제출(기획재정부)
서산임해지역 신규 국가산업단지 조성 관련 용역 최종보고회 개최
- 2024. 2. ~ 3.: 서산임해지역 신규 국가산업단지 기업 입주의향 조사
- 2024. 4.: 서산임해지역 신규 국가산업단지 기업 입주의향 추가 조사, 산업부
(화학산업팀) 방문 국가산업단지 지정 관련 협의
- 2024. 5.: 道 산업입지과 주관 국가산업단지 TF 워크숍 참석
- 2024. 6.: 지역 국회의원 방문 서산시 주요 현안사항 보고
한국석유화학협회 방문 서산임해지역 신규 국가산업단지 지정 추진
계획 설명 및 입주의향서 작성 협조 요청
- 2024. 8.: 국토교통부(산업입지정책과) 방문 국가산단 지정 추진 설명
- 2024. 11.: 국가산업단지 지정 건의(道 → 산업부 화학산업팀)
- 2025. 2.: 충남 시·군의회의장협의회(제128차 정례회), 서산 임해지역
국가산업단지 지정 촉구 건의안 채택
- 2025. 3.: 서산 임해지역 신규 국가산업단지 지정 계획 수정(道 市) 및
국회의원 건의(道)
- 2025. 5.: 국가산업단지 지정 및 전환 특별법 발의 건의
(道, 市 → 지역국회의원)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 下. ~: 국가산업단지 지정 및 전환 지속 건의
 - 특별법 제정을 통한 국가산업단지 지정 및 전환
※ 8,250,000㎡[약 250만 평(신규 55, 기 산업단지 195)], 사업비 6,000억
 - 신규 국가산업단지 변경 지정 추진(상단 매립지 제외)
※ 2,800,000㎡(약 85만 평), 사업비 8,772억 원

- 환경규제 확대, 탄소중립, 수입규제 등으로 석유화학산업 경쟁력 저하
- 정유-석유화학-충남 주력산업 간 밸류체인 연계를 통한 시 입주 기업 경쟁력 강화 도모

□ 사업개요

- 기 간: 2024. ~ 2030.
- 위 치: 서산시 일원
- 사 업 비: 250백만원(추정 / 용역비 / 시 70%, 도 30%)
- 주요내용: 한국화학연구원 연구조직 설치 및 화학소재 개발 거점 구축

→ **금년목표** 연구조직 설치와 연계할 사업구상 및 기획

□ 그동안 추진상황

- 2023. 8.: 한국화학연구원 방문
- 2023. 10. ~ 11.: 관련기관 추진계획 협의(市, 道, 충남연, 충남TP, 화연)
- 2024. 6.: 지역 국회의원 방문 서산시 주요 현안사항 보고
한국화학연구원 분원 유치 관련 회의(市, 충남TP, 충남연구원)
- 2024. 8.: 한국화학연구원 국가전략기술추진단장 방문 설명
- 2024. 10.: 한국화학연구원-서산시 의제발굴 실무회의
서산시-한국화학연구원 간담회
- 2024. 11.: 한국화학연구원 지역조직 유치 연계사업 기획 협의
- 2025. 1.: 서산시 화학산업 추진현황 점검 회의(도, 시, 충남TP)
- 2025. 4.: 한국화학연구원 대전본원 방문 및 업무협의
- 2025. 6.: 예타 기획 전문 업체 방문 및 기획자문(2곳)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 下.: 예타사업 기획 용역 추진을 위한 협업 체계 구축 및 운영

- (①연구조직 구상) 반도체, 디스플레이, 에너지, 환경 등 핵심 화학소재 조직 이전
- (②분위기 조성) 국회 포럼 및 지역 세미나 등 개최 인식 확대 * 생명연 결과 발표 후
- (③정부 제안 착수) 과기부·기재부 등 관련 부처 설득 대응

- 주력산업의 재편, 특화 미래산업 발굴 및 육성 전략 수립을 통해 산업 패러다임 능동적 대응 및 신산업 분야 경쟁우위 확보

□ 사업개요

- 연 구 명: 서산시 미래첨단전략사업 육성을 위한 기본구상 연구
- 기 간: 2023. 11. ~ 2025. 12.
- 사 업 비: 254백만원
- 연구수행: (사)지방행정발전연구원
- 주요내용: 미래산업 다수 발굴 및 순위 선정·연차별 계획 수립을 통한 지속가능한 성장 기반 마련



금년목표

연구용역 완료 및 신규사업 발굴

□ 그동안 추진상황

- 2023. 8.: 용역 추진계획 수립 및 시행결의
- 2023. 11.: 용역 계약 체결
- 2023. 11.: 용역 착수보고회 개최
- 2024. 5.: 워킹그룹 구성 확정
- 2024. 6. ~ 10.: 워킹그룹(분과 및 전체) 회의 개최
- 2025. 3. ~ 6.: 용역 관련 실무 협의
- 2025. 6.: 용역 중간보고회 개최

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 11.: 용역사 및 관계기관(산·학·연) 협의
- 2025. 11.: 용역 최종보고회 개최
- 2025. 12. ~: 서산 특화 미래산업 발굴 및 중앙부처 공모사업 대응

6 기업과 지역사회 동반성장을 위한 사회공헌사업 추진

추진율
30%

- 안산공원 조성사업의 가시화로 정주여건 개선 및 균형발전 도모
- 기업의 사회공헌 활동 및 지역사회 협력을 통한 지역 성장 견인

□ 사업개요

- 기 간: 2017. 8. ~ 2028.
- 위 치: 대산읍 대산리 1742번지 일원
- 총사업비: 69,000백만원(추정/기업분담금 19,000, 미정 41,500, 컨벤션센터 8,500)
- 주요내용: 복합문화센터 및 컨벤션센터 건립, 휴식공간 조성 등

→ **금년목표** 실시계획 고시 및 토목공사 착공

□ 그동안 추진상황

- 2017. 8.: 기업과 지역사회 동반성장 성명 발표
- 2017. 12.: 『지역발전 상생협력 MOU』 체결
- 2020. 9.: 기업과 지역사회 동반성장을 위한 사회공헌사업 추진 발표
- 2020. 10.: 사회공헌사업 추진 행정지원단 구성
- 2023. 8.: 복합문화센터 건축 허가 수리
- 2024. 9.: 현대오일뱅크 분담금 50억 원 납부
- 2024. 12.: 안산공원 조성계획 기본 및 실시설계 용역 계약체결(공단협-장백)
- 2024. 12.: 현대오일뱅크 분담금 50억 원 납부
- 2025. 5.: 안산공원 공원조성계획 결정(변경) 및 지형도면 고시

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9.: 실시계획 고시
- 2025. 10.: 토목공사 착공(1·2단계)
- 2026. 下.: 토목공사 준공(1·2단계) 및 사업계획 수립(3단계)
- 2027. ~: 실시설계 및 착공(3단계)

3. 사통팔달 서해안 중심도시로 도약

1

서산 대산항 국제여객선 취항 추진

추진율
50%

- 서산 대산항 국제여객항로 개설을 위한 관심사업자 유치 및 대산항 국제여객항로 신조선 투입 조건 완화 적극 추진

□ 사업개요

- 위 치: 서산 대산항 국제여객터미널
- 주요내용: 해양수산부 및 민간사업자 추진 국제여객선 취항 지원

[서산~용안 항로]

- 항 로: 서산 대산항 ↔ 중국 산둥성 영성시 용안항
- 거리/항차: 한중 최단거리 339km / 국제여객선 주 3항차
- 운 항: 2만5천톤급 / 여객 약 1,000명 / ‘컨’ 약 200TEU

[서산~위해 항로]

- 항 로: 서산 대산항 ↔ 중국 산둥성 위해시 위해항
- 거리/항차: 370km / 국제여객선 주 3항차
- 사업주체: 위해항그룹(중국측 사업자)

➔ **금년목표** 서산 대산항 국제여객항로 관심사업자 유치 및 신조선 투입조건 완화

□ 그동안 추진상황

[서산~용안 항로]

- 2010. 11.: 제18차 한·중 해운회담 정기항로개설 확정(쾌속선)
- 2016. 5.: 대산항 국제여객부두 및 터미널 건립공사 완료
- 2016. 8.: 제24차 한중해운회담 서산-용안항로 선종변경(쾌속선→카페리선)
- 2017. 3.: 중국과 사드 사태로 국가간 갈등 발생
- 2017. 6.: 중국 정부 ‘스테나 에게리아’ 선령(16년)을 이유로 투입 반대
- 2018. 1. 17. ~ 1. 18.: 제25차 한중 해운회담 개최(중국 쿤밍)
 - 무조건 신조선 투입, 신조기간(2년 내) 중 선령 25년 이하 선박투입 합의
- 코로나19 및 중국·한국 사업자 재정상황 악화로 취항 계획 잠정 보류

[서산~위해 항로]

- 2018. 11.: 서산~웨이하이 항로 개설을 위한 위해항그룹 회장단 서산시 방문
- 2018. 12.: 서산~웨이하이 국제여객 항로개설 업무협약 체결
- 2019. 4.: 서산~웨이하이 국제여객 항로개설을 위한 위해교동훼리 사장단 서산시 방문
- 2019. 5.: 제26차 한·중해운회담 서산~웨이하이 국제여객항로 의제 채택 관련 위해교동훼리 사장단 서산시 방문
- 2019. 7.: 제26차 한중해운회담 서산~웨이하이 정기항로 개설 확정
- 코로나19 및 중국 정부의 산둥성 항만 조직개편 등으로 위해항그룹 사업 추진 잠정 중단
- 2019. ~ 2022.: 대산항 국제여객항로 관련 선사 및 관계기관 지속 협의
- 2022. 6.: 대산항 국제여객항로 한중카페리협회 사무국 초청 간담회 개최
- 2022. 6. ~ 11.: 해수부 해운정책과, 국제여객선사 방문 협의(4회)
- 2022. 11.~12.: 한중카페리협회, 국제여객선사 협의(3회)
- 2023. 1.: 대산항 국제여객항로 관련 대산청 선원해사안전과 간담회
- 2023. 2.: 대산항 국제여객항로 관련 선사 및 한중카페리 협회 방문 협의
- 2023. 5.: 연안여객선사(인천) 방문 협의
- 2023. 7.: 대산항 국제여객항로 관련 해양수산부 해운정책과 방문 협의
- 2023. 8.: 대산항 국제여객항로 관심 중국 사업자 서산시 방문 협의
- 2023. 11.: 한중카페리협회 및 연안여객선사(목포) 방문 협의
- 2024. 1.: 서산 대산항 국제여객항로 개설 관련 해수부 방문 협의
- 2024. 1.: 산동항구항운그룹 관계자 서산 대산항 방문 안내
- 2024. 3.: 서산 대산항 국제여객항로 개설 관련 해수부 방문 협의
- 2024. 5.: 대산항 국제연안 여객항로 개설 전략수립 연구용역 계약 및 착수
〈계약일 : 2024.5.8., 용역기간: 2024.5.14~12.9., 수행처: 한국해양수산개발원(해수부 국책기관)〉
- 2024. 5.: 중국 산동항구항운그룹 회장단 서산 대산항 국제여객 터미널 방문 및 간담회 개최
- 2024. 6.: 서산 대산항 국제여객항로 관련 국회의원 및 해수부 방문 협의
- 2024. 7.: 서산 대산항 특송물류센터 구축 관련 군산세관 및 평택세관 특송물류센터 벤치마킹, 관세청 방문 건의 시행

- 2024. 7.: 서산 대산항 국제·연안여객항로 개설 전략수립 간담회 개최
- 2024. 8.: 중국 산둥항구항운그룹 선장 및 기관장 일행 서산 대산항 국제여객부두 점검
- 2024. 8.: 제27차 한중해운회담 유관기관 간담회 참석
- 2024. 9.: 서산 대산항 국제여객부두 40FT 컨테이너 진출입 테스트 시행
- 2024. 11.: 대산항 국제·연안여객항로 개설 전략수립 용역 중간보고회 개최
- 2024. 11.: 산둥원양해운그룹 서울대표처 방문 협의
- 2024. 11.: 서산 대산항 국제여객항로 관련 해양수산부 방문 협의
- 2024. 12.: 국제여객항로 개설 위한 산둥원양해운그룹 중국 본사 방문 협의
- 2025. 2.: 서산 대산항 국제여객항로 관련 해양수산부 방문 협의
- 2025. 5.: 서산 대산항 국제여객항로 관련 충남도 관계자 협의

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 9.: 대산항 국제여객항로 개설 관련 산둥원양해운그룹 및 해양수산부 지속 협의
- 2025. 9. ~ 12.: 대산항 국제여객항로 신조선 투입 조건 완화 해수부 방문 건의
- 2025. 下.: 국내외 서산 국제여객항로 희망 사업자 지속 발굴

- 중국 수출화물 감소에 대응하여 서산 대산항 화주 및 선사와 마케팅 강화를 통해 서산 대산항 신규 컨테이너항로 개설 적극 추진

□ 사업개요

- 사업비: 1,304백만원(도 390, 시 914)
- 주요내용
 - (활성화 사업) 화물유치 인센티브 지급
 - (마케팅 사업) 대산항 선사·화주 초청 워크숍, 대산항 유관기관 및 기업·단체장 간담회, 관계기관 공동 마케팅 추진, 기업방문 설명회 등
 - (항만서비스 개선사업) 대산항 신규항로 개설, 하역크레인 도입 등



금년목표

- 서산 대산항 컨테이너화물 10만TEU 이상 유치
- 동남아 컨테이너 신규 항로 개설

□ 그동안 추진상황

- 2022. 8.: 서산 대산항 갠트리 크레인 도입(대수리) 투자 계약
〈갠트리카레인 대수리 및 스프레드(트윈) 신규공급, 수리기간 '22. 8. ~ '23. 7., 계약금액 2,017백만원〉
- 2023. 12.: 대산항 활성화 지원사업 지원금(1차) 74,641천원 지급(하역사)
- 2023. 1.: 서산 대산항 컨테이너 정기항로 신규개설
〈고려해운, 동남아서비스항로(중국, 베트남), 항차당 300~500TEU처리〉
- 2023. 5.: 배후부지 활용방안 및 항만기본계획 수립 대응방안 연구용역 시행
〈동서대학교 산454학협력단, 용역기간 '23. 5. 24. ~ 11. 19., 계약금액 54,500천원(전액시비)〉
- 2023. 5.: 서산 대산항 활성화 지원 조례 및 시행규칙 개정 공포
- 2023. 5.: 대산항 활성화 지원사업 심의위원회 심의 및 지원금 지급
 - 대상: 12개사(선사·화주·하역사) ※ 하역사 2차 지급 / 금액: 금594,862천원
- 2023. 6.: 대산항 장래개발계획 용역 착수보고 및 활성화 간담회 개최
- 2023. 8.: 대산항 배후부지 활용방안 및 항만기본계획 수립 용역 관련 협의
- 2023. 8. ~ 11.: 제4차 전국 항만기본계획 수정계획 수립에 따른 수요조사서 제출(2회)
- 2023. 9.: 제4차 전국 항만기본계획 수정계획 수립에 따른 충남도
자문회의 참석 및 서산시 항만기본계획 반영 요청
- 2023. 10.: 대산항 5부두 배후부지 안정화 실시설계 중간보고 참석
- 2023. 11.: 서산 대산항 배후부지 활용방안 및 항만기본계획 수립
대응방안 연구용역 중간 보고회 개최

- 2023. 12.: 서산 대산항 유관기관 및 기업단체장 간담회 추진
- 2023. 12.: 서산 대산항 배후부지 활용방안 및 항만기본계획 수립 대응방안 연구용역 최종 보고회 개최
- 2023. 12.: 서산 대산항 활성화 지원금(3차) 59,596천원 지급(하역사)
- 2024. 2.: 2024년 해운, 항만, 물류 기업 초청 업무계획 공유 간담회 개최
- 2024. 3.: 대산항 항만기본계획 및 항만 명칭 관련 동향 공유 등 충청남도 해운항만과 방문 업무협의
- 2024. 3.: 서산 대산항 항만기본계획 대산읍 주민설명회 개최
- 2024. 4.: 제4차 전국 항만기본계획 수정계획 수요조사서(2차) 제출
- 2024. 4.: 서산 대산항 활성화 지원금 신청 공고
- 2024. 6.: 대산항 항만기본계획 반영 관련 해수부 방문 협의
 - * 1부두 여객.크루즈선 겸용 운영, 6부두 건설, 동측 항만시설용부지 조성 등 반영
- 2024. 6.: 서산 대산항 활성화 지원사업 심의위원회 개최
- 2024. 7.: 서산 대산항 활성화 지원사업 지원금 지급
- 2024. 7.: 서산 대산항 항만기본계획 반영 관련 해수부 용역사 방문 협의
- 2024. 8.: 서산 대산항 활성화 및 항만기본계획 관련 충남도 협의
- 2024. 9.: 서산 대산항 컨테이너화물 유치 관련 대산지방해양수산청 방문 협의
- 2024. 10.: 서산 대산항 이용 화주 및 운영사 간담회 참석
- 2024. 11.: 서산 대산항 유관기관 및 기업단체장 간담회 개최
- 2024. 12.: 서산 대산항 선사, 화주 초청 워크숍 개최
- 2025. 2.: 서산 대산항 컨테이너 정기항로 신규개설
 - <머스크, 동남아 서비스 항로(인도네시아, 필리핀), 항차당 300~500TEU처리>
- 2025. 4.: 제4차 항만기본계획 수정계획 전략환경영향평가 주민설명회 참석
- 2025. 6.: 서산 대산항 이용 화주 및 운영사 간담회 참석
- 2025. 6.: 서산 대산항 활성화 및 항만물동량 증대를 위한 업무협약 체결

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6.: 신규 항로 개설을 위한 선사 방문 마케팅 추진
- 2025. 6. ~ 8.: 대산항 활성화 지원사업 심의위원회 심의 및 지원금 지급
- 2025. 6. ~ 12.: 서산 대산항 선사, 화주 초청 워크숍, 유관기관 및 기업단체장 간담회 개최 등 마케팅 추진
- 2025. 수시: 대산항 신규 컨테이너 항로 개설 및 수입화물 유치 등을 위한 선사·화주·포워더 방문 마케팅 등 지속 추진

- 2024 충청권 최초 서산 모항 국제크루즈선 성공적 운항 계기로 국제 크루즈선 지속 유치를 추진하여 지역경제활성화 및 관광산업 발전 도모

□ 사업개요

- 일 시: 2025. 5. 19.(월) ~ 5. 25.(일) [6박7일]
- 장 소: 서산 대산항 국제여객터미널
- 운 항 사: 롯데관광개발(주)
- 선 명: 코스타세레나호
- 입출국객: 출국객 2,304명
- 운항경로: 서산 ~ 대만(기류) ~ 일본(나가사키) ~ 부산

→ **금년목표** 2025 서산 대산항 국제크루즈선 성공적 운항

□ 그동안 추진상황

- 2024. 5.: 충청권 최초 서산 모항 국제크루즈선 운항
→ 외국인 등 850명 서산 입국, 내국인 2,596명 서산 출국
- 2024. 8.: 2025 서산 모항 국제크루즈선 운항 협약 체결(서산시↔롯데관광)
- 2024. 8.: 2025년 서산 대산항 국제크루즈선 운항 협의(롯데관광, 동방선박)
- 2024. 9.: 속초항 국제크루즈터미널 CIQ(세관·출입국·검역) 벤치마킹
- 2024. 10.: 2025년 서산 모항 국제크루즈선 운항 TF회의(1차)
- 2024. 11.: 준모항 크루즈선 유치를 위한 크루즈 운영사 방문 협의
- 2025. 1.: 이동식 스텝카 도입을 위한 해양수산부 방문 협의
- 2025. 1.: 인천항 크루즈 승하선 스텝카 시뮬레이션 현장 확인
- 2025. 3.: MICE 크루즈, 연안 및 기항 크루즈 유치를 위한 방문 협의
- 2025. 3.: 롯데관광 크루즈상품 연계 판매 설명회 개최
- 2025. 4.: 2025 서산 모항 국제크루즈선 운항 TF회의(2차)
- 2025. 4.: 신규 국제크루즈선(이스턴비너스호) 유치를 위한 합동 선상점검
- 2025. 5.: 제19회 크루즈발전협의회 참석(7대 기항지 활성화 사업 PT발표)
- 2025. 5.: 대한민국 7대 기항지, 2025 서산 모항 국제크루즈선 운항
- 2025. 6.: 해수부 주관, 대만 관계기관 공동 포트세일즈 참가

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 서산 대산항 활성화 지원사업 심의위원회 개최
- 2025. 7.: 중국 아도라 크루즈 부사장단 대산항 실사 및 팸투어 추진
- 2025. 7.: 서산 기항 요청 제안서 제출(市→스타드림크루즈)
- 2025. 9.: 해외 크루즈선사(스타드림크루즈, MSC) 관계자 초청 팸투어 추진
- 2025. 9.: 해수부 주관 중국 상하이 관계기관 공동 포트세일즈 참가
- 2025. 下: ┌ 롯데관광·환경재단 협의 완료 시 2026년 운항 MOU 체결
└ 이스턴비너스호 유치 업무협약 체결 및 운항계획 수립
└ 국제크루즈 ‘이스턴비너스호’ 성공적 운항 목표
└ 신규 (준)모항 크루즈 및 기항 크루즈 적극 유치 추진

- 준모항, 기항 크루즈 유치를 위한 시 특색이 담긴 관광 콘텐츠 개발
- 크루즈 관광객 유치 및 소비활동 촉진을 위한 관광상품 고도화

□ 사업개요

- 기간: 2025. 1. ~ 12.
- 소요예산: 300백만원(국 200, 시 100) ※문체부 예산 교부 예정
- 주요내용

사업 구분	사업 내용
① 콘텐츠 개발	■ 서산 크루즈 체험관광 사업 발굴 및 추진 ■ 지역 문화자원을 활용한 공연 개발 및 콘텐츠 추진
② 관광상품화 지원	■ 외국인 선원들 대상, 관광지 연계 맞춤형 투어 프로그램 진행
③ 크루즈 관광 사업자 지원	■ 해외크루즈 선사 및 국내외 여행사 팸투어 및 간담회 실시
④ 수용태세 개선	■ 기항지 관광객을 위한 안내 체계 정비 ■ 터미널 시설·장비 보완

➔ **금년목표** 크루즈 기항지 수용태세 개선 및 관광 콘텐츠 개발

□ 그동안 추진상황

- 2024. 5.: 충청권 최초 국제크루즈선 성공적 운항(서산 대산항)
→ 대한민국 7대 크루즈 기항지 ‘서산시’ 선정
- 2024. 10.: 전국 크루즈 업무 담당자 회의(해수부)
- 2024. 11.: 기항지 관광개선 신규사업 회의(문체부)
- 2025. 2.: 크루즈 기항지 활성화 사업 추진을 위한 문체부 방문
- 2025. 3.: 기항지 관광 활성화 사업계획서 제출(서산시→문체부)
- 2025. 3.: 문화예술 콘텐츠 개발을 위한 충남문화관광재단 방문
- 2025. 4.: 크루즈 기항지 활성화 사업 업무협의를 위한 문체부 방문
- 2025. 4.: 기항지 관광 활성화 사업계획서 수정본 제출(서산시→문체부)
- 2025. 4.: 문화예술 콘텐츠 개발을 위한 이스턴비너스호 선상점검
※ 해수부-문체부 협업으로 '크루즈 관광 활성화' 사업 추진 중

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6.: 사업계획서 검토 및 사업비 교부(문체부→서산시)
- 2025. 6. ~ 12.: 크루즈 기항지 관광 활성화 사업 추진

- 남북축 위주의 국토교통망 해소를 통한 국가균형 발전 도모 및 철도 네트워크 형성 제고
- 대산임해산단 및 서산 대산항 철도 물류 기반 구축으로 경쟁력 제고

□ 사업개요

- 사업구간: 충남 서산시 ~ 경북 울진군 간 13개 시·군
※ 충남(서산·당진·예산·아산·천안)~충북(청주·증평·괴산)~경북(문경·예천·영주·봉화·울진)
- 사업량: 329km
- 총사업비: 7,270,500백만원(국비)
- 주요내용: 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035) 반영을 위한 기반 조성

【 서산시 사업구간(대산항선) 】

- 위치: 서산 대산항 ~ 당진 석문산단
- 사업량: 17.3km(단선)
- 사업비: 392,800백만원(국비)

➔ **금년목표** 제5차 국가철도망 구축계획 신규 사업 반영을 위한 기반 조성

□ 그동안 추진상황

- 2016. 3.: 중부권 동서횡단철도 시장군수협력체 구성
- 2021. 6.: 「제4차 국가철도망 구축계획(2021~2030)」 추가검토 사업 반영
- 2022. 3.: 제20대 대통령 공약사항 반영
- 2022. 5.: 민선8기 충남도지사, 서산시장 공약사항 반영
- 2023. 6.: 중부권 동서횡단철도 타당성조사 용역 추진(13개 시·군)
※ 연구용역 사업비: 260백만원(13개 시·군 각 20백만원 부담)
- 2024. 6.: 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 국회 방문 건의
- 2024. 7.: 제9회 중부권 동서횡단철도 건설사업 시장군수협력체 회의
➔ 중부권 동서횡단철도 타당성조사 용역 최종보고회
- 2024. 8.: 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 국토부 방문 건의
- 2025. 2.: 제5차 국가철도망 구축계획 관련 용역사 방문((주)유신 철도부)
- 2025. 3.: 충남 철도 국가 계획 반영을 위한 정책토론회 참석
- 2025. 3.: 국가철도망 구축계획 반영을 위한 국토부 및 한국교통연구원 방문 건의
- 2025. 4.: 제5차 국가철도망 구축계획 반영 국토부 방문 건의
- 2025. 4.~ 5.: 중부권 동서횡단철도 국가 계획 반영 촉구 챌린지 진행

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6.: 중부권 동서횡단철도 축구를 위한 13개 시·군 공동보도자료 배포
- 2025. 7. ~ 9.: 제5차 국가철도망 구축계획 ‘신규사업’ 반영을 위한
중앙부처 및 국회의원 수시 방문 건의
- 2025. 下: 제5차 국가철도망 구축계획 공청회 참석
- 2025. 수시: 제5차 국가철도망 구축계획 ‘신규사업’ 반영 추진
(13개 시장·군수협력체 공동대응)

- 서산공항과 철도의 연계를 통한 공항 이용객 교통편의 증진 및 철도·공항 신물류 산업 체계 구축
- 서산시·태안군의 풍부한 해양 관광자원에 대한 교통 접근성 개선
- 빈번하고 심각한 교통체증, 교통사고, 자동차 대기오염 개선에 이바지

□ 사업개요

- 사업구간: 태안군 ~ 서산시 ~ 예산군
※ 태안(안흥항역·태안역)~서산(서산역·서산공항역)~예산(충남도청역·삽교역)
- 사업량: 57.7km
- 총사업비: 1,589,600백만원(국비)
- 주요내용: 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035) 반영을 위한 기반 조성



금년목표

국가철도망 구축계획 신규사업 반영을 위한 기반 조성

□ 그동안 추진상황

- 2019. 4.: 서산시·예산군·태안군 공동협력 MOU 체결
- 2019. 10.~2021. 2.: 사전타당성 연구용역 추진(서산·예산·태안 공동)
- 2019. 12.: 제5차 국토종합계획(2020~2024) 반영
- 2021. 6.: 「제4차 국가철도망 구축계획(2021~2030)」 ‘추가검토사업’ 반영
※ 제1·2차 국가계획 ‘추가검토사업’ 반영 / 제3차 국가계획 미반영(경제성 부족)
- 2022. 7.: 충남도 ‘민선8기 역점추진 과제’ 선정
- 2024. 2.: 제5차 국가철도망 구축계획 수립 관련 시군 의견수렴(충남도)
- 2024. 6.: 제5차 국가철도망 구축계획 반영 국회 방문 건의
- 2024. 8.: 제5차 국가철도망 구축계획 반영 국토부 방문 건의
- 2025. 2.: 제5차 국가철도망 구축계획 관련 용역사 방문((주)유신 철도부)
- 2025. 3.: 충남 철도 국가 계획 반영을 위한 정책토론회 참석
- 2025. 3.: 국가철도망 구축계획 반영을 위한 국토부 및 한국교통연구원 방문 건의
- 2025. 4.: 제5차 국가철도망 구축계획 반영 국토부 방문 건의

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 9.: 제5차 국가철도망 구축계획 ‘신규사업’ 반영을 위한 중앙부처 및 국회의원 수시 방문 건의(서산 예산 태안 협력)
- 2025. 下: 제5차 국가철도망 구축계획 공청회 참석
- 2025. 수시: 제5차 국가철도망 구축계획 ‘신규사업’ 반영 추진
(충청내륙철도의 ‘서산공항역’ 과 연계 추진 진행)

붙임
사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	22건	5,461,203	8,420	25,586	2,627	1,185	2,857	19,008	5,427,197
역 점 과 제	4건 / 소계	847,340	-	-	-	-	-	-	847,340
	지속가능항공유 종합실증센터 건립 추진	311,000	-	-	-	-	-	-	311,000
	서산공항 건설 추진	48,400	-	-	-	-	-	-	48,400
	한국생명공학연구원 서산분원 유치 추진	44,840	-	-	-	-	-	-	44,840
	국가해양생태공원 지정 추진	443,100	-	-	-	-	-	-	443,100
주 요 업 무	18건 / 소계	4,613,863	8,420	25,586	2,627	1,185	2,857	19,008	4,579,857
	CCU 메가프로젝트 추진	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000
	가로림만 갯벌생태길 조성	30,000	-	1,430	1,000	215	107.5	107.5	28,570
	가로림만 갯벌 세계자연유산 등재	825	-	525	-	-	525	-	300
	가로림만 갯벌식생 복원사업	15,200	8,276	2,037	1,427	305	305	-	4,887
	점박이물범 재활치료 연구센터 건립	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000
	서산 국가정원 및 지방정원 조성	183,640	144	96	-	-	96	-	183,400
	융합그린바이오 산업 육성 및 추진전략 수립	50	-	50	-	-	50	-	-
	천수만 B지구 항공모빌리티 클러스터 마스터플랜 수립	600	-	600	-	200	200	200	-
	서산임해지역 신규 국가산업단지 지정 추진	2,090,000	-	-	-	-	-	-	2,090,000
	한국화학연구원 연구조직 유치를 통한 R&D 기반 조성	250	-	250	-	75	175	-	미정
	신성장 동력 확보를 위한 특화 미래산업 추진전략 수립	254	-	254	-	-	254	-	-
	기업과 지역사회 동반성장을 위한 사회공헌사업 추진	69,000	-	18,700	-	-	-	18,700	50,300
	서산 대산항 국제여객선 취항 추진	-	-	-	-	-	-	-	-
	대산항 활성화 전략적 마케팅 추진	1,304	-	1,304	-	390	914	-	-
	대산항 국제크루즈선 성공적 운항	130	-	130	-	-	130	-	-
	크루즈 기항지 관광 활성화 사업	300	-	300	200	-	100	-	-
	중부권 동서횡단철도 대산항선 연장 추진	392,800	-	-	-	-	-	-	392,800
	내포태안철도 국가계획 반영 추진	1,589,600	-	-	-	-	-	-	1,589,600

3 공보담당관실

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

- 선제적 언론보도를 통한 신속한 시정 홍보
 - 60여 출입 기자, 전국 언론사에 보도자료 배포로 시정 홍보 극대화
 - 기획보도 70건, 보도자료 900여 건, 인터뷰 12회 → 적시·정확한 홍보
- 적극적 시정 홍보를 위한 언론 브리핑 추진(8회)
 - 정례브리핑(실·국·사업소) 6회/ 수시브리핑 2회
- 월간 시정 소식지 「서산소식」 발행(358호 ~ 363호)·배포
 - 매월 32,000부 발행(연간 384,000부), 시민 및 출향인 등 배부
 - 서산소식 배부함 추가 설치: 90개소
- 재미있는 쇼츠 영상으로 시정 공감 만족도 급상승
 - 60초 정책 26편, 서산정책ON! 26편, 스낵정보 18편, 기타 64편
- 방송 홍보 다각화를 통한 주요 시정 이슈 홍보
 - 주요 현안 프로그램 17편, 서산시 주요 뉴스 384건
 - 다큐멘터리(가로림만) 1편 제작, 기업하기 좋은 도시 캠페인 3월 송출
- 오프라인 확대로 폭넓은 시정 홍보
 - 다중이용시설, 외부 청사 등 시정 홍보 게시판 8개소 운영
- 톡톡 튀는 「유튜브」로 시민 소통 강화
 - 「서터뷰(TJB)」 27편(본편 8, 쇼츠 19)
 - 「동네형과 일단주고GO!(KBS대전)」 4편 촬영, 7월 중 송출
- 지역 문화 확산을 위한 「스산사투리」 영상 공모전 실시
 - 서산 지역 사투리를 활용한 숏폼 영상 총 18건 접수
 - 우수작 4건을 서산시 SNS에 게시하여 애향심 고취
- 서산시 SNS서포터스와의 협업으로 시민과의 소통 역할
 - 서산시 SNS서포터스 시정홍보 총 1,809건
 - 제31회 충남장애인체육대회 부스 운영으로 현장 홍보 추진

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 시정 현안 추진 과정에 대한 시민의 관심도 지속 증대
- 시대 흐름에 따른 온라인 영상 플랫폼의 다변화
- 소셜미디어 활용으로 시민과 밀접한 소통 행정 강화

□ 업무 추진 방향

목표	선택과 집중으로 시정 성과 홍보 총력
역점 과제	• 「적극행정 5s5품」 발굴 보도 • 핵심만 쏙쏙! 「정책 쇼츠」 제작 • 「임용된 김에 시정홍보」 영상 공모전
주요 업무	1. 다양한 홍보 매체로 소통형 시정 홍보 • 시민에게 「올바른 정보 제공」 소통 행정 • 시민 친화적 「서산소식」 발간 • 「방송을 통한 시정 이슈」 집중 홍보 2. 뉴미디어로 홍보 시너지 창출 • 시민에게 다가가는 「생생 전광판」 • 「SNS 기반 시정홍보」 강화 • 「서산시 TV + 방송사 유튜브」 홍보 콜라보 • 생활밀착형 「오프라인, 디지털」 홍보 3. 시민 맞춤형 정책 홍보 • 「SNS 서포터스」와 함께하는 시정 홍보 • 한눈에 보는 「카드뉴스」 제작

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

「적극행정 5S5품」 발굴 보도

추진율
70%

- 5S5품 행정 모범 사례 홍보로 시민 행정 만족도 제고
- 시민 편의 증진에 기여한 공무원 자긍심 고취 및 사기 함양

□ 사업개요

- 기 간: 연 중
- 사 업 비: 비예산
- 주요내용
 - 현장의 각종 생활 불편 신속 민원 처리 사례 발굴
 - 5S5품 행정 실천 관련 모범 사례를 발굴하여 시민에게 홍보

➔ **금년목표** 5S5품 행정 실천 관련 모범 사례 발굴: 연 20건

□ 그동안 추진상황

- 시민 생활 불편 해소 ‘수석동 방치 폐기물 수거’(2. 12.)
- ‘소규모 농가 체감’ 경영 안정화 농정 시책 추진(3. 6.)
- 안정적인 기업 정착 총력 ‘소통·협력 네트워크 구축’(3. 24.)
- 효율적인 조직 운영 ‘시민 편의·미래 성장동력 확보’(4. 21.)
- 도시침수 예방 활동 추진(5. 26.)
- 시민 중심 행정 실천한 5S5품 왕중왕·5S5품왕 선정(6. 2.) 등

□ 앞으로 추진계획

- 부서별 보도자료 발굴 및 배포

공보담당관 김덕제 (☎2208), 공보팀장 김기우(☎3226), 담당자 박재완(☎2221)

- 각종 시정 소식을 시민들이 알기 쉽도록 짧은 정책 쇼츠 영상 제작
- 시책, 현안, 문화, 예술, 행사 등 신속 정확한 시정 전반 소식 제공

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량: 주 5~6편 제작
- 주요내용
 - 경제, 정책, 문화, 복지 등 다양한 분야를 60초, 30초로 구성해 제작
 - 시민 생활 밀접 정보를 이해하기 쉽도록 제작
 - 시민이 알아야 할 주요 정책 등을 흥미롭게 구성
 - 유튜브, SNS 채널을 통해 적극적인 정책 홍보 추진

➔ **금년목표** 쇼츠 영상 제작: 연 80편

□ 그동안 추진상황

- 2025년 상반기 쇼츠 영상 제작: 134편
 - 60초 정책 26편, 서산정책on!(30초) 26편
 - 스낵정보(60~90초) 18편, 기타(60초 이내/ 관광, 먹거리, 축제 등) 64편

□ 앞으로 추진계획

- 시정 홍보 아이템 수시 발굴로 쇼츠 영상 적기 제작 및 활용
 - 60초 정책 50편, 서산정책on! 80편, 서산, 이거 알유? 26편
- 서산시 주요 현안 뉴스 영상 재편집으로 활용 범위 확대: 수시 제작
- 계절별 대표 관광지, 축제 등 쇼츠 영상 제작: 20편

- 트렌디한 직원의 서산시 홍보 참여로 시 이미지 제고
- 콘텐츠 제작·홍보역량을 보유한 인재 발굴 및 홍보 역량강화 기반 마련

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 7. ~ 12.
- 사 업 량: 연 1회
- 사 업 비: 1백만원(시비 100%)
- 주요내용
 - 공모대상: 서산시청 전 직원
 - 공모주제: 자유
 - 공모부문: 영상(길이, 형식 제한 없음)
 - 선정인원: 6명(최우수 1, 우수 2, 장려 3)
 - 운영방법: 영상 공모·취합 → 심사 → 시상 및 SNS 게시
 - 시상내용: 시상 및 부상 지급

➡ **금년목표** 우수작 6건 선정 및 영상 홍보

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7: 공모전 추진계획 수립
- 2025. 8: 공모전 알림 및 접수
- 2025. 9 ~ 10: 우수작 선정 및 SNS 게시·홍보
 - ※ 공모전 우수 참여자를 중심으로 시정홍보 활동 기반 마련

스산사투리 영상 공모전 (추진 완료)

- 사투리 관련 서산시정, 일상 속 에피소드를 주제로 60초 이내 영상 공모(사업비: 1.8백만원)
- 2025. 5. : 총 14개 팀 선정, 수상작 SNS 게시(누적조회수 56만뷰 기록)

IV. 주요업무 추진계획

1. 다양한 홍보 매체로 소통형 시정 홍보

1 시민에게 「올바른 정보 제공」 소통 행정

추진율
60%

- 신속·정확한 보도로 시민들의 알권리 충족

□ 사업개요

- 기 간: 연 중
- 사 업 비: 22백만원(시비 100%)
- 주요내용
 - ① 언론인과의 소통을 위한 정례·수시·현장 브리핑
 - ② 기획보도 및 현장 브리핑 (10대 핵심과제 및 시정 주요 현안 사업)
 - ③ 부정적 왜곡 보도 확산 방지를 위한 모니터링 및 대응 강화
 - 오보·왜곡 보도에 대한 내용 정정 및 추가 관련 보도자료 작성

➔ **금년목표** 2025년 보도자료 제공 1,500건 / 정례·수시브리핑 15회

□ 그동안 추진상황

- 수시·정례 언론 브리핑: 8회
- 언론보도: 900여 건, 인터뷰: 12회
- 기획보도: 70건
 - 시민과 대화, 새해 시정운영 방향, 국제 크루즈선 취항, 제31회 충청남도장애인체육대회 등

□ 앞으로 추진계획

- 공약, 역점사업 등 정책 공감대 형성을 위한 언론과의 소통 강화
- 핵심 정책 및 현안 이슈에 대한 수시·정례 브리핑 지속 추진

공보담당관 김덕제 (☎2208), 공보팀장 김기우(☎3226), 담당자 김선옥, 박재완(☎2223, 2221)

- 시민 참여형 소식지 발간으로 시민들의 관심과 참여 유도
- 소식지 배부함 및 QR코드 확대 배포 등 홍보 채널 확대

□ 사업개요

- 기 간: 연중
- 발행규격: 책자형 / 매월 25일 발행
- 발행부수: 연간 384,000부(월 32,000부)
- 배포대상: 공동주택 및 구독희망 세대, 유관기관, 단체, 출향인사 등
- 사 업 비: 340백만원(시비 100%)

➔ **금년목표** 매월 서산소식 발행: 12회 / 서산소식 배부함 확대 설치: 90개소

□ 그동안 추진상황

- 서산소식 지면 구성 개편
 - 축하합니다, 알림마당, 읍면동소식 등 신설
- 서산소식 배포 확대: 관내 기업체, 이미용협회 등
- 서산소식 배부함 추가 설치: 90개소(완료, 2025. 5.)
 - 아파트(71), 읍면동행정복지센터(15), 버스정류장(2), 터미널(2)
- 독자이벤트(가로세로 낱말퀴즈) 추진
 - 매월 20명 추첨(1만원 상당 모바일 상품권 지급)
 - 이벤트 호응도: 매월 평균 300여 명 이상 응모

□ 앞으로 추진계획

- 시민의 참여를 유도할 수 있는 ‘독자이벤트’ 종류 다양화
- 공동주택, 다중이용시설 등 필요시 소식지 배부함 교체·추가 설치

- 시정의 다양한 주요 현안 관련 특별 방송 프로그램 지원
- 방송프로그램 제작 지원으로 축제, 관광지 등 시정 주요 이슈 홍보 추진

□ 사업개요

- 기 간: 연중
- 사 업 비: 434백만원(시비 100%)
- 주요내용
 - ① 시정 주요 현안 사항 특별 프로그램 지원 및 방영
 - 주요 현안 프로그램 제작 지원 및 시정 주요 성과 홍보
 - ② 뉴스 및 편성 프로그램을 통한 방송 홍보
 - (뉴 스) 주요시책, 기획 홍보 아이템 발굴 및 취재 지원
 - (프로그램) 축제 등 지역 특화 아이템 제공 및 촬영 지원
 - ③ 다큐멘터리 제작 지원 및 캠페인 광고
 - 생활 밀착형 정보 선정 장편 다큐 프로그램 제작 지원
 - 농특산물, 축제, 관광지 등 시정 현안 광고 제작 홍보

→ 금년목표 뉴스 송출: 800건 / 다큐멘터리 제작 지원: 2편

□ 그동안 추진상황

- SAF종합실증센터 유치 등 현안 홍보를 위한 프로그램 출연: 17편
- 서산시 주요 뉴스(KBS, MBC, TJB, 충남방송) 송출: 384건
- 다큐멘터리(가로림만) 제작(6월 중 방영), 기업하기 좋은도시 캠페인 3월 송출

□ 앞으로 추진계획

- 방송 홍보 아이템 적극 발굴 및 뉴스 인터뷰 적극 대응: 수시
- 다큐멘터리 제작 지원 및 송출: 1편

2. 뉴미디어로 홍보 시너지 창출

1

시민에게 다가가는 「생생 전광판」

신규

- 호수공원의 고화질 전광판을 통한 생생한 시정 실시간 전달
- 신속한 재난전파 및 행동요령 송출로 재난피해 최소화

□ 사업개요

- 기 간: 연중
- 위 치: 호수공원 사거리(읍내동 40번지)
- 사 업 비: 없음(3년간 무상 유지보수)
- 주요내용
(기존) 주요 행사, 축제, 생활정보 등 이미지 송출
(확대) ① 서산시 유튜브, 시정뉴스 등 고화질 동영상 송출
② 재난관리정보시스템과 연계되어 자동으로 문자 송출
③ 관내 유관기관(경찰서, 군부대, 세무서 등) 홍보 지원
④ 운영시간 연장



금년목표

전광판 고화질 이미지 및 동영상 송출, 운영시간 연장

□ 그동안 추진상황

- 2025. 5: 디자인 시안 검토, 전광판 모듈 제작 등 사전작업
- 2025. 6: 호수공원 전광판 표출부 교체, 옥상 방수 및 기둥 도색

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7: 호수공원 전광판 정상 운영 예정
- 고화질 이미지와 동영상 송출
- 재난문자 연계 송출 시스템 구축
- 민간 콘텐츠, 문화 콘텐츠 협업 확대 검토
- 호수공원 전광판 운영시간 연장

기존) 07:00~22:00 (시계송출 05:00~07:00, 22:00~24:00)

연장) 07:00~23:00 (시계송출 05:00~07:00, 23:00~24:00)

- 보여주고 싶은 콘텐츠가 아닌 보고 싶은 콘텐츠 개발
- 다양한 이벤트 및 콘텐츠로 시민 참여도 제고

□ 사업개요

- 사업비: 56백만원(시비 100%)
- 주요내용
 - ① 5개 채널 운영
 - 페이스북, 인스타그램, 블로그 2(네이버, 다음), 카카오톡
 - ② 대형 포털사이트(NAVER) 검색 광고 추진: 연 5회
 - 농특산물, 축제, 관광지 홍보를 통해 ‘서산시’ 대외 인지도 제고

➔ **금년목표** 5개 채널 팔로워 7,000명 증가 / 포털사이트 광고: 연 5회

□ 그동안 추진상황

- SNS 이벤트 추진: 3회
 - 범고창신 초성퀴즈, 가장 기대되는 축제, 충남장애인체전 응원
- 포털사이트(NAVER) 검색 광고 추진: 3회
 - 4월(아이키우기좋은서산), 5월(류방택별축제, 국제 크루즈, 충남장애인체전)
 - 6월(서산팔봉산감자축제, 서산6쪽마늘축제)
- 팔로워 수 증가: 13,058명(17.7%) 증가(‘25. 1월 73,732명 → 5월 86,790명)

□ 앞으로 추진계획

- 시민 참여도 증진을 위한 다양한 콘텐츠 제작 및 이벤트 추진
- 2025. 11: 서산시 SNS 만족도 설문조사 실시

- 홍보 수단으로 중요성이 커지고 있는 유튜브를 활용한 시정 홍보 강화 필요
- 다양한 구독자를 보유하고 있는 방송사 유튜브와 협업 추진

□ 사업개요

- 기 간: 연중
- 사 업 비: 150백만원(시비 100%)
- 주요내용
 - 시정에 관심있는 다양한 인물을 인터뷰하는 콘텐츠 제작
 - 지역 강소기업 소개 및 기업하기 좋은 도시 서산을 위한 노력 홍보
 - 구독자가 많은 방송사 유튜브 서산시 홍보 콘텐츠 게시

➔ **금년목표** 유튜브 「서산시TV」 콘텐츠 총 조회수: 80만뷰 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025년 1월 ~ 6월 유튜브 「서산시TV」 콘텐츠
 - 콘텐츠 수: 153편
 - 총 조회수: 60만뷰 달성
- 2025년 방송사 협업 유튜브 제작
 - 서터뷰(TJB): 27편 제작(본편 8, 쇼츠 19)
 - 동네형과 일단주고GO!(KBS대전): 4편 촬영 완료 / 7월 콘텐츠 업로드

□ 앞으로 추진계획

- 「서터뷰」, 「동네형과 일단주고GO!」 제작 및 업로드
 - 서터뷰(TJB): 18편 제작
 - 동네형과 일단주고GO!(KBS대전): 16편 제작

○ 오프라인과 디지털의 유기적 운영으로 시민 누구나 체감하는 홍보 추진

□ 사업개요

- 기 간: 연중
- 사 업 비: 75백만원(시비 100%)
- 주요내용
 - ① 주간특특 오프라인 홍보 확대
 - 다중이용시설의 게시판을 활용, 시민 일상 공간에서 폭넓은 홍보
 - ② 디지털 매체를 통한 시정홍보
 - 호수공원 전광판 활용(카드뉴스·동영상 송출)
 - 아파트 승강기·버스터미널 영상광고 운영
 - 비즈링(직원 통화 연결음) 활용 시정홍보 멘트 송출



금년목표

주간특특 오프라인 홍보처 발굴: 10개소
전자매체를 활용한 시민 밀접형 홍보: 연 700건 이상

□ 그동안 추진상황

- 오프라인 주간특특 운영(8개소)
 - 기존 2개소: 호수공원
 - 추가 6개소: 부춘산 입구, 평생학습관, 종합민원실, 종합운동장, 보건소, 시립도서관
- 호수공원 전광판 활용 시정홍보: 292건
- 아파트 LCD모니터 활용 시정홍보: 125건
- 비즈링 가입자 모집: 291명(제31회 충청남도장애인체육대회 홍보)

□ 앞으로 추진계획

- 신규 오프라인 홍보 공간 발굴
- 전광판 동영상 송출로 시정 홍보 강화

3. 시민 맞춤형 정책 홍보

1

「SNS 서포터스」와 함께하는 시정 홍보

추진율
60%

- 시민이 서산시 홍보 '서포터'가 되어 직접 참여하는 시정홍보
- 일상 속 서산의 모습을 서포터스와 함께 발굴하며 소통행정 실현

□ 사업개요

- 위촉기간: 1년 ※ 제10기 운영 중('24. 10. 1. ~ '25. 9. 30.)
- 인 원: 35명(남: 8, 여: 27 / 관내: 18, 관외: 17)
- 사 업 비: 51백만원(시비 100%)
- 주요내용
 - 폭넓은 연령층의 구성으로 세대별 공감대를 이끄는 홍보
 - 다양한 혜택 지원으로 활발한 홍보활동 및 시정 참여 기회 제공
 - 인스타그램, 페이스북 등 다양한 SNS 활동을 통한 다채로운 시정홍보
 - 댓글, 좋아요 등의 참여를 통해 행정과 시민의 매개 역할

→ **금년목표** 서산시 SNS 서포터스 시정홍보: 월 250건 / 연 3,000건

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1 ~ 6: SNS서포터스 시정홍보 콘텐츠 제작 및 홍보
 - 위촉기간 중 월평균 201건, 총 1,809건 홍보
- 2025. 5. 29: 충남장애인체전 행사부스 운영을 통한 현장 홍보
- 2025. 6. 30: 서포터스 현장견학 실시

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9: 제10기 우수 서포터스 선정 및 시상(3명)
제11기 서산시SNS서포터스 위촉
- 활발한 시정홍보를 위한 지속적인 모니터링 및 활동지원

공보담당관 김덕제(☎2208), 뉴미디어팀장 김지연(☎2124), 담당자 이연수(☎2126)

- 다양한 정책 수요계층의 니즈를 고려한 맞춤형 카드뉴스 제작
- 홍보 대상을 세분화하여 타깃별로 집중적인 홍보 강화

□ 사업개요

- 기 간: 연중
- 사업량: 분야별 월 1회 이상 제작
- 사업비: 6.8백만원(시비 100%)
- 내용: 홍보 대상을 세분화하여 타깃별로 집중적인 홍보 강화
 - 글로벌 시정홍보를 위한 3개 국어(영어, 중국어, 베트남어) 카드뉴스 제작
 - 시민의 알권리 충족을 위한 시정소식 카드뉴스 제작
 - 부서별 주요 추진사업 성과 영상 제작



금년목표

시정소식 카드뉴스: 연 700건 / 부서 성과 영상: 연 24건
외국어 카드뉴스 제작 및 홍보: 연 24건

□ 그동안 추진상황

- 시정소식 카드뉴스(526건), 부서 성과 영상(19건)
- 외국어 카드뉴스 문자발송: 10건 / 64명
- 이미지 제작 프로그램을 사용하여 카드뉴스 자체 제작

□ 앞으로 추진계획

- 시정 주요 현안 및 역점 추진사항에 대한 시의성 있는 홍보
- 외국어 카드뉴스 문자발송 서비스 홍보 및 신청자 상시 모집

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	11건	1,135		1,135			1,135		
역 점 과 제	2건 / 소계	1		1			1		
	· 「적극행정 5S5품」 발굴 보도	비예산		비예산			비예산		
	· 「임용된 김에 시정홍보」 영상 공모전	1		1			1		
주 요 업 무	9건 / 소계	1,134		1,134			1,134		
	· 시민에게 「올바른 정보 제공」 소통 행정	22		22			22		
	· 시민 친화적 「서산소식」 발간	340		340			340		
	· 「방송을 통한 시정 이슈」 집중 홍보	434		434			434		
	· 시민에게 다가가는 「생생 전광판」	비예산		비예산			비예산		
	· 「SNS 기반 시정홍보」 강화	56		56			56		
	· 「서산시 TV + 방송사 유튜브」 홍보 콜라보	150		150			150		
	· 생활밀착형 「오프라인, 디지털」 홍보	75		75			75		
	· 「SNS 서포터스」와 함께하는 시정 홍보	51		51			51		
	· 한눈에 보는 「카드뉴스」 제작	6		6			6		

4 감사담당관실

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 시민에게 신뢰받은 공직환경 조성

- 자체감사를 통한 행정의 능률화 및 예산 집행의 건전성 확보
 - 정기종합감사(4회)를 통한 업무처리 문제점 파악 및 행정투명성 제고
 - 위.수탁(보조금) 기관 및 단체 정기(특정)감사(2회)
 - 열린감사를 위한 감사결과 공개(시홈페이지)
- 청렴 교육을 통한 인식 전환 노력
 - 직원 청렴의식 함양을 위한 1박 2일 청렴 워크숍 추진 : 1회, 62명
 - 청렴 대면 교육 실시 : 1회(재·세정, 인허가 등 부패취약분야)
 - 부서별 청렴교육 추진 및 운영관리 : 4회(매월 1회)
 - 찾아가는 청렴소통 간담회 추진 : 1회, 2개 부서
 - 서울행정시스템 활용 온라인 교육을 통한 청렴자가학습(주2회)
- 청렴도 향상을 위한 추진체계 마련 및 시스템 강화
 - 청렴우수 부서 평가 계획수립 및 추진
 - 행정선진화 벤치마킹을 통한 우수사례 접목(청렴소통 간담회) 추진
 - 청렴도 향상을 위한 청렴시책 공유 및 대책보고회 추진
- 서산시 청렴시민감사관 운영
 - 제3기 청렴시민감사관 운영 20명(임기: ‘24. 5. 18.~ ‘26. 5. 17.)
 - 청렴시민감사관 감사 참여 3회(농업기술센터, 고북면, 석남동)

□ 시민 고충해결 및 공직부패 예방 제도 활성화

- 지방세 납세자보호관 제도 운영
 - 징수유예 등 9건, 세무상담 46건 등
 - 세무조사 대상 선정 법인 적정성 확인 : 40개소 / 400백만원
 - 지방세 비과세 감면 적정여부 확인 : 38건 / 9,251백만원
- 자율적 내부통제 제도 활성화
 - 청백-e시스템 자기진단 카드 작성 : 57건
 - 청백-e시스템 모니터링을 통한 행정오류 발견 및 조치로 세입·세출예산 투명성 확보 : 1,049건 / 1,161천원
- 엄정한 공직기강 확립을 위한 정기 및 수시 감찰 : 4회
- 시민 고충 민원 적극 행정 처리 : 54건

□ 재정운영 효율성을 위한 심사체계 확립

- 재정운영 건전성 강화를 위한 심사체계 확립
 - 건전한 재정집행을 위한 「계약심사」 운영
처리실적 : 63건 / 245백만원 / 1.01%(전년 상반기 대비 절감률 0.23% 향상)
 - 행정 신뢰·투명성 제고! 「일상감사」 운영
처리실적 : 133건(공사 29, 용역 40, 물품 26, 기타 38)

□ 철저한 특사경 활동을 통한 불법행위 사전예방

- 찾아가는 농축수산물 원산지 표시 단속
 - 일반음식점 등 1:1 맞춤형 원산지 표시 지도점검: 248개소
 - 서산동부전통시장, 삼길포수산물판매장 등 원산지 표시판 배부
- 민생6대분야 특별사법경찰 자체 및 합동단속
 - 민생6대분야 지도점검 및 적발: 지도점검 940건/적발 42건
 - 설명절 성수품, 염소고기 취급업소 등 테마별 단속: 6회
 - 쇠고기 유전자 검사(한우 유전자 및 DNA동일성) 실시: 15건
- 특별사법경찰 수사활동 및 업무수행 능력 강화
 - 민생6대분야 위반 피의자 수사 및 송치
 - 특별사법경찰 대상 역량강화 교육 실시

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 상호 존중과 소통으로 신뢰받는 청렴한 공직문화 조성
- 부패를 사전에 예방할 수 있는 인프라 및 감사시스템 강화
- 시민의 눈높이에 부합하는 공직윤리 및 청렴 실천
- 효율적인 계약심사, 일상감사로 재정 운영의 건전성 확보
- 특별사법경찰 활동 강화로 민생분야 위법사범 근절

□ 업무 추진 방향

목표

청렴한 서산! 투명하고 공정한 공직 문화 조성

역점
과제

- 청렴도시 실현을 위한 지속가능한 『청렴시책』 추진체제 구축
- 공직기강 확립으로 행정의 신뢰성 제고

주요
업무

1. 시민에게 신뢰받는 공직환경 조성

- 자체 감사를 통한 행정의 자정능력 향상
- 빈틈없는 『상급기관』 감사 대응
- 열린 감사 구현! 『청렴시민감사관』 운영 활성화

2. 시민 고충해결 및 공직부패 Zero 사전 예방 제도 활성화

- 시민권익 보호! 공정한 『고충민원』 처리
- 지방세 『납세자보호관』 제도 활성화
- 청백-e시스템 상시 모니터링으로 행정 투명성 확보
- 투명한 공직윤리! 공직자 재산등록 심사

3. 실속있는 사업 추진을 위한 업무 지원 강화

- 건전한 재정집행을 위한 『계약심사』 운영
- 행정 신뢰·투명성 제고! 『일상감사』 운영

4. 철저한 특사경 활동을 통한 불법행위 사전예방

- 안전한 먹거리 환경 조성! 『원산지』 표시 관리 강화
- 민생안전수호! 『특별사법경찰』 활동 강화

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

청렴도시 실현을 위한, 지속가능한 『청렴시책』 추진체제 구축

추진율
50%

- 각종 청렴 시책 추진을 통하여 청렴 실천 참여 분위기 조성
- 청렴 의식 개선 및 역량 강화로 시민에게 신뢰받는 청렴 서산 구현

□ 사업개요

- 기 간 : 연 중
- 사 업 비 : 73백만원(시)
- 주요내용 : 내·외부 청렴도 인식 전환을 위한 각종 시책 추진



금년목표

공직자 주요 비위 발생률 제로화로 공공기관 종합청렴도 등급 상향

□ 그동안 추진상황

- 공직자 청렴 의식 강화를 위한 맞춤형 청렴교육 실시
 - 서울행정시스템 활용 전 직원 청렴자가학습 운영(2월~11월)
 - 직원 청렴 의식 함양을 위한 1박 2일 청렴 워크숍 추진
 - 부패취약분야 공직자 청렴교육 추진
 - 찾아가는 청렴소통 간담회 추진
- 직원 모두 공감할 수 있는 청렴 실천 환경조성을 통한 인식 전환 노력
 - 청렴시책 공유 및 청렴 대책보고회 추진
 - 행정선진화 벤치마킹을 통한 우수사례 접목 추진

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 청렴을 주제로 문화예술과 접목한 「청렴문화콘서트」 개최
- 2025. 7. ~ 9. : 맞춤형 청렴 대면교육 실시 및 청렴 리더 위촉
- 2025. 12. : 청렴 우수 부서 평가 및 시상(16개 부서)

감사담당관 김종민 (☎2307), 청렴감사팀장 정제완(☎3222), 담당자 김정희(☎2064)

- 정기적인 공직감찰로 공직기강 해이 예방 및 업무해태 사전 차단
- 특정 사안 발생 시 신속한 조치로 행정의 신뢰성 및 투명성 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
 - ┌ 정기 : 연 5회(설, 산불예방, 하계 휴가철, 추석, 연말연시)
 - └ 수시 : 언론보도, 민원 제보 등 특정사안 발생 시
- 대 상 : 본청, 직속기관, 사업소, 읍·면·동
- 주요내용
 - ① 품위유지, 복무규정, 정치적 중립 위반 등 공직기강 해이 행위
 - ② 청탁금지법, 행동강령, 이해충돌방지법 등을 위반하는 행위
 - ③ 민원처리 지연, 무사안일, 책임회피 등 소극적 업무 행위 등

→ **금년목표** 공직자 비위행위 발생 예방으로 행정의 신뢰성 확보

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 공직기강 점검 연간 계획 수립 및 통보
- 2025. 1. : 설 명절 공직기강 점검 및 행동강령 이행실태 점검 실시
- 2025. 3. : 공직부패 3대 분야(인허가, 금품, 복무) 특별감찰 실시
- 2025. 4. : 산불근무 및 공무원 행동강령 이행실태 점검 실시
- 2025. 5. : 제21대 대통령 선거에 대비 공직감찰 실시

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 하계 휴가철 공직기강 점검 실시
- 2025. 9. : 추석 명절 공직기강 점검 실시
- 2025.12. : 연말연시 공직기강 점검 실시

IV. 주요업무 추진계획

1. 시민에게 신뢰받는 공직환경 조성

1

자체 감사를 통한 행정의 자정능력 향상

추진율
50%

- 자체감사를 통한 행정의 능률화 및 예산집행의 건전성 확보
- 취약분야에 대한 특정감사 실시 등 예방적 감사활동 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 연 중
- 주요내용 : 주요 시책, 업무성과, 예산운영 실태 등 업무 전반에 대한 감사로 행정의 능률화 및 투명성 확보

➔ **금년목표** 자체감사 시행실적 9건 이상

□ 그동안 추진상황

- 2025년 상반기 정기종합감사 실시(4건)
 - 종합사회복지관(2월), 농업기술센터(3월), 고북면(4월), 석남동(6월)
- 위·수탁(보조금) 기관·단체 정기감사 실시(2개소)
 - 서산테크노밸리국민체육센터(2월), 서산시자원봉사센터(5월)

□ 앞으로 추진계획

- 2025년 하반기 자체감사 실시
 - 성연면(7월), 부석면(8월), 운산면(9월), 일상경비내역검사(10월~12월)
- 취약분야 특정 감사 추진으로 조직 안정화 도모
- 정기종합감사 및 외부기관 감사 결과 홈페이지 공개

감사담당관 김종민(☎2307), 청렴감사팀장 정제완(☎3222), 담당자 권혁문(☎2217)
담당자 이은화(☎2310)
담당자 김정아(☎2415)

- 상급기관 감사에 대비한 적극적인 수감 준비와 감사업무 지원
- 철저한 사전준비로 지적사항 최소화 및 유사사례 등 재발 방지

□ 사업개요

- 기 간 : 연 중
- 사 업 비 : 10백만원(시)
- 주요내용 : 감사원, 행정안전부, 국민권익위원회, 충청남도 등 상급기관 감사 수감 준비 및 감사업무 적극 지원

➔ **금년목표** 처분요구 사항에 대한 조치율 90% 이상

□ 그동안 추진상황

- 「2024년 감사사례집」 제작·배부 등 상급기관 감사 적극 대비
※ 2023~2024년 감사사례(8개시군), 행정안전부 감사사례(사무관리비) 등 수록
- 2024년 산업단지 관리실태 안전감찰 결과 처분요구사항 처리
- 2025. 2 ~ 3. : 2024년 충청남도 정기 종합감사 처분요구사항 처리
- 2025. 3 ~ 4. : 2025년 충청남도 정부합동감사 수감
- 2025. 5. : 감사원 건설사업 추진 관련 실지감사 처분요구 처리

□ 앞으로 추진계획

- 2025년 감사원 종합감사 준비 및 지원 철저
- 감사기간 : 2025. 11. ~ 2025. 12.(세부사항 미정)
- 2025년 충청남도 정부합동감사 처분요구사항 처리
- 2025년 충청남도 시군 종합감사 지적사례 새올시스템 지속 공지
- 상급기관 감사 및 자료제출 요구에 적극 대응으로 지적 건수 최소화
- 처분 요구사항에 대한 신속한 처리 및 사후관리 강화

감사담당관 김종민(☎2307), 청렴감사팀장 정제완(☎3222), 담당자 권혁문(☎2217)
담당자 이은화(☎2310)

- 시민의 시정참여 기회 확대 및 열린 감사 운영으로 행정의 감시 기능 강화 등 공정하고 투명한 감사행정의 능률성 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 연 중
- 사 업 비 : 3백만원(시)
- 청렴시민감사관 현황 : 20명
 - 임기 : 2024. 5. 18. ~ 2026. 5. 17.(2년 / 연임 1회 가능)
- 주요내용
 - 시민생활 불편·불만사항, 사건, 사고 등 지역동향 제보
 - 지역현안 사업 등의 추진상 문제점 및 개선 의견 제시
 - 공무원의 비위, 부조리 등에 관한 사항 제보
 - 시에서 실시하는 종합감사 등 참여

➔ **금년목표** 제3기 청렴시민감사관 운영 활성화

□ 그동안 추진상황

- 청렴시민감사관 감사 참여 : 3회(농업기술센터, 고북면, 석남동)
- 서산시 청렴시민감사관 제보·건의 등 처리: 7건

□ 앞으로 추진계획

- 청렴시민감사관 정기종합감사 참여(연 5회)
- 청렴시민감사관 운영 활성화
 - 부조리, 민원 등 제보 유도 및 신속한 조치
- 청렴시민감사관 제보·건의사항 접수(연중)
- 2025. 9 : 2025년 청렴시민감사관 간담회 추진

2. 시민 고충해결 및 공직부패 Zero 사전예방 제도 활성화

1

시민권의 보호! 공정한 『고충민원』 처리

연
추
진

- 위법·부당하거나 불합리한 행정처분에 대한 시민 권리구제
- 시민에게 불편·부담을 주는 「소극 행정」 개선으로 행정신뢰 제고

□ 조사개요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 고충 민원
 - 위법·부당한 처분, 부작위 등 시민의 권익침해와 불편·부담이 되는 사항
 - 민원 처리 지연 등 「소극행정」으로 시민에게 불편 또는 부담이 되는 사항 등
- 조사방향
 - 정당하고 합리적인 민원 ⇨ 적극적인 협의로 개선 방안 발굴
 - 부당한 비정상적인 민원 ⇨ 이해 설득으로 행정부담 저감

→ 금년목표 시민과 행정 모두가 만족하는 고충민원 처리

□ 처리현황

처리결과(2025년 상반기/ 건수)				비고
총 계	시정요구 (부서)	이해설득 (민원인)	이의제기 (상급기관 재조사)	
54	4	49	1	

※ 서면 및 전언, 방문 민원 등 포함.

□ 앞으로 추진계획

- 공정한 조사 및 시민 불편 사항 신속 개선으로 시민 만족도 제고
- 권익위, 2025년 민원서비스 평가 고충민원 부문 지표별 실적 작성
- 고충민원 처리 교육 및 역량강화 워크숍 참석

감사담당관 김종민 (☎2307), 조사팀장 김철호(☎3191), 담당자 임수현(☎2065)

- 과세관청의 위법·부당한 처분에 대한 납세자 입장에서 처리
- 지방세 관련 고충민원 처리 및 민원상담 등 납세자의 권익보호

□ 사업개요

- 기 간 : 연 중
- 주요내용
 - 지방세 관련 고충민원의 처리 및 세무상담
 - 세무조사·체납처분 등 권리보호 요청에 관한 사항
 - 납세자권리현장 준수 등에 관한 사항
 - 세무조사 기간 연장 및 연기에 관한 사항
- 지방세 납세자 보호관제도를 시민·법인 등 지속적으로 홍보

➔ **금년목표** 지방세 납세자 권익 제고와 지방세 운영 수준 향상

□ 그동안 추진상황

- 세무조사 대상 선정 법인 적정성 확인 : 40개법인/400백만원
- 지방세 비과세 감면 적정여부 확인 : 38건/9,251백만원
- 지방세 고충민원(징수유예, 세무조사 연기) 처리 : 9건
- 지방세 세무 상담 : 46건

□ 앞으로 추진계획

- 지방세 납세자보호관 제도 홍보
 - 서산소식지, SNS, 전광판, 언론보도 등 제도 지속 홍보
- 납세자에게 불편을 주는 지방세 제도를 찾아 개선
- 지방세 고충민원 등 납세자 권리보호 업무 신속처리

- 5대 행정정보시스템 간 자료 연계를 통한 4개 분야 상시 모니터링 체계 정착
- 행정오류의 사전 발견·조치로 공직비리 예방 및 행정 투명성 확보

□ 사업개요

- 기 간 : 연 중
- 대 상
 - 5대 행정정보시스템 : 지방재정, 지방세, 세외수입, 서울행정, 지방인사
 - 4개 분야 : 지방재정, 지방세, 세외수입, 서울행정
- 사 업 비 : 14백만원(시)
- 주요내용
 - 5대 분야별 상시 모니터링 체계 및 행정오류 조치
 - 자기진단과제카드를 통한 업무 자체점검
 - 청렴우수부서 평가에 청백-e시스템 운영실적 반영(자율적 내부통제)

➔ **금년목표** 청백-e시스템 모니터링 처리율 95%

□ 그동안 추진상황

- 자율적 내부통제 추진계획 수립 통보
- 전 부서 자기진단과제카드 등록 및 처리(57건)
- 청백-e시스템 모니터링을 통한 예산의 투명성 확보(1,049건 / 1,161천원)

□ 앞으로 추진계획

- 청백-e시스템 모니터링 및 행정오류 조치 독려
- 자기진단과제카드 등록 업무 주기별 자체 점검 추진
- 청백-e시스템 모니터링 처리율 95% 이상 달성

- 공직자의 불법 재산형성과 공직을 이용한 부정한 재산증식 예방
- 공무집행의 공정성 및 국민 봉사자로서의 공직자 윤리의식 확립

□ 사업개요

○ 기 간 : 연 중

○ 대 상

- 등록의무자 : 348명(공개 1, 비공개 347) (단위 : 명)

총 계	정 부	충청남도	서산시
348	2	8	338

- 의무부서 : 19개 부서(감사, 인·허가, 세정, 회계, 부동산, 위생부서 등)

○ 사 업 비 : 2.5백만원(시)

○ 주요내용

- 등록사항 심사 : 등록재산의 거짓·잘못 기재 및 중과실 여부 등
- 형성과정 심사 : 직무관련 부정한 재산 증식 여부 등



금년목표

2025년 정기변동자 재산등록 심사 처분내역 Zero화

□ 그동안 추진상황

- 재산등록의무자 선정, 신고 관리 : 348건
- 서산시공직자윤리위원회 위원 위촉: 5명
- 재산등록 심사를 위한 금융, 부동산 등 기관에 자료 의뢰

□ 앞으로 추진계획

- 재산등록(수시변동) 대상자 신고안내 및 모니터링(연중)
- 2025. 10. : 2025년도 정기변동자 재산등록 심사 윤리위원회 개최

3. 실속있는 사업 추진을 위한 업무 지원 강화

1

건전한 재정집행을 위한 『계약심사』 운영

연 중
추 진

- 지방재정법 제3조에 따라 서산시가 발주하는 사업을 대상으로 기초 금액의 적정성을 심사하여 재정을 건전하고 효율적으로 운영

□ 사업개요

- 기 간 : 연 중
- 대 상
 - 공 사 : 추정금액 2억원 이상(전문공사 1억원 이상)
 - 용 역 : 추정금액 7천만원 이상
 - 물 품 : 추정금액 2천만원 이상
 - 설계변경 : 계약금액 10%이상 증가시(계약금액 5억원 이상 공사)
- 주요내용 : 설계원가 및 설계변경 금액 산출의 적정성 심사

→ **금년목표** 계약심사 적기처리율 100% 달성

□ 그동안 추진상황

(2025년 상반기 계약심사 실적 / 단위 : 백만원)

구 분	건 수(건)	심사요청액	심 사 액	절 감 액	절감률(%)
합 계	63	24,058	23,813	245	1.01%
공 사	13	9,471	9,316	155	1.63%
용 역	17	10,943	10,862	81	0.74%
물 품	33	3,644	3,635	9	0.24%

※ 행정안전부, 자치단체 지방계약 집행특례 적용(2025. 6. 30.까지)

⇒ 계약심사대상 : 공사(5억원이상 종합공사, 3억원이상 전문공사), 용역(2억원이상), 물품(2천만원 이상)

□ 앞으로 추진계획

- 심사 기간 단축을 통한 사업 조기 착공 여건 마련
- 철저하고 합리적인 계약심사 추진으로 재정 집행의 효율성 제고
- 2025. 11. : 2025년도 계약심사 사례집 제작 배부(실과, 읍면동)

감사담당관 김종민(☎2307), 계약심사팀장 권석매(☎3339), 담당자 오태석(☎2418)
소 철(☎2658)

- 주요 업무 집행에 앞서 업무의 적법성 · 타당성 등을 점검
- 예산 낭비 및 업무 착오 예방으로 행정의 신뢰성 및 투명성 확보

□ 사업개요

- 기 간 : 연 중
- 운영근거 : 공공감사에 관한 법률 및 서산시 일상감사 규칙
- 대 상
 - 공 사 : 추정가격 3억원 이상
 - 용역 · 물품 : 추정가격 1억원 이상
 - 보조금 · 위탁금 : 5억원 이상
 - 설 계 변 경 : 계약금액 10%이상 증가시
- 주요내용
 - 업무내용의 절차 적법성 · 타당성, 예산집행 효율성, 경제성 심사

➔ **금년목표** 일상감사 적기처리율 100% 달성

□ 그동안 추진상황

(2025년 상반기 일상감사 실적)

구 분	공 사	용 역	물 품	기 타
건 수 (총 133건)	29건	40건	26건	38건
결 과	적 정 21건 예산절감 -건 의견제시 8건	적 정 33건 예산절감 3건 의견제시 4건	적 정 24건 예산절감 1건 의견제시 1건	적 정 6건 예산절감 -건 의견제시 32건

※ 기타 : 민간보조금, 위탁금 등

□ 앞으로 추진계획

- 대상사업에 대한 행정절차 이행확인 및 계약방법 적정유무 등 감사
- 현장조사 등을 병행 실시하여 일상감사 강화

감사담당관 김종민(☎2307), 계약심사팀장 권석매(☎3339), 담당자 오태석(☎2418)
소 철(☎2658)

4. 철저한 특사경 활동을 통한 불법행위 사전예방

1 안전한 먹거리 환경 조성! 『원산지』 표시 관리 강화

추진율
50%

- 농축수산물에 대한 부정 유통 행위 차단을 통한 시민 안전 보호
- 국내산 농축수산물 판매자 보호 및 소비자 알권리 보장

□ 사업개요

- 기 간 : 연 중
- 위 치 : 500개소(음식점, 마트·시장, 축산물판매업체 등)
- 사 업 량 : 5백만원(시)
- 주요내용
 - 원산지 표시 이행 여부 및 표시방법 등 현장점검 강화
 - 명절, 여름철 등 계절별·시기별 특별점검 실시
 - 원산지표시판 제작·배포 및 적극적인 홍보 추진

➔ **금년목표** 농축수산물 원산지 표시 점검: 500개소

□ 그동안 추진상황

- 농축수산물 원산지 표시 지도·단속: 248개소
- 원산지 표시판 배부 등 홍보

□ 앞으로 추진계획

- 농축수산물 원산지 미표시·허위표시 행위 지속 점검
- 원산지표시판 배부를 통한 원산지 표시 독려 및 홍보활동
- 반복 위반업체 모니터링 강화 및 행정처분 등 단속 조치

감사담당관 김종민(☎2307), 특사경팀장 유진숙(☎2103), 담당자 김보경(☎2144)

- 민생6대분야 위법사례의 선제적 정보 공유와 시기별·업종별 취약요소 해소를 위한 맞춤형 특별사법경찰 지도단속 활동 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 연 중
- 사 업 량 : 민생6대분야(대상업소 7,794개소)
 - 원산지, 식품위생, 공중위생, 축산물위생, 청소년보호, 환경
- 사 업 비 : 6백만원(시)
- 주요내용
 - 민생6대분야 특별사법경찰 자체 단속 및 합동단속(시기별·테마별)
 - 관련분야 협업과 업종별 정보공유 등을 통한 불법행위 적발, 위반업소 사후관리 강화(민생6대분야 특사경 6개 부서)
 - 위반자 신속·명확한 행정처분 및 사법처리

➔ **금년목표** 민생6대분야 지도 점검 건수 1,000건

□ 그동안 추진상황

- 민생6대분야 특별사법경찰 지도점검: 940건
- 민생6대분야 테마별 합동 및 자체단속 추진

1월	2월	3월	4월	5월	6월
설맞이 성수품	학교 주변 식품안전 및 유해환경	비산먼지 발생사업장	상반기 축산물 취급업소	유원지 내 식품·공중위생	염소고기 취급업소

- 특별사법경찰 역량강화 교육 실시

□ 앞으로 추진계획

- 민생6대분야 시기별·테마별 단속 활동 강화
- 합동 및 자체단속시 관련분야 특사경과 지속적인 협업단속 추진
- 특별사법경찰 지명 제청 및 철회 등 총괄 관리 철저

감사담당관 김종민(☎2307), 특사경팀장 유진숙(☎2103), 담당자 김보경(☎2144)

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	13건	126.0		126.0			126.0		
역 점 과 제	2건 / 소계	76.5		76.5			76.5		
	청렴도시 실현을 위한 지속가능한 『청렴 시책』 추진체제 구축	73		73			73		
	공직기강 확립으로 행정의 신뢰성 제고	3.5		3.5			3.5		
주 요 업 무	11건 / 소계	49.5		49.5			49.5		
	자체 감사를 통한 행정의 자정능력 향상	비예산		비예산					
	빈틈없는 『상급기관』 감사 대응	10		10			10		
	열린 감사 구현! 『청렴시민감사관』 운영 활성화	3		3			3		
	시민권익 보호! 공정한 『고충민원』 처리	비예산		비예산					
	지방세 『납세자보호관』 제도 활성화	비예산		비예산					
	청백시스템 상시 모니터링으로 행정의 투명성 확보	14		14			14		
	투명한 공직윤리! 공직자 재산등록 심사	2.5		2.5			2.5		
	건전한 재정집행을 위한 『계약심사』 운영	9		9			9		
	행정 신뢰·투명성 제고! 『일상감사』 운영	비예산		비예산					
	안전한 먹거리 환경 조성! 『원산지』 표시 관리 강화	5		5			5		
	민생안전수호! 『특별사법경찰』 활동 강화	6		6			6		

■ 자치행정국

- ① 자치행정과
- ② 안전총괄과
- ③ 회계과
- ④ 평생교육과
- ⑤ 스마트정보과
- ⑥ 민원봉사과

1 자치행정과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

- 2024년 지방자치단체 혁신평가 서산시 우수기관 선정
 - 전국 243개 지방자치단체 대상 상위 25% 선정
 - 칸막이 해소, 일하는 방식 혁신, 미래세대 위한 정책 발굴 등 11개 세부지표 평가 결과 평가 등급 우수(2023년 대비 등급 상승)
- 제2회 한국지방자치학회 지방행정혁신대상 우수상 수상
 - 충청권 유일 2년 연속 수상으로 탁월한 행정혁신 성과 창출 인증
 - 효과성, 혁신성, 창의성, 지속가능성 등 종합 평가
- 2025년('24년 실적) 정부 위임사무 시군평가 시부 4위 달성
 - 정량평가 3위, 정성평가 4위로 최종 순위 4위 달성
- 2025년 새해 시민과 대화 추진으로 소통·현장 중심 행정 구현
 - 15개 읍·면·동, 2025. 1. 6. ~ 1. 17.
 - 다양한 분야의 시민 의견 수렴(총 229건)
- 이·통장 및 새마을지도자 사기 진작 시책 추진
 - 이·통장 단체상해공제 가입(24,613천원, 380명), 스마트이통장넷 유지보수 용역 시행(5,200천원), 이·통장 자녀 장학생 장학금 지급(7,869천원, 10명) 새마을지도자 자녀 장학금 지급(7,500천원, 8명)
- 본청 당직근무 남녀 격일제 숙직 운영 정착
 - 평일, 토요일, 공휴일 등 관계 없이 남·여 격일제 숙직 편성
- 저출생 극복 및 일·가정 양립을 위한 복무 개정 등
 - 배우자 출산휴가(10->20일)/ 다태아(15->25일)/ 미숙아(90->100)
 - 출산휴가 사용기한 및 분할 사용 가능 횟수 확대
 - 공무원 특별휴가 3종 신설(생일특별, 심리안정, 임신검진동행)
- 「인사랑」 초과근무 등 기능 개선을 통한 복무관리 투명성 제고
 - 차세대인사랑 시스템과 지문인식 복무관리시스템 연계
 - 사후 초과근무 내역 입력 및 근무제외시간 입력 기능 도입·안내
- 공인날인 전자기록관리시스템 활성화로 관인관리 책임성 강화

- 제21대 대통령선거(2025. 6. 3.) 등 선거 차질 없는 추진
 - 사전투표, 본투표 등 선거 사무원 및 관리원 배치 등
 - 선거사무 수행 공무원 휴무 부여 등(사전 1일, 본투표 2일)
- 시정연구동아리(9개 동아리, 59명) 운영
 - 자율 주제 선정으로 자발적 연구 진행하여 창의적 제안 발굴 도모
- '5S5품왕' 선발로 열심히 일하는 공직분위기 조성
 - 상반기 5S5품 왕중왕 1명, 5S5품왕 9명 선발
- 똑똑시장실 운영(2회, 초등학생 30명)
 - 모의 시정 회의, 시장실 견학, 종합사격장 등 현장 체험
- 혁신주니어보드 '제2기 청춘어람단'(21명) MZ세대 공무원 구성
 - 19개 부서 근무 경력 5년 미만 저연차 공무원 구성으로 공감·소통하는 조직문화 개선 목표
- 직원 각종 교육 및 체험 기회 확대
 - 교육훈련기관 위탁교육 400명 수료, 독서아카데미(2~5월) 721명 수료, 전화 외국어프로그램 39명 수료(2~5월), 맞춤형 직장교육 2회 실시, 직원 자격증 취득지원(1차, 26명 선발)
- 새마을지도자 회의참석 수당 지급
 - 지원대상 : 읍면동 및 행정리통 협의회장, 부녀회장 786명
 - 예 산 액 : 총262,020천원 중 1차 배정 124,420천원
 - 회의 참석 회당 3만 원, 연 12회 지급
- 직원 후생복지 지원
 - 맞춤형복지비(1,838명, 2,506,739천원)
 - 단체보험 : 계약(1,730명), 가입금액(508,684천원)
 - 직원 출산용품 구입지원(13명), 임신한 직원 편의용품 지원(6명)
 - 직원 영유아 자녀 위탁보육 지원(142명, 142,080천원)
 - 제2회 직원 행복한 가족사진전 성료(56점 전시, 우수작5점 아차상4점 선정)
 - 가족 캠핑 지원 사업 대상자 선정(104명, 25,000천원)

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 민선8기 성과 창출의 해! 시정 방향과 시정 목표에 맞는 행정 구현으로 시민 만족도 제고
- MZ세대 공무원 증가 등 공직 문화 변화에 따른 맞춤형 조직 환경 조성 및 창의와 혁신적인 시정 운영 필요

□ 업무 추진 방향

목표	창의와 도약을 통한 성과 창출, 일하고 싶은 여건 조성
역점 과제	• 혁신을 바탕으로 창의적이고 능동적인 공직분위기 조성
주요 업무	1. 약속 이행으로 만족 행정! 활기찬 공직 여건 조성! • 공약사항 적기 이행으로 시민 만족 실현 • 신규공직자 온보딩(Onboarding) 맞춤형 교육 운영 • 일과 가정 양립, 조직 정착을 위한 근무 여건 조성 • 서산시를 바꾸는 작은 변화! 혁신 골든벨! 2. 시민과 함께 도약하는 미래지향적 지역사회 구현 • 인구 적극 유치를 위한 주소 갖기 운동 추진 • 새마을지도자 역량 강화 및 활성화 지원 • - 나눔문화 자원봉사 활성화 - 서산시 외국인 의료지원 프로그램 추진 • 똑똑!(talk-talk!) 시장실 운영 3. 지속적으로 행정 역량을 높여가는 서산 • 조직의 비전·전략목표 연계로 성과중심 행정 실현 • 2026년('25년 실적) 정부 위임사무 시군평가 체계적 대응

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 혁신을 바탕으로 창의적이고 능동적인 공직분위기 조성

추진율
50%

- 급변하는 행정환경의 변화에 발맞춰 조직 내부 문제를 스스로 고민하고 해결해 나가는 혁신적·능동적 공직 문화 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 64백만원(시 64)
- 주요내용
 - ① 혁신 주니어 보드 '청춘어람단' 제2기 구성
 - 간부공무원(시장, 부시장 등)과의 열린 소통 활동
 - 일하는 방식 및 조직문화 개선 아이디어 수시 발굴 및 제안
 - ② '5S5품' 지속 추진으로 열심히 일하는 공직 분위기 조성
 - 5S5품 '왕중왕' 및 '5S5품'왕 선발로 시민중심 행정 추진 및 우수 직원 자긍심 고취(반기별)
 - ③ 시정연구동아리 운영
 - 자율적 동아리 구성과 활동으로 능동적 조직문화 조성
 - ④ 협업 포인트제 운영 활성화로 칸막이 없는 협업 문화 도모
 - ⑤ 창의지식 공유방 운영 및 시민혁신 아이디어 직원 참여로 제안 문화 활성화
 - 우수사례 등 창의적 제안과 능동적 반영으로 발전적인 행정 운영 도모

→ **금년목표** 창의적 제안과 능동적 반영으로 협업하는 공직분위기 조성

□ 그동안 추진상황

- 일하는 방식 및 조직문화 개선 추진계획 수립 추진
- 혁신주니어보드 '제2기 청춘어람단' MZ세대 공무원 21명 구성
 - 2025. 1. 24. : 발대식 및 시장님과의 소통 간담회 개최
 - 2025. 2. 17. : 혁신주니어보드 시정연구동아리 참여 추진
 - * 3개 동아리 구성 (일하는 방식 및 조직문화 개선 연구)
 - 2025. 3. 5. : '제2기 청춘 어람단' 퍼실리테이션 교육 실시
 - 2025. 6. : 시장님과 함께하는 명랑 토크 개최
- 5S5품 행정 운동 지속 추진 및 우수 공무원 선발
 - 2025년 상반기 5S5품 '왕중왕' 1명, '5S5품왕' 9명 선발 및 시상
- 2025 시정연구동아리 구성 및 운영 (9개 동아리, 59명)
 - 2025. 2. 17. : 시정연구 동아리 발대식 및 간담회 개최
 - 2025. 6. : 시장님과 함께하는 시정연구동아리 소통 간담회 개최
- 창의지식 공유방 및 협업포인트제 활성화
 - 상반기 협업포인트 : 8,310건 / 83,100점
 - 상반기 창의지식 공유방 : 제안 및 부서 검토 21건

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7 ~ : 혁신주니어 보드 활동(수시) 및 시장님과의 간담회 개최
- 2025. 9. : 시정연구동아리 연구 성과 공유회 개최 및 성과집 발간
- 2025. 10. : 혁신 골든벨 개최
- 2025. 11. : 2025 하반기 5S5품 '왕중왕' 및 '5S5품왕' 선발
- 2025. 12. : 협업 우수직원 및 창의지식왕등 선발

IV. 주요업무 추진계획

1. 약속 이행으로 만족 행정! 활기찬 공직 여건 조성!

1 공약사항 적기 이행으로 시민 만족 실현

추진율
50%

- 민선8기 공약사항 추진에 박차를 가하고 공약사항의 차질 없는 이행으로 시민 만족도 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 4,628백만원(시 4,628)
- 주요내용
 - ① 이장·통장·반장 사기 진작
 - 역량강화 워크숍, 한마음 화합대회 추진을 통한 소통의 장 마련
 - 자녀 장학금 지원, 신원보증보험 가입, 스마트이통장넷 운영을 통한 사기 진작 및 행정 추진력 강화
 - ② 직원 각종 교육·체험 기회 확대
 - 교육훈련기관 위탁교육, 맞춤형 직장교육 등을 통한 전문성 제고
 - 국가기술(전문) 자격을 취득 지원을 통한 직무 수행 역량 강화
 - ③ 가족캠핑 지원·행복한 가족사진전 개최
 - 가족 캠핑 지원을 통한 스트레스 해소 및 사기 진작
 - 행복한 가족사진전 개최를 통한 신바람 나는 직장 분위기 조성

➡ **금년목표** 공약사항 적기 이행으로 추진목표 완벽 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025. 4. ~ 5. 가족캠핑 지원 대상자 선정, 가족사진전 추진
- 교육훈련기관 위탁교육 400명 수료, 독서아카데미(2~5월) 721명 수료, 전화 외국어프로그램 39명 수료(2~5월), 맞춤형 직장교육 2회 실시, 직원 자격증 취득지원(1차, 26명 선발)

□ 앞으로 추진계획

- 다양한 복지수요 대응을 위한 후생복지 체계 관리 및 가족 캠핑 지원 지속 운영
- 직무 전문성 및 공직 필수 역량 제고를 위한 각종 교육 지속 지원

자치행정과장 김선수(☎2210), 시정팀장 김윤환(3231), 인사팀장 최기석(3232), 새마을팀장 이미정(☎3233), 담당자 이승빈(2362), 김민영(2233), 박민희(☎2251)

- 신규 공무원을 대상으로 공직사회 이탈을 막고 적응할 수 있는 환경을 조성하여 조직역량을 강화할 수 있는 온보딩*프로그램 운영

* 온보딩(Onboarding) : 신규입사자가 조직의 문화, 가치, 정책 등에 잘 정착할 수 있도록 돕는 과정

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 2. ~ 12.
- 사 업 비 : 20백만원(시 20)
- 지원대상 : 신규 공무원(2년 이내 재직자)
- 주요내용
 - MBTI, E-DISC¹⁾ (성격행동유형검사) 진단 지원
 - : 성격행동유형검사를 통해 자기이해 및 업무성향을 파악하고 직무와 연계하여 인사관리 효율성 제고
 - 직장 적응 교육 운영
 - : 보고서 작성, 이미지 메이킹, 스피치 훈련 등을 통한 신규 맞춤형 교육 지원
 - 지역사회 네트워킹 「서산 쓱쓱들이」 운영
 - : 주요 정책현장 및 기업 방문 등을 통해 지역사회의 가치와 조직 정책에 대한 이해도 제고

➔ **금년목표** 성격유형검사 지원 및 지역 네트워킹 추진

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. : 저연차 공무원 워크숍 계획 수립
- 2025. 7. : 저연차 공무원 워크숍 추진 [7.17.~7.18.(예정) / 2일간]
 - 성격행동유형검사 진단, 주요 정책현장 및 기업 방문, 힐링 교육 등

1) E-DISC : 인간의 행동유형을 4가지 유형(주도형, 사교형, 안정형, 신중형)으로 구분하여 인적자원에 대한 분석과 진단을 목적으로 활용되는 검사

- 육아 및 근로 부담 완화로 일과 가정이 양립하는 분위기 조성
- 근무 여건 개선을 통한 MZ 공무원 등 사기 진작 및 조직 정착 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7. ~ 12.
- 사 업 비 : 비예산
- 주요내용

구 분	현 행	개 선 내 용
① 육아시간 확대	• 8세 이하(초2) 자녀 • 36개월 범위 내 / 1일 2시간	• (확대) 9~12세(초6) 자녀 • 12개월 범위 내 / 1일 2시간
② 보육휴가 신설	• 5세 미만 자녀 • 연가 소진 시, 5일 이내 보육휴가 부여	
③ 난임치료 지원휴가 신설	• 난임 시술 후 회복일 2일 부여(당사자) • 배우자의 시술 당일 또는 익일 1일 부여	
④ 새내기 도약휴가	• 1년 이상 5년 미만 공무원에게 3일의 특별휴가 부여	

→ 금년목표 일과 가정 양립과 근무여건 개선 위한 특별휴가 신설 및 조례 개정

□ 그동안 추진상황

- 2024. 10. : 만2세 이하 자녀 양육 공무원 주4일 출근제 시행
- 2025. 5. : 생일특별휴가 등 3종 특별휴가 신설
(지방공무원 복무조례 개정안 공포)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.~11. : 서산시 지방공무원 복무 조례 개정
- 2025. 12. : 근무여건 개선을 위한 특별휴가 신설 및 시행
- 2025. 12. : 지방공무원 복무 조례 개정사항 반영 등

- 시정에 대한 다각적인 이해력 증진과 소통·협력의 장을 마련하여 업무공유를 통한 조직 혁신 역량 강화 및 지식기반 조직문화 확산

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 7백만원(시 7)
- 참가대상 : 전 직원
- 주요내용 : 공직자 청렴 및 혁신 역량 강화 골든벨
 - 각 부서별 2명 이내, 80명 내외 참가
 - ❶ 서산시 시정 ❷ 일반·행정지식 ❸ 조직문화 혁신, ❹ 청렴 등 4개 분야 50문제 내외
 - 예상 문제 배포로 시정 관심도 향상 및 업무 가중 최소화
 - 골든벨 참가 고득점자 인센티브 지급
 - 양방향 소통 증진을 위한 혁신 주니어보드와 연계 추진

➡ **금년목표** 서산시를 바꾸는 작은 변화 ‘혁신 골든벨’ 개최

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 혁신 골든벨 계획 수립
- 2025. 8. ~ 9. : 각 부서 참가자 모집 및 문제 출제 등
- 2025. 10. : 혁신 골든벨 개최

2. 시민들과 함께 도약하는 미래지향적 지역사회 구현

1

인구 적극 유치를 위한 주소 갖기 운동 추진

추진율
50%

- 인구 유입 적극 유도로 지역발전과 지방재정 강화 도모
- 실제 거주사실과 주민등록사항의 일치를 통해 주민 편의 증진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 기업, 공공기관, 대학교
- 사 업 비 : 307백만원(시 307)
- 주요내용
 - 각종 매체 활용, 리·통별 미전입자 전입 홍보
 - 소관부서별 유관기관·단체 전입 독려



금년목표

관내 실거주 미전입자 전입 유도로 지역경쟁력 강화

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 내고장·내직장 서산 주소 갖기 운동 추진 계획 수립
- 2025. 2. : 서산시-한서대 학령인구 감소 대응 간담회 개최
- 2025. 2. : 주소갖기 운동 활성화를 위한 전 부서 주무팀장 간담회 개최
- 2025. 2. : 전입신고 홍보물(전단지, 포스터 등) 제작 및 배포
- 2025. 2. ~ : 전 부서 주소 갖기 운동 추진(406명 전입)

□ 문제점 및 해결방안

- 비혼·저출산 기조, 진학·취업의 수도권 집중, 인접 시군 대비 높은 집값 등 인구 감소 및 유출 요인 해소를 위한 근본적 대책 마련 필요

□ 앞으로 추진계획

- 내고장·내직장 주소 갖기 운동 지속 추진

자치행정과장 김선수(☎2210), 시정팀장 김윤환(☎3231), 담당자 설동휘(☎3365)

- 새마을지도자 수당 신규 지급으로 사기진작 및 자긍심 고취
- 교육 확대 지원을 통한 새마을지도자 역량 강화로 새마을 정신 확산 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 비 : 270백만원(도 80, 시 190)
- 주요내용
 - 새마을지도자 회의참석 수당 신규 지급 : 회당 3만원, 연12회
 - 지원대상 : 읍면동 및 행정리통 협의회장, 부녀회장 669명
 - 도의새마을 위탁교육 지원 강화 추진 : 연 1회 ⇨ 연 2회, 8,520천원
 - 지원대상 : 읍면동 새마을협의회장 및 부녀회장 24명
 - 주요내용 : 조직관리 및 지도자 리더십 함양, 새마을운동 활동사례 공유

➔ **금년목표** 회의수당 지급을 통한 새마을 활동 참여 장려 및 체계적 관리

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 2025년 서산시 새마을지도자 수당 지급 계획 수립
- 2025. 1. : 읍면동장 회의 현안사항 홍보
- 2025. 1. : 새마을지도자 회의참석수당 재배정(1차)
(총액:262,080천원중 120,420천원 재배정, 잔액 141,660천원)
- 2025. 연중 : 읍면동 예산 재배정 운영, 월별 회의 참석 지도자 지급
- 2025. 7. 1~3 : 2025 도의새마을 위탁교육 추진[새마을 중앙연수원]
 - 사업비 : 8,520천원 / 교육기간 : 2박3일 / 과정명 : 새마을지도자 기본과정10차

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7 : 새마을지도자의 사기진작을 위한 수당지급 지속추진
- 2025. 9 : 도의새마을 위탁교육을 추진하여 새마을지도자의 역량강화

자치행정과장 김선수(☎2210), 새마을팀장 이미정(☎3233), 담당자 이병권(☎2467)

- 외국인 주민의 지속적인 증가로 인한 외국인과 지역주민 간 상생과 공동체 의식 함양 필요
- 다양한 기관이 협력하여 외국인에 대한 의료 지원 프로그램 추진으로 함께 사는 사회, 『살맛나는 서산』 구현

□ 사업개요

- 일 시 : 2025. 7. 27.(일) 09:00~17:00
- 위 치 : 서산시종합운동장 시민체육관
- 사업량 : 외국인 의료서비스, 건강교육프로그램, 문화프로그램 등
- 사업비 : 비예산
- 주요내용
 - 시: 총괄 지원 및 장소 제공
 - 서산시자원봉사센터: 자원봉사자(안내, 의료지원, 문화프로그램, 급식 등) 모집 및 배치, 기업체 봉사참여 유도
 - 서산시가족지원센터: 외국인 홍보 및 모집, 번역 및 통역봉사, 자원봉사 선순환 체계 구축
 - 직장새마을회: 의료봉사자 80명 섭외, 법률 및 세무상담 지원 등

➔ **금년목표** 외국인 의료서비스 등 의료지원프로그램 운영 200명

□ 그동안 추진상황

- 나눔문화 활성화 추진을 위한 실무진 간담회 개최(2회)

□ 앞으로 추진계획

- 나눔문화 활성화 추진 단체 간 협약체결 및 외국인 의료지원프로그램 운영
- 외국인과 내국인이 함께하는 환경정화 등 자원봉사활동 추진

- 모의 시정회의 및 시장실 견학을 통해 진로 체험의 기회 제공 및 시정에 대한 친근감 형성
- 국내 최고 수준의 서산시청 사격팀과의 대화 및 사격장 체험을 통한 자긍심과 애향심 고취

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 비예산
- 대 상 : 초등학교 4~6학년 학생 15명(보호자 동반)
- 주요내용
 - 모의 시정회의 체험
 - 시장실 견학
 - 레이저 사격 체험

※ 사격팀 사정으로 사격 체험 불가할 경우 기업 견학 등으로 대체

➔ **금년목표** 똑똑!(talk-talk!) 시장실 8회 이상 운영

□ 그동안 추진상황

- 2024. 11. ~ 2025. 3. : 똑똑!(talk-talk!) 시장실 3회 운영

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 12. : 똑똑!(talk-talk!) 시장실 운영

3. 지속적으로 행정 역량을 높여가는 서산

1

조직의 비전·전략목표 연계로 성과중심 행정 실현

추진율
50%

- 서산시 전략·성과목표 및 2025년 주요 업무 등과 연계하여 성과 중심의 책임행정의 체계적 구현 및 시민 중심의 성과 창출

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 사 업 비: 102백만원(시비 102)
- 주요내용
 - 2025년 성과관리 운영을 위한 성과지표 및 이행과제 도출
 - 시정목표와 연계한 과제 발굴을 통해 우리 시의 행정력을 제고하고 탁월한 성과를 도모하여 품질 높은 행정서비스 제공
 - 시민 중심의 도전적 과제 설정을 통해 시민 체감형 성과 창출 도모

➔ **금년목표** 시정목표, 위임사무, 공약사항과 연계한 전략 및 성과 목표 발굴

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 3. 성과관리체계(BSC) 기초교육
성과관리 지표 고도화 워크숍 시행
- 2025. 4. 업무평가위원회 개최(위원 위촉 및 성과평가 계획 심의)
평가계획 수립 및 평가지침 시달
이행과제 및 공통과제 성과관리시스템 등록
4급 이상 직무성과계약제 운영

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 11. 이행과제 및 공통과제 시스템 실적 입력(월,분기,반기,연)
- 2025. 12. 2025년 정기평가 시상 및 표창

자치행정과장 김선수(☎2210), 혁신성과팀장 한길자(☎3311), 담당자 김다슬(☎2218)

- 2026년('25년 실적) 정부 위임사무 시군평가 대비 전략적 계획과 체계적인 대응으로 실적 우수기관에 선정될 수 있도록 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 36백만원(시)
- 평가개요
 - 평 가 명 : 2026년('25년 실적) 국가 위임사무 등에 대한 시군평가
 - 평가주관 : 충청남도
 - 평가대상 : 15개 시·군(시부 및 군부로 구분 평가)
 - 평가지표 : 91개(정량 79, 정성 12 / 계속 86, 신규 5)
 - 평가방법 : (정량지표) 목표값 달성도에 따른 절대평가
(정성지표) 시·군 단계별 점수 부여를 통한 우수사례 선정

➔

금년목표	정량지표 탁월 달성 및 정성지표 우수사례 선정
------	---------------------------

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. 24. : 위임사무 시군평가 대응계획 수립
- 2025. 4. 8. : 평가대비 추진 상황 보고회 개최(부시장)
- 2025. 4. 16. : 정성지표 우수사례 전문가 컨설팅 실시(1차)
- 2025. 6. 5. : 정성지표 우수사례 전문가 컨설팅 실시(2차)
- 2025. 6. 19. : 정성지표 추진 상황 보고회 개최(부시장/2차)

□ 향후 추진계획

- 2025. 7. 9. : 정성지표 우수사례 전문가 컨설팅 실시(3차)
- 2025. 7. 21. : 정성지표 우수사례 道 제출 및 관리
- 2025. 7. ~ 12. : 정량지표 추진 상황 보고회 개최 및 중점부진지표 관리

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	11건	5,434	120	5,314		43	5,271		209
역 점 과 제	1건 / 소계	64		64			64		64
	창의와 혁신을 바탕으로 역동적인 시정운영 도모 (보완)	64		64			64		64
주 요 업 무	10건 / 소계	5,370	120	5,250		43	5,207		145
	공약사항 적기 이행으로 시민 만족 실현	4,628		4,628			4,628		
	신규공직자 온보딩(Onboarding) 맞춤형 교육 운영	20		20			20		
	일과 가정 양립, 조직 정착을 위한 근무 여건 조성	비예산							
	서산시를 바꾸는 작은 변화! 혁신 골든벨!	7		7			7		7
	인구 적극 유치를 위한 주소 찾기 운동 추진	307		307			307		
	새마을지도자 역량 강화 및 활성화 지원	270	120	150		43	107		
	서산시 외국인 의료지원 프로그램 추진	비예산							
	똑똑! 시장실 운영	비예산							
	조직의 비전·전략목표 연계로 성과중심 행정 실현 (보완)	102		102			102		102
	2026년 정부 위임사무 시군평가 체계적 대응 (보완)	36		36			36		36

2 안전총괄과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

- 「지역 위험분석·발굴 연구」 공모 선정(85백만원)
- 2025년 재난대비 안전충남훈련 실시(6월, 코오롱인더스트리)
 - (재난유형) 테러에 따른 화학제조시설물 폭발 / 18개 기관, 230명
- (사회재난 위기 대응) 재난안전대책본부 운영
 - (가축전염병) 2019. 9. 24. ~ 2025. 5. 23.
 - (대형산불) 2025. 3. 28. ~ 2025. 5. 2.
 - (보건의료) 2024. 2. 23. ~ 현재
- 재난 예·경보시스템 정비사업 추진
 - 호수공원사거리, 예천사거리 전광판 상단부 교체(901백만원)
 - 기상관측시스템 OS교체사업 추진(21백만원)
- 지역축제 안전관리 실시
 - 안전관리실무위원회 4회 개최(6개 축제 안전관리계획 심의)
 - 축제 전 현장 합동점검 실시(7개소)
- 범죄예방시설물 설치로 안심귀갓길 조성 확대(3개소, 30백만원)
- 영유아 안전을 위한 교통안전용품 지원(382세대)
 - 영유아카시트 304, 주니어 카시트 64, 휴대용 카시트 14
- 영유아 및 노인 찾아가는 맞춤형 안전교육 실시(41개소, 82시간)
- 재난취약가구 전기안전점검 실시(32가구)
- 서산시 안전보안관 위촉·운영(60명)
- 서산시민안전보험 보험료 지급(익사 사망 등 16건, 114,860천원)
- 2025년 재난관리평가 결과 '우수기관' 선정
- 2024년 재해예방사업 추진실태 유공 '행정안전부 장관' 표창
- 여름철 자연재난 예방 및 사업 지원(2건, 50백만원)
- 재해예방 및 복구를 위한 재난관리기금 지원(23건, 5,063백만원)
- 여름철 자연재난(풍수해, 폭염) 대비 실태점검 및 종합계획 수립
 - 고위험 고령농업인 문자알림 서비스 추진(폭염특보 발효 시)
- * 고위험 고령 농업인 296명, 민간담당자 196명, 보호자 175명

- 겨울철 대설대비 소형제설장비 지원(24,622천원)
 - 블로워 9대, 브러시 7대, 살포기 10대
- 재해영향평가 협의 검토 : 136건(심의대상 32건, 미대상 104건)
- 재해발생 대비 풍수해·지진재해보험 가입(3,511건)
- 고북면 의용소방대 청사 내부 리모델링 추진(200백만원)
- 민방위 경보시설 유지보수(13개소, 20백만원)
- 인지면 민방위 경보시설 철거 및 신규 장비 교체(45백만원)
- 을지연습 사건(24건) 및 실제 훈련계획(전시 어선 소산훈련) 수립
- 서산시 정기 위험성 평가
 - (점검결과) 300개 개선조치 발굴 → 2025년 하반기 조치 완료 예정
 - * 2024년 대비 2025년 : 허용 불가능 위험 3건 → 0건(감 3)
 - 조건부 허용 위험 371건 → 300건(감 71)
- 중대시민재해 예방 추진계획 수립(14개 부서)
- 상반기 서산시 작업환경측정 용역(4개 부서, 8개 공정)
- 상반기 발주공사 5개소 합동점검(지적사항 16개 개선조치 완료)
- 매월 산업안전·보건점검(18개소)
- 2025년 서산시 부서별 중대(산업·시민)재해 안전계획 수립
 - 중대산업재해 : 53개 부서
 - 중대시민재해 : 15개 부서, 55개 시설물

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 재난안전상황실 비전담 운영에 따른 상황업무 전문성 및 대처 한계
 - ▶▶▶ (대처방안) 상황실 전담인력 운영 * 행정안전부 역점 추진사항
 - ▶▶▶ (문제점) 정부 정책방향과 지자체 인력 운용상 어려움이 있어 장기 협의 필요
- 시민안전보험 '전세버스 사망/후유장해' 최근 5년간 지급 실적 전무
 - ▶▶▶ 2026년 시민안전보험 가입 시, 다른 보장항목으로 변경 검토

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 각종 사회재난에 대한 예방 활동 및 대비체계 강화 필요
- 기후변화로 인한 폭염, 감염병 등 각종 재난 선제적 대응 요구
- 중대재해 사고 예방을 위한 산업안전보건 관리체계 구축 필요

□ 업무 추진 방향

목표	예방에서 대응까지 전문적인 재난 대비체계 구축
역점 과제	• 어린이 교통안전체험 시뮬레이션(버스형) 제작 • 지역 위험분석 · 발굴 연구
주요 업무	1. 빈틈없는 재난 대비, 「안전 서산 실현」 • 여름철 물놀이 안전관리대책 강화 • 지역축제 및 옥외행사 안전관리 강화 • 안전복지 서비스 「시민안전보험」 운영 2. 이상기후 대비, 「체계적 자연재난 대응체계 구축」 • 침수방지시설 설치 지원 • 겨울철·여름철 자연재난 인명피해 최소화 • 2024년도 침수흔적도 작성 3. 체계적 교육·훈련을 통한 안보태세 확립 • 실전체험 강화 중심 민방위 교육 • 전시 대비태세 확립을 위한 비상대비 훈련 4. 중대재해 없는 안전하고 건강한 일터 조성 • 서산시 산업안전보건 업무 가이드북 개발 • 서산시 현업근로자 특수건강진단

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 어린이 교통안전체험 시뮬레이션(버스형) 제작

추진율
30%

- 서해안 안전체험관 내 버스형 교통안전체험 시뮬레이션 등 안전 체험 장비 설치·보강을 통한 어린이 교통사고 예방

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서해안 안전체험관(잠흥2길 65)
- 사 업 량 : 교통안전체험장(119m²) 리모델링
 - ➡ 버스형 어린이 교통안전체험 전시물 및 주변환경 조성
- 사 업 비 : 400백만원(도 200, 시 200) * 설계용역비 17, 체험물 제작비 383
- 주요내용 : ① 교통안전체험 사전교육 ② 보행자 안전체험 ③ 버스 모형 급정거·급회전·긴급탈출 체험물 제작 ④ 퀴즈형 자전거 안전체험물 제작 ⑤ 차향 전복체험 기능보강

➡ **금년목표** 교통안전체험 시뮬레이션 설치 완료 ➡ 체험교육 시작

□ 그동안 추진상황

- 2024. 8. 道 「2025년도 재난안전 선도사업」 공모 선정
- 2024. 12./2025. 3. 우수 어린이 안전체험관 벤치마킹(1차, 2차)
- 2025. 5. 교통안전 체험전시물 제작 설계용역 완료
- 2025. 6. 사전절차(일상감사, 계약심사) 완료, 체험전시물 제작 계약

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. 체험전시물 제작업체 공장 현지점검
- 2025. 10. 교통안전 체험전시물 제작·설치 완료

- 재난 환경의 변화로 새로운 위험 요소가 증가함에 따라 선제적인 재난 예측과 위험에 대한 상시적인 관리체계 구축 필요

□ 사업개요

- 근거 : 「국가안전시스템 개편 종합대책」 전략 <1-1>
- 기간 : 2025. 6. ~ 11.
- 사업비 : 85백만원(국 42.5, 시 42.5)
- 주요내용 : 잠재적 위험 혹은 심화될 수 있는 위험인자 발굴·분석
 - (자연재난) 자연재해저감 종합계획 등 과거 정량적 데이터 기반
 - (사회재난) 지역 특성에 따른 위험유형 선정 및 취약요소 검토
- ➡ 재난경감 우선투자 관련 재정계획과 연계(행정안전부)

➔ **금년목표** 연구 용역 완료 ➔ 2026년 서산시 안전관리계획 반영

□ 그동안 추진상황

- 2024. 11. 공모사업 신청
- 2025. 2. 공모사업 대상자 확정(행정안전부) * 16개 기초 지자체
- 2025. 3. 사업비 확보(1회 추경) 및 국고보조금 교부
- 2025. 5. 서산시의회 임시회 출연금 동의안 의결 및 예산 전용

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. 협력과제 의뢰 및 용역 착수
- 2025. 11. 용역 준공
- 2025. 12. 「2026년 서산시 안전관리계획」 반영

IV. 주요업무 추진계획

1. 빈틈없는 재난 대비, 「안전 서산 실현」

1 여름철 물놀이 안전관리대책 강화

추진율
40%

- 여름철 물놀이 장소 안전관리요원 배치를 통한 안전사고 예방
- 물놀이 안전수칙 적극 홍보를 통한 시민 물놀이 안전의식 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 6. ~ 9.
- 위 치 : 4개소(별천포, 용현·산수·황락계곡)
- 사 업 비 : 273백만원(도 20, 시 253)
- 주요내용
 - 물놀이 안전관리 비상근무반 편성(6. 1. ~ 9. 30.)
 - 물놀이 안전관리소 운영 및 안전관리요원 배치(6. 15. ~ 8. 31.)
 - 물놀이 안전 시설물 정비 및 안전수칙 홍보 캠페인 실시

➔ 금년목표 물놀이 안전관리지역 안전사고 제로화

□ 그동안 추진상황

- 2025. 5. 여름철 물놀이 대응계획 수립
안전관리지역 사전점검 및 안전 시설물 정비
- 2025. 6. 안전관리요원 수상안전교육 실시(서산소방서 협조)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. 인명구조용 콤비보트 구입
물놀이 안전수칙 홍보 캠페인 실시(폭염 캠페인 연계)

- 지역축제 및 옥외행사에 대한 체계적이고 현장점검 중심의 안전관리를 통한 행사(축제)장 안전사고 제로화

□ 사업개요

- 기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 주요내용
- 지역축제 안전관리계획 심의 및 유관기관 합동 현장 안전점검
 - 유관기관 협조체계 유지 등 신속한 상황 대응체계 마련
- 안전관리체계

구분	적용대상	수립주체	수립제출	심의	합동점검
지역 축제	- 순간 최대 관람객 1천명 이상 - 안전관리가 필요하다고 판단하는 경우	축제 개최자, 담당 부서	21일 전	10일 전	2일 전
옥외 행사	- 순간 최대 관람객 5백명 ~ 1천명 미만 옥외행사	행사 개최자, 담당 부서	7일 전	심의 생략	2일 전

➔ **금년목표** 행사(축제)장 안전사고 제로화

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. 해미벚꽃축제 안전관리계획 심의
- 2025. 4. 어린이날, 어버이날행사 안전관리계획 심의
- 2025. 5. 충청남도장애인체육대회 안전관리계획 심의
- 2025. 6. 팔봉감자축제, 반려동물축제 안전관리계획 심의

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. 지역축제 안전관리계획 심의 및 유관기관 합동 현장 안전점검

○ 재난 및 각종 사고로부터 피해를 입은 시민의 생활안정과 복지 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 2. 27. ~ 2026. 2. 26. / 1년간
- 보 험 사 : NH농협손해보험
- 피보험자 : 사고 당일 서산시에 주민등록을 둔 모든 시민
- 예 산 액 : 226,662천원(도 73,331, 시 153,331)
- 가입금액 : 209,920천원
- 보장내용

연번	보 장 향 목	보장금액	비 고
1	자연재해(일사병, 열사병, 저체온증) 사망	2,000만원 한도	사망 보상 (만 15세 미만자 제외)
2	폭발·화재·붕괴·산사태 사고 상해사망·후유장해		
3	대중교통 이용 중 상해사망·후유장해		
4	강도 상해사망·후유장해		
5	스쿨존 교통사고 부상치료비(만 12세 이하)		
6	농기계 상해사망·후유장해		
7	익사사고 상해사망		
8	가스사고 상해사망·후유장해		
9	전세버스 이용 중 상해사망·후유장해		
10	자전거 사고 상해사망·후유장해		
11	개인이동수단 상해사망·후유장해		
12	사회재난 사망(감염병 제외)		
13	온열질환 진단비	10만원	최초 1회
14	개물림 사고 진료비(신규)		연 1회 한도

➡ **금년목표** 홈페이지, SNS, 홍보물 등 온·오프라인 홍보

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. 시민안전보험 가입 및 홍보(전광판, 서산소식지 등)
- 2025. 2. ~ 5. 보험금 지급(16건, 114,860천원)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. 지속적인 시민안전보험 홍보

2. 이상기후 대비, 「체계적 자연재난 대응체계 구축」

1 침수방지시설 설치 지원

추진율
50%

- 기후변화로 인한 집중호우 대비 침수취약지역 침수방지시설 설치 지원을 통한 인명·재산 피해 최소화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 일원
- 사 업 량 : 20백만원(재난관리기금)
- 주요내용 : 단독·공동주택 및 소규모 상가 침수방지시설 설치 지원
 - ※ 지원금액 : 단독주택, 소규모 상가^{3백만원}, 공동주택^{10백만원} * 자부담 20%

➔ **금년목표** 침수방지시설 설치 : 6개소(단독주택 및 소규모 상가 3, 공동주택 3)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. ~ 6. 계획 수립 및 수요조사 실시
- 2025. 6. 지원 대상지 선정

□ 문제점 및 해결방안

- 자부담 및 건물주 협조 등 추진이 어려운 단독주택·상가 발생
 - ➡ 단독주택 및 소규모 상가 홍보 및 직접 안내

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. 지원 대상지 서류·현장점검 및 보조금 교부
- 2025. 7. ~ 12. 추가 수요조사 실시

- 기후변화로 인한 한파·폭염 강도 증가에 대비한 체계적인 대책 추진을 통한 시민 인명·재산 피해 최소화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 일원
- 사 업 량 : 263백만원(도 258, 시 5)
- 주요내용
 - 겨울철·여름철 자연재난 대응 종합대책 수립
 - 한파·폭염 저감시설물 설치 및 관리, 예방요령 홍보 등

➔ **금년목표** 인명 및 재산 피해 최소화(인명피해 0건)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. 한파쉼터 난방비(399개소/79,800천원), 소형제설장비 지원(블로워 9대, 브러시 7대, 살포기 10대/24,622천원)
- 2025. 5. 폭염저감시설 설치 성립전 예산편성(1개소/88,000천원), 2025년 폭염대비 종합계획 수립

□ 앞으로 추진계획

- 폭염대책기간 운영(2025. 5. 15. ~ 9. 30.)
 - 2025. 6. 폭염저감시설(그린통합쉼터) 추진현황 관리
 - 2025. 6. ~ 8. 살수차 운영, 얼음물 나눔 캠페인 추진
- 한파대책기간 운영(2025. 11. 15. ~ 2026. 3. 15.)
 - 2025. 10. 한파쉼터 운영실태 전수점검 및 종합대책 수립
 - 2025. 11. 한파 취약계층 대상 방한용품 배부 및 캠페인 추진

- 2024년도 재난지원금 지급 대상 침수피해지역에 대해 침수흔적도를 작성하여 재해예방대책 수립 자료로 활용

□ 사업개요

- 용역명 : 2024년도 침수흔적도 작성 용역
- 기간 : 2025. 2. 24. ~ 2025. 8. 22.(6개월)
- 내용 : 서산시 일원(2024년도 재난지원금 지급지역*)
* 7.8.~7.19. / 9.19.~9.21. 호우 피해(주택 등 52건, 농경지 1,679.62ha)
- 사업비 : 130,564천원(재난관리기금)
- 주요내용 : 침수피해 조사·정리 및 침수원인 종합 분석

➔ **금년목표** 침수흔적도 작성 용역 완료 ⇨ 재해예방대책 수립 자료 활용

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. 침수흔적도 착수보고회 개최
- 2025. 4. 기초자료 수집 및 현황조사
- 2025. 5. 기본사용도 작성

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. 침수흔적도 작성
- 2025. 8. 최종보고 및 생활안전지도 등재(행정안전부)
- 2025. 9. 침수흔적도 보고서 배부
(상하수도과, 건설과, 도시과, 도로과, 주택과, 원스톱허가과)

3. 체계적 교육·훈련을 통한 안보태세 확립

1

실전체험 강화 중심 민방위 교육

추진율
60%

- 서산시 민방위대원 집합·사이버 교육을 통한 대원 역량 강화 및 비상대비 대응태세 확립

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 서산시 소속 민방위대원
- 인 원 : 11,000명
- 사 업 비 : 65백만원(국 1, 도 3, 시 61)
- 주요내용 : 서산시 민방위대원 집합 및 사이버 민방위 교육 실시
- ① 심폐소생술 ② 화생방 교육 ③ 화재 및 지진 대피 요령



금년목표

민방위대원의 교육 및 훈련 참여를 통한 실전대처 능력 강화
(집합·사이버 교육 이수율 96% 이상)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. 전자통지 및 사이버교육 위탁 용역 시행
- 2025. 5. 전자통지 미수령자 종이통지서 발송(집합, 사이버)
- 2025. 4. ~ 6. 지역·직장·기술지원대 3년차 이상 사이버교육 실시
- 2025. 6. 지역·직장·기술지원대 1~2년차 집합교육 실시

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. 민방위대원 교육 참여 안내 및 독려(SNS 홍보 등)
- 2025. 9. ~ 11. 민방위 보충 1·2차 교육 실시
- 2025. 12. 민방위 교육 결산

- 민·관·군·경·소방 통합방위태세 확립과 안보의식 고취 및 전시 국가총력전 연습을 통한 비상대비태세 강화

□ 훈련개요

- 을지연습

일 정	1일차 8. 18.(월)	2일차 8. 19.(화)	3일차 8. 20.(수)	4일차 8. 21.(목)	8. 28.(목)
내 용	상황판단 / 전시전환		국가총력전 대응 / 실제훈련		사후강평 (부시장)
중 점	• 대형 재난에 대한 위기 • 총무계획 실효성 검증		• 관리 계획 실효성 검증 • 전시 대비태세 확립		-

- 화랑훈련

일 정	1일차 9. 15.(월)	2일차 9. 16.(화)	3일차 9. 17.(수)	4일차 9. 18.(목)	9. 19.(금)
내 용	국지도발 대비작전		전시전환	전면전 대비작전	사후강평 (부시장)
중 점	• 서산시 통합방위지원본부 운영				-

➡	금년목표	전시전환·국가총력전 연습을 통한 비상대비 대응태세 역량 강화
---	------	-----------------------------------

□ 그동안 추진상황

- 2025. 6. 을지연습 사건계획, 실제 훈련계획 수립

□ 앞으로 추진계획

- 을지연습

- 2025. 7. 전시현안토의과제 제출(道), 종합계획 수립
- 2025. 8. 통합방위협의회 개최

- 화랑훈련

- 2025. 9. 화랑훈련 준비보고회 개최

4. 중대재해 없는 안전하고 건강한 일터 조성

1

서산시 산업안전보건 업무 가이드북 개발

추진율
80%

- 전문기관 용역을 통한 부서별 맞춤형 산업안전보건업무 가이드북 제작 및 일선 부서 업무 수행 지원을 통한 중대재해 예방

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 3. ~ 7.
- 대 상 : 현업근로자, 위험 물질 및 기계 사용 등이 많은 부서의 중대(산업)재해 발생 위험이 높은 업무 중심
- 사 업 비 : 20백만원(시비)
- 주요내용
 - 부서에서 다루는 물질·기계 및 근로자 교육 등 「산업안전보건법」 및 「중대재해처벌법」 관련 의무사항 준수를 위해
 - 부서별 업무 특성에 맞는 맞춤형 가이드북을 제작·배포하여 관리감독자와 담당자들의 원활한 업무 수행 지원

➔ **금년목표** 맞춤형 가이드북 개발로 관리감독자 및 담당자 업무이해력 향상

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. 가이드북 개발 대상 업무 선정
- 2025. 4. ~ 5. 부서별 현황 및 실태 파악(대상부서 방문)
- 2025. 6. 가이드북 초안 검토 및 수정

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. 가이드북 개발 완료 및 책자 제작
- 2025. 8. 부서별 가이드북 배포 및 업무 수행 지원

- 특수건강진단 대상 유해인자 노출 근로자의 질병 예방·조기 발견 및 적절한 사후관리를 통한 근로자 건강 보호

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 5. ~ 12.
- 대 상 : 19개 부서(116명)
- 사 업 비 : 9백만원(시비)
- 주요내용
 - 특수건강진단 대상 유해인자(181종)에 노출되는 근로자를 대상으로 유해인자별 진단검사 실시
 - 검진결과 이상 소견 근로자에 대한 추적 관리로 근로자 건강 보호

➔ **금년목표** 직업성 질병 조기 발견 및 예방을 통한 근로자 건강 보호

- 근 거
 - 「산업안전보건법」 제130조(특수건강진단 등)
 - 「산업안전보건법」 제132조(건강진단에 관한 사업주의 의무)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 5. 21. ~ 22. 상반기 작업환경측정 실시(8개 공정)
- 2025. 5. 특수건강진단 대상물질 취급 현황 및 대상자 사전 조사
- 2025. 6. 특수건강진단 대상자 선정

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. 유해인자별 특수건강진단 실시
- 2025. 8. ~ 12. 건강진단 결과 통보 및 사후관리

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	12건	1,511	-	1,491	43.5	554	893.5	-	20
역 점 과 제	2건 / 소계	485	-	485	42.5	200	242.5	-	-
	어린이 교통안전체험 시물 레이션(버스형) 제작	400	-	400	-	200	200	-	-
	지역 위험분석·발굴 연구	85	-	85	42.5	-	42.5	-	-
주 요 업 무	10건 / 소계	1,026	-	1,006	1	354	651	-	20
	여름철 물놀이 안전관리 대책 강화	273	-	273	-	20	253	-	-
	지역축제 및 옥외행사 안전 관리 강화	-	-	-	-	-	-	-	-
	안전복지 서비스 「시민 안전보험」 운영	226	-	226	-	73	153	-	-
	침수방지시설 설치 지원	40	-	20	-	-	20	-	20
	겨울철·여름철 자연재난 인명피해 최소화	263	-	263	-	258	5	-	-
	2024년도 침수흔적도 작성	130	-	130	-	-	130	-	-
	실전체험 강화 중심 민방위 교육	65	-	65	1	3	61	-	-
	전시 대비태세 확립을 위한 비상대비 훈련	-	-	-	-	-	-	-	-
	서산시 산업안전보건 업무 가이드북 제작	20	-	20	-	-	20	-	-
	서산시 현업근로자 특수 건강진단	9	-	9	-	-	9	-	-

3 회계과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 시청사 건립 기반 구축

- 지반조사 및 지형 현황측량 완료
- 도시관리계획(공공청사) 결정 및 교통영향평가 용역 추진
- 시청사 건립사업 공공건축 심의 완료
- 시청사 건립사업 설계공모 추진(참가등록 및 현장설명회 개최)
- 시청사 건립부지 손실보상 추진(보상금 산정을 위한 감정평가 완료)

□ 모두가 공감하는 회계행정 추진

- 2024회계연도 세입·세출결산 완벽 추진
- 민간인 정기수당 신속지급(매월 6만여명, 상반기 총 960억원)
- 공정하고 투명한 계약제도 운영 및 지역경제 활성화
 - 계약정보 공개로 계약업무의 투명성 제고: 9,359건
 - 관내업체 참여 유도를 통한 지역경제 활성화

□ 공유재산 관리의 내실화

- 도유재산 위임관리('24년 실적) 종합평가 우수 시·군으로 선정
 - 1년간 도유재산 매각 귀속금 비율 5%p 상향(22.5% → 27.5%)
- 공유재산 농지 중 벼 재배 면적 감축: 1.68ha
 - 조사료 생산자 대상 대규모 농지 우선 임대
- 누락재산 등록: 토지 42필지(취득가 기준 약 26억원)
- 공유재산 건물 동·호별 분리 등록: 총 216건(47동, 169호)

□ 쾌적한 청사 환경 조성 및 안전확보

- 청사 노후 시설 개선
 - 청사 내 그린하우스 설치 공사(31,991천원)
 - 대회의실 타일카페트 교체 공사(13,588천원)
 - 청사 상하수도과 주차장 보강토블럭 공사(43,851천원)

- 청사 상반기 3종 시설물 정기 안전점검(14,212천원)
- 청사 옥상 부분 방수 유지보수(71,208천원)
- 서산시 청사 구내식당 도장 공사(6,800천원)
- 서산시 청사 구내식당 타일 공사(43,497천원)
- 청사 방문객을 위한 쾌적한 청사 환경조성
 - 상반기 청사 화단 및 주변 공원 제초 작업(19,177천원)
 - 청사 조경수 전정 공사(20,273천원)
 - 청사 본관 노후 승강기 교체 공사(56,070천원)
 - 본청 냉난방기 전력라인 보수(20,806천원)

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 시청사 건립사업 지방재정 투자심사 통과에 따라 설계 용역 착수
- 지역경제 활성화를 위해 재정 신속집행 지속 추진
- 재정건전화를 위한 공유재산 관리강화 필요
- 지방재정 확충을 위한 공유재산의 경제적·효율적 활용에 대한 필요성 대두
- 공정하고 투명한 계약제도 지속 운영으로 행정의 신뢰도 향상 필요

□ 업무 추진 방향

목표	회계·재산관리의 내실화 및 시청사 건립 본격 추진
역점 과제	• 『본 궤도로 진입하는 우리의 미래』 시청사 건립!
주요 업무	1. 모두가 공감하는 회계행정 추진 • 효율적인 자금운용으로 지방재정 확충 • 완벽한 회계결산, 행정신뢰도 Up! • 민간인 정기수당 신속지급으로 시민만족 적극행정 구현 • 공정한 계약제도 운영 및 효율적인 물품관리 • 무결점 계약을 위한 공공계약 전문컨설팅 운영(신규) 2. 공유재산 관리의 내실화 • 조사료 생산자 대상 대규모 농지 우선 임대 • 공유재산 실태조사로 재산관리 강화 3. 쾌적한 청사 환경 조성 • 청사 노후 시설 개선 • 『현재와 미래를 잇는』 시청사 건립 홍보 및 기록화 • 내가 일할 내 일터! 나도 아이디어 한줌! • 『시청사 건립사업 주변』 도시환경 개선 마스터플랜 수립(신규)

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

『본 궤도로 진입하는 우리의 미래』 시청사 건립!

추진율
60%

○ 기본 및 실시설계용역 추진으로 미래지향적인 통합 시청사 건립

□ 사업개요

- 기 간: 2022년 ~ 2030년
- 위 치: 서산시 읍내동 517번지 일원
- 사 업 비: 2025년 28,567백만원(시비 100%)
 - ↳ 총사업비 195,200백만원(시비 100%)
- 사업면적: 57,249㎡
 - [1단계]시청사 건립(46,496㎡), [2단계]청사 공원 조성(10,753㎡)
- 규 모: 연면적 38,443.26㎡
- 시 설: 청사, 의회 청사, 민원실, 주민편의 시설 등
 - 아트홀, 다목적홀, 북카페, 문화강좌실, 작은 도서관 등 시민 향유 공간 마련
- 주요내용: 서산 시청사 건립사업 설계 용역 착수(기본 및 실시설계)

➔ **금년목표** 기본 및 실시설계 용역 착수

□ 그동안 추진상황

- 2022. 7. 28.: 시청사 건립 기반 마련 추진계획 수립
- 2022. 12. 8.: 입지분석 및 기본계획수립 용역 착수
- 2022. 12. 20.: 청사입지 선정위원회 재구성(30명)
- 2023. 6. 28.: 시청사 최종입지 선정
- 2023. 8. 25.: 개발행위허가 제한지역 지정 고시
- 2023. 10. 12.: 지방재정투자사업 타당성 조사 의뢰(행정안전부)
- 2024. 3. 26.: 매장문화재 지표조사 용역 완료
- 2024. 6. 28.: 지방재정투자사업 타당성조사 완료
- 2024. 7. 15.: 지방재정투자심사 의뢰(충청남도)
- 2024. 8. 14.: 공유재산심의회 심의(원안가결)
- 2024. 10. 4.: 지방재정투자심사 통과
- 2024. 10. 14.: 전략환경영향평가 주민설명회 개최

- 2024. 10. 24.: 공유재산관리계획 승인(의회)
- 2024. 10. 30.: 기본계획수립용역 최종보고회 개최
- 2024. 11. 8.: 재해영향성검토 최종 협의(안전총괄과)
- 2024. 11. 28.: 전략환경영향평가 최종 협의(금강유역환경청)
- 2024. 12. 2.: 건설공사 기본계획 고시(건설기술 진흥법)
- 2024. 12. 26.: 전략환경영향평가 협의
- 2025. 2. 6.: 지반조사 완료
- 2025. 2. 6.: 공공건축 심의
- 2025. 2. 7.: 지형현황측량 완료
- 2025. 2. 11.: 도시관리계획(공공청사) 결정 용역 착수
- 2025. 2. 21.: 교통영향평가 용역 착수
- 2025. 2. 24. ~ 28.: 보상 대상지 물건지조사
- 2025. 3. 21.: 보상계획 공고
- 2025. 3. 28.: 보상 주민설명회 개최
- 2025. 4. 9.: 보상물건 이의신청서 접수
- 2025. 4. 16.: 보상물건 이의신청지 재조사
- 2025. 4. 28.: 감정평가 실시
- 2025. 4. 30.: 설계공모 공고
- 2025. 5. 13.: 설계공모 현장설명회 개최
- 2025. 6. 5.: 감정평가 완료
- 2025. 6. 10.: 보상협의(1차) (~ 7. 31.)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6.: 주변 도로 정비 등 마스터플랜 수립, 매장유산 발굴조사 용역 착수
- 2025. 7.: 설계공모 작품 접수
- 2025. 8.: 설계공모 심사위원회 개최, 도시관리계획 결정 고시
- 2025. 9.: 기본 및 실시설계 착수(설계공모 당선자)
- 2026. 3.: 건축물 해체공사 착공
- 2026. 6.: 기본 및 실시설계 완료
- 2026. 9.: 건축물 해체공사 완료
- 2026. 10. ~ 2029. 12.: 착공 및 준공
- 2030. 4.: 시청사 입주
- ※ (2단계) 2030. 10. ~ 2031. 12.: 청사 광장 조성

IV. 주요업무 추진계획

1. 모두가 공감하는 회계행정 추진

1 효율적인 자금운용으로 지방재정 확충

추진율
20%

- 유휴자금의 효율적인 운용을 통해 추가 세입예산 확보 필요
- 금리변동 수시 검토 후 수익률이 높은 예금으로 예치하여 이자수입 극대화

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 관련근거: 지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 제36조(재정자금의 통합운영)
- 주요내용
 - 연초 부서 자금배정 계획 수립, 가용자금 규모 정확히 파악
 - 유휴자금을 최적 예금으로 예치, 추가 재원 확보
 - 예산 집행에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 효율적인 자금운용
 - 금융기관과 긴밀한 협조체제를 통한 이자수입 극대화

➔ 금년목표 일반회계 자금 이자수입 50억원 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025. 6. 30.기준 일반회계 자금 이자수입: 약 10억원
 - 예치금액: 1600억원
 - 정기예금 자금예치 12회

□ 앞으로 추진계획

- 유휴자금 정기예금 예치를 통한 이자수입 제고: 수시
 - 매월 금리 변동률 확인, 일반회계 자금 예치 검토
 - 부서별 특별회계 및 기금에 대한 유휴자금 정기예금 예치 독려

- 정확한 결산업무 추진으로 재정의 신뢰성과 투명성 확보
- 시민의 눈높이에 맞는 쉬운 결산 정보 제공

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 2025. 8.
- 사 업 비: 91백만원(시비 100%)
- 주요내용
 - 세입세출 결산 및 재무제표 작성
 - 결산검사 및 시의회 결산승인
 - 지역통합재정통계 작성 및 행사·축제 원가회계정보 작성
 - 복잡한 결산서를 한 눈에 볼 수 있도록 표·그래프, 그림을 활용한 결산자료 제작

➔ **금년목표** 2024회계연도 세입세출 결산 및 재무결산 완벽 추진

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1.: 재무결산 및 사례 중심 결산 실무교육
- 2025. 1. ~ 3.: 결산서 작성
- 2025. 3.: 결산서 보고(출납폐쇄 후 80일 이내)
- 2025. 4. 24. ~ 5. 13.: 결산 검사(20일간)
- 2025. 5.: 결산 의회 승인신청
- 2025. 6.: 지방재정통계(재정연감 및 통합재정수지) 작성
- 2025. 6.: 의회 승인 및 결산 고시

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 결산서 배포 및 ‘서산시 살림살이’ 홈페이지 게시
- 2025. 8.: 행사·축제 원가 회계정보 작성

- 민간인 정기수당의 신속·정확한 지급으로 최상의 복지서비스 제공
- 신속집행을 통한 경기불황 등 장기 침체된 지역경제의 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 정기수당 지급일: 매월 7일, 20일, 25일, 30일
- 사업부서: 5개 부서(기획예산담당관, 사회복지과, 경로장애인과, 가족지원과, 주택과)
- 수당건수: 100여건(기초연금, 보훈수당, 장애인연금, 출산지원금 등)
- 주요내용
 - 시금고(농협)와의 협업을 통한 ‘민간인 정기수당 신속지급’ 추진
 - ※ 정가지급일 오전 9시 이전 입금 완료(매월 6만여명, 약 160억원)
 - 복지대상 시민들의 생활편의 도모 및 수당 관련 악성민원 제로화 달성
 - 시민 중심의 적극행정 추진으로 시민 만족도 및 행정의 신뢰도 제고



금년목표

민간인 정기수당 신속지급 추진
(매월 정가지급일 오전 9시 이전 수당 입금 완료)

□ 그동안 추진상황

- 성과별 정기적인 지출현황(복지수당, 보상금, 민간인보수 등) 파악
- 성과별 정기 지출목록 관리(담당자 사전 안내로 지급 지연 방지)
- 집행실적: 복지수혜시민 6만여명을 대상으로 약 960억원 지출
정가지급일 오전 9시 이전 입금완료 100% 달성

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12.: 민간인 정기수당 신속지급 적극 추진
 - (수시) 민간인 정기수당 지급내역 제출 안내
 - (매월) 철저한 계좌검증을 통한 지급 지연 최소화
 - ↳ 담당부서 ⇄ 읍면동 협업 강화, 오류계좌 신상변동자 확인
 - (지급 당일) 신분 변동자 및 수당 지급 결과 안내

- 투명하고 공정한 계약제도 운영으로 행정의 신뢰도 제고
- 지역업체 수주 참여를 통해 경기불황 등으로 위축된 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량: 공사·용역·물품 계약, 물품 및 차량 관리
- 주요내용
 - 계약 체결시 불공정행위 사전 차단으로 계약의 공정성과 투명성 제고
 - 각 분야별(공사,용역,물품) 사업수행 능력우수 지역업체 발굴로 지역경제 활성화
 - 불용물품 조사 및 정리를 통한 효율적인 물품관리


금년목표

위축된 지역경제 활성화 및 투명하고 공정한 계약제도 운영

□ 그동안 추진상황

- 지방계약법 시행령 개정으로 서산시 관내 입찰 건수 확대
- 계약정보시스템 공개
 - 계약(9,359건), 대금지급(13,304건), 입찰공고(1,075건)
- 물품관리: 불용 1,003건, 신규 및 대체취득 태그발행관리 3,189건
- 하자검사: 정기 1,484회, 수시 331회

□ 앞으로 추진계획

- 투명하고 공정한 계약제도 운영
 - 계약정보공개시스템 운영, 계약현황 공개 및 발주계획 사전공고
- 건설공사 불공정 행위 차단
 - 공공발주자 임금직접지급제 준수 및 하도급 지킴이 활용, 임금 체불 방지
- 지역경제 활성화 및 효율적인 물품관리
 - 지역업체 수주 참여를 통한 지역경제 활성화
- 물품관리의 정확성과 효율성 제고
 - 전자태그(RFID) 발행 및 불용물품 조사·정리(수시) 실시

- 계약 업무는 다양한 법령 등 복잡한 요소가 결합되어 있어 전문성이 요구됨
- 전문 컨설팅 기관을 통한 분쟁 예방 및 담당 공무원의 계약 역량 강화

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 사업대상: 부서별 사업발주 담당자 및 회계 담당자
- 사 업 비: 21백만원(시 100%)
- 주요내용
 - 공공계약 유형별 업무처리 매뉴얼 제작
 - 계약실무와 감사사례 중심의 실무공무원 대상 교육 실시
 - 발주 및 계약에 판단이 어려운 사항에 대한 자문(유권해석 등)
 - 분쟁 발생시 합리적인 대안 제시(유사사례 분석, 판례, 자료 제공 등)

➔ **금년목표** 역량강화 교육 100명이상 참석 / 컨설팅(횟수/요구)실적 목표 50건이상

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1.: 공공계약 전문컨설팅 용역 계약 추진
- 2025. 1. ~ 6.: 계약 관련 민원, 분쟁 발생 시 수시 컨설팅 진행
(30건 이상)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12.: 전문 컨설팅 진행(수시)
- 2025. 9.: 공공계약 역량강화 교육 추진(2회)
 - 회계·사업부서 담당자 대상 기본 및 심화 교육 실시
- 2025. 12.: 계약 유형별 업무매뉴얼 및 서산시 공공계약 현황 분석
등 컨설팅 최종보고서 제출

2. 공유재산 관리의 내실화

1

조사료 생산자 대상 대규모 농지 우선 임대

추진율
100%

- 쌀 소비량 감소로 쌀값 하락
- 사료 가격 상승과 축산물 가격 하락에 따른 축산농가 경영비 부담

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. 1. ~ 2027. 12. 31.
- 위 치: 부석면 지산리 272-3
- 주요내용: 일단의 면적이 10,000㎡ 이상인 논(공유재산)은 신규 대부 계약 시 ‘조사료’ 재배를 조건으로 제한경쟁입찰 실시



금년목표

일반재산 토지 1.68ha에서 조사료 생산

□ 그동안 추진상황

- 2024. 11. 12.: 공유재산(농지) 대부 입찰 계획 수립
- 2024. 11. 13.: 공유재산(농지) 대부 입찰 공고
- 2024. 11. 19.: 공유재산(농지) 대부 입찰 개시
- 2024. 11. 26.: 공유재산(농지) 대부 입찰 개찰
- 2024. 11. 28.: 부석면 지산리 272-3 토지 대부 계약 체결
- 2025. 6. 11.: 조사료 생산 등 계약 이행여부 점검

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9.: 자체 평가(사업확대 여부 검토)

- 유휴재산 또는 무단점유 재산을 확인하기 위해 실태조사 추진
- 공유재산을 효율적으로 관리하여 재정수입 확대

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 사 업 량
 - ┌ 토지 26,685필지(행정 25,720, 일반 965)
 - └ 건물 644건(행정 626, 일반 18)
- 사 업 비: 22백만원(도비 50%, 시비 50%)
- 주요내용
 - 무단점유자에 대한 변상금 부과·징수
 - 유휴재산 누리집에 공개, 사용허가·대부 활성화

➔ **금년목표** 토지 1,000필지 실태조사

□ 그동안 추진상황

- 2025. 5. 8.: 공유재산 실태조사 추진계획 수립
- 2025. 5. 30.: 재산관리관별 공유재산 실태조사 실행계획 수립
- 2025. 6. 30.: 누락재산 등재

□ 향후 추진계획

- 2025. 8. 31.: 재산관리관별 실태조사 추진
- 2025. 9. 30.: 공유재산 대장 정리 및 변상금 부과
- 2025. 10. 7.: 실태조사 결과 제출

3. 쾌적한 청사 환경 조성

1

청사 노후 시설 개선

추진율
70%

- 청사 노후 시설물 개보수를 통한 시설물 이용 안전 확보 및 쾌적한 청사 환경 조성

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 위 치: 1청사, 2청사 및 부속건물
- 사 업 량: 청사 노후 시설물 유지보수
 - 청사 노후 건축물 수선 및 청사 사무실 조정 배치
 - 청사 노후 기계설비 및 전기설비 수선
 - 청사 외부 공원 및 조경수 유지관리
- 사 업 비: 640백만원(시 100%)



금년목표

노후 시설 보수를 통한 시설물 사용 안전 확보 및 쾌적한 청사 환경 조성

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3.: 대회의실 타일카페트 교체 공사
- 2025. 4.: 청사 상하수도과 주차장 보강토블럭 공사
- 2025. 5.: 청사 옥상 부분 방수 공사
- 2025. 5.: 청사 구내식당 주방타일·천장 도장 공사
- 2025. 5.: 청사 내 크린하우스 설치 공사
- 2025. 6.: 청사 조경수 전정 공사
- 2025. 6.: 본청 냉난방기 전력라인 보수
- 2025. 6.: 청사 본관 노후 승강기 교체 공사

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12: 청사 각종 노후 시설물 개선 및 유지관리

- 시청사 건립 과정을 시민과 직원에게 생생하게 전달
- 행정적 보전 및 대내외 확산가치가 높은 자료 확보

□ 개 요

- 기 간: 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 내 용: 1) 온·오프라인 다양한 매체를 활용한 시민체감 홍보
2) 시청사 건립사업 기록화 기반 마련(건립백서)

→ **금년목표** 주요 이슈 보도자료 배포 및 SNS 홍보

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. 26.: 서산소식지(신청사, 2026년에 착공)
- 2025. 2. 13.: 10대 핵심과제 선정(서산시 페이스북)
- 2025. 2. 26.: 서산소식지(미래지향적 인프라 구축)
- 2025. 3. 28.: 신문보도(시청사 건립사업 보상설명회 개최)
- 2025. 4. 18.: 신문보도(서산 시청사 건립 본격화)
- 2025. 4. 29.: 신문보도(서산시 시청사 건립사업 설계공모)
- 2025. 5. 4.: 서산시 페이스북 서산주간톡톡
- 2025. 5. 5.: 충남방송 헬로이슈토크 방영
- 2025. 5. 9.: 신문보도(설계공모 현장설명회 개최)
- 2025. 5. 26.: 서산소식지(설계공모 8월중 당선작 선정)
- 2025. 6. 2.: 직원대상 주요시정 공유(시정공유의 날)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~: 보도자료 배포 및 SNS 홍보 지속 추진
사업 주요자료 수집 및 보관(건립백서 제작용)
- 2025. 9. ~: 설계공모 당선작 홍보 영상 제작
※ 시청사 주요 공정별 자료작성 및 기록 지속 관리

- 직원들의 다양한 생각과 목소리를 반영하여 행복한 시청사 건립
- 온·오프라인을 통한 실사용자(직원)의 참신하고 발전적인 의견 수렴

□ 개 요

- 대 상: 서산시 직원 누구나(의회 포함)
- 기 간: 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 내 용: 시청사 건립 관련 참신하고 발전적인 의견
- 수렴방법: 새울 행정시스템 활용(설문조사), 부서방문(간담회 형식)
※ 전국 지자체 신청사 벤치마킹 병행 추진
- 활용방법: 시청사 건립 시 의견(아이디어) 반영



금년목표

시청사 건립 관련 벤치마킹 등 의견수렴

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. 19.: 시청사 건립관련 의견수렴 추진계획 수립
- 2025. 2. 20. ~ 3. 15.: 설문조사(새울) 실시(직원의견 223건)
부서 방문 간담회 실시(부서의견 65건)
- 2025. 4. 30.: 설계공모 공고(지침서 및 과업내용서에 직원의견 반영)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. ~: 설계공모 당선작 선정
- 2025. 9. ~: 기본 및 실시설계 용역 추진
※ 설계안 부서별 협의 추진(부서의견 최종 반영)
※ 2025년 상반기 준공 신청사 벤치마킹(익산시, 광진구, 동래구)

- 서산시 신청사 건립과 연계하여 도시의 품격을 높일 수 있는 주변 도시환경 개선 마스터플랜 수립 및 지중화 사업 공모 추진

□ 개 요

구 분	진입 도로 개선	지중화사업 공모
사업량	(안전로) 도로폭 확장 B=15.5m → 20.0m(증 4.5m), L=215.0m (부춘공원1로) 도로폭 확장 B=10.0m → 16.0m(증 6.0m), L=230.0m (부춘산입구) 회전교차로 신설	0.5km (양방향) ※ 0.5km 이하 공모선정 유리
사업비	40억원 (순공사비)	15억원 (한전 7.5, 시비 7.5)

➔ 금년목표 도시환경 개선 마스터플랜 수립 및 지중화사업 공모 선정

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. 15.: 한전 서산지사 방문(지중화사업 추진방향 모색)
- 2025. 2. 14.: 지중화사업 예상사업비 산출 협조요청(회계과→한전)
- 2025. 3. 13.: 지중화사업 예상사업비 회신(한전→회계과)
- 2025. 6. 10.: 지중화 지원사업 설명회 참석
- 2025. 6. 11.: 신청사 주변 도시환경 개선 마스터플랜(안) 작성

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 관련부서 협의, 마스터플랜 수립
- 2025. 8.: 지중화 공모 신청
- 2025. 12.: 지중화 공모 선정결과 발표

(단위: 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2024 투자 계획					2025 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	12건	202,474	0	29,341	0	11	29,330	0	173,133
역 점 과 제	1건 / 소계	195,200	-	28,567	-	-	28,567	-	166,633
	『본 궤도로 진입하는 우리의 미래』 시청사 건립!(공약)	195,200	-	28,567	-	-	28,567	-	166,633
주 요 업 무	11건 / 소계	7,274	0	774	0	11	763	0	6,500
	효율적인 자금운용으로 지방재정 확충(보완)	비예산	-	-	-	-	-	-	-
	완벽한 회계결산, 행정신뢰도 UP!(보완)	91	-	91	-	-	91	-	-
	민간인 정기수당 신속지급으로 시민만족 적극행정 구현(보완)	비예산	-	-	-	-	-	-	-
	공정한 계약제도 운영 및 효율 적인 물품관리(보완)	비예산	-	-	-	-	-	-	-
	무결점 계약을 위한 공공계약 전문컨설팅 운영(신규)	21	-	21	-	-	21	-	-
	조사료 생산자 대상 대규모 농지 우선 임대(보완)	비예산	-	-	-	-	-	-	-
	공유재산 실태조사로 재산관리 강화(보완)	22	-	22	-	11	11	-	-
	청사 노후 시설 개선(보완)	640	-	640	-	-	640	-	-
	『현재와 미래를 잇는』 시청사 건립 홍보 및 기록화(보완)	비예산	-	-	-	-	-	-	-
	내가 일할 내 일터! 나도 아이디어 한줄!(보완)	비예산	-	-	-	-	-	-	-
	『시청사 건립사업 주변』 도시환경 개선 마스터플랜 수립 (신규)	6,500	-	-	-	-	-	-	6,500

4 평생교육과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

○ 미래인재 육성 기반 마련

- 2025년 「협약형 특성화고」 공모(교육부) 선정
 - 5년간 국·도비 85억 지원(국 45, 도 40, 시 5)
 - 협약형 특성화고 협력체 구성(총 12명/ 시장님, 교육감, 서산공고, 한서대, 신성대, 고용노동지청, 지역기업체 등)
- 「교육발전특구」 사업 추진 위한 3개 기관(서산시·지원청·한서대) 역할 원활
 - 위탁 근거 위한 조례개정 完 (서산시 교육발전 지원 조례)
 - 해봄센터 리모델링 설계 完
 - 관리지역 → 성과지역으로 발돋움 위한 성과지수 사전준비
- 제2회 서산시 「류방택 과학영재상」 시행
 - 금현 류방택 선생의 업적을 기리고 널리 알려 우수한 과학인재 발굴 육성에 기여
 - 중등부 3명, 고등부 3명 시상

○ 장애인 평생학습도시 2년 연속 선정

- 2년 연속 선정에 따른 장애인 맞춤형 평생교육 사업 추진
 - 장애인 생활문화교실 운영(비문화 청각장애인 대상 교육/ 수어통역 지원)
 - 장애인 학습부르미 배달강좌(7개 단체/13개 학습팀)
 - 장애인 평생교육 프로그램 지원사업(2개 기관/ 10,000천원)

○ 교육경비 지원 ⇨ 학습권 강화 및 미래인재 진로 설계 교육 중점

- 미래 인재육성, 교육복지강화, 진로탐색 지원 등: 18개 사업, 4,395백만원
- 「중학생 국내외 역사문화탐방 지원」: 16개교 650,000천원 교부
- 「대학입시상담센터」 입시컨설팅 전문화: 1,790명 진학상담
- 「초등학생 학습 준비물 지원」: 9,000명, 180,000천원

○ 다양한 프로그램을 통한 자기계발 학습기회 제공

- 「성인문해교육 마을학교」 운영: 29개교, 335명 / 신규개강 8개소
 - 할머니 학교가유(초등학교 1일체험) 운영: 2개교, 31명
 - 세이펜 활용 문해교육(특성화교육) 운영: 27개소, 314명
- 「평생학습 재능나눔」 운영: 9개 강좌, 94명
- 「학습부르미 배달강좌」 운영: 16개 학습팀, 217명
- 「충남학 프로그램」 운영: 총 15회(답사 4회), 35명
- 「서산아카데미」 운영: 3회, 1,100여 명
- 근거리 학습공간 「다남길 학습터」 발굴(15개소) 및 운영(5개소)
- 「서산시민대학」 정규학기(53개 강좌, 1,014명) 및 특별강좌(5개, 364명) 운영
- 「평생학습 동아리」 육성·지원
 - 우수 동아리 지원(8개), 동아리실 지원(3개), 등록 동아리 관리(62개)
- 평생학습 우수 프로그램 지원사업: 4개 단체, 16,000천원
- 읍면동 평생학습센터 운영: 2개소(성연, 수석/6개 강좌, 66명 참여)

○ 선도적 주민자치 운영 및 맞춤형 역량강화 추진

- 충청남도 「주민자치회 제안사업」 선정
 - 3개소(성연, 인지, 고북), 도비 7,200천원 지원
- 수요자 중심 맞춤형 「주민자치 역량강화 교육」 실시
 - 찾아가는 주민자치 역량 강화 교육(15개소, 350명)
 - 주민자치 리더 역량 강화 워크숍 진행(30명)

○ 충남 평생교육이용권 지원사업 추진

- 1, 2차 이용권 신청접수 운영
 - 1차(저소득층, 장애인) 85명/ 2차(지역특화, 디지털, 노인) 91명

□ 아쉬운 점 및 개선방안

○ 충남 평생교육이용권 오프라인 사용기관 부족

- 사용기관 등록 기준 엄격, 절차 복잡
- 이용권 사용 가능 기관 수 제한적, 주민 참여 유도 어려움
- 관련 법령 및 기준 완화를 위해 충남도, 교육부에 지속적 건의 및 현황 공유

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 인공지능 시대 대비 창의융합 교육역량 강화 필요성 증대
- 사회변화에 따른 다각적 수요에 대응하는 포용적 평생학습 체계 구축

□ 업무 추진 방향

목표	창의교육 및 생애 맞춤형 평생교육, 미래인재 양성도시 조성
----	---

역점 과제	- 교육이 특별한 서산, THE SUN RISING 서산교육발전특구 교육발전특구 사업 - 함께 배우고 누리는 「장애인 평생학습도시」 운영
----------	---

주요 업무	1. 배움의 시작, 삶의 변화! “평생학습 기회 확산”	
	• 배움의 기회 「성인문해교육 마을학교」	
	• 품격 있는 「서산아카데미」	
	• 학습성과공유 「제18회 평생학습·주민자치 발표회」	
	• 수준 있는 시민 「서산시민대학」 운영	
	• 근거리 평생학습 「읍면동 평생학습센터」	
	2. 주민의 참여와 소통으로 “살맛나는 서산” 만들기	
	• 지역 맞춤형 「주민자치 사업지원」	
	• 「주민자치 역량 강화교육」	
	3. 교육현장별 맞춤형 재정 지원으로 학습권 강화	
	• 「강남인강」 인터넷 수강료 지원	
	• 교육현장 맞춤형 「교육경비 지원」	
	• 「중학생 국내·외 역사 문화 탐방 지원」	
	• 마을이 학교가 되는 「서산행복교육지구사업」	
	4. 교육기회보장을 통한 미래인재 진로 설계 강화	
	• 교육기회보장 「저소득층 자녀교육비 지원사업」	
	• 「대학입시상담센터」 맞춤형 진로진학 설계	
	• 미래를 만나는 「진로박람회」	

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 교육이 특별한 서산, **THE SUN RISING** 서산교육발전특구 사업

추진율
50%

- 서산시 발전전략과 연계한 특화된 교육 제공을 통해 지역 수요와 산업발전에 공헌하여 지역인재 양성과 정주 생태계 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2026. (2차년도: 2025. 1. ~ 12.)
- 추진기관 : 서산시, 서산교육지원청
- 사 업 비 : 6,000백만원(국 3,000, 시 3,000)
 - ▷ 총사업비 3년간 18,000백만원(국 9,000, 시 9,000)
- 주요내용

① 서산 초등학생은 **누구나, 언제나 해봄**

*5개 세부사업, 1,490백만원

- 학교 늘봄 + 지자체의 돌봄 = 특구센터 통합 「해뜨는 돌봄」
통합 인프라를 구축하여 서산지역 초등학생이라면 언제, 어디서든 365일 24시간 돌봄 이용
- ▶ 설계용역 완료, 민간위탁 사업자 공모

* 해봄 센터 공간 구축, AI·디지털 교육센터 조성, 지역 돌봄인프라 연계 교육, 처음교육지원, 해봄 특화 프로그램 등

② 지역주도 **공교육 혁신**

*13개 세부사업, 3,270백만원

- 우리지역 발전전략(항공, 첨단모빌리티, UAM, AAV, 항만 물류 등)과 연계한 공교육 혁신 모델을 개발
- 학교별 특화 교육과정 개발 운영지원
- ▶ 특화교육과정 유치부 동화책 제작 완료, 해봄 앱 베타버전 완성

* 서산특화 교육과정(교과서)개발, 해봄 앱 개발, 지역산업연계 진로체험 강화, IB·교육과정설계전문가 양성 등

③ **지역산업과 연계한 특화 교육**

*8개 세부사업, 1,240백만원

- 서산형 미래교육 콘텐츠의 선도적 개발 운영, 4차산업혁명 체험형 인공지능 콘텐츠 구축

* 지역산업연계 수요대응형 교육과정 개발, 취업 프로그램, 특화인프라 집중 교육, 고교·대학·기업 에듀체인 등



금년목표

- 해봄센터 개소(9월 예정)
- 내 손안에 해봄앱 출시 및 개발 교과서 수업 적용
- 총 26개 특구 사업 지속 추진

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. 25.(금) : 교육발전특구 사업 추진보고회 개최(잠정)
- 2025. 7. ~ 2025. 9. : 해봄센터 리모델링 공사 추진
- 2025. 7. : 교육발전특구 사업 위탁 사업자 선정
- 2025. 9. : 해봄센터 개소
- 2025. 10. ~ 2026. 2. : AI·디지털 체험실 조성사업 추진
- 2026. 3. : AI·디지털 체험실 개소



센터 건립 (2025. 9월 개소 예정)


- 위 치 : 서산시 동문동 233-2
- 대 상 : 관내 초등학교생 누구나
- 소요예산 : 3,500백만원
- 시설개요 : 1,114.92㎡

1층 교육발전특구센터 (18억)



AI·디지털 체험실 운영

- 교육발전특구사업 센터 사무실
- 교육과정과 연계한 체험교육 및 개별체험
- AI창의융합 및 스마트 모빌리티 교육
- 인원 5명(센터장 1, 운영팀장 1, 직원 2, 기기관리 및 교육 1)



2층 다함께돌봄 해봄센터 (13억)



365일 24시간 틈새없는 돌봄

- 정규반 4개, 긴급돌봄 1개(정원 100명)
- 통학차량 운행
- 내 손안에 해봄 앱
- 인원 10명(센터장 1, 돌봄교사 5, 시간제 4)



- 2년 연속 장애인 평생학습도시 지정에 따른 함께 배우고 누리는 평생학습도시 서산 구현

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 4. ~ 12.
○ 사 업 비 : 60백만원(국 30, 시 30)
○ 주요내용 : 장애인 대상 4개 사업 운영

함께

- 장애인 가족 프로그램 운영(5,000천원)
 - 장애인과 장애인 가족 소통, 힐링 체험 프로그램 제공
- 장애인·비장애인 통합 평생학습 발표회 개최
 - 공연, 장애인식개선 체험부스, 작품 전시 등

배우고

- 장애인 학습부르미 배달강좌 운영(30,000천원)
 - 장애인 기관·시설에 찾아가는 평생교육 강좌 제공
 - 3인 이상의 장애인 포함한 5인 이상의 학습팀 16개 운영
- 장애인 평생교육 진흥 프로그램 보조사업(10,000천원)
 - 시설·단체 유형에 따라 희망하는 프로그램 제공
 - 2개소 선정, 10,000천원 지원(합창, 악기연주 등)

누리는

- 장애인 성인문해교실 운영(15,000천원)
 - 경제 및 생활환경 등의 제약으로 교육받지 못한 비문해 장애인 대상 기초문해교육 제공
 - 청각장애인 대상 수업이 가능한 강사, 수어통역사 지원

▶ 금년목표

- 장애인 가족프로그램 2회 운영
- 장애인 학습부르미 배달강좌 16팀 운영
- 장애인 평생교육 프로그램 2개 이상 지원
- 장애인 성인문해교실 교육 이수자 8명 이상

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 국립특수교육원 장애인 평생학습도시 공모 선정
- 2025. 3. : 「2025년 서산시 장애인평생학습도시」 운영 계획 수립
- 2025. 3. : 장애인 평생교육 프로그램 지원사업 추진
- 2025. 4. : 장애인 성인문해교실 운영
 - 농아인협회 마을학교(총 14명/ 농아인협회 서산시지회)
- 2025. 5. ~ : 장애인 평생교육 프로그램 지원사업 보조사업자 선정 및 운영
 - 2개 기관(중증장애인자립생활지원센터, 농아인협회 서산시지회)
- 2025. 5. ~ : 장애인 학습부르미 배달강좌 운영
 - 서산시 장애인복지관 등 13개 팀 운영 / 수시 홍보 및 모집

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 장애인 가족 프로그램 지원사업 추진
- 2025. 10. : 장애인·비장애인이 함께하는 평생학습 발표회 개최
- 2025. 11. ~ 12. : 결과보고 및 정산, 자체성과평가 등

IV. 주요업무 추진계획

1. 배움의 시작, 삶의 변화! “평생학습 기회 확산”

1

배움의 기회 「성인문해교육 마을학교」

추진율
50%

- 성인문해교육을 통한 일상생활의 불편 해소 및 사회참여 기회 확대
- 한글 및 생활문해교육을 통해 개인 삶의 질 향상 및 자존감 증가

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 마을회관 및 경로당, 평생학습센터 등
- 사 업 량 : 29개 마을학교, 335명
- 사 업 비 : 288백만원(시)
- 주요내용 : 기초 한글·수학·영어·생활상식 등
 - 주 2회 ~ 3회 문해교육 실시(1회 2시간)



금년목표

- 29개 마을학교 운영(신규 마을학교 8개 발굴)
- 할머니 학교가유 4개교 추진(상반기 2, 하반기 2개 이상)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. ~ 4. : (신규) 8개소, 96명, (졸업) 5개소, 37명
- 2025. 4. ~ 5. : 할머니 학교가유(초등학교 1일 체험) 2개교 추진
- 2025. 4. ~ 12. : 세이펜활용 특성화 프로그램 진행

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 11. : 할머니 학교가유(초등학교 1일 체험) 2개교 이상
- 2025. 10. : 제18회 평생학습발표회 참여
- 2025. 11. ~ 12. : 성인문해교육 마을학교 작품집 제작, 문해강사 연수

- 사회 각 분야 전문가로부터 새로운 지식과 경험, 삶의 지혜를 배우고 소통할 수 있는 기회를 제공하여 시민 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12. (연 6회 운영)
- 내 용 : 명사 초청 강연, 문화예술 식전공연 등
- 장 소 : 문화회관 대공연장
- 사 업 비 : 65.4백만원(시)
- 강연주제 : 인문·교양, 사회·경제, 과학, 문화·예술 등 전 분야

➔ 금년목표 서산아카데미 6회 운영

□ 그동안 추진상황

- 2025년 상반기 : 강연 4회 운영 완료(87~90회)

회차	개최일	강사	소속/직업	주제	참여인원
87	3. 7.	정재승	KAIST 교수	뇌과학에서 삶의 성찰을 얻다	400명
88	4. 30.	성진 스님 & 하성용 신부님		종교는 달라도 인생의 고민은 같다	350명
89	5. 28.	썸킴	역사 스토리텔러	만능 스토리텔러 썸킴이 들려주는 영화로 이해하는 세계사	350명
90	6. 26.	정선근	서울대학교 교수	척추·관절 아프지않게 100세까지 운동하는 방법	-

○ 홍보 추진 현황

- 서산시, 평생학습관, 문화회관 등 홈페이지 팝업창 게시, 페이스북, 인스타그램, 블로그 등 SNS 활용 홍보물 배포
- 관내 언론사 사전보도 요청, 서산소식지 포스터 게재, 포스터 150매 부착(관내 지정게시판, 다중이용 공공기관 등)
- 현수막 게첨(관내 지정게시대 15개소), 전단지 4,000매 배포(관내 아파트 83개소, 다중이용 공공기관 51개소)
- 아파트 영상미디어 및 전광판(호수공원, 2청사, 예천사거리) 활용 홍보물 송출
- 카카오톡 채널(1,300여 명), 문자알림이(평생학습관 380여 명, 문화회관 3,400여 명) 메시지 발송
- 읍면동, 대민부서, 관내 유관기관(학교 등) 홍보 협조 공문(185개소) 및 홍보물 발송

□ 앞으로 추진계획

- 2025년 하반기 : 강연 2회 추진(91~92회)

회차	개최일	강사	소속/직업	주제
91	8. 27.	알베르토 몬디	방송인	서로가 성장하는 소통의 기술
92	11. 12.	케도	과학커뮤니케이터	우주로 향하는 인류의 꿈, 어디까지 왔을까?

- 서산아카데미 활성화를 위한 참석 인증 이벤트 추진(별도 보고)

평생교육과장 성기영 (☎2360), 평생학습팀장 김복순(☎2377), 담당자 조민정(☎3058)

- 평생학습 성과를 참여자와 일반시민이 함께 공유하는 자리를 마련
- 평생학습에 대한 관심 및 평생학습도시 이미지 제고

□ 사업개요

- 일 시 : 2025. 10. 31.(금) 13:30 ~ 17:30
- 사 업 비 : 54백만원(시)
- 대 상 : 마을학교, 학습동아리, 평생학습기관단체 등
- 주요내용 : 관내 평생학습 기관 · 단체 학습동아리 프로그램 발표, 문해시화전, 평생학습 작품전시, 부스 설치 등

➔ **금년목표** 평생학습발표회 참석자 수 : 600명 / 참여기관·단체 15개

□ 그동안 추진상황

- 2024. 10. : 제17회 발표회 및 전시회 개최
(학습동아리 14개팀, 마을학교 18개소, 600여 명 참여)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 용역사 선정
- 2025. 7. : 성인문해교육 시화전 공모 및 선정
- 2025. 8. : 간담회 개최
- 2025. 8. : 전시회 홍보 및 참여 기관 · 단체 모집
- 2025. 10. 31. : 제18회 평생학습 · 주민자치발표회 개최

- 시민의 자아실현과 삶의 질 향상, 직업능력 개발, 사회적 통합 등 전 생애에 걸친 자기계발 기회 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시평생학습관
- 사 업 량 : 125개 강좌
- 사 업 비 : 240백만원(시)
- 주요내용 : 서산시민대학 강좌 운영
 - 정규학기(100개 강좌): 생활문화, 진로직업, 문화교육, 인문교양, 시민참여
 - 특별강좌(25개 강좌): 기획강좌, 단기강좌, 시민강의실, 동아리특강 등



금년목표

서산시민대학 정규학기 100개 강좌, 특별강좌 25개

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. ~ 6. : 정규학기 53개 강좌, 특별강좌 5개 강좌 운영

구 분	합 계	정규학기	특별강좌
강 좌 수(개)	58	53 (주간29 / 야간24)	5 (주간3 / 야간2)
등록인원(명)	1,378	1,014 (주간574 / 야간440)	364 (주간282 / 야간82)
운 영 방 법		대면 및 비대면	

※ 특별강좌 : 인문학 산책(2회), 야간 인문학 특강(2회), 즐거운 부모생활(1회)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 8. : 하반기 정규학기 수강생 모집
- 2025. 8. ~ 12. : 하반기 정규학기 및 특별강좌 운영

- 읍면동 단위에 평생학습센터를 설치하여 생활권 평생학습을 활성화하고 지역 특성 및 주민의 요구를 반영한 맞춤형 학습프로그램 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 4개소 운영
- 장 소 : 읍면동 주민자치센터 및 도서관, 마을회관 등
- 사 업 비 : 18백만원(시)
- 주요내용 : 읍면동 단위 평생학습센터 지정, 주민 수요조사를 통한 맞춤형 학습 프로그램 운영



금년목표

읍면동 평생학습센터 신규 2개소(잠정: 부석, 고북) 지정
(총 4개소 운영)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 2025년 읍면동 평생학습센터 지정·운영 계획 수립
- 2025. 2. : 읍면동 대상 신규 지정 공모
- 2025. 2. : 사업설명회(주민자치협의회)
- 2025. 2. : 주민 대상 프로그램 수요조사
- 2025. 4. : 읍면동 평생학습센터 프로그램 운영

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 신규 2개소(부석, 고북) 지정 확정 및 운영 계획 수립
- 2025. 8. : 하반기 프로그램 운영
- 2025. 11. : 운영 종료 및 성과평가, 내년도 추진을 위한 의견 수립

2. 주민의 참여와 소통으로 “살맛나는 서산” 만들기

1

지역 맞춤형 「주민자치 사업지원」

추진율
60%

- 주민 복지를 위한 지역문제의 발굴에서 해결까지 민·관 협업 강화
- 주민의 자발적 참여 확대로 지속 가능한 주민자치 실현

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 199백만원(시)
- 주요내용 : 주민 스스로 참여하고 소통하는 자치 사업 발굴 지원
 - ① 주민자치회 사업 지원 : 180백만원
 - 15개 읍·면·동 주민자치회, 각 12백만원
 - ② 주민자치회 우수 자치 사업 선정 지원 : 6백만원
 - 우수사례 선정 3개 주민자치회(팔봉, 성연, 운산), 각 2백만원
 - ☞ 2024년 우수사례 평가에 따른 사업비 인센티브
 - ③ 충남도 주민자치 한마당 참가 및 우수사례 발표 : 10백만원
 - ④ 부석, 성연, 해미면 제4기 주민자치회 구성 : 3백만원



금년목표

- 주민자치회 자치 활성화 사업 발굴 지원 ⇒ 15개소
- 2025년 임기만료에 따른 주민자치회 구성 ⇒ 3개소(부석, 성연, 해미)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 2025년 서산시 주민자치회 운영 기본계획 수립
- 2025. 3. : 주민자치회 자치활성화 사업지원(15개소, 186백만원)
- 2025. 3. : 충청남도 주민자치회 제안사업 선정(3개소, 24백만원)
- 2025. 6. : 주민자치 우수사례 및 주민자치 한마당 참가자료 충남도 제출

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. 4.(금) : 충남도 주민자치 한마당 참가(태안군)
- 2025. 8. ~ 12. : 2026년 3개소 주민자치회 구성·위원 위촉
- 2025. 10. : 평생학습과 연계한 주민자치 우수사례 발표회
- 2025. 12. : 2025년 서산시 주민자치 성과공유집 발간

- 시민을 위한 다양하고 차별화된 맞춤형 교육으로 주민자치회의 역량 강화 및 올바른 방향의 주민자치 역할 정립

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 37백만원(시)
- 주요내용 : 수준별 교육을 통한 주민 맞춤형 자치 역량 강화
 - ① (기초) 주민자치 역량강화 교육: 20백만원
 - 지역별 희망교육 과정 접수, 지역 여건에 맞는 특화 과정 운영
 - ② (전문) 주민자치 리더 역량강화 워크숍: 17백만원
 - 읍·면·동 주민자치회별 2명, 주민자치회 리더 대상 교육

➔ **금년목표** 수준별 맞춤형 주민자치 교육 추진 / 15회, 300명

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 찾아가는 주민자치 역량 강화 교육 계획수립
- 2025. 3. ~ 4. : 찾아가는 주민자치 역량강화 교육(15개소, 350명)
- 2025. 5. : 주민자치분야 보조사업 실무자료 제작·배포
- 2025. 6. : 주민자치 협의회 역량 강화 워크숍(시흥·송도, 30명)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. : 2026년 주민자치회 구성 관련 담당자 교육
- 2025. 8. ~ 11. : 보조사업 교육 실시 및 道 주민자치 아카데미 참여

3. 교육현장별 맞춤형 재정 지원으로 학습권 강화

1

「강남인강」 인터넷 수강료 지원

신규

- 강남구 자매결연(25.5.9.)에 따른 다양한 교육 협력 사업 일환, 강남구청과 인터넷 수능방송 공동이용 협약 체결

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7. ~ 2025. 12.
- 사업대상 : 관내 24개교 중·고교생
- 사 업 비 : 10백만원(시)
 - ▷ 산출내역: 10,000,000원 = 500명 × 20,000원
- 사업내용 : 강남구청 인터넷 수능방송(강남인강) 연간 수강료 지원
 - 1인당 연간 수강료 30,000원(시 지원 20,000원 / 자부담 10,000원)
- 사업혜택 : 수강료 40%감면(연간 5만원→ 3만원), 입시설명회



금년목표

- 중고교생 230명 강남인강 연간 수강료 20,000원 지원
- 입시설명회 개최 2회[6.25. / 9월(잠정)]

□ 그동안 추진상황

- 2025. 5. : 강남인강 사전 관내 중고등학생 대상 수요조사 실시
 - 수요조사 결과: 221명 희망(중 98 / 고 123)
- 2025. 6. : 강남구청 인터넷 수능방송 공동이용협약 체결[서산시-강남구]
- 2025. 6. : 강남구청 찾아가는 입시설명회 개최
 - 2022년 개정 교육과정에 따른 찾아가는 입시설명회(강사 오재성)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. : 강남인강 학교별 대상자 선정 및 보조금 신청 안내
- 2025. 7. : 학교별 교육경비 보조금 교부
- 2025. 7. ~ 12. : 강남인강 사업 추진

- 교육 현장에 대한 맞춤형 지원을 통해 학생, 학부모, 교사가 행복한 교육환경을 조성하여 교육복지 실현 및 지역사회 교육력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산교육지원청, 관내 54개교(초29, 중16, 고8, 특수1)
- 사 업 비 : 2,200백만원(시)
- 주요내용 : 8개 사업(우수교 육성, 초등학생 학습준비물, 원어민 보조교사, 자율형 공립고, 교육환경 개선, 고등학교 신입생 교복지원, 환경생태 교육, 진로체험)
※ 기존 진로박람회, 중국어 보조교사 지원 등 7개 사업(1,296백만원)은 교육발전특구 사업에 연계 추진

➡ **금년목표** 교육경비 지원 8개 사업 안정적 추진 완료

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 지원 계획 수립
- 2025. 1. ~ 2. : 지원 계획 알림
- 2025. 3. ~ 4. : 교육경비 보조금 교부

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 12. : 교육경비 보조금 사업 추진
- 2026. 2. : 보조금 정산

- 국내·외 선진지의 다양한 체험활동으로 창의적이고 유연한 사고를 함양할 수 있는 교육환경 조성
- 관내 중학교 1개 학년 전체 학생을 대상으로 문화탐방비를 지원하여 차별없는 공교육 확립에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 지원대상 : 관내 16개 중학교 1개 학년 대상
- 사 업 비 : 650백만원(시)
- 지원내용 : 국내·외 역사 문화 체험 활동비 지원



금년목표

관내 중학교 역사 문화 체험 활동 지원 / 1,650명
[일본(9개교), 중국(4개교), 국내(3개교) 탐방]

□ 그동안 추진상황

- 2024. 7. : 덴리시 학생대표단 서산 방문, 교류 및 협력 증진
- 2024. 6. ~ 11. : 학교별 역사 문화 탐방 실시
 - 참여인원 : 1,650명[일본²⁾(11개교), 제주(5개교), 서울(1개교) 탐방]
- 2025. 2. : 국내외 역사문화탐방 관계기관 협의
- 2025. 4. : 교육지원청·관내 중학교 교사 탐방 계획 협의

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 11. : 학교별 역사 문화 탐방 실시

- 서산시-교육청-지역사회가 협력적 거버넌스를 통해 공교육과 지역사회의 연계를 강화하고, 마음이 함께 키우는 교육 환경 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 관내 학교(54개교), 서산교육지원청, 마을교육공동체
- 사 업 비 : 460백만원(도 20, 시 335, 교 105)
 - ┐ 행복교육지구(교육경비) : 310백만원(도 15, 시 190, 교 105)
 - └ 행복마을학교(민간경상) : 150백만원(도 5, 시 145) ※시 자체사업
- 주요내용 : 학교와 마음이 함께 만드는 교육 생태계를 구축하고, 지역 특성과 자원을 반영한 마을 기반 교육활동 운영 지원

➔ **금년목표** 마을교육공동체 발굴 육성지원(행복마을학교 9개소, 1,600여 명)

□ 그동안 추진상황

- 2023. 12. : 제2기 서산행복교육지구 협약 체결 (협약기간 '24. 3.~ '27. 2.)
- 2025. 1. : 2025년 서산행복교육지구 사업 계획 수립
- 2025. 3. : 서산행복교육지구 교육경비 보조금 교부결정 및 지급
- 2025. 4. : 서산행복마을학교·마을축제 사업 공모 및 단체 선정(9개소)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 4. ~ 12. : 서산행복교육지구 및 행복마을학교 사업 추진
- 2026. 1. ~ 2. : 사업 정산

4. 교육기회보장을 통한 미래인재 진로 설계 강화

1

교육기회보장 「저소득층 자녀교육비 지원사업」

추진율
50%

- 저소득층 자녀교육비 지원으로 학부모의 사교육비 부담 경감
- 교육격차 해소 및 교육복지 사각지대에 대한 교육기회 확대 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 지원대상 : 충청남도에 주민등록을 둔(학생 또는 부모) 기준중위소득 50%^{초과} ~ 70%^{이하} 가구의 초·중·고등학생
- 사 업 비 : 29,100천원(도 14,550, 시 14,550)
- 지원내용 : 충청남도 내 예체능 직업기술학원 및 서점 등에서 사용할 수 있는 바우처 카드 지원(연 1회 / 초등 30, 중등 40, 고등 50만원)



금년목표

저소득층 자녀교육비 지원: 76명

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. : 저소득층 자녀교육비 지원사업 신청접수(주소지 행정복지센터)
 - 총 신청자 346명[초 140, 중 111, 고 95] ※ 24년 총신청자수 173명 대비 2배 증가
- 2025. 4. ~ 6. : 저소득층 자녀교육비 신청자 소득 조사

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 지원 대상자 선정
- 2025. 8. : 지원 대상자 선정 바우처 발급 및 배부

- 진로 및 진학에 필요한 최신 입시정보를 연중 제공하여 학생 진로 선택 결정력 강화에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 관내 학생, 학부모 및 교사 등
- 사 업 비 : 50백만원(시)
- 주요내용 : 맞춤형 1:1진로진학 상담, 학부모 교육, 교육컨설팅, 진로진학 네트워크 구축, 휴일 집중상담의 날 운영 등

➔ **금년목표** 중·고교 학생 및 학부모 참여 상담: 2,000명

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 5. : 진로상담 및 프로그램 운영 실시

합계	개인별 상담	센터 집중상담	찾아가는 학교상담	대입 설명회	진로진학 소통마당	학부모 진로진학 공부방	학생부전형 모의서류 평가
1,790	369	56	134	0	979	160	92

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 12. : 학부모, 학생대상 진로진학·입시상담 서비스 제공

- 다양한 분야의 진로직업 체험부스 운영을 통해 관내 학생들이 꿈과 끼를 발견할 수 있는 기회 제공 및 청소년 축제의 장 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 9. 30.~ 10. 1.(2일간)
- 대 상 : 관내 학생, 학부모 및 교사 등
- 사 업 비 : 80백만원(시)
- 주요내용 : 지역사회와 함께하는 테마별 진로 직업 체험 및 홍보부스 운영(기업, 대학 학과, 동아리 등)

➔ **금년목표** 중·고교 학생 및 학부모 6,000명 체험 참여 / 체험부스 75개 운영

□ 그동안 추진상황

- 2024. 11. 18. ~ 19. : 2024년 제8회 진로박람회 추진(참가인원 6,000명)
- 내용 : 교육발전특구 선포식, 토크콘서트, 체험부스 79개 운영 등
- 2025. 3. : 진로박람회 개최를 위한 실무진 협의

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. : 진로박람회 개최 계획 수립
- 2025. 8. ~ 9. : 체험처(기업, 대학 학과, 동아리 등) 모집
- 2025. 10. : 2025년 제9회 진로박람회 개최
- 2025. 11. : 평가회 및 사업비 정산

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025투자 계획					2025 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	16건	22,440.5	6,000	10,440.5	3,030	34.55	7,270.95	105	6,000
역 점 과 제	2건 / 소계	18,060	6,000	6,060	3,030		3,030		6,000
	교육이 특별한 서산 교육발전특구 사업	18,000	6,000	6,000	3,000		3,000		6,000
	함께 배우고 누리는 장애인 평생학습도시 운영	60		60	30		30		
주 요 업 무	14건 / 소계	4,380.5		4,380.5		34.55	4,240.95	105	
	배움의 기회 성인문해교육 마을학교	288		288			288		
	품격 있는 「서산아카데미」	65.4		65.4			65.4		
	학습성과공유 「제18회 평생학습 발표회」 개최	54		54			54		
	수준 있는 시민 서산시민대학 운영	240		240			240		
	근거리 평생학습 읍면동 평생학습센터	18		18			18		
	지역 맞춤형 주민자치 사업지원	199		199			199		
	주민자치 역량 강화교육	37		37			37		
	강남인강 인터넷 수강료 지원	10		10			10		
	교육현장 맞춤형 교육경비 지원	2,200		2,200			2,200		
	중학교 국내·외 역사 문화 탐방 지원	650		650			650		
	마을이 학교가 되는 서산행복교육지구사업	460		460		20	335	105	
	교육기회보장 저소득층 자녀교육비 지원사업	29.1		29.1		14.55	14.55		
	대학입시상담센터 맞춤형 진로진학 설계	50		50			50		
	미래를 만나는 진로박람회	80		80			80		

5 스마트정보과

I. 2025 상반기 주요성과

□ 주요 성과

<데이터를 활용한 스마트 행정 추진>

- 2025년 서산시 지능정보화 실행계획 확정 : 100개 사업(신규 20, 계속 80)
- 도-시군간 민간데이터 공동구매 및 활용 : 신용카드 사용 데이터 등 59종
- 공공데이터 현행화 134건 완료
- 과학적 행정추진을 위한 서산시 데이터 통합 플랫폼 구축 완료
- 전국 사업체 조사, 충남 사회지표 조사, 광업 제조업 통계조사 실시

<첨단정보기술을 활용한 안전한 스마트 도시 구축>

- 2025년 드론 실증도시 공모사업 추진(전국최초 5년 연속) / 1억원(국1)
- 드론배송 상용화서비스 추진 위한 삼길포항 드론 배송거점 구축
- 부춘산 등산로 범죄예방 디자인 사업 추진 계획 수립
- 방범용 CCTV 설치(13개소, CCTV 32대) 및 CCTV 관제(폭행, 화재 등 999건)

<정보시스템 안정적 운영 및 행정서비스 품질 강화>

- 정보 취약계층을 위한 사랑의 그린PC 무료 보급 : 120대
- 대표 홈페이지 웹 접근성(WA) 인증 취득으로 이용자 편의성 향상
- 사이버 공격 대비, 홈페이지(9개) 보안 취약점 점검 및 개선조치 완료
- 내부정보 유출 방지 및 보안강화를 위한 매체제어 및 보안USB 관리시스템 교체 및 에이전트 설치
- 노후화된 무정전전원장치(UPS) 및 백업장비(VTL) 교체
- 스마트 행정을 위한 AI 활용 등 직원 정보화교육 추진(6개 과정, 135명)
- 정보 취약계층 정보격차 해소를 위한 시민 정보화교육(14개 과정, 382명), 찾아가는 마을 정보화교육(마을 15개, 260명) 추진

<정보통신망 기반 강화로 스마트한 업무환경 조성>

- 대회의실 대형 전광판과 디지털게시판 활용으로 원활한 행사 지원
 - 전광판 지원 60회, 디지털 게시판 지원 25회

- 직원 일체감 조성을 위한 청내 방송시스템 일괄 교체사업 완료
 - (본청 · 2청사) 구내방송장비 각1식
 - (읍면동 · 사업소) 동보방송수신기 23 SET
- 행정전화 상시녹음 전화기 확대 설치 : 406대 => 576대
- 안전한 네트워크 환경을 위한 암호화 통신장비(VPN) 관리서버 교체
- 효율적인 업무 소통을 위한 행정전화 발신표시(XML) 서버 교체
- 보건소 노후 행정망, 전화망 네트워크 스위치 일괄 교체

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 빅데이터, 인공지능(AI) 등 새로운 디지털 기술을 연구하고 도입하여 내부 업무 효율성 개선 및 대시민 서비스 향상

□ 업무 추진 방향

목표	행정서비스 전반의 디지털 혁신을 통한 스마트도시 서산 실현
역점 과제	• 부춘산 등산로 범죄예방 공공디자인 사업
주요 업무	1. 데이터를 활용한 스마트 행정 추진 • 일잘하는 조직을 위한 스마트 계정 배포 • 정책수립을 위한 맞춤형 통계보고서 작성 2. 첨단정보기술을 활용한 안전한 스마트 도시 구축 • 가로림만 맞춤형 드론배송 상용화 서비스 3. 정보시스템 안정적 운영 및 행정서비스 품질 강화 • 클라우드 네이티브 전환 정보화전략계획 수립 • AI활용 교육, 공직이 달라진다! 4. 정보통신망 기반 강화로 스마트한 업무환경 조성 • 행정전화 기능 확대 및 직원 보호조치 강화 • 친환경 회의실 조성에 따른 전광판 사용 활성화

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

부춘산 등산로 범죄예방 디자인 사업

추진율
40%

- 부춘산 등산로에 환경디자인을 통한 범죄예방 기법을 적용하여 등산로 이용자들이 범죄에 대한 두려움을 감소시키고 안전한 환경을 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 7. ~ 2025. 10.
- 위 치 : 부춘산 일원
- 사 업 비 : 590백만원(도 177, 시 413)
- 주요내용
 - CCTV 기능을 갖춘 스마트폴 설치
 - 등산로 조도를 개선하는 경관 조명 설치
 - 등산객을 위한 전망데크 설치

➔ **금년목표** 범죄예방 디자인을 접목한 시설물 설치 100%

□ 그동안 추진상황

- 2023. 11. : 2024년 충청남도 공공디자인 공모 사업 선정
- 2024. 7. : 기본 및 실시설계 계약
- 2024. 8. : 주민 설문조사
- 2024. 10. : 추진협의체 1차 회의
- 2024. 12. : 충남연구원 공공디자인센터 1차 컨설팅
- 2025. 2. : 충남연구원 공공디자인센터 2차 컨설팅
- 2025. 3. : 충청남도 공공디자인 진흥위원회 심의
- 2025. 4. : 추진협의체 2차 회의
- 2025. 4. : 심의 의결
- 2025. 5. : 실시설계

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 9. : 공사 착공 및 준공
- 2025. 10. ~ : 24시간 관제 활동 실시

스마트정보과장 성광석 (☎2350), 스마트시티팀장 황동희(☎3309), 담당자 박지현(☎2197)

IV. 주요업무 추진계획

1. 데이터를 활용한 스마트 행정 추진

1 일 잘하는 조직을 위한 스마트 계정 배포

신규

- 인공지능(AI)기반의 디지털업무 효율화를 위해 챗GPT, 동영상 제작도구 등 다양한 스마트 계정을 구매·배포하여 직원들의 디지털 활용 역량 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7. ~ 12.
- 사 업 량
 - 텍스트제작 챗GPT 15개
 - 이미지제작 미드저니(Midjourney) 5개
 - 동영상제작 드림머신(Dream Machine) 5개
 - 음악제작 수노(Suno) 5개
 - PPT제작 감마(Gamma) 5개
- 사 업 비 : 13,000천원(시비)

→ **금년목표** 스마트계정 배포 및 운영

□ 그동안 추진상황

- 2025. 6. : 스마트계정 부서별 사용자 수요조사

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 스마트 계정 구매
- 2025. 7. : 계정 배포 및 운영
- 2026. ~ : 계정 추가 구매 및 확대 운영

○ 정책 수립의 기초자료 생산을 위한 각종 통계조사 실시 및 보고서 발간

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 1. ~ 12.

○ 사 업 량 : 통계조사 5건, 통계보고서 2건, 통계수첩 4회

○ 사 업 비 : 243백만원(국32, 도 69, 시 142)

○ 주요내용

- (통계조사) 사업체조사, 사회조사, 광업·제조업조사, 인구총조사, 농림·어업총조사
- (통계보고서) 2025년 통계연보, 청년통계 작성 및 발간
- (통계수첩) 통계수첩 제작



금년목표

지역 특화통계 작성 3건 이상(충남 사회조사, 통계연보, 청년통계)
※ 국가위임사무 평가 '탁월' 등급 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. ~ 3. : 전국 사업체조사 실시(22,912개 사업체 완료)
- 2025. 4. ~ 5. : 충남 사회조사 실시(표본 1,160가구 완료)
- 2025. 4. ~ 6. : 분기별 통계수첩 제작

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 7. : 2025년(2024년 기준) 광업·제조업조사 실시(210개 사업체)
- 2025. 7. ~ 12. : 2025년 통계연보 및 지역통계 작성 및 발간
- 2025. 7. ~ 12. : 분기별 통계수첩 제작
- 2025. 9. ~ 10. : 인구주택총조사 실시
- 2025. 11. ~ 12. : 농림·어업총조사 실시

2. 첨단정보기술을 활용한 안전한 스마트 도시 구축

1

가로림만 맞춤형 드론배송 상용화 서비스

추진율
50%

- 가로림만 섬지역, 오지마을, 해수욕장, 캠핑장 등 주민과 관광객의 물류 복지·생활편의 개선 위한 드론배송 상용화 서비스 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 가로림만 섬지역, 팔봉호리, 별천포, 삼길포 일원
- 사 업 비 : 300백만원(국비 1억, 시비 2억)
- 주요내용
 - 가로림만 섬지역, 오지마을, 해수욕장, 캠핑장 등 드론배송 상용화서비스
 - 고중량(5kg~8kg) 멀티콥터 도입, 배송함/그리퍼·줄/그리퍼·그물망
 - 2024년 실증사업 대비 배송횟수 증가



금년목표

가로림만 맞춤형 생필품·일상품 등 드론배송 상용화 서비스

□ 그동안 추진상황

- 2021. ~ 2024. : 전국최초 연속 4년 드론 실증도시 사업 수행
- 2025. 3. : 2025년 드론 실증도시 구축사업 추진 및 자체 드론배송사업 추진
- 2025. 6. : 특별비행승인 현장심사 및 배송앱 연계운영 준비

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. : 드론배송 상용화 서비스 개시
- 2025. 8. : 드론배송 상용화 서비스 중간보고
- 2025. 12. : 드론배송 상용화 사업 완료보고 및 보완점 개선

3. 정보시스템 안정적 운영 및 행정서비스 품질 강화

1

클라우드 네이티브 전환 정보화전략계획 수립

추진율
50%

- 정부 정책, 클라우드 기술 발전 등에 따라 전산실 내 정보시스템을 클라우드 환경으로 전환하기 위한 중장기(2026~2030년) 계획 수립

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 3. ~ 9.
- 사 업 량: 정보시스템 54개(개별시스템 38, 표준배포시스템 16)
- 사 업 비: 66백만원(시비)
- 주요내용
 - 서산시 정보시스템 현황 조사 및 분석(As-Is)
 - 서산시 클라우드 네이티브 구축 전략 수립
 - 서산시 클라우드 네이티브 목표 모델 설계(To-Be)
 - 클라우드 네이티브 구축을 위한 이행계획 수립(2026~2030년)

- 클라우드: IT 자원을 사용자가 필요할 때마다 인터넷을 통해 이용하는 방식
- 클라우드 네이티브: 정보시스템의 설계 단계부터 클라우드 기술을 적용하여 클라우드의 장점(안정성, 신속성, 확장성 등)을 최대한 활용할 수 있는 방식

➔ **금년목표** 클라우드 네이티브 전환 정보화전략계획 100% 수립

□ 그동안 추진상황

- 2024. 10. : 서산시 연구용역 심의위원회 심의
- 2025. 3. ~ 4. : 계획 수립, 사업 발주, 제안서 평가, 착수보고
- 2025. 5. ~ 6. : 정보시스템 현황 조사 및 분석, 부서별 담당자 인터뷰

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 중간보고회 개최
- 2025. 7. ~ 8. : 클라우드 구축 전략, 목표 모델 설계, 이행계획 수립
- 2025. 9. : 결과 보고

스마트정보과장 성광석(☎2350), 정보운영팀장 나근식(☎3328), 담당자 박소현(☎2635)

- AI가 주도하는 시대, 공직사회의 일하는 방식 변화 필요
- 업무 효율화 및 민원서비스 품질 향상을 위한 AI 도입·활용

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 7. ~ 8.
- 대 상 자: 전 직원(민간인근로자 포함)
- 사 업 비: 5백만원(시비)
- 주요내용: 직원 AI 활용 교육 실시
 - 교육인원: 140명 (7회 / 회차별 20명)
 - 교육장소: 평생학습관 전산교육장(안전로 252, 3층)
 - 교육내용: ChatGPT 특징 및 기능 교육, 효과적인 프롬프트 작성 실습, 올바른 AI 활용 및 부작용 예방

➔ **금년목표** 직원 AI활용 교육 수료 인원 100명 이상

□ 그동안 추진상황

- 2025. 4. ~ 5. : 상반기 직원 정보화교육 실시
(AI 활용 교육 등 6개 과정, 135명 수료)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 교육 수요파악 및 계획 수립
- 2025. 8. : 교육 추진 및 결과 보고

4. 정보통신망 기반 강화로 스마트한 업무환경 조성

1

행정전화 직원 보호조치 강화 및 기능 확대

추진율
96%

- 행정전화 상시녹음 및 보호조치 음성안내 제공 등으로 민원인과의 불필요한 마찰을 줄이고 언어폭력으로부터 직원 보호

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 비예산
- 주요내용
 - 악성민원 사전예방을 위한 행정전화 상시녹음 서비스 확대
 - 부서 실정에 맞는 직원 보호조치 음성안내 서비스 제공
 - 들고 다니는 행정전화 서비스 확대 운영



금년목표

- 민원담당자 상시녹음 서비스 600대로 확대 운영
- 들고 다니는 행정전화 서비스 300회선으로 확대 운영

□ 그동안 추진상황

- 2016. ~ 2024. : 행정전화 상시녹음 서비스 실시(406대)
- 통화 녹음파일 제공 내역

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년
제공건수	3건	1건	13건	18건

- 2024. 1. ~ 12. : 들고 다니는 행정전화 서비스 실시(286회선)
- 2024. 11. : 보호조치 음성안내 서비스 시행(1,800대)과 민원공무원 보호강화 대책에 따른 안내음성 컬러링 문구 강화

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 「행정전화 상시녹음」 및 「들고 다니는 행정전화 서비스」 서비스 확대

- 2024년 구축한 대형 전광판을 적극 활용하여 행사 폐기물 감소 및 원활한 행사 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 11.
- 위 치 : 시청 대회의실
- 사 업 비 : 비예산(2024년 구축된 전광판 활용)
- 주요내용
 - 대회의실에서 각종 행사 개최시 1회성 현수막 제작을 전광판 이미지로 대체 함으로서 행사 폐기물 감소 및 예산 절감 도모
 - 대형 전광판을 활용한 고품질 영상 제공으로 참가자 몰입도 향상 및 원활한 행사 지원



금년목표

전광판 이미지를 활용하여 1회성 현수막 대체 88건 달성
※ 주2회 X 4주 X 11개월 => 88회

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 6. : 각종 행사 개최시 전광판 활용 지원 60회 달성

□ 앞으로 추진계획

- 행사 주관부서와 협조하여 전광판 사용 활성화 추진

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2025 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	8건	1,217		961	132	246	519		
역 점	1건 / 소계	590		590		177	473		
과 제	부춘산 등산로 범죄예방 디자인 사업	590		590		177	413		
주 요 업 무	7건 / 소계	627		371	132	69	426		
	일잘하는 조직을 위한 스마트계정 배포	13					13		
	정책 수립을 위한 맞춤형 통계 보고서 작성	243			32	69	142		
	가로림만 맞춤형 드론배송 상용화 서비스	300		300	100		200		
	클라우드 전환 정보화 전략계획 수립 용역	66		66			66		
	AI활용 교육, 공직이 달라진다	5		5			5		
	행정전화 직원 보호조치 강화 및 기능 확대	비예산							
	친환경 회의실 조성에 따른 전광판 사용 활성화	비예산							

6 민원봉사과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

○ 민원담당자 역량 강화 및 안전한 민원실 조성

- 서산시 모든 민원창구(본청·사업소·읍·면·동) 비상벨 운영/22개소
- 종합민원실 미소(微笑)친절 및 청렴 교육 실시(3회)
- 민원처리담당자 휴대용 보호장비(웨어러블 캠) 40대 추가 배부
 - 휴대용 보호장비 사용법 교육 실시(2025. 3. 31.)
- 공무방해 민원인 퇴거조치 고지 안내문 배부 및 부착
- 심리상담센터 운영(보건소, 인사혁신처, 공무원연금공단)
- 민원서비스 향상을 위한 친절도 향상 평가 실시
 - 상반기 전화 친절도 평가(2025. 4. ~ 5.) 및 부서 친절도 컨설팅(현장코칭)(2025. 6.)
- 2025년 민원담당 공무원 힐링 워크숍 추진
 - 추진기간: 2025. 5. 22.(목) ~ 5. 23.(금) / 1박 2일
- 악성민원 대비 전화민원 전수녹음(자동녹음) 추진(2025. 5.)
- 악성민원 법적대응 전담부서 지정(기획예산담당관 의회법무팀)
- 상반기 민원처리 마일리지(12명) 우수 공무원 선발 및 표창(2025. 6.)

○ 신속하고 책임있는 민원 접수·배부 관리

- 복합민원의 신속한 처리를 위한 민원 후견인 지정 운영
- 상반기 고충민원 총 44건 접수 및 배부(2025. 5. 기준)
- 국민신문고 등 유기한 민원 25,567건 신속 접수 및 배부(2025. 5. 기준)

○ 시민 중심의 맞춤형 민원서비스 제공

- 원스톱민원상담관 운영(2025. 1. ~ 12.)
 - 기간제(단시간)근로자 2명, 주 5일(1일 4시간) 오전·오후 교대근무
 - 각종 민원 관련 처리 부서 안내 및 행정정보 제공 등
- 2025년 상반기 무인민원발급기 관리(27대 운영) 및 발급(84,072건)
- 사망신고 후속민원 안심상속 원스톱 서비스 추진: 192건
- 가족관계등록신고 처리 및 문자발송 : 3,004건

- 시민 편의를 위한 민원정보 선제적 제공
 - 2025년 전입시민 생활정보 안내서 제작·배부(2,000부) 및 민원편람 정비
 - 2025년 가족관계 원스톱서비스 절차 안내 리플릿 제작·배부(3,000부)
- 민원 편리성 향상(안내사인 3곳, 폐건전지 분리수거함 설치)
- 방문 시민의 즐거움, 인생 한컷! 포토존 설치(2025. 5.)
- 출생신고 축하카드 및 자녀 최초 기본증명서 우편발송 서비스 시행(2025. 6. 4.)
- 다자녀 가정 확대 여권 무료배송 서비스 관련 조례 개정
- 국민행복민원실(행정안전부 주관) 공모 신청
- 각종 시민이 알아야 할 사항 등 발빠른 홍보 : SNS 511건 게시

○ 쾌적하고 안전한 야간 보행환경 조성: 2,241개소/935백만원

- 스마트조명 원격제어시스템 구축공사: 1,482개소/479백만원
- 가로·보안등 설치공사: 124개소/138백만원
- 도로조명 LED 교체공사: 480개소/158백만원
- 노후 가로·보안등 교체공사: 85개소/80백만원
- 가로·보안등 응급복구 보수: 70개소/80백만원
- 가로·보안등 민원처리: 2,921건

○ 주민 생활불편사업 처리: 196건/876백만원

- 마을안길 보수: 66건/309백만원
- 배수로 정비: 89건/400백만원
- 기타 보수: 41건/167백만원

□ 아쉬운 점 및 개선방안

○ 동일 및 반복 전화 민원에 대한 전화수신 거부 제도적 미흡

- 민원인이 전화로 정당한 사유 없이 반복적, 지속적으로 업무를 방해하거나 괴롭히는 경우 전화 수신을 거부할 수 있는 근거 부족
- 동일 및 반복민원에 대해 전화 종결 민원처리법 근거 마련 개선 건의
(현행)시간설정을 20분 이내로 설정 → (확대)동일민원 사전고지시 원천 수신 거부권

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 다양화, 복잡화된 시민 요구의 증가로 적극적 행정 서비스 필요
- 신속한 민원처리 요구의 증가로 빠르고 정확한 행정 서비스 필요
- 반복·폭언·폭행 등 악성민원 증가에 따른 민원담당자 보호 조치 확대 필요

□ 업무 추진 방향

목표	시민 맞춤형 민원 서비스 제공으로 살맛 나는 서산 구현
역점 과제	• 가로등 스마트조명 원격제어시스템 구축 • 소규모 생활불편사업 신속 추진
주요 업무	1. 시민을 위한 맞춤형 민원서비스 추진 • 시민 만족 원스톱 민원서비스 제공 • 공무원 친절도 점검 및 코칭 “친절은 기본! 소통은 필수!” • 힐링과 인센티브로 민원담당 공무원 활력 충전! 2. 시민과 소통하고 신뢰받는 가족관계등록업무 추진 • 신뢰받는 가족관계등록 행정 3. 편안하고 안전한 야간보행환경 조성 • 도로조명 LED 교체사업 추진 • 도로조명 시설 확충 및 관리

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

가로등 스마트조명 원격제어시스템 구축

추진율
100%

- IoT 스마트 가로등 원격제어시스템 구축으로 실시간 고장 정보를 파악하여 선제적 민원 대응
- 시간대별 조명 밝기를 조절하여 온실가스 감축 및 에너지 절감

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 위 치: 성연면, 지곡면, 국도(29, 32, 45호선), 지방도(70호선) 등
- 사 업 량: 가로등 1,482개소(총 가로등 9,365개소)
- 사 업 비: 500백만원(균 200, 시 300)
 - ※ 집행액: 479백만원(도급 153, 관급 326)
- 주요내용: IoT 양방향 통신 설비를 설치하여 밝기 조절 및 실시간 고장 확인

→ **금년목표** 가로등 스마트조명 원격제어시스템 도입 1,000개소(초과 달성)

□ 그동안 추진상황

- 2021년 원격제어시스템 구축: 1,304개소
- 2023년 원격제어시스템 구축: 861개소
- 2024년 원격제어시스템 구축: 2,297개소
- 2025년 원격제어시스템 구축: 1,482개소
 - ※ 가로등 9,365개소 중 5,944개소 설치 완료(63%)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 2차 사업대상지 현장조사 및 실시설계
- 2025. 8.: 공사 발주 및 착공(150개소 / 50백만원)
- 2025. 9.: 준공

민원봉사과장 조진희 (☎2230), 생활민원팀장 장수영 (☎3302), 담당자 박준의 (☎2480)

- 시민의 일상생활과 연관된 생활불편 민원을 적은 사업비로 적기에 해소하여 시민 만족도 제고

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 위 치: 15개 읍·면·동
- 사 업 량: 340건
 - (상반기 계획) 180건, (하반기 계획) 160건
- 사 업 비: 900백만원(시 900)
 - ※ 하반기 추경예산 추가 확보 예정
- 주요내용: 도로파손 복구, 배수로 복구, 긴급 복구 등 (1건당 5백만원 이내)

➔ **금년목표** 생활불편 민원 발굴 및 해소 340건

□ 그동안 추진상황

- 2025년 생활불편 사업 지원: 196건

(단위 : 건/백만원)

구 분	계	마을안길 보수	배수로 정비	기타 보수
지원건수	196	66	89	41
재배정액	876	309	400	167

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 2회 추경예산 확보
- 2025. 7.~ 11.: 읍·면·동에 하반기 재배정사업 추진(160건)
- 2025. 12.: 생활불편사업비 정산

IV. 주요업무 추진계획

1. 시민을 위한 맞춤형 민원서비스 추진

1

시민 만족 원스톱 민원서비스 제공

추진율
100%

- 복합민원 처리기간 연장 등 지연 문제 해결을 통한 신속한 민원 서비스 제공
- 원스톱 민원처리 시스템의 안정적인 정착을 통한 시민 편의 증진

□ 사업개요

- 추진기간: 2022. 7. ~ 지속 추진
- 대상민원: 복합민원
- 사업비: 31백만원(시 31)
- 주요내용: 복합민원 처리 단축률 향상을 통해 시민이 체감할 수 있는 신속·정확한 민원서비스 제공으로 시민 만족도 향상

➔ **금년목표** 2025년 원스톱민원상담관 운영 및 민원실무심의회 지속 추진

□ 그동안 추진상황

- 원스톱 민원상담관 채용 및 운영(2025. 1. ~ 12.)
- 건축 인·허가 민원업무 대행업체 임원진과의 간담회 개최(1회)
- 복합민원상담 사전예약제 지속 운영(13건)
- 도시계획위원회 확대 운영(11회, 대면 6회 / 서면 5회)
- 복합민원 처리 단축률 향상을 위한 민원실무심의회 운영(서면 5회)
 - 복합민원 처리 단축률 분석 및 처리 중 복합민원 진행 상황 점검
- 2025년 복합민원 단축률 평균(2025. 1. ~ 5.) : 52.71%

□ 앞으로 추진계획

- 민원실무심의회 지속 운영 및 점검 회의 개최로 복합민원 단축률 향상 제고
- 원스톱민원상담관을 통한 친절한 민원 안내

민원봉사과장 조진희 (☎2230), 민원봉사팀장 박미화(☎3247), 담당자 유은주(☎2243)

- 2024년 공무원 친절도 평가 결과를 반영하여 민원서비스 수준의 상향 평준화
- 전문가의 맞춤형 현장 코칭을 통해 공무원과 시민 모두 만족하는 공감 행정

□ 사업개요

- 대 상: 전부서
- 점검기간: 2025. 1. ~ 12.
- 점검내용: 전화 친절도 평가와 현장 코칭 병행
 - 전문 모니터링 요원을 통한 전화 친절도 점검
 - 공개 모니터링을 통한 피드백 제공으로 부서별·개인별 맞춤형 현장 코칭
 - 현장 코칭 시 특이 민원 대응을 위한 지침 교육 병행
- 소요예산: 24백만원(시 24)

- ➔ **금년목표** 전화 친절도 평가 및 친절도 컨설팅(현장코칭) 실시(상·하반기)
 친절공무원(8명) 및 친절 우수부서(4개 부서) 선발

□ 그동안 추진상황

- 상반기 전화 친절도 평가실시 및 부서 코칭(2025. 4. ~ 6.)
- 상반기 친절 공무원(4명) 선발 및 표창(2025. 6.)

□ 앞으로 추진계획

- 하반기 전화 친절도 평가 실시(2025. 8. ~ 9.)
- 하반기 친절도 컨설팅(코칭) 실시
 - 기 간: 2025. 9월 중
 - 대 상: 하반기 전화 친절도 평가 미흡 13개 부서
- 하반기 친절 공무원(4명) 선발 및 친절 우수부서 (4개 부서) 선정
 - 시 상: 2025년 종무식

□ 기대효과

- 서산시 공무원의 친절 의식 수준 및 특이민원 대응 능력 향상
 - 시민 맞춤 공감 민원서비스 제공 및 신뢰성 높은 민원 행정 구현
- 민원봉사과장 조진희 (☎2230), 민원봉사팀장 박미화(☎3247), 담당자 유은주(☎2243)

- 특이 민원 증가로 인한 민원업무 담당 공무원의 심신·안전 보호 제고
- 민원 업무 담당 공무원 사기 진작을 위한 다양한 프로그램 운영

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비: 20백만원(시 20)
- 주요내용
 - 서산시장과 민원처리의 “소통의 장” 마련
 - 민원창구 근무자 점심시간 탄력적 운영(2교대)
 - 민원담당 공무원 힐링캠프 운영



금년목표

서산시장과 민원처리 담당자 간담회 실시
민원창구 근무자 점심시간 탄력적 운영(연중)
민원담당 공무원 힐링캠프 운영(1회)

□ 그동안 추진상황

- 서산시장과 민원처리 담당자와의 간담회 실시
 - 일 시: 2025. 2. 11.(화) 12:40 ~ 13:00
 - 장 소: 종합민원실
 - 주요내용: 민원처리 담당자 노고 격려 및 민원처리 현안 논의 등
- 민원창구 근무자 점심시간 탄력적 운영
 - 추진기간: 2025. 1. ~ (연중)
 - 대 상: 종합민원실 민원창구 근무자(10명)
 - 추진방법: 전반조(11:30 ~ 12:30), 후반조(12:30 ~ 13:30)
 - 민원창구 근무자의 휴식시간 보장 및 공백없는 민원실 운영
- 민원담당 공무원 힐링캠프 운영
 - 기 간: 2025. 5. 22.(목) ~ 5. 23.(금) / 1박 2일
 - 장소/인원: 충북 단양군 일원 / 35명
 - 주요내용: 민원담당자의 직무 스트레스 해소 및 심신 치유 프로그램 제공

□ 앞으로 추진계획

- 민원업무 담당공무원 사기진작을 위한 다양한 간담회 추진
- 민원창구 점심시간 탄력적·지속적 운영

2. 시민과 소통하고 신뢰받는 가족관계등록업무 추진

1

신뢰받는 가족관계등록 행정

추진율
100%

- 시민의 가족관련 신분 변동사항과 관련된 가족관계등록 업무를 정확하고 신속하게 처리하여 신뢰받는 행정 구현

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비: 68백만원(국 68)
- 주요내용
 - 가족관계등록부 및 제적부 오류사항 지속적인 정비 실시
 - 각종 신고서의 처리시간 단축으로 시민 편의 제공
 - 사망신고 시 안심상속 통합 재산조회 원스톱 서비스 제공
 - 출생, 사망, 개명신고에 따른 후속 절차 안내 철저

➔ **금년목표** 정확하고 신속한 가족관계등록업무 추진으로 신뢰받는 행정 구현

□ 그동안 추진상황

- 개명·사망신고 일사처리 서비스 등 각종 신고서 처리시간 단축 운영

계	출생	사망	혼인	이혼	개명	국적득상	기타
1,274	231	305	250	120	84	23	261

- 종합민원실내 ‘인생 한 컷! 포토존’ 설치·운영 개시 : 2025. 5. 21.
 - 신혼부부의 새로운 출발을 축하하고 특별한 날 기념 촬영 장소 제공
 - 혼인신고인 뿐만 아니라 연인, 가족, 친구 등 폭넓게 활용 가능
- 출생신고 처리결과 및 축하카드 발송서비스 개시 : 2025. 6. 4.
 - 출산 가정에 자녀의 최초 기본증명서와 축하카드 배송
- 안심상속서비스 원스톱 서비스 실시: 192건

□ 앞으로 추진계획

- 가족관계의 발생 및 변동사항에 관한 민원을 정확하고 신속하게 처리하여 시민 만족도 향상

민원봉사과장 조진희 (☎2230), 가족관계등록팀장 가명자(☎3248), 담당자 류재훈(☎2463), 김진호(☎3107)

3. 편안하고 안전한 야간보행환경 조성

1

도로조명 LED 교체사업 추진

추진율
96%

- 가로등을 고효율 LED 전등으로 교체하여 에너지 절감 및 안전한 야간 도로환경을 조성

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 위 치: 서산시 관내(성연, 국도, 지방도)
- 사 업 량: 가로등 480개소
- 사 업 비: 200백만원(시 200)
- 주요내용: 노후 저효율 램프를 고효율 LED로 교체
- 기대효과: 전기요금 연간 10백만원 절감

→ 금년목표 가로등 LED교체 500개소

□ 그동안 추진상황

- 2024년 도로조명 LED 교체: 509개소 / 170백만원
- 2025년 도로조명 LED 교체: 480개소 / 158백만원

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 하반기 사업대상지 현장조사 및 실시설계
- 2025. 8.: 공사 발주 및 착공(LED 150개소/50백만원)
- 2025. 9.: 준공

- 도로 조명시설 확대로 시민 불편 해소 및 안전한 밤거리 조성
- 전기안전사고에 대비한 사전 점검 및 보수로 시민 불편에 선제적 대응

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 위 치: 서산시 관내(15개 읍·면·동)
- 사 업 량: 가로보안등 설치 및 보수 450개소(설치 230, 보수 220)
- 사 업 비: 666백만원(시 666)
- 주요내용: 야간통행 불편지역 도로 조명시설 설치 및 유지관리

→ **금년목표** 가로보안등 설치 및 보수: 설치 230개소, 보수 220개소

□ 그동안 추진상황

- 가로·보안등 설치 및 보수 (단위 : 백만원, 개소수)

사 업 명	사업비	개소수
계	298	279
읍·면·동 보안등 설치공사	138	124
노후 보안등 교체공사	80	85
가로·보안등 응급복구 보수	80	70

□ 앞으로 추진계획

- 방범 취약지구 보안등 설치: 80개소 / 96백만원
- 교통사고 위험지역 가로등 설치: 32개소 / 200백만원
- 가로등 노후 지중선로 교체 및 응급복구 단가계약: 60개소 / 72백만원

붙임
사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	7건	2,291		2,291	88		2,203		
역 점 과 제	1건 / 소계	1,700		1,700			1,700		
	소규모 생활불편 사업(공약)	1,700		1,700			1,700		
주 요 업 무	6건 / 소계	591		591	88		503		
	시민 만족 원스톱 민원서비스 제공	31		31			31		
	공무원 친절도 점검 및 코칭 “친절은 기본! 소통은 필수!”	24		24			24		
	신뢰받는 가족관계등록 행정	68		68	68				
	가로등 스마트조명 원격 제어시스템 구축공사(2차)	50		50	20		30		
	도로조명 LED 교체공사(2차)	50		50			50		
	도로조명시설 확충 및 관리	368		368			368		

■ 경제산업국

- ① 일자리경제과
- ② 투자유치과
- ③ 세정과
- ④ 징수과
- ⑤ 토지관리과

1 일자리경제과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

■ 지역경제는 회복, 소상공인 경영위기는 극복

- 변화2로 공영주차장 조성사업 추진(25년 총사업비 2,665백만원)
- 소상공인 경영환경개선 지원사업 추진(189개소, 498백만원)
- 소상공인 경영정상화 자금 지원(6,744개소, 3,372백만원)
- 소상공인 특례보증 지원(273개 업체, 8,780백만원)
- 소상공인 사회보험료 지원(111개소, 6백만원)
- 서산시-IBK기업은행 동반성장협력사업 추진(13개소)
- 지역경제 활성화를 위한 서산사랑상품권 발행 및 운영
 - 2025년 서산사랑상품권 360억 발행 및 판매
 - 가맹점 7,001개소 지정

■ 고객 만족의 전통시장 조성

- 서산동부전통시장 대규모 주차장 조성사업 추진(총사업비 10,000백만원)
- 충청남도 시설현대화 사업 추진
 - 서산동부전통시장 옥상방수 공사(400백만원)
 - 해미읍성전통시장 도시가스 설치(430백만원)
- 서산동부전통시장 시장경영패키지 사업(45백만원)
- 서산동부전통시장 공중화장실 통로 비가림 설치(84백만원)
- 해미읍성전통시장 문화관광형시장 육성 사업(400백만원)
 - 시장 축제 콘텐츠 개발, 특화 메뉴 개발, CS 및 위생교육, 홍보 영상물 제작, 상인회 자생력 강화 사업 등
- 해미읍성전통시장 노후전선 정비사업(97백만원)
- 대산종합시장 비가림시설 보수(22백만원)

■ 수요 맞춤형 일자리사업으로 근로자 만족도 증대

- 고용률 市 단위 전국 9위 달성(67.3%)
- 2025년 지역일자리 공시제 연차별 세부계획 수립
 - 일자리 창출 목표 : 3,000개(15~64세 고용률 70.7%)
- 일자리종합센터 운영을 통한 취업 알선
 - 취업 알선 729건, 취업 인원 307명, 순수 알선 147명
- 찾아가는 일자리종합센터 운영 : 4회
- 지역주도형 청년일자리 사업 추진 : 4개 사업, 48개 기업 79명
- 서산시외국인근로자지원센터 민간위탁자 선정 및 리모델링 공사 완료
- 취약계층 직접일자리사업 운영(공공근로, 지역공동체) 138개 사업, 255명
- 공동근로복지기금 6호 법인 설립 및 기금
 - 출연금 248백만원, 수혜 인원 620명(33개 기업)
- 플랜트기능학교 교육운영비 지원(300백만원)
- 서산시비정규직근로자지원센터 운영
 - 연구용역 추진 및 조례 일부개정
 - 서산의료원 업무협약 체결, 노동상담데이(8회) 및 이동상담(2회)

■ 사각지대 없는 에너지 복지 실현 및 탄소중립 사회로 전환

- 신재생에너지 보급사업 추진(417개소, 2,617백만원)
 - 융복합지원, 주택지원, 경로당 태양광 설치, 마을발전소 설치, 에너지자립마을 조성
- 운산면 도시가스 공급 특별지원사업(2차) 추진(366세대, 3,400백만원)
- 소외지역 에너지복지 실현(3,941가구, 1,111백만원)
 - 에너지바우처(2,616가구), LPG 시설개선(460가구, 133백만원), 가스타이머콕(500가구, 28.3백만원), 도시가스 설치 지원(365세대, 950백만원)
- 태양광 발전사업 허가(71건, 13,540kW)
- 발전소주변지역 지원사업 추진(30개 사업, 611백만원)

■ 질적·양적 사회적경제 환경 강화

- 전문가가 찾아가는 사회적경제 맞춤형 컨설팅(9개소)
- 사회적경제 기업가 양성과정 운영(12시간 교육, 9명 수료)
- 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 추진(1개소, 13,800천원)
- 생생! 사회적경제기업 탐방 추진(4개소, 21회 진행, 361명 참여)
- 어린이대상 찾아가는 사회적경제 교실 운영(10개교, 191명 참여)
- 사회적경제기업 홍보물 제작비 지원사업(10개소, 9,800천원)
- 사회적경제기업 해미읍성 주말장터 운영(4~6개월, 3개소)
- 상반기 사회적경제제품 우선구매 추진 실적(3,256백만원)

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 국내외의 경기 둔화와 고물가·고금리 지속으로 인한 소비심리 위축으로
소상공인 위기 심화
 - ⇒ 소상공인 맞춤형 경영 안정 사업 추진
 - ▶ 소상공인 경영정상화 자금 지원/ 경영환경개선 지원/ 특례보증 지원/
서산시-IBK기업은행 동반성장 협력 사업 추진
 - ⇒ 서산사랑상품권 국·도비 지원에 따른 발행규모 확대(715억원 → 815억원)
- 고용시장 양극화와 불안정성으로 인한 맞춤형 일자리사업 확대 요구
 - ⇒ 서산시 외국인 근로자 지원센터 설치·운영
 - ⇒ 서산시 일자리종합센터 운영 확대
 - ▶ 일반 경비원 양성 교육 지원/ 취업지원 프로그램 운영
 - ⇒ 사람 중심의 맞춤형 일자리사업 추진
 - ▶ 플랜트기능학교 운영/ 취업자격증 취득지원사업/ 지역주도형 청년일자리사업

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 국내외 경기 둔화 우려와 소비심리 위축으로 서민경제 어려움 지속
- 고용시장 양극화 해소와 고용 안정성 확보를 위한 맞춤형 일자리사업 확대 요구
- 탄소중립 사회로의 전환을 위한 수소에너지 체계 전환 및 신재생에너지 확대

□ 업무 추진 방향

목표

지역경제 성장 동력 회복 · 탄소중립 사회로의 전환

역점
과제

- 소상공인 맞춤형 경영안정 사업 추진
- 서산동부전통시장 대규모 주차장 조성
- 서산시 외국인근로자 지원센터 설치
- 수소도시 조성사업 추진

주요
업무

1. 지역경제는 회복, 소상공인 경영위기는 극복

- 2025 「서산소문난거리축제」 추진
- 번화2로 공영주차장 조성 사업 추진
- 서산사랑상품권 확대 발행

2. 고객 만족의 전통시장 조성

- 해미읍성전통시장 문화관광형시장 육성사업 추진
- 다시 찾고 싶은 전통시장 조성
- 모두가 안전한 전통시장 만들기

3. 수요 맞춤형 일자리사업으로 근로자 만족도 증대

- 사람 중심의 일자리사업 지속 운영
- 서산시 일자리종합센터 운영 활성화
- 수요자 중심의 근로자 복지 증진사업 추진
- 비정규직 근로자 지원센터 기능 활성화

4. 사각지대 없는 에너지 복지 실현

- 부석면 도시가스 공급 특별지원사업 추진
- 운산면 도시가스 공급 특별지원사업 추진
- 도심 외곽 지역 도시가스 공급 확대
- 가정용 가스시설 안전 강화
- 발전소 주변지역 지원사업 추진
- 대산컨벤션센터 건립사업 추진

5. Net-Zero, 탄소중립 사회로 전환

- 신재생에너지 융복합지원사업 추진
- 신재생에너지 보급 확대
- 충남 수소에너지 국제포럼 추진

6. 질적·양적 사회적경제 환경 강화

- 지속가능한 사회적경제 생태계 강화
- 사회적경제 인식확산 및 맞춤형 교육 확대
- 다양한 분야의 사회적경제 조직 질적 육성

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 소상공인 맞춤형 경영안정 사업 추진

추진율
60%

- 지속적인 경기 불황과 소비심리 위축으로 소상공인 경영난 가속
- 맞춤형 경영지원 사업 추진으로 안정적인 자립기반 마련 및 지역경제 활성화 도모

① 소상공인 경영환경개선 지원사업

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 500백만원(도 100, 시 400)
- 지원대상 : 관내 6개월 이상 사업장을 영위하고 있는 소상공인
- 주요내용 : 관내 소상공인 영업장 노후시설 등 환경개선 지원 및 경영위기 극복 역량강화 교육
- 그동안 추진사항
 - 2025. 3. ~ 4. : 지원자 신청접수(신청자 총 347명)
 - 2025. 4. : 서류심사 후 대상자 확정(지원대상자 총 189개소)
 - 2025. 5. : 사업 완료된 업체 현장 확인 및 지원금 지급
 - 2025. 6. : 지원금 지급 완료
- 향후계획
 - 2025. 7. : 사업결과 보고 및 정산

② 경영안정자금 적기 지원

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 4,100백만원
 - 특례보증 출연금 : 1,100백만원(충남신용보증재단)
 - 동반성장협력사업: 3,000백만원(IBK 기업은행, 2017년도 기출연금)
 - ※ 2017년 출연한 예탁금의 이자수익을 활용하여 이자보전 대출 지원
- 지원대상 : 서산시에 사업장을 두고 있는 중소기업 및 소상공인

○ 주요내용

- 특례보증 지원 : 출연금의 12배의 소상공인 저리 자금 대출을 위한 채무보증 및 이자보전(5천만원 한도, 이자 2.5% 보전)
- 동반성장협력사업 : 중소기업 및 소상공인에게 저리의 운영자금 대출 지원 (중소기업 2억원, 소상공인 5천만원 한도)

○ 그동안 추진사항

- 2025. 1. : 소상공인 특례보증 출연금 지급
- 2025. 5. : 서산시-IBK기업은행 동반성장협력사업 협약 연장

○ 향후계획

- 2025. 7. ~ 12. : 소상공인 특례보증, 동반성장협력사업 추진

③ 소상공인 재난보험료(화재보험료) 지원 사업

○ 기 간 : 2025. 7. ~ 12.

○ 사 업 량 : 서산시 관내 안전 취약계층 소상공인

○ 사 업 비 : 100백만원(도 50, 시 50)

○ 주요내용 : 영세 소상공인 재난보험료 지원

- 화재보험 건물 등급이 3등급인 소상공인 우선 지원
- 추후 화재보험 가입된 소상공인 대상 지원 확대
- 납입한 화재보험료의 70% 지원(최대 20만원 상한)

○ 향후계획

- 2025. 7. : 소상공인 화재보험료 지원사업 계획 수립
- 2025. 8. ~ 12. : 지원사업 추진 및 정산

④ 매출채권 보험료 지원사업

○ 기 간 : 2025. 1. ~ 12.

○ 지원대상 : 제조업 또는 공장등록기업 중 매출채권보험 가입 기업

○ 사 업 비 : 15백만원(시비)

○ 주요내용 : 관내 중소기업이 부담하는 매출채권 보험료의 20% 지원

○ 그동안 추진사항

- 2025. 1. ~ 3. : 협약 체결 및 사업비 교부(市→신용보증기금)
- 2025. 4. ~ 12. : 사업 추진(2개소 지원)

5 TV홈쇼핑 입점지원사업

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 수행기관 : 재단법인 충청남도 일자리경제진흥원
- 사 업 량 : 2개사
- 사 업 비 : 42백만원(도 11.65, 시 30.35)
- 주요내용 : TV홈쇼핑 방송제작비 전액 지원(업체당 연 1회/50분 방송)
- 그동안 추진사항
 - 2025. 1. ~ 2. : 사업 참여업체 모집 공고
 - 2025. 3. : 1차(서류평가) 및 2차심사(대면심사), 업체 선정(2개소)
- 향후계획
 - 2025. 7. ~ 11. : 방송 판매 등 사업 추진
 - 2025. 12. : 결과보고 및 정산



금년목표

소상공인 경영환경개선 지원(189개소),
 경영안정자금 적기 지원(400개소)
 소상공인 재난보험료(화재보험료) 지원사업(300개소),
 매출채권 보험료 지원(7개사),
 TV홈쇼핑 입점지원(2개사)

- 시장을 방문하는 시민과 관광객 대상 쇼핑하기 편리한 시장 환경 조성
- 전통시장을 비롯한 인근 상점가 동반 시장활성화에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 7. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 서산시 동문동 800번지
- 사 업 량 : 연면적 4,895.8㎡ 주차전용건축물 1개동 신축(지상2층, 270면)
- 사 업 비 : 2025년 3,463백만원(도 463, 시 3,000)
 - ↳ 총사업비 10,000백만원(도 5,000, 시 5,000)
- 주요내용 : 2청사 옆(동문동800번지) 공영주차장에 주차전용건축물 신축



금년목표

서산동부전통시장 주차장 조성사업 철골설치 완료, 2026년 상반기 준공

□ 그동안 추진상황

- 2023. 2. : 2023년 전통시장 대규모주차장 조성사업 공고
- 2023. 4. : 대규모 주차장조성사업 확정 및 도비 교부결정
- 2023. 5. : 2023년 전통시장 대규모 주차장조성사업 추진 계획 수립
- 2023. 5. : 공유재산심의위원회 심의 완료
- 2023. 10. : 지방재정투자심사(도) 완료
- 2023. 11. : 실시설계 일상감사 완료, 공공건축심의위원회(도) 심의 완료
- 2023. 11. : 실시설계 계약심사(도) 완료
- 2024. 1. : 실시설계 발주(설계공모 방식)
- 2024. 6. : 지반 조사 용역 완료
- 2024. 7. : 설계공모 완료
- 2024. 8. : 설계공모 보상금 지급 및 용역 착수, 보고회 개최
- 2025. 3. : (장경간)철골구조 공법 기술제안서 제출공고(위원회 모집 공고)
- 2025. 4. : 공법선정위원회 개최 및 공법 선정
- 2025. 5. : 부지 경계복원 및 분할(도시계획선) 측량
 - ※ 분할측량성과에 따라 대지면적 2㎡ 증가[도시관리계획 결정(변경) 예정]
- 2025. 6. : 기술사용 협약 체결, 건축협약 추진

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 도 지방건설기술심의(공사기간 적정성), 건축협의 완료
- 2025. 8. : 일상감사, 도 계약심사, 계약심의
- 2025. 8. : 공사발주(자체) 및 계약
- 2025. 9. : 공사 착공[공사준비(약40일)와 병행 관급자재+지장물 이설]
- 2025. 10. : 파일 및 기초공사 기간 중 철골 관급자재 제작
- 2025. 11. : 철골조 현장 설치 및 층별 바닥슬래브 병행
- 2026. 1. : 외장마감(메탈패브릭) 등 건식공사 진행
- 2026. 4. : 부대공사 추진
- 2026. 6. : 공사 준공(예정)

- 외국인근로자들에게 노동상담 지원 및 민원 해결을 통해 국내 정착에 기여
- 구직난을 겪고 있는 기업의 애로사항 해소로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 추진근거 : 「서산시 외국인근로자 관리 및 지원에 관한 조례」
- 위 치 : 서산시 읍내3로 28, 4층(읍내동)(251㎡)
- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 설치시설 : 7개소(사무실 1, 교육실 2, 소모임실 2, 상담실 1, 휴게실 1)
- 소요예산 : 278백만원(도 8 시 270)
- 위탁기관 : 서산상공회의소(회장 유상만)
- 근무인원 : 3명(비상근 센터장 1 / 상근 2)
- 주요내용 : 사업장 내 갈등 상담, 정주 생활에 필요한 제반법규 교육, 상호 문화 교류 및 지역공동체 참여 지원 등



금년목표

서산시외국인근로자지원센터 민간위탁 운영

□ 그동안 추진상황

- 2023. 8. : 센터 설치 방침 수립
- 2024. 8. : 「서산시 외국인근로자 관리 및 지원에 관한 조례」 제정
- 2024. 12. : 센터 민간 위탁 의회동의 및 예산편성
- 2025. 2. : 센터 민간 위탁 및 리모델링 방침 수립
- 2025. 4. : 리모델링 설계용역 완료
- 2025. 4. : 민간 위탁 기관 선정(서산상공회의소 회장 유상만)
- 2025. 5. : 업무협약식 체결
- 2025. 6. : 리모델링 공사 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. 1. : 센터 개소 및 운영

- 수소도시 조성을 통한 주거, 교통, 지역특화 분야 수소 생태계 구축
- 수소에너지체계 전환 흐름에 맞춘 시 수소 산업 육성 기반 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. ~ 2028.(4년간)
- 위 치 : 서산시 일원
- 총사업비 : 2025년 500백만원(균 250, 도 75, 시 175)
 ↳ 총사업비 30,000백만원(균 15,000, 도 4,500, 시 10,500)
- 주요내용 : 서산 수소도시 조성사업 마스터 플랜 수립

※ 서산 수소도시 조성사업 주요 세부 사업

구 분		주요 내용
H ₂ 주 거		■ 복합문화센터(안산공원 인근) 연료전지 구축 - 연료전지 440kw 1기 구축 - 튜브트레일러 4대 구축 - 열 배관 및 버터탱크 설치
	H ₂ 교 통	■ 수소버스 6대 보급, 수소청소차 6대 보급 - 수소버스 시범도시 사업 추진
H ₂ 인프라 관리		■ 수소배관(에너지슈퍼스테이션 연결망) 2km 설치 - 부생수소 생산지점 ~ 에너지슈퍼스테이션까지 ■ 통합운영센터 1개소 구축 - 수소도시 안전성 실시간 모니터링
H ₂ 지역특화	혁신기술	■ 모듈형 UAM 수소충전 인프라 구축
	지역산업	■ 스마트팜 수전해 1MW급 구축 ■ 스마트팜 연료전지 440kW급 구축
기 타		■ 수소도시 조성 마스터플랜 수립

➔ **금년목표** 서산 수소도시 조성사업 마스터플랜 수립 용역 공정률 60% 달성

□ 그동안 추진상황

- 2023. 12. : 서산시 수소산업 육성 기본계획 수립
- 2024. 3. : 「서산시 수소산업 육성 및 지원 조례」 제정
- 2024. 5. : 수소도시 조성사업 지정 신청
- 2024. 9. : 정부안 확정 가내시 통보
- 2024. 10. : 「2025~2028년 중기재정계획」 반영
- 2025. 4. : 중앙 지방재정투자 심사 완료
- 2025. 6. : 수소도시 조성사업 마스터플랜 용역 발주

□ 문제점 및 해결방안

- 서산 수소도시 조성사업의 각 세부 사업에 대한 사전검토 결과, 실현 가능성 및 경제성 문제가 대두
 - ⇒ 마스터플랜 수립 용역을 통해 세부 사업을 전반적으로 검토하여 경제성, 실현 가능성을 보완, 강화하는 반면 현실적으로 추진 불가능한 사업에 대해서는 대안 사업 도출

□ 앞으로 추진계획

- 2026. 6. : 수소도시 조성사업 마스터플랜 최종 보고회 및 준공
- 2026. 6. : 실시설계 용역 발주
- 2027. 6. : 각 사업별 공사 착공
- 2028. 12. : 수소도시 조성사업 준공

IV. 주요업무 추진계획

1. 지역경제는 회복, 소상공인 경영위기는 극복

1

2025 「서산소문난거리축제」 추진

추진율
10%

- 소비와 문화가 어우러지는 ‘서산소문난거리축제’ 운영으로, 생기있는 원도심을 조성하고 시민에게 볼거리, 즐길거리 제공

□ 사업개요

- 행사명 : 2025 서산소문난거리 축제
- 기간 : 2025. 10. 25.(토) 11:00~19:00
- 위치 : 중앙로(1호광장~시계탑 사거리)
- 사업비 : 150백만원(시비)
- 추진방법 : 6개 상인회 공동 주관 (중심 중앙, 변화2로, 중앙로1·2골목형, 동부시장)
- 추진내용(안) : 거리퍼레이드, 중앙무대공연, 플라마켓, 미술공예체험, 푸드트럭 등



금년목표

10월 중 「서산소문난거리축제」 추진

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 2024년 서산소문난거리축제 정산 및 신임 추진위원회 인계
- 2025. 4 ~ 6. : 2025년 축제 행사 기본 구상(안) 협의

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 2025 「서산소문난거리축제」 추진계획 수립 및 관련부서 협의
- 2025. 7. : 서산경찰서 교통관리계 협의(중앙로 차없는 거리 운영)
- 2025. 8. : 행사 세부프로그램 등 협의
- 2025. 10. : 행사 추진

- 상점가 고객 주차장을 조성하여 방문 고객의 편의성을 제고하고 이를 통해 고객 및 매출 증대에 기여

□ 사업개요

- 지원근거 : 『전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법』 제20조
- 사업내용 : 원도심 상점가 고객 주차장 조성
- 사업기간 : 2025년 ~ 2026년
- 사업위치 : 동문동 963-30 외 2필지
- 연 면 적 : 1,074m²
- 주차면수 : 32면(지평식)
- 소요예산 : 3,041백만원(국비 60%, 지방비 40%)
※ 2025년 2,665(국 1,600, 시 1,065) / 2026년 376(국 226, 시 150)

➔ **금년목표** 부지매입 및 토지·지장물·영업 보상 완료 (3필지, 1,074m²)

□ 그동안 추진상황

- 2024. 2. : 2025년 전통시장 및 상점가 주차환경개선사업 신청
- 2024. 3. : 현장평가, 선정위원회(도, 지방중기청)
- 2024. 4. : 적정 평가(중소벤처기업부)
- 2024. 11. : 지방재정투자심사(시)
- 2025. 2. : 번화2로 주차장 조성 사업 계획 수립
- 2025. 3. : 감정평가 실시
- 2025. 4. ~ 5. : 토지 보상 협의
- 2025. 6. : 토지·지장물 보상 및 이전 등기(1차)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 8. : 영업 보상(2차)
- 2026. 3. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

- 지역 내에서만 사용가능한 서산사랑상품권을 확대 발행하여 지역 내 소비진작으로 영세 소상공인의 소득증대와 지역경제 활력 제고

□ 사업개요

- 발행규모 : 815억원(할인발행 800, 정책발행 15)
- 할인율/한도액 : (상시) 7%/ 1인 40만원 (명절) 10%/ 1인 50만원
- 종 류 : 지류(1만원권), 모바일
- 판매방식 : 선착순 판매(상시: 월 64억원, 명절: 월 130억원)
- 사 업 비 : 74억원(할인보전금 63, 제반비용 11)
- ※ 할인보전금: 63억원 (국 11, 도 5, 시 47)

➔	금년목표	연간 할인발행 800억원 상품권 발행으로 지역 내 소비 촉진과 지역경제 활성화 도모
---	------	--

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 설 명절 할인율 및 한도액 확대 발행
- 2025. 4. : 서산사랑상품권 관리 및 운영 조례 개정
 - 기 발행한 상품권의 유효기간 연장 가능 조항 신설(제4조 제3항)
- 2025. 5. : 서산사랑상품권 유효기간 연장 시행(2019 ~ 2021년 발행분에 한해 3년 연장)
- 2025. 7. : 국비 지원 확정으로 상품권 발행규모 확대(700억원 → 800억원)
- 상품권 발행 현황(정책수당 포함)

(단위 : 억원, 2025. 6. 30. 기준)

구 분	발 행 액			판매액	사용액	가맹점 개수
	계	지 류	모바일			
2023	1,075	375	700	1,045	1,102	6,335개소
2024	803	243	560	799	846	6,767개소
2025	360	104	256	360	357	7,001개소

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. : 하반기 국비 추가 지원 시 발행규모 확대

2. 고객 만족의 전통시장 조성

1

해미읍성전통시장 문화관광형시장 육성사업 추진

신규

- 문화, 관광, 역사 등 지역 특색과 연계한 해미읍성전통시장만의 축제 콘텐츠 개발, 자체 브랜드 구축 및 자생력 강화 사업 등 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 해미읍성전통시장 일원
- 사 업 비 : 2025년 400백만원(국 200, 시 200)
↳ 총사업비 800백만원(국 400, 시 400)
- 주요내용 : 시장 축제 콘텐츠 개발, 특화 메뉴 개발, CS 및 위생교육, 홍보 영상물 제작, 상인회 자생력 강화 사업 등



금년목표

해미읍성전통시장 야시장 성공 개최

□ 그동안 추진상황

- 2024. 9. : 중소벤처기업부 문화관광형시장 육성사업 공모 신청
- 2024. 12. : 문화관광형시장 육성사업 현장 발표(대전시)
- 2025. 1. : 공모사업 선정
- 2025. 5. : 사업추진협의회 개최 및 안건 심의
- 2025. 6. : 우수시장 선진지 견학(수원 못골시장)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 특화 메뉴 개발, 홍보 영상물 제작
- 2025. 8. : 어린이 장보기 행사 추진
- 2025. 9. : 해미읍성축제 연계 행사 및 야시장 개최 홍보
- 2025. 10. : 캐릭터 및 굿즈 개발 사업 완료
- 2025. 10. : 야시장 행사 개최
- 2025. 12. : 사업성과 분석 및 2026년도 사업계획 수립

- 전통시장 시설현대화 추진을 통한 시민들의 이용 편의 증진
- 상인들의 경영마인드 및 마케팅전략 강화를 통한 시장 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 관내 전통시장 3개소
- 사 업 비 : 1,668백만원(국 285, 도 498, 시 885)
- 주요내용
 - [경영현대화] 전통시장 프리마켓 등 다양한 문화 행사 추진 및 콘텐츠 개발
 - [시설현대화] 옥상 방수 공사, 노후전선 정비, 도시가스 설치 등
 - [조직활성화] 시장매니저 등 상인회 역량 강화 지원, 청년층 대상 빈점포 입점 지원

→ **금년목표** 전통시장 경쟁력 강화 및 쾌적한 쇼핑 환경 조성

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 공모사업 선정(중소벤처기업부, 충청남도)
- 2025. 4. : 동부시장 공중화장실 통로 비가림설치공사 실시설계 용역 착수
- 2025. 5. : 해미시장 노후전선 정비사업 실시설계 용역 착수
- 2025. 6. : 동부시장 공중화장실 통로 비가림설치공사 실시설계 용역 완료
- 2025. 6. : 동부시장 시장경영패키지(공동마케팅) 사업 추진

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 청년층 창업지원을 위한 빈점포 입점 공고
- 2025. 7. : 동부시장 공중화장실 통로 비가림설치 완료
- 2025. 8. : 해미시장 노후전선 정비사업 완료
- 2025. 12. : 동부시장 옥상 방수 공사, 해미시장 도시가스 설치사업 완료

- 안전관리에 취약한 전통시장의 전기, 소방시설 등 위험요인을 사전에 파악하고 개선하여 전통시장의 안전성 확보

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 관내 전통시장 3개소
- 사 업 비 : 255백만원(국 49, 도 3, 시 203)
- 주요내용 : 전기·소방시설 등 유지관리 및 개보수, 개별 점포 화재 공제보험 가입 지원, 동부전통시장 야간순찰 지원 등

→ **금년목표** 모두가 안심하고 편하게 이용이 가능한 안전한 전통시장 조성

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 전통시장 관련 시설물 안전 용역 시행(전기, 소방 등)
- 2025. 1. : 설 명절 대비 행정안전부 합동 안전 점검 추진
- 2025. 3. : 대산시장 노후 도시가스 배관 보수공사 완료
- 2025. 6. : 전통시장 3개소 소방시설 보수공사 착공
- 2025. 6. : 전통시장 화재 공제 지원사업 신청(市 → 道)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9. : 추석 명절 대비 안전점검 추진
- 2025. 12. : 전통시장 화재 공제 지원사업 보조금 지급
- 2025. 연중 : 각종 안전 시설물 정비(노후전선, 소방시설물 등), 화재공제 지원사업 추진, 동부시장 야간순찰 인원 배치 등

3. 사람 중심의 일자리 사업으로 근로자의 복지 향상

1

사람 중심의 일자리사업 지속 운영

추진율
60%

□ 사업개요

① 취약계층 직접일자리사업

- 사업인원 : 255명(공공근로 217, 지역공동체 38)
- 사업비 : 2,418백만원(도 323, 시 2,095)
- 주요내용
 - 취업취약계층 고용 및 생계안정 도모를 위한 직접일자리 제공
 - 행정정보화, 서비스 지원, 환경정화 분야 등 공공 일자리사업

② 플랜트기능학교 운영

- 기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업인원 : 200여명
- 사업비 : 300백만원(도 90, 시 210)
- 주요내용 : 전문 기술교육 훈련(용접, 비계)을 추진하여 기업이 필요로 하는 기능 인력 양성 및 재직근로자 직업능력 개발

③ 취업자격증 취득지원사업

- 기간 : 2025. 7. ~ 12.
- 사업비 : 10,050천원(전액 도비)
- 지원대상 : 신청일 기준 서산시에 주민등록된 미취업자
- 지원내용 : 자격증 취득 여부와 관계없이 응시료 지원

구분	자격시험 내용	비고
자격증	- 국가기술자격증, 국가전문자격증, 국가공인민간자격증 * 자격증 세부 내역은 한국산업인력공단 Q-Net에서 확인가능	
어학시험	- 토익 토익스피킹 토플 오픽 텡스 아이엘츠 HSK JPT 등	
한국사	- 한국사능력검정시험(기본, 심화)	

- (지원방법) 서산사랑상품권 [모바일어플(Chak), 카드형]
- (지원금액) 회당 지원상한액 5만원 / 1인당 연간 최대 2회 지원

④ 지역주도형 청년일자리사업

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 48개 기업, 청년 79여명
- 사 업 비 : 535백만원(국 254, 도 76, 시 205)
- 주요내용 : 지역 거주 청년들을 대상으로 직접 일자리 제공
- ※ 중소기업 : 인건비(80%) 지원 / 청년 : 교통비, 명절휴가비, 인센티브 등 제공

➔	금년목표	재정지원 일자리사업 490명 지원 플랜트기능학교 운영(190여명) 취업자격증 취득지원 200명 지역주도형 청년일자리사업 70여명 지원
---	-------------	---

□ 그동안 추진상황

- 취약계층 직접일자리사업 : 2개 사업, 138개 세부 사업, 255명 배치
 - 공공근로사업 : 126개 사업, 217명
 - 지역공동체일자리사업 : 12개 사업, 38명
- 플랜트기능학교 운영
 - 1분기 : 50명 교육, 39명 수료
 - 2분기 : 46명 교육추진중
- 지역주도형 청년일자리사업
 - 48개 기업, 청년 79명 지원(2025. 6. 기준)
 - 상하반기 점검 및 의무교육, 네트워킹 행사 개최 등

□ 앞으로 추진계획

- 취업자격증 취득지원사업
 - 2025. 7. ~ 12. : 예산 소진시까지 지원 추진(200명)
- 플랜트기능학교
 - 3분기 40명, 4분기 50명 교육 진행 추진 및 사업비 정산
- 지역주도형 청년일자리사업
 - 반기별 사업 점검 및 의무교육, 네트워킹 행사 실시

일자리경제과장 박경환(☎ 2370), 일자리지원팀장 장미호(☎ 3305), 담당자 이건민(☎ 2329)
 권병현(☎ 2657)
 김보람(☎ 2585)

- 구직자와 기업을 직접 연결하는 현장 중심의 취업지원으로 고용 미스 매치 해소에 기여
- 유관기관과의 협업을 통해 일자리 정책 홍보 강화 및 통합 고용지원 체계 구축

□ 사업개요

① 현장 중심의 일자리 종합센터 운영

- 목 적 : 구직자와 기업체를 직접 찾아가 현장 중심의 맞춤형 취업지원 서비스 제공
- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 5백만원(시비)
- 주요내용 : 일자리 기관과 협업하여 각종 축제, 유동인구 밀집 장소에서 센터 홍보 및 일자리 정책 소개, 구직상담 진행

② 일반 경비원 양성교육 지원 사업 지원

- 기 간 : 2025. 7. ~ 12.(기간 중 3회)
- 주요내용 : 경비원 법정 의무교육인 일반경비원 신입교육을 지원 (1일/8시간, 3일)하고 취업연계를 통해 맞춤형 일자리 제공
- 사 업 비 : 7.8백만원(130,000원×20명×3회, 시비)

③ 일자리 박람회 개최

- 개 최 일 : 2025. 10. 29.(수) 14:00 ~
- 장 소 : 서산시민체육관
- 사 업 비 : 25백만원(시비)
- 주요내용 : 구인·구직 상담 및 취업 관련 다양한 부대행사 진행

④ 취업지원 프로그램 운영

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.(매월 1회)
- 사 업 비 : 11백만원(시비)
- 주요내용
 - 구직자 한번에 일잡(job)기! : 구직자 취업지원 특강 진행
 - 구인구직 만남의 날 : 구인기업-구직자 면접 지원

➡ 금년목표	현장 중심의 일자리종합센터 월 1회 이상 운영 일반경비원 양성 교육 60명 지원 일자리박람회 개최: 구인업체 30개사, 참여자 100명 이상 모집 다양한 취업지원 프로그램 운영
--------	--

□ 그동안 추진상황

- 일자리종합센터 운영 실적 : 취업알선 707건, 취업 299명(알선취업 140명)
- 고용노동부와 협업하여 찾아가는 일자리종합센터 운영 : 총 4회
- 구직자 한번에 일잡(job)기! : 총 4회, 100여명 참여
- 구인구직 만남의 날 : 총 5회, 26명 참여, 22명 채용

□ 앞으로 추진계획

- 찾아가는 일자리종합센터 운영 확대 ⇒ 월 2회 이상
- 일반 경비원 양성교육 지원 사업 참여자 모집
- 2025년 서산시 일자리 박람회 개최[2025. 10. 29.(수)]
- 매월 구직자 취업지원 특강을 진행하여 구직자 취업 독려

□ 사업개요

① 이동노동자 무인쉼터 운영

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.(2023. 9. 처음 개소)
- 장 소 : 읍내1로 15(서부상가 인근)
- 사업대상 : 관내 이동노동자(배달노동자, 대리기사 등)
- 주요내용 : 이동노동자들이 쉴수 있는 쉼터 지원
(정수기, 냉난방기, 휴대폰 충전기 등)

② 공동근로복지기금 6호법인 출연

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 33개 기업, 620명
- 사 업 비 : 1,085백만원(국 465, 도 124 시 248, 민 248)
- 주요내용 : 서산시 50인 이하 중소기업 근로자에게 1인당 연 100만원
복지포인트 지원(서산사랑상품권)

③ 모범근로자 및 노조간부 표창

- 일 시 : 2025. 7. 10.
- 대상인원 : 29명
- 사 업 비 : 4.5백만원(시비)
- 주요내용 : 모범근로자 및 노조간부 표창 수여



금년목표

이동노동자 무인쉼터 운영,
기금6호법인 출연,
근로자의 날 시상(20여명)

□ 그동안 추진상황

- 표창대상자 접수 및 선정(29명), 이동노동자 쉼터 일일 평균 63명 이용
- 공동근로복지기금 출연금 지급(248만원) 및 각 기업에 복지포인트 전달
(서산사랑상품권-설,근로자의 날)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 모범근로자 및 모범노동간부 표창 수여식 개최
- 공동근로복지기금 법인 추가 설립 추진

- 서산시 비정규직 근로자 지원센터를 민간위탁에서 직영으로 전환하여 노동 권익 및 복지 기능 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 운영인력 : 3명(공무원 2, 공무원 1) ※ 고문노무사 운영(4명)
- 위 치 : 서산시 호수공원1로 22, 5층
- 사 업 비 : 80백만원(시비)
- 주요내용
 - 센터 공간 확대로 다양한 사업 추진(기존 28평 ⇒ 변경 397평)
 - 비정규직근로자 실태조사 연구용역 및 조례 일부 개정
 - 고문노무사 대면상담 및 권리구제, 이동상담 실시
 - 노동자별 지원사업 추진 다양화(경비노동자, 요양보호사, 이동노동자 등)

➔ **금년목표** 비정규직 근로자 지원센터 직영 추진

□ 그동안 추진상황

- 서산시 비정규직근로자 실태조사 용역 진행(19백만원)
- 서산시 비정규직근로자 권리보호 및 지원에 관한 조례 일부개정
- 서산의료원 업무협약 체결(비정규직근로자 건강관리 관련)
- 노동상담데이(8회) 및 이동상담(2회) 진행

□ 앞으로 추진계획

- 서산시 비정규직근로자 실태조사 용역 완료
- 고문노무사 노무상담(월 2회) 및 이동상담(월 2회 이상) 실시
- 노동자별(경비노동자, 요양보호사, 이동노동자 등) 지원사업 발굴 및 추진

4. 사각지대 없는 에너지 복지 실현

1

부석면 도시가스 공급 특별지원사업 추진

추진율
20%

- 경제성 부족으로 공급이 지연되고 있는 부석면 지역에 충청남도 특별지원계획에 따라 도시가스를 조기 공급하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. ~ 2026.(2년간)
- 위 치 : 인지면 청구아파트 ~ 부석면 취평교차로 ~ 부석면 소재지
- 사업량 : 도시가스 배관매설 10km / 도시가스 공급 128세대
(2025년) 배관매설 5km, 도시가스 공급 0세대
(2026년) 배관매설 5km, 도시가스 공급 128세대(부석면 소재지)
- 사업비 : 2025년 3,500백만원(도 700, 시 2,100, 민 700)
 ➡ 총사업비 6,000백만원(도 1,200, 시 3,600, 도시가스사 1,200)
- 주요내용 : 부석면 지역 도시가스 조기 공급 추진

➔ **금년목표** 부석면 도시가스 공급을 위한 기반 조성(배관매설 5km)

□ 그동안 추진상황

- 2024. 6. : 부석면 도시가스 조기 공급 건의(서산시→충남도)
- 2024. 8. : 부석면 도시가스 공급계획 수립
- 2024. 9. : 업무협약 체결(충남도, 서산시, 도시가스사)
- 2025. 3. : 주민설명회 개최 및 지방재정투자심사 통과

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 예산확보(2차 추경) 및 보조금 교부
- 2025. 8. : 공사 착공
- 2025. 12. : 부석면 취평교차로 도시가스 공사 준공(1차)
- 2026. 3. : 보조금 교부 및 착공(2차)
- 2026. 12. : 부석면 소재지 도시가스 공사 준공(2차)

- 경제성 부족으로 공급이 지연되고 있는 운산면 지역에 충청남도 특별지원계획에 따라 도시가스를 조기 공급하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2025.(2년간)
- 위 치 : 음암면 도당리 ~ 운산면 서정운산마을아파트 ~ 운산면소재지
- 사 업 량 : 도시가스 배관매설 13km / 도시가스 공급 630세대
(2024년) 배관매설 6km, 264세대 공급 완료(서정운산마을아파트)
(2025년) 배관매설 7km, 366세대 공급 추진(운산면 소재지)
- 사 업 비 : 2025년 3,400백만원(도 340, 시 1,700, 민 1,360)
➡ 총사업비 6,800백만원(도 680, 시 3,400, 도시가스사 2,720)
- 주요내용 : 운산면 지역 도시가스 조기 공급 추진



금년목표

운산면 소재지 도시가스 공급 완료(366세대)

□ 그동안 추진상황

- 2023. 8. : 추진계획 수립 및 업무협약 체결(충남도, 서산시, 도시가스사)
- 2024. 3. : 보조금 교부 및 착공(음암면 도당리 ~ 서정운산마을아파트)
- 2024. 10. : 서정운산마을아파트 도시가스 공급 개시
- 2025. 3. : 보조금 교부 및 착공(서정운산마을아파트 ~ 운산면 소재지)
- 2025. 6. : 공사 준공 및 도시가스 공급 개통식 개최

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. : 사업 정산

- 도시가스 공급이 지연되는 원도심 및 서민 밀집 지역에 도시가스를 조기 공급하여 시민들의 연료비 부담 경감

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 해미면 행정복지센터 일원, 지곡면 서일고 등 4개소
 - ➡ 해미면 남문2로 행정복지센터 일원/ 지곡면 화천3길 서일고 일원/ 해미면 한서1로 한서대학교 일원(1차)/ 동남·매화아파트 일원
- 사 업 량 : 도시가스 배관 매설 7.2km / 도시가스 공급 825세대
- 사 업 비 : 1,250백만원(도 60, 시 1,190)
- 주요내용 : 도시가스 공급시설 설치비 지원

➔ **금년목표** 825세대 도시가스 공급 완료

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. : 도시가스 보조금 지원 구간 주민설명회 개최
- 2025. 3. : 도시가스 공급사업 보조금 심의위원회 심의·의결
- 2025. 3. : 보조금 교부(3개 구간, 365세대, 950백만원) 및 공사 착공
 - ➡ 해미면 남문2로 행정복지센터 일원/ 지곡면 화천3길 서일고 일원/ 해미면 한서1로 한서대학교 일원(1차)
- 2025. 6. : 해미면 휴암리 공사 계획 변경에 따른 주민설명회 개최
 - ※ 사유지 토지사용승낙 불가에 따른 공사 계획 변경(2025년 → 2026년)
- 2025. 6. : 휴암리 대체 사업대상지 선정(동남·매화아파트 일원)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 심의위원회 개최 및 보조금 교부(동남·매화아파트 일원)
- 2025. 12. : 공사 준공

- 가정에서 사용하는 LP가스 시설개선과 안전 취약계층 대상 가스 타이머콕 보급을 통해 가스 사고 예방과 안전 문화 정착

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : LPG 고무호스 사용 가구 및 조례*에 따른 대상자
* 「서산시 가스타이머 콕 보급 및 지원에 관한 조례」
- 사업량 : 960가구(LPG시설개선 460, 가스타이머콕 500)
- 사업비 : 161.3백만원(국 60, 도 13, 시 88.3)
 - ↳ LPG시설개선 133백만원(국60, 도13, 시60), 가스타이머콕 보급 28.3백만원
- 주요내용
 - (LPG사용가구 시설개선) 고무호스를 금속배관으로 교체
 - (가스 타이머콕 보급) 설정시간 경과 후 밸브가 자동 차단되는 타이머콕 보급



금년목표

LPG 사용가구 가스시설 개선 완료(460가구)
가스 타이머콕 보급 완료(500가구)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 3. : 사업 수요 조사 및 수혜가구 선정
- 2025. 2. : 가스 타이머콕 위탁사업비 지급(서산시 → 한국가스안전공사)
- 2025. 4. : 설치 사업자 평가 및 선정
- 2025. 5. : 가스 타이머콕 및 시설개선사업 착수
- 2025. 6. : 시설개선사업 위탁사업비 지급(서산시 → 한국가스안전공사)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12. : 사업완료 및 정산

○ 발전소 주변지역 주민의 복지 향상 및 전력사업에 대한 이해 증진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 대산읍, 부석면, 팔봉면, 지곡면, 음암면, 해미면, 고북면
- 사 업 비 : 1,037백만원(기 1,037)
- 주요내용 : 발전소 반경 5km 이내 읍·면 주민들을 위한 공공·사회 복지사업(마을회관 공용물품 구입, CCTV 설치 등) 및 소득증대사업(마을 공용 농기계 구입 등) 실시

➔ **금년목표** 2025년 계획 사업 연내 완료

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. : 사업 추진계획 수립
- 2025. 4. ~ 6. : 보조금 교부결정(1~5차), 사업추진 및 보조금 지급
(30개 사업, 611백만원)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 사업추진 및 정산 완료

- 발전소주변지역 지원사업(특별지원)을 통하여 지역(대산읍)의 정주여건을 개선하고 지역균형발전 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2027.
- 위 치 : 대산읍 대산리 1742번지, 안산공원 내
- 사 업 비 : 2025년 68백만원(시 68)
 - ↳ 총사업비 8,520백만원(기 8,082, 시 438)
- 규 모 : 건축 1,950㎡(590.9평, 1,100여 명 수용), 대지 7,500㎡
- 용 도 : 지역행사, 대규모 회의 및 세미나, 단체·가족행사

➔ **금년목표** 토목설시설계 용역 준공

□ 그동안 추진상황

- 2020. 3. ~ 10. : 주민의견 수렴 및 사업 확정
- 2021. 9. ~ 2022. 2. : 타당성 연구용역 추진
- 2022. 12. ~ 2023. 12. : 소규모환경영향평가 및 재해영향평가 용역 추진
- 2023. 2. : 토목설시설계 및 인허가 설계 용역 추진
- 2023. 3. ~ 10. : 공공건축 기획 용역 및 공공건축심의 추진
- 2024. 12. : 안산공원 공원조성사업 기본 및 실시설계용역 발주(대산공단협의회)
- 2025. 3. : 안산공원 용역 과업범위 내 컨벤션센터 포함 협의
- 2025. 5. : 안산공원 공원조성계획(변경) 결정 및 지형도면 고시

□ 문제점 및 해결방안

- 안산공원 동일 부지 내 사업 추진 이원화(대산컨벤션센터 건립, 안산공원 조성사업)로 사업 추진 일정 등 계획 차질 우려
 - ⇒ 사업주체간 긴밀한 협의를 통하여 원활한 사업 추진

□ 앞으로 추진계획

- 2026. : 안산공원 토목 공사 완료(대산공단협의회)
- 2027. : 건축 설계 공모, 실시설계 완료 및 공사 착공

5. Net-Zero, 탄소중립 사회로 전환

1

신재생에너지 융복합지원사업 추진

추진율
50%

- 읍면동 단위 신재생에너지 보급 확대를 통해 에너지 비용 절감 및 탄소 중립 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : ('24년 미설치 주택) 부석면, 고북면, 수석동
(신규) 운산면, 부춘동, 동문1·2동
- 사 업 량 : 민간 주택 214개소(태양광 188, 지열 26)
- 사 업 비 : 1,983백만원(국 391, 도 196, 시 1,054, 민 342)
- 주요내용
 - 민간 주택에 신재생에너지(태양광, 지열 등) 설비 설치 지원
 - 모니터링시스템 구축으로 발전량 실시간 확인 및 사후관리 강화



금년목표	신재생에너지 설비 설치 완료(214개소)
------	------------------------

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 추진계획 수립 및 업무협약 체결(도, 서산시, 한국에너지공단)
- 2025. 3. : 공사 착공 및 선금 지급(1,119백만원)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12. : 모니터링 연동 테스트 및 공사 준공

- 신재생에너지 보급 확대를 통해 주민 체감형 에너지 복지 실현 및 탄소 중립 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 203개소
 - 주택 150/ 경로당 34/ 마을발전소 2/ 에너지자립마을 17
- 사 업 비 : 634백만원(도 191, 시 443)
 - 주택 300백만원/ 경로당 184백만원/ 마을발전소 59백만원/ 에너지자립마을 91백만원
- 주요내용
 - (주택지원사업) 민간 주택에 태양광, 지열 등 설비 설치비 지원
 - (경로당 태양광 설치사업) 경로당에 태양광 설비 설치비 지원
 - (마을발전소 설치사업) 마을 소유의 건물(토지)에 태양광발전소 설치비 지원
 - (에너지자립마을 조성사업) 마을 단위 주택에 태양광 설비 설치비 지원

➔ **금년목표** 신재생에너지 설비 보급 완료(203개소)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. : 에너지자립마을 조성사업 완료(17가구, 91백만원)
- 2025. 4. : 주택지원사업 신청자 모집 및 착공
- 2025. 5. : 마을발전소 설치사업 착공
- 2025. 6. : 경로당 태양광 설치사업 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 11. : 공사 진행 및 지방보조금 지급
- 2025. 12. : 사업 완료 및 정산

- 충남 수소에너지 국제포럼 개최를 통해 서산시 수소경제사회 구현 및 탄소중립경제 홍보의 장 마련

□ 사업개요

- 사업명 : 제7회 충남 수소에너지 국제포럼
- 일시/장소 : 2025. 9. 17.(목) ~ 19(금)/ 서산 베니키아호텔
 - ※ 17일 : 국제포럼 내빈 환영 만찬/ 18일 : 포럼/ 19일 : 현장답사
- 주최/주관 : 충청남도 · 서산시/ CTP(충남테크노파크)
- 참석대상 : 300여명(국내 · 외 수소에너지 기업, 전문가, 시 · 군 등)
- 소요예산 : 20백만원(시 20)
 - ※ 행사는 충남도가 충남테크노파크에 150백만 원 출연하여 추진
서산시는 만찬, 현수막 및 가로배너기 제작 등 행사 운영 부대비 지원
- 주요내용
 - 민선8기 충남 수소산업 추진 성과 보고 및 미래 비전 제시
 - 수소 · 탄소중립경제를 선도하는 충남의 의지 대 · 내외 표명
 - 도내 수소 기업 및 유관기관과 협조 체계 구축



금년목표

충남 수소에너지 국제포럼 성공적 추진

□ 그동안 추진상황

- 2024. 8. : 제7회 충남 수소에너지 국제포럼 서산시 개최 확정
- 2025. 2. : 서산 베니키아호텔 현장답사
- 2025. 5. : 충남 수소에너지 국제포럼 TF회의 개최

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. : 행사 기획을 위한 관련기관 최종 확인(충남도, 충남테크노파크)
- 2025. 9. : 충남 수소에너지 국제포럼 개최

6. 질적·양적 사회적경제 환경 강화

1 지속가능한 사회적경제 생태계 강화

추진율
60%

- 사회적경제기업에 다양한 판로지원 및 공공구매 활성화를 통하여 사회적경제기업의 자생력을 강화하고자 함.

□ 사업개요

① 사회적경제제품 우선구매 목표제 추진

- 추진기간 : 2024. 12. 1. ~ 2025. 11. 30.
- 추진대상 : 60개 부서
- 구매대상 : 사회적경제기업이 생산하는 물품, 공사, 용역 등 전체
- 대상예산 : 일반회계 및 특별회계
- 목 표 액 : 9,308백만원(구매대상예산의 4.5%)
- 평가지표 : 5개 지표(구매 달성율, 항목별 제품구매 내역 등)
- 추진내용
 - 상·하반기 평가지표에 위한 부서평가 실시로 구매율 달성 노력
 - 매월 우선구매 누락분 및 간접분 확인 실적 등록
 - 매월 시 홈페이지에 부서별 우선구매 실적 공지 독려
 - 4개 분야 부문별 매월 실적 관리로 정부위임사무 탁월 달성 노력

② 사회적경제기업 홍보 박람회 운영

- 일 시 : 2025. 9월 중
- 장 소 : 서산 중앙호수공원
- 사 업 비 : 15백만원(시비)
- 참여기업 : 20여개 기업(관내 사회적경제 기업)
- 주요내용
 - 사회적경제기업 홍보를 위한 공연, 이벤트, 집중 홍보관 운영
 - 다양한 체험프로그램 운영으로 사회적경제 홍보 극대화
 - 사회적경제 제품 시식·시음 부스를 통한 우수 제품 홍보
 - 다양한 업종이 참여할 수 있도록 홍보 및 차별화된 프로그램 운영

③ 사회적경제기업 홍보물 제작비 지원사업

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 관내 사회적경제기업 10개소
- 사 업 비 : 10백만원(시비)
- 주요내용 : 기업 특성에 맞는 홍보물 제작을 지원함으로써 사회적 경제 기업의 초기 경쟁력 강화 및 판로 개척 지원

④ 사회적경제기업 해미읍성 주말장터 운영

- 사업기간 : 2025. 4. ~ 11.
- 사업대상 : 관내 사회적경제기업 3개소
- 사 업 비 : 6백만원(시비)
- 주요내용 : 서산시 최대 관광지인 해미읍성에 부스 입점을 지원함으로써 오프라인 판로 확대 지원



금년목표

우선구매 목표액(9,308백만원)
홍보 박람회 개최(20개소 참여)
사회적경제기업 홍보물 제작비(10개소 지원)
해미읍성 주말장터(3개소)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 6. : 우선구매 계획 수립, 매월 실적 집계(상반기 3,256백만원 구매)
- 2025. 2. ~ 6. : 홍보물제작비 지원사업 보조금 지급(10개소, 9,800천원)
- 2025. 4. ~ 6. : 해미읍성 주말장터 사업자 선정 및 운영(부스 3개 운영)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 우선구매 매월 실적 집계, 하반기 부서 평가 실시
- 2025. 7. ~ 10. : 홍보 박람회 계획 수립, 용역 계약 체결, 박람회 개최
- 2025. 7. ~ 9. : 홍보물제작비 지원사업 정산(10개소)
- 2025. 9. ~ 11. : 하반기 해미읍성 주말장터 추가 모집 및 운영

- 사회적경제기업의 자생력 강화를 위하여 다방면에서 인식을 확산하고 맞춤형 교육을 통하여 질적 성장을 도모

□ 사업개요

① 생생! 사회적경제기업 탐방 지원

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 관내 사회적경제기업 5개소
- 사업비 : 18백만원(시비)
- 주요내용 : 청소년을 대상으로 사회적경제기업을 직접 탐방하고 다양한 프로그램을 접할 수 있는 기회를 제공함으로써 사회적경제 인식 확산 계기 마련

② 어린이 대상 찾아가는 사회적경제 교실 운영

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 관내 초등학교 10개교
- 사업비 : 5백만원(시비)
- 주요내용 : 미래의 주역인 어린이들을 대상으로 학교로 직접 찾아가 어린이 맞춤형 사회적경제 교육·체험 실시 및 사회적경제 조기 교육 기회 제공

③ 사회적경제기업 대표자 및 실무자 역량강화 교육

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12./ 기간 중 2회
- 사업대상 : 관내 사회적경제기업 대표자 및 실무자
- 사업비 : 3백만원(시비)
- 주요내용
 - 지역 내 우수기업으로 성장을 위한 대표자와 실무자 역량 강화
 - 대표자를 대상으로 사회적가치 실현 노하우 및 우수 사회적경제 기업 성장 방법, 기업마케팅 및 판로개척 방법 등 교육
 - 실무자를 대상으로 사업계획서 작성 방법, 사회적경제 인식 교육 등

➔ 금년목표	사회적경제기업 탐방(5개소, 600명 진행) 어린이 대상 찾아가는 사회적경제 교실(10개교 운영) 사회적경제기업 대표자 및 실무자 역량강화 교육(2회 진행)
--------	---

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. ~ 6. : 생생! 사회적경제기업 탐방 모집 및 사업 추진
(4개소, 361명)
- 2025. 4. ~ 6. : 어린이 대상 찾아가는 사회적경제 교실 용역계약
체결 및 운영(10개교, 191명)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 8. : 대표자 및 실무자 역량강화 교육 계획 수립, 참가자
모집 및 교육 운영(2회 실시)
- 2025. 7. ~ 9. : 하반기 생생! 사회적경제기업 탐방 모집 및 사업 추진
- 2025. 7. ~ 9. : 어린이 대상 찾아가는 사회적경제 교실 대상 학교
결과 보고 및 용역비 지급

- 다양한 분야의 사회적경제 조직 발굴 및 육성을 통하여 환경·복지·지역경제 등 다방면에서의 사회적가치 창출 및 사회적경제 생태계 구축

□ 사업개요

① 전문가가 찾아가는 사회적경제 맞춤형 컨설팅

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12./ 연 20회 실시
- 사업대상 : 사회적경제 진입에 관심이 있는 시민 및 기업 등
- 사업비 : 10백만원(시비)
- 주요내용 : 사회적경제 진입 컨설팅 신청 시 전문 용역 업체가 직접 찾아가 사회적경제 교육 및 컨설팅을 진행하여 신규 사회적경제 기업 발굴

② 사회적경제 기업가 양성과정 운영

- 사업기간 : 2025. 4. ~ 11./ 상·하반기 연 2회 운영(회차별 4회 운영)
- 사업대상 : 사회적경제 진입에 관심이 있는 일반 시민 및 기업 등
- 사업비 : 10백만원(시비)
- 주요내용 : 사회적경제 기업가 양성을 위한 각종 공모 대비 맞춤형 교육을 실시하여 사회적경제 조직으로의 원활한 진입 유도

③ 마을기업 육성사업 추진

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 관내 마을기업 및 신규 진입 희망 기업
- 사업비 : 10백만원(국 5, 도 1.5, 시 3.5)
- 주요내용 : 지역 주민이 각종 지역 자원을 활용한 수익사업을 통해 지역문제를 해결하고 공동체 이익을 효과적으로 실현하기 위한 마을 단위의 기업 육성



금년목표

총 10개소의 사회적경제 조직 신규 육성
(사회적기업 3, 마을기업 2, 사회적협동조합 1, 일반협동조합 4)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 6. : 사회적경제 맞춤형 컨설팅 9개소(신규 3개소 육성)
- 2025. 2. ~ 5. : 마을기업 모집 공고 및 행안부 최종 지정결과 통보
- 2025. 5. ~ 6. : 기업가 양성과정 모집 및 운영(12시간 교육, 9명 수료)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 11. : 맞춤형 컨설팅 상시 접수 및 운영(20개소 예정)
- 2025. 10. ~ 11. : 하반기 기업가 양성과정 참가자 모집 및 운영
- 2025. 11. ~ 12. : 2026년 마을기업 육성사업 공고 및 현장 실사

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	26건	95,386.65	17,145	35,221.65	5,688	3,879.2	23,004.45	2,650	43,020
역 점 과 제	4건 / 소계	51,035	13,537	5,998	250	707.65	5,040.35	-	31,500
	소상공인 맞춤형 경영 안정 사업 추진	10,757	9,000	1,757	-	161.65	1,595.35	-	-
	서산동부전통시장 대규모 주차장 조성	10,000	4,537	3,463	-	463	3,000	-	2,000
	서산시 외국인근로자지원 센터 설치	278	-	278	-	8	270	-	-
	수소도시 조성사업 추진	30,000	-	500	250	75	175	-	29,500
주 요 업 무	22건 / 소계	44,351.65	3,608	29,223.65	5,438	3,171.55	17,964.1	2,650	11,520
	2025 「서산소문난거리축제」 추진	150	-	150	-	-	150	-	-
	번화2로 공영주차장 조성 사업 추진	3,041	-	2,665	1,600	-	1,065	-	376
	서산사랑 상품권 확대 발행	7,445	-	7,445	1,092	546	5,807	-	-
	해미읍성전통시장 문화관광형 시장 육성사업 추진	800	-	400	200	-	200	-	400
	다시 찾고 싶은 전통시장 조성	1,668	-	1,668	285	498	885	-	-
	모두가 안전한 전통시장 만들기	255	-	255	49	3	203	-	-
	사람 중심의 일자리사업 지속 운영	3,263.05	-	3,263.05	254	499.05	2,510	-	-
	서산시 일자리종합센터 운영 활성화	48.8	-	48.8	-	-	48.8	-	-
	수요자 중심의 근로자 복지 증진사업 추진	1,089.5	-	1,089.5	465	124	252.5	248	-
	비정규직근로자 지원센터 기능 활성화	80	-	80	-	-	80	-	-
	부석면 도시가스 공급 특별 지원사업 추진	6,000	-	3,500	-	700	2,100	700	2,500
	운산면 도시가스 공급 특별 지원사업 추진	6,800	3,400	3,400	-	340	1,700	1,360	-

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
주 요 업 무	도심 외곽 지역 도시가스 공급 확대	1,250	-	1,250	-	60	1,190	-	-
	가정용 가스시설 안전 강화	161.3	-	161.3	60	13	88.3	-	-
	발전소 주변지역 지원사업 추진	1,037	-	1,037	1,037	-	-	-	-
	대산컨벤션센터 건립지원 추진	8,520	208	68	-	-	68	-	8,244
	신재생에너지 융복합지원 사업 추진	1,983	-	1,983	391	196	1,054	342	-
	신재생에너지 보급 확대	634	-	634	-	191	443	-	-
	충남 수소에너지 국제포럼 추진	20	-	20	-	-	20	-	-
	지속가능한 사회적경제 생태계 강화	41	-	41	-	-	41	-	-
	사회적경제 인식확산 및 맞춤형 교육 확대	35	-	35	-	-	35	-	-
	다양한 분야의 사회적경제 조직 질적 육성	30	-	30	5	1.5	23.5	-	-

2 투자유치과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

○ 서산 석유화학산업위기 선제대응지역 지정 추진

- 대산 석유화학산업 앵커기업 표적집단 설문 조사 실시('25. 4. 14.)
- 서산시 산업위기 선제대응지역 지정 촉구 챌린지 시행('25. 4. 29.)
- 서산시장-대산석유화학사 조찬간담회('25. 5. 14.)
- 대산 석유화학 4개사 대상 심층 인터뷰('25. 5. 21.)
- 서산시·충남도 석유화학위기대응 TF 및 협의체 구성 착수('25. 5. 23.)
- 산업위기 선제대응지역 지정 촉구 범시민 서명운동('25. 5. 24.)
- 석유화학산업 위기대응협의체 회의 개최('25. 6. 10.)
- 산업위기 선제대응지역 지정 신청서 최종 제출('25. 6. 30.)

○ 지속적인 경제불황 속 성공적 투자유치 활동 전개

- 강관 제조 강소기업 '광성강관공업(주)' 증설 투자 유치('25. 2. 19.)
- 바닥재 글로벌기업 '일신케미칼(주)' 신설 투자 유치('25. 6. 17.)
- 판유리 가공 핵심기업 '(주)동원유리' 신설 투자 유치('25. 6. 17.)
- 기타 8개 기업 유치(투자금액 182억원, 고용인원 43명)

○ 지속가능한 발전을 선도하는 “지역특화형 산업단지” 조성

- 대산충의 산업단지계획 변경 승인
 - 주민 등의 의견청취 열람 공고('25. 4.)
 - 중토위 심의 조건부 동의 및 산업단지계획 변경 승인('25. 6.)
- 성연 산업단지계획 승인 신청(보완)
 - 진입도로 및 주민설명회 개최를 위한 재검토('25. 1.)
 - 진입도로 관련 주민설명회 개최('25. 4.)
 - 주민의견 청취 결과 조치계획 작성 요청('25. 5.)
- 현대대죽 산업단지계획 변경 승인
 - 관계기관(부서) 협의('25. 4.)
 - 산업단지계획 변경 승인('25. 6.)

- 대산그린컴플렉스 주 사업시행자(SK에코플랜트) 본사 면담
 - 사업추진 의사 확인 및 유치업종 계획 수립 도모('25. 5.)
- 서산 바이오·웰빙·연구특구계획 구체화 추진
 - 특구 계획 변경(7차)을 위한 중소벤처기업부 사전 협의('25. 1.)
 - 기반시설 공급계획을 위한 관계기관(부서) 회의('25. 4.)
 - 지구단위계획 및 기반시설 사전검토('25. 5.)
 - 특구 일부 산업단지 지정 제안('25. 5.)
 - 특구 변경(7차) 계획(안) 접수('25. 6.)
- 충남 경제자유구역(지곡지구) 지정 노력
 - 전략환경영향평가(초안) 공람 및 주민설명회 개최('25. 3.)
 - 산업통상자원부 경자유역위원회 개발계획 접수 완료('25. 3.)

○ 기업 경쟁력 강화를 위한 산업 인프라 구축

- 대산 그린컴플렉스 일반산업단지 진입도로 개설 협의
 - 기본설계(안) 국토교통부 및 예산국토관리사무소 협의('25. 3.)
 - 예산국토 진입도로 노선(안) 변경 검토 및 사전협의('25. 4.~6.)
- 탄소포집활용(CCU) 실증지원센터 구축 기반 마련
 - CO2 포집장비 기본 및 실시 설계('25. 4.) 및 착공('25. 6.)
- 그린 UAM-AAV 핵심부품 시험평가센터 기반구축
 - 시험평가센터 기본·실시설계 착수('25. 3.) 및 부지 매입('25. 6.)
- 공공폐수처리시설 수선·유지 관리
 - 대죽 및 테크노밸리 폐수처리시설 악취탈취기 교체('25. 3.)
 - 민간위탁 운영: 위탁기간 3년('23.7.1.~'26.6.30.), 총사업비 10,336백만원
- 공공폐수처리장 사용료 적극 징수로 세수 증대 기여
 - 상반기 1,581백만원(1,955건) 부과 및 1,523백만원(1,874건) 수납
- 대산 임해지역 해수담수화사업 추진(추진률 81.3%)
- 수석농공단지 및 인더스밸리 문화센터 건축기획용역 착수('25. 3.)
- 대산컴플렉스 보강토옹벽 6개소 등 산업단지 유지 관리 공사

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 지속적인 경기침체와 지역특화산업인 석유화학산업 불황으로 기업 경영이 악화되면서 지역경제 위기 초래
 - ⇒ 서산 석유화학산업위기 선제대응지역 지정 신청('25. 3.~6.)

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 세계 경기침체와 중국발 공급과잉 등으로 석유화학산업의 위기가 지속되며, 관내 산업단지를 중심으로 업황 위축이 계속될 전망
- 자동차 산업은 미국 통상정책 불확실성 및 내수부진으로 공급망 다각화 및 조직개편 등으로 새로운 성장 동력 확보에 총력
- 수소산업 등 신·첨단산업 육성으로 외부 투자 유치 확대 및 지속 가능한 경제발전 전략 필요

□ 업무 추진 방향

목표	지역특화 산단 조성 및 산업인프라 확충을 통한 미래 성장동력 창출
역점 과제	• 대산 그린컴플렉스 일반산업단지 조성 • 서산 바이오·웰빙·연구특구 조성
주요 업무	1. 역동적인 미래를 선도하는 “지역특화 산업단지” 조성 • 대산충의 일반산업단지 조성 • 대산3 일반산업단지(확장) 조성 • 성연 일반산업단지 조성 2. 기업유치 확대를 위한 홍보 및 지원 강화 • 미래 산업 변화를 선도하는 신산업·첨단산업 유치 • 지방투자촉진보조금 지원 3. 기업의 안정적 정착을 위한 소통·지원 플랫폼 구축 • 기업과의 소통·협력 네트워크 구축 강화 • 기업 경쟁력 강화를 위한 경영 지원 사업 확대

주요 업무	4. 미래성장동력 창출을 위한 산업인프라 확충	
		♦ 탄소포집활용(CCU) 실증지원센터 구축
		♦ 그린 UAM-AAV 핵심부품 시험평가센터 기반 구축
		♦ 대죽·대산컴플렉스 일반산단 완충저류시설 설치사업
		♦ 대죽 공공폐수처리시설 고도개량사업
		♦ 농공단지 노후 기반시설 개선사업
		♦ 수석농공단지 청년문화센터 건립 사업
		♦ 인터스밸리 근로자문화센터 건립 사업
		♦ 대산 그린컴플렉스 일반산업단지 진입도로 개설

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

대산 그린컴플렉스 일반산업단지 조성

추진율
35%

- 석유화학 산업 고도화를 위한 분양 산업단지 조성
- 지역 특화산업 클러스터 조성 및 일자리 창출

□ 사업개요

- 위 치 : 서산시 대산읍 대죽리 일원
- 기 간 : 2020. ~ 2027.
- 사 업 량 : 2,261천㎡(약 68.4만평)
- 총사업비 : 7,120억원(민)
- 시 행 자 : 대산그린컴플렉스(주)
- 주요내용 : 분양목적의 일반산업단지 조성(민관합동개발방식)

➔ 금년목표 보상 착수

□ 그동안 추진상황

- 2020. 11. : 투자의향서 제출
- 2021. 4. : 2021년도 산업단지 지정계획 고시
- 2021. 12. : 합동설명회 개최
- 2023. 7. : 산업단지계획 승인 고시
- 2023. 12. : 특수목적법인(SPC) 설립
- 2024. 5. : 산업단지 진입도로 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2024. 8. : 공공폐수처리시설 기본계획 승인
- 2024. 11. : 기회발전특구 지정 고시
- 2025. 5. : 사업시행자(SK에코플랜트) 본사 면담

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 10. : PF대출 1차 인출 및 보상계획공고 등 보상 착수
- 2026. ~ 2027. : 보상 및 공사 시행

투자유치과장 이수영 (☎2640), 산단개발팀장 김영균(☎3262), 담당자 정민(☎2353)

- 지역특화산업을 통한 국토의 균형개발 및 지역경제 활성화
- 첨단자동차 연구시설, 농업바이오시설과 연계한 고부가가치 산업 육성

□ 사업개요

- 기 간 : 2008. ~ 2025.
- 위 치 : 부석면 천수만 부남호 일원
- 사 업 량 : 5,999천㎡(약 181.5만평)
- 총사업비 : 9,012억원(민)
- 주요내용 : 자동차 연구시설, 농업바이오시설, 공원·녹지시설 등
- 특화사업자 : 서산시, 현대건설(주), 현대모비스(주)

➔ **금년목표** 실효성있는 제7차 계획변경으로 지역과 상생하는 여건 조성

□ 그동안 추진상황

- 2008. 12. : 지역특화발전 특구 지정
- 2016. 12. : 현대모비스 자동차 연구시설 준공
- 2021. 11. : 현대차 직선주행로 연구시설 완료
- 2025. 1. : 특구계획 변경(7차) 사전협의(중소벤처기업부)
- 2025. 4. : 기반시설 관계기관(부서) 회의
- 2025. 5. : 지구단위계획 등 사전검토 및 산단 지정 제안
- 2025. 6. : 특구 변경(7차) 계획(안) 접수

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 관계기관(부서) 협의 및 주민의견 청취, 도시계획위원회 심의
- 2025. 9. : 시의회 동의 및 중기부 변경 신청
- 2025. 10. : 농업바이오단지 기반시설 착공

IV. 주요업무 추진계획

1. 역동적인 미래를 선도하는 “지역특화 산업단지” 조성

1 대산층의 일반산업단지 조성

추진율
70%

- 산업시설용지 부족에 따른 소규모 기업들의 실수요 직접 개발
- 석유화학 플랜트 생산, 유지보수, 안전 등 지원시설 입지

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2026.
- 위 치 : 서산시 대산읍 대죽리 일원
- 사 업 량 : 121천㎡(약 3.6만평)
- 총사업비 : 277억원(민)
- 시 행 자 : 충의산업단지(주)
- 주요내용 : 실소유자 개발 일반산업단지 조성(민간개발방식)

➔ 금년목표 수용재결 신청

□ 그동안 추진사항

- 2019. 7. : 충의산업단지(주) 법인 설립(실수요기업 출자)
- 2020. 6. : 합동설명회 개최
- 2023. 12. : 산업단지계획 승인 고시
- 2024. 6. : 보상계획공고 및 열람
- 2025. 4. : 산단계획 변경 신청에 따른 관계기관 협의 및 주민의견청취 열람 공고
- 2025. 6. : 중앙토지수용위원회 공익성 심사 조건부 동의 및 산업단지계획 변경 승인

□ 앞으로 추진계획

- 2025. ~ 2026. : 보상 및 공사 시행

투자유치과장 이수영 (☎2640), 산단개발팀장 김영균(☎3262), 담당자 정민(☎2353)

- 산업단지 조성을 통한 지역경제 활성화 및 신규 일자리 창출
- 실수요자 맞춤형 산업용지 적기 공급으로 입주기업 경쟁력 확보

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2027.
- 위 치 : 서산시 대산읍 독곶리, 기은리, 대죽리 일원
- 사 업 량 : 778천㎡(약 23.5만평)
- 총사업비 : 2,724억원(민)
- 시 행 자 : 서림종합건설(주)
- 주요내용 : 수요자(LG화학) 맞춤형 일반산업단지 조성(민간개발방식)



금년목표

보상 착수

□ 그동안 추진상황

- 2021. 8. : 투자유치 MOU 체결(LG화학, 市, 道)
- 2022. 7. : 산업단지 지정계획 고시
- 2022. 9. : 합동설명회 개최
- 2023. 12. : 충청남도 산업단지계획심의위원회 심의
- 2023. 12. : 산업단지계획 승인 고시
- 2024. 6. : 특수목적법인(SPC) 설립
- 2024. 12. : 산업단지계획 변경 승인

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 11. : LG화학 입주 계약체결 및 보상계획공고 등 보상 착수
- 2026. ~ 2027. : 보상 및 공사 시행

- 서산테크노밸리 및 오토밸리와 연계한 산업단지 조성으로 성장동력 마련
- 기업 유치를 위한 체계적 산업단지 조성으로 산업 경쟁력 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2028.
- 위 치 : 서산시 성연면 일람리, 고남리 일원
- 사 업 량 : 573천㎡(약 17.3만평)
- 총사업비 : 1,026억원(민)
- 시 행 자 : (주)금산
- 주요내용 : 실수요자 직접개발(실수요 30% 이상) 일반산업단지 조성



금년목표

산업단지계획(개발 및 실시계획) 승인(고시)

□ 그동안 추진사항

- 2022. 1. : 2022년 산업단지 지정계획 고시
- 2023. 1. : 산업단지계획 승인 신청
- 2023. 1. : 합동설명회 개최
- 2023. 6. : 주민 등의 의견 수렴 결과 및 반영 여부 공개
- 2024. 12. : 환경영향평가(본안) 재협의 완료
- 2025. 1. : 산업단지계획 승인 신청(보완)
- 2025. 4. : 진입도로 주민설명회 개최
- 2025. 5. : 충청남도 산업단지계획심의위원회 심의

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. : 중앙토지수용위원회 공익성 심사
- 2025. 12. : 산업단지계획 승인(고시)
- 2026. ~ 2028. : 보상 및 공사 시행

2. 기업유치 확대를 위한 홍보 및 지원 강화

1 미래 산업 변화를 선도하는 신산업·첨단산업 유치

추진율
32%

- 산업단지 조성과의 연계하여 친환경, 바이오 등 고부가가치 유망기업 유치에 집중
- 분양 산업단지의 기업 입주 독려하여 공장 가동률 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 관내 산업단지(특구 포함), 개별입지
- 주요내용 : 「 ① 산업단지 미입주기업 입주 독려 및 매각 추진
 ↳ ② 우량기업 유치를 위한 시 홍보 확대

→ 금년목표 기업유치 25개사

□ 그동안 추진상황

- (제조업) 기업 유치 현황

(단위 : 개, 명)

구분	2022년(7. ~ 12.)	2023년	2024년	2025년(1. ~ 6.)	2025년 목표
기업수	8	14	20	9	25
고용인원	190	2,068	847	54	1,000

- 산업단지 미입주 기업 입주 독려 등

계	투자의향	매각의향
12	3	9

□ 추진계획

- 산업단지 미입주기업 입주 독려 및 매각 추진
 - 기간/대상 : 수시 / 산업·농공단지 미입주기업 12개소
 - 주요내용 : 미입주기업 본사방문, 산업박람회 참석 시 홍보
- 우량기업 유치를 위한 시 홍보 확대
 - SNS 기업홍보 채널 편성 등 다양한 채널 활용한 시 홍보 추진
- 제조업 외 농·임·어업, 건설업, 정보통신업 등 기업 유치 범위 확대를 목표로 달성

- 기업의 지방 신·증설을 촉진하여 기업 생산력 증대 및 고용창출 도모
- 우량기업 지방투자 유치를 통한 지역일자리 창출 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 연중(계속사업)
- 위 치 : 관내 산단 계획입지 및 개별입지
- 주요내용 : 수도권기업 지방이전 및 지방 신증설 투자기업 지원

➔ **금년목표** 지방투자촉진보조사업 지속 정상추진

□ 그동안 추진상황 (최근5년)

지원결정 년 도	업체명	대표자	소재지	업 종	MOU	지원결정금액(백만원)				비 고
						계	국 비	도 비	시 비	
2020	대얼보일러(주)	신국호	오토밸리	산업용보일러	'20. 5. 6.	8,848	6,636	1,106	1,106	정산완료
	(주) 듀 링	고주형	오토밸리	자동차부품(조향장치)	'20. 8. 11.	1,680		672	1,008	정산완료
	마 성 산 업 (주)	정길상 안정모	테크노밸리	자동차부품(미션부품)	'20. 8. 25.	1,182	768	166	248	정산완료 (고용달성후 2차 지원대상)
2022	파 라 텍 (주)	정광원	수석농공단지	소화기	'22. 2. 8.	390	253	55	82	정산 중
2023	(주) 잉 크 테 크	정광춘 양종상	인더스밸리	잉크젯용잉크	'23. 7. 11.	1,542		617	925	투자실행 중
	(주) 우 진	서정우	음압면신장리	중장비프레임	'23. 3. 22.	288		115	173	정산 중
2024	(주) 듀 링	고주형	오토밸리	자동차엔진부품	'24. 3. 12.	3,510	2,282	491	737	보조금교부
	(주) 에 이 치 브 이 엠	문승호	인더스밸리	첨단특수금속 등	'24. 5. 12.	7,234	4,702	1,013	1,519	교부예정
2025	(주) 엔 엘 티	박주석 장유석	테크노밸리	자동차 엔진 및 변속기	'23. 10. 18.	3,560	2,314	498	748	교부예정

□ 투자협약 MOU 개요

연번	기업명	협약일	투자유형	투자금액	투자기간	투자장소	신규고용	비고
1	광성강관공업(주)	2. 19.	증설	132억원	'25. 2. ~ '27.12.	인더스밸리	10	
2	일신케미칼(주)	6. 17.	신설	700억원	'25. 6. ~ '26.12.	인더스밸리	100	
3	(주)동원유리	6. 17.	신설	154억원	'25.10. ~ '26. 6.	테크노밸리	10	

□ 향후 추진계획

- 2025. 12. : 투자협약 업체 보조금 신청 및 보조금 결정기업 지급

3. 기업의 안정적 정착을 위한 소통·지원 플랫폼 구축

1

기업과의 소통·협력 네트워크 구축 강화

추진율
50%

- 침체된 지역경제 회복을 위한 애로사항 해결 및 신속 피드백 요구 증대
- 관·기업 간 소통의 자리 마련, 정기적인 만남·의견교환을 통해 거리감을 해소하고 상호 간 신뢰도 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 24백만원(시비)
- 주요내용 : 「 ① 기업애로 사항 「Clean 추진단」 운영
└ ② 시장님과 함께하는 기업 현장 방문 : 비예산
└ ③ 「기업인과의 간담회」 운영 : 24백만원

➔ **금년목표** 기업과의 소통강화를 위한 주기적 기업 방문 추진

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ : 기업애로사항 「Clean 추진단」 운영, 시장님 기업 현장(4개사) 방문
- 2025. 3. : 대산 5사 안전사고예방 및 자동차 기업(8개사) 간담회
- 2025. 5. : 대산석유화학단지(4개사) 조찬 간담회
- 2025. 6. : 자동차 기업(11개사) 조찬 간담회

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~: 시장님과 함께하는 기업 현장 방문 추진
- 2025. 7. : 제16차 서산상공회의소 경제포럼 개최
- 2025. 10. : 기업인과의 간담회 개최 및 기업인 선진지 견학
- 2025. 12. : 2025년 기업인 송년의 밤 개최

- 지속적인 3고(고환율, 고금리, 고물가)로 위축된 중소기업의 경쟁력 강화를 위해 다양한 경영 활성화 지원시책을 추진하여 기업 성장의 발판 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 비 : 106백만원(시비)
- 주요내용
 - ┌ ❶ (공약)중소기업 ESG 경영지원 컨설팅 지원(4개사) : 22백만원
 - └ ❷ 스마트공장 구축사업 지원(3개사) : 34백만원
 - └ ❸ 중소기업 생산품 홍보책자 제작 : 50백만원



금년목표

관내 중소기업 ESG경영 컨설팅 추진(4개사)
스마트공장구축 지원(3개사)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : ESG경영지원 컨설팅 기업(4개사) 선정
 - 선정 기업 : (주)동신이에프, (주)이엠테크, (주)엔티오스 대산, (주)에스원이앤지
- 2025. 2. : 중소기업 업체선정 및 생산품 자료 수집 용역 추진
- 2025. 4. : 스마트공장(2개사) 선정 및 추진
 - 선정 기업 : 동양건재산업(주), 에이루트에코
- 2025. 6. : 중소기업 업체선정 및 생산품 자료 수집 용역 완료
- 2025. 6. : ESG경영지원 컨설팅 컨설팅(4개사) 사업 완료
- 2025. 6. : 중소기업 생산품 홍보책자 제작

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 중소기업 생산품 홍보책자 제작 완료 및 배포
- 2025. 12. : 스마트공장 지원사업 완료

4. 미래성장동력 창출을 위한 산업인프라 확충

1

탄소포집활용(CCU) 실증지원센터 구축

추진율
80%

- 탄소포집활용 기술 상용화를 위한 연구시설 구축으로 지역산업 미래 신성장 동력 확보 및 탄소중립 대응 경쟁력 강화
- ❖ (5-2-2) 탄소중립시대 이산화탄소 포집을 위한 산업화 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2027.(5년)
- 위 치 : 대산읍 평신1로 595-10 일원
- 사 업 비 : 21,110백만원(국 5,600, 도 4,155, 시 4,155, 민 400)
 - ↳ 총사업비 48,570백만원(국 27,970, 도 9,300, 시 9,300, 민 2,000)
- 주요내용 : CO2 포집, 생물·광물 전환 활용 인프라 구축 등

→ **금년목표** 탄소포집활용 실증 지원센터 준공

□ 그동안 추진상황

- 2023. 9. : 「탄소중립 실증 인프라 구축」 공모 선정(산업통상자원부)
- 2023. 11. : 행안부 중앙재정투자심사 조건부 의결
- 2024. 3. : 탄소포집실증지원센터 기본 및 실시설계 착수
- 2024. 6. : 탄소포집활용 실증지원센터 기본 및 실시설계 완료
- 2024. 11. : 탄소포집활용 실증지원센터 착공
- 2024. 12. : CO2 포집 실증장비 기본 및 실시 설계 착수
- 2025. 4. : CO2 포집 실증장비 기본 및 실시 설계 완료
- 2025. 6. : CO2 포집 실증장비 설치 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 10.: CO2 포집 실증장비 설치 준공
- 2025. 11. : 탄소포집활용 실증지원센터 준공
- 2025. 11. : 실증 설비 및 장비 구축(~12월)
- 2026. 1. ~ : 탄소포집활용 실증지원센터 운영

- 수소전기 UAM-AAV 핵심부품 성능 및 양산성 평가를 위한 연구 시설을 구축하여 미래항공모빌리티 신산업 생태계 조성 기여
- ❖ (5-2-1) 차세대 항공교통(UAM) 실증 테스트베드 유치

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 7. ~ 2028. 12.(5년)
- 위 치 : 부석면 갈마리 820 일원(바이오웰빙연구특구 내 연구시설용지)
- 수 행 : (총괄) 서산시, 우주항공청, 충청남도 (주관) 한국자동차연구원 (참여) 충남TP, 한국과학기술정보연구원(KISTI), 한서대학교
- 사 업 비 : 12,987백만원(국 5,337, 도 2,295, 시 5,355) ※ 부지매입비(80억) 별도
↳ 총사업비 31,880백만원(국 14,880, 도 5,100, 시 11,900)
- 주요내용 : 수소전기 UAM-AAV 핵심부품* 성능 및 양산성 평가 기반구축
※ 핵심부품: 수소연료전지 시스템, 전기엔진, 프로펠러, 비행제어기 등

➔ **금년목표** 그린 UAM-AAV 핵심부품 시험평가센터 기본 및 실시설계 완료

□ 그동안 추진상황

- 2024. 5. : 「그린 UAM-AAV 핵심부품 시험평가 기반구축」 공고(산업부)
- 2024. 6. : 공모신청서 제출(한국자동차연구원→한국산업기술진흥원)
- 2024. 7. : 「그린 UAM-AAV 핵심부품 시험평가 기반구축」 공모선정(우항청)
- 2024. 7. ~ 10. : 중앙재정투자심사 의뢰 및 조건부 승인
- 2024. 9. : 핵심부품 시험평가센터 기반 구축을 위한 기관 간 협약 체결 (한국자동차연구원, 충남TP, 한국과학기술정보연구원, 한서대학교)
- 2025. 3. : 센터 건축 기본 및 실시설계 착수
- 2025. 6. : 부지 매매계약 및 계약금 지급(향후 3년간 무이자 분할납부)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 센터 건축 기본 및 실시설계 완료
- 2025. 9. : 건축 공사 착공

- 산업단지 내 공장 화재 등 사고발생 시 유출된 유해화학물질 등 오염물질을 일시 저류한 후 적정처리로 대규모 환경오염사고 방지

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2028.(7년)
- 위 치 : 대산읍 대죽일반산업단지 및 대산컴플렉스 일반산업단지
- 추진근거 : 물환경보전법 제21조의4(완충저류시설의 설치·관리)
- 시설용량 : 비상저류조(12,100m³) 및 펌프시설, 연계관로
- 사 업 비 : 2025년 340백만원(한국환경공단 위탁수수료)
↳ 총사업비 48,700백만원(민)
- 주요내용 : 대죽, 대산컴플렉스 일반산업단 완충저류시설 복합 설치 추진



금년목표

완충저류시설 설치사업 기본설계 완료

□ 그동안 추진상황

- 2022. 10. : 「서산시 완충저류시설 민간투자사업」 제안서 접수
- 2023. 12. : 국회한도액 의결(487억원)
- 2024. 7. : 지방재정 중앙투자심사 완료(조건부 승인)
- 2024. 8. : 위·수탁 협약(서산시↔한국환경공단)
- 2024. 10. : 1단계 참가자격사전심사(PQ) 심의
- 2024. 12. : 2단계 사업제안서 평가 및 협상대상자 지정
- 2025. 1. : 기본설계 VE(공사비, 운영비, 부대비 등) 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12. : 기본설계 VE* 완료
- 2026. 1. : 사업시행자 지정 및 실시협약 체결
- 2026. 12. : 실시설계용역 추진 및 실시계획 승인
- 2027. ~ 2028. : 공사준공 및 운영(20년)

* VE : 최소의 생애주기비용(LCC)으로 최상의 가치를 얻기 위한 목적으로 여러 분야의 전문가가 협력하여 시설물의 필요한 기능을 확보하기 위하여 설계 내용에 대한 경제성 및 현장 적용의 타당성을 기능별, 대안별로 검토하는 것

투자유치과장 이수영 (☎2640), 산단관리팀장 이승준(☎2111), 담당자 한재성(☎2052)

- 공공폐수처리시설 방류수 수질기준 항목이 TOC(총유기탄소)로 개정됨에 따라 폐수에 포함되어 있는 난분해성 유기물질을 적정 처리하기 위함

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2027.
- 위 치 : 대죽 공공폐수처리시설 (대산읍 대죽1로 430)
- 사업량 : TOC 저감설비 1식(시설용량 6,000m³/일)
- 사업비 : 2025년 1,835백만원(국 1,285, 시 550)
 - ↳ 총사업비 4,886백만원(국 3,420, 시 1,466)
- 주요내용 : 난분해성유기물질 처리를 위한 활성탄 반응조 설치

➔ **금년목표** TOC 고도개량시설 착공

□ 그동안 추진상황

- 2023. 5. : 환경부 방문 고도개량사업 건의
- 2023. 5. : 지역 국회의원 간담회 고도개량사업 선정 협조 건의
- 2023. 12. : 국비보조금 확정(2024년분)
- 2023. 7. : 고도개량사업 기본 및 실시설계 시행
- 2024. 5. : 공공폐수처리시설 고도개량사업 공법선정
- 2024. 6. : TOC저감시설 설계안정성 검토 용역 진행
- 2024. 12. : TOC고도개량 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2025. 2. : 국고 재원협의 요청(→ 금강유역환경청)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 11. : 공사착공
- 2027. 11. : 준공 및 운영

- 관내 노후된 농공단지 내 기반시설을 정비하여 쾌적하고 안전한 산업단지환경 조성 및 작업 효율성 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 수석동 1180번지 일원(수석농공단지 내)
- 사 업 량
 - 아스콘 덧씌우기 $A=4,340.0\text{m}^2$, $L=472.0\text{m}$, $T=5\text{cm}$
- 사 업 비 : 150백만원(도 75, 시 75)
- 주요내용 : 노면상태 노후화로 인한 아스콘 덧씌우기공사 시행

➔ **금년목표** 아스콘덧씌우기 공사 준공

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. : 농공단지 노후기반시설 개선사업 실시설계용역 시행
- 2025. 4. : 농공단지 노후기반시설 개선사업 실시설계용역 준공
- 2025. 5. : 농공단지 노후기반시설 개선사업 시행
- 2025. 6. : 농공단지 노후기반시설 개선사업 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 농공단지 노후기반시설 개선사업 완료

- 근로자 지원시설이 부족한 수석농공단지 내 문화복지시설, 청년문화센터 건립을 통해 청년인재 유입 및 정주환경을 개선하기 위함

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2028. 12.
- 위 치 : 수석동 1163번지 일원
- 사 업 량 : 수석농공단지 청년문화센터 신축 1개동
 - 규 모 : 부지면적(5,227.9㎡), 건축면적(360.0㎡)
 - 주요시설 : 편의시설, 다목적 회의실, 교육장, 기숙사 등
- 사 업 비 : 2025년 100백만원
 - ↳ 총사업비 : 6,300 (국비 4,000, 시비 1,520, 현물(토지) 780)
- 주요내용 : 수석농공단지 청년문화센터 건립사업 추진

➔ **금년목표** 공공건축심의 완료 및 실시설계용역 착수

□ 그동안 추진상황

- 2024. 10. : 2024년도 산단환경조성사업(5차) 공모사업 신청
- 2024. 11. : 2024년도 산단환경조성사업(5차) 공모사업 선정
- 2024. 12. : 청년문화센터 건립사업 1차년도 사업비 지급(한국산업단지공단)
- 2025. 2. : 2025년 제1차 공유재산심의회 원안가결
- 2025. 3. : 2025년 정기 제1차 충청남도 지방재정 투자심사 조건부 승인
- 2025. 3. : 수석농공단지 청년문화센터 건립사업 건축기획용역 시행

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9. : 건축기획용역 완료 및 공공건축심의 추진
- 2025. 12. : 실시설계용역 추진
- 2026. ~ 2028. : 공사 착공 및 준공

- 인더스밸리 산업단지 내 문화·복지시설 확충을 통한 근로자 근무정주여건 개선 및 쾌적한 근무환경 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2028. 12.
- 위 치 : 성연면 해성리 640번지 일원
- 사 업 량 : 인더스밸리 근로자문화센터 신축 1개동
 - 규 모 : 부지면적(4,643㎡), 건축면적(300.0㎡)
 - 주요시설 : 회의실 및 세탁실, 교육장, 기숙사 등
- 사 업 비 : 2025년 100백만원
 - ↳ 총사업비 4,320백만원 (도비 1,200, 시비 3,120억)
- 주요내용 : 인더스밸리 근로자문화센터 건립사업 추진

➔ **금년목표** 공공건축심의 완료 및 실시설계용역 착수

□ 그동안 추진상황

- 2024. 8. : 2025년도 산업단지 정주여건 개선사업 사업신청서 제출
- 2024. 11. : 2025년도 산업단지 정주여건 개선사업 선정
- 2024. 11. : 제5차 지방재정투자사업 자체심사 조건부 승인
- 2025. 2. : 2025년 제1차 공유재산심의회 원안가결
- 2025. 3. : 인더스밸리 근로자문화센터 건축기획용역 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9. : 건축기획용역 완료 및 공공건축심의 추진
- 2025. 12. : 실시설계용역 추진
- 2026. ~ 2028. : 공사 착공 및 준공

- 핵심 기반시설의 적기 설치로 신규산업단지 활성화 및 입지 경쟁력 향상
- 주요 기반시설 확보에 따른 교통편익 제공 및 지역발전 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2027.
- 위 치 : 서산시 대산읍 대죽리, 화곡리 일원
- 사업량
 - 동측 진입도로 L=0.61km, B=17.5m(4차로)
 - 북측 진입도로 L=0.19km, B=8m(2차로)
- 사업비 : 2025년 1,700백만원(국 1,700)
 - ↳ 총사업비 26,548백만원(국 26,548)
- 시행자 : 서산시
- 주요내용
 - 기존 국도(29호, 38호)에서 산업단지 구역 연결 주 진입로(2개소) 개설
 - 대산임해산업지역 간선도로 교통량 등을 고려 입체교차 추진

➔ **금년목표** 기본 및 실시설계 완료

□ 그동안 추진사항

- 2023. 1. : 2024년 신규 산단 진입도로 국비대상사업 반영 요청
- 2023. 7. : 산업단지계획 승인 고시
- 2023. 10. : 산단 진입도로 신규사업 타당성평가 완료(국토연구원)
- 2024. 5. : 산단 진입도로 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수
- 2024. 12. : 진입도로 노선(안) 관계기관(부서) 협의
- 2025. 3. : 국토교통부 및 예산국토관리사무소 노선(안) 변경 협의
- 2025. 5. : 예산국토관리사무소 2차 사전협의

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12. : 기본 및 실시설계 완료

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	17건	2,201,730	876,107	654,624	30,090	8,557	13,709	602,268	670,999
연 점 과 제	2건 / 소계	1,613,178	783,639	495,645	0	0	0	495,645	333,894
	대산 그린컴플렉스 일반산업단지 조성	712,023	8,337	401,250	-	-	-	401,250	302,436
	서산 바이오·웰빙·연구 특구 조성	901,155	775,302	94,395	-	-	-	94,395	31,458
주 요 업 무	15건 / 소계	588,552	92,468	158,979	30,090	8,557	13,709	106,623	337,105
	대산충의일반산업단지조성	27,700	7,725	13,156	-	-	-	13,156	6,819
	대산3일반산업단지(확장) 조성	272,464	4,485	93,067	-	-	-	93,067	174,912
	성연 일반산업단지 조성	102,600	58,316	-	-	-	-	-	44,284
	미래 산업 변화를 선도하는 신산업·첨단산업 유치	-	-	-	-	-	-	-	-
	지방투자촉진보조금 지원	14,304	-	14,304	9,298	2,002	3,004	-	-
	기업과의 소통·협력 네트워크 구축 강화	24	-	24	-	-	24	-	-
	기업하기 좋은 환경 조성을 위한 경쟁력 강화사업	106	-	106	-	-	106	-	-
	탄소포집활용(CCU) 실증지원센터 구축	48,570	13,800	21,110	12,400	4,155	4,155	400	13,660
	그린 UAM-AAV 핵심부품 시험평가센터 기반구축	31,880	7,362	12,987	5,337	2,295	5,355	-	11,531
	대죽·대산컴플렉스 일반산업단 완충저류시설 설치사업	48,700	-	340	-	-	340	-	48,360
	대죽공공폐수처리시설 고도개량사업	4,886	-	1,835	1,285	-	550	-	3,051
	농공단지 노후 기반시설 개선사업	150	-	150	-	75	75	-	-
	수석농공단지 청년문화센터 건립사업	6,300	780	100	70	-	30	-	5,420
	인더스밸리 근로자문화센터 건립사업	4,320	-	100	-	30	70	-	4,220
	대산 그린컴플렉스 일반산업단지 진입도로 개설	26,548	-	1,700	1,700	-	-	-	24,848

3 세정과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

<지방세입 목표달성으로 안정적 자주재원 확충>

- 지방세 세입목표액 290,613백만원 대비 38.3%인 111,332백만원 징수(5월말)
 - (도세) 목표액 112,713백만원 대비 33.5%인 37,801백만원 징수
 - (시세) 목표액 177,900백만원 대비 41.3%인 73,531백만원 징수
- 충청남도 지방세정 종합평가 15년 연속 우수기관 선정
- 체계적인 대장정비를 통한 정확한 지방세 부과·징수
 - 자동차세 연납 ▶ 31,454건 / 8,318백만원 / 자동차 등록 대비 29.1%
 - 자동차세 6월 정기분 부과 ▶ 75,483건 / 9,163백만원
- 납세자 편의중심 신고·납부(취득세·지방소득세 등) 내실 운영
 - 부동산·차량취득세 신고운영(연중), 법인지방소득세 집중신고기간 운영(4월, 13,108백만원 징수), 개인지방소득세 도움창구 운영(5월)

<시민과 소통하고 납세자 권익을 보호하는 세정운영>

- 상속지방세 상담 예약제 운영 ▶ 65건(방문 10, 전화 42, 온라인 13)
- 지방세 카카오톡 채널 신고 창구 운영 ▶ 130건
- 맞춤형 지방세 컨설팅 사업 시행 ▶ 5건
- 개별주택 23,503호 가격산정 및 결정·공시
- 건축물 21,092호 시가표준액 가격산정 및 결정·공시
- 마을세무사 운영 ▶ 취득세, 재산세 등 상담

<감면관리, 누락세원 방지로 공정과세 확립>

- 탈루 은닉세원 적극 발굴 ▶ 11억 27백만원 추정
 - 법인 세무조사 실시(41개 법인), 취득세 미신고분 추정(185건)
- 국세 통보자료 지방소득세 정확한 대사로 과세 누락 방지

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 부동산 경기 위축과 석유·화학업종 실적 저하로 세입목표 달성 난항 예상
 - 정확한 과세자료 정비로 비과세·감면 등 세수 누락 및 탈루 방지
 - 부동산 거래 추이와 세입 변동요인 등에 대한 면밀한 모니터링

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 부동산 경기침체 및 소비심리 둔화와 석유·화학업종의 실적 부진으로 세수 감소가 예상되는 만큼, 세수 누락 방지와 세원 발굴 등 자주 재원 확보를 위한 철저하고 선제적인 대응 전략 필요

□ 업무 추진 방향

목표	신뢰받는 선진 세정 · 납세자 중심의 세무행정 구현
역점 과제	• 철저한 세원관리로 세입목표액 달성
주요 업무	1. 누수없는 세원관리로 안정적 세수 확충 • 공정한 세무조사 추진 및 탈루세원 발굴 • 체계적인 과세자료 정비를 통한 재산세 부과 징수 • 정확한 개별주택가격 조사·산정 추진 • 자동차세 연납제도 운영 2. 시민과 소통하고 납세자 권익을 보호하는 열린 세정 • 상속 지방세 상담 예약제 운영 • 지방세 카카오톡 채널 신고 창구 운영 • 맞춤형 지방세 컨설팅 운영 3. 신뢰받는 선진 세정 운영 • 취득세 감면 알리미 서비스 시행 • 지방소득세 납세자 편의 중심 도움 창구 운영 • 지방세 모범납세자 상징 이미지 제작

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 철저한 세원관리로 세입목표액 달성

추진율
38%

- 세수 환경변화에 대응한 다각적 세수분석으로 정확한 세입목표 설정
- 체계적인 세원관리로 지방세 징수목표액을 차질없이 달성하여 지방세수 안정적 확보 및 건전한 지방재정 운영을 도모

□ 2025년 세입 징수 현황 : 111,332백만원

- 지방세 징수실적(5월말 기준)

(단위 : 백만원, %)

구 분	목표액		5월말 징수액(C)	목표대비 징수율	
	연간(A)	5월(B)		연간(C/A)	5월(C/B)
합 계	290,613	123,390	111,332	38.3	90.2
도 세	112,713	47,430	37,801	33.5	79.7
시 세	177,900	75,960	73,531	41.3	96.8

➔ 금년목표 정확한 세수추계 및 세원관리 대책 추진으로 세입목표액 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 3. : 정기분 등록면허세, 자동차세 선납 부과·징수
- 2025. 2. ~ 3. : 세무조사 및 비과세 감면 일제조사 계획 수립
- 2025. 4. ~ 5. : 개인·법인지방소득세 신고·납부
- 2025. 1. ~ 6. : 과세자료 정비 및 미신고·과소신고분 수시 부과

□ 앞으로 추진계획

- (정확한 세수추계) 정부의 세제정책 및 월별 모니터링을 통하여 세입 여건의 면밀한 분석
- (꼼꼼한 업무연찬) 달라지는 법령 연찬으로 담당 공무원의 역량 강화와 신규 과세물건 확보를 위한 다각적 접근 방법 연구
- (정확한 부과징수) 체계적인 세원관리 및 정확한 과세자료 정비로 안정적 지방세 확보

IV. 주요업무 추진계획

1. 누수없는 세원관리로 안정적 세수 확충

1. 공정한 세무조사 추진 및 탈루세원 발굴

추진율
74%

- 탈루·은닉 세원발굴을 통한 재정확충 및 성실납세 풍토 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 조사대상
 - 세무조사 대상 법인
 - 지방세 감면 유예기간 내 감면요건 미준수 추정 대상자
- 주요내용
 - 신축 건축물, 장기 미조사 등 정기 세무조사 대상 법인 선정
 - 조사결과 통보 전 법인의 소명자료 제출 및 소명기회 부여로 수요자 중심의 세무행정 추진
 - 유예기간 도래한 비과세·감면 물건에 대한 일제조사 실시

→ 금년목표 법인 세무조사 실시 및 감면 요건 미준수 대상 추정 : 12억

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. ~ 4. : 세무조사 계획 수립 및 일정 통보
- 2025. 4. ~ 6. : 상반기 비과세·감면 일제조사 계획 수립 및 실시
- 2025. 2. ~ 6. : 세무조사 및 탈루세원 추정

※ 세무조사 : 41개 법인, 897백만원 / 미신고분 : 185건, 230백만원

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 세무조사 실시(사전 통지, 조사 기간 준수, 결과 통지)
- 2025. 7. ~ 12. : 언론보도에 발맞춘 지방세 기획 세무조사* 운영

* 지식산업센터, 학교법인, 산업단지, 농업법인, 법인합병

- 매년 6월 1일 기준으로 부과되는 재산세를 정확한 현황조사와 자료 정비를 통해 과세함으로써 공평과세 실현과 지방세수 확충 기여

□ 사업개요

- 납세의무자: 과세기준일(6.1.)현재 건축물, 주택, 토지 소유자
- 과세시기: (7월) 건축물, 주택1기분 / (9월) 토지, 주택2기분
- 과세자료: 610천 건(건축물 등 166천 건, 토지 444천 건)
- 2025년 예상세액: 38,000백만원

➔ **금년목표** 재산세 징수목표액 : 38,000백만원

□ 그동안 추진상황

- 과세대장 정비
 - 소유권 변동(매매, 상속 등), 물건 변동(신·증축, 분할·합병 등) 대장변경
 - 비과세 감면 및 중과코드 점검(감면 종료 및 개정법률 검토)
 - 과세기준일(6.1) 기준 현황조사(유흥주점 및 농지 과세 적정성 등)
 - 과세대장 및 세액산출 기초자료 사전점검 완료
- 공시가격 구축
 - 1월1일 기준 공시가격 구축(개별주택, 공동주택, 공시지가) 및 오류 정리
 - 6월1일 기준 주택신축, 형질변경 등의 주택금액 추가 산정의뢰

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 9.: 정기분 부과 및 납부 홍보
 - 과세 전 시뮬레이션을 통한 산출세액 적정성 검토(3회 이상)
 - 신속·정확한 고지서 송달, 납부홍보를 통한 납기내 징수율 제고
- 2025. 10. ~ 11.: 대장이관, 종합부동산세 및 건강보험공단 자료전송

- 정확하고 공정한 주택가격을 결정 · 공시하여 조세부과 등 관계기관의 공시가격 수요에 적기 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 11. 20. ~ 2025. 11. 19.
- 조사대상
 - 1. 1. 기준 개별주택 23,503호(전년대비 가격변동률 1.53%↑)
 - 6. 1. 기준 개별주택 214호
- 사 업 비 : 비예산
- 주요내용 : 개별주택과 비교표준주택의 특성을 철저히 비교 조사하여 특성 차이에 따라 개별주택가격을 산정 · 공시



금년목표

비교표준주택 이용한 개별주택 가격산정으로 공시가격 신뢰성 확보

$$[(\text{표준주택이용산정개별주택 호수} / \text{전체개별주택 호수}) \times 100 = 100\%]$$

□ 그동안 추진상황

- 2024. 11. : 조사대상 주택 파악 및 부동산 공시데이터 이관 준비
- 2024. 12. : 2025년 표준주택 선정 및 사전검토
- 2025. 1. : 1. 1. 기준 개별주택 23,503호 특성조사 및 가격산정
- 2025. 2. : 산정가격 검증
- 2025. 3. : 가격 열람 및 의견 접수
- 2025. 4. : 부동산가격공시위원회 심의 및 개별주택가격 결정 · 공시
- 2025. 5. : 이의신청 접수
- 2025. 6. : 6. 1. 기준 개별주택 214호 특성조사 및 가격산정 · 검증

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. : 6. 1. 기준 가격 열람 및 의견 접수
- 2025. 9. : 6. 1. 기준 부동산가격공시위원회 심의 및 결정 · 공시
- 2025. 10. : 이의신청 접수

- 자동차세 연납 추진으로 체납 방지 및 안정적인 세수 확보
- 경기 불황으로 어려운 시민들에게 절세혜택 부여

□ 사업개요

- 기 간 : 연 4회(1월, 3월, 6월, 9월)
- 사 업 비 : 비예산
- 주요내용
 - 자동차세 연납 시기별 연 세액을 일시 납부하는 경우 세액공제 해주는 제도 (1월 4.5%, 3월 3.7%, 6월 2.5%, 9월 1.2%)

➔ **금년목표** 자동차 등록대비 29% 이상 추진

□ 그동안 추진상황

(단위: 건, 백만원)

연도별	자동차 등록대수	연납 현황		연납률	누계
		건 수	금 액		
2025.3.	108,260	1,628	428	1.5%	29.1%
2025.1.	108,123	29,826	7,890	27.6%	

- 전년도에 연납신청하여 납부한 차량 고지서 일괄 발송
- 시 홍보관·전광판, 시누리집, 아파트디지털게시판, SNS 홍보 및 지역신문 보도 등
- 신규자동차세 연납자에 대한 안내 철저(2025년 자동신청 및 환급제도)
- 1월 연납 신청 후 미납한 자동차세 3월 연납 고지서 자동 발송
- 가상계좌번호, ARS, ATM, 인터넷납부 등 납세편의시책 제공
- 누계(1,3월): 31,454건/8,318백만원(연납률 29.1%, 목표 29% 대비 0.1%↑)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 9. : 다양한 홍보매체 활용 연납 집중 홍보 및 연납신청 접수
- 2025. 7. ~ 12 : 연납 후 말소 및 이전차량 자동차세 신속 환급

2. 시민과 소통하고 납세자 권익을 보호하는 열린 세정

1

상속 지방세 상담 예약제 운영

추진율
50%

- 상속관련 지방세 상담은 업무처리 시기와 담당자가 달라 민원불편 초래
- 예약제로 복잡한 상담내용을 사전 준비하여 양질의 납세서비스 제공

□ 사업개요

- 운영목적 : 신속·정확한 납세상담으로 시민편익 증진 도모
- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 상담대상 : 상속인 및 위임받은 사람
- 주요내용 : 민원인이 상담시간과 내용을 사전예약하면 전담공무원을 지정하여 원스톱·토털 지방세 상담 진행



금년목표

상속 지방세 상담 예약제 운영 활성화

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 상속 지방세 상담 예약제 계획 수립·운영
- 2025. 1. : 민원 상담반 직원교육 실시
- 2025. 2. : 보도자료 배포 및 시 누리집, SNS 등 홍보(공보담당관실)
- 2025. 2. : 안심상속 원스톱 서비스 연계 홍보(민원봉사과, 읍·면·동)
- 2025. 6. : 추진실적 중간보고(상담건수 총 65건)

□ 앞으로 추진계획

- 지속적인 SNS 등 홍보로 예약제 운영 활성화
- 서비스 검토 및 개선
 - 예약 대상업무 확대 등 필요사항 파악·반영

○ 납세자 편의증진을 위한 비대면 신고 서비스 도입 필요성 증대

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~
- 대상세목 : 지방소득세(양도, 종합, 특별징수), 주민세(사업소분)
- 사 업 비 : 비예산
- 주요내용 : 카카오톡 채널을 활용한 방문 없는 지방세 간편 신고



① 신고서 작성



② 카카오톡채널로 신고서 전송



③ 가상계좌로 납부

→ **금년목표** 지방소득세, 주민세 비대면 신고서 접수 활성화

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1.~3. : 신고창구 운영 홍보물품 제작 및 홍보
- 2025. 5. : 지방소득세(종합, 양도) 확정신고 기간 신고서 접수

□ 지방소득세 카카오톡 채널 신고 현황(1월~5월)

월별	1월	2월	3월	4월	5월	합계
신고건수	10	37	15	8	60	130

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. : 주민세(사업소분) 접수로 채널 확대 운영

- 법인 설립 초기에 기업활동 어려움을 감안, 지방세 전반 다양한 정보 제공으로 알권리 충족 및 기업하기 좋은 환경 조성
- 매년 달라지는 지방세 개정사항 안내와 세무상담, 시정 홍보 병행

□ 사업개요

- 운영목적 : 납세자 알권리 충족 및 기업 세무상담 지원
- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 개인사업자 및 법인, 단체 등
- 주요내용 : 지방세 관계법령 개정 사항 안내, 주요 세무조사 절차 및 추정사례 소개, 과점주주 취득세 신고 관련 설명 등



금년목표

유익한 세무정보 제공으로 기업하기 좋은 도시 구현
: 맞춤형 지방세 컨설팅 5회 이상 운영

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 맞춤형 지방세 컨설팅 추진계획 수립
- 2025. 3. : 운영반 구성 및 안내자료 준비
- 2025. 4. : 누리집, SNS, 전광판 등을 통한 홍보 및 신청접수
- 2025. 5. : 컨설팅 운영 직원교육
- 2025. 6. : 추진실적 중간보고(컨설팅 5회)

□ 앞으로 추진계획

- 신청서 접수를 통해 컨설팅 대상자 선정
- 방문일정 조율 후 현장 맞춤형 상담 진행
- 기업의 애로사항 및 건의사항 청취
 - 건의사항 검토·취합하여 제도개선 의견 충청남도 제출

3. 신뢰받는 선진 세정 운영

1

취득세 감면 알리미 서비스 시행

추진율
50%

- 부동산 취득세의 세금 감면은 2~3년의 유예기간을 두고 있는 경우가 많아 감면요건 위반 시 납세자가 인지하지 못 할 경우 조세저항 발생
- 납세자 스스로 감면요건 위반 세금의 신고납부를 유도하여 세원 확충 효과 기대

□ 사업개요

- 기 간 : 매년 1월, 7월 (연 2회)
- 소요예산 : 비예산
- 주요내용
 - 부동산을 취득하고 감면요건에 따라 취득세를 감면 받은 뒤, 일정기간 이후 감면요건 위반으로 세액을 다시 납부해야하는 납세자 위해 매년 한번 더 주의사항을 알려주는 서비스
 - 납세자 스스로 취득세 감면요건을 미리 인지하여 원활한 신고를 유도함에 따라, 과세 관청의 행정력 절감 기대

➡ **금년목표** 감면 유예기간 도래 전 연 2회 취득세 감면 안내문 발송

□ 그동안 추진상황

- 전월 비과세 감면 안내문 상시 발송(1,873건 / 19,379백만원)
- 상반기 감면 유예기간 도래 대상자 조사(343건 / 3,264백만원)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 취득세 감면 유예기간 도래 대상자 안내문 발송
- 2025. 7. ~ 12. : 안내에 따른 감면 취득세 신고 시 감면분 재부과

- 개인지방소득세가 독자 신고로 2020년부터 전환되면서 발생하는 납세자의 불편을 적극적으로 해소하기 위해 신고 도움 창구 운영
- 사후관리로 신고 후 미납, 미신고분 고지하여 자주재원 확충

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 5. 1. ~ 6. 2.(종합소득세 확정신고 기간)
- 위 치 : 세정과, 서산세무서
- 신고세목 : 지방소득세(종합소득)
- 신고대상 : 2024년귀속 종합소득세 확정신고 대상자 약 32,000명
- 사 업 비 : 2.3백만원

➔ **금년목표** 5월 지방소득세·종합소득세 신고 도움 창구 운영

□ 그동안 추진상황

- 개인지방소득세 신고납부기간 및 신고 도움창구 운영 홍보
 - 포스터, 현수막, X배너, 리플렛 등 제작
 - 서산시 블로그, 페이스북 및 보도자료 등을 통한 홍보
- 2025년 5월 개인지방소득세(종합소득) 신고 도움 창구 운영 : 111명 방문
- 모두채움 대상자 20,830명에게 모바일 및 우편 안내문 발송
- 매출 감소가 있는 수출 사업자 및 제주항공 여객기 사고 피해자 및 유족을 대상으로 납부기한 3개월 직권연장(~25.9.1.)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. : 성실신고 대상자 신고서 접수 및 직권연장 대상자 납부기한 연장
- 2025. 7. ~ 9. : 미납부건 직권 고지 및 환급대상자 환급 처리

- 모범납세자 우대 정책인 서산시 공영주차장 주차요금 감면 확인 절차 간소화 및 모범납세자 대외 홍보로 성실 납세풍토 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 1백만원(시 100%)
- 대 상 : 모범납세자 차량부착용 스티커 600매
- 주요내용 : 모범납세자 증명 차량부착용 스티커 제작·배부

➔ **금년목표** 모범납세자 공영주차장 주차요금 감면 확인 절차 간소화

□ 그동안 추진상황

- 2024. 12. : 2024년 도 모범납세자 선정 (서산시 554명)
- 2025. 1. : 지방세 모범납세자 상징 이미지 제작 계획 수립
- 2025. 1. : 모범납세자 차량부착용 주차스티커 제작



- 2025. 1. : 모범납세자 스티커 및 감면 안내문 등기 발송
- (일자리경제과, 교통과) 공영주차장 감면 절차 간소화 협조요청

□ 앞으로 추진계획

- 공영주차장 감면 절차 간소화 운영 홍보 및 활성화

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	11건	3.3		3.3			3.3		
역 점	1건 / 소계								
과 제	철저한 세수관리로 세입목표액 달성	비예산							
	10건 / 소계	3.3		3.3			3.3		
주 요 업 무	공정한 세무조사 추진 및 탈루 세원 발굴(보완)	비예산							
	체계적인 과세자료 정비를 통한 재산세 부과 징수(보완)	비예산							
	정확한 개별주택가격 조사산정 추진(보완)	비예산							
	자동차세 연납제도 운영(보완)	비예산							
	상속 지방세 상담 예약제 운영(보완)	비예산							
	지방세 카카오톡 채널 신고 창구 운영(신규)	비예산							
	맞춤형 지방세 컨설팅 운영(신규)	비예산							
	취득세 감면 알리미 서비스 시행(보완)	비예산							
	지방소득세 납세자 편의 중심 도움 창구 운영(보완)	2.3		2.3			2.3		
	지방세 모범납세자 상징 이미지 제작(신규)	1		1			1		

4 징수과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

○ 납세의식 확립을 위한 강력한 지방세 체납액 징수활동 실시

- 지방세 이월체납액 34억원 징수(징수목표액 52억원 대비 66% 징수)
- 충남 고액상습체납자 체납징수단 참가 ▶▶ 고액체납자 5명 / 10백만원 징수
- 체납차량 번호판 영치활동 집중 추진 ▶▶ 345건 / 187백만원 징수
- 상반기 지방세 체납액 일제정리 추진 ▶▶ 516건 / 150백만원 징수
- 「지방세 체납세금 징수단」 운영 ▶▶ 2,087건 / 356백만원 징수
- 부동산, 차량 압류 및 추심 ▶▶ 압류 289건 / 징수 1,586백만원
- 新채권 발굴과 채권 압류 및 추심을 통한 강력 처분
 - ▶▶ (공탁금) 압류 53건 / 추심 13건 / 징수 15백만원
 - ▶▶ (세입세출외현금 반환청구권) 압류 3건 / 추심 3건 / 징수 3백만원
 - ▶▶ (신용카드 매출채권, 예금 등) 압류 79건 / 추심 49건 / 징수 98백만원
- 실익없는 압류재산 체납처분 중지 ▶▶ 자동차 74대, 부동산 2건

○ 철저한 세입관리를 통한 자주재원 확충 및 신뢰받는 세무행정 구현

- 2024년 회계연도 일반회계 세입결산 완료
 - ▶▶ 징수결정액 1,398억원 / 수납액 1,372억원 / 징수결정액 대비 98.1% 수납
- 카카오톡 채널 「서산시 지방세 환급금」 운영
- 세외수입 세입예산 관리 및 분석을 통한 안정적 세외수입 징수

○ 고향사랑기부제 홍보를 통한 기부활성화 및 기금 사업 동력 마련

- 38,342천원 모금(5. 30.기준)으로 전년 동월 대비 7,601천원 증가
- 누적 모금액 430백만원으로 기금사업 추진 기반 확보
- 답례품 추가 발굴(10개 업체, 21개 종류 추가 선정)
- 충청남도장애인체육대회 개최식(5. 29.) 홍보 부스 운영
- 고액기부자 감사패 전달을 통한 기부자 예우
- 서산시 징수·세정과-보령시 체육진흥과 교차 기부 추진
- 수도권 지하철, 서울지역상생홍보관 포스터 게시 등 관외 홍보 추진
- 기금사업 추진 및 홍보 강화를 위한 조례 개정 추진

- 세외수입 이월채납액 징수를 위한 부과부서 모니터링 및 자주재원 확충
 - 세외수입 이월채납액 8.6억원 징수(징수목표액 대비 30% 징수)
 - 상반기 세외수입 채납액 일제정리기간 운영
 - 세외수입 부과부서 채납액 모니터링
 - 세외수입 업무 담당자 대상 채납관리 간담회 개최(4. 15.)
 - 부동산, 차량, 채권 등 압류 및 추심 : 압류 2,726건 / 징수 445백만원
 - 실익없는 압류재산 채납처분 중지 ▶ 자동차 19대

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 세외수입 납세의식 저조 및 인사이동 등에 따른 세외수입 담당 공무원의 관심도 저하 등에 따른 세외수입 이월채납액 징수 부진
 - 지방세외수입 징수 우수 부서 평가 신설을 통한 부과 부서의 채납 세금 징수 관심도 환기 및 징수율 제고
- 고향사랑기부금을 활용한 기금 사업 적극 제안 필요

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- (대내) 고물가에 따른 고액 상습채납자 납부 여력 감소
- (대외) 경기침체로 인한 가계기업부채 증가로 채납세금 납부 기반 약화

□ 업무 추진 방향

목표	자주재원 확충을 위한 적극적 징수행정 구현	
역점 과제	• 체계적인 채납세금 관리로 지방세 체납액 징수	
주요 업무	1. 납세의식 확립을 위한 체납액 강력 징수	
		• 자동차세 체납차량 강력 단속
		• 세외수입 체납 징수 목표 달성으로 안정적 세입 확보
		• 세외수입정보시스템 부과자료 데이터 정비
		• 실익없는 압류재산 체납처분 중지
		• 채권소멸시효 말소 청구 소송을 통한 징수활동 강화
	2. 공정하고 철저한 세입 관리 및 납세자 권익 보호	
		• 지방세입의 안정적 확보 노력 강화
		• 지방세 미환급금 정리를 통한 납세자 권익 보호
	3. 고향사랑기부제 활성화 및 기부자 만족도 향상	
		• 고향사랑 기금사업 추진 본격화 및 홍보 강화

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 체계적인 체납세금 관리로 지방세 체납액 징수

추진율
66%

- 체계적인 지방세 체납액 징수를 통하여 체납액 징수 목표액 달성
⇒ 안정적 자주재원 확보 및 조세 정의 실현

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 체 납 액 : 12,474백만원(2024. 12. 31. 기준)
- 주요내용
 - 고액·상습체납자에 대한 강력한 징수활동 전개
 - 체납자 맞춤형 채권확보 및 행정제재 등 체납액 징수시책 추진
 - 무재산 등 징수불능 체납자 정리보류 및 사후관리 강화

➔ **금년목표** 지방세 이월 체납액의 40% 징수 : 52억 원

□ 그동안 추진상황

- 이월체납액 징수 실적(5월말 기준) : 34억 징수 (목표 52억 대비 66%)
- 2025. 4. ~ 6. : 2025년도 상반기 체납액 일제정리 추진
- 체납자 재산 압류(부동산, 차량, 채권 등) 및 공매, 추심 추진
- 소액체납세금 징수독려를 위한 체납세금 징수단 운영(1팀/4명)
- 체납차량 번호판 영치 상시 추진

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. ~ 10. : 2025년도 하반기 체납액 일제정리 추진
- 압류 실익 재산(부동산, 차량, 채권 등) 확보 및 공매 상시 추진
- 2025. 12. : 2025 회계년도 지방세 이월체납액 최소화 추진

징수과장 김종길(☎3150), 징수팀장 이순숙(☎3237), 담당자 유성조(☎2668)

IV. 주요업무 추진계획

1. 납세의식 확립을 위한 체납액 강력 징수

1 자동차세 체납차량 강력 단속

추진율
58%

- 체납차량 분포지도를 활용한 자동차등록번호판 영치로 자동차세 체납 강력 대응
- 징수촉탁 협약을 통한 타 시·군 체납차량 번호판 적극 영치 실시

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 체납현황 : 12,144건, 1,603백만 원(2025. 5. 31. 기준)
- 주요내용
 - 자동차등록번호판을 영치하여 자동차 운행을 제한함으로써 건전한 납세풍토 조성
 - 자동차세 체납차량에 대하여 영치 예고문을 부착하여 자진납부 유도
- ※ 타 시·군 자동차세 3건 이상 체납 시 징수촉탁을 통한 번호판 영치

➡ **금년목표** 체납차량 600대 이상 단속(자동차등록번호판 영치 및 예고문 부착)

☐ 그동안 추진상황

- '체납차량 분포지도'* 제작 및 활용한
효율적·효과적 영치 추진



*체납차량 분포지도 : 주소기반 시스템과 체납종합시스템을 연계하여 체납차량이 어느 지역에 집중 분포되어 있는지 확인

- 3개조 10명을 영치반으로 편성하고 주1회 체납차량 영치반 운영
- 관내 단속 실적 : 총 317건(징수 285건, 173백만원)
 - 자동차등록번호판 영치 : 212건(징수 198건, 133백만 원)
 - 예고문 부착 : 105건(징수 87건, 40백만 원)
- 관외 징수촉탁 실적 : 총 28건(징수 24건, 14백만 원)

- 야간 및 유관기관 합동 영치반 운영을 통한 영치 사각지대 해소

앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 11. : 주 1회 자동차세 체납차량 영치반 운영
- 2025. 9. : 하반기 유관기관(경찰서 등) 합동영치반 운영
- 2025. 9. ~ 10. : 하반기 집중 영치기간 운영 및 야간영치반 운영

정수과장 김종길(☎3150), 정수팀장 이순숙(☎3237), 담당자 이영인(☎2297)

- 지방세외수입 체납 징수활동 강화로 징수목표 달성 및 안정적 재원 확보
- 이월체납액 최소화를 위한 현연도 체납액 모니터링

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 지방세외수입(일반회계) 이월체납액 : 11,897백만원
- 주요내용
 - 고액·상습 체납자에 대한 강력한 징수활동 전개
 - 독촉, 압류 등 각 부서 현 연도 체납액 모니터링을 통한 이월 체납 최소
 - 압류물건 실익분석 정정보류 및 미압류물건 채권 확보 철저

→ **금년목표** 세외수입 이월체납액의 24% 징수 : 2,859백만원

□ 그동안 추진상황

- 상반기 이월체납액 징수현황 : 862백만원(목표액 대비 30.2%)

(2025. 5. 31. 기준 / 단위 : 백만원, %)

이월체납액 (A)	징수목표액 (B)	징수액 (C)	정정보류 (D)	체납징수율 (C/A)	체납정리율 (C+D)/A
11,897	2,859	862	326	7.2	10.0

- 체납액 납부안내문 및 체납고지서 발송 : 3,386건 / 5,113백만원
- 부동산, 차량, 채권 압류 등록 : 2,726건 / 4,377백만원
- 정정보류(결손처분) 및 시효완성정리 : 1,098건 / 326백만원

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 수시 : 현연도 체납액 미독촉, 미압류 대상 부서 모니터링
- 2025. 9. ~ 11. : 하반기 세외수입 체납액 일제정리 추진
- 2025. 9. : 지방세외수입 체납액 징수대책 보고회 개최
- 2025. 11. : 고액체납자(1천만원 이상) 명단공개 실시
- 2025. 12. : 지방세외수입 우수부서 평가 및 포상

- 지방행정제재부과금 납부증명서 제출제도 '27. 1. 1. 시행 예정
- 세외수입정보시스템 내 납부자 데이터 신뢰성 확보

□ 사업개요

- 도입배경
 - 지방행정제재·부과금 납부증명서 제출제도 시행
 - 데이터 신뢰성 확보를 위한 부과자료 데이터 정비 추진
- 관련근거
 - 「지방행정제재부과금법」 제7조 (대금지급 정지)
 - 「지방행정제재부과금법」 제7조의6 (납부증명서 제출)
- 정비내용

구분	오류유형	정비내용
개인	납부자 구분 판단 불가	납부자 구분은 개인이나 납부자명에 (주) (사) 등이 포함되어 있는 경우
	납부자 판단 불가(개인)	하나의 주민등록번호로 납부자명이 다수인 경우
	납부자번호 형식 위배	주민등록번호가 13자리가 아니거나, 뒤 7자리가 0으로 되어있는 경우
법인	납부자 판단 불가(법인)	하나의 법인등록번호로 법인명이 다수인 경우
	납부자번호 형식 위배	법인등록번호가 13자리가 아닌 경우(사업자등록번호 등)

➔ **금년목표** 세외수입정보시스템 내 부과자료 데이터 정비 완료

□ 그동안 추진상황

- 데이터 정비 총괄 담당자 설명회 참석 및 시스템 정비 권한 신청
- 각 실과 담당자 간담회 개최 및 정비 방침 전달

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. : 정비 관련 시스템 매뉴얼 및 안내사항 배포
- 2025. 하반기 : 개인 및 법인 부과자료 데이터 정비 수행

- 실익 없는 압류재산의 체납처분을 중지함으로써 체납자에 대한 경제적 회생기회 제공 및 불필요한 행정력 소모 방지

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상
 - 자동차등록원부상 말소 처리되었으나, 통보 누락 등으로 지방세 및 세외수입시스템에 압류 해제되지 않은 차량
 - 체납처분의 목적물인 총재산의 추산가액이 체납처분비에 충당하고도 남을 여지가 없는 압류재산
- 주요내용
 - 장기간 집행되지 않은 압류재산에 대하여 실익이 없는 경우 체납처분 중지
 - 압류해제 이후 지속적인 사후관리를 통하여 실익 있는 재산 발견 시 지체 없이 체납처분 속행

→ **금년목표** 실익 없는 압류재산의 체납처분 중지를 통한 압류해제

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. ~ 3. : 체납처분 중지 대상 선정 및 지방세심의위원회 심의
※ 제1회 서산시지방세심의위원회 심의('25. 3. 28.)
- 2025. 4. 4. : 해당 재산 압류해제(총 76건)
 - 환가가치가 남아 있지 아니하거나 사실상 멸실된(운행 사실이 없는) 것으로 인정되는 자동차 (지방세) 73대, (세외수입) 19대
 - 추산가액이 소액인 자동차 1대
 - 공매불능 및 실익 없는 부동산 2건
- 2025. 4. ~ : 사후관리

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 하반기 : 자동차등록원부상 말소된 차량 중 압류해제되지 않은 차량 정비
- 2025. 하반기 : 실익없는 압류재산 체납처분 대상 추가 검토

- 압류의 실효성 확보로 장기·고액 채납자의 채납액 징수
- 숨어 있는 채권 발굴로 징수율 제고 및 자주재원 확충

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 정리보류한 1백만원 이상 채납자
- 사 업 비 : 10백만원(시 10백만원)
- 주요내용 : 채권소멸시효(가처분 3년, 가등기 10년) 경과여부 조사 후 말소 청구 소송 제기 및 공매처분
- 필 요 성 : 가처분·가등기가 설정되었다 해도 권리 행사를 하지 않아 소멸시효가 경과된 장기 압류부동산을 원점에서 재검토



금년목표

소멸 시효 경과된 장기 압류부동산 재검토 착수 및 안정적 운영

□ 그동안 추진상황

- 2024. 11. ~ 12. : 법률쟁점 및 사례 검토
- 2025. 2. 5. : 팔봉면 어송리 산56 외 1필지 가등기 말소 청구 제기 계획 수립
- 2025. 3. 12. : 대전지방법원 서산지원 2025가단50979 가등기 말소 청구 소송 소장 접수
- 2025. 4. 15. : 답변서 검토 결과 소취하서 제출
- 2025. 4. 30. : 2025가단50979 소취하 종결
- 2025. 5. ~ 6. : 채권소멸시효 경과여부 조사

□ 향후 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 말소 청구 소송 제기 및 자산관리공사 공매 의뢰

2. 공정하고 철저한 세입 관리 및 납세자 권익 보호

1

지방세입의 안정적 확보 노력 강화

추진율
50%

- 세입 분석 및 결산 등 정확한 세입 관리로 안정적인 재정 운영 기여
- 세입금 일일 세입 처리 및 대사로 철저한 세입 관리

□ 사업개요

- 일반회계 수입금 일일 결산(회계일, 이체일)
 - 지방세, 세외수입, 의존수입(교부세, 보조금 등) 시스템상 수납 내역과 금고 수입 일계표에 대한 철저한 대사 및 일일 결산
- 세외수입 세입예산 편성 업무 적극 지원
 - 정확한 세입 관리 및 분석을 통하여 부서별 세외수입 세입예산 편성 시 적극 지원하여 안정적인 재정 운영에 기여



금년목표

세외수입(일반회계) 목표액 32,147백만원

□ 그동안 추진상황

- 일반회계 세외수입 징수현황 : 16,252백만원(목표액 대비 50.56%)
(2025. 5. 31.기준) (단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A) (본예산+추경)	수납액(B)	징수비율(B/A)	비고
세 외 수 입	32,147	16,252	50.56	
경 상 적 세 외 수 입	17,336	5,330	30.75	3년 평균 하반기 징수율 70%
임 시 적 세 외 수 입	13,015	9,483	72.86	2회추경 1,700백만원 증액 예정
지방행정제재부과금	1,196	591	49.41	
지 난 연 도 수 입	600	848	141.33	2회추경 400백만원 증액 예정

□ 앞으로 추진계획

- 체계적인 세입 관리로 세외수입 목표액 달성
- 세외수입 업무 중요성 인식 및 역량 제고를 위한 담당공무원 역량 강화 교육 실시
- 시 금고 및 수납대행점에 대한 정기 검사 실시로 세입 업무 적정화

징수과장 김종길 (☎3150), 세입팀장 정해선(☎3239), 담당자 하재현(☎2284)

- 지방세 미환급금을 신속하고 정확하게 지급하여 납세자 권익 보호와 신뢰 받는 세정 행정 구현

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.

- 주요내용

- 환급안내문 수시 발송 및 환급대상자에 대한 환급금 충당 시행
- 환급금 일제정리기간 운영(10~12월)
- 카카오톡 채널 운영을 통한 납세자 중심의 환급 서비스 제공

→ **금년목표** 지방세 환급률(건수) 95% 이상 달성

□ 그동안 추진실적

- 2025년 환급실적 (1~5월)

(단위 : 건, 백만원)

구 분	환급금액	지급액	미환급금액	정리율(%)
건 수	9,440	8,636	804	91
금 액	2,554	2,528	26	98

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 10. ~ 12. : 환급금 일제 정리 기간 운영
- 2025. 수시 : 지방세 환급금 사전등록계좌 신청 접수
- 2025. 수시 : 미환급금 환급 안내문 발송 및 충당 처리

3. 고향사랑기부제 활성화 및 기부자 만족도 향상

1 고향사랑 기금사업 추진 본격화 및 홍보 강화

추진율
50%

- 고향사랑 기금사업 하반기 내 선정 및 추진 준비
- 고향사랑기부제 활성화를 위한 홍보 강화

□ 사업개요

- 가용기금 : 3억 원 내외
- 주요내용
 - 2023년 시행 이후 누적된 기부금을 활용한 고향사랑 기금사업 선정 및 추진 ※ 누적 기부금 430백만원(2025. 5월말 기준)
 - 홍보물 제작 및 홍보 행사 등을 통한 고향사랑 기부 활성화
- 사업분야
 - 사회적 취약계층 지원 및 청소년 육성·보호, 지역 주민 문화·예술·보건 등의 증진, 지역공동체 활성화 지원 등 시민 복리 증진을 위해 필요한 지속가능한 사업

➔ 금년목표 고향사랑 기금사업 선정 및 준비

□ 그동안 추진상황

- 고향사랑 기금사업 선정을 위한 부서 사업 제안서 접수
 - 제안 현황 : 총9건, 약 2억3천만 원 규모(가족지원과, 버드랜드사업소, 동부보건지소)
- 신문광고·서울지역상생홍보관 포스터 등 홍보 전개
- 고액기부자 감사패 수여 등 기부자 예우 추진
- 충청남도장애인체육대회 개최식(5. 29.) 홍보 부스 운영
- 10개 업체, 21개 신규 답례품 추가 선정
- 조례 개정을 통해 기금사업 추진 및 홍보 강화 기반 마련
- 2025. 6. 24. : 답례품 공급업체 간담회 개최 및 신규 계약 체결

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 하반기 : 기금사업 선정 및 예산 반영
- 2025. 하반기 : 리플릿 및 홍보물품 제작·배부 등 홍보 강화
- 2026. 상반기 : 기금사업 본격 추진

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	9건	159		159			159		
역 점	1건 / 소계	비예산		비예산					
과 제	체계적인 체납세금 관리로 지방세 체납액 징수	비예산		비예산					
주 요 업 무	8건 / 소계	159		159			159		
	자동차세 체납차량 강력 단속	비예산		비예산					
	세외수입 체납 징수 목표 달성으로 안정적 세입 확보	비예산		비예산					
	세외수입정보시스템 부과자료 데이터 정비	비예산		비예산					
	실익없는 압류재산 체납 처분 중지	비예산		비예산					
	채권소멸시효 말소 청구 소송을 통한 징수활동 강화	10		10			10		
	지방세입의 안정적 확보 노력 강화	비예산		비예산					
	지방세 미환급금 정리를 통한 납세자 권익 보호	비예산		비예산					
	고향사랑 기금사업 추진 본격화 및 홍보 강화	149		149			149		

5 토지관리과

I. 2025 상반기 주요성과

□ 주요 성과

○ 재산권 보호를 위한 토지행정 구현

- 지적측량 성과검사(4,352필)/토지이동정리 추진(2,292필)/등록사항정정 정리 추진(111필)/읍면동별 맞춤형 종합지도 제작 완료(15개소)
- 찾아가는 현장민원 상담제 운영

○ 공정한 개별공시지가 결정·공시 및 개발부담금 산정 및 부과

- 정기분(331,626필) 산정·검증/의견제출(46필), 이의신청(237필) 검증
- 감정평가사 현장상담제 운영 및 간담회 실시, 개별공시지가 모바일 알림서비스 운영
- 개별공시지가 365 소통창구 운영, 개별공시지가 홍보영상 제작
- 개발부담금 7건/576백만원 부과, 12건/734백만원 징수

○ 부동산중개(거래)의 건실화 도모 및 부동산 거래질서 확립

- 부동산중개업소 지도·점검(185개소) / 폐업·이전사무소 간판 점검(101개소) (신규)중개보조원 고용업소 안내스티커 부착(53건), 주택안심계약 도움서비스 상담(37건), 부동산 거래계약 상시모니터링 결과 점검대상자 정밀조사(128건)

○ 고품질의 토지행정 민원서비스 제공

- 지적공부 5,865건 발급/조상땅찾가·안심상속 통합민원 처리 서비스 제공 (520건/1,246필)

○ 공간정보·드론 및 도로명주소 활성화 추진

- 공간정보시스템 운영/1/1,000수치지형도 제작 추진(오남동, 장동 일원 13도엽/3.25km²)
- 상·하수도 시설물 위치 및 속성정보 DB구축 추진(해미면 일원 27.79km²)
- 주소정보시설 설치·정비 1,859개소/주소정보시설 일제조사 완료 44,457건/국가지점번호판 설치 28개소/LED건물번호판 설치 177개소/도로명 주소 홍보(관내 축제 및 행사장 방문홍보부스 운영, 홍보물품 제작 및 배부)
- 무인비행장치 운영(대산읍 실종자 수색 현황 외 39건)

○ 바른땅 지적재조사사업 추진

- 2025년도 1개지구(1,904필) 지적재조사 측량 완료/2024년도 2개지구 (2,371필) 경계결정 통지 완료

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 시민의 재산권에 대한 관심과 고품질의 지적행정 서비스 욕구 증대
- 지적·공간정보·드론의 다방면 활용을 위해 다양한 인프라 구축방안 필요

□ 업무 추진 방향

목표	지적 및 공간정보 품질 향상으로 시민 만족 토지행정 구현
역점 과제	• 문화관광 특화거리 조성 LED 건물번호판 설치 • 청소년 드론 미래인재 육성사업
주요 업무	1. 재산권 보호를 위한 지적행정 구현
	• 지적측량 성과검사 강화 • 읍면동별 맞춤형 종합지도 제작 추진 • 소규모 미등록토지 및 연속지적도 정비사업 • 찾아가는 현장민원 상담제 운영
	2. 공정한 개별공시지가 결정·공시
	• 시민이 신뢰하는 개별공시지가 업무추진 • 개발부담금 부과 대상 적극 발굴로 누락 방지
	3. 부동산중개거래의 건실화 도모
	• 부동산중개사무소의 건전한 운영·관리 • 부동산중개사무소 개설등록 '단축' 서비스 • 주택 안심계약 도움서비스 운영 • 부동산 실거래가 신고제 운영
	4. 고품질의 토지행정 민원서비스 제공
	• 조상 땅, 내 토지 찾기 서비스 실시 • 지적전산자료 정책정보 제공 • 측량기준점표지 정비 및 운영
	5. 공간정보 및 도로명주소사업 추진
	• 주소정보시설 확충사업 • 시계열 정사영상(추가분) 제작사업 • 1/1,000 수치지형도 제작 사업 • 상하수도 공간정보 수정갱신 사업 • 무인비행장치(드론) 활용 영상정보 지원
	6. 바른땅 지적재조사사업 추진
	• 지적재조사사업 추진 • 지적재조사 완료지구 용도지역지구도 정비 사업

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 문화관광 특화거리 조성 LED 건물번호판 설치

추진율
70%

- 해미읍성을 활용한 자율형 LED 건물번호판 설치로 문화관광 특화거리 조성 및 야간 안전 보행 환경 조성을 통한 범죄 예방 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 10.
- 위 치 : 해미읍성 일원
- 사 업 량 : 문화관광 특화거리 LED 건물번호판 설치 250개소
- 사 업 비 : 112백만원(도 56, 시 56)
- 주요내용 : 조선시대 3대 읍성인 해미읍성을 활용한 특색있는 자율형 LED 건물번호판 설치로 문화관광 특화거리 조성 및 도시 미관 및 범죄 예방 향상

→ **금년목표** LED 건물번호판 설치 250개소

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : LED 건물번호판 설치 계획 수립
- 2025. 2. ~ 4. : 문화관광 특화거리 조성 관련 안내문 발송 및 설치 동의서 접수
- 2025. 5. ~ 6. : LED 건물번호판 계약 체결 및 설치(177개소)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 10. : LED 건물번호판 제작·설치 추진

- 드론 교육을 통한 진로·적성 체험 및 건전 취미생활 유도하여 청소년들의 올바른 정서 함양과 학업능력 신장에 기여 및 미래 맞춤형 지역인재 양성

□ 사업개요

- 사업명 : 2025년 서산시 청소년 드론 미래인재 육성사업
- 기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 서산시 소재 초·중·고등학교 학생
- 사업비 : 30백만원(도 15, 시 15)
- 사업내용 : 드론스포츠 또는 드론코딩
 - (드론스포츠) 드론 농구·축구경기 체험교육 프로그램 운영
 - (드론코딩) 드론 코딩기술 및 실습교육 프로그램 운영

➔ **금년목표** 서산시 초·중·고학생 100명 교육

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. : 청소년 드론 미래인재 육성사업 계획 수립
- 2025. 3. : 관내 초·중·고등학교 대상 수요조사 및 대상 학교 선정
- 2025. 4. : 용역 계약 체결(드론천국교육원)
- 2025. 5. : 교육 안전관련 보험 가입 안내
- 2025. 6. ~ : 드론 교육 실시

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 드론 교육 실시 및 만족도 조사

IV. 주요업무 추진계획

1. 재산권 보호를 위한 지적행정 구현

1 지적측량 성과검사 강화

추진율
50%

- 지적측량 성과검사 강화를 통한 시민의 재산권 보호 추진 도모
- 지적확정측량 대상 요건 변경에 따른 지적측량 성과 검사의 중요성 대두

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 지적측량수행자로부터 검사요청된 토지
- 사 업 비 : 비예산
- 주요내용 : 기초측량 및 세부측량 검사 시 GPS를 활용한 현지검사를 병행하고 결과물 오류확인 시 문서로 보완 조치

➔ **금년목표** 지적측량수행자로부터 검사요청된 토지 전량 검사완료(100%)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 5. 26.: 상반기 지적측량수행자 간담회 개최
- 지적측량 성과검사 현황 (5.31.기준)

구 분	검 사 요 청		검 사 완 료		보완조치(건)
	건 수	필지(점)수	건 수	필지(점)수	
총 계	416	2,222	416	2,222	37
등록 전환	39	48	39	48	4
분 할	376	2,170	376	2,170	33
지적기준점	1	4	1	4	-

□ 앞으로 추진계획

- 지적측량수행자 하반기 간담회 및 업무연찬을 통한 재발방지교육 추진

- 각종 토지정보 및 읍면동별 주요현황이 포함된 지도제작 필요
- 기초행정(농업,산업,행정구역 등) 활성화 지원 및 행정력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 4. ~ 5.
- 위 치 : 서산시 전체 행정구역
- 사 업 량 : 15개 읍·면·동
- 사 업 비 : 2025년 7.5백만원(시 7.5)
- 주요내용
 - 마을단위 종합지도를 확대, 읍면동 단위로 제작
 - 읍면동(마을)간 행정구역을 구분, 시각화 추진
 - 토지정보 및 주요현황(도로,시설 등)을 포함하여 행정편의성 확보

➔ **금년목표** 읍면동별 맞춤형 종합지도 제작 및 배포·설치완료(100%)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. 28. : 읍면동별 지도제작 사업 계약
- 2025. 4. ~ 5.: 지도제작 의견 청취 및 반영
- 2025. 5. 30. : 읍면동별 지도제작 및 배포 완료

□ 기대효과

- 마을간 행정구역을 구분, 시각화됨으로써 기초현황관리에 효율
- 쉽고 간편한 토지정보의 취득으로 시민의 원활한 정보이용 가능

□ 앞으로 추진계획

- 공간정보시스템 등 활용도가 높은 업무프로그램 접목 추진

- 각종 업무의 기초자료인 지적, 임야도 고품질화 추진
- 미등록토지 신규등록 및 연속지적도 정비를 통한 토지행정 공신력 확보

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 :
 - 소규모 미등록토지 정비사업(208필)
 - 지적(임야)도 · 연속지적도 정비사업(1,322필)
- 사 업 비 : 2025년 112백만원(국 56, 도 22.4, 시 33.6)
 - ↳ 총사업비 530백만원(국 265, 도 106, 시 159) / 4개년(2025~2028)
- 주요내용
 - 지적공부 상 미등록된 토지를 조사 · 등록하여 지적공부의 공신력 향상과 시민에게 정확한 토지정보 제공
 - 지형도면, 공시지가, 설계 등 다방면에 활용되는 연속지적도 품질 향상, 공공활용도 증대 및 시스템 고도화 추진



금년목표

소규모 미등록토지 정비대상 조사 및 측량완료(100%)
연속지적도 정비사업 대상 조사 및 측량완료(100%)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 4. 30. : 소규모 미등록토지 및 연속지적도 정비사업 용역 계약

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 10. : 소규모 미등록토지 조사 · 측량 완료 및 연속지적도 조사 · 정비완료

- 시민 눈높이에 맞는 지적민원 내용별 맞춤형 현장서비스 제공
- 시민, 기업 등을 직접 찾아가 지적행정 현장민원 상담 및 처리

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 서산시 지적관련 민원서비스 제공이 필요한 대상자
- 사 업 비 : 비예산
- 주요내용
 - 기업의 토지 관련 행정적(확정측량 등) 절차 적극 검토 및 사업지원
 - 업무 분야별 종사자로 구성된 민관합동현장대응단 운영
 - 각종 지적민원의 애로사항 청취, 개선을 통한 시민 맞춤형 업무추진
 - 토지이동, 취득세, 지적측량, 등기절차가 포함된 종합 안내문 배포

➔ **금년목표** 찾아가는 현장민원 상담제 운영(10회 이상)

□ 그동안 추진상황

- 지적확정측량 대상 사업지 현지확인 및 현장대응단 운영
- 지적관련 행정업무 사전검토 및 지원(2건, 321필)
- 한눈에 보는 종합안내문(토지이동, 측량, 등기절차 등) 배포(상시)

□ 앞으로 추진계획

- 시민재산권 보호 및 기업의 원활한 사업추진 지원 노력
- 찾아가는 현장민원 상담제 운영대상 지속 발굴 및 소요기간 단축 노력

2. 공정한 개별공시지가 결정·공시

1 시민이 신뢰하는 개별공시지가 업무 추진

추진율
90%

- 정확한 개별공시지가 토지특성 조사로 객관성과 공정성 확보
- 개별공시지가 조사 일정을 준수하여 결정·공시 함으로써 관계기관의 지가수요에 적기 부응

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 비 : 212.6백만원(국 88.6, 시 124)
- 주요내용 : 토지특성 조사·산정, 지가검증 및 결정·공시

→ **금년목표** 2025. 1. 1. 기준 조사대상 필지의 정확한 지가산정 100% 추진

□ 그동안 추진상황

- 2025년도 개별공시지가 정기분(331,626필지) 조사·산정
- 산정지가 검증 242,130필지(정기분 전체필지의 73%)
- 의견제출(46필지) 및 이의신청(237필지) 지가 검증
- 감정평가사 현장상담제 운영
- 개별공시지가 홍보 및 모바일 알림서비스 운영

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 7. : 2025. 7. 1. 기준 개별공시지가 특성조사
- 2025. 7. ~ 8. : 지가산정 및 산정지가 검증
- 2025. 9. ~ 10. : 지가 열람·의견수렴 및 처리
- 2025. 10. 30. : 지가 결정·공시
- 2025. 11. ~ 12. : 이의신청 접수·검증 및 처리
- 2025. 12. 22. : 지가 조정 공시

- 개발부담금 부과 대상 토지 및 배우자, 직계 존·비속 등 동일인의 5년 내 소규모 개발 등 연중 모니터링으로 누락 방지

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 사실상 또는 공부상 지목변경 수반되는 사업
- 사 업 비 : 비예산
- 주요내용
 - └ 개발행위 인·허가 부서에 준공 자료 요청
 - └ 토지소유자 직계 존비속 확인하여 개발부담금 부과 대상 확대

→ **금년목표** 2025년 연접사업 및 개발부담금 부과대상 100% 발굴

□ 그동안 추진상황

- 개발부담금 부과 및 징수현황

(단위: 건, 천원)

연 도	부과건수	납입건수	부과금액	징수금액	비 고
2023	33	51	1,211,904	924,593	
2024	13	20	757,423	531,203	
2025	7	12	576,073	734,132	

※ 연납, 분납, 납기 미도래로 징수건수와 금액에 차이 발생

□ 앞으로 추진계획(연중 수시)

- 단독 주택단지 허가 시 연접 토지 소유자 집중 조사
- 준공 토지 주변 5년 이내 토지 현황 조사 확인
- 지목변경 및 용도변경이 수반되는 사업 확인
- 체납금액에 대하여 독촉 및 채권 확보등 추진

3. 부동산중개거래의 건실화 도모

1 부동산중개사무소의 건전한 운영 · 관리

추진율
50%

- 부동산중개사무소 지도 · 점검을 통한 건전한 부동산 거래질서 확립
- 중개사무소 실명제를 통한 불법 중개행위 예방 및 시민의 재산권 보호

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 부동산중개사무소(298개소)
- 주요내용
 - 정기 지도 점검 및 자율 점검 실시
 - 등록인증 스티커 및 공인중개사 명찰 패용을 통한 실명제 추진
 - 중개보조원 고용 업소 안내 스티커 부착 신규 사업 추진

➔ **금년목표** 관내 부동산중개사무소 정기 및 수시 지도 · 점검 실시(90%)

□ 그동안 추진상황

- 부동산중개사무소 정기 및 수시 지도 · 점검: 185개소
- 최근 3년간 폐업 · 이전사무소 간판 정비 특별 점검: 101개소
- 부동산 불법중개행위 신고센터 상시 운영을 통한 민원 처리: 9건
- 부동산중개사무소 등록인증 스티커 제작 및 배부: 15건
- 중개보조원 고용 업소 안내 스티커 부착: 53건
- 개업(소속)공인중개사 명찰 제작 및 배부: 10건

□ 앞으로 추진계획

- 부동산중개사무소 및 폐업 · 이전사무소 정기 및 수시 지도 · 점검 실시
- 공인중개사 명찰 및 고용업소 안내 스티커 등 제작 · 배부

- 개설등록 시 민원 처리기간 단축을 통한 공인중개사의 만족도 향상
- 부동산중개사무소의 업무공백 및 무등록 중개행위 방지

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 대 상: 신규 개설등록 부동산중개사무소
- 주요내용: 행정정보공동이용 및 K-GEO플랫폼을 활용하여 부동산 중개사무소 개설등록 민원 처리기간 단축(7일→3일)

➔ **금년목표** 신규 부동산중개사무소 개설등록 처리기간 단축(90%)

□ 그동안 추진상황

- 처리기간: 평균 2 ~ 3일(법정기간 7일)
※ 범죄경력 조회(경찰서) 회신 기간: 평균 2~3일
- 최근 3년간 개설등록 현황

(단위: 개소)

구 분	2023년	2024년	2025년	비고
개설등록	21	18	10	

※ 상반기 실적(3일 이내 처리): 100%

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12.: 개설등록 단축 서비스 추진

3 주택 안심계약 도움서비스 운영

추진율
50%

- 주택계약 경험이 적은 사회초년생들의 전세 사기 피해 미연 방지
- 주택안심계약 도움서비스를 통한 청년 등 안심계약 지원 기반 구축

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 대 상: 서산시 거주 또는 거주 예정 청년 및 취약계층 등
- 사 업 비: 4,425천원(도비 100%)
- 주요내용: 사회초년생 및 취약계층을 위한 주택 안심계약 도움서비스 (전월세 계약 상담, 집 보기 동행, 주거정책 안내 등) 제공

➔ **금년목표** 주택 안심계약 도움서비스 제공(100%)

□ 그동안 추진상황

- 안심계약 도움서비스 공인중개사 선정: 3명
- 안심계약 도움서비스 홍보: SNS, 전광판, 시 누리집, 현수막 게시
- 안심계약 도움서비스 운영실적

(단위: 개소)

합계	전월세계약 +집보기동행	전월세계약 상담	집보기동행	주거정책안내
37	-	14	-	23

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12.: 사업 홍보 강화 및 주택 안심계약 도움 서비스 추진

- 부동산 실거래가격 확보로 공평과세 실현 및 부동산 투기 근절
- 실거래신고 제도의 실효성 확보를 위한 상시 정밀조사 체계 운영

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 대 상: 부동산 거래당사자 및 공인중개사
- 주요내용
 - 부동산 거래계약 신고 접수 및 미신고·지연신고 과태료 부과
 - 상시모니터링 대상자 정밀조사 실시 후 위반사항 조치
 - 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 개정사항 등 홍보

➔ **금년목표** 모니터링 대상자 정밀조사 후 위반자 행정처분 및 관련기관 통보(85%)

□ 그동안 추진상황

- 부동산 거래계약 신고 접수: 3,670건
- 미신고·지연신고 및 거짓신고 과태료 부과: 11건(10,209천원)
- 상시모니터링 대상자 정밀조사 실시: 128건(과태료 부과 2건)
- 주택임대차 신고제 시행 및 실거래 신고 관련 홍보: 9회
 - 주택임대차 신고 의무 위반 과태료 부과: 2025. 6. 1. 시행

□ 앞으로 추진계획

- 부동산거래관리시스템을 통한 미신고·지연신고 과태료 부과
- 정밀조사 실시 후 위반자 행정처분 및 관련기관 통보
- 주택임대차 신고제 및 부동산 불법 행위 근절 등 실거래신고 제도 다각적 홍보

4. 고품질의 토지행정 민원서비스 제공

1

조상 땅, 내 토지 찾기 서비스 실시

추진율
50%

- 현재 토지(임야)대장 상 조상 명의의 토지소유 내역을 확인하고자 할 경우와 본인 토지소유 내역을 확인하고자 할 경우 정보 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~12.
- 조회범위 : 전국
- 사 업 비 : 비예산
- 신청자격 : 상속인 또는 본인(대리인)
 - ※ 안심상속 서비스 신청의 경우 사망 신고 시 일괄 신청 가능
- 주요내용 : 조상 명의의 토지소유 내역 및 본인 토지소유 내역 제공

➔ **금년목표** 조상 땅(안심상속 조회), 내 토지 찾기 조회 (100%)

□ 그동안 추진상황

- “조상 땅 찾기” 홍보 : 읍면동 홍보 및 서산시 홈페이지 팝업창 게재
- 2025. 1. ~ 5. : 520건/1,246필/1,458,504㎡ 제공

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 주민등록번호로 조회되지 않는 자료에 대하여 소유자 명의로 추가 조회하여 신뢰받는 행정서비스 제공 및 구 토지(임야)대장 한글화 사업을 활용하여 조상 땅 찾기에 적극행정 추진

- 각 기관에서 행정에 필요한 지적전산자료를 제공하여 효율적인 행정 업무 지원 및 지적행정 서비스 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~12.
- 조회범위 : 전국
- 사 업 비 : 비예산
- 신청자격 : 관계법령에 의거 지적전산자료 제공 요청 기관 등
- 주요내용 : 각 기관에서 요청된 지적전산자료에 대하여 신청 적격 여부 및 자료제공 범위 등 관련법령 심사 후 자료 제공

➔ **금년목표** 지적전산자료 정책정보 요청자료 조회(100%)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 5. : 38건/1,399명/1,569필/532,319㎡ 지적전산자료 제공

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 자료 요청 건에 대한 지적전산자료 이용 및 활용 심사 후 자료 제공
- 2025. 10. ~ 12. : 국토교통부 지적전산자료 이용·활용 실태점검 대응

- 매년 국가기준점 현황 조사·보고 및 측량표지조사보고시스템(국토정보플랫폼)을 활용한 효율적 운영관리로 공간정보의 정확성과 신뢰성 확보

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~10.
- 위 치 : 서산시 관내 측량기준점(국가기준점)
- 조사대상 : 국가기준점 134점(삼각점78, 수준점27, 통합기준점29)
- 사 업 비 : 6,800천원(시비)
- 주요내용 : 측량기준점(국가기준점) 표지 현황 조사 및 보고

➔ **금년목표** 국가기준점(삼각점78, 수준점27, 통합기준점29)표지 조사 보고(100%)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 2025년 국가기준점 표지 현황조사 계획
- 2025. 3. : 2025년 국가기준점 표지 현황조사 용역계약 체결
- 2025. 6. : 국가기준점 134점(삼각점78, 수준점27, 통합기준점29)조사 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 9. : 2025년 국가기준점 표지 현황 조사 결과보고서 작성
- 2025. 10. ~ : 측량표지조사보고시스템(국토정보플랫폼) 입력 및 보고

5. 공간정보 및 도로명주소사업 추진

1

주소정보시설 확충사업

추진율
79%

- 주소정보시설의 확충관리로 일상 속 도로명주소 사용의 편리 제고
- 내구연한(10년) 경과된 노후화된 건물번호판 정비로 도시 미관 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 : 44,866개소(주소정보시설 일제조사)
- 사 업 비 : 95.6백만원(도 31.5, 시 64.1)
- 주요내용
 - 도로명주소 시설물 일제조사 및 정비
 - 국가지점번호판 일제조사 및 정비



금년목표

주소정보시설 설치 및 정비(100%)

□ 그동안 추진상황

- 도로명주소 시설물 일제조사 완료(44,457개소)
 - 도로명판 6,600 / 건물번호판 35,781 / 사물주소판 1,852 / 기초번호판 199 / 지역안내판 25
- 국가지점번호판 일제조사 완료(409개소)
- 주소정보시설 설치 및 정비(1,859개소)
 - 도로명판 28 / 건물번호판 1,800 / 국가지점번호 28 / 주소정보안내판 3

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 9. : 훼손·망실된 주소정보시설 정비 추진

- 국토지리정보원에서 제공받아 구축한 시계열 정사영상에서 누락된 도엽을 보완하기 위한 산림청 항공사진을 활용한 정사영상 제작

□ 사업개요

- 기 간 : 2025 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 : 449도엽(74년 163도엽, 80년 163도엽, 2001년 123도엽)
- 사 업 비 : 47.203백만원(시비, 도:시 3:7 매칭사업)
- 주요내용 : 산림청 제공 항공사진(산림공간정보)을 디지털 시계열 정사영상으로 제작

→ **금년목표** 관내 일원 449도엽 시계열 정사영상 제작

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 충청남도예 분담금 지급 및 착수보고회 참석
- 2025. 3. ~ : 사업 수행

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 10. : 사업 수행
- 2025. 10. : 성과품 품질검수 및 현장검수
- 2025. 11. : 성과품 보안성 검토
- 2025. 12. : 성과품 수령 및 공간정보시스템에 탑재

- 전자지도 및 지도기반 시스템의 기본도를 제작하여 각종 사업계획 수립 및 시설물 관리 등에 필요한 자료로 활용

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 도시지역인 오남동, 장동 일원(3.25km²)
- 사 업 량 : 13도엽(3.25km²)
- 사 업 비 : 75백만원(시비, 국토지리정보원:시 1:1 매칭사업)
- 주요내용 : 전자도면으로 제작된 수치지형도를 제작하여 건축, 시설물 관리 등에 필요한 기초자료의 정확성을 향상

→ **금년목표** 오남동, 장동 일원 13도엽(3.25km²)의 수치지형도 제작

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. : 국토지리정보원과 협약 체결 및 사업 분담금 지급
- 2025. 4. : 국토지리정보원에서 사업자 선정 및 계약 체결
- 2025. 4. ~ : 사업 수행

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 11. : 사업 수행
- 2025. 12. : 성과품 수령 및 공간정보시스템에 탑재

- 지하 안전사고 예방과 지하공간의 효율적 관리·활용을 위하여 도면이기로 구축한 상·하수도를 대상으로 측량·탐사를 실시하여 DB구축으로 정확도 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 11.
- 위 치 : 서산시 해미면 일원
- 사 업 비 : 340백만원(국 102, 시 238)
- 사 업 량 : 27.79km(상수도시설물 4.99, 하수도시설물 22.8)
- 주요내용 : 지하시설물 조사/탐사, 정위치/구조화 편집, 시스템로딩

→ **금년목표** 해미면 상·하수도 공간정보 수정갱신 완료(100%)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 국고보조금 교부 신청
- 2025. 2. : 사전이행 절차 추진 및 계약 의뢰
 - 소프트웨어 과업심의, 일상감사, 정보화사업 보안성검토, 정보화사업 사전협의, 협상에 의한 계약 대상 검토
- 2025. 4. : 조달청 업무 협의
- 2025. 5. : 정량평가 실시
- 2025. 6. : 용역계약 체결

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 10. : 지하시설물 조사/탐사, 공공측량 성과심사
- 2025. 11.~ : 시스템 로딩

- 무인비행장치 및 실시간 통합관제시스템을 활용하여 취득되는 영상 정보를 토지행정 및 다양한 행정업무에 활용할 수 있는 지원체계 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 무인비행장치(드론) 영상정보 취득이 필요한 해당 부서
- 사 업 비 : 비예산
- 주요내용
 - 지적재조사 사업의 경계협의, 현지조사 등 업무지원
 - 공시지가 산정을 위한 토지특성조사 등 현지 실사자료 지원
 - 재난·재해지역, 안전취약지역 등의 현지 영상 정보자료 지원
 - 관광지, 축제 현장 등 홍보영상 자료 제공
 - 대규모 시설 안전점검 시 드론 기술 제공
 - 각종 인허가 업무, 불법 전용 등 현장 현황자료 지원

➡ **금년목표** 무인비행장치(드론) 영상정보 지원 80건

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 6. : 무인비행장치(드론) 활용 영상정보 지원
 - 대산읍 실종자 수색 현황 외 39건

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 무인비행장치(드론) 운영 및 영상자료 지원

6. 바른땅 지적재조사 사업추진

1

지적재조사사업 추진

추진율
50%

- 토지의 실제 현황과 일치하지 아니하는 지적공부의 등록사항을 바로잡고 디지털 지적으로 전환하여 경계 분쟁 해소 및 예방

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2026. 12.
- 사업지구 위치 및 사업량

사 업 지 구	위 치	사 업 량	
		필지 수	면적(천㎡)
고북신상1지구	고북면 신상리 1-2번지 일원	1,904	2,904,699

- 사 업 비 : 2025년 401백만원(국 401)
- 주요내용 : 지적불부합지에 대하여 지적재조사 측량을 실시하고 토지 소유자와 경계협의하여 경계 설정 및 새로운 지적공부 작성

→ **금년목표** 지적재조사사업 추진율 50% 달성(지적확정예정조서 통지)

□ 그동안 추진상황

- 2025년 지적재조사 실시계획 수립
- 주민설명회 개최, 지적재조사 기준점 50점 측량 및 설치완료
- 2025년 지적재조사측량 조사·위탁계약 체결
- 토지현황조사 및 지적재조사 측량 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ : 토지소유자 경계협의
- 2025. 11. ~ : 경계확정을 위한 지적확정예정조서 작성 및 통지

- 지적재조사 사업 완료에 따른 새로운 지적공부에 맞게 용도지역·지구를 정비하여 토지이용정보를 신속·정확하게 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 8. ~ 11.
- 위 치 : 서산시 부석면 취평리 198-1번지, 팔봉면 진장리 197번지 일원
- 사 업 비 : 40백만원(시 40)
- 주요내용 : 지적재조사 사업 완료 지구에 대하여 용도지역·지구 정비 후 국토이용정보 통합플랫폼(KLIP) 탑재

→ **금년목표** 용도지역·지구도 정비 및 국토이용정보 통합플랫폼 탑재 완료(100%)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. : 부석취평1지구 경계결정 통지
- 2025. 5. : 팔봉진장3지구 경계결정 통지

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. ~ : 부석취평1지구, 팔봉진장3지구 지적재조사사업 완료
- 2025. 8. ~ : 완료지구 용도지역지구도 정비 계획 수립
- 2025. 9. ~ : 불일치 내역 추출 및 주제도별 담당자 협의
- 2025. 10. ~ : 정위치편집 및 구조화편집, 오류 검토
- 2025. 11. ~ : 용도지역지구 고시 및 국토이용정보 통합플랫폼 탑재

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	22건	4,250.7	2,322	1,510.7	647.6	128.9	734.2	-	418
역 점 과 제	2건 / 소계	142	-	142	-	71	71	-	-
	문화관광 특화거리 LED 건물번호판 설치	112	-	112	-	56	56	-	-
	청소년 드론 미래인재 육성사업	30	-	30	-	15	15	-	-
주 요 업 무	20건 / 소계	4,108.7	2,322	1,368.7	647.6	57.9	663.2	-	418
	지적측량 성과검사 강화	비예산	-	-	-	-	-	-	-
	읍면동별 맞춤형 종합지도 제작사업	118.5	111	7.5	-	-	7.5	-	-
	소규모 미등록토지 및 연속지 적도 정비사업	530	-	112	56	22.4	33.6	-	418
	찾아가는 현장민원 상담제 운영	비예산	-	-	-	-	-	-	-
	시민이 신뢰하는 개별공시지가 업무추진	212.6	-	212.6	88.6	-	124	-	-
	개발부담금 부과 대상 적극 발굴	비예산	-	-	-	-	-	-	-
	부동산중개사무소의 건전한 운영·관리	6	-	6	-	-	6	-	-
	부동산중개사무소 개설등록 '단축' 서비스	비예산	-	-	-	-	-	-	-
	주택 안심계약 도움서비스 운영	4	-	4	-	4	-	-	-
	부동산 실거래가 신고제 운영	1	-	1	-	-	1	-	-
	조상 땅, 내 토지 찾기 서비스 실시	비예산	-	-	-	-	-	-	-
	지적전산자료 정책정보 제공	비예산	-	-	-	-	-	-	-
	측량기준점표지 정비 및 운영	6.8	-	6.8	-	-	6.8	-	-

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
주 요 업 무	주소정보시설 확충사업	95.6	-	95.6	-	31.5	64.1	-	-
	시계열 정사영상(추가분) 제작사업	47.2	-	47.2	-	-	47.2	-	-
	1/1,000 수치지형도 제작사업	75	-	75	-	-	75	-	-
	상하수도 공간정보 수정갱신사업	2,551	2,211	340	102	-	238	-	-
	무인비행장치(드론) 활용 영상정보 지원	비예산	-	-	-	-	-	-	-
	지적재조사사업 추진	401	-	401	401	-	-	-	-
	지적재조사 완료지구 용도 지역지구도 정비 사업	60	-	60	-	-	60	-	-

■ 복지문화국

- ① 사회복지과
- ② 경로장애인과
- ③ 가족지원과
- ④ 문화예술과
- ⑤ 관광과
- ⑥ 체육진흥과

1 **사회복지과**

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

1. 보훈 복지 사업 강화 및 저소득층 생활 안정

- 참전·보훈명예수당, 참전유공자배우자복지수당, 생활보조수당 지원 : 2,477명, 9,462백만원
- 국가보훈대상자 복지증진사업 실시
 - 저소득 보훈가족 밀반찬 지원사업 : 24명, 13.5백만원
 - 보훈단체 회원관리 지원비 지원 : 8명, 4.8백만원
 - 참전유공자 사망위로금 30만원 지원 : 21명, 6.3백만원
 - 참전유공자 생일축하금 10만원 지원 : 366명, 36.6백만원
- 보훈복지문화대학 서산캠퍼스 운영 : 69명, 20백만원
- 국가유공자 건강지원사업 지원 : 90명, 11백만원
- 보훈문화 확산을 위한 독립기념관과의 업무협약(MOU) 추진
- 제70회 현충일, 6.25전쟁 75주년 행사, 무훈탑행사, 서산 해미독립만세운동 재현사업 : 1,050명, 49백만원
- 나라사랑기념탑 국가유공자 추가 각명 추진 : 참전유공자 32명
- 6.25참전유공자 무공훈장 유족 전수 : 1명
- 3·1절 및 호국보훈의 달 기념 유공자 및 유족 위문 : 73명
- 맞춤형급여(생계·의료·주거·교육급여) 제공으로 시민행복 실현
 - 월평균 3,836가구, 1,739백만원 지급
- 한파 대비 취약계층 난방비 지원 : 4,001가구, 400백만원
- 저소득 취약계층(의료급여 수급자) 의료보장 : 3,574명, 1,238백만원
 - 의료급여사례관리 : 고위험·장기입원자·신규·집중관리군 335명
- 서산행복나눔 푸드마켓 운영 : 월 343명, 123백만원
- 보건복지부 저소득층 긴급복지 지원 : 685건, 687백만원
- 사회복지공동모금회 저소득층 긴급복지 지원 : 62건, 144백만원

2. 주민이 체감하는 맞춤형복지 실현

- 복지사각지대 발굴 시스템을 통한 위기가구 일제조사 : 2,752가구
- 밤새안녕 모바일 안심 서비스 운영 : 812가구, 4,222건 처리
- 고독사 예방 계획 수립 및 사업 추진 : 15가구, 90건
- 일상돌봄서비스 대상자 모집 및 운영 : 22명
- 복지대상자 통합조사 및 관리 : 22,650건
 - 복지급여 신청 4,450건, 대상자 관리 18,200건
- 「희망2025 나눔캠페인」 추진 완료 : 2,241백만원
- 2025 나눔실천 유공 「2024년 연중모금 우수 기관」 선정
(2025. 6. 26. / 훈격: 충청남도지사 / 사업비 10백만원 지원)
- 지정기탁금 및 물품 지원(취약계층, 사회복지시설 등) 연계 : 32건, 259백만원
- 지역사회서비스투자사업 추진 및 지원 : 4개사업, 458명, 312백만원

3. 사회취약계층 자립기반 조성

- 자활센터 참여 의뢰 및 고용·복지지원 서비스 연계 : 24건
- 자활참여자 직업훈련비 지원 : 1명, 798천원
- 희망저축계좌Ⅱ 신규 가입자 선정 : 14명
- 자활근로참여자 생계급여 수급자 탈수급 : 2명

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 사회보장제도 확대에도 복지사각지대는 지속적으로 발생, 가정해체 증가 등에 따른 돌봄 부족, 고독사 등 문제 부각
 - 복지사각지대 발굴 시스템 및 복지위기가구 알림 앱 활용, 모바일 행복이음 도입 등 현장 중심의 위기가정 발굴 및 신고 활성화
- 낮은 자활근로 급여단가, 대상자 자립 의지 부족 등에 따른 자활근로 참여율 및 취·창업률 저하
 - 참여자의 흥미 유발 및 취·창업과 연계되는 실질적인 자활근로사업 발굴로 자활근로 참여 분위기 조성
 - 자활근로사업 참여율 제고를 위한 자활근로사업 홍보 강화

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 보훈대상자 공헌에 합당한 보훈 안전망 강화 및 시민 공동체 의식강화를 위한 보훈문화 확산 필요
- 사회구조의 변화와 함께 새로운 유형의 취약계층이 다양하게 발생함에 따라 복지사각지대에 대한 현장 중심의 발굴·지원체계 강화 요구

□ 업무 추진 방향

목표	국가유공자 예우 증진 및 복지사각지대 해소		
역점 과제	· 국가유공자 보훈수당 인상 및 생활보조수당 지급 · 현장중심의 위기가구 발굴 및 지원 연계 강화 · 사회보장제도 기준 완화로 「두터운 복지안전망」 구축		
주요 업무	1. 보훈 복지 사업 강화 및 저소득층 생활 안정		
		· 저소득 보훈가족 지원 및 보훈 복지 사업 강화	
		· 저소득층 건강수준 제고를 위한 의료보장사업 추진	
		· 서산행복나눔 푸드마켓 활성화 운영	
		· 위기가구 긴급복지 지원사업 추진	
	2. 주민이 체감하는 맞춤형복지 실현		
		· 일상돌봄서비스 사업 추진	
		· 복지대상자 통합조사 및 관리	
		· 『희망나눔』 이웃돕기 연계사업 추진	
		· 수요자 중심의 지역사회서비스투자사업 운영	
	3. 사회취약계층 자립기반 조성		
		· 저소득층의 자립을 위한 자활근로사업 활성화	
		· 자산형성지원 통장 가입으로 자립 목돈 마련	

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

국가유공자 보훈수당 인상 및 생활보조수당 지급

추진율
100%

- 국가를 위해 헌신한 국가유공자와 그 유족에 대한 지원 확대
- 수급자나 차상위인 국가유공자(유족)에게 생활보조수당 지급

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 2,477명
 - 참전명예 759명, 참전유공자 배우자 731명, 보훈명예 805명, 생활보조수당 182명
- 사 업 비 : 10,896백만원(도 1,493, 시 9,403)
- 주요내용
 1. 보훈명예수당, 참전유공자 배우자 복지수당 인상 지급: 월20만원 → 월23만원
 2. 수급자나 차상위인 국가유공자(유족)에게 '생활보조수당' 지급
 - 대 상 자 : 182명(참전유공자 46명, 참전유공자 배우자 119명, 보훈대상자 17명)
 - 예 산 액 : 469,800천원
 - 기대효과 : 수급자나 차상위 소득에 미반영되어 복지 자격을 유지하여 보훈수당 지급 가능



금년목표

보훈수당 인상 지급 및 생활보조수당 지원

□ 그동안 추진상황

- 2024. 9. : 서산시 참전유공자 지원 조례, 서산시 보훈명예수당 지급 조례 개정
- 2025. 1.~: 생활보조수당 지급 및 저소득 보훈대상자 추가 발굴

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7 ~ 12. : 보훈수당 지속 지급
- 2025. 8. : 참전유공자 배우자복지수당 및 보훈명예수당 인상을 위한 예산 확보(23만원→25만원)

※ 연도별 인상계획

(단위 : 천원)

구 분	'24년	'25년	'26년
참 전 명 예 수 당	500	500	500
보 훈 명 예 수 당	200	230	250
참전유공자배우자복지수당	200	230	250

사회복지과장 한명동 (☎2730), 복지정책팀장 최영주 (☎3380), 담당자 정혜민 (☎2674)

- 새로운 사회적 위협으로 고독사, 취약 청년 등 복지자원이 필요한 다양한 취약계층 발굴의 필요성 증가
- 복지사각지대에 놓인 위기가구의 신속한 발굴과 복지자원의 다양한 연계 지원 강화로 “걱정없는 복지도시 서산”을 만들고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 326백만원(균특 143, 국 10, 도 12, 시 161)
- 주요내용
 - 복지사각지대·위기가구 발굴 및 맞춤형 통합 복지서비스, 홍보 캠페인 추진
 - 밤새안녕 모바일 안심서비스 등 고독사 예방사업 추진



금년목표

- ◆ 복지사각지대 발굴 및 서비스 연계 지원 : 6,200가구
- ◆ 고독사 위험군 대상자 발굴·관리 : 820가구

□ 그동안 추진상황

- 2025년 1~3차 복지사각지대 일제조사 및 지원 연계 완료 : 2,752가구
- 찾아가는 복지사각지대 발굴 캠페인 추진 : 1회/38명
- 밤새안녕 모바일 안심서비스 운영 및 지원 : 812명/4,222건
- 온라인 복지종합상담 창구 “행복드림톡” 운영 : 160건
- 2025년 고독사 예방 계획 수립 및 사업 추진 : 15가구/90건
- 2025년 찾아가는 보건복지서비스 추진계획 수립

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 2025년 4~6차 복지사각지대 일제조사 추진
- 2025. 7. ~ 12. : 찾아가는 복지사각지대 발굴 캠페인 등 지속 추진
- 2025. 7. ~ 12. : 고독사 예방 사업 지속 추진
- 2025. 7. : 현장중심의 위기가구 발굴 및 지원 사업 추진
 - 읍면동 찾아가는 복지상담실 운영
 - 복지위기가구 알림서비스 앱 가입 및 활용
 - 행복이음 AI활용 초기상담 추진
 - 모바일 행복이음 도입
 - 찾아가는 보건복지서비스 맞춤형 심화 컨설팅 추진 등

사회복지과장 한명동(☎2730), 행복키움팀장 이재인(☎3392), 담당자 오한규(☎3074)

○ 생계급여 선정기준 완화로 더 많은 저소득가구의 생활 안정 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 1. ~ 12.

○ 사 업 량 : 5,973가구, 7,771명

○ 사 업 비 : 20,831백만원(국 18,725, 도 1,453, 시 653)

○ 주요내용

- 부양의무자 기준 완화(연 소득 1억원→1.3억원, 일반재산 9억원→12억원)
- 자동차(승용자동차) 재산 적용기준 완화(배기량 1,600cc 미만→2,000cc 미만)
- 노인 근로·사업소득 공제 확대(75세 이상→65세 이상으로 연령 확대)

→ **금년목표** 맞춤형급여(차상위 포함) 신규가구 발굴 3,106건(전년 대비 2.5% 상향)

□ 그동안 추진상황

○ 맞춤형급여 신청·조사 진행 및 자격관리

(맞춤형급여 자격변동 : 책정 508건, 제외 310건, 중지 221건)

○ 가구 여건에 맞는 맞춤형 급여 지원

- 생계·교육·해산·장제급여 지원 : 3,836가구 / 8,697백만원
- 정부양곡 할인지원 : 10,540가구 / 10kg 13,002포
- 서산시생활보장위원회를 통한 보장가구 발굴 및 지원 : 57가구 83명

○ 한파 대비 취약계층 난방비 지원 : 4,001가구 / 400백만원

○ 신규 기초생활수급자 대상으로 부정수급 신고 관련 홍보물 배부

□ 앞으로 추진계획

○ 대상자발굴 및 각종 급여 지원

○ 가족관계 단절 등 생활보장위원회를 통한 적극적 대상자 보호 결정

○ 부정수급 발생 최소화를 위한 연고자 검증 절차 추진

IV. 주요업무 추진계획

1. 보훈 복지 사업 강화 및 저소득층 생활안정

1 저소득 보훈가족 지원 및 보훈 복지 사업 강화

추진율
50%

- 보훈대상자의 삶의 질과 자긍심을 높이는 복지안전망 강화
- 일상 속 시민과 함께하는 보훈 사업을 통한 보훈 문화 확산

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 2025년 271백만원(도 86, 시 185)
- 주요내용
 - 저소득 보훈가족 밑반찬 지원사업(24명, 14백만원)
 - 국가보훈대상자 생필품 지원사업(2,591명, 105백만원)
 - 보훈단체 전적지 및 문화탐방(80백만원)
 - 서산 해미만세운동 재현사업(20백만원)
 - 보훈단체 전우만남의 날 행사(20백만원)
 - 보훈복지문화대학, 국가유공자 건강지원사업(32백만원)

➔ **금년목표** 보훈 복지 사업 100% 추진 완료

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 3. : 국가보훈대상자 생필품 지원사업(1,596건, 51,792천원)
- 2025. 3. ~ 6. : 저소득 보훈가족 밑반찬 지원사업 추진(24명)
- 2025. 6. : 서산 해미만세운동 재현사업 추진 완료(450명)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ : 저소득 보훈가족 밑반찬 지원사업 운영
- 2025. 7. ~ : 국가보훈대상자 생필품 지원사업 홍보 및 운영
- 2025. 8. ~ : 보훈단체 전우만남의 날, 우수보훈단체 해외 전적지 탐방 추진

- 생활이 어려운 사람에게 의료비를 지원하여 건강한 삶의 만족도 향상
- 의료급여 사례관리로 적정 의료이용을 유도하여 재정 안정화 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 의료급여 수급자 3,236명
- 사 업 비 : 2,588백만원(국 329, 도 57, 시 2,202)
- 주요내용 : 진료비, 요양비, 장애인보조기기, 건강생활유지비, 저소득세대 건강보험료, 홍보물품 지원 및 사례관리·서비스 연계 등



금년목표

의료급여 사례관리(고위험·장기입원자·신규·집중관리군) 520명
→ 2025년 상반기 64%(335명) 달성

□ 그동안 추진상황

- 의료급여 진료비 예탁금 지급(1,093백만원)
- 장애인보조기기, 건강생활유지비, 요양비 등 지원(145백만원)
- 건강보험 지역 가입자 저소득 세대 건강보험료 지원(342백만원)
- 의료급여사례관리(고위험·장기입원자·신규·집중관리군 335명)
- 충남 내 요양병원 장기 입원환자 전수조사 및 퇴원 유도로 진료비 절감

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 의료급여 수급자 하반기 자격 정비
- 2025. 8. : 의료급여 진료비(과소, 과다) 이용자 실태조사 실시
- 2025. 12. : 의료급여 사례관리 평가 시행
- 진료비, 요양비, 장애인보조기기 등 지원
- 부당이득금 징수 대상자 관리

- 이용자의 욕구에 부합하는 필요물품 등 복지서비스를 제공하여 서비스 만족도 고취 및 기초생활 해결

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 효행7로 10-3
- 사업대상 : 기초생활보장수급자, 차상위계층, 긴급지원 대상자, 생계·의료급여 신청 탈락 또는 중지된 자 등
- 사 업 비 : 124백만원(시 100%)
- 주요내용
 - 기부받은 식료품, 생활용품 등을 취약계층이 직접 방문하여 수령
 - 매월 1회(5개 품목, 3만원 범위 내) 이용할 수 있도록 지원

➔ **금년목표** 푸드마켓 이용자 월 320명 이상 확보 및 기탁물품 확보 주력

□ 그동안 추진상황

- 푸드마켓 이용자 발굴 확대 및 지원 : 월 343명, 123백만원
: 2024년 월 310명 ⇒ 2025년 월 343명
- 기부식품 및 물품 확보 : 92백만원

□ 앞으로 추진계획

- 긴급복지 지원 대상자 등 신규 이용자 발굴 및 선정
- 이용자 및 기부처 확보를 위한 SNS 등 매체를 통한 사업 홍보
- 마켓 운영방침 재조정 및 성과 제고 방안 마련

- 생계 곤란 등의 위기상황에 처하여 도움이 필요한 대상에게 신속한 지원을 통하여 생계부담 해소 및 안정된 가정생활 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 1,460백만원(국 1,168 도 146, 시 146)
- 주요내용 : 주 소득자의 사망, 가출, 행방불명 등 갑작스러운 위기 상황으로 생계유지가 곤란한 가구에 대해 생계·의료·주거비 등 지원

➔ **금년목표** 복지사각지대 등 위기상황 해소 : 집행률 100% 달성

□ 그동안 추진상황

- 저소득 위기가정 등 긴급복지지원 대상자 발굴 지원 : 685건, 687백만원
- 긴급복지지원 대상자 사후조사 완료 : 252건
- 긴급복지지원 대상자 적정성 심의 : 11회, 12건

□ 앞으로 추진계획

- 찾아가는 보건복지서비스를 통한 위기가정 발굴
- 지역사회 민관협력체계 강화
- 맞춤형 복지서비스 제공을 통한 근본적 위기 해결
- 지속적인 사례관리 및 자립지원 프로그램 연계 강화

2. 주민이 체감하는 맞춤형복지 실현

1 일상돌봄서비스 사업 추진

추진율
50%

- 돌봄이 필요한 청·중장년 및 가족돌봄청년에게 돌봄, 심리 지원 등 통합 서비스를 제공하여 일상 부담 경감 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : ❶ 돌봄이 필요한 청·중장년, ❷ 가족돌봄청년
- 사 업 비 : 296백만원(국 206, 도 45, 시 45)
- 주요내용 : 돌봄이 필요한 청·중장년, 가족돌봄청년이 일상을 불편 없이 생활하도록 돌봄·식사·이동·심리 지원 등 서비스 통합 제공

→ 금년목표 일상돌봄서비스 대상자 40명

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : '25년 일상돌봄서비스 사업 예탁금 지급(222백만원)
- 2025. 2. : 일상돌봄서비스 온라인 신청(복지로) 오픈 홍보
- 2025. 1. ~ 6. : 일상돌봄서비스 사업 대상자 모집 및 운영(22명)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 일상돌봄서비스 사업 대상자 발굴 및 모집 홍보
- 2025. 9. : '25년 일상돌봄서비스 사업 제공기관 현장점검

- 사회보장급여(28종) 및 서비스 통합관리로 급여지급 적정성 확보
- 생활보장소위원회를 통한 취약계층 지원 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 맞춤형급여, 기초연금, 장애인연금 등 28종
- 방 법
 - 복지급여 신청자에 대한 공적자료 및 가정방문을 통한 현장실태 조사
 - 복지급여 수급자에 대한 정기적인 확인조사 및 수시 변동사항 관리
 - 사회보장급여 선정기준 완화 내용 홍보

➔ **금년목표** 사회보장급여 확인조사 100% 정비 완료

□ 그동안 추진상황

- 복지급여 신청자 통합조사 추진 실적

(단위 : 건)

구분 계	맞춤형급여 (생계,의료, 주거,교육)	기초연금	장 애 인 연 금	한 부 모 가 족	차 상 위 대 상 자	초 중 고 교 육	기 타 (기존주택 전세임대 등)
4,450	1,612	1,662	101	82	522	255	216

- 복지급여 대상자 통합관리 추진 실적

(단위 : 건)

구분 계	전·출입	소득·재산 변 동	확인조사	근로능력 판 정	주택조사	인적정비 금융정비	통합조사 정 비
18,200	8,961	524	2,790	500	1,628	468	3,329

□ 앞으로 추진계획

- 소통과 공감을 통한 현장 중심 통합조사 실시
- 사회보장급여 대상자 정기 확인 조사(월 6회, 반기 2회)
 - 정기적으로 갱신된 공적자료 반영하여 급여 중지 및 유지 결정
 - 수급자 및 부양의무자의 소득·재산, 부양의무자 부양능력 조사

- 어려운 이웃돕기 성금모금을 통해 저소득층 지원에 필요한 재원 마련
- 사회복지공동모금회 배분사업 연계를 통한 저소득층 생활안정 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 일대
- 사 업 비 : 18백만원(시 100%)
- 주요내용
 - 희망 나눔 캠페인 및 연중 모금 추진(본청, 읍면동)
 - 긴급지원, 지정기탁 등 공동모금회 배분사업 연계 추진

➔ **금년목표** 희망2025 나눔캠페인 목표액 : 1,700백만원

□ 그동안 추진상황

- 「희망2025 나눔캠페인」 추진 완료 : 2,241백만원
- 2025년 영남지역 산불피해 특별 모금실시 : 직원모금 25백만원
- 설 명절 어려운 이웃 위문 : 1,055명, 25개소, 97백만원
- 긴급지원사업(생계, 재난, 의료) 연계 : 62건, 144백만원
- 지정기탁사업(현금, 현물) 연계 : 32건, 259백만원
- 2025 나눔실천 유공 “2024년 연중 모금 우수 기관” 선정
 - 훈격 : 충청남도지사, 사업비 10,000천원 지원

□ 앞으로 추진계획

- 어려운 이웃 긴급지원(생계,의료) 및 지정기탁 연계
- 추석 명절 어려운 이웃 위문 및 월동 난방비 지원 연계
- 지속적인 모금 활동 및 사회복지공동모금회 배분 사업 안내 홍보

- 대상자의 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스 제공
- 취약계층 보호 외 인적자본 형성을 통한 예방적 복지 지원
- 제공기관 등록 및 제공인력 등 일자리 창출을 통한 능동적 복지 구현

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 647백만원(국 453, 도 97, 시 97)
- 주요내용 : 아동청소년심리지원서비스, 행복가득백년청춘,
장애인보조기기렌탈서비스, 시각장애인안마서비스

➔ **금년목표** 예산 집행률 95% 달성

□ 그동안 추진상황

- 지역사회서비스투자사업 추진 및 지원 : 4개 사업, 458명, 312백만원
- 2025. 2. : 상반기 이용자 모집 및 선정
 - 아동청소년심리지원서비스 100명, 장애인보조기기렌탈서비스 6명
- 제공기관 등록 및 변동사항 등 관리 : 폐업 2건, 변경사항 수리 4건
 - ※ 폐업 사유 : 청년마음건강지원사업 종료
- 서산시 지역사회서비스투자사업 제공기관 현장점검 추진
 - : 총 13개소 중 3개소 점검 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 9. : 제공기관 10개소 현장점검 추진
- 2025. 8. : 하반기 지역사회서비스투자사업 이용자 모집 및 선정
 - 행복가득백년청춘 70명, 시각장애인안마서비스 200명
- 장기 미이용자 이용 독려 및 중지

3. 사회취약계층 자립기반 조성

1

저소득층의 자립을 위한 자활근로사업 활성화

추진율
50%

- 저소득층에게 일자리를 제공하여 취·창업 도모 및 탈빈곤 기반 조성
- 집중적·체계적인 자활 지원 서비스 제공으로 자립 능력 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 60명(자활사업단 6개 40명, 게이트웨이 20명)
- 사 업 비 : 1,034백만원(국 930, 도 52, 시 52)
- 주요내용
 - 저소득층 일자리 제공(서산지역자활센터 위탁 시행)
 - 서산시고용복지+센터(국민취업제도Ⅱ 유형)로 일자리 연계

→ **금년목표** 저소득층의 다양한 일자리 제공을 위한 자활사업단 발굴

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 2025년 자활근로사업 추진
- 2025. 2. : 자활참여자 직업훈련비 지원
- 2025. 3. : 자활사업 참여자 직무 및 취·창업 교육
- 2025. 4. : 2025년 사업장환경 및 센터 시설개선 공모 선정
- 2025. 6. : 생계급여 수급자 탈수급 2명

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 7 : 2025년 사업장환경 및 센터 시설개선 지원사업 추진
- 2025. 7. : 하절기 지역자활센터 안전점검 실시
- 2025. 8. : 자활기업 창업자금 지원공모 신청(오늘도 커피)
- 2025. 9. : 각종 행사·축제 등 자활근로사업 홍보
- 2025. 12. : 2026년 자활근로사업 지원 계획 수립 및 위탁협약 체결

- 근로소득이 있는 청년의 빈곤 대물림을 사전에 예방하고 실업률 감소, 탈수급 기반 마련으로 자립 촉진 및 사회 안정화 유도

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 243명
- 사 업 비 : 384백만원(국 346, 도 11, 시 27)
- 주요내용 : 희망저축계좌 I, 희망저축계좌II, 청년내일 저축계좌(차상위이하), 청년내일저축계좌(차상위초과) 가입



금년목표

자산형성지원사업 신규 가입 대상자 80명

□ 그동안 추진상황

- 2024년 사업 참여 유지 및 신규 실적 : 265명(유지174, 신규91)
- 2025. 2. ~ 5. : 자산형성지원사업 신규 모집 및 홍보
- 2025. 4. ~ 6. : 자산형성지원사업 신규 가입자 선정 및 결정
- 희망저축계좌 II 신규 가입자 결정 통보(14명)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 11. : 자산형성지원사업 신규 모집 및 홍보
- 2025. 8. : 청년내일저축계좌 신규 가입자 결정 통보
- 2025. 7. ~ 11. : 자산형성지원사업 신규가입자 선정 및 결정

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	13건	38,875		38,875	22,167	3,452	13,113	143	
역 점 과 제	3건 / 소계	32,053		32,053	18,735	2,958	10,217	143	
	국가유공자 보훈수당 인상 및 생활보조수당 지급	10,896		10,896		1,493	9,403		
	현장중심의 위기가구 발굴 및 지원연계 강화	326		326	10	12	161	143	
	사회보장제도 기준 완화로 「두터운 복지안전망」 구축	20,831		20,831	18,725	1,453	653		
주 요 업 무	10건 / 소계	6,822		6,822	3,432	494	2,896		
	저소득 보훈가족 지원 및 보훈 복지 사업 강화	271		271		86	185		
	저소득층 건강수준 제고를 위한 의료보장사업 추진	2,588		2,588	329	57	2,202		
	서산행복나눔 푸드마켓 활성화 운영	124		124			124		
	위기가구 긴급복지 지원사업 추진	1,460		1,460	1,168	146	146		
	일상돌봄서비스 사업 추진	296		296	206	45	45		
	복지대상자 통합조사 및 관리	비예산							
	『희망나눔』 이웃돕기 연계사업 추진	18		18			18		
	수요자 중심의 지역사회 서비스 투자사업 운영	647		647	453	97	97		
	저소득층의 자립을 위한 자활근로사업 활성화	1,034		1,034	930	52	52		
	자산형성지원 통장 가입으로 자립목돈 마련	384		384	346	11	27		

2 경로장애인과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 어르신과 장애인이 행복한 체감형 복지시책 추진

- 노인일자리 및 장애인일자리사업 확대 운영
 - 노인일자리 사업 46개 사업 4,167명 참여
- 노인·장애인 생활안정을 위한 기초연금 및 장애인연금 지원
 - 기초연금 27,780명 42,089백만원(수급률 70.5%)
 - 장애인연금 6,573명 2,005백만원(수급률 77%)
- 독거노인응급안전안심서비스 2,203가구 장비 유지 관리
- 노인맞춤돌봄서비스 제공 2,277명('25년 목표 2,170명 대비 104% 달성)
- 장애인취업지원을 위한 일괄 취업지원서비스 제공
 - 서산시청/읍·면·동/한국장애인고용공단 연계로 관내 취업정보제공

□ 노인·장애인 복지시설 운영지원 및 쾌적한 환경조성

- 노인요양시설 및 재가노인복지시설 운영지원
 - 장기요양보험지원 14,009백만원, 종사자 처우개선비 28개소, 645백만원
- 노인복지시설 종사자 재무회계 교육 실시(94개 시설/118명 참석)
- 경로당 신축 추진 및 보수 : 90건 완료(3,112백만원)
 - 신축완료(2024/7개소) : 운산2, 애정1, 가사3, 유계2, 신창, 관유, 용암3
 - 보수 완료(2025/83개소) : 286백만원
 - 신축 설계중(2025/7개소) : 대로1, 성2, 강당1, 금학1, 명천2, 거성2, 양대1
- 장애인복지시설(15개소) 및 단체(6개소) 운영지원 14,680백만원
- 장애인복지시설 기능보강사업 추진 2개소 485백만원
- 중증장애인생산물품 구매 449백만원, 발달재활서비스 지원 344명
- 장애인자립지원 시범사업 자립 전환 4명, 장애인일자리사업 참여 118명

□ 장사시설 증축 및 환경정비 추진

- 서산시 희망공원 봉안당 증축 사업 공사 추진: 40%
- 서산시 장사시설 지역수급계획 연구용역 추진: 19,800천원
- 희망공원 및 공동묘지 시설정비 등: 48,890천원
- 장기간 미연장(방치) 분묘 연장: 11건

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 노인일자리사업 역량활용형 수요처 발굴에 어려움이 있음
 - ⇒ 노인인력개발원과 함께 신규 수요처 발굴 노력
- 경로당 보조사업자 요청에 의한 설계변경 및 동절기 공사 불가 기간 발생으로 시공 일정 지연
 - ⇒ 보조사업자와 설계 및 공사업자간 긴밀한 협의를 통하여 신속히 사업이 추진 되도록 지도, 감독 철저
- 장애인전용 주차구역 위반 시민신고 증가로 과태료 부과대상자의 신청 및 민원 증가
 - ⇒ 장애인 주차구역 위반 방지를 위한 지속적인 계도 및 홍보

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 초고령화 사회를 대비한 취약계층 안전 및 촘촘한 돌봄체계 구축 필요
- 장애인 인구 증가에 따른 복지서비스 요구 다양화
- 시민들의 장사 수요에 부응하는 시설 확충 및 서비스 개선

□ 업무 추진 방향

목표	어르신·장애인의 「든든한 동반자」 역할 강화
역점 과제	· 다양한 분야에 어르신 일자리 확대 · 노인여가복지시설 신축 등 환경개선 · 장애인복지관 건립 추진 · 장애인일자리 사업 확대 운영 및 장애인일자리센터 신설 · 서산시 희망공원 봉안당 증축 사업
주요 업무	1. 안정적인 노후생활 및 노인복지시설 기반강화 · 기초연금 지급 · 경로당 운영 활성화 사업 추진 · 독거노인 응급안전안심서비스 구축 강화 · 장기요양요원 등 독감예방 접종비 지원사업 · 노인요양시설 차량 휠체어 리프트 설치 · 노인복지시설 지원 및 관리 · 노인맞춤돌봄서비스 추진 · 장기요양기관 갱신 심사 · 의료·요양·돌봄 통합지원 사업 2. 장애인 생활안정 및 복지증진 · 장애인 복지급여 적기 지급 및 미수급자 발굴 · 장애인 시설·단체 지원 및 지도관리 · 장애인 지역사회 자립지원 시범사업 · 발달재활서비스 미수급자 발굴 · 장애인 사회안전망 강화 및 돌봄서비스 확대 · 건축 설계사무소 실무자 장애인 편의시설 교육 3. 장사시설 증축 및 환경정비 추진 · 잠흥동 공동묘지 환경정비사업 · 희망공원 미연장(방치) 분묘 정비 사업

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

다양한 분야에 어르신 일자리 확대

추진율
100%

- 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리 및 사회활동 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12. (연중)
- 사 업 량 : 4,167명 ※ 전년 대비 326명 증가
- 사 업 비 : 2025년 17,631백만원(국 8,771 도 2,631 시 6,229)
 - 노인일자리 및 사회활동지원사업 : 17,541백만원(국50% 도15% 시35%)
 - 노인일자리 창출사업 : 76백만원(시비 100%)
 - 독거노인생활안전 프로그램 : 14백만원(시비 100%)
- 주요내용 : 어르신의 건강한 노후생활과 소득보전을 위한 일자리 창출 및 운영
 - 보건복지부 노인일자리 및 사회활동지원사업 4,113명
(공익활동 2,874명, 역량활용형 694명, 공동체사업단 396명, 취업알선형 149명)
 - ※ 2025년 신설사업 (3개) : 2024년 대비 63명 증
게이트볼장지킴이(21), 시니어카페(20), 시니어치안지킴이(22)
 - 시 자체 어르신 일자리 창출사업 48명
(관내 등산로, 저수지, 하천 등 환경정화 활동)
 - 독거노인 생활안전 프로그램 6명
(희망세대 방문 생활안전 점검, 계단 논슬립 테이프 등 설치)



금년목표

46개사업 4,167명에게 노인일자리 참여 기회 제공

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 노인일자리사업 착수
- 2025. 3. ~ 4. : 시 자체 추진 일자리 사업 참여자 선발 및 시행
- 2025. 3. : 노인일자리 참여자(서산시 직접수행) 안전 교육 및 발대식 진행

□ 앞으로 추진계획

- 안전사고 예방
 - ⇒ 사업별 활동 및 안전교육 연 12시간 이상 실시
(안전교육 6시간 필수 이수)
 - ⇒ 혹한기, 혹서기 기간 교육 및 실내 활동 적극 활용
- 2025. 12. : 2026년 노인 일자리 사업 참여자 모집 및 접수

- 노후·협소로 이용에 불편함이 많은 경로당에 대하여 신축 또는 환경개선을 통해 어르신들에게 쾌적한 환경 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12. (연중)
- 대 상 : 관내 경로당
- 사 업 비 : 2025년 3,892,576천원(시비 100%)
- 지원내용
 - 경로당(읍내12통) 전세보증금(임대) : 100,000천원
 - 시 경로당 보수 및 철거 : 50,000천원
 - 경로당 신축 : 3,292,576천원 (신축 7개소)
 - 경로당 보수사업 : 400,000천원
 - 경로당 벽부착의자 설치 : 30,000천원
 - 노인교실 보수 및 경로당 구조안전진단 : 20,000천원
- 주요내용 : 경로당(마을회관) 신축 및 보수사업 등 추진

➔ **금년목표** 경로당 신축 및 보수사업 등 환경개선 적기 추진

□ 그동안 추진상황

- 경로당 신축 및 보수 : 90건 완료(3,112백만원)
 - 신축완료(2024/7개소) : 운산2, 애정1, 가사3, 유계2, 신창, 관유, 용암3
 - 보수완료(2025/83개소) : 286백만원
 - 신축 설계중(2025/7개소) : 대로1, 성2, 강당1, 금학1, 명천2, 거성2, 양대1

□ 문제점 및 해결방안

- 경로당 신축 관련 보조사업자 교육 및 추진 과정 관리 감독 철저
 ⇨ 추진 일정 지연 방지 및 원활한 공사시공을 위한 상호소통과 협력 중점 관리

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 7. : 경로당 신축사업 설계 완료 및 시공사 선정
- 2025. 8. ~ 12. : 착공 및 준공 완료
- ※ 경로당 보수사업 지속 추진

경로장애인과장 이정윤 (☎2320), 경로시설팀장 김영석(☎3383), 담당자 김현정(☎2557)

- 장애인복지관 건립을 통한 장애인의 다양한 복지 수요에 체계적이고 종합적인 서비스 제공
- 시 위상에 어울리는 복지인프라 조성 및 이용자 편의증진 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2027.
- 위 치 : 서산시 성연면 왕정리 689번지 일원
- 사업량 : 연면적 4,111.8㎡(지하1층, 지상4층)
- 사업비 : 2025년 68백만원(시 68)
 - ↳ 총사업비 24,300백만원(시 24,300)
- 주요내용 : 장애인복지관 건립을 위한 설계 용역 등 추진

→ **금년목표** 지방재정투자심사 및 기본 및 실시설계 용역

□ 그동안 추진상황

- 2023. 07. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 착수
- 2023. 09. : 착수보고회 개최
- 2023. 09. : 장애인분야 유관기관 의견 청취
- 2023. 10. : 장애인 각 분야 설문조사 완료
- 2023. 12. : 중간보고회 개최
- 2024. 02. : 최종보고회 개최
- 2024. 03. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 준공
- 2024. 04. : 장애인복지관 건립 추진 계획 수립
- 2024. 05. 28. : 2024년도 제3차 공유재산심의회 심의(원안 가결)
- 2024. 06. : 산업단지계획 용도 변경 완료
- 2024. 09. : 중기지방재정계획 및 공유재산관리계획 의뢰
- 2024. 10. : 공유재산관리계획 승인 완료/지방재정투자심사 심의(결과: 재검토)
- 2025. 02. : 지방재정투자심사 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. ~ 2026. 3. 기본 및 실시설계, 건축심의
- 2026. 7. 건립공사 착공

- 장애인의 자립, 안정된 생활 보장을 위한 일자리 지원으로 자존감 향상 및 가족 구성원의 돌봄 부담 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 서산시 관내 등록장애인
- 사 업 비 : 1,769백만원(국 885, 도 265, 시 619)
- 주요내용
 - 장애인일자리사업 123명(일반형 53명, 복지형 70명)
 - ※ 전년 대비 5명 증가
 - 장애인일자리센터 신설 추진

➔ **금년목표** 장애인일자리 배치기관 확대 및 다양한 직무개발로 양질의 일자리 제공

□ 그동안 추진상황

- 장애인일자리 배치기관 24개소 사업추진(118명)
- 장애인 취업지원 및 다양한 장애인일자리 정보제공
- 장애인 복지일자리 위탁기관 하반기 점검 완료(1개소)
- 장애인일자리센터 신설을 위한 조례 제정 完

□ 문제점 및 해결방안

- 장애인일자리센터 운영 방식 선정의 어려움
- 장애인일자리센터를 경로장애인과에서 직접수행으로 운영하여 종합서비스 안내

□ 앞으로 추진계획

- 공공주도형 장애인일자리 확대 추진
- 장애인일자리센터 벤치마킹을 통해 우리 시에 맞는 운영 방식으로 추진

- 화장률 증가에 따라 희망공원 봉안당의 안치 건수가 지속적으로 증가하고 있어 안정적인 장사 수급 기반 확보를 위해 공설 장사시설 증축 사업 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2025. (5년간)
- 위 치 : 인지면 산동리 574-19번지
- 사 업 량 : 연면적 2,981㎡(안치기수 20,000기)
- 사 업 비 : 2025년 4,035백만원(시 100%)
 - ↳ 총사업비(계속비) 18,000백만원(국 2,575, 도 552, 시 14,873)
- 주요내용 : 서산시 희망공원 봉안당 증축 사업 추진

➔ **금년목표** 서산시 희망공원 봉안당 증축 공사 준공

□ 그동안 추진상황

- 2021. 1. : 희망공원 봉안당 건립을 위한 타당성 조사
- 2021. 3. : 희망공원 봉안당 건립 관련 주민설명회 개최
- 2022. 3. : 지방건축심의위원회 심의
- 2022. 9. : 2023년 장사시설 설치지원사업 선정[보건복지부]
- 2022. 11. : 희망공원 봉안당 증축 사업 설계공모
- 2022. 11. ~ 12. : 공유재산심의회 및 관리계획 승인
- 2023. 1. : 희망공원 봉안당 설계 관련 주민설명회 개최
- 2023. 3. : (도)지방재정투자사업 심사 승인(충청남도)
- 2023. 11. : 충청남도 지방건설기술 심의
- 2023. 12. : 희망공원 봉안당 증축 사업 기본 및 실시설계 완료
- 2024. 5. ~ 6. : 건설사업관리 (건축)계약 및 건설사업관리용역(건축) 착수
- 2024. 6. : (도)지방재정투자사업 재심사 승인(충청남도)
- 2024. 7. : 희망공원 봉안당 증축 사업 공사추진 주민설명회 개최
- 2024. 8. : 공사 실착공(원스톱허가과 승인)
- 2024. 10. : 공유재산심의회 심의(원안가결)
- 2025. 2. : 공유재산관리계획 승인(원안가결)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 11. : 공사 준공

경로장애인과장 이정윤(☎2320), 희망공원관리팀장 강희섭(☎2012), 담당자 하영민(☎2056)

IV. 주요업무 추진계획

1. 안정적인 노후생활 및 노인복지시설 기반강화

1 기초연금 지급

추진율
42%

○ 어르신 생활안정 도모 및 삶의 질 향상을 위해 기초연금 적기 지급

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 만 65세 이상 소득인정액이 선정기준액* 이하인 어르신
* 2025년 선정기준액 단독 228만원, 부부 364.8만원 이하
- 사 업 량 : 약 27,950명
- 사 업 비 : 107,405백만원(국 96,666, 도 2,148, 시 8,591)
- 주요내용 : 소득인정액 기준 하위 70% 어르신(전체수급자) 기초연금 지급
▶ 지급액 : 단독수급 342,510원, 부부수급 549,600원(1인 274,800원)



금년목표

- 기초연금 수급률 72% 달성
- 기초연금 집중 신청 홍보

□ 그동안 추진상황

- 매월 25일 기초연금 약 27,780명 적기 지급('24년 97,353백만원)
- 기초연금 집중 홍보에 따른 기초연금 평균수급률 70.5% 달성

□ 문제점 및 해결방안

- 기초연금 미신청자(누락자, 기준부적합자 포함) 발생
⇒ 선정기준액 완화 등 2025년 기준 기초연금 적극 홍보
(보도자료, SNS, 우편안내 등)

□ 앞으로 추진계획

- 만 65세 연령 도래 신규대상자('25년 기준 1960년생) 신청 안내
- 국민연금공단, 읍·면·동과 협업을 통한 기초연금 신청 홍보 및 연계

- 경로당 운영 활성화를 위한 제반 사업의 적기 지원
- 경로당 이용 회원의 욕구에 맞는 프로그램 운영으로 삶의 질 향상 및 경로당 활성화 노력

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 관내 경로당 393개소
- 사 업 비 : 3,769백만원(국 515, 도 273, 시 2,981)
- 주요내용 : 13개 사업의 적기 지원으로 경로당 운영 활성화 도모

구 분	세부사업명	2025년 예산(백만원)			
		합계	국비	도비	시비
	13개 사업	3,769	515	273	2,981
기본생활지원	경로당 운영비 지원	1,229			1,229
	경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	1,031	515	154	362
	경로당 소요물품 지원	200			200
여가활동지원	경로당 활성화 프로그램 보급	528		67	461
	경로당 프로그램 관리자 운영	115		34	81
	경로당 신문보급	27		8	19
	노인여가프로그램 교구 보급	55		4	51
	경로당 술런 지원	22		6	16
경로당 운영 활성화 지원	노인여가복지시설 종합보험	36			36
	노인여가복지시설 소독 용역	14			14
	경로당 운영 활성화 교육 지원	13			13
	경로당 회장(분회장) 활동비 지원	254			254
	지역봉사지도원 활동비 지원	245			245

➡ 금년목표 · 13개 사업 3,769백만원 적기 지원

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 6. : 경로당 운영비, 냉난방비 및 양곡비 등 보조금 지원
- 2025. 1. ~ 6. : 경로당 회장(분회장), 지역봉사지도원 활동비 지원(1,2분기)
- 2025. 5. ~ 6. : 노인여가복지시설 종합보험 재가입

□ 앞으로 추진계획

- 2025. : 경로당 활성화 프로그램 추진
- 2025. : 경로당 임원 활동비 및 경로당 소요물품 지원(상·하반기, 수시)
- 2025. 7. ~ 10. : 노인여가복지시설 소독 실시
- 2025. 11. ~ 12. : 신규사업 및 프로그램에 대한 성과분석

- 촘촘한 사회안전망 강화로 노인 돌봄공백의 공공성 강화
- 최신 ICT 활용, 차세대 댁내 장비 교체로 더욱 효과적인 돌봄 수행

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 주민등록과 상관없이 실제 혼자 거주하는 만65세 이상의 노인중 취약계층 및 치매진단을 받았거나 치매고위험군에 놓인 자
- 사 업 량 : 2025년 약 2,220가구
- 사 업 비 : 644백만원(국 252, 시 392)
- 주요내용 : 독거노인 가정에 응급안전안심서비스 장비 구축으로 화재 등 위급상황 발생 시 긴급 대응체계 구축·운영

→ **금년목표** · 2025년 차세대 장비 300가구 신규 발굴

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 12. : 일일점검·방문점검·119연계 등 상시 모니터링
- 2025. 5. ~ 6. : 차세대 댁내장비(3차, 22년 도입) 150가구 추가 설치

□ 문제점 및 해결방안

- 댁내장비 오작동에 따른 응급호출 수시 발생
⇒ 오작동 장비 유지·보수 업체 접수 및 해당 대상자 상시 모니터링 실시

□ 앞으로 추진계획

- 차세대 댁내장비 신규 가구 적극 발굴
⇒ 2025년 하반기 내 4차 차세대 댁내장비 추가 도입 요청
- 독거노인 응급안전 안심서비스 상시 운영·관리

- 노인복지시설 생활·이용자, 장기요양요원 등 근무자의 집단 감염 사례 예방 필요성 대두
- 독감 집단감염을 선제적으로 예방하여 시설 생활·이용 어르신 보호 강화 및 근무자 처우 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 54세 이하 서산시 소재 장기요양기관 소속 장기요양요원 등
※ 장기요양요원 등 : 시설장, 요양보호사, 사회복지사, 간호(조무)사, 영양사, 위생원 등 장기요양기관 소속 모든 종사자
- 사 업 량 : 1,500명(54세 이하 장기요양요원 등)
※ 국가(65세 이상) 및 서산시 자체(55세~64세) 무료접종 대상자 지원 제외
- 사 업 비 : 67.5백만원(시비 100%)
- 산출근거 : 1,500명 × 45천원('24년 접종비 단가) = 67.5백만원
- 주요내용 : 4가백신 접종 실비 지원



금년목표

- 54세 이하 장기요양요원 등 독감예방 접종비 지원
- 노인복지시설 집단감염 선제적 예방

□ 그동안 추진상황

- ~ 2025. 6. : 추진계획 수립

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 8. : 장기요양기관에 사업지침 안내
- 2025. 9. ~ 12. : 독감예방 접종비 지원

- 노인요양시설을 이용하는 신체기능이 저하된 어르신들이 병원 등을 안전하게 이용하기 위한 차량 휠체어 리프트 설치 지원
- 노인요양시설 이용 어르신의 이동권 향상 및 안전사고 예방

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 노인의료복지시설(노인요양시설, 노인요양공동생활가정)
- 사 업 량 : 12개소
- 사 업 비 : 81백만원 (도 40.5백만원, 시 40.5백만원)
- 6,750천원 × 12개소
- 주요내용 : 노인의료복지시설 차량 휠체어 리프트 설치 지원
※ 시설 설치 연도, 입소자 수 등을 고려 우선순위 결정

➔ **금년목표** 노인의료복지시설 12개소 차량 휠체어 리프트 설치 지원

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 2. : 추진계획 수립 및 수요조사
- 2025. 3. : 대상시설 선정
- 2025. 3. ~ 6. : 차량 휠체어리프트 설치 지원 완료
- ※ 2025. 6. 5. : 노인요양시설 휠체어리프트 설치 차량 운행식 개최
- 설치시설: 기쁨요양원, 물가수요양원, 백합요양원, 샤론노인요양원, 서산실버홈요양원, 서해노인전문요양원, 하은빛요양원, 한솔요양원, 행복한노인요양원, 힐링노인요양원, 우리요양원, 해미경애요양원

- 노인복지시설 지원 및 관리를 통해 입소·이용 어르신의 편안한 노후생활 도모 및 양질의 복지서비스 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1.~ 12.
- 사업대상 : 132개소(노인요양시설 28개소, 재가장기요양기관 104개소)
- 사 업 비 : 15,609백만원(국 328, 도 4,486, 시 10,795)
- 주요내용 :
 - 노인복지시설 종사자 교육 및 수범사례 발표회 개최(25백만원)
 - 장기요양기관 종사자 역량강화 교육(20백만원)
 - 노인복지시설(의료, 재가) 재무회계 교육 등 집합교육(5백만원)
 - 의료급여 수급자 장기요양보험급여 지원(14,009백만원)
 - 노인복지시설 확충(기능보강) 사업 추진
 - 종사자 처우개선비 및 재가노인지원서비스
 - 노인복지시설 신고 수리 및 장기요양기관 지정



금년목표

- 노인요양시설 각종 사업비 적기 지원
- 노인요양시설 현장 지도·관리 강화

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 6. : 장기요양기관 신규 지정 4개소
- 2025. 1. ~ 6. : 장기요양기관 현지조사 3개소
- 2025. 5. 22. : 노인복지시설 종사자 재무회계 교육 실시
- 2025. 6. 27. : 노인복지시설 수범사례 발표회 개최

□ 문제점 및 해결방안

- 장기요양급여 부정수급, 인력배치 위반 등의 부당사례 발생
⇒ 현장 지도관리 강화 및 운영진 교육 추진

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 노인복지시설(의료·재가) 하절기 안전점검 실시
- 2025. 9. : 노인복지시설(의료·재가) 희망e음 교육
- 2025. 10. : 장기요양기관 종사자 역량강화 교육
- 2025. 12. : 노인복지시설(의료·재가) 동절기 안전점검 실시

- 일상생활 영위가 어려운 취약 노인에게 안정적 맞춤형 돌봄서비스 제공
- 노인의 사회적 관계망 구축과 예방적 돌봄 기능 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 2,170명
 - 만 65세 이상 국민기초생활수급자, 차상위계층 또는 기초연금수급자로서 유사중복 사업에 해당하지 않는 어르신
- 수행기관 : 2개소(서산노인복지센터, 엘림재가노인복지센터)
- 사 업 비 : 3,270백만원(국 2,289, 도 294, 시 687)
- 주요내용
 - 중점돌봄군 : 주 2회 방문 및 주 2회 이상 안부전화(월 20~40시간)
 - 일반돌봄군 : 주 1회 방문 및 주 2회 이상 안부전화(월 16시간)
 - 특화서비스 : 단절, 우울증 등 위험군(꽃꽂이, 색칠공부 등 프로그램)

→ 금년목표	목표 대상자 2,170명 발굴·돌봄 現 이용자 2,277명(목표 초과 달성)
--------	---

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 6. : 노인맞춤돌봄서비스 서면 심의 개최(2회)
- 2025. 2. : 신규 대상자 발굴을 위한 간담회 개최
- 2025. 6. : 수행기관 상반기 지도점검

□ 문제점 및 해결방안

- 신규대상자 발굴의 어려움
 - ⇒ 수행기관, 읍·면·동 담당자 간담회 개최, 공보실 홍보 협조요청 등 적극 지원
- 후원물품 지원의 어려움
 - ⇒ 안전총괄과에 혹서기, 혹한기 물품 협조요청 등 적극 지원

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 노인맞춤돌봄서비스 서면 심의 개최(2회)
- 2025. 12. : 수행기관 하반기 지도점검

- '19.12.12. 이전 지정 받은 장기요양기관 중 지정을 유지하려는 기관을 대상으로 갱신 심사를 진행(유효기간 6년 적용)

※ 지정갱신제 시행('19.12.12.) 후 신규 진입 기관의 유효기간은 지정일로부터 6년

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 대 상 : 장기요양기관 73개소
 - 노인의료복지시설 18개소, 재가장기요양기관 55개소
- 주요내용 : 2019.12.12. 이전 지정 받은 장기요양기관 중 지정을 유지하려는 기관을 대상으로 갱신 심사
- ※ 장기요양기관 갱신 심사 매뉴얼(보건복지부)에 의거 심사추진



금년목표

- '19.12.12.이전 지정받은 장기요양기관 갱신 신청 안내
- 서류 심사 및 장기요양기관 지정심사위원회 개최
- 갱신 여부 통지

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 3. : 장기요양기관 갱신 심사계획 수립 및 사전 안내
- 2025. 4. ~ 6. : 장기요양기관 갱신 심사 대상 통지 및 접수 안내

□ 문제점 및 해결방안

- 갱신 부적격기관이 발생할 경우, 민원 발생 가능
- ⇒ 충분한 사전 안내로 민원 발생 최소화

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. 12. ~ 9. 11. : 갱신 신청 접수
- 2025. 6. 12. ~ 11. 31. : 서류심사, 현지 확인 및 갱신 여부 통지
- 2025. 10. : 지정 심사위원회 개최(심층심사 대상기관)
- 2025. 10. 1. ~ 11. 31. : 갱신 부적격기관 청문,
갱신거부 확정·통지 및 사후관리

- 26. 3월부터 의료·요양·돌봄 통합지원 사업 전국 시행
- 의료-요양-돌봄 분야 서비스 간 연계체계 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7. ~
- 대 상 : 노쇠, 장애, 질병, 사고 등으로 일상생활 유지에 어려움이 있어
복합적인 지원을 필요로 하는 노인, 장애인, 정신질환자
- 주요내용 : 보건의료, 건강관리, 장기요양, 일상생활, 가족지원 등
돌봄 서비스 연계 강화



금년목표

- 서산시 돌봄 통합지원 조례 제정
- 전담조직(통합돌봄팀) 설치 등 사업 시행 준비

□ 그동안 추진상황

- 2025. 5. : 의료·요양·돌봄 통합지원 사업 추진 계획 수립
- 2025. 6. : 장기요양 재택의료센터 시범사업 신청(복지부)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 9. : 서산시 돌봄 통합지원 조례 제정
- 2025. 9. ~ 10 : '26년 예산 수립(국비지원계획 없음)
- 2025. 9. ~ 12 : 지역 내 잠재대상자(노인, 장애인 등)군에 대한
현황 파악 및 지역 연계 가능한 서비스 자원과
서비스 제공기관에 대한 목록 작성 ⇒ 자체사업
추진계획 수립

2. 장애인 생활안정 및 복지증진

1

장애인 복지급여 적기 지급 및 미수급자 발굴

추진율
42%

- 장애인의 생활안정 및 삶의 질 개선을 위한 각종 수당 적기 지원
- 장애인 복지급여 미수급자에 대한 적극적인 발굴 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 비 : 5,642백만원(국 3,832, 도 599, 시 1,211)
- 주요내용
 - 장애인연금, 장애인연금 시추가(2종)
 - 장애수당, 장애아동수당, 장애수당추가, 부부장애수당(4종)
 - 월세거주 장애인주거비, 월동비 지원(2종)
 - 여성장애인 출산비용, 여성장애인 출산지원금 및 양육비(2종)

➔ **금년목표** 장애인연금 등 10종 적기 지원

□ 그동안 추진상황

- 장애인연금, 차상위 등 장애인복지급여 관리: 6,573명
- 사회보장정보시스템을 참고하여 확인조사

□ 앞으로 추진계획

- 미수급 장애인 대상, 개별상담 및 안내로 복지급여 신청 독려
- 행복e음 누락서비스 관리를 통해서 누락대상자 신청 안내

- 복지시설 거주·이용 장애인에게 양질의 복지서비스 제공
- 장애인단체 지원 및 활성화로 장애인의 사회참여 활동 촉진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 장애인복지시설 및 단체(21개소)
- 사업비 : 14,680백만원(국 5,102, 도 1,426, 시 8,152)
- 주요내용
 - 시설관리 지도 및 안전점검, 이용자에 대한 서비스 향상
 - 운영비, 프로그램 지원 등으로 장애인의 사회참여 활동 촉진
 - 장애인복지시설 등 15개소, 장애인단체 6개소

➔ **금년목표** 장애인복지시설·단체 21개소에 대한 적기 지원 및 운영 지도

□ 그동안 추진상황

- 장애인 복지시설에 대한 운영 지원
- 장애인 복지시설 기능보강사업 추진 완료(1건), 추진 중(1건)
- 장애인 단체 운영, 프로그램 사업 예산 지급
- 장애인의 날 행사 개최, 장애인 문화탐방 실시
- 장애인복지시설 운영 실태 지도·점검 실시

□ 앞으로 추진계획

- 시설·단체에 대한 정기적인 운영상황 지도점검 및 안전점검 실시
- 보조금 적기 지원을 통해 시설 및 단체 운영 활성화 촉진

경로장애인과장 이정운(☎2320), 장애인복지팀장 오재창(☎3313), 담당자 최웅철(☎2443)
 담당자 신지영(☎2688)
 담당자 이성화(☎2358)

- 장애인의 주거결정권 보장 및 지역사회 정착 생활 환경 조성
- 정부의 탈시설 정책과 연계된 장애인 자립지원 체계 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2025. (4년간)
- 사업대상 : 관내 장애인 거주시설 및 재가 장애인
- 사 업 비 : 302백만원(국 151, 도 45, 시 106)
- 주요내용
 - 시설 및 재가 장애인의 지역사회 자립 지원
 - 자립지원 대상자 발굴, 개인별 맞춤형 지원계획 수립
 - 지역사회 통합서비스 지원·연계 등 거주 전환 지원

➔ **금년목표** 시설 및 재가 장애인 20명 지역사회 자립지원

□ 그동안 추진상황

- 자립지원 시범사업 추진을 위한 주택공급 협의(주택공사)
- 자립지원 시범사업 우수사례 벤치마킹(경주)
- 자립지원 심층조사 162명
- 자립지원 시범사업 자립 4명
- 자립정착금 지급(4명) 및 맞춤형 사례관리 서비스 연계
- 장애인활동지원, 응급안전시스템, 장애인보조기구, 물품 연계 등

□ 앞으로 추진계획

- 자립희망자 개별 전환 지원계획 수립 및 자립 지원
- 자립 조사 실시, 자립희망자 추가 선정
- 지역사회 통합서비스 지원·연계, 서비스 추가발굴, 지원모형 체계화
- 지원모형 검증·자립지원 매뉴얼 마련, 제도·인프라 등 본사업 준비

- 성장기 장애아동의 인지, 의사소통 등 기능 향상과 행동발달을 위한 적절한 발달재활서비스 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 지원대상 : 401명
 - 18세 미만 장애아동(시각·청각·언어·지적·자폐성·뇌병변) 및 9세 미만의 장애미등록 영·유아*
 - * 9세 미만 영·유아 : 의뢰서(의사발급) 및 검사자료로 대체 가능
- 사 업 비 : 846백만원(국 592, 도 76, 시 178)
- 주요내용
 - 언어재활·청능재활·미술심리재활·음악재활·행동발달재활·놀이심리재활·감각발달재활·운동발달재활, 심리운동 등 발달재활서비스 제공
 - 기준 중위소득 180%이하(소득별 차등 지급)

➔ **금년목표** 발달재활서비스 지원 355명

□ 그동안 추진상황

- 9세 미만의 장애미등록 영유아 대기자 15명 관리
- 9세 미만의 장애미등록 영유아 27명 서비스 제공(지원률 180%)
- 발달재활서비스 401명 지원 중(2025. 6. 기준)
- 서비스 미신청 18세 미만의 장애아동 발굴 및 발달재활서비스 상시접수

□ 앞으로 추진계획

- 발달재활서비스 제공기관 확대를 통한 적절한 서비스 제공
- 장애인 관련 단체 및 읍면동 홍보를 통한 미신청자 지속 발굴 추진

- 장애인 가족의 부담을 줄임으로써 사회참여 기회 확대와 응급상황 대처 등 돌봄 공백을 최소화하여 사회안전망 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 지원대상 : 615명(등록장애인 550, 발달장애인 40, 뇌병변장애인 25)
- 사 업 비 : 12,370백만원(국 8,640 도 1,111 시 2,619)
- 주요내용
 - ① 장애인 활동 지원사업 확대(12,343백만원, '24년 11,808백만원 대비 5% 증가)
 - 6세 이상 65세 미만의 등록장애인으로 혼자서 일상생활과 사회생활이 어려운 장애인
 - 1~15구간 구분, 신체활동보조, 가사활동지원, 사회활동지원
 - ② 발달장애인 실종예방 안심 단말기 지원(12백만원)
 - ③ 장애가 심한 뇌병변장애인(2세~64세) 위생용품 지원(15백만원)
 - 일상생활 동작검사서 중 배변·배뇨조절 점수가 2점 이하인 자
 - 구입비용의 50% 지원(월 5만원 한도)



금년목표

- 장애인 활동 지원 550명
- 발달장애인 실종예방 안심 단말기 지원 40명
- 뇌병변장애인 위생용품 지원 25명

□ 그동안 추진상황

- 장애인 활동 지원 : 667명('25년 목표 550명 대비 117명 증가)
- 실종예방 안심 단말기 제공 : 40명(상반기 15명 지원)
- 뇌병변장애인 위생용품 지원 : 15명

□ 앞으로 추진계획

- 읍면동, 장애인복지관, 장애인부모회 홍보를 통한 미신청자 발굴
- 장애인활동 지원 사업 운영 지도점검 및 예산범위 내 대상자 추가발굴
- 긴급돌봄의 유기적 지원체계 구축을 통한 맞춤형 서비스 제공

- 건축설계사무소 실무자 교육을 통해 편의시설을 적기에 적합하게 설치하여 장애인의 이동권을 보장하고자 함

□ 추진배경 및 필요성

- 장애인편의시설 설치에 관한 교육을 통해 편의시설을 적합·적기에 설치하여 장애인 이동권 보장
- 건축설계사무소 실무자 교육을 통한 인허가 처리기간 단축 및 장애인 편의시설 미흡 또는 미설치로 인해 발생하는 민원 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 안전로 252, 4층 서산시편의증진기술지원센터
- 사 업 량 : 서산시 관내 건축설계사무소 실무자
- 소요예산 : 1백만원(시 100%)
- 주요내용 : 장애인 등 편의법 및 장애인 편의시설 설치 지침 교육 및 간담회

➔ **금년목표** 건축설계사무소 실무자 교육 50명

□ 그동안 추진상황

- 서산시 장애인편의증진기술지원센터 운영비 지원

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. : 서산지역건축사회 교육 수요조사
- 2025. 7. ~ 8. : 건축사회 교육 및 간담회 실시

□ 기대 효과

- 장애인편의시설 적기·적합 설치를 통한 장애인 이동권 보장

3. 장사시설 증축 및 환경정비 추진

1 잠홍동 공동묘지 환경정비사업

추진율
97%

- 도심권 확장 및 도시개발계획에 대비하여 신속한 사업 추진 및 시민 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2025. (5년)
- 위 치 : 잠홍동 410-5번지 외 2필지
- 사 업 량 : 36,008㎡, 분묘 436기(유연 159기, 무연 277기)
- 사 업 비 : 2025년 30백만원(시비 100%)
 - ↳ 총사업비 702백만원(시비 100%)
- 주요내용 : 잠홍동 공동묘지 환경정비사업 추진

→ **금년목표** 잠홍동 공동묘지 유연분묘 이장 완료

□ 그동안 추진상황

- 2021. 1. : 잠홍동 공동묘지 환경정비사업 추진 계획 수립
- 2021. 2. : 잠홍동 공동묘지 이용 중지
- 2021. 7. ~ 2022. 7. : 유연분묘 연고자 접수
- 2021. 9. : 유연분묘 이장 공고
- 2022. 12. : 유연분묘 보상금 지급(22기 92백만원)
- 2023. 12. : 유연분묘 보상금 지급(108기 483백만원)
- 2024. 12. : 유연분묘 보상금 지급(24기 97백만원)
- 2025. 1.~6. : 유연분묘 추가접수 및 이장 독려

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12. 잠홍동 공동묘지 유연분묘 잔여기수 이장 완료

- 자연과 함께 쾌적하고 자연 친화적인 희망공원 묘역 조성을 통해 시민이 편한 마음으로 이용할 수 있는 희망공원 조성
- 선진 장사시설로의 신속한 전환을 위한 기반 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2026. (4년)
- 위 치 : 인지면 산동리 574-19번지 일원
- 사 업 량 : 154기
- 주요내용 : 장기간 미연장(방치) 분묘 일제 정비

➔ **금년목표** 미연장(방치) 분묘 30기 연장 완료

□ 그동안 추진상황

- 2015. 6. : 희망공원 사용기간 연장 신청 안내(1차) 1,379명
- 2021. 11. : 희망공원 사용기간 연장 신청 재안내 미신청자 135명
- 2022. 10. : 희망공원 사용기간 연장 신청 안내(2차) 759명
- 2023. 6. : 희망공원 사용기간 연장 신청 안내 141명
- 2023. 8. : 희망공원 사용기간 연장 신청 안내판 설치 195개
- 2024. 1. : 희망공원 사용기간 연장 신청 안내 : 171명
- 2024. 11. : 희망공원 사용기간 연장 27기
- 2025. 6. : 희망공원 사용기간 연장 11기

□ 문제점 및 해결방안

- 연고자가 없는 분묘 발생
 - ➔ 장사 등에 관한 법률 제27조 및 제28조에 따라 공고 후 개장

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 미연장(방치) 분묘 사용기간 연장 독려

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	20건	227,211	14,814	188,244	127,508	13,121.5	47,712.5		24,232
역 점 과 제	5건 / 소계	65,592	13,965	27,395	9,656	2,896	14,843		24,232
	다양한 분야에 어르신 일자리 확대	17,631		17,631	8,771	2,631	6,229		
	노인여가복지시설 신축 등 환경개선	3,892		3,892			3,892		
	장애인복지관 건립 추진	24,300		68			68		24,232
	장애인일자리 사업 확대 운영 및 장애인일자리센터 신설	1,769		1,769	885	265	619		
	서산시 희망공원 봉인당 증축 사업	18,000	13,965	4,035			4,035		
주 요 업 무	15건 / 소계	161,619	849	160,849	117,852	10,225.5	3,2869.5		
	기초연금 지급	107,405		107,405	96,666	2,148	8,591		
	독거노인 응급안전안심서비스 구축 강화	644	177	644	252		392		
	장기요양요원 독감예방 접종비 지원사업	67					67		
	노인요양시설 차량 휠체어 리 프트 설치	81		81		40.5	40.5		
	노인복지시설 지원 및 관리	15,609		15,609	328	4,486	10,795		
	노인맞춤돌봄서비스	3,270		3,270	2,289	294	687		
	장기요양기관 갱신심사	비예산							
	장애인 복지급여 적기 지급 및 미수급자 발굴	5,642		5,642	3,832	599	1,211		
	장애인단체 시설 지원 및 지도관리	14,680		14,680	5,102	1,426	8,152		
	장애인 지역사회 자립지원 시범사업	302		302	151	45	106		
	발달재활서비스 대기자 제로화 및 미수급자 발굴	846		846	592	76	178		
	장애인 사회안전망 강화 및 돌봄 서비스 확대	12,370		12,370	8,640	1,111	2,619		
	건축설계사무소 실무자 장애인 편의시설 교육	1					1		
	잠홍동 공동묘지 환경정비사업	702	672				30		
	희망공원 미연장(방치) 분묘정비사업	비예산							

3 가족지원과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 여성의 사회참여 확대 및 건강한 가정 지원

- 2024년 새일센터 평가결과 우수기관 선정(여성가족부 장관 표창)
- 가족센터 가족 친화적인 환경 조성
 - 서산시 부부의 날 기념행사 개최
 - 가족특성에 맞는 프로그램 지원 : 1,613회/ 2,469명
 - 공동육아나눔터 및 장난감도서관 운영 지원
- 서산가정성통합센터 운영 지원
 - 가정·성폭력 상담 : 963건(가정폭력 599, 성폭력 267, 기타 97)

□ 아동·청소년의 복지 사각지대 해소 및 건강한 성장 도모

- 청소년 참여 역량 강화 및 자치기구 활성화
 - 서산시 청소년 자치기구 연합발대식을 통한 청소년동아리 활성화
 - 서산시 중·고등학교 학생 자치연합회 연합 청소년 축제 성료
- 초등돌봄센터 1개소(다함께돌봄 성연센터) 설치 본격 운영
- 위기 청소년 정신건강 의료서비스 원스톱 사업 운영
 - 청소년 정신건강 원스톱 지원 지정병원 협약 추진
 - 청소년 정신건강 원스톱 서비스 지원
- 아동·청소년이 건강하고 안전한 환경 조성
 - 아동수당 지원 : 39,721건 / 3,998,200천원
 - 서산시 행복키움수당 지원 : 4,466건 / 448,300천원

□ 보호대상 아동의 사회적 보호환경 조성

- 유관기관 간 신속한 정보 공유 및 서비스 연계
 - 아동학대(정보연계) 실무 협의체 10회 실시
- 자립준비청년 지원
 - 자립수당 : 86명 / 44백만원
 - 자립정착금 : 2명 / 20백만원
 - 대학생활안정자금 : 2명 / 4백만원

□ 아이 키우기 좋은 안심 보육환경 조성

- 건강한 아이와 교사를 위한 안심보육 환경 조성
 - 안심풀케어 365일×24시간 어린이집 2개소 운영
 - 육아종합지원센터 가정양육 및 어린이집 지원 추진 : 930백만원
 - 어린이집 안전공제회 지원 : 모든 어린이집 및 아동, 보육교직원
 - 어린이집 부채비율 및 정보공시, 위생·방역, 통학버스 점검
 - 어린이이용시설 종사자 안전교육 실시 : 133명

□ 취약계층 아동의 건강한 성장과 사회적 보호 강화

- 가족친화 프로그램 운영을 통한 화목한 가정 분위기 조성
 - 드림스타트 가족운동회(163명) 개최
- 아동복지시설의 쾌적하고 안전한 환경 제공
 - 아동복지시설 안전관리 : 냉·난방기 점검 17개소/ 16,940천원
 - 지역아동센터 환경개선 : 5개소/ 10,000천원
- 지역아동센터 돌봄서비스 질적 강화
 - 지역아동센터 생활복지사 확대 배치(당초 21명 ⇒ 35명)

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 최근 지역경제 침체로 인한 어린이집 부모들의 근로형태 다양화 등 보육환경 변화로 능동적인 대응 필요 대두
 - 365일×24시간 어린이집 2개소를 지정·운영하여 아이키우기 좋은 보육환경 조성 및 양질의 보육 서비스 제공
- 장애여성, 결혼이민여성 등 다양한 사회 구성원의 증가에 따른 일자리 부족 문제 발생
 - 다양한 계층의 수요를 반영하여 지역사회 고용·복지서비스 기관과 협업을 통한 맞춤형 프로그램 및 훈련과정 개설

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 가족 형태의 다변화로 돌봄에 대한 적극적 대응 필요
- 위기 아동·청소년에 대한 선제적이고 체계적인 지원 필요
- 아이 키우기 좋은 보육 환경 조성

□ 업무 추진 방향

목표	여성·아동·청소년이 건강하고 존중받는 서산!
역점 과제	· 신규 건립 아동·청소년 시설 운영 활성화 추진 · 폭력 없는 서산, 서산가정성통합센터 운영
주요 업무	1. 건강한 가정, 평등한 사회 · 여성들의 경력이음, 서산여성새로일하기센터 운영 · 온(溫)가족을 위한 맞춤형 지원, 서산시가족센터 운영 · 여성친화도시 조성 및 활성화 2. 아동·청소년의 밝은 미래를 위한 성장 지원 · 위기 청소년 정신건강 의료서비스 원스톱 사업 추진 · 함께 돌봄, 아동·청소년의 건강한 성장 지원 3. 보호대상 아동의 사회적 보호 환경 조성 · 아동학대 인식개선 확대 운영 · 보호대상아동 생일 축하 지원

주요 업무	4. 아이 키우기 좋은 서산!	
		• 안심 풀케어, 365일×24시간 어린이집 운영
		• 함께하는 육아, 서산시육아종합지원센터 운영
		• 믿고 맡길 수 있는 안전한 어린이집 운영
		• 맞춤형 보육환경 조성, 어린이집 환경개선 사업 추진
		• 보육부담 완화를 위한 부모부담금 지원
	5. 소통 증진, 아동의 건강한 성장	
		• 요람부터 꿈과 행복이 함께하는 드림스타트 사업 추진
		• 드림스타트 엄마와 아동이 함께하는 건강검진 실시
		• 아동복지시설 이용 및 거주 아동 돌봄관리 강화

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 신규 건립 아동·청소년 시설 운영 활성화 추진

추진율
50%

- 청소년이 꿈을 펼칠 수 있는 안전한 환경 조성 및 청소년의 자치·자율 활동 등 역량 개발 지원
- 우리 아이 믿고 맡길 수 있는 돌봄 공간에서 양질의 돌봄 제공

□ 일반현황

- 시설명 : 성연청소년문화의집, 다함께돌봄성연센터
- 개관일 : 2024. 12. 14.
- 위치 : 서산시 성연면 성연5로 92-33(일람리 1071)
- 수탁법인 : 서산시복지재단(이사장 장갑순)
- 주요내용
 - 청소년 수련활동 및 청소년 건전 육성 프로그램 운영
 - 스마트한 자율 이용시설 관리(플레이패스 도입)
 - 청소년전용카페 '이리모young' 운영(청소년 전용 놀이, 문화 공간 제공)
 - 방과 후 돌봄서비스 제공 및 활동 프로그램 운영



금년목표

- 스마트한 시스템(플레이패스) 구축으로 시설 이용자 편의 도모
- 청소년 자기주도 참여 자치기구, 동아리 운영 안정화
- 다양한 프로그램 제공, 지역네트워크 연계로 돌봄서비스 만족도 제고

□ 그동안 추진상황

- 2024. 12. 14. : 성연청소년문화의집·다함께돌봄성연센터 개소
- 2025. 1. ~ 3 : 청소년 자치기구 구성 및 돌봄센터 이용 아동 모집
- 2025. 1. ~ : 아동·청소년 활동 프로그램 개발 및 운영

□ 앞으로 추진계획

- 아동·청소년 활동 프로그램 운영 활성화

- 가정폭력·성폭력을 예방하고 피해자를 보호·지원함으로써 건전한 가정생활을 정착시키고 인권을 회복시키는 등 폭력 없는 사회를 이루고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산가정성통합센터
- 사 업 량 : 1개소(직원 6명)
- 사 업 비 : 391백만원(국 139, 도 82, 시 170)
- 주요내용 : 가정·성폭력 예방 활동 및 피해가족 상담·보호

➔ **금년목표** 서산가정성통합센터 운영

□ 그동안 추진상황

- 가정·성폭력 상담: 963건(가정폭력 599, 성폭력 267, 기타 97)
- 가정·성폭력 피해자 가족 지역활동가 양성 집중관리 : 7건
- 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 : 10건
- 성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 : 10건
- 디지털 성폭력 피해지원 법률자문단 및 심리치료단 운영: 2건
- 긴급피난처(비공개 시설) 운영 : 26명 입소

□ 앞으로 추진계획

- 가정·성폭력 상담 및 예방 활동 지속 추진
- 복합피해자 유형별 상담 및 지원시설 연계 추진
- 디지털 성범죄 예방 홍보 추진

IV. 주요업무 추진계획

1. 건강한 가정, 평등한 사회

1

여성들의 경력이음, 서산여성새로일하기센터 운영

추진율
60%

- 임신·출산·육아 등으로 경력이 단절된 여성의 취업상담, 직업교육훈련, 인턴십, 취업 후 사후관리 등 여성의 취업을 지원하는 종합적·제도적 One-Stop 취업 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산고용복지플러스센터
- 사 업 량 : 직업교육훈련, 경력단절예방사업, 인턴지원사업, 집단상담 등
- 사 업 비 : 757백만원(국 548, 도 73, 시 136)
- 주요내용 : 직업교육훈련, 취업지원 및 고용유지 프로그램 운영 등

→ **금년목표** 경력단절여성 취·창업건수 700건 / 구인·구직 2,500건 달성

□ 그동안 추진상황

- 경력단절여성 맞춤형 취업지원 서비스 제공 : 취업자 434명
- 지역산업 맞춤형 직업교육훈련 운영 : 3개 과정 / 74명 수료
- 집단상담 프로그램(취업코칭) 운영 : 6회 / 95명 수료
- 새일여성 및 결혼이민여성 인턴제 운영 : 33명 연계
- 구인·구직만남의 날 운영 : 16개 기업체 / 60명 면접
- 여성친화 일촌기업 협약 체결 : 33개 기업
- '24년도 새일센터 사업평가 결과에 따른 「우수기관(센터운영유공)」 표창
→ 여성가족부 장관상 수상

□ 앞으로 추진계획

- 여성 구직자를 대상으로 맞춤형 직업훈련 및 취업 상담 실시
- 일·생활의 균형 문화 확산을 통한 가족 친화적 고용 환경 조성
- 기업체 일자리 거버넌스 구축(MOU)

- 건강한 가족 관계 향상 노력과 다문화가족 지원 등 종합적 가족 복지서비스 제공을 위한 전용공간 및 다양한 프로그램 운영

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 서산시 석림1로 85(석림동)
- 사 업 량 : 다문화 특화사업, 1인 가구 지원 등 11개 사업
- 사 업 비 : 2,955백만원(국 1,209, 도 384, 시 1,362)
- 주요내용 : 다문화·1인가구 등 다양한 가족 형태에 따른 교육·상담 제공 등 맞춤형 서비스 지원을 통해 가족 친화적인 사회 조성



금년목표

가족 유형 특성에 따른 다양한 프로그램 지원 강화

□ 그동안 추진상황

- 가족관계 및 가족돌봄 지원 : 1,613회 / 2,469명
- 다문화특성화사업 운영 : 2,103회 / 4,871명
- 아이돌봄지원사업 운영: 19,758회 / 19,839명
- 공동육아나눔터 운영 : 1,620회 / 22,450명
- 2025. 5. : 부부의날 행사 개최(부부 300명)

□ 앞으로 추진계획

- 다변화하는 가족 역할과 증가하는 다문화가족에 대한 맞춤형 사업 운영
 - 온가족보듬사업, 다문화가족 특성화사업 대상 발굴
- 서산시 온가족축제 개최를 통한 다양한 가족의 여가 문화 기회 제공과 건강한 가족 문화 조성 노력
- 다문화가족 및 지역주민에 대한 한복 체험 행사 진행
 - 한국의 의(衣)문화에 대한 이해와 한복에 대한 친밀감 형성

- 성평등 기반을 마련하고 돌봄을 강화하는 다양한 여성친화 복지사업 추진을 통한 여성친화도시 조성 및 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 82백만원(도 8, 시 74)
- 주요내용
 - 여성친화 복지사업 운영 지원 : 9개 사업
 - ※ 주부동아리 활동, 머느리 힐링캠프, 아빠와 함께하는 체험활동, 세대공감 희망나누기, 양성평등주간기념 여성대회, 다자녀가정을 위한 통합캠프, 부모와 함께하는 요리교실 등



금년목표

모두가 살기 좋은 도시 실현을 위한 여성친화 복지사업 추진

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 여성친화 복지사업 추진 계획 수립
- 2025. 2. : 여성친화 복지사업 공모 및 접수
- 2025. 3. : ‘25년 여성친화도시 시행계획 제출
- 2025. 4. : 보조사업자 선정 및 보조금 지원

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 4. ~ 12. : 여성친화 복지사업 추진 및 정산
- 2025. 8. : ‘25년 여성친화도시 이행점검 보고서 제출
- 2025. 9. : 양성평등 촉진 기여 유공자 표창(개인 10명, 단체 1명)

2. 아동·청소년의 밝은 미래를 위한 성장 지원

1

위기 청소년 정신건강 의료서비스 원스톱 사업 추진

추진율
80%

- 정신건강의학과 병의원과 원스톱 지원 체계를 구축하여 청소년의 정신건강 문제를 조기 발견 및 치료 관리로 건강한 성장 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 청소년상담복지센터
- 지원대상 : 정신건강의학과 병의원 상담이 필요한 위기 청소년
- 사 업 비 : 7백만원(도 3.5, 시 3.5)
- 주요내용 : 위기청소년의 의료비(진료비,상담비,약제비 등) 1인당 50만원 이내 지원



금년목표

위기청소년 10명 지원

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 청소년상담복지센터와 사업추진 협의
- 2025. 1. : 청소년 정신건강 원스톱 지원계획 수립
- 2025. 2. : 청소년 정신건강 원스톱 지원 지정병원 협약 추진
- 2025. 2. : 2025년 청소년 정신건강 원스톱 지원 사업 보조금 지급
- 2025. 3. : 2025년 청소년 정신건강 원스톱 지원 사업 홍보 안내

□ 앞으로 추진계획

- 전문 상담이 필요한 위기 청소년 발굴 및 지원
- 청소년 정신건강 원스톱 사업 운영 및 활성화

- 초등 돌봄서비스 제공 및 구축으로 돌봄공백을 해소하고, 경제적 지원을 통한 아이 키우기 좋은 환경 조성
- 유해환경 단속을 통해 안전하게 성장할 수 있는 울타리 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 약15,000명(관내 아동·청소년)
- 사 업 비 : 10,956백만원(국 7,734 도 1,965 시 1,257)
- 주요내용 : 아동·청소년이 건강하게 성장할 수 있는 환경 조성

➔ **금년목표** 아동·청소년의 건강한 성장을 위한 지원 강화

□ 그동안 추진상황

- 2025년도 위기청소년 지원계획 수립
- 다함께(온종일)돌봄 센터(6개소) 위탁금 교부 완료: 720,415천원
- 아동 사회보장급여 지원: 44,175명 / 4,448백만원
- 청소년 유해환경 선도·보호 활동 : 741회

□ 앞으로 추진계획

- 돌봄센터별 자체 공모(후원)사업 발굴 아동 정서지원 사업 확대
- 위기청소년 조기 발견 및 청소년안전망 통합서비스 제공
- 아동 사회보장급여 하반기 정기 지급 및 위기청소년 특별지원
- 하반기 청소년유해환경 단속·점검 실시

3. 보호대상아동의 사회적 보호 환경 조성

1

아동학대 인식개선 확대 운영

추진율
50%

- 아동의 건강한 성장을 도모하고, 범시민적으로 아동학대 예방과 방지에 관한 관심 제고

□ 사업개요

- 추진근거
 - 아동복지법 제22조(아동학대의 예방과 방지 의무)
 - 아동복지법 제26조의2(아동학대 예방교육의 실시)
- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.(연중)
- 대 상 : 서산시민
- 사 업 비 : 5백만원(시 100%)
- 주요내용 : 아동학대예방 활동(SNS, 인식개선 교육, 캠페인 활동 등)

➔ 금년목표 범시민적 아동학대 인식 개선 강화

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 2025년 상반기 서산시 아동학대예방위원회 정기회의 개최
- 2025. 5. : 2025년 아동학대 예방교육 실시
- 2025. 5. : 아동학대예방 캠페인 부스 운영(어린이가족 큰잔치)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 11. : 2025년 아동학대 예방주간 캠페인 추진
 - ⇒ 아동학대예방의 날 : 11월 19일, 아동학대예방주간 : 11. 19. ~ 25.(7일간)
- 2025. 12. : 2025년 상반기 서산시 아동학대예방위원회 정기회의 개최

- 부모의 사망, 학대, 수감 등의 사유로 친부모로부터 양육을 받지 못하는 아동의 소외감을 해소하고 정서적 지지를 강화하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.(1년)
- 사 업 량 : 77명(※ 보호대상아동 : 가정위탁, 학대피해아동, 시설입소, 입양 등)
- 주요내용 : 보호대상아동 생일케이크 및 물품 지원
 - 지역사회 자원발굴을 통한 사업비 확보(확대)
 - 보호대상아동 생일 및 욕구 물품 파악
 - 아동보호전담요원이 직접 가정 방문하여 생일 축하 선물 전달

➔ **금년목표** 보호대상아동 생일케이크 및 물품 100% 지원

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 2. : 보호대상아동 지원을 위한 민간 자원 발굴
- 2025. 3. : 보호대상아동 지원계획 수립 및 대상자 선정
- 2025. 5. : 대상아동의 필요와 선호도 파악
- 2025. 6. : 한화토탈에너지스 지정 기탁
- 2025. 6. : 상반기 생일자(31명) 축하 선물 전달

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 12. : 보호대상아동 의류상품권, 생일케이크 구입 및 가정방문 전달
- 2025. 11. : 의류상품권 구매, 사용 여부 확인 (인증사진 확인)
- 2025. 11. : 지원대상아동의 만족도 조사
- 2025. 12. : 아동의 욕구를 바탕으로 지원사업 지속 발굴

4. 아이 키우기 좋은 서산!

1

안심 풀케어, 365일×24시간 어린이집 운영

추진율
100%

- 근로형태 다양화 등 보육환경 변화에 능동적으로 대응하기 위하여 365일×24시간 어린이집을 지정·운영하여 아이 키우기 좋은 보육환경 조성 및 양질의 보육 서비스 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 이용대상 : 6개월 이상 ~ 7세 이하 미취학 영유아
- 사 업 비 : 368백만원(도 184, 시 184)
- 사 업 량 : 2개소 관내 어린이집
- 주요내용 : 평일 야간·새벽 및 휴일 시간대 어린이집 보육 서비스 제공
- 운영기간: 연중무휴(신정, 설·추석연휴, 근로자의날 제외)

구분	야간시간		새벽시간
운영시간	18:00~22:00	~24:00	24:00~09:00
운영여부	상시운영	보육수요 있을때 운영	

➔ **금년목표** 2025년 안심풀케어“365일×24시간” 어린이집 2개소 운영 및 사업 추진

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 2. : 어린이집 공간조성·홍보·교사 채용 등 운영 준비
- 2025. 3. ~ 6. : 안심풀케어 365일×24시간 운영

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7 ~ 12. : 안심풀케어 365일×24시간 어린이집 성과 분석 및 미비점을 개선·보완 운영

- 자녀양육에 필요한 다양한 교육과 정보제공 및 육아관련 종합서비스 제공
- 영유아, 부모, 어린이집 등 양육에 대한 역량강화 지원으로 함께하는 육아 기반 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 930백만원(도 12, 시 918)
- 주요내용
 - 가정양육 지원 : 부모교육 및 상담, 시간제 보육, 체험 및 놀이공간 등
 - 어린이집 지원 : 보육컨설팅, 교직원 상담, 영유아 학대예방 교육 등
 - 기타지원 : 보육정보관련 자료집 발간 및 유관기관 연계사업 등



금년목표

- 어린이집 컨설팅(111개소) 및 보육교직원 역량강화·정서지원 (714명)
- 부모교육 및 양육상담 등(25,000명)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 6. : 어린이집 지원 및 보육교직원 교육 등(533명)
- 2025. 1. ~ 6. : 부모교육 및 양육상담 등(11,977명)
- 2025. 1. ~ 6. : 어린이집 방문컨설팅 및 보육교직원 역량강화 확대, 자체부모교육 및 체험놀이 등 가정양육지원 사업

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 어린이집 및 보육교직원 교육 등
- 2025. 7. ~ 12. : 부모교육 및 양육상담 지원 등
- 2025. 10. : “나” 라는 어린이 행사 실시
- 2025. 11. : 어린이집 놀이사례 공모전 실시
- 2025. 7. ~ 12. : 어린이집 방문컨설팅 및 보육교직원 역량강화 확대, 자체부모교육 및 체험놀이 등 가정양육지원 사업

- 어린이집 보육교직원 안전교육 및 안전공제회 지원, 어린이집 안전 실태 각종 지도점검을 통한 안전의식 제고로 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 관내 어린이집 및 보육교직원
- 사 업 비 : 76백만원(시 100%)
- 주요내용
 - 어린이집 안전공제보험 가입(생명·신체, 놀이시설, 보육교직원 상해 등 14종)
 - 급식·위생(방역), 차량, CCTV 모니터링을 통한 아동안전 실태 점검



금년목표

- 어린이집 종사자 안전교육 추진 : 1,200명
- 관내 어린이집 안전공제회비 지원 : 전체 어린이집
- 어린이집 급식·위생 및 안전, 방역, 아동안전실태 점검 : 전체 어린이집

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 어린이집 안전공제회 단체가입 및 지원
 - 보험기간 : 2025. 3.~2026. 2.
- 2025. 3. : 어린이집 안전공제회 보육교직원 안전교육
- 2025. 1 ~ 6. : 각 분야별 어린이집 지도·점검 추진
 - 어린이집 부채비율 및 정보공시, 위생·방역, 통학버스 점검 등
 - 아동학대 예방 및 신고의무자 교육 이수 등 : 107개소 / 1,028명

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12 : 어린이집 지도점검
 - 사회복지법인 어린이집 지도점검 및 취업제한 점검
 - 육아종합지원센터와의 협조체계 구축을 통한 안전사고 및 학대예방교육 실시
 - 동절기 안전점검 및 차량, CCTV 모니터링을 통한 아동안전 실태 점검 및 사고관리
 - 어린이급식관리지원센터의 지원을 통한 위생·안전 지도 및 아동 건강관리

- 어린이집별 특성에 맞는 개보수 등을 지원하여 영유아가 안전하고 쾌적한 보육환경에서 질 좋은 보육 서비스를 제공받을 수 있도록 도움

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 관내 어린이집
- 사 업 비 : 536백만원(국 78, 도 204, 시 254)
- 주요내용
 - 민간·가정 어린이집 개보수 지원 : 11개소 / 39백만원
 - 어린이집 기능보강 지원 : 12개소 / 156백만원
 - 어린이집 환경개선 소요물품 지원사업 : 101개소 / 283백만원
 - 장애아전문 어린이집 기능보강 지원 : 1개소 / 30백만원

➔ **금년목표** 어린이집 환경개선 지원 : 111개소

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 6. : 민간가정어린이집 개보수비 지원 (8개소 / 28백만원)
- 2025. 3. ~ 6. : 어린이집기능보강 사업 완료(3개소 / 52백만원)
- 2025. 5. ~ 6. : 행복한 보육환경 아릅드리지원사업(50개소 / 140백만원)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 민간가정어린이집 개보수비 지원(3개소 / 11백만원)
- 2025. 7. ~ 12. : 어린이집기능보강 사업 (9개소 / 104백만원)
- 2025. 7. ~ 12. : 행복한 보육환경 아릅드리지원사업(51개소 / 143백만원)
- 2025. 7. : 장애아전문어린이집 기능보강사업(1개소 / 30백만원)

- 어린이집 특성화 보육프로그램 운영에 따른 부모부담 비용 지원을 통해 보육 부담을 완화하고 영유아의 다양한 활동 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 어린이집 재원 아동
- 사 업 비 : 2,713백만원(도비 682 시비 2,031)
- 주요내용 : 어린이집 부모부담금 중 행사비·특별활동비·기타 특성화비 지원
 - 특별활동비·개인용 교재교구비 등 운영 비용 지원(1인당 월 5만원)
 - 입학·졸업·생일 등 행사 진행 비용 지원(1인당 연 10만원)

➡ **금년목표** 행사비·특별활동비·기타특성화 비용 지원 : 4,300명

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 2. : 서산시 보육사업 추진계획 수립 및 보육정책위원회 심의
- 2025. 1. ~ 6. : 어린이집 필요경비 지원(3,652명, 912백만원) 및
어린이집 부모부담 행사비 지원(3,498명, 174백만원)
- 2025. 2. ~ 6. : 보육시책(어린이집 부모부담금 지원) 홍보

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12.: 어린이집 필요경비 및 부모부담금 지원사업 추진 및 관리
- 2025. 10. : 어린이집 부모부담금 행사비 하반기 지급

5. 소통 증진, 아동의 건강한 성장

1

요람부터 꿈과 행복이 함께하는 드림스타트

추진율
100%

- 취약계층 아동에 대한 맞춤형 사례관리를 통해 공평한 출발 기회 보장
- 아동통합사례관리사 역량 강화를 위한 내부 슈퍼바이저 양성 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 취약계층 아동 268명
- 사 업 비 : 474백만원(국 303, 도 22, 시 149)
- 주요내용
 - 복지 사각지대 발굴 및 취약계층 아동 맞춤형 통합서비스 지원
 - 지역 기반 민간 및 관내 기관과 협력하여 자원 연계 활성화
 - 아동통합사례관리사 슈퍼바이저 양성교육 지원

➔ 금년목표 | 드림스타트 신규 사업·후원 연계 : 3개 발굴(개인 및 단체)

□ 그동안 추진상황

- 신규 후원 및 사업 연계: 3개(학원, 의원, 한화토탈에너지스) 기관
- 취약계층 아동 위기도에 따른 사례관리: 종결 54명/신규 28명
- 발달 영역별 맞춤형 프로그램 지원: 16개 1,560명(연간) 지원
 - 영역별 프로그램: 신체·건강 576명, 인지·언어 762명, 정서·가족 222명
- 아동통합사례관리사 드림스타트 전문·특성화 교육 지원: 5명

□ 앞으로 추진계획

- 2025년 드림스타트 가족운동회 성황리 개최 : 6월 21일
- 생활밀착형 서비스 제공 및 맞춤형 사례관리를 통한 선제적 개입 강화
- 신규 후원 기관 발굴(상대적으로 취약한 면 지역 중심 기관 발굴)

- 취약계층 양육자의 음주, 흡연, 비만 등의 문제로 암 유발 인자 증가
- 조기발견·조기치료를 통한 건강한 아동양육 가정환경 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 40명(드림스타트 등록 아동 20명, 양육자 20명)
- 사 업 비 : 2.4백만원(국 1.9, 도 0.1, 시 0.4)
- 주요내용
 - 서산의료원 50%, 서산시 50% 검진료 지원 협약
 - 비만, 이른 2차 성징 증상을 보이는 초등학생 아동 20명 선정
 - 드림스타트 양육자의 산부인과(유방, 자궁) 검사 및 상담 진행



금년목표

드림스타트 건강검진 아동 및 양육자 : 40명

□ 그동안 추진상황

- 서산의료원과 업무 협약: 서산의료원 검진비 50% 지원
- 드림스타트 양육자 건강 검진 실시: 8명
- 드림스타트 아동 성조숙증 검사 : 4명 실시

□ 앞으로 추진계획

- 아동 성조숙증 검사 결과에 따른 양육자 교육(식생활 변화 도모)
- 방학 중 아동 성조숙증 및 양육자 건강검진 대상자 적극 발굴
- 이상 소견 발견 시 우편 발송 외에 전화 또는 방문하여 검사 결과 전달 및 재검사 독려

- 방과 후 돌봄이 필요한 지역아동센터 이용 아동의 건전한 육성을 지원하고, 공동생활가정 거주 아동의 양육 및 자립지원 서비스 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 일원
- 사 업 량 : 17개소[지역아동센터 15(정원 520명), 공동생활가정 2(정원 14명)]
- 사 업 비 : 8,535백만원(국 1,497, 도 1,961 시 5,077)
- 주요내용 : 아동복지시설(지역아동센터, 공동생활가정) 운영 지원 및 기능 활성화

➔ **금년목표** 지역사회 내 돌봄 시설 정원의 90%(480명) 연계 및 유지

□ 그동안 추진상황

- 아동복지시설 안전점검 지원
 - 17개소 / 전기·소방·시설물·방역(연 2회), 냉난방기 점검(연 1회)
- 지역아동센터 아동급식 위생점검 실시
- 지역아동센터 환경개선(물품) 지원 : 5개소 / 10,000천원(각 2,000천원)
- 지역아동센터 배치 생활복지사 수 확대(기존 21명 ⇒ 35명)
- 2025년 지역아동센터 정기평가 대상시설 점검 실시: 5개소
- 지역사회 내 돌봄 시설 정원의 90%(480명) 연계 및 유지 중
 - 지역아동센터: 472명, 공동생활가정: 8명

□ 앞으로 추진계획

- 아동복지시설 이용(생활) 아동의 안전을 위한 안전점검 지속 지원
- 하반기 아동복지시설 운영 및 급식 현장(지도)점검 강화
- 지역아동센터 종사자 인건비 추가지원 지침 변경에 따른 집행 철저
- 하반기 제5회 지역아동센터 행복어울림 체육한마당 개최

가족지원과장 심은주(☎2120), 아동청소년팀장 강미옥(☎3253), 담당자 임새안(☎2342)

드림스타트팀장 윤소영(☎3386), 담당자 임성택(☎2189)

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	17건	29,685.4		29,685.4	11,574.9	5,498.6	11,526.9	18	
역 점 과 제	2건 / 소계	1,271		1,271	204	115	952		
	신규 건립 아동·청소년 시설 운영 활성화 추진	880		880	65	33	782		
	폭력 없는 서산, 서산가정성통합센터 운영	391		391	139	82	170		
주 요 업 무	15건 / 소계	28,414.4		28,414.4	11,370.9	5,498.6	11,526.9	18	
	여성들의 경력이음, 서산여 성새로일하기센터 운영	757		757	548	73	136		
	온(溫)가족을 위한 맞춤형 지원, 서산시가족센터 운영	2,955		2,955	1,209	384	1,362		
	여성친화도시 조성 및 활성화	82		82		8	74		
	위기 청소년 정신건강 의료 서비스 원스톱 사업 추진	7		7		3.5	3.5		
	함께 돌봄, 아동·청소년의 건강한 성장 지원	10,956		10,956	7,734	1,965	1,257		
	아동학대 인식개선 확대 운영	5		5			5		
	보호대상아동 생일 축하 지원	18		18				18	
	안심 플케어, 365일×24시간 어린이집 운영	368		368		184	184		
	함께하는 육아, 서산시 육 아종합지원센터 운영	930		930		12	918		
	믿고 맡길 수 있는 안전한 어린이집 운영	76		76			76		
	맞춤형 보육환경 조성, 어린이집 환경개선 사업 추진	536		536	78	204	254		
	보육부담 완화를 위한 부모 부담금 지원	2,713		2,713		682	2,031		
	요람부터 꿈과 행복이 함께 하는 드림스타트 사업 추진	474		474	303	22	149		
	드림스타트 엄마와 아동이 함께 하는 건강검진 실시	2.4		2.4	1.9	0.1	0.4		
	아동복지시설 이용 및 거주 아동 돌봄관리 강화	8,535		8,535	1,497	1,961	5,077		

4 문화예술과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

- ^{가칭}서산시 문화예술타운 조성을 위한 도시관리계획 등 추진
 - 문화예술타운 현장 여건을 고려한 시설계획(안) 수립
→ 도시관리계획 결정(변경)을 위한 도시계획위원회 심의추진
 - 국립국악원 분원, 국립시설 사전타당성 평가 진행중(KDI)
- 품격있는 문화예술 기반 조성 추진
 - 복합문화공간 건립 사업 충청남도 공공건축심의위원회 심의 통과, 창작예술촌 조성을 위한 건축기획업무용역 착수
 - 보원사지 방문자센터 충청남도 공공건축심의위원회 심의 통과(25.6.)
 - '해미국제성지' 순례방문자센터 실시설계 완료 및 공사 발주
- 지역 예술인 육성 및 활동 지원 도모
 - 예술인 창작수당 지원(237명, 118.5백만원) 및 문화예술진흥사업 (114개 사업, 600백만원), 지역문화예술활동 지원(30개 사업, 1,340백만원)
→ 문화예술인들의 창작 기반 마련 및 활동 활성화 기여
- 문화유산의 체계적 정비와 활용으로 역사적 가치 보존 및 계승
 - 충청남도 유형문화유산 지정 예고: 2건
 - ※ ❶ 서산 개심사 영산회상도 및 팔상도, ❷ 지장보살도 및 시왕도
 - 서산 부석사 불상 친견법회 개최(25. 1. 24. ~ 5. 5.) : 전국 4만명 방문
 - 국가·도지정 문화유산 정비사업 진행 : 11건, 2,348백만원

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 문화유산 정비사업의 복잡한 행정절차로 정비사업 적기 추진 어려움
 - 행정절차 이행 시점에 맞춰 사전 검토 및 신속 대응

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 시민들의 문화예술 향유 공간 및 지역 예술인의 전시공간 부족에 따른 관련 시설 확충 필요
- 지역문화 진흥 및 문화예술 향유 기회 확대를 위한 다양한 콘텐츠 개발 필요

□ 업무 추진 방향

목표	「품격있는 문화도시 서산」 조성	
역점 과제	• 가칭) 서산시 문화예술타운 조성 • 박물관 기능을 갖춘 보원사지 방문자센터 건립 • 국가유산의 위상 재정립, 승격·지정 추진 • ‘해미국제성지’ 순례방문자센터 조성 • ‘해미국제성지’ 문화교류센터 조성	
주요 업무	1. 시 위상에 맞는 품격있는 문화예술 기반 조성	• 내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립 • 내포-서산 창작예술촌 건립 • 무형유산 전수교육관 건립(신규)
	2. 시민과 흥겹고 신나게 소통하는 문화예술 지원	• 문화예술 저변 확대를 위한 문화예술 보조사업 지원 • 서산시 예술인 창작수당 지원 • 꿈과 즐거움을 전하는 서산시 시립합창단 운영
	3. 서산의 소중한 국가유산 보존·계승	• 부장리 고분군 사적공원 조성 • 국가지정유산 역사적 경관보존 및 정비 • 지방문화유산의 체계적 보수정비

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 가칭) 서산시 문화예술타운 조성사업

추진율
68%

- 문화활동 거점시설의 노후화 및 규모·공간적 제약으로 시민의 문화 예술 욕구 충족이 어려움
- 시에서 이전·신규 건립 예정 문화예술시설을 계획적으로 집적화하여 문화예술타운 조성 ⇨ 기능·공간적 연계로 효율성 및 경제성 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2027년 ○ 위 치 : 석남동 286-13번지 일원
- 면 적 : 136,576㎡
- 사 업 비 : 2025년 60억원(시 60)
 - ↳ 총사업비 420억원(시 420) ※ 도입시설 건립비 별도
- 도입시설 : ①국립국악원분원 ②무형유산전수교육관 ③서산문화원 ④시립미술관 ⑤예술의전당 ⑥서산문학관

➔ **금년목표** 문화예술타운 도시관리계획결정(변경) 및 실시계획인가 고시

□ 그동안 추진상황

- 2023. 9. : 가칭)서산시 문화예술타운 최종입지 선정
- 2024. 7. : 기본계획 수립 및 타당성 연구용역 완료
- 2024. 9. : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획인가 용역 착수
- 2025. 6. : 서산시 도시계획위원회 심의

□ 문제점 및 해결방안

- 개발행위허가 제한지역 추가 지정에 대한 불만 및 전체 일괄보상 요청
 - ⇨ 보상법에 따른 보상협의회 운영 및 지속적 이해·설득, 보상예산 조기 확보

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 우선 추진구간(국악원,전수관) 보상, 도시관리계획 결정(변경)
- 2025. 12. : 도시계획시설(문화시설, 도로)사업 실시계획인가 고시
- 2026. ~ : 토지 등 보상 및 단계별 공사 시행

문화예술과장 김기윤 (☎2650), 문화시설팀장 송세열(☎2616), 담당자 김용관(☎2679)

- 가야산 일원 불교문화 중심지인 <서산 보원사지>의 방문자센터 건립으로 불교문화의 이해를 돕는 관람환경 조성 등 종교관광 명소화 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2027.
- 위 치 : 서산시 운산면 용현리 48번지 일원
- 사업량 : 연면적 1,600㎡(지상 1층) / 홍보관, 전시실, 수장고 조성
- 사업비 : 8,493백만원(국 5,945, 도 1,274, 시 1,274) ※ 계속비 이월
↳ 총사업비 15,000백만원(국 10,500, 도 2,250, 시 2,250)
- 주요내용 : 건축설계 공모, 건축·전시설계 완료, 연접지역 추가 발굴

➔ **금년목표** 서산 보원사지 방문자센터 건립 실시설계 착수

□ 그동안 추진상황

- 2023. 6. 공공건축심의 건축기획 용역 착수
- 2023. 7. 도시계획시설 결정 및 실시설계 용역 착수
- 2024. 3. ~ 5. 예정지 정밀발굴(1,600㎡), 수해방지사업 완료
- 2024. 6. 충남도 공공건축 1차 심의(재심의)
- 2024. 9. 방문자센터 건립 지침 변경 신청(토지매입, 추가발굴)
- 2024. 10. 지침변경 승인(국가유산청)
- 2025. 2. 충남도 공공건축 2차 심의(재심의)
- 2025. 3. 역사공원 연계지 정밀발굴(서산 보원사지 제12차) 착수
- 2025. 4. 방문자센터 전시 기본계획 수립 용역 착수
- 2025. 6. 충남도 공공건축 3차 심의(조건부 가결)

□ 문제점 및 해결방안

- '방문자센터'는 「서산 보원사지 종합정비계획」에 근거한 시설로 박물관 등록 및 전시유물 확보를 위한 전담인력(법적요건) 필요
➔ 전문인력 충원을 통해 건축공사와 병행하여 박물관 등록 추진

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 설계공모, 실시설계 발주 및 관계기관 협의
- 2026. 1. ~ 9. : 방문자센터 건축·전시설계 완료
- 2026. 10. ~ 2027. 12. : 방문자센터 공사 착공 및 준공

문화예술과장 김기윤 (☎2650), 문화유산팀장 홍남기(☎3244), 담당자 박영섭, 신귀옥(☎2247,3099)

**보원사지 방문자센터
방문자센터 예정지**

보원사지

보물(보원사지 당간지주)

보물(보원사지 법안국사탈 및 비)

보물(보원사지 석조)

보물(보원사지 오층석탑)

귀보원사

Architectural floor plan of the 1st floor of the Boryong-si Bongsan Center Building. The plan shows various rooms including a waiting area (대기공간), storage room (수장고), office (사무실), and meeting room (회의실). It also includes a staircase, elevator, and restrooms. Dimensions are provided in millimeters (mm) and meters (m). The overall dimensions are 60,000 mm by 35,000 mm. The plan is labeled '1층 평면기획안' (1st Floor Plan) and '축척: 1/200' (Scale: 1/200).

- 역사문화자원의 적극적·선제적인 가치 발굴 및 승격·지정으로 국가유산의 위상을 새롭게 정립하고 시민의 문화자긍심 고취
- 국가유산의 제도적 보호방안 마련 및 보존·전승 강화

□ 지정유산 현황(2024. 12. 기준)

총계	국가지정						도지정						문화유산 자료	국가등록
	소계	국보	보물	사적	천연	민속	소계	유형	무형	기념	자연	민속		
87	29	1	22	3	1	2	36	20	5	5	3	3	20	2

□ 사업개요

- 사업기간 : 2025. 1. ~
 - 사업비 : 120백만원(도 10 시 110)
 - 주요내용
 - ┌ ❶ (보물→국보) : 2건(보원사지 오층석탑, 개심사 목조아미타여래좌상)
 - └ ❷ (비지정→도지정) : 1건(개심사 대웅전 협시불 2구)
 - └ ❸ (향토유산 보호) : 보호조례 전부 개정, 향토유산 지정(10건 내외)
- ※ 지정절차(2~5년) : 신청서 제출 → 현지조사 → 문화유산위원회 심의 → (가결)지정 예고·고시

→ 금년목표	국보 승격 추진: 2건(심의 1건, 연구 1건)
	도문화유산 지정: 2건(심의 1건, 연구 1건), 향토유산 조례 개정

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 부석사 목조아미타여래좌상 도 문화유산 지정신청
 - 2025. 6. : 개심사 탕화(2건) 도 유형문화유산 지정예고
- ※ 영산회상도 및 팔상도(2점), 지장보살도 및 시왕도(9점)

- ▶ 민선8기 국가유산 승격 및 지정 : 총 12건 ※ (당초) 77건 → (현재) 87건
- ┌ 문화유산 승격지정 : 10건 증가 (보물1, 도 유형 9)
 - └ 도무형유산 보유자 : 보유자 2명(박침지놀이, 승무), 명예보유자 1명
- ▶ 국보 승격 및 문화유산 지정 추진 중 : 총 6건
- ┌ 국보 승격 진행 : 2건 (보원사지 오층석탑, 개심사 목조아미타여래좌상)
 - └ 도유형 지정 진행 : 4건 (호산록, 개심사 탕화 2건, 부석사 목조아미타여래좌상)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 09. : 개심사 목조아미타여래좌상 국보 승격을 위한 학술세미나 개최
- 2025. 12. : 국가유산청 국보 지정 심의 2건(개심사 목조불상, 보원사지 오층석탑)
- 2025. 12. : 향토유산 보호 조례 개정

문화예술과장 김기윤 (☎2650), 문화정책팀장 윤희정 (☎3243), 담당자 김현주 (☎3396)

- 2027 세계청년대회 대비, 지역 순교역사와 문화체험 가능 시설 조성
- 역사종교문화 자원을 활용하여 관광명소화 기반 구축 및 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2025년
- 위 치 : 해미국제성지 내
- 사업량 : 지하1층 ~ 지상1층(연면적 1,343.64㎡)
- 사업비 : 2025년 2,700백만원(국 810, 도 486, 시 1,134, 민 270)
 - ↳ 총사업비 5,400백만원(국 1,620, 도 972, 시 2,268, 민 540)
- 주요내용 : 대강당, 회의실, 소회의실, 순교자영성만남관, 교황방문 기록전시관, 다국어순례지원실, 휴게공간 등

➔ **금년목표** 실시설계 완료 및 공사 추진(공정율 80%)

□ 그동안 추진상황

- 2024. 4. ~ 5. : 국도비 교부결정 및 통지(문체부↔도↔시↔천주교)
- 2024. 6. ~ 7. : 설계공모를 위한 건축기획용역 추진
- 2024. 8. ~ 9. : 설계공모 행정절차 이행
- 2024. 10. : 설계공모 심사 및 당선작 발표
- 2024. 11. ~ 2025. 5. : 실시설계 추진
- 2025. 6. : 공사 발주

□ 문제점 및 해결방안

- 보조사업자의 공모 대행 요청에 따른 설계공모 절차 이행으로 사업지연
 - ⇒ 2026년까지 사업기간 변경승인 요청(문체부)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 공사 착공
- 2025. 10. : 사업기간 변경승인(문체부)
- 2026. 4. : 공사 준공

- 해미국제성지 방문 국내외 순례자를 위한 웰니스 체험·체류공간 조성
- 성지순례 기반 국제 문화교류 증대 및 지역관광 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025년 ~ 2027년
- 위 치 : 해미면 조산리 299-29번지 일원(해미국제성지 인근)
- 사 업 량 : 지상1층 ~ 지상3층(연면적 1,546㎡)
- 사 업 비 : 2026년 2,165백만원(국 622, 도 396, 시 923, 민 224)
↳ 총사업비 4,331백만원(국 1,244, 도 792, 시 1,847, 민 448)
- 주요내용 : 국내외 단체·개별·가족 순례 리트릿관, 공동프로그램 메인홀, 해미국제성지 랜드마크(종탑) 등

➔ **금년목표** 정부예산 반영 추진

□ 그동안 추진상황

- 2023. 12. : 해미국제성지 세계명소화 마스터플랜 수립
- 2024. 1. : '27. 세계청년대회 기반조성 실무회의(충남도)
※ '27년(7~8월경) 세계청년대회 연계사업
- 2024. 6. : 문화교류센터 건립 국비 지원 건의(서산시→문체부)
- 2024. 7. : 문화교류센터 건립 국비 지원 건의(천주교→문체부)
- 2024. 11. : 문화교류센터 건립 추진 협조 요청(서산시→국회의원)
- 2025. 4. : 2026년 예산 반영 요구(서산시·충남도→문체부)
- 2025. 6. : 충청남도 재정협력관(기재부 소속) 방문시 사업 협조 건의

□ 문제점 및 해결방안

- 2026년 정부예산(안) 미반영(문체부, 종교문화시설 건립사업)
⇒ 국회 증액사업으로 정부예산에 사업이 최종 반영될 수 있도록 추진

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 10. : 정부예산 국회 증액 필요사업 요구
- 2026. 2. ~ 6. : 건축기획용역 및 설계공모
- 2026. 7. ~ 10. : 실시설계용역 추진
- 2026. 11. ~ 2027. : 공사추진 및 개관

IV. 주요업무 추진계획

1. 시 위상에 맞는 품격있는 문화예술 기반 조성

1

내포-서산 공연예술지원센터(복합문화공간) 건립

추진율
70%

- 지역예술인 및 시민들에게 부족한 창작기반(공연시설, 실습공간) 환경 제공
- 시민의 문화 향유 기회 확대 및 지역 문화예술 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2027년 / ○ 위 치 : 해미면 반양리 일원(구 반양초)
- 사 업 량 : 부지면적 12,077㎡, 건축연면적 2,000㎡, 지하1/지상2
- 사 업 비 : 2025년 697백만원(도 288, 시 409)
 - ↳ 총사업비 16,951백만원(도 7,962, 시 8,989) *기투자 1,026백만원 포함
- 주요시설 : 공연장(200석, 450㎡), 다목적 마루연습실(185㎡), 연습실(大 92㎡)×1, 연습실(中 35㎡)×2, 연습실(小 15㎡)×3



금년목표

건축기획용역 및 공공건축심의, 설계공모 발주

□ 그동안 추진상황

- 2023. 4. : ^{가칭}서산복합문화공간 기본계획 수립 및 타당성 연구용역 착수
- 2024. 1. : ^{가칭}서산시 복합문화공간 건립 용역 최종보고
- 2024. 4. : ^구반양초등학교 건축물 철거
- 2024. 10. : 충청남도 지방재정 투자심사 승인, 설계용역비 재원(도비) 확보
- 2025. 1. : 건축기획업무 용역 착수
- 2025. 6. : 충청남도 공공건축심의위원회 심의 완료

□ 문제점 및 해결방안

- 국고보조사업 中 ‘(문체부)문화시설확충 및 운영사업’ 지방 이양(‘23)
 - ⇒ ‘도 전환사업’ 재원 확보를 위해 도와 적극 협의(‘26년 공사비 확보 노력)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 건축 설계공모(공고, 접수, 심사, 당선작 발표 등) 추진
- 2025. 12. : 실시설계 착수
- 2026. ~ 2027. : 실시설계 완료, 공사 착공 및 준공

문화예술과장 김기윤 (☎2650), 문화시설팀장 송세열(☎2616), 담당자 김용관(☎2679)

- 예술활동공간 부족에 따라 창작과 전시를 아우를 수 있는 창작·공유공간 조성
- 예술인들의 안정적 창작활동 지원 및 시민의 문화 향유 욕구 충족

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2027. / ○ 위 치 : 지곡면 중왕리 일원(구 창작예술촌)
- 사 업 비 : 2025년 40백만원 (시 40)
 - ↳ 총사업비 10,809백만원(도 5,304, 시 5,505) *기투자 200백만원 포함
- 규 모 : 부지면적 11,364㎡, 건축연면적 2,100㎡, 지하1/지상2
- 주요시설 : 다목적 창작실(107㎡), 창작실(42㎡)×7, 전시실(455㎡)
커뮤니티실(84㎡), 체험교육실(100㎡) 등

➔ **금년목표** 도 투자심사 추진, 건축기획용역 및 공공건축 심의, 설계공모 발주

□ 그동안 추진상황

- 2023. 8. : 가칭)서산창작예술촌 기본계획 및 타당성 연구용역 착수
- 2024. 1. : 구)창작예술촌 건축물 철거
- 2024. 6. : 가칭)서산창작예술촌 기본계획 용역 최종보고
- 2025. 3. : 충청남도 지방재정 투자심사 승인
- 2025. 3. : 제1회 추경예산(건축기획비) 확보
- 2025. 4. : 건축기획업무 용역 착수

□ 문제점 및 해결방안

- 국고보조사업 中 ‘(문제부)문화시설확충 및 운영사업’ 지방 이양(‘23)
➔ ‘도 전환사업’ 재원 확보를 위해 도와 적극 협의(‘26년 공사비 확보 노력)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 공공건축 사업계획 사전검토(충남연구원 공공디자인센터)
- 2025. 9. : 충청남도 공공건축 심의
- 2025. 10. : 건축 설계공모(공고, 접수, 심사, 당선작 발표 등) 추진
- 2026. 3. : 실시설계 착수
- 2026. 10. ~ 2027. : 실시설계 완료, 공사 착공 및 준공

- 무형유산의 체계적 전승기반 마련 및 전통문화예술 향유 기회 확대를 위한 무형유산 합동 전수교육관 건립

※ 대상유산(5) : [국가지정] 악기장(편종편경) / [도지정] 승무, 내포제시조, 내포얏은굿, 대목장

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2029.
- 위 치 : 서산시 석남동 286-13번지 일원 문화예술타운 부지 내
- 사 업 비 : 2025년 140백만원(시 140)
 - ↳ 총사업비 18,629백만원(국비 7,964 도비 2,389 시비 8,276)
- 규 모 : 부지면적 8,938㎡, 연면적 2,872㎡, 건축면적 1,050㎡
- 주요내용 : 건축기획용역, 공공건축 사전검토 및 심의



금년목표

건축기획용역 및 공공건축 사전검토 완료
(국가유산청 국고보조사업 선정 전 시비사업으로 사전절차 이행)

□ 그동안 추진상황

- 2024. 1. ~ 3. : 서산시 무형유산 전수교육관 건립 기본계획 보완용역
- 2024. 10. : 충남도 재정투자심사 완료
- 2025. 04. : 2026년도 국가유산청 국비사업 신청
- 2025. 06. : 토지 및 지장물 조사, 감정평가 완료

□ 문제점 및 해결방안

- 국가유산청에서는 건립 대상부지 확보가 우선 필요하다는 의견
 - ⇒ 매각동의서, 감정평가 결과를 토대로 신속한 협의매입 추진, 국가유산청에 부지 매입현황 제출 및 사업선정 적극 건의

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ : 토지 협의매입, 건축기획용역, 공공건축 사전검토
- 2026. ~ 2027. : 실시설계, 국가유산청 설계 승인
- 2028. ~ 2029. : 전수교육관 건립공사 준공 및 개관

문화예술과장 김기윤(☎2650), 문화정책팀장 윤희정(☎3243), 담당자 김현주(☎3396)
문화유산팀장 홍남기(☎3244), 담당자 신귀옥(☎3099)

2. 시민과 흥겹고 신나게 소통하는 문화예술 지원

1

문화예술 저변 확대를 위한 문화예술 보조사업 지원

추진율
100%

- 시민 문화예술 향유 기회 확대 및 문화예술단체 활성화
- 투명하고 객관적인 문화예술 보조사업 관리

□ 사업개요

○【문화예술진흥사업 지원】

- 사업비: 600백만원(시비) ※ 보조금 심의 후 114개 사업 확정
- 주요내용
 - ① 전문예술단체·생활동호인 구분지원
 - ② 지원금 증액(5.5→6억원)
 - ③ 시비 지원금 총액 상한제 신설
 - ④ 지원자격·기준 강화

○【지역문화예술행사 지원】

- 사업비: 1,340백만원(도 680, 시 660) ※ 도비 매칭 30개 사업 확정
- 지원조건: 충청남도 2025년 지역현안사업 지원기준에 부합하는 사업
- 추진방법: 지역현안사업을 수행할 문화예술단체 선정 및 추진
- 지원내용: 문화예술향유기회 확대 및 지역예술인 활동 기회 확보 기여



금년목표

전문예술인 및 생활동호인 등 문화예술단체 지원

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1~6.: 2025년 문화예술진흥사업 64개 단체, 406백만원 지원
- 2025. 1~6.: 2025년 지역문화예술행사 13개 단체, 480백만원 지원

□ 문제점 및 해결방안

- 1개 단체에서 다수 보조사업 신청(예: 시비사업 및 도현안사업), 한정된 市 재정 여건상 보조사업 선정시 형평성 고려
 - ⇒ 시비지원금 총액상한제, 단체 통폐합시 우선지원 기준 등 '25 시행
- 보탬e시스템 도입으로 보조금 관리체계 변화, IT 취약계층이 많은 문화예술 보조단체 집행 및 정산 어려움 → 사전교육 및 수시지원 필요

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 문화예술진흥사업 및 지역문화예술행사 보조금 지급
- 2025. 7~12.: 사업수행 및 정산

문화예술과장 김기윤 (☎2650), 문예지원팀장 한은주(☎2754), 담당자 조인선(☎3027), 김동욱(☎3374)

- 예술인활동증명 소지자(전문예술인) 대상 창작수당 지급
- 지역 예술인의 안정적 창작활동 도모 및 복지 확대

□ 예술활동증명 소지자 현황(2025.6. 기준)

분야	합계	문학	미술	사진	음악	국악	무용	연극	영화	연예	만화	복수
인원	429	81	149	5	101	37	6	27	2	5	8	8

- ▶ 예술활동증명: 예술인의 직업적 지위와 권리를 법적으로 보호하기 위하여 예술인 복지법에 따라 예술을 업(業)으로 하여 활동하는지 확인하는 제도

□ 사업개요

- 지원근거: 「예술인 복지법」, 「서산시 예술인 창작수당 지급 조례」
- 기 간: 2025. 4.~6.
- 지원자격: 2025. 1. 1. 현재 시에 주민등록을 두고 공고일(2025. 4. 1.) 기준 한국예술인복지재단의 예술활동증명이 유효한 자
- 사 업 비: 135백만원(시비)
- 지원금액: 1인당 500천원/연 (서산사랑상품권 지급)
- ※ 지원제외: 농어민수당 등 직업 관련 수당 수급자(중복 수급 불가)

➔ **금년목표** 2025년 서산시 예술인 창작수당 지급 완료

□ 그동안 추진상황

- 2025. 4. 1.~5. 16.: 2025년 서산시 예술인창작수당 공고 및 접수
- 2025. 5. 19.~6. 9.: 지원요건 검토 및 대상자 확정
- 2025. 6. 10.~: 1차 247명(118.5백만원) 지급(6. 30.까지)
- ※ 2023년 182명 → 2024년 232명 → 2025년 247명(2차 지급시 최대 256명)

□ 문제점 및 해결방안

- 예술인활동증명 유효자(2025.4.1.공고일 기준 415명) 대비 60% 신청, 농어민 수당 중복지급 제한 등의 사유로 당초 목표보다 신청률 저조
- ➔ 한국예술인복지재단 협조, 관내 예술인활동증명 소지자 홍보 확대

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 농어민수당 신청자(9명) 지원요건 확인 후 2차 지급
- 2025. 11.: 2026년도 예산 확보

문화예술과장 김기윤 (☎2650), 문예지원팀장 한은주(☎2754), 담당자 조인선(☎3027)

- 품격 있는 연주를 통한 시민정서 함양과 지역문화예술 발전에 기여
- 목요상설공연 및 찾아가는 음악회 개최로 시민 생활 속 문화접근성 확대
- 실력과 덕망을 갖춘 신임 지휘자 선발, 대화와 소통을 통한 합창단 운영관리

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1.~12.(연중)
- 구성인원: 정원 40명/현원 37명
※ 지휘자 1, 반주자 2, 단무장 1, 단원 33(결원 3)
- 사 업 비: 885백만원(시비)
- 주요내용: 기획연주회, 정기연주회, 상설공연, 찾아가는 음악회 개최

➔ **금년목표** 기획·특별연주회 2회, 정기연주회 2회, 상설공연 4회, 찾아가는 음악회(상시)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1.: 시립합창단 운영위원회 개최
- 2025. 3.: 기획연주회 ‘엄마의 비밀일기’ 공연
- 2025. 3.~5.: 객원지휘자 위촉 운영
- 2025. 3.~5.: 신임 예술감독 겸 지휘자 공개모집(1~2차 전형) 선발
- 2025. 4.: 목요상설 ‘봄을 잊은 그대에게’ 공연
- 2025. 5.: 정기연주회(충남장애인체육대회 성공기원) ‘Great & Joy’ 공연
- 2025. 5.: 충남장애인체육대회 개막식 ‘그 꿈을 향해’ 주제공연
- 2025. 5.: 목요상설 ‘YOU월이 오면’ 공연
- 2025. 6.: 신임 예술감독 겸 지휘자 위촉
- 2025. 6.: 합창단 역량강화 워크숍(1박 2일)

※ 그동안 파트장 등 단원 면담 4회, 찾아가는 음악회 6회 개최

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.~12.: 목요상설공연(2회), 찾아가는 음악회(상시) 개최
- 2025. 9.: 기획연주회(예술감독 겸 지휘자 취임 연주) 개최
- 2025. 12.: 정기연주회(송년) 개최

문화예술과장 김기윤 (☎2650), 문예지원팀장 한은주(☎2754), 담당자 김동욱(☎3374)

3. 체계적인 국가유산 보존·계승 및 활용기반 마련

1 부장리 고분군 기반시설 정비사업

추진율
35%

- 국가사적 <서산 부장리 고분군> 일원 유적 정비 및 역사문화공원 조성을 통해 내포지역 백제 고대사의 중심지로서 체계적인 관광자원화 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2028. (10년)
- 위 치 : 서산시 음암면 부장리 219-10번지 일원
- 사 업 량 : 사적공원조성(100,533㎡), 토지매입, 발굴조사
- 사 업 비 : 1,000백만원(도 500, 시 500)
 - ↳ 총사업비 16,361백만원(국 250, 도 6,318, 시 9,793)
- 주요내용 : 토지매입 및 매장유산 사·발굴조사, 고분군 홍보관 건립, 숲 정비, 주차장 및 편의시설 조성 등



금년목표

도시계획 시설결정, 실시설계 계획인가 및 실시설계 완료
추가 토지보상 실시 및 발굴조사 필요면적 조사

□ 그동안 추진상황

- 2009. / 2016. : 부장리 고분군 종합정비 기본계획 / 변경계획 수립
- 2018. ~ 2022. : ❶ 토지매입(7필지), ❷ 정비사업부지 시굴조사(7,672㎡), ❸ 라이다 측량조사
- 2023. : ❶ 토지매입(4필지), ❷ 전략 및 소규모 환경영향평가, 지역 개발구역 지정 및 도시관리계획결정 등 결정 용역 착수, ❸ 보상대상(13필지) 토지 및 지장물 조사 완료
- 2024. : ❶ 기반시설정비 기본 및 실시설계용역 착수, ❷ 토지매입(5필지), ❸ 재해영향성 검토 및 소규모영향평가 용역 착수, ❹ 정비사업부지 정밀발굴조사(6,700㎡) 착수
- 2025. : ❶ 환경영향평가협의회 구성 및 운영계획 수립, ❷ 전략환경영향평가 평가준비서 서면심의 및 평가항목 결정내용 공개 공고

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 전략환경영향평가 및 매장유산관련 주민설명회
- 2025. 11. : 정밀발굴조사 완료
- 2025. 12. : 지역개발구역 지정, 도시관리계획 결정 및 실시설계 완료
- 2026. : 토지수용 절차 이행을 통한 토지매입, 매장유산 미조사 지역 조사 실시
- 2027. ~ 2028. : 공사 착공 및 준공

□ 위치도



□ 조감도



- 국가지정유산의 원형보존 및 역사적 경관 회복을 위한 체계적 정비사업 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 해미면 읍내리 32-2번지 등 11개소
- 사 업 량 : 국가지정유산 및 등록유산 보수정비 11개 사업
- 사 업 비 : 794백만원(국 486, 도 154, 시 154)
- 주요내용
 - 서산 용현리 마애여래삼존상 정밀계측(100백만원)
 - 서산 해미읍성 초가이영잇기 외 1건(165백만원)
 - 서산 문수사 극락보전 주변 수목정비 외 1건(130백만원)
 - 서산 송곡서원 향나무 보수치료 (25백만원)
 - 서산 경주김씨 고택 초가이영잇기 외 2건(54백만원)
 - 서산 동문동 성당 보수 및 상흥리공소 구조모니터링(320백만원)



금년목표

국가지정유산 및 등록유산 유지보수 및 정비 등 사업완료(8건), 계속 모니터링(3건)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. ~ 5. : 실시설계 완료, 설계승인 등 행정절차 이행
- 2025. 6. : 서산 해미읍성 초가이영잇기 외 2건 완료
서산 용현리 마애여래삼존상 정밀계측 외 7건 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 해미읍성 재선충 방제사업 외 4건 완료,
용현리 마애여래삼존상 정밀계측 외 2건 계속 모니터링

문화예술과장 김기윤 (☎2650), 문화유산팀장 홍남기(☎3244), 담당자 박영섭, 신귀옥, 유경아(☎2247)

- 노후·훼손된 도지정유산과 전통사찰의 보수 및 주변정비를 통한 문화유산 원형보존 등 체계적인 보존관리

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 지곡면 대요리 등 7개소
- 사 업 량 : 도지정문화유산 보수정비 5건, 전통사찰 보수 2건
- 사 업 비 : 2,200백만원(국 100, 도 1,000, 시 1,100)
- 주요내용
 - 도지정유산 보수정비(5건, 1,680백만원 / 도790, 시890)
 - ① 정충신사당 주변정비, ② 서산향교 대성전 보수 설계, ③ 승덕사 서재 해체보수 설계, ④ 일락사 대적광전 지붕 변화보수, ⑤ 서산 부석사 심점당 및 무량수각 보수
 - 전통사찰 보수사업(2건, 520백만원 / 국100, 도210, 시210)
 - ① 죽사 주변정비, ② 천장사 누각건립(2차)

➔ **금년목표** 도지정유산 보수정비 및 전통사찰 보수사업 완료(7건)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 6. :【도지정유산 보수】정충신사당 주변정비의 1건 착공, 서산향교 대성전 설계 완료, 승덕사 서재 해체보수의 1건 설계 중
【전통사찰 보수】죽사 주변정비 설계 중, 천장사 누각 건립(2차) 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 도지정유산 및 전통사찰 보수 준공(7건)

붙임
사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	14건	134,215	12,166	17,047	7,341	3,712	12,481	270	98,245
역 점 과 제	5건 / 소계	66,851	5,600	11,293	6,755	1,770	8,518	270	43,938
	가칭)서산시 문화예술타운 조성 (공약)	42,000	2,100				6,000		33,900
	박물관 기능을 갖춘 보원사지 방문자센터 건립(공약)	15,000	800	8,493	5,945	1,274	1,274	-	5,707
	국가유산의 위상 재정립, 승격· 지정 추진(보완)	120	-	100	-	10	110	-	-
	‘해미국제성지’ 순례방문자센터 건립(공약)	5,400	2,700	2,700	810	486	1,134	270	
	‘해미국제성지’ 문화교류센터 조성(공약)	4,331							4,331
주 요 업 무	9건 / 소계	67,364	6,566	5,754	586	1,942	3,963	0	54,307
	가칭)서산시 복합문화공간 건립(공약)	16,951	1,000			288	409		15,254
	가칭)서산창작예술촌 조성 (공약)	10,809	200				40		10,569
	무형유산 전수교육관 건립	18,629	-	140	-	-	140	-	18,489
	문화예술 보조사업 지원을 통한 문화예술 저변 확대(공약)	600	-	600	-	-	600	-	-
	서산시 예술인 창작수당 지원(공약)	135	-	135	-	-	135	-	-
	꿈과 즐거움을 전하는 서산시 시립합창단 운영(보완)	885	-	885	-	-	885	-	-
	부장리 고분군 사적공원 조성	16,361	5,366	1,000	-	500	500	-	9,995
	국가지정유산 역사적 경관 보존 및 정비	794	-	794	486	154	154	-	-
	지방문화유산의 체계적 보수 정비	2,200	-	2,200	100	1,000	1,100	-	-

5 관광과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

1. 관광캐릭터 가티&오슈 전략적 홍보·마케팅

○ 관광객 및 시민 체험 확대

- 서산운산한우목장길 가티&오슈 조형물 설치
- 시청 민원실 앞 포토존 설치운영
- 「제5회 대한민국 대표 축제 박람회」 참여

⇒ 가티&오슈 마스코트 콘테스트 대상, 마케팅 부분 최우수상 수상

- 제40회 서울국제관광전 참여 ⇒ 우수인기 부스상 수상

○ SNS 및 방송을 통한 관광 캐릭터 대중화 추진


- 「가티오슈와 함께 떠나는 어린이 모험」 연극공연 ⇒ 600여명 참여
- 카카오톡 이모티콘 총 16종 2만5천명 무료배포
- 「EBS모여라 덩동댕 유치원」 방송프로그램 제작 ⇒ 1,200여명 참여
(1편) 함께별 시장에 같이 오슈, (2편) 도장 찍기 대소동

○ 지역행사와 연계한 관광안내 홍보부스 운영

- 2025 대산항 국제크루즈선 출항식(5월), 제31회 충청남도장애인체육대회(5월)

○ 캐릭터 활용 관광기념품 제작

- 키링, 손거울, 담요, 마우스 패드, 헤어핀, 종이가방 등 제작



2. 서산한우목장길 신규 개방

- 방송 · 언론 · SNS 등에서 서산의 새로운 국내 여행지로 추천
- 산책로 2.1km 개방 ⇨ 방문 관광객 약 30만명 방문(2025.1~5월)

3. 서산여행 운영 활성화 추진

- 제6기 서산여행 SNS 서포터즈 운영
 - 발대식(2025. 3. 7.), 활동(15명), 활동기간(3 ~ 10월)
- 「2025~2026 충남 서산 방문의 해」 운영
 - 관광객 수 2,379,479명(25. 5월 기준) ⇨ 전년대비 38% 증가
- 관광스냅사진 찰각 이벤트 추진(서산한우목장길) ⇨ 총45팀 참가

4. ‘일상으로 떠나는 여행’ 참여형 관광 기반 확대

- 어린이, 레트로관광열차, 일반 시티투어 ⇨ 24회 운행, 830명 참여
- 종이 · 모바일스탬프투어 운영 ⇨ 참여자 316명, 기념품 392건 지급
- 방문 활성화를 위한 단체 관광객 유치 인센티브 운영 ⇨ 5,795명, 53,280천원
- 일주일 살기(64팀) 등 체류형 관광 추진

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 매년 변화하는 관광트렌드를 반영한 전략적 계획 및 관광객의 다양한 요구를 충족시키는 관광 전략 혁신 필요
- 체류형 관광개발 및 숙박시설 확충 등 서산관광 인프라 조성 필요

□ 업무 추진 방향

목표	오감만족 관광도시 「해뜨는 서산」
역점 과제	· 함께 만드는 글로벌 문화축제, 제22회 서산해미읍성축제
주요 업무	1. 관광도시 인프라 조성 · 글로벌 치유테마벨리지 조성 · 서산 한우목장길 관광객 편의시설 확충 2. 참여형 관광프로그램 운영 · 즐겨라! 해미읍성 역사캠핑 이색체험 · 추억 한가득! 서산 낭만 여행 · 서산 하이킹 하러 가티-오슈~! 3. 전략적 홍보·마케팅 · 新 서산의 멋·품·맛 재지정 · 서산시 전국 관광기념품 공모전 개최 · 사진작가와 함께하는 관광 스냅사진 찰칵! 이벤트 · 「2025~2026」충남 서산 방문의 해 홍보 추진 · 천수만권역별 관광벨트 개발 용역 추진

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 함께 만드는 글로벌 문화축제, 제22회 서산해미읍성축제

추진율
30%

- 지역 인적 자원과 협력하여 국제 규모의 문화축제로 육성
- 성공적인 축제 개최로 역사·문화적 가치 제고와 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 9. 26.(금) ~ 9. 28.(일) / 3일간
- 위 치 : 서산해미읍성 일원
- 사 업 비 : 1,700백만원(도 200, 시 1,500)
- 주요내용 : 개막행사, 문화공연 및 체험, 야간 전시 등



금년목표

. 주제 및 슬로건 : 고성방가 시즌3, “아이를 맡아드립니다”
→ 축제 방문객 30만명! 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 3. : 축제 기본계획 보고, 축제전문가(감독) 섭외
- 2025. 4. ~ 6. : 기획·운영 대행사 선정, 축제 착수보고 및 총감독 위촉
- 2025. 6. 5. ~ 6. 8. : 서울국제관광전 참가 서산해미읍성축제 홍보

□ 앞으로 추진계획

- 지역 인력자원 협력을 통한 축제실행계획 수립
 - ▶지역예술인 및 서산어린이집연합회 합동 프로그램 구상
 - ▶한서대 협업 명동 버스킹 축제 사전 홍보 진행, 축제 기획단 구성 등
 - ▶하반기 단체관광객 인센티브 지원 시 해미읍성축제 필수 참석 조건으로 축제 참여 유도
- 2025. 7. : 유관기관 및 협조부서 대상 축제 발전을 위한 워크숍 개최
- 2025. 7. ~ 8. : 세부프로그램 확정, 홍보마케팅, 행사준비 등
- 2025. 9. : 제22회 서산해미읍성축제 성공적 개최

IV. 주요업무 추진계획

1. 관광도시 인프라 조성

1 글로벌 치유테마빌리지 조성

추진율
5%

- 해미국제성지, 내포종교역사, 해미 글로벌 치유빌리지가 시너지를 발휘할 수 있도록 관광요소를 접목하여 각 공간의 기능 및 역할 설정을 통한 문화·휴식 공간 제공과 함께 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. ~ 2029(예정)
- 위 치 : 서산시 해미면 반양리 273-1번지 일원
- 사 업 량 : 글로벌 치유테마빌리지 조성(A=77,000m²)
- 사 업 비 : 32,000백만원(1단계3,300백만원, 2단계28,700백만원)
- 주요내용 : 치유의정원, 만남의광장 등

➔ 금년목표 도시관리계획 결정 완료

□ 그동안 추진상황

- 2023. 12. : 해미국제성지 기반 내포문화유산 관광자원 마스터플랜 수립 반영
- 2024. 5. : 관계기관 및 지역주민 사전협의
- 2024. 8. : 글로벌 치유테마빌리지 조성사업 타당성 및 기본계획 용역 착수
- 2024. 12. : 관계기관 기본계획 협의
- 2025. 6. : 글로벌 치유테마빌리지 조성사업 타당성 및 기본계획 용역 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 도시관리계획 결정 용역 착수
- 2025. 12. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시(용역 준공)
- 2026. 이후 : 사업공모 등

- 서산 한우목장길 관광객 편의시설 확충을 통한 관광객 편의제공 및 지역 이미지 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7. ~ 12.
- 위 치 : 서산 운산면 용현리 한우목장 일원
- 사 업 량 : 편의시설 확충 1식
- 사 업 비 : 50백만원(시비)
- 주요내용
 - 해가림 시설 및 디자인 벤치 등 편의시설 1식
 - 전망대 내 가티오슈 관광캐릭터 소개 안내판 설치 1식



금년목표	관광객 편의시설 설치 완료
------	----------------

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. : 서산 한우목장길 종합안내판 설치
- 2025. 5. : 전망대 망원경(2개소) 설치 완료
- 2025. 6. : 관광객 편의시설 수요 관련 현장 조사 실시

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 관광객 편의시설 확충 및 정비(연중)

2. 참여형 관광 프로그램 운영

1 즐거라! 해미읍성 역사캠핑 이색 체험

신규

- 야영 수요가 확대됨에 따라 관내 이용객들이 즐길 수 있는 야영 환경을 조성하여 지역경제 및 관광객 유치 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 해미면 동문1길 40(해미읍성역사캠핑장)
- 사 업 비 : 40백만원(국 20, 시 20)
- 주요내용
 - 클래식 공연, 승마 체험, 캠핑요리 만들기 대회 등 야영장 활성화 관련 기획 프로그램 운영



금년목표

지역경제 활성화를 통한 지역주민 소득증대 제고,
캠핑 이용객 500팀

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 2. : 운영 계획 수립 및 공모사업 신청
- 2025. 4. : 등록야영장 지원 공모사업 선정

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 8. : 제2회 추경 예산 반영 및 프로그램 홍보
- 2025. 8. ~ 11. : 활성화 프로그램 운영
- 2025. 12. : 정산 및 사업 완료

- 체류형 자율여행 지원을 통한 생활 인구 확보로 지역 경제 활성화 유도
- SNS 체험 후기를 통한 서산 인지도 확산 및 관광 홍보

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 전 지역
- 사 업 비 : 25백만원(도 4, 시 21)
- 모집인원 : 최대 15팀(팀당 1~2명)
- 주요내용
 - 6박 이상 29박 이내 서산시 체류형 관광
 - 스탬프투어 참여, 개인 SNS 게시물 및 여행 후기 작성 필수
 - 지원내용

(단위 : 원)

구분	숙박비	부대비	체험활동비	여행자보험	비고
금액	50,000	20,000	100,000(10일이하) 150,000(11일이상)	20,000	지원금액 내 실비지원 (사후정산)
기준	1일/1팀	1일/1팀	1인	1인	

➡ 금년목표 참가팀수: 15팀

□ 그동안 추진상황

- 2025. 5. ~ 6. : 추진계획 수립·홍보 및 참가자 모집

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 10. : 선정팀 자유 여행
- 2025. 10. ~ 12. : 체류비 정산 및 사업 완료

- 가을 단풍을 즐길 수 있는 명산과 아라메길 친환경 하이킹코스 투어
- 인기 관광 캐릭터 가타-오슈를 연계한 서산 관광 홍보

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내 명산 및 아라메길
- 주요내용
 - 서산 대표 명산과 아라메길 하이킹 코스 방문 후 스탬프 미션 수행
 - 미션 완료 참가자에게 서산시 관광 캐릭터(가타-오슈) 굿즈 지급
- ※ 트래킹 장소 : 황금산, 도비산, 팔봉산, 가야산, 연암산, 해미국제성지길(한티고개), 구도범머리길(주벽배전망대), 삼길나루길(봉화대) 등

➔ 금년목표 서산 하이킹 스탬프투어 참가자 : 300명

□ 그동안 추진상황

- 2025. 6. : 가타, 오슈 기념품 제작
- 2025. 1. ~ 6. : 스탬프투어 운영 참여자 316명, 기념품 392건 지급



□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 모바일스탬프 인증 지점 점검 및 홍보
- 2025. 8. ~ 11. : 하이킹 참가자 안내 및 굿즈 지급
- 2025. 12. : 사업 완료 및 사업 평가

3. 전략적 홍보 · 마케팅

1

新 서산의 멋 · 품 · 맛 재지정

신규

- 서산9경 · 9품 · 9미를 재지정하여 새로운 관광 트렌드에 맞게 즐기고 느끼고 맛볼 수 있는 매력적인 서산여행 재정립

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7. ~ 12.
- 대 상 : 서산9경 · 9품 · 9미
- 사 업 량 : 1식
- 주요내용 : 서산의 인지도와 매력도가 높은 관광명소, 특산품, 로컬 음식을 재지정

※ 지정현황

9경(景)	9품(品)	9미(味)
해미읍성 용현리마애여래삼존상 간월암 개심사 팔봉산 가야산 황금산 서산한우목장 삼길포항	6쪽 마늘 생강 갯벌 낙지 6년근 인삼 뜸부기 쌀 달래 팔봉산 감자 황토알타리 무 감태	꽃게장 어리굴절 게국지 밀국낙지탕 서산우리한우 우럭젓국 생강한과 마늘각시 영양굴밥

→ 금년목표 新 서산9경·9품·9미 재지정

□ 그동안 추진상황

- 2012. : 문화와 자연, 역사가 공존하는 ‘서산9경’ 계획수립 및 지정
※ 용역업체 : (주)한국문화관광콘텐츠개발
- 2015. : 지역경제 활성화를 위한 ‘서산9품’, ‘서산9미’ 지정
※ 용역업체 : (사)한국지역문화콘텐츠연구원

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 8. : 新서산9경 · 9품 · 9미 재지정 추진계획 수립
- 2025. 9. ~ 10. : 직원 및 시민 설문조사(의견수렴)
- 2025. 11. : 선정 위원회 구성 및 심의
- 2025. 12. : 新서산9경 · 9품 · 9미 최종 결정
- 2026. 1. ~ : 홈페이지 및 SNS 홍보 추진

관광과장 오은정(☎2420), 관광정책팀장 차규식(☎3290), 담당자 이현진(☎2498)

- 지역 특색과 상징성을 담은 실용성 및 활용도 높은 다양한 관광 기념품을 발굴하여 서산시 브랜드 경쟁력 강화 및 관광 활성화 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7. ~ 12.
- 공모대상 : 상품화 및 유통 판매 가능한 공예·공산품·기타 잡화 등
- 공모주제
 - ┌ 서산시의 고유 특성(역사·문화·관광지)을 살린 독창적 기념품
 - └ 신규 관광 캐릭터(가티 & 오슈)를 소재로 한 기념품
- 출품조건 : 판매(예정)가 5만원 이하 기념품 3점 이내 출품
- 응모자격 : 대한민국에 거주지를 두고 있는 모든 국민(개인 또는 업체)
- 시상계획 : 총 22점 / 10백만원

(단위:천원)

분 야	구 분	작품수	시상금	총액
총 계		22점		10,000
일반 기념품	대 상	1	1,000	1,000
	금 상	2	각 750	1,500
	은 상	3	각 500	1,500
	동 상	5	각 200	1,000
관광 캐릭터	대 상	1	1,000	1,000
	금 상	2	각 750	1,500
	은 상	3	각 500	1,500
	동 상	5	각 200	1,000

➔ **금년목표** 전국 관광기념품 공모전 개최

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 9. : 공모전 개최 및 결과 발표
- 2025. 10. ~ 11. : 지역 소상공인 업무협약(당선작 상품화 추진)
- 2025. 12. : 온·오프라인 팝업스토어 운영 홍보(시)
- 2026. 1. ~ : 온·오프라인 판매업체 선정 및 판매

- 서산의 주요 관광 명소에서 전문 사진작가가 진행하는 무료 스냅사진* 촬영 이벤트를 통해 참여자에게 추억과 행복의 시간을 선사하고자 함

* 스냅사진 : 움직이는 피사체를 재빨리 찍는 사진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7. ~ 11.
 - 촬 영 지 : 9월 서산 해미읍성, 10월 삼길포항
 - 운영횟수 : 총 2회(1회당 45팀)
 - 주요내용
 - 전문작가가 참여자(친구, 가족 등)에 따라 스냅사진 촬영 진행
 - 촬영사진 참여자 개인 SNS 업로드 및 원본 사진파일 별도 제공
- ※ 기존 SNS 활용 홍보마케팅 사업(서산여행 SNS 채널 이벤트)과 연계 추진

➔ **금년목표** 사진작가와 함께하는 관광 스냅사진 찰칵! 이벤트 2회 추진

□ 그동안 추진상황

- 관광 스냅사진 이벤트 <서산 한우목장길편>
 - 촬영기간 : 2025. 5. 14. ~ 5. 16. / 3일간
 - 참여팀수 : 총45팀(1일 15팀)
 - 신청방법 : 현장 신청 및 초상권 사용 동의 후 촬영 진행

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9. : 서산 해미읍성 촬영
- 2025. 10. : 삼길포항 촬영

- 『2025~2026』 충남 서산 방문의 해를 맞이하여 “해뜨는 서산으로 가티오슈” 라는 슬로건으로 방문객 확대에 지역 경제 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관광지 일원
- 주요내용 : 운산 한우 목장길을 비롯한 주요 관광지 홍보
충남도 해외 사무소 및 각종 매체를 통한 홍보 확대

➔

금년목표	서산 관광 방문객 수 550만명 유치('24년:470만명)
------	----------------------------------

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 관광안내소 및 옥외 전광판, 미디어 홍보관 영상 미디어 홍보 영상 송출
- 2025. 3. : 제6기 서산여행 SNS 서포터즈와 함께하는 『2025~2026』 충남 서산 방문의 해 선포식
- 2025. 3. : 제5회 대한민국 축제박람회 참여 홍보
- 2025. 4. : 서산 한우목장길 충남 서산 방문의 해 프린팅 양심우산 제작
- 2025. 6. : 제40회 국제관광전 박람회 참여 홍보

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 고속도로 휴게소 홍보영상 제작(충남도와 협의중)
- 2025. 7. : 충청남도 해외사무소(미국, 일본, 중국, 인도, 베트남, 인도네시아) 외국어판 홍보물 및 관광 기념품 배포
- 2025. 8. : 고속도로 휴게소 홍보영상 송출(한국도로공사 대전충남본부 관내 휴게소 24개소)
- 2025. 9. : 2025~2026 충남 방문의 해 페스티벌(서울 광화문 광장)
- 2025. 12 : 관내 숙박업소 및 호텔 홍보물 배부

- 관광객 편의 및 기반시설 등 조성을 통한 관광지 개발 및 관광인프라 개선 필요
- 부석면 창리 ~ 간월도 관광객 유치에 따른 주민 소득증대 방안 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 3. ~ 12.
- 위 치 : 천수만 일원(창리~간월도리)
- 사 업 량 : 용역 1식
- 사 업 비 : 22백만원(시비)
- 주요내용 : 제4차 서산시 관광 종합 개발계획(2022~2026)수립 완료 후 지역별, 추가 관광 개발 수요에 따른 부석면 천수만 권역별 관광벨트 개발 계획 수립 용역 추진

→ **금년목표** 천수만 권역별 관광벨트 개발 용역 완료

□ 그동안 추진상황

- 2024. 4. : 간월호 및 잠룡저수지 일원 관광활성화 전략 수립 관련부서 회의(기획실)
- 2024. 9. : 부석면 창리 지역경제 활성화 민원 접수(충청남도)
- 2024. 10. : 민원에 대한 검토 의견 제출(관광과, 서산버드랜드사업소⇒충남도)
- 2025. 3. : 천수만 권역별 관광벨트 개발 용역 계약 체결
- 2025. 4. : 천수만 권역별 관광벨트 개발 용역 착수 회의

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 천수만 권역별 관광벨트 개발 용역 중간 보고
- 2025. 10. : 최종보고회 개최 및 용역 수립 완료
- 2026 ~ : 단위사업별 중앙부처·충청남도 공모사업, 민간투자 유치 추진

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	11건	33,847	422	1,790	20	204	1,623		31,600
역 점 과 제	1건 / 소계	1,700	-	1,700	-	200	1,500	-	-
	함께 만드는 글로벌문화축제, 제22회 서산해미읍성축제	1,700	-	1,700	-	200	1,500	-	-
주 요 업 무	10건 / 소계	32,147	422	90	20	4	123		31,600
	글로벌 치유테마빌리지 조성(신규)	32,000	400	-	-	-	-	-	31,600
	서산 한우목장길 관광객 편의시설 확충	50	-	50	-	-	50	-	-
	즐거라!해미읍성 역사캠핑 이색체험	40	-	40	20	-	20	-	-
	추억 한가득! 서산 낭만 여행	25	-	-	-	4	21	-	-
	서산 하이킹하러 가티-오슈~!	-	-	-	-	-	-	-	-
	新 서산의 멋·품·맛 재지정	-	-	-	-	-	-	-	-
	서산시 전국 관광기념품 공모전 개최	10	-	-	-	-	10	-	-
	사진작가와 함께하는 관광 스냅사진 챌각! 이벤트	-	-	-	-	-	-	-	-
	「2025~2026」충남 서 산 방문의 해 홍보 추진	-	-	-	-	-	-	-	-
	천수만권역별 관광벨트 개발용역 추진(보완)	22	22	-	-	-	22	-	-

6 체육진흥과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 제31회 충청남도장애인체육대회 성공적 개최

○ 대회 종합 순위 1위 달성

- 종합점수 171,820점 ※ 2위 천안시 147,767점
- 대회 역사상 종합 순위 1위 최다 2번째 시·군 달성(5번)

○ 역대 대회 최다 선수·임원단 참여

- 충남 15개 시·군, 21개 종목에 5,800명 선수단 참가
- ※ 제30회 대회(금산군) 5,306명 참가

○ 대회 기간 누적 방문객 약 15,000여명

- 개회식 약 10,000여명, 폐회식 약 1,000여명
- 종목별 경기장 누적 약 4,000여명

○ 안전사고 제로 및 장애인 편의성 향상 대회 구현

- 대회 종합상황실 운영 등 체계적인 비상연락망 구축으로 민원 즉각 대처
- 경기장별 편의시설(휠체어 경사로, 점자 블럭 등) 확충과 보수·보강으로 장애인 선수 및 관람객 편의성 제고
- 대회 3일간 종사자(민간자원봉사자 및 공직자) 누적 약 2,200여명 철저 근무 ※ 2024 도민체전 대비 종사자 600여명 증가

□ 다양한 공공체육 인프라 조성 추진

- 장애인 국민체육센터 건립 기본 및 실시설계 착수(2025. 7.), 177억(국30, 시147)
- 양대동 스포츠테마파크(3단계) 조성사업(우드볼장, 풋살장) 개장 19억(도5.7, 시13.3)
- 팔봉면 국민체육센터 건립사업 공사 착공(2025. 8.) 59억(국10, 시49)
- 안지초 생활SOC 학교시설 복합화사업 기본 및 실시설계 착수(2025. 7.) (국10.25, 도10 시75)
- 서산 테크노밸리 야외체육시설 조성사업 공사착공, 32억(도9.6, 시22.4)
- 지곡면 야외체육시설 조성사업 도시관리계획 결정(변경) 및 실시 설계용역 착수, 69억(도7.2, 시61.8)

□ 서산시 스포츠 위상을 드높이는 서산시청 사격 & 카누팀

- 2025년 국가대표 선발 : 사격 2명(소총 1, 권총 1), 카누 1명(C-1 1000M)
- 2025 ISSF 뮌헨 월드컵 사격대회 출전(국가대표) : 1명(소총)
- 각종 전국규모대회 입상 (2025.6. 기준)
 - 사격팀 : 4개 대회 / 총 32개 메달 획득(금 10, 은 12, 동 10)
 - 카누팀 : 1개 대회 / 총 7개 메달 획득(금 5, 동 2)
- 직장운동경기부 쾌적한 훈련환경 조성
 - 성암저수지 카누훈련장 레인 설치(3,874천 원)

□ 스포츠대회 개최를 통한 서산시 홍보 및 지역경제 활성화

- 제53회 충청남도소년체육대회 배드민턴 대표 선발전 개최 (2025. 3. / 120명)
 - 제106회 전국체육대회 배드민턴 충남 대표 선발전 개최 (2025. 3. / 180명)
 - 제24회 충청남도지사기 족구대회 (2025. 4. / 1,000명)
 - 대한배드민턴협회장기 전국종별배드민턴대회(중·고)(2025. 4 / 2,200명)
 - 대한배드민턴협회장기 전국종별배드민턴대회(초)(2025. 4. / 900명)
- ➡ 전국·도 단위 스포츠대회 개최로 지역경제 파급효과

□ 가족과 함께 즐기는 레저스포츠 명소 제공!

- 겨울 테마파크 성황리 운영 《'24. 12. 21. ~ '25. 2. 2.(44일)》
 - 아이스링크 1,800㎡, 얼음튜브슬라이드 600㎡ / 총이용객 112,365여 명
 - ※ 전년도 100,379명 대비 11.9% 증가 / 1일 최대 이용객 11,567명
- 양대동 야외 인라인스케이트장 운영 《상시》
 - 상설 무료강습프로그램, 주말 인라인교실 등 / 총이용객 17,156명

□ 공공체육시설 개보수를 통한 쾌적한 이용환경 제공

- 주경기장 육상트랙 동계훈련용 비닐하우스 철거공사(14백만원)
- 국민체육센터 수영장 타일 설치공사(120백만원)

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 지역제약 없는 체육활동을 위한 생활밀착형 체육 인프라 확충 요구 증가
- 18만 시민 화합과 건강증진을 위한 참여형 생활체육 확산

□ 업무 추진 방향

목표	공공체육 인프라 확충을 통한 스포츠 건강도시로의 도약
역점 과제	• 제16회 서산시민체육대회 개최 • 세대가 어우러지는 공간, 파크골프장 조성 · 확장 사업
주요 업무	1. 시민중심의 공공체육 인프라 확충 • 장애인 국민체육센터 건립사업 • 인지초 생활SOC 학교시설 복합화사업 • 팔봉 국민체육센터 건립사업 • 서산 클라이밍장 건립사업 • 서산 테크노밸리 야외체육시설 조성사업 • 지성정(국궁장) 이전사업 • 지곡면 야외체육시설 조성사업 • 서산 야구장 조성사업 2. 스포츠를 통한 시 위상 제고 • 직장운동경기부 활성화를 위한 체계적인 훈련지원 • 2025 도민체전, 제106회 전국체육대회 출전 • 체육인재 연계육성으로 엘리트체육 활성화 • 국제 및 전국 · 도 단위 스포츠 대회 개최 3. 생활체육 활성화로 시민건강 증진 • 생활체육 활성화 사업추진을 통한 시민 건강증진 UP • 일반 · 장애인 스포츠강좌이용권 지원 4. 시민건강을 위한 효율적인 체육시설 운영 · 관리 • 계절별 특화 스포츠시설 설치 운영 • 야외 인라인스케이트장 운영 활성화 • 공공체육시설 보수 · 보강

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

제16회 서산시민체육대회 개최

추진율
30%

- 서산시민이 화합하는 체육대회 개최로 건강한 사회분위기 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 9. 20.(토) ~ 9. 21.(일) [2일간]
- 장 소 : 서산종합운동장 및 종목별 보조경기장
- 사 업 비 : 1,045백만원(시비 100%)
- 주최/주관 : 서산시체육회 / 종목별 회원종목단체
- 참여인원 : 30,000여명(15개 읍·면·동)
- 종 목 : 15종목(경기종목 10, 민속종목 3, 시범종목 2)

구 분	경 기 종 목	비 고
경기종목 (10)	육상, 축구, 배구, 씨름, 게이트볼, 테니스, 탁구, 배드민턴, 족구, 파크골프	
민속종목 (3)	바구니에 공 집어넣기, 줄다리기, 투호놀이	
시범종목 (2)	태권도, 한궁	

- ➔ **금년목표** 18만 서산시민이 화합하는 시민체육대회 개최 성료

□ 그동안 추진상황

- 2024. 12. : 시민체육대회 기본계획 수립
- 2025. 4. : 위원회 1차 회의 개최
- 2025. 5. : 위원회 2차 회의 개최 및 시민체육대회 요강 확정
- 2025. 6. : 보조금 교부결정 및 지급

□ 향후 추진계획

- 2025. 9. : 서산시민체육대회 개최
- 2025. 12. : 보조금 정산 완료

- 서산시 생활권 전역 주민의 건강증진 및 삶의 질 향상과 파크골프의 저변확대

□ 사업개요

연번	사 업 명	사 업 비(억)	규 모	사업 내용
	총 계	146		
1	양대동 파크골프장 확장사업 (양대동)	10 (도1.5,시8.5)	18홀 확장	25.07. 착공 25.11. 준공
2	역천파크골프장 확장사업 (운산면 용장리)	18 (도1.5,시16.5)	9홀 확장	25.05. 재착공 25.11. 준공
3	서산 북부권 파크 골프장 조성사업 (지곡면 대요리)	38 (도3,시35)	18홀 조성	26.03. 착공 26.12. 준공
4	대산 파크골프장 조성사업 (대산읍 대로리)	40 (도3,시37)	18홀 조성	26.11. 착공 27.10. 준공
5	해미 파크골프장 조성사업 (해미면 일원)	40 (도3,시37)	18홀 확장	27.11. 착공 28.10. 준공

→ 금년목표 역천파크골프장 확장사업, 양대동 파크골프장 확장사업 준공

□ 그동안 추진상황

- 2024. 10. : (대 산) 입지선정 및 타당성 조사 용역 완료
(북부권) 도시관리계획(도시계획시설) 결정(변경) 용역 착수
- 2024. 11. : (해 미) 입지선정 및 타당성조사 용역 착수
- 2025. 3. : (북부권) 공유재산심의회 심의 및 관리계획 승인 완료
- 2025. 5. : (양대동) 실시설계용역 착수
(역 천) 공사 재착공

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : (양대동) 실시설계용역 완료 및 착공
(북부권) 도시관리계획(도시계획시설) 결정(변경) 용역 완료
(대 산) 지방재정투자심사(자체)
(해 미) 입지선정 및 타당성조사 용역 완료
- 2025. 8. : (대 산) 도시관리계획 결정 및 실시설계 용역 착수
(해 미) 입지선정 및 타당성조사 용역 완료
- 2025. 11. : (양대동, 역 천) 공사 준공
- 2026. 3. : (북부권) 공사 착공
- 2026. 12. : (북부권) 공사 준공
- 2027. 10. : (대 산) 공사 준공
- 2028. 10. : (해 미) 공사 준공

IV. 주요업무 추진계획

1. 시민중심의 공공체육 인프라 확충

1

장애인 국민체육센터 건립사업

추진율
80%

- 장애인들이 불편 없이 생활체육을 누릴 수 있는 환경 제공으로 스포츠 복지 실현

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2028.
- 위 치 : 성연면 왕정리 688번지
- 사업량 : 대지면적 4,569㎡, 연면적 3,452㎡(지상3층/지하1층)
- 총사업비 : 17,700백만원(국 3,000, 시 14,700)
- 주요내용 : 체육관, 역도연습실, 다목적실, 보치아, VR실 등

→ **금년목표** 기본 및 실시설계 착수 (2025. 7.)

□ 그동안 추진상황

- 2022. 9. : 입지선정 · 타당성조사 및 기본구상 용역 착수
- 2023. 3. : 반다비체육센터 건립사업 공모사업 선정(30억)
- 2023. 4. : 입지선정 · 타당성조사 및 기본구상 용역 완료
- 2023. 4. : 반다비체육센터 건립사업 추진계획 수립
- 2023. 11. : 지방재정투자심사(道)
- 2023. 12. : 공공건축기획 용역 착수
- 2024. 8. : 공공건축심의위원회 심의(市)
- 2024. 12. : 공공건축기획 용역 완료
- 2025. 3. : 기본 및 실시설계 공모 요청(조달청)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2026. 6. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2026. 6. : 공사 착공
- 2028. 6. : 공사 준공

- 전국 대비 현저히 낮은 우리 시 공공체육시설 인프라를 확충하여 서산시 남부권의 문화·체육 거점 역할 기대

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2027.
- 위 치 : 인지면 둔당리 215-41번지 내
- 면 적 : 대지면적 6,175㎡, 연면적 3,812.4㎡(지상3층/지하1층)
- 총사업비 : 19,525백 만 원(국 11,025, 도 1,000, 시 7,500)
- 주요내용 : 수영장(25m/6레인), 소규모체육관, 주민교류공간, 주거지주차장 등

➔ **금년목표** 기본 및 실시설계용역 착수(2025. 7.)

□ 그동안 추진상황

- 2021. 9. : 공모사업 선정
- 2021. 11. : 市 공유재산심의
- 2022. 10. : 道 지방재정투자심사 완료
- 2023. 5. : 공공건축지원센터 사업계획 사전검토
- 2023. 10. : 교육부 공모사업 선정(국비 68억 추가 확보)
- 2024. 2. : 공공건축심의위원회 심의(道)
- 2024. 7. : 지반조사 용역 완료
- 2024. 10. : 道 지방재정투자(재)심사 완료
- 2025. 3. : 기본 및 실시설계 공모 요청(조달청)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2026. 2. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2026. 3. : 공사 착공
- 2027. 9. : 공사 준공

- 건강 100세 시대에 맞추어 시민의 건강증진과 생활체육 향상을 위한 생활체육시설 서비스 사각지대 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2026.
- 위 치 : 팔봉면 어송리 1303-1번지 일원(팔봉면 행정복지센터 인근)
- 면 적 : 대지면적 2,732㎡, 연면적 986㎡(지상1층)
- 사 업 비 : 2025년 1,700백만원(국 600, 시 1,100)
 - ↳ 총사업비 5,900백만원(국 1,000, 시 4,900)
- 주요내용 : 배드민턴장, 탁구장, 다목적실, 스크린골프장 등

➔ **금년목표** 공사 착공(2025. 8.)

□ 그동안 추진상황

- 2022. 3. : 팔봉 국민체육센터 건립계획 수립 / 지방재정투자심사(자체)
- 2022. 8. : 2023년 생활체육시설 지원사업 공모 선정
- 2022. 12. : 공공건축 기획용역 착수
- 2023. 8. : 주민설명회 개최
- 2023. 12. : 공공건축심의위원회 심의(市)
- 2024. 6. : 기본 및 실시설계 공모선정
- 2024. 8. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2024. 11. : 기본 및 실시설계 주민설명회

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 지방재정투자심사(道) - 재심사
- 2025. 8. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2025. 8. : 공사 착공
- 2026. 12. : 공사 준공

- 올림픽 공식종목으로 채택된 스포츠클라이밍은 국내 생활체육 인구가 지속적으로 증가하는 추세로 생활체육 저변확대 및 선수 발굴을 위한 클라이밍장 건립이 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2025.
- 위 치 : 갈산동 157-10번지(게이트볼장 및 족구장 옆)
- 사 업 량 : 인공암벽장 1개동, 높이 18m, 연면적 434㎡
- 총사업비 : 3,200백만원(시 3,200)
- 주요내용 : 실내·외 암벽장, 화장실, 샤워장, 사무실 등

➔ **금년목표** 공사 준공(2025. 12.)

□ 그동안 추진상황

- 2022. 11. : 클라이밍장 건립계획 수립
- 2022. 12. : 2023년 본예산 실시설계용역 사업비 반영
- 2023. 4. : 건축기획용역 착수
- 2023. 12. : 공공건축심의위원회 심의(市)
- 2023. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2024. 5. : 예산확보(2회추경)
- 2024. 9. : 클라이밍장 건립사업 추진계획 보고(예산 추가요구)
- 2024. 12. : 기본 및 실시설계용역(인허가 포함) 완료
- 2025. 2. : 공유재산심의회 심의
- 2025. 3. : 공유재산관리계획 승인
- 2025. 3. : 예산 추가확보(1회추경)
- 2025. 5. : 공사 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12. : 공사 준공

- 서산 테크노밸리 내 사유지를 활용하여 테크노밸리 야외체육시설을 조성함으로써 서산시민의 건강증진과 삶의 질을 향상 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2025.
- 위 치 : 성연면 왕정리 685번지 일원(준공업지역)
- 면 적 : 19,168.5m²
- 사 업 비 : 2025년 2,240백만원(시 2,240)
 - ↳ 총사업비 3,200백만원(도 960, 시 2,240)
- 주요내용 : 축구장1면, 농구장1면, 풋살장1면, 족구장2면, 조깅트랙, 주차장 등

➔ **금년목표** 공사 준공(2025. 9.)

□ 그동안 추진상황

- 2022. 9. : 2023년 신규시책 선정
- 2023. 4. : 타당성 조사 용역 착수(용역비 46백만원)
- 2023. 7. : 사업설명회(도입시설 수요 조사) 완료
- 2023. 9. : 2024년 체육진흥시설지원사업(舊 군특) 선정
- 2023. 10. : 타당성 조사 용역 완료
- 2024. 1. : 지방재정투자심사(道) 완료
- 2024. 5. : 예산확보(2회추경) - 설계비
- 2024. 7. : 실시설계용역 착수
- 2024. 11. : 실시설계용역 주민설명회 완료
- 2024. 12. : 실시설계용역 완료
- 2025. 3. : 공사 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9. : 공사 준공

- 현재 지성정은 불법 건축물로 분류되어 토지주(한국농어촌공사)가 시설물 안전관리의 어려움과 국궁 연습으로 인하여 아라메길 이용자들이 안전사고 위험에 노출되고 있어 이전을 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2027.
- 위 치 : 해미면 오학리 산2-16번지 일원(해미읍성 북측)
- 면 적 : 8,849㎡(자연녹지)
- 사 업 비 : 2025년 1,120백만원(시 1,120)
 - ↳ 총사업비 2,800백만원(도 480, 시 2,320)
- 주요내용 : 국궁장(사정 187㎡ · 과녁 등), 진입도로, 주차장 등

➔ **금년목표** 기본 및 실시설계용역 완료(2025. 12.)

□ 그동안 추진상황

- 2022. 11. : 지성정 이전사업 추진계획 수립
- 2023. 5. : 도시관리계획(용도지역, 도시계획시설) 결정(변경) 용역 착수
- 2023. 6. : 재해영향성검토(행정계획) 용역 착수
- 2023. 9. : 2024년 체육진흥시설지원사업(舊 군특) 선정
- 2023. 12. : 중기지방재정계획 반영, 재해영향성검토 용역 완료
- 2024. 3. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시, 용역 완료
- 2024. 9. : 건축기획용역 착수
- 2024. 9. : 선진지 벤치마킹(화성, 보령)
- 2025. 1. : 공공건축심의위원회 심의(道)
- 2025. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료(현상변경허가 포함)
- 2026. 3. : 공사 착공
- 2027. 6. : 공사 준공

- 장기미집행 도시계획시설의 효율적인 활용 및 지곡면 공공체육시설 인프라 확충

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2026.
- 위 치 : 지곡면 무장리 921-6번지 일원(초등학교 용지 내)
- 면 적 : 15,907㎡(약 4,800평)
- 사 업 비 : 6,900백만원(도 720, 시 6,180)
- 주요내용 : 인라인스케이트장, 풋살장, 농구장, 배드민턴장, 자전거도로 등

→ **금년목표** 도시관리계획 결정(변경) 용역 및 실시설계 용역 완료(2025. 8.)

□ 그동안 추진상황

- 2022. 9. : 타당성 조사 및 기본구상 용역 착수
- 2023. 3. : 타당성 조사 및 기본구상 용역 완료
- 2023. 4. : 지방재정투자심사서 사전검토(충남연구원)
- 2023. 10. : 지방재정투자심사[자체, 재검토(전체적인 차원에서 부적정)]
- 2023. 12. : 2024년 서산시 중기지방재정계획 반영
- 2024. 3. : 지방재정투자 재심사 완료
- 2024. 5. : 예산확보(제2회 추경)-도시관리계획(지구단위계획 변경) 용역
- 2024. 11. : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계용역 착수
- 2025. 3. : 공유재산심의회 심의 및 관리계획 승인 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. : 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계용역 완료
- 2025. 8. : 2026년 체육진흥시설지원사업(舊 군특) 신청
- 2026. 1. : 토지 및 물건 협의매수 완료
- 2026. 2. : 공사 착공
- 2026. 12. : 공사 준공

- (가칭)잠홍2지구 도시개발사업에 따른 기존 야구장 부지 편입으로 서산 야구장 조성이 필요

□ 사업개요

- 사업명 : 서산 야구장 조성사업
- 위치 : 서산시 관내
- 내용 : 서산 야구장 조성
- 규모 : 야구장 3면, 진입도로, 주차장 500면 등
- 기간 : 2024. ~ 2027.
- 사업비 : 2025년 200백만원(시 200)
 - ↳ 총사업비 19,500백만원(도 3,240, 시 16,260)

→ **금년목표** 도시관리계획(도시계획시설) 결정(변경) 용역 완료(2025. 12.)

□ 그동안 추진상황

- 2024. 2. : (가칭)서산 잠홍2지구 도시개발사업 관련 협의(도시과)
- 2024. 5. : 예산확보(제2회 추경) - 입지선정 및 타당성조사용역
- 2024. 6. : 입지선정 및 타당성 조사 용역 착수
- 2024. 12. : 타당성 조사 용역 중간보고
- 2024. 12. : 타당성 조사 용역 준공
- 2025. 2. ~ 6. : 토지주 협의

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 도시관리계획(도시계획시설) 결정(변경) 용역 착수
- 2025. 7. : 지방재정투자심사서 사전검토(충남연구원)
- 2025. 8. : 지방재정투자심사(道)
- 2025. 8. : 2026년 체육진흥시설지원사업(균특) 신청
- 2025. 12. : 도시관리계획(도시계획시설) 결정(변경) 용역 완료
- 2026. 2. : 실시설계용역 착수
- 2026. 10. : 실시설계용역 완료
- 2027. 3. : 토지보상 협의 완료, 공사 착공
- 2027. 12. : 공사 준공

2. 스포츠를 통한 시 위상 제고

1

직장운동경기부 활성화를 위한 체계적인 훈련지원

추진율
60%

- 직장운동경기부 사격·카누팀의 체계적인 훈련 지원을 통한 국제 및 전국규모 대회 상위 입상으로 시 스포츠 위상 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 2,424백만원(도 589, 시 1,835)
- 주요내용 : 직장운동경기부(사격팀, 카누팀) 운영 및 체계적 훈련 지원

➔ **금년목표** 국제 및 전국규모대회에서 상위 입상 메달 획득

□ 그동안 추진상황

- 2025년 국가대표 선발 : 사격 2명(소총 1, 권총 1), 카누 1명(C-1 1000M)
- 2025 ISSF 뮌헨 월드컵 사격대회 출전(국가대표) : 1명(소총)
- 직장운동경기부 각종 국제 및 전국규모대회 출전
 - 사격팀 ▮ 국제대회 1회 출전
 - ↳ 전국대회 4회 출전(금 10, 은 12, 동 10)
 - 카누팀 ▮ 국제대회 1회 출전
 - ↳ 전국대회 1회 출전(금 5, 동 2)
- 전지훈련 및 전문체력 강화훈련
 - 사격 (전지훈련 1회-창원), 카누 (전지훈련 2회-김해, 화천)
- 관내 중·고등학교 운동부와의 합동훈련 진행
- 직장운동경기부 쾌적한 훈련환경 조성
 - 2025. 3. : 성암저수지 카누훈련장 레인 설치(3,874천원)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 10. : 각종 국내·외 대회 출전 및 전지훈련 실시
- 2025. 8. : 관내 초등학생 대상 스포츠사격체험교실 운영 재능기부

- 체계적인 훈련으로 선수 기량을 향상하여 상위 입상 목표 달성
- 회원종목단체 조직 강화를 통한 체육종목 활성화

□ 제106회 전국체육대회 출전

- 기 간 : 2025. 10. 17.(금) ~ 10. 23.(목) / 7일간
- 장 소 : 부산광역시 일원
- 출전규모 : 8개 종목, 50명
- 사 업 비 : 6백만원(시비 100%)
- 주요내용 : 출전 종목별 훈련비 및 현지경비 지원

➔ **금년목표** 체계적인 훈련을 통한 상위 입상 목표 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 출전지원 보조금 지급
- 2025. 3. ~ : 출전 종목별 강화훈련 실시
- 2025. 6. ~ : 제77회 충청남도민체육대회 출전

2025 제77회 충청남도민체육대회 출전

- 기 간 : 2025. 6. 12.(목) ~ 6. 15.(일) / 4일간
- 위 치 : 천안시 일원
- 출전규모 : 30개 종목, 1,000여명
- 사 업 비 : 590백만원(시)
- 주요내용 : 출전 종목별 강화훈련비 및 출전비 지원
- 대회성적 : 종합3위 ,37,800점, 금 20개, 은 24개, 동 43개

- 2025. 6. ~ : 전국체전 출전지원 보조금 지급

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 10. ~ : 전국체전 출전 및 보조금 정산

- 관내 체육 우수선수를 조기에 발굴하고 체계적인 관리 및 지원을 통해 엘리트체육 활성화

□ 체육인재 육성사업

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 주 체 : 서산시체육회
- 사업대상 : 전문체육지도자 13명, 6개 협회(축구, 수영, 복싱, 야구, 유도, 육상)
- 사 업 비 : 689백만원(시비 100%)
- 주요내용 : 엘리트 육성 지원, 충청남도체육대회 우수선수 관리, 전문 체육지도자 인건비 지원 등

□ 학교체육인재 육성사업

- 기 간 : 2025. 2. ~ 2026. 2.
- 주 체 : 서산교육지원청
- 사업대상 : 관내 21개교, 25개 운동부 270명
- 사 업 비 : 240백만원(시비 100%)
- 주요내용 : 관내 학교운동부 훈련비, 대회 출전비 지원

➔ **금년목표** 엘리트 체육인재 육성 강화로 각종 대회 상위 입상

□ 그동안 사업추진 성과

- 2025. 4. : 제53회 충남소년체육대회 출전(금28, 은28, 동26)
- 2025. 5. : 제54회 전국소년체육대회 출전(금3, 은5, 동5)
- 2025. 5. : 서산FC 고등부 금강대기 준우승
- 2025. 6. : 제77회 충남도민체전 출전(금11, 은17, 동34)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 8. : 종목별 하계 훈련 지원
- 2025. 7. ~ 11. : 제106회 전국체육대회 및 개별종목 출전 지원
- 2025. 12. ~ 2026. 2. : 보조금 정산

- 국제 및 전국규모 스포츠 대회 개최로 참가선수 및 관계자에게 서산시를 홍보하고, 침체된 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 780백만원(도 55, 시 725)
- 주요내용 : 체육 인프라를 활용한 국제 및 전국 규모 대회 개최
(단위 : 명, 백만원)

연번	대 회 명	기 간	참가 인원	사업비	비고
합계			22,000	780	
1	제24회 충청남도지사기 족구 대회	4.12.~13. (2일간)	1,000	10	도
2	대한배드민턴협회장기 전국종별배드민턴대회(중고)	4.4.~14. (11일간)	2,200	200	전국
3	대한배드민턴협회장기 전국종별배드민턴대회(초등)	4.18.~26. (9일간)	900	130	전국
4	2025 서산시장배 국제 유소년 축구대회	7.26.~30. (5일간)	3,500	120	국제
5	2025 충청남도 어르신 생활체육대회	9.4.~5. (2일간)	2,500	130	도
6	2025 서산 코스모스 황금들녘 마라톤대회	9. 29. (1일간)	5,000	60	전국
7	제20회 서산시장배 전국 장애인 탁구대회	10.17.~18. (2일간)	1,200	20	전국
8	제9회 서산시장배 6년근 인삼 전국배드민턴대회	10월 중 (2일간)	3,000	30	전국
9	제22회 서산시장배 6쪽마늘 전국동호인 테니스대회	10월 중 (5일간)	2,000	30	전국
10	2025 서산시장배 전국파크골프대회	11월 중 (2일간)	700	50	전국



금년목표

국제 및 전국·도 단위 스포츠 대회 유치를 통한 체육 활성화

□ 그동안 사업추진 성과

- 총 5개 전국·도 단위 대회 개최[전국(2), 도(3)/ 4,400명 참가]
- 2025. 3.
 - 제53회 충청남도소년체육대회 배드민턴 대표 선발전 개최(120명 참가)
 - 제106회 전국체육대회 배드민턴 충남 대표 선발전 개최(180명 참가)
- 2025. 4. ~ 5.
 - 대한배드민턴협회장기 전국종별배드민턴대회(중·고) 개최(2,200명 참가)
 - 대한배드민턴협회장기 전국종별배드민턴대회(초) 개최(900명 참가)
 - 제24회 충청남도지사기 족구대회 개최 개최(1,000명 참가)

□ 앞으로 추진계획

- 총 7개 전국·도 단위 대회 개최 예정[국제(1), 전국(5) 도(1)/ 17,900명 참가]
- 2025. 7. ~ 9.
 - 2025 서산시장배 국제 유소년 축구대회 개최(3,500명 참가)
 - ※ 총 52팀[국내 40개팀, 해외 4개국(중국·일본·태국·호주) 12팀]
 - 2025 충청남도 어르신 생활체육대회 개최 개최 (2,500명 참가)
 - 2025 서산 코스모스 황금들녘 마라톤 대회 개최(5,000명 참가)
- 2025. 10. ~ 12.
 - 제21회 서산시장배 전국 장애인 탁구대회 개최(1,200명 참가)
 - 제6회 서산시장배 6년근 인삼 전국배드민턴대회 개최(3,000명 참가)
 - 제21회 서산시장배 6쪽마늘 전국동호인 테니스대회 개최(2,000명 참가)
 - 2025 서산시장배 전국파크골프대회 개최(700명 참가)

3. 생활체육 활성화로 시민건강 증진

1

생활체육 활성화 사업추진을 통한 시민 건강증진 UP

추진율
40%

- 생활체육 활성화를 통해 건강하고 활력 있는 시민 생활 도모
- 다양한 생활체육 프로그램을 제공하여 건강한 지역사회 구현

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 서산시민
- 사 업 비 : 1,151백만원(기 361, 도 102, 시 688)
- 사업내용

사 업 명	내 용	보 조 사업자	사업비(백만원)
생활체육지도자 배치 사업	▪ 대 상 : 지도자 20명 ▪ 내 용 : 지도자 인건비 지원	서 산 시 체 육 회	648 (기324/ 도97 / 시227)
제27회 서산시장기 생활체육대회 개최	▪ 대 상 : 25개 종목(축구, 족구, 테니스 등) ▪ 내 용 : 대회 개최비 지원	서 산 시 체 육 회	100 (시100)
회원종목단체 대회 출전 및 개최 지원	▪ 대 상 : 35개 종목별 회원종목단체 ▪ 내 용 : 대회 개최비, 출전비 지원	서 산 시 체 육 회	156 (시156)
도지사기 생활체육 대회 개최 지원	▪ 대 상 : 족구, 볼링 회원종목단체 ▪ 내 용 : 대회 개최비 지원	서 산 시 체 육 회	20 (시20)
도민생활체육대회 출전지원(어르신)	▪ 대 상 : 8개 어르신종목(게이트볼, 체조 등) ▪ 내 용 : 대회 출전비 지원	서 산 시 체 육 회	25 (시25)
생활체육 프로그램 운영	▪ 대 상 : 서산시민 ▪ 내 용 : 연령별 생활체육 프로그램 운영	서 산 시 체 육 회	53 (기37/ 도5 / 시11)
서산시스포츠클럽 운영	▪ 대 상 : (사)서산시스포츠클럽 ▪ 내 용 : 공공스포츠클럽 운영비 지원	서 산 시 스포츠클럽	120 (시120)
서산수영스포츠클럽 운영	▪ 대 상 : (사)서산수영스포츠클럽 ▪ 내 용 : 공공스포츠클럽 운영비 지원	서 산 수 영 스포츠클럽	40 (시40)



금년목표

생활체육 활성화로 시민 건강증진

□ 그동안 사업추진 성과

- 2025. 3. : 생활체육프로그램운영[유소년(5), 청소년(4), 노인(5)]
- 2025. 3. : 제19회 서산시탁구협회장기 탁구대회 개최
- 2025. 4. : 제30회 서산시테니스협회장기 클럽대항 테니스대회 개최
- 2025. 4. : 2025년 야구소프트볼 서해안리그 개최
- 2025. 4. : 제3회 서산시장배 아마추어 골프대회 개최

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 제27회 서산시장기 생활체육대회 개최
- 2025. 7. ~ 12. : 개별 종목협회별 개최 지원
- 2025. 9. : 충청남도 어르신생활체육대회 개최
- 2025. 12. : 보조금 정산

- 저소득층 유·청소년과 장애인의 스포츠 참여 확대, 건강증진 도모
- 공정한 기회 제공으로 사회적 소외감 해소를 통한 사회통합 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 503백만원(기 352, 도 46, 시 105)
 - 일 반 : 364백만원(기 255, 도 33, 시 76)
 - 장 애 인 : 139백만원(기 97, 도 13, 시 29)
- 지원내용 : 1인당 스포츠강좌 수강료 지원
 - 일 반 : 만5 ~ 18세 저소득층 유·청소년에게 1인당 월 105,000원 범위 내 스포츠강좌 수강료 지원
 - 장 애 인 : 만5 ~ 69세 장애인에게 1인당 월 110,000원 범위 내 스포츠강좌 수강료 지원

➔ **금년목표** 스포츠강좌 이용권 사업비 100% 집행 및 가맹시설 확충

□ 그동안 추진사항

- 2024. 11. ~ : 스포츠강좌이용권 홍보 및 이용자 접수 및 신청
- 2025. 2. ~ : 스포츠강좌 이용대금 집행(매월)
- 이용실적(2025. 5월말 기준)
 - 일 반 : 147,154천원 / 1,625건 지원 / 40.1%
 - 장 애 인 : 60,160천원 / 546건 지원 / 43.2%

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ : 사업비 집행 및 가맹점 미등록 체육시설업 가입 홍보
- 2025. 11. ~ : 2025년 스포츠강좌이용권 신청 홍보 및 선발

4. 시민건강을 위한 효율적인 체육시설 운영 · 관리

1

계절별 특화 스포츠시설 설치 운영

추진율
20%

- 계절별 특화 스포츠시설을 안전하고 쾌적하게 운영하여 시민으로부터 사랑받는 가족 휴식 공간으로 만들고자 함.

□ 서산시 여름·겨울 테마파크 운영

- 운영기간
 - 여름 테마파크 : 2025. 7. 19.(토) ~ 8. 24.(일) / 37일간
 - ※ 개장식 : 2025. 7. 19.(토) 14:00(예정)
 - 겨울 테마파크 : 2025. 12. 20.(토) ~ 2026. 2. 1.(일) / 44일간
 - ※ 개장식 : 2025. 12. 20.(토) 14:00(예정)
- 운영시간
 - 여름 테마파크 : 화~일 10:00 ~ 17:00
 - 겨울 테마파크 : 일~목 10:00 ~ 18:00 / 금·토 10:00 ~ 20:00
- 위 치 : 성연면 왕정리 687번지 일원(서산 테크노밸리 內)
- 운영시설
 - 여름 테마파크 : 에어바운스, 조립식수영장, 워터슬라이드, 놀이시설 등
 - 겨울 테마파크 : 아이스링크, 아이스튜브슬라이드, 놀이시설 등
- 사 업 비 : 553백만원(시비)
 - ※ 여름테마파크 220백만원, 겨울테마파크 300백만원
- 운영방법 : 제안서 평가를 통한 적격업체 선정

➔ **금년목표** 방문객 유치: 90,000명(여름 30,000명, 겨울 60,000명)

□ 서산종합운동장 야외 물놀이장 운영

- 운영기간 : 2025. 7. 12.(토) ~ 8. 17.(일) / 37일간
- 운영시간 : 10:00~17:00 / 1일 6회 운영
 - ※ 매주 월요일(시설물 점검 및 보수), 우천 및 기상악화 시 휴장
- 장 소 : 서산시 종합운동장 다목적광장 內
- 사 업 비 : 123백만원(시비)
- 시설규모 : 수조면적 600㎡, 전체면적 830㎡, 수조깊이 30cm

- 주요시설 : 조합물놀이대, 샤워터널, 간이샤워장, 탈의실, 몽골텐트 등
- 운영방법 : 시 직영
- 분야별(안전/수질/환경) 관리 계획
 - 안전 : 안전요원 평일 6명, 주말 10명 이상 배치
 - 수질 : 1일 1회 물 교체 및 바닥청소 1일 2회 실시
 - 환경 : 공중화장실, 물 놀이장 주변 매일 청소

➡ 금년목표	방문객 유치: 10,000명
--------	-----------------

□ 그동안 추진사항

- 2025. 4. 11. : 여름·겨울 테마파크 사업 기본계획 수립
- 2025. 4. 23. : 야외 물놀이장 운영계획 수립
- 2025. 6. 4. : 여름·겨울 테마파크 평가위원회 개최
- 2025. 6. 13. : 여름·겨울 테마파크 위탁업체 선정

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 여름 테마파크 개장 전 주변 청소 및 제초
- 2025. 7. : 야외 물놀이장 주요 시설물 점검 및 몽골텐트 설치
- 2025. 7. 12. ~ 8. 17. : 야외 물놀이장 운영
- 2025. 7. 19. ~ 8. 24. : 여름 테마파크 운영
- 2025. 8. ~ 9. : 시설물 철거 및 원상 복구
- 2025. 12. 20. ~ 2026. 2. 1. : 겨울 테마파크 설치 및 운영
- 2026. 2. : 시설물 철거 및 원상 복구

- 인라인스케이트 인구의 저변 확대와 가족놀이 공간조성을 통한 레저스포츠의 명소육성으로 시민의 행복과 건강증진에 기여코자 함.

□ 운영개요

- 개 장 : 2025. 3. 1.(토) 09:00
※ 개인장비 사용 시 연중 이용 가능
- 운영시간 : 매주 수 ~ 일요일 / 09:00 ~ 18:00
※ 매주 월·화요일 휴장 / 단, 자유 스케이팅 가능
- 위 치 : 양대동 753-9번지 일원
- 운영시설 : 인라인스케이트장(1,800㎡), 킥보드장·모래놀이장(578㎡)
※ 부대시설 : 몽골텐트, 그늘막, 화장실, 데크시설, 수도시설 등
- 사 업 비 : 115백만원(시비)
- 프로그램 : 상·하반기 상설강습프로그램, 여름방학 특별프로그램, 체험학습프로그램 등
- 대여장비 : 인라인스케이트, 킥(롱)보드 및 안전 장비 등

➔ **금년목표** 방문객 유치: 30,000명

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. 21.: 2025년 강습프로그램 운영계획 수립
- 2025. 3. ~ 6. : 상반기 상설 무료강습프로그램, 주말 인라인교실 운영 등
※ 상반기 이용객 : 17,156명

□ 향후 추진계획

- 운영 부스 시설 보강으로 이용객 편의 향상
- 곤충류, 설치류 유입 차단을 위해 지속적 방역 강화
- 2025. 8. ~ 11. 상설강습프로그램, 체험학습 및 특별프로그램 운영

○ 공공체육시설 유지보수·보강을 통한 안전한 체육환경 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산종합운동장, 야외체육시설(파크골프장, 인라인스케이트장 등)
- 사 업 량 : 6건
- 사 업 비 : 455백만원(시비 100%)
- 주요내용

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사업비	비 고
계	6건	455	
국민체육센터 지열냉난방 시스템 교체공사	1식	165	
인라인스케이트장 바닥재 교체공사	1식	140	
주경기장 육상트랙 동계훈련용 비닐하우스 설치 및 해체공사	1식	38	
서산파크골프장 배토공사	1식	22	
전기시설물 유지보수 공사	1식	50	
방송장비 유지보수 공사	1식	40	

➡ **금년목표** 시설 정비사업 100% 완료

□ 그동안 추진사항

- 2025. 2. : 서산종합운동장 주경기장 비닐하우스 해체공사 완료
- 2025. 3. : 서산국민체육센터 수영장 타일 설치공사 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 공사 추진 및 준공

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	19건	102,000	18,160	16,235	1,313	942	13,980	0	67,605
역 점 과 제	2건 / 소계	15,645	2,100	2,045	0	150	1,895	0	11,500
	제16회 서산시민체육대회 개최	1,045		1,045			1,045		
	파크골프장 조성·확장 사업	14,600	2,100	1,000		150	850		11,500
주 요 업 무	17건 / 소계	86,355	16,060	14,190	1,313	792	12,085	0	56,105
	장애인 국민체육센터 건립사업	17,700	1,700						16,000
	인지초 생활SOC 학교시설 복합화사업	19,525	8,700						10,825
	팔봉 국민체육센터 건립사업	5,900	2,400	1,700	600		1,100		1,800
	서산 클라이밍장 건립사업	3,200	1,900	1,300			1,300		
	서산 테크노밸리 야외체육시설 조성사업	3,200	960	2,240			2,240		
	지성정(국궁장) 이전사업	2,800	200	1,120			1,120		1,480
	지곡면 야외체육시설 조성사업	6,900	200						6,700
	서산 야구장 조성사업	19,500		200			200		19300
	직장운동경기부 활성화를 위한 체계적인 훈련지원	2,424		2,424		589	1,835		
	2025 도민체전, 제106회 전국체육대회 출전	596		596			596		
	체육인재 연계육성으로 엘리트체육 활성화	929		929			929		
	국제 및 전국·도 단위 스포츠 대회 개최	780		780		55	725		
	생활체육 활성화 사업추진을 통한 시민 건강증진 UP	1,151		1,151	361	102	688		
	일반·장애인 스포츠강좌이용권 지원	503		503	352	46	105		
	계절별 특화 스포츠시설 설치 운영	677		677			677		
	야외 인라인스케이트장 운영 활성화	115		115			115		
	공공체육시설 보수·보강	455		455			455		

■ 환경녹지국

- ① 기후환경대기과
- ② 자원순환과
- ③ 해양수산과
- ④ 산림공원과
- ⑤ 상하수도과

1 기후환경대기과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

1. 사람과 자연이 공존하는 지속가능한 환경도시 조성

- 시민의 환경학습권 보장을 위한 『환경교육도시』 운영사업 추진
 - 환경의 날 기념 유공표창 추진 (3개 기관단체 · 개인 5명)
 - 제4회 환경교육주간 운영 (2025. 6. 2. ~ 6. 20.)
- 2025년 생물다양성 업무 유공 “환경부장관 표창” 수상
- 생태계서비스 지불제계약(휴경) 시범사업 실시 (15농가, 100백만원)
- 야생동물로 인한 농작물피해 최소화를 위한 체계적 관리
 - 농작물 피해예방시설 설치 대상자 선정 (17농가)
 - 농작물 피해보상금 지원 (5농가, 7.2백만원)
 - 유해야생동물 포획 (10,029마리) ※ 고라니 3,271 멧돼지 102 기타조류 6,656

2. 환경·화학사고 예방 및 대응체계 확립

- 환경오염물질 배출사업장 지도점검 강화
 - 배출시설 71개소 점검, 위반사항 21건 적발
 - 고발 2건, 행정처분(사용중지, 경고 등) 19건, 과태료 940만원 부과
- 악취관리지역 주변지역 주민 건강검진비 지원
 - 227명 접수 (적격 226, 부적격 1 ※부적격사유 : 주민등록상 미전입)

3. 군소음 피해지역 보상 및 확대 추진

- 2025년 보상금 산정·지급 결과 : 9,031명 / 2,449백만원
- 군소음 실태조사 연구용역 관련 충남도+5개 시·군 협력 주민지원사업 발굴·추진 (2025. 1. ~ 6.)
 - 군소음 보상 확대 및 주민 지원 협력 방안 모색
- 군소음 보상 일부 확대(비도시지역 소음등고선 작성 시 지형·지물 반영 확대)

4. 탄소중립 및 대기질 조성으로 숨쉬기 좋은 도시 조성

- 서산시 제1차 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 완료
 - (감축목표) 2018년 대비 2030년까지 온실가스 31.5% 감축
- 탄소중립 실천 확산 행사 추진(시민 500명 참여)
- 친환경차 보급 및 충전인프라 구축
 - 친환경차 374대 보급 (전기차 373대, 수소차 1대 / 5,176백만원)
 - 전기자동차 급속충전소 준공(이월사업) (2개소 / 160백만원)
- 대기질 개선 지원사업 : 조기폐차 외 5개사업 (536건, 1,333백만원)

5. 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

- 잠홍저수지(생태·경관·힐링) 명품호수 조성사업 추진
 - 기본 및 실시설계 용역 75% 진행
- 자원순환형 바이오가스화시설의 안정적 운영 지원
 - 바이오가스 안정적 생산 및 서산시 시설관리공단 이관 추진
- 안전하고 쾌적한 공중화장실 설치·개선사업 추진
 - 신축 2개소(황금산주차장, 죽사 공중화장실) 설계 완료
- 가축분뇨 및 개인하수 지도·점검 강화로 민원 최소화
 - 고발 31건, 행정처분 84건, 과태료 100건

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 시민의 깨끗한 생활환경에 대한 욕구 증가로 악취, 수질, 대기 등에 대한 민감도가 높아지고 있어 환경오염 배출시설 및 오염행위에 선제적으로 대응하기 위한 체계화된 지도·점검 필요
- 기후변화 및 탄소중립에 대한 시민의식 제고를 위한 범시민적인 친환경 정책 확대 필요

□ 업무 추진 방향

목표	지속가능한 탄소중립 도시 서산, 살맛나는 서산	
역점 과제	· 잠홍저수지 (생태·경관·힐링) 명품호수 조성사업 추진 · 악취관리지역 주변지역 주민 건강검진비 지원 시범사업	
주요 업무	1. 사람과 자연이 공존하는 지속가능한 환경도시 조성	
		· 시민의 참여와 실천으로 만들어가는 환경교육도시 서산
		· 야생동물로 인한 피해 최소화를 위한 체계적 관리
		· 생물다양성 보전! 생태계교란생물 퇴치사업 추진
	2. 환경·화학사고 예방 및 대응체계 확립	
		· 사전예방적 환경관리로 환경오염사고 제로화 추진
		· 대산공단 유해화학물질 농도 저감 추진
		· 대산공단 악취배출시설 선제적 관리
	3. 군소음 피해지역 보상 및 확대 추진	
		· 군 소음피해 보상금 지급
		· 군 비행장 소음피해 보상액 및 보상지역 확대 추진

주요 업무	4. 탄소중립 및 대기질 개선으로 기후위기 대응력 강화	
		• 서산시 제1차 탄소중립 녹색성장 기본계획 환류체계 구축
		• 서산시 기후위기 적응대책 수립(2026~2030) 용역 추진
		• 충남형 탄소중립 실천 포인트제 『탄소업슈』 추진
		• 산업단지 통근버스 친환경 수소차 전환 지원
		• 친환경차 선도 도시 기반 구축
		• 대기질 개선 지원사업 추진
	5. 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성	
		• 자원순환형 바이오가스화시설 안정적 운영 지원
		• 안전하고 쾌적한 공중화장실 조성
		• 가축분뇨 및 개인하수 민원 최소화 적극 추진

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

잠홍저수지(생태경관힐링)명품호수 조성사업 추진

추진율
75%

- 중점관리저수지 지정에 따른 목표수질(5→3등급) 달성을 위한 수질개선사업
- 도심주변 친환경 호수 조성을 통한 시민휴식 및 여가공간 등 복리증진 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2027년 (계속사업)
- 위 치 : 잠홍저수지 일원(음암면 부산리, 상흥리)
- 사 업 량 : 수질정화시설(10,000톤/일), 생태습지공원(20,000m²)
데크길(963m) 및 데크광장(1,004m²)
- 사 업 비 : 2025년 2,000백만원(국 1,000, 도 300, 시 700)
↳ 총사업비 19,800백만원(국 9,900, 도 2,800 시 7,100)
- 주요내용 : 잠홍저수지 수질·수생태 개선 및 친수공간 조성

→ **금년목표** 기본 및 실시설계 용역 완료 및 공사 발주·착공

□ 그동안 추진상황

- 2020. 12. : 중점관리저수지 지정 (환경부)
- 2022. 9. : 시범사업 대상지 선정(환경부) / 2023. 08. : 기본계획 승인 (환경부)
- 2023. 10. : 지방재정투자심사 승인(충남도, 총사업비 : 198억원)
- 2024. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2025. 4. : 공법선정위원회 개최 및 선정(수변 데크로드, 수질정화시설)
소규모 환경영향평가 용역 착수(생태습지공원)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2025. 8. ~ 10. : 도 지방건설기술심의 및 조달청 공사원가 사전검토
- 2025. 10. ~ 2027. 6. : 공사 발주 추진, 착공 및 준공

기후환경대기과장 김영식 (☎2340), 수질관리팀장 박성수(☎3258), 담당자 이내형(☎2336)

- 악취관리지역에서 발생한 악취로 인해서 정신·육체적 피해를 호소하는 민원 증가
- 질병을 조기에 발견할 수 있도록 건강검진비 지원을 통한 주민의 건강한 삶 도모

□ 사업개요

- 관련규정 : 「서산시 악취관리지역 주변지역 관리 조례」 제5조 제3호
- 사업기간 : 2025. ~ 2026. (2개 그룹 분할 추진)
 - ⇒ 1그룹(2025.): 홀수년도 출생자 / 2그룹(2026.): 짝수년도 출생자
- 대상지역 : 조례 제2조 제1호에 해당하는 지역
 - 대산읍 화곡리·대죽리·독곶리·대로리·오지리·기은리
- 대 상 자 : 1990년 이후부터 조례 제2조 제1호의 지역에 주민등록을 두고, 10년 이상 거주한 만 60세 이상인 사람
- 사 업 비 : 2025년 259백만원(시 259)
 - ↳ 총사업비 537백만원(시 537)
- 지원금액 : 1인당 최대 30만원
- 검진기관 : 폐암·간암 건강검진이 가능한 모든 의료기관(개인별 자율선택)
- 검진항목 : 폐암·간암 건강검진(검진항목 외 타항목 검진 시, 지원 불가)

➔ **금년목표** 시범사업 추진 및 2025년도 대상자 건강검진비 지원 완료

□ 그동안 추진상황

- 2025. 4. 1. : 시범사업(1차) 추진
- 건강검진비 지원 접수 현황
 - 기 간 : 2025. 4. 1. ~ 6. 13.
 - 접수인원 : 227명(적격 226, 부적격 1 ※부적격사유 : 주민등록상 미전입)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ : 하반기 건강검진비 접수 및 지원
- 2026. 1. : 시범사업(1차) 결과보고 및 시범사업(2차) 추진

IV. 주요업무 추진계획

1. 사람과 자연이 공존하는 지속가능한 환경도시 조성

1 시민의 참여와 실천으로 만들어가는 환경교육도시 서산

추진율
60%

- 시민의 환경학습권 보장으로 환경소양을 갖춘 시민 양성
- 지역사회 환경보전 및 지속가능한 발전을 위한 환경교육도시 운영

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 시민 · 학생
- 사 업 비 : 2025년 120백만원 (국 10, 도 41, 시 69)
- 주요내용
 - ① 시민의 환경학습권 보장 위한 지역환경교육센터 운영 (50백만원)
 - 기후재난 대응 교육 강화 프로그램 신규 운영(국비 확보 10백만원)
 - ② 지역 환경문제, 탄소중립 등에 대한 시민 참여형 환경교육 추진 (30백만원)
 - 환경의 날 기념행사, 교육청 연계 찾아가는 환경교육 프로그램 운영 등
 - ③ 어린이 조류 탐조학교 프로그램 운영 (40백만원)

➔ 금년목표 실천형 환경교육 참여자수 1,500명

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. ~ 4. : 지역환경교육센터, 어린이 조류 탐조학교 보조금 교부
- 2025. 5. 24. : 환경의 날 기념 행사 추진 (시민 500명)
- 2025. 6. 2. ~ 6. 20. : 제4회 환경교육주간 운영
 - ※ 2025. 6. 5. 환경의 날 기념 유공표창 추진 (3개 기관·단체, 개인 5명)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 지역환경교육센터 국비 추가 교부(기후재난 대응 교육)
- 2025. 8. : 찾아가는 환경교육 프로그램 운영
- 2025. 10. : 어린이 조류 탐조대회 추진

기후환경대과과장 김영식 (☎2340), 환경정책교육팀장 김은정(☎3255), 담당자 김영선(☎3372), 이주현(☎2293)
기후대기팀장 이희군(☎2312), 담당자 정한나(☎2321)

- 멧돼지, 고라니 등 유해야생동물에 의한 농작물 피해가 심각함에 따라 피해방지단 운영 및 농가 지원을 통한 안정적인 농업경영
- 아프리카 돼지열병(ASF) 등 질병 확산 차단을 위한 야생멧돼지 시료 분석 및 전량 폐기물 위탁 처리

□ 사업개요

- 사업비 : 2025년 460.6백만원(국 34.1, 도 11.1, 시 415.4)

사업명	사업내용	소요예산(백만원)			
		계	국비	도비	시비
계		460.6	34.1	11.1	415.4
유해야생동물 피해방지단 운영	멧돼지, 고라니 등 포획	200.0	-	-	200.0
멧돼지, 고라니 사체처리	사체 랜더링 처리	80.0	12.5	3.8	63.7
야생멧돼지 차단 울타리 설치	ASF발생시 설치	15.5	7.8	2.3	5.4
야생동물 사체창고 관리	인건비, 사체운반비 등	75.1	-	-	75.1
피해예방시설 설치 지원	울타리, 방조망 등	50.0	13.8	4.1	32.1
농작물 피해보상금 지원	농가당 최대 5백만원	40.0	-	0.9	39.1

- **금년목표** 유해 야생동물(멧돼지, 고라니, 기타) 15,000마리 이상 포획

□ 그동안 추진상황

- 안전을 우선한 피해방지단 효율적 운영 : 45명
 - 피해방지단 위촉(2025.1.15.~12.15) 및 총기안전 교육 실시
 - 수렵조끼 및 피해방지단 표찰(차량부착용) 배부 및 착용
 - 야생생물 관리시스템(GPS) 이용: 동선 확인, 인근 엽사 경고음
- 포획보상금 지원 : 총 10,029마리 / 179,620천원 지급
 - 포획량 : 고라니 3,271, 멧돼지 102, 기타조류(멧비둘기, 까치 등) 6,656
- 농작물 피해예방시설 설치 대상자 선정 : 17농가
- 농작물 피해보상금 지원 : 5농가 / 7,200천원 지급

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ : 유해야생동물 피해방지단 지속 운영
- 2025. 7. ~ : 농작물 피해예방시설 설치비 지원 및 농작물 피해보상금 지원

- 번식력이 강한 외래식물이 토종식물의 생육을 방해하여 생태계의 균형을 파괴하고 있어, 관내 서식하는 토종 생태계 보호를 위해 생태계 교란식물 제거

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7. ~ 9.
- 위 치 : 서산시 양대동 800 청지천 일대
- 사 업 량 : 외래식물(가시박, 단풍잎 돼지풀) 제거
- 사 업 비 : 2025년 24백만원(국 12, 도 3.6, 시 8.4)
- 주요내용



금년목표

단계별(3회) 외래식물 제거로 토착 생물 보전

- ▶ (1단계) 개화 전 제거 작업 - 7월 중
- ▶ (2단계) 결실 전 제거 작업 - 8월 중
- ▶ (3단계) 최종 제거 작업 - 9월 중

- 외래식물 사진



가시박



단풍잎 돼지풀

□ 그동안 추진상황

- 2025. 5. : 세출 예산 전용(민간경상사업보조 → 시설비)
- ※ 전용 사유: 보조사업에 대한 지원 단체가 없어 사업진행 불가

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. : 외래식물 제거작업 설계 용역
- 2025. 7. ~ 9. : 외래식물 제거작업 실시
- 2025. 10. : 사업 정산

기후환경대기과장 김영식 (☎2340), 환경정책교육팀장 김은정(☎3255), 담당자 이주현(☎2293)

2. 환경·화학사고 예방 및 대응체계 확립

1 사전예방적 환경관리로 환경오염사고 제로화 추진

추진율
50%

- 환경오염물질 배출사업장 집중 점검·감시, 지원사업 등 관리를 통해 환경오염사고 사전 방지 및 환경개선 유도

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 관내 환경오염물질 배출사업장
- 사 업 비 : 801백만원 (국 347, 도 91, 시 363)
- 주요내용
 - 환경오염물질 배출시설 사업장 점검
 - 환경기동처리반 + 민간환경감시단 운영으로 상시 감시
 - 소규모 대기 사업장 사물인터넷 및 가스열펌프 저감장치 지원
 - 악취 관리 시스템 운영 및 관리

→ **금년목표** 환경오염물질 배출사업장 지도·점검 연 120개소

□ 그동안 추진상황

- 환경오염물질 배출사업장 지도점검 71개소 점검
 - 위반사항 21건 적발(고발 2건, 행정처분 19건, 과태료 940만원)
- 소규모 사업장 대기 방지시설 33개소, 가스열펌프 2개소 지원
- 환경오염물질 배출사업장 상시 순찰을 위한 민간환경감시단 운영
- 환경관련 발생민원 125건 처리

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ :배출사업장 상시 점검
- 2025. 7. ~ 12.: 소규모 사업장 사물인터넷 및 가스열펌프 지원사업 추진
- 2025. 8. ~ 11.: 하반기 민간환경감시단 채용 및 운영

기후환경대기과장 김영식(☎2340), 환경지도팀장 김기필(☎3256), 담당자 이인성(☎2566)
담당자 박묘진(☎2334)

- 대산공단의 대기 중 벤젠농도가 타 지역에 비해 높아 개선 필요성 제기
- 벤젠 농도 저감을 위한 ‘민·관·산’ 공조체계를 구축·운영으로 기업의 자발적 감축 유도

□ 협의회 개요

- 명 칭 : 서산시 지역화학안전협의회(15명 / 위원장: 기후환경대기과장)
- 근 거 : 「서산시 화학물질 안전관리에 관한 조례」 제19조
- 주요내용 : 화학물질 배출저감계획서 공개 및 이행점검을 효율적으로 추진할 수 있는 민·관·산 거버넌스 체계 구축

➔ **금년목표** 대산공단 유해화학물질(벤젠) 배출저감 방안 마련

□ 그동안 추진상황

- 2021. 10. : 서산시 지역화학안전협의회 구성
- 2021. 11. : 기업의 화학물질 배출저감계획 이행상황 합동 점검
- 2022. 4. : 대산지역 유해화학물질(벤젠) 농도 저감을 위한 ‘환경부·서산시·기업체·시민사회’ 업무협약 체결
- 2022. 4. ~ 12. : 대산공단 및 주변 지역 대기 벤젠 농도 실측 (1차)
- 2023. 7. : 지역화학안전협의회 회의 개최 및 벤젠 1차 실측 결과 공유
- 2023. 12. / 2024. 4. : 대산공단 및 주변 지역 대기 벤젠 농도 실측 (2차)
- 2024. 10. : 지역화학안전협의회 회의 개최 및 벤젠 2차 실측 결과 공유
- 2025. 6. : 지역화학안전협의회 회의 개최 및 배출저감 계획 공유

□ 앞으로 추진계획

- 2026. 3. : 지역화학안전협의회 회의 개최

- 대산공단에서 발생한 원인 불명의 악취로 주민 불편 증가
- 지속적인 지도·점검을 통한 악취배출사업장의 경각심 제고

□ 개 요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 37개소(서산시 15개소, 환경부 통합허가 22개소)
- 사 업 비 : 비예산
- 주요내용 : 대산공단 악취배출시설 지도·점검 실시

➔ **금년목표** 악취 민원 즉각 대응 및 감시체계 구축으로 민원발생 저감

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 1분기 대산공단 악취실태조사 실시(4개소)
- 2025. 2. ~ 3. : 주요 악취배출사업장 지도·점검 실시(7개소)
- 2025. 3. : 대산공단 통합허가사업장 합동점검 추진계획 수립
- 2025. 3. : 대산공단 통합허가사업장 특별점검 실시(4개소)
- 2025. 4. : 대산공단 서산화학재난합동방재센터 합동점검 실시(3개소)
- 2025. 5. : 2분기 대산공단 악취실태조사 실시(4개소)
- 2025. 6. : 악취배출허용기준 초과에 따른 개선명령 처분(1개소)

□ 앞으로 추진계획

- 악취배출사업장에 대한 정기·수시 지도·점검 실시
- 분기별 악취실태조사 실시로 환경오염행위 사전 예방
- 대산공단 통합환경허가사업장에 대한 환경부 합동점검 추진
- 주·야간 및 휴일 등 상시 악취 감시체계 운영

3. 군소음 피해지역 보상 및 확대 추진

1 군소음 피해 보상금 지급

추진율
60%

- 「군소음보상법」에 따라 군용비행장 소음피해를 받는 주민에게 보상금 지급
- 고령층 및 교통 취약지역 주민을 위한 찾아가는 행정 서비스 제공

□ 보상개요

- 보상기준 : 2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31. 기간에 소음대책지역에 주소를 두고 실제 거주한 자
- 대상지역 : 해미, 음암, 운산, 고북, 석남, 수석 일원 소음대책지역(108.6km²)
- 지급대상 : 9,300여명
- 보 상 액 : 2,500백만원 (국비)
- 주요내용 : 군소음보상 신청 홍보 및 접수·산정·심의·지급

➔ 금년목표 2024년도분 보상금 지급 완료

□ 그동안 추진상황

- 2020. 11. : 군소음보상법 시행(제정 2019. 11.)
- 2021. 12. : 소음대책지역 지정·고시
- 2024. 12. : 군소음 피해보상 사무보조 기간제 근로자 채용
- 2025. 1. ~ 3. : 군소음피해보상금 신청 접수(방문,우편, 정부24)
※ 25년부터 인터넷(정부24) 접수 가능
- 2025. 3. ~ 6. : 군소음 보상금 산정 및 심의통보(9,031명, 2,499백만원)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 보상 교부금 성립전 예산 편성
- 2025. 7. ~ 8. : 보상금 이의신청 재심의 및 보상금 지급
- 2025. 9. ~ 12. : 이의신청 보상금 지급 및 2026년 기간제 근로자 채용

기후환경대기과장 김영식(☎2340), 환경지도팀장 김기필(☎3256), 담당자 김태훈(☎2332)

- 군소음 피해를 받는 주민에 대해 현실적인 보상을 위해 보상지역 확대와 보상금액 상향조정

□ 사업개요

- 보상대상 : 소음대책지역에 주소를 두고 실제 거주하는 주민
- 주요내용 : 소음피해 주민의 정당하고 합리적인 보상 실시
 - 소음대책지역 촌락의 형태나 생활권 등을 감안하여 통·리단위로 확대
 - 보상 감액 규정 삭제와 물가상승률 반영한 보상금액 상향
 - 용역을 통한 실효성 있는 소음저감대책 및 맞춤형 지원사업 발굴

➔ **금년목표** 물가상승률 반영한 보상금액 책정 및 불합리한 감액규정 폐지

□ 그동안 추진상황

- 불합리한 법령개정 건의
 - 2021. 11. : 법령 개정을 위한 국방부 항의 방문
 - 2022. 9. : 보상법령 개정건의 (충남도, 국방부)
 - 2023. 1. : 보상법령 개정건의 (시군 환경부서장 회의)
 - 2023. 3. : 2023년 2분기 중앙규제 개선과제 제출→개선과제 선정
 - 2023. 10. : 보상법령 개정건의 (16개지자체 연대 국방부 제출)
 - 2025. 1. : 일부 법개정(소음등고선 작성 시 지형지물 반영 가능)
 - 2025. 4. : 군소음 보상 확대 및 조정 건의(도+5개 시군→국방부)
- 군소음 실태조사(소음측정 및 지원방안) 연구용역【충남도+5개시군】
 - 2023. 6. ~ 2024. 11. : 소음측정 및 주민 지원 방안 수립
 - 2025. 6. : 군사시설 주변지역 상생협의회 구성 논의(충남도+5개시군)

□ 문제점 및 해결방안

- 보상금액 상향 및 보상지역 확대를 위해서는 법령 개정이 선행되어야 함으로 불합리한 규정폐지 및 보상액 상향을 위해 지속적 법령 개정 노력

□ 앞으로 추진계획

- 타 지자체 및 충청도, 의회 등 유관기관 연대하여 법령개정 지속 건의
- 상생협의회를 통한 맞춤형 주민지원사업 발굴·추진

기후환경대과과장 김영식(☎2340), 환경지도팀장 김기필(☎3256), 담당자 김태훈(☎2332)

4. 탄소중립 및 대기질 개선으로 기후위기 대응력 강화

1

서산시 제1차 탄소중립 녹색성장 기본계획 환류체계 구축

신규

- 서산시 탄소중립 녹색성장 기본계획의 부문별 주요 실천사업을 이행하고 그 결과에 따른 환류 체계 구축으로 2050 탄소중립 목표 달성 추진

□ 개 요

- 추진근거 : 서산시 제1차 탄소중립 녹색성장 기본계획
 - ※ 계획기간 : 2025년 ~ 2034년 (10년)
- 이행기간 : 2025. 9. ~ 2026. 5.
- 목 표 : 2018년 대비 2030년까지 온실가스 31.5% 감축
- 실천과제 : 6개 부문 45개 실천사업
 - ※ (6개 부문) 도로수송, 건물, 폐기물, 농축산, 흡수원, 생활·정책 부문
 - ※ (45개 실천사업) 자전거전용도로확충, 신규 건축물 에너지 절감사업, 유용 미생물 활용 저탄소 농업 실천 등
- 내 용
 - 추진과제 진행상황 수시점검으로 녹색성장 기본계획 추진성과 발굴 및 미흡사항 개선 유도
 - 점검 결과보고서 심의(서산시 2050 탄소중립녹색성장위원회)

➔ **금년목표** 2025년 추진실적 점검계획 수립 및 점검표 작성 완료

□ 그동안 추진상황

- 2023. 1. ~ 12. : 기본계획 수립 용역
- 2024. 6. ~ 2025. 4 : 상위계획 및 가이드라인 등 반영 수정·보완
- 2025. 4. 29. : 제1차 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9. ~ 12. : 부문별 추진실적 검토 및 점검표 작성
- 2026. 1. ~ 4. : 결과보고서 작성 및 지방위원회 심의
- 2026. 5. : 결과보고서 제출(충남도, 환경부)

기후환경대기과장 김영식(☎2340), 기후대기팀장 이희군(☎2312), 담당자 정한나(☎2321)

- 기후위기로 인한 위험요인 및 취약성을 점검하고 서산시 실정에 맞는 기후위기 적응대책 수립을 위한 용역 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 60백만원(시 60)
- 사업범위
(시간적 범위) 2026년~2030년(5년)
(공간적 범위) 서산시 전역
- 주요내용
- 상위계획 및 관련 정책·계획과의 연계성을 고려한 기후위기 취약성 점검 및 대책마련

→ **금년목표** 서산시 기후위기 적응대책 수립(2026~2030) 용역 완료

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. 14. : 서산시 기후위기 적응대책 수립 계획 방침
- 2025. 2. 5. : 용역 계약

용역업체 : 전남녹색환경지원센터 / 계약금액 : 48,208천
용역기간 : 2025. 2. 11. ~ 2025. 12. 7.

- 2025. 3. 21. : 착수보고회(서산시 2050 탄소중립녹색성장위원회)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 중간보고
- 2025. 11. : 최종보고
- 2025. 12. : 용역 완료

- 「서산형 탄소중립 실천 포인트제」가 모티브가 되어 시행된 충남형 탄소중립 포인트제 『탄소업슈』가 2024년 시범사업 후 본격 추진됨에 따라 시민들의 탄소중립 생활 실천 문화 정착 유도

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 서산시민
- 사 업 비 : 87.7백만원 (도 26.3 시 61.4)
- 주요내용 : 탄소중립 실천 참여자에 대해 인센티브 지급(최대 10만원/연)
※ 반기별 지급(상·하반기 1회)

실천항목 (17개)	폐기물분야	수송분야	에너지분야	홍보분야
	쓰레기 분리배출 등 8개 항목	대중교통 이용 등 4개 항목	LED 조명교체 등 4개 항목	환경교육 참여 1개 항목

- 참여 방법 : 『탄소업슈』 앱 다운 및 회원가입 후 인증샷 업로드

앱 설치 큐알코드		
	(갤럭시)	(아이폰)

- ➔ 금년목표 『탄소업슈』 앱 서산시 가입자수 시범기간 대비 **4배 이상** 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. ~ : 『탄소업슈』 앱 홍보 및 가입 독려
- 2025. 4. 1. : 스스로 감탄하게 될거야 캠페인 추진계획 수립
- 2025. 4. ~ 6. : 캠페인 추진(탄소업슈 홍보 부스 5회 운영)
※ 現 가입자수(2025. 6 .17. 기준) : 2,758명
- 시범기간(2024. 10. ~ 12.) 820명, 목표(3,280명) 84% 달성 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ : 스스로 감탄하게 될거야 캠페인 추진
- 2025. 7. : 상반기 인센티브 지급
- 2025. 12. : 하반기 인센티브 지급

- 수송분야의 온실가스 배출량 저감을 위해 관내 산업단지 통근버스의 수소차 전환을 적극 추진하여 깨끗한 대기환경 조성

※ 「충남 2030 청정 수소로 이음 협약」 체결 (2024.12.13.)

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 관내 통근버스 (전세)운영사
- 사 업 량 : 2대
- 소요예산 : 700백만원(국 520, 도 54, 시 126)
- 주요내용 : 수소버스 구매 시 최대 350백만원 보조금 지원

차 량 사 진	주 요 제 원
	- 차 종: 유니버스 FCEV(고상버스) - 전장/전폭/전고(mm): 11,750/2,495/3,740 - 수소탱크: 약 34~35kg - 주행거리: 600km 이상 - 용 도: 광역/시외버스 및 통근버스 용도로 활용

➔ 금년목표 수소버스 2대 보급완료

□ 그동안 추진상황

- (道) 도비 지원단가 증액(대당 27→60백만원) 계획에 따른 추가 예산 편성중

□ 문제점 및 해결방안

- 관내 수소버스 전환을 위한 통근버스 수요가 저조하여 수소버스를 필요로 하는 기관(성봉학교) 및 운수사에게 증액 확정 후 보급 예정

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. ~ 12. : 신청 접수 및 보조금 지급

- 미세먼지 저감을 위해 친환경 연료(전기, 수소)를 사용하는 친환경차 보급 및 충전 인프라 확대

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
○ 사 업 비 : 15,433백만원(국 7,035, 도 3,120.3, 시 5,277.7)

구 분	사업량 (대, 개소)	예산액(백만원)				비 고
		계	국비	도비	시비	
계	1,035	15,433	7,035	3,120.3	5,277.7	※ 차종별 차등지원
전 기 자 동 차	937	12,025	4,988	2,739.3	4,297.7	승용: 12.8백만원/대 화물: 24.5백만원/대
전 기 이 루 차	40	64	32	-	32	이륜: 3백만원/대
전 기 버 스	3	615	210	150	255	버스: 205백만원/대
수 소 전 기 차	50	1,625	1,125	150	350	승용: 32.5백만원/대
수 소 버 스	3	950	680	81	189	고상: 350백만원/대 저상: 300백만원/대
급 속 충 전 소	2	154	-	-	154	

- 주요내용
- 친환경차 1,033대 보급 및 전기차 급속충전소 2개소 구축

➔ 금년목표 친환경차 목표 대비 60% 이상 보급

□ 그동안 추진상황

- 2025. 02. ~ 06. : 친환경차 보조금 지급
※ 전기차 373대(승용 284대, 화물 85대, 버스 3대, 이륜 1대) / 수소전기차 1대 보급

□ 문제점 및 해결방안

- (道) 전기화물, 수소전기차 수요 저조에 따라 사업량 조정 예정

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 하반기 친환경차 접수 및 보조금 지급
○ 2025. 9. ~ : 급속충전소 대상지 선정 및 공사 추진

- 탄소중립의 이행과 대기환경 개선을 위한 다양한 사업추진으로 쾌적한 대기환경 조성

□ 사업개요

- 사업량 : 조기폐차, 자동차 및 건설기계 저공해조치(저감장치, 엔진교체, 차량 전동화 등), 가정용 저녹스 보일러 설치 지원사업 등
- 사업비 : 2025년 3,805.2백만원(국 1,908, 도 461.1, 시 1,436.1)

구분	사업량 (건)	소요예산(백만원)				비고
		계	국비	도비	시비	
계	1,235	3,805.2	1,908	461.1	1,436.1	
노후경유차 조기폐차	985	3,015	1,508	452	1,055	
자동차 저공해조치	6	43.2	21.6	-	21.6	
건설기계 저공해조치	38	682	341	8	333	
보증기간 경과장치 성능유지관	122	7.4	3.7	1.1	2.6	
저녹스 보일러	81	48.6	29.2	-	19.4	
어린이 통학차량	3	9	4.5	-	4.5	

○ 주요내용

- 배출가스 4·5등급 노후경유차 조기폐차
- 노후 차량 및 건설기계 저감장치 부착 및 엔진교체 등 저공해조치
- 저녹스 보일러 설치 지원사업 및 어린이 통학차 LPG차 전환 지원

➔ **금년목표** 대기질 개선 지원사업 집행률 70% 이상 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. ~ 3. : 사업 공고 및 접수
- 2025. 3. ~ 6. : 사업 대상자 선정 및 보조금 지급

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 하반기 사업 공고 및 접수
- 2025. 8. ~ 12. : 대상자 선정 및 보조금 지급

기후환경대기과장 김영식(☎2340), 기후대기팀장 이희군(☎2312), 담당자 최재용(☎3370)

5. 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성

1

자원순환형 바이오가스화시설 안정적 운영 지원

추진율
60%

- 운영·관리 민간위탁에 따른 전문적이고 효율적인 시설 운영
- 시설관리공단 출범에 따른 시설의 안정적 이관 준비 및 이관

□ 운영개요

- 위 치 : 양대11로 55-32(환경종합타운 내)
- 시설규모 : 바이오가스화시설(320톤/일), 슬러지자원화시설(40톤/일)
- 처리대상 : 유기성폐자원 320톤(가축분뇨 100, 음식물 50, 분뇨 70, 슬러지 100)
- 운영인력 : 24명(바이오가스화 15, 슬러지자원화 9)
- 운 영 비 : 7,926백만원(시비)
 - 민간위탁 4,112 전출금 1,626 일반관리비 1,039 수선비 800 등

➔ **금년목표** 시설의 안정적 운영 및 시설관리공단 출범에 따른 안정적 이관

□ 그동안 추진상황

- 2020. 08. ~ 2023. 10. : 시설준공 준공 및 의무운영(금호컨소시엄)
- 2023. 11. ~ 2025. 06. : 운영관리 민간위탁(리뉴어스(주), (주)두현이엔씨)
- 운영실적 (2022년 ~ 2025년 5월)

연도	처리량(톤)	가스발생량(천Nm³)	메탄함량(%)
2025 (5월)	42,174	1,218	66.1
2024	104,684	2,736	66.1
2023	99,160	2,835	66.1
2022	100,344	3,105	66.1

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ : 시설관리공단 공공위탁 및 시설의 안정적 운영 지원

- 시민이 안심하고 이용할 수 있는 공중화장실 안전망 구축
- 공중화장실 신축 및 보수를 통한 시민 불편 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 사 업 량
 - 신축 2개소(황금산 주차장, 죽사 공중화장실) 및 시설 보수
 - 불법촬영카메라 정기 점검(분기별) 및 스마트안심 비상벨 상시 운영
- 사 업 비 : 588백만원(도비 18, 시비 570)

➔ **금년목표** 공중화장실 신축·보수 및 안전·위생시설 설치·관리

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ : 공중화장실의 실시설계 용역 및 인허가 협의
- 2025. 1. ~ 6. : 공중화장실 시설 보수지원(6차, 21백만원)
- 2025. 1. ~ 6. : 스마트안심 비상벨 상시 운영
- 2025. 1. ~ 2. : 불법촬영 카메라 구입 및 교육·배부
- 2025. 2. : 개방화장실 지정 및 표지판 제작(1개소)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 9. : 공중화장실 2개소 신축
- 2025. 9. : 신축 공중화장실 안심 비상벨 설치
- 2025. 9. ~ 10. : 불법촬영카메라 점검

- 가축분뇨 및 개인하수로 인한 생활환경 오염 및 불편 최소화
- 상습 민원 발생 및 중점관리 사업장에 대한 선제적 관리

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 대 상
 - 가축분뇨배출시설 : 780개소(허가 146, 신고 634)
 - 개인하수처리시설 : 10,870개소(오수처리시설 8,192, 정화조 2,678)
- 사 업 비 : 비예산
- 주요내용 : 정기 및 수시 지도·점검 실시
 - 민원발생지 및 중점관리 사업장에 대한 사전 점검으로 선제적 대응
 - 악취포집차량을 활용한 민원 다발 지역 실시간 모니터링 관리
 - 위반자에 대한 행정처분(과태료, 개선/조치명령) 및 고발 조치 강화

➔ **금년목표** 선제적 관리 및 지도점검으로 민원 감소 및 행정처분 강화

□ 그동안 추진상황

- 행정처분 위반사업장 현황 (2022년 ~ 2025년 5월)

연도	가축분뇨(퇴·액비)			개인하수		
	과태료	행정처분	고발	과태료	행정처분	고발
2025 (5월)	4	1	-	5	3	-
2024	11	17	6	27	10	2
2023	11	26	18	31	7	3
2022	5	15	2	6	5	-

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 07. ~
 - 정기 및 수시 지도·점검 추진
 - 축산농가 및 경종농가 적정 퇴·액비 사용 홍보
 - 가축분뇨 환경오염행위 신고포상제 운영

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	19건	52,842.5	2,000	34,764.5	13,366.1	4,126.4	17,272	-	16,078
역	2건 / 소계	20,337	2,000	2,259	1,000	300	959	-	16,078
점	잠룡저수지(생태·경관·힐링) 명품호수 조상사업 추진	19,800	2,000	2,000	1,000	300	700	-	15,800
과	악취관리지역 주변지역 주민 건강검진비 지원 시범사업	537	-	259	-	-	259	-	278
제	17건 / 소계	3,2505.5	-	32,505.5	12,366.1	3,826.4	16,313	-	-
주 요 업 무	시민의 참여와 실천으로 만들어가는 환경교육도시 서산	120	-	120	10	41	69	-	-
	야생동물로 인한 피해 최소화를 위한 체계적 관리	460.6	-	460.6	34.1	11.1	415.4	-	-
	생태계교란생물 퇴치사업	24	-	24	12	3.6	8.4	-	-
	사전예방적 환경관리로 환경오염사고 제로화 추진	801	-	801	347	91	363	-	-
	대산공단 유해화학물질 농도 저감 추진	비예산	-	-	-	-	-	-	-
	대산공단 악취배출시설 선제적 관리	비예산	-	-	-	-	-	-	-
	군소음 피해보상금 지급	2,500	-	2,500	2,500	-	-	-	-
	군 비행장 소음피해 보상액 및 보장지역 확대 추진	비예산	-	-	-	-	-	-	-
	서산시 제1차 탄소중립 녹색성장 기본계획 환류체계 구축	비예산	-	-	-	-	-	-	-
	서산시 기후위기 적응대책 수립(2026~2030) 용역 추진	60	-	60	-	-	60	-	-
	충남형 탄소중립 실천 포인트제 『탄소업슈』 추진	87.7	-	87.7	-	26.3	61.4	-	-
	산업단지 통근버스 친환경 수소차 전환 지원	700	-	700	520	54	126	-	-
	친환경 선도 도시 기반 구축	15,433	-	15,433	7,035	3,120.3	5,277.7	-	-
	대기질 개선 지원사업 추진	3,805.2	-	3,805.2	1,908	461.1	1436.1	-	-
	자원순환형 바이오가스화 시설 안정적 운영	7,926	-	7,926	-	-	7,926	-	-
	안전하고 쾌적한 공중화장실 조성	588	-	588	-	18	570	-	-
	가축분뇨 및 개인하수 민원 최소화 적극 추진	비예산	-	-	-	-	-	-	-

2 자원순환과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 친환경 체험관광형 자원회수시설 설치로 서산시 랜드마크 조성

- ‘기피’ 시설에서 ‘랜드마크’ 로의 전환을 위한 전망대 설치 추진
 - 단순 소각시설을 넘어 에너지 회수 및 자원순환 교육의 복합시설, 시민이 머물고 싶은 환경시설로 탈바꿈
 - 해미와 부석을 잇는 관광벨트 중심으로 94미터 높이의 전망대에서 360° 전경을 사계절 조망하고, 체험관광요소(어드벤처 슬라이드, 실내 어린이암벽)를 접목하여 관광 활성화에 기여
- 서산시 자원회수시설 설치사업의 원활한 추진(공정률 89% 달성)
 - 어드벤처 슬라이드 물품 구입 발주(2025. 3.)
 - 서산시 ↔ 코오롱컨소시엄 자원회수시설 의무운전 협약 체결(2025. 6.)

□ 농촌쓰레기 수거체계 구축으로 쾌적한 농촌환경 조성

- 영농폐기물(부직포, 폐차광막 등)과 농촌쓰레기 수거를 위한 마을종량제 추진
 - 25년 상반기 기준 종량제 마대 456톤 수거('24년 상반기: 262톤)
- 지역공동체인 새마을회 참여와 주민 자발적 참여를 유도하는 협력체계 마련
 - 농촌쓰레기 수거활동반 마을단위 수거활동: 276개 마을, 137명
 - 가·불연성 폐기물 분리배출 등에 대한 주민 교육 및 홍보

□ 쓰레기 불법투기·소각 근절대책 추진

- 쓰레기 불법투기 단속 및 적치폐기물 처리
 - 과태료(47건), 계도(30건), 경고(25건)
 - 불법투기 감시단 운영(4명): 경고 스티커 부착 및 현장 계도: 2,050건
 - 자원순환과·기후환경대기과 합동 소각 단속반 운영: 40건
 - 관내 적치된 영농·생활폐기물 수거: 500톤

□ 분리배출 및 1회용품 사용 감축으로 자원순환 활성화

○ 다회용기 활용 확대를 통한 1회용품 사용 감축

- 축제·행사 시 다회용 컵 총 11,400개 사용
- 자원순환 인증샷 캠페인: 총 995명 참여(월 평균 150명)
- 텀블러 자동 세척기 설치를 통한 텀블러 사용 독려

○ 재활용품 분리배출 정착을 위한 수거봉투 등 제작 배부: 448,082매

- 분리수거함 재활용품 전용 비닐 봉투(255,000매)
- 공동주택 재활용품(폐비닐, 종이팩, 플라스틱) 비닐봉투·마대(193,082매)

○ 1분기 숨은자원찾기 경진대회: 재활용품 203톤 수거

- 폐비닐(177톤), 농약병(3톤), 기타 재활용품(30톤)

○ 폐형광등·폐건전지 수거함 보급: 20개(마을회관, 행정복지센터 등)

○ 아이스팩 재사용 활성화 사업: 52,680개 재사용

○ 찾아가는 환경교육: 15개소(초등학교·유치원)

○ 폐가전제품 수거 사업: 119,017kg 수거

□ 아쉬운 점 및 개선방안

○ 다회용품 사용의 불편함, 1회용품 편리성으로 시민들의 실천 저조

- SNS, 전단지 등 시민 밀착형 홍보를 강화하여 시민의 인식 전환 유도
- 시민들의 실천 동기를 높일 수 있는 자원순환 인증샷 캠페인 등 지속 추진
- 공직자, 공공기관 등의 다회용품 사용 문화 선도 및 실천을 통해 시민에게 모범을 제시할 필요가 있음.

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 국제사회에서 탄소중립 사회 실현을 위한 자원순환의 중요성이 지속적으로 강조됨에 따라, 지역사회 차원의 선제적 이행과 역할 수행이 점차 중요해지고 있는 추세
- 폐기물 및 악취 등 생활환경 저해 요소에 대한 시민들의 민원이 지속적으로 증가함에 따라, 쾌적한 생활환경 조성을 위한 맞춤형 자원순환 관리 체계의 구축 필요성 강조

□ 업무 추진 방향

목표	감량·분리·재활용 중심의 자원순환도시 조성	
역점 과제	· 친환경 체험관광형 자원회수시설 설치 · 1회용품 사용 저감 문화 확산	
주요 업무	1. 시민 맞춤형 쾌적한 생활환경 조성	
		· 주민협력을 통한 농촌지역 폐기물 수거처리 체계 구축
		· 올바른 쓰레기 배출 문화 정착 유도
		· 간월호 유입 하천·하구 쓰레기 제로(Zero)화
	2. 자원 재활용을 통한 순환경제 기반 마련	
		· 재활용 가능자원 수거 활성화
	3. 지속가능한 자원순환 시설 설치	
		· 친환경에너지타운 조성사업
		· 순환형 매립지 조성사업
	4. 안정적인 사업장 폐기물 관리	
		· 폐기물의 안전관리 강화

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

친환경 체험관광형 자원회수시설 설치

추진율
89%

- 생활폐기물의 안정적 처리와 에너지 회수 등 자원순환 자족도시 완성
- 자원회수시설 경관개선을 위한 전망대 및 체험관광시설 설치 추진

□ 사업개요

- 기 간: 2012년 ~ 2025년
- 위 치: 서산시 양대동 827, 828번지(50,472㎡)
- 사 업 비: (소각시설) 2025년 26,780백만원(국 3,380, 도 338, 시 22,413, 원인자 649)
(기타시설) 2025년 1,900백만원(시 1,900)
- ▷ 총사업비 105,633백만원(국 35,162, 도 3,516, 시 65,001, 원인자 1,954)
- 사업내용: (소각시설) 가연성 생활폐기물 소각로(200톤/일)
(기타시설) 전망대, 주민편익시설(짬짬방, 물놀이시설, 체험관광시설)

➔ 금년목표 준공 (2025. 10월)

□ 그동안 추진상황

- 2012. 11.: 사업 추진계획 수립 ⇨ 2012. 11.: 당진시와 기본협약 체결
- 2013. 1.: 입지선정 공모(최초) ⇨ 2015. 12.: 미 선정 의결
- 2016. 1.: 입지선정 공모(2차) ⇨ 2017. 5.: 최적후보지 선정(양대동 827,828)
- 2017. 6. ~ 8.: 전략환경영향평가서(초안) 공람, 주민설명회 및 공청회 개최
- 2017. 12.: 최종 입지선정(양대동 827, 828번지) 및 입지결정 · 고시
- 2018. 3. ~ 5.: 환경영향평가용역 및 도시관리계획 결정 용역 착수
- 2018. 5.: 자원회수시설 설치사업 위·수탁 체결(시↔한국환경공단)
- 2018. 6.: 예비타당성조사 면제 승인(기획재정부)
- 2018. 11.: 대형공사 입찰방법 심의 완료(충청남도 건설기술심의위원회)
- 2019. 7.: 제2차(중양) 지방재정 투자심사 완료(행정안전부)

- 2019. 7. ~ 9.: 환경영향평가서(초안) 공람, 주민설명회 및 공청회 개최
- 2020. 5.: 환경영향평가서 본안 협의 완료
- 2020. 9.: 도시관리계획(용도지역) 결정(변경) 고시
- 2020. 11.: 총사업비 조정(2차) 완료 및 시설공사 발주계획 수립
- 2020. 12.: 시설공사 입찰공고 ⇨ 2021. 7.: 시설공사 기본설계 완료
- 2021. 12.: 시설 연돌(굴뚝) 높이 공군 제20전투비행단 협의 완료
- 2022. 2.: 시설공사 실시설계 완료
- 2022. 10.: 도시계획시설(폐기물처리 및 재활용시설) 실시계획 인가
건축허가 및 폐기물처리시설 설치계획 승인
- 2022. 11.: 시설공사 착공
- 2023. 1.: 굴뚝 전망대 설치 추진 계획 수립
- 2023. 3.: 총사업비 조정 완료(전망대 설치)(기획재정부)
- 2023. 4.: 전기사업(폐기물발전) 허가 통보(충남도)
- 2023. 7.: 전망대 설치 공군 제20전투비행단 협의 완료
- 2023. 8.: 전망대 설치 경관심의 완료
- 2023. 9.: 공유재산심의회 심의 완료
- 2023. 10.: 공유재산관리계획 승인(소각시설, 주민편익시설, 체험관광시설)
- 2024. 3.: 건축허가 변경
- 2024. 5.: 자원회수시설 폐열 연계사업(스마트팜 등) 지원 계획 수립
- 2024. 6.: 자원회수시설 및 주민편익시설 등 원가산정 추진 용역 착수
- 2024. 6.: 도시계획시설(폐기물처리 및 재활용시설)사업 결정(변경)
- 2024. 9.: 군사시설보호구역 내 건축물 설치 이행사항 재협의(공군20전비)
- 2024. 10.: 폐기물처리시설(자원회수시설) 주변영향지역 결정·고시
- 2024. 12.: 자원회수시설/주민편익시설 등 민간위탁 동의안 의결
- 2025. 3.: 체험관광시설(어드벤처슬라이드) 물품 발주
- 2025. 6.: 자원회수시설 의무운전 협약 체결(시 ↔ 코오롱컨소시엄)
- 2025. 6.: 서산-당진 광역폐기물처리시설 실시협약 체결
- 2025. 6.: 공정률 89%

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 서산 ↔ 당진 광역폐기물처리시설 실시협약 체결
- 2025. 7.: 소각시설 시운전(3개월), 체험관광시설 운영홀 공사 착수
- 2025. 8.: 「서산시 광역 자원회수시설 관리 및 운영 조례」 공포
- 2025. 10.: 「서산시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례」 개정
- 2025. 11. ~ 2028. 10.: 자원회수시설 준공 및 의무운전(3년)
- 2025. 12.: 주민편익시설 및 체험관광시설 위탁업체 선정
- 2026. 1.: 주민편익시설 및 체험관광시설 정상 운영

※ 자원회수시설 조감도



- 환경오염 및 자원낭비 방지를 위한 1회용품 사용 저감 문화 확산
- 1회용품 사용 줄이기 캠페인 및 다회용기 사용 활성화 시책 추진

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비: 159백만원(국 37, 도 24, 시 98)
- 주요내용
 - ① 탄소제로 실천가게 활성화 지원(80백만원)
 - 개인 컵 이용 고객에게 제공하는 음료 할인액을 해당 가게에 지원
 - ② 다회용기 활성화 사업(74백만원)
 - 축제 및 행사 시 다회용기(컵, 식기구 등) 무상대여 등
 - ③ 자원순환인증샷 캠페인(5백만원)
 - 시 홈페이지에 다회용품 사용 인증 시 모바일 교환권 지급(월 50명)



금년목표

- ① 관내 커피전문점 탄소제로 실천가게 참여 유도
- ② 청내 1회용품 사용근절 및 축제 시 다회용기 사용 확대
- ③ 자원순환 인증샷 캠페인 시민 참여 확대

□ 그동안 추진상황

- 다회용기 대여 사업 추진: 11,400개 사용
- 인증샷 캠페인 당첨자 선정: 참여자 994명 / 당첨자 150명
- 읍·면·동 마을행사 제공용 다회용 컵 제작: 4,000개
- 청사 내 텀블러 세척기 설치: 5개

□ 향후 추진계획

- 2025. 6. ~ 11.: 자원순환 인증샷 캠페인 사업 추진 및 경품 지급
- 탄소제로 실천가게 보조금 지급
- 행사, 축제 시 다회용기 대여 사업 지속 추진

IV. 주요업무 추진계획

1. 시민 맞춤형 쾌적한 생활환경 조성

1 주민협력을 통한 농촌지역 폐기물 수거처리 체계 구축

추진율
70%

- 농촌지역 배출 편의 개선·신속 수거로, 깨끗하고 안전한 마을 환경 조성

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 위 치: 서산시 농촌 전 지역
- 사 업 비: 565백만원(도 175 시 390) ※ 명시이월 포함
- 주요내용
 - 읍·면·동별 새마을회 중심 농촌쓰레기 수거단 구성 운영
 - 마을종량제(영농폐기물 종량제 마대 수거사업) 운영
 - 공동집하장 및 (소형)클린하우스 설치·관리

→ **금년목표** 농촌폐기물 500톤 수거 및 수거활동반 운영(연9회)

□ 그동안 추진상황

- 농촌폐기물 수거단 구성 및 운영: 137명
- 영농폐기물 종량제 마대 수거(6회): 456톤
- 소형 클린하우스 설치 완료: 3개소

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 농촌폐기물 수거단을 활용하여 사업 지속 추진
- 2025. 12.: 농촌폐기물 수거인력 지원사업 정산 및 사업성과 보고

- 불법투기 단속으로 경각심 고취, 올바른 쓰레기 배출 방법 홍보
- 시민 참여 환경정화 활동 실시로 깨끗한 거리 환경 조성

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비: 100백만원(도 4.5, 시 95.5)
- 주요내용
 - 불법투기 감시카메라·감시단을 활용하여 불법투기 단속 및 계도
 - 현수막·안내판·전단지 등을 통한 올바른 쓰레기 배출 방법 홍보
 - 외국어 표기 홍보물 제작·배포로 외국인 대상 쓰레기 배출 방법 홍보
 - 시민과 함께하는 환경정화 캠페인을 추진하여 환경에 대한 시민의식 개선

→ **금년목표** 쓰레기 불법투기 단속 및 올바른 쓰레기 배출 홍보활동 강화

□ 그동안 추진상황

- 쓰레기 불법투기 감시카메라 설치 및 운영
- 외국어 표기 불법투기 금지 홍보물 배부
- 쓰레기 불법투기 단속: 과태료(47건), 계도(30건), 경고(25건)
- 불법투기 감시단 운영을 통한 경고 스티커 부착 및 현장 계도: 2,050건
- 시민과 함께하는 국토대청소 추진(명절 맞이, 체전 대비)

□ 앞으로 추진계획

- 불법투기 감시단 운영을 통한 현장 계도 지속
- 쓰레기 불법투기 감시카메라 신규 설치 및 운영
- 명절 맞이 시민과 함께하는 국토대청소 추진
- 외국어 불법투기 금지 안내판 및 현수막 설치

○ 간월호로 유입되는 하천·하구 쓰레기 신속 수거·처리

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 4. ~ 11.
- 위 치: 간월호 유입 하천 일대
- 사 업 량: 하천·하구 쓰레기 60톤 수거 처리
- 사업대상: 간월호 유입 지방하천 5개소(44.7km)
- 사 업 비: 35백만원(국 24.5, 도 5.25, 시 5.25)
- 주요내용: 간월호 유입 하천 내 방치쓰레기 수거 처리

➔ **금년목표** 하천·하구 내 쓰레기 60톤 수거 및 처리 (현재 22톤 수거 완료)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2.: 2026년 하천·하구 쓰레기 정화사업 국고보조사업 신청
- 2025. 3.: 하천·하구 쓰레기 정화사업 용역 업체 선정 및 계약 체결
- 2025. 4.: 홍수기 대비 하천·하구 쓰레기 정화사업 계획 수립
- 2025. 4. ~ 5.: 간월호 유입 하천·하구 쓰레기 집중 수거
- 2025. 6.: 홍수기 대비 하천·하구 쓰레기 정화 활동

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 9.: 집중호우(장마 등) 이후 부유 및 적치 쓰레기 수거
- 2025. 9. ~ 11.: 하천 쓰레기 집중 점검 및 낚시객 불법 투기 단속

2. 자원 재활용을 통한 순환경제 기반 마련

1 재활용 가능자원 수거 활성화

추진율
70%

- 재활용가능자원 분리수거함 등을 설치하여 분리배출 유도
- 수거율 향상을 통한 자원순환 및 친환경 도시 이미지 제고

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 위 치: 서산시 전 지역
- 사 업 비: 233백만원(도 12, 시 221)
- 사업내용
 - 투명페트병, 종이팩, 폐건전지 교환사업 연중 실시
 - 재활용품 전용 분리수거함(병류, 종이류, 폐건전지 등) 제작
 - 재활용품 수거를 위한 공동주택 마대 지원 및 수거봉투 제작

➔ **금년목표** 1인당 분리수거량 목표대비 2% 초과 달성(목표치: 0.236kg/인)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1.: 재활용품 교환사업 교환물품(화장지, 건전지) 구입
- 2025. 2.: 공동주택 재활용품 수거봉투, 마대 보급(193,082매)
- 2025. 3.: 폐형광등 및 폐건전지 수거함 보급(20대)
- 2025. 4.: 분리수거함 재활용품 전용 비닐 봉투 보급(255,000매)
- 2025. 5.: 재활용품 분리수거함(11대) 충남 장애인체전 지원

□ 향후 추진계획

- 2025. 7. ~ 11.: 학교대상 폐건전지 집중 수거 기간 운영(3회)
- 2025. 7. ~ 12.: 재활용품 수거 봉투 및 분리수거대 보급(상시)
- 2025. 7. ~ 12.: 재활용가능자원 분리배출 홍보(상시)

3. 지속가능한 자원순환 시설 설치

1

친환경에너지타운 조성사업

추진율
10%

- 친환경에너지타운(스마트팜)을 조성하여 자원회수시설 폐열 이용
- 기피·혐오시설에 대한 인식변화 및 지역주민의 소득 증대

□ 사업개요

- 기 간: 2023. ~ 2026.
- 위 치: 양대동 자원회수시설 일원
- 사 업 량: 11,000m²
- 사 업 비: 200백만원(국 100 도 30 시 70)
 - ↳ 총사업비 6,700백만원(국 3,000 도 610 시 3,090)
- 주요내용: 스마트팜 3동 및 부대시설 3동

→ **금년목표** 사업부지 확정 및 실시설계용역 완료

□ 그동안 추진상황

- 2024. 11.: (농업정책과)스마트팜 육성지구 계획 변경[B지구]
- 2025. 1. ~ 3.: 자원회수시설 주변 농지 매입 협의
- 2025. 4.: 사업부지 확정(양대동 813번지)
- 2025. 5.: 공유재산심의 및 공유재산 관리계획 승인

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6.: 기본 및 실시설계용역 추진
- 2025. 7.: 국고보조사업 예산편성(국도비, 시비)
- 2025. 8.: 친환경에너지타운 관련 인허가
- 2025. 11.: 환경부 설계협의 및 실시설계용역 완료
- 2026. 1. ~ 6.: 공사 착수 및 준공

자원순환과장 유 청 (☎2130), 자원시설팀장 이효남(☎3259), 담당자 김관국(☎2556)

- 새로운 매립시설 확보의 어려움으로 기존 매립시설 재사용 매립지 조성

□ 사업개요

- 기 간: 2025년 ~ 2027년
- 위 치: 서산시 양대동 813번지
- 사 업 량: 순환형 매립장 정비 124,800m³
- 사 업 비: 70백만원(시 70 / 2025년)
 - ↳ 총사업비 8,145백만원(국 4,072.5 지 4,072.5)
- 주요내용: 매립 폐기물을 선별, 소각처리하여 불연성 폐기물 매립장 확보
- ➔

금년목표	2026년 국비확보(설계비)
------	-----------------

□ 그동안 추진상황

- 2024. 7.: 서산시 순환경제 집행계획 반영
- 2024. 12.: 폐기물처리시설 예산지원 사전 검토요청서 제출
- 2025. 4.: 2026년 국비 예산 신청
- 2025. 5.: 타당성 조사 및 기본계획용역, 환경영향조사 용역 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 타당성 조사 및 기본계획용역(환경영향조사) 준공
- 2026. 1.: 기본 및 실시설계용역 착수
- 2026. 4.: 2027년 국비 예산 신청
- 2026. 8.: 기본 및 실시설계용역 준공
- 2026. 10.: 공사 발주
- 2027. 12.: 완료 및 사용개시신고

4. 안정적인 사업장 폐기물 관리

1 폐기물의 안전관리 강화

추진율
50%

- 폐기물처리시설 화재와 안전사고 발생으로 안전관리 강화 필요
- 사업장의 안전관리 실태 점검을 통해 유해·위험 요인 개선토록 지도

□ 사업개요

- 대상: 폐기물처리업 28개소

➔ **금년목표** 폐기물처리업 지도점검 강화(사업장 80% 이상)

- 주요 점검내용
 - 폐기물처리시설 화재 등 안전관리 의무사항* 전반 사항
 - * 안전 시설·장치, 주의 표지판 및 CCTV 설치, 사고대응 매뉴얼 마련 및 근무자 숙지, 폐기물 분리보관, 소방장비 설치·관리실태 검사 등
 - 폐기물 파쇄기, 압축기 등 안전사고 고위험 기계설비의 중점 확인
 - 폐배터리 및 인화성 액체 등을 취급하는 사업장의 화재·폭발 위험 방지를 위한 안전 수칙 준수 여부 점검

□ 그동안 추진상황

- 폐기물처리업 자율안전점검 안내 및 홍보
- 주요 사업장 지도점검: 6개소
 - 행정처분: 과태료 부과(1개소, 500천원), 개선명령(1개소)
- 폐기물처리업 집중안전점검: 5개소

□ 향후 추진계획

- 주요 사업장 지도점검 실시
 - 점검결과에 따라 경미한 사항은 행정지도를 통한 시정조치
 - 고의성 있는 주요 위반사항에 대하여는 관련법에 따라 엄중 조치
 - 집중안전점검 지적사항 조치 완료 후 현장 확인

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	9건	121,570	76,756	37,472	6,441	1,168	29,282	649	8,075
	2건 / 소계	105,792	76,556	29,839	3,417	362	25,411	649	
	친환경 체험관광관형 자원회수시설 설치 사업	105,633	76,556	29,680	3,380	338	25,313	649	
	1회용품 사용 저감 문화 확산	159		159	37	24	98		
역 점 과 제	7건 / 소계	15,778	200	7,633	3,024	806	3,871		8,075
	간월호 하천·하구 쓰레기 제로(Zero)화 추진	35		35	24	5	5		
	주민협력을 통한 농촌지역 생활쓰레기 수거처리 체계 구축	565		565		175	390		
	올바른 쓰레기 배출 문화 정착 유도	100		100		4	95		
주 요 업 무	재활용 가능자원 수거 활성화	233		233		12	221		
	친환경에너지타운 조성사업	6,700	200	6,700	3,000	610	3,090		
	순환형 매립지 조성사업	8,145					70		8,075
	폐기물 안전관리 강화	비예산							

3 해양수산과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

□ 살기좋은 어촌·어항 조성

- 어촌신활력증진사업(유형3) 공모 선정 ➡ 총사업비 50억원 확보
 - 어촌신활력 공모 3년 연속 선정(총 4개소, 300억원)
 - 지곡·팔봉권역 어촌신활력 앵커조직 활용 링커 발굴·육성 및 사회 혁신 프로그램 진행 등으로 지속가능한 어촌 생활 인프라 구축
- 고파도 특성화사업 2단계 선정 ➡ 총사업비 9억원 확보
 - 야영장 인프라 조성, 캠핑 프로그램 운영, 관광 브랜드화 등

□ 수산자원 관리·보호·육성

- 청정어장 재생사업 광역(서산·홍성) 공모 선정 ➡ 총사업비 30억원 확보
 - 어장환경개선, 양식어장 재조정, 입식비 지원
- 지속이용 가능한 해면 및 내수면 수산자원 조성 추진
 - 낙지 산란·서식장 조성 : 교접낙지 10,014마리, 바지락 1,600kg 방류
 - 내수면 수산종자 방류 : 동자개 169,270미, 뱀장어 15,896미 / 90백만원
 - 어도개보수 : 위수탁 계약 체결 및 1차 교부 완료(한국농어촌공사, 315백만원)
- 양식장 기반시설 및 장비지원으로 양식어업 경쟁력 강화
 - 종자배양장 육성 지원 : 채묘틀 9,000개, 수차17대, 모터펌프 2대 등
 - 육상 양식어장 기반시설 지원 : 수차12대, 모터펌프 6대, 링브로워 2대 등
 - 해상가두리양식장 시설기자재 및 약품 지원 : 면역증강제 658kg 약품 350kg
 - 고수온 긴급대응 지원 : 면역증강제 3,144kg, 어망 35조, 양수기 3대, 어망도료 391통
 - 이상수온 대응 지원 : 면역증강제 1,763kg, 차광망 100개, 액화산소 130B/T 등
 - 양식어장 자동화시설 설치 : 바지락 선별기 1식, 고압세척기 1대
 - 내수면 양식장 기반시설 지원 : 광합성 박테리아 985개, 수질개선제 179개, 수차 4대 등

□ 해양생태계 보존 및 깨끗한 해양환경 조성

○ 해양생태계 보존 및 깨끗한 해양환경 조성

- 옹도갯벌생태계복원 제2유두교 임시개통 및 제1유두교 기초공사 착공
- 항·포구 해양쓰레기 수거·처리(60여 톤)
- 해안가 해양쓰레기 수거 인력 11명 고용 창출(대산4, 팔봉3, 부석2, 지곡2)

○ 유해해양생물(갯끈풀) 제거 및 관리사업 추진

- 가로림만 해양보호구역 내 자생하는 유해해양생물(갯끈풀) 제거 및 관리를 통한 해양생태계 건강성 유지 및 지속가능한 이용 제고

□ 아쉬운 점 및 개선방안

○ 해양환경 변화 및 자연재해(고수온 등)에 따른 수산물 생산량 감소 및 품종 등 보완사업 대책 마련

- 장기적으로 대응할 수 있는 보완 사업 및 대책 강구 필요

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 자연재해에 따른 수산물 피해로 인한 생산량 감소 등 보완 대책 필요
- 어업기반 현대화를 통한 정주여건 개선 등 어촌소멸위기 대응
- 해양쓰레기의 지속적인 발생으로 인한 깨끗한 해양환경 조성 필요성

□ 업무 추진 방향

목표	지속 가능한 해양수산 구축을 통한 활력 넘치는 어촌 조성
역점 과제	· 어촌신활력 증진 사업 · 제4차 도서종합개발사업 · 수산물 명품화사업
주요 업무	1. 어촌·어항 재생 및 인프라 확충 · 양식어장진입로 설치 및 유지보수 · 소규모(도성항) 보수·보강공사 · 복합다기능 부잔교(고창개항) 설치공사 · 어항시설 유지보수 2. 수산업 활성화 지원 및 수산산업 혁신성장 기반 마련 · 수산물 산지가공시설 지원 · 자율관리어업 육성지원 · 어구보증금제 · 수산공익직불제(소규모어가, 어선원, 조건불리)지원 3. 지속가능한 수산자원 관리 및 서식환경 조성 · 수산자원(낙지) 산란·서식장 조성 · 수산자원 조성 · 어도개보수 4. 해양생태계 보전·관리 및 건강한 해양환경 조성 · 옹도 갯벌생태계 복원 · 해양쓰레기 수거·처리 사업 · 유해해양생물(갯끈풀) 제거 및 관리사업

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

어촌신활력증진사업

추진율
40%

- 열악한 정주여건으로 인구 소멸 위기의 어촌 신규인력 유입책 마련
- 어촌대상 어촌주민을 위한 경제·생활플랫폼 인프라 전반을 지원하는 어촌신활력증진사업 추진으로 어촌산업 경쟁력 증강

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2027.
- 위 치 : 유형2(지곡권역, 팔봉권역), 유형3(응도항, 도성항)
- 사 업 량
 - 유형2(지곡권역, 팔봉권역) : 경제·생활기반 어촌스테이션 조성
 - 유형3(응도항, 도성항) : 어촌어항 안전인프라 조성
- 사 업 비 : 2025년 8,541백만원(국 5,979 / 도 769 / 시 1,793)
 - ↳ 총사업비 30,000백만원(국 21,000 / 도 2,700 / 시 6,300)
- 주요내용 : 자립경제형 어촌스테이션, 어촌·어항 안전인프라 조성 등

➔ **금년목표** 지곡권역·팔봉권역 기본계획 수립

□ 그동안 추진상황

- 2023. 12. : 지곡권역 기본계획 수립 용역 착수
- 2024. 5. : 응도항 기본계획 수립
- 2024. 10. : 응도항 시행계획 수립
- 2024. 11. : 팔봉권역 기본계획 수립 용역 착수
- 2024. 12. : 응도항 공사 착공
- 2025. 2. : 도성항 어촌신활력증진사업 신규 대상지 공모 선정

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12. : 응도항 준공
- 2026. ~ 2027. : 지곡권역 준공('26.), 팔봉권역, 도성항 준공('27.)

- 낙후된 도서지역 생활기반시설 확충으로 지역주민의 복지향상 도모
- 관광 및 소득과 관련된 시설 등을 조성하여 관광객이 찾고 머무르고 싶은 여건을 마련, 지역주민 소득증대 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2027.
- 위 치 : 서산시 관내 4개 유인도(고파도, 응도, 우도, 분점도)
- 사업량 : 고파도리 선착장 확장 등 26개 사업
- 사업비 : 2025년 2,065백만원(국1,653 / 도206 / 시206)
 ↳ 총사업비 15,398백만원(국 12,320 / 도 1,539 / 시 1,539)
- 주요내용 : 기초생활기반확충, 지역소득증대, 지역경관개선 등

➔ **금년목표** 2025년 도서종합개발사업분(3개소) 준공

□ 그동안 추진상황

- 2018. 4. : 제4차 도서종합개발사업 10개년 계획 확정
- 2018.~2024. : 고파도 선착장 확장사업 외 16건 사업 준공
- 2025. 3. : 응도 해안탐방로 조성사업 착공
- 2025. 4. : 고파도 특성화 사업 2단계 승급 선정(4/2)
- 2025. 4. : 응도 농어촌도로 확포장공사 지적분할 완료
- 2025. 4. : 고파도 능선샛길 복원사업 착공
- 2025. 5. : 우도항 공동작업장 조성사업 실시설계용역 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9. : 응도 해안탐방로 조성 준공
- 2025. 10. : 고파도 능선샛길 복원사업 준공
- 2025. 12. : 우도 호안도로 사면보강 사업 준공
- 2026. 6. : 응도 농어촌도로 확포장공사 보상완료
- 2027. 12. : 제4차 도서종합개발사업 완료

- 서산시 대표 특산품 육성을 통한 市(시) 이미지 제고
- 수산 향토식품 육성·지원을 통한 지역 수산경제 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 충남 서산시 관내 일원
- 사업량 : 수산물 명품화 사업 1식
- 사업비 : 2025년 180백만원(시 180)
- 주요내용 : 신(新) 시장 및 유통망 구축, 마케팅, 홍보 등
 - 감태(가시파래), 어리굴젓, 천일염 등 관내 수산물 마케팅, 홍보 등
 - 신(新) 시장 및 유통망 구축을 통한 관내 우수 수산물 경쟁력 제고



금년목표

2025년 관내 수산물 해외 수출 교두보(1개국 이상) 확보
(영미권 or 중화권)

□ 그동안 추진상황

- 2016년 ~ 2020년 : 감태를 주제로 한 어촌6차산업시범사업 준공
 - ※ 어촌6차 산업화의 모범적 사례로 평가(해양수산부)
- 2019년 ~ 2021년 : 건조기 67대 등 지원(예산 224백만원)
 - 서식지 생태지도, 성분 및 효능분석, 실용신안 등록, 제품개발 (동결건조) 등 완료
- 2022년 : 감태 해외 시장 진출(미국 및 홍콩)/ 사업비 200백만원
 - ⇒ 북미 및 중화권 시장 개척
- 2023년 : 천일염, 감태 활용한 제품개발/ 사업비 250백만원
 - ⇒ 천일염 활용 치약, 입욕제 및 감태 가공식품 개발 中
- 2024년 : 감태, 천일염, 어리굴젓 미국(LA) 진출 및 판촉 / 사업비 180백만원
- 2025. 3. : 세부추진계획 수립 및 위탁계약

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 12. : 사업 추진(해외 시장 진출 등 新시장 개척) 및 정산

IV. 주요업무 추진계획

1. 지역주도 어촌·어항 특화 조성

1 양식어장진입로 설치 및 유지보수

추진율
50%

- 관내 갯벌 양식어장의 진출입 편의제고와, 고령화로 어업인의 노동력 절감 및 생산성 증대를 위해 설치된 어장진입로 유실로 인한 어업인들의 불편을 해소하고자 진입로 유지보수 및 설치

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 가로림만, 천수만 일원
- 사 업 량 : 어장진입로 유지보수(700m) 및 설치(735m)
- 사 업 비 : 2025년 500백만원(도 249 / 시 251)
- 주요내용 : 어장진입로 유지보수 및 설치



금년목표

어장진입로 설치 및 유지보수사업 추진
(팔봉면 외 4개소)

□ 그동안 추진상황

- 2020년 : 어장진입로 467m(대일 164m, 고파도 83m, 왕산 120m, 웅도 100m)
- 2021년 : 어장진입로 2,022m(중왕 850, 대로 572, 호리 600)
- 2022년 : 어장진입로 600m(간월도 310, 호리 90, 중왕리 200)
- 2023년 : 어장진입로 723m(간월도 235, 호리 280, 오지리 208)
- 2024년 : 어장진입로 704m(중왕리 172, 호리 532)
- 2025. 4. : 설계 용역 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 5. ~ 7. : 유지보수공사 착공 및 준공
- 2025. 6. ~ 8. : 유지보수 추가 구간 설계 용역 착수 및 완료
- 2025. 9. ~ 11. : 유지보수공사 착공 및 준공

- 장기 투자부족으로 낙후되어 있는 도성항의 소규모매립을 통한 공동 작업장 조성으로 어업 필수시설 및 생활안전시설 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2026.
- 위 치 : 관내 어항(어촌정주어항, 소규모항)
- 사 업 량 : 어항시설 보수보강 및 인프라구축 1식
- 사 업 비 : 총사업비 1,980백만원(도 594 / 시 1,386)
- 주요내용 : 어촌형 생활서비스 개선, 어항시설 개선 등

➔ **금년목표** 도성항 소규모매립 사업 추진(공정률 50%)

□ 그동안 추진상황

- 2021. 10. : 소규모항(도성항) 보수·보강공사 사업반영 확정
- 2022. 12. : 도성항 어항개발계획수립 고시
- 2023. 1. : 도성항 보수보강사업 일반해역이용협의
- 2023. 3. : 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 착수
- 2023. 9. : 소규모매립 관련 연안관리심의 안건 제출(서산시→道)
- 2024. 12. : 지역연안관리심의 가결
- 2025. 2. : 도시관리계획 결정 입안 요청 및 관련부서 협의
- 2025. 3. : 도시계획위원회 심의(원안 수용)
- 2025. 4. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시
- 2025. 5. : 공사 계약심사 완료(충청남도 계약심사)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. : 도시계획시설 실시계획인가 신청 및 관련부서 협의
- 2025. 7. ~ 8. : 공사 계약의뢰 및 착공
- 2026. 7. : 공사 준공(공사기간 12개월)

- 조수간만의 차가 큰 수역에서 어획물의 운반 및 승하선 시 소형 어선의 안전이용 도모, 어업인의 작업환경 개선 및 편의 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 관내 어항(대산읍)
- 사 업 량 : 부잔교 및 도교 설치 1개소
- 사 업 비 : 2025년 300백만원(도 258 / 시 42)
- 주요내용 : 복합다기능 부잔교 설치

→ **금년목표** 고창개항 복합다기능 부잔교 설치공사 준공(1개소)

□ 그동안 추진상황

- 2016년 : 별말항 복합다기능 부잔교 설치(L=50m, B=3m)
- 2017년 : 창리항 복합다기능 부잔교 설치(L=65m, B=6m)
- 2018년 : 별말항 복합다기능 부잔교 설치(L=60m, B=6m)
- 2019년 : 간월도항 복합다기능 부잔교 설치(L=30m, B=3m)
- 2020년 : 분점도항 복합다기능 부잔교 외 2개소 설치(L=163m, B=3.7m)
- 2021년 : 환성포구 복합다기능 부잔교 설치(L=75m, B=3.7m)
- 2022년 : 독곶포구 복합다기능 부잔교 외 2개소 설치(L=170m, B=3.7m)
- 2023년 : 응도포구 복합다기능 부잔교 외 3개소 설치(L=225m, B=3.7m)
- 2024년 : 중왕항 복합다기능 부잔교 외 1개소 설치(L=140m, B=3.7m)
- 2025. 4. : 복합다기능(오지) 부잔교 설치 공사 착공(L=75m, B=3.6m)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. : 공사준공
- 2025. 7. ~ : 시설물 유지관리

- 관내 어항시설물에 대한 소규모 유지보수로 어항을 이용하는 어업인 및 일반인들의 불편사항 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 관내 어항 15개소
- 사 업 량 : 어항시설물 유지보수 1식
- 사 업 비 : 2025년 410백만원(시 100%)
- 주요내용 : 관내 어항시설물에 대한 보수보강 추진

→ **금년목표** 관내 어항을 이용하는 어민 및 일반인의 불편 최소화

□ 그동안 추진상황

- 2023년 : 창리항 부잔교 보수공사, 분점도 및 웅도 어항시설 유지 보수공사 등
- 2024년 : 별말항, 고파도항 부잔교 보수, 구도항 보수공사, 왕산항 삼길포항, 별말항, 도성항 인양기 부품 교체
- 2025. 4. : 어항시설 보수공사 (삼길포항 임시주차장 외) 완료
- 2025. 5. : 구도항 임시승선대기소 설치

□ 앞으로 추진계획

- 2025. ~ : 사업대상지 유지보수 시행 연중 상시
- 2025. 6. : 어항시설 보수공사(삼길포항 그늘막 보수 외) 준공

2. 수산업 활성화 지원 및 어업 경쟁력 강화

1 수산물 산지가공시설 지원

추진율
50%

- 수산가공업체의 설비개선, 위생시설 확충을 통한 수산식품의 안전성 확보 및 고부가가치 식품개발 등 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내 일원
- 사 업 량 : 수산물 산지가공시설 지원 1식
- 사 업 비 : 2025년 1,570백만원(도 507 / 시 273 / 민 790)
- 주요내용 : 가공설비, 보관시설 및 HACCP 시스템 도입을 위한 시설 현대화

→ **금년목표** 2025년 수산물 유통가공분야 1개소 지원

□ 그동안 추진상황

- 2024. 1. ~ 2. : 2025년 사업자 모집공고(2개소 신청 접수)
- 2024. 3. : 수산조정위원회 우선순위 결정 및 수산사업 제출(충남도)
- 2024. 10. : 충청남도 어촌산업과 업무협약(예산확보 등)
- 2025. 3. : 사업자 선정 및 교부결정
- 2025. 3. : 선금 지급결의(325백만원)
- 2025. 4. : 공사 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 사업완료 및 정산

- 수산자원보전 및 어업인 삶의 질 향상을 위한 자율관리어업 육성
- 수산자원의 자율관리로 지속가능한 어업생산 체계 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 가로림만, 천수만
- 사 업 량 : 자율관리공동체 4개소
- 사 업 비 : 2025년 288백만원(국 160 / 도 38.4 / 시 89.6)
 - ↳ 총사업비 320백만원(국 50% / 도 12% / 시 28% / 자 10%)
- 주요내용 : 바지락 종패살포, 수산물 작업대, 어장 환경개선(모래살포) 및 가무락 종패 살포 등



금년목표

4개 자율관리 공동체 어장 환경 개선 및 장비 지원
(팔봉, 대로, 가로림, 대영 어촌계)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 보조금 교부신청서 제출
- 2025. 3. ~ 4. : 사업 신청 접수
- 2025. 5. : 자율관리어업 육성사업비 심의
- 2025. 5. : 사업자 선정 및 지원사항 알림

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. : 보조금 교부결정
- 2025. 6. ~ 12. : 자율관리어업 육성사업 추진 및 보조금 지급

- 수산자원보전 및 어업인 삶의 질 향상을 위한 자율관리어업 육성
- 수산자원의 자율관리로 지속가능한 어업생산 체계 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 관내 항포구
- 사 업 량 : 어구보증금제 1식
- 사 업 비 : 2025년 20백만원(국 10 / 도 5 / 시 5)
- 주요내용 : 어구보증금제 적용대상 어구의 보증금환급 및 폐어구 처리, 장소 운영 등

➡ **금년목표** 어구보증금제 적용 대상 어구의 환급 및 폐어구 처리장소 운영

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 보조금 교부신청
- 2025. 4. : 폐어구 수거 장소 선정(2개소)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 폐어구 수거 장소 확정
- 2025. 7. : 폐어구 수거 · 처리업체 계약
- 2025. 7. ~ 12. : 폐어구 수거 장소 공사 및 사업 추진

- 지속가능한 어업환경을 조성하고 어가의 삶의 질 향상을 위하여 수산공익직불제 사업 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내(3년이상 어업에 종사하는 어업인)
- 사 업 량 : 소규모어가, 어선원, 조건불리 직불제
- 사 업 비 : 2025년 수요조사 후 예산편성
 - 소규모어가 및 어선원 : 국 100%
 - 조건불리 직불제 지원률 : 국 80%, 도 4%, 시 16%
- 주요내용 : 소규모어가 및 어선원의 어업환경 조성 및 섬지역 주민 소득보전과 지역활성화 도모

➔ **금년목표** 2025년 기본형 수산공익직접직불제 지원(100% 집행)

□ 그동안 추진상황

- 2022년 : 조건불리 직불금(121어가 / 96,720천원)
- 2023년 : 조건불리 직불금(21어가 / 16,800천원)
소규모(158어가 / 189,600천원), 어선원(2명 / 2,400천원)
- 2024년 : 조건불리 직불금(57어가 / 45,600천원)
소규모(211어가 / 274,300천원), 어선원(6명 / 7,800천원)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 7. : 기본형 수산공익직불제 사업신청 접수
- 2025. 8. ~ 10. : 대상자 선정 및 이행점검
- 2025. 11. ~ 12. : 수산공익직불금 대상확정 및 지급완료

3. 전략적 수산자원 관리·보호·육성

1

수산자원(낙지) 산란·서식장 조성

추진율
30%

- 인공양식이 불가한 ‘낙지’ 대상종 자연 산란·서식장 조성으로 자원량 증대 및 어업인 소득증대 기대

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2027.(5개년)
- 위 치 : 가로림만(1,560ha)
- 사 업 비 : 600백만원(국 300 / 도 90 / 시 210)
 - ↳ 총사업비 3,000백만원(국 1,500 / 도 450 / 시 1,050)
- 주요내용 : 낙지 산란·서식장(자연 및 인공산란장) 4개소 조성

→ **금년목표** 낙지 산란·서식장 1개소 조성 완료(공정률 100%)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 2025년 낙지 산란·서식장 조성사업 위탁계약 체결
- 2025. 2. : 2025년 낙지 산란·서식장 관리위원회 개최
- 2025. 4. : 교접 낙지 이식(4개소, 10,014마리), 먹이생물 바지락 방류(1,600kg)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 8. : 낙지 인공산란장 조성(지곡면 왕산 해상)
- 2025. 9. ~ 10. : 하반기 교접 낙지 이식
- 2025. 4. ~ 11. : 낙지 어획 및 현존량 조사(4개소 분기별 1회)
- 2025. ~ 2027. : 사업추진 및 완료

- 수산자원 증강 및 해양생태계 복원을 위하여 연안 해역에 적합하고 어업인이 선호하는 수산종자 방류 및 패류 종패 살포

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 가로림·천수만 해역 및 대호호
- 사 업 량 : 4식 (해면어류 2종, 내수면어류 3종, 바지락 등)
- 사 업 비 : 393백만원(도 217 / 시 157 / 민 19)
- 주요내용 : 수산종자(해면·내수면) 방류 및 패류 종패 살포

→ **금년목표** 수산종자 방류 및 패류 종패 살포 완료(사업비 100% 집행)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2.. : 방류희망 품종 및 수면 수요조사
- 2025. 2. : 수산종자 매입 방류사업 추진계획 수립 및 일상감사
- 2025. 5. : 동자개 종자 169,270미, 뱀장어 종자 15,896미 검수 방류

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 넙치 종자 251,826미 검수 방류
- 2025. 7. : 조피볼락 종자 371,748미 검수 방류
- 2025. 9. : 바지락 종패 살포(6개 어촌계 28,158kg)
- 2025. 10. : 다슬기 종자 500,000패 검수 방류

- 수산자원의 이동이 많은 하천 중심 어도 개보수를 통한 수산자원 증대 및 하천 생태계 안정 도모
- 어도 정비를 통한 유용가치가 높은 내수면어업 활성화 기대

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 어도 3개소(명천천 1, 3, 4어도)
- 사 업 량 : 어도개보수 3개소
- 사 업 비 : 450백만원(국 225 / 도 67.5 / 시 157.5)
- 주요내용 : 하천의 수리구조물(보, 어도 등) 개보수

➔ **금년목표** 어도개보수 3개소 완료(사업비 100% 집행)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 어도개보수 대상지구 제출
- 2025. 2. : 어도개보수 대상지구 선정 알림
- 2025. 3. : 국도비 보조금 교부결정(1차, 315백만원)
- 2025. 3. : 위수탁계약 체결 및 보조금 교부(1차, 315백만원)

□ 문제점 및 해결방안

- 잔액 교부 미결정(2차)으로 상위기관에 지속적인 교부 요청 중

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. : 국도비 보조금 교부결정 및 교부(2차, 135백만원)
- 2025. 7. ~ 11. : 공사 착공 및 진행
- 2025. 12. : 준공검사 및 사업완료

4. 해양생태계 보전·관리 및 건강한 해양환경 조성

1

응도 갯벌생태계 복원

추진율
65%

- 해수유통을 차단하는 제1·2유두교를 해수소통형 교량으로 대체하여 가로림만 천혜의 갯벌과 해양생태계 복원

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2025.
- 위 치 : 대산읍 대로리·응도리 일원(제1·2유두교)
- 사 업 비 : 2025년 7,290백만원(국 5,103 / 도 1,093.5 / 시 1,093.5)
 - ↳ 총사업비 25,000백만원(국 17,500 / 도 3,750 / 시 3,750)
- 주요내용 : 유두교를 제거 후 해수 소통형 교량 설치를 통하여 갯벌 퇴적 개선, 수산생물 서식·산란지 복원



금년목표

제1·2유두교 개통

□ 그동안 추진상황

- 2018. 7. : 갯벌생태계 복원사업 중기 추진계획 발표(해수부)
 - ※ 서산시 응도 갯벌생태계 복원 대상지 선정
- 2020. 7. : 응도 갯벌생태계복원사업 그린뉴딜사업 선정(기재부)
- 2021. 2. : 응도 갯벌생태계복원사업 기본계획 승인
- 2022. 11. : 응도 갯벌생태계복원사업 공유수면 점사용 승인
- 2023. 5. : 응도 갯벌생태계복원사업 실시계획 승인 및 고시
- 2023. 12. : 공사용 가설도로(제2유두교) 조성
- 2024. 4. : 제2유두교 기초공사(현장타설 말뚝 및 강관말뚝)
- 2024. 12. : 제1유두교 가도 설치 및 제2유두교 교면 포장 착수
- 2025. 3. : 제2유두교 임시 개통

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 11. : 제1유두교 개통
- 2025. 12. : 응도 갯벌생태계 복원사업 준공
- 2026. ~ 2030. : 갯벌복원사업 준공지 생태계 모니터링 실시

해양수산과장 윤여신 (☎ 2440), 어촌활력팀장 정수진(☎ 3306), 담당자 윤종두(☎ 2647)

- 신속하고 효율적인 해양쓰레기 수거·처리를 통한 깨끗하고 쾌적한 해양환경 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 3. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내 항포구 및 도서지역
- 사 업 비 : 총 243.3백만원
 - 취약해안 해안가쓰레기 수거사업 : 130백만원(국 65, 도 19.5, 시 45.5)
 - 항포구 해양쓰레기 수거사업 : 100백만원(국 50, 도 25, 시 25)
 - 해양환경도우미 운영 사업 : 13.3백만원(도 4, 시 9.3)
- 주요내용
 - 해안가쓰레기 수거 인력 채용(취약해안 해안가쓰레기 수거)
 - 전문업체 용역계약 체결하여 항포구 해양쓰레기 수거·처리 (항포구 해양쓰레기 수거)
 - 해안가(대산읍 벌말) 해양쓰레기 수거·처리(해양환경도우미 운영)



금년목표

항포구 및 해안가 해양쓰레기 약 200여 톤 수거
(현재까지 수거량 약 60여톤)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 해양쓰레기 수거사업 국도비 보조금 교부
- 2025. 3. : 해양쓰레기 수거 인력비용 읍·면 예산 재배정 및 항포구 해양쓰레기 용역계약 체결
- 2025. 4. ~ : 항포구별 해양쓰레기 수거 및 처리

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12. : 해양쓰레기 수거·처리 관련 사업 완료 및 정산

- 유해해양생물(갯끈풀) 제거·관리를 통한 가로림만 해양생태계 건강성 유지 및 해양생물 자산의 지속가능한 이용 제고
- 가로림만 해양보호구역 유해해양생물(갯끈풀) 확산 억제를 통한 연안 생태계 회복

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7. ~ 12.
- 위 치 : 지곡면 도성리 해역 일원
- 사 업 비 : 2025년 357백만원(국 250 / 도 53.5 / 시 53.5)

※ 2025년 제2회 추가경정예산 반영

- 추진방법 : 위탁시행(수탁기관: 해양환경공단)
- 주요내용
 - 도성리 인근 갯벌에 자생하는 갯끈풀 제거 및 처리
 - 갯끈풀 서식지 생태조사 및 모니터링
 - 갯끈풀 제거·관리사업 주민 홍보 및 교육 등

➔ **금년목표** 도성리 해역 일원 갯끈풀 제거 및 처리(자생면적: 20,098㎡)

□ 그동안 추진상황

- 2024. 11. : 갯끈풀 제거 관련 대책회의(해수부, 충남도, 서산시 등)
 - (해수부) 가로림만 갯끈풀 확산 징후 등 상황 심각성에 따라 국비 지원 결정
- 2025. 5. : 국도비 보조금 지원계획(가내시) 통보(충남도→서산시)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 제2회 추가경정예산 편성 및 공기관위탁사업비 지급
- 2025. 8. ~ 12. : 갯끈풀 제거 및 관리(모니터링 병행)
- 2025. 12. : 사업완료 및 정산

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	17건	79,851.3	29,772	24,949.3	13,795	4,196.4	6,387.9	571	25,130
역 점 과 제	3건 / 소계	45,578	13,983	10,786	7,632	975	2,179		20,809
	어촌신활력 증진 사업	30,000	5,103	8,541	5,979	769	1,793		16,356
	제4차 도서종합개발사업	15,398	8,880	2,065	1,653	206	206		4,453
	수산물 명품화 사업	180		180			180		
주 요 업 무	14건 / 소계	34,273.3	15,789	14,163.3	6,163	3,221.4	4,207.9	571	4,321
	양식어장진입로 설치 및 유지보수	500		500		249	251		
	소규모(도성항) 보수보강공사	1,980		1,980		594	1,386		
	복합다기능 부잔교 설치공사	300		300		258	42		
	어항시설 유지보수	410		410			410		
	수산물 산지가공시설 지원	1,300		1,300		507	273	520	
	자율관리어업 육성지원	320		320	160	38.4	89.6	32	
	어구보증금제	20		20	10	5	5		
	수산공익직불제 (소규모어가, 어선원, 조건불리)								
	수산자원(낙지) 산란·서식장 조성(보완)	3,000	1,200	600	300	90	210		1,200
	수산자원 조성	393		393		217	157	19	
	어도개보수	450		450	225	67.5	157.5		
	웅도 갯벌생태계 복원	25,000	14,589	7,290	5,103	1,093.5	1,093.5		3,121
	해양쓰레기 수거·처리사업	243.3		243.3	115	48.5	79.8		
	유해해양생물(갯끈풀) 제거 및 관리사업	357		357	250	53.5	53.5		

4 산림공원과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

- ^{가칭}가야산 산림복지단지 조성사업 본격 추진
 - 자연휴양림 건축부지 및 진입로 조성 완료
 - 수목원 조성사업지 매장유산 지표·시굴·발굴조사 완료
 - 치유의 숲 실시설계 용역 착수
 - ^{가칭}가야산 산림복지단지 '명칭공모' 완료(430건 접수, 우수작 4건 선정)
- 봄철 조림사업 100% 완료(90ha, 편백 외 19종 216천 본)
- 봄철 산불방지 종합대책 추진
 - 산불진화대 운영(115명), 찾아가는 영농부산물 파쇄단 운영(191회, 40.40ha)
 - 임차 헬기 운영 및 산불진화 헬기 계류장 조성
 - 산불예방 및 진화를 위한 홍보(캠페인 등 47회, 현수막 등 5종 17,700부)
- ⇒ 산불 발생 1건, 피해면적 0.14ha (최근 5년 내 최소 피해)
- 2024년 산사태 피해지 우기 전 복구 완료(5개소, 1.86ha)
- 중앙호수공원 어울교 주변 환경 개선공사 준공
 - 수상 데크로드(어울광장) 조성, 어울교 주변 암거 설치 등
- 동문근린공원 시설개선 사업 완료
 - 야외무대 1개소, 입구 게이트 1개소, LED 경관조명 설치 완료
- 어린이공원 정비사업 완료 (7호, 17호, 30호)
 - 어린이 놀이공간, 운동공간 바닥 재포장 등
- 시내권 완충녹지 보상 추진
 - 석남동 22-32 외 10필지 수용재결 완료
 - 석남동 28-11 외 7필지 보상협의 추진

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 자재단가 상승 등으로 가야산 자연휴양림 조성사업비 증액이 필요한 상황에서 '25년 배정 예산 삭감
 - 충남도와 지속적인 협의를 통해 사업비 확보 노력
- 시내권 완충녹지 부지의 보상 협의 결렬로 인한 수용재결
 - 향후 추진하는 완충녹지 조성사업 부지의 토지주와 이해·설득을 통한 원만한 협의 보상 추진
- 소나무 재선충병 확산으로 관내 소나무류 반출금지구역 확대
(2025. 4. 21기준 - 12개 읍면동, 79개 리동 반출금지구역 지정)
 - 청정지역(운산면), 연접시군으로 소나무 재선충이 확산되지 않도록 경계방제 총력(하반기 집중방제)
- 어울교 주변 환경개선 공사로 인한 주민 통행 불편 및 소음 민원 발생
 - 적극적인 시민 홍보를 통한 이해 설득과 신속한 공사 추진 완료

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 삶의 질 향상으로 생활권 내 녹색 공간 확대 등 산림복지 수요 증가
- 기후변화에 따른 산불, 산사태, 산림병해충 등 산림재해 위험성 상존

□ 업무 추진 방향

목표	산림복지 서비스 다각화 제공, 건강하고 가치있는 산림경영 추진
역점 과제	· ^{가칭}가야산 산림복지단지 본격 추진 · 탄소중립 · 미세먼지 저감을 위한 기후대응 도시숲 조성
주요 업무	- 지속가능한 산림자원 육성 및 산지의 합리적인 이용 · 조림·숲가꾸기로 산림자원 순환경영체계 구축 · 산지의 보전과 합리적 이용을 위한 산지관리 · 생활주변 위험수목 일제조사 - 산림재해 대응력 향상 및 보전 · 복원 강화 · 2025년 산불방지 종합대책 지속 추진 · 산사태 재해예방을 위한 대책 추진 · 산림 피해지 복구 공사 추진(신규) · 소나무재선충병 확산 방지 및 적기 방제 - 문화와 힐링이 공존하는 공원 · 숲길 조성 · 문화와 휴식의 어울림, 중앙호수공원 “어울광장” 개선 · 도심 속 힐링 공간, 도시공원 유지·관리 · 백패킹(야영) 숲길, 동서트레일 조성 - 시민이 행복한 명품녹색도시 만들기 · 도심 속 녹지! 생활권 녹색쌈지숲 조성 · 시민을 위한 녹색공간 확충, 공원 조성 및 계획수립

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

가칭)가야산 산림복지단지 본격 추진

추진율
25%

- 삶의 질에 대한 가치관 변화로 건강과 복지에 대한 사회적 요구 증가
- 하나의 공간에 태교숲 ⇨ 유아숲 ⇨ 청소년숲 ⇨ 휴양숲 ⇨ 치유숲 등 생애주기별 산림복지단지를 조성하여 다양한 산림복지서비스 제공
- ※ 브랜드 개발 용역 완료 전까지 ‘가칭)가야산 산림복지단지’ 명칭 활용

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2027. 12. ('16년 최초 계획수립)
- 위 치 : 서산시 운산면 신창리 산15-2번지 외 11필지
- 총사업비 : 30,100백만원['22년 이전 1,200 / '23년 3,400 / '24년 4,016 / '26년 이후 16,244]
 - ↳ 2025년 5,240백만원(도 2,165, 시 3,075)
- 주요내용 : 생애주기별 산림복지단지 조성
 - ❶ 자연휴양림지구(111.5ha) ❷ 수목원지구(37.4ha) ❸ 치유의숲지구(83ha)



금년목표

자연휴양림 조성사업 공정률 70% 달성
수목원 조성계획 승인 완료

□ 사업별 주요 추진상황


① 자연휴양림 조성사업(1차) (111.5ha, 107억 원, 2023~2026년)

- 사업내용(1차) : 통합관리센터(1동), 숲속의 집(4동), 진입로 개설 등

※ 당초는 통합관리센터 1동, 카페&세미나실 1동, 산림휴양관 8동, 숲속의 집 6동 계획이었으나, 예산 부족으로 일부만 반영

※ 공유임야관리 특별회계로 예산 편성하여 산림공원과에서 계약 및 집행 추진

- 추진절차




⇒ 2025. 7월 현재, 공정률 30%(건축부지 및 진입로 조성 완료)

〔 가야산 자연휴양림 조성사업(2차) 계획 〕

- 기 간 : 2026. ~ 2028.
 - 사 업 비 : 약 86억 원(도 61, 시 25)
 - 주요내용
 - ❶ 숲속의 집(B타입), 숲속야영장 및 숲속놀이터 50억
 - ❷ 유아숲체험원(3개소) 6억
 - ❸ 산림교육센터(생태체험) 15억
 - ❹ 산림레포츠단지(네트어드벤처 등) 15억
- 어린이, 청소년 체험시설 도입
- ※ 자연휴양림 1차 사업(기반시설 확충) 선행 후 추진 가능

② 수목원 조성사업 (37.4ha, 81억 원, 2024~2027년)

- 사업내용 : 수목관리센터, 전시온실, 주제원, 전망데크 등
- 추진절차




⇒ 2025. 7월 현재, 실시설계 용역 추진 중(~ '25. 8.)

※ 소규모 환경영향평가 용역('24. 8. ~ '25. 7.) 및 매장유산 정밀발굴조사 용역('25. 4. ~ '25. 7.) 병행 추진

③ 치유의 숲 조성사업 (83ha, 60억 원, 2025~2027년)

- 사업내용 : 치유센터, 치유숲길, 무장애데크로드, 숲속풍욕장 등
- 추진절차



⇒ 2025. 7월 현재, 실시설계 용역 추진 중(~ '26. 3.)

※ 소규모 환경영향평가 및 매장유산 지표조사 용역 등 병행 추진

④ 산림복지단지 브랜드 및 디자인 개발 (116백만원, '24. 9. ~ '25. 8.)

- 사업내용 : 산림복지단지(자연휴양림, 수목원, 치유숲) 브랜드 및 디자인 개발

⇒ 2025. 7월 현재, 브랜드 및 디자인 개발 용역 추진 중(한국디자인진흥원 위탁)

※ 브랜드 개발 용역 완료 전까지 '가칭'가야산 산림복지단지' 명칭 활용

□ 문제점 및 해결방안

- 자연휴양림 내 숙박시설을 축소하고 사업비를 증액했음에도 불구하고, 전기·통신 및 자재단가 상승으로 사업비 부족(현재 4실)
 - 개장할 정도의 규모(14실) 약 60억 원 증액 필요
- 사업비 증액이 필요한 상황에서 '25년 배정 예산 삭감
 - 2025년도 계속비 요청액(자연휴양림 및 수목원) 68억 원 중 25.8억 원 반영

구분 (단위 : 억 원)	요청액				반영액	미반영액
	계	도	시	시비추가		
자연휴양림	38	18.75	6.25	13	15	23
수목원	30	22.5	7.5	-	10.8	19.2
총계	68	47.5	20.5	-	25.8	42.2

⇒ 사업비 미반영 및 부족분 최대 확보 노력(추경 등)

- 산림휴양복지 관련 사업이 지방이양됨에 따라 '27년 이후 도비 보조율이 낮아질 수 있어 시의 자체부담이 커질 것으로 판단됨

⇒ '26년까지 산림복지단지 조성사업 도비보조금 최대 확보 노력

□ 향후계획

① 자연휴양림 조성사업(1차)

- 자연휴양림 조성공사 : '24. 10월 ~ '26. 5월

② 수목원 조성사업

- 수목원 조성계획 승인 신청(道 승인) : '25. 11월
- 수목원 조성사업 착공 : '26. 상반기(목표)

③ 치유의 숲 조성사업

- 치유의숲 조성 실시설계 착수 : '25. 6월
- 치유의 숲 조성사업 착공 : '26. 상반기(목표)

④ 산림복지단지 브랜드 및 디자인 개발

- 브랜드 및 디자인개발 용역 추진 : '24. 9월 ~ '25. 8월

- 도시열섬 및 폭염 완화, 탄소 흡수, 미세먼지 저감 등 기후위기 대응을 위한 기후대응 도시숲 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 서산시 양대동 801번지 일원(서산환경종합타운 일원)
- 면 적 : 3ha
- 사 업 비 : 3,000백만원(국비 1,500 / 시비 1,500)
- 사업기간 : 2025. 3. ~ 11.
- 사업내용 : 미세먼지 저감에 적합한 수목을 식재하여 기후대응 도시숲 조성
 - ↳ 식재수종 : 메타세쿼이아, 황금사철나무, 이팝나무, 스트로브잣나무 등 20여 종

〈 기후대응 도시숲 〉

※ 23년 사업명 변경 : 미세먼지 차단숲 ➡ 기후대응 도시숲

- 사업유형
 - ① **미세먼지 저감숲**: 미세먼지 발생원 주변 및 생활권에 미세먼지 저감을 위한 숲 조성
 - ② **도시열섬 완화숲**: 도심내 고온지역 및 포장공간(도로, 광장 등)을 활용한 숲 조성
 - ③ **도시 탄소저장숲**: 도심내 대규모 유휴지 숲 조성을 통한 탄소흡수원 확충
- 사업효과
 - 도심 내 미세먼지 25.6% 저감, 여름 한낮 평균기온 3~7℃ 완화, 대기 정화 및 정서함양 등

➡ **금년목표** 기후대응 도시숲 3ha 조성 완료

□ 그동안 추진상황

- 2024. 4. 사업 대상지 선정 및 관련부서 사전협의 완료
- 2024. 9. 사업 확정(산림청)
- 2024. 12. 사업 신속 추진을 위한 사전설계 추진
- 2025. 4. 실시설계용역 완료
- 2025. 6. 일상감사 및 계약심사 완료, 공사 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 11. : 기후대응 도시숲 조성사업 준공
- 2025. 12. ~ : 조성지 보완 및 유지관리

산림공원과장 김기수 (☎2380), 녹지관리팀장 김광희(☎2109), 담당자 정인영(☎2661)

IV. 주요업무 추진계획

1. 지속가능한 산림자원 육성 및 산지의 합리적 이용

1

조림·숲가꾸기로 산림자원 순환경영체계 구축

추진율
50%

- 탄소중립과 기후 위기에 대응하는 산림자원 조성
- 경제적·공익적 가치가 높고 지속가능한 산림경영 기반 구축

□ 사업개요

- 기 간 : [조림] 2025. 3. ~ 5. [숲가꾸기] 2025. 4. ~ 10.
- 위 치 : [조림] 벌채지 등 [숲가꾸기] 10년차 이상 조림지 등
- 사업량 : [조림] 90ha [숲가꾸기] 720ha
- 사업비 : 2025년 1,929백만원(국 972, 도 288, 시 669)
- 주요내용 : 조림사업(3종) 90ha, 숲가꾸기사업(5종) 720ha

→ 금년목표 총 사업량 810ha 달성 ※ 국가 위임사무 평가지표('24년 "탁월" 달성)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 5. : 봄철 조림사업 100% 완료 (90ha, 편백 외 19종 216천 본)
- 2025. 6. : 2025년 숲가꾸기(큰나무, 어린나무, 산불예방)사업 실시절계 완료
- 2025. 6. : 조림지 사후관리(풀베기 1차) 추진

□ 문제점 및 해결방안

- 소나무재선충병 확산으로 숲가꾸기 대상지 확보가 어려움
⇒ 신속하게 대상지를 확보하여 사업을 추진하고, 소나무재선충병 신규 발생 시 방제사업과 병행 추진으로 사업 효율 극대화

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 조림지 사후관리(덩굴류 제거) 추진
- 2025. 8. : 조림지 사후관리(풀베기 2차) 추진
- 2025. 10. : 공익숲가꾸기 사업 완료

산림공원과장 김기수 (☎2380), 산지자원팀장 김준곤(☎3268), 담당자 한석규(☎2630)
산림보호팀장 신혜영(☎3269), 담당자 김혜림(☎3143)

- 산지의 보전과 합리적 이용이 조화되는 산지관리체계 유지
- 산지전용·토석채취 허가지 안전점검을 통한 현장관리 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2025. 12. (연중)
- 위 치 : 관내 산지전용지 및 토석채취허가지
- 사 업 량 : 65개소 (대상 : 허가기간 유효 내 면적 3,000㎡ 이상)
- 사 업 비 : 비예산
- 주요내용
 - 산지전용·토석채취 관련 인허가 신청 처리
 - 산지전용·토석채취 허가지 안전점검 및 사후관리

➔ **금년목표** 대규모 산지전용·토석채취 허가지 65개소 현장점검 완료

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. ~ 3. : 산지태양광발전설비 현장점검(1차)
- 2025. 3. ~ 5. : 해빙기 대비 산지전용·토석채취 허가지 일제점검(1차)

□ 문제점 및 해결방안

- 여름철 집중호우 대비 배수시설 및 사면보호를 위한 공사 추진 미흡
 ⇨ 토사유출 등의 재해발생 및 예방을 위해 보완공사 실시

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 9. : 집중호우 대비 산지전용·토석채취 허가지 일제점검(2차)
- 2025. 10. ~ 11. : 산지태양광발전설비 현장점검(2차)
- ※ 위법행위 확인 시 과태료 부과 등의 행정조치 및 사법처리

- 낙뢰·바람·비 등 자연현상으로 인한 피해가 예상되는 수목을 사전에 제거하여 시민의 생명과 재산 피해 발생을 사전에 차단

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. 1. ~ 12. 31.
- 위 치 : 관내 노유자 시설 및 주택지
- 주요내용 : 노유자 시설 및 주택지 등에 인접한 위험수목 처리지원을 위한 위험수목 일제조사 추진

➔ **금년목표** 관련 근거 규정 제정 및 위험수목 일제조사

□ 그동안 추진상황

- 2024. 12. 7. : 「생활주변 위험수목 처리지원」 조례 제정 계획수립
- 2025. 1. 17. : 조례규칙심의회 심의 완료
- 2025. 3. 25. : 「생활주변 위험수목 처리지원」 조례 제정 및 공포

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 위험수목 일제조사 방침결정
- 2025. 8. : 위험목 신청·접수(읍·면·동)
- 2025. 9. : 현지확인 후 제거대상 여부 및 우선순위 결정
- 2025. 10. : 사업 예산 확보(2026년도)

2. 산림재해 대응력 향상 및 보전·복원 강화

1

2025년 산불방지 종합대책 지속 추진

추진율
70%

- 산불진화대 및 임차 헬기를 운영하여 산불 발생시 신속하고 효율적인 초동진화 및 대응을 위한 기반시설 확충

□ 사업개요

- 기 간 : [봄철] 2. 1. ~ 5. 15.(105일) [가을철] 11. 1. ~ 12. 15.(45일)
- 위 치 : 관내 산림, 산림 연접지역 등
- 사 업 량 : 산불진화대 115명, 임차 헬기 1대, 임도(L=2.0km, B=6.0m)
- 사 업 비 : 2025년 3,625백만원(국 345, 군특 468, 도 402, 시 2,410)
- 주요내용 : 산불진화대 및 임차 헬기를 운영하여 정확한 판단과 신속한 대응으로 안전한 진화 추진



금년목표

예방활동의 강화와 산불발생 시 신속하고 안전한 진화와 체계적 대응으로 산불피해 최소화

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 5. : 봄철 산불방지 종합대책 추진
- 2025. 3. ~ 6. : 산불진화헬기 계류장 조성사업 추진
- 2025. 5. ~ 12. : 2025년 산불진화임도 개설 추진

(참고자료 : 산불 발생 현황)

- 최근 5년(2020~2024) 산불발생 : 총 27건(피해면적 205.14ha) ※ 연 평균 7건(41.02ha)
- 2025년 산불 발생: 1건(피해면적 0.14ha) ⇨ 최근 5년 이내 최소 피해

□ 문제점 및 해결방안

- 기후 변화 등으로 산불 발생 시 초고속·대형화 우려
 - ⇨ 전문진화 인력의 신속한 현장 투입을 통한 대응
 - ⇨ 충남도 임차 헬기 운영으로 초동 대응 및 대형산불 방지 등

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 11. ~ 12. 가을철 산불방지대책 추진, 진화대 115명 운영
- 2025. 11. ~ 12. 충남도 임차 헬기 운영(계류장: 도당리 1050-2번지)

산림공원과장 김기수(☎2380), 산림보호팀장 신혜영(☎3269), 담당자 이정인(☎2662)

○ 집중호우, 태풍 등으로 인한 산사태 예방대책 추진

□ 대책 추진 개요 및 그동안 추진상황

① 산사태 대책 상황실 설치 및 운영

- 기 간 : 2025. 5. 15. ~ 10. 15. (5개월)
- 주요내용 : 산사태 대응 및 상황점검, 피해상황 보고 등

② 사방사업(계류보전)

- 기 간 : 2025. 1. ~ 6. (공사 100% 완료)
- 위 치 : 서산시 운산면 신창리 산15-2번지 일원
- 사 업 비 : 387백만원(국 271, 도 81, 시 35)
- 주요내용 : 산림 내 계류(계곡부) 정비[L=2km]

③ 산사태발생 우려지역 실태조사

- 기 간 : 2025. 1. ~ 8.
- 위 치 : 산사태발생 우려지역 기초조사지 54개소(산림청 지정)
- 사 업 비 : 37백만원(국 12, 도 4, 시 21)
- 주요내용 : 기초조사(산림청) ⇨ 위험지역 실태조사(서산시) ⇨ 위험 A, B등급 지역→산사태취약지역 심의 후 지정 ※현재 서산시 산사태취약지역: 82개소



금년목표

- 산사태발생 우려지역 실태조사 54개소 완료
- 사방사업(계류보전) 추진 완료(L=2.0km)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. : 산사태발생 우려지역 실태조사 용역(54개소) 완료
- 2025. 9. : 산사태위험 A, B등급지에 대해 심의위원회 개최
- 2025. 10. : 산사태 취약지역 지정지 행정절차 이행(공고, 이의신청 등)

산림공원과장 김기수(☎2380), 산림보호팀장 신혜영(☎3269), 담당자 김혜림(☎3143)
담당자 이정인(☎2662)

- 땅밀림 현상 발생으로 향후 집중호우 등 사면이 붕괴할 경우 농경지 및 도로 등 토석이 유출되어 2차 피해가 우려됨
- 2차 피해 예방을 위한 긴급 복구 공사 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7. ~ 9.
- 위 치 : 서산시 성연면 평리 292-12번지 일원
- ▣ 정밀지반조사 및 실시설계용역 시행('25. 5. 30. ~ '25. 6. 28.)
- 사업량 : 피해지 복구 2,300m²
- 사업비 : 2025년 500백만원(시비 100%) * 시 예비비 사용
- 주요내용
 - (용역) 정밀지반조사 및 실시설계용역
 - (시공) 비탈다듬기, 구조물설치(억지말뚝, 옹벽설치 등)
- ▣ 경관, 생태, 환경성을 고려한 현장 중심에 부합되는 시공 추진

➡ **금년목표** 2차 추가피해 예방의 시급성을 고려한 2025. 9월 완공

□ 그동안 추진상황

- 2025. 4. 29. : 방수포 공사 시행(서산시산림조합)
- 2025. 5. 2. : 현장조사(국립산림과학원, 산림기술사)
- 2025. 5. 20. : 합동조사(산림청, 국립산림과학원, 치산기술협회)
- 2025. 5. 28. : 정밀지반조사 및 실시설계용역 계약(백제산림)
- 2025. 6. : 복구사업비 확보 등

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 일상감사(市) 및 계약심사(道) 요청
- 2025. 7. ~ 9. : 공사 착공 및 준공
- * 우기 중 안전점검 및 붕괴 위험이 있을 시 안전총괄과 협의 등

- 관내 소나무재선충병의 급격한 확산 추세 저지
- 소나무재선충병 정밀 예찰 및 적기 방제로 산림 건전성 유지

□ 사업개요

- 기 간 : 연중 (고사목 제거 등 1~4월, 9~12월 / 드론 방제 5~7월)
- 위 치 : 관내 소나무림 일원
- 사 업 량 : 고사목제거 1,600본 / 예방나무주사 120ha
- 사 업 비 : 2025년 760백만원(국 259, 도 90, 시 411)



금년목표

2025년 재선충병 감염확진목 100% 방제 완료 목표

□ 그동안 추진상황

- 2025. 4. : 상반기 소나무재선충병 방제사업, 예방나무주사사업 완료
 - 사업량: 고사목 제거 644본, 예방나무주사 120ha (인지, 팔봉, 고북 등)
- 2025. 5. : 소나무재선충병 드론방제사업 발주(대산읍 웅도리 내)
 - 사업량: 120ha(40ha × 3회) / 5 ~ 6월 추진

□ 문제점 및 해결방안

- 예산 부족으로 재선충병 확산세를 늦추지 못하는 실정
 - ※ 2025년 감염목 수는 228본('25.6.9.기준)이며, 모두 하반기 방제 예정

(참고자료 : 소나무재선충병 발생 현황)

□ 서산시 소나무재선충병 발생현황

연도	계	2025	2024	2023	2022	2021	2020
본수	574	228	220	58	23	17	28

※ 대산읍 웅도리 내 감염목 21본, 감염의심목 292본 (드론 촬영 및 확인)

⇒ 감염목은 전량 방제하되, 지역에 따라 선택·집중으로 방제사업을 추진하여 적은 예산으로 방제 효과 제고

※ 청정지역(운산면), 연접시군으로 재선충병이 퍼지지 않도록 경계 방제 철저

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9. : 하반기 소나무재선충병 방제사업 추진

3. 문화와 힐링이 공존하는 공원 · 숲길 조성

1	문화와 휴식의 어울림, 중앙호수공원 “어울광장” 개선	추진율 80%
----------	--------------------------------------	--------------------

- 어울교를 포함한 주변 환경개선을 통하여 시민들이 쾌적하고 편하게 이용할 수 있는 문화광장 조성 확대

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 10.
- 위 치 : 읍내동 43번지 중앙호수공원 어울교 인근
- 사 업 량 : 어울교 내부 수상데크 및 하단 우수박스 연결한 암거 설치 등 1식
- 사 업 비 : 1,850백만원(도 900, 시 950) / 2024년 명시이월
- 주요내용
 - 수상 데크로드(광장) 약 1,123m², PC 암거(1,500 × 1,500) 257m, 사철나무 402주 등 수목 14종 식재 등
 - 수상 데크로드(광장) 설치로 공연, 전시 등 문화예술 공간 창출
 - 암거 설치를 통한 어울교 인근 악취 해소

➔ **금년목표** 어울광장 조성 완료로 중앙호수공원 문화공간 확대 및 편의 제공

□ 그동안 추진상황

- 2024. 4. 8. : 실시설계 용역 착수
- 2024. 12. 16. : 실시설계 용역 완료
- 2025. 6. 23. : 어울교 주변 환경 개선공사 준공

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 하반기 : 공연·전시 등 다양한 목적으로 활용하도록 시민 홍보·안내, 편의시설 및 안전시설 지속 보완

- 삶의 질이 높아짐에 따라 시민들의 공원에 대한 관심 고조
- 쾌적한 도시공원 환경을 조성하여 시민들의 건강증진 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025년 연중
- 위 치 : 서산시 관내 도시공원 및 숲길
- 사 업 량 : 공원(96개소), 황톳길(3개소), 유아숲체험원(2개소), 숲길(36개 노선) 등
- 사 업 비 : 2025년 3,368백만원(도 1,413 시 1,955)
- 주요내용
 - 동문공원 시설개선(포토존 조성, 야간 경관조명 설치 등)
 - 7호, 17호, 30호 어린이공원 시설물 정비
 - 도시공원 96개소 및 등산로 36개 노선 유지관리(예초, 제초, 병해충방제 등)
 - 황톳길 3개소 유지관리(황토 포설, 환경정비 등) 및 유아숲체험원 2개소 운영관리

➔ **금년목표** 유지관리 적기 추진을 통한 도시공원 환경정비 및 쾌적한 서비스 제공

□ 그동안 추진상황

- 2025. 5. : 관내 도시공원 유지관리사업 착공
- 2025. 6. : 어린이공원 정비사업 준공 (7호, 17호, 30호 어린이공원 정비)
- 2025. 6. : 동문공원 시설개선사업 준공

□ 문제점 및 해결방안

- 시민들의 기대 수준이 높아짐에 따라 공원 등에 대한 다양한 시설요구 증가
 - ⇒ 벤치마킹을 통한 도입시설 검토와 적극적인 홍보로 시민만족도 제고

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 황톳길 및 유아숲체험원 유지관리 사업 시행
- 2025. 8. ~ 9. : 신규 황톳길 조성사업 착공 및 준공
(테크노숲속공원, 국화황토공원)

- 한반도의 동쪽(경북 울진군)과 서쪽(충남 태안군)을 연결하는 숲길 조성
- 우리나라 최초 야영(백패킹)할 수 있는 장거리 숲길
 - ※ 5개 광역시도, 21개 시군, 55개 구간 849km 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
 - 위 치 : 동서트레일(서산 : 5개 구간 총 38.1km)
 - 4-2구간(1,928m) : 태안-서산 분기점 ⇨ 팔봉산 어송리 주차장
 - 5구간(19,266m) : 팔봉산 8봉 ⇨ 금강산 ⇨ 종합운동장 ⇨ 성왕산
 - 6-1구간(4,192m) : 울목리 마을 ⇨ 간대산 ⇨ 서산-당진 분기점(음암면)
 - 7-2구간(6,085m) : 서산-당진 분기점(운산면) ⇨ 용현리 입구
 - 8-1구간(6,632m) : 용현리 입구 ⇨ 백제의미소길 ⇨ 서산-예산 분기점
 - 사 업 량 : 동서트레일(서산구간) 정비사업 1식
 - 사 업 비 : 2025년 1,228백만원(도 368, 시 860)
 - 주요내용
 - 동서트레일 구간별 노선 파악 및 선정에 따른 절차 진행
 - 국가숲길 급의 질 높은 숲길 정비 및 각 구간 연결 추진
- | | |
|------|-----------------------------|
| 금년목표 | 동서트레일(서산구간) 실시설계 완료 및 공사 발주 |
|------|-----------------------------|

□ 그동안 추진상황

- 2024. : '25년도 본예산 확보(도30%, 시70%)
- 2025. 5. : 노선조사 및 정비계획 수립 완료
- 2025. 6. : 타당성 평가 용역 시행

□ 문제점 및 해결방안

- 토지매입 없이 추진하는 사업으로 토지주 부동의 시 노선변경 필요
 - ⇨ 기 등산로를 주로 이용하되, 일부 노선 변경 등 시설물 설치는 국유림 및 공유지 활용

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9. : 타당성 평가 용역 완료
- 2025. 10. : 실시설계 완료 및 착공

4. 시민이 행복한 명품녹색도시 만들기

1

도심 속 녹지! 생활권 녹색쌈지숲 조성

추진율
40%

- 시내권 완충녹지 미조성지에 생활권 녹색공간 조성으로 시민의 삶의 질 향상과 도시경관 개선
- 편입용지 보상으로 시내권 녹지조성 대상지 확보

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 시내권 완충녹지 미조성지(성연면, 석림동, 석남동 일원)
- 사 업 비 : 2025년 519백만원(도 311, 시 208)
- 보 상 비 : 2025년 5,200백만원(시 5,200)
- 주요내용 : 녹지조성(4,972.0㎡), 편입필지 보상(19필지)

➔ **금년목표** 완충녹지 조성 4,972㎡ 및 보상 완료

□ 그동안 추진상황

- 2024. 12. : 재결신청서 제출(11필지)
- 2025. 1. : 2025년 녹색쌈지숲 조성사업 실시설계 시행
- 2025. 3. : 녹색쌈지숲 조성사업(2차) 착공
- 2025. 4. : 계약심사 완료
- 2025. 5. : 2025년 녹색쌈지숲 조성사업 착공
- 2025. 6. : 녹색쌈지숲 조성사업(2차) 준공

□ 문제점 및 해결방안

- 도시계획시설(완충녹지)을 조성하는 사업으로 상가에서 주차장 확보 등 지속적인 민원 제기
- ➔ 기 조성된 녹지와와의 형평성에 맞게 차량통행이 가능하도록 잔디블록 설치 등 검토

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 수용재결 완료에 따른 보상비 지급(11필지, 30억)
- 2025. 12. : 2025년 녹색쌈지숲 조성사업 준공
수용재결 완료에 따른 보상비 지급(8필지, 15억)

- 옥녀봉공원(부춘산)에 대한 조성계획 수립으로 체계적인 공원 관리
- 신규 도시공원 조성으로 시민들에게 휴식공간 및 놀이공간 확충

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 옥녀봉공원(부춘산), 석지제, 지곡화천지구 어린이공원
- 사 업 량 : 공원조성계획 수립, 타당성 평가 용역, 실시설계 용역 등
- 사 업 비 : 2025년 595백만원(시 595)
- 주요내용
 - 공원조성계획 수립(옥녀봉공원) - 5억원
 - 공원 조성 기본계획 수립 및 타당성 평가(석지제) - 45백만원
 - 어린이공원 조성 실시설계(지곡화천지구 어린이공원) - 50백만원

→ **금년목표** 공원조성계획 1개소, 기본계획 및 타당성 평가 1개소, 실시설계 1개소 완료

□ 그동안 추진상황

- 2025. 4. : 지곡화천지구 어린이공원 조성사업 토질조사 용역 완료
- 2025. 4. : 제안서 평가위원회 실시 및 우선 협상 대상자 선정
- 2025. 6. : 옥녀봉공원(부춘산) 조성계획 수립 용역 및 석지제 공원 조성 기본계획 수립 및 타당성 평가 용역 착수

□ 문제점 및 해결방안

- 옥녀봉공원 필지 중 시유지가 매우 적어 시민들에게 공원 서비스 제공 한계
 - ↳ 전체 면적 932,066㎡ 중 시유지 35,840㎡(3.8%)
 - ⇒ 공원조성계획 수립 후 실시계획인가를 받아 필지 매입 예정

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 공원조성계획(변경) 결정 주민 열람 및 부서 협의
- 2025. 8. : 서산시 도시계획위원회 심의 (지곡화천지구 어린이공원)
- 2025. 12. : 석지제 공원 조성 기본계획 수립 및 타당성 평가 용역 완료

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2025 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	14건	40,047	8,616	15,187	1,500	2,844	10,843	0	16,244
역 점 과 제	2건 / 소계	33,100	8,616	8,240	1,500	2,165	4,575	0	16,244
	가칭)가야산 산림복지단지 본격 추진	30,100	8,616	5,240	-	2,165	3,075	-	16,244
	탄소중립·미세먼지 저감을 위한 기후대응 도시숲 조성	3,000	-	3,000	1,500	-	1,500	-	-
주 요 업 무	12건 / 소계	6,947	0	6,947	0	679	6,268	0	0
	조림·숲가꾸기로 산림자원 순환경영체계 구축	1,929	-	1,929	972	288	669	-	-
	산지의 보전과 합리적 이용을 위한 산지관리	-	-	-	-	-	-	-	-
	생활주변 위험수목 일제조사	-	-	-	-	-	-	-	-
	2025년 산불방지 종합대책 지속 추진	3,625	-	3,625	345	402	2,410	468	-
	산사태 재해예방을 위한 대책 추진	387	-	387	271	81	35	-	-
	산림 피해지 복구공사 추진	500	-	500	-	-	500	-	-
	소나무재선충병 확산 방지 및 적기 방제	760	-	760	259	90	411	-	-
	문화와 휴식의 어울림, 중앙호수공원 “어울광장” 개선	1,850	-	1,850	-	900	950	-	-
	도심 속 힐링 공간, 도시공원 유지·관리	3,368	-	3,368	-	1,413	1,955	-	-
	백패킹(야영) 숲길, 동서트레일 조성	1,228	-	1,228	-	368	860	-	-
	도심 속 녹지! 생활권 녹색쌈지숲 조성	5,719	-	5,719	-	311	5,408	-	-
	시민을 위한 녹색공간 확충, 공원 조성 및 계획 수립	595	-	595	-	-	595	-	-

5 상하수도과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

1. 시민이 신뢰하는 안전하고 깨끗한 수돗물 공급

- 지방상수도 현대화 사업 [정상추진 중]
 - [총사업비] 13,627백만원 / [현재] 성과보증(12개월 24. 11. 18. ~ 25. 11. 17.)
 - 사업지역 우수율 사업전 55.8% ⇨ 현재 87% (* 우수율 85% 목표)
- 단수사고 대응 시설개선사업 및 관망 기술진단에 따른 관로개선 사업 [설계용역 완료]
 - [총사업비] 1,560백만원 / [현재] 공사발주
- 상수도 공급기반 시설 확충
 - 상수관로 1.9km 교체·이설·신설 완료

2. 하수도 시설 확충 및 관리를 통한 깨끗한 정주환경 조성

- 서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업[(금강청) 재원협의를 완료]
 - [총사업비] 39,851백만원 / [현재] 공사 발주(조달청 원가심사)
- 서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업(호수공원사거리 구간) [준공]
 - [총사업비] 513백만원 / [현재] 준공
- 서산시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 [설계용역 추진 중]
 - [총사업비] 1,950백만원 / [현재] 기본 및 실시설계용역 추진 중
- 서산시 물재이용 관리계획 수립 [설계용역 추진 중]
 - [총사업비] 544백만원 / [현재] 기본 및 실시설계용역 추진 중
- 서산시 하수관로 정비사업(5차) [(금강청) 재원협의를 완료]
 - [총사업비] 36,230백만원 / [현재] 공사 발주(조달청 원가심사)
- 서산처리구역(모월, 풍전) 하수관로 정비사업 [준공]
 - [총사업비] 41,570백만원 / [현재] 준공

3. 안전한 지하수 관리로 보건위생 향상 실현

- 음용 지하수 수질검사 도비 지원사업 (41건)
- 지하수 개발·이용 신고 건수 (95건)
- 지하수 개발·이용 준공 신고 건수 (68건)

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 최근 잦은 국지성 호우로 인해 도시침수 발생 위험이 증가함에 따라 선제적이고 효율적인 하수도 정비사업의 필요성이 증대되나 예산 등의 한계로 단기간에 전면적으로 추진하기에는 어려움이 있음. → 단계적·우선순위 기반의 사업 추진 계획을 수립하여 점진적으로 개선해 나가고, 국비 확보 등 외부 재원 확보 방안도 적극 모색하여 중장기적인 로드맵을 바탕으로 추진 중임.

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 잦은 국지성 호우로 도시침수 예방 및 효율적인 하수도 정비사업 추진 필요성 증대
- 지하수의 수질 안전성 확보 및 지속적인 관리 필요

□ 업무 추진 방향

목표

체계적인 상·하수도 서비스 제공으로 시민의 삶의 질 개선

역점
과제

- 지방상수도 현대화 사업으로 안정적인 수돗물 공급
- 서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업

주요
업무

1. 시민이 신뢰하는 안정적인 수돗물 공급

- 예천급수분구 농어촌 생활용수 개발사업 (수석(저)배수지 급수분구 배수관로 복선화)
- 차리 및 부석급수분구 농어촌 생활용수 개발사업 (차리 및 부석 배수지 증설)
- 상수도 공급시설 확충·개선 사업
- 단수사고 대응 시설개선사업
- 관망 기술진단에 따른 관로개선사업

2. 효율적인 하수관리로 쾌적한 환경 조성

- 용현 농어촌 마을하수도 정비사업 외 2개사업 기본 및 실시설계 용역
- 서산시 하수관로 정비사업(4차)
- 서산시 하수관로 정비사업(5차)
- 신창·기포 소규모 공공하수처리시설 증설사업
- 서산시 하수도정비계획(변경) 수립

3. 안전한 지하수 관리로 보건위생 향상 실현

- 음용 지하수 수질검사 지원

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 지방상수도 현대화 사업으로 안정적인 수돗물 공급

추진율
99%

- 노후 수도시설로 인한 물 사용 환경 저해 요소를 개선하여, 안정적인 상수도 공급 기반을 마련
- 블록 단위의 체계적인 상수관망 유지관리시스템을 도입하고, 실시간 수돗물 감시체계를 구축하여 공급 안정성을 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2025.
- 위 치 : 서산시 전역
- 사 업 량 : 블록(35개)시스템 재구축, 노후 급배수관 교체 5.72km
누수탐사 및 정비 12.5km, 유지관리시스템 구축 1식
- 총사업비 : 13,627백만원(국 6,813, 도 2,044, 시 4,770)
↳ 2025년 사업비 편성 없음(기투자 완료)
- 주요내용 : 노후 상수관망 정비로 녹물 및 이물질 유입을 방지하여 수질 안전성을 확보하고 누수 사고 예방을 통한 안정적 수돗물 공급 및 가뭄 대응



금년목표

- 관망정비 및 블록구축공사 공정률 100% 달성
- 사업대상구역 목표 유수율 85% 달성

□ 그동안 추진상황

- 2019. 8. : 지방상수도 현대화사업 계획수립
- 2020. 1. : 지방상수도 현대화사업 착수(수자원공사 위탁)
- 2021. 1. : 기본 및 실시설계 2차 년도 착수
- 2021. 3. : 우선사업 대상지 선정(SH-D, 서산동부전통시장)
- 2021. 12. : 기술 검토 및 관망정비 기본 계획 수립
블록분할 및 고립작업, 유지관리 시스템 실시설계 완료
- 2022. 7. : 우선관망정비공사(동부시장 내) 착수

- 2022. 11. : 사전기술검토 및 총사업비 협의요청(환경부)
- 2022. 12. : 사전기술검토 및 총사업비 승인
- 2023. 2. : 우선관망정비공사(동부시장 내) 준공
- 2023. 3. : 기본 및 실시설계 기술심의 및 내역심사 완료
- 2023. 4. : 유지관리시스템 구축용역 착수
- 2023. 5. : 관망정비 및 블록구축 공사 계약
- 2024. 6. : 신뢰성 제고 용역 착수
- 2024. 10. : 성과판정계획서 제출 및 승인
- 2024. 11. : 성과보증(12개월, 24. 11. 18. ~ 25. 11. 17.)
- 2025. 1. : 지방상수도 현대화사업 협약기간 변경
(※사업목표달성 판정일까지)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12. : 성과판정 심의 요청서 제출
- 2026. 2. : 전체 사업 준공

- 국지성 집중호우로 주택, 도로 침수 및 하수 역류가 발생하여
- 체계적인 도시침수 예방사업을 통해 주민재산과 생명을 보호

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 9. ~ 2028. 12.
- 위 치 : 서산시 동지역 일원(서산배수분구)
- 사 업 량 : 하수관로 L=7.715km, 배수펌프장 1개소, 빗물받이 402개소 정비
- 사 업 비 : 2025년 9,260백만원(국 5,556, 도 1,111, 시 2,593)
↳ 총사업비 39,851백만원(국 23,780, 도 4,711, 시 11,360)
- 주요내용 : 하수관로 정비 및 배수펌프장 설치

➔ 금년목표 · 공정률 15%

□ 그동안 추진상황

- 2022. 6. : 국지성 집중호우 시가지 침수피해 발생
- 2022. 11. : 하수도정비중점관리지역 지정 공고
- 2023. 3. : 서산배수분구(동지역) 하수도정비대책 수립 완료
- 2023. 5. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2024. 7. : 석림동 스마트 701구간 공사 준공(4월 착공, 우선시공)
- 2024. 9. : 설계 경제성 검토(VE)
- 2024. 10. : 건설기술심의(설계 및 공사기간 적정성)
- 2025. 4. : 환경부 재원협의 및 일상감사 완료
- 2025. 4. : 공사 발주(조달청 원가심사)
- 2025. 6. : 기본 및 실시설계 용역 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 공사 착공
- 2028. 7. : 공사 준공

상하수도과장 홍건표 (☎2594), 하수도팀장 윤중관(☎3297), 담당자 이정환(☎2537)

IV. 주요업무 추진계획

1. 시민이 신뢰하는 안정적인 수돗물 공급

1	예천급수분구 농어촌 생활용수 개발사업 (수석(저)배수지 급수분구 배수관로 복선화)	추진율 65%
---	---	------------

- 도시개발사업에 따른 장래 계획 급수량 증가 및 단수사고 재발 방지를 위한 수돗물 공급 방안 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2029. 12. 31.
- 위 치 : 서산시 수석동 일원
- 사 업 량 : 강관 D500mm, L=3.4km, 기타 1식
- 총사업비 : 2025년 2,000백만원(시 2,000)
↳ 17,270백만원(시비 17,270백만원)
- 주요내용 : 복선화 설계 완료

→

금년목표	실시설계 완료
------	---------

□ 그동안 추진상황

- 2024. 12. : 관련기관 협의 (노선안 의견 청취)
- 2025. 2. : 배수지증설 계획 변경
(※예천배수지 증설계획을 수석(저)배수지 급수분구 배수관로 복선화 사업으로 변경)
- 2025. 04. ~ 06. : 지반조사 및 기본설계

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 11. : 실시설계 완료
- 2026. 1. : 공사 착공
- 2029. 12. : 공사 준공

상하수도과장 홍건표(☎2594), 상수도팀장 이웅노(☎3296), 담당자 이지연(☎3327)

- 도시 발전에 따른 수돗물 공급지역 확대와 상수도 시설 파손·복구 등으로 발생할 수 있는 대규모 단수 사고를 예방하기 위한 수돗물 공급 기반시설 확충

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2027.
- 위 치 : 차리 · 부석급수분구 총 2개소
- 사 업 비 : 2025년 100백만원(시 100)
 - ↳ 총사업비 7,250백만원(차리 4450, 부석 2,800) / (시 7,250)
- 주요내용 : 차리, 부석 급수분구에 배수지를 증설하여 안정적인 상수도 공급 기반 시설을 마련

➔

금년목표	실시설계 완료
------	---------

□ 그동안 추진상황

- 2024. 1. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2024. 5. : 용역 착수
- 2025. 2. : 배수지증설 계획 변경
(※배수지 설치 위치 변경에 따른 사업 규모 및 추정사업비 변경)
- 2025. 3. : 지반조사 및 기본설계

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 11. : 기본 및 실시설계 완료
- 2026. 2. : 도시계획시설사업 인허가 완료
- 2026. 2. : 용역 완료
- 2026. 2. ~ : 사업지 토지 매입 후 공사 착공
- 2027. 12. : 공사 준공

상하수도과장 홍건표(☎2594), 상수도팀장 이웅노(☎3296), 담당자 이지연(☎3327)

- 급수 인구 증가에 따른 수돗물 공급시설 확충·노후 상수도 시설 개선으로 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하여 물 복지 향상에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12. (매년 사업)
- 위 치 : 서산시 전역
- 사 업 비 : 2,500백만원(시2,500)
- 주요내용 : 상수관로 유지보수, 신규 설치 사업

➔ **금년목표** 상수도관 교체·이설·신설 등

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 2. : 상수도 시설공사 실시설계용역 착공 및 준공
- 2025. 3. ~ 6. : 상수관로 교체0.3km, 신규 설치 1.3km, 이설 0.3km
⇒ 상수관로 1.9km 교체·이설·신설
- 2025. 6. : 단수사고 대응을 위한 시설개선사업 용역 준공(사업비 916백만원)
- 2025. 6. : 관망 기술진단에 따른 관로개선사업 용역 준공(사업비644백만원)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 설계용역 발주(신규사업 필요시)
- 2025. 8. : 공사 착공
- 2025. 12. : 공사 준공

- 고산2 배수가압장 사고 시 와우 배수지 용수공급 중단 우려로 가압장 이중화
- 차리(배) 사용량 증대 시 유입 압력 감소로 안정적인 유입량 확보 방안 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 운산면 고산리 및 인지면 차리 일원
- 사 업 량 : 가압장 신설 2개소
- 사 업 비 : 2025년 916백만원(시 916)
- 주요내용 : 고산2 배수가압장 신설(이중화), 차리(배) 송수가압장 신설

➔ **금년목표** 가압장 준공 후 가동 완료

□ 그동안 추진상황

- 2024. 11. 보령 광역상수도 사고에 따른 단수 피해 발생
- 2024. 12. 한국수자원공사 서산권지사와의 시설개선 사업 협의
- 2025. 2. : 단수사고 대응을 위한 시설개선사업 추진계획 수립
- 2025. 3. : 용역 착수
- 2025. 5. : 용역 준공
- 2025. 6. : 계약심사 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 공사착공
- 2025. 11. 송수가압장 시험가동 및 준공
- 2025. 12. 송수가압장 가동

- 2024년 상수도관망 기술진단사업 결과 수질 및 누수민원 다발구간인 수석(고) 배수지 블록의 관로에 대하여 관로 개선 시급
- 관로개선으로 수리적 안정성 및 구조적·물리적 안정성 증대 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 음암면 도당리 일원
- 사 업 량 : 관로개선 D110~280mm L=534m
- 사 업 비 : 2025년 644백만원(시644)
- 주요내용 : 서산시 상수도 관망 기술진단에 따른 관로 개선 등

→ **금년목표** 관로개선 완료

□ 그동안 추진상황

- 2023. 1. : 서산시 상수도관망 기술진단 용역 착수
- 2024. 10. : 서산시 상수도관망 기술진단 용역 준공
- 2024. 12. : 서산시 상수도관망 기술진단 사업완료 보고
- 2025. 2. : 관망 기술진단 결과에 따른 관로 개선 계획 수립
- 2025. 3. : 용역 착수
- 2025. 6. : 용역 준공
- 2025. 6. : 일상감사 및 계약심사 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 공사착공
- 2025. 12. : 공사준공

2. 효율적인 하수관리로 쾌적한 생활환경 조성

1	용현 농어촌 마을하수도 정비사업 외 2개사업 기본 및 실시설계 용역	추진율 50%
---	--	------------

- 생활오수량 증가에 따른 지역주민 생활환경 개선 및 공중위생 향상을 위해 하수관로 정비사업 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2028.
- 위 치 : 서산시 부석면, 팔봉면, 지곡면, 운산면 일원
- 사업량 : 기본 및 실시설계 용역 1식
- 사업비 : 2025년 560백만원(국 300, 도 130, 시 130)
↳ 총사업비 1,950백만원(국 1,170 도 390, 시 390)
- 주요내용 : 처리장 증설 280m³/일(용현) 및 120m³/일(화천),
신설 50m³/일(양길), 오수관로 신설 23.4km, 맨홀펌프장 12개소 등

➔ **금년목표** 용역 추진(공정률 70%)

□ 그동안 추진상황

- 2022. 8. : 서산시 하수도정비 기본계획(변경) 승인(양길)
- 2024. 8. : 서산시 하수도정비 기본계획(부분변경) 승인(용현, 화천)
- 2024. 9. : (市)일상감사 및 (道)계약심사 완료
- 2024. 10. : 계약심사 완료 및 사업수행능력평가 평가위원회 구성 완료
- 2024. 11. : 사업수행능력평가서(PQ) 평가 완료 및 (회계과)결과 제출
- 2024. 12. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2025. 3. : 특정공법선정 심의위원회 개최

□ 앞으로 추진계획

- 2026. 6. : 기본계획 승인 및 용역 완료
- 2026. 7. : 공사 착공
- 2028. 7. : 공사 준공

상하수도과장 홍건표 (☎2594), 하수도팀장 윤중관(☎3297), 담당자 이정환(☎2537)

- 생활오수의 안정적 처리로 주거생활 환경 개선
- 하수관로 정비사업을 통한 방류수역 수질 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2026.
- 위 치 : 서산시 덕지천동, 해미면, 대산읍 일원
- 사 업 량 : 오수관로 20.5km, 배수설비 294개소, 맨홀펌프장 20개소
- 사 업 비 : 2025년 6,783백만원(국 5,000, 도 891, 시 892)
 - ↳ 총사업비 17,690백만원(국 12,310, 도 2,587, 시 2,793)
- 주요내용 : 오수관 매설 및 맨홀 펌프장 설치

→

금년목표	공사 추진(공정률 60%)
------	----------------

□ 그동안 추진상황

- 2022. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023. 11. : 공사 (市)일상감사 및 (道)계약심사 완료
- 2024. 2. : 건설사업관리용역 계약심의 완료
- 2024. 4. : 금강유역환경청 재원협의 완료
- 2024. 7. : 공사 착공
- 2024. 8. : 건설사업관리용역 착수
- 2025. 6. : 현재 공정률 12%

□ 앞으로 추진계획

- 2026. 6. : 건설사업관리용역 및 공사 준공

- 생활오수의 안정적 처리로 주거생활 환경 개선
- 하수관로 정비사업을 통한 방류수역 수질 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2027.
- 위 치 : 서산시 인지면, 음암면, 운산면, 해미면, 예천동, 오남동, 장동 일원
- 사 업 량 : 오수관로 36.61km, 배수설비 542개소, 맨홀펌프장 38개소
- 사 업 비 : 2025년 5,614백만원(국 3,000, 도 1,000, 시 1,614)
 - ↳ 총사업비 36,230백만원(국 21,474, 도 7,158, 시 7,598)
- 주요내용 : 오수관 매설 및 맨홀 펌프장 설치

→ **금년목표** 공사 착공(공정률 10%)

□ 그동안 추진상황

- 2022. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023. 11. : 면(동)장·주민대표와의 간담회 개최
- 2023. 12. ~ 2024. 2. : 주민설명회(1차, 2차) 개최
- 2024. 2. : 설계 경제성 검토(VE)
- 2024. 5. : 건설기술심의(설계 및 공사기간 적정성)
- 2024. 7. : 환경부 재원협의 요청
- 2025. 1. : 환경부 재원협의 완료
- 2025. 3. : 일상감사 및 계약심사
- 2025. 4. : 공사 발주 의뢰(조달청 원가심사)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 공사 착공
- 2027. 11. : 공사 준공

- 농어촌 집단 거주마을 생활오수 분류식화로 안정적인 하수처리
- 생활오수의 안정적 처리로 공공수역 수질보전 및 공중위생 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 서산시 운산면 신창리, 해미면 관유리, 고북면 기포라초록리
- 사 업 량 : [신창] 오수관로 5.2km,
[기포] 처리장 증설 50m³/일(기존 260m³/일), 오수관로 1.82km
- 사 업 비 : [신창] 2025년 2,830백만원(국 2,359, 도 236, 시 235)
[기포] 2025년 4,491백만원(국 3,030, 도 651, 시 810)
↳ 총사업비 [신창]8,609백만원(국 5,753, 도 1,233, 시 1,623)
[기포]5,537백만원(국 3,798, 도 814, 시 925)
- 주요내용 : 오수관 매설 및 맨홀 펌프장 설치, 처리장 증설 등

→ **금년목표** 공사 추진(공정률 40%)

□ 그동안 추진상황

- 2017. 5. : 기본 및 실시설계용역 착수(신창)
- 2022. 6. : 기본 및 실시설계용역 착수(기포)
- 2023. 6. : 재원협의 완료(신창 처리장 설치 반대로 사업 지연)
- 2023. 12. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2024. 6. : 공사 착공
- 2024. 8. : 건설사업관리용역업자 선정
- 2025. 6. : 현재 공정률 27%(신창), 11%(기포)

□ 앞으로 추진계획

- 2026. 12. : 건설사업관리용역 및 공사 준공

상하수도과장 홍건표 (☎2594), 하수도팀장 윤중관(☎3297), 담당자 방인규(☎2073)

- 관련법에 따라 하수도 정비에 관한 20년 단위의 기본계획 수립 필요
- 하수도분야 신규사업을 국가보조사업으로 지원받기 위한 사전절차 이행

□ 사업개요

- 위 치 : 서산시 전역
- 사업기간 : 2024. 6. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 1,950백만원(시비 1,950)
- 사업내용 : 하수도정비 기본계획(변경) 수립 1식
- 주요내용 : 기본계획(변경) 수립, 기초자료 조사, 유량조사, 수질조사 등
- 검토 대상지역

읍·면	동·리	읍·면	동·리
대산읍	오지리, 독곶리, 기은리, 대죽리 등	음암면	부산리, 율목리, 도당리, 상흥리 등
인지면	풍전리, 둔당리, 남정리, 산동리 등	운산면	갈산리, 용장리, 용현리
부석면	월계리, 취평리, 봉락리, 창리 등	해미면	대곡리, 휴암리, 오학리, 웅소성리 등
팔봉면	진장리, 어송리	고북면	신송리, 가구리, 초록리, 신상리 등
지곡면	화천리	동지역	수석동, 장동, 잠흥동, 온석동 등
성연면	오사리, 갈현리, 명천리, 평리 등	기타	

→ 금년목표 용역 추진(공정률 80%)

□ 그동안 추진상황

- 2022. 8. : 서산시 하수도정비 기본계획 변경 수립
- 2024. 3. : 사업수행능력(PQ) 평가기준 수립 및 용역 발주
- 2024. 5. : 사업수행능력(PQ) 평가 완료
- 2024. 6. : 기본계획 변경 수립용역 착수

□ 추진계획

- 2026. 2. : 하수도정비 기본계획(변경) 승인 요청(환경부)
- 2026. 6. : 기본계획(변경) 승인 및 용역 완료

3. 안전한 지하수 관리로 보건위생 향상 실현

1 음용 지하수 수질검사 지원

추진율
30%

- 음용지하수 수질검사 수수료 지원으로 경제적 부담 완화 및 보건 위생 증진
- 수질검사 안내문 발송으로 수질검사 독려 및 비음용 관정은 용도 변경·종료 신고 안내

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 지원근거 : 『서산시 지하수 조례』 제5조의2
- 사업량 : 50공 / 허가·신고된 가정용 음용 관정
 - ※ 비음용, 영업용, 일부 음용, 법인·단체 명의 제외
- 사업비 : 14,000천원 【시(80%) 11,200, 신청인(20%) 2,800】
- 검사항목 및 비용 : 46항목(총대장균군, 일반세균 등) / 1공당 280천원
- 주요내용 : 지하수 음용 가구의 수질검사 수수료 지원

➔ **금년목표** 음용 지하수 수질검사 실시 100% 달성

□ 그동안 추진상황

- 2024. 7. ~ 2025. 6. : 음용 지하수 수질검사 도비 지원사업 추진(41건)
- 2025. 6. : 음용 지하수 수질검사 안내문 발송(4,412건)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 12. : 비음용 관정 용도변경 및 종료 신고 유도
- 2025. 12. : 음용 지하수 수질검사 지원사업 완료(50건)

상하수도과장 홍건표 (☎2594), 지하수팀장 유병윤(☎3298), 담당자 형준영(☎3234)

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2025 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	13건								
역 점 과 제	2건 / 소계	53,478	15,694	9,260	5,556	1,111	2,593	0	28,524
	지방상수도 현대화 사업 으로 안정적인 수돗물 공급	13,627	13,627	0	0	0	0	0	0
	서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업	39,851	2,067	9,260	5,556	1,111	2,593	0	28,524
주 요 업 무	11건 / 소계	48,621	3,928	12,554	5,300	1,021	6,233	0	32,139
	예천급수분구 농어촌 생활용수 개발사업 (수석(지)배수지 급수분구 배수관로 복선화)	17,270	850	2,000	0	0	2,000	0	14,420
	차리 및 부석급수분구 농어촌 생활용수 개발사업 (차리 및 부석 배수지 증설)	7,250	0	100	0	0	100	0	7,150
	상수도 공급시설 확충·개선 사업	2500	0	2500	0	0	2500	0	0
	상수도 공급시설 확충·개선 사업	940	0	940	0	0	940	0	0
	단수사고 대응 시설개선사업	916	0	916	0	0	916	0	0
	관망기술진단에 따른 관로개선사업	644	0	644	0	0	644	0	0
	용현 농어촌 마을하수도 정비사업 외 2개사업 기본 및 실시설계 용역	1,950	1,390	560	300	130	130	0	0
	서산시 하수관로 정비사업(4차)	17,690	1,638	6,783	5,000	891	892	0	9,269
	서산시 하수관로 정비사업(5차)	36,230	1,833	5,614	3,000	1,000	1,614	0	28,783
	신창·기포 소규모 공공하수처리시설 증설사업	14,146	2,330	7,321	5,389	887	1,045	0	4,495
	하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	1,950	50	600	0	0	600	0	1,300
	음용 지하수 수질검사 지원사업	11	0	11	0	0	11	0	0

■ 건설교통국

- ① 건설과
- ② 도시과
- ③ 도로과
- ④ 교통과
- ⑤ 주택과
- ⑥ 원스톱허가과

1 건설과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

❖ 항구적인 농업용수 확보 기반 구축

- 2025년 둑병조성사업 추진(지산지구 외 1개소 공사 준공)
- 농업용 저수지 보수보강사업 추진(산지, 사좌저수지 보수보강사업 공사 준공)
- 지방관리 방조제 보수보강사업 추진
 - 동혈방조제 보수보강사업 공사 착공(공정율 60%)
- 한발대비용수개발사업 추진
 - 영탑지구 가뭄극복 농업용수 개발사업 공사 준공
 - 예덕지구 가뭄극복 농업용수 개발사업 공사 착공(공정율 70%)
- 농업기반시설 정비사업 추진
 - 용배수로정비 완료 20개소(1,895백만원)
 - 농업기반시설(사기지구) 정비사업 실시설계 착수(400백만원)
 - 농업기반(수령논)정비 완료(300백만원)
 - 배수로 보수보강사업(재난관리기금) 완료 3개소 (900백만원)

❖ 농촌 정주환경개선 및 인프라 확충

- 풍전저수지 둘레길 조성사업 본격 추진(공정율 80%)
 - 풍전저수지 둘레길 주차장 부지 확보 및 공사 착공(2025.4.)
- 정주환경 개선
 - 아스콘 덧씌우기 11개소, 439백만원 / 구거정비 33개소(1,714백만원)
 - 마을안길 포장 11개소, 694백만원 / 농로포장 12개소(526백만원)
 - 공동쉼터 조성사업 11개소(198백만원)
 - 농촌 정주여건 인프라 확충 및 농촌개발사업(12개소, 589백만원)
- 농촌 인프라 확충
 - 경작로 확 · 포장 완료 11개소(1,403백만원)
 - 소규모 농촌개발사업 완료 3개소(272백만원)
 - 농촌생활환경정비사업 12개소(1,400백만원)

❖ **공정한 건설문화 조성을 위한 건설업 실태조사**

- 입찰단계 건설업 등록기준 실태조사 심사 완료(15개 업체) ※ 부적격업체 없음
- 지역건설업체 역량 제고 및 건설산업 활성화 간담회 개최(2회)

❖ **재해예방 하천정비 및 자연친화적 친수공간 조성**

- 반양, 소정지구 재해예방사업 지속 추진(공사 추진중)
- 방길 재해예방사업 공사 및 건설사업관리용역 발주
- 화수, 홍천지구 재해예방사업 행안부 사전설계검토 완료
- 원천지구 재해예방사업 하천기본계획(변경) 추진
- 아름다운 소하천 정비사업(갈지천 등 7개소) 추진
- 재해예방을 위한 지방하천 23개소 및 소하천 32개소 퇴적토 준설

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 가뭄 등 재해로부터 안전한 농업생산기반시설 확충 필요
- 지역개발사업의 균형 추진을 통한 농촌정주환경 개선
- 극한 호우 대비 선제적 홍수관리체계 구축을 위한 재해위험개선 지구 정비 및 하천정비사업 필요성 증대

□ 업무 추진 방향

목표	시민을 위한 농업기반시설 확충 및 균형 있는 지역 개발
역점 과제	• 풍전저수지 둘레길 조성사업
주요 업무	1. 항구적인 농업용수 확보기반 구축 • 서산중부지구 농촌용수이용체계 재편사업 • 저류지(뚝방) 조성을 통한 농업용수 개발사업 • 한발대비 예덕지구 농업용수 개발사업 2. 농촌 정주여건 인프라 확충 및 농촌개발사업 • 농업생산기반시설 정비사업 • 주민생활 편익을 위한 지역개발사업 • 지방관리 방조제 개보수 사업 • 건설업 실태조사를 통한 공정한 건설문화 조성 3. 하천 재해예방 체계적 정비 • 재해예방 소하천 정비사업 • 반양지구 풍수해 생활권 종합정비사업 • 소정 자연재해위험개선지구 정비사업 • 방길 자연재해위험개선지구 정비사업 • 화수 자연재해위험개선지구 정비사업 • 원천 자연재해위험개선지구 정비사업 • 홍천 자연재해위험개선지구 정비사업

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 풍전저수지 둘레길 조성사업

추진율
80%

- 자연환경과 지역개발을 연계시킨 힐링 공간 조성의 필요성 제기
- 뛰어난 풍경과 함께하는 레저공간 확충 및 편의시설 조성을 통한 주민편익 증진

□ 사업개요

- 기 간: 2022. ~ 2025.
- 위 치: 인지면 풍전리 일원(풍전저수지)
- 사 업 량: 산책로 L=5.3km, 기타 편의시설 1식
- 사 업 비: 2025년 2,000백만원(특교 1,700, 시 300)
 - ↳ 총사업비 6,000백만원(특교 1,700, 특조 1,000, 시 3,300)
- 주요내용: 산책로 조성 L=5.3Km, 휴게쉼터 6개소, 목교 4개소, 기타편의시설(주차장 및 화장실 등) 1식

➔ **금년목표** 풍전저수지 둘레길 조성사업 공사완료

□ 그동안 추진상황

- 2023. 1.: 기본 및 실시설계 착수
- 2023. 5.: 관련기관 및 지역 주민 협의
- 2023. 10.: 주민설명회 실시 및 관련기관 협의
- 2023. 12.: 공법선정위원회 실시 및 특정공법 선정
- 2024. 4.: 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2024. 6.: 공사 착공
- 2024. 11.: 농업생산기반시설 사용승인 완료
- 2025. 1.: 동절기 공사일시정지
- 2025. 3.: 공사 재착수
- 2025. 4.: 풍전저수지 둘레길 주자창 공사 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8.: 공사 준공

건설과장 김혜송(☎2406), 기반조성팀장 유영모(☎3276), 담당자 김병수(☎2442)

IV. 주요업무 추진계획

1. 항구적인 농업용수 확보기반 구축

1

서산 중부지구 농촌용수이용체계 재편사업

추진율
10%

- 서산시 대호호의 여유 수자원을 관내 필요 저수량이 부족한 저수지에 효율적으로 배분·활용하여 지역·수계간 용수 수급 불균형 해소 및 상습적인 가뭄피해 지역의 안정적인 용수 공급

□ 사업개요

- 기 간: 2025. ~ 2030.
- 위 치: 서산시 인지면 외 5개면 일원
- 수혜면적: 3,211ha(보강 405ha(답), 기설 2,806ha(답))

총면적	풍전(인지)	잠흥(동문1)	성암(음암)	고풍(운산)	금학(팔봉)
3,211.4ha	655.1ha	363.4ha	624.1ha	1,293.8ha	275.0ha

- 사 업 량: 양수장 4개소(대호지곡,고남,풍전,덕암), 연결수로 6조 L=23.7km
- 총사업비: 38,500백만원(국)
- 주요내용: 관내 주요 저수지 수계 연결을 통한 안정적인 용수공급

➔ **금년목표** 기본조사 신규사업지구 선정

□ 그동안 추진상황

- 2021. 7.: 대호호 내용적 측량 및 타당성 분석 용역완료
- 2021. ~ 2023.: 기본조사 대상지 신청(미선정-농림축산식품부)
- 2024. 2. ~ 9.: 중앙부처 및 국회의원 사업관련 방문건의(4차)
- 2024. 10.: 기본조사 대상지 신청(한국농어촌공사⇒충청남도)
- 2024. 11.: 국회의원 사업관련 주민건의서 및 서명부 전달(국회방문)
- 2025. 4.: 기본조사 대상지 신청(충청남도⇒농림축산식품부)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 기본조사 신규 사업지구 선정
- 2025. 하반기 ~: 사업추진(2025년 신규사업지구 선정 시)

건설과장 김혜송(☎2406), 기반조성팀장 유영모(☎3276), 담당자 김병수(☎2442)

- 유역면적이 협소한 저수지나 용수가 부족한 농경지를 대상으로 농지 말단에 저류지(둑병)를 설치하고, 저수지나 농경지 상류부까지 관로를 매설하여,
- 우천시 버려지는 용수를 저류지에 모아 양수저류하여 재사용함으로써 부족한 농업용수를 확보하여 가뭄대책 마련

□ 사업개요

- 기 간: 2023. 1. ~ 2027. 12.
- 위 치: 서산시 관내 일원
- 사 업 량: 저류지(둑병)조성 10개소(양수 저류시설 포함)
- 사 업 비: 650백만원(국 122, 도 75, 시 453)
 - ↳ 총사업비 4,450백만원(국 186, 도 83, 시 4,181)
- 주요내용: 저류지(둑병) 조성, 양수저류시설 설치



금년목표

저류지(둑병) 조성 2개소(지산, 고평지구) 완료
저류지(둑병) 조성 2개소(수평지구, 와우지구) 실시설계완료

□ 그동안 추진상황

- 2020. ~ 2022.: 8개 지구 완료(오사,가사,지산2,수석,흑석,환성,고산)
- 2023. 1.: 둑병 조성사업 종합계획수립 (2023 ~ 2027년 매년 2개소 조성)
- 2023. 12.: 3개지구 완료(팔중,연화,문양)
- 2024. 3. ~ 2024. 5.: 실시설계용역 착수 및 준공(지산, 고평)
- 2024. 10.: 공사 착공(지산지구)
- 2024. 12.: 공사 착공(고풍지구)
- 2025. 3.: 공사 준공(지산지구)
- 2025. 6.: 공사 준공(고풍지구) 및 2025년 가뭄극복농업용수개발사업 도비보조금 교부결정(수평지구)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 10.: 실시설계용역 착공 및 준공(수평,와우지구)
- 2025. 11.: 3회추경 예산편성(수평,와우지구) 및 편입토지 보상협의 추진
- 2025. 12.: 공사 착수(수평,와우지구)

- 가뭄극복 용수개발을 통한 영농편익 증진
- 사전재해예방 및 원활한 농업용수 공급을 통한 농업생산 경쟁력 제고 및 정주여건 개선

□ 사업개요

- 기 간: 2024. 7. ~ 2025. 12.
- 위 치: 성연면 예덕리 일원
- 사 업 량: 양수장 및 송수관로 설치 1식
- 사 업 비: 1,000백만원(국 300, 도 700)
- 주요내용: 양수장설치(육상모터 펌프 1대) 및 송수관로 1.9Km

➔ **금년목표** 예덕지구 농업용수 개발사업 완료

□ 그동안 추진상황

- 2024. 1.: 2024년 시민과의 대화 건의
- 2024. 2.: 현장조사 및 주민협의 등
- 2024. 6.: 가뭄극복 농업용수 개발사업 건의(시⇨충청남도)
- 2024. 7.: 도비보조금 교부 확정(가뭄극복 농업용수개발)
- 2024. 8.: 기본조사 및 실시설계 용역 착수
- 2024. 12.: 기본조사 및 실시설계 용역 완료
- 2025. 1.: 일상감사 및 계약심사 의뢰
- 2025. 3.: 공사 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12.: 공사 준공

2. 농촌 정주여건 인프라 확충 및 농촌개발사업

1	농업생산기반시설 정비사업	추진율 70%
----------	----------------------	--------------------

○ 경지정리지구 내 경작로 및 용배수로 등을 정비하여 영농불편 해소

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 위 치: 서산시 관내 일원
- 사 업 비: 7,590백만원(도 356, 시 7,234)
- 주요내용

세부사업	사업내용	사업량	예산액 (백만원)
계			7,590
경작로포장	경작로포장	11개지구/3.9km	1,403
농업기반시설 유지관리	농업기반시설 유지관리	5개사업/1식	1,120
용배수로정비	용배수로정비	20개지구/ 6.0km	1,895
수리시설개보수	용배수로 준설(장비임차) 수리시설개보수(공기관대행)	용배수로 등 장비임차 1식 수리시설개보수 1식	550
생활환경정비(전환)	기초생활인프라 구축 (팔봉면, 성연면)	배수로 및 농로포장 12개소 L=4.3km	1,400
소규모 농촌개발사업	관정개발	관정개발 3식	72
농촌용수개발사업	지하수 유지관리	사후관리 및 수질검사 등 1식	700
잠룡저수지 둘레길 유지관리	잠룡저수지 둘레길 유지관리	유지관리 1식	50
농업기반정비사업(전환사업)	사가지구 수리시설 개보수	배수로정비 1개소, L=0.5km	400

○ 주요내용: 경지정리 지구 내 농업생산기반시설 확충

➔	금년목표	경작로포장 등 9개 사업 사업완료
---	-------------	--------------------

□ 그동안 추진상황

- 2024. 7. ~ 8.: 사업대상지 조사 및 확정
- 2024. 12.: 2025년 시행 실시설계용역 착수
- 2025. 3.: 공사 착공(경작로포장사업 등 8개 사업)
- 2025. 4.: 실시설계 용역 착수(농업기반정비사업(전환사업))
- 2025. 6.: 공사 준공(경작로 포장, 소규모농촌개발사업, 용배수로정비사업)
공사 추진중(농업기반시설 유지관리 등 6개 사업)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12.: 공사 준공(농업기반시설 유지관리 등 6개 사업)

건설과장 김혜송(☎2406), 기반조성팀장 유영모(☎3276), 담당자 김병수, 송찬목(☎2442, ☎2582)

- 주민들의 생활불편 사항을 해소함으로써 주민생활 편익 제공
- 생산기반시설 확충으로 주민들의 삶의 질 향상과 국토의 균형개발

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 위 치: 서산시 관내 일원
- 사 업 비: 6,202백만원(시)
- 주요내용: 서산시 관내 구거정비, 마을안길 및 농로 포장

세부사업	예산액 (백만원)	사업량	
		계	완료
계	6,202	71개소	63개소
구거정비사업	2,996	34개소	32개소
마을안길 포장사업	1,925	24개소	20개소
농로포장사업	1,281	13개소	11개소

➔ **금년목표** 사업 완료(11월 말)

□ 그동안 추진상황

- 2024. 9.: 사업대상지 조사 및 확정
- 2024. 12.: 2025년 지역개발사업 실시설계용역 착수
- 2025. 3.: 공사 착공
- 2025. 3.: 2025년도 1회 추경 예산 460백만원 확정

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9.: 공사 착공(추경사업 대상)
- 2025. 11.: 공사 준공

- 제방 안전성 및 지반조사 용역 결과 해수 침투에 따른 농경지 피해를 사전에 예방하고 보수.보강을 통한 안정성 확보
- 농경지 보전을 통한 농업생산력 및 영농편의 증진

□ 사업개요

- 기 간: 2024. 7. ~ 2025. 12.
- 위 치: 지곡면 중왕리 170-1번지(동혈방조제)
- 사 업 량: 방조제 개보수 1개소
- 사 업 비: 2025년 400백만원(국 100, 도 70, 시 230)
 - ↳ 총사업비 500백만원(국 150, 도 105, 시 245)
- 주요내용: 동혈방조제(그라우팅(L=240m))

➔ **금년목표** 지방관리방조제(동혈방조제) 공사완료

□ 그동안 추진상황

- 2023. 8.: 방조제 해수침투 민원 발생
- 2023. 12.: 동혈방조제 지반조사 및 제방 안정성 검토용역 완료
- 2024. 2.: 방조제 개보수사업 신규지구 선정
- 2024. 4.: 2024년 국도비 교부결정(실시설계용역비)
- 2024. 5.: 실시설계 용역 발주
- 2024. 8.: 실시설계 용역 완료
- 2025. 3.: 공사착공 및 농업생산기반시설 시행계획 승인

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 10.: 지방관리 방조제 개보수사업 준공

- 건설시장의 건전화 및 공정한 질서 확립 도모
- 건설업 실태조사를 통해 부적격업체 근절 및 지역건설산업 활성화

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.(연중)
- 조사대상: 서산시 발주 건설공사
- 금 액: 추정가격 2억원 이상 ~ 70억원 미만 적격심사 대상
 - (전 문) 추정가격 2억원 이상 ~ 70억원 미만
 - (중 합) 추정가격 4억원 이상 ~ 70억원 미만
- 조사 방법
 - 낙찰 1순위 업체에 대하여 적격심사 기간(7일) 이내에 건설업 등록기준 심사
⇒ 회계과에 적합 여부 통보
 - 부적합 업체 행정처분 실시 및 낙찰 차순위 업체 등록기준 심사
⇒ 영업정지 및 입찰참가자격 제한
- 조사 내용: 건설업 관리 규정에 따른 등록기준(기술능력, 자본금, 사무실) 충족 여부 확인

➔ **금년목표** 시 발주공사 입찰단계 등록기준 실태조사 100% 추진

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 6.: 낙찰 1순위 업체 적격심사 완료
 - 실태조사 완료: 15개 업체(전문 7, 종합 8) / 부적격업체 없음
- 2025. 2. 17.: 서산시 건설업관계자 안전사고예방 및 역량강화 교육 추진
- 2025. 4. 29.: 대산-당진 고속도로 건설공사 지역건설산업 활성화 간담회 개최
(서산시, 도로공사, 시공사, 전문건설업체)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.
 - 2024년 등록기준 미달 의심업체 실태조사(49건)
 - 2025년 건설공사 입찰단계 사전 실태조사 실시(상시)

3. 하천 재해예방 체계적 정비

1	재해예방 소하천 정비사업	추진율 40%
----------	----------------------	--------------------

- 홍수 등 자연재해 예방으로 안전 영농 도모
- 친환경 하천정비를 통한 생태계 복원 및 시민 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기 간: 2014. ~ 2028.(15년간)
- 위 치: 서산시 관내 일원
- 사 업 량: 하천정비(L=11.57km, 갈지천 등 7개소)
- 사 업 비: 3,244백만원
 - ↳ 총사업비 43,145백만원(국비 725, 시비 42,420)(전환사업)
- 주요내용: 소하천 정비사업 추진(7개소)

→ 금년목표	▶ 대로천 실시설계용역 완료 ▶ 연화천 보상 및 공사 착공 ▶ 와우천 공사추진(공정률 30%) ▶ 산성천 2차분 공사 착공 ▶ 장동세천 공사추진(공정률 25%) ▶ 잔다리천 공사추진(공정률 40%)
---------------	---

□ 그동안 추진상황

1. 갈지천(계속사업-준공)

- 2018. 3.: 실시설계용역 착수
- 2018. 7.: 주민설명회 개최
- 2019. 2.: 총사업비 변경 승인(4,000백만원 → 6,145백만원)
- 2019. 3.: 실시설계용역 준공
- 2019. 8.: 감정평가 및 보상 협의
- 2020. 2.: 공사 착공, 보상 협의
- 2021. 8.: 수용재결 신청(11필지)
- 2021. 12.: 동절기 공사 일시정지
- 2022. 2.: 수용재결(수용개시일 2022. 4. 1.)
- 2022. 7.: 공사 일시정지(민원인 고발 조치, 공정률 99%)

- 2023. 4.: 갈지천 공사방해금지 가처분 신청
- 2023. 10.: 갈지천 공사방해금지 가처분 승소
- 2023. 12.: 동절기 공사 일시정지
- 2024. 3.: 동절기 공사 일시정지 해제
- 2024. 5.: 공사 준공

2. 대로천(계속사업)

- 2019. 4.: 실시설계용역 착수
- 2019. 7.: 현황 측량 및 공공측량성과심사 완료
- 2019. 8.: 주민설명회(1차) 개최
- 2019. 10.: 실시설계용역 일시 정지(연약지반 출현에 따른 사면안정성 검토)
- 2020. 12.: 총사업비 변경 협의(충남도, 행안부)
- 2021. 11.: 소하천구역(변경)결정 주민공람공고 및 충청남도 협의
- 2022. 3.: 소하천 구역 변경
- 2022. 11.: 주민설명회(2차) 개최
- 2024. 4.: 주민설명회(3차) 개최
- 2024. 5.: 대로천 정비사업에 따른 의견서(하류부부터 정상 추진) 접수
- 2024. 6.: 대로천 정비사업 제방정비가 아닌 하류부 교량설치 건의
- 2024. 9.: 집중호우에 따른 대로천 정비사업 정상추진 요청
- 2024. 12.: 사전설계검토 사전 협의(충청남도)
- 2025. 5.: 사전설계검토 완료(충청남도)

3. 장동세천(계속사업)

- 2019. 4.: 실시설계용역 착수
- 2019. 6.: 주민설명회 개최(1차)
- 2019. 8.: 주민설명회 개최(2차)
- 2020. 5.: 분할측량 실시
- 2020. 6.: 소규모환경영향평가 협의(금강유역환경청)
- 2020. 12.: 편입토지 보상 협의
- 2021. 11.: 소하천구역(변경)결정 주민공람공고 및 충남도 협의
- 2022. 3.: 소하천구역 변경

- 2022. 7.: 농지전용 협의 완료
- 2022. 12.: 재감정평가업체 추천 의뢰(토지소유자)
- 2023. 3.: 장동세천 정비사업 보상협의
- 2023. 9.: 장동세천 정비사업 소하천 실시계획 수립을 위한 협의
- 2023. 12.: 장동세천 정비사업 문화재 지표조사용역 완료
- 2024. 1.: 사업인정(의제)사업 심의 완료
- 2024. 2.: 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획인가 협의 완료
- 2024. 3.: 소하천정비 시행계획 공고
- 2024. 3.: 공사 착공 및 용역(재해예방기술지도) 착수
- 2025. 6.: 공사 공정률 15%

4. 와우천(계속사업)

- 2019. 5.: 실시설계용역 착수
- 2019. 7.: 현황 측량 및 공공측량성과심사 완료
- 2019. 8.: 주민설명회 개최(1차)
- 2019. 9.: 주민설명회 개최(2차)
- 2020. 10.: 농어촌도로 및 소하천 노선변경 협의(도로과)
- 2020. 12.: 총사업비 변경 협의(충남도, 행안부)
- 2021. 11.: 소하천구역(변경)결정 주민공람공고 및 충남도 협의
- 2022. 3.: 소하천 구역 변경
- 2022. 4.: 편입토지 분할측량
- 2022. 7.: 사전설계검토 조치계획서 제출
- 2022. 8.: 사업인정사업 의견청취 요청(중토위)
- 2022. 9.: 농지전용 협의 완료
- 2022. 11.: 소하천정비 시행계획공고 및 사업인정 고시
- 2023. 5.: 와우천 정비사업 지방건설기술심의위원회 심의완료
- 2023. 9.: 와우천 정비사업 손실보상금 산정 및 보상협의
- 2023. 12.: 와우천 정비사업 실시설계용역 완료 및 공사착공
- 2024. 7.: 수용재결 신청서 제출(서산시→지방토지수용위원회)
- 2024. 11.: 수용재결 정본 송부(지방토지수용위원회→서산시)
- 2025. 6.: 공사 공정률 35%

5. 산성천(계속사업)

- 2019. 4.: 실시설계용역 착수
- 2019. 6.: 주민설명회 개최(1차)
- 2019. 8.: 주민설명회 개최(2차)
- 2019. 10.: 주민설명회 개최(3차)
- 2020. 5.: 분할측량 실시
- 2020. 6.: 소규모환경영향평가 협의(금강유역환경청)
- 2020. 12.: 토지협의 보상 중
- 2021. 11.: 소하천구역(변경)결정 주민공람공고 및 충남도 협의
- 2022. 3.: 소하천 구역 변경
- 2022. 6.: 농지전용 협의 완료(서산시)
- 2022. 9.: 농지전용 협의 완료(충남도), 사업인정을 위한 의견 청취
- 2022. 12.: 산성천 정비사업(1차분) 공사 발주
- 2023. 1.: 산성천 정비사업 착공
- 2023. 12.: 산성천 정비사업 기성(1회)
- 2024. 6.: 산성천 정비사업 기성(2회)
- 2024. 11.: 공사 및 폐기물처리용역 준공(1구간)
- 2025. 3.: 산성천 정비사업(2차분) 소하천 실시계획 수립을 위한 협의
- 2025. 6.: 사업인정(의제)사업 의견청취 요청(서산시→중토위)

6. 잔다리천(계속사업)

- 2020. 2.: 실시설계용역 착수
- 2020. 5.: 주민설명회 개최
- 2020. 12.: 소규모환경영향평가 협의(금강유역환경청)
- 2021. 11.: 소하천구역(변경)결정 주민공람공고 및 충남도 협의
- 2022. 3.: 소하천구역 변경
- 2022. 7.: 농지전용 협의 보완 완료(도 농업정책과)
- 2022. 11.: 소하천 정비사업 사전설계검토(도 하천과)
- 2023. 4.: 잔다리천 정비사업 실시설계용역 준공
- 2023. 10.: 잔다리천 정비사업 보상협의 및 재결업무대행 용역 착수
- 2023. 11.: 잔다리천 정비사업 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수

- 2023. 12.: 잔다리천 정비사업 문화재 지표조사용역 착수
- 2024. 1.: 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획인가 협의 완료
- 2024. 1.: 잔다리천 정비사업 문화재 지표조사용역 완료
- 2024. 3.: 농지전용(변경) 협의 완료(충청남도)
- 2024. 3.: 산지전용허가(변경) 협의 완료
- 2024. 4.: 사업인정을 위한 토지소유자 및 관계인 의견청취 공고
- 2024. 5.: 사업인정(의제)사업 심의 완료(중토위)
- 2024. 6.: 소하천 정비사업 시행계획 수립 및 공고(사업인정 의제)
- 2024. 6.: 소하천 정비사업 보상계획 열람 공고
- 2024. 7.: 잔다리천 정비사업 도시관리계획 결정(변경) 용역 준공
- 2024. 7.: 일상감사 및 계약심사 완료
- 2024. 10.: 감정평가 완료
- 2024. 11.: 잔다리천 정비사업 착공
- 2025. 4.: 수용재결신청(서산시→지토위)
- 2025. 6.: 공사 공정률 25%

7. 연화천(계속사업)

- 2021. 1.: 실시설계용역 착수
- 2021. 5.: 주민설명회 개최
- 2021. 10.: 토질조사용역 시행
- 2021. 12.: 기본설계 완료
- 2022. 7.: 소규모 환경영향평가 및 지표조사용역 착수
- 2022. 9.: 지표조사용역 완료
- 2023. 4.: 연화천 정비사업 특정공법 선정 위원회 개최 및 결과공고
- 2023. 5.: 특정공법 선정심의위원회 완료
- 2024. 6.: 사전설계 검토 요청 사전 협의(충청남도)
- 2024. 8.: 사전설계 검토 요청
- 2024. 9.: 소규모 환경영향평가서 제출
- 2024. 9.: 사전설계 검토 결과 알림(충청남도)
- 2024. 10.: 사전설계 검토 조치계획 제출
- 2024. 12.: 소규모 환경영향평가 완료

- 2025. 1.: 실시계획 수립을 위한 관련 부서 협의 요청
- 2025. 3.: 공기적정성 건설기술심의 완료(충청남도)
- 2025. 5.: 사업인정(의제)사업 의견청취 협의 완료(중토위)
- 2025. 6.: 소하천정비 시행계획공고 및 사업인정 고시

□ 문제점 및 해결방안

- 행정절차 및 보상협의 등으로 인하여 당초 계획 대비 사업 지연
⇒ 관련 기관(부서)와 긴밀한 협조 및 편입토지에 대한 조속한 수용
재결 신청하고자 함.

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 산성천 2차 구간 시행계획 수립 및 보상계획 공고
- 2025. 8. ~ 11.: 연화천 손실보상 협의
- 2025. 9.: 대로천 정비사업 실시설계용역 완료 및 시행계획수립
- 2025. 10.: 산성천 2차 구간 공사 착공
- 2025. 10. ~ 12.: 대로천 정비사업 보상계획열람 공고 및 손실보상 협의
- 2025. 12.: 연화천 정비사업 공사 착공

- 지방하천(반양천) 상습침수 지역의 근본적 침수 예방
- 인명, 재산 피해 예방사업을 통한 안전한 정주 환경 조성

□ 사업개요

- 기 간: 2020. ~ 2027.(8년간)
- 위 치: 해미면 반양리 일원(반양천-지방하천)
- 사 업 량: 하천정비 4.47km, 교량신설 12개소, 배수펌프장 1개소 등
- 사 업 비: 8,000백만원(국 4,000, 도 2,000, 시 2,000)
 - ↳ 총사업비 36,200백만원(국 18,100, 도 8,670, 시 9,430)

➔

금년목표	공사 공정율 65%
------	------------

□ 그동안 추진상황

- 2019. 6.: '20년 풍수해 생활권 종합정비사업 신규 선정(행안부)
- 2020. 6.: 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 4.: 하천기본계획, 전략환경평가(초안) 공람 및 주민설명회 개최
- 2021. 11.: 방재신기술 심의 완료
- 2022. 6.: 반양천 하천기본계획 변경 고시
- 2022. 9.: 공사 발주 및 계약의뢰(조달청)
- 2022. 12.: 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역 착수 및 공사 착공
- 2023. 8.: 손실보상금 산정 및 보상협의 착수
- 2024. 1.: 수용재결(1차) 신청
- 2024. 6.: 수용재결(1차) 완료 및 수용재결(2차) 신청
- 2024. 11.: 수용재결(2차) 완료
- 2025. 5.: 전기 및 계측제어공사 발주
- 2025. 6.: 공사 공정률 47%

□ 문제점 및 해결방안

- 장마철 지속적인 강우 및 집중호우로 인하여 공사가 불가하여 공기 지연
⇒ 장마철 이후 가용 인력 및 장비를 최대한 투입하여 공기 지연을 최소화 하고자 함.

□ 향후 추진계획

- 2027. 4.: 공사 준공

건설과장 김혜송 (☎2406), 하천팀장 박성준(☎3320), 담당자 한형구(☎2797)

- 지방하천(소정천) 통수단면 부족과 외수위 영향에 따른 저지대 농경지 상습침수로 인한 인명·재산 피해예방과 영농 편익 도모

□ 사업개요

- 기 간: 2020. ~ 2027.(8년간)
- 위 치: 고북면 봉생리, 정자리 일원(소정천-지방하천)
- 사 업 량: 하천정비 4.65km, 교량 6개소, 보 및 낙차공 4개소
- 사 업 비: 2,000백만원(국 1,000, 도 500 시 500)
 - ↳ 총사업비 27,500백만원(국 13,750, 도 6,575, 시 7,175)



금년목표

공사 공정율 45%

□ 그동안 추진상황

- 2019. 9.: '20년 재해위험정비사업 선정(행안부)
- 2019. 12.: 재해위험지구 지정 고시 및 용역 완료
- 2020. 6.: 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 3.: 주민설명회 개최
- 2022. 4.: 행안부 사전설계검토 완료
- 2022. 8.: 지방건설기술심의 완료
- 2022. 12.: 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역 착수 및 공사낙찰자 결정
- 2023. 8.: 손실보상금 산정 및 보상협의 착수
- 2024. 2.: 수용재결(1차) 신청
- 2024. 7.: 수용재결(1차) 완료
- 2024. 11.: 수용재결(2차) 신청
- 2025. 4.: 수용재결(2차) 완료
- 2025. 6.: 공사 공정률 30%

□ 문제점 및 해결방안

- 장마철 지속적인 강우 및 집중호우로 인하여 공사가 불가하여 공기 지연
⇒ 장마철 이후 가용 인력 및 장비를 최대한 투입하여 공기 지연을 최소화 하고자 함.

□ 향후 추진계획

- 2027. 4.: 공사 준공

- 지방하천(방길천) 통수단면 부족과 외수위 영향에 따른 저지대 농경지 상습침수로 인한 인명·재산 피해예방과 영농 편의 도모

□ 사업개요

- 기 간: 2021. ~ 2028.(8년간)
- 위 치: 팔봉면 양길리, 금학리 일원(방길천-지방하천)
- 사 업 량: 하천정비 4.0km, 교량신설 10개소, 해일위험정비 1.9km
- 사 업 비: 1,920백만원(국 960, 도 480, 시 480)
 ↳ 총사업비 32,000백만원(국 16,000, 도 7,880, 시 8,120)

➔ **금년목표** 공사 착공(공정율 15%)

□ 그동안 추진상황

- 2020. 3.: 방길지구 타당성조사 및 기본계획 수립용역 착수
- 2021. 6.: 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 11.: 주민설명회 개최
- 2022. 12.: 방길 자연재해위험개선지구 정비사업 사전설계검토 심의
- 2023. 10.: 방길지구 실시계획 수립을 위한 기관 협의
- 2023. 11.: 편입토지 지적분할 완료
- 2023. 12.: 방길천 재해위험지구 변경 요청
- 2024. 6.: 하천구역(변경) 및 지형도면 고시
- 2024. 12.: 주민설명회(2차) 및 관련 기관(부서) 협의 완료
- 2025. 2.: 통합건설사업관리용역 건설기술심의 완료
- 2025. 3.: 사업인정(의제)사업 의견청취 요청(서산시→중토위)
- 2025. 4.: 건설사업관리계획 수립 승인 및 통합건설사업관리용역 발주
- 2025. 5.: 공사 계약의뢰

□ 향후 추진계획

- 2025. 7.: 사업시행인가, 보상계획 공고, 공사 착공
- 2028. 8.: 공사 준공

- 지방하천(화수천) 통수단면 부족과 외수위 영향에 따른 저지대 농경지 상습침수로 인한 인명·재산 피해예방과 영농 편의 도모

□ 사업개요

- 기 간: 2022. ~ 2028.(7년간)
- 위 치: 인지면 화수리 일원(화수천-지방하천)
- 사 업 량: 하천정비 3.1km, 교량신설 6개소, 보 및 낙차공 5개소
- 사 업 비: 2,400백만원(국 1,200, 도 600, 시 600)
 - ↳ 총사업비 24,000백만원(국 12,000, 도 6,000, 시 6,000)

➔ **금년목표** 공사 착공(공정율 5%)

□ 그동안 추진상황

- 2021. 3.: 화수지구 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2021. 9.: 재해위험지구 지정 및 지형도면 고시
- 2022. 6.: 실시설계용역 착수
- 2022. 8.: 전략 및 소규모 환경영향평가 용역 착수
- 2023. 2.: 화천천 하천기본계획 자문 완료
- 2023. 11.: 문화재 지표조사용역 및 행안부 사전설계검토(기본설계) 완료
- 2024. 7.: 공법선정위원회 공법심의
- 2024. 8.: 자연재해위험개선지구 지정(변경) 및 지형도면 고시
- 2024. 11.: 설계의 적정성 검토(설계VE)용역 완료
- 2025. 1.: 실시설계 사전설계검토 요청(서산시→행안부)
- 2025. 4.: 실시설계 사전설계검토 및 소규모환경영향평가 협의

□ 향후 추진계획

- 2025. 8.: 지방건설기술심의 완료(충청남도)
- 2025. 10.: 실시계획 수립 및 공사 발주
- 2025. 11.: 공사 착공
- 2028. 12.: 공사 준공

- 지방하천(원천천) 통수단면 부족과 외수위 영향에 따른 저지대 농경지 상습 침수로 인한 인명·재산 피해예방과 영농 편의 도모

□ 사업개요

- 기 간: 2023. ~ 2029.(7년간)
- 위 치: 지곡면 화천리, 무장리 일원(원천천-지방하천)
- 사 업 량: 하천정비 L=5.94km, 교량 14개소, 보·낙차공 7개소
- 사 업 비: 2,862백만원(국 1,431, 도 715.5, 시 715.5)
 ↳ 총사업비 38,000백만원(국 19,000, 도 9,500, 시 9,500)

➔ **금년목표** 사전설계검토 완료

□ 그동안 추진상황

- 2022. 9.: '23년 국도비 보조사업 원천지구 선정(신규)
- 2023. 5.: 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023. 10.: 원천천 하천기본계획(재수립) 관련 자문의견 완료
- 2023. 12.: 주민설명회 개최
- 2024. 4.: 전략 및 소규모 환경영향평가 용역 착수
- 2024. 6.: 기본설계 사전설계검토 사전협의 1차(행안부)
- 2024. 7.: 환경영향평가협의회 구성
- 2025. 1.: 전략환경영향평가(초안) 주민설명회
- 2025. 2.: 기본설계 사전설계검토 사전협의 2차(행안부)
- 2025. 3.: 기본설계 사전설계검토 사전협의 완료
- 2025. 4.: 하천기본계획(재수립) 전문가 자문(2차) 시행

□ 향후 추진계획

- 2025. 8.: 기본설계 사전설계검토(행정안전부)
- 2025. 12.: 실시설계 사전설계검토(행정안전부)
- 2026. 3.: 지방건설기술심의(충청남도) 완료
- 2026. 7.: 실시계획 수립 및 보상계획 공고
- 2026. 8.: 공사 착공
- 2029. 9.: 공사 준공

- 지방하천(홍천천) 통수단면 부족과 외수위 영향에 따른 저지대 농경지 상습침수로 인한 인명·재산 피해 예방과 영농 편익 도모

□ 사업개요

- 기 간: 2023. ~ 2028.(6년간)
- 위 치: 해미면 홍천리 일원(홍천천-지방하천)
- 사 업 량: 하천정비 L=4.74km, 교량 9개소, 보·낙차공 5개소, 예경보시설 1식
- 사 업 비: 2,500백만원(국 1,250, 도 625, 시 625)
 - ↳ 총사업비 25,000백만원(국 12,500, 도 6,250, 시 6,250)

➔ **금년목표** 실시설계용역 완료 및 공사 착공

□ 그동안 추진상황

- 2022. 9.: '23년 국도비 보조사업 홍천지구 선정(신규)
- 2023. 5.: 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023. 11.: 공공측량 성과심사 완료
- 2023. 12.: 홍천지구 주민설명회 개최
- 2024. 4.: 소규모 환경영향평가 용역 착수
- 2024. 6.: 실시설계 사전설계검토 관련 사전 협의(행안부)
- 2024. 8.: 특정공법 선정 완료
- 2024. 12.: 매장문화재 지표조사 용역 및 설계 경제성 검토(설계VE) 용역 완료
- 2025. 2.: 기본 및 실시설계 사전설계검토 요청(서산시→행안부)
- 2025. 4.: 기본 및 실시설계 사전설계검토(행안부)
- 2025. 5.: 기본 및 실시설계 사전설계검토 조치계획 협의(행안부)

□ 향후 추진계획

- 2025. 7.: 지방건설기술심의(충청남도) 완료
- 2025. 10.: 사업시행인가 및 편입토지 보상협의 착수
- 2025. 11.: 공사 착공
- 2028. 11.: 공사 준공

붙임

사업비 조서

(단위: 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	15건	290,087	80,191	39,118	11,641	5,347	22,131		170,778
역 점 과 제	1건 / 소계	6,000	4,000	2,000	1,700		300		
	풍전저수지 둘레길 조성사업	6,000	4,000	2,000	1,700		300		
주 요 업 무	14건 / 소계	284,087	76,191	37,118	9,941	5,347	21,831		170,778
	서산중부지구 농촌용수이용 체계 재편사업	38,500							38,500
	저류지(둑방) 조성을 통한 농업용수 개발사업	4,450	1,450						3,000
	한밭대비 예덕지구 농업용수 개발사업	1,000	1,000						
	농업생산기반시설 정비사업	7,590		7,590		356	7,234		
	주민생활 편익을 위한 지역개발사업	6,202		6,202			6,202		
	지방관리 방조제 개보수 사업	500	100	400	100	70	230		
	건설업 실태조사를 통한 공정 한 건설문화 조성	비예산							
	재해예방 소하천 정비사업	43,145	25,807	3,244			3,244		14,094
	반양 풍수해생활권 종합정비사업	36,200	22,260	8,000	4,000	2,000	2,000		5,940
	소정 자연재해위험개선지구 정비사업	27,500	14,350	2,000	1,000	500	500		11,150
	방길 자연재해위험개선지구 정비사업	32,000	4,000	1,920	960	480	480		26,080
	화수 자연재해위험개선지구 정비사업	24,000	3,400	2,400	1,200	600	600		18,200
	원천 자연재해위험개선지구 정비사업	38,000	2,224	2,862	1,431	715.5	715.5		32,914
	홍천 자연재해위험개선지구 정비사업	25,000	1,600	2,500	1,250	625	625		20,900

2 도시과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

- 서산시 장기적 발전 방향 제시를 위한 전략 계획 수립
 - 서산시 2040 도시기본계획 및 2035 도시관리계획 용역 착수

- 체계적이고 균형있는 도시개발을 위한 도시개발사업 추진
 - 수석지구(486,470㎡) : 실시계획 인가(3월)
 - 공림지구(199,607㎡) : 실시계획 변경 인가 신청(6월)
 - 예천3지구(296,281㎡) : 실시계획 변경 인가 신청(6월)
 - 잠흥2지구(630,760㎡) : 구역지정 및 개발계획 승인(2월)

- 도시 경관 개선을 위한 공공디자인 사업 추진
 - 톨게이트 특성화 사업 사업비 확보 및 송금, 실시설계 완료(6월)
 - 지역별 특색있는 경관조성 사업 추진
 - 2차년도 사업(부석 간월도) 실시설계용역 완료 및 착공(6월)
 - 3차년도 사업(석남육교) 디자인 기본계획 용역 추진(3~6월)
 - 해미IC 주변 경관개선사업 충남 공공디자인센터 디자인 컨설팅(6월)
 - 운산면 일원 경관조성사업 중간보고 및 관계기관 협의(1~6월)
 - 범죄예방디자인 사업(3개소) 실시설계용역 완료(6월)

- 원도심 활력회복을 위한 도시재생사업 성과 가시화
 - (동문동 뉴딜) 행복프레어울림센터, 문화교류플랫폼 건립 착공(5월)
로컬인 서산 공사 발주(6월)
 - (읍내동 뉴딜) 햇빛센터, 양유소연 공유마당 조성 착공(6월)
 - (동문동 인정) 공영주차타워 건립 진행
 - (읍내동 인정) 읍내동 복합커뮤니티센터 공사 발주(6월)

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 저성장·인구감소에 대응한 장기적인 도시 발전 전략 계획 수립
- 서산시 브랜드 이미지 고취를 위한 지역 정체성 반영 도시경관조성
- 체계적인 도시개발을 통한 도시기반시설 확충 및 정주환경 조성
- 원도심 활력 회복을 위한 도시재생사업의 속도감 있는 추진

□ 업무 추진 방향

목표	도시개발과 도시재생의 균형 추진 및 전략 계획 수립으로 장기적이고 체계적인 서산시 발전 여건 조성
역점 과제	· 2040 서산 도시기본계획 및 2035 도시관리계획(재정비) 수립 · 수석지구 도시개발사업 · 동문동 도시재생 인정사업(공영주차타워)
주요 업무	- 미래지향적 도시정책 마련 · 성장관리계획 및 공업지역기본계획 수립 · 공립지구 도시개발사업 · 예천3지구 도시개발사업 · 잠흥2지구 도시개발사업 - 도시 리뉴얼! 도시재생사업 지속 추진 · 동문동 도시재생 뉴딜사업 · 읍내동 도시재생 뉴딜사업 · 읍내동 도시재생 인정사업(복합커뮤니티센터) - 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성 · 지역별 특색있는 경관조성 사업 · 고속도로 톨게이트 특성화 사업 · 해미IC 주변 경관개선사업 · 운산면 일원 경관조성사업 · 범죄예방디자인 사업

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1	2040 서산 도시기본계획 및 2035 도시관리계획(재정비) 수립	추진율 100%
----------	---	---------------------

- 2030 도시기본계획의 목표연도 도래에 따른 2040 도시기본계획수립 필요
- 도시성장 안정화에 대비한 도시공간 재진단 및 사회적여건 변화에 따른 도시정책 방향 제시
- 도시환경 변화에 따른 도시 주요지표 설정과 공간구성에 관한 전략 계획 수립으로 서산시의 미래상 및 장기적 발전 방향 제시

□ 사업개요

- 용역명 : 서산시 2040년 도시기본계획 및 2035년 도시관리계획 (재정비) 수립 용역
- 과업범위 : 서산시 전역(751.336km²)
- 계획수립기관/승인기관 : 서산시/충청남도
- 용역기간 : 2025년 ~ 2028년(착수일로부터 36개월)
- 계약금액 : 1,476백만원(시비)
- 주요내용 : 2040년 도시기본계획 및 2035년 도시관리계획 수립

→ **금년목표** 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비) 용역 착수 및 현황조사

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 용역 일상감사 및 계약심사 완료
- 2025. 4. : 사업수행능력평가서류 제출 안내 공고
- 2025. 5. : 책임기술인 기술능력 및 업무관리능력 평가
- 2025. 6. : 용역 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ : 기초조사 및 기본계획(안) 작성 후 관련 절차 이행
- 2026. 11. : 도시기본계획(안) 승인 신청(서산시⇒충청남도)
- 2027. 1. ~ : 도시기본계획 승인 후 관리계획 수립 착수

- 주거·상업·유통 등 다양한 기능이 있는 복합명품단지 조성
- 계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진으로 공공복리 증진

□ 사업개요

- 위 치 : 서산시 수석동 811번지 일원
- 사업량 : 486,470㎡(≒14.7만평) / 4,433인(1,973세대) / 환지방식
- 시행자 : 서산시장
- 기간 : 실시계획 인가일('25.3.31.) ~ 환지처분일(2029. 예정)
- 총사업비 : 1,340억원 (시비)

➔ **금년목표** 환지계획 수립 및 착공

□ 그동안 추진상황

- 2018. 2. : 도시개발 구역지정 및 개발계획(안) 수립
- 2023. 12. : 구역지정 및 개발계획 수립고시(충청남도 고시 제2023-596호)
- 2024. 4. : 조례(2024.04.) 및 시행규칙(2024.05.) 제정 공포
- 2024. 5. : 사업시행자 지정
- 2025. 3. : 구역지정 및 개발계획(변경), 실시계획인가 고시(충청남도 고시 제2025-129호)
- 2025. 4. : 지장물 보상계획 공고 및 의견접수
- 2025. 5. : 환지계획 수립을 위한 토지가격 평가

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 지장물 감정평가·보상협의 착수, 환지계획(안) 공람
- 2025. 8. : 지장물 보상비 지급 착수
- 2025. 10. : 환지계획 수립 및 환지예정지 지정 공고, 보상비 지급
- 2025. 11. ~ 2029. 12. : 착공 및 준공(환지처분 및 정산)

※사업기간은 공사기간 적정성 심의결과에 따라 달라질 수 있음.

- 원도심 주차시설 확충을 통한 주민편익 제공 및 안전사고 발생 최소화
- 지역상권 활성화 및 도시재생 주민조직 육성

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1 ~ 2025. 9.(5년간)
- 위 치 : 동문동 304-2번지 일원(동문2동 행정복지센터 앞)
- 사 업 비 : 2025년 2,300백만원(시 2,300)
 - ↳ 총사업비 14,000백만원(국 5,000, 도 1,000, 시 2,400, 시비추가 5,600)
- 사 업 량 : 건축형 주차시설(지상2층/주차3층, 연면적 4,984㎡)
- 주요내용 : 주차타워(223대), 주민조직 활동공간, 회의실

➔ **금년목표** 주차타워 준공 및 운영

□ 그동안 추진상황

- 2020. 12. : 도시재생 인정사업 공모 선정(국토교통부)
- 2021. 4. : 주차타워 타당성조사 및 건축기획 용역 추진
- 2022. 11. : 편입부지(46.9억/5필지) 보상완료
- 2023. 2. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2023. 5. : 먹거리골 사회적협동조합 설립인가
- 2023. 10. : 도시관리계획(주차장, 도로) 결정(변경) 고시
- 2024. 5. : 건축협의를(도시계획시설 실시계획인가) 완료
- 2024. 5. : 일상감사(토목,건축,기계공사) 완료
- 2024. 8. : 주민활력 개선사업(공영주차타워) 낙찰자 선정
- 2024. 9. : 공사 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9. : 준공 및 시설운영(먹거리골 마을관리사회적협동조합)

IV. 주요업무 추진계획

1. 미래지향적 도시정책 마련

1

성장관리계획 및 공업지역기본계획 수립

추진율
70%

- 법률 개정 및 제정에 따라 비시가화지역에 대한 관리 방안을 마련하고 공업지역의 관리와 활성화 지원을 위한 법적 기반 조성

□ 사업개요

- 범 위 : 서산시 전역
- 용역기간 : 2023. 7. ~ 2026. 7.
- 사 업 비 : 1,300백만원(전액 시비)
- 주요내용
 - 성장관리계획구역 설정 및 계획 수립, 공업지역기본계획 수립
 - 토지적성평가 및 기후재해취약성분석 등



금년목표

성장관리계획 및 공업지역 기본계획수립 완료(공정률 100%)

□ 그동안 추진상황

- 2021. 1. : 「도시 공업지역의 관리 및 활성화에 관한 특별법」 제정
- 2023. 7. : 용역 착수
- 2024. 6. ~ 8. : 토지적성평가 및 재해취약성분석 완료
- 2024. 9. : 전략환경영향평가 평가항목 심의 및 공개 공고
- 2025. 3. : 과업별 초안 작성 및 용역 중간보고회 개최
- 2025. 4. : 성장관리계획 주민설명회, 공업지역기본계획 공청회 개최
- 2025. 6. : 관련기관(부서) 협의 및 주민의견청취
 - 추진 공정률 : 성장관리계획 70%, 공업지역기본계획 70%

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 관련기관(부서) 협의의견 및 주민의견 검토·반영
- 2025. 8. : 의회의견 청취
- 2025. 9. : 서산시 도시계획위원회 심의
- 2025. 11. : 용역 최종보고회
- 2025. 12. : 성장관리계획 및 공업지역기본계획 수립(고시)

- 서산 중심 생활권으로 지역주민들의 개발요구가 큰 지역으로 계획적·체계적인 도시개발사업 추진을 통한 도시기반시설 확충 및 정주환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 서산시 예천동 515-2번지 일원
- 사업량 : 199,607㎡(≒6만평) / 3,013인(1,271세대) / 환지방식
- 시행자 : 서산 공립지구 도시개발사업 조합
- 기간 : 실시계획 인가일('24.12.10.) ~ 환지처분일(2029. 예정)
- 총사업비 : 68,000백만원(민자)



금년목표

환지계획 인가 및 착공

□ 그동안 추진상황

- 2018. 11. : 구역지정 및 개발계획수립 제안서 접수
- 2022. 1. : 구역지정 및 개발계획 수립 고시(충청남도 고시 제2022-26호)
- 2022. 5. ~ 6. : 조합설립 인가 및 사업시행자 지정
- 2023. 5. : 구역지정 및 개발계획수립 변경 고시(충청남도 2023-222호)
- 2024. 12. : 구역지정 및 개발계획(변경), 실시계획인가 고시(충청남도 2024-582호)
- 2025. 4. : 지장물 보상(1차)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 구역, 개발계획(변경) 및 실시계획(변경) 인가
- 2025. 8. ~ 9. : 지장물 보상 (2차), 환지계획 수립 및 공람
- 2025. 11. : 환지계획 인가 및 지장물 보상(3차)
- 2025. 12. ~ 2029. 12. : 착공 및 준공(환지처분 및 정산)

- 시가지 확정에 따른 개발압력 증가와 지역주민의 쾌적한 정주공간 확보를 위해 합리적 도시개발사업 추진, 기반시설 확충 및 지역 균형개발

□ 사업개요

- 위 치 : 서산시 예천동 324번지 일원
- 사업량 : 296,281㎡(≒9만평) / 4,958인(2,092세대) / 환지방식
- 시행자 : 서산 예천3지구 도시개발사업 조합
- 기간 : 실시계획 인가일('24.12.20.) ~ 환지처분일(2029. 예정)
- 총사업비 : 91,124백만원(민자)

➔ **금년목표** 환지계획 인가 및 착공

□ 그동안 추진상황

- 2022. 4. : 제안서 접수
- 2022. 6. : 제안서 수용 통보
- 2024. 2. : 구역지정 및 개발계획 수립 고시(충청남도 고시 제2024-123호)
- 2024. 4. : 조합설립 인가
- 2024. 5. : 사업시행자 지정
- 2024. 12. : 구역지정 및 개발계획(변경), 실시계획인가 고시(충청남도 2024-610호)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 구역 및 개발계획 변경, 실시계획(변경) 인가
- 2025. 9. : 환지계획 인가 및 지장물 보상
- 2025. 12. : 착공
- 2029. 12. : 준공(환지처분 및 정산)

- 서산 중심 생활권으로 주민들의 개발요구가 큰 지역으로 체계적인 도시개발사업을 시행하여 도시기반시설 확충 및 친환경적인 도시환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 서산시 잠홍동 131번지 일원
- 사 업 량 : 630,760㎡(≒19.1만평) / 6,468인(2,800세대) / 환지방식
- 시 행 자 : 서산 잠홍2지구 도시개발사업 추진위원회
- 기 간 : 실시계획 인가일 ~ 환지처분일(2028년 예정)
- 총사업비 : 200,518백만원(민자)

➔

금년목표	조합설립 인가 및 시행자 지정
------	------------------

□ 그동안 추진상황

- 2022. 2. : 제안서 접수
- 2022. 3. : 제안 수용 통보
- 2023. 4. : 구역지정 및 개발계획(안) 수립 요청서 접수
- 2025. 2. : 구역지정 및 개발계획 수립 고시(충청남도 고시 제2025-52호)
- 2025. 5. : 조합 창립총회

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 조합설립 인가 및 시행자 지정
- 2026. 5. : 실시계획 인가
- 2026. 9. : 환지계획 인가 및 지장물 보상
- 2026. 12. : 착공
- 2028. 12. : 준공(환지처분 및 정산)

2. 도시 리뉴얼! 도시재생사업 지속 추진

1

동문동 도시재생 뉴딜사업

추진율
95%

- '21년 도시재생 뉴딜사업 선정, 동문동 원도심 상권 활성화 착수
- 쇠퇴한 상권회복 및 도심 환경개선을 통한 지속 가능한 도시재생 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2026.(5년간)
- 위 치 : 서산시 동문동 958-1번지 일원
- 사 업 량 : A=122,000m²
- 사 업 비 : 2025년 9,315백만원(국 4,830 도 966, 시 2,519, 기금 1,000)
↳ 총사업비 19,939백만원(국 7,390, 도 1,478, 시 10,071, 기금 1,000)
- 주요내용 : 로컬 비즈니스 플랫폼 구축, 문화교류 네트워크 구축, 정주 환경개선, 생활 SOC 확충 등

→ **금년목표** 거점시설(행복프레어울림센터, 로컬인 서산, 문화교류플랫폼) 착공

□ 그동안 추진상황

- 2021. 9. : 동문동 도시재생 뉴딜사업 선정
- 2022. 5. : 동문동 뉴딜사업 도시재생활성화계획 심의 보완 및 고시
- 2022. 6. : 로컬인 서산 편입토지 보상협의 추진
- 2023. 1. : 노후주택 정비사업 실시설계 착수
- 2023. 3. : 행복프레 어울림센터 건축기획 용역 추진
- 2023. 3. : 동문동 도시재생대학 운영 완료
- 2023. 6. : 서산시 일반근린형 도시재생활성화계획 정정 고시
- 2023. 7. : 행복프레 어울림센터 충청남도 공공건축심의 신청
- 2023. 8. : 행복프레 어울림센터 공공건축심의 결과 조치계획서 제출
- 2023. 9. : 문화교류플랫폼 건축기획 용역 추진
- 2023. 9. : 동문안전골목길 조성 실시설계 용역 추진
- 2023. 10. : 노후주택 집수리 지원 공사 착공
- 2023. 10. : 행복프레 어울림센터 기본 및 실시설계 용역 추진

- 2023. 10. : 로컬인 서산 건축기획 용역 추진
- 2023. 11. : 문화교류플랫폼 공공건축 사업계획 사전검토 신청
- 2023. 12. : 변화로 모두거점 구조안전진단 용역 추진
- 2024. 2. : 그린문화마당 조성 지장물 석면조사 용역 추진
- 2024. 2. : 문화교류플랫폼 공공건축 사업계획 사전검토(2차) 신청
- 2024. 2. : 동문안전골목길 조성 전기공사 준공
- 2024. 2. : 동문안전골목길 조성 통신공사 준공
- 2024. 2. : 그린문화마당 조성 해체공사 실시설계 용역 추진
- 2024. 3. : 로컬인 서산 공공건축 사업계획 사전검토 신청
- 2024. 3. : 문화교류플랫폼 충청남도 공공건축심의 신청
- 2024. 4. : 문화교류플랫폼 일상감사 및 계약심사 의뢰
- 2024. 4. : 행복뜨레 어울림센터 지반조사 용역 착수
- 2024. 4. : 동문안전골목길 조성 토목공사 준공
- 2024. 5. : 로컬인 서산 지장물 석면조사 용역 추진
- 2024. 5. : 로컬인 서산 충청남도 공공건축심의 신청
- 2024. 7. : 그린문화마당 조성부지 해체(철거)공사 착수
- 2024. 8. : 문화교류플랫폼 기본 및 실시설계 용역 추진
- 2024. 8. : 변화로 모두거점 리모델링 공사 실시설계 용역 추진
- 2024. 9. : 문화교류플랫폼 지반조사 용역 완료
- 2024. 10. : 그린문화마당 조성부지 해체(철거)공사 준공
- 2024. 10. : 그린문화마당 조성 실시설계 용역 추진
- 2024. 11. : 로컬인 서산 기본 및 실시설계 용역 추진
- 2025. 5. : 행복뜨레 어울림센터 착공
- 2025. 6. : 문화교류플랫폼 착공
- 2025. 6. : 로컬인 서산 발주

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 로컬인 서산 착공
- 2025. 12. : 행복뜨레 어울림센터 준공 및 운영
- 2026. 2. : 로컬인 서산 준공 및 운영
- 2026. 6. : 문화교류플랫폼 준공 및 운영

- 공모사업으로 선정된 읍내동 도시재생 뉴딜사업의 본격 추진
- 생활SOC시설의 확충과 지역공동체 육성을 통한 도시재생 실현

□ 사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2026.(7년간)
- 위 치 : 읍내 22, 42, 43통 일원
- 총사업비 : 15,506백만원(국 8,000, 도 1,600, 시 5,906)
- 사업량 : 주거지지원형 도시재생 A=109,000㎡
- 주요내용 : 햇빛센터, 노후주택 개량, 생활 SOC 확충 등



금년목표

햇빛센터 착공, 공원(양유정, 포켓공원) 준공

□ 그동안 추진상황

- 2019. 10. : 읍내동 도시재생 뉴딜사업 공모 선정
- 2021. 8. : 읍내43통 도시재생 소통공간 신축공사 준공
- 2021. 10. : 주요 거점시설 손실보상 완료(공원, 주차장 등)
- 2022. 9. : 읍내동 햇빛센터 편입토지 손실보상(2차) 완료
- 2022. 10. : 읍내동 햇빛센터 조성사업 건축기획용역 완료
- 2023. 6. : 도시계획도로(소로3-175호) 개설공사 준공
- 2023. 7. : 도시계획도로(소로2-479호) 개설공사 착공
- 2023. 10. : 양유소연 문화 축제 개최 완료(총 3회)
- 2023. 11. : 읍내동 골목길 정비사업 준공
- 2023. 12. : 읍내동 노후주택 정비사업(1차) 완료
- 2024. 1. : 읍내동 마을 공유주차장 조성공사 착공
- 2024. 4. : 읍내동 햇빛센터 조성사업 설계공모(제안공모) 완료
- 2024. 5. : 읍내동 햇빛센터 조성사업 기본 및 실시설계용역 착수
- 2024. 5. : 읍내42통 도시재생 소통공간 신축 실시설계용역 착수
- 2024. 6. : 읍내동 도시계획도로(소로2-479호) 도시가스 설치 보조금 지급
- 2024. 9. : 읍내동 도시계획도로(소로2-479호) 개설공사 준공
- 2024. 9. : 읍내동 마을 공유주차장 조성공사 준공

- 2024. 12. : 읍내동 노후주택 정비사업(2차) 사업 완료
- 2025. 3. : 읍내42통 도시재생 소통공간 신축 공사 착공
- 2025. 5. : 읍내동 햇빛센터 조성공사 착공
- 2025. 6. : 양유소연 공유마당 조성사업 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 포켓공원 조성사업 착공
- 2025. 11. : 읍내42통 도시재생 소통공간 신축 공사 준공
- 2025. 12. : 읍내동 양유정공원 및 포켓공원 조성공사 준공
- 2026. 3. : 읍내동 햇빛센터 조성공사 준공

- 노후상가, 유헴지를 활용한 도시재생 공모사업 실현
- 전연령층 이용 주민공동시설 조성을 통한 지역거점 재생 실현

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2026.(6년간)
- 위 치 : 읍내동 114-16번지 일원
- 사 업 비 : 11,000백만원(국 5,000, 도 1,000, 시 3,400, 시비추가 1,600)
- 사 업 량 : 지상3층, 연면적 1,917.61㎡
- 주요내용 : 읍내11통 마을회관, 공동육아나눔터, 자원봉사지원공간, 노인대학, 다목적홀, 마을카페 등

➔ **금년목표** 실시설계용역 완료 및 공사 착공

□ 그동안 추진상황

- 2020. 12. : 도시재생 인정사업 공모 선정(국토교통부)
- 2021. 7. : 읍내동 복합커뮤니티센터 건축기획 용역 착수
- 2022. 9. : 전면상가 편입토지 매입
- 2023. 4. : 전면상가 지정폐기물 철거
- 2023. 6. : 공공건축 심의 완료
- 2023. 12. : 복합문화커뮤니티센터 지반조사 용역 착수
- 2024. 4. : 좌측상가 폐기물철거 실시설계 완료
- 2024. 6. : 좌측상가 폐기물철거용역 완료
- 2024. 7. : 기본 및 실시설계용역 일상감사 및 계약심사 완료
- 2024. 8. : 기본 및 실시설계용역 제안공모 공고
- 2024. 10. : 기본 및 실시설계용역 제안공모 심사위원회 개최
- 2024. 10. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수
- 2025. 4. : 건축협의 요청
- 2025. 5. : 일상감사 완료
- 2025. 6. : 도계약심사 완료 및 공사 발주

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 복합문화커뮤니티센터 공사 착공
- 2026. 5. : 복합문화커뮤니티센터 준공 및 운영

도시과장 김범수(☎2470), 도시재생팀장 김용준(☎2156), 담당자 이찬술(☎2788)

3. 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성

1

지역별 특색있는 경관조성 사업

추진율
60%

- 지역별 자연·역사·문화적 정체성을 반영한 경관조성사업을 통하여 개성있고 활력있는 경관 이미지 창출

□ 사업개요(2차사업)

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 부석면 간월도리 일원
- 사 업 량 : 경관조명 설치 1식(기존 보안등주 22개 교체, 신설 6개)
- 사 업 비 : 300백만원(전액 시비) / 2024년도 본예산
 - ↳ 총사업비 1,100백만원(시 1,100)
- 주요내용 : 지리적 특성과 물적 관광자원을 활용한 특색있는 경관 조성사업 추진



금년목표

지역별 특색있는 경관조성사업 공사 준공

□ 그동안 추진상황

- 2023. 1. ~ 2024. 3. : 1차년도 사업 완료(지곡 중왕리)
- 2024. 4. ~ 6. : 2차사업 대상지 현장조사(부석면 간월도리)
- 2024. 7. : 디자인 개발 및 실시설계용역 착수
- 2025. 3. : 대상지 및 간월암 컨셉 경관조명 설치 확정
- 2025. 5. : 실시설계용역 준공 및 공사 발주

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. : 공사 착공
- 2025. 8. : 공사 준공

□ 사업개요(3차사업)

- 기 간 : 2025. 3. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 석남동 57-11번지 일원(석남육교)
- 사 업 량 : 육교 경관개선 1식
- 사 업 비 : 300백만원(전액 시비) / 2025년도 1회 추가경정 예산
 - ↳ 총사업비 1,100백만원(시 1,100)
- 주요내용 : 지리적 특성과 물적 관광자원을 활용한 특색있는 경관 조성사업 추진

➡

금년목표	지역별 특색있는 경관조성사업 공사 준공
------	-----------------------

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. : 3차 사업비 1회 추가 경정예산 편성
- 2025. 3. : 디자인 기본계획 용역 착수
- 2025. 4. ~ 6. : 3차 사업(석남육교) 디자인 기본계획 수립용역 추진

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 8. : 계약심사 및 실시설계용역 완료
- 2025. 8. : 공사 착공
- 2025. 10. : 공사 준공

- 지역 이미지·경관을 고려한 관문경관 개선으로 지역 대표관문으로서의 역할 및 도시이미지 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2026.(4년간)
- 위 치 : 서산, 해미 톨게이트 일원
- 사업량 : 톨게이트 캐노피 리모델링 2개소
- 사업비 : 2025년 3,500백만원(전액 시비)
※총사업비 4,500백만원(서산 26억, 해미 19억)
- 주요내용 : 서산, 해미 톨게이트 캐노피 리모델링

➔ **금년목표** 실시설계용역 완료 및 공사 착공

□ 그동안 추진상황

- 2023. 2. : 기본계획 수립용역 착수
- 2023. 5. ~ 9. : 도로공사 사전협의(2회)
- 2023. 10. : 지방재정투자심사(자체), 중기지방재정계획 반영
- 2024. 2. ~ 3. : 디자인(안) 협의(도로공사↔서산시)
- 2024. 4. ~ 5. : 특성화 사업 심의 요청 및 사업비 확보(10억원)
- 2024. 6. : 특성화 사업 심의회 개최(조건부 승인)
- 2024. 9. : 특성화 사업 조건부 승인에 따른 조치계획서 제출
- 2024. 10. : 의회 동의안 의결 및 협약 체결
- 2024. 11. : 사업비 송금(10억원)
- 2024. 12. : 실시설계용역 착수(한국도로공사)
- 2025. 3. : 추경 사업비 편성 및 송금(35억원)
- 2025. 3. : 한국도로공사 본사 디자인 최종안 협의
- 2025. 6. : 실시설계용역 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 공사 착공(한국도로공사)
- 2026. 4. : 공사 준공(한국도로공사)

도시과장 김범수 (☎2470), 도시디자인팀장 한홍구(☎3385), 담당자 이지은(☎3094)

- 해미나들목(IC)에서 해미읍성까지 지역 특색을 반영한 도시브랜드 특화 디자인으로 진입 관문 경관 개선 및 도시정체성 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 서산시 해미면 남문2로 일원(해미IC ~ 해미읍성)
- 사 업 량 : 공공시설물 개선 및 경관개선 시설 설치
- 사 업 비 : 700백만원(도 210, 시 490)
- 주요내용 : 지역정체성을 반영한 디자인 적용 진입관문 경관개선

➔ **금년목표** 행정절차 완료 및 공사 준공

□ 그동안 추진상황

- 2023. 9. : 2024년 충남 공공디자인 공모사업 신청
- 2023. 10. ~ 11. : 현장심사 및 공모사업 선정
- 2024. 2. : 디자인 개발 및 실시설계용역 착수
- 2024. 3. ~ 6. : 착수 및 중간보고, 과업정지
- 2024. 7. ~ 2025. 5. : 디자인 보완, 관계기관 협의, 추진상황 보고
- 2025. 6. : 충청남도 공공디자인센터 디자인 컨설팅

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 충청남도 공공디자인 진흥위원회 심의
- 2025. 8. : 문화유산 현상변경 허가 신청
- 2025. 9. : 일상감사, 계약심사(도)
- 2025. 10. : 실시설계용역 완료 및 착공
- 2025. 12. : 준공 및 정산

- 주요 관광지인 운산면 일원 경관조성사업을 통하여 개성있고 활력 있는 경관 이미지 창출 및 랜드마크 효과 기대

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 서산시 운산면 용현리 일원
- 사 업 량 : 경관조성사업 상징조형물 설치 1식
- 사 업 비 : 200백만원(도 100, 시 100)
- 주요내용 : 랜드마크 조형물 설치 등 경관조성사업

➡ **금년목표** 행정절차 완료 및 공사 준공

□ 그동안 추진상황

- 2023. 9. : 2024년 충남 공공디자인 공모사업 신청
- 2023. 10. ~ 11. : 현장심사 및 공모사업 선정
- 2024. 2. : 디자인 개발 및 실시설계용역 착수
- 2024. 6. : 중간 보고
- 2024. 11. : 충청남도 공공디자인센터 디자인컨설팅
- 2025. 3. : 디자인컨설팅 의견 반영, 디자인 의견 수렴
- 2025. 6. : 충청남도 공공디자인 진흥위원회 심의 자료 작성 중

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 8. : 충청남도 공공디자인 진흥위원회 심의 및 관계기관 협의
- 2025. 8. : 공사 착공
- 2025. 10. : 공사 준공

- 범죄를 일으킬 수 있는 잠재적 요인을 제거하고 환경을 새로이 디자인하여 안전한 도시환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 서산시 관내 일원
 - ※ 범죄예방디자인 기본계획 수립용역 결과에 의한 추진
- 사 업 량 : 범죄예방디자인 사업 3개소(서령고 일원, 성연천 일원, 고북면 소재지 일원)
- 사 업 비 : 350백만원(전액 시비)
- 주요내용 : 경관조명 및 디자인 개발을 활용한 범죄예방디자인 사업

➔ **금년목표** 범죄예방디자인 사업 3개소 준공

□ 그동안 추진상황

- 2023. 2. : 기본계획 수립용역 착수
- 2024. 9. : 기본계획 수립용역 완료
- 2025. 4. ~ 6. : 실시설계용역 추진

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 공사 착공
- 2025. 8. : 공사 준공

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2025 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	15건	564,358	65,759	82,941	4,830	966	19,489	67,262	406,052
역 점 과 제	3건 / 소계	150,041	16,904	12,120			12,420		120,717
	2040 서산도시기본계획 및 2035 도시관리계획(재정비) 수립	1,994					300		1,694
	수석지구 도시개발사업	134,047	5,204	9,820			9,820		119,023
	동문동 도시재생 인정사업 (주차타워)	14,000	11,700	2,300			2,300		
주 요 업 무	12건 / 소계	414,317	48,855	70,821	4,830	966	7,069	67,262	285,335
	성장관리계획 및 공업지역 기본계획 수립용역	1,300	800	500			500		
	공림지구 도시개발사업	68,000	1,763	33,838				33,838	32,399
	예천3지구 도시개발사업	91,124	7,604	24,389				24,389	59,131
	잠홍2지구 도시개발사업	200,518	2,208	8,035				8,035	190,275
	동문동 도시재생뉴딜사업	19,939	7,094	9,315	4,830	966	2,519	1,000	3,530
	읍내동 도시재생뉴딜사업	15,506	15,506						
	읍내동 도시재생 인정사업 (복합커뮤니티센터)	11,000	11,000						
	지역별 특색있는 경관조성 사업	1,100	800	300			300		
	고속도로 톨게이트 특성화 사업	4,500	1,000	3,500			3,500		
	해미IC 주변 경관개선사업	700	700						
	운산면 일원 경관조성사업	200	200						
	범죄예방디자인 사업	430	180	250			250		

3 도로과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

- 미래 교통수요 대비, 지역발전 도로망 확충을 위한 도로개설 추진
 - 대산 ~ 당진 고속도로 건설공사 1공구 보상계획 열람공고 및 현장 사무소 개소, 감정평가 실시 (25.36km, 9,131억원, 도로구역 변경결정 의견청취)
 - 대산 독곶 ~ 대로(국도 38호선) 확포장 공사 및 건설사업관리 발주 (주민설명회 2회 실시 등 기본 및 실시설계 완료 및 총사업비 변경협의) (당초 522억, 변경 676억)
 - 기은 ~ 오지 연결도로 개설사업 공사 재 착수 및 문화재시굴조사 준공
 - 서산시 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본(정비) 계획 수립용역 착수
- 교통 선순환을 위한 도로 개설 사업 추진
 - 시도 및 농어촌도로 2개 노선 3.48km 공사시행 / 노선 0.386km 개통
 - 2025년 농어촌도로 확포장공사 착수(거여선 등 4개 신규 노선)
- 시민과 소통하는 수요자 중심의 도로계획 구현
 - 시도 및 농어촌도로 간담회 및 주민설명회 실시(진가선 등 4개 신규 노선)
- 도심지 내 장기미집행 도시계획도로 개설(50개 노선)
 - 보상 중 노선(18개) 보상율: 60% (수용재결 5개노선 접수)
 - 공사 완료 노선(26개) / 금년 시행: 2개
- 원활한 교통흐름을 위한 호수공원사거리 회전교차로 설치공사 추진 (도비 565백만원, 시비 1,235백만원)
 - 『서산시 회전교차로 설치 기본 및 실시설계 용역』 결과에 따른 1 순위 사업대상지 회전교차로 전환 사업 추진
 - 안전한 보행환경 조성을 위한 스마트 횡단보도 5개소 설치
- 효율적인 도로 관리 및 시설물 안전성 강화
 - 노후교량(유계1교, 도당3교) 재가설 추진(2개소, 2,750백만원)
 - 교량 안전점검 및 보수·보강(관내교량 98개소, 3,612백만원)
 - 도시계획도로·농어촌도로·아스콘 덧씌우기(16개 노선 8.47km, 1,8400백만원)

- 자동염수분사장치 설치로 신속한 제설 추진(특교세 800백만원)
 - 대산항 터널 입구, 베니키아 호텔 앞, 동아더프라임 앞, 부영아파트 앞 도시계획도로 자동염수분사장치 설치 추진
 - 겨울철 원격으로 신속하고 안전한 제설 추진 가능
- 안전한 보행환경 조성사업 추진(8개소, 3.25km, 830백만원)
 - 해미면 남문5로 보도개설 : L=0.6km
 - 중로2-5(대산행정복지센터 앞) 보도정비공사 : L=0.7km
 - 성연초·서동초 어린이보호구역 정비 : L=0.6km
 - 갈산2통·대산2리·문양2리·동문42통 노인보호구역 정비 : L=1.35km
- 국공유재산 용도폐지 추진
 - 국유재산 대산읍 기은리 592-39 외 91필지 용도폐지
- 서산시 도로관리 ‘컨트롤 타워’ 구축
 - 도시관리계획 결정(변경) 용역을 통한 공공청사(도로시설관리소) 부지 확장 및 차량 대기소, 보관창고 신축 추진
- 365일 안전한 도로시설물 유지 보수 관리
 - 동절기 1,513개 노선 / 1,629km 제설 대책 수립 및 제설 선제적 대응 추진
 - * 덤프임대차 7개, 트랙터 제설기(부석, 팔봉, 지곡, 성연, 음암, 운산, 해미, 고북, 수석, 석남) 10대 자동염수분사장치 사용(13개소)
 - 2025년도 도로정비 추진 (1,575.72km, 4,200백만원)
 - * 도로보수용 자재 구입(포대아스콘 등 117백만원)
 - * 혼합폐기물(도로낙하물) 처리 발주(사업비 49백만원)
 - * 준계 도로정비(시도5, 8)호선, 연장=14.3km,
 - 시설개선 사항 : 배수시설 개선, 텔리네이터 등 도로시설물 정비
 - * 읍면동 도로정비 골재 및 장비임차료 재배정
 - (혼합골재량 4,000m³, 장비임차료 110백만원)
 - 포트홀, 차선분리대 등 적기 정비(포트홀 등 1,200여건)
 - 도로변 빗물받이 준설 추진(대산, 성연, 해미, 동지역 3,247개소, 281백만원)
 - 상반기 법정도로 예초사업 추진(서산시 관내 법정도로 L=359km, 479백만원)
 - 국민신문고 민원 등 도로생활불편 민원 신속처리
 - (도로보수 및 로드킬 처리민원 1,400여건)

Ⅱ. 2025 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 미래 수요에 맞는 사통팔달 도로 교통망 구축
- 간선 도로망 연계사업 확충으로 교통 선순환 기능 증대
- 자전거 도로망 구축으로 여가생활을 즐기는 명품 자전거도로 조성

□ 업무 추진 방향

목표	삶의 질을 높여주는 안전하고 쾌적한 도로 인프라 구축
----	-------------------------------

역점 과제	• 대산~당진 고속도로 건설 • 기은~오지 연결도로 개설사업 • 안산근린공원 옆(대산대로 3-2, 3-6호) 개설공사 • 온석동~이마트사거리(광로3-2호) 개설공사
----------	--

주요 업무	1. 지역간 연결을 통한 교통 선순환 기능 확보	
		• 국도38호선(대산 독곶~대로) 확 · 포장
		• 서산시 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본(정비)계획
		• 국도(29호, 32호) 우회도로 개설사업
		• 시도 및 농어촌도로 확 · 포장
	2. 원활한 교통 흐름을 위한 간선도로망 구축	
		• 양대선 도시계획도로(중로1-26호) 확포장공사
		• 도시계획도로(중로1-1호) 개설공사
		• 도시계획도로(중로1-12호, 1-13호) 개설공사
	3. 자전거도로 및 보행로 구축 등 효율적인 도로 관리	
		• 자전거도로 구축사업
		• 안전한 보행로 개선사업
		• 도로시설물 365일 안전관리
	4. 안전한 통행을 위한 교통시스템 구축	
		• 서해로(종합사회복지관 앞) 평면교차로 설치공사
		• 도로대장 디지털 전환 시범사업

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 대산~당진 고속도로 건설

추진율
10%

- 국토 횡단 산업물류 동맥(서산~영덕) 완성으로 국토균형발전 촉진
- 충남 서북부 산업벨트 연계 도로망 확충으로 지역발전 견인

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2030년
- 위 치 : 서해안고속도로 당진분기점 ~ 대산읍 화곡리 반곡교차로
- 사 업 량 : 연장 25.36km, 폭원 23.4m(4차로)
- 사 업 비 : 2025년 600억원(국비)
- ↳ 총사업비 9,131억원(국 3,978, 도로공사 5,153)

➔ **금년목표** 2025년 공사 추진 및 전구간 보상협의 실시

□ 그동안 추진상황

- 2016. 02. : 기재부 예비타당성조사 통과
- 2017. 06. : 타당성조사 용역 착수
- 2019. 09. : 기본 및 실시설계 용역 착수 (한국도로공사, 20개월)
- 2022. 01. : 총사업비 협의(기획재정부 6,706억원 → 9,122억원)
- 2022. 11. : 타당성 재조사 통과(기획재정부, 총사업비 9,073억원)
- 2023. 11. : 도로구역결정 고시 및 2, 4공구 공사 착수, 주민설명회
- 2024. 01. : 총사업비 변경(낙찰차액 감액 9,042억원)
- 2024. 05. : 1, 3공구 착수
- 2024. 11. : 1공구 기공식 및 2공구 보상협의(토지 및 지장물 359억)
- 2025. 01. : 도로구역 변경결정 고시
- 2025. 02. : 1공구 현장사무소 개소(대산읍 운산리 131-16)
- 2025. 03. : 1공구 우선시공분 보상계획 열람공고
- 2025. 05. : 1공구 편입토지, 지장물 감정평가

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 07. : 1공구 편입토지 보상협의 실시
- 2030. 12. : 고속도로 개통(예정)

도로과장 이달선(☎2680), 도로시설팀장 장규석(☎3275), 담당자 유우선 (☎2484)

- 대산지역 교통난 해소를 위한 단기적 해결 방안으로 국도38호와 시도12호선 연결도로 개설
- 도로망 확충으로 대산 서북부지역 균형발전 도모 및 공단지역 교통난 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2026년
- 위 치 : 대산읍 기은리 ~ 오지리 일원
- 사 업 량 : 연장 2.63km, 폭원 15.0m
- 사 업 비 : 2025년 1,000백만원(시 1,000)
 - ↳ 총사업비 17,400백만원(도 650, 시 16,750)
- 주요내용 : 기은 ~ 오지 연결도로 개설

➔ **금년목표** 2025년 토공사, 구조물공사 착수 및 보상협의 완료

□ 그동안 추진상황

- 2020. 05. : 대산지역 교통난 해소를 위한 간담회 실시(대산읍)
- 2021. 11. : 도시관리계획(도시계획시설 도로) 결정 고시
- 2022. 06. : 보상협의 추진
- 2023. 11. : 실시계획인가 고시 및 재감정평가법인 추천
- 2023. 12. : 공사기간 적정성검토 충청남도 건설기술심의
- 2024. 09. : 공사착수(시공사 (주)영*사, 도금액 54억)
- 2024. 10. : 시공측량 및 지장물 조사 실시
- 2024. 12. : 문화재 시굴조사 완료 및 보상협의 실시
- 2025. 02. : 문화재 정밀발굴조사 착수, 보상계획 열람공고
- 2025. 04. : 3차 감정평가 시행, 재선충병 방제 준공
- 2025. 05. : 공사 재착공, 보상협의 요청(소유자)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 08. : 토지 수용재결 신청
- 2026. 11. : 공사준공(예정)

- 대산읍 소재지 상습 정체구간 우회도로 개설을 통한 도로 통행 환경 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2027년
- 위 치 : 대산읍 대산리 일원
- 사 업 량 : 도시계획도로 개설 L=1.0km, B=25.0m
- 총사업비 : 2025년 예산 200백만원
 - ↳ 총사업비 10,000백만원(시 10,000)
- 주요내용 : 도시계획도로 개설

→ **금년목표** 보상협의 및 실시설계 추진

□ 그동안 추진상황

- 2018. 08. : 1, 2차 구간(L=182m) 준공
- 2019. 06. : 주민설명회 개최
- 2020. 01. : 실시계획인가 고시
- 2023. 06. : 실시계획인가 변경 신청
- 2024. 06. : 보상계획 공고 및 열람
- 2024. 11. : 보상추진
- 2025. 01. : 실시설계 보완용역 발주

□ 문제점 및 해결방안

- 안산근린공원 추진 지연에 따라 기존 설계 보완이 필요하고, 토취장 확보 등 공사비 증가
- 실시설계 보완을 통한 도로 계획고 변경 등 검토하여 예산 절감방안 모색

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12. : 실시설계 보완용역 준공
- 2026. 01. : 공사착공
- 2027. 12. : 공사준공

도로과장 이달선 (☎2680), 도시계획도로팀장 우태수(☎3280), 담당자 이희경(☎2445)

○ 서산동문지구 등 인근 지역개발계획을 고려한 도로 통행 환경 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2028년
- 위 치 : 온석동, 잠흥동 일원
- 사 업 량 : 도시계획도로 개설 L=1.83km, B=22.0~43.0m
- 사 업 비 : 총사업비 30,000백만원(시 30,000)
- 주요내용 : 도시계획도로 개설

→ **금년목표** 보상협의 및 실시설계 추진

□ 그동안 추진상황

- 2020. 06. : 실시계획인가 고시
- 2022. 01. : 국토부 공공토지 비축신청서 제출
- 2022. 03. : 서산동문 임대주택 공급촉진지구 지정 협의(LH공사)
- 2022. 07. : 국토부 공공토지 비축신청대상지 심의결과(선정제외)
- 2022. 09. : 보상계획수립(위탁보상계획 변경)
- 2023. 09. : 감정평가 및 보상협의 추진
- 2024. 03. : 실시계획(변경)인가
- 2024. 04. : 실시설계용역 착수
- 2024. 11. : 보상추진(보상률 90%)

□ 문제점 및 해결방안

- 물가 상승에 따른 사업비 증가 예상
- 실시설계 시 사업비 절감 방안 모색 및 예산 상황에 따른 손실보상 우선 시행으로 도시계획시설(도로) 실효를 방지하고 예산 상황에 따른 착공·준공시기 조정

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12. : 실시설계 및 보상협의 완료
- 2026. 03. : 공사착공
- 2028. 12. : 공사준공

IV. 주요업무 추진계획

1. 지역간 연결을 통한 교통 선순환 기능 확보

1 국도38호선(대산 독곶 ~ 대로) 확·포장

추진율
10%

- 산업단지로 연결되는 상습정체 구간의 교통난 해소
- 이동 시간 단축으로 산업물류비 절감 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 01. ~ 2028. 12.
- 위 치 : 대산읍 독곶리(독곶1교차로) ~ 대산읍 대로리(명지사거리)
- 사 업 량 : 연장 4.31km, 폭원 19.5m(2차로 → 4차로 확장)
- 사 업 비 : 2025년 2,409백만원 (국비 2,409)
- ↳ 총사업비 59,800백만원 (국비 58,700, 지방비 1,100)

➔ 금년목표 2025년 상반기 공사착공 및 보상협의 실시

□ 그동안 추진상황

- 2014. 09. : 사업 건의(대전지방국토관리청, 충청남도)
- 2019. 12. : 제5차 국도 5개년 계획 반영(국토부)
- 2021. 08. : 일괄 예비타당성조사 통과(기재부)
- 2022. 06. : 기본 및 실시설계용역(13억원) 착수(24개월)
- 2024. 01. ~ 04. : 중형단측량 및 지반조사, 배수구조물 합동조사 실시
- 2024. 06. : 실시설계용역 관계기관 협의 및 주민설명회 실시(기은1리)
- 2024. 12. : 기재부 총사업비 변경협의중(당초 522억 변경신청 676억)
- 2025. 03. : 총사업비 변경(당초 522억 변경 598억)
- 2025. 04. : 공사 및 건설사업관리 발주

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 07. : 공사 착공(예정)
- 2025. 08. : 보상계획 열람 공고 및 협의 실시(예정)
- 2028. 12. : 공사준공(예정)

□ 사업개요

- 기 간 : 2024년 10월 ~ 2026년 09월
- 위 치 : 서산시 전역 시도 및 농어촌도로
- 사 업 량 : 시도17개 도로건설·관리계획 수립 1식
농어촌도로261개 기본 및 정비계획 수립 1식
- 사 업 비 : 800백만원(시비 100%)

➔ **금년목표** 읍면동 수요조사, 전력환경영향평가 및 재해영향평가 용역

□ 그동안 추진상황

- 2024. 10. : 연구용역심의 완료(원안가결)
- 2024. 12. : 정리추경 2억원 용역비 확보(계속비 사업)
- 2024. 12. : 용역 발주를 위한 행정 절차(일상감사 등) 이행
- 2024. 12. : 조달청 용역 발주 의뢰
- 2025. 03. : 조달청 용역 발주 반려
- 2025. 04. : 서산시 도로건설관리계획 용역 일상감사 및 계약심사
- 2025. 05. : 사업수행능력 평가 공고
- 2025. 06. : 용역 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 07. : 설계변경(제6차 국도 국지도 2개소 정책성 평가)
- 2025. 07. : 읍면동 수요조사 실시
- 2025. 10. : 전략환경영향평가 및 재해영향평가 용역 발주
- 2026. 02. : 충청남도 및 관계기관 협의
- 2026. 09. : 용역 완료 및 변경 계획 수립 공고

- 대산 임해산업지역의 신규 산단 조성에 따른 물동량 증가에 따른 운송로 확보와 출퇴근 시간대 상시 교통정체 해소
- 음암~성연 국도대체우회도로(2016년 개통)와 연계한 외곽순환도로망 구축으로 서산 IC에서 태안까지 국도32호선 간성망 완성

□ 사업개요

【국도29호 우회도로 개설】

- 위 치 : 대산읍 영탑리 ~ 대산읍 대산리
- 사업량 : L=4.28km, B=20m(4차로 신설)
- 총사업비 : 893억원(국비) / 사업기간 ‘26년~ ‘32년

【국도32호 우회도로 개설】

- 위 치 : 서산시 성연면 일람리 ~ 인지면 풍전리 일원
- 사업량 : L=5.63km, B=20.0m (4차로 신설)

- 총사업비 : 1,668억원(국비) / 사업기간 ‘26년~ ‘32년
- 주요내용 : 일괄예타 수행을 위한 평가자료 준비

➔ **금년목표** 2025년 일괄예타 평가자료(정책성평가) 완료

□ 그동안 추진상황

- 2022. 09. : 제6차 국도국지도 건설계획 사전타당성조사용역 최종보고
- 2023. 03. : 제6차 국도·국지도 5개년 계획(‘25~’30) 건의
- 2024. 06. : 국도29호 교통정체 해소를 위한 도로개선 연구용역 완료
- 2025. 01. : 제6차 국도·국지도 5개년 계획 반영(국토부)
- 2025. 04. : KDI 일괄예타 대상지 현장 방문

□ 앞으로 추진계획

- 2026. 06. : AHP 종합평가 및 안정성 평가
- 2026. 08. : 제6차 국도·국지도 건설계획 확정 고시

□ 사업개요

- 기 간 : 2025년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 읍·면 지역 일원(시도 및 농어촌도로)
- 사 업 량 : 시도(1개 노선/1.5km), 농어촌도로(34개 노선/28.3km)
- 사 업 비 : 2025년 4,700백만원(도 300, 시 4,400)
- 주요내용 : 시도 및 농어촌도로 실시설계, 보상 협의, 공사준공

➔ **금년목표** 설계, 보상 및 공사 준공(4개노선/4.7km)

□ 그동안 추진상황

(2025. 6월말 기준)

구 분	노선수	도로연장(km)			포장율 (%)	비고
		총 연장	포 장	미포장		
시 도	17	153.77	118.27	35.5	76.91	
농어촌도로	261	691.75	324.64	367.10	46.93	

- 2025. 01. : 대웅선 등 23개노선 보상협의 추진
- 2025. 01. : 별말선 보상계획 열람공고
- 2025. 02. : 2025년 농어촌도로 확포장공사 실시설계 착수(거여선 등 3개 노선)
- 2025. 03. : 양신선 농어촌도로 확포장공사 착공
- 2025. 03. : 용현선 농어촌도로 확포장공사 산지전용협의(부여국유림)
- 2025. 04. : 화천선 농어촌도로 지장건물 철거
- 2025. 05. : 도로건설관리계획 및 농어촌도로 기본 및 정비계획 수립 착수
- 2025. 05. : 은부선(지곡204) 농어촌도로 확포장공사(2공구) 준공
- 2025. 06. : 신규노선 기본 및 실시설계 완료(진가선 등 2개 노선 및 시도16호선)
- 2025. 06. : 화천선 농어촌도로 확포장공사 착공
- 2025. 06. : 장요선 농어촌도로 확포장공사 보상용역 착수
- 2025. 06. : 용현선 노선지정 및 사업인정 주민의견 청취 공고

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 07. : 2025년 도로시설사업 대상지 조사
- 2025. 10. : 실우선 외 3개노선 보완설계 추진
- 2025. 12. : 2025년 농어촌도로 확포장공사 실시설계 용역 준공
- 2025. 12. : 양신선 농어촌도로 확포장공사 준공
- 2025. 12. : 화천선 농어촌도로 확포장공사 준공

도로과장 이달선(☎2680), 도로시설팀장 장규석(☎3275), 담당자 김석근 (☎3401)

2. 원활한 교통 흐름을 위한 간선도로망 구축

1

양대선 도시계획도로(중로1-26호) 확포장공사

추진율
80%

- 동아아파트에서 서령초등학교 구간의 확포장을 통해 통학 및 출퇴근 시 혼잡을 개선하여 도로 통행 환경 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2027년
- 위 치 : 죽성동~양대동 일원(죽성1통 마을회관~서령초등학교)
- 사업량 : 도시계획도로 개설 L=1.28km, B=20.0~35.0m
- 사업비 : 총사업비 14,700백만원(시비 14,700)
- 주요내용 : 감정평가(잔여구간) 및 보상협의

→ 금년목표 보상협의 추진

□ 그동안 추진상황

- 2022. 03. : 양대선 1차(대로1-3호) 공사완료(L=0.72km)
- 2022. 05. : 지적분할측량 시행
- 2022. 11. : 지장물 조사 실시
- 2022. 12. : 보상계획 열람공고
- 2023. 02. : 감정평가 및 실시계획인가(변경) 신청
- 2023. 06. : 보상협의 통보(2차-1구간)
- 2024. 02. : 보상협의 통보(2차-2구간)
- 2024. 05. : 실시계획인가용역 착수
- 2024. 05. : 보상업무 지원 용역 착수
- 2024. 11. : 실시계획인가 고시 및 용역 완료
- 2025. 05. : 재감정평가 실시
- 2025. 06. : 보상협의 통보(2차)
- 2025. 06. : 보상추진(보상률 69%)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12. : 보상협의 완료
- 2025. 08. : 수용재결 접수 후 행정 절차이행
- 2026. 03. : 공사착공
- 2027. 12. : 공사준공

도로과장 이달선 (☎2680), 도시계획도로팀장 우태수(☎3280), 담당자 최준용(☎3394)

- 도심지역 도로망 확충을 통해 출퇴근 통행 환경을 개선하고 가로망 확충으로 효율적인 도로망 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2028년
- 위 치 : 동문동(동아더프라임) ~ 갈산동(종합운동장)
- 사 업 량 : 도시계획도로 개설 L=2.1km, B=20.0m
- 총사업비 : 12,700백만원(시비 12,700)
- 주요내용 : 보상협의, 실시설계

→ **금년목표** 보상협의 및 실시설계 추진

□ 그동안 추진상황

- 2019. 10. : 기본설계 착수
- 2020. 06. : 실시계획인가 고시
- 2021. 03. : 지적분할측량 시행
- 2021. 08. : 보상계획 열람 공고
- 2023. 02. : 실시계획인가(변경) 신청
- 2024. 02. : 실시설계용역 착수
- 2024. 07. : 실시계획인가(변경)고시
- 2024. 10. : 보상계획 열람 공고
- 2024. 11. : 보상추진(보상률 70%)
- 2025. 04. : 수용재결 신청서 제출(지토위)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12. : 보상완료 및 실시설계 준공
- 2026. 03. : 공사착공
- 2028. 12. : 공사준공

도로과장 이달선 (☎2680), 도시계획도로팀장 우태수(☎3280), 담당자 이희경(☎2445)

- 동서간선도로 연결을 통한 통행 환경을 개선하고 가로망 확충으로 효율적인 도로망 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2028년
- 위 치 : 석림동(석림한성필 ~ 동서간선도로)
- 사 업 량 : 도시계획도로 개설 중로 1-12호 L=0.5km, B=20.0m
중로 1-13호 L=0.4km, B=20.0m
- 총사업비 : 13,000백만원(시비 13,000)
공사비 5,000백만원, 보상비 8,000백만원
- 주요내용 : 관리계획(변경) 및 실시계획(변경)

→

금년목표	관리계획(변경) 노선(안) 선정(중로1-13호)
------	----------------------------

□ 그동안 추진상황

- 2020. 06. : 실시계획인가 고시(서산시 2020-171호)
- 2024. 05. : 도시관리계획(변경) 및 실시계획(변경) 용역 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 07. : 중로1-13호 노선(안) 선정
- 2025. 12. : 관리계획(변경) 및 실시계획(변경)용역 준공
- 2026. 01. : 중로1-13호 보상계획열람 공고 및 보상협의 착수
- 2026. 12. : 중로1-12호 보상협의 완료
- 2027. 01. : 공사 착공
- 2028. 12. : 공사 준공

3. 자전거도로 및 보행로 구축 등 효율적인 도로관리

1	자전거도로 구축사업	추진율 10%
----------	-------------------	--------------------

- 자전거 이용 시민과 전국의 자전거 동호인 등이 자전거를 타고 운동 및 여가 등을 즐길 수 있는 서산의 대표적인 명품 자전거 도로망을 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 잠홍동 ~ 부석면 간월도리
- 사 업 량 : 잠홍저수지 ~ 간월도 구간(L=53.8km)
 - 1단계 : 잠홍저수지 ~ 스포츠테마파크(L=18.3km, 2025. 12. 정비완료 예정)
 - 2단계 : 스포츠테마파크 ~ 간월호(L=35.5km, 2026. ~ 2028. 추진)
 - 사업정비사항 : 자전거도로 정비(L=5.5km) 및 노면표시 (전구간), 구조물(데크 등) 설치(L=270m), 쉼터 및 조감도, 안내표지판, 표지병 및 부대시설 등
- 사 업 비 : 2025년도 1,333백만원(도비30%, 시비70%)
 - ↳ 총사업비 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	2024년	2025년	2026년	2027년	비 고
자전거도로 구축사업	3,000	60(실사설계)	1,333	800	807	

➔	금년목표	잠홍저수지 ~ 스포츠테마파크 구간 자전거도로 정비 완료
---	-------------	--------------------------------

□ 그동안 추진상황

- 2024. 03. : 자전거이용 활성화 기본계획 수립용역 완료
- 2024. 09. : 자전거도로 구축사업 기본 및 실시설계 착공
- 2024. 11. : 자전거도로 구축사업 관련 자전거정책연구원 자문 협의
- 2025. 02. : 건설본부 서부지소, 홍성군청(도시재생과), 한국농어촌공사 방문
- 2025. 03. : 관계 기관(부서) 협의 실시(서산경찰서, 한국농어촌공사 충남서부관리단, 건설과, 교통과)
- 2025. 04. 16. : 한국농어촌공사 충남서부관리단 제1회 운영대의원 회의 참석
- 2025. 04. 23. : 간월호 자전거길 구축사업 주민(농민)과의 현장 간담회 추진

- 2025. 05. ~ 06. : 관계기관(부서) 협의의견 및 주민의견 설계 반영

□ 향후 추진계획

- 2025. 07. ~ 12. : 1단계 구간 자전거도로 구축사업 추진
- 2026. ~ 2028. : 2단계 구간 자전거도로 구축사업 추진

도로과장 이달선 (☎2680), 도로관리팀장 정원신(☎3289), 담당자 조완희(☎2346)

- 2027년 세계 청소년 대회를 대비한 소재지 중심도로의 쾌적한 보행 환경 제공 및 상가 주변 등 보행자 통행량이 많은 지역의 보행로 개선으로 안전사고 예방

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 대산읍 대산리, 해미면 읍내리
- 사 업 량 : 보도정비사업 L=1.0km
 - 남문5로(읍내리) 보행로 개선사업 L=300m, B=2m
 - 중로2-5(대산행정복지센터 앞) 보도정비공사 L=700m, B=2m
- 사 업 비 : 2025년도 700백만원(시비100%)

➔ **금년목표** 2025년 안전한 보행로 개선사업 설치 완료

□ 그동안 추진상황

- 2024. 08. : 사업대상 건의
- 2024. 10. : 사업계획 검토 및 사업대상지 현장 조사
- 2025. 02. : 안전한 보행로 개선사업 실시설계 용역 착수
- 2025. 05. : 남문5로(읍내리) 보행로 개선사업 주민설명회 실시
- 2025. 06. : 중로2-5(대산행정복지센터 앞) 보도정비공사 착공
- 2025. 06. : 남문5로(읍내리) 보행로 개선사업 관계기관(부서) 협의

□ 향후 추진계획

- 2025. 07. : 남문5로(읍내리) 보행로 개선사업 착공
- 2025. 08. : 중로2-5(대산행정복지센터 앞) 보도정비공사 준공
- 2025. 11. : 남문5로(읍내리) 보행로 개선사업 준공

- 신속 정확한 시설물 유지·보수 관리로 시설 안전성 확보
- 일기 변화에 신속대응으로 안전사고 예방 및 교통편의 증진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 시 관리대상 도로(1,513노선, 1,629km)
 - 시도 153.8km, 농어촌도로 691.7km, 도시계획도로 714.7km 준용도로 등 74km
- 사 업 량 : 도로표지판 교체 및 보수, 법정도로 유지관리 단가계약 시행, 도로 배수시설 개선, 도로변 예초작업, 겨울철 제설작업 등
- 사 업 비 : 4,331백만원(시비 100%)
- 주요내용 : 우수받이 준설, 도로변 예초작업, 겨울철 제설작업 등



금년목표

노후 도로시설물 신속 보수 및 신속 제설작업으로 교통 편의 증진

□ 그동안 추진상황

- 법정도로 유지관리 단가계약(2~11월)
- 겨울철 제설작업 및 염수분사장치 운용 (1~3월), 해빙기 도로정비(3~4월)
- 상반기 도로변 예초사업 추진
- 도로변 우수받이 준설 추진(예천지구, 테크노밸리, 해미, 대산)
- 춘계 도로 정비 추진(4~5월)

□ 앞으로 추진계획

- 도로 긴급복구 등 도로시설물 유지·보수 (연중)
- 하반기 도로변 예초사업 추진 (7~8월, 추석 전)
- 추계 도로 정비 추진(9~10월)
- 겨울철 제설작업 준비(11월~)

도로과장 이달선 (☎2680), 도로보수팀장 한만희(☎4980), 담당자 심민용(☎4981)

4. 안전한 통행을 위한 교통시스템 구축

1

서해로(종합사회복지관 앞) 평면교차로 설치공사

추진율
10%

- 다양한 방향의 차량통행, 정체해소, 보행자의 안전, 운전자의 안전한 운전 유도를 위한 안전하고 효율적인 교통 시스템 구축하기 위함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 예천동 1736번지 일원
- 사 업 량 : 평면교차로 개선 1식, 신호등 및 교통안전시설 설치
- 사 업 비 : 2025년도 1,500백만원(시비100%)



금년목표

2025년 교통환경 개선을 위한 평면교차로 설치 완료

□ 그동안 추진상황

- 2022. 11. 02. : 평면교차로 설치 자문 의뢰(도로교통공단)
- 2023. 12. 17. : 교차로 설치 교통심의 안건 협의(서산경찰서)
- 2024. 04. 19. : 교통안전시설심의회 심의 통과
- 2024. 06. 17. : 실시설계 용역 착공
- 2024. 08. 01. : 관계기관 협의 (도로교통공단, 서산 경찰서)
- 2024. 08. 05. : 관계기관 협의 (종합사회복지관, 서산 소방서)
- 2025. 03. 28. : 주민간담회 실시 및 의견사항 설계검토
- 2025. 05. 26. : 충청남도 안전기획관 통로박스 현장점검

□ 향후 추진계획

- 2025. 07. : 주민설명회 실시
- 2025. 07. ~ 09. : 주민설명회 의견 반영 및 관련기관 협의
- 2025. 10. : 서해로(종합사회복지관 앞) 평면교차로 설치공사 착공
- 2026. 06. : 서해로(종합사회복지관 앞) 평면교차로 설치공사 준공

도로과장 이달선 (☎2680), 도로관리팀장 정원신(☎3289), 담당자 조완희(☎2346)

- 도로대장 디지털 전환 시범사업을 통하여 서산시 관내 도로 대장 디지털 전환 사업의 기반마련 및 스마트한 도로 통합관리체계 구축.

□ 사업개요

- 위 치 : 서산시 관내 시범사업 대상구간 약 10km
- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 도로대장 디지털 전환 시범사업을 통하여 서산시 관내 도로대장 디지털 전환사업의 기반마련
- 사업량 : 도로대장 디지털 전환 시범사업 1식
- 사업비 : 100백만원(시비100%)

→ **금년목표** 시범구간(10km) 도로대장 디지털 전환 완료

□ 그동안 추진상황

- 2024. 08. : 도로대장 디지털 전환 사업 관련 지자체 설명회 참석
- 2025. 04. : 서산시 도로대장 전산화(시범사업) 용역 발주
- 2025. 05. : 도로대장 디지털 전환 사업 설명회 참석(2차) 및 용역 착수

□ 문제점 및 해결방안

- 「도로법」(25.2.14.개정) 제56조제1항 및 부칙 제3조에 따라 2031년 12월31일까지 도로대장을 통합관리체계(디지털)에 등재하여야 하며, 그에 따른 예산확보의 어려움
- 2025년 디지털 전환 시범사업을 통하여 서산시 총사업비 산출필요

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 07. : 도로대장 디지털 전환 시범사업 착수보고
- 2025. 08. ~ 12. : 디지털 전환 측량 및 성과검토
- 2026. 01. : 최종보고 및 도로대장 디지털 전환 시범사업 완료

도로과장 이달선 (☎2680), 도로관리팀장 정원신(☎3289), 담당자 조완희(☎2346)

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2025 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	16건	1,139,035	177,728	116,673	62,409	700	53,564	0	883,273
역 점 과 제	4건 / 소계	961,600	136,200	61,200	60,000	0	1,200	0	765,200
	대산~당진 고속도로 건설	904,200	108,100	60,000	60,000				736,100
	기은~오지 연결도로 개설 사업	17,400	8,100	1,000			1,000		9,300
	안산근린공원 옆(대산 대로3-2호 3-6호) 개설공사(공약)	10,000	5,000	200			200		4,800
	온석동~이마트사거리(광로3-2호) 개설공사(공약)	30,000	15,000						15,000
주 요 업 무	12건 / 소계	177,435	41,528	55,473	2,409	700	52,364	0	118,073
	국도38호선 (대산 독곶 ~대로) 확·포장	59,800	2,138	2,409	2,409				55,253
	서산시 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본(정비)계획	800	200						600
	국도(29호,32호) 우회도로 개설사업	2,561							
	시도 및 농어촌도로 확·포장	76,110	30,490	4,700		300	4,400		40,720
	양대선 도시계획도로(중로1-26호) 확포장공사(보완)	13,500	5,000	14,700			14,700		8,500
	도시계획도로(중로1-1호) 개설공사	12,700	3,700	12,700			12,700		9,000
	도시계획도로(중로1-12호, 1-13호) 개설공사	4,000	0	13,000			13,000		4,000
	자전거도로 구축사업	1,333		1,333		400	933		
	안전한 보행환경 조성사업	700		700			700		
	도로시설물 365일 안전관리	4,331		4,331			4,331		
	서해로(종합사회복지관 앞) 평면교차로 설치공사	1,500		1,500			1,500		
	도로대장 디지털 전환 시범사업	100		100			100		

4 교통과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 시민 맞춤형 교통 서비스 운영

- 수요응답형(DRT) 공공형 행복버스를 통한 효율적 대중교통 운행
 - 행복버스 총 8대 시범 운행('25. 2.): 대산읍 4대, 해미·고북면 4대
 - 호출 플랫폼(서클) 이용자 수: 2,324명 / 누적 탑승객 수: 15,681명('25. 5.기준)
- 행복택시 확대: 13개 읍면동, 139개 마을, 830세대, 1,363세대('25. 5.기준)
- 행복택시 이용대상자 일제점검 실시
 - 2024년 이전 선정된 331세대, 609명 대상 이용요건 변동사항 등 점검
- 교통약자를 위한 특별교통수단 확대 운영
 - 운행시간 확대: 365일 24시간 운행
 - 특별교통수단 차량 5대 확충(증차 4대, 교체 1대)

□ 체계적이고 안정적인 대중교통환경 조성 지원

- 「서산시 대중교통 재정지원 투명성 확보 등에 관한 조례」제정('25. 2.)
- 법인택시 장기무사고 운수종사자 개인택시면허 양수 대출 지원 추진
 - 업무협약 체결('25. 3.): 서산시, 농협중앙회 충남지역본부, 충남신용보증재단
 - 충남신용보증재단 서산시 출연금 1억원 납부
- 여객운수업체((주)서령버스) 인수예정자 최종 확정('25. 6.)

□ 스마트한 도로 교통 환경 구축

- 국도 29호선 대산방면 감응신호 사업 추진
 - 사업자 선정, 착수보고회 개최, 설계변경(감응대상지 총 42개소로 확대)
- 대각선 횡단보도 설치: 석남동 하나로마트 사거리 등 3개소
- 테크노밸리 스마트 버스정류장 1개소 구축
- 대중교통 정보시스템 설치
 - 버스 승차 알림시스템 22개소, 버스정보안내기(BIT) 22개소
- 교통량을 반영한 차로 조정: 2개소
- LED바닥형보행신호등 설치: 2개소
- 보행자신호등 적색 잔여시간 표시기 설치: 2개소

- 도로 교통 시설 설치 및 유지관리
 - 무인교통단속장비 (신호 및 과속) 설치: 8개소
 - 노후 교통신호제어기 교체: 10개소
 - 노후 교통신호기 조명시설 교체: 19개소
 - 노후 교통신호등(차량신호등) 교체: 576대
 - 신호 연동 및 최적화: 약 60개 교차로
 - 퇴색차로 차선도색: 11개 권역
 - 횡단보도 신규 설치: 6개소
 - 도로 반사경 설치 및 보수: 109개소
 - 교통안전표지판 설치 및 보수: 183개소
 - 안전을 위한 교통신호등 추가 설치: 5개소

□ 편리하고 안전한 교통환경 조성

- 삼길포 임시공영주차장 조성(2개소, 주차면수 175면)
- 해미읍성 공영주차장 조성 추진: 보상 협의 및 계약 체결
- 화물자동차 공영차고지 조성 추진
 - 「제5차 화물자동차 휴게시설 확충 종합계획」 단기배치계획 반영('25. 1.)
 - 대산읍 화곡리 산 12-1번지 일원(공동묘지) 분묘일제조사 실시 중
- 주정차 금지 및 위반 단속 시설 설치·교체
 - 주정차 금지 표지판 설치: 9개소
 - 차선 규제봉 설치 및 보수: 200개
 - 소화전 주정차 금지 LED 연석 표지: 1개소
 - 불법 주정차 무인단속 CCTV 성능 개선: 17개소 51대(회전형 5대, 고정형 46대)
- 자동차관리사업체 지도 점검: 72개 업체 점검, 2개 업체 행정처분

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 행복버스 운행 횟수 대비 차량 부족에 따른 시민 불편 및 기사 피로도 증가
 - ⇒ 행복버스 증차 추진: 4대 증차(투입 2대, 예비 차량 2대, 2025 하반기)
- 주차난에 따른 (임시)공영주차장 조성 및 불법 주정차 단속 민원 증가
 - ⇒ 해미읍성 공영주차장을 포함한 (임시)공영주차장 조성 적극 추진
 - ⇒ 불법 주정차 단속반 확대 운영을 통한 민원 신속 대응

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 안정적인 대중교통환경 조성을 위한 체계적인 여객운수업체 지원 필요
- 주차난에 따른 (임시)공영주차장 설치 확대 요구 지속 증가
- 선진 교통질서 확립과 교통안전 확보에 대한 필요성 증대

□ 업무 추진 방향

목표	체계적, 안정적인 대중교통 서비스 제공 및 안전한 교통환경 조성
역점 과제	• 수요응답형 공공형 행복버스 시범 운행 • 국도 29호선 대산방면 감응신호 시스템 설치(공약) • 해미읍성 공영주차장 조성(공약)
주요 업무	1. 시민 맞춤형 교통 서비스 운영 • 효율적이고 체계적인 서산시 행복택시 확대 운영 • 교통약자 이동권 강화를 위한 “특별교통수단 등” 확대 운영 2. 체계적이고 안정적인 대중교통환경 조성 지원 • 시내버스 재정지원금 투명성 확보 • 법인택시 장기무사고 운수종사자에 대한 개인택시면허 양수 대출지원 • 서령버스 주식회사, 성공적인 인수합병(M&A)지원 3. 편리하고 안전한 교통환경 조성 • 스마트 버스정류장 추가 구축(신규) • 서산시 화물자동차 공영차고지 조성 • 불법 주정차 단속반 확대 운영(신규) • 자동차관리사업체 지도 점검 지속 실시

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

수요응답형 공공형 행복버스 시범 운행

추진율
50%

- 시내버스의 지속적인 운송원가 상승에 따른 재정부담 심화
- 교통불편지역 시내버스의 긴 배차간격으로 인한 시민들 불편 가중
⇒ 수요응답형(DRT) 행복버스 도입으로 대중교통의 효율성과 접근성·편리성 향상

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 2. ~ 2026. 1
- 위 치: 대산읍, 해미면, 고북면
- 사 업 량: 수요응답형(DRT) 행복버스 8대 운영
- 사 업 비: 1,621백만원(시비 100%)
- 주요내용: 대산읍과 해미·고북면에 수요응답형 공공형 행복버스 시범 운행



금년목표

수요응답형 공공형 행복버스 시범운행 및 운영 성과 분석
- 호출 플랫폼 이용자 수 2,324명(25. 5.기준) / 누적 탑승객 수 15,681명

□ 그동안 추진상황

- 2024. 1.: 시내버스 노선체계 등 대중교통서비스 개편 추진계획 수립
- 2024. 9.: 공공형 버스 시뮬레이션 및 지역 맞춤형 모델링 용역
- 2024. 10.: 공공형 버스 전기충전시설 설치 공사 착공
- 2024. 10.: 공공형 버스 명칭 공모
- 2024. 11.: 공공형 버스 플랫폼사업자 및 운송사업자 선정
- 2024. 12.: 공공형 버스 명칭 ‘행복버스’ 확정
- 2025. 1.: 세부 운영 계획 수립 및 찾아가는 주민설명회(홍보 등)
- 2025. 2.: 행복버스 전기충전시설 설치 공사 준공
- 2025. 2.: 행복버스 시범운행 개시
- 2025. 4.: 대산권역 행복버스 운행대수 확대(3대→4대) ※ 예비차 없음

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8.: 행복버스 증차 4대(투입 2대, 예비차량 2대 구입)
- 2025. 9.: 행복버스 시범운영 결과 분석 및 사업 확장 검토

- 대산공단, 오토·테크노밸리 기업 확장에 따른 교통량 증가 및 교통체증 발생에 따라 감응신호 시스템 설치를 통한 교통흐름 개선

□ 사업개요

- 기 간: 2024. 1. ~ 2025. 11.
- 위 치: 국도 29호선 대산방면[종합사격장 ~ 독곶1교차로]
- 사 업 량: 총 45개 신호교차로 중 42개 교차로 감응시스템 설치
- 사 업 비: 2,913백만원(국비 1,834 / 시비 1,079)
- 주요내용
 - 좌회전 차량이 없을 경우 직진신호를 최대 부여할 수 있도록 감응시스템 구축

➔ **금년목표** 국도 29호선 대산방면 감응신호 시스템 설치 완료 및 운영

□ 그동안 추진상황

- 2023. 11.: 국토교통부 주관 공모사업 선정
- 2024. 3.: 업무협정 체결 (대전지방국토관리청)
- 2024. 5.: 지방비 편성 및 이체
- 2024. 7.: 사업 설계
- 2024. 10.: 사업 발주방식 검토 및 결정 (대전지방국토관리청)
- 2025. 3.: 사업수행자 선정 (송우인포텍(주))
- 2025. 4.: 착수보고회 개최
- 2025. 5.: 현장실사 및 설계변경 자료 준비(감응 대상지 11개소 추가 등)
- 2025. 6.: 설계변경 관련 협의 및 찾아가는 주민설명회 실시

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 9.: 교통신호제어기 교체 및 감응제어기 설치
- 2025. 10.: 준공 및 운영
- 2026. 1.: 감응신호 시스템 효율성 성과 분석

- 해미읍성 관광객들과 해미읍성전통시장 내방객들에게 주차 편의를 제공하여 지역경제 활성화 도모 및 보행자 안전 확보
- 해미읍성축제 및 2027년 천주교 세계청년대회를 대비한 도시 환경 정비 및 주차공간 확보

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 2026. 5.
- 위 치: 해미면 읍내리 212번지 일원(해미전통시장 옆)
- 사 업 량: A=1,979㎡ / 주차면수 60면
- 사 업 비: 4,500백만원(도비 1,500 / 시비 3,000)
- 주요내용: 공영주차장 조성

→

금년목표	해미읍성 공영주차장 60면 조성
------	-------------------

□ 그동안 추진상황

- 2024. 11.: 2025년 주차환경개선지원사업 대상지 선정
- 2024. 11.: 2024년 제5차 (자체)지방재정투자심사 완료
- 2025. 2. ~ 3.: 토지 및 지장물 감정평가 완료(3,381백만 원)
- 2025. 4. ~ 6.: 보상협의 및 계약 체결

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 추가경정예산 확보 및 보상 완료
- 2025. 7.: 지장물 철거공사 실시설계용역 착수
- 2025. 9.: 지장물 철거공사 실시설계용역 완료
- 2025. 10.: 지장물 철거공사 착공
- 2025. 11.: 지장물 철거공사 준공 후 임시공영주차장 활용
- 2026. 1.: 공영주차장 조성공사 실시설계용역 착수
- 2026. 2.: 공영주차장 조성공사 실시설계용역 완료
- 2026. 3.: 공영주차장 조성공사 착공
- 2026. 5.: 공영주차장 조성공사 준공 및 개방

IV. 주요업무 추진계획

1. 시민 맞춤형 교통서비스 운영

1 효율적이고 체계적인 서산시 행복택시 확대 운영

추진율
50%

- 대중교통 불편 지역 시민 등 교통약자 대상 행복택시 확대 운영을 통한 대중교통 서비스 향상 및 이동권 보장

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비: 920백만원(국비 210 / 도비 21 / 시비 689)
- 주요내용: 대중교통 불편 지역 시민 등 교통약자의 대중교통 이동권 강화 및 보장을 위한 행복택시(공공형 택시) 확대 운행
- 이용대상: 830세대, 1,363명('25. 5월 기준)
 - 버스승강장으로부터 600m 이상 거주하며 차량을 소유하지 않은 세대
 - 학생, 장애인 세대 등 기타 행복택시 이용이 필요하다고 인정되는 세대
- 운행지역: 13개 읍면동, 139개 행정리·통('25. 5월 기준)

→ 금년목표 행복택시 운행 확대

□ 그동안 추진상황

- 행복택시 이용대상 및 지역 확대
 - 거리조건 완화(800m→600m), 신청단위 간소화(마을→세대), 예외인정 허용
- 행복택시 운영위원회 구성 및 운영(10회)
- 2024년 이전 선정된 행복택시 이용세대 일제점검 실시

□ 앞으로 추진계획

- 2024년 이전 선정된 행복택시 이용세대 대상 일제점검 실시
 - 이용 자격 검증 등을 통한 투명하고 효율적인 행복택시 운영기반 마련

- 대중교통 이용이 불편한 교통약자의 이동권 강화와 교통편의 향상을 위해 특별교통수단 및 바우처택시 확대 운영

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 운행지역: 충청남도, 대전광역시 및 서울·경기 대학병원
- 사 업 비: 1,368백만원(국비 110 / 도비 90 / 시비 1,168)
※ 바우처 택시 운영 예산 216백만원 포함
- 주요내용
 - 교통약자 이동권 강화와 편의를 위해 특별교통수단 운행시간 확대 및 증차

구 분	기 준		구 분	변 경
운행시간	매일 07:00 ~ 00:00	➡	운행시간	365일, 24시간
차량대수	· 특별교통수단 14대 · 바우처택시 5대		차량대수	· 특별교통수단 18대(25년 하반기) · 바우처택시 7대 (25년 하반기)



금년목표	○ 특별교통수단 차량 증차, 법정대수 충족(총 18대) ○ 해누리(바우처) 택시 운행 현황(수요) 파악 및 2대 증차 (총 7대)
------	---

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3.: 특별교통수단 운행 시간 확대(365일 24시간)
- 2025. 4.: 특별교통수단 차량 5대 구입 조달 계약(4대 증차, 1대 교체)
- 2025. 6.: 특별교통수단 차량 3대 출고

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 특별교통수단 차량 2대 출고
- 2025. 10.: 특별교통수단 차량 4대 증차 운행(총 18대)
- 2025. 11.: 바우처택시 운행 현황(수요) 파악 및 증차 운행(총 7대)

2. 체계적이고 안정적인 대중교통환경 조성 지원

1

시내버스 재정지원금 투명성 확보

추진율
20%

- 시내버스 재정지원금에 대한 외부 회계법인의 객관적 검증을 통해 운수업체의 재정건전성 진단 및 경영개선 지표 제시
- 시내버스 재정지원에 대한 대시민 신뢰성 및 투명성 제고

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비: 16백만원(시비 100%)
- 주요내용: 시내버스 재정지원금에 대한 외부 회계감사 실시
 - 회계처리 기준 준수여부 등 운수업체 회계감사
 - 시내버스 재정지원금 집행내역의 적정성 검증
 - 시내버스 운수업체 경영실태 분석 및 개선방안 제시 등

➔ **금년목표** 시내버스 운수업체 재정지원금에 대한 외부 회계감사 실시

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2.: 「서산시 대중교통 재정지원 투명성 확보 등에 관한 조례」 제정
- 2025. 4.: 서령버스(주) 기업회생 우선협상자와 시내버스 재정지원금 투명성 확보 필요성 논의

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 신규 운수사와 회계감사 실시 협약 체결(기업회생 절차 완료 후)
- 2025. 8.: 회계감사 용역 계약(관련 법령에 의해 등록된 회계법인)
- 2025. 8. ~ 12.: 회계감사 추진 및 결과에 따른 개선안 마련 시행

- 2009년 이후 개인택시 신규 면허 제한으로 인한 법인택시 장기 무사고 운수종사자의 사기진작과 근로여건 개선

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 대출 보증액 소진 시까지
- 지원대상: 서산시 법인택시 15년 이상 무사고 운수종사자
- 지원내용: 개인택시 양수 시 융자지원 및 이자보전
 - └ (대출기간) 10년(2년 거치, 8년 매월 원금균등상환)
 - └ (대출금리) 1년 MOR + 2.0% 이내(1년 후 변동금리)
 - └ (이자보전) 서산시는 융자기간(10년)동안 이자의 연 2.5% 지원
- 지원규모: 총 24억원(최대 1억원 / 1인)
 - └ 서산시·농협중앙회 충남지역본부 각 1억원 출연(총 2억원)
 - └ 충남신용보증재단 출연금의 12배(24억원) 보증
- 사 업 비: 120백만원(시비 100%)



금년목표

- 융자지원 대상자 모집 공고 및 선발
- 대출지원 등 사업 시행

□ 그동안 추진상황

- 2024. 8.: 출연금 관련 농협시지부 업무 협의
- 2024. 10.: 출연금 동의안 서산시의회 의결
- 2025. 3.: 서산시, 농협중앙회 충남지역본부, 충남신용보증재단 업무협약 체결
- 2025. 3.: 충남신용보증재단 서산시 출연금 1억원 납부

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 융자지원 대상자 모집 공고 및 선발
- 2025. 8.: 융자(대출) 지원 시행

- 경영난 등으로 대전지방법원의 법정관리 중인 서령버스 주식회사가 성공적인 인수합병(M&A)을 통해 안정적으로 회생할 수 있도록 적극 지원

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 사 업 비: 비예산
- 주요내용: 인수합병(M&A) 추진에 적극적인 소통과 협력 및 행정적 지원

→ **금년목표** 서령버스 주식회사의 성공적인 M&A를 통한 대중교통 안정화

□ 그동안 추진상황

- 2023. 12.: 법정관리 신청(한국노조 서령버스 지부 조합원→대전지방법원)
- 2024. 5.: 대전지방법원, 서령버스 법정관리 개시
- 2024. 7.: 조사위원 조사보고서 제출
- 2024. 10.: 인수합병(M&A) 추진 허가(대전지방법원)
- 2024. 10.: 인수합병(M&A) 매각주간사 선정 허가 및 공고
- 2024. 10.: 인수합병(M&A) 매각주간사 선정(금강회계법인)
- 2024. 11.: 인수합병(M&A)을 위한 기업가치 재산정
- 2025. 2.: 조건부투자자 선정 및 서령버스 M&A 공고
- 2025. 4.: 인수예정자 최종확정(시영운수(주))
- 2025. 5.: 회생계획안 수립 및 허가 신청(서령버스→대전지방법원)
- 2025. 6.: 회생계획안 가결(대전지방법원 인가결정(6. 13.))

□ 앞으로 추진계획 ※ 일정은 추진상황에 따라 유동적

- 2025. 6. ~ 7.: 인수자 인수기획단 파견, 임원진 개편, 회생채무 변제, 담보권 말소 등(M&A 완료)
- 2025. 7월 이후: 회생절차 조기종결 및 대중교통 서비스 향상(차량 증차, 회사 운영시스템 개선 등)을 위한 노력

※ 회생절차 종결요건: 회생계획에 따른 변제를 시작하였을 것, 향후 채무자가 회생계획을 수행하는데 지장이 있다고 인정되지 않을 것

3. 편리하고 안전한 교통환경 조성

1 스마트 버스정류장 추가 구축

신규

- 지곡면 화천리 및 성연면 테크노밸리 내 위치한 버스정류장을 첨단 스마트 버스정류장으로 개선하여 대중교통 편의성 극대화

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 6. ~ 11.
- 사 업 량: 스마트 버스정류장* 2개소
* 공기정화장치, 냉난방기, 비상벨 등 안전·편의 시설이 설치된 첨단 버스정류장
- 위 치: 지곡면 화천리 일원 1곳, 성연면 왕정리 일원 1곳
- 사 업 비: 200백만원(도비 50 / 시비 150)
- 주요내용: 스마트 버스정류장 2개소 설치

➔ 금년목표 지곡면, 성연면 내 첨단 스마트 버스정류장 2개소 구축

□ 그동안 추진상황

- 2024. 9.: 충청남도 지역밀착 건의사업 확정 및 대상지 현장 점검
- 2025. 2.: 물품 계약 및 제작
- 2025. 3.: 설치장소 현장 정비(기초,전기,통신) 시행
- 2025. 5.: 스마트 버스정류장 1개소 구축 완료 및 운영 개시

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 스마트 버스정류장 2개소 설치 사전절차 진행
- 2025. 8.: 설치지 기초공사, 통신공사, 전기공사 실시
- 2025. 9.: 노선도, 비상벨, CCTV 관제센터 연결 등 환경 구축
- 2025. 11.: 스마트 버스정류장 2개소 추가 구축 완료


- 화물자동차 도로변 주·박차로 인한 생활 불편 민원 해소 및 생활환경 개선
- 영세업자 차고지난 해소 및 교통사고 위험 사전 예방

□ 사업개요

- 기 간: 2024. 6. ~ 2027. 12.(4년간)
- 위 치: 대산읍 화곡리 산 12-1번지 일원(화곡리 공동묘지)
- 사 업 비: 약110억원(도비 70% / 시비 30%)
- 주요내용: 화물자동차 공영차고지 조성
 - 주차대수: 345대(대형 300대, 승용차 45대)
 - 부대시설: 샤워장, 휴게실, 식당 등

→ **금년목표** 화물자동차 공영차고지 부지 분묘일제조사 추진

□ 추진절차



□ 그동안 추진상황

- 2025. 1.: 「제5차 화물자동차 휴게시설 확충 종합계획」 단기배치계획에 반영
- 2025. 3. ~ 2026. 3.: 분묘일제조사 관련 용역 추진 후 분묘(연고자) 일제조사 중

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12.: 제3회 추경에 도시계획시설결정용역비 편성 및 지방재정 투자심사 등 행정절차 이행

○ 불법 주정차 단속원 증원 및 차량 증차를 통한 신속한 민원 대응

□ 주정차 단속반 현황

- 현 황: 단속원 10명(시간선택임기제마감, 1일 4시간 근무) / 차량 2대
- 주요업무: 불법 주정차 계도·단속, 어린이보호구역 등곳길 차량 지도, 주요행사(각종 축제 및 행사 요청시) 차량 지도 등
- 사 업 비: 357백만원(시비 100%)
- 주요내용: 불법 주정차 단속원 증원 및 차량 증차
 - (현재) 단속원 10명, 단속차량 2대

구 분	담당지역	오전(08:00~12:00)	오후(14:00~18:00)	비 고
차량1(시내)	동지역,인지,해미,음암,고북	3명	3명	
차량2(시외)	대산, 성연, 지곡	2명	2명	

- (개선) 단속원 14명(증 4명), 단속차량 3대(증 1대)

구 분	담당지역	오전(08:00~12:00)	오후(14:00~18:00)	비 고
차량1(시내)	동지역	3명	3명	
차량2(시외)	대산,성연,지곡,팔봉,부석	2명	2명	
차량3(시외)	인지,해미,음암,고북,운산	2명	2명	

➔ 금년목표 불법 주정차 단속반(3개반) 확대 운영 및 민원 신속 대응

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1.: 불법 주정차 단속원 증원 및 차량 증차 계획 수립
- 2025. 3.: 단속 차량 1대 확보(→ 팔봉면에서 관리전환)
- 2025. 4.: 단속원 충원 및 증원 협조 요청(→ 자치행정과)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 불법 주정차 단속반 확대 운영(차량 3대, 단속원 14명)

○ 자동차관리사업체 지도 점검 강화를 통한 원활한 교통환경 조성

□ 점검개요

- 기간: 2025. 1. ~ 12.
- 대상업체: 총 209개(정비업 176개, 매매업 27개, 해체재활용업 6개)
- 주요내용: 자동차관리법에 따른 관리사업자 의무사항 준수 여부




금년목표

관내 관리사업체 1회 이상 지도·점검 완료
- 관리사업체 수: 209개소(25. 5.기준) / 점검 완료 업체수: 72개소

□ 그동안 추진상황

- 세부내용



- 점검실적

구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
점검업체수	72	0	11	21	0	17	23

- 행정처분: 총 2건(과징금 부과 1건, 사업정지 처분 1건)

□ 앞으로 추진계획

- 자동차관리사업체 지도·점검 강화(연중 지속)
- 자동차관리법 등 자동차관리사업자 의무사항 준수 안내
- 점검 결과 위법 사항 확인 행정처분 및 형사처분 실시

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2025 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	12건	22,915	2,963	9,102	320	1,661	7,121		10,850
역 점 과 제	3건 / 소계	9,034	2,913	5,821		1,500	4,321		300
	수요응답형 공공형 행복 버스 시범 운행	1,621		1,621			1,621		
	국도 29호선 대산방면 감응신호 시스템 설치(공약)	2,913	2,913						
	해미읍성 공영주차장 조성 (공약)	4,500		4,200		1,500	2,700		300
주 요 업 무	9건 / 소계	13,881	50	3,281	320	161	2,800		10,550
	효율적이고 체계적인 서산시 행복택시 확대 운영	920		920	210	21	689		
	교통약자 이동권 강화를 위한 특별교통수단 등 확대 운영	1,368		1,368	110	90	1,168		
	시내버스 재정지원금 투명성 확보	16		16			16		
	법인택시 장기무사고 운수 종사자에 대한 개인택시면허 양수 대출지원	120		120			120		
	서령버스 주식회사, 성공적인 인수합병(M&A)지원	비예산							
	스마트 버스정류장 추가 구축	10,900	50	300			300		10,550
	서산시 화물자동차 공영 차고지 조성	200		200		50	150		
	불법 주정차 단속반 확대 운영(신규)	357		357			357		
	자동차관리사업체 지도 점검 지속 실시	비예산							

5 주택과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

- 대산 근로자 정주 여건 개선을 위한 '일자리연계형 지원주택사업' 추진
 - 사업위치 : 대산읍 대산리 91-13번지 일원(9필지)
 - 사업비 : 79,850백만원(국비 31,080 LH 24,220 시비 24,550)
 - 주택규모 : 290세대(26㎡ 30세대, 36㎡ 60세대, 46㎡ 60세대, 59㎡ 140세대)
- 주거환경 개선사업 추진
 - 농어촌 주택개량..... 12동 / 융자지원(최대 2.5억원)
 - 농어촌 빈집정비..... 75동 / 600백만원
 - 도심지 빈집정비..... 19동 / 200백만원
 - 슬레이트 처리(보조)..... 117동 / 397백만원
 - 슬레이트 지붕해체 지원(자체)..... 9동 / 36백만원
 - 농어촌 장애인 및 고령자 주택 개·보수.....
..... 14동(장애인 8, 고령자 6) / 68백만원
- 공동주택 지원사업 추진
 - 민간경상사업보조..... 79단지 / 355백만원
↳ 지원내용 : 보안등 전기요금, 관리사무소 직원 교육비 등
 - 민간자본사업보조..... 19단지 / 661백만원
↳ 지원내용 : 단지 내 공용시설 유지보수 등
- 소규모 공동주택 지원사업 추진
 - 민간자본사업보조..... 20단지 / 244백만원
↳ 지원내용 : 옥상 방수 및 외벽 도색 등
- 주거 취약계층을 위한 주거급여 지급
 - 기초주거급여(임대료) 지급 : 3,738가구 / 2,018백만원(국1,816, 도141, 시61)
 - 기초주거급여(수선유지) 지급 : 68가구 / 600백만원(국540, 도42, 시18)
- 시민 중심의 폭넓은 주택 행정 서비스 제공
 - 신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원..... 58가구 / 58백만원
 - 주거 취약계층 이사비용 지원..... 54가구 / 27백만원

○ 안전하고 투명한 건축물 해체 및 유지 관리

- 건축물 생애이력관리시스템 활용 맞춤형 안전관리 강화
- 건축물 정기점검 대상 지정·통보 및 안전점검 실시..... 110동
- PEB 건축물 및 취약시설물(제3종시설물) 안전점검 실시

○ 공공건축 전문성 향상 및 고품격 공간 조성

- 공공건축 사업 추진..... 3건
- 공공건축 사업 기술지원 내실화 도모..... 52건
- 탄소중립 실현을 위한 녹색 공공건축물 조성..... 3개소

□ 아쉬운 점 및 개선방안

○ 일자리연계형 지원주택사업 추진 지연

- 공동시행자인 한국토지주택공사(LH)의 내부 사정으로 인한 사업 참여가 어렵다는 의사 표명으로 사업 추진 지연

⇒ 객관성있는 수요조사를 통한 사업 진행 모색

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 신혼부부, 청년 등 사회 첫발을 내딛는 계층에게 내 집 마련의 기회를 제공하기 위한 공공임대주택 공급 및 높아지는 주거비 부담 완화 필요성 대두
- 공동주택 지하주차장 내 전기차 화재 발생 예방과 안전 관리를 위한 방안 마련 필요 및 노후 공동주택 단지 증가에 따른 공용부분 유지보수 지원 요구 증가
- 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성을 위해 효율적인 빈집 활용 방안 모색 및 주거복지 수요 증가에 따른 맞춤형 주거복지 서비스 제공 필요

□ 업무 추진 방향

목표	쾌적한 주거환경 “마을같이 행복한” 공동주택 문화조성
역점 과제	· 대산 산업단지 근로자의 정주 여건 개선을 위한 ‘일자리연계형 지원주택사업’ 추진(보완) · 공동주택 지원사업 확대(공약)
주요 업무	1. 품격있는 공동주택의 안정적 공급 · 서산동문 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 추진 · 수석지구 충남형 도시리브투게더 공공임대주택 건설 2. 시민이 체감하는 쾌적한 주거환경 조성 · 빈집정비를 위한 실태조사 · 주거환경개선사업 · 건축 패러다임 전환! 목재이용 공공건축 활성화(신규) 3. 안전하고 든든한 맞춤형 주거 지원 · 주거급여 사업 · 주거취약계층 이사비용 지원사업 · 신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원사업 · 건축물 생애이력관리시스템 활용 맞춤형 안전관리 강화 4. 신뢰받는 주택 행정, 혁신적인 안전 관리 · PEB 건축물 및 취약시설물(제3종시설물) 안전점검 · 공동주택 행위허가·신고 사전컨설팅(신규)

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1	대산 산업단지 근로자의 정주 여건 개선을 위한 ‘일자리연계형 지원주택사업’ 추진	추진율 5%
---	---	-----------

- 대산지역 중소기업에 근무하는 근로자를 위한 공공임대주택 건설
- 인구유출 방지, 정주여건 향상 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업위치 : 서산시 대산읍 대산리 91-13번지 일원(9필지)
- 사 업 비 : 79,850백만원(국비 31,080 LH 24,220 시비 24,550)
- 대지면적 : 10,233㎡(시유지 59.9%, 국유지 2.6%, 사유지 37.5%)
- 주택규모 : 290세대(26㎡ 30세대, 36㎡ 60세대, 46㎡ 60세대, 59㎡ 140세대)

→ 금년목표 사유지 토지보상('25. 9월) 일부 보상

□ 그동안 추진상황

- 2022. 11. : 사업 추진계획 수립
- 2023. 1. : 대산지역 중소기업 근로자 대상 설문 조사
- 2023. 5. : 서산시 의회 정책간담회
- 2023. 5. : 사유토지 승낙 완료
- 2023. 8. : '23년 일자리연계형 공모 선정(국토교통부)
- 2024. 4. : 건축계획 설계용역 완료
- 2024. 8. : 타당성조사 완료(한국지방행정연구원)
- 2024. 10. : 지방재정 중앙투자심사 완료(행정안전부)
- 2024. 10. : 공유재산 관리계획 승인(서산시의회)
- 2024. 10. ~ 2025. 4. : 국토교통부·LH를 상대로 정상사업 추진 촉구
- 2025. 5. : 공동수요조사 요청(서산시 ⇨ LH)
- 2025. 6. : 공동수요조사 방식 및 일정 협의

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7 ~ 8. : 조사기관 의뢰 및 수요조사 실시
- 2026. 12. : 주택건설사업계획 승인(국토교통부)
- 2027. 7. : 착공
- 2029. 12. : 준공

- 노후 공동주택의 공용시설에 대한 유지보수비용 및 관리비를 지원하여 쾌적한 주거환경 조성
- 소규모 공동주택에 대한 공용시설 개선 비용 지원으로 입주민의 경제적 부담 경감 및 주거 안정

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 위 치 : 서산시 관내 공동주택
- 사 업 량
 - 공동주택 지원사업 [주택건설 사업계획승인을 받아 건설한 20세대 이상 공동주택]
 - 민간경상 사업보조 : 110단지 중 79개 단지 선정
 - 민간자본 사업보조 : 110단지 중 40개 단지 선정
 - 공동주택 공용시설 개선사업 [주택건설 사업계획승인을 받아 건설한 15년 이상 공동주택]
 - 110개 단지 중 3개 단지 선정
 - 소규모 공동주택 지원사업
 - 400개 단지 중 29개 단지 선정
- 사 업 비 : 2025년 2,826백만원(도 131백만원, 시 2,695백만원)
- 주요내용
 - ① 공동주택 지원사업(민경보 355백만원)
 - 공동체활성화비용, 보안등 전기요금, 관리사무소직원 교육비 등 11개 항목
 - ② 공동주택 지원사업(민자보 1,800백만원)
 - 공동주택 단지 내 공용시설 유지보수 등 22개 항목
 - ③ 소규모 공동주택 지원사업(민자보 400백만원)
 - 단지 내 도로포장, 옥상 방수, 도색 등 9개 항목

④ 공동주택 공용시설 개선사업(민자보 250백만원-2024년 이월포함)

(단위:백만원)

구 분	2024(이월)				2025			
	지원단지수	합계	도비	시비	지원단지수	합계	도비	시비
예 산	2	200	100	100	1	50	25	25

- 공동주택 단지 내 공용시설 유지보수 지원 보조 등 6개 항목
: 충청남도 공동주택 관리 조례 제5조

⑤ 옥상출입문 자동개폐기 설치 사업(민자보 도비 6,564천원, 시비 15,316천원)

- 공동주택 옥상 안전사고 예방을 위해 옥상출입문 자동개폐기 설치 지원

➡ **금년목표** 2025년 사업예산 100% 집행

□ 그동안 추진상황

- 2024. 12. : 사업 추진계획 수립 및 공모
- 2025. 2. : 사업대상 선정 및 보조금 교부결정
- 2025. 3. : 2025년 공동주택 지원사업(민경보) 보조금 지급 완료
 - 민간경상보조 : 79단지 / 355백만원 [사업완료]
- 2025. 4. ~ 6. : 2025년 공동주택 지원사업(소규모, 민자보) 보조금 지급 완료
 - 민간자본보조 : 40개 단지 중 19단지 완료 / 661백만원
 - 소규모 공동주택 : 29개 단지 중 20단지 / 244백만원

□ 문제점 및 해결방안

- 소규모 공동주택의 경우 소액 지원임에도 많은 서류를 요구한다는 민원 발생
 - ⇒ 사전 현장 컨설팅을 통해 절차 안내 및 서류 작성 지원

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 11. : 지원사업 완료

IV. 주요업무 추진계획

1. 품격있는 공동주택의 안정적 공급 확대

1 서산동문 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 추진

추진율
5%

- 민간임대주택 공급촉진으로 청년, 신혼부부, 서민층 주거안정 도모
- 지역 균형 개발을 통한 지역사회의 상생 발전

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2034년
- 위 치 : 동문동, 온석동 일원(사업 면적 : 438,849m²)
- 사 업 비 : 2,300억원[사업시행자 : LH(한국토지주택공사)]
- 토지이용계획

구 분	면 적(m ²)	구성비(%)	비 고
계	438,849	100.0	
주 택 건 설 용 지	150,743	34.4	단독·공동주택, 2,486호/5,721명
기 반 시 설 용 지	261,099	59.4	공원·도로·학교 등
판매·업무시설용지	24,295	5.6	
기 타 시 설 용 지	2,712	0.6	종교시설

□ 그동안 추진상황

- 2022. 2. 21. : 공급촉진지구 지정 제언(LH⇒국토교통부)
- 2022. 3. 31. ~ 4. 25. : 주민공람 및 의견 제출(서산시⇒국토교통부)
- 2022. 4. 1. ~ 5. 2. : 관계기관 협의 및 결과 제출(서산시⇒국토교통부)
- 2022. 12. : 재해영향성검토 협의 완료
- 2023. 2. : 전략환경영향평가 협의 완료
- 2023. 5. ~ 2025. 2. 27. : 수요 미충족으로 예비타당성조사 미통과

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 10. : 사업계획변경(안) 협의(LH⇒국토교통부)
- 2026. 상반기 : 지구지정 제안 변경 요청(LH⇒국토교통부)
- 2027. ~ 2028. : 지구지정 및 지구계획 승인
- 2029. 하반기 : 보상 착수
- 2030. 하반기 : 공사 착공
- 2034. 상반기 : 사업준공

주택과장 신철호 (☎ 2260), 주택팀장 조수현 (☎ 3389), 담당자 이선민 (☎ 3148)

- 신혼부부와 청년의 내 집 마련을 위한 충남형 도시리브투게더 공공 임대주택을 수석지구 도시개발 사업지 내에 건설

□ 사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2029년
- 위 치 : 서산시 수석동 811번지 일원(수석지구 도시개발사업지 내)
- 건설규모 : 대지면적 27,240㎡, 아파트 511세대(84㎡), 지하2층 ~ 지상22층
- 사 업 비 : 257,900백만원(도 73,500 시 46,500 기금 38,300 임대보증금 99,600)

➔ **금년목표** 중앙투자심사 완료

□ 그동안 추진상황

- 2024. 4. : 사업추진 관련 충청남도과 업무 협의
- 2024. 4. : 추진계획 수립
- 2024. 4. : 서산시의회 정책간담회
- 2024. 5. : 공공임대주택사업 추진 제안(서산시 → 충청남도)
- 2025. 3. : 행정절차 간소화 국무회의 의결
- 2025. 4. ~ 9. : 중앙투자심사 면제협의(충청남도)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 10. : 중앙투자심사 완료
- 2026. 12. : 주택건설사업계획승인(충청남도)
- 2027. 7. : 공사 착공
- 2029. 12. : 공사 준공

2. 시민이 체감하는 쾌적한 주거환경 조성

1 빈집정비를 위한 실태조사

추진율
38%

- 빈집의 지속적인 증가로 인한 안전사고 및 범죄 예방, 도시경관 개선 등을 위한 정비 및 체계적인 빈집 관리 필요
- 빈집 현황을 데이터화 하여 구체적인 정비 계획을 수립하고 빈집 철거 정비의 한계를 벗어나 재활용 방안 적극 모색

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 4. ~ 11.
- 위 치 : 관내(15개 읍·면·동 전수조사)
- 사 업 비 : 70백만원(시 70)
- 시 행 자 : 한국부동산원
- 주요내용
 - 빈집정비 실태조사 완료 후 소유자의 정보공개 동의를 거쳐 개별 관리카드 작성·관리
 - 빈집의 철거, 매매, 리모델링 후 재활용, 임대(귀농, 귀어) 사업 등 구체적인 처리 계획 수립



금년목표

빈집 추정 물량 중 실 빈집 물량을 파악하고 빈집의 등급화로 활용 가능한 빈집의 정보 데이터화 및 관리 카드 운용

□ 그동안 추진상황

- 빈집 실태조사 협약 체결 : 2025. 3. 28
- 빈집 실태조사 착수 : 2025. 4. 4
- 조사계획 고시 : 2025. 4. 23.

□ 앞으로 추진계획

- 소유자 정보 확인 및 출입 통지 고시 : 2025. 7. ~ 8.
- 현장 조사 : 2025. 8. ~ 9.
- 검수 및 확인·점검 : 2025. 9. ~ 10.
- 조사 결과 보고 및 빈집 정보시스템 결과 입력 : 2025. 11.

- 농어촌 및 도심지의 미관을 저해하고 우범 장소로 전락할 우려가 있는 빈집 정비 및 슬레이트 처리지원을 통한 쾌적한 주거환경조성
- 노후·불량한 농어촌주택 개량 및 주택 신축을 지원하여 농어촌 주거환경 개선을 촉진함으로써 농어촌 거주민의 삶의 질 향상
- ⇒ 쾌적하고 안전한 주거환경 조성 및 농어촌 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 : 197개소/동
 - 빈집 정비사업 : 45개소(농촌 40개소, 도심지 5개소)
 - 슬레이트 철거지원 사업 : 112동(보조사업 100동, 자체 사업 12동)
 - 주택개량사업 : 12개소
- 사 업 비 : 2025년 933.8백만원(국 198.9, 시 734.9)
 - 빈집 정비사업 : 800백만원(국 300, 시 500)
 - 슬레이트 철거지원 사업 : 433.8백만원(국 198.9, 시 234.9)
 - 주택개량사업 : 비예산
- 주요내용 : 빈집 및 슬레이트 철거 및 폐기물 처리,
연 면적 150㎡ 이하 단독주택의 신축, 증축, 대수선

→ **금년목표** 2025년 사업 물량 100% 달성

□ 그동안 추진상황

- 2024. 12. ~ 2025. 1. : 추진계획 수립 및 신청·접수
- 2025. 2. : 대상자 선정 및 확정
- 2025. 3. ~ 6. : 착공 및 준공
 - 빈집 정비사업 : 41개소(95개동) 철거 완료
 - 슬레이트 처리 사업 : 33개소 처리 완료
 - 농촌주택 개량 사업 : 선정 12개소, 확인서 발급 8건

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 2차 대상자 선정 및 확정
- 2025. 7. ~ 8. : 2차 사업 착공 및 준공
- 2025. 9. ~ 12. : 잔여 예산 추가 공사 추진 및 사업 완료

- 공공건축물의 건립 사업 시 목재 활용으로 탄소중립 시대의 가치에 부응하고 사람과 자연이 공존하는 목재이용 공공건축물 조성

□ 사업개요

○ 내 용

- 「목조건축 활성화법」 제정을 위한 입법공청회 추진(2025. 2.) 등 목재건축에 대한 관심과 수요가 높아짐에 따라 공공건축물 건립 사업으로 실질적 탄소저감 효과로 탄소중립 시대의 가치에 부응하고 쾌적하고 지속가능한 건축환경 조성 필요
- 2025년 하반기 추진 예정인 공공건축 사업 중 「농업인 협업공간 조성 사업」 일부 공간에 목재를 활용하여 설계 추진



금년목표

공공건축물 건립 시 목재이용 공공건축 활성화

□ 그동안 추진상황

- 2024. 10.: 충청남도 주관 ‘소규모 목재이용 공공건축’ 선진사례 조사 공무국외연수 참여[일본(후쿠오카, 마쓰야마)]
- 2025. 1. ~ 6.: 목재 이용 공공건축 활성화를 위한 충청남도(건축 디자인과)와 지속적 협의 및 업무연찬 추진
- 2025. 4. ~ 5.: 목재 이용 공공건축물 우수사례 벤치마킹 및 업무협약 추진 (2회 / 당진시, 홍성군)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.: 「농업인 협업공간 조성사업」 실시설계용역 추진 시 일부 공간 목재 이용 설계 반영
 - 2025. 12.: 2026년 소규모 공공건축(주민공동이용시설) 사업 추진 시 목재 이용 건축 설계 가능하도록 건축기획 등 수립
- ⇒ 충청남도 ‘목재 이용 공공건축 지원 사업’ 과 연계 추진

3. 안전하고 든든한 맞춤형 주거 지원

1 주거급여 사업

추진율
53%

- 소득재산, 주거 형태, 주거비 부담 수준 등을 종합적으로 고려한 주거비 지원
⇒ 주거 취약계층의 주거 수준 향상과 주거 안정 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 사 업 비 : 2025년 4,931백만원(국 4,438, 도 345, 시 148)
- 지원대상 : 기준 중위 소득의 48% 이하 가구

※ 선정 기준표(기준 중위 소득)

(단위: 원/ 월)

구 분	1인 가구	2인 가구	3인 가구	4인 가구	5인 가구	6인 가구
기준중위소득	2,392,013	3,932,658	5,025,353	6,097,773	7,108,192	8,064,805
48%(주거급여)	1,148,166	1,887,676	2,412,169	2,926,931	3,411,932	3,871,106

- 주요내용 : 임차 가구(임대료 지원) / 자가 가구(수선유지 지원)
- 지원근거 : 주거급여법, 국민기초생활보장법, 주거급여사업안내 등

➔ **금년목표** 2025년도 사업예산 100% 집행

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 수선유지급여 위·수탁 협약 체결(LH)
- 수급자 현황 : 4,320가구 5,766명(2025. 6. 13. 기준)
- 예산집행 현황 : 2,618백만원

□ 앞으로 추진계획

- 주거급여 적기 지급 : 매월 20일(정기급여) / 매월 말일(추가 급여)
- 수시 홍보를 통한 수급자 지속 발굴
- 수선유지 위·수탁 사업 적극 추진 및 독려

- 잦은 이사와 주택 가격 상승으로 경제적 어려움을 겪고 있는 주거 취약계층 세대에 이사비를 지원하여 주거비 부담을 경감
- 수급자의 최저생활 수준 충족을 위해 이사비용을 지원하여 생활 안정 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 사 업 비 : 2025년 70백만원(시 70)
- 지원대상 : 국민기초생활보장(생계·의료·주거급여) 수급자
- 지원기준 : 세대원 전체 서산시 관내 이사 및 전입 가구
※ 전입신고 후 3개월 이내 신청분에 한해 지원
- 지 원 액 : 세대당 500천원
- 신청방법 : 주소지 행정복지센터 방문 신청

➔ **금년목표** 2025년도 사업 물량 100% 추진

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 주거 취약계층 이사비용 지원계획 수립 및 홍보
- 상반기 지원 실적 : 54가구 27백만원

□ 앞으로 추진계획

- 전입자를 대상으로 지속적인 사업홍보 및 신청 안내

- 신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원으로 주거비 경감을 통한 결혼 및 출산 장려
- ⇒ 결혼하고 싶은 환경 조성을 통한 출산율 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 사 업 비 : 2025년 100백만원(시 100)
- 지원대상 : 부부 합산 연 소득 기준중위소득 180% 이하 가구
- 연령기준 : 부부 중 1명이 만 18세 이상 ~ 만 39세 이하
- 주택기준 : 서산시 소재 주거용 주택(전용면적 85㎡ 이하)에 전세가 액 2.5억원 이하의 임차 주택
- 지 원 액 : 전세자금 대출잔액의 2.5% 이내(최대 100만원), 연1회(최대2년)
- 지원근거 : 서산시 청년 신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원 조례

➔ **금년목표** 2025년도 사업예산 100% 집행

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 지원계획 수립 및 신청 홍보
- 2025. 3. : 1차 신청접수 및 지급(45가구 44,900천원)
- 2025. 6. : 2차 신청접수 및 지급(13가구 13,000천원)
- 2025. 3. : 지원 대상 확대를 위한 사회보장신설변경협의 요청

□ 앞으로 추진계획

- 예산 소진 시까지 추가 신청접수 및 지원
 - 지원대상 확대를 위한 조례개정 추진(2026년 시행 예정)
 - 지원대상 확대: 혼인신고일 5년 이내(2년)→ 7년 이내 신혼부부(5년간지원)
 - 지원금액 인상: 최대 100만원한도 →
- 유자녀 가구는 최대 150만원(자녀1인당 20% 가산)

- 건축물 생애이력관리시스템 통합관리 플랫폼 활용
- 건축물 생애주기(유지관리-해체) 동안 정보통합 체계적인 시설물 관리

□ 사업개요

구 분	내 용
건 축 물 정기점검	(점검대상) 다중이용건축물 및 집합건축물 중 연면적 3,000㎡ 이상 등 (점검시기) 사용승인 후 5년 이내 최초 및 이후 3년마다 점검 (점검대상) 점검대상 실태조사('25년 1월) 후 정기점검 추진 (점검내용) 높이 및 형태, 구조안전, 화재안전, 건축설비 등 (처리결과) 건축물 생애관리시스템에 결과보고서 입력 관리
해체공사 관리 및 감리지정	(적용대상) 건축물관리법에 따른 건축물 해체공사장 ☞ 건축물 해체허가(신고) 접수·처리 및 감리자 지정 관리 (처리결과) 인허가 현황 등 건축물 생애관리시스템 등록

- 주요내용 : 정기점검 결과 및 해체 현황 시스템 등록·관리

➔ **금년목표** 정기 안전점검 100% 실시, 해체공사 현황 체계적 관리

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. 31.: 2025년 정기점검 계획 수립
- 2025. 6. 5.: 점검기관 지정 통보
(대상 건축물: 40단지 총 110동, 관리자에게 점검기관 통보)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 10. : 정기점검 결과 생애이력관리시스템 등록
⇒ 정기점검 미이행 건축주에 대한 지속적인 독려로 연내 점검 완료

4. 신뢰받는 주택 행정, 혁신적인 안전 관리

1

PEB 건축물 및 취약시설물 안전점검

추진율
50%

- 겨울철 자연재난 대비 PEB건축물 및 제3종 시설물 등 안전점검
- 취약시설물에 대한 선제적 점검으로 시민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

구 분	내 용
PEB철골 건축물 안전점검	(대 상) PEB(Pre-Engineered Buildilg)*건축물 총 34개소 * 2014년 붕괴 사고가 발생한 경주 마우나리조트 체육관 건축물의 구조 (시 기) 겨울철 폭설 대비 11월 중 실시 (내 용) 벽체 및 지붕마감재 등 점검(부식, 변형, 균열 등) (조치계획) 점검결과 소유자 통보 및 시정조치
제 3 종 시 설 물 안전점검	(대 상) 무궁화연립 / 안전등급 “C” 등급 (시 기) 2회(상반기, 하반기) (내 용) 주요구조부 균열 및 손상 상태 (조치계획) 점검결과 시설물통합정보관리시스템 등재 관리 ☞ 위험요인 발견 시 보수 보강 등 안전조치 확행

- 주요내용 : 시기에 맞는 점검으로 취약 시설물 안전사고 예방

➡ **금년목표** PEB 건축물 및 취약시설물 안전강화로 안전사고 예방

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. 19. : 2025년 상반기 제3종시설물 정기안전점검 용역 시행 결의
 - 용역금액: 금2,024,000원
- 2025. 3. 19. : 2025년 상반기 제3종 시설물 정기 안전점검 용역 완료
 - 점검결과 : 안전등급[C등급], 구조적 중대결합 없음.

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7 ~ 12. : 2025년 하반기 제3종시설물 정기안전점검 용역 실시
- 2025. 11 ~ 12. : 폭설 대비 PEB건축물 안전점검 실시

- 공동주택 운영·관리주체의 행위허가 및 신고에 대한 전문성이 부족
- 공동주택 행위허가 및 신고에 대한 사전 자문 또는 컨설팅으로 불필요한 갈등과 법령 위반행위 사전 예방

□ 개 요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 공동주택 입주자대표회의, 관리주체 등
- 주요내용
 - 공동주택관리법에 따른 행위허가 및 신고에 대한 주요법령 안내
 - 행위허가 및 신고 절차 사전 안내를 통해 행정 신뢰도 제고 및 민원 예방

□ 시행절차

- 사전안내 : 관련법령 및 절차 안내
- 신 청 : 입주자대표회의, 관리주체, 입주민 등 주택과 신청
 - ⇒ 서식 제공 : 사전컨설팅 신청서, 도면 양식 등
- 접수 및 검토 : 현황 및 법령 검토
 - ⇒ 상담 내용 기록 및 참고
- 현장 확인 : 필요 시 현장 방문을 통해 실태 확인
- 자문 제공 : 행위허가·신고 대상 여부 판단, 절차안내, 관련 법령 및 제한 조건 설명
 - ⇒ 필요시 건축사 연계 자문
- 공식절차 진행 안내 : 필요사항 안내 후 정식 행위허가신고 진행토록 안내

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2025 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	13건	346,315	150	100,65	4,636	476	4,952	-	336,100
역 점 과 제	2건 / 소계	82,276	150	3,926		131	3,795		78,200
	일자리연계형 지원주택사업	79,850	150	1,500			1,500		78,200
	공동주택 지원사업	2,426		2,426		131	2,295		
주 요 업 무	11건 / 소계	264,039		6,139	4,636	345	1,157		257,900
	서산동문 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 추진	비예산							
	충남형 도시리브투게더 공공임대주택 건설	257,900							257,900
	빈집실태조사	100		100			100		
	주거환경개선사업	933		933	198		734		
	목재이용 공공건축 활성화	비예산							
	주거급여사업	4,931		4,931	4,438	345	148		
	주거취약계층 이사비용 지원사업	70		70			70		
	신혼부부 주택 전세자금 대출이자 지원사업	100		100			100		
	건축물 생애이력관리시스템 활용 맞춤형 안전관리 강화	비예산							
	PEB 건축물 및 취약시설물 안전점검	5		5			5		
	공동주택 행위허가·신고 사전컨설팅	비예산							

6 원스톱허가과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요성과

○ (민선 8기 제1호 공약) 시민만족 원스톱 민원서비스 완벽 제공

- 건축인허가『One-Week-End』일주일 완료 본격 시행
- 건축인허가 관련 복합민원상담 사전예약제 운영 : 13건
- 공무원 재능기부 가설건축물 도면 무료작성 및 현장 기술지원 : 162건

※ 시민 설계비 등 절약 효과 7천5백여만원

⇒ 가설건축물 도면 무료 작성 66,500천원, 농업인주택 기술지원 8,700천원

- 무방문 민원서비스 제공으로 시민의 불편 해소
- 건축관련 인허가 기간만료 전 사전예고제 시행 : 220건(허가12건, 신고208건)
- 가설건축물 존치기간 만료 예고 운영 : 950건
- 실시간 민원처리상황 문자 알림 서비스 실시
- 시민의 알 권리 제공을 위한 건축인허가 정보공개 서비스 : 6종(660건)
- 친절 및 청렴운동 교육 실시 : 6회(매월 1회)

▶▶▶ 건축민원 서비스별 확실한 변화와 성과 창출(업그레이드)

○ (법정민원) 건축관련 민원 처리기간 단축률 증대 (5월말 기준 55.9%)

- 건축허가(변경) 및 신고(변경) 처리 : 406건 (허가 138건, 신고 268건)
- 가설건축물축조·연장신고 및 공작물축조신고 처리 : 1,165건
- 개발행위허가(변경) 처리 : 383건
- 농지전용협의(변경) 처리 : 158건
- 산지전용허가(변경) 처리 : 268건
- 정화조·오수처리시설 협의(변경)처리 및 준공 : 202건
- 배수설비 설치 및 준공 : 103건
- 가축분뇨배출시설 허가(신고) 처리 및 준공 : 10건

▶▶▶ 법정 민원의 신속한 처리로 시민만족 원스톱 민원서비스 극대화

○ (건축행정) 시민에게 신뢰받는 탁월한 건축행정 운영

- 민원업무 대행업체 대표자와 합동 간담회 실시 (4.1.개최 / 89명 참석)
- 관내 우수 설계(건축·토목) 사무소 선정 추진
- 장기 미착공·미준공 건축물 정비 : 222건
- 건축물 관리대장 생성 및 표시변경 : 291건
- 건축물대장 지번·도로명주소 및 소유자 변경 : 100건
- 위반건축물 행정처분 : 263건, 시정완료 : 45건
- 2025년 위반건축물 실태조사 및 지도계획 수립 : 대상 247건
- 농촌체류형쉼터 신고 처리 : 60건
- 시민의 알 권리 제공을 위한 건축인허가 정보공개 서비스 : 5회(660건)
- 개인하수처리시설 책임실명제 강화
- 건축·토목 공사현장 안전점검 추진(우기, 폭염기, 해빙기 등) : 196개소
- 공사 중단 건축물 실태조사 및 안전 지적사항 조치 완료

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 민원처리 속도에 중점을 두어 민원처리 단축률은 대폭 단축되었으나, 서비스 이용 제고를 위한 시민 입장의 정보제공 및 홍보 확대 필요
 - ➡ 시민 중심 시책 지속 발굴로 체감도 높은 다양한 서비스 제공!
 - ➡ 시민 일상 생활에 근접한 다양하고 지속적인 홍보 추진!
- 담당직원의 당면 유기한 민원처리 외 공무원 재능기부 등 각종 민원서비스 병행 제공에 상당한 시간 및 노력 소요
 - ➡ 매뉴얼 공유, 노하우 전파 등 효율적이고 효과적인 업무 추진
 - ➡ 직원 차원 동기 부여 및 사기 진작 등을 통한 조직 활성화 방안을 고려하여 시민만족 원스톱 민원서비스 완성!
- 불법 농막에 대한 행정처분 유예('25.1.24.~'28.1.23.까지) 되었으나 농촌체류형 쉼터로 전환 신청이 저조
 - ➡ 보도자료 등을 통한 농촌체류형 쉼터 원스톱 민원 서비스 처리 홍보
 - ➡ 농촌체류형 쉼터 입지 기준에 적합한 농막 → 쉼터 처리

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 시민만족 원스톱 민원서비스 시행 후 복합민원 처리기간 대폭 단축
- 경기침체에 따른 건축경기 불황으로 인허가 건수 지속 감소가 예상되므로
현재 운영상황을 체계적으로 다듬어 확고하고 변하지 않는 시스템 정착
- ➡ 건축민원 서비스별 확실한 변화와 성과 창출(업그레이드)

□ 업무 추진 방향

목표	신속하고 친절한 “시민만족 원스톱 건축민원 서비스 제공”
역점 과제	• 『one-week-end 건축인허가』 일주일 완료! • 건축인허가 관련 복합민원상담 사전예약제 운영
주요 업무	1. 시민 중심의 건축행정 민원서비스 제공 • 가설건축물 도면 무료 작성 지원·처리 원스톱 민원서비스 제공 • 건축물대장 표시변경 도면작성 지원(대상확대)(신규) • 건축민원 담당공무원 업무능력 및 친절도 향상 • 알 권리 충족을 위한 건축인허가 정보공개 서비스 제공 • 건축관련 인허가 기간만료 사전예고제 시행 • 무방문 민원서비스 제공으로 시민 불편 해소 • 실시간 민원처리 진행상황 문자알림 서비스 시행 • 농업인주택 기술지원 서비스 제공 2. 시민과 함께하는 건축행정 건실화 추진 • 농촌 활력 회복을 위한 농촌체류형 쉼터 활성화 • 한옥 건축 지원사업 추진 • 원스톱 민원처리를 위한 민원업무 대행업체와의 소통 강화 • 개인하수처리시설 설치부터운영까지, 원스톱 책임 행정 추진 • 농막, 체류형쉼터 용도의 가설건축물 현황 표시제 운영 • 우수 설계(건축·토목)사무소 선정 3. 안전하고 투명한 건축환경 조성 • 위반건축물 전수조사 및 관리강화 대책 • 건축·토목 인허가 공사장 안전점검

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 『one-week-end 건축인허가』 일주일 완료!

추진율
50%

- 민원 접수 후 7일 이내 처리결과 통보로 민원인 시간·기회비용 절감
- 신속·정확한 인허가 처리로 시민체감형 건축행정 서비스 제공

□ 사업개요

- 대 상 : 건축허가(신고) 관련 복합민원
- 주요내용 : 민원 접수 후 7일 이내 처리결과 통보
- 운영절차
 - ① 복합민원신청서 접수 후 2일 이내 부서 협의
 - ② 협의부서와 3일 이내 협의완료, 접수 후 5일 이내 관련법 검토완료
 - ③ 허가, 보완, 반려 등 접수 후 7일 이내 민원 처리결과 통보
- 운영절차

접수민원 협의요청 원스톱허가과	2일	→	협의 요청 협의부서	3일	→	처리결과 회신 원스톱허가과	2일	→	민원인 결과 알림
---------------------	----	---	---------------	----	---	-------------------	----	---	--------------

➔ 금년목표 7일 이내 처리결과 통보로 신속·정확한 인허가 처리

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. : 『one-week-end 건축인허가 일주일 완료』 계획 및 홍보 대책 수립
- 2025. 3. : SNS홍보(5건), 보도자료(8건)
- 2025. 4. : 민원업무 대행업체 간담회 개최시 홍보자료 배포

	구분	처리건수	법정일수	실처리기간	단축기간	단축률(%)
2025년 복합민원 민원처리기한 단축율	01월	75	595	353	242	40.67
	02월	79	785	439	346	44.08
	03월	77	759	408	351	46.25
	04월	92	860	527	333	38.72
	05월	81	806	355	451	55.96


□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.~12 : 하반기 설계사무소와 관련부서 협업 간담회 개최 등 지속 홍보

- 건축인허가 원스톱시스템 운영 일환으로 민원처리기간 단축 도모
- 사전 상담을 통한 인허가 여부 방향 제시로 시민편익 증진 도모

□ 사업개요

- 시 기 : 연중 (매주 월·수·금요일 10:00 ~ 12:00)
- 대 상 : 건축허가(신고) 관련 복합민원
※ 개발(농지·산지), 배수, 도로, 국공유지 등 시 자체 처리민원
- 주요내용 : 민원인 대기시간 및 담당자 부재로 인한 업무처리 지연과 재방문 불편 해소를 위해 상담일시 예약 후 상담 실시
- 접수방법 : 방문 또는 전화, 팩스, 이메일, 시 누리집을 통해 사전예약
- 운영절차



※ 상담 전 현장 방문(필요시)

➔ **금년목표** 복합민원상담 사전예약제 이용 실적 및 시민 편익 증대

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. 31. : 복합민원상담 사전예약제 운영계획 수립
※ 주요 개선 사항
 - ① 서비스 이용율 증가를 위한 홍보계획 추진
 - ② 만족도 조사를 통한 제도 개선 추진
- 2025. 1. ~ 6. : 복합민원상담 사전예약제 실시(13건)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 복합민원상담 사전예약제 운영 및 홍보 강화
- 2025. 7. ~ 12. : 복합민원상담 사전예약 민원상담 내실있게 지속 추진

IV. 주요업무 추진계획

1. 시민 중심의 건축행정 민원서비스 제공

1	가설건축물 도면 무료 작성 지원·처리! 원스톱 민원서비스 제공	추진율 50%
----------	---	--------------------

- 농지 소유자들의 농촌활동을 위한 농막(가설건축물) 신고 민원 증가
- 가설건축물 도면(배치도, 평면도 등) 작성·제공으로 민원 편의 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 가설건축물(*농막 등 농업용, 임시사무실 및 임시창고)
- 주요내용 : 가설건축물 도면(배치도, 평면도 등) 무료 작성 제공 및
가설건축물 축조신고 처리

* 농막 : 농업용 임시창고 또는 농업용 임시 휴게공간

➔ **금년목표** 가설건축물 도면 무료작성 제공으로 민원인 편의 제공

□ 그동안 추진상황

- 2025년도 가설건축물 축조신고에 필요한 제출서류 및 도면(배치도, 평면도 등)을 건축인허가 담당자가 상담 후 직접 작성 제공 : 133건
⇒ 민원인 시간적, 경제적 부담 해소
- ※ 비용절감 효과 : 66,500천원(건당 500천원)


□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 12. : 도면 무료작성 지속 지원(서비스 제공)


- 건축물대장 표시변경 시 담당공무원이 도면작성 지원으로 민원 편익 실현
- 2024년 대비 지원대상 확대로 시민에게 더 폭 넓은 민원 서비스 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 연중 상시
- 대 상 : (기존) 제1·2종근린생활시설 상호간의 표시변경 신청
└(확대) 모든 표시변경 대상
└(제외) 실 구획변경 및 관련법에 의한 시설 설치가 필요한 민원
- 주요내용 : 표시변경 평면도(변경 후), 설계개요 등 필요도서 지원



○ 지원절차 :



➡ **금년목표** 건축물 공부(건축물대장)와 현황 일치로 건축행정 효율 향상

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3.~ : 도면 무료 작성 서비스 제공 및 표시변경 처리
('25. 1. ~ ' 25. 5. : 총 21건 처리)

□ 앞으로 추진계획

- 지속적인 사업홍보 및 지원으로 민원 혜택 구현

- 민원처리 공무원의 친절·청렴 마인드 향상으로 민원서비스 제고
- 선진사례 벤치마킹을 통한 정책 개발 및 직원의 업무역량 강화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 건축인허가 민원처리 전 공무원

□ 주요내용

- (상시) 부서장 책임 친절·청렴 교육 실시 (월 1회)
- (수시) 민원처리에 대한 전문적인 교육 이수
 - 사이버 교육 등을 통해 업무 분야별 전문교육 수료 (1인 1과정)
- (정기) 우수기관 등 벤치마킹 실시
 - 민간기업 등의 서비스 현장 견학
 - 타 시·군 등 우수기관에 대한 사례 분석, 장점 도입



금년목표

건축인허가 민원처리 공무원 친절도 향상

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 2025년도 반부패 청렴 실천 추진계획
- 2025. 1. ~ 6. : 친절교육 및 반부패 청렴 실천운동 전개 (6회)
- 2025. 3. : 민관합동 청렴 실천결의대회 추진계획 및 결과보고
- 2025. 3. : 청렴문구 친환경 텀블러 제작

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 친절·청렴 교육 및 벤치마킹 실시

- 정보 공유 및 시민의 알 권리 제공으로 건축행정 신뢰도 증진
- 시민 눈높이에 맞는 정보공개로 투명한 건축행정 구현

□ 사업개요

- 기 간 : 연중 / 수시
- 운영채널 : 서산시 누리집 (<http://www.seosan.go.kr>)

- 접속경로 : 분야별정보 → 도시/건축/토지 → 건축인허가 등 알림방

○ 공개대상

- 건축인허가 6종 : 건축허가/ 건축신고/ 착공신고/ 사용승인 현황 및 건축인허가 주요 보완사항, 하자보증보험 증권 반환 현황
- 건축법 등 인허가 관련 법령 제·개정 주요 변경사항

○ 주요내용 : 인허가 정보 및 관계 법령 제·개정사항 시 누리집 공개

➔ **금년목표** 6종 현황 및 관계법령 제·개정 사항 정보공개 시민의 알 권리 제공

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 건축인허가 등 정보공개 서비스 집중 홍보
- 2025. 1. ~ 6. : 건축허가(신고) 등 인허가 현황 공개 [5회(660건)]

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 시 누리집 자료 업데이트 실시

- 건축허가(신고) 및 토지인허가(개발행위·산지전용허가) 착공기한 및 허가기간 만료 전 사전예고로 효력 상실에 따른 시민 불편 해소

□ 사업개요

- 대 상 : 건축허가(신고), 개발행위 및 산지전용 허가기간 만료 예정 대상자
- 주요내용
 - 건축허가 착공기한 도래 사전 안내 (분기별)
 - 건축신고 효력상실 예고 사전 안내 (분기별)
 - 개발행위 및 산지전용 허가만료 전 연장 절차 안내 (4개월 간격)
 - ⇒ 안내문 발송, 휴대전화 문자 발송

➔ 금년목표 건축허가신고, 개발행위·산지전용 인허가 기간만료 사전예고제 시행 100%

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 6. : 착공기한 및 허가기간 만료 사전예고 실시
 - 건축허가 착공기한 도래 전 안내 (12건)
 - 건축신고 효력상실 예고 알림 (208건)
 - 허가기간 만료 예고 알림 (개발행위 128건, 산지전용 90건)

□ 문제점 및 해결방안

- 민원서류에 건축주 휴대전화 번호 미기재 시 건축주 문자 안내 불가
 - ⇒ 대행업체 등에 신청인 휴대전화 번호 기재토록 지속 안내 및 협조 요청

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 인허가 기한 도래 전 안내문 및 문자 발송

원스톱허가과장 김동식 (☎2330), 건축허가팀장 백철기(☎3284), 담당자 김서연(☎2193)
 건축신고팀장 임창중(☎3286), 담당자 신유주 (☎2483)
 개발행위팀장 이영섭(☎3315), 담당자 김선미 (☎3063)
 토지환경팀장 김상호(☎3316), 담당자 김정석(☎2559)

- 가설건축물 축조 및 존치기간 연장 신고 시 등록면허세 납부 후 신고필증 수령을 위해 시청을 재방문해야 하는 번거로움 발생
- 무방문 민원서비스 시행으로 시민편의 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 가설건축물 축조신고 민원
- 주요내용
 - 가설건축물 축조 및 존치기간 연장 신고 수리 시 등록면허세 전자 납부 방법 안내
 - 등록면허세 납부 확인(세정과 등과 협업) 후 필증 우편 발송 및 건축행정시스템(세움터)으로 필증 교부

➔ **금년목표** 신고필증 수령을 위한 시청 재방문 비율 최소화로 시민의 불편 해소

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 6. 등록면허세 전자납부 안내 및 세정과 등에 통보 : 1,014건
⇒ (세정과) 등록면허세 등 전자 납부고지서 제공
- 2025. 1. ~ 6. 등록면허세 납부 확인 시 우편 및 팩스 등으로 필증 교부 : 199건

□ 문제점 및 해결방안

- 등록면허세 납부 확인을 위한 지방세 정보시스템 정보 공유 제한
⇒ 세정과 등 부서 간 협업을 통한 권한 부여로 민원인 재방문 시간 절감

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 민원서비스 시행 및 언론보도 등 지속적인 홍보

- 인터넷으로 건축인허가 민원접수 시 민원인(건축주)에게 접수~완료 문자 알림
- 민원처리 과정 실시간 안내로 건축주의 궁금증 해소 및 투명행정 구현

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 인터넷 건축행정시스템(세움터) 접수 민원
- 주요내용
 - 국민비서 회원 가입자만 세움터 내 민원진행 상황 알림 수신 가능
 - 인터넷(세움터)으로 인허가 신청 시, 담당 공무원이 민원인에게 민원처리 진행상황을 문자로 알림(접수, 보완, 협의, 처리결과 등)

➔ **금년목표** 실시간 민원처리 진행상황 문자알림 서비스 시행

□ 그동안 추진상황

- 2025. 4. 1. : 민원업무 대행업체 대표자 간담회 시 협조사항 전달
- 2025. 1. ~ 6. : 실시간 민원처리 진행상황 문자알림 서비스 시행

□ 문제점 및 해결방안

- 건축주 국민비서 미가입 및 휴대전화번호 미기재(대행업체 전화 번호 입력)로 건축주에게 문자 미도달
 - ⇒ 국민비서 비회원 문자 알림서비스 중지('24. 2. 20.)로 국민비서 회원가입을 해야만 세움터 내 민원진행 상황 알림 수신 가능 홍보
 - ⇒ 건축인허가 관련 설계사무소 협조 요청(건축주 전화번호 현행화 입력)
 - ⇒ 공문 발송 및 간담회 개최 시 협조사항 전달

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 10. : 건축인허가 관련 설계사무소 임원진 간담회 협조 요청
- 2025. 1. ~ 12. : 전화번호 입력 여부 모니터링 (문자 전달 확인)

- 현장관리인이 미배치된 농업인주택 공사현장에 담당공무원의 기술지원으로 시민만족 건축행정 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 현장관리인 미배치 농업인주택 공사현장
- 주요내용 : 대상 건축물에 대한 건축직 공무원 현장 기술지원
(지원시기 : 착공 ~ 완공까지 주요 공정)

➔ **금년목표** | 현장관리인 미배치 농업인주택에 건축 기술지원

□ 그동안 추진상황

- 농업인주택 기술지원 서비스 : 29건
※ 비용절감 효과 : 8,700천원(건당 300천원)
- 2025. 3. : 농업인주택 기술지원 서비스 제공 추진계획 수립
- 2025. 1. ~ 6. : 농업인주택 기술지원 서비스 실시

□ 문제점 및 해결방안

- 건축신고는 공사감리 의무가 배제되어 건축물 사용승인 신청 시 신고사항과 다르게 공사가 이루어지는 경우 발생
- 위반사항 설계변경, 철거 등 건축주의 경제적 손실 자주 발생
⇒ 대상 건축물에 대한 건축직 공무원 현장 출장 지원
(건축물 위치, 철근 배근 등 확인)
⇒ 다양한 홍보매체(언론 및 SNS 등)를 활용한 적극적 홍보

□ 앞으로 추진계획

- 언론 보도 및 시 누리집을 통한 지원사항 적극 홍보 및 안내
- 시민 편의를 위한 농업인주택 공사현장 기술지원 서비스 지속 제공

2. 시민과 함께하는 건축행정 건실화 추진


1 농촌 활력 회복을 위한 농촌체류형 쉼터 활성화

신규

- 농촌 생활인구 확산과 농촌 소멸위기에 대응하여 농촌 경제 활성화
- 도시민에게 농촌생활 체험 기회 제공 및 농업인에게 농업경영 편의 제공

□ 개 요

- 농촌체류형 쉼터
 - 도시민의 주말·체험영농 및 농업인의 농업경영을 위해 본인이 직접 활용할 목적으로 농지에 설치하는 가설건축물 형태의 임시숙소
- 설치자격 : 농업인 또는 주말·체험영농인
- 설치면적 : 연면적 33㎡ 이내
- 대상농지 : 「농지법」 제2조제1호가목 규정에 따른 농지
- 설치절차



➔ **금년목표** 농촌체류형 쉼터 상담 민원처리로 민원만족도 향상

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. 24. : 농촌체류형 쉼터 시행(농식품부)
- 2025. 3. 17. : 농막의 체류형 쉼터 전환 운영 및 행정처분 철회·유예 방침 수립
- 2025. 5. 31. 기준 : 농촌체류형 쉼터 신고 처리(60건)

□ 앞으로 추진계획

- 가설건축물 및 농촌체류형 쉼터 신고 원스톱 민원서비스 제공
- 농촌체류형 쉼터의 입지 기준에 적합한 농막에 대해 체류형 쉼터로 전환 추진

원스톱허가과장 김동식 (☎2330), 건축신고팀장 임창중(☎3286), 담당자 오태식(☎2486)
토지환경팀장 김상호(☎3316), 담당자 강주희(☎2395)

- 한옥의 보전·활용 및 건립의 활성화를 유도하여 서산시 건축문화의 진흥과 경쟁력 강화를 도모

□ 사업개요

- 대 상 : 바닥면적 합계가 50m² 이상인 한옥 건축물
- 사 업 량 : 신축 2개소
- 주요내용 : 총공사비의 1/2범위 내에서 공사면적별 최대 60백만원 지원
(역사문화환경 보존지역 내 최대 120백만원 지원)

➔ **금년목표** 실효적인 사업추진될 수 있도록 기반마련

□ 그동안 추진상황

- 2019. 12 : 서산시 한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 조례 제정
- 2022. 12 : 한옥지원사업 예산확보
- 2023. 1. ~ 3. : 한옥지원사업 추진(1, 2차) ⇒ 신청자 없음
- 2023. 10. : 한옥건축 수요조사 및 평균건축비 조사
- 2024. 5. : 한옥 지원규모 및 지원기준액 검토
- 2025. 5.~ : 서산시 한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 조례 개정

□ 문제점 및 해결방안

- 일반 건축비용 대비 약 2.5배 비싼 한옥 건축비용 부담으로 한옥건축 기피
→ 기존 지원금액 40백만원에서 최대 120백만원 상향
→ 지원대상 기준완화(최소 60m² → 50m²)로 사업 활성화 유도

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9. ~ : 대상자 수요조사 및 접수
- 2026. 1. : 본예산 확보
- 2026. 2. : 건축위원회 심의(대상자 선정)
- 2026. 3. ~ : 사업추진(공사 완료 시 보조금 지급)

- 건축관련 민원업무 대행업체 대표자 및 임원진과의 간담회 정례화
- 민원업무 대행업체와 소통 강화 및 정보공유로 신속한 민원처리

□ 사업개요

○ 시 기

- (상반기) 민원업무 대행업체 대표자(89명)
- (하반기) 분야별 임원진 간담회(6명)

○ 주요내용

- 원스톱 민원서비스 제공 시책 등 상호 공유 및 의견교환, 협력방안 마련
- 열띤 토론 및 답변으로 고품질 행정서비스 도모
- 간담회 의견 소관부서와 공유 및 필요시 상급기관 건의
- 소통의 자리 마련으로 신뢰성 확보 및 긴밀한 협조체계 유지
- 주요 보완사항 안내(건축사사무소 등 대행업체 전자우편 발송, 시 누리집 게시)



금년목표

관내 민원업무 대행업체와 간담회 개최 (수시)
분기별 주요 보완사항 시 누리집 게시 및 대행업체 안내

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. 13. : 민원업무 대행업체 대표자 합동 간담회 개최계획 수립
- 2025. 4. 1. : 민원업무 대행업체 대표자 합동 간담회 개최(89명 참석)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 10. : 민원업무 대행업체 임원진 간담회 개최

- 개인하수처리시설 책임실명제 강화와 준공 이후 시설물 관리 요령 홍보
- 시설물 설치부터 운영까지, 원스톱 책임 행정 강화 ⇨ 물 환경 오염 방지 역할

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 관내 개인하수처리시설 설치 대상 전체 건축물
- 사 업 비 : 1백만원(시비)
- 주요내용
 - 개인하수처리시설 설치업체 책임실명제 시행 강화
 - 시설물 준공 이후 사후 관리 요령 홍보 및 안내 스티커 제작·배포

구 분	오수처리시설 준공 검사	책임실명제 강화	전원 차단 금지스티커
내 용			

- ➔ **금년목표** 개인하수처리시설 시설물 사후관리 요령 홍보 및 스티커 제작 배포(전체 준공 시설물 100% 실시)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 개인하수처리시설 설치 및 운영 추진 계획 수립
- 2025. 1. ~ 6. : 개인하수처리시설 설치 준공 : 118건

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 개인하수처리시설 준공 검사 시 책임실명제, 홍보 안내문 및 전원 차단 금지 스티커 제작 배포

- 농막 및 농촌 체류형 쉼터 용도의 가설건축물 증가로 기간 연장 절차 미이행에 따른 이행강제금 부과 사례 지속 발생
- 존치기간 연장 신고 기한 실기를 방지하여 위반건축물 발생 예방

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 농막 및 농촌 체류형 쉼터 용도의 가설건축물 축조(연장)신고 대상
- 주요내용 : 가설건축물 현황(대지위치, 신고일, 존치기간 등)을 표기한 ‘현황 표기문’ 교부 및 부착 안내



금년목표

가설건축물 현황 표시제 운영으로 존치기간 연장 위반 건축물 발생 최소화

□ 그동안 추진상황

- 가설건축물 존치기간 만료 예고문 발송(매월)
- 존치기간 만료 예고문 발송 시 안내문과 문자 알림서비스 병행
- 존치기간 만료 가설건축물 기간연장에 따른 이행강제금 부과

□ 문제점 및 해결방안

- 농막(가설건축물) 축조 신고가 증가하나, 연장 절차 미이행으로 이행강제금 부과 사례 지속 발생
 - ⇒ 가설건축물 축조(연장)신고 수리 시 신고일, 존치기간 등을 표기한 ‘현황 표기문’ 배부 및 부착 안내
 - ⇒ 가설건축물 존치기간 만료 전 예고문 발송과 문자 알림 서비스 제공

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 12. : ‘현황 표기문’ 작성·배부 및 부착 안내
- 존치기간 만료 예고문 발송 시 안내문과 문자 알림서비스 병행

- 건축인허가 대행 설계사무소의 민원서류 작성능력 향상
- 부실설계 사전예방 및 건축 민원서비스 향상으로 시민만족도 제고

□ 사업개요

- 평가기간 : 2025 1. 1. ~ 10. 31.
 - 접수일(2025. 1. 1.)부터 처리일(2025. 10. 31.) 기준
- 평가대상 : 평가 기간 중 수행한 설계(건축·토목)사무소 79개소
 - 관내 건축사사무소 51개소, 토목설계사무소 28개소
- 평가내용

- ▶ 보완 없이 인허가 처리 시 가점 3점
- ▶ 허가 신청서 및 확인업무(허가조서·검사조서 등) 오기 시 감점 1점
- ▶ 건축법 및 관계법령에 따른 부적정 설계 감점 2점
- ▶ 1차 보완 후, 2차 보완 시 감점 2점

- 포상계획 : 우수 설계(건축토목)사무소 시장표창, 인증동판 수여(각 1개소)

➔ **금년목표** 우수 설계(건축토목)사무소 선정(각1개소) / 시장표창 및 인증동판 수여

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. 23. : 우수 설계사무소 선정계획 수립
- 2025. 1. ~ 6. : 관리카드(평가표) 작성

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 10. : 관리카드(평가표) 작성
- 2025. 11. : 우수 설계(건축, 토목)사무소 평가 및 선정
- 2025. 12. : 우수 설계사무소 표창 [최우수 1(건축), 최우수1 (토목)]

3. 안전하고 투명한 건축 환경 조성

1

위반건축물 전수조사 및 관리강화 대책

신규

- 위반건축물 사전예방 및 사후관리를 통해 건축행정 신뢰성을 확보하고, 체계적인 위반건축물 단속 절차를 통한 시민 준법의식 고취

□ 사업개요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 위반건축물 관리대상 (행정조치 총 264건)
- 주요내용
 - 현장조사 : 정확한 현장조사로 위반사항의 변경(부분 시정, 증축 위반 등) 사항에 맞는 처분
 - 추인안내 : 원상복구 또는 추인절차 등을 안내하여 행위자의 능동적인 위반건축물 해소 유도
 - 시민홍보 : 다수의 시민들이 위반 건축 행위로 인한 불이익을 받지 않도록 다양한 홍보



금년목표

위반건축물 예방활동을 강화하여 시민 준법의식 고취하고 법체계 확립

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 위반건축물 실태조사 및 지도계획
- 2025. 4. : 읍면동장 회의 홍보자료 제출
- 2025. 5. : 위반건축물 실태조사에 따른 정비계획 수립

□ 문제점 및 해결방안

- 시민들의 준법의식 부족으로 위반건축물 증가
⇒ 읍면동 홍보자료를 통해 건축법 위반 예방 안내 지속 홍보

□ 앞으로 추진계획

- 읍면동 홍보자료를 통해 위반건축물 예방 및 해소 방법 안내
- 읍면동 이·통장 및 사회단체 회의 시 위반건축물 예방 홍보 강화

- 건축·토목 인허가 공사장에 대한 정기적인 안전점검으로 재해 사전예방
- 허가지 인근 농경지 등 침수 및 토사유출 우려지역 사전 점검으로 안전사고 및 민원발생 예방

□ 사업개요

- 대 상 : 대형건축물, 건축·토목 공사장, 급경사지 등
- 기 간 : (정기점검) 해빙기, 국가안전대진단, 우기, 동절기 등
(수시점검) 집중호우, 태풍 등 이상기후 시 타워크레인 점검 등

○ 주요내용

- 해빙기, 장마철 대비 집중 점검
- 해당 공사장 사전 현장 안전조치

- ▶ 조치사항 : 위험사항에 대한 응급조치 및 시정명령
- ▶ 긴급사항 : 공사 중지, 위험구역 설정, 통제선 실시 등

➡ **금년목표** 건축 및 토목 인허가 사업장 안전점검 실시

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. ~ 3. : 해빙기 건축 공사현장 안전점검 [87개소(건축 17, 토목 70)]
- 2025. 3. : 개학기 학교주변 건축 공사현장 안전점검 (3개소)
- 2025. 4. : 공사중단 장기방치 건축물 안전점검 (1개소)
- 2025. 5. ~ 6. : 우기대비 건축 공사현장 안전점검 [94개소(건축 17, 토목 77)]
- 2025. 6. : 폭염대비 건축 공사현장 안전점검 [8개소(대형 건축공사현장)]

□ 앞으로 추진계획

- 정기점검 : 시기 도래 시 합동 안전점검 실시(건축, 개발, 산지)
- 수시점검 : 자연재난 발생 대비 안전점검 실시

원스톱허가과장 김동식 (☎2330), 건축허가팀장 백철기(☎3284), 담당자 김정태(☎3179)
개발행위팀장 이영섭(☎3315), 담당자 김용찬(☎3301)
토지환경팀장 김상호(☎3316), 담당자 김정석(☎2559)

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계									
요 점 과 제	2건 / 소계	-	-	-	-	-	-	-	-
	『one-week-end 건축인허가』 일주일 완료!	(비예산)							
	건축인허가 관련 복합민원상담 사전예약제 운영	(비예산)							
주 요 업 무	16건 / 소계	3.4	-	1	-	-	1	-	2.4
	가설건축물 도면 무료 작성 지원·처리 원스톱 민원서비스 제공	(비예산)							
	건축물대장 표시변경 도면작성 지원(대상확대)	(비예산)							
	건축민원 담당공무원 업무능력 및 친절도 향상	(비예산)							
	알 권리 충족을 위한 건축인허가 정보공개 서비스 제공	(비예산)							
	건축관련 인허가 기간만료 사전예고제 시행	(비예산)							
	무방문 민원서비스 제공으로 시민 불편 해소	(비예산)							
	실시간 민원처리 진행상황 문자알림 서비스 시행	(비예산)							
	농업인주택 기술지원 서비스 제공	(비예산)							
	농촌 활력 회복을 위한 농촌체류형 쉼터 활성화	(비예산)							
	한옥건축 지원사업	2.4	-	-	-	-	-	-	2.4
	원스톱 민원처리를 위한 민원업무 대행업체와의 소통 강화	(비예산)							
	개인하수처리시설 설치부터 운영까지, 원스톱 책임 행정 추진	1	-	1	-	-	1	-	-
	농막, 체류형쉼터 용도의 가설건축물 현황 표시제 운영	(비예산)							
	우수 설계(건축·토목)사무소 선정	(비예산)							
	위반건축물 전수조사 및 관리강화 대책	(비예산)							
	건축·토목 인허가 공사장 안전점검	(비예산)							

■ 농업기술센터

- ① 농업정책과
- ② 농식품유통과
- ③ 농업지원과
- ④ 축산과
- ⑤ 기술보급과

1 농업정책과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

❖ 농업 생산비 절감 등 경영안정화 체계 구축

- 벼 육묘용 제조상토 및 처리약제 지원
 - 제조상토: 3,409백만원(10,407농가, 18,094ha, 845,612포)
 - 처리약제: 1,849백만원(8,704농가, 11,388ha, 166,156포)
- 직불사업 신청접수 현황
 - 기본형공익직불 : 16,339농가 / 21,447ha
 - 전략작물직불 : 371농가 / 1,275ha
 - 친환경농업직불 : 66농가 / 77ha
- 노후RPC 시설장비 개선 지원: 5개소 / 1,636백만원

❖ 맞춤형 지원을 통한 시설원예 및 원예작물 생산기반 확충

- 청년농·중소농 스마트팜 온실 신축 : 10농가 / 10개소 / 5,167백만원
- 시설원예 현대화 및 개보수 지원 : 84농가 / 11.7ha / 1,000백만원
- 화훼재배 농가 생산기반 지원 : 20농가 / 12.6ha / 544백만원
- 마늘재배농가 부직포 지원: 299농가 / 160ha / 74백만원

❖ 농촌인력 안정적 공급 및 청년농업인 육성 지원

- 외국인 계절근로자 : 169농가 / 735명 입국 및 농가 배치
- 농작업지원단 육성·운영 : 농기계지원 715농가 / 275ha
인력지원 38농가 / 2,440명
- 농촌인력중개센터 운영(농촌형) : 479농가 / 1,200명 중개
- 농촌인력중개센터 운영(공공형) : 587농가 / 2,608명 중개
- 신규 후계농업경영인 선발 : 후계농 4명 / 창년후계농 27명 / 우수후계농 2명
- 청년후계농 영농정착 지원금 지원 : 80명 / 434백만원
- 후계농업경영인 융자금 지원 : 10명 / 1,345백만원
- 농림어업발전기금 융자금 지원 : 15명 / 1,256백만원
- 출산농가 도우미 지원 : 1농가 / 2백만원

❖ 활력있는 농업·농촌을 위한 기반 구축

- 남부생활권 농촌형 복합서비스 거점시설 구축
 - 농촌 특성을 반영한 남부생활권(5개 면) 생활SOC 시설 확충
 - 음암면 청사, 고북면 문화체육센터 복합건립으로 사업 확대 추진
- 농촌공간 재구조화 및 재생계획 수립을 농촌개발 종합기반 마련
- 인지면 폐교시설(인정분교) 정비를 통한 농업공간의 재순환 추진
- 주민의 자발적 참여와 의견을 반영한 마을만들기 사업체계 구축
 - 충남형 마을만들기사업(예덕2리, 탑곡1리, 대산5리) 추진
 - 25년 충남형 마을만들기사업 공모 선정(대로2리, 고남2리, 팔중리)

❖ 농촌협약지원센터 활성화로 주민 역량 제고

- 농촌협약 남부생활권 기본계획 수립 지원(역량강화부문 모니터링)
- 아동청소년 행복문화교실(인지면, 부석면, 성연면, 고북면)
- 마을만들기 역량강화 사업(예덕2리, 탑곡1리, 대산5리)
- 희망마을 선행사업 추진(애정1리, 와우2리, 거성3리, 남정3리)
- 창안학교 및 마을만들기 같이해봄사업 추진(도성2리, 장요2리)
- 완료지구 활성화 자율프로그램 운영(한다리권역, 팔봉산권역)
- 행복농촌만들기 콘테스트 지원(대로2리)

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 충남도 공모사업으로 추진 예정이었던 농촌형 리브투게더사업 미추진
 - ⇒ 충남도의 예산부족으로 공모사업 계획이 철회되어 사업을 추진할 수 없는 상황이며, 추후 다른 사업 추진으로 사업계획 변경 예정

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 농산물 수급 안정화, 자연재해 대응능력 제고, 경영 불리여건 해소를 통한 농업인의 안정적·지속가능 영농환경 구축
- 농촌인력 공급·스마트농업·농촌 서비스 거점시설의 인프라 구축 및 강화로 지역경제 활성화 및 농업 성장동력 확보

□ 업무 추진 방향

목표	탄탄한 농가소득, 살기좋은 농촌, 미래로 도약하는 농업!
역점과제	· 서산 쌀(향진주 쌀) 고품질화를 통한 대외 경쟁력 강화(보완)
주요 업무	1. 농업 생산비 절감 및 경영안정화 체계 구축 · 쌀 적정생산의 솔루션 ‘가루쌀 생산단지’ 확대 조성(보완) · 농업재해 최소화를 위한 예방 총력 대응(신규) · 지역농협 미곡종합처리시설(RPC) 통합 추진(보완) · 농가소득 보전을 위한 직불금 지원 강화(보완) · 영농 효율 제고를 위한 농기계 지원 확대(보완)
	2. 품목별 농업 지원 혁신 플랫폼 · 서산시 스마트팜 단지, 농업 혁신의 새로운 모델(보완) · 원예작물 고품질화를 위한 생산 인프라 확대(보완) · 서산6쪽마늘의 가치 보존과 품질 향상(보완)
	3. 농촌인력 안정적 공급 및 청년농 육성 · 국내·외 농촌인력 공급 인프라 구축 확대(보완) · 농업의 공익적 가치 보장을 위한 농어민수당 지급(보완) · 미래 농업을 이끌 청년농업인 육성 지원(보완) · 농림어업발전기금 지원(보완)
	4. 농업·농촌의 새로운 활력 증진 · 남부생활권 농촌형 복합서비스 거점시설 확충(보완) · 농촌공간 정비사업(보완) · 마을만들기 사업(보완) · 서산시 농촌공간 재구조화 및 재생 계획 수립(보완) · 지역공동체활성화 역량강화 사업(보완)

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

서산 쌀(향진주 쌀) 고품질화를 통한 대외 경쟁력 강화

추진율
80%

- 서산 쌀의 고품질화를 위한 벼 재배 기술은 축적되었지만, 생산 농가의 고품질 쌀 생산에 대한 인식 전환은 더딘 상황
⇒ 서산쌀 공동 브랜드인 ‘뜸부기 쌀’ 외 프리미엄 쌀 재배 확대

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1 ~ 12.
- 사 업 비 : 240백만원(국비 100, 시비 120, 자담 20)
- 사 업 량 : 1,000ha
- 사업내용 : 프리미엄 향진주 쌀 재배단지 확대와 육성을 위해 유기질 비료 지원, 쌀 수출 활성화, 필수 영농자재 지원 등
- 추진방향

삼광벼 (일 반) 뜸부기 쌀

향진주 (프리미엄) 향진주 쌀 → 10%이상 고가 판매로 쌀 브랜드 가치 향상

➔ 금년목표 향진주 통상실시권 재배면적 확대 '24년 390ha → '25년 1,000ha

□ 그동안 추진상황

- 2025. 5. : 향진주 쌀 재배단지 유기질비료 시범 지원(83ha, 40백만원)
→ 깨씨무늬병 발생 억제, 완전미율(1% 이상) 향상
- 2025. 5. : 특수미 생산·가공단지 조성(20ha, 200백만원)
- 2025. 5. : 향진주 쌀 네덜란드 수출(16톤, 53백만원 상당)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6.~10. : 영농 순기별 현장지도 강화, 필수 영농자재 적기 지원
- 2025. 11. : 향진주 쌀 소비자 평가 (품질, 가격 인식, 브랜드 인지도 등)
- 2026. : 농협 RPC 통합 후 향진주 통합브랜드 육성

농업정책과장 정동호(☎2410), 농산팀장 김택봉(☎3265)

IV. 주요업무 추진계획

1. 농업생산비 절감 및 경영안정화 체계 구축

1 쌀 적정생산의 솔루션 '가루쌀 생산단지' 확대 조성

추진율
70%

- 식생활 변화로 인한 쌀 소비감소는 쌀 재고량 증가 및 쌀값 하락의 원인
- 쌀 생산 체계 변화(가루쌀 생산단지 확대)를 통한 적정 생산 유도

□ 사업개요

- 기간 : 2025. 1 ~ 12.
- 사업비 : 755백만원(국비 377, 도비 90, 시비 211, 자담 77)
- 사업량 : 5개 경영체, 386ha
- 사업대상 : '25년 정부 공모사업에 선정된 농협, 영농법인

교육·컨설팅(5)
(개소당 23백만원)

대산농협, 지곡농협, 고북농협, 서산간척지영농법인
서산덕수영농법인

시설장비(1)
(563백만원)

고북농협

- 사업내용
 - 교육·컨설팅 : 가루쌀 재배 및 실습교육, 현장 견학 비용지원
 - 시설장비 : 트랙터, 콤팩트 등 시설장비 지원

➔ **금년목표** : 가루쌀 생산단지 조성 370ha (작년 대비 20% 면적 증가)

□ 그동안 추진상황

- 2024. 11. : 가루쌀 재배·수확·매입(331ha, 1,380톤 전량 매입)
- 2024. 12. : 논 이모작 직불금 지급(278ha, 164백만원) ※ ha당 2백만원
- 2025. 03. : 각 경영체별 사업 착수(교육컨설팅, 시설장비)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 06.~09. : 가루쌀 재배 메뉴얼에 의한 영농 실천 및 이행여부 점검
(적기이앙[6.28~7. 8], 재식밀도[3.3㎡ 당 80주, 시비 관리 등)
- 2025. 11. : 가루쌀 수확·매입 및 사업 완료

농업정책과장 정동호(☎ 2410), 농산팀장 김택봉(☎ 3265), 담당자 이재철(☎ 2374)

- 태풍 등 강한 국지성 집중호우로 농업재해 발생 가능성 증가
- 농업재해로 인한 손실 보전을 위해 농업인 대상 보험 가입비 지원으로 농업인의 소득 보호 및 지속가능한 농업 기반 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1 ~ 12.
- 사 업 비 : 19,518백만원(국비 9,684, 도비 2,984, 시비 5,223, 자담 1,627)
- 주요내용 : 농업재해 재난지원금 지원, 농업인대상 보험료 지원

➔ **금년목표** 농업재해로 인한 농업인의 피해 최소화

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 농업인대상 보험(3종) 지원계획 수립
- 2025. 2. ~ : 보험 가입 안내 및 홍보
- 2025. 5. : 여름철 재해대비 시설하우스 점검(30개소)
- 2025년 농업인 대상 보험(3종) 가입 실적

(단위 : 호, 천원)

보험명	가입현황		지급현황	
	가입농가	보험료	지급건수	보험금
계	12,005	3,776,524	456	976,736
농작물재해보험	1,137	2,318,993	111	351,242
농기계종합보험	1,342	514,369	88	368,519
농업인안전재해보험	9,526	943,162	1,395	256,975

□ 앞으로 추진계획

- 농업인대상 보험 가입 홍보를 지속 추진하여 재해로 인한 피해 보전
- 재해유형별 리플릿 배포, 온라인 게재 등 홍보의 다각화로 사전 예방
- 재해 발생 시 피해내역 조사 후 복구를 위한 재난지원금 신속 지원

- 서산시 쌀산업 발전 및 통합RPC 구축을 통한 장기적인 쌀 경쟁력 확보
- 제2기 식량산업 종합계획 수립('24~'28)에 따른 국비 확보 발판 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2025 ~ 2026년(2개년)
- 추진대상 : 7개소(농협RPC · DSC)
 - RPC(3) : 서산농협RPC, 대산농협RPC, 동서산농협연합RPC
 - DSC(4) : 부석농협DSC, 지곡농협DSC, 성연농협DSC, 해미농협DSC
- 주요내용 : 통합RPC 구축, 서산쌀조합공동사업법인(가칭) 설립 등

➔ **금년목표** 주관농협 선정을 통한 컨설팅 진행 등 쌀 조공법인 설립 구체화

□ 그동안 추진상황

- 2023. 12. : 제2기('24 ~ '28) 서산시 식량산업 종합계획 승인(농식품부)
 - 통합RPC 설립 관련 지역농협 조합장간의 합의('23. 9.)
- '25년 통합RPC 교육·컨설팅사업 소요 예산확보(20백만원)
 - 지역농협별 자산·시설등 규모 파악 및 벤치마킹, 교육 등
- 2025. 05. : 통합 RPC 추진현황 설명(지역농협 조합장 회의)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 07. : 통합RPC 관련 식량산업발전협의회 개최
- 2025. 08. : 통합RPC 관련 교육·컨설팅 등 통합사업 진행
- 2026. 1분기 : 서산시 통합 쌀 조공법인 등기 및 출범
(승인부처: 농식품부)

- 농가의 소득 안정을 위한 직불금 지급으로 농업의 공익적 기능 보전과 지속 가능한 농업 발전 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1 ~ 12.
- 사 업 비 : 50,062백만원(국비 50,062)
- 사 업 량 : 16,776명(기본형 16,339, 전략작물 371, 친환경 66)
- 주요내용 : 기본형 공익직불금, 전략작물직불금, 친환경직불금

➔ **금년목표** 직불사업(3종) 신청자의 검증 강화로 부정수급 사전 차단

□ 그동안 추진상황

- 2025년 직불사업 신청 현황

(단위 : 명, ha)

사업명	신청인원	신청면적	신청기간
계	16,776	22,799	
기본형공익직불사업	16,339	21,447	(비대면) '25. 2. 1. ~ 2. 28. (대면) '25. 3. 4. ~ 5. 30.
전략작물직불사업	371	1,275	(동계) '25. 2. 1. ~ 4. 14. (하계) '25. 2. 1. ~ 6. 13.
친환경농업직불사업	66	77	'25. 3. 1. ~ 4. 30.

- 2025. 5. ~ 6. : 직불금 등록증 발급 및 이의신청 접수
- 2025. 6. : 직불금 부정수급 사전방지 합동 점검(행정+농관원)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 9. : 직불사업 신청자 이행 점검
- 2025. 10. : 직불사업 지급대상자 확정
- 2025. 11. : 직불금 지급 및 정산

- 농업현장 수요에 맞는 맞춤형 농기계 지원으로 사업만족도 제고
- 고효율 생력기계화로 노동력 부족현상 대응 및 생산성 향상 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1 ~ 12.
- 사 업 비 : 1,531백만원(도비 105, 시비 664, 자담 762)
- 지원대상 : 서산시에 거주 및 농업경영체를 등록하고 농기계 구입을 희망하는 농업인 등
- 사 업 량 : 8개 사업, 350대

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| ①중·소농 농기계(66대, 600백만원) | ②동력살분무기(125대, 100백만원) |
| ③농업용 자동급유기(6대, 22백만원) | ④동력운반차(18대, 109백만원) |
| ⑤농업용 드론(14대, 280백만원) | ⑥곡물건조기(13대, 130백만원) |
| ⑦곡물건조기용 집진기(40대, 120백만원) | ⑧보행형 관리기(68대, 170백만원) |

➔ 금년목표 단위 농기계 사업별 적기 공급(상반기 60% 집행)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 01.~06. : 단위 사업별 지원계획 수립 및 기종 공급
 - 중·소농가 농기계 : 102대 / 515백만원
 - 동력살분무기 : 93대 / 93백만원
 - 농업용 자동급유기 : 6대 / 23백만원
 - 동력운반차 : 9대 / 60백만원
 - 농업용 드론 : 13대 / 365백만원
 - 보행형 관리기 : 65대 / 213백만원

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 10. : 단위 사업별 조기 공급 마무리 및 사업비 집행
- 2026년도 농기계 필요사업 의향 조사 및 사업성 등 검토

2. 품목별 농업 지원 혁신 플랫폼

1	서산시 스마트팜 단지, 농업 혁신의 새로운 모델	추진율 30%
----------	-----------------------------------	--------------------

- 인구감소, 노령화 등 농업발전 저해요소 해소를 위해 ‘스마트팜’을 조성하여 농업 구조 혁신 및 경쟁력 확보

□ 사업개요

- 사업비 : 9,400백만원(국 4,200, 도 1,158, 시 2,702, 자담 1,340)
- 사업내용

지역특화 임대형 스마트팜	■ 청년농 임대 스마트팜 조성 - 사업기간: 2024 ~ 2026 - 200억원(국140, 도 18, 시 42) - 5ha - 청년농 스마트팜 임대(3년)
청년대상 스마트팜	■ 청년 대상 스마트팜 신축 지원 - 개소당 0.3 ~ 0.5ha / 450,000천원(보조 70%, 자담 30%)
중소원예농 스마트팜	■ 중소원예농가(1ha미만) 대상 스마트팜 신축 및 리모델링 지원 - 개소당 0.2 ~ 0.3ha - 신축: 133,000원/㎡, 리모델링: 66,600원/㎡
➔ 금년목표	지역특화 임대형 스마트팜 실시설계 착수 및 5개소 신축

□ 그동안 추진상황

- ‘24년 지역특화 임대형 스마트팜 공모 선정(‘23. 11월)
 - ➡ 부석면 바이오웰빙연구특구 내 5ha규모 (200억원) / 3개년 사업(‘24~‘26)
- 2024. 5.:지역특화 임대형 스마트팜 기본계획 수립
- 2024. 8.:지역특화 임대형 스마트팜 업무 위.수탁 협약
- 청년농·중소농 스마트팜 신축 및 리모델링 지원: 12농가 / 12개소 / 5,365백만원

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8.: 지역특화 임대형 스마트팜 실시설계 착수
- 청년농 및 중소원예농가 스마트팜 신축 보급

2 원예작물 고품질화를 위한 생산 인프라 확대

추진율
100%

- 농업 환경 변화(생산비 증가, 농촌 고령화, 기후변화)에 대응하고 지역 원예농산물의 생산 특성을 반영 품목별 최적화된 시설지원
- 안정적인 농업경영 도모 및 농업경쟁력 강화를 통한 농가소득증대

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1 ~ 12.
- 사 업 비 : 1,625백만원(국 338, 도 292, 시 397, 자담 598)
- 사업대상 : 농업경영체 등록된 시설원에 재배농가
- 사업내용

하 우 스 신 축

- 고추비가림 재배시설
- 비가림하우스 신축

에 너 지 절감시설

- 시설원에 에너지 절감 및 공기열난방시설 지원
- 다겹보온커튼, 수막재배시설, 공기열 난방 시설

시 설 현대화

- 시설현대화, 개보수 및 생산기반 경쟁력 강화 지원
- 환풍기, 장기성 필름, 양액재배시설, 측고인상 등

➔ 금년목표 • 시설원에 하우스 신축 및 시설개선 지원: 33ha

□ 그동안 추진상황

- 시설원에 에너지절감시설 : 3농가 / 0.5ha / 48백만원
- 신재생에너지이용효율화(공기열) : 1농가 / 0.4ha / 345백만원
- 고추비가림 재배시설 : 11농가 / 0.9ha / 235백만원
- 노후시설 개보수 : 50농가 / 5.1ha / 238백만원
- 화훼 생산기반 경쟁력 강화 : 19농가 / 12ha / 451백만원
- 시설원에 현대화지원 : 1농가 / 0.6ha / 93백만원
- 원예특용작물 생산시설 보완 : 44농가 / 35ha / 382백만원

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 11. : 세부사업별 사업 추진
- 2025. 12. : 사업완료 및 성과평가

농업정책과장 정동호(☎2410), 원예특작팀장 곽용화(☎3266), 담당자 문용태(☎3966), 정인교(☎2384)

- 지역 대표 농산물인 서산6쪽마늘의 안정적인 생산기반 구축과 고품질 생산을 위한 다각적 지원을 통해 지역 특화작목으로서의 위상 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1 ~ 12.
- 사 업 비 : 1,127백만원(도 33, 시 832, 자담 262)
- 사업대상 : 서산6쪽마늘(한지형) 재배 농업인
- 사업내용

장려금

■ 생산장려금 농가지원

- 농협·법인과 계약재배한 농가 2,500원/kg 지급

수매지원

■ 종구보존을 위한 통마늘 수매지원

- 통마늘 수매 참여 및 파종농가 6천원/kg 지급

생산확대 지원

■ 마늘 생력기계화 장비 및 영농자재 지원

- 마늘 송풍건조장비 세트 및 부직포(핀셋) 공급
- 생력화기계, 유기질비료 등 지원



금년목표

- 서산6쪽마늘 수매: 175톤 / 서산6쪽마늘 통마늘 수매: 30톤
- 마늘송풍건조장비: 30세트 / 유기질비료: 200ha
- 마늘 생력화기계: 12대 / 마늘 부직포: 157ha

□ 그동안 추진상황

- 6쪽마늘 생산장려금 지원사업 추진계획 수립 및 참여 물량 접수
 - '25. 7월 중 마늘법인 수매 후 장려금 지급(140톤 / 350백만원)
- 6쪽마늘 종구갱신사업(통마늘) 추진계획 수립 및 사업 신청
 - '25. 7월 사업량 확정 및 읍면동별 수매 추진(30톤 / 180백만원)
- 마늘 송풍건조장비 공급 : 32농가 / 32세트 / 103백만원
- 마늘 생력화기계 지원 : 4농가 / 4대(파종기) / 6백만원
- 월동양념채소 보온재 지원 : 299농가 / 160ha / 74백만원

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.~10. : 마늘조공법인 6쪽마늘 수매완료 농가 장려금 지급
- 2025. 7.~11. : 6쪽마늘 재배농가 토양개량제 및 유기질비료 지원
- 2025. 8.~11. : 6쪽마늘 통마늘수매 및 보상금 지급
- 2025. 12. : 사업완료 및 성과평가

농업정책과장 정동호(☎2410), 원예특작팀장 곽용화(☎3266), 담당자 문용태(☎3966), 정인교(☎2384)

3. 농촌인력 안정적 공급 및 청년농 육성

1

국내·외 농촌인력 공급 인프라 확대

추진율
45%

- 고령화로 부족한 농촌 인력문제 해소를 위한 지원대책 필요
- 농촌인력 및 일자리 구직 수요를 중개하여 부족노동력 해소 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1 ~ 12.
- 위 치 : 서산시 일원
- 사 업 비 : 1,145백만원(국 90, 도 202, 시 602, 농협 251)
- 주요내용 (단위 : 백만원)

구 분	농작업 지원단	농촌고용 인력센터	외국인 계절근로자	
			공공형	일반형
시행주체	대산농협 외 8개소	후계농업경영인회	부석농협	농가 직접 고용
사 업 비	835	80	100	130
지원대상	영세농(65세 이상, 1.0ha이하) 등	인력지원이 필요한 농가	인력지원이 필요한 농가	계절근로자를 고용한 고용주
지원내용	센터운영비 및 작업비 (농기계 작업비 수도작 205원/ 밭작물 300원/ 3.3㎡)	센터운영비, 전담직원 인건비 및 인력 운영비	센터운영비 및 전담직원 인건비 등 경상적 비용	산재보험료 및 건강보험료 지원(50%)
‘24년 지원 현황	농기계지원반 · 1,466농가 764ha 인력지원반 · 92농가 6,520명	· 210농가 2,714명	· 252농가 1,555명	· 109농가 / 541명
	(인력) 11,330명 중개 (농기계) 1,466농가, 764ha 지원			
‘25년 지원 실적	농기계지원반 · 715농가 275ha 인력지원반 · 38농가 2,440명	· 479농가 1,200명	· 587농가 2,608명 (농가 1일 이용료 10만원)	· 169농가 / 735명 (하반기 95농가 384명 신청접수)

➡ 금년목표 일손 필요농가 인력 중개(16,000명)

농업정책과장 정동호 (☎2410), 농촌복지인력팀장 임봉순(☎3957), 담당자 남윤규(☎3959)

- 농업 활동이 창출하는 공익적 가치를 보장하고 증진하여 지속 가능한 농어업 환경 조성에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1 ~ 12.
- 사 업 비 : 13,194백만원(도 5,278 시 7,916)
- 지원대상 : 경영체등록이 되어있는 농업인(2024.1.1. 이전부터)
 - 서산시 내 주민등록을 준 자(실제거주)
 - 농업경영체등록을 유지하고 있는 자(실제 농업에 종사)
 - 농업외 종합소득금액이 3,700만원 미만인 자
- 사업내용 : 농어민수당 지급
 - 1인가구 연 80만원
 - 2인가구 이상 1인당 연 45만원
- 지급수단 : 농협선불카드

➔ **금년목표** 농어민수당 22,000명 지급

□ 그동안 추진상황

- '25. 2. ~
- '25. 2. ~ 4. : 신청 접수 (읍·면·동)
 - 신청자 : 23,041명
- '25. 4. ~ 6. : 경영체 및 소득 검증 (농식품, 국세청)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 농어민수당 지급명단 확정
- 2025. 7. ~ 8. : 농어민수당 선불카드 제작
- 2025. 9. ~ 12. : 농어민수당 지급

- 농촌지역의 인구감소 및 고령화 심화에 대응하여 미래농업을 이끌어갈 청년농업인 유입·육성 및 영농정착 유도

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1 ~ 12.
○ 사 업 비 : 1,354백만원(국 927, 시 427)
○ 주요내용 : 청년농업인 바우처, 영농정착, 후계농 육성 지원 등

➔ **금년목표** 청년농업인 경영체 등록 530명 달성

□ 추진 현황

(단위 : 백만원)

구 분	청년농업인 행복바우처 지원	청년후계농 영농정착 지원	후계농업경영인 육성
총사업비	30 (시비 100%)	1,324 (국 70%, 시 30%)	비예산 (융자지원)
지원대상	만 20세 ~ 만 45세 미만 서산시 거주 청년농업인	청년후계농에 선정된 자(3년간)	만18세 ~ 만 50세 미만 서산시 거주 농업인
지원내용	1인당 20만원 상당 바우처 지급	독립경영 연차에 따라 월 90~110만원 지급	융자금 지원(5억원 한도, 연1.5%, 5년거치 20년상환)
지원액 ('25. 6월 현재)	-(-명)	434(80명)	1,345(10명)

- 2025. 6. : 신규 후계농업경영인 선발
- 후계농 4명, 청년후계농 27명, 우수후계농 2명

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12. : 청년후계농 미정착자(25명) 영농정착 안내

- 농업경영에 어려움을 겪고 있는 농가에게 무이자 융자를 지원하여 경영난 해소 및 농업경영 활성화로 농가소득 증대 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1 ~ 12.
- 사 업 비 : 1,561백만원(시비)
- 지원대상 : 서산시에 주소 또는 소재를 두고 6개월 이상 거주한 농림어업인 및 농림어업법인
- 지 원 액 : 농가 1억원, 법인 2억원 이내
- 지원조건 : 3년 거치 5년 균등상환 ※ 무이자



금년목표

상반기 융자금 지원액 10억원 달성

□ 기금 조성현황

(단위: 백만원)

총 액	융자금 잔액	예 탁 금			비 고
		계	정기예탁	일반예금	
15,958	6,382	9,576	5,500	4,076	'25. 6월 현재

□ 그동안 추진상황

- 2025. 6. : 2025년 농림어업발전기금 대상자 선정 및 지원
- 15명 / 1,256백만원

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12.까지 : 사업대상자 육성자금 사업완료 독려

4. 농업·농촌의 새로운 활력 증진

1 남부생활권 농촌형 복합서비스 거점시설 확충

추진율
40%

- 농촌생활서비스시설 확충을 위해 맞춤형 생활SOC 거점시설 확충
- 지역균형 종합발전계획 실행과 농촌지역 활성화의 기반 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2028년
- 위 치 : 해미(중심지활성화), 인지·음암·운산·고북(기초생활거점)
- 사 업 비 : 2025년 3,269백만원(국 2,078 도 84 시 1,107)
 - ↳ 총사업비 513억원(국 238, 도 12.6, 시 262.4)
- 주요사업 : 농촌생활 SOC 확충을 위한 일반농산어촌개발사업 추진
 - (중심지) 해미면 다가치일상센터 건립
 - (기초거점)인지면·운산면·음암면·고북면 일상센터
 - ※음암면은 행정복지센터, 고북면은 다목적체육관 복합화 추진
- 2025년 주요사업 (단위:백만원)

연번	사 업 명	기간	총사업비	'25년 예산	주요내용
계	5개소		51,300	3,269	
1	해미면 중심지활성화	23~27	18,000	1,197	다가치돌봄센터
2	인지면 기초생활거점	23~27	4,300	743	인지일상센터
3	음암면 기초생활거점	23~28	16,000	443	일상센터+복합청사
4	운산면 기초생활거점	23~27	4,000	443	운산일상센터
5	고북면 기초생활거점	23~28	9,000	443	일상센터+다목적체육관

➡ 금년목표 사업별 지역역량강화용역 및 건축설계공모 착수
음암면 복합청사 및 고북면 복합체육시설 편입보상 완료

□ 그동안 추진상황

- 2021. 04. : 농촌공간전략 및 생활권 활성화계획수립 용역 착수
- 2022. 06. : 농식품부 농촌협약 공모사업 선정
- 2023. 04. : 농촌협약 체결(농식품부 ↔ 서산시)
- 2023. 08. : 기본계획수립 용역 착수
- 2023. 09. : 남부생활권 추진위원회 개최
- 2023. 10. : 농촌협약위원회 및 행정협의회 개최
- 2025. 03. : 기본계획(안) 농식품부(충남도) 승인
- 2025. 04. : 음암면 복합청사, 고북면 복합문화체육센터 복합화 결정
- 2025. 06. : 공공건축심의 완료(해미면, 인지면, 운산면)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 07. : 시행계획 및 실시설계용역 착수
- 2025. 08. : 지역역량강화용역 착수
- 2026. 03. : 시행계획 승인 및 실시설계 완료
- 2026. 04. : 공사 착공
- 2027. 12. : 공사 준공 및 시설운영

농업정책과장 정동호 (☎2410), 농촌활력팀장 최영걸(☎2154), 담당자 진주환(☎2146)

○ 농촌 유해시설 정비 및 정주환경개선을 통한 농촌공간 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2027년(5개년 사업)
- 위 치 : 인지면 모월리 311-2번지 외 1필지(인지초 인정분교)
- 사 업 비 : 950백만원(국 375, 도 112.5, 시 462.5)
 - ↳ 총사업비 : 5,000백만원(국 2,500, 도 750, 시 1,750)
- 주요사업 : 유해 폐교(인정분교) 철거, 농촌교류센터 및 실습농장 설치

➔

금년목표	기본계획 승인 및 실시설계용역 착수
------	---------------------

□ 그동안 추진현황

- 2022. 06. : 농촌공간정비사업 공모신청
- 2023. 02. : 농촌공간정비사업 농식품부 선정 승인
- 2023. 10. : 농촌공간정비사업 기본계획 수립 용역 착수
- 2024. 06. : 기본계획수립 전 사업대상지 토지 선매입 승인
- 2024. 06.~12. : 기본계획 농림부 및 충남도 협의(1~3차)
- 2025. 01. : 편입토지 매입 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 07. : 농식품부 기본계획(안) 승인
- 2025. 09. : 시행계획 및 건축 설계 착수
- 2025. 12. : 시행계획 승인 및 실시설계 완료
- 2026. 03. : 공사 착공
- 2027. 12. : 공사 준공 및 시설운영

농업정책과장 정동호(☎2410), 농촌활력팀장 최영걸(☎2154), 담당자 김홍석(☎3037)

- 주민주도형 공동체 활성화를 통해 농촌지역의 소득과 기초생활 수준을 높이고, 인구유지(인구감소, 고령화 대응) 및 마을별 특화 발전 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12. (2023 ~ 2027년 / 3개년 사업)
- 위 치 : 관내 6개 마을
- 사 업 비 : 400백만원(도 120, 시 280)
 - ↳ 총사업비 1,200백만원(도 360, 시 840)
- 주요사업 : 농촌생활기반시설 확충, 지역역량강화사업

구 분	사업기간	위 치	사업비	'25년 예산	비 고
	3년간	6개소	1,200	400	(백만원)
'23 선정	'23~'25	예덕2리, 탑곡1리	400	80	
'24 선정	'24~'26	대산5리	200	80	
'25 선정	'25~'27	대로2리, 고남2리, 팔중리	600	240	금년 선정



금년목표

(예덕2리·탑곡1리) 전체 완료, (대산5리) 기본계획 수립 및 공사준공
(대로2리·고남2리·팔중리) 기본계획수립 완료

□ 그동안 추진상황

- 2025. 03. : 충남형 마을만들기사업 공모 선정(대로2리, 고남2리, 팔중리)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 08. : 기본계획 및 실시설계용역 완료(대산5리)
- 2025. 10. : 리모델링공사 완료(대산5리)
- 2025. 12. : 기본계획 및 실시설계용역 추진(대로2리, 고남2리, 팔중리)
- 2025. 12. : 지역역량강화용역 완료(예덕2리, 탑곡1리)

- 농촌을 체계적으로 이용·개발·보전하고자 농촌공간의 재구조화 및 재생 지원을 위한 농촌공간계획 수립 법령 제정('23.2.28./농촌공간재구조법)
- 새로운 정부정책 방향에 적극 대응하여 농촌 정주여건을 개선

□ 사업개요

- 사업명 : 서산시 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획수립 용역
- 위치 : 관내 일원
- 사업기간 : 2024. 12. ~ 2025. 12.
- 사업량 : 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립(10년 단위)
- 소요예산 : 450백만원(시 450)
- 주요내용 : 기초조사, 활성화지역 및 특화지구 지정, 사업계획 수립

➔ **금년목표** 기본계획 수립 완료

□ 그동안 추진상황

- 2024. 12. : 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획수립 용역 착수
- 2025. 02.~03. : 재구조화 및 재생 계획 주민설명회 개최(읍면별)
- 2025. 05. : 주민참여단 구성 및 의견 수렴

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 07. : 주민참여단 간담회 및 재생기본계획 수립
- 2025. 10. : 주민공청회 추진
- 2025. 11. : 기본계획(안) 농식품부(충남도) 자문 협의 및 승인
- 2025. 12. : 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 고시

농업정책과장 정동호(☎2410), 농촌활력팀장 최영걸(☎2154), 담당자 진주환(☎2146)
김홍석(☎3037)
최진철(☎2799)

- 농촌공동체 활성화를 위한 주민, 현장활동가의 종합교육 프로그램 운영
- 지역활성화 프로그램 운영을 위한 맞춤형 소프트웨어 사업 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1 ~ 12.
- 위 치 : 관내 읍면 일원
- 사 업 비 : 2025년 600백만원(국 280, 도 81, 시 239)
- 주요내용 : 주민주도형 공동체활성화 및 주민역량강화 교육

➔ **금년목표** 프로그램별 역량강화 교육 사업 완료

□ 그동안 추진상황

- 2025. 02. : 창안학교, 아동청소년 행복문화교실 운영
- 2025. 03. : 농촌현장포럼 운영 및 마을발전계획 수립
- 2025. 04. : 같이해봄사업, 희망마을선행사업 추진
- 2025. 06. : 완료지구 자율프로그램 운영, 행복농촌 콘테스트 지원

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 07. : 찾아가는 마을학교, 농촌문화향유교실 운영
- 2025. 08. : 맞춤형 전문인력 양성, 창안대회 개최
- 2025. 09. : 서산시 마을대학(심화) 운영
- 2025. 10. : 실무자 역량강화 교육, 농촌네트워크 지원
- 2025. 11. : 찾아가는 문화복지교실 운영, 농촌자원조사 실시
- 2025. 12. : 서산시 마을대학(기초), 농촌마을 소식지 제작

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	18건	179,295	15,023	125,964	68,349	10,450	23,018	5,048	52,308
역 점 과 제	1건 / 소계	300	-	300	-	-	200	100	-
	서산쌀 고품질화를 통한 대외 경쟁력 제고	300	-	300	-	-	200	100	-
주 요 업 무	17건 / 소계	178,995	15,023	125,664	68,349	10,449.5	22,817.5	4,948	52,308
	쌀 적정생산의 솔루션 가루쌀 생산단지 확대	755	-	755	377	90	211	77	-
	농업재해 최소화를 위한 예방 총력 대응(신규)	19,518	-	19,518	9,684	2,984	5,223	1,627	-
	지역농협 미국종합 처리시설 통합 추진	20	-	20	-	-	20	-	-
	농가소득 보전을 위한 직불금 지원 강화	50,062	-	50,062	50,062	-	-	-	-
	영농효율 제고를 위한 농기계 지원 확대	1,531	-	1,531	-	105	664	762	-
	서산시 스마트팜 단지 농업 혁신의 새로운 모델	28,500	4,000	28,500	4,200	1,158	2,702	1,340	10,000
	원예작물 고품질화를 위한 생산 인프라 확대	1,678	-	1,678	276	202	571	629	-
	서산 6쪽마늘의 가치 보존과 품질 향상	1,127	-	1,127	-	33	832	262	-
	국내·외 농촌인력 공급 인프라 확대	1,145	-	1,145	90	202	602	251	-
	농업의 공익적 가치 보장을 위한 농어민수당 지급	13,194	-	13,194	-	5,278	7,916	-	-
	미래농업을 이끌 청년농업인 육성 지원	1,354	-	1,354	927	-	427	-	-
	농림어업발전기금 지원	1,561	-	1,561	-	-	1,561	-	-
	남부생활권 농촌형 복합 서비스 거점시설 확충	51,300	9,223	3,269	2,078	84	1,107	-	38,808
	농촌공간 정비사업	5,000	950	950	375	112.5	462.5	-	3,100
	마을만들기사업	1,200	400	400	-	120	280	-	400
	농촌공간 재구조화 및 재 생 기본계획 수립	450	450	-	-	-	-	-	-
	지역공동체 활성화 역량강화사업	600	-	600	280	81	239	-	-

2 농식품유통과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 안정적 판로 구축을 통한 농산물 유통 경쟁력 강화

- 식품유통기업 (주)동원홈푸드(3월) 발굴·협약 및 납품 ➡ 1,098백만원
- MOU 체결 식품기업에 지역농산물 지속 납품 ➡ 1,950백만원
 - 본아이에프(본죽) : 뜸부기쌀 ➡ 97백만원
 - (주)현대그린푸드 : 감자 ➡ 128백만원
 - 푸디스트(주) : (전처리)감자, 양파 등 ➡ 1,700백만원
 - (주)아워홈 : 양파, 양배추, 무 등 ➡ 25백만원
- 대형유통 및 식품기업 양파, 마늘, 달래 등 납품 ➡ 7,606백만원
 - CJ프레시웨이, 롯데마트, 홈플러스 등
- 원예농산물 통합마케팅 연계 판매 ➡ 10,900백만원

□ 농산물 판매 활성화를 위한 다채널 판로 구축

- 서울광장 등 대도시 직거래 행사 참가 지원 ➡ 25백만원
- 롯데백화점 본점 농특산물 기획전 개최 ➡ 66백만원
- 달래 직거래, 팔봉산감자 및 6쪽마늘축제 성공적 개최 ➡ 700백만원
- 국제크루즈선, 충남도장애인체육대회 농특산물 전시·홍보관 운영
- 온라인 쇼핑몰(우체국쇼핑, 서산뜨레, 농사랑) 판매 ➡ 671백만원
- 쌀, 딸기, 포도, 표고버섯, 젓갈류 등 수출 ➡ 16,900백만원
- 국제 크루즈선 선내 식당, 서산 김치 납품 ➡ 2백만원

□ 농촌 융복합산업 및 농촌관광 활성화

- 농촌자원융복합산업 육성 지원 ➡ 1개소, 247백만원
 - (서산농특산법인) 생강·마늘 가공설비 구축
- 농촌 융복합산업 지원 경영체 모니터링 및 컨설팅 ➡ 21개소
- 농촌자원복합산업화 지원사업 공모 신청 ➡ 2개소(딸기 와인공장 신축 등)
- 우수 농특산물 포장재 제작 지원 ➡ 30개소, 70백만원
- 동절기 농촌관광시설 안전·방역 점검 ➡ 농어촌민박 35개소
- 농촌체험휴양마을 활성화 지원 ➡ 5개소, 13백만원
 - 사무장 활동비, 홍보행사, 역량강화 교육 등

□ 안전하고 건강한 식재료 학교급식 공급

- 식재료 현물 지원 216개교, 2만5천여명 ▶ 6,395백만원
- 안전성 관리를 통한 미래세대 먹거리 안전 보장
 - 학교급식 식재료 안전성 검사 강화, 학부모 건강먹거리 지킴이단 운영
- 농업인·학교·학교급식지원센터의 교류 확대를 통한 상호 이해도 제고
 - ▶ 협력체계 구축 및 지속 가능 학교급식 발전 방안 모색
- 친환경 농산물 학교급식 공급률 ‘71.7%’ 달성(‘25. 5.기준 / 道 평균 58%)
- 친환경·서산産 농산물 학교급식 공급
 - ┌ 물량 대비 ▶ (서산산) 171톤 60% / (친환경) 203톤 71.7%
 - └ 금액 대비 ▶ (서산산) 827백만원 48% / (친환경) 1,139백만원 66.7%

□ 지역 먹거리 선순환 체계 기반 확보

- GAP 인증 확대(424농가)를 통한 농산물 안전관리체계 확립
 - GAP 기본교육 ▶ 2회, 112명
 - GAP 신규 및 갱신 농가 맞춤형 컨설팅 ▶ 100농가
- 로컬푸드 자체 인증제 운영(128농가) 및 출하 농가 확대 지원
 - 로컬푸드 인증 교육 ▶ 2회, 134농가
 - 다품목 생산 비닐하우스 지원 ▶ 3농가(330㎡ 1동, 165㎡ 2동)
- 로컬푸드 활용 맞춤형 식생활 교육 ▶ 8개소 202명
 - 어린이집 및 유치원 2개소(31명), 초등학교 6개교(134명)

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 국내 소비심리 위축으로 농특산물 거래 감소 및 농업소득 감소
- 유통시장 대기업화 및 지자체 간 납품처 확보 등 경쟁 심화
 - ▶ 소비패턴 변화에 따른 맞춤형 유통 판로 개척 및 확대

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 농산물 시장개방 가속화, 과잉생산에 의한 소비 부진 지속으로 지자체 간 납품처 확보 등 경쟁 심화
- 소비패턴 다변화 등에 따라 지역농업 경쟁력 확보를 위한 새로운 대응 전략 필요

□ 업무 추진 방향

목표	지역농산물의 안정적 판로 확보 및 먹거리 선순환 체계 구축
역점 과제	· 지역농산물 지역소비 확대를 위한 공공급식 추진 · 대형식품기업 협업마케팅으로 지역농산물 납품 확대
주요 업무	1. 안정적 판로 구축으로 농업 경쟁력 강화 · 원예농산물 통합마케팅을 통한 대외 경쟁력 확보 · 소득 창출형 축제 및 직거래 활성화 · 학교급식 및 외식업소 지역농산물 공급 확대 2. 유통·소비시장 변화에 대응하는 홍보·마케팅 강화 · 홍보 방법 다각화 및 온라인 판매 활성화 · 글로벌 경쟁력 확보를 위한 해외 마케팅 강화 3. 가공·체험·휴양 등 다원적 기능을 활용한 농촌 활력화 · 농촌융복합산업으로 여는 고부가가치 미래 · 농촌관광 안전·서비스 의식 제고 · 농촌체험휴양마을 활력화로 도농 교류 촉진 4. 안전하고 건강한 식재료 학교급식 공급 · 친환경 등 우수 식재료 현물 지원 · 학교급식 식재료 안전성 강화 5. 로컬푸드 등 지역 먹거리 지역 소비 확대 · 로컬푸드 생산 기반 마련 및 소비 활성화 도모 · 신뢰받는 안전 로컬푸드 유통 기반 조성 · 로컬푸드 활성화 지원센터 운영

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

지역농산물 지역소비 확대를 위한 공공급식 추진

신규

- 공공급식을 통한 먹거리 기본권 보장 필요
- 학교급식의 안정적 공급체계를 확대 강화하여 공공급식 실현

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
 - 위 치 : 서산시 관내
 - 사 업 비 : 비예산
 - 주요내용 : 공공기관(교육·복지·의료시설 등)에 지역산 식재료 공급
- ➔ **금년목표** 공공급식 조례개정 및 제반 규칙 정비

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 선진 지자체 벤치마킹(청양, 옥천, 당진)
- 2025. 3. : 공공기관 및 복지기관 등 공공급식 수요처 면담
- 장애인복지관, 종합사회복지관, 보건소, 시청 구내식당 등

□ 문제점 및 해결방안

- 기존 학교급식조례와 공공급식조례의 내용이 유사·중복되어 행정력 낭비와 정책 추진의 일관성 확보에 한계 발생
- ➡ 학교급식 시스템 및 배송체계를 유지함으로써 행정 공백없이 두 조례를 통합·개정하고 공공급식의 안정적 운영 도모

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 10. : 공공급식조례 개정(학교급식조례와 통합·개정)
- 2025. 10. ~ 12. : 공공급식 수요처 확보 및 식재료 수량 파악
- 2025. 11. ~ 2026. 2. : 공공급식 출하회 구성 및 기획생산체계 구축
- 2026. 3. : 공공급식 시범운영

농식품유통과장 이경우 (☎3390), 급식지원팀장 김병진(☎3965), 담당자 이성철(☎3964)
먹거리지원팀장 김원준(☎3968), 담당자 조영미(☎3952)

- MOU 체결기업에 지역농산물 납품 확대 및 협업마케팅을 통한
서산시 - 대형유통기업간 상생발전 도모
- 유통시장 다변화에 따른 농특산물 홍보 강화 및 안정적 판로 확보 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 50백만원(시 35, 민 15)
- 협력대상 : 대형 유통업체, 원물 농산물 대량사용 식품기업 등
- 주요내용 : (기존) 납품확대, 공동마케팅, (신규) 협력기업 발굴

→ **금년목표** 지역농산물 납품 285억원 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. : 서산시 - (주)동원홈푸드 상생협력 MOU 체결
- 2025. 5. : (주)현대그린푸드와 급식용 감자 납품 협의
- 2025. 6. : (주)현대그린푸드 구내식당 서산감자 메뉴 제공 및 홍보
이벤트(뜸부기쌀, 감자 증정) 진행
- 대형유통 및 식품기업 지역농산물 지속 납품 ➡ 10,654백만원

MOU 체결기업

- 본죽(본아이에프) : 뜸부기쌀 ➡ 40톤, 97백만원
- (주)현대그린푸드 : 감자 ➡ 135톤, 128백만원
- 푸디스트(주) : (전처리)양파 ➡ 1,284톤, 1,700백만원
- (주)아워홈 : 양파, 양배추, 무 등 ➡ 10톤, 25백만원
- (주)동원홈푸드 : 감자 등 ➡ 510톤, 1,098백만원

기타업체

- CJ프레시웨이, 홈플러스 등 : 양파, 마늘 등 ➡ 1,908톤, 7,121백만원
- 롯데마트, 농협유통 등 : 달래 ➡ 24톤, 485백만원

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : (주)현대그린푸드 급식사업장(500개소) 서산감자 활용 메뉴 제공
- 협약기업에 납품 품목 및 물량 확대
 - (확대) 쌀, 간마늘, 감자, 양파 등 (추가) 무, 생강, 양배추 등
- 식품기업 등에 납품하는 지역 업체 대량납품 지원
 - 생산농가 교육, 상품화, 유통 물류비 등

IV. 주요업무 추진계획

1. 안정적 판로 구축으로 농업 경쟁력 강화

1 원예농산물 통합마케팅을 통한 대외 경쟁력 확보

추진율
50%

- 생산·유통 간 계열화로 서산시 원예농산물 유통시장 거래우위 확보
- 생산유통통합조직 구성원 역량 강화 및 대형 판매처 개척

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 운영주관 : 서산시, 서산시농협조합공동사업법인
- 사업대상 : 참여조직(15개소), 생산자조직(8개소)
- 사 업 비 : 2,022백만원(국 61, 도 179, 시 804, 민 978)
- 주요내용 : 농가 조직화, 물량 규모화, 품질 균일화, 시설 효율화 등

→ **금년목표** 통합마케팅 취급액 218억원 달성

□ 그동안 추진상황

- 생산유통통합조직의 법인 전환에 따른 전문 판매조직 역할 수행
 - (기존)서산시연합사업단 → (전환)서산시농협조합공동사업법인
 - 통합마케팅 경쟁력 확보를 위한 산지유통 조직화·규모화 지원
 - 저온저장고, 선별장 등 유통시설 지원 ▶ 3개소 / 1,477백만원
 - 선별비, 물류비, 조직교육 등 ▶ 15개소 / 1,378백만원
- ▶ 상반기 통합마케팅 판매액 109억원 달성

□ 앞으로 추진계획

- 생산유통통합조직 정기적 간담회 개최
 - 품목 단위 사업관리, 대량 거래처 발굴, 전속 출하 체계 구축 등
- 저장, 선별 등 유통시설 현대화 지원(3개소 / 778백만원)

- 지역특산물 축제로 충성 고객 확보 및 지역경제 활성화
- 대도시 직거래를 통한 판로 개척 및 농가소득 증대

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 일원, 서울·경기·대전 등 대도시
- 사 업 비 : 355백만원(시 337, 민 18)
- 주요내용 : 우수 농특산물 직거래 추진 등

➡ **금년목표** 농산물 축제 및 직거래행사 판매액 **14억원** 달성

□ 그동안 추진상황

- 대도시 등 찾아가는 직거래 개최(참가)
 - 서울(강남구, 금천구, 구로구, 양천구), 대전 서구 등 ➡ 43백만원
 - 롯데백화점 본점 특판전 개최(6. 6. ~ 6. 12.) ➡ 66백만원
- 지역 농특산물 소득 창출 직거래 및 농산물 축제 개최 ➡ 700백만원
 - 달래 직거래(4월), 팔봉산감자 및 6쪽마늘축제(6월)
- 국제크루즈선, 충남도장애인체육대회 농특산물 전시·홍보관 운영
➡ **대도시·관내 등 약 8억원 상당 지역농산물 판매**

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 농협유통 서울양재점 및 대전안영점 6쪽마늘 판촉전 개최
- 2025. 9. : 서울, 대전 등 대도시 추석맞이 직거래 참가
- 2025. 10. : 대형유통매장(홈플러스·이마트) 6년근인삼 판촉전 개최
6년근 인삼 및 농특산물 직거래장터 개최

- 지역농산물의 소비 확대 및 공급 활성화로 농가소득 증대
- 차액 지원으로 가격 경쟁력 강화 및 지속 가능한 유통 기반 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 학교급식 일반농산물 공급업체 및 뜰부기쌀 생산 경영체
- 사 업 비 : 120백만원(시 120)
- 주요내용 : (학교급식) 서산産 일반농산물 20% 차액 지원
(외식업소) 뜰부기쌀 공급차액 지원(일반미와 뜰부기쌀의
평균시세 차액)

➔ **금년목표** 학교급식 서산産 농산물 345톤, 외식업소 뜰부기쌀 100톤 공급

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 공급 차액 지원사업 계획 수립 및 공모
- 2025. 3. : 교육지원청, 학교, 외식업소 대상 지원사업 홍보
한국외식업중앙회 서산지부, SNS 등 지원사업 홍보
- 2025. 6. : 학교급식 서산産 농산물 171톤(827백만원) 공급
외식업소 31개소에 뜰부기쌀 553포(20kg 기준) 공급

□ 문제점 및 해결방안

- 관외산 및 저가 농산물 유입으로 지역농산물 공급 기반 약화 우려
➡ 차액 지원을 통해 서산産 농산물의 관내 자급률 제고

□ 앞으로 추진계획

- (학교급식) 서산産 농산물 차액 지원 지속 및 공급 품목 발굴
- (외식업소) 뜰부기쌀 사용 지정업소 현판(안내판) 부착

2. 유통·소비시장 변화에 대응하는 홍보·마케팅 강화

1

홍보 방법 다각화 및 온라인 판매 활성화

추진율
27%

- 대형마트, 대기업의 유통 확대로 지역농산물 브랜드 경쟁력 약화
- 농업과 소비자 간 신뢰 구축을 통한 지역농업 생태계 선순환 구조 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 710백만원(도 22, 시 688)
- 주요내용 : 온라인 쇼핑몰, 라이브커머스, 옥외광고, TV 광고 등

➔ **금년목표** 비대면 판매(쇼핑몰, 홈쇼핑 등) 25억원 달성

□ 그동안 추진상황

- 주목도와 강력한 정보 파급력이 높은 매체 활용 잠재고객 확보
 - 대중교통 ➡ 관내 개인택시 253대
 - TV 광고(TJB, LG헬로비전) ➡ 1개월(4회/일 이상)
 - 신문 및 인터넷 배너(59회) 및 수도권 옥외 전광판(8개소)
- 온라인 판매 지속적인 성장에 따른 안정적 판매망 구축
 - 우체국쇼핑몰 ‘서산시 브랜드관’ 운영 ➡ 323백만원
 - 서산프레몰 각종 기획전 등 판매 활성화 ➡ 77백만원
 - 충남도 농사랑 쇼핑몰 ‘서산시 지역 특산물관’ 운영 ➡ 271백만원

□ 앞으로 추진계획

- 온라인 쇼핑몰 내실화로 판매효과 극대화
 - 우체국쇼핑·서산프레 ‘계절별 판촉전’ 및 농사랑 ‘서산 특판전’ 진행
- 공영홈쇼핑 등 국내 메이저급 ‘TV홈쇼핑’ 추진
 - 8월(6쪽마늘), 10월(인삼), 12월(한우불고기, 어리굴젓 등)

- 국내 농산물 수급 불균형 해소를 통한 지역 농가의 안정적 소득 마련
- 지역 특화 농산물의 국제적 인지도 확보 및 신흥 시장 진출 확대

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1 ~ 12.
- 수출품목 : 10여 종(곡류, 과일류, 닭고기 등) / 10여 개국
- 사 업 비 : 235백만원(도 32, 시 169, 민 34)
- 주요내용 : 바이어 발굴, 포장재 등 수출지원, 수출 판촉전 진행

➔ **금년목표** 지역 농특산물 해외 수출 **350억원** 달성

□ 그동안 추진상황

- (대만) 샤인머스켓, (미국) 딸기, 표고버섯 수출 ➡ 232백만원
- 쌀(예지미/향진주) 네덜란드 수출 ➡ 107백만원
- 닭고기 등 축산물, 어리굴젓 등 젓갈류, 김, 감태 수출 ➡ 10,659백만원
- 미주 농특산물 해외 광고(우리 미디어 그룹) ➡ 라디오, 월간지, TV
- 해외(애틀란타·텍사스) 판촉전 수행업체 선정 / (주)삼진글로벌넷
- 국제 크루즈선 선내 서산 김치 납품 ➡ 2백만원
- 포장재, 선도조직 육성 등 지원으로 수출 농가 부담 경감
- ➡ **상반기 농식품 수출 110억원 달성**

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 10. : 우수 농식품 해외(애틀란타·텍사스) 판촉전 진행
 - 목표액 ➡ 20만\$(약 300백만원) 이상 선적
 - 한인마트 5개소(애틀란타 3, 텍사스 2) 판촉행사 진행
 - 수입·유통업체 발굴, 한인회 등과 협력체계 확보
- (연 중) 수출 경쟁력 확보를 위한 농가 지원 체계 강화
 - 수출농가·대행업체 공동선별비 지원, 선도유지장치 지원사업 등 추진

3. 가공·체험·휴양 등 다원적 기능을 활용한 농촌 활력화

1

농촌융복합산업으로 여는 고부가가치 미래

추진율
45%

- 농촌 자원 융복합을 통한 지역 경제 활성화
- 맞춤형 컨설팅을 통한 농촌융복합 경영체 역량 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 일원
- 사 업 비 : 825백만원(도 398, 시 182, 민 245)
- 주요내용 : 신규 경영체 발굴, 융복합 인증, 경영체 컨설팅 등

➔ **금년목표** 융복합 지원 경영체 점검컨설팅(21개소), 신규 경영체 발굴(1개소)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 생강·마늘 분쇄라인 등 구축 완료(1개소 / 247백만원)
- 2025. 3. ~ 6. : 농촌자원융복합산업 지원사업 추진(2개소)
 - 서산뜰돌표고농원 : 가공 공장 건축·전기 설계 검토
 - 명가네힐링농장 : 체험장 공간 조성 및 설비 구축 협의
- 2025. 6. : 농촌자원복합산업화 공모(2차) 신청(1개소 / 해미읍성와인딸기)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 농촌자원융복합산업 지원 경영체 운영 실태 점검(21개소)
- 2025. 10. : 가공공장, 체험장 리모델링 완료(2개소 / 578백만원)
- 농촌자원융복합산업 道 공모사업 적극 대응
 - 사업계획 전문가(6차산업센터) 자문 등 공모 신청 지원

- 선제적 점검으로 안전사고 예방 및 안전 문화 확산에 기여
- 농촌관광 사업자의 정기적인 교육을 통해 서비스·안전 관리 강화

□ 사업개요

- 기 간 : (하절기) '25. 6. ~ 8. / (동절기) '25. 12. ~ '26. 2.
(농어촌민박 서비스·안전 교육) '25. 10. ~ 12.
- 사업대상 : 119개소(농어촌민박 113, 농촌체험휴양마을 6)
- 사 업 비 : 0.8백만원(시 0.8)
- 주요내용 : 동·하절기 농촌관광시설 안전·방역 점검, 집중안전점검, 농어촌민박 서비스·안전 교육(4시간)

→

금년목표	점검률(100%), 사고 발생률(0%)
------	-----------------------

□ 그동안 추진상황

- 2024. 12. ~ 2025. 3. : 동절기 안전·방역 점검
- 35개소 점검 ▶ 3건(현지 시정 조치)
- 2025. 5. : 대한민국 안전대전환 집중안전점검
- 5개소 점검 ▶ 2건(현지 시정 조치)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 8. : 하절기 농촌관광시설 안전·방역 점검
- 2025. 10. ~ 12. : 농어촌민박 서비스·안전 교육 시행
- 2025. 12. ~ 2026. 2. : 동절기 농촌관광시설 안전·방역 점검

- 마을을 견인할 인적자원에 대한 역량 강화 및 체계적 교육 필요
- 체험·휴양마을 환경개선으로 방문객의 신뢰 구축 및 방문 여건 충족

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 농촌체험휴양마을 6개소
- 사 업 비 : 53.2백만원(국 0.2, 도 11, 시 42)
- 주요내용 : 마을 관계자 역량 강화 교육 지원, 사무장 활동비 지원, 환경개선, 체험·화재보험 가입지원, 행사 참가 지원

마 을 명	소 재 지	대 표	지정연도	비 고
회포마을	대산 운산6리	최근명	2011	
꽃송아리마을	팔봉 금학3리	최기환	2010	
방길동마을	팔봉 양길2리	지선하	2011	
별마을	해미 오학리	김정희	2011	
초록꿈틀마을	음암 부산2리	전량배	2013	
한다리마을	음암 유계리	문기안	2019	

➔ 금년목표 방문객 17,000명 달성

□ 그동안 추진상황

- 사무장 활동비 지원(2개 마을) ▶▶ 11백만원
- 고향마실 홍보행사 참가(2개 마을) 지원 ▶▶ 1.5백만원
- 마을 대표·사무장 역량 강화 지원(3개 마을) ▶▶ 1백만원
- ▶▶ 상반기 농촌체험휴양마을 8,560명 방문

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 체험시설 환경개선 및 보험가입 지원
- 2025. 7. ~ 9. : 마을 대표, 사무장 역량 강화 교육 추진
- (분 기) 마을별 운영실적 승인 및 모니터링 시행
- (연 중) 사무장 활동비 지원, 체험마을 홍보 등

4. 안전하고 건강한 식재료 학교급식 공급

1

친환경 등 우수 식재료 현물 지원

추진율
38%

- 성장기 학생 건강증진 및 학부모 교육비 부담 경감
- 지역산 식재료 공급으로 지역 식품 선순환 체계 확립

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 3. ~ 2026. 2.
- 사 업 량 : 216개소(어린이집, 유치원, 초·중·고·특수학교)
- 사 업 비 : 17,272백만원(도 2,627, 시 4,447, 교육지원청 10,198)
 - ┌ 무상급식비(유·초·중·고·특수) : 92개교(20,229명) / 15,247백만원
 - └ 친환경 식품비(어린이집 포함) : 216개교(25,164명) / 2,025백만원
- 주요내용 : 급식 식재료 현물 지원(1인 1식)

(단위 : 천원)

구 분	학교수	학생수	계	도 비	시 비	교육지원청
합 계	216	25,164	17,272,834	2,627,221	4,446,961	10,198,652
어린이집	124	4,935	369,861	110,959	258,902	-
유 치 원	37	1,406	1,191,532	187,153	313,474	690,905
초등학교	30	8,885	7,051,995	1,057,913	1,768,295	4,225,787
중 학 교	16	5,148	4,467,566	658,249	1,090,585	2,718,732
고등학교	8	4,604	4,024,020	588,366	975,762	2,459,892
특수학교	1	186	167,860	24,581	39,943	103,336

➔ 금년목표 식재료 현물 지원 17,272백만원

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 학교급식지원 심의위원회 식품비 지원계획 심의·의결
- 2025. 2. : 학교급식 식재료 공급·배송업체 선정 및 계약
- 2025. 3. : 2025년 학교급식 식재료 공급 시행
- 식재료 수급 관리 및 각급 학교 안정적 공급 중(지속)

□ 앞으로 추진계획

- 합리적이고 투명한 무상급식 식품비, 친환경 차액 지원
- 학교급식 지역 식재료 사용률 제고 독려

- 후쿠시마 오염수 방류 등 식재료 안전성 검사에 대한 중요성 증대
- 학교급식 식재료 안전성 확보로 시민 불안감 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 3. ~ 2026. 2.
- 사업대상 : 관내 학교, 식재료 공급업체
- 사 업 비 : 7.6백만원(도 1.2, 시 6.4)
- 주요내용 : 식재료 안전성 검사, 식재료 공급업체 위생점검, 학부모 먹거리지킴이단 활동 지원 등



금년목표

식재료 안전성 검사 250건 실시

□ 그동안 추진상황

- 학교급식 납품 수산물 안전성 검사 강화
 - 매월 방사능 정밀검사 및 수입산 수산물 방사능 검사결과서 징구
- 2025. 3. : 학부모 건강먹거리 지킴이단 활동비 지원(4백만원)
- 2025. 4. : 학교급식 식재료 공급업체 위생 현장점검(14업체)
- 2025. 6. : 道 우수 식재료 공급업체 도·시·교육청 합동점검(1업체)
- ▶ 상반기 안전성 검사 106건(농산물 71, 수산물 20, 축산물 15) 실시

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9. : 식재료 공급업체 위생점검 추진
- (매 월) 학교급식 식재료 안전성 검사 지속 확대
 - 검사방법 : 학교급식 납품 식재료 시료 수거 → 검사 의뢰
 - 검사항목 : 농산물(농약 및 중금속), 축산물(한우유전자), 수산물(방사능)
 - 검사기관 : 서산시농산물안전분석실, 충남동물위생시험소, 충남보건환경연구원
- 학부모 건강먹거리 지킴이단 공급업체 모니터링, 현장 체험 등 활동 지원

5. 로컬푸드 등 지역 먹거리 지역 소비 확대

1

로컬푸드 생산 기반 마련 및 소비 활성화 도모

추진율
50%

- 기반 시설 지원을 통한 로컬푸드 생산 여건 개선
- 로컬푸드 생산 및 유통 여건 확대를 통해 지역농산물 소비 확대

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 187백만원(도 23, 시 135, 민 29)
- 주요내용 : 농가조직화, 생산시설 지원, 직매장 확충 등

➡ **금년목표** 생산시설 지원(6개소), 직매장 기능보강(3개소), 정부 위임사무 평가(탁월)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2 ~ 6. : 로컬푸드 인증 출하교육 ▶ 180여농가(신규 및 보수)
- 2025. 3. : 정례 직거래장터 지원(해미읍성, 황금산) ▶ 26백만원
- 2025. 4. : 다품목 생산 비닐하우스 지원 ▶ 165㎡ 2동, 330㎡ 1동 / 19백만원
- 2025. 5. : 로컬푸드 포장재(비닐, 랩 등) 지원 ▶ 5개소 / 29백만원

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. : 다품목 생산 비닐하우스 추가지원(330㎡ 2동 내외)
- 2025. 10. : 로컬푸드 직매장 기능보강 지원(3개소) ▶ 100백만원
- 2025. 11. : 하반기 로컬푸드 인증 출하교육(100명)
- 2025. 하반기 : 로컬푸드 신규 직매장 개장(부석면 창리)
- (연 중) 농특산물 정례장터 운영(해미읍성, 황금산)

지역먹거리지수 정부 위임사무 평가 ‘탁월’ 달성

- 안전하고 신뢰할 수 있는 로컬푸드에 대한 수요 증가
- 국가인증(GAP) 및 지자체 자체 인증제 확대를 통한 안전성 확보

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 93백만원(국 13, 도 19, 시 61)
- 주요내용 : GAP 및 로컬푸드 인증제 확대

➡ **금년목표** GAP 인증(424농가) 로컬푸드 인증(300건) 로컬푸드 인증 관리프로그램 도입

□ 그동안 추진상황

- GAP 인증 농가 현황('25. 6. 기준) ➡ 399농가
- GAP·로컬푸드 기본교육 추진 ➡ GAP 2회, 로컬푸드 3회
- GAP 안전성 검사비 지원 ➡ 11농가 / 3백만원
- 로컬푸드 인증 농가('25. 6. 기준) ➡ 289건(92품목) / 128농가
- 로컬푸드 안전성 검사 : 토양 및 용수 75점, 잔류농약 227점

□ 문제점 및 해결방안

- 로컬푸드 직매장 내 인증 현황 확인 시스템 부재 및 인증 농가의 토양·용수·잔류농약 안전성 관리의 어려움
- ➡ 로컬푸드 인증 통합관리 프로그램 도입(추경 예산 활용)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. : 로컬푸드 인증관리 프로그램 도입 및 설치
- 2025. 9. : 로컬푸드 인증관리 프로그램 사용 직매장 순회 교육
- (연 중) GAP 인증농가 확대 정부 위임사무 '탁월' 달성

- 지역농산물의 집하·선별·가공 등의 규격화·상품화로 다양한 소비처에 공급하여 안정적 확보 및 운영 활성화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업위치 : 인지면 무학재1길 108(농업기술센터 연접지)
- 사 업 비 : (이월예산) 7,283백만원(국 1,800 도 1,540 시 3,943)
- 시설규모 : 연면적 1,599.1㎡, 지상 2층
- 주요내용 : 지역농산물 집하·선별·가공 등 상품화(규격화) 유통 거점

→ **금년목표** 로컬푸드 활성화 지원센터 본격 운영

□ 그동안 추진상황

- 2020. 12. : 농식품부 농산물산지유통센터 건립 공모사업 선정
- 2022. 9. ~ 2023. 5. : 기본 실시설계, 공사 착공
- 2024. 9. : 사용승인 완료
- 2024. 11. : 민간위탁 동의안 의회 승인
- 2025. 2. : 민간위탁 수탁자 선정
- 2025. 4. : 상품화설비 및 폐수처리시설 설계 완료
- 2025. 5. : 상품화설비 입찰 고시공고 및 제안서 평가위원 모집
- 2025. 6. : 상품화설비 제안서 평가위원회 개최 및 업체 선정
폐수처리시설 설치 공사 입찰 공고

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 농산물 상품화설비 구축 착공
폐수처리시설 설치공사 업체 선정 및 착공
- 2025. 8. : 농산물 상품화설비 및 폐수처리시설 설치공사 완공
- 2025. 9. : 민간운영 위·수탁 계약 추진 / 정상 운영

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2024 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	15건	29,213.6	7,283	21,930.6	74.2	3,312.2	7,027.2	11,517	
역 점 과 제	2건 / 소계	50	0	50	0	0	35	15	
	지역농산물 지역소비 확대를 위한 공공급식 추진	0		0				0	
	대형식품기업 협업마케팅으로 지역농산물 납품 확대	50		50			35	15	
주 요 업 무	13건 / 소계	29,163.6	7,283	21,880.6	74.2	3,312.2	6,992.2	11,502	
	원예농산물 통ham마케팅을 통한 대외 경쟁력 확보	2,022		2,022	61	179	804	978	
	소득 창출형 축제 및 직거래 활성화	355		355			337	18	
	학교급식 및 외식업소 지역 농산물 공급 확대	120		120			120		
	홍보 방법 다각화 및 온라인 판매 활성화	710		710		22	688		
	글로벌 경쟁력 확보를 위한 해외 마케팅 강화	235		235		32	169	34	
	농촌융복합산업으로 여는 고부가 가치 미래	825		825		398	182	245	
	농촌관광 안전·서비스 의식 제고	0.8		0.8			0.8		
	농촌체험휴양마을 활력화로 도농교류 촉진	53.2		53.2	0.2	11	42		
	친환경 등 우수 식재료 현물 지원	17,272		17,272		2,627	4,447	10,198	
	학교급식 식재료 안전성 강화	7.6		7.6		1.2	6.4		
	로컬푸드 생산 기반 마련 및 소비 활성화 도모	187		187		23	135	29	
	신뢰받는 안전 로컬푸드 유통 기반 조성	93		93	13	19	61		
	로컬푸드 활성화 지원센터 운영	7,283	7,283	0					

3 농업지원과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

- 농업인 협업공간 조성을 위한 기반구축(부지면적 395m², 연면적 300m²)
 - 농촌지도기반조성(농업인 협업공간 조성 사업) 변경 추진계획 수립
 - 기존 입지 등 사업타당성 재검토 및 관계부서 협업을 통해 사업위치 변경
 - 2025년 제3차 서산시 공유재산심의회 심의완료
- 농업인상담소 운영
 - 읍·면 농업인상담소 운영: 9개소, 상담 및 현장지도: 34,843명
- 농촌지도사업 현장지원체계 강화
 - 농업기술 정보지 지원으로 농업경쟁력 강화: 2종 136부
 - 비대면 농업정보 콘텐츠 제작 및 홍보: 414건
 - 농촌지도직공무원 전문능력 배양 교육 참석: 14회 26명
 - 서산시농업산·학협동심의회 개최 및 시범사업 대상자 사전교육: 2회
- 현장 중심 농업기술 교육 체계적 운영 및 귀농·귀촌 지원
 - 2025년 새해농업인실용교육: 3과정 15회 4,360명
 - ※ 계획대비 1,500명 이상 증가, 실시간 생중계를 통한 교육 효율성 제고(2개면)
 - 제18기 서산시농업인대학 운영: 3과정 87명 15회 교육 추진
 - 귀농귀촌박람회 참가 및 귀농지원센터 운영 귀농상담: 167명
- 지역 농업기계화 촉진을 위한 농업기계임대사업소 운영(4개소)
 - 농업기계 임대실적 : 2,915건 56백만원 / 운반서비스 실적: 143건
 - 농촌환경 보전을 위한 폐유 무상수거 및 적법 처리: 1,800리터
 - 콩 주산지 일관 기계화 사업(대산농협) 추진: 1개소 / 200백만원
 - 농업기계 순회 수리 및 안전교육 추진: 41회 96개 마을 / 수리 956대
- 농업정책 및 신기술을 선도 실천하는 지도자 양성
 - 농업인학습단체 과제활동 및 지역 봉사활동 등: 129회 4,888명
 - 청년농업인 영농정착 지원: 4종 7개소 / 연구동아리 육성: 4개회
 - 청년농업인 영농작업단 및 선도 청년농업인 정예화 육성: 2개소
 - 학생4-H회 육성 및 프로젝트 과제교육 지원: 7회 389명
- 다양한 농촌자원 활용 치유농업 활성화

- 쌀콩달콩 스트레스 저감용 치유농업 보급: 1개소(치유연구실 조성 등)
- 원격근무형 농촌공간조성기술 시범: 1개소(개인업무 및 힐링공간 조성 등)
- 농산물가공 기술지원을 통한 창업 경쟁력 강화
 - 농산물 가공제품 개발 및 상품화: 1품목(생강차즙액)
 - 쌀 가공상품 개발 및 상품화 지원 가공장비 구입: 10종 14대
 - 농산물공동가공센터 생산 가공제품 홍보관 운영: 2회
 - 농산물가공 창업농가 네트워크 워크숍: 1회 31명
 - 농가형 가공상품 리빙랩 상품개발 교육 및 운영: 3개소 3품목
 - 농가형 가공상품 시제품 품평회 및 소비자 반응조사: 3회 21농가 27품목
 - 농산물가공 창업보육 교육(기초과정) 운영: 8회 28명 수료
 - 열대과일 및 소핵과 가공기술 상품화 시범: 1개소(개발제품 반응조사)
- 농촌체험 활성화 및 안전한 농업활동 지원
 - 늘봄학교 연계 학교현장 적용 농촌체험 교육프로그램 운영: 5개교(75회 1,575명)
 - 생강연구회, 예덕2리 농작업 안전교육: 6회 108명 / 현장건설팅: 2회
 - 체험농가 조직 활성화 시범 운영: 1식
 - 농촌체험농가 안전교육(응급처치, 안전재해예방, CPR실습 등): 18농가
 - 농촌체험농가 역량강화 워크숍(프로그램 구성 및 교수법 공유): 5회 115명
 - 충청권 농촌체험 페스티벌 참여: 5농가(명가네힐링농장 등)
- 농촌자원 및 농특산물 활용 특화 음식 개발
 - 농업인 품목별(농촌자원) 연구회 육성: 4개회
 - 연구회원 역량강화 과제교육(3회), 농촌체험 프로그램 개발회의(4회) 등
 - 생활과학실 운영: 가루쌀 활용 실습교육 등 10회 250명

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 농업인 교육 수료생의 기술정착을 위한 사후관리 필요
 - 과정별 수강생 온라인 소통 네트워크 활동 지원
- 임대 농업기계의 노후화로 수리·정비 소요 과중
 - 국·도비 등 예산확보를 통한 선제적 교체

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 스마트 농업인 육성과 농업기술 지원을 통한 농촌활성화 필요
- 농업인 삶의 질 향상 및 농촌자원 부가가치 향상을 위한 치유농업 확대

□ 업무 추진 방향

목표	· 스마트 농업인재 육성과 치유농업 확대에 능동대처
역점 과제	· 스마트농업 실용교육 추진 · 다양한 농촌자원 활용 치유농업 활성화
주요 업무	1. 농촌지도사업 활성화 · 농촌지도기반조성(농업인 협업공간 조성 사업) · 농촌지도사업 현장지원체계 강화 2. 맞춤형 농업인교육 및 귀농·귀촌 지원 · 농업 전문기술 교육 체계적 운영 및 고도화 · 귀농·귀촌인 안정적인 농업·농촌 정착지원 3. 현장수요에 부응한 농업기계 수리서비스 강화 · 농기계 공유 플랫폼 운영 확대 · 맞춤형 농업기계 전문교육 4. 서산농업의 미래를 선도할 지도자 육성 · 농촌문화 창달 선도 농촌지도자회 육성 · 농촌여성 역량개발과 여성농업인 리더 양성 · 품목별 농업인연구회 조직 활성화 · 농업·농촌 지속가능한 청년농업인 육성 5. 농촌소득자원 발굴 기술지원 · 농산물가공 기술지원을 통한 창업 경쟁력 강화 · 농촌체험 활성화 및 안전한 농업활동 지원 · 농촌자원 및 농특산물 활용 특화 음식 개발

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 스마트농업 실용교육 추진

추진율
100%

- 첨단 농업기술 시대 대응 스마트팜 실용교육 단계적 확대 추진
- 스마트농업 교육 확산을 통한 농업인의 실질적 활용 역량 강화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 농업기술센터 교육장 및 선진 스마트팜 현장
- 사 업 량 : 3종
- 사 업 비 : 2025년 48백만원(도 14, 시 34)
- 주요내용 : 스마트농업 과정별 운영 및 선도농장 현장실습 지원



금년목표

스마트팜 환경관리 및 기후변화 대응교육(기초→심화) 추진
소형건설기계 조종사 양성교육 추진(20명)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. 소형건설기계 조종사 양성 교육 완료(2개반, 7명)
- 2025. 4. 스마트농업 실용교육 과정(기초반) 운영(1개반, 26명)
- 2025. 4. 스마트농업 실용교육 과정(심화반) 운영(1개반, 22명)
- 2025. 5. 스마트팜 청년창업 현장실습 추진(3개소, 7명)
- 2025. 3. ~ 6. 소형건설기계 조종사 면허취득 지원(3개반, 32명)

□ 문제점 및 해결방안

- 스마트농업 안정적인 도입을 위한 수준별 맞춤 교육 필요성
 - 기초·심화 단계로 구분된 체계적 교육과정 연계로 입체적 교육 추진
- 소형건설기계 조종사 면허증 요구 수요 증가
 - 소형건설기계 조종사 양성교육 사업을 통한 수요 충족 및 해결

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 9. 스마트농업 실용교육 과정 운영 (2개반, 48명)
- 2025. 7. ~ 9. 품목별 스마트팜 실용 재배기술 교육 실시 (2과정, 50명)
- 2025. 10. 소형건설기계 조종사 양성 교육 추진(1개반, 4명)

농업지원과장 권명숙(☎3902), 농업교육팀장 이수훈(☎3690), 담당자 하범수(☎3692)

- 치유자원을 활용한 프로그램 개발·운영 및 공간조성으로 시민의 삶의 질 향상 및 농촌자원의 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 비 : 2025년 150백만원(국 75, 시 75)
- 주요내용 : 치유농업 프로그램 개발 및 효과측정, 위케이션 공간조성

➔ **금년목표** 치유농업 프로그램 운영 3회 / 위케이션 공간조성 1개소

□ 그동안 추진상황

- 쌀콩달콩 스트레스 저감용 치유농업 보급 : 1개소
 - 치유연구실(33㎡) 조성, 치유정원(36㎡) 조성, 치유프로그램 재료(천연허브오일 등 85종) 구입, 학습용 장비(테이블 등 3종) 구입
- 원격근무형 농촌공간조성기술 시범 : 1개소
 - 위케이션(work+vacation 원격근무와 여행의 결합) 운영을 위한 개인실 업무공간 및 다목적실 내 힐링공간 조성(조명·가구류 교체 등)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. 쌀콩달콩 스트레스 저감용 치유농업 프로그램 보급 : 1개소
 - 작물재배 시기별 체험(초등학생 대상) 시범 운영(3회)
- 2025. 7. ~ 12. 원격근무형 농촌공간조성기술 시범 : 1개소
 - 개인 업무공간 및 다목적실 힐링공간 추가 조성
 - 힐링 및 휴식을 위한 실외 수변공간 조성
 - 위케이션(work+vacation 원격근무와 여행의 결합) 프로그램 시범 운영

IV. 주요업무 추진계획

1. 농촌지도사업 활성화

1

농촌지도기반조성(농업인 협업공간 조성 사업)

추진율
40%

○ 디지털 농업인 협업공간 조성으로 영농상담 접근성과 농업인 교육장 활용 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2026.
- 위 치 : 서산시 동문동 36-2번지 외 2필지
- 사업규모 : 부지면적 395㎡, 연면적 300㎡(지상 2층, 철근콘크리트)
- 사 업 비 : 2025년 1,000백만원(국 500, 시 500)
 - ↳ 총사업비 2,000백만원(국 1,000, 시 1,000)
- 주요내용 : 농촌지도사업 전시홍보관, 영농상담실, 스마트 교육장 등 조성



금년목표

농업인 협업공간 조성을 위한 기반구축(행정절차 사전이행)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1.~ 2. 행정절차 사전 이행(도 계약심사 및 건축협의 완료)
- 2025. 2. 12. 제1차 서산시 공유재산심의회(심의보류)
- 2025. 4. 22. 관계부서 회의를 통한 사업 입지 및 기본방향 확정
- 2025. 4. 28. 농촌지도기반조성 사업계획 변경 승인요청 회신(道)
- 2025. 4. 30. 농업인 협업공간 조성 사업 변경 추진계획 수립
- 2025. 6. 5. 제3차 서산시 공유재산심의회 심의완료

□ 문제점 및 해결방안

- 기존 입지의 면적협소, 주차공간 부족 등 사유로 2025년 제1차 서산시 공유재산심의회 결과 심의보류
 - 입지 등 사업타당성 재검토 및 관계부서 협업을 통해 사업위치 변경

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 12. 농업인 협업공간 조성공사 착공
- 2026. 10. 농업인 협업공간 조성공사 준공

농업지원과장 권명숙(☎3902), 농업지원팀장 김영숙(☎3903), 담당자 심상완(☎3905)

- 농업여건 변화 대응능력 강화와 새로운 농업발전 방안 모색
- 홈페이지, SNS 등을 통한 농업정보 콘텐츠 제작 및 홍보

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 : 4종
- 사 업 비 : 2025년 218.4백만원(도비 7.5, 시비 210.9)
- 주요내용 : 농업인상담소 운영, 농업기술 홍보, 농촌지도직공무원 전문능력 향상지원, 농업산·학협동심의회 운영

➔ **금년목표** 농업인상담소 운영 9개소 / 디지털 콘텐츠 제작·홍보 900건

□ 그동안 추진상황

- 읍·면 농업인상담소 운영 : 9개소(상담실적 34,843명)
- 농업기술 정보지 지원으로 농업경쟁력 강화 : 2종 136부
- 비대면 농업정보 콘텐츠 제작 및 홍보 : 414건
- 농촌지도직 역량강화 교육 및 전문지도연구회 참석 지원 : 26명
- 서산시농업산·학협동심의회 개최 및 시범사업 대상자 사전교육 : 2회

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.~ 10. 읍·면 농업인상담소 운영(9개소)
- 2025. 7.~ 11. 온라인을 통한 비대면 농업정보 제공(카드뉴스, 동영상 등)
- 2025. 7.~ 11. 농촌지도직공무원 교육 및 전문지도연구회 참석 지원
- 2025. 7.~ 10. 농업기술 정보지 구독 지원(2종)
- 2025. 7.~ 10. 농업인상담소 운영 만족도 설문조사 및 평가
- 2025.11.~ 12. 2025년 농촌지도사업 보고회 개최

농업지원과장 권명숙(☎3902), 농업지원팀장 김영숙(☎3903), 담당자 심상완(☎3905)

2. 맞춤형 농업인교육 및 귀농·귀촌 지원

1

농업 전문기술 교육 체계적 운영 및 고도화

추진율
100%

- 다변하는 농업환경 대응 선도적인 스마트 기술교육으로 미래농업 선도
- 현장 중심의 실질적 재배기술 교육으로 지역 농업인 역량강화 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 농업기술센터 및 농가 현장
- 사업량 : 5종 3,787명
- 사업비 : 2025년 206백만원(국 17, 도 30 시 159)
- 주요내용 : 농업인 경영능력 배양 및 농산물 재배기술 역량강화

➔ **금년목표** 농업인교육 3,787명 완료

□ 그동안 추진상황

- 2025년 새해농업인실용교육 : 3과정 14회 4,360명
 - 종합반(벼·마늘·생강·고추), 리더반(지역농업·여성농업), 전문반(감자)
- 제18기 서산시농업인대학 운영 : 2과정 3개반 87명
 - 치유농업시설 운영자 39명, 스마트농업 48명(기초26, 심화22)
- 품목별 농업인 상설교육 : 4과정(땅콩·포도·가루쌀·벼) 163명
- 도단위 전문기술교육 추천 : 24과정 52명
- 제6기 스마트팜 청년창업 교육 운영 : 3개소 4명

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 10. 제17기 서산시농업인대학 추진(2과정 18회)
 - ※ 수료식: 2025. 9. 30.(화)
- 2025. 7. ~ 12. 품목별 농업인 상설교육(6과정 600명)
- 2025. 12. 2026년 새해농업인 실용교육 추진계획 수립(3과정 15회 2,700명)
- 제6기 스마트팜 청년창업 교육 추진 및 수료(3개소 4명, 36,000천원)

농업지원과장 김은성(☎3902), 농업교육팀장 이수훈(☎3690), 담당자 하범수(☎3692)

- 신규 귀농인의 조기 영농정착 유도 및 귀농인 인적 네트워크 구축
- 귀농·귀촌 종합서비스 제공 및 우수인력 유치로 농촌지역 사회 활력 증진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 : 5종 15개소
- 사 업 비 : 2025년 118백만원(국 21, 도 15, 시 82, 민 20)
- 주요내용 : 안정정착을 위한 영농기술교육, 정착지원



금년목표

귀농·귀촌 농업인 지원사업 6종 16개소

□ 그동안 추진상황

- 귀농박람회 참가 및 귀농지원센터 운영 : 167명(귀농상담)
- 상반기 귀농 농업창업 및 주택구입 융자지원 : 3농가 1,023백만원
 - 상환조건 : 이자 연 2% / 5년거치 10년상환
- 귀농인 소규모 농장조성 시범사업 : 4개소 보조금 지급 20,000천원
 - 전입 5년 이내의 초기 귀농귀촌인의 영농정착 지원(비닐하우스, 지하수 등)
- 신규농업인 선도농가 멘토링 현장실습(5개소 10명)
 - 지역별 선도농가와 멘토링 수업 6개월 추진 및 연수비 지원 30,000천원
- 농가에서 미리 살아보기 시범운영 : 4개소(50시간 이상 교육수료자)
- 신규농업인(귀농·귀촌) 영농기초 기술교육 : 12회 60시간

□ 향후 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. 하반기 귀농 농업창업 및 주택구입 융자지원
- 2025. 7. ~ 12. 귀농귀촌협회 육성 지원 : 지역 소외계층을 위한 나눔 봉사활동
- 2025. 7. ~ 12. 귀농지원센터 상담 및 영농서비스 제공

3. 현장수요에 부응한 농업기계 수리서비스 강화

1 농기계 공유 플랫폼 운영 확대

추진율
60%

- 농기계 임대 서비스 제공으로 농업인 경영 부담 경감 및 생산성 증대
- 농작업 기계화를 통한 농촌 인력 부족 해소 및 영농 편의 증진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 임대사업소 4개소(본소, 중부, 동부, 북부)
- 사 업 비 : 2025년 949.1백만원(국108, 도 54, 시 787)
- 주요내용 : 농기계 임대 및 운반 서비스 운영, 주산지 일관 기계화 사업 등

➔ **금년목표** 농기계 임대 6,500건 / 운반서비스 330건 / 폐유수거 3,600리터

□ 그동안 추진상황

- 2025년(1월~6월) 농업기계 임대실적 : 2,915건 / 임대료 56백만원
 - 임대료 감면 : 전기종 50% 감액, 임대농업기계 운반실적 : 147건
- 2025년 신규 임대 농업기계 구입 : 14종 52대 / 250백만원
- 농기계 폐유수거 및 위탁처리 : 1,800리터 / 교환용 오일(3종) 구입
- 주산지 일관 기계화 농업기계 장기임대 사업추진 : 1개소 / 200백만원
 - 콩 주산지 일관 기계화(대산농협) : 4종 21대(콤바인, 파종기, 전엽기 등)
- 노후 농업기계 대체 신규 임대 농업기계 구입 추진 : 1개소 / 200백만원

□ 문제점 및 해결방안

- 임대 농업기계의 노후화로 수리·정비 소요 과중
→ 국·도비 등 예산확보를 통한 선제적 교체

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. 농업기계임대사업소 및 운반 서비스 운영
- 2025. 7. ~ 12. 노후 농업기계 대체 신규 임대 농업기계 구입 추진
- 2025. 7. ~ 12. 주산지 일관 기계화 사업 9개소 운영 및 점검

농업지원과장 권명숙 (☎3902), 농업기계팀장 이상근(☎3910), 담당자 이성준(☎3911), 강예진(☎2459)

- 농업기계 고장으로 인한 안전사고 예방 및 자가수리 능력 향상
- 농업기계 안전사고 예방으로 농업인의 귀중한 생명과 재산보호

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업량 : 3개 과정 125회 1,300명
- 사업비 : 금123.4백만원(국 3, 도 9.9, 시 110.5)
- 주요내용 : 마을 단위 농업인 농업기계 자가 정비요령 교육
농업기계 교통사고 및 안전사고 예방 교육



금년목표

농업기계 전문 교육 3개과정 125회 1,300명 완료

□ 그동안 추진상황

- 2025년 상반기 농기계 순회교육 추진 : 41회 69개 마을
 - 중소형 농기계 수리 : 956대(경운기, 관리기, 예초기 등)
- 농업기계 교통안전운행 교육 : 517명
 - 경고등·야광스티커, 경운기용 사고예방 경고판 부착 : 220대
 - 농업기계 안전사고 및 교통사고 예방 교재 배부 : 517부
- 농업기계 안전교육 : 3개 과정 13회 181명
 - 여성농업인 농업기계 안전사용 교육 : 10회 119명
 - 충남농업기술원 합동, 도서·소외지역 농업기계 안전교육 : 2회 31명
- 드론(무일멀티콥터) 활용 및 안전교육 : 1회 31명
- 소형건설기계 조종면허(3ton 미만 굴착기, 지게차, 로더) 취득지원 : 32명

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 11. 마을단위 농기계 순회교육(66회 162개 마을)
- 2025. 7. ~ 11. 여성농업인 농업기계 안전 사용 교육(1회 10명)
- 2025. 7. ~ 11. 주행형 농업기계 사고예방 경고판 부착 : 280대

농업지원과장 권명숙 (☎ 3902), 농업기계팀장 이상근(☎ 3910), 담당자 문승주(☎ 3913)

4. 서산농업의 미래를 선도할 지도자 육성

1

농촌문화 창달 선도 농촌지도자회 육성

추진율
60%

- 과학영농 선도 실천으로 농업경쟁력 향상 및 농촌 핵심단체로 발전
- 회원역량 강화로 농업인단체 위상 제고 및 조직 활성화 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 : 11종 / 14개회 680명(연합회 1, 읍면동 13)
- 사 업 비 : 2025년 294백만원(도 29, 시 217.5, 민 47.5)
- 주요내용 : 농촌지도자회 조직 활성화 및 회원 능력 배양,
농업인학습단체 국외연수 및 중앙·도 행사 참가 지원

→ **금년목표** 농촌지도자회 육성, 저탄소 농업실천 및 신기술 보급 50회 2,500명

□ 그동안 추진상황

- 지역농업을 선도하는 농촌지도자회 육성 : 13개회 670명
 - 당면영농 교육, 공동학습포 조성, 봉사활동 등 : 44회 1,543명
- 노동력 절감 신기종(밀묘소식 이앙기) 지원 및 영농현장 실증시범 : 14개소
- 선진농업기술 습득을 위한 정보지 지원 : 670부 24회

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. 지속가능한 농업을 위한 저탄소 농업실천 교육 및 캠페인
- 2025. 7. 논메탄 발생저감 타작물 재배시범 회원 확대
- 2025. 7.~11. 직업역량(소형건설기계 면허취득 등) 강화 교육지원
- 2025. 9. 충남농촌지도자회 활동성과보고회 참가 및 화합행사 추진
- 2025. 11. 연합회 및 읍면동회 육성(견학, 봉사활동, 연말총회 등)
- 2025. 11. 서산농업인단체협의회 한마음대회 개최(1회 2,000명)

농업지원과장 권명숙(☎3902), 인력육성팀장 현영란(☎3920)

- 여성농업인 단체육성으로 지속적인 농촌발전과 지역 활력 도모
- 농촌지역 리더양성을 위한 농촌여성 학습단체 육성 및 활동 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 : 9종 / 12개회 600명(연합회 1, 읍면동 11)
- 사 업 비 : 2025년 106.2백만원(도 17.5, 시 88.7)
- 주요내용 : 생활개선회 조직 활력화 및 회원 능력 배양

➔ **금년목표** 생활개선회 조직육성 및 단체활동 90회 4,000명

□ 그동안 추진상황

- 읍면동 생활개선회 과제교육 및 현장연찬, 봉사활동 추진 : 43회 1,490명
- 영농동향 및 선진기술 습득을 위한 농업정보지 지원 : 570부 24회
- 농작업안전 실천을 위한 보조구 등 홍보물 제작 : 4종 520개
- 쾌적한 농촌환경 조성 및 살기 좋은 농촌마을 만들기
 - 매년 전회원 내나무심기 실천 1,200주
- 생활개선회원 농산물 직거래를 위한 기반조성 지원
 - 직거래 및 이웃나눔 실천 활용 등 농산물포장재 2종 8,780개

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.~8. 학습동아리(건강생활연구회) 과제교육 및 대회 참여
- 2025. 7.~11. 근골격계 예방 교육 추진(12개회)
- 2025. 7.~11. 임원 역할 확대를 위한 역량강화 과제교육 추진(3회 100명)
- 2025. 9. 충청남도생활개선회 한마음대회 참가 및 화합행사 추진
- 2025. 9.~11. 5대과제 실천 과제교육 및 이웃사랑 나눔실천(2회 66명)
- 2025. 11. 서산시농업인한마음대회 개최 지원(읍면동 과제활동 등)

농업지원과장 권명숙(☎3902), 인력육성팀장 현영란(☎3920), 담당자 김택진(☎3921)

- 품목농업인 조직 활성화, 협업경영으로 농산물 부가가치 및 농가소득 제고
- 농업농촌 현안사업 선도실천으로 지역농업 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 : 5종 / 28개회 1,100명(연합회 1, 작목연구회 27)
- 사 업 비 : 2025년 113백만원(도 8, 시 85, 민 20)
- 주요내용 : 품목연구회 육성 및 회원 역량강화 교육,
영농현장 애로기술 해결, 실증시범 과제포 운영 등

→ **금년목표** 작목별 새 기술 실천 시범 등 연구회 활동 27개 연구회

□ 그동안 추진상황

- 품목별 농업인연구회 육성 : 27개회 1,100명
 - 회의, 새기술 도입 및 작목별 과제실천, 현장연찬 : 21회 775명
- 품목연구회 영농현장 애로기술 해결 활성화 기반사업 : 12개소
 - 작목별 적기 병해충 방제, 공동브랜드 활성화, 신품종 지역적응 실증연구 등
- 품목연구회 실증연구 과제포 운영 : 고추 신품종 재배 실증 1개소
- 선진농업정보 습득을 위한 우수회원 국외연수 추진 : 2명(연합회)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.~11. 품목연구회 활성화 기반사업 추진(15개소)
- 2025. 8.~11. 품목농업인연구연합회 실증연구 과제학습포 운영
- 2025. 8.~11. 품목연구연합회 역량강화 과제교육 및 활동지원(1개회 31명)
- 2025. 9. 제5회 충남품목농업인연구회 전진대회 참가 및 화합행사 추진
- 2025. 11. 충남품목농업인연구회 우수농산물 홍보관축전 참가
- 2025. 11. 서산시농업인한마음대회 농산물 전시품평화시식회 참가(28개회)

농업지원과장 권명숙(☎3902), 인력육성팀장 현영란(☎3920), 담당자 김택진(☎3921)

- 농업·농촌의 지속 가능한 발전을 선도할 청년농업인 육성
- 4-H 프로젝트 학습 이수를 통한 자기개발 능력향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 : 14종 / 12개회 581명(영농·학생 4-H회, 청년농업인)
- 사 업 비 : 2025년 834백만원(도 134.5, 시 379, 민 320.5)
- 주요내용 : 청년농업인 및 4-H 육성, 정보지 지원, 과제활동 및 교육, 인큐베이팅, 자격증 취득, 영농정착 기반조성 등

➔ **금년목표** 청년농업인 육성 및 4-H 단체활동 35회 1,800명

□ 그동안 추진상황

- 청년4-H회 조직 육성 : 1개회 95명
 - 4-H회의, 역량강화교육, 봉사활동, 체육활동 등 : 13회 574명
- 학교4-H회 조직 육성 : 12개교 625명
 - 학교 4-H회 현장체험학습 및 과제활동 재료지원 : 7회 312명
- 영농기반 현대화 및 규모화를 위한 영농정착 사업 : 5종 8개소
- 청년농업인 영농작업단 및 선도 정예화 육성 : 2개소
- 품목별 연구동아리 활동 지원 : 2회 62명
- 청년4-H 정보지 지원 : 분기별 250명

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.~9. 온라인 마케팅 기술교육 추진(3회 30명)
- 2025. 7.~9. 청년 농부되기 진로교육(중앙고) 추진(3회 100명)
- 2025. 7.~9. 학교4-H 과제교육 지원(12개교) 및 경진대회 개최
- 2025. 7.~10. 자격증 취득(드론, 굴착기, 지게차) 및 스마트팜 국외연수 지원
- 2025. 7.~12. 연구동아리 과제활동 및 현장연찬(5회)

농업지원과장 권명숙(☎3902), 인력육성팀장 현영란(☎3920), 담당자 이안구(☎3922)

5. 농촌소득자원 발굴 기술지원

1 농산물가공 기술지원을 통한 창업 경쟁력 강화

추진율
60%

- 서산시농산물공동가공센터를 지역 농산물 가공기술의 전진 기지화
- 농업인 역량강화로 가공창업 성공률 제고 및 새로운 일자리 창출

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시농산물공동가공센터, 가공창업 희망 농업인
- 사 업 량 : 6종
- 사 업 비 : 285백만원(국 35, 도 12, 시 238)
- 주요내용 : 농산물공동가공센터 운영 활성화 및 가공창업 지원

→ **금년목표** 농산물 가공제품 개발 5종 / 창업보육 교육 70명

□ 그동안 추진상황

- 농산물 가공제품 개발 및 상품화 : 1품목(생강차즙액)
- 쌀 가공상품 개발 및 상품화 지원 가공장비 구입 : 10종 14대
- 가공센터 생산 가공제품 홍보관 운영 : 2회(서산6쪽마늘축제 등)
- 농산물가공 창업농가 네트워크 워크숍 : 1회 31명
- 농가형 가공상품 리빙랩 상품개발 교육 : 3농가 3품목(씨앗한과 등)
- 농가형 가공상품 시제품 품평회 및 소비자 반응조사 : 3회 21농가 27품목
- 농산물가공 창업보육 기초과정 수료 : 8회 28명

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. 지역 농산물 활용 가공제품 개발 및 상품화 : 4종
(곶농룽지, 누룽지과자, 표고버섯 간장, 딸기버터잼)
- 2025. 7. ~ 12. 쌀 가공상품 개발 및 상품화 공정 표준화, HACCP 인증 : 1종
- 2025. 7. ~ 12. 농산물가공 창업농가 네트워크 홍보물 제작 : 1종
- 2025. 7. ~ 12. 농가형 가공상품 홍보 : 2회(지역축제, 식품박람회)
- 2025. 7. ~ 12. 농산물가공 창업보육 심화과정(8회 30명) 및 현장실습(3회 10명)
- 2025. 7. ~ 12. 열대과일 및 소핵과 가공기술 상품화 시범 : 1개소

농업지원과장 권명숙(☎3902), 농촌자원팀장 송진희(☎3925), 담당자 정우용, 강지완(☎3926, 3928)

- 농촌자원 활용 체험 프로그램 운영으로 농촌체험 활성화 및 농외소득 증대
- 농작업 안전사고 예방을 통한 인적·경제적 손실 절감 및 농약노출 경감

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 : 5종
- 사 업 비 : 2025년 182.8백만원(국 28, 도 72.62, 시 82.18)
- 주요내용 : 체험농가 조직 활성화, 농작업 안전관리 역량강화 교육 등

➔ **금년목표** 농촌체험 활성화 지원 2종 / 농작업 위해환경 개선 3종

□ 그동안 추진상황

- 늘봄학교 연계 학교현장 적용 농촌체험 교육프로그램 운영 : 5개교(75회 1,575명)
- 생강연구회, 예덕2리 농작업 안전교육 : 6회 108명 / 현장컨설팅: 2회
- 체험농가 조직 활성화 시범 운영 : 1식
 - 농촌체험농가 안전교육(응급처치, 안전재해예방, CPR실습 등) : 18농가
 - 농촌체험농가 역량강화 워크숍(프로그램 구성 및 교수법 공유) : 5회 115명
 - 충청권 농촌체험 페스티벌 참여 : 5농가(명가네힐링농장 등)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. 늘봄학교 연계 학교현장 적용 교육프로그램 운영 : 1식
 - 관내 5개학교 1~2학년 대상 농촌체험 프로그램 운영 : 120회 2,520명
- 2025. 7. ~ 11. 생강연구회, 예덕2리 농작업 안전교육(7회),
현장컨설팅 및 안전장비·보호구 지급(3회)
- 2025. 7. ~ 11. 농업인 안전실천 역량강화 교육 : 2회 108명
(참여식 안전 이론과 실습교육 병행)

- 지역 농산물 연계 특화 음식 개발로 향토음식 저변 확대 및 인지도 향상
- 품목농업인연구회의 화합과 정보교환으로 성장 발전 계기 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 : 3종
- 사 업 비 : 2025년 52백만원(시 49.6, 민 2.4)
- 주요내용 : 농특산물 활용 특화 음식 개발, 농업인 품목별 연구회 육성, 생활과학실 운영

→ **금년목표** 농특산물 활용 특화 음식 개발 10종

□ 그동안 추진상황

- 농업인 품목별(농촌자원) 연구회 육성 : 4개회
 - 연구회원 역량강화 과제교육(3회), 농촌체험 프로그램 개발회의(4회) 등
- 생활과학실 운영 : 가루쌀 활용 실습교육 등 10회 250명

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. 농특산물 활용 특화 음식 개발 연구 용역 : 1식
 - 서산을 대표하는 특산물 이용 음식 10종 개발
 - 개발된 메뉴에 대한 레시피 매뉴얼 정립(레시피 북 제작)
- 2025. 7. ~ 12. 농업인 품목별(농촌자원) 연구회 육성 : 4개회
 - 농산물가공·우리맛 연구회, 농촌체험·생강한과 협의회
 - 선진 현장 견학, 농산물 홍보행사 참여 등
- 2025. 7. ~ 12. 생활과학실 운영
 - 농가공 창업지원과 농촌융복합산업 촉진을 위한 실습 교육장

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2025 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	15건	5,680	1,000	4,679	787	403	3,099	391	-
역 점 과 제	2건 / 소계	198	-	198	75	14	109	-	-
	스마트농업 실용교육 추진	48	-	48	-	14	34	-	-
	다양한 농촌자원 활용 치유농업 활성화	150	-	150	75	-	75	-	-
주 요 업 무	13건 / 소계	5,482	1,000	4,481	712	389	2,990	391	-
	농촌지도기반조성(농업인 협업공간 조성 사업)	2,000	1,000	1,000	500	-	500	-	-
	농촌지도사업 현장지원 체계 강화	218	-	218	-	7	211	-	-
	농업 전문기술 교육 체계적 운영 및 고도화	206	-	206	17	30	159	-	-
	귀농·귀촌인 안정적인 농업·귀촌 정책지원	118	-	118	21	15	82	-	-
	농기계 공유 플랫폼 운영 확대	949.1	-	949.1	108	54	787.1	-	-
	현장을 찾아가는 맞춤형 농업기계 전문교육	123.4	-	123	3	9.9	110.5	-	-
	농촌문화 창달 선도 농촌지도자회 육성	294	-	294	-	29	217.5	47.5	-
	농촌여성 역량개발과 여성농업인 리더 양성	106.2	-	106.2	-	17.5	88.7	-	-
	품목별 농업인연구회 조직 활성화	113	-	113	-	8	85	20	-
	농업·농촌의 지속가능한 청년농업인 육성	834	-	834	-	134.4	379	320.6	-
	농산물가공 기술지원을 통한 창업 경쟁력 강화	285	-	285	35	12	238	-	-
	농촌체험 활성화 및 안전한 농업활동 지원	182.8	-	182.8	28	72.62	82.18	-	-
	농촌자원 및 농특산물 활용 특화 음식 개발	52	-	52	-	-	49.6	2.4	-

4 축산과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

- 지속가능한 조사료 생산기반 구축
 - 동계 사일리지 제조비 지원사업 참여 법인, 필지 수 및 면적 증가 등 전년 대비 사업 규모 확대
 - 참여 법인(20개소 → 25개소), 필지 수(1,383필지 → 1,915필지), 면적(347ha → 531ha)
 - 조사료 종자대 지원(51백만원, 172ha) 및 친환경 조사료 생산단지 하계 사료작물 파종(66ha)
- ㉠ 양질의 국내산 조사료 사일리지 생산·이용 확대 및 조사료 자급률 향상
- 기후변화, 사료값 상승 등 축산농가 현안문제 대응을 위한 맞춤형 기술 보급
 - 우사에어 제트팬 설치 시범을 통한 기후 온난화 대비 시범사업 추진(3개소), 저탄소 축산농장 및 사료비 절감을 위한 탄소저감형 사양 기술 보급 시범사업 추진(2개소), 저탄소 축산물 인증 기술지원을 위한 교육 추진
- 충남 최초 소 브루셀라·결핵 검사 신청 모바일시스템 구축
 - 스마트폰 앱 ‘서산헬스牛’ 개발 및 본격 운영(6월)
 - 축산농가 편의 향상 및 방역·축산 행정 업무 효율성 제고
- 충남 최초 소규모 축산물 판매업소 위생개선 사업 추진
 - 축산물 위생관리 비용(36개소 대상) 및 자가품질검사 비용 지원(9개소 대상)
 - 영세 축산물 판매업자 위생 인식 향상으로 축산물 위생사고 리스크 예방 및 상권 활성화 기여
- 개사육농장주 등 조기 종식으로 동물복지 향상 도모
 - 개사육농장 조기 폐업(1구간): 7농장(671,900천원)
 - 개사육농장 조기 폐업 지원(2구간·3구간): 4농장

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 서산한우 및 서산뜨레한돈 브랜드 인지도 미약
 - 축산물 브랜드 체계 재구축 및 전국적인 홍보 활동 확대
- 축산분야 저탄소 확대 필요성 대두 → 참여율 저조
 - 저탄소 축산물 인증제, 탄소중립 프로그램 사업 참여 지속 유도
 - 자발적 필요성 인식을 위한 교육 등 참여기회 확대
- 전남 구제역 발생 관련 긴급접종으로 민원 증가
 - 매년 4월 실시한 정기접종을 1달 앞당겨 접종 추진
 - 유예 사유(환축, 임신말기, 예방접종 4주 이내) 없이 2개월 이상 소·염소 전 두수 접종으로 축산농가 불만 호소
 - 우제류 사육농가에 발생상황 실시간 전파, 백신접종의 적극 독려 및 부작용축의 보상지원을 안내하여 기간 내 긴급접종 완료
- 가금농장 고병원성 AI 발생
 - 가금농장 차단방역수칙 지도, 감염 철새로부터의 전파방지를 위한 철새도래지의 집중소독에도 불구하고 오리농장 AI 발생
 - 추가 발생 방지를 위해 발생·방역대(10km) 농장 정기 예찰, 철새도래지 차량 소독, 가금농장 자체 방역 강화 및 준수사항 점검 추진

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 저탄소 축산물 인증제 실행에 따른 축산분야 탄소감축 정책 확대
- 축산관련 규제(환경, 동물복지 등) 강화에 따른 축산업 위축
- 재난형 가축전염병(럼피스킨, 구제역, AI 등) 위협으로 축산업 기반 약화 우려
- 반려인구 증가로 인한 동물복지 및 생명존중 인식 개선 필요성 대두

□ 업무 추진 방향

목표	고품질 축산물 생산을 위한 선진 축산업으로 도약
역점 과제	· 친환경 조사료 생산단지 조성 · 현장맞춤형 신기술 보급으로 지속가능한 축산 구현
주요 업무	1. 차별화된 축산업 육성으로 축산농가 경쟁력 제고 · 서산한우 브랜드 명품화 추진 · 순환농업 활성화로 환경친화적 축산 실현 · 양질 조사료 생산체계 구축 2. 안정적 사육환경 조성으로 축산농가 경영 안정화 · 고능력 개체 생산을 위한 가축 개량체계 확립 · 스마트 축산을 위한 첨단 시설장비 구축 · 품질 향상을 위한 사양관리 강화 3. 축산 경영기반 안정을 위한 가축방역대책 추진 · 재난형 4대 가축전염병 재발·유입 철통 방어 · 농장단위 자율방역 강화로 질병유입 원천 차단 · 소비자를 속이는 부정·불량 축산물 척결 4. 소유가 아닌 사람과 동물이 함께하는 반려문화 정착 · 동물복지 실현을 위한 동물보호센터 운영 · 성숙한 반려동물 친화도시 조성 · 개식용 조기 종식으로 동물 복지 향상 도모

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 친환경 조사료 생산단지 조성

추진율
80%

- 시유지를 활용한 조사료 재배단지 조성으로 조사료 자급기반을 확보하고, 사료값 인상 등으로 인한 축산농가의 경제적 어려움 경감

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2026년(4년)
- 위 치 : 고북면 사기리 113-1, 정자리 473-1 일원
- 사 업 량 : 66ha
- 사 업 비 : 2025년 662백만원(시 662)
 - ↳ 총사업비 2,551백만원(시 2,551)
- 주요내용 : 조사료 생산단지 조성, 조사료 재배·공급

➔ **금년목표** 양질의 조사료 생산 및 공급(2,000톤)

□ 그동안 추진상황

- 2023년 : 2,320롤, 75농가 공급
- 2024년 : 2,100롤, 94농가 공급
- 2025. 4. : 하계 사료작물(옥수수) 파종

□ 문제점 및 해결방안

- 7월 장마로 인한 침수 피해 예방을 위해 동계 사료작물을 재배하지 않고, 3~4월부터 연작하는 방식으로 작부체계 변경

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. : 옥수수 수확 및 담근먹이 제조
- 2025. 9. : 후작(연맥, 수단 파종)실시

- 축산분야 기후위기 대응을 위한 가축분뇨 온실가스 배출 감소 기술지원
- 지속 가능한 친환경 축산 실현으로 축산물 안전성 및 품질 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 : 우사 에어 제트팬 및 측벽 배기팬 설치 시범 외 2개 사업
- 사 업 비 : 2025년 98백만원(국 30, 도 9, 시 59)
- 주요내용 : 에어 제트팬, 축산 전문교육, 탄소저감 기자재 등 지원

➔ **금년목표** 스마트 축산 시스템 도입 사업 100% 완료

□ 그동안 추진상황

- 우사 에어 제트팬 및 측벽 배기팬 설치 시범 추진 (3개소, 60백만원)
- 저탄소 축산물 인증 기술지원 추진 계획수립(75농가, 30백만원)

□ 문제점 및 해결방안

- 봄철 가축전염병 예방을 위한 농장 출입제한 및 물품구입 입찰 등으로 사업이 지연되어 사업효과 분석 및 검증 미완료

□ 앞으로 추진계획

- 우사 에어 제트팬, 측벽배기 및 탄소저감형 사양기술 보급시범 사업 하반기 사업추진 성과 및 효과 점검
- 저탄소 축산물 인증 기술지원 추진 완료(7월 중)
- 사업완료 보고서 및 사업성과 및 평가회 자료 제출(11월)

IV. 주요업무 추진계획

1. 차별화된 축산업 육성으로 축산농가 경쟁력 제고

1 서산한우 브랜드 명품화 추진

추진율
50%

- 한우개량을 통한 차별화된 고품질 「서산한우」 생산으로 축산변화 대응
- 지역 브랜드 한계 극복을 위한 홍보 다양화로 서산한우 브랜드 육성

□ 사업개요

- 기 간 : 2022~2026년(5년)
- 사 업 량 : 서산한우 브랜드 육성 관련 9개 사업
- 사 업 비 : 2025년 516백만원(도 41, 시 382, 민 93)
 - ↳ 총사업비 4,710백만원(도 301, 시 3,639, 민 770)
- 주요내용 : 서산한우 개량 및 브랜드 홍보 다양화 추진

→ **금년목표** 서산한우 브랜드 인지도 제고

□ 그동안 추진상황

- 서산한우 프라자 1호(한우협동조합) 및 2호(서산축협)점 운영
- 지리적 단체표장 등록 및 브랜드 개발
- 서산시-가축개량원-서산태안축산업협동조합 업무협약 체결
- 서산한우 브랜드 옥외광고 추진
- 서산한우 특화거리 조성을 위한 판매장 건립 및 부지 매입 검토

□ 문제점 및 해결방안

- 전국 한우 가격하락, 서산한우 브랜드 인지도 개선
 - ↳ 지속적인 우수정액 공급과 혈통개량으로 고급육 생산 추진
 - ↳ 서산한우 특화거리 조성으로 서산한우 브랜드 인지도 상승

□ 앞으로 추진계획

- 수급안정 홍보·교육 강화 및 한우 혈통개량 체계 구축
- 광고매체, 소셜미디어 등 활용으로 서산한우 브랜드 홍보 마케팅 강화
- 서산한우 특화거리 조성 및 운영을 위한 우수 사례 발굴

- 가축생산과 환경의 조화를 기반으로 축산악취저감 및 축산환경 개선
- 가축분뇨 자원화 촉진을 통한 농경지 환원으로 경축순환농업 실현

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 : 7개 사업
- 사 업 비 : 2025년 1,109백만원(도 132, 시 488, 민 489)
- 주요내용 : 가축분뇨 처리 장비 및 악취저감 시설 등 지원

➔ **금년목표** 가축분뇨 적정처리 및 친환경 축산 지원사업 100% 완료

□ 그동안 추진상황

- 양돈·양계 정화제 공급(60개소, 5,240kg) 및 악취저감제(138농가, 118백만원)
- 가축분뇨처리장비(6농가, 80백만원) 및 분뇨수거비용(6농가, 10백만원) 지원
- 축산악취개선시설 지원(2개소, 12백만원)

□ 문제점 및 해결방안

- 농촌개발에 따른 도시화, 귀농·귀촌인 증가 등 농촌의 정서에 익숙하지 않은 도시민의 유입 등으로 축산악취 민원 갈등 심화
- 축산농가 자발적 환경개선 실천유도(교육, 깨끗한 축산농가 지정 등) 및 악취저감을 위한 시설·장비 지속적 지원

□ 앞으로 추진계획

- 지역민과 상생하는 친환경 축산을 위한 각종 악취저감 지원사업 추진

- 국산 조사료 활용 확대를 통한 사료비 절감 및 농가 경쟁력 강화
- 조사료 생산 기계화를 통한 조사료 확대 생산으로 생산비 절감

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 : 조사료 생산장비 지원 외 7개 사업
- 사 업 비 : 2025년 1,570백만원(국 347, 도 152, 시 695, 민 376)
- 주요내용 : 조사료 생산용 종자, 제조비, 장비, 시설 지원

➔ **금년목표** 조사료 지원사업 활성화를 통한 조사료 생산기반 확충

□ 그동안 추진상황

- 사료배합기(1대), 반전집초기(2대), 곤포 운반용 집게(10대), 디스크 모우어(1대) 등 양질 조사료 생산 기반 확충을 위한 장비 지원

□ 앞으로 추진계획

- 축산농가 조사료 수요 증가에 따른 조사료 공급 확대 추진
(조사료 종자대 지원, 사일리지 제조 운송비 지원 등)
- 사료값 상승으로 인한 축산농가의 어려움 경감 등 경영안정 도모를 위한 조사료 구입비(벧짚 곤포사일리지) 지원
- 조사료 경영체 기계·장비 지원을 통한 조사료 재배 작업효율 향상

2. 안정적 사육환경 조성으로 축산농가 경영 안정화

1

고능력 개체 생산을 위한 가축 개량체계 확립

추진율
50%

- 질병 저항성환경 적응성이 뛰어난 개체의 선발로 생존율 향상 및 사양관리비 절감
- 혈통 및 생산능력이 우수한 품종개량으로 농가 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사업량 : 가축 개량 관련 17개 사업
- 사업비 : 2025년 923백만원(도 76, 시 625, 민 222)
- 주요내용 : 가축 개량 촉진 및 체계마련 지원

→ **금년목표** 가축 개량체계 구축을 위한 사업 100% 추진완료

□ 그동안 추진상황

- 고능력 개체 생산을 위한 개량구축 사업 추진(8종, 433백만원)
- 양돈 생산능력 향상을 위한 우수정액 및 모돈갱신 지원(2종, 17백만원)
- 고능력 젖소 육성 및 개량을 위한 우수종모우 정액 지원(2종, 42백만원)

□ 문제점 및 해결방안

- 우량 품종개량에 대한 농가인식 부족으로 부적합한 사양관리
 - ㉠ 품종개량에 대한 인식 제고를 위한 축산농가 안내 및 홍보 강화

□ 앞으로 추진계획

- 우수한 정액 선별지원, 젖소 혈통등록, 친자확인 및 유전체 분석, 저능력 개체 조기도태를 통한 생산성 있는 가축 개량체계 구축

축산과장 최남선(☎2430), 축산정책팀장 김경주, 축산유통팀장 김찬호(☎3270, 3271),
담당자 김은희, 이중현, 김은지(☎3906, 2038, 2220)

- 축산업 육성을 위한 현대화 시설 장비 지원 및 환경개선 필요성 대두
- 농장 현대화 시설 구축으로 고효율 사양관리 기반 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사업량 : 첨단 시설장비 구축 관련 11개 사업
- 사업비 : 2025년 878백만원(도 109, 시 330, 민 439)
- 주요내용 : 스마트 축산 시설구축 장비 지원

→ **금년목표** 현대화 시설장비 구축 사업 100% 완료

□ 그동안 추진상황

- 한우농가 스마트 장비 지원을 통한 현대식 사육환경 조성(5종, 264백만원)
- 젖소농가별 맞춤형 스마트 시설 및 장비 구축 지원 (7종, 190백만원)
- 현대식 사육환경 개선을 위한 양돈농가 육성사업 지원(1종, 71백만원)
- 현장 맞춤형 스마트 장비 보급을 통한 양계농가 경영 안정화 지원 (14농가, 20백만원)
- 양봉농가 노동력 절감을 위한 현대화 지원사업 추진(21농가, 25백만원)

□ 문제점 및 해결방안

- 물가 상승으로 인한 장비값 대폭 상승
 - ↳ 사업 지원단가 물가상승률 반영으로 농가 부담 최소화

□ 앞으로 추진계획

- (한우) 자동목걸이 등 지원을 통한 현대식 사육환경 조성
- (낙농) 고효율 축산 환경 구축으로 생산비 절감 및 농가 수익 증대
- (양돈) 양돈농가 육성 사업을 통한 장비지원으로 쾌적한 사육환경 조성
- (양계) 최신 장비 지원을 통한 작업 환경 개선 및 가축 질병 예방
- (양봉) 현대화 장비 지원을 통한 노후장비 교체로 생산성 향상

축산과장 최남선(☎2430), 축산정책팀장 김경주, 축산유통팀장 김찬호(☎3270, 3271),

담당자 김은희, 이종현, 김도현, 김은지(☎3906, 2038, 3014, 2220)

- 영양공급, 면역강화, 질병예방 등 고급육 생산으로 축산물 생산 차별화
- 동절기·고온기 시기별 피해예방 사양관리 지원을 통한 폐사예방

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사업량 : 품질 향상 관련 19개 사업
- 사업비 : 2025년 1,169백만원(국 4, 도 160, 시 421, 민 584)
- 주요내용 : 고품질 축산물 생산을 위한 사료 보조제 및 기자재 지원

➔ **금년목표** 고품질 축산물 생산사업 100% 추진완료

□ 그동안 추진상황

- 한우 생산성 향상을 위한 약품 및 보조사료 지원사업 추진(4종, 234백만원)
- 면역 증강 및 육질 개선을 위한 액상 미네랄 및 위생매트 지원(2종, 23백만원)
- 우수 원유 생산체계 구축을 위한 유질 개선제 및 보조사료 지원(5종, 121백만원)
- 고온기 안정적 양계 생산 기반 마련을 위한 보조제 지원(2종, 28백만원)
- 양봉 사육 기자재 지원을 통한 농가 생산성 증대(4종, 149백만원)

□ 앞으로 추진계획

- (한우) 한우 생산성 향상을 위한 약품 및 보조사료 지원으로 한우농가 경영안정
- (낙농) 사료 효율 증대를 통한 농가 경영 안정 기반 마련 및 축산물 신뢰도 제고
- (양돈) 액상미네랄 급여 및 위생매트 지원으로 양돈농가 생산성 향상 도모
- (양계) 사양관리 및 질병 예방 강화를 위한 고온스트레스 예방 및 생산성 향상제 지원
- (양봉) 양봉 꿀 품질 검사비 지원을 통한 안전한 생산물 생산 기여

3. 축산 경영기반 안정을 위한 가축방역대책 추진

1 재난형 4대 가축전염병 재발·유입 철통 방어

추진율
60%

- 사전예방으로 대규모 피해방지와 축산농가 안정적 사육기반 구축
- 평시·위험시기 재난 맞춤형 가축전염병 차단으로 질병 확산 최소화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 : 거점소독시설 운영 외 13개 사업
- 사 업 비 : 2025년 1,782백만원(국 620, 도 201, 시 764, 민 197)
- 주요내용 : 렘피스킨·AI·ASF·구제역 예방 백신지원 등 상시방역 추진



금년목표

재난형 4대 가축전염병 발생 건수 1건 이하

□ 그동안 추진상황

- 고병원성 AI 방역조치 : 일시 이동중지 명령(22회), 이동제한 5건, 철새도래지 차량동원 소독(3대, 7구간), 가금 이동승인 84건
- 전남 구제역 발생 관련 긴급조치 : 긴급 접종(34,937두), 역학농장 이동제한(1회), 소 사육농가 차량소독(5대, 588회), 가축시장 방역강화(소독, 예방접종 증명서 휴대)
- 렘피스킨 일제접종 완료(4월) : 소 1,018호 36,007두
- ASF 위험 연결고리 차단 : 돼지 이동승인 53건, 행정명령(11건) 이행 모니터링
- 예방약품 공급 : 약품(소독약, 살서제, 기피제, 살충제) 9,574개, 물품(끈끈이) 1,700개

□ 앞으로 추진계획

- 25/26년 조류인플루엔자 특별방역 추진 : 철새도래지 차량통제 및 집중소독, 행정명령 발령, 가금농장 전담관제 운영
- 하반기 구제역 일제접종(10월) 추진으로 구제역 방어력 극대화
- AI·구제역·ASF 예방 축산농장 방역실태 점검(6~7월, 56회)
- 거점소독시설 개보수 완료하여 연중 24시간 소독시스템 구축(7월)

2 농장단위 자율방역 강화로 질병유입 원천 차단

추진율
60%

- 예방약품 및 방역시설·장비 적기 지원으로 농장단위 자율방역 강화
- 기본 방역수칙 이행 점검을 통한 방역의식 개선 및 경각심 고취

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 : 가축질병 예방백신 지원 외 25개 사업
- 사 업 비 : 2025년 1,823백만원(국 516, 도 191, 시 718, 민 398)
- 주요내용 : 가축질병 발생 차단을 위한 예방약품, 시설·장비 등 지원

➔ **금년목표** 가축질병(소 결핵병·브루셀라병) 발생 건수 5건 이하

□ 그동안 추진상황

- 가축전염병 발생농가 등 살처분 보상금 지급(3호, 149,316천원)
- 예방백신(가축질병 26종), 소 결핵병·양봉질병 예방 소독공급(540kg)
- 동물사체 처리(장비 1대, 랜더링 56두) 지원, 농장 방역시설·장비(113호) 지원 中
- 일시 이동중지명령 위반차량 고발(2건), 소 진료비 50% 지원(289호, 724건)
- 가축질병 발생축(결핵 1호, 27두) 신속 살처분으로 확산 방지
- 가금·양돈 주요질병 예방 농장 맞춤형 컨설팅 지원(2호, 20백만원)
- 소 브루셀라·결핵 검사 신청 모바일시스템(서산헬스 牛) 운영(6월)

□ 앞으로 추진계획

- 스마트폰·공수의 활용한 가축 예찰·홍보 강화로 소 결핵병 예방
- 질병 발생 위험시기 전 농장 방역시설·장비 완료 추진(9월)
- 기본방역수칙 지속 홍보 및 농장별 맞춤형 점검 추진
- 가축전염병 발생 농가에 신속한 보상 및 행정(소독, 재입식) 지원
- KAHIS 축산차량관제를 통한 GPS 단말기 미수신/미전원 차량 상시 조사

- 소비자가 직접적으로 마주하는 축산물 판매업소의 위생개선을 통한 축산물 신뢰도 제고
- 축산물 이력관리 기반 구축을 통한 안정적인 유통경로 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 : 축산물판매업 위생개선 외 2개 사업
- 사 업 비 : 2025년 350백만원(국 131, 도 46, 시 137, 민 36)
- 주요내용 : 축산물이력관리 지원, 개식용 종식 폐업지원, 축산물 판매업 위생개선, 축산물 위생점검



금년목표

축산물판매업소 위생용역 지원 및 점검을 통한 안전한 축산물 생산·유통

□ 그동안 추진상황

- 축산물 영업장 인허가 수리 : 총 20개소
- 축산물 위해 사고 사전 예방 점검 실시
 - ↳ 위생 점검(20개소), 행정 처분(4건), 수거 검사(6건)
- 축산물 판매업소 위생관리 용역(36개소) 및 자가품질검사(9개소) 지원 中
- 개식용 종식법 관련 관내 개식용 도축업자 폐업지원(1개소)

□ 앞으로 추진계획

- 하절기 축산물위생 취약분야(계란, 생식용 식육) 기획점검 추진(7월)
- 축산물 위생교육 이수 확인 정례화로 영업자 경각심 제고
- 축산물작업장 현대화 사업 추진(1개소, 49백만원)
 - ↳ 제조가공실 냉각기펌프, 제조가공실내 앞치마소독기, 장화세척기, 자외선소독기 교체
- 개 종식법 관련 염소 식육 판매·염소 산업 신규사업 발굴

4. 소유가 아닌 사람과 동물이 함께하는 반려문화 정착

1

동물복지 실현을 위한 동물보호센터 운영

추진율
45%

- 유기·유실동물의 안전한 보호·관리를 통한 동물복지 실현
- 사람과 동물의 조화로운 공존을 위한 보호 환경 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 2025년 485백만원(국 20, 도 59, 시 406)
- 주요내용 : 동물보호센터 운영 전문화, 반려견 놀이터 활성화, 동물보호센터 보호동물 복지향상, 유기동물 포획 활동비 지원



금년목표

유실·유기동물 입양 150마리 달성

□ 그동안 추진상황

- 2021. 5. : 공사 준공, 동물보호센터 운영 개시
- 2021. 6. : 동물보호센터 준공식
- 2021.11. ~ 12. : 동물보호센터 입양카페 리모델링 추진
- 2024. 2. : 동물보호센터 응급치료장 구입
- 2025. 4. : 2025년 공무원근로자 신규 채용을 위한 채용의뢰서 제출
- 2025. 4. : 동물보호센터 보호실 견장 바닥 도장 수리
- 2025. 5. : 동물보호센터 정기 하자검사 실시
- 2025. 5. : 동물복지 담당 공무원 연찬회 참석(농식품부)
- 2025. 5. : 반려견 놀이터 제초 및 관목식재
- 2025. 6. : 맹견 사육환경 실태조사 제출

□ 앞으로 추진계획

- 동물보호센터 방문 : 1365 자원봉사, 초중고 견학 활성화
- 동물보호센터 홍보 : 대중매체, SNS 등

- 성숙한 반려동물 문화 조기 정착으로 반려인 · 비반려인 간의 갈등 해소
- 생명 존중 의식 함양으로 유기 · 유실동물 발생 방지

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 반려동물 축제 외 10개 사업
- 사 업 비 : 2025년 409백만원(국 35, 도 96, 시 278)
- 주요내용 : 반려동물 축제, 동물보호 교육, 반려동물 문화교실, 유기 · 유실동물 입양비, 동물보호 홍보, 길고양이 및 읍면지역 실외사육견 중성화, 중증장애인 반려동물 진료비, 명예동물보호관 활동비

➔ **금년목표** 반려동물 축제 참여인원 1,000명 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025. 4. : 2025년 반려동물 문화교실 추진계획
- 2025. 4. : 중증장애인 반려동물 진료비 지원사업비 지급
- 2025. 4. : 2025년 유기, 유실동물 입양비 지원사업 지급
- 2025. 5. : 2025년 상반기 길고양이 중성화 수술비 지급
- 2025. 5. : 2025년 읍면지역 실외사육견 중성화 수술비 지급
- 2025. 6. : 2025 태안에서 놀자 땀땀한바퀴 벤치마킹
- 2025. 6. : 제3회 서산 반려동물 문화축제 개최

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. : 성숙한 반려동물 문화정착 교육 추진
- 2025.11. : 반려동물 특강 추진

- 개식용종식법으로 생명 존중과 사람 및 동물의 조화로운 공존 도모
- 개식용종식법에 따라 개사육농장주에게 폐업, 전업에 대한 보상

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 개사육농가 13개소
- 사 업 비 : 2025년 822백만원(국 411, 도 123, 시 288)
- 주요내용 : 폐업이행촉진지원금, 시설물 잔존가액, 시설물 철거

➔ **금년목표** 개사육농장 조기 폐업 50% 이상 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. : 2025년도 개사육농장주 전·폐업 지원사업 추진계획
- 2025. 2. : 개사육농장 폐업지원신청 자격 검토 결과
- 2025. 2. : 개사육농장 전·폐업 신청에 따른 감정평가 신청 알림
- 2025. 2. : 개사육농장 전·폐업지원금 지급을 위한 농장 법령위반 검토 요청
- 2025. 2. : 출장결과보고서(개사육농장 현지조사)
- 2025. 2. : 출장결과보고서(개사육농장 시설물 감정평가)
- 2025. 3. : 개사육농장주 등 전·폐업 지원금 평가반 회의결과 보고
- 2025. 3. : 개사육농장주 등 전·폐업 지원금 평가 결과서
- 2025. 4. : 개사육농장주 전·폐업 지원금 지급대상자 결정 통보
- 2025. 4. : 개사육농장주 시설물 철거 및 폐기물 처리 공사 시행결의
- 2025. 5. : 개사육농장주 폐업, 전업지원금 1차 지급(6개소)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. ~ 12. : 폐업신고 접수(2구간·3구간)-4개소

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	14건	18,679	2,567	12,596	2,114	1,395	6,253	2,834	3,516
역 점 과 제	2건 / 소계	2,649	1,289	760	30	9	721		600
	친환경 조사료 생산단지 조성	2,551	1,289	662			662		600
	현장맞춤형 신기술 보급으로 지속가능한 축산 구현	98		98	30	9	59		
주 요 업 무	12건 / 소계	16,030	1,278	11,836	2,084	1,386	5,532	2,834	2,916
	서산한우 브랜드 명품화 추진	4,710	1,278	516		41	382	93	2,916
	순환농업 활성화로 환경친화적 축산 실현	1,109		1,109		132	488	489	
	양질조사료 생산체계 구축	1,570		1,570	347	152	695	376	
	고능력 개체 생산을 위한 가축 개량체계 확립	923		923		76	625	222	
	스마트 축산을 위한 첨단 시설장비 구축	878		878		109	330	439	
	품질 향상을 위한 사양관 리 강화	1,169		1,169	4	160	421	584	
	재난형 4대 가축전염병 재발· 유입 철통 방어	1,782		1,782	620	201	764	197	
	농장단위 자율방역 강화로 질병유입 원천 차단	1,823		1,823	516	191	718	398	
	소비자를 속이는 부정·불량 축산물 척결	350		350	131	46	137	36	
	동물복지 실현을 위한 동물보호센터 운영	485		485	20	59	406		
	성숙한 반려동물 친화도시 조성	409		409	35	96	278		
	개식용 조기 종식으로 동물복지 향상 도모	822		822	411	123	288		

5 기술보급과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

○ 벼 직파재배 확대 기술지원 시범

- 직파재배 면적 확대: 24년 134ha ⇒ 25년 334ha(2.5배 ↑)
※ 노동력·경영비(이앙재배 대비/10a) 최대 85% 절감
- 서산시벼직파재배협의회 현장교육 추진(25. 1. 8.)
- 벼 직파재배 전문기술 교육 추진(25. 1. 22.)

○ 특수미 생산·가공단지 조성 시범(2년차)

- 특수미 생산·가공단지 조성 : 347ha
- 유럽(네덜란드) 수출 32톤, 85백만원

○ 농작물 병해충 정밀예찰 및 적기방제 지원

- 병해충 관찰포 선정 및 예찰 : 4작목 18개소(벼 9, 보리 2, 콩 2, 고추 5)
- 벼 병해충 공공방제비 지원 : 지역농협 9개소/75백만원
- 병해충 민간공동방제단 육성 : '21(대산), '22(성연), '24(해미), '25(고북)

○ 서산6쪽마늘 우량종구 생산단지 육성

- 종구 생산단지 조성 : 1개소, 6농가, 1.46ha
- 우량종구 생산 농자재(비료·농약·멀칭비닐) 보급 : 19종

○ 조직배양 씨감자 전문 생산단지 운영

- 씨감자 전문 생산단지 운영 : 1개소 6ha
; 씨감자 생산 농자재(비료, 농약) 보급 : 15종
- 조직배양 씨감자(수미) 관내 농가 중심 보급 : 75톤

○ 스마트 양액재배 기술 고도화 : 4종 7개소 3,490㎡

- 달래 고설 양액재배 시설 및 수위조절형 다단식 양액베드 보급
- 엽채류, 쪽파 다품목 양액재배 시설 지원 및 작물재배 지도

○ 양념채소 우량종구 도입 및 스마트 기계화 기술보급 : 4개소 5ha

- 쪽파 우량종구 생산단지 조성, 양파 기계 정식을 위한 스마트 육묘장 보급
- 깊이거름장치 및 마늘 작업별 기계 보급 : 6종

- 스마트팜 사관학교 경영실습장 운영 : 2동 1,226㎡
 - (딸기) 고설 양액재배 714㎡, (엽채류) NFT 재배 512㎡
 - 딸기 및 엽채류 생육조사 등 데이터 수집, 맞춤형 매뉴얼(3종) 활용 지도
- 저탄소·친환경 농업 기술 보급: 2종
 - 화분매개용 디지털 벌통 적용, 시설재배지 바이오차 및 천적활용
- 저탄소 농업실천유용미생물배양장 운영
 - 유용미생물 생산 및 공급량 : 713농가 320톤
 - 유용미생물 배양장 장비 구축 : 5종(미생물 자동공급 장치 등)
 - 전문기관 의뢰 미생물 품질 검사 실시 : 2종(비료생산용, 보조사료용)
- 서산국화축제 개최 지원
 - 제25회 서산국화축제장 재정비 : 23,600㎡
 - 통합과 화합을 상징하는 대형 한반도 지도 조성 및 국화육묘 식재
 - 국화정원, 국화산책로, 조롱박터널 등 기본 구획 정리 및 조성
- 과수화상병 및 돌발해충 방제 약제지원 : 80백만원, 6종, 4,521개
 - 과수화상병 사전예방 특별교육 추진 : 114농가
 - 과수화상병 방제약제 적기 살포 지도 : 3회(개화전, 개화기 1·2차)
- 이상기상 대응 과수 품질향상 및 안정생산 시범사업 추진
 - 포도 재배농가 미세살수장치·공기순환팬 등 지원 : 2개소, 0.5ha
 - 고온기 과원 환경개선을 위한 에어포그무인방제시스템 설치 : 1개소, 0.9ha
 - 과수 병해충·생리장해 감소로 고품질 과실 생산 및 농가소득 증대
- 미래형 다축 사과원 조성 기술지원 시범사업 추진
 - 사과 다축 묘목 지원 및 생력화시스템 기반 조성 : 3개소, 1.1ha
 - 기계화율 향상, 생산성 제고로 고품질 과실 생산 및 농가소득 증대
- 안전 먹거리 생산을 위한 농산물 안전성 분석지원
 - 지역 내 생산·유통 농산물 잔류농약 및 중금속 분석 : 290건
 - 농약안전사용 지도 및 부적합 농산물 안심출하 가능일 컨설팅 : 18건
- 농산물안전분석실 비교 숙련도 평가 신뢰도 입증
 - 국제분석능력평가 및 외부 정도관리 4년 연속 우수성 입증

○ 농약허용물질목록관리제도(PLS) 현장실천 지도

- 안전농산물 생산 PLS 실천교육 : 4회 295명
- 농약안전사용 홍보물(팔토시, 농작업용 장갑) 제작·보급 : 2종 11,420개

○ 과학영농 실천을 위한 친환경농업관리실 운영

- 농업정책업무 지원, 친환경 및 일반농가 등 토양검정 : 1,898점
- 영농철 간척지 농업용수 및 농가의뢰 염농도 측정 : 147점
- 가축분뇨 퇴·액비 부숙도 측정 및 성분 분석 : 372점

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 제25회 서산국화축제 축제장 정비 및 리뉴얼에 따른 축제 예산 부족
 - 관련 부서 협의 등으로 2회 추가경정예산 확보 노력

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 농업의 지속 가능성을 열어갈 ICT 농업기술 개발 및 수요 확대
- 기후변화, 농가인구 감소, 고령화 등 대내외 농업환경 변화

□ 업무 추진 방향

목표	스마트농업 기반 조성 및 농업환경 변화 대응 안전 농산물 생산
역점 과제	· 정밀농업 핵심기술 스마트 양액재배 고도화(신규) · 미래형 벼 직파재배 신기술 확대 보급(보완)
주요 업무	1. 식량작물 고품질 생산기술 보급 · 서산쌀 품질 고급화 기술 보급(보완) · 밭작물 신품종 보급 및 농산부산물 자원순환 실천(보완) · 기후변화 대응 병해충 정밀예찰 및 방제 지원(보완) 2. 우량종자 안정적 공급체계 확립 · 조직배양 씨감자 전문 생산단지 운영(보완) · 국내육성 품종 지역적응 우량종자 보급(보완) · 서산6쪽마늘 우량종구 생산단지 육성(보완) 3. 채소류 생산량 향상 신기술 보급 · 지역특화 양념채소 육성 경쟁력 강화(신규) · 친환경 농업 현장적용 및 스마트팜 기술보급(보완) 4. 지역 특화작목 생산기반 조성 · 특화작목 신품종 도입과 이상기상 극복 지원(보완) · 과수원 병해충 관리 안정생산 지원(보완) · 시민이 함께하는 서산국화축제 개최(보완) 5. 지속가능한 미래농업을 위한 과학영농 서비스 지원 · 안전 농산물 생산을 위한 농산물안전분석실 운영(보완) · 과학영농 실천을 위한 친환경농업관리실 운영(보완) · 저탄소 농업 실천 유용미생물 공급 확대(보완)

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 정밀농업 핵심기술 스마트 양액재배 고도화

추진율
70%

- 양·수분 정밀 관리를 통한 시설채소 수확량 및 품질 증대
- 양액재배 품목 확대 전환을 통해 변화하는 농업 및 기후변화 대비

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 관내 시설채소 재배 농가
- 사 업 량 : 4종 7개소
- 사 업 비 : 2025년 550백만원(국 35, 도 191.8, 시 284.2, 민 39)
- 주요내용 : 고설 양액재배 시설, 수위조절형 다단식 양액베드 보급 등

➔ **금년목표** 시설채소 양액재배 기술보급: 4종 7개소

□ 그동안 추진상황

- 농가보급형 특용작물(달래) 수직 다단 양액재배 기술시범 : 1개소 330㎡
 - 다단식 양액베드장치, 양액 및 관수장치 등 설치
- 양액재배 다품목 확대 보급 : 3종 6개소 3,160㎡
 - 시설달래 고설 양액재배 시설 설치 : 4개소 2,000㎡
 - 엽채류(상추), 쪽파 고설 양액재배 시설 설치: 2개소 1,160㎡

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.~12. 엽채류 및 쪽파 양액재배 관리지도
- 2025. 8.~ 9. 양액재배 다품목 확대 적용을 위한 재배 매뉴얼 제공
- 2025. 9.~12. 달래 파종 후 양액재배 관리지도
- 2025. 11.~12. 사업별 생산량, 소득, 경영비, 문제점 등 결과 분석

- 벼 직파재배를 통한 생산비 및 노동력 절감으로 경쟁력 제고
- 농촌 노동력의 감소에 대응하는 벼 생력화 재배기술 보급

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 관내 벼 직파재배포장
- 사 업 량 : 2종 11개소
- 사 업 비 : 2025년 400백만원(도 93, 시 217, 민 90)
- 주요내용 : 농촌 고령화, 노동력 감소 대응 벼 직파재배 확대 기술보급



금년목표

벼 직파재배 확대 기술지원 시범 : 10개소
벼 직파재배 경영합리화 기술지원 : 334ha

□ 그동안 추진상황

- 벼 직파재배 전문기술교육 및 현장학습 추진 : 2회, 80명
- 벼 직파재배 확대 기술지원 시범사업 추진 : 10개소, 171ha
- 벼 직파재배 경영합리화 기술지원 : 37농가, 334ha

□ 문제점 및 해결방안

- 직파 후 조류피해: 무논직파, 드론직파
 - 벼 종자 철분코팅, 조류퇴치기 설치, 야간 물대기 등으로 피해 최소화
- 야간 저온으로 인한 입모율 저하: 무논직파, 드론직파
 - 야간 기온 17℃ 이상 시 파종 지도

□ 앞으로 추진계획

- 직파재배를 통한 경영비 및 노동력 85% 절감으로 농가소득 증대
- 서산시를 벼 직파재배 메카로 육성 : 25년 334ha → 30년 1,000ha까지 확대

IV. 주요업무 추진계획

1. 식량작물 고품질 생산기술 보급

1 서산쌀 품질 고급화 기술 보급

추진율
80%

- 최고품질쌀 생산기술 확대 보급으로 서산쌀 안정생산 기반 구축
- 신규 육성품종 종자생산단지 조성으로 우량품종 자율교환

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 관내
- 사 업 량 : 2종 3개소
- 사 업 비 : 2025년 210백만원(국 100, 도 3, 시 107)
- 주요내용 : 특수미 생산·가공단지 조성, 우량종자 자율교환 등



금년목표

특수미 생산·가공 상품화 : 1개소
벼 우량품종 종자생산 자율교환 : 2개소

□ 그동안 추진상황

- 특수미 생산·가공단지 조성 시범사업 : 1개소, 347ha
 - 특수미(향진주) 이앙 완료, 품질향상 정미기 설치
 - 도 향진주 종자 통상실시권 확보(66%)
- 벼 우량품종(친들) 종자생산 자율교환 시범 : 2개소, 10ha

□ 문제점 및 해결방안

- 이상기상(야간 저온)으로 육묘생육 및 이앙초기 활착 부진
⇒ 파종 및 이앙시기 5일 ~ 10일 늦춤으로 적기이앙 현장지도

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 5.~12. 벼 우량품종 종자생산 자율교환으로 부족한 종자 자체 공급
- 2025. 5.~12. 고품질 특수미 생산·가공단지 조성으로 프리미엄 쌀브랜드 육성

- 밭작물 품질 고급화 전략으로 농가 경쟁력 제고
- 영농부산물 파쇄로 산불예방, 병해충 발생 예방 및 자원순환 농법 실천

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 관내
- 사 업 량 : 2종 3개소
- 사 업 비 : 2025년 125백만원(국 42, 시 77, 민 6)
- 주요내용 : 밭작물 신품종 지역적응 시범, 영농부산물 안전처리 지원



금년목표

밭작물(감자 등) 신품종 기술보급 : 2개소
영농부산물 안전처리 지원 : 1개소

□ 그동안 추진상황

- 감자, 고구마 신품종 · 생력화 기술보급 : 2종 2개소
 - 품종비교포 조성(9종), 감자 우수품종 보급 평가회 개최
- 영농부산물 안전처리 지원사업 추진 : 1개소
 - 파쇄단 운영(4개조 12명) : 264농가/30ha 파쇄지원 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 10. 고구마 신품종 지역적응 시범사업 평가회 개최
- 2025. 11.~12. 영농부산물 안전처리 지원사업 운영 관리
 - 하반기 영농부산물 수거 마을별 순회 파쇄 지원단 운영
 - 산불예방, 미세먼지 발생 저감, 부산물 퇴비활용 등

- 병해충 예찰, 방제 기반 강화로 적기방제 및 농작물 피해 최소화
- 기상재해 대응 중점관리로 안전 영농기술 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 관내
- 사 업 량 : 7종 16개소
- 사 업 비 : 2025년 445.6만원(국 54.48 도 71.46 시 244.66, 자 75)
- 주요내용 : 예찰포·관찰포 조사운영, 농작물 병해충 공공방제비 지원
병해충 민간공동방제단 육성, 친환경자재 지원 등



금년목표

예찰포·관찰포 운영 : 22개소
병해충 민간공동방제단 육성 : 1개소

□ 그동안 추진상황

- 농작물 병해충 분류 동정 및 상담 : 468회
- 병해충 민간공동방제단 육성 : 1개소(대상자 선정, 공동방제장비 지원)
- 병해충 예찰포·관찰포 운영 : 22개소(벼, 콩, 보리, 고추, 가을무, 배추)
- 농작물 병해충 공공방제비 지원 : 9개소(지역농협)
- 농작물 병해충 방제 친환경 자재지원 : 8종(교미교란제, 트랩 등)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.~12. 병해충 민간공동방제단 모델구축 사업 운영 관리 : 1개소
- 2025. 7.~12. 농작물 병해충 종합진단실 및 예찰포·관찰포 운영 : 22개소
- 2025. 7.~10. 돌발해충 발생 정밀예찰을 위한 예찰조사원 운영 : 4명
- 2025. 7.~12. 영농철 영농종합상황실 운영, 시기별 영농상담 및 정보 제공

2. 우량종자 안정적 공급체계 확립

1

조직배양 씨감자 전문 생산단지 운영

추진율
80%

- 정부보급종 공급 유동성에 따른 안정적인 씨감자 공급체계 구축
- 감자산업 활성화 및 저품질 씨감자 유입 방지

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 부석면, 운산면
- 사 업 량 : 1개소
- 사 업 비 : 2025년 40백만원(시 20, 민 20)
- 주요내용 : 씨감자 전문생산단지 운영 및 농자재(농약, 비료) 지원



금년목표

씨감자 전문생산단지 운영: 70톤 이상 공급

□ 그동안 추진상황

- 씨감자 전문 생산단지 운영 : 1개소 6ha
- 조직배양 씨감자(수미) 관내 농가 중심 보급 : 75톤(2024년산)
- 고품질 씨감자 공급을 위한 선별 및 포장검사 추진 : 2회 24명
- 씨감자 생산 농자재(비료·농약) 보급 : 15종
- 신품종(금선) 씨감자 생산·판매용 통상실시권 수의계약 : 농촌진흥청

□ 문제점 및 해결방안

- 기상이변(아침·저녁 발생하는 저온현상)으로 씨감자 생육 부진
⇒ 장마 전(6월하순)까지 감자 재배기간 연장으로 씨감자 생산량 확보

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6.~2028. 5. 신품종(금선) 통상실시권 활용 씨감자 생산·판매 실시
- 2025. 6.~2026. 2. 씨감자(수미, 금선) 수확 및 저온저장 후 2026년 보급

- 신규 육성 품종 지역적응 재배로 농업인 품종선택 기회 제공
- 시설 환경개선을 통한 우량종자 안정적인 생산기반 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 농업기술센터
- 사 업 량 : 1식
- 사 업 비 : 2025년 350백만원(국 80, 시 270)
- 주요내용 : 우량품종 선발, 우량종자 안정생산 보급

➔ **금년목표** 벼, 감자 등 정부 우량종자 보급 400톤, 고구마 자체 조직배양묘 보급 50,000주

□ 그동안 추진상황

- 과학영농시설 노후시설 개선 공사 완료
 - 씨감자 수경재배사 물탱크 교체 및 정수장치 설치 : 1동 400㎡
 - 마늘 건조사 피복·방충망·측창 및 지붕 개폐기 교체 : 1동 400㎡
 - 고구마 육묘사 온열 육묘매트·피복 교체 : 1동 400㎡
- 벼, 감자, 콩 등 정부 우량종자 보급 : 5종 408톤
- 고구마 자체 조직배양 무병묘 농가 보급 : 4종 52,600주

□ 문제점 및 해결방안

- 이상기후로 씨감자, 마늘종구 등 작물 생육 변동성 증가
⇒ 원수정화·온도조절로 씨감자 생산 및 다양한 품종 실증 재배

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6.~12. 과학영농시설 개선 안정적 우량종자 생산체계 구축
- 2025. 6.~12. 자체 조직배양 우수 기본종 생산(감자, 고구마, 마늘)
- 2025. 10.~2026. 6. 양념채소연구소 개발 신품종 마늘실증 재배(생미향, 기찬)

- 마늘 우량종구 확대 생산보급을 통한 「서산6쪽마늘」 경쟁력 제고
- 종구 퇴화 및 혼입 문제 해결을 위한 종구 생산체계 확립

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 부석면
- 사 업 량 : 1개소
- 사 업 비 : 2025년 50백만원(시 50)
- 주요내용 : 서산6쪽마늘 전문 생산단지 조성 및 농자재·종구 지원

➔ **금년목표** 서산6쪽마늘 우량종구 생산단지 운영: 8톤 이상 생산

□ 그동안 추진상황

- 부석면 6쪽마늘 우량종구 생산 참여농가 및 재배면적 확대
- ('23) 5농가 1.03ha ⇒ ('24) 6농가 1.4ha ⇒ ('25) 6농가 1.46ha
- 6쪽마늘 우량종구 생산 농자재(농약·비료·멀칭비닐) 보급 : 19종
- 6쪽마늘 종구 판매 생산단지 종자업 등록 : 국립종자원

□ 문제점 및 해결방안

- 다양한 6쪽마늘 품종(재래종, sb-004, 생미향, 기찬) 재배 생산단지로 품종 혼입문제 발생 우려
⇒ 품종별 재배지 명확한 구분, 생산·수확 과정 품종 섞임 주의 관리 지도

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6.~ 8. 6쪽마늘 종구 판매 생산단지 품종별 생산·수입 판매 신고
- 2025. 6.~12. 6쪽마늘 종구 포장박스 품질표시 사항 표기 제작
- 2025. 7.~10. 양념채소연구소 조직배양 6쪽마늘 종구 구입 및 파종

3. 채소류 경쟁력 강화 기반구축

1

지역특화 양념채소 육성 경쟁력 강화

추진율
60%

- 양념채소 신품종 도입 및 우량종구 생산을 통한 경쟁력 강화
- 기계화 재배로 생산비 향상 및 농가 소득 증대

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 관내 양념채소 재배 농가
- 사업량 : 6종 6개소
- 사업비 : 245백만원(국 7.5, 도 31.5, 시 137, 민 69)
- 주요내용
 - 마늘 신품종(기찬, 생미향) 도입 및 쪽파 우량종구 생산
 - 양파 기계화 및 신기술 보급 : 스마트 육묘장, 압력보상형 점적호스, 깊이거름주기 장치 등

➔ **금년목표** 양념채소 우량종구 도입 및 기계화 신기술 보급: 6종 6개소

□ 그동안 추진상황

- 양념채소(쪽파) 우량종구 생산단지 조성 기술지원 : 1개소 2ha
- 양념채소(마늘) 신품종 확산 스마트 기계화 기술지원 : 1개소 1ha
 - 신품종 마늘 보급 협의회(3월), 마늘 작업별 기계구입(6종)
- 스마트 양파 육묘장 구축 : 1개소 660㎡
- 생강 2줄 파종+복토+차광재배 기술보급 : 1개소 0.2ha

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.~11. 생강 복토+차광재배, 수확 후 성과분석
- 2025. 9.~12. 종구용 쪽파 파종 및 재배관리 지도
- 2025. 10.~11. 마늘·양파 시범요인 투입
 - 양파 깊이거름주기 장치 활용, 양파묘 기계정식, 마늘 점적호스 설치, 마늘 신품종(기찬, 생미향) 파종
- 2026. 5.~ 6. 작물 수확시기에 따른 사업별 성과분석

- 스마트팜 경영실습장 활용 현장 중심 맞춤형 기술보급
- 바이오차 및 천적 활용으로 저탄소·친환경 농업 실천

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 스마트팜 경영실습장(농업기술센터) 및 관내 농가
- 사 업 량 : 3종
- 사 업 비 : 129.5백만원(국 30, 도 6, 시 93.5)
- 주요내용 : 스마트팜 경영실습장 운영(2동 1,226㎡), 화분매개용 디지털 벌통 적용, 시설재배지 바이오차 및 천적활용 등

➔ **금년목표** 스마트팜 경영실습장 운영 및 기술보급: 2종

□ 그동안 추진상황

- 스마트팜 사관학교 경영실습장 운영 : 2동 1,226㎡
 - 딸기 및 엽채류 생육조사 등 데이터 수집, 맞춤형 매뉴얼(3종) 활용 지도
 - 딸기 스마트팜 전문육묘 교육: 1회 34명
- 화분매개용 디지털 벌통 기술 시범 : 3개소(딸기하우스 6동)
- 바이오차 및 천적활용 시설재배지 온실가스 감축 기술 시범 : 1식 3ha

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.~ 9. 스마트팜 경영실습장 엽채류동 운영자 모집공고 및 선발
- 2025. 9.~12. 경영실습장 내 딸기 및 엽채류 정식, 재배관리 지도
- 2025. 9.~12. 사업별 시범요인 투입 및 성과분석
 - 달래 바이오차 투입 전후 토양분석 : 달래연구회 10농가
 - 딸기 천적 투입 및 컨설팅: 딸기연구회 9농가
 - 딸기 수정 전 화분매개용 디지털 벌통 설치 : 3농가

4. 지역 특화작목 생산기반 조성

1

특화작목 신품종 도입과 이상기상 극복 지원

추진율
50%

- 새로운 소득작목 발굴과 지역적응으로 특화작목 다양화 도모
- 기후위기 대응 생산기반 조성으로 특화작목 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산시 관내
- 사 업 량 : 9종 14개소
- 사 업 비 : 460백만원(도 129.4, 시 244.6, 민 86)
- 주요내용 : 이상기상 대응 환경개선 및 에너지 절감 기술보급

→ **금년목표** 특화작목 육성 시범사업 추진 : 9종 14개소

□ 그동안 추진상황

- 미래형 다축 사과원 조성 기술지원 시범 : 3개소, 1.1ha
 - 사과 다축과원 조성 및 생력화시스템 기반 조성
- 이상기상 대응 과수 안정생산 및 품질향상 시범 : 3개소, 1.4ha
 - 고온기 과원 환경개선으로 과수 병해충·생리장해 30% 감소
- 화훼 상품성 향상 기반조성 시범 : 1개소, 0.16ha
 - 시설하우스 환경개선으로 보온 효과 15% 증대

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.~12. 이상기상대응 사과 햇빛데임 피해 경감기술 시범 : 1종 4개소
- 2025. 7.~12. 특용작물 및 고온기 인삼 안정생산 시범 : 2종 2개소
- 2025. 7.~12. 화훼 상품성 향상 기반조성 시범 : 1종 1개소

- 과수화상병 사전방제 유입차단으로 안전 영농 도모 및 과실 경쟁력 제고
- 과수 돌발해충 발생 증가에 따른 과수농가 피해 예방

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 관내 사과·배 과원
- 사 업 량 : 2종
- 사 업 비 : 80백만원(국 25, 시 55)
- 주요내용
 - 과수화상병 사전방제 약제지원 및 과원 현장 예찰
 - 과수원 돌발해충(선녀벌레, 갈색날개매미충, 꽃매미 등) 방제약제 지원


금년목표

과수원 병해충 예찰 및 방제 추진: 2종

□ 그동안 추진상황

- 과수화상병 사전예방 특별교육 추진 : 1회, 114농가
- 화상병 방제약제 지원 : 3종(개화전, 개화기 1·2차) 1,950개
- 화상병 사전예방 홍보 : 7종 1,600건(현수막·배너 게첩, 리플렛 등)
- 화상병 중점예찰 추진 : 6회(동절기 2회, 생육기 4회)
- 과수원 돌발해충 방제약제 지원 : 3종 2,571개

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.~10. 과수원 돌발해충 적기방제 지도
- 2025. 7.~10. 과수화상병 정기예찰 실시
- 2025. 7.~12. 과수화상병 사전예방 홍보 및 안내문자 전송

- 서산국화축제 개최로 서산시 이미지 제고와 지역경제 활성화
- 지역주민과 자원봉사자들이 함께하는 축제로 주민화합 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 고북면 복남골길 23-3 일원
- 사 업 량 : 1식
- 사 업 비 : 201백만원(시 201)
- 주요내용 : 실내외 국화정원 및 전시관 조성, 체험프로그램,
문화예술공연, 지역농특산물 홍보 판매 등

➔ **금년목표** 서산국화축제장 조성(국화정원, 전시관 등): 23,600㎡

□ 그동안 추진상황

- 1월~3월 : 제25회 서산국화축제 보조사업자 공모 및 선정
- 3월 : 제25회 서산국화축제 추진방향 관련 축제추진위원회 브리핑
- 3월~6월 : 국화정원 구성 및 국화 육묘 식재
 - 대형 한반도 지도, 국화꽃 하트, 절화국 정원 및 국화꽃따기 체험장 등 조성
 - 사과밭 2줄 현애국 산책로 조성(2,000㎡)
 - 조롱박 터널 산책구간 조성(70m)
 - 국화광장 조성 협의 완료(대형 꽃탑 설치 및 동물 토끼어리 구성)
- 5월~6월 : 작품국화 교육 및 전시국 준비(분재국, 입국, 다륜작, 현애국 등)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.~10. 축제장 조성, 시설물 설치 및 공연 섭외 등 축제 준비
- 2025. 8.~9. 고북면 주요 단체장과 축제 진행 협의 추진
- 2025. 9.~10. 안전관리계획 수립, 유관기관 협조 온·오프라인 축제 홍보
- 2025. 11. 제25회 서산국화축제 개최 / 11. 7. ~ 11. 16.(10일간)

5. 지속가능한 미래농업을 위한 과학영농 서비스 지원

1

안전 농산물 생산을 위한 농산물안전분석실 운영

추진율
30%

- 농산물 안전성 분석 지원으로 농업인 경영안정 지원
- 지역 농산물 잔류농약 분석 등 안전성 강화로 소비자 신뢰도 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 농업환경분석센터(농산물안전분석실)
- 사 업 량 : 1식
- 사 업 비 : 126백만원(도 3, 시 123)
- 주요내용 : 농산물 잔류농약·중금속 분석 및 부적합 농가 컨설팅, 농산물 안전성 PLS 현장 실천 교육 및 홍보



금년목표

농산물 잔류농약/중금속 분석 1,000건, PLS 실천 교육 1,000명

□ 그동안 추진상황

- 농산물 잔류농약 분석 및 부적합 농가 컨설팅 : 175건 / 18건
- 농산물 중금속(Pb, As, Cd) 분석 시범 운영 : 115건
- 국립농업과학원 주관 잔류농약분석 숙련도 평가 : ‘적합’ 판정
- 잔류농약분석 국제분석능력(FAPAS) 참가 : ‘적합’ 판정(4년 연속)
- 찾아가는 농산물 안전성 PLS 현장 실천 순회 교육 : 4회 295명
- 안전농산물 생산 및 농약 안전사용 홍보물 제작 보급 : 2종 11,420개

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.~12. 학교급식 및 로컬푸드 인증 농산물 등 잔류농약 분석 : 525건
- 2025. 7.~12. 농산물 중금속(카드뮴, 납, 비소) 분석 서비스 제공 : 185건
- 2025. 9.~12. 부적합 농산물 유통 차단 및 적기 출하 지원 컨설팅
- 2025. 7.~10. 교육 희망 농업인 단체 대상 찾아가는 PLS 실천 교육 추진
- 2025. 10.~11. 국립농업과학원 주관 농산물 잔류농약 분석숙련도 평가 추가 실시

- 토양·가축분뇨 검정을 통한 환경오염 방지 및 지속 가능한 농업 기반 마련
- 농업환경자원 분석을 통한 적정 비료량 추천으로 안전 농산물 생산 체계 확립

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 농업환경분석센터(친환경농업관리실)
- 사 업 량 : 1식
- 사 업 비 : 153백만원(국비 7, 도비 13, 시비 120, 기금 13)
- 주요내용 : 토양검정(공익직불제·친환경 인증농가·가축분뇨 살포 대상지), 농업용수 염농도 측정 등

➔ **금년목표** 토양검정 및 가축분뇨 퇴·액비 등 분석 6,000건

□ 그동안 추진상황

- 농작물 재배지 토양검정 및 가축분뇨 정밀 검사 : 2,270점
- 토양검정 결과 DB화, 시비처방서 발급 및 작목별 비료량 추천
- 읍면동 농업인상담소 휴대용 토양진단 장비 활용 지도 : 9개소
- 영농철 간척지 농업용수 및 농가의퇴 염농도 측정 : 147점
- 국립농업과학원 주관 토양검정 숙련도 평가 참가 : 1회

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.~12. 농업정책사업, 일반농가 등 토양검정 : 2,602점
- 2025. 7.~11. 가축분뇨 퇴·액비 부숙도 측정 및 성분 분석 : 428점
- 2025. 8.~10. 토양 중금속(수은) 및 간척지 등 농업용수 염농도 측정 : 553점
- 2025. 7.~12. 과학영농 실천을 위한 시비처방서 발급 및 D/B 구축

- 친환경 농축산업 발전 기반 마련 및 지속가능한 토양환경 관리
- 축사 환경 개선 및 사료 효율 증대를 통한 고품질 농축산물 생산 체계 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
 - 위 치 : 농업기술센터 유용미생물 배양장
 - 사 업 량 : 1식
 - 사 업 비 : 691.9백만원(도 75, 시 616.9)
 - 주요내용 : 유용미생물 생산 및 공급(6종), 미생물 활용교육, 콤프레서 등 장비구입, 배관공사
- ※ 유용미생물(6종) --> 유산균, 바실러스균, 효모균, 광합성균, 클로렐라, 생활EM

➔ **금년목표** 유용미생물 생산 및 공급: 850톤

□ 그동안 추진상황

- 유용미생물 생산 및 공급 : 713농가 320톤
- 전문기관 의뢰 미생물 품질검사 : 2종(비료생산용, 보조사료용)
- 유용미생물 생산을 위한 배지 구입 : 4종 8,635kg
- 유용미생물 배양장 장비 구축 : 5종(미생물 자동공급 장치 등)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7.~ 9. 유용미생물 활용 전문교육 추진 : 집합(1회) 및 상시
- 2025. 7.~12. 유용미생물 생산 및 공급 : 530톤
- 2025. 7.~12. 유용미생물 활용 상시 홍보 : 원예용, 축산용, 생활EM
- 2025. 9.~12. 미생물 품질검사 : 2회(전문기관 의뢰 1, 자체검사 1)
- 2025. 11.~12. 유용미생물 배양장 배관공사 : 1식
 - 혼합균 생산시 오염방지를 위한 균별 이송 배관 분리(1라인→3라인)

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	16건	4,837	580	4,257	381	617.2	2,860.9	398	
역 점 과 제	2건 / 소계	1,530	580	950	35	284.8	501.2	129	
	정밀농업 핵심기술 스마트 양액재배 고도화(신규)	550		550	35	191.8	284.2	39	
	미래형 벼 직파재배 신기술 확대 보급(보완)	980	580	400		93	217	90	
주 요 업 무	14건 / 소계	3,307		3,307	346	332.4	2,359.7	269	
	서산쌀 품질 고급화 기술 보급(보완)	210		210	100	3	107		
	발작물 신품종 보급 및 농산부산물 자원순환 실천(보완)	125		125	42		77	6	
	기후변화대응 병해충 정밀예찰 및 방제지원(보완)	445.6		445.6	54.5	71.5	244.7	75	
	조직배양 씨감자 전문 생산단지 운영(보완)	40		40			20	20	
	국내육성 품종 지역적응 우량종자 보급(보완)	350		350	80		270		
	서산6쪽마늘 우량종구 생산단지 육성(보완)	50		50			50		
	지역특화 양념채소 육성 경쟁력 강화(신규)	245		245	7.5	31.5	137	69	
	친환경 농업 현장적용 및 스마트팜 기술보급(보완)	129.5		129.5	30	6	93.5		
	특화작목 신품종 도입과 이상기상 극복 지원(보완)	460		460		129.4	244.6	86	
	과수원 병해충 관리 안정생산 지원(보완)	80		80	25		55		
	시민이 함께하는 서산국화축제 개최(보완)	201		201			201		
	안전농산물 생산을 위한 농산물안전분석실 운영(보완)	126		126		3	123		
	과학영농 실천을 위한 친환경농업관리실 운영(보완)	153		153	7	13	120	13	
	저탄소 농업 실천 유용 미생물 공급 확대(보완)	691.9		691.9		75	616.9		

■ 보건소

- ① 보건정책과
- ② 정신보건위생과
- ③ 건강증진과
- ④ 감염병관리과

1 보건정책과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

○ 공공의료 인프라 확충

- 도내유일! 서산의료원, 서산중앙병원 등 지역응급의료센터 2개소 운영으로 관내 응급의료체계 강화
- 「2025년 응급의료 유공」 충청남도지사 “우수기관” 표창
- 영유아야간진료센터 운영(1,374명 진료) 및 600백만원 지원
- 지역축제 의료지원으로 안전한 축제 운영(16건 지원)
- 공군 최초 항공의무대대 의료기관 개설 ➡ 부대내 진료 접근성 향상
- 보건소 전직원 참여, 「비상의료대응반」 구성·운영 및 재난 대비 훈련 실시
- 올바른 AED 사용 방법 안내 QR 스티커 제작·배포(205개소, 437대)

○ 의료취약계층 지원 강화

- 의료취약지(인지면, 팔봉면, 음암면) 원격협진사업 133건 실시, 방문 복약지도 및 물리치료 제공
- 보호자 없는 병원 사업 128명, 123백만원 지원 ➡ 간병 공공성 강화
- 사전연명의료의향서 등록기관 27개소로 확대 ➡ '25년 등록자 558명 달성
- 취약계층 및 국가유공자 대상 무료 골밀도 검진 사업 추진(13명)

○ 시민참여형 보건사업 추진

- 산성보건진료소 건강걷기대회 민관협치 ➡ 산성보건진료소운영협의회 등 민간 300명 참여 및 주민 참여문화 조성
- 지역 보건대학과 함께한 청년인구유입 프로젝트 추진 ➡ 진로연계

□ 아쉬운 점 및 개선방안

○ 전공의 등 집단행동 발생에 따른 비상진료체계 불안함 잔존

- 응급의료 유관기관 협력 강화(소방서, 지역의료기관등 7개소 협력)

○ 최근 자연재해 및 사회적 재난의 발생 증가 및 대형화·복합화

- 보건소 전직원 비상의료대응반(5조 5개팀 86명) 구성 운영
- 응급처치 영상(QR코드) 제작 및 활용으로 주민 응급처치 역량 강화

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 시민들의 다양한 건강 욕구 충족을 위한 보건의료서비스 강화
- 생명 보호를 위한 응급 의료체계 구축 및 의약품 안전 환경조성 대두
- 재난 발생 시, 신속·정확한 응급상황 대비를 위한 조직체계 필요

□ 업무 추진 방향

목표	건강수명 향상을 위한 선제적 보건의료체계 구축	
역점 과제		
	• 보건기관 그린리모델링사업 [보완] • 보호자 없는 병원 사업 [공약] • 짹으면, 골든타임 사수! 보여줄게, AED 사용법 [신규]	
주요 업무	1. 시민 중심 밀착형 보건의료서비스 체계 구축	
		• 의료 취약지 원격협진사업(보완)
		• 취약계층 · 유공자 대상 무료 골밀도 검진 사업(보완)
	2. 시민 건강 피해 최소화를 위한 안전망 구축	
		• 빈틈없는 응급 의료체계 구축(보완)
		• 지역축제 응급상황, 의료지원으로 SAFE!(보완)

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 보건기관 그린리모델링사업

추진율
40%

- 의료 취약지 보건기관 에너지 리모델링 사업 추진으로 쾌적한 보건 의료 시설물 관리 및 에너지 절약 추진

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 위 치: 2개 보건진료소 (명지, 모월)
- 사 업 비: 397백만원(국 278, 도 35, 시 84)
- 주요내용: 단열 보강 및 창호 교체, 태양광 설치 등 에너지 효율 개선

→ 금년목표 2개 보건진료소 리모델링 사업 완료

□ 그동안 추진 상황

- 2023. 11.: 그린리모델링 사업 공모 선정 확정
- 2024. 6.: 그린리모델링 국·도비 배정
- 2024. 12.: 시비 예산확보 및 명시이월
- 2025. 2.: 그린리모델링 사업 실시설계 착수
- 2025. 5.: 그린리모델링 사업 실시설계 완료
- 2025. 6.: 그린리모델링 공사 업체 선정 및 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8.: 보건진료소 리모델링 공사 완료(2개소)
⇒ 리모델링 기간 시민 불편 최소화를 위해 공사 전 안내 철저

- 저소득층 환자에게 간병 서비스를 지원하여 편안한 입원 환경을 제공하고 가족의 경제적 부담 완화

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
 - 사 업 비: 163백만원(도 49, 시 114)
 - 지원대상
 - 의료급여수급권자, 차상위 본인부담 경감대상자, 건강보험납부 하위 20% 이하인자, 긴급복지 지원제도에 따른 긴급 지원 대상자
 - 운영규모: 2개 의료기관(서산의료원, 서산중앙병원) / 5실 30병상
 - 지원기준: 지원일수 최대 45일 / 1인, 지원단가 71,000원 / 1일
 - 지원내용
 - 24시간 다인 간병(환자 6명 / 간병인 1명)
 - 복약 및 식사 보조, 위생·청결 및 안전관리, 운동 및 활동 보조
- ➡ **금년목표** 보호자 없는 병원 수혜자 170명 이상

□ 그동안 추진 사항

- 2025. 1. 사업 시행의료기관(2개 기관) 협약 체결
- 2025년 만족도 조사 계획 안내
- 2025년 상반기 보호자 없는 병원 사업 지도·점검 실시
- 운영 실적: 128명/ 1,739일 /123,586천원 지원('25. 5. 기준)

□ 앞으로 추진계획

- 사업수행 의료기관 지도 및 간병인 역량교육, 위생관리 등 점검
- 지역신문 및 홈페이지 등을 통한 사업 홍보 및 만족도 조사 실시

- 응급처치의 중요성이 높아짐에 따라 심정지 등 위급상황 시 심폐 소생술 시행 및 자동심장충격기 사용의 필요성 증가

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 위 치: 관내 자동심장충격기(AED) 설치 기관
- 사 업 량: 437개소(구비의무기관 357, 자율설치기관 80)
- 사 업 비: 2백만원(시비)
- 주요내용
 - 관내 자동심장충격기 설치 기관을 대상으로 응급상황 시 활용할 수 있도록 응급처치 방법 등 가이드 영상이 담긴 QR코드를 제작하여 배포
 - 관내 자동심장충격기 설치 기관 관리 및 점검

➔ **금년목표** 응급처치법 QR코드 제작 및 배포

□ 그동안 추진 상황

- 자동심장충격기 신규 설치 4개소, 소모품(패드, 배터리) 지원: 5개소
- 자동심장충격기 설치 의무 기관 운영 실태 점검: 357대
- 신규 설치 의무기관 사업장 점검 완료: 6개소
- 응급처치 영상 및 안내자료 QR코드 제작 및 AED 설치 장소 배포 (205개소 437대)

□ 앞으로 추진계획

- 서산시 홈페이지 및 블로그, SNS 등을 통한 시민 홍보 실시
- AED 설치기관 주기적 점검(205개소)

IV. 주요업무 추진계획

1. 시민 중심 밀착형 보건의료서비스 체계 구축

1 의료취약지 원격 협진 사업

추진율
24%

- ICT 기술을 활용한 원격진료 서비스 제공으로 의료 취약지역 주민의 건강증진 및 의료접근성 제고

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 위 치: 인지면, 팔봉면, 음암면
- 사 업 량: 65세 이상 만성질환을 가진 거동 불편자 48명
- 사 업 비: 279백만원(국 139, 도 42, 시 98)
- 주요내용
 - ICT 활용하여 환자의 가정에서 공중보건의사와 원격진료
 - 의사-방문간호사 간 증상 정보 공유, 진단 후 복약 처방
 - 의료인의 전문적인 복약지도 및 방문 물리치료 수행

→ 금년목표 원격 협진(원격진료, 복약지도, 물리치료 등) 550건 실시

□ 그동안 추진 상황

- 팔봉면 신규 대상자 2명 발굴
- 협진 대상 48명(인지 14명, 팔봉 18명, 음암 16명) 원격 협진 제공: 70건
- 의료인 복약지도 및 방문 물리치료 제공: 63건

□ 앞으로 추진계획

- 원격진료로 관리 가능한 거동 불편한 만성질환자 추가 발굴
- 등록 대상자 원격진료(월 1회 목표) 및 방문 건강관리 제공
- 서산의료원 원격협진사업 경상적 위탁사업 보조금 지급 및 정산

- 취약계층·유공자 대상“무료 골밀도 검진 사업”의 확대 추진으로 적기 치료 및 건강관리 대상 조기 발굴 등 시민의 건강한 노후에 기여

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 위 치: 서산시보건소 영상의학실
- 사업대상: 관내 취약계층 및 유공자 등 (6,780명 '25년 5월 기준)
 - 관계 규정에 따른 기초생활수급자, 차상위계층 및 국가유공자 등
 - 호국보훈의 달(6월) 대상 확대→유공자 본인 外 유족증 소지자 포함
- 사 업 비: 4백만원(시비)
- 주요내용
 - 방사선 장비를 활용한 정확한 골밀도 측정 및 결과 안내·상담
 - 이상소견자 지역의료기관 신속 연계로 골절 등 중증화 사전 예방

➔ **금년목표** 취약계층 및 국가유공자 등 대상 무료검사 지원 120건

□ 그동안 추진 상황

- (2023년) 130건 → (2024년) 103건 → (2025년 5월) 13건
- 금년 추진 실적 상세

(단위: 명)

구 분	소 계	1분기	2분기	3분기	4분기	비 고
검사 건수	13	2	11	-	-	

□ 앞으로 추진계획

- 검사대상 확대 및 원활한 진료 연계를 위한 지역의료계 협력 강화
- 이상소견자(골감소증 등) 정기검사 및 골(骨) 건강관리 요령 교육

2. 시민 건강 피해 최소화를 위한 안전망 구축

1

빈틈없는 응급 의료체계 구축

추진율
70%

- 영유아 대상 심야 진료 서비스 제공으로 출산·보육 친화적 환경 조성
- 응급의료센터 운영 및 이송 지원을 통한 응급환자 골든타임 확보
- 온열·한랭질환 환자 발생 감시체계를 운영하여 시민 건강피해 최소화

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 사업기관: 서산의료원, 서산중앙병원
- 사 업 비: 1,432백만원(국 400, 도 310, 시 722)
- 주요내용
 - 서산시 영유아 야간진료센터 운영 지원 및 만족도 조사 추진
 - 취약지역 응급의료센터 운영비 및 응급의료기관 간 이송비 지원
 - 계절성 질환(한랭·온열질환) 환자 모니터링 및 발생 정보 환류



금년목표

영유아 야간진료센터 운영 시민 만족도 90% 달성

온열·한랭질환 응급실 감시체계 모니터링·신고율 100% 달성

□ 그동안 추진 상황

- 2025년 영유아 야간진료센터 운영(진료) 실적: 1,374명
- 취약지역 응급의료센터 운영비 지원 실적: 2개소, 605백만원
- 응급의료기관 간 이송료 지원 실적: 196건, 12.7백만원
- 온열·한랭질환 환자 발생 감시체계 실적: 3건
 - '24~'25 한랭질환자: 3건 / '25년 온열질환자: 발생없음('25. 6.)

□ 앞으로 추진계획

- 하절기 폭염기간 온열질환 응급실 감시체계 운영('25. 5. ~ 9.)
- 영유아 야간진료센터 운영 현황 점검 및 만족도 조사('25. 11.)
- 동절기 한파기간 한랭질환 응급실 감시체계 운영('25. 12. ~ '26. 2.)

보건정책과장 유광균(☎ 6555), 의약팀장 한민자(☎ 6531), 담당자 조성훈,임소정(☎ 6533,8221)

○ 각종 지역축제 시 시민 안전을 위한 최일선 의료지원 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025. 1. ~ 12.

○ 지원대상 : 서산시 주최(주관) 대규모 축제 및 행사

* 시민체육대회, 해미읍성 축제 등 안전사고 발생 우려가 높은 행사

○ 사 업 비 : 1백만원(시비)

○ 주요내용

- 응급환자 발생 시 기본 처치 및 구급차 응급 후송 지원
- 상처 소독 등 단순 처치 및 일반 상비 구급약품 제공

→ 금년목표 응급환자 발생 시 응급의료기관으로의 이송률 100%

□ 그동안 추진 상황

○ 2025. 1. 고파도 선박전복 의료지원(구도항 및 별말항) : 총16일29명

○ 2025. 5. 읍면동 어버이날 기념 행사 의료지원 : 총13개소/1명이송
제31회 충청남도장애인체육대회 의료지원 부스 운영 : 총3일10명

○ 2025. 6. 제21대 대통령선거 개표 및 현충일 기념 행사 의료지원

○ 축제(행사) 지원 실적('22~'25)

(단위 : 건/일)

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년 현재
행사건/지원일	15/19	58/41	54/54	16/58

□ 앞으로 추진계획

○ 상황에 맞는 의료지원 및 응급 발생 시 신속 대응 추진

○ 소규모 행사 및 민간 주관 행사에 구급함 및 자동심장충격기(AED) 대여

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2025 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	7건	2,278	0	2,278	817	436	1,025	0	0
역 점 과 제	3건 / 소계	562	0	562	278	84	200	0	0
	보건기관 그린리모델링 사업(보완)	397	0	397	278	35	84	0	0
	보호자 없는 병원 사업(공약)	163	0	163	0	49	114	0	0
	찍으면, 골든타임 사수! 보여줄게, AED 사용법(신규)	2	0	2	0	0	2	0	0
주 요 업 무	4건 / 소계	1,716	0	1,716	539	352	825	0	0
	의료 취약지 원격협진사업(보완)	279	0	279	139	42	98	0	0
	의료 취약계층 대상 ‘무료 골밀도 검사’(보완)	4	0	4	0	0	4	0	0
	빈틈없는 응급 의료체계 구축(보완)	1,432	0	1,432	400	310	722	0	0
	지역축제 응급상황, 의료지원으로 SAFE!(보완)	1	0	1	0	0	1	0	0

2 정신보건위생과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

- 현장점검 절차개선 및 사전 상담제 운영 강화
 - 사전컨설팅 535건, 현장점검 470건, 위생업소 31종/6,115개소 관리
- 음식점 위생등급제 지정 운영: 신규 32개소
 - 온·오프라인 홍보 (페이스북, 호수공원 전광판, 아파트 영상송출 등)
- 일반음식점 기존 영업자 및 숙박업 위생교육 실시: 354명
- 2025년 식품안전관리 분야 도내 우수기관 선정 수상 등
 - ‘식품안전관리’ 평가 3년 연속 우수기관 표창
 - 식중독예방관리 · 어린이식생활안전관리 분야 유공 표창
 - 식중독 발생 4년 연속 제로(ZERO) 달성
- 제31회 충청남도 장애인체육대회 대비 위생업소 선제적 관리
 - 숙박업소 공정요금제 시행으로 바가지요금 근절(78개소 참여)
 - 일반음식점 일제 지도점검 및 식중독 사전 예방 홍보(260개소)
 - 바가지요금 신고센터 주말까지 운영 (5. 26. ~ 6. 1./ 1주간)
- ‘식중독 발생률 제로’ 를 위한 위생 사각지대 선제 대응
 - 무신고영업자 계도➡계고장 발부➡고발 조치로 일관성 있는 단속 이행
 - 축제장 및 관광지 위생 민원 처리를 위한 주말 비상근무반 운영
 - 식중독 발생 대응 사전 모의훈련 및 예방수칙 대시민 홍보
 - 식중독 예방을 위한 집단급식소 및 도시락업체 등 식품접객업소 전수점검
- 지역사회 중심 생명존중환경 조성으로 자살위험 극복
 - 중장년층 자살예방 「마음봄 사업장」 힐링 프로그램 4회 운영
 - 5개 지역 「생명존중 안심마을 조성」으로 지역사회 자살예방 기반 구축
 - 58개 부서 62과제 협업을 통해 자살예방 정책 확산 및 실행력 강화
- 「우수 마음봄 사업장」 선정으로 직장 내 정신건강 문화 확산
- 충청남도 장애인체육대회 연계, 정신건강 지역사회 적응 프로그램 성료
 - 지역사회의 다양한 환경 체험을 통한 정신질환자의 사회적응 도모

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 직권폐업 행정절차 관련 민원 발생
 - 직권폐업 시 처분 통지 송달 불가로 인한 행정절차 및 처리 기간 연장으로 영업자의 사회적 비용 증가와 시간지연에 따른 민원 발생
- 반복·고질·주말·심야 등 민원의 다양화로 단속 인력 피로 누적
- 정신건강 및 자살예방 서비스 제공의 지역 간 불균형 해소 필요
 - ‘마음안심버스’, ‘마음봄 사업장’ 등 추가 기관 발굴 및 협약 추진을 통한 찾아가는 서비스 확대
 - 자살률이 높은 지역(읍·면·동) 중심으로 생명존중 안심마을 지정 및 관련 기관과의 협업 추진
- ※ (‘25년) 5개 지역 시범운영 ➡ (‘26년) 10개 지역 ➡ (‘27년) 시 전체 15개 지역 완료
- 전국민 마음투자 지원사업 제공기관 부족(관내 제공기관 1개소)
 - 인력·시설기준에 부합하는 관내 전문인력 및 요건 부족
 - 지속적인 모집·홍보를 통하여 제공기관 증설 노력을 통한 서비스 이용자의 불편함 지속 개선 노력

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 미폐업 관련 신규·기존 영업자 불편 사례 다발, 행정의 효율성 저하, 업무 개선 필요
- 축제장 및 주요 관광지 무신고 영업행위 민원 지속 발생
 - 단속에 대한 저항 최소화를 위해 계도·계고·단속 절차 이행으로 업무량 증가
- 제2차 정신건강복지기본계획(2021~2025)에 의한 전 국민의 전 주기적 건강관리를 위한 국가 책임 강화
- 정신질환 관련 사회문제 발생 및 중·장년층 자살률 증가에 따른 생애 주기별 맞춤형 정신건강 관리 필요성 증가

□ 업무 추진 방향

목표	깨끗한 위생환경과 따뜻한 마음으로 시민의 삶을 풍요롭게!
역점 과제	• The안심 The청결, 음식점 위생등급제(신규) • 안전 급식환경 조성, 전문 컨설팅 지원(보완) • 생명 존중의 시작, 자살예방사업 고도화(보완)
주요 업무	1. 인허가부터 폐업까지, One-Stop Care프로그램! • 식품위생업소 시작, 맑은 수질에서부터!(신규) • 위생업소 인허가, 절차부터 현장까지 철저하게 지원(보완) • 스마트한 위생행정, 폐업까지 책임진다!(보완) 2. 안전한 식품 · 공중위생 환경 조성 • 공중위생서비스 평가로 안전하고 깔끔한 이미용 환경 조성(신규) • 어린이 기호식품 안전한 판매환경 조성(보완) • 행정처분 전 의견청취, 찾아가서 듣고 해결하겠습니다!(보완) 3. 안녕한 마음, 정신건강 환경 조성 • 생명존중안심마을 조성 사업 추진(신규) • MZ 힘내요! 마음 토닥 토닥(보완) • 시민이 행복한 정신건강증진사업(보완)

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

The안심 The청결, 음식점 위생등급제

신규

- 소비자의 음식문화에 대한 위생 관심도가 증가함에 따라 음식점의 안심하고 즐길 수 있는 위생적인 환경 조성

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 대 상: 3,520개소(식품접객업소 중 일반·휴게음식점, 제과점)
- 사 업 비: 57.9백만원(도 3.95, 시 3.95, 기금 50)
- 주요내용
 - 위생등급제 신청업소에 대한 전문기관 컨설팅
 - 현장방문, 개선사항·방안제시 등 안전진단 및 지원
 - 주방문화개선을 위한 기존영업자 전문교육 추진

→ **금년목표** 위생등급 신규 지정 및 재지정 40개소 100% 달성

□ 그동안 추진상황

- 위생등급제 음식점 지정 운영 : 118개소(신규 32개소)
- 음식점 위생등급제 지정업소 온·오프라인 홍보 실시
- 건강한 식생활을 위한 캠페인 실시

□ 문제점 및 해결방안

- 음식점 위생등급제에 대한 영업자 및 시민 인식 부족
 - 지역신문, SNS 등 매체 활용 사업 홍보

□ 앞으로 추진계획

- 위생등급 참여 및 기술지원 업소 모집 공고
- 신청 대상업소 위생등급 신청평가 가이드라인 제공
- 주방문화개선을 위한 외부강사 초빙 및 교육 추진
- 지정업소 온·오프라인 홍보 및 인센티브 물품 지원
- 위생등급 기지정업소 사후관리 추진

정신보건위생과장 이진규(☎6580), 위생정책팀장 송애영(☎6504), 담당자 허연정(☎6529)

- 지구 온난화, 식생활 패턴 변화 등 식중독 발생 요인 증가에 발맞춰 안전한 집단급식 환경조성 및 선제대응 조치로 집단급식소 컨설팅 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 6.9백만원(도 3.45, 시 3.45)
- 주요내용
(컨 설 팅) 관내 집단급식소·식품접객업소 신청업소에 대한 전문 컨설팅 지원
(인센티브) 도마·세제 주방용품 제공 및 우수업소 인증패 수여 예정
(홍 보) 자율적 위생관리를 위한 맞춤형 식중독 정보 제공



금년목표

식중독 예방 컨설팅 : 20개소 이상
(현재 23개업소 신청, 달성률 115%)

□ 그동안 추진상황

- 어린이집·유치원·학교·사회복지시설 등 집단급식소 전수점검: 4회 78개소
- 식중독 예방 홍보 활동
 - 축제장 및 관광지·집단급식소 등에 홍보: 11회 837개 홍보물품 배부
 - 캠페인 등 대시민 홍보: 7회 394개 홍보물품 배부
 - 식중독 발생 대응 모의훈련 실시: 4회
 - 식중독 발생 대비 수거·검사: 20건

□ 앞으로 추진계획

- 전문인력(세스코)을 이용한 전문적인 컨설팅 진행
- 식중독예방 컨설팅 우수업소 인센티브 제공 (인증패)
- 영업주·종사자에 대한 현장 식중독 예방교육 및 위생관리

- 민·관 협력 자살 고위험군 조기 발굴·집중관리, 심리·환경적 지원 강화
- 우리 시 자살사망의 특성과 위험도 분석을 통한 자살예방사업 내실화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 자살 고위험군 및 서산시민
- 사 업 비 : 86백만원(국 43, 도 13, 시 30)
- 주요내용
 - (응급대응 구축) 소방, 경찰 등 유관기관 협력, 자살시도자 등 신속 대응
 - (인식개선 교육) 자살위험자 조기 연계를 위한 전 연령 생명지킴이 교육 확대
 - (고위험군 발굴) 우울, 스트레스 선별검사, 조기발굴, 센터등록 관리
 - (서비스지원 강화) 전문상담, 치료비 지원, 유족 원스톱 서비스 제공

➔ **금년목표** 자살사망자 수 대비 자살 고위험군 등록관리율 100% 달성

□ 그동안 추진상황

- 민간단체 협력 자살 고위험군 멘토-멘티 선정·관리: 4개소, 373명
- 전 부서 협업, 자살예방대책 협업과제 발굴: 58개 부서 62과제
- 생명사랑 행복마을 지정 및 운영: 50개소, 379회(5,097명)
- 「우수 마음봄 사업장」 선정 및 힐링 프로그램 운영: 4회, 2,500명

□ 앞으로 추진계획

- ‘자살예방의 날’ 기념식 및 자살예방 뮤지컬 추진
- 「마음봄 사업장」 신규 사업장 발굴 및 업무 협약 추진
- 통계청 '24년 자살률 발표(9월)에 따른 우리 시 자살특성 분석 및 보고

IV. 주요업무 추진계획

1. 인허가부터 폐업까지, One-Stop Care 프로그램!

1 식품위생업소 시작, 맑은 수질에서부터!

신규

- 지하수 오염을 조기 발견하고 대처함으로써 식품 안전성 확보 및 시민 건강 보호

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 대 상: 지하수 사용 식품위생업소 127개소
- 사 업 비: 비예산
- 주요내용
 - 지하수 수질검사 실시 및 적합 여부 확인 등 관리
 - 지하수 사용 식품위생업소 노로바이러스 감시체계 구축

→ **금년목표** 지하수 수질검사 대상업소 예고 100% 달성

□ 그동안 추진상황

- 지하수 사용 식품위생업소 관리 : 136개소
- 노로바이러스 감시체계 대상업소 수질검사 실시: 2개소
- 지하수 수질검사 예고 우편 및 문자 발송

□ 문제점 및 해결방안

- 수질검사 결과 부적합 발생 ⇒ 시설·환경 개선 및 상수도 전환

□ 앞으로 추진계획

- 시설·환경 개선 및 지하수 수질검사의 중요성 홍보
- 지하수 수질검사 예고 우편 및 문자 발송

정신보건위생과장 이진규 (☎6580), 위생행정팀장 송애영(☎6504), 담당자 황서영(☎6553)

- 위생업소 증가에 따른 인·허가 등 민원 증가에 따라 복합·다양·고질적 민원 사례 다발
- 사전상담 및 현장 행정을 통한 적극 행정으로 시민안전권·선택권 보장

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 6,115개소(식품·공중 위생업소)
- 주요내용
 - 인허가 위생행정 사전상담, 사전예약제 운영
 - 건축물용도, 불법건축물 사전점검 등 현장 동행
 - 업종별, 업소별 1:1 맞춤 컨설팅 통한 체계적 창업 지원
 - 납부 편의시설(ATM기 등) 설치로 민원 우선 환경 조성

→ **금년목표** 위생업소 신청 건수 대비 시설조사 건수 100%

□ 그동안 추진상황

- 식품·공중 위생업소 인·허가 사전컨설팅·시설조사: 1,005개소
- 지위승계 등 인·허가 처리 및 등록면허세 고지서 발급: 1,039건/ 983건
- 위생업소 위생교육 관리: 31종 / 6,115개소

□ 앞으로 추진계획

- 시설조사 사전예약제 운영 강화, 법 개정 사항 사전 안내를 통한 행정 혼란 최소화
- 현장 동행, 영업장 진단, 개선사항 모니터링
- 위생교육 이수 등 위생업소 현행화
- 지속적이고 체계적인 데이터 관리로 투명한 위생환경 구축

- 체계적 폐업 절차 관리를 통해 위생 안전성 확보 및 행정의 효율성과 신뢰도 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 식품·공중 위생업 영업자
- 주요내용
 - (전자폐업) 정부24 등 온라인을 이용한 폐업
 - (방문폐업) 고령자 또는 입원환자 등 거동불편 민원을 위한 방문 폐업
 - (통합폐업) 세무서와 연계한 사업자등록과 영업권 동시 폐업
 - (직권폐업) 기존 영업자 연락두절 등에 대한 직권 폐업

→ 금년목표 | 영업 종료 상담 업소 대비 폐업 신고 처리율 100% 달성

□ 그동안 추진상황

- 식품·공중 위생업소 폐업 관리: 227개소
- 일반음식점·숙박업 집합교육을 통한 폐업 신고 절차 홍보: 400여명
- 전자 폐업(정부24) 등의 폐업 신고 메뉴얼 작성 및 홍보 (SNS, 문자): 80여건

□ 앞으로 추진계획

- 영업자 준수사항(폐업, 교육 등)에 대하여 현장·온라인 안내 강화
 - 인허가 상담 및 영업신고증 배부 시 현장 안내
 - 시청 홈페이지, 정신보건위생과 페이스북을 활용한 온라인 홍보
 - 서산시 외식업 중앙회 등 관련 협회를 통한 홍보 요청
- 취약계층의 대한 행정적 접근성 확대
 - 문자, 전화 안내를 통한 영업 여부 확인 및 폐업 절차 안내
 - 고령자 등 거동불편 영업자 대상 찾아가는 1:1 폐업 상담 서비스 제공

2. 안전한 식품·공중위생 환경 조성

1	공중위생서비스 평가로 안전하고 깔끔한 이미용 환경 조성!	신규
---	------------------------------------	----

- 이용업·미용업 평가를 통해 업소 위생관리 수준을 제고하여 공중위생 서비스 질적 향상 도모 및 시민건강과 삶의 질 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
 - 대 상 : 760개소(관내 이용업 및 미용업)
 - 사 업 비 : 6백만원(시 6)
 - 평가방법 : 평가도구표에 의한 현지조사 및 평가 실시
 - 업소의 일반현황과 채점을 통해 평가하는 평가영역으로 구분
 - 일반현황: 영업소에 대한 일반적인 사항(업소명, 주소 영업자 등)
 - 평가영역은 준수사항*과 권장사항**으로 분류
- * 준수사항: 공중위생관리법령에 의하여 업소에서 반드시 준수해야 하는 항목
** 권장사항: 공중위생서비스 향상을 위하여 영업소에서 지향해야 하는 항목으로 시설환경, 고객 안전성, 서비스 품질 등의 내용으로 구성

→ 금년목표	공중위생서비스평가(이용업 및 미용업) : 700개소 이상 공중위생서비스평가 평가도구표 및 대상선정 등 시행계획 수립
--------	---

□ 그동안 추진상황

- 공중위생서비스평가를 위한 평가 도구표 및 대상 선정 등 시행계획 수립
- 명예공중위생감시원 신규 위촉 2명

□ 앞으로 추진계획

- 공중위생업소 업종별 현지조사 및 평가 실시
- 공중위생서비스평가 결과에 따라 업소별로 위생관리등급표 통보 및 시홈페이지 게시판(공고)에 공표
- 위생서비스평가 결과 '녹색등급'을 받은 업소 중 10% 범위 내 우수업소 인증표지판 제공

- 학교주변 어린이 기호식품 조리·판매업소에 대한 위생수준을 강화하여 어린이가 안심하고 식품을 구매할 수 있는 환경 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 130개소(학교, 학원가 주변 어린이 기호식품 조리·판매업소)
- 사 업 비 : 7.4백만원(국 3.7, 시 3.7)
- 주요내용
 - 학교주변 어린이 기호식품 조리·판매업소 위생 등 관리
 - 학교주변 어린이 식품안전보호구역 관리
 - 어린이기호식품 전담관리원 활용 어린이 기호식품 지도·계몽

→ **금년목표** 어린이 기호식품 조리·판매업소 전수 점검(130개소) 100% 달성

□ 그동안 추진상황

- 학교 주변 어린이 식품안전보호구역 지정관리: 22구역
 - 어린이 식품안전보호구역 지정 학교 수: 29개교
- 개학 등 시기별·이슈별 어린이 기호식품 지도·점검
 - 봄 개학 대비 어린이 기호식품 조리·판매업소 지도점검: 151개소
 - 영양성분 등 표시 의무대상 어린이 기호식품 조리·판매업소 점검: 88개소
 - * 식품보호구역 내·외 의무대상 업소 현장 점검 및 배달앱 모니터링

□ 앞으로 추진계획

- 어린이 기호식품 조리·판매업소 지도점검 강화
 - 어린이 정서저해·고열량·저영양 식품 등 모니터링
- 어린이 식품안전보호구역 표지판 등 정기점검
- 어린이 기호식품 전담관리원을 통한 지속적인 안전관리 강화

- 행정처분 전 의견제출 시, 행정기관 방문에 대한 업주 부담을 줄이고
시정명령·시설개수명령 미이행으로 인한 불이익 사전 예방

□ 사업개요

- 대 상 : 「식품위생법」 위반 시정명령, 시설개수명령 처분 업소
- 주요내용
 - 행정처분 사전 통지 시, 현장 방문 의견 청취
 - 시정 및 시설개수명령 전 이행사항에 대한 정확한 전달 및 조율
 - 시정명령 이행사항 현지 확인으로 종결

➔ **금년목표** 현장 방문 의견청취 100% 달성

□ 그동안 추진상황

- 식품위생법 위반 행정처분(시정명령) 3건 중 3건 현장 방문 의견 청취
 - 영업장 면적 변경신고 미이행 2건
현장 방문 의견청취 ➡ 시정명령 전 시정사항 조율 ➡ 이행 확인
 - 이물혼입 1건
현장 방문 의견청취 ➡ 조율(이물혼입 예방교육 및 포스터 배부) ➡
직원교육 확인

□ 앞으로 추진계획

- 식품위생법 위반(시정명령)에 대한 의견 청취
(기존) 처분에 대한 업주의 의견을 업주가 행정기관을 방문 제출
시정명령 이행 방법을 명확히 몰라 불이행하거나 지연 이행하는 사례 발생
(개선) 행정기관에서 현장을 방문 의견 청취
시정명령 이행 방법 현장 지도 및 이행 확인까지 원스톱 해결
- 식품위생법 위반사례를 알려, 업주의 어려움이 가중되지 않도록 홍보

정신보건위생과장 이진규 (☎ 6580), 위생관리팀장 오수경(☎ 6513), 담당자 방미영(☎ 6593)

3. 안녕한 마음, 정신건강 환경 조성

1

생명존중안심마을 조성 사업 추진

신규

- 우리 시의 자살률 감소를 위해, 읍면동 단위의 지역사회 내 자원과 네트워크를 활용한 근거 기반 중심의 자살예방 전략 추진 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 6. ~ 12.
- 대 상 : 5개 읍·면·동(대산읍, 팔봉면, 해미면, 부춘동, 석남동)
- 사 업 량 : 43개소 기관 및 단체
- 사 업 비 : 비예산
- 주요내용
 - (5개 영역기관) 보건의료, 교육, 복지, 지역사회, 공공기관
 - (5대 주요전략) 고위험군 발굴·연계, 자살예방 인식개선 교육·캠페인, 자살 고위험군 맞춤형 서비스 지원, 자살위험 수단 차단
 - (활동과정) 5개 분야 중 실천 가능한 활동 및 목표 선정 후 진행

➔ **금년목표** 읍면동 30% 이상 생명존중안심마을 조성(5곳 조성, 100% 달성)

□ 그동안 추진상황

- (2025. 4.) 생명존중안심마을 조성 사업 추진계획 수립
- (2025. 5.) 생명존중안심마을 5개 지역 지정 및 사전설명회 추진
- (2025. 5.) 지역신문, 포스터, 리플릿 배포, SNS 등 사업 홍보
- (2025. 6.) 지역사회 유형별 기관 현황 파악 및 모집·안내

□ 앞으로 추진계획

- 생명존중안심마을 참여 기관 및 단체 대상 협약식 추진
- 기관별 맞춤형 지원을 통한 생명존중안심마을 운영
- 정기점검 및 만족도 조사 실시로 사업의 효과성, 지속 가능성 강화

정신보건위생과장 이진규 (☎6580), 정신보건팀장 오가연(☎8226), 담당자 이주현(☎8252)

- 청·장년층 자살자 수 비중(전체 45.6%)이 높아 맞춤형 심리지원 필요성 대두
- 정신건강 증진을 위한 정신건강 문화 조성으로 인식개선 및 심리안정 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 서산시민(10 ~ 40대)
- 사 업 비 : 16백만원(국 8, 도 2, 시 6)
- 주요내용
 - 정신건강 및 생명사랑 공연, 생명지킴이 교육 등 자살예방 환경 조성
 - 이용빈도가 높은 장소 선정하여 정신건강증진 캠페인 및 이동상담 운영
 - 자살예방과 정신건강 홍보를 통한 고위험군 발굴 채널 확대 및 활성화

➔ **금년목표** 정신건강 및 생명사랑 공연 : 2회 / 200명

□ 그동안 추진상황

- 공연 일정 자살예방 주간으로 변경 및 대공연장 정기대관 신청
- 정신건강복지센터 홈페이지 활성화를 통한 유입경로 확대
 - 대상자 의뢰: 51건 / QR코드 활용 우울자가검진: 8,590건
- 정신건강증진 및 자살예방 캠페인, 이동상담실 운영: 16회

□ 앞으로 추진계획

- (2025. 7.) 생명사랑 공연(뮤지컬) 벤치마킹 실시
- (2025. 8.) 관람 대상자 모집 및 사전 홍보 진행
- (2025. 9.) 정신건강 인식 개선 뮤지컬 개최

- 정신질환자 조기 발견, 응급대응, 치료비 지원 등 체계적 관리를 통한 질병의 중증화 방지로 정신질환자의 원활한 사회 복귀 실현
- 맞춤형 정신건강사업 및 찾아가는 심리지원을 통한 시민의 마음건강 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 서산시민
- 사 업 비 : 2025년 981백만원(국 430, 도 153, 시 398)
- 주요내용
 - 찾아가는 (재난)심리지원 등을 통한 고위험군 및 정신질환자 조기 발견
 - 정신재활시설 관리·지원을 통한 정신질환자의 자립역량 함양
 - 자·타해 정신질환자 응급 위기 대응 및 치료비 등 지원
 - 전문상담 및 우울·재활·생애주기별 맞춤형 프로그램 운영



금년목표

정신건강복지센터 전체 등록자 대비 신규 등록률 15% 이상 달성
※(전체 등록자 수/당해 신규 등록자 수*100 < 15%)

□ 그동안 추진상황

- 정신건강복지센터 등록·관리: 29명/205명(신규/전체)
- 자·타해 정신질환자 진단 및 보호요청 및 행정입원 추진: 33건
- 재난정신건강서비스 지원: 2건(고파도 선박 전복, 동문동 모텔 화재)
- 우울척도검사(4,482건) 및 고위험군 발굴(88건) 관리
- 정신질환자 치료비 등 지원: 591건/ 26,170천원

□ 앞으로 추진계획

- 정신질환자 등록률 향상을 위한 찾아가는 심리지원 확대 운영
 - 마음안심버스 수시 운영 지역 확대: 지역축제, 전통시장, 대학교 등
- 자·타해 위험 정신질환자 신속한 위기대응 관리 강화(경찰, 소방 등)
- 재난 대응 심리지원 및 비대면 마음진단, 온라인 상담 등 관리 강화

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2025 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	12건	1,161.2		1,161.2	484.7	175.4	451.1	50	1,161.2
역 점 과 제	3건 / 소계	150.8		150.8	43	20.4	37.4	50	150.8
	The안심 The청결 , 음식점 위생등급제	57.9		57.9		3.95	3.95	50	57.9
	안전 급식환경 조성, 전문 컨설팅 지원	6.9		6.9		3.45	3.45		6.9
	생명 존중의 시작, 자살예방사업 고도화	86		86	43	13	30		86
주 요 업 무	9건 / 소계	1,010.4		1,010.4	441.7	155	413.7		1,010.4
	식품위생업소 시작, 맑은 수질에서부터!	비예산							
	위생업소 인허가, 절차부터 현장까지 철저하게 지원(보완)	비예산							
	스마트한 위생행정, 폐업까지 책임진다!(신규)	비예산							
	공중위생서비스 평가로 안전하고 깔끔한 이미용 환경 조성!	6		6	-	-	6	-	6
	어린이 기호식품 안전한 판매환경 조성	7.4		7.4	3.7	-	3.7	-	7.4
	행정처분 전 의견청취, 찾아가서 듣고 해결하겠습니다	비예산							
	생명존중 안심마을 조성 사업 추진(신규)	비예산							
	MZ 힘내요! 마음 토닥 토닥(신규)	16		16	8	2	6	-	16
	시민이 행복한 정신건강증진사업(보완)	981		981	430	153	398	-	981

3 건강증진과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

○ 생애주기별 맞춤형 건강생활실천사업 프로그램 운영

- (아동)건강한 돌봄놀이터(19회, 311명), 건강생활실천 교육(52회, 2,510명)
- (성인)기초탄탄 운동교실(68회, 629명), 건강체중 달성·마음건강 채김(19회, 178명)
- (노인)은빛 건강증진 체조교실(경로당 10개소), 어르신 운동완성교실(21회, 173명)

○ 모바일 헬스케어사업 대상자 다양한 접근성 연계로 활성화

- 기존 프로그램 대상자 및 국가 건강검진 등 연계 '24년도 대비 41% 향상
- ICT만성질환관리 서비스 참여 31개 보건소 중 전국 유일 일차의료산업 의료기관 및 사업체 연계 추진 중

○ 잠재적 만성질환자 발굴 및 건강취약계층 건강관리에 총력

- 방문건강관리 신규 대상자 발굴 관리 : 신규등록자 226명
- 건강취약계층 폭염 대비 건강관리 철저 : 구호물품 쿨타올 등 3종 구매

○ 국가건강검진 및 암 검진 수검률 향상을 위한 다각적 업무추진

- 의료취약지역 이동건강검진 추진으로 수검률 향상 도모
- 모자보건사업 대상자 연계 영유아 검진 독려 및 홍보 강화

○ AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 서비스 활성화

- 목표 대상자 420명 대비 430명 등록으로 102.4% 달성
- 어르신 디지털 접근성 향상을 위한 스마트폰 활용 교육 4회 추가 실시
- 월별 맞춤형 미션 및 비대면 건강컨설팅 등 지속적 건강관리 체계 구축

○ 지역사회 연계 암 환자 건강관리사업 운영

- 단국대학교 충남 권역 암생존자통합지지센터 업무 협약 추진
- 종양전문간호사 심리 건강관리 교육 등 전문적인 암 관리 교육 지원

○ 제1형 당뇨병 환자 및 희귀질환자 지원 확대를 위한 적극적 업무 추진

- 제1형 당뇨병 환자 지원대상 확대를 위한 사회보장제도 변경 및 지원사업 확대
- 「서산시 희귀질환관리 및 지원에 관한 조례」 제정으로 희귀질환자의 건강관리 및 지원 근거 마련

- 임신준비부터 출산까지 건강한 미래를 위한 출산 친화환경 조성!
 - (신규) 영구 불임 난자·정자 냉동지원 사업(25. 4. 28.) 시행
 - (확대) 임신 사전건강관리 지원 사업 시행 신청 473건 / 지원 290건
 - (확대) 서산시 산후조리비용 지원 사업 336건 / 220,200천원 지원
- 생애주기별·취약계층별 맞춤형 구강보건사업: 6,890명
 - 어린이 튼튼치아 체험교실, 학교구강보건실 및 양치교실, 구강보건센터 운영
 - 취약계층(노인·장애인) 의치보철시술 지원 및 시술 완료자 사후관리
- 제80회 구강보건의 날 기념 행사 추진
 - 구강건강 체험센터 '뽀득뽀득 치아랑 노는 날' 운영: 400명
 - 구강보건 아카데미 「건강한 치아, 건강한 백세」운영: 300명
- 빛나는 노년, 행복한 기억을 찾는 치매안심센터 운영
 - 위임사무 시군평가지표(지역사회 치매관리율): 탁월
 - 치매안심마을(2개소) ‘우수’ 운영 등 치매친화환경 조성
 - 치매환자 발굴을 위한 조기검진 추진: 3,374건
- 소생활권 주민 맞춤형 건강증진 및 장애인 재활 통합지원 활성화
 - 주민 수요 기반 건강증진 프로그램 운영: 30개/371회/4,598명
 - 대상자별 특화 참여형 프로그램 운영: 3개/15회/147명
 - 주민이용 편의를 위한 운영시간 확대 실시: 주2회(20:00까지)/40회/320명
 - 주민참여 건강조직 구성·운영 및 지역사회 자원연계 활동
 - ↳ 지역건강협의체, 건강동아리 등: 51회/222명
 - 지역사회 장애인 등 취약계층 대상, 맞춤형 재활사업 추진
 - ↳ 등록장애인: 538명, 아동인지재활 등 프로그램 운영: 6개/104회/641명
 - 방문재활서비스 및 재활기구 대여: 665건

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 「산후조리도우미 본인부담금 확대 지원」사회보장협의체 협의 지연
 - 보건복지부 사회보장협의체 협의 완료 후 2026년부터 지원 계획 수립
- 유관기관·단체 간 협력체계 부족으로 재활의료 지속관리 미흡
 - 간담회 등을 통해 협력 방안 논의 및 병·의원과 지역사회 환자 연계 강화
- 장애인 및 보호자 자조모임 조성 및 참여 부족으로 지원체계 활성화 필요
 - 자조모임 조성과 참여를 유도하여 심리적 지원과 네트워크 강화를 도모

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 한·양방 통합 체계 구축으로 공공보건 강화와 건강관리 선택권 확대 필요
- 초고령사회 대응을 위한 ICT 및 AI-IoT 기반 디지털 헬스케어 도입 요구
- 동부권 보건의료서비스에 대한 주민 요구도 지속 증가, 수요에 따른 맞춤 프로그램 및 전문인력의 전문성 필요

□ 업무 추진 방향

목표	모두가 누리는 건강권, 의료 사각지대 없는 지역사회
역점 과제	· 한·양방 협력으로 만드는 지역 건강 케어 [신규] · 동부 지역건강 “상생” 프로젝트 [신규]
주요 업무	1. 지역사회 변화를 반영한 선제적 건강관리 강화 · 서산 건강 새로고침, 더 나은 내일 (보완) · 금연의 새 물결, 서산에서 시작! (보완) · 손끝에서 시작되는 스마트한 건강관리 (보완) · 이(齒) 좋은 서산, 함께하는 구강관리 (보완) 2. 고위험, 취약계층 맞춤형 보건의료서비스 제공 · 제1형 당뇨병 환자 관리기기 등 구입비 지원 (신규) · 건강한 삶의 첫걸음! 만성질환 예방관리 (보완) · 현장 밀착 방문건강관리 서비스 제공 (보완) · 지역사회와 함께하는 암 환자 자조모임 (보완) · AI-IoT로 손쉽게 시작하는 어르신 건강관리 (보완) · 그 이(齒)와 동행, 구강건강 불평등 해소 (보완) · 함께 하는 시작, 재활 조기적응 프로그램 운영 (보완) 3. 미래세대 건강확보! 임신·출산 안심환경 조성 · 임신 준비부터 출산까지 든든한 보건소와 함께! (보완) · 산후조리도우미 본인부담금 확대 지원 (신규) · 임신 축하금 및 산후조리비용 지원 (공약) 4. 지역사회 중심 건강 환경 조성 · 재가 치매환자 조호물품 배송서비스 지원 (신규) · 빛나는 노년, 행복한 기억을 찾는 치매안심센터 (보완) · 온마음이어 지역사회 치매 돌봄 체계 구축 (보완)

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 한·양방 협력으로 만드는 지역 건강 케어

추진율
50%

- 초고령 사회 진입에 따른 만성질환 증가 및 의료 서비스 다변화 요구
- 지역주민의 건강관리 선택권 확대와 한방 중심 공공의료 강화 필요

□ 사업개요

- 대 상: 생애주기별 취약계층(노인, 갱년기 여성, 청소년, 난임부부, 장애인 등)
- 사 업 비: 72백만원(국 9, 도 13, 시 50)
- 주요내용
 - 한방·양방 건강 아카데미 운영: 융합적 건강 정보 제공
 - 청소년 월경곤란증 치료 지원: 침·첩약 지원을 통한 건강관리 개선
 - 갱년기 여성 건강교실: 한방 기공체조 및 한의약적 건강관리법 교육
 - 농한기 중풍 예방 교실: 어르신 대상 중풍 예방 프로그램
 - 난임부부 한방치료 지원: 첩약 치료로 자연 임신 가능성 증대

➔ **금년목표** 한의약 건강관리 접근성 및 서비스 만족도 80% 이상 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025년 한의약 육성 지역계획 수립 및 요구도 조사 실시
- 농한기 한방 중풍예방교실 운영: 16개소 경로당 / 237회 / 550명
- 갱년기 한방 기공체조교실 운영: 10회 / 165명
- 청소년 월경곤란증 한방치료지 지원사업: 지원대상자 21명 선정

□ 앞으로 추진계획

- 건강 아카데미 및 주요 프로그램 운영
- 월경곤란증 청소년 한방치료비 지급
- 지역사회 자원 연계 및 협력 강화(지역 한의원, 학교, 복지시설 등)

건강증진과장 박희선(☎6503), 건강증진팀장 임향미(☎6572), 담당자 김나현(☎6581)

- 지역사회 협력 기반, 동부 지역건강 거버넌스 구축을 통한 주민 참여 중심의 건강관리로 건강환경 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 동부건강생활지원센터
- 사 업 비 : 130백만원(시 130)
- 주요내용
 - 지역사회 자원 협력, 주민 참여형 다양한 프로그램 추진
 - 지역건강협의체 등 주민건강 실무 네트워크 구성·운영

→ 금년목표	지역건강 거버넌스 구축 운영 - 지역건강협의체, 건강동아리, 건강지도자
--------	--

□ 그동안 추진상황

- 지역건강협의체, 건강동아리 등 주민참여 활동: 51회/222명
- 주민 수요 기반 프로그램 운영: 30개/371회/4,598명
- 대상자별 특화 참여형 프로그램 운영: 3개/15회/147명
- 주민 이용편의, 운영시간 확대 실시: 주2회(20:00까지)/40회/320명
- 주민 요구도 및 만족도 조사 진행

□ 앞으로 추진계획

- 주민 참여 프로그램 확대 추진
- 지역사회 기반 건강조직 인프라 구축, 역량강화
- 주민주도 건강 캠페인 및 소규모 프로젝트 발굴·지원

IV. 주요업무 추진계획

1. 지역사회 변화를 반영한 선제적 건강관리 강화

1 서산 건강 새로고침, 더 나은 내일

추진율
83.3%

- 지역주민의 건강생활실천 향상을 통한 건강사회 문화 조성
- 지역사회 협력을 통해 건강한 생활 습관 개선 및 인식 확산

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 서산시민
- 사 업 비 : 48백만원(국 24, 도 7.2, 시 16.8)
- 주요내용
 - 생애주기별·생활터별 건강생활실천 교육 및 프로그램 운영
 - 올바른 식생활 인식개선을 위한 홍보·캠페인 강화 및 물리·사회적 환경조성

→ **금년목표** 건강생활실천 교육 프로그램 5종 이상, 홍보·캠페인 6회 이상

□ 그동안 추진상황

- 아동·청소년·성인대상 비만음주예방관리 교육 : 43건 / 52회 / 2,510명
- 연령별 운동 교실 프로그램 : 267회 / 2,936명
- 전 시민 누구나 참여 신체활동「야간체조광장」: 19회 / 1,266명
- 지역사회 건강생활실천을 위한 홍보·캠페인 : 5회 / 1,430명
- 건강증진센터 운영 실적 : 영양상담 1,348명, 운동상담 557명
- 건강한 걷기 문화 확산을 위한 걷기지도자 20명 양성 : 지소, 진료소 걷기 동아리 봉사활동 20회 / 130명

□ 앞으로 추진계획

- 건강한 삶을 위한 만성질환 예방 및 프로그램 관리 체계 구축
- 지역사회 협력을 통한 건강생활습관 형성 및 걷기실천 캠페인 강화
- 건강증진 프로그램으로 걷기의 중요성을 교육·홍보하여 걷기 개선을 향상
- 찾아가는 영양표시 투어로 영양표시 인지도 향상 및 올바른 식품 선택 유도

- 금연지원서비스 제공 및 흡연·간접흡연 예방을 위한 금연환경 조성
- 개인별 특성과 생애주기를 고려한 금연교육으로 흡연율을 효과적으로 낮춤

□ 사업개요

- 대 상 : 서산시민(영유아, 어린이, 청소년, 성인, 노인)
- 사 업 비 : 266백만원(국 133, 도 40, 시 93)
- 주요내용
 - 맞춤형 금연클리닉 서비스로 흡연자의 금연 동기 강화 및 지속 관리
 - 금연구역 확대 및 효과적인 관리를 통한 쾌적한 생활환경 조성
 - 지역사회 전략적 협력을 통한 금연교육 및 인식 개선 캠페인 전개

➔ **금년목표** 금연클리닉 등록률 전년 대비 5% 향상(2024년 750명)

□ 그동안 추진상황(5월 말 기준)

- 비대면·이동 등 금연클리닉 등록 및 관리: 422명
- 금연구역 지도·점검 및 관리(3~5월): 168회 / 1,520건
- 금연·흡연예방 홍보 캠페인: 9회 / 4,377명
- 아동·청소년 대상 흡연예방 교육 및 프로그램: 30회 / 1,599명
 - 「쑥쑥자라요! 어린이 건강놀이터」 운영: 17회 / 267명
 - 「학생 건강생활실천 교육」 연계: 13회 / 1,332명

□ 앞으로 추진계획

- 대상자별 맞춤형 심층 상담으로 금연 성공률 제고
- 유동인구 밀집지역 및 취약지역 중심의 선제적 금연 환경 조성
- 간접흡연 피해 예방을 위한 교육 및 홍보 주력
- 금연아파트를 다세대 주택, 빌라 등 공동주택으로 확대·지정

- ICT 활용 맞춤형 모바일 서비스로 사·공간 제약을 극복한 건강관리 가능
- 만성질환 예방을 통한 경제적 손실 최소화와 자가 건강관리 능력 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 서산시민 90명
 - 1기: 건강위험요인을 보유한 자 50명
 - 2기: 고혈압·당뇨병으로 진단받은 자 40명
- 사 업 비 : 17백만원(국 8.5, 도 2.5, 시 6)
- 주요내용
 - 3회 보건소 내소검진(최초·중간·최종) 및 영역별 상담 서비스
 - 활동량계 및 모바일헬스케어 앱 서비스 제공
(활동량·체성분·혈압·혈당 측정, 식사·운동일기, 건강미션·콘텐츠 제공 등)
 - 서비스 시작일로부터 6개월간 개별맞춤 건강상담 서비스 제공

→ 금년목표	건강행태 1개 이상 개선을 50% 이상
	- 6개월 프로그램 운영 후 종료검사 결과: 11월 예상

□ 그동안 추진상황

- 2025년 모바일 헬스케어 사업 계획 수립
- 대상자 모집을 위한 홍보(보도자료, 관내업체 및 의원연계 등)
- '25년 참여 대상자 목표자 수 90명 → 등록자 수 최종 96명 선발
- 대상자별 건강관리 목표 설정 및 건강관리 건강컨텐츠 제공
- 건강개선 및 건강행태 개선을 위한 미션 부여 및 인센티브 지급

□ 앞으로 추진계획

- 모바일헬스케어 서비스 이용자 건강생활 실천 향상을 위한 건강정보 및 영역별(건강·운동·영양)전문 상담 제공
- 대상자 중간·최종 건강검진(혈액·혈압 및 신체계측 등) 실시
- 서비스 전후 대상자별 건강수치 및 자가 건강관리 능력 변화 확인
- 참여자의 설문을 통해 개선사항 및 시스템 보완

- 대상자별 구강건강관리 및 교육 강화로 시민의 구강건강증진 도모
- 구강질환의 예방 및 치료서비스 제공을 통하여 구강건강기능 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~12.
- 대 상 : 생애주기별·생활터별 (영유아, 어린이, 학생, 성인, 노인)
- 사 업 비 : 2025년 54백만원(국 12, 도 3, 시 39)
- 주요내용
 - 생애주기별·생활터별 구강보건교육으로 구강건강의 중요성 강조
 - 구강질환 예방서비스(불소도포, 치아홈메우기 등) 통하여 구강건강기능 향상

→ **금년목표** 대상별 구강건강관리(교육, 불소도포, 예방처치 등) 16,000명

□ 그동안 추진상황

- 생애주기별·생활터별 구강건강관리 실시: 3,506명
 - 어린이·학생 구강보건사업, 가족구강건강캠프, 성인·노인 구강보건교육 등
 - 불소도포, 가정용 불소양치용액 제공 관리
- 학교구강보건실, 학교양치교실 운영: 4개교, 556명
- 구강보건 홍보·캠페인 및 구강보건센터 운영: 1,600명 / 1,073명

□ 앞으로 추진계획

- 생애주기별·생활터별 맞춤형 구강건강교육 다양화로 실천력 향상 제고
- 프로그램 운영 평가를 기반으로 구강건강증진 사업 발전방향 모색

2. 고위험, 취약계층 맞춤형 보건의료서비스 제공

1

제1형 당뇨병 환자 관리기기 등 구입비 지원

추진율
30%

- 인슐린 주입 치료가 필수적인 제1형 당뇨병 환자에 대한 관리기기 지원 및 관리로 경제적 부담 경감 및 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 19세이상 제1형 당뇨병 환자 중 기준중위소득 100% 미만인 자
(신청일 기준 6개월 이상 서산시 주민등록 거주자)
- 사 업 비 : 24백만원(시 24)
- 주요내용
 - 제1형 당뇨병 관리기기 구입비 중 본인부담금의 일부(20%) 지원
 - ※ 국민건강보험공단 관리기기 구입비 지원 : 본인부담금의 70% 지원
 - 당뇨병에 대한 올바른 인식 개선을 위한 교육 및 홍보
 - 당뇨병자, 보호자 기초검사 및 건강상담, 유관기관 연계 관리

→ **금년목표** 제1형 당뇨병 관리기기 구입비 지원 : 18명

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. 제1형 당뇨병 환자 의료비 등 지원 사업 시행
- 유관기관, 읍면동 행정복지센터, 지역신문 등 다각적 사업 홍보
- 2025. 3. 지원대상자 확대를 위한 사회보장제도 변경 협의 완료
 - 19세 미만 대상자 추가(소득기준 제한 없음)/중복지원 제외 대상자 추가
 - 19세 이상자 소득기준 확대(기준중위소득 100% 미만> 120% 미만)

□ 앞으로 추진계획

- 「서산시 제1형 당뇨병 환자 지원에 관한 조례」 개정
- 제1형 당뇨병 환자 의료비 지원사업 방침 변경 수립 및 확대 시행

- 심뇌혈관질환의 주요 선행질환인 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증에 대한 예방관리를 통해 만성질환 중증화 예방 및 시민의 건강증진 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 24백만원(시 24)
- 주요내용
 - 만성질환자 등록관리 및 건강상담, 보건소 내·외 자원 연계 관리
 - 혈압, 혈당, 콜레스테롤 측정 및 수치인지와 예방관리 교육
 - 민간 단체 및 사업체 등 건강상담소 확대 운영으로 건강관리 접근성 제고

➔ **금년목표** 만성질환자 신규등록 인원 1,100명 이상

□ 그동안 추진상황

- 만성질환자 신규등록 인원 : 783명(고혈압 390, 당뇨병 170, 이상지질혈증 223)
- 서산국민체육센터 「한겨울 한 걸음, 만성질환관리」 운영 : 4회 / 58명
- 「장보고 건강챙기고」 운영 : 8회 / 288명
- 찾아가는 만성질환 예방관리 교육(서산우체국 등) : 2회 / 80명
- 다양한 프로그램 및 행사 연계 만성질환 관리 지원 : 3회 / 550명

□ 앞으로 추진계획

- 심뇌혈관질환 예방관리 주간 건강관리 강좌 및 레드서클 행사 운영
- 경로당 및 사업장 찾아가는 만성질환 예방관리 교육 확대 운영
- 각종 행사, 캠페인을 통한 ‘심뇌혈관질환 예방관리 수칙’ 등 홍보
- 만성질환자 지속 모니터링 및 그룹별 교육프로그램 운영

- 건강취약계층 대상 체계적 방문서비스 제공으로 건강 격차 해소
- 지역주민의 자가 건강관리 능력향상 및 허약 예방을 통한 건강 수준 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 건강서비스 이용 접근이 어렵고 건강관리가 필요한 지역주민
- 사 업 비 : 402백만원(국 92, 도 28, 시 282)
- 주요내용
 - 건강위험요인 및 대상자 요구도에 따라 건강관리 서비스 제공
 - 고혈압, 당뇨 등 만성질환 관리와 건강행태 개선을 위한 교육

➔ **금년목표** 방문건강관리사업 대상자 신규등록 인원 430명 이상

□ 그동안 추진상황

- 방문건강관리 신규등록 관리: 226명
- 방문건강관리 서비스 제공: 2,565건, 보건소 내외 서비스 연계: 71건
- 재가 압 환자 관리 및 영양보충식이 제공: 177명 / 415건
- 거동 불편 방문관리 대상 미용 서비스 제공: 149건

□ 앞으로 추진계획

- 건강취약계층(독거노인 등) 폭염 대비 건강관리 서비스 제공
- 집중관리군 대상자 3개월 동안 8회 이상의 집중 건강관리
- 맞춤형 복지팀, 의료급여 사례관리 등 연계 통합 건강관리 제공
- 유관기관 연계 사업 홍보를 통한 신규 대상자 발굴 및 다양한 서비스 제공

- 보건소 중심 암환자 자조 모임을 통한 암 치료 관련 정보 공유와 정서적 지원으로 환자와 가족의 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 11.
- 대 상 : 서산시 등록 암 환자 380명
- 사 업 비 : 4백만원(시 4)
- 주요내용
 - 단국대학교병원과 협업, 전문가 참여 암종별 치료법 및 건강관리 교육
 - 참여자 간 경험과 정보를 공유하는 소통과 공감의 시간 제공
 - 암 환자, 가족 등 심리적 지원을 위한 운동처방 등 다양한 프로그램 운영

➔ **금년목표** 암환자 자조 모임 운영 7회 운영

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. 단국대학교 충남권역 암생존자통합지지센터 업무협약
- 2025. 6. 소화기 암 환자 대상 자조모임 운영: 2회, 40명
- 재가 암환자 등록관리 및 영양 보충식이 제공: 177명, 365건

□ 앞으로 추진계획

- 하반기 여성암(유방암, 부인과 암 등) 환자 자조모임 운영
- 암환자 의료비 지원, 방문건강관리 서비스 연계 관리
- ‘충남권역 암생존자통합지지센터’ 연계 암 환자 체계적 건강관리

- AI-IoT 기술을 활용하여 어르신 대상 지속 가능한 비대면 건강관리 서비스 제공으로 자가 건강관리 행태 개선 및 허약예방 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 만성질환 관리가 필요한 만 65세 이상 어르신 420명
- 사 업 비 : 195백만원(국 98, 도 29, 시 68)
- 주요내용
 - 스마트폰과 연동 가능한 디바이스(활동량계, 체중계, 혈압계, 혈당계) 제공 및 교육
 - 건강정보 스크리닝을 통한 건강상담 등 비대면 건강관리 서비스 제공
 - 월별 맞춤형 미션 부여 및 지속적 건강관리를 위한 인센티브 제공

➔ **금년목표** 대상자별 맞춤형 미션 달성률 70% 이상

□ 그동안 추진상황

- 대상자 등록 관리 : 430명 / 목표: 420명
- 사전 건강 스크리닝 실시 및 군 분류(건강군·전허약군·허약군) 건강관리: 430명
- 디바이스 4종(활동량계·체중계·혈압계·혈당계) 구매 및 제공
- 사업 추진을 위한 전문인력 채용 : 작업치료사 1명
- 어르신 디지털 접근성 향상을 위한 스마트폰 활용 교육 실시 : 4회

□ 앞으로 추진계획

- 월별 미션 부여 및 모니터링을 통한 비대면 건강관리 서비스 제공
- 사후 건강 스크리닝 및 미션 달성도에 따른 인센티브 지급
- 만족도 조사 실시, 추후 사업평가를 통해 내년도 사업 추진 시 반영

- 대상자별 맞춤형 구강교육을 통해 올바른 구강관리 습관 형성
- 의료접근성이 어려운 취약계층 대상 구강보건 의료서비스 수요 충족

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 취약계층(아동, 노인, 장애인 등)
- 사 업 비 : 30백만원(시 30)
- 주요내용
 - 취약계층별 맞춤형 구강보건교육 및 구강관리서비스 제공
 - 저작 및 구강기능 회복을 위한 노인, 장애인 의치보철시술 지원
 - 보건소 내원이 어려운 장애인을 위한 찾아가는 구강보건 프로그램 제공
 - 지속적인 관리를 위한 생활밀착 보호자인 시설관계자 대상 교육 실시

➔ **금년목표** 취약계층별 구강건강관리(교육, 불소도포, 스케일링 등) 550명

□ 그동안 추진상황

- 취약계층별 구강건강관리 프로그램 운영 : 56명
- 노인·장애인 의치보철시술지원사업 : 8명(사후관리 포함)
- 장애인 예방적 처치 및 구강진료 서비스 제공 : 56명 / 83건
- 요양시설 등 관계자 대상 구강건강 교육 : 35명

□ 앞으로 추진계획

- 대상자의 관심 및 참여 유도를 위한 생활밀착형, 체험형 프로그램 개발
- 민·관 지역사회 연계를 통한 대상자 접근성 제고 및 적극 홍보 실시

건강증진과장 박희선(☎6503), 구강보건팀장 최진숙(☎8101), 담당자 홍유선(☎8102)

- 퇴원 후 처음 겪는 장애에 대한 신체적, 심리적 변화에 대응하고, 다양한 상황에서의 일상생활 재활훈련을 통해 조기적응 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 동부건강생활지원센터
- 대 상 : 재활기관 퇴원 연계 대상[지체(척수),뇌병변장애]
- 사 업 비 : 3백만원(시 3)
- 주요내용
 - 퇴원 후 일상생활에 필요한 다양한 교육 및 상담 제공
 - 건강관리, 재활훈련, 사회참여 등 맞춤형 프로그램 운영

→ **금년목표** 지역사회 연계 대상자 서비스 4회 이상 참여율 80% 이상

□ 그동안 추진상황

- 의료기관 연계 대상자 등록·조기적응 프로그램 참여: 2건
- 재가장애인 방문재활 서비스·재활기구대여: 538명/665건
- 장애유형별 맞춤 프로그램 운영: 6개/104회/641명
- VR장애체험, 장애인식개선 홍보관 운영 등: 4회
- 재활실무협의체 지역 자원 연계방안 논의: 2회/27명

□ 앞으로 추진계획

- 재활의료기관·단체 실무자 간담회 통한 상호협력 체계 강화
- 지역사회 연계, 체험관 운영 등 장애인식개선 홍보활동 추진
- 지역 장애인 자조모임 및 건강리더 양성
- 전문인력 역량강화, 질적 재활서비스 지원

3. 미래세대 건강확보! 임신·출산 안심환경 조성

1

임신 준비부터 출산까지 든든한 보건소와 함께!

추진율
49%

- 임신 전부터 출산 후까지 시기별 맞춤 건강관리 지원
- 모성의 건강을 보호하고 건전한 자녀의 출산과 양육 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 임신준비 부부·임산부·출산부·영유아
- 사 업 비 : 2,146백만원(국 336, 도 944, 시 866)
- 주요내용
 - 〔임신준비〕난임부부 시술비(양·한방), 임신 사전건강관리 지원
 - 〔임 산 부〕등록 관리 및 프로그램 운영, 영양 보충식품 지원
 - 〔출 산 부〕산모·신생아 건강관리 및 의료비 지원, 유축기 대여
 - 〔영 유 아〕사전예방적 건강관리, 저소득층 기저귀 지원

➔ **금년목표** 임산부 등록관리 780명(전년도 출생아수 대비 90% 이상 등록)

□ 그동안 추진상황

- 난임부부 시술비(양·한방) 292명, 임신 사전건강관리 290명 지원
- 임산부 등록관리 381명, 엽산·철분제 지원 535명, 산전검사 380명
- 임산부 프로그램 운영 9회/118명, 영양플러스 보충식품 공급 124명/546건
- 산모·신생아 건강관리 262명, 산후조리도우미 본인부담금 188명, 고위험임산부 28명, 다자녀맘 48명 지원, 유축기 대여 168건
- 미숙아·선천성이상아 15명, 선천성대사이상 14명, 저소득층 기저귀 251명 지원

□ 앞으로 추진계획

- 「취약계층 임산부를 위한 찾아가는 방문 수유 코칭」 신규 사업 시행
- 취약계층 임산부·영유아의 영양섭취개선을 위한 교육 및 조리실습 프로그램 운영

건강증진과장 박희선(☎6503), 모자보건팀장 이영미(☎6541), 담당자 황민혜, 신예원, 박정현(☎8096,6550,8198)

- 출산가정의 경제적 부담완화와 출산율 향상 및 산모신생아 건강관리 지원을 향상을 위하여 본인부담금 지원 확대

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 100명
- 대 상 : 기준중위소득 150% 초과하는 가정중 첫째아 출산가정
- 주요내용 : 산후조리도우미 본인부담금 지원 대상자 확대를 위한 사회보장제도 사전협의 등 근거 마련

→ **금년목표** 산후조리도우미 본인부담금 확대 사회보장제도 협의 완료

□ 그동안 추진상황

- ('25. 3.) 산후도우미 본인부담금 확대 관련 조례 검토 및 전문가 자문
- ('25. 4.) 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 요청 제출
- ('25. 5.) 사회보장 제도의 긴급 시행을 위한 보완자료 제출

□ 문제점 및 해결방안

- 기준중위소득 150%를 초과하는 첫째아 출산가정(A-라-1 유형)은 산후 조리도우미 본인부담금 지원 제외
→ 해당 유형 지원 시, 모든 출산가정 산후조리 도우미 본인부담금 지원 가능
- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 지연
→ 2026년 본예산 확보 및 계획 수립 추진

□ 앞으로 추진계획

- 사회보장제도 협의 절차 완료 후 사업예산 확보
- 산후조리도우미 본인부담금 지원 사업 계획 수립 및 홍보

- 임신 축하금 및 산후조리비용을 지원하여 자녀의 임신을 축하하고 산후조리에 소요되는 경제적 부담을 경감하여 출산 친화적 환경 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 임산부 1,500명
- 사 업 비 : 686백만원(시 686)
- 주요내용
 - (임신 축하금) 3개월 이상 서산시 거주 임신부 임신 축하금 10만원 지원
 - (산후조리비용) 관내 산후조리원 이용자 100만원, 미 이용자 40만원 지원

➔ **금년목표** 임신 축하금 및 산후조리비용 지원자 수 1,500명

□ 그동안 추진상황

- 2023. 01. 임신 축하금 지원 사업 시행
- 2023. 08. 서산시 산후조리비용 지원 사업 시행
- 2024. 06. 「서산시 산후조리비용 지원」 조례 일부개정
→ 지원 대상자 기준 완화
- 2025. 05. 임신 축하금 지원(293명 / 293,000천원)
- 2025. 05. 산후조리비용 지원(336명 / 220,200천원)

□ 앞으로 추진계획

- 읍·면·동 행정복지센터 출산서비스 통합처리 신청 시 지속 안내
- 「아이 낳기 좋은 서산시」 시책 시민 지속 홍보(홈페이지, SNS 등)

4. 지역사회 중심 건강 환경 조성

1

재가 치매환자 조호물품 배송서비스 지원

신규

- 치매환자의 일상생활 수행 능력 저하에 따라 경제적 부담 경감 및 삶의 질 향상을 위해 기저귀 등 조호물품 지원
- 부피 및 중량으로 인해 조호물품 수령 방법에 대한 변화 필요성 대두

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량: 1,500명(치매안심센터 등록 재가 치매환자)
- 사 업 비: 7백만원(시 7)
- 주요내용
 - 재가 치매환자 조호물품 택배 배송서비스 운영
 - 조호물품의 효율적 지원으로 보호자의 돌봄 부담 경감

→ **금년목표** 재가 치매환자 조호물품 택배 배송서비스 100% 달성

□ 그동안 추진상황

- 치매환자 등록 및 치매통합관리서비스 제공: 2,936명
- 치매환자 조호 물품(기저귀 등) 지원: 1,083명

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. 예산 추가 편성
- 2025. 8. 재가 치매환자 조호물품 지원 대상자 재조사 및 안내
- 2025. 8. ~ 12. 치매환자 조호물품 택배 배송서비스 추진

□ 기대효과

- 문 앞까지 배달되는 조호물품 배송서비스를 통해 치매환자 돌봄 경감 효과
- 편의성 향상으로 지역편차 해소 및 대상자 맞춤형 치매통합서비스 제공

- 인구 고령화와 함께 치매 환자의 빠른 증가로 전문화된 치매 서비스 제공을 통해 치매로부터 안전한 지역사회 조성 및 행복한 노년의 삶 지원

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 대 상: 60세 이상 시민
- 사 업 비: 1,193백만원(국 519, 도 266, 시 408)
- 주요내용
 - 치매환자 등록 및 치매통합관리 서비스 제공
 - 지역주민·치매환자 및 보호자 대상별 맞춤 프로그램 운영 등
 - 파트너 양성·캠페인 운영 등 인식개선을 통한 치매 친화적 환경 조성

➔ **금년목표** 치매환자 등록 관리 3% 이상 향상(2,953명→ 3,042명)

□ 그동안 추진상황

- 치매환자 등록 및 치매통합관리서비스 제공: 2,936명
- 치매조기검진 및 치매치료관리비 지원: 3,374명 / 1,419명
- 치매환자 쉼터 등 치매안심센터 프로그램 운영: 133회 / 1,430명
- 실종예방 지문 등록 및 가스안전차단기 보급 등 안전관리: 127명
- 치매극복 걷기행사 추진 및 치매인식개선 캠페인 등 운영: 6회 / 1,665명
- 치매파트너 및 치매파트너 플러스 양성: 262명 / 20명

□ 앞으로 추진계획

- 민·관 협업으로 치매고위험군 조기검진 확대 시행 및 사전예방적 관리
- 치매환자 지문등록 등 실종예방 및 안전관리를 통한 돌봄 강화
- 찾아가는 경로당 치매예방프로그램 등 자원 연계 프로그램 운영
- 치매관리 지역사회협의체 운영 등 지역사회 치매극복 공동협력 추진

- 치매환자 돌봄사각지대 해소를 위하여 지역안전망 및 지역자원을 연계하여 다각적 치매 돌봄 체계 구축

□ 사업개요

- 기 간: 2025. 1. ~ 12.
- 대 상: 치매안심센터 맞춤형사례관리 대상자
- 사 업 비: 10백만원(국 8, 도 0.3, 시 1.7)
- 주요내용
 - 돌봄사각지대 환자 발굴 및 요구도 파악을 통한 지역자원 연계
 - 내·외부 연계기관 발굴 및 협력을 통한 연계 추진

➔ **금년목표** 맞춤형사례관리 신규 대상(180명) 자원 연계 100% 달성

□ 그동안 추진상황

- 맞춤형 사례관리 신규 대상자 발굴 및 등록: 83명(46% 달성)
- 신경과 전문의 연계 맞춤형 사례관리회의: 16회
- 서산경찰서 연계 치매대상자 지문 등록: 86명
- 일자리경제과 연계 가스안전차단기 보급 지원: 41가구
- 정신건강복지센터 상담 및 프로그램 연계: 19명

□ 앞으로 추진계획

- 돌봄사각지대 환자 발굴 및 요구도 파악을 통한 지역 자원 연계
- 내·외부 연계기관 발굴 및 협업을 통한 연계 추진

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2025 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	19건	5,311		5,311	1239.5	1333	2738.5		
역 점 과 제	2건 / 소계	202		202	9	13	180		
	한·양방 협력으로 만드는 지역 건강 케어(신규)	72		72	9	13	50		
	동부 지역건강 “상생” 프로젝트(신규)	130		130	0	0	130		
주 요 업 무	17건 / 소계	5,109		5,109	1230.5	1320	2558.5		
	서산 건강 새로그침, 더 나은 내일(보완)	48		48	24	7.2	16.8		
	금연의 새 물결, 서산에서 시작!(보완)	266		266	133	40	93		
	손끝에서 시작되는 스마트한 건강관리!(보완)	17		17	8.5	2.5	6		
	이(齒) 좋은 서산, 함께하는 구강관리(보완)	54		54	12	3	39		
	제1형 당뇨병 환자 관리기기 등 구입비 지원(신규)	24		24	0	0	24		
	건강한 삶의 첫걸음! 만성질환 예방관리(보완)	24		24	0	0	24		
	현장밀착 방문건강관리서비스 제공 (보완)	402		402	92	28	282		
	지역사회와 함께하는 암 환자 자조모임(보완)	4		942p 4	0	0	4		
	AI-IoT로 손쉽게 시작하는 어르신 건강 관리(보완)	195		195	98	29	68		
	그 이(齒)와 동행, 구강건강 불평등 해소!(보완)	30		30	0	0	30		
	임신 준비부터 출산까지 든든한 보건소와 함께!(보완)	2,146		2,146	336	944	866		
	산후조리도우미 본인부담금 확대 (신규)	0		0	0	0	0		
	임신축하금 및 산후조리비용 지원 (공약)	686		686	0	0	686		
	함께 하는 시작, 재활대상자 조기 적응 프로그램(신규)	3		3	0	0	3		
	재가 치매환자 조호물품 배송 서비스 지원(신규)	7		7	0	0	7		
	빛나는 노년, 행복한 기억을 찾는 치매안심센터(보완)	1,193		1,193	519	266	408		
	온마음이어 치매돌봄체계구축 (보완)	10		10	8	0.3	1.7		

4 감염병관리과

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

- 감염병으로부터 안전한 서산시 구현, 감염병 예방 활동 확대 강화
 - 24시간 비상대응체계 구축 및 현장 감염위험도 평가: 10개소
 - 신속대응반 상시 운영 및 감염위험요인 평가 결과 ‘낮음’으로 완화
 - 감염취약시설 대상 감염관리 컨설팅 및 시설 환기 평가 실시
 - 컨설팅 및 환기 평가 100%(27개소), 환경배양검사 55%(15개소) 참여
 - 주민참여형 감염관리 소모임 운영: 주민감염 자치 리더 70명 양성
 - 결핵환자 역학조사 및 환자 발굴을 위한 찾아가는 결핵 검진사업 운영
 - 결핵환자 역학조사 및 접촉자 검진: 7건 / 152명 실시
 - 찾아가는 결핵 검진: 65세 이상 322명, 중·고등학생 2,883명 완료
 - 성매개감염병에 대한 정확한 지식 전달을 위한 예방 및 교육 활성화
 - 초·중·고등학생 대상 찾아가는 성교육 운영: 7개소 / 1,411명
 - ▶ 최근 성행하는 디지털 성범죄 등 방지 위한 적극 추진 ‘목표 대비 94% 달성’
 - 다중 이용 행사 및 지역 중심 성매개감염병 예방 사업 홍보: 1,500명
 - HIV/AIDS 감염인 진료비 지원 및 1:1 비밀 상담 실시: 11,141천원
 - 한센인 이동진료 추진 및 피해사건 위로지원 · 생계비 지원: 28,500천원
- 새로운 팬데믹 대비! 신종 · 전수 감염병 대응체계 고도화
 - 빈틈없는 철벽대응, 모니터링 · 역학조사 · 적시신고 전부 100% 완료
 - 전수감시(제1~3급)감염병 역학조사 및 관리: 158건, 완료율 100%
 - 의료기관 법정감염병 적시 신고 준수율 100%
 - 검역감염병 국내 유입 차단 합동 캠페인(時-검역소-질병관리청) 추진
 - 의료기관 정례 간담회 및 상황공유를 통한 민·관 공동 대응체계 확립
 - 조류인플루엔자(AI) 환축 발생에 따른 인체감염 예방 조치 완료 : 36명
 - 방역대책반(10명) 신속 구성 및 살처분 작업자 건강보호 및 팬데믹 예방 조치
 - AI 인플루엔자 미접종자 현장 예방접종 실시 및 고위험군 모니터링 추진

○ 방역소독도 스마트하게, 서산시 맞춤형 방역 체계 구축

- 구글 앱을 활용한 '스마트 방역노선도' 제작 방역 사각지대 해소
- 민원처리전담반 구성을 통한 24시간 이내 신속 처리: **평균 처리기간 0.3일 달성**
- 카카오톡 모기유충 서식지 신고채널 운영 '시민참여형 행정 구현'
- 친환경 지속가능한 방역 사업 추진: 연무·분무 방역 1,200회
 - 위생해충 사전 차단을 위한 유충서식지 발굴 관리: 550개소
 - 중앙호수공원 친환경 포충기 29대 운영
 - 방역사각지대 해소를 위한 도서지역(고파도, 웅도) 방역 실시

□ **아쉬운 점 및 개선방안**

- 진드기 매개 감염병 위험 요인 노출(최근 SFTS 환자 발생 국내 발생 등)
 - 진드기매개 감염병 등 예방교육 강화 및 홍보·캠페인 지속 추진

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 시기별·대상별 유행하는 감염병에 대한 선제적 감시시스템 구축 및 사전 예방 교육의 중요성 대두
- 기후변화로 인한 감염병 매개충의 증가로 방역소독의 중요성 부각
- 해외여행 증가에 따른 신종·해외 유입 감염병 발생 대비 및 대응 강화

□ 업무 추진 방향

목표	감염병 안전망 구축으로 시민의 건강과 생명 보호
역점 과제	• “한 발 빠른 대응, 두 발 앞선 대비” 감염병 감시체계 고도화 • 감염병 바이러스 예방부터 대응까지! 방역소독 사업
주요 업무	1. 안전한 생활의 첫걸음! 감염병 사전 예방 • “결핵예방은 검진으로!” 찾아가는 결핵검진 • 결핵 예방 관리사업 강화 • 찾아가는 성매개감염병 예방 솔루션 • 안전한 환경과 삶을 위한 비브리오패혈증 예측조사 사업 2. 촘촘한 대응망을 통한 감염병 관리 • 삼삼오오! “감염예방 자치 리더” 양성·운영 • “세 살 버릇 백세까지” 감염병 예방 관리 • ‘취약’에서 ‘안전’으로, 감염취약시설 관리 역량 강화 • 진드기 감염병 ZERO! 진드기매개감염병 예방사업! 3. 시민 만족을 위한 건강한 생활환경 조성 • 한센인 건강관리 및 자립기반 조성 • 시작은 해충박멸, 완성은 친환경 서산! • 면역력 향상을 위한 국가 예방접종 사업 • 25-26절기 인플루엔자·코로나19 예방접종 지원

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

“한발 빠른 대응 두발 앞선 대비” 감염병 감시체계 고도화

추진율
100%

- 신종감염병 유행 등 “감염병 재난” 대비를 위한 조사·감시 체계 강화
- 근거 기반, 신속·정확한 대응 조치로 지역사회 감염병 확산 원천 차단

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 11백만원(시 11)
- 주요내용 : 감염병 감시·대응 체계 고도화로 시민건강 피해 최소화
 - └ (감시강화) 다양하고 과학적인 감시체계 운영으로 감염병 발생 조기 인지
 - └ (신속대응) 신속조사, 원인규명 및 민·관 협업을 통한 지역사회 확산 방지



금년목표

의심지역 해외입국자 모니터링 100% 완료 ➡ 100% 달성
전수감시대상 감염병 역학조사 100% 완료 ➡ 100% 달성

□ 그동안 추진상황

- 제1급~제3급 감염병 및 수인성·식품매개감염병 역학조사 : 158건
- 의료기관 법정감염병 적시 신고 준수율 100%
- 질병관리청 & 검역소 & 서산시 간 검역감염병 국내 유입 차단을 위한 감염병 예방 홍보 합동 캠페인 운영
- 감염위험도 평가를 통한 제31회 충청남도장애인체육대회 성료
- 위험요인 평가 및 취약점 보완

□ 앞으로 추진계획

- 신속하고 빈틈없는 조사·감시를 위한 핫-라인(의료기관↔보건소) 운영
- 환경수계검사 등 감염병 발생 감시체계 고도화
- 의료기관 정례 간담회 및 상황 공유를 통한 민·관 공동 대응체계 확립
- 보건대응요원 역량 제고를 위한 신종감염병 위기관리 모의훈련 실시

감염병관리과장 한은숙(☎8040), 감염병대응팀장 최유호(☎8240), 담당자 김보람, 김은주, 한들아(☎8234)

- 말라리아, 일본뇌염 등 치사율이 높은 감염병의 매개 해충 방역
- 감염병 발생 시 살균소독으로 2차 감염 차단을 통한 시민의 건강 보호

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 15개 읍·면·동
- 사 업 량 : 보건소 방역팀·전문소독업체 7팀 / 16명
- 사 업 비 : 549백만원(시 549)
- 주요내용
 - 15개 읍·면·동 유충서식지 발굴 및 감염병 매개 위생해충 방역
 - 축제 행사장, 다중이용시설, 감염병 고위험 지역 등 사전·사후 소독
 - 방역사각지대 해소를 위한 방역노선도 제작 및 도서지역(고파도, 옹도) 찾아가는 방역 서비스 제공



금년목표

감염병 매개 해충 사전 차단을 위한 유충서식지 관리 : 1,100개소
 ➡ 50%(550개소) 관리

□ 그동안 추진상황

- 서산시 맞춤형 방역노선도 제작 : 6권역, 20노선, 1,968구역
- 위생해충 사전 차단을 위한 유충서식지 발굴 관리 : 550개소
- 카카오톡 유충 서식지 신고채널 운영 및 민원 신속 처리 23건, 평균 처리기간 0.3일
- 도서지역(고파도, 옹도) 찾아가는 방역, 방역소독기 작동 교육 및 방역물품 지원
- 다중이용시설, 도민체육전장, 축제장 사전적 방역소독 : 7회

□ 앞으로 추진계획

- 감염병 매개 해충 집중 방역(4~10월) : 서산시방역기동반 편성 운영(7개팀)
- 도서지역(고파도, 옹도) 찾아가는 방역서비스 추진으로 방역사각지대 해소
- 다중이용시설, 축제장, 관광지 등 감염병 예방을 위한 사전·사후 방역
- 소독의무대상시설 법정 소독실시 홍보 및 모니터링 강화

감염병관리과장 한은숙(☎8040), 방역팀장 조인숙(☎8225), 담당자 김민희(☎8222)

IV. 주요업무 추진계획

1. 안전한 생활의 첫 걸음! 감염병 사전 예방

1

“결핵예방은 검진으로!” 찾아가는 결핵검진

추진율
50%

- 이동검진 등 신환자 조기발견 및 조기치료로 결핵 확산 차단
- 결핵 관리를 통한 전염성 예방 및 확산 방지로 시민 건강증진 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 2, 3학년 중고등학생 및 65세 이상 취약계층 노인 등
- 사 업 비 : 50백만원(국 13, 도 11, 시 26)
- 주요내용
 - 흉부X선 촬영(대한결핵협회 이동검진반 차량 지원)
 - 유증상자 및 유소견자에 대한 객담검사



금년목표

2025년 중·고등학생 결핵이동검진 흉부X선 6,000건 달성
➔ 상반기 중·고등학생 결핵이동검진 흉부X선 2,883건 달성

□ 그동안 추진상황

- 상반기 중·고등학생 흉부 X-선 이동검진 : 9개교 / 2,883명
- 상반기 65세 이상 취약계층 노인 결핵검진 및 결과 통보
 - 흉부X선 촬영 322명 / 객담검사 64명
 - ↳ 65세 이상 노인 집단시설 검진 결과 결핵환자 1명 발굴

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9. 하반기 학생검진 및 노인 이동검진 실시

- 결핵환자 접촉자 조사를 통한 결핵 조기 발견
- 접촉자 검진 및 잠복결핵감염자 치료로 결핵 예방

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 결핵환자 가족 및 집단시설(직장) 접촉자
- 사 업 비 : 19백만원(국 9, 도 3, 시 7)
- 주요내용
 - 결핵환자와 같은 공간에서 생활한 가족과 집단시설 접촉자 역학조사
 - 질병관리청 및 대한결핵협회 이동검진반 지원으로 접촉자 검진 시행
 - 잠복결핵감염 시 치료 및 관리 지원



금년목표

2025년 결핵환자 가족 및 역학조사 접촉자 잠복결핵감염 검진율 92% 달성
 ▶ 상반기 가족 및 역학조사 접촉자 잠복결핵감염 검진율 88% 달성

□ 그동안 추진상황

- 가족접촉자 결핵 검진수 : 47명
- 집단시설 결핵 역학조사 실시 건수 및 접촉자 검진 건수 : 7건 / 152명
- 가족접촉자 잠복결핵감염 치료자 : 7명
- 집단시설 접촉자 잠복결핵감염 치료자 : 9명

□ 앞으로 추진계획

- 결핵 신고 시스템 상시 모니터링 및 7일 이내 역학조사 실시
- 접촉자 등 잠복결핵감염자 대상 적극 치료 및 지속 관리 철저
- 접촉자 검진 시 결핵 예방 교육·홍보 실시

- n번방, 딥페이크 등 왜곡된 성(性) 문화로 성매개감염병 예방 교육 중요성 증가
- 매독의 높은 전파력과 중증 합병증 위험에 따른 감시등급 상향 조정(4급→3급)
- 국내 젊은 층과 외국인 중심으로 연간 약 1,000명의 HIV 신규감염자 발생

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 시민(초·중·고등학생, 성매개감염병 고위험군)
- 사 업 비 : 8백만원(시 8)
- 주요내용
 - 찾아가는 성매개감염병 예방 교육, 캠페인 및 홍보 확대
 - 교육방법: 성교육 전문 강사를 초빙, 신청기관 대상 방문 교육
 - 교육내용: HIV/AIDS, 성매개감염병 및 디지털 성범죄 예방 등
 - 세계 에이즈의 날(12.1.) 기념 캠페인 운영



금년목표

찾아가는 성교육 운영 : 1,500명 ➡ 1,411명(94%) 실시
HIV/AIDS 및 성매개감염병 예방 홍보 : 2,500명 ➡ 1,500명(60%) 실시

□ 그동안 추진상황

- 찾아가는 성교육 운영 : 7개소 1,411명(목표 대비 94%)
- 장애인 체육대회 등 성매개감염병 예방사업 홍보 : 1,500명(목표 대비 60%)
- 매독 환자 신고 및 병원체 검사 결과 보고 : 57건

□ 앞으로 추진계획

- 2025.6. ~ 11. 대상별 맞춤형 성교육 운영 및 감염병 예방 홍보
- 2025.12.1.~12.7. 세계 에이즈의 날 기념 예방 주간 운영
- 매독 전수 감시에 따른 감염인 역학조사 및 예방법 상시 안내

- 비브리오패혈증은 치사율 50~60%의 3급 감염병으로 유행예측조사를 통해 비브리오패혈증 유행 사전 차단하고자 함
- 홍보활동을 통해 시민 인식 제고 및 행동 변화로 건강 보호

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 3. ~ 11.
- 위 치 : 3개 항포구(삼길포, 벌천포, 구도) 및 간월도
- 사 업 비 : 1백만원(도 0.4, 시 0.9)
- 주요내용
 - 환자 발생 예상 지역에서 해수, 갯벌 및 어패류 채취(주 1회)
 - 관광지, 횃집 및 해안마을 중심으로 감염병 예방을 위한 홍보활동
 - 의료기관에서 의심환자 진료 즉시 보고 및 역학조사 실시



금년목표

비브리오패혈증 예방 홍보 : 1,000명

☞ 상반기 비브리오패혈증 예방 홍보 140%(1,400명) 추진

□ 그동안 추진상황

- 해수 및 갯벌 채취 : 주1회 / 72건
- 비브리오패혈증 예방 홍보
 - 결핵예방의날 연계 및 충남장애인 체육대회 홍보부스 운영(1,400명)
 - SNS 및 보도자료 40건
- 비브리오패혈증 해양환경 검사실적 제출(월1회)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 11. 해안지역 해수 및 가검물 채취
- 2025. 6. ~ 11. 월2회 주민대상 예방안내 및 제작 홍보물 배부
- 군 검출 시 캠페인 추진 및 어패류 취급 업소 등을 방문하여 질환 예방 안내

2. 촘촘한 대응망을 통한 감염병 관리

1

삼삼오오! “감염예방 자치 리더 양성·운영

추진율
80%

- 진드기매개감염병 등 환자 증가에 따라 시민 건강행태 개선 및 관리 강화 필요
 - * 우리 시 발생 동향 : '23년 64명 '24년 100명, 25년 1명(질병관리청 6.10.기준)
- 자치리더 양정으로 생활 속 밀착관리 및 시민 감염병 대응 인식 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 시민
- 사 업 비 : 8백만원(시 8)
- 주요내용
 - 감염관리 시책 효율성 제고를 위한 「시민 감염예방 리더」 양성
 - 시민 리더 중심, 주민 참여형 방역관리 소모임 「삼삼오오」 활성화
 - 주요 감염병 정보 제공으로 시민 중심의 감염병 예방 실천 분위기 조성



금년목표

감염예방 자치리더 양성 : 15개 읍·면·동, 70명
▶ 상반기 감염예방 자치리더 100%(70명) 양성 완료

□ 그동안 추진상황

- 감염관리 자치리더 계획 수립 및 자치리더 양성 : 70명
 - ☞ 이장단, 주민자치회, 농업인경영회, 의용소방대, 재능봉사단 등
- 농업인 경영회 등 감염예방 자치리더 홍보 및 교육 : 3회 500명
- 자치리더 유선 및 SMS 감염병 예방 활동 수행 : 35회, 502명

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 11. 월2회 이상 주요 감염병 예방수칙 등 정보 전달
- 2025. 11. 삼삼오오 감염예방 자치리더 우수리더 선정 및 표창

감염병관리과장 한은숙(☎8040), 감염병대응팀장 최유호(☎8240), 담당자 김은주(☎8246)

- 올바른 손씻기만으로 수인성·식품매개감염병의 약 50~70% 예방 가능
- 생활습관 형성이 중요한 시기인 어린이 대상 교육을 실시하여 감염병 예방

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 미취학 아동
- 사 업 비 : 15백만원(시 15)
- 주요내용
 - 올바른 손씻기 체험 교실 운영
 - 감염병 예방수칙 및 예방접종의 필요성 등 감염병 관리 기본 교육·캠페인



금년목표

어린이 감염병 체험교실 참여 인원 1,000명
 ▶ 상반기 어린이 손씻기 체험교실 70%(701명) 추진

□ 그동안 추진상황

- 올바른 손씻기 사업 추진계획 수립 및 체험교실 희망 조사
- 어린이 “올바른 손씻기 체험교실” 운영 : 28회 701명
- 제31회 장애인체육대회 기간 중 손씻기 체험관 운영
- 손세정검사기(View box) 및 검사랜턴 등 체험 도구 신규 교체
- 군부대 분기별 손씻기의 날 지정 및 홍보관 운영

□ 앞으로 추진계획

- 생애주기별·생활터별 손씻기 체험관 확대 추진
- 보건지소 손세정검사기 활용 체험관 상시 운영 등
- 세계 손씻기의 날(10.15.) 캠페인을 통한 예방 홍보 및 교육

- 실제 기반 훈련, 맞춤형 컨설팅 추진으로 시설 자체 위기관리 능력 배양
- 의료기관, 요양시설 등 유관기관 간 소통채널 확보로 대응 효율성 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 10.
- 사업대상 : 감염취약시설 27개소 및 의·약단체 등 유관기관
※ 장기요양기관(노인요양시설) 27개소
- 사 업 비 : 46백만원(시 46)
- 주요내용
 - 취약시설 관리 역량강화를 위한 교육·환경 등 저변 확대
 - └ (환경개선) 취약시설 방문 감염관리 실태 확인 및 개선 유도
 - └ (역량강화) 유관기관 합동훈련 및 감염관리 워크숍 확대 추진

➔ **금년목표** 전문가 감염관리 컨설팅 시설 27개소 컨설팅 ➡ 100% 완료

□ 그동안 추진상황

- 컨설팅 대상 27개(100%) 요양시설 1차 컨설팅 완료
 - 요양시설 15개소(55%) 환경배양검체 실시
- 市·축탁의사·요양시설 간 「요양시설 감염관리 비상 회의」 개최
- 감염취약시설 재유행 코로나19 관련 집단 발생 관리 강화

□ 앞으로 추진계획

- 하반기 감염관리 2차 컨설팅 100% 추진
- 감염취약시설 환기 실태 평가 자문위원회 구성·운영
- 요양시설 종사자 감염관리 행태 조사를 통한 시설 관리 강화
- 시설 내 감염관리 비상방역대응 시나리오 개발 및 방역물품 지원
- 컨설팅 수범사례 환류 및 소통 확대를 위한 역량 강화 워크숍 개최

- 관내 진드기매개감염병 환자가 지속적으로 발생함에 따라 감염병 예방 활동을 통한 관리 강화가 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 시민(농업인, 50대 이상 텃밭 운영자 등 고위험집단)
- 사 업 비 : 6백만원(국 3, 도 1, 시 2)
- 주요내용
 - (교 육) 겨울부터 선행학습 및 농업단체 협력을 통해 농번기 전 교육 진행
 - 관내 초중고대학교 예방 교육을 통해 가정으로 확산 사례 만들기
 - (보호장비) 개인보호장비(방충복) 기준(안) 제시 및 착용 교육 및 권장
 - (모니터링) 진드기 감시체계 구축 및 환자 모니터링
 - (기 피 제) 읍·면·동 수요조사 및 고위험 지역 중심 배부
 - (환경조성) 등산로 등 다 시민 야외 활동 지역 태양광해충기피제 설치·운영



금년목표

진드기매개감염병 예방 교육 : 20,000명
 ➡ 상반기 보건소·지소·진료소 예방 교육 14,097명(70.4%) 실시

□ 그동안 추진상황

- 진드기매개감염병 예방관리사업 사업계획서 평가 도내 1위
- 진드기매개 감염병 예방 교육 : 16회, 3,000명
- 농업기술센터 협력 농번기 전 교육 진행 : 2,670명
- 읍·면·동 수요조사 및 고위험지역 중심 진드기기피제 제공 : 15,161개
- 지역 축제 연계 진드기매개감염병 예방 홍보관 운영

□ 앞으로 추진계획

- 진드기매개감염병 예방 현장 기술지원「질병청·도·도감염병관리지원단·을지대학교」
- 2025. 7. ~ 11. 진드기매개감염병 예방교육 및 개인보호장비 착용 교육

감염병관리과장 한은숙(☎8040), 감염병관리팀장 최유호(☎8240), 담당자 한들아(☎8231)

3. 시민 만족을 위한 건강한 생활환경 조성

1 한센인 건강관리 및 자립기반 조성

추진율
50%

- 한센병의 조기발견과 치료를 통한 질병 발생 및 유행 방지로 건강 유지·증진
- 한센인 정착촌 자립기반 조성 지원을 통해 한센인 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 관내 한센인 27명(정착촌 거주자 17명, 재가한센인 10명)
- 사 업 비 : 126백만원(국 47, 도 12, 시 67)
- 주요내용
 - 한센인 정기진료 및 건강관리로 장애예방과 재활사업 추진
 - 재가한센인 생계비 및 정착촌 자립기반 조성 ‘한우육성사업’ 지원

➔ **금년목표** 한센사업대상자 연 12회 이동진료 실시 ➡ 이동진료 50%(6회) 추진

□ 그동안 추진상황

- 생계비 및 피해자위로지원금 : 21명 / 23백만원 지급
- 한센인정착촌 자립기반 조성 : 16백만원 지원
- 재가 한센인 및 한센인정착촌(영락마을) 이동진료 : 6회 / 81명
- 재가한센인 이동진료 지원비 : 10명 / 50만원 지급

□ 앞으로 추진계획

- 한센인 이동 진료 및 발목관절 보조기 등 재활보조기구 지원
- 한센인 생계비 및 한센인 피해사건 피해자 생활비 지급
- 정착촌 자립기반 조성을 위한 한우 및 사료 등 구입비 지원
- 정착촌 고령화에 따른 맞춤형 주민 건강 및 복지 서비스

감염병관리과장 한은숙 (☎8040), 감염병관리팀장 신현주(☎6522), 담당자 임지은(☎8248)

- 환경오염에 의한 이상기온으로 감염병바이러스 및 위생해충 발생 증가
- 생물학적 방제, 미생물 활용 등으로 지속 가능한 친환경 방역체계 구축

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 유충 서식 천변(석남천, 온석저수지 등)
- 사 업 량 : 8백만원(시 8)
- 주요내용
 - 미생물을 이용한 유충서식지 관리와 물을 이용한 친환경 연무방역
 - 모기, 갈따구 등 위생해충의 천적인 미꾸라지 방류하는 생물학적 방제
 - 유충구제: 미꾸라지 1마리당 하루 평균 유충 700여마리 섭취
 - 수질개선: 하천이나 호수 바닥을 파고들어 수중 산소 공급
 - 친환경 방역(연무방역, 생물학적 방제)에 대한 시민 홍보

➡ **금년목표** 천적을 활용한 생물학적 방제 추진 : 3회 이상 ➡ 100%(3회) 추진

□ 그동안 추진상황

- 유충 서식 천변(석남천, 온석저수지 등) 미꾸라지 방류 : 3회
- 하절기 친환경 방역 실시: 미생물 유충제 투여 710건, 연무분무소독 1,200건
- 다중이용시설 합동방역을 통한 친환경 연무소독 홍보
- 중앙호수공원, 석남천 일대 포충기 29대 운영

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 미꾸라지 및 모기 유충 개체수 모니터링
- 2025. 11. ~ 12. 동절기 친환경 모기·유충구제 방역 실시

- 어린이(18종), 성인(7종) 예방접종 적기 추진을 통한 면역력 향상
- 건강취약계층 예방접종을 통한 면역력 향상 및 건강증진 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대 상 : 12세 이하 어린이 및 고위험군 성인
- 사 업 비 : 2,750백만원(국 1,327, 도 422, 시 1,001)
- 주요내용
 - 어린이·성인 예방접종 및 접종비 지원(25종)
 - 건강취약계층 예방접종 및 HPV·주산기 예방사업 등 추진
 - 국가예방접종 위탁의료기관(55개소) 점검 및 이상반응 관리



금년목표

영유아 완전접종률 90% 달성 ➡ 86% 달성
65세 폐렴구균 예방접종률 65% 달성 ➡ 57% 달성

□ 그동안 추진상황

- BCG, MMR 등 어린이 국가예방접종(18종) : 10,197건
- B형 간염, 폐렴구균 등 성인 예방접종(5종) : 3,735건
- HPV, B형간염 주산기감염 등 취약계층 예방접종 : 563건
- 상반기 국가예방접종 위탁의료기관 계약관리 및 점검 : 55개소

□ 앞으로 추진계획

- 어린이(18종) 및 성인(7종) 예방접종 지원사업 지속 추진
- 하반기 국가예방접종 위탁의료기관 수시 점검
- 대상별 시기별 적시 예방접종을 위한 시민 홍보 강화
- 예방접종 이상반응 피해보상 신청 접수 및 대상자 관리

- 어린이·임신부·어르신 등 건강 취약계층의 호흡기 감염병 예방
- 계절 인플루엔자 및 코로나19 예방접종을 통한 지역사회 집단면역 형성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 10. ~ 12.
- 대 상 : 영유아, 어린이, 청소년, 고위험군 성인
- 사 업 비 : 2,560백만원(국 982, 도 294, 시 1,284)
- 주요내용
 - ‘25- ‘26절기 인플루엔자·코로나19 예방접종 추진 및 비용상환 등
 - 국가예방접종 위탁의료기관(55개소) 점검 및 이상반응 관리



금년목표

65세 어르신 인플루엔자 목표 접종률 85% 달성 ➡ 42.5% 달성
65세 이상 코로나19 예방접종률 50% 달성 ➡ 25% 달성

□ 그동안 추진상황

- 24-25절기 인플루엔자 예방접종 현황
 - 국가 지원(어린이, 임신부, 만 65세 이상) : 46,126건
 - 서산시 지원(청소년, 55-64세 시민, 취약계층 등) : 13,485건
- 24-25절기 코로나19 예방접종 현황
 - 65세 이상 어르신 : 20,601건
 - 코로나19 예방접종 사업기간 연장 및 고위험군 추가접종 홍보

□ 앞으로 추진계획

- 25-26절기 인플루엔자·코로나19 예방접종 추진 및 비용상환 등
- 예방접종 이상반응 피해보상 신청 접수 및 대상자 관리
- 국가 및 코로나19 예방접종 위탁의료기관 방문·자율점검 실시

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2026 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	14건	6,157		6,157	2,381	744	3,032		
역	2건 / 소계	560		560			560		
점	“한발 빠른 대응 두발 앞선 대비” 감염병 감시체계 고도화	11		11			11		
과	해충은 멀리, 방역은 가까이, 쾌적한 서산!	549		549			549		
제									
주 요 업 무	12건 / 소계	5,597		5,597	2,381	744	2,472		
	“결핵예방은 검진으로!” 찾아가는 결핵검진	50		50	13	11	26		
	결핵 예방 관리사업 강화	19		19	9	3	7		
	찾아가는 성매매감염병 예방 솔루션	8		8			8		
	안전한 환경과 삶을 위한 비브리오패혈증 예측조사 사업	1		1		0.4	0.9		
	삼삼오오 “감염예방 자치리더” 양성·운영	8		8			8		
	‘세 살 버릇 백세 까지’ 감염병 예방 관리	15		15			15		
	‘취약’에서 ‘안전’으로, 감염취약시설 역량 강화	46		46			46		
	진드기 감염병 ZERO! 진드기매개감염병 예방사업!	6		6	3	2	1		
	한센인 건강관리 및 자립기반 조성	126		126	47	12	67		
	시작은 해충박멸, 완성은 친환경 서산!	8		8			8		
	면역력 향상을 위한 국가예방접종 사업	2,750		2,750	1,327	422	1,001		
	인플루엔자·코로나19 예방접종 지원	2,560		2,560	982	294	1,284		

■ 사 업 소

- ① 종합사회복지관
- ② 문화시설사업소
- ③ 서산버드랜드사업소
- ④ 시립도서관

1 종합사회복지관

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

○ 실생활에 유용한 기능·취미교육 운영

- 교육이수 38과목 60개반 962명
· 본관 24과목 41개반 647명, 대산분관 14과목 19개반 315명

○ 기능·취미교육 강의실 환경개선

- 도예실 스톨의자 교체 등 7건 9,181천원

○ 건강하고 행복한 어르신아카데미 운영

- 15과목 20개반 852명, 교양특강 20회 실시
- 어르신아카데미 운영협의회 간담회 2회 실시
- 어르신아카데미 은빛자원봉사대 봉사활동 1회 실시
- 어르신아카데미 운영프로그램 보조금 지급(13,500천원)

○ 어르신아카데미 교육환경 개선

- 제습기 교체 등 5건 3,790천원

○ 제31회 충남장애인체전 성공기원 어울림 한마당 개최

- 2025. 5. 17.(토) 14:00 ~ 16:00, 200명
- 수강생 작품전시 및 공연(줄바댄스, 라인댄스, 웰빙댄스, 민화, 문인화)

○ 조기[특수·심리]교육 수강연령 및 교육기간 확대

- 교육대상 아동의 상한 연령을 6세 → 7세로 연장하여 취학하기 전까지 교육 공백 최소화
- 아동당 최대 교육기간을 2년 → 3년으로 늘려 충분한 학습기회 부여
- 교육방식을 개별교육 중심에서 개별 및 그룹교육 병행으로 변경하여 아동들의 사회성 발달에 기여

○ 취약계층을 위한 맞춤형 재가복지서비스 제공

- 밑반찬(140가구, 1,680회), 이동목욕(90명, 513회)
- 이동세탁(150가구, 1,198회), 사례관리(40가구, 494회)

○ 재가복지대상자 경제적 지원사업 추진

- 침대, 책상, 수납장, 생필품 등 지원(4가구, 1,729천원)

○ 자원 개발 및 연계

- 서산의료원 등 7개 민간기관 자원개발 및 서비스 연계 : 23가구
- ※ 서산의료원 8, 이랜드복지재단 1, 어린이재단 1, 자원봉사센터 2, 초록우산 1, 사회복지공동모금회 5, 석림사회복지관 5

○ 씻고, 깔고, 수다도 있는 목욕 맛집 추진

- 해미면, 지곡면, 대산읍, 성연면 등 12명 추진

□ 아쉬운 점 및 개선방안

○ 아쉬운 점

- 기능·취미교육 방문접수 과정에서 대기 혼선, 민원 발생 등 비효율적인 상황 다수 발생

○ 개선방안

- 2025년 제2기 기능·취미교육 수강생 모집부터 인터넷 접수 100% 전환, 추첨제 도입을 통해 공정성 및 효율성 제고

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 여가활동에 대한 관심이 높아지면서 기능·취미교육에 대한 수요 증가
- 시민들의 요구와 특성에 맞는 다양한 교육 프로그램 제공 필요
- 저출산 사회에서 발달 지연 아동에 대한 지원 강화 필요
- 노인인구 증가에 따라 재가복지서비스의 수요도 지속적으로 증가

□ 업무 추진 방향

목표	맞춤형 사회복지서비스 제공으로 살맛나는 서산 구현		
			
역점 과제	· 다양하고 차별화된 기능·취미교육 기회 제공		
주요 업무	1. 시민과 함께하는 맞춤형 교육 서비스 제공		
		· 건강하고 행복한 어르신아카데미 운영	
		· 어르신 댄스한마당 개최	
		· 아동별 맞춤형 조기[특수·심리]교육 운영	
	2. 더불어 사는 훈훈한 사회 분위기 조성		
		· 취약계층을 위한 찾아가는 재가복지서비스 제공	
	· 씻고, 깔고, 수다도 있는 “목욕 맛집”		

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 다양하고 차별화된 기능·취미교육 기회 제공

추진율
50%

- 다양한 기능·취미 프로그램을 운영하여 시민의 참여기회 확대
- 개인의 성장과 참여를 위한 맞춤형 능력개발 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 2. ~ 12.
- 장 소 : 종합사회복지관(본관 / 대산분관)
- 사 업 량 : 38과목 60개반 2,112명
 - 본관 24과목 41개반 1,456명 / 대산분관 14과목 19개반 656명
- 사 업 비 : 522백만원(시비)
- 주요내용
 - ┌ 자 격 증 : 도배기능사, 컴퓨터활용능력, 제과·제빵기능사 3과목
 - └ 기능교육 : 집밥요리, 옷만들기, 홈베이킹, 컴퓨터 등 9과목
 - └ 취미교육 : 피아노, 요가, 탁구, 문인화, 단전호흡 등 26과목

➔ **금년목표** 수강생 등록률 92% 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. ~ 6. : 제1기 기능·취미교육 운영
 - 38과목 60개반 962명 / 수강생 등록률 91.1%
- 2025. 5. 17. : 제31회 충남장애인체전 성공기원 어울림한마당 성료

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 제2기 기능·취미교육 수강생 모집 및 운영
 - ※ 모집방법 변경: 인터넷 + 방문접수 ⇒ 인터넷(100%) / 선착순 ⇒ 컴퓨터 추천

종합사회복지관장 박정식(☎3740), 운영팀장 박성삼(☎3747), 대산분관팀장 정문순(☎3757)
담당자 장혜림(☎3753), 최민기(☎3759)

IV. 주요업무 추진계획

1. 시민과 함께하는 맞춤형 교육 서비스 제공

1

건강하고 행복한 어르신아카데미 운영

추진율
60%

- 어르신에 특화된 다양한 교육 프로그램 및 동아리반 운영으로 어르신들의 건강하고 활기찬 노후를 지원

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 2. ~ 12.
- 대 상 : 서산시 65세 이상 어르신
- 사 업 량 : 정규(4과목 4개반), 선택(11과목 16개반)
- 사 업 비 : 381백만원(시비)
- 주요내용 : 다양한 교육 프로그램 및 취미여가 활동을 위한 동아리반 운영
 - ┌ 정규수업 : 교양특강, 가요교실, 건강체조, 라인댄스
 - └ 선택수업 : 웰빙댄스, 민요, 풍물, 퓨전가요, 스마트디지털 등

➔ 금년목표 어르신아카데미 만족도 76% 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. 10. : 어르신아카데미 운영(15과목 20개반 852명)
- 2025. 3. ~ 6. : 어르신아카데미 운영협의회 개최(2회)
- 2025. 6. : 은빛자원봉사대 봉사활동 실시
- 2025. 6. : 상반기 만족도 설문조사 실시(만족 이상 77%)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 어르신아카데미 운영(15과목 20개반, 852명)
- 2025. 7. ~ 12. : 운영협의회 개최, 은빛자원봉사대 봉사활동
- 2025. 11. : 하반기 만족도 설문조사 실시
- 2025. 12. : 어르신아카데미 수료식 및 동아리 발표회

종합사회복지관장 박정식(☎3740), 운영팀장 박성삼(☎3747), 담당자 오미수(☎3746)

- 서산시 어르신의 여가문화 활성화와 활기찬 노년을 응원하기 위한 댄스한마당 개최

□ 사업개요

- 일 시 : 2025. 11. 15.(토), 14:00
- 장 소 : 문화회관 대공연장
- 대 상 : 10개 팀 내외(만 65세 이상)
- 사 업 비 : 10백만원(시비)
- 주요내용
 - 라인댄스, 웰빙댄스, 고전무용 등 경연 후 시상
 - 참가자 및 관중을 위한 축하공연, 레크리에이션 등

➔ **금년목표** 어르신 댄스한마당 개최 / 연 1회

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. : 어르신 댄스한마당 준비위원회 구성
- 2025. 8. ~ 9. : 홈페이지, SNS 게시 등 온라인 홍보 및 홍보물 배포
- 2025. 10. : 참가팀 모집(복지관 및 읍·면·동 프로그램 수강생 대상)
- 2025. 11. : 어르신 댄스한마당 개최

□ 기대효과

- 어르신들을 위한 여가문화 활성화에 기여
- 읍·면·동 어르신의 화합 도모 및 지역문화 참여 확대
- 복지관 프로그램 참여율 제고 및 운영 활성화 도모

- 3~7세 미취학 발달지연 아동에게 맞춤형 조기[특수·심리]교육을 제공하여 취학 후 일반아동과 함께 교육받을 수 있는 토대 마련

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
 - 위 치 : 종합사회복지관 본관 및 대산 분관
 - 사 업 량 : 10개반 110명/월(조기특수교육 8개반, 심리교육: 2개반)
 - 사 업 비 : 366백만원(시비)
 - 주요내용 : 아동별 맞춤형 교육설계 및 시행(개별 및 그룹교육 병행)
- ※ 2025년 주요 개선사항

구 분	기 준	개 선	비 고
수강연령	3 ~ 6세	3 ~ 7세	1세 ↑
수강기간	최대 2년	최대 3년	1년 ↑
교육방식	개별교육	개별 및 그룹교육	교육방식 다양화

→ **금년목표** 교육 만족도 90% 달성

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 6. : 10개반 110명/월 교육 이수
- 2025. 3. 18. : 조기[특수·심리]교육 강사와 간담회
- 2025. 3. ~ 4. : 수강생 모집 홍보(아파트 영상미디어, SNS 등)
- 2025. 6. : 상반기 만족도 설문조사 실시(만족 이상 95%)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 조기[특수·심리]교육 10개반 운영
- 2025. 11. : 하반기 만족도 설문조사 실시 ⇒ 2026 사업 계획 반영

종합사회복지관장 박정식(☎3740), 관리팀장 한만봉(☎3742), 대산분관팀장 정문순(☎3757)
담당자 전윤배(☎3744), 최민기(☎3759)

2. 더불어 사는 훈훈한 사회 분위기 조성

1

취약계층을 위한 찾아가는 재가복지서비스 제공

추진율
55%

- 취약계층의 다양한 문제 및 욕구를 파악하여 맞춤형서비스 제공
- 찾아가는 재가복지서비스 제공을 통해 복지사각지대 해소 및 지역 사회 복지 증진에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 234백만원(시비)
- 중점과제 : 밀반찬 · 이동목욕 · 이동세탁 서비스, 사례관리
- 사 업 량 : 총 420가구
 - 밀반찬 140가구, 이동목욕 90명, 이동세탁 150가구, 사례관리 40가구

➔ **금년목표** 찾아가는 재가복지서비스 7,550회 이상 제공

□ 그동안 추진상황

- 2025년도 상반기 추진실적

구분	계	밀반찬	이동목욕	이동세탁	사례관리
대상가구	420	140	90	150	40
제공횟수	3,885	1,680	513	1,198	494

□ 앞으로 추진계획

- 매월 각 서비스별 방문계획 수립 및 재가복지서비스 제공

- 편의시설이 취약한 외딴 지역에 홀로 거주하는 재가복지 대상자의 개인위생 개선 및 외로움 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 비예산
- 사업내용
 - 편의시설이 취약한 지역에 홀로 거주하는 재가복지서비스(이동목욕) 대상자에게 목욕서비스, 미용서비스, 말벗서비스를 함께 제공
 - 대화 및 상담을 통해 사례관리 대상자 선정 또는 자원연계 등 맞춤형 복지서비스 지원
- 사 업 량 : 총 24명(관내 65세 이상 재가복지서비스 대상자)

➔ **금년목표** 재가복지서비스(이동목욕) 대상자 24명 이상에게 서비스 제공

□ 그동안 추진상황

- 2025년도 상반기 추진실적

(단위 : 명)

지역	계	해미면	지곡면	성연면	대산읍
지원실적	12	5	2	3	2

□ 앞으로 추진계획

- 매월 대상자 선정(읍면동 추천, 자체 발굴) 및 사업 수행
- 성과분석을 통해 지속 추진 여부 검토

붙임
사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2025 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	6건	1,513		1,513			1,513		1,513
역 점 과 제	1건 / 소계	522		522			522		522
	다양하고 차별화된 기능· 취미교육 기회 제공	522		522			522		522
주 요 업 무	5건 / 소계	991		991			991		991
	건강하고 행복한 어르신 아카데미 운영	381		381			381		381
	어르신 댄스한마당 개최	10		10			10		10
	아동별 맞춤형 조기[특수 심리]교육 운영	366		366			366		366
	취약계층을 위한 찾아가는 재가복지서비스 제공	234		234			234		234
	씻고, 깔고, 수도도 있는 “목욕 맛집”	비예산							

2 문화시설사업소

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

- 다양한 장르의 프로그램 운영으로 시민의 문화 향유 욕구 충족 기여
 - 민간예술단체의 우수공연 및 다양한 장르의 기획공연 : 12개 작품 (연극 6회, 클래식 2회, 뮤지컬 2회, 콘서트 1회, 다원예술 1회)
 - ➡ 소공연장 인기 작품 회차 증대 (4일 4회 ⇨ 4일 5회)
 - 2025년 상반기 상설전시회 : 1회
- 안전하고 쾌적한 수요자 중심의 효율적인 시설관리
 - 문화회관 대공연장 내부 도장공사 완료(50백만원)
 - 문화회관 외벽 방수공사 완료(25백만원)
 - 문화회관 소방시설 보수공사 완료(20백만원)
 - 공정하고 효율적인 대관 관리로 이용자 편의 제공 : 총 112건/162일 (대공연장: 73건/77일, 소공연장: 28건/40일, 전시실: 10건/44일, 광장: 1건/1일)
- 서산해미읍성 및 문화시설의 안전하고 쾌적한 관람환경 조성
 - 서산해미읍성 내 중앙 보행로 노후 전선 교체 공사 완료(22백만원)
 - 서산해미읍성 내 소나무 전정, 송림향토숲 야생화 오솔길 조성 등 쾌적한 환경조성(7건/75백만원)
 - 대여용 휠체어, 복식체험장 한복 등 관람객의 편의와 즐길 거리를 위한 용품 구입(4건/10백만원)
 - 관람객의 편의를 위한 동문 개방(주말, 공휴일, 주요 행사 시)
 - 서산 용현리 마애여래삼존상 계단 및 난간 보수(19백만원)
- 해미읍성 활성화 프로그램 운영으로 관광 활성화
 - 토요 상설공연 ‘전통문화 프로그램’ 운영
 - 줄타기, 사물놀이, 무용, 판소리, 악기연주 등 전통문화 공연
- 국제크루즈선 운항 관련 서산해미읍성 특별 전통문화공연(5. 19.)
 - 판굿(사자놀이, 용대기놀이) 부채춤, 마뎃길, 승무, 줄타기 등

○ 제17회 「류방택 별축제」 성공적 개최(5. 10.)

- 임시주차장↔행사장 간 셔틀버스(2대) 운영으로 관람객 편의 증진
- 찾아가는 기획공연 ‘드론 라이트쇼’ 를 통한 볼거리 제공
- 고등학교 천문동아리 체험 부스 운영 등 청소년층 참여 유도

○ 류방택천문기상과학관 다양한 프로그램 운영 및 시설물 보수

- 겨울방학 과학교실 운영(125명)
- 류별(제49호) 소식지 발간(1,300부)
- 정월대보름 행사 및 어린이날 행사 개최(1,500명)
- 류방택 과학교실 운영(15회 473명)
- 오수관 공사, 계양대 수리

○ 안전기념관 시설관리

- 안전기념관 지붕 방수공사 완료(296백만원)

□ 아쉬운 점 및 개선방안

○ 급격한 물가 상승률에 따른 용역 비용 상승으로 고품질 공연 초청의 어려움.

⇒ (재)예술경영지원센터(문화체육관광부 산하) 공모사업 및 충청남도 관련 부서 협의 방문 등 외부 재원 추가 확보 노력
(국비 사업 공모 4작품이 선정되어 하반기 중 추진 예정)

○ 류방택천문기상과학관 시설 개선과 류방택 별 축제 발전 방안 검토 필요

⇒ 중앙부처(우주항공청 등) 및 충청남도 관련 부서 협의 방문 등 외부 재원 추가 확보 노력

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 품격 있는 문화도시 속 시민들의 문화 향유 욕구 급격히 증가
- 시민들의 높아진 눈높이에 걸맞은 고품질 기획공연·전시회 운영 필요
- 청소년 관객 증가로 청소년 타깃의 작품 수요 증가
- 주요 관광자원인 해미읍성 등 문화재의 적극적인 관리와 운영 필요

□ 업무 추진 방향

목표	품격 있는 문화도시에 걸맞은 고품질 문화 콘텐츠 생산
역점 과제	• 전국 규모의 다양한 장르가 있는 기획공연 운영 • 서산해미읍성의 쾌적한 문화공간 조성
주요 업무	1. 시민 공감 문화프로그램 운영 • 고품질 오감만족 전시회 유치 2. 시민 친화 문화공간 조성 • 서산해미읍성 송림향토숲 야생화 오솔길 조성 • 수요자 중심의 효율적인 대관 운영 3. 시민의 몸과 마음을 치유하는 문화 프로그램 운영 • 서산해미읍성 활성화 전통문화프로그램 운영 • 제9회 「서산해미읍성 전국 연날리기 대회」 개최

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 전국 규모의 다양한 장르가 있는 기획공연 운영

추진율
50%

- 수준 있고 다양한 장르의 우수 기획공연의 추진으로 고객만족도 충족
- 청소년 관객 타깃의 작품 라인업 편성으로 시민들의 수요 충족

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 량 : 기획공연 추진 24회(대공연장 15, 소공연장 9, 야외공연 1)
- 사 업 비 : 1,034백만원(국 138, 시 896)
- 주요내용 : 클래식, 국악, 뮤지컬, 콘서트, 연극, 다원예술 등

➔ **금년목표** 다양한 장르의 기획공연(대·소공연장) 24회 개최

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 5. : 2025년 하반기 기획공연 작품 답사 및 심의
- 2025. 6. : 2025년 하반기 기획공연 라인업 확정
- 2025. 1. ~ 6. : 2025년 상반기 기획공연 12개 작품 추진 완료

□ 앞으로 추진계획

- 하반기 기획공연 추진계획 수립 후 홍보 마케팅으로 안정적인 관객 확보
- 2025. 7. ~ 12. : 시즌에 맞는 수준 있고 다양한 장르의 기획공연 추진

<하반기 기획공연 라인업>

회차	공연일	장 소	장 르	공 연 명	소요예산(천원)	비 고
336	7. 5.	대공연장	국악	숲속음악대 덩따쿵	2,500	공연료 무료
337	7.16.~19.	소공연장	연극	스위치	32,000	
338	7.26.	대공연장	국악	공명콘서트 기린자리	43,340	국 39,000
339	8. 8.~ 9.	대공연장	마술	원더매직의 마술콘서트	39,000	
340	8.22.	대공연장	클래식	르누아르, 행복을 노래하다	80,000	
341	9.12.	대공연장	클래식	바호가 사랑한 커피이야기	69,670	국 62,700
342	9.17.~20.	소공연장	연극	은밀한 연애	27,000	
343	9.26.	대공연장	뮤지컬	문나이트	55,000	
344	10.17.~18.	소공연장	클래식	라 비타 비바!	25,000	
345	10.25.	대공연장	국악	도자기의 비밀	41,060	국 36,900
346	11. 7.~ 8.	대공연장	뮤지컬	골든타임	39,000	
347	11.19.~22.	소공연장	연극	졸탄쇼	34,000	
348	12. 5.	대공연장	콘서트	위로(황가람 & 김현철)	69,850	

- 송림향토숲에 포토존을 조성하여 쾌적하고 밝은 이미지 조성
- 서산해미읍성 청허정 인근 및 송림향토숲 환경 개선으로 쾌적한 환경 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산해미읍성 일원
- 사 업 량 : 청허정 인근 역사 정원 조성 등 5건
- 사 업 비 : 96백만원(시)
- 주요내용
 - 서산해미읍성 내 중앙 보행등 노후 전선 교체 공사
 - 서산해미읍성 내 소나무 전정
 - 청허정 인근 역사정원 조성(2차)(660㎡)
 - 송림향토숲 수국 포토존 조성
 - 동문, 서문 인근 코스모스 식재

➔ **금년목표** 해미읍성 내 중앙 보행등 노후 전선 교체 공사 등 5건, 100% 완료

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. ~ 4. : 서산해미읍성 내 중앙 보행로 노후 전선 교체 공사 완료
- 2025. 3. ~ 4. : 서산해미읍성 내 소나무 전정(26주)
- 2025. 3. ~ 4. : 서산해미읍성 내 탕자나무 식재
- 2025. 4. : 국궁장 인근 화단 조성 및 무궁화동산 내 잔디 식재
- 2025. 5. : 송림향토숲 수국 포토존 조성, 청허정 인근 역사 이식 및 갈대 식재

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 9. : 가을 관람객 맞이 코스모스 파종·관리

문화시설사업소장 조완호 (☎8001), 문화유산관리팀장 김진호(☎8002), 담당자 이성웅(☎8003)
담당자 김성원(☎8009)

IV. 주요업무 추진계획

1. 시민 공감 문화프로그램 운영

1 고품질 오감만족 전시회 유치

추진율
30%

- 국내·외 우수 지역작가, 출향작가 창작활동 지원 및 우수작품 전시
- 미디어아트를 활용한 고품질 기획전시회 유치

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업량 : 전시회 6회
- 사업비 : 49.5백만원(시)
- 주요내용 : 초대전시회 3회 / 기획전시회 1회 / 상설전시회 2회



금년목표

초대전시회 3회(하반기 3회)
기획전시회 1회(하반기 1회)
상설전시회 2회(상반기 1회, 하반기 1회)

□ 그동안 추진상황

- 2024. 10. ~ 12. : 초대전시회 초대 작가 선정(안) 심의 및 공모
- 2024. 12. : 초대전시회 초대 작가 선정 및 발표
- 2025. 1. ~ 6. : 제1차 상설전시회 개최(13점)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 흥미롭고 다채로운 기획·초대·상설 전시회 추진
 - ┌ 국내·외 우수 지역작가, 출향작가 등 다양한 분야의 초대 전시회 추진
 - └ 기획전시 「19세기 프랑스, 몽마르트의 화가들」 추진
 - └ 지역 예술인의 문화예술 활동 공간을 제공하는 상설 전시회 추진

구분	상/하반기	월	횟수	전시회명(가칭)	소요예산(천원)
초대	하반기	9월	3회	‘박벽열’ 초대전시회	6,500
	하반기	11월		‘이미영’ 초대전시회	6,500
	하반기	12월		‘송해석’ 초대전시회	6,500
기획	하반기	7월	1회	2025년도 기획전시회	20,000
상설	하반기	7월~12월	1회	하반기 상설전시회	5,000

문화시설사업소 조완호(☎8001), 문화시설관리팀장 김서진(☎8030), 담당자 이영은(☎8028)
추선영(☎8027)

2. 시민 친화 문화공간 조성

1 서산해미읍성 송림향토숲 야생화 오솔길 조성

추진율
70%

- 발길이 뜸한 송림향토숲에 야생화를 식재하여 관람객의 시선 유도
- 사진 촬영 명소로서 관람객에게 볼거리 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산해미읍성 내 송림향토숲 일원
- 면 적 : 약 1,650㎡
- 사 업 비 : 22백만원(시)
- 주요내용 : 서산해미읍성 내 송림향토숲 인근 맥문동·꽃무릇·화살나무 식재

→ **금년목표** 송림향토숲 오솔길 화단 조성 1,650㎡, 100% 완료

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. ~ 4. : 송림향토숲 맥문동 및 꽃무릇 식재

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 11. : 송림향토숲 화살 나무 식재

- 문화예술행사 중심의 공정하고 효율적인 대관업무 추진

□ 사업개요

- 대관기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 대관시설 : 대공연장(601석), 소공연장(108석), 전시실(198㎡), 광장(3,596㎡)
- 주요내용 : 연 2회 정기대관(5월, 11월), 잔여일 수시대관

➔ **금년목표** 2025년 상·하반기 대관 사용건수(250건)

□ 그동안 추진상황

- 2024. 11. : 2025년 상반기 문화회관 정기대관(112건 접수)
- 2025. 5. : 2025년 하반기 문화회관 정기대관(117건 접수)
- 2025. 1. ~ 6. : 정기대관 잔여일 수시대관
- 2025년 상반기 대관실적 : 112건

구 분	대관횟수(건/일수)	사용료(천원)	비고
합 계	112/162	29,805	
대공연장	73/77	23,206	
소공연장	28/40	3,976	
전 시 실	10/44	2,488	
광 장	1/1	135	

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 11. : 2026년 상반기 정기대관 접수 공고
- 2025. 7. ~ 12. : 정기대관 잔여일 수시대관

3. 시민의 몸과 마음을 치유하는 문화 프로그램 운영

1

서산해미읍성 활성화 전통문화프로그램 운영

추진율
50%

- 불거리가 풍부한 공연을 상설 운영하여 전통에 대한 관심을 고취
⇒ 서산해미읍성을 「다시 찾고 싶은 관광 명소」로 만들어 나가고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 4. ~ 10. / 매주 토요일
- 위 치 : 서산해미읍성 내
- 사 업 량 : 전통문화공연(13회)
- 사 업 비 : 90백만원(시 90)
- 주 관 : (사)해미읍성역사보존회(회장 이만호)
- 주요내용 : 줄타기, 사물놀이, 대북, 민요, 판소리, 가야금병창 등

➔ **금년목표** 서산해미읍성 활성화 전통공연 프로그램 100% 진행

□ 그동안 추진상황

- 2025. 3. : 공연단체 모집공고
- 2025. 4. : 공연단체 선정 및 운영계획 협의
(선정단체 : 뜰쇠예술단, 해미농악단, (사)내포문화예술협회, 소리짓발전소)
- 2025. 5. ~ : 전통문화 공연 추진

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 10. : 추석 연휴 특별 프로그램 운영(2회)
충청병마절도사 부임 행렬 퍼레이드 재현(1회)
전통문화 공연 추진 완료
- 2025. 12. : 정산 및 사후평가

- 서산해미읍성 전국 연날리기 대회를 통해 사라져 가는 전통문화를 계승
- 관광 수요가 없는 시기에 서산해미읍성 홍보로 관광객 적극 유치

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 11. ~ 12.
- 장 소 : 서산해미읍성 내
- 인 원 : 3,000여명
- 사 업 비 : 32.5백만원(시 25 / 자 7.5)
- 주 관 : (사)해미읍성역사보존회(회장 이만호)
- 주요내용 : 연 퍼레이드, 창작 연 시연 및 날리기, 연 높이 날리기, 연 만들기, 포토존, 체험프로그램 운영

➔ **금년목표** 제9회 “서산 해미읍성 전국 연날리기 대회” 성공적 개최

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. 8. : 연날리기 대회 행사 벤치마킹 추진(세종시)
- 2025. 5. ~ 6. : 행사계획 구상 및 세부 사항 협의

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 행사 세부 추진계획 수립
- 2025. 8. ~ 10. : 보조금 지급, 참가자 공모 및 대회 홍보
- 2025. 11. ~ 12. : 제9회 연날리기 대회 개최 및 정산/사후평가

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2025 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	7건	1,324		1,324	138		1,178.5	7.5	
역 점 과 제	2건 / 소계	1,130		1,130	138		992		
	전국 규모의 다양한 장르가 있는 기획공연 운영	1,034		1,034	138		896		
	서산해미읍성의 쾌적한 문화공간 조성	96		96			96		
주 요 업 무	5건 / 소계	194		194			186.5	7.5	
	고품질 오감만족 전시회 유치	49.5		49.5			49.5		
	서산해미읍성 송림향토숲 야생화 오솔길 조성	22		22			22		
	수요자 중심의 효율적인 대관 운영	비예산							
	서산해미읍성 활성화 전통문화프로그램 운영	90		90			90		
	제9회 서산해미읍성 전국 연날리기 대회 개최	32.5		32.5			25	7.5	

3 서산버드랜드사업소

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

- 한국의 등지 천수만, 세계의 등지를 서산에 틀다! 조류박람회 개최 준비 박차
 - 민선 8기 공약사항인 “천수만 국제적 생태관광 명소화” 일환으로 행사 대행업체 선정 및 착수보고회 개최 등 준비 박차
- 국제적 보호종 흑두루미 중간기착지로 서산 천수만 자리매김
 - 일일 최대 개체수 2024년 14,000개체, 2025년 12,000개체로 이동 시기 흑두루미 중간기착지로 서산 천수만 활용
 - 국내외 조류학자의 관심 집중 및 흑두루미 탐조투어(주말 18회) 만차 운영 등 생태관광객 방문 유도
- 어린이날 특별프로그램 운영 성료(2025. 5. 3. ~ 5. 5.)
 - 운영기간 전체 8천여명이 방문하여 상반기 운영 활성화에 큰 역할
 - 5. 5.(월)에는 3,866명이 입장하여 개장 이래 1일 최다 입장 기록
- 서산버드랜드의 도약을 위한 기반조성 사업 완료
 - 각종 행사 프로그램 운영 및 주차장 활용을 위한 1,530m² 규모 다목적 광장 조성
 - 편안한 관람환경 제공을 위한 야외공연장 관람석 데크(150m²)설치
- 아름다운 경관 조성을 위한 조경·환경 정비사업 추진
 - 등지전망대 정원 및 화단 등에 비올라, 팬지 30,000본 식재
 - 비탈면 및 산책로 구간 녹화용 조경수 27본 식재
 - 노후된 조형물(62개) 및 가로등 전주(48개) 도색

□ 아쉬운 점 및 개선방안

- 고북면 사거리 흑두루미 먹이제공으로 인한 농작물 피해 민원 발생
 - 2025년 3월, 민간단체의 흑두루미 먹이제공으로 인한 흑두루미 무리의 집중으로 인근 농경지에 파종한 동계작물 채식으로 인한 농작물 피해 및 농로 파손 등으로 인한 민원 발생
 - 2025년 부석면 창리 지역에 흑두루미 먹이 제공으로 흑두루미 분산효과 확인되어, 동계작물 재배지가 없는 부석면 창리 지역에 먹이 제공을 통한 민원발생 요인 제거
 - 흑두루미 이동 완료 후 파손된 농로 및 논둑 보수 작업을 통한 농민들의 민원 해소

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 성공적인 2025 아시아조류박람회(2025 ABF) 개최
- 생태습지 조성과 이를 활용한 생태습지 프로그램 계획
- “자연과 사람이 함께하는 생태관광” 트렌드에 맞춰 다양한 생태관광 프로그램 개발 추진

□ 업무 추진 방향

목표

아시아 조류박람회를 통한 생태도시 서산의 세계화

역점
과제

- 2025년 제14회 아시아조류박람회(ABF 2025) 개최 (공약)
- 3D영상관 개설 운영 (신규)

주요
업무

1. 노후 시설 개선 및 환경 정비

- 4D 영상관 개선공사
- 오수관로 보수공사
- 아름다운 경관 조성을 위한 환경 정비사업

2. 세계적 철새도래지 천수만 휴식환경 조성

- 흑두루미 서식지 관리사업 국도비 지원 추진
- 생태계 서비스지불제사업 추진

3. 자연생태계와 연계한 프로그램 개발 추진

- 어린이를 위한 습지 및 생태길 체험프로그램 운영
- “철새들의 군무 향연” 철새 탐조여행 추진

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1

2025년 제14회 아시아조류박람회(ABF) 개최

추진율
50%

- 서산 천수만의 생태적 아름다움을 국내·외 널리 알리고, 국제적 생태관광지로 발돋움 하기 위한 2025년 제14회 아시아조류박람회 개최

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위 치 : 서산버드랜드 및 천수만 일원
- 사 업 량 : 2025년 제14회 아시아조류박람회 개최
- 사 업 비 : 500백만원(도 200, 시 300)
- 주요내용 : 2025년 제14회 아시아조류박람회 성공적 개최 추진

→ **금년목표** 2025년 제14회 아시아조류박람회 성공적 개최

□ 그동안 추진상황

- 2024. 09. : 아시아조류박람회 공동대표단 초청 행사(현장답사)
- 2024. 10. : 아시아조류박람회 로고 선정 및 홍보영상 제작
- 2024. 11. : 제13회 필리핀 아시아조류박람회 참석('서산의 밤' 개최)
- 2025. 03. : 제14회 아시아조류박람회 행사 대행업체 선정
- 2025. 04. : 제14회 아시아조류박람회 착수보고회 개최
- 2025. 05. ~ 08. : 박람회장 국내·외 참가 기관·단체 접수(모집중)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 08. : 서산버드랜드 입구 아시아조류박람회 기념 조형물 설치
- 2025. 09. ~ 10. : 각종 홍보물 제작 및 게시(배너, 포스터 등)
- 2025. 10. : 아시아조류박람회 임시주차장 조성
- 2025. 10. 31. ~ 11. 4. : 2025년 제14회 아시아조류박람회 개최

- 4D영상관 개선 공사로 인한 영상상영 중지에 따라 3D시스템을 이전 설치하여 철새전시관 학습장에 3D영상관 개설행

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7. ~
- 위 치 : 부석면 천수만로 655-73
- 사 업 량 : 3D시스템 이전 설치 1식
- 사 업 비 : 9백만원(시 9)
- 주요내용
 - 4D영상관 개선 공사에 따른 3D영상관 개설행 운영

→ **금년목표** 2025년 하반기 3D영상관 개설행 운영

□ 기대효과

- 4D영상관 개선 공사에 따라 기존 3D시스템을 이전 설치하여 관람객들에게 지속적인 3D영상 관람 기회 제공으로 볼거리·즐거거리 충족

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 7. : 3D시스템 이전 설치
- 2025. 7. ~ : 3D영상관 개설행 운영
 - ※ 4D영상관 개선공사 완료후 4D영상관에서는 “날아라 부르크”를 3D영상관에서는 “새들의 천국” 애니메이션영화 지속 상영

IV. 주요업무 추진계획

1. 노후 시설 개선 및 환경 정비

1 4D영상관 개선 공사

추진율
40%

- 4D 영상관 건립된지 13년이 경과됨에 따라 전반적인 시설 노후 및 성능 저하로 시설장비 개보수 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 2. ~ 5.
- 위 치 : 부석면 천수만로 655-73
- 사업량 : 4D기기 전체 교체, 노후시설물 보수, 그레이팅 공사 등
- 사업비 : 700백만원(시 700)
- 주요내용
 - 4D영상관 연수(13년)경과에 따른 4D기기 전체 교체
 - 결로현상, 마감재 결함 발생과 영상관 입구쪽 바닥 물고임 현상 등 안전사고 위험 방지 위한 시설물 보수

→ 금년목표 2025년 상반기 공사 준공

□ 그동안 추진상황

- 2025. 4. : 영상관 입구 그레이팅공사 완료
- 2025. 4.~5. : 입찰공고 및 제안서 평가위원회 개최
- 2025. 5. : 사업자 선정(주식회사 크래프트포디)
- 2025. 6. : 공사착공

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 4D영상관 개선공사 준공

서산버드랜드사업소장 심영복 (☎8041), 관리팀장 유요곤(☎8047), 담당자 이후현(☎8046)

- 버드랜드 내 오수처리 시설 침수 대비를 위한 오수관로 보수공사를 실시하여 안전사고 발생 예방

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7. ~ 8.
- 위 치 : 부석면 천수만로 655-73
- 사 업 량 : 오수관로 보수공사 1식
- 사 업 비 : 60백만원(시60)
- 주요내용
 - 오수처리 시설 침수 방지를 위한 버드랜드 내 오수관로 보수공사

➔ **금년목표** 2025년 하반기 공사 준공

□ 기대효과

- 오수관로 보수공사를 실시하여 오수처리 시설 침수 대비 및 안전 사고 예방

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 공사 착공
- 2025. 8. : 공사 준공

서산버드랜드사업소장 심영복(☎8041), 관리팀장 유요곤(☎8047), 담당자 이후현(☎8046)

- 2025 ABF 행사 대비 다양한 초화류 식재로 아름다운 경관 조성 및 환경 정비사업 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7. ~ 2025. 10.
- 위 치 : 서산버드랜드 내
- 사 업 비 : 157백만원(시 147)
- 주요내용
 - 등지전망대 정원 및 화단 등 계절별 맞춤 초화류 식재
 - 비탈면 및 산책로 구간 환경 정비 제초
 - 노후된 이정표 및 식물표찰 정비

➡ **금년목표** 환경 정비사업 준공

□ 기대효과

- 계절별 초화류 식재로 천혜의 자연환경 관광명소로 발돋움
- 제초 및 노후 이정표와 식물표찰 교체작업을 통한 환경정비로 쾌적하고 자연 친화적인 환경 조성

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ : 제초, 초화류 식재 작업 추진, 노후 이정표 및 식물표찰 교체작업 추진
- 2025. 10. : 환경 정비사업 완료

2. 세계적 철새도래지 천수만 휴식환경 조성

1 흑두루미 서식지 관리사업 국도비 지원 추진

신규

- 서산 천수만에 도래하는 흑두루미의 보호를 위하여 국도비 지원을 통하여 국제적 보호종의 서식지 관리 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2026. 01. ~ 12.[년간]
- 위 치 : 서산 천수만 A지구 흑두루미 도래지
- 사 업 량 : 흑두루미 서식지 관리사업 1식
- 사 업 비 : 70백만원(국 49, 도 10.5 시 10.5)
- 주요내용 : 흑두루미 서식지 관리
 - 흑두루미 서식지 관리사업 : 무논조성, 벼짚준치 등
 - 지역주민 참여 흑두루미 보호사업
 - 흑두루미 인식개선 및 피해복구 사업

➔ **금년목표** 흑두루미 서식지 관리사업 국도비 확보

□ 그동안 추진상황

- 2022 ~ 2024 : 흑두루미 보호사업 국도비 지원 운영
- 2025 : 흑두루미 보호사업 예산미반영(먹이제공 사업 일괄 미반영)
- 2025. 04. : 국가유산청 예산 협의 방문
- 2025. 04. : 2026년 흑두루미 보호사업 예산 신청
 - 먹이제공 사업 대신 서식지 관리사업으로 신청

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 07. : 2026년 흑두루미 보호사업 예산 2차 협의 추진
- 2025. 10. : 2026년 흑두루미 보호사업 예산 확보

- 벗짚존치 및 무논조성 등 천수만을 찾아오는 겨울 철새의 안정적인 먹이 확보와 휴식처 조성을 통한 서식 환경 보전
- 훼손된 철새서식지에 대한 대체 서식지 제공하며, 겨울철 탐조객 유도로 천수만의 생태적 우수성 홍보

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 2026. 3.
- 위 치 : 서산 천수만 A·B지구 간척농지 일원
- 사 업 량 : 2,242.6ha(벗짚존치 2,166.4ha / 무논조성 76.2ha)
- 사 업 비 : 669백만원(국 230, 도 69, 시 370)
- 주요내용 : 벗짚존치, 무논조성을 통한 철새서식지 조성
※ 대표적인 겨울철새 : 기러기류, 오리류, 독수리, 흑두루미 등

➔ **금년목표** 안정적인 겨울 철새 도래 환경 제공

□ 그동안 추진상황

- 2024. 10. : 계약 체결 및 계약금 지급
- 2024. 12. ~ 2025. 3. : 사업시행 및 이행실태 점검

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. : 사업추진계획 수립
- 2025. 8. : 청약 접수 및 대상자 선정
- 2025. 9. : 계약 체결 및 계약금 지급
- 2025. 12. : 사업시행 및 이행실태 점검

3. 자연생태계와 연계한 프로그램 개발 추진

1

어린이를 위한 습지 및 생태길 체험프로그램 운영

신규

- 서산버드랜드 생태습지의 완공에 따라 습지 및 서산버드랜드의 자연환경을 활용한 체험프로그램 추진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 07. ~ 08.[하절기]
- 위 치 : 서산버드랜드 및 생태습지 일원
- 사 업 량 : 습지 및 생태길 체험프로그램 운영 1식
- 사 업 비 : 비예산(자체인력 활용)
- 주요내용 : 생태체험 프로그램 운영
 - 생태습지 곤충, 어류 및 동물체험
 - 서산버드랜드 생태길 야생동물 및 조류 체험



금년목표

만족도 높은 체험프로그램 운영

□ 그동안 추진상황

- 2024. 06. : 습지조성 대상 토지 매입(부석면 창리 364번지)
- 2024. 12. : 서산버드랜드 생태습지 조성공사 완공
- 2025. 04. : 생태습지 생태 안정화 추진
- 2025. 05. : 생태습지 수생식물 식재

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 07. ~ 08. : 어린이 습지 및 생태길 체험프로그램 운영
- 2025. 08. : 프로그램 참여자 만족도 분석
- 2025. 10. : 2026년 프로그램 운영계획 수립

- 2025년 아시아조류박람회 개최로 서산 천수만의 국제적 생태관광지로의 위상제고를 위하여 천수만 철새에 대한 적극적 홍보

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 11. 08.(토) ~ 11. 30.(일)[주말 8회 운영]
- 위 치 : 서산 천수만 A지구 철새도래지
- 사 업 량 : 천수만 주말 탐조투어 운영 1식
- 사 업 비 : 8백만원(시 8)
- 주요내용 : 천수만 주말 탐조투어 운영
 - 일일 3회 / 탐조가이드 2명 운영
 - 25인승 미니버스를 활용한 철새도래지 접근 운영



금년목표

일일 50명, 합계 400명 이상 관람객 참여

□ 그동안 추진상황

- 2025. 03. : 천수만 흑두루미 탐조투어 운영
 - 관람객 적극적 참여 속에 성료

□ 문제점 및 해결방안

- 겨울철 고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 발생에 따른 철새도래지 접근 지양 권고
 - ⇒ 전국적 HPAI 발생 동향에 따라 유연 대처

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 08. : 주말 탐조투어 가이드 인력 확보
- 2025. 10. : 세부 운영계획 수립 및 운영단체 결정
- 2025. 11. : 서산 천수만 주말 탐조투어 운영

서산버드랜드사업소장 심영복(☎8041), 운영팀장 권오상(☎8042), 담당자 한성우(☎8043)

붙임

사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2025 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	9건	2173		2173	279	279.5	1614.5		
역 점 과 제	2건 / 소계	509		509		200	309		
	2025 아시아 조류박람회 (ABF) 개최	500		500		200	300	0	0
	3D 영상관 개설 운영	9		9			9	0	0
주 요 업 무	7건 / 소계	1664		1664	279	79.5	1297.5		
	4D영상관 개선 공사	700		700			700		
	오수관로 보수공사	60		60			60		
	아름다운 경관 조성을 위한 환경정비사업	157		157			157		
	흑두루미 서식지 관리사업 국비지원	70		70	49	10.5	10.5		
	생태계 서비스 지불제 사업	669		669	230	69	370		
	어린이를 위한 습지 및 생태길 체험 프로그램 운영	0		0	0	0	0		
	“철새들의 군무 향연” 철새 탐조여행 추진	8		8	0	0	8		

4 시립도서관

I. 2025 상반기 주요성과 및 아쉬운 점

□ 주요 성과

- 범시민 한 책 읽기 운동 추진
 - 시민 추천도서 접수(91종 178건)
 - 후보도서 선정(2025. 6. 12.)
 - 일반도서 : 천 개의 파랑(천선란)
 - 아동도서 : 오늘부터 배프! 배프!(지안)
- 사립작은도서관 운영지원 : 48개소 / 104,000천원
 - 독서문화프로그램 15개소, 사무운영비 13개소, 도서구입비 20개소
- 시민의 역량을 키우는 맞춤형 프로그램 확대(시립,대산,공립작은도서관)
 - 독서행사 및 독서문화프로그램 운영결과 : 457회 / 2,972명 참여
 - 인문학 특강 등 운영결과 : 33회 / 524명 참여
- 영유아 대상 북스타트 사업 추진
 - 책놀이 프로그램 : 11회 / 126명 참여(3~35개월 영유아 및 보호자)
- 도서자료 확충 : 총 8,518권(구입 6,459 권 / 기증 2,059권)
- 시민 독서동아리 활동 지원 : 40개 동아리(24,000천원)
 - 독서동아리 사업설명회 및 특강 : 1회 / 33명
 - 도서관 독서동아리 활동 지원
 - (시립) 시니어 동아리 독서지도 및 강사지원 : 12회 / 111명
 - (대산) 여울 동아리, 그림책 동아리 강사지원 : 12회 / 66명
- 이동도서관 운영
 - 폐기대상 도서 정리(3,000권)
 - 찾아가는 이동도서관 방문 어린이집 재선정 운영(13개소)
 - 버드랜드 어린이날 특별프로그램 등 시 행사 참여
- 장마철 상습 범람지(시립도서관 후면) 배수관로 정비공사 준공
 - 사방댐 토사 거름구조물 설치, 물막이 공사, 배수로 추가 설치 등

Ⅱ. 2025 하반기 업무 여건과 방향

□ 업무 여건

- 보편적인 도서관 역할 외의 다양한 독서문화 욕구 증대 및 독서 소외계층을 위한 맞춤형 서비스 확대 필요
- ⇒ 맞춤형 프로그램 운영 확대로 풍요로운 독서문화생활 실현

□ 업무 추진 방향

목표	시민과 함께 성장하는 품격있는 문화도시 구현
역점 과제	• 시민과 함께 읽는 범시민 한 책 읽기 운동 추진
주요 업무	1. 시민과 소통하는 도서관
	• 생애주기별 북스타트 운영 확대
	• 체험형 독서문화행사 확대
	• 책 읽고 토론하는 시민 독서동아리 육성
	2. 독서문화 서비스를 확대하는 도서관
	• 어르신 인지활동 케어, 독서치유 프로그램 운영
	• 책꾸러미 꿈배달 서비스 시행
	• 행복한 노년기 독서 프로그램 지원
	3. 미래를 열어가는 도서관 기능 강화
	• 정보보안 강화, 도서관 서버 보안 업그레이드
	• 우리동네 문화공간, 공립 작은도서관 활성화
	• 사립 작은도서관 운영 지원
	• 시민 희망도서 반영, 독서 콘텐츠 확충

Ⅲ. 역점과제 추진계획

1 시민과 함께 읽는 범시민 한 책 읽기 운동 추진

추진율
40%

- 시민들이 올해의 책을 함께 읽고 생각하는 독서 운동을 통해 책을 통한 공감대 형성 및 범시민 독서문화 확산

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 선정도서 : 일반 1권, 아동·청소년 1권
- 사 업 비 : 33백만원(시비)
- 주요내용 : 범시민 한 책 읽기 도서 선정, 독서릴레이, 작가 강연회 등 선정도서와 연계한 독서문화행사 운영

→ **금년목표** 작가초청강연회 및 북콘서트 2회, 독후감 시상 1회

□ 그동안 추진상황

- 2025. 2. : 추진계획 수립 및 후보도서 추천 접수
- 2025. 2. ~ 3. : 범시민 한 책 읽기 운동 후보도서 추천 접수
- 2025. 4. 10. : 후보도서 추천 접수 결과(91종 178건)
- 2025. 6. 12. : 도서관운영위원회 개최 및 올해의 책 선정
 - 일반도서 : 천 개의 파랑(천선란), 아동도서 : 오늘부터 배프 배프(지안)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 범 시민 한 책 읽기 운동 선포식
- 2025. 10. ~ 11. : 작가 초청 강연, 시상식, 선정도서 독서토론회
- 2025. 12. : 사업 평가 및 문집 『미소』 제25집 발간

시립도서관장 이경숙(☎8061), 운영팀장 박미희(☎8069), 담당자 이영은(☎8070)

IV. 주요업무 추진계획

1. 시민과 소통하는 도서관

1

생애주기별 북스타트 운영 확대

추진율
50%

- 영유아 시기부터 시니어까지 북스타트 프로그램 운영으로 연령대별 독서활동 흥미 유발, 새로운 삶의 가치 발견 및 활력 부여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 2. ~ 12.
- 사업대상 : 생후 3개월~35개월 영유아 및 양육자, 시니어(만60세 이상)
- 사 업 비 : 3.8백만원(시비)
- 주요내용 : 영유아·시니어 대상 독서활동 지원 및 책 꾸러미 배부

프로그램	강좌수	책꾸러미 구성
북스타트반(3~18개월)	2개	그림책 2권, 도서용품, 에코백, 가이드북
북플러스반(19~35개월)	2개	
북스타트시니어반(만 60세이상)	1개	그림책 2권, 도서용품, 에코백, 가이드북

➡ **금년목표** 참여인원 920명/연, 시니어 북스타트 사업 확대 운영

□ 그동안 추진상황

- 2025년 프로그램 운영(5월 말 기준)

프로그램명	횟수	인원	비고
합 계	11회	126명	
북스타트반(3~18개월)	7회	112명	운영중
북플러스반(19~35개월)	4회	14명	
북스타트시니어반(만 60세이상)	모집미달로 미운영		

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 9. : 하반기 프로그램 추진계획 수립
- 2025. 10. : 북스타트 부모교육 특강
- 2025. 11. : 프로그램 만족도 조사 및 결과 분석

시립도서관장 이경숙(☎8061), 운영팀장 박미희(☎8069), 담당자 이하영(☎8090)

○ 맞춤형 프로그램 운영으로 시민의 삶의 질 향상과 독서문화 증진

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 92백만원(시비)
- 주요내용 : 각종 독서문화프로그램 및 독서행사 운영

➔ **금년목표** 시민 수요에 맞는 독서문화프로그램 360회 운영

□ 그동안 추진상황

- 2025년 프로그램 운영 현황(5월말 기준)

(단위 : 회, 명)

프로그램명	합계		시립도서관		대산도서관	
	횟수	인원	횟수	인원	횟수	인원
합 계	490	3,488	397	2,503	93	985
독서문화프로그램	254	1,688	210	1,344	44	344
독서교실	16	136	8	63	8	73
독서행사	187	1,148	162	731	25	417
인문학 특강	33	516	17	365	16	151

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 8. : 여름방학 독서교실 운영
- 2025. 9. : 하반기 독서문화프로그램, ‘독서의 달’ 기획 행사 운영
- 2025. 12. : 운영 결과 분석 및 평가

시립도서관장 이경숙(☎8061), 운영팀장 박미희(☎8069), 담당자 이영은(☎8070) 이기웅(☎8072), 이하영(☎8090)
대산도서관팀장 박지현(☎8085), 담당자 이원민(☎8092), 김한솔(☎8089)

- 연령별·계층별 공감대 형성, 지역 공동체 문화 향유 및 함께 읽고 토론하는 소통의 장 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 24백만원(시비)
- 대 상 : 관내 5명 이상 활동 중(예정)인 독서동아리
- 지원규모 : 40개(동아리당 600천원/개)
- 주요내용
 - 선정도서 독서 후 토론, 독서 지도 및 독후 활동
 - 독서동아리 연계활동 및 역량강화

독서동아리 활성화(정규화)	책 읽는 문화 확산(시범)
독서동아리 특강 및 활동공유의 장 추진 : 동아리 간 교류 및 활동 공유	독서동아리 자원봉사자 활용 책읽어주기, 독서모임 구성사업 기획

➔ **금년목표** 시민 독서 동아리 운영 지원 : 40개 동아리

□ 그동안 추진상황

- 시민 독서동아리 활동 지원(40개 동아리)
- 독서동아리 사업설명회 및 특강 : 1회 / 33명
- 도서관 독서동아리 활동 지원
 - (시립) 시니어 동아리 독서지도 및 강사지원 : 12회 / 111명
 - (대산) 여울 동아리, 그림책 동아리 강사지원 : 12회 / 66명

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 10. : 독서동아리 추진상황 중간점검
- 2025. 8. ~ 11. : 동아리 연계활동 및 교류행사(활동공유행사)
- 2025. 12. : 사업실적 정산보고

시립도서관장 이경숙(☎8061), 관리팀장 신현기(☎8063), 담당자 안효준(☎8064)
대산도서관팀장 박지현(☎8085), 담당자 김한솔(☎8089)

2. 독서문화 서비스를 확대하는 도서관

1

어르신 인지활동 케어, 독서치유 프로그램 운영

추진율
50%

- 노년층 사회활동 지원 및 독서치유 특화 프로그램 운영으로 노인 인지능력 강화와 정서적 안정 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 장 소 : 시립도서관 강의실
- 사업대상 : 서산시민
- 사 업 비 : 4백만원(시비)
- 주요내용
 - 고령 인구 증가에 따른 맞춤형 프로그램 시행
 - 교육과정 개설 후 독서치유 전문가 양성
 - 노인 인지활동 케어 지원(수료자에게 책꾸러미 제공 등)

➔ **금년목표** 프로그램, 정서 나눔 수업 상·하반기 2회 운영 / 30명 수료

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 2. : 운영계획 수립 및 수강생 모집
- 2025. 3. ~ 6. : 노인인지활동 책놀이지도사 자격증 과정 운영

□ 앞으로 추진계획


- 2025. 6. : 운영 결과 분석 및 평가
- 2025. 7. ~ 8. : 하반기 운영계획 수립 및 수강생 모집
- 2025. 9. ~ 12. : 하반기 과정 운영

시립도서관장 이경숙(☎8061), 운영팀장 박미희(☎8069), 담당자 이기웅(☎8072)

- 기초수급, 차상위계층, 한부모 가정 아동 대상 책꾸러미 배달서비스 제공으로 책 읽는 즐거움 제공 및 독서문화 정보 격차 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 드림스타트 가정 아동
- 사업량 : 30가정
- 사업비 : 비예산
- 추진과정



- 주요내용 : 지식정보 취약계층 아동에게 맞춤형 책꾸러미 구성 배달
 - 드림스타트 대상 가정 상담방문 시 책꾸러미 배달(가족지원과 협업)
 - 책꾸러미 구성[유·아동 도서(5~10권), 독후활동지]

➔ **금년목표** 30가정 / 책꾸러미 전달 가정

□ 그동안 추진상황

- 상반기 책꾸러미 꿈배달 운영현황(5월말 기준)
 - 대상가정 : 30가정/ 대출권수 : 291권

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 11. : 하반기 사업추진
- 2025. 11. : 만족도 조사 및 결과 분석

- 긍정적인 노년의 삶을 설계하고자 눈높이 맞춤형 프로그램 운영
- 소외감을 느끼지 않고 즐겁고 행복한 삶을 살아가는 데 도움 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 시니어(60세 이상 어르신)
- 사 업 비 : 5백만원(시비)
- 주요내용 : 맞춤형 시니어 프로그램 운영
 - 인문학 관련 강좌(건강, 경제, 심리, 여가활동 등)
 - 디지털기기 활용 강좌(도서관기기 활용법, 스마트폰, 키오스크 등)

→

금년목표	시니어 프로그램 20회 운영
------	-----------------

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 2. : 행복한 노년 인문학 추진계획 수립 및 홍보
- 2025. 3. ~ 6. : 상반기 행복한 노년 인문학 운영(16회, 151명)
 - 5개 주제 분야(디지털기기 활용, 보드게임, 노인인지책놀이, 건강, 실버공예)

□ 문제점 및 해결방안

- 프로그램 주제별 수강생 모집 저조
 - 마을회관·경로당 등 찾아가는 행복한 노년 인문학으로 변경, 접근점 확대 및 친근한 기획으로 지속적 참여 유도

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 8 : 하반기 추진계획 수립 및 홍보
- 2025. 9. ~ 11. : 찾아가는 행복한 노년 프로그램 운영
- 2025. 12. : 만족도 설문조사 및 평가

3. 미래를 열어가는 도서관 기능 강화

1

정보보안 강화, 도서관 서버 보안 업그레이드

신규

- 개인정보 유출 사고 예방과 장애 발생 사전 예방으로 시스템 안정화 및 이용자 정보보호 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 7. ~ 12.
- 사업대상 : 시립도서관 서버실
- 사 업 비 : 48백만원(시비)
- 주요내용
 - 전자책 서버, AP 서버, 백업 서버 업그레이드
 - 사용자 정보 백업 및 안정적 관리
 - 기타 보안이슈 대비 최신 보안패치 적용



금년목표

서버실 최신 보안 운영체제 구축사업 완료

□ 그동안 추진상황

- 2024. 10. : 서산시 정보화 위원회 심의 완료
- 2024. 11. : 서버실 내부 보수작업 실시
- 2025. 1. ~ : 서버 유지보수 등 관리 용역 추진

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. : 사업계획 수립
- 2025. 7. ~ 8. : 계약심사, 보안성 검토 등 행정절차 이행
- 2025. 9. ~ 10. : 계약 및 사업 추진
- 2025. 11. ~ : 서버 보안 운영체제 적용 시스템 운영

시립도서관장 이경숙(☎8061), 관리팀장 신현기(☎8063), 담당자 박병환(☎8065)

- 작은도서관 특성화 및 지역 맞춤형 프로그램 운영으로 시민 밀착형 생활문화 공간 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 공립 작은도서관 6개소(인지, 부석, 성연, 운산, 고북, 동문)
- 사 업 비 : 10백만원(시비)
- 주요내용
 - 도서관별 지역 특성화 반영 특화 독서문화프로그램 운영

구 분	그림책 읽어주는 도서관	독서문화프로그램	북큐레이션
시 기	연중 (매주 수요일)	상 · 하반기 겨울 · 여름방학	연중 (월별 주제선정)
대 상	유 아	시 민	아동/일반
사업비	비예산	10백만원	비예산
내 용	견학, 도서관 이용법교육, 책 읽어주기 등	지역 특성화 프로그램 기획운영	사서 추천도서 전시

➔ **금년목표** 작은도서관 6개소 프로그램 운영(총 350회)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 5. : 그림책 읽어주는 도서관, 독서문화프로그램, 북큐레이션 운영
 - 그림책 읽어주는 도서관 120회 / 독서문화프로그램 106회 / 북큐레이션 60회

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 6. ~ 12. : 작은도서관별 독서문화프로그램 운영
- 2025. 8. : 여름방학 독서교실 운영(6개소)

- 사립 작은도서관 운영비 지원을 통한 도서관 운영 활성화 및 지역 커뮤니티 형성

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 관내 등록된 사립 작은도서관 36개소
※ 전년도 운영실적 평가 후 사업 지원대상 선정
- 사 업 비 : 104백만원(도 15, 시 89)
- 주요내용
 - 상호대차서비스 및 도서관 운영지원(수시)
 - 독서문화프로그램 운영비(시비) : 15백만원(15개소, 개소당 1백만원)
 - 사무운영비(시비) : 39백만원(13개소, 개소당 3백만원)
 - 도서구입비(도 15, 시 35) : 50백만원(20개소, 개소당 약2.5백만원)



금년목표

독서문화프로그램 지원 : 15개관
도서관 운영지원(사무관리비) 지원 : 13개관
도서구입 지원 : 20개관

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ 2. : 사업 수요조사 및 운영실태 평가(35개소)
- 2025. 4. ~ : 보조사업자 선정 및 보조금 교부
 - 독서문화프로그램비(15개소, 15백만원)
 - 사무운영비(13개소, 39백만원), 도서 구입비(20개소, 50백만원)

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 4. ~ 12. : 사립 작은도서관별 사업 추진
- 2025. 11. ~ 12. : 사업 정산보고

- 이용자 수요 반영, 신간도서, 교양·전문도서, 전자책 등 다양한 자료 확충

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 1. ~ 12.
○ 사 업 비 : 288백만원(시비)
○ 사 업 량 : 16,450권 / 11개소
○ 주요내용 : 관내서점 월별 희망도서·분기별 신간도서, 전자책 등 구입
(단위 : 권)

구 분	합 계 (희망도서)	시립도서관 (희망도서)	대산도서관 (희망도서)	공립작은(6개소) (희망도서)	스마트도서관 (3개소)
합 계	16,450 (3,825)	7,200 (2,200)	2,550 (800)	5,200 (825)	1,500
구입도서	15,450 (3,825)	6,700 (2,200)	2,250 (800)	5,000 (825)	1,500
기증도서	1,000	500	300	200	-
*전자책(밀리의 서재)	600	600(분기별 150명에게 구독권 제공)			

➔ **금년목표** 장서 16,450권 확충(시민 희망도서 25% 반영)

□ 그동안 추진상황

- 2025. 1. ~ : 신간도서 정기 및 희망도서, 전자책 등 수시 구입
○ 2025. 3. ~ : 신속집행에 따른 도서구입비 선지급(147,837천원)

(단위 : 권)

구 분	합 계 (희망도서)	시립도서관 (희망도서)	대산도서관 (희망도서)	공립작은(6개소) (희망도서)	스마트도서관 (3개소)
합 계	8,518 (2,063)	3,898 (969)	1,959 (557)	1,818 (537)	843
구입도서	6,459 (2,063)	2,476 (969)	1,377 (557)	1,763 (537)	843
기증도서	2,059	1,422	582	55	-
*전자책(밀리의 서재)	300명	300명(1차시 150 / 2차시 150 구독권 제공)			

□ 앞으로 추진계획

- 2025. 7. ~ 12. : 신간·희망도서, 전자책 등 수시 구입 및 기증도서 접수

시립도서관장 이경숙(☎8061), 운영팀장 박미희(☎8069), 담당자 강미화(☎8068), 이기웅(☎8072)
대산도서관팀장 박지현(☎8085)

(단위 : 백만원)

사 업 명		총 사업비	기 투자	2025 투자 계획					2025 이후
				계	국비	도비	시비	기타	
합계	11건	611.8		611.8		15	596.8		
역 점 과 제	1건 / 소계	33		33			33		
	시민과 함께 읽는 범시민 한 책 읽기 운동 추진	33		33			33		
주 요 업 무	10건 / 소계	578.8		578.8		15	563.8		
	생애주기별 북스타트 운영 확대	3.8		3.8			3.8		
	체험형 독서문화행사 확대	92		92			92		
	책 읽고 토론하는 시민 독서동아리 육성	24		24			24		
	어르신 인지활동 케어, 독서치유 프로그램 운영	4		4			4		
	책꾸러미 꿈배달 서비스 시행	비예산							
	행복한 노년기 독서 프로그램 지원	5		5			5		
	정보보안 강화, 도서관 서버 보안 업그레이드	48		48			48		
	우리동네 문화공간, 공립 작은도서관 활성화	10		10			10		
	사립 작은도서관 운영 지원	104		104		15	89		
	시민 희망도서 반영, 독서 콘텐츠 확충	288		288			288		