


발간등록번호

78-4880000-000006-10



2030 고흥 인구 10만 달성

2026 주요업무 계획



민선 8기 군정운영방향

고흥비전 2030 고흥 인구 10만 달성



3대 미래전략

우주발사체 산업
클러스터 구축

드론·UAM
관광 상품화 추진

고흥형 스마트팜
혁신밸리 확대

7대 성장동력



힘찬도약, 희망찬 고흥!

순 서

1. 기 획 실	1
2. 종합민원실	29
3. 인구정책실	75
4. 관광정책실	113
5. 우주항공추진단	155
6. 주민복지과	201
7. 행 정 과	241
8. 재 무 과	269
9. 여성가족과	295
10. 문화체육과	341
11. 경제산업과	383
12. 신재생에너지과	417
13. 농업정책과	437
14. 축산정책과	483
15. 수산정책과	531
16. 해양개발과	563
17. 환경정책과	589
18. 산림정원과	613
19. 재난안전과	645
20. 건 설 과	697
21. 농업기술센터	733
22. 보 건 소	787
23. 상하수도사업소	835
24. 분청문화박물관	875
25. 스마트팜사업소	903



1

기 획 실



|| 목 차 ||

I. 기본현황	5
II. 2025년 주요업무 평가	6
III. 2026년 업무추진 방향	9
IV. 2026년 주요업무 계획	10
1. 【공약】 고흥군 군민고충처리위원회 제도 활성화	10
2. 【신규】 기능과 조직이 연계되는 협업행정 추진	11
3. 【신규】 2026 고흥정책대상제 운영	12
4. 【신규】 청렴·윤리 체험형 힐링 워크숍	13
5. 【일반】 민선 8기 공약사업 및 군정핵심사업 마무리 추진	14
6. 【일반】 성과관리 및 평가체계 강화	14
7. 【일반】 정부합동평가 역량강화 및 인센티브 지원	15

8. 【일반】 군민지원서비스 종합안내서 발간	16
9. 【일반】 글로벌 마인드 함양을 위한 해외문화체험 지원 ...	17
10. 【일반】 2026년도 효율적 건전재정 운영	18
11. 【일반】 재정확충을 위한 의존재원 확보 총력	19
12. 【일반】 주민참여예산제 운영 내실화	20
13. 【일반】 지방재정 집행관리 적극 추진	21
14. 【일반】 예방중심의 투명하고 적극적인 감사행정 구현	22
15. 【일반】 건전재정 운용을 위한 계약심사 및 일상감사 내실화	23
16. 【일반】 내일의 변화를 위한 통계조사와 자료 제공	24
17. 【일반】 군민에게 신뢰받는 체계적인 법제행정 구축 ·	25
18. 【일반】 군민의 목소리를 담은 규제 발굴과 개선	26
19. 【일반】 다양한 매체를 활용한 군정 홍보 극대화	27
V. 주요사업별 2026년 예산현황	28

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	23	1	5	9	4	4	
현 원	24	1	8	8	7	-	공무직 4

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
기 획	▪ 군수공약사항 및 지시사항 관리, 주요업무계획 수립 ▪ 군의회 운영 지원, 해외문화체험 ▪ 정책개발, 정책제안(군민·공무원·국민신문고) ▪ 각종 군정 현안 자료 작성 ▪ 광역행정협의회, 정부합동평가
예 산	▪ 예산 편성 등 예산 업무 종합 조정 ▪ 지방재정 균형집행 추진, 공모사업 관리 ▪ 재정계획 수립·운영, 국도비 보조금 신청 및 관리
감 사	▪ 반부패·청렴도 향상 추진 ▪ 고충민원 조사 처리, 다수인 민원 총괄 ▪ 자체감사계획 수립 및 시행, 상급기관 감사 관리 ▪ 공직기강 확립(공직감찰), 공무원 징계 처분 관리 ▪ 일상감사, 계약심사, 기술감사
법무통계	▪ 조례·규칙 제·개정 및 폐지, 자치법무 심사 ▪ 행정쟁송 및 민사소송 종합관리 ▪ 각종 통계조사 및 조정 ▪ 규제개혁 종합계획 수립, 운영, 평가 ▪ 상위법령과 불일치한 자치법규 발굴 및 개선
홍 보	▪ 군보 및 군민광장 발행, 군정시책 보도자료 작성 ▪ 군 SNS 채널 관리 ▪ 홍보매체 지도 및 언론 매체 모니터링 ▪ 군정소식 영상물 제작 ▪ 축고사 및 인터뷰자료 작성

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가


- 민선 8기 전국 기초단체장 공약이행평가 2년 연속 ‘최고등급(SA)’ 획득
 - 전체 100개 공약 중 65% 이행(전국 평균 이행을 53.05% 상회)
- ‘2025년 정부합동평가’ 역대최초 종합 1위 달성
 - 행정안전부 주관 지자체 종합평가 전남도 종합 1위(인센티브 175백만원)
 - 고흥군 조직 전체의 전략적 행정력 입증(전남 22개 시군 중 압도적 1위)
- 군민 체감의 우수한 군 정책 성과관리로 지방자치행정 분야 기관 수상
 - 한국거버넌스 행정 대상(1.15.), 지방자치대상 균형발전부문 최우수상(2.10.), 광주전남 지방자치경영대상 종합부문 대상(2.27.), 한국지방자치학회장상(11.7.)
- ‘군민과의 지역발전 토론회’ 추진 등 군민 소통행정 실현(정책제안 104건)
- 군민지원정보 종합안내서 ‘군민비서’ 제작 발간
 - 지역민에게 제공하는 모든 분야의 공공서비스, 지원정책, 사업정보를 총망라
 - 총 515건의 지원사업을 10개 분야로 분류하여 핵심 정보만 간결하게 수록
 - 흩어져있던 정보를 한 권의 책으로 제공하여 군민의 정책 접근성 제고
 - 안내서 600부를 515개 마을회관과 전 읍·면사무소 민원실에 비치
- 득량만강진만권 행정협의회 활성화를 통한 근접 군 간 정책 교류협력 강화
 - 고흥·보성·장흥·강진 간 실무협의회(4회), 정기회(2회)
- 군정 맞춤형 정책발굴을 위한 ‘2025 별별 아이디어 공모전’ 개최
 - 전 국민 대상 공모접수 총 157건(일반 118, 공무원 39)
- 직원 해외문화체험 지원으로 창의적 행정 구현 토대 마련(81명)
 - 해외 선진 우수사례 직원 정보 공유 및 고흥의 변화 발전을 위한 참신한 아이디어 발굴 지원

- 정부예산 순기에 맞춘 '26년도 국고건의사업 예산확보 노력
 - 중앙부처·기재부·국회 및 전라남도 등 국·도비 예산확보 방문 활동(21회)
 - 국비 예산 확보를 위한 재정협력관 임명 및 운영(중앙부처·국회 등 조기 대응)
 - 지난해부터 이어진 어수선한 국정상황에도 불구하고, 국·도비 확보에 최선 노력
 - '26년도 국·도비 확보액: 총 1,715억 원 ※'25년 확보: 1,623억 원
- 2025년 지방재정투자심사 추진(24건, 2,137억 원)
 - 중앙의뢰: 3건(1,000억 원)/ 도 의뢰: 11건(871억 원)/ 자체심사: 10건(266억 원)
 - 심사결과: 적정 4건(48억 원)/ 조건부 16건(1,635억 원)/ 재검토 및 반려 4건(454억 원)
- 청렴도 향상 및 군민에게 신뢰받는 행정 구현을 위한 다양한 시책 추진
 - 예방위주의 감사활동: 15회(읍·면감사 8개소, 자체감사 7회)
 - 고흥군 군민고충처리위원회 개최: 2회
 - 청렴자가진단(1회), 맞춤형 청렴컨설팅(8회)
 - 청렴진단 결과 우리군 평균 청렴도(84.1점), 조직 내 청렴성은 대체로 긍정적
 - 공직감찰 및 공직자 재산등록 심사 강화로 공직윤리 확립
 - (공직감찰 강화) 명절·선거·휴가철 등 공직감찰(5회), 위반행위 점검
 - (공직자 재산등록) 대상자 심사(103명), 위원회 개최(1회)
 - 청백-e 상시 모니터링 등 실무부서 자율적 내부통제 강화: 1,235건
 - 건전하고 내실 있는 재정 운용을 위한 사전검사 강화
 - 계약심사: 487건, 일상감사: 498건
- 법령 불부합 자치법규 일괄 정비: 223건(조례 206, 규칙 17)
- 주요 정책수립 위한 기초자료인 각종 통계조사 적기 추진
 - 5년 주기 총조사(인구주택총조사, 농림어업총조사) 실시
 - 사업체조사(6,806개소), 광업·제조업 조사(63개소), 사회조사(828가구)
- 군정 핵심사업 및 군민생활 밀접 정보 등 다양한 매체 통한 홍보
 - 보도자료 제공(1,890건), SNS 홍보(323건), 유튜브 영상 게시(45편), 군 소식지 배부(2회), 대도시 등 스크린광고(10개소), 지면·배너 광고(29건), 방송사 캠페인(4,828회)

□ 2026년 개선 방향

- 새 정부 국정과제와 지역공약 추진방향에 부합하는 시책 및 사업 추진
 - 3대 미래전략 및 핵심사업의 연계, 정책변화에 따른 분야별 대응 강화
- 능동적·선제적 군정 추진 및 현안 해결을 위한 다양한 시책 추진
 - 군민 불편 및 쟁점사항에 관한 현장·실용 중심 정책 개발
 - 군민 정책제안 채널 다각화·활성화, 정책토론회 및 포럼 개최, 아이디어 공모 등
- 건전하고 효율적인 지방재정 운용
 - 2026 본예산에 하반기 추진사업 편성 최소화(추경을 활용한 유연한 예산 운용)
 - 시설비 사업예산은 절차를 고려한 단계별 예산편성 추진
 - 불요불급한 소모성 예산에 대한 심의 강화
- 고흥 군민고충처리위원회 인지도 향상을 위한 홍보 강화
 - 다양한 매체 및 찾아가는 고충처리위원회를 통한 적극 홍보 등
- 투명하고 열린 감사시스템 정착 및 엄정한 공직기강 확립
 - 갑질 신고·접수 센터 운영(레드휘슬/익명)
 - 부패방지 제도 활성화, 공직자 맞춤형 청렴 의무교육 지속
 - 공직자 5대비위 감찰 강화: 갑질근절 종합대책 마련, 비위 사례 전파 등
 - 청렴도 평가 대비 종합대책 수립 등 선제적 대응 체계 마련
- 자치법규 신속 정비를 통한 자치 행정의 내실화
 - 중앙부처 통보 자치법규 및 전수조사를 통한 정비대상 신속 정비
- 지역 맞춤형 통계조사로 데이터 기반 정책 수립의 기초자료 제공
 - 귀농귀촌 실태조사, 2026 경제총조사(5년 주기) 등 객관적 통계데이터 생산
- 군정시책 및 인지도 향상을 위한 홍보 강화
 - 보도자료 제공, 버스 랩핑 광고, 방송 캠페인, 다중이용시설 옥외광고
 - SNS영상 제작 및 이벤트 시행, 공직자 SNS 홍보단 운영

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향



IV. 2026년 주요업무 계획

1

고흥군 군민고충처리위원회 제도 활성화

공약

배경 및 필요성

- 군민고충처리위원회 제도 운영으로 외부 전문가의 시각에서 공정하고 투명하며 객관적으로 고충민원을 처리하여 군민의 신뢰성 제고

추진개요

- 위원구성: 5명(위원장, 부위원장, 위원 3)
※ 고흥군 군민고충처리위원회 위원 위촉 시 고흥군의회 동의 필요
- 위원임기: '24. 3. 1. ~ '26. 2. 28. (2년/ 1회 연임 가능)
- 운영유형: 집행부/ 합의제/ 비상근
- 주요기능: 고충민원 조사처리 또는 조정 합의권고 등

추진계획

- 군민고충처리위원회 운영(분기별/ 고충민원실태조사와 병행 추진)
- 이행절차



사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	135	78	19	19	19	
군 비	135	78	19	19	19	

기대효과

- 군민들의 다양한 고충민원과 생활민원을 현장에서 상담·처리함으로써
행정에 대한 소통창구 역할 및 군민 만족도 향상에 기여

기획실

감사팀장 한경운


담당자 박민호(☎5860)

배경 및 필요성

- 복합적·다층적으로 변화하고 있는 행정 수요에 맞춰 이견이 있는 부서간의 협업을 통해 합리적인 해결방안 마련 ⇨ 업무연찬(토론)의 장 활성화

□ 추진개요

- 시 기: 부서 간 이견 도출 등 사안이 발생되거나 해당 부서 요청 시
- 운영형태: '통합조정회의' 운영 ⇨ 조정·관리 기능 수행
 - ※ 주재(조정): 부군수(기획실장)
- 주요내용
 - 다수 부서가 관련된 추진사업, 민원·지시사항 등 주 처리부서 지정
 - 신설사무 및 소관부서가 불분명한 사무 조정(행정과 협조)
 - 부서 간 협업이 필요한 군정 주요현안에 대한 토론
- 흐름도



※ 장기간 소요되거나 미해결된 사안은 지속 회의 개최(필요 시, 군수 주재)

□ 추진계획

- 세부추진계획 수립 및 부서 공유: '26. 2.
- 통합조정회의 개최 및 사례 관리: 사안 발생 시(수시)

□ 기대효과

- 현안 사항에 추진상황 중점 관리, 소통·공감하는 조직문화 확산
- 부서 간 이견을 함께 공유·해결, 협업 기반의 효율적 행정 추진


배경 및 필요성

- 각 부서에서 추진한 우수정책 사례를 조직 내에서 공유하고 군정 전반의 정책성과 제고, 시상을 통한 사기 진작

□ 사업개요

○ 추진시기: '26. 12.

○ 흐름도



○ 소요예산: 17백만원(군비)(시상금 10, 심사위원수당 2, 행사실비 5)

○ 주요내용

- 각 부서에서 우수시책 또는 성과사례를 발표하고 공유하는 경연행사
- (사전준비) 우수시책 1~2건 제출, 내부위원과 외부전문가로 구성된 제안평가위원회 사전평가 후 우수사례 선정(8건)
- (본행사) 사전 안내된 우수사례 발표 및 시상
 - 시상(대상 1, 최우수 2, 우수 3): 총시상금 10백만원
- (사후관리) 행사 후 우수사례를 모아 사례집으로 제작, 전 부서 배포
 - 심사결과 및 의견을 관련 부서와 공유, 정책 개선에 활용

□ 추진계획

- 우수사례 선정 및 시상계획 수립 : '26. 1.
- 우수사례 발굴 및 평가 : '26. 11.
- 정책대상시상식 개최 : '26. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	51	-	17	17	17	
군 비	51	-	17	17	17	

□ 기대효과

- 부서간 우수정책사례 확산 및 외부전문가 평가를 통한 정책완성도 향상

기획실

기획팀장 전대명

담당자 임자영(☎5215)

배경 및 필요성

- 공직자의 청렴 윤리의식을 높이고 휴식과 재충전의 기회를 제공하며, 체험 중심의 프로그램을 통한 청백리 가치를 효과적으로 습득할 수 있는 계기 마련

□ 사업개요

- 추진시기: '26. 3. ~ 5.(연 1회)
- 총사업비: 50백만원(군비)
- 장 소: 다산청렴연수원(강진군)
- 대 상: 공직자 100여 명
- 주요내용
 - 다산 및 청렴강의: 정약용의 청렴·애민사상, 소통, 소명 강의 등
 - 음식, 액티비티, 공예체험, 다도체험 등 맞춤형 체험

< 1박2일 일정(예시) >

순서	활동구분	내용	비고
1일차	입교 및 교육	■ 다산청렴강의	
	견학 및 체험	■ 백련사~다산초당~다산박물관 견학 ■ 음식 문화 체험	
2일차	청렴힐링활동	■ 청렴 및 체험 활동 ■ 가우도 트래킹 및 쥘트랙 체험 등	

- 기대효과: 공직자의 청렴윤리 의식을 높이고, 지친 마음을 돌보는 체험 중심 프로그램을 운영하여 청렴을 효과적으로 습득

□ 협업사항

- 시책 추진에 따른 교육참석 등 협조(실단과소 및 읍·면)

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	150	-	50	50	50	
군 비	150	-	50	50	50	

5

민선 8기 공약사업 및 군정핵심사업 마무리 추진

일반

배경 및 필요성

- 군민과의 약속인 공약사업 및 군정핵심사업에 대한 실적 점검과 분석을 통해 민선 8기 내 성공적으로 마무리

□ 추진계획

- 공약사업(6대 분야 100대 공약) 최종 달성에 총력
 - 사업점검
 - 공약별 담당부서 자체평가 및 1분기 추진 상황 점검
 - 사업평가
 - 추진 상황 자체 점검, 세부실천 계획서 보완: '26. 1.
 - 군 홈페이지 공약사업 추진 현황 갱신 및 완료사업 홍보: 연중
- 군정 BEST 시책 선정(10건 이상): 2회(상반기, 연말)
- 공약 담당자 역량 강화교육(매니페스토 실천 교육): '26. 상반기
 - 공약 이행을 향상방안, 공약관리 및 이행 우수사례 등

기획실

기획팀장 전대명

담당자 곽 웅 (☎5206)

6

성과관리 및 평가체계 강화

일반

추진개요

- 성과 중심의 자체평가로 군정의 능률성·효과성·책임성 확보
- 목표달성도에 따른 피드백 및 성과관리, 결과별 합리적인 보상

○ 추진개요

- (평가기간) '26. 1. ~ 12.
- (평가대상) 실단과소 및 읍·면
- (평가지표) 공통지표, 정부합동평가 연계지표, 주요업무 추진실적 등
 - ※ 공통지표: 지시사항 처리율, 신속집행실적, 공약사항 처리실적 등

○ 추진계획

- (지표개발) 군정목표 연계 지표개발, 의견수렴, 추진계획 수립: '26. 1.
- (평가실시) 실적중간 점검, 자체평가위원회 심의, 평가결과 확정: '26. 11.
- (결과환류) 우수부서 포상, 우수과제 공유 등: '26. 12.

○ 인센티브: 자체평가 우수부서 포상금 지급(10백만원)

구 분	내 용
성과관리 자체평가	- 최우수상(1부서 150만원), 우수상(2부서 각100만원), 장려상(3부서 각 50만원)
읍·면 종합평가	- 최우수상(1부서 150만원), 우수상(2부서 각100만원), 장려상(3부서 각 50만원)

기획실

기획팀장 전대명

담당자 임자영 (☎5215)

배경 및 필요성

- 시군합동평가의 우수한 성적 달성을 위해 지표 담당자의 전문성 제고와 성취동기 부여를 위한 보상 필수

☐ 사업개요

- 기 간: '26. 1. ~ 12.
- 대 상: 정부합동평가 지표 담당자
- 소요예산: 25백만원(군비)
- 주요내용
 - 정부합동평가 지표담당자 역량강화 교육 및 컨설팅 실시
 - 지표별 담당자를 대상으로 지표개념 및 평가체계 등 이해도 향상
 - 26년('25년 실적) 평가결과 환류 및 '27년('26년 실적) 대응전략 논의
 - 보고서 작성요령, 지표분석 등 정성평가 우수사례 발굴 컨설팅
 - 정부합동평가 지표담당 우수직원 인센티브 지원
 - 180%이상 초과달성 지표 및 시군순위 상위권 지표 대상

☐ 추진계획

- 역량강화 교육 및 인센티브 지원 시행계획 수립: '26. 1.
- 지표담당자 역량강화 교육·컨설팅 실시: '26. 4.
- 인센티브 지원: '26. 5. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	100	25	25	25	25	
군 비	100	25	25	25	25	

☐ 기대효과

- 지표 담당자의 역량과 전문성을 제고하고 성취동기를 부여하여 정부합동평가 상위권 진입 및 우리군 행정력 입증


배경 및 필요성

- 우리군 지원사업, 공공서비스, 수혜적 내용을 한눈에!
- 인터넷, 앱 사용이 쉽지 않은 군민의 정책정보 접근성 제고 및 알권리 충족

□ 사업개요

○ 기 간: '26 1. ~ 12.

○ 흐름도



○ 소요예산: 20백만원(군비)

○ 주요내용

- 우리군에서 시행하고 있는 군민생활과 밀접한 공공서비스, 보조 사업 등 총망라
 - 복지, 보건, 고용, 주거, 교육, 문화, 체육, 관광, 농·수·축산 등 분야별 정리
 - 공공서비스의 지원내용, 신청자격, 신청방법, 연락처 등 수록
- 군민, 귀농귀촌 희망자(특히 인터넷·앱 사용이 어려운 다문화가정, 노인 등) 대상으로 책자와 큐알코드 제작·배부

□ 추진계획

- 제작 계획 수립 : '26. 1.
- 백데이터 자료 수집 및 제작 : '26. 2. / 7.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	70	10	20	20	20	
군 비	70	10	20	20	20	

□ 기대효과

- 노인, 취약계층 및 귀농귀어를 희망하는 예비 고령군민의 우리군 지원사업 및 공공서비스 종합 안내로 군민 편의성 제고

성 과 목 표

- 선진국의 사회·문화를 경험하여 직원 글로벌 마인드 함양 및 창의적인 행정 구현의 토대 마련
- 다양한 직렬 및 직급, 부서의 연수단 구성을 통해 직원 간 이해도를 높이고 활기찬 직장 분위기 조성

☐ 사업개요

- 기 간: '26. 1. ~ 10.
- 소요예산: 350백만원(군비)
- 주요내용: 국가별 해외문화체험 연수 추진
 - 「공무원 여비 규정」에 근거, 산출 경비의 70% 이내 지원
- 연수자 선정개요

인원	대상	그룹구성	추진방안
100명 이내 (5~10팀)	전 직원	부서, 직급, 직렬 혼합	·그룹별 자체 연수계획 수립 ·군정에 접목 가능한 시책 제안

☐ 추진계획

- 2026 해외문화체험 지원 추진계획 수립 : '26. 2.
- 체험연수 신청자 모집 및 선정 : '26. 3.
- 체험연수 추진 및 결과보고 : '26. 4. ~ 9.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,400	350	350	350	350	
군 비	1,400	350	350	350	350	

☐ 기대효과

- 고품의 변화 발전을 위한 참신한 아이디어 발굴 지원
- 해외 선진 우수사례 직원 정보 공유로 환류 기능 강화
- 연차적 전 직원 참여 기회 제공으로 활기찬 직장 분위기 조성

사업개요

- 2026년 재정운용 목표【고성과·고효율 예산편성, 지속가능한 재정운영】
- 새 정부 기조에 맞는 재정의 합리적·효율적 운영으로 재정건전성 제고

□ 추진배경 및 목표

- 대내·외 불확실성(성장 둔화, 금리변동, 인구구조변화) 적극 대응 필요
- 효율적인 재정 운영 필요성(고성과, 고효율, 지속가능성) 증대

□ 추진계획

○ 건전 재정 운영 원칙 수립

- (지속가능) 중기지방재정계획에 따른 중·장기 예산 편성으로 단기적·구조적인 재정 위험 요소 사전 억제
- (선택) 우리군 지역 발전과 지속가능한 성장을 위한 재정의 선택과 집중
- (검토) 사업 별 데이터 성과 분석에 근거한 예산 편성 및 재정 운영
- (간소화) 중복 또는 유사한 사업 통·폐합 및 축소로 세출 예산 간소화
- (이해당사자) 각 부서·기관·지역·군민 간 소통을 통한 재정 운영

○ 세출 예산 구조조정 로드맵 수립

- (선별) 지난 3년간 사업별 성과 분석하여 유사·중복·저성과 사업 추출
- (진단) 사업별 “지출”→“산출”→“성과”순으로 비교 분석 실시
- (조정) 관행적·낭비성 지출 절감하고 우선 사업 예산 확대(우리군 미래 전략 산업, 공약사항, 주요 SOC 사업 등)
- (제도화) 매년 본예산 편성 시 기존 예산을 0으로 간주하는 Zero-Base 실시

○ 집행부진·성과미흡 사업 지출효율화로 연내 집행을 제고 및 이용·불용액 최소화

성 과 목 표

- 정부재정계획 분석과 대응으로 정부예산 편성 순기에 맞춰 전략적 예산 확보
- 대규모 국책사업 위주의 신규 국비사업 발굴 및 활동 전개

□ 사업개요

- 새정부 국정운영 5개년 계획 및 2026년 정부업무계획과 연계한 중점 추진 신규 사업 발굴
- 군정 우선순위에 의거 선택과 집중으로 전략사업 선정(국책사업 위주)
- 중앙부처·전남도·국회 등 방문 활동 전개

□ 추진계획

- 정부예산 편성 순기에 맞춘 맞춤형 예산 확보 전략 수립

군
(’25.9~’26.1)

- 국고건의 신규사업 발굴 및 道 계획 반영 : ’25. 9. ~ ’26. 1.
- ⇒ 부처예산 반영을 위한 도 및 중앙부처·기재부 집중 방문(2~8월)

전 남 도
(3~8월)

- 국고건의사업 예산 신청(도→중앙부처) : 3~4월
- 지특 예산안 작성 및 제출(도→기재부·중앙부처) : 4월 말
- 지방전환사업 예산안 신청 및 반영 : 6~8월

중앙부처
(5~8월)

- 정부예산안 심의 제출(중앙부처→기재부) : 5월 말
- 정부예산안 편성 심의(기재부) : 6~8월
- 정부예산안 국회 제출(기재부→국회) : 9월 2일

국 회
(9~12월)

- 정부예산안 상임위·예결위 심사 : 9~11월
- 정부예산안 처리(의결) : 12월 2일

- 국비 예산 확보를 위한 재정협력관(파견) 운영
 - 중앙부처, 국회 등 네트워크 강화로 신속한 정책동향 파악 및 국비확보
- 지역출신 인적네트워크 활용을 통한 지역현안 지속건의 및 대응

□ 기대효과

- 국·도비 확보 공감대 조성 및 전략적 대응체제로 선제적 예산확보
- 특별교부세, 특별조정교부금 등 상시 건의로 현안 사업 해결

배경 및 필요성

- 주민참여와 폭넓은 의견수렴으로 군민과 함께하는 참여예산 구현
- 예산편성 과정 등에 주민의 직접 참여로 재정운영의 투명성·공정성 확보

□ 사업개요

- 대상사업: 주민주도 발굴(군민 수혜사업) 1천만 원 이상 사업
 - 주민복지, 지역경제, 관광활성화 등 군 건전발전을 위한 사업발굴 지원
 - 제외대상: 소규모 지역개발, 계속사업비, 행사성 사업비, 특정(단체)인 수혜사업 등

□ 운영성과(2024~2026)

(단위: 건, 백만원, %)

회계연도	주민제안		반영		반영률(%)	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
2024	45	7,550	22	1,161	48.9	15.4
2025	78	6,174	26	1,213	33.3	19.6
2026	84	6,800	47	3,148	54.7	46.3

□ 추진계획

- 2027년 주민참여예산제 운영 계획 수립 : '26. 2. ~ 3.
- 2027년 주민참여예산 제안 사업 공모 : '26. 3. ~ 7.
 - 온·오프라인 홍보(군 홈페이지, 지역신문, 반상회 등)
- 관련부서 타당성 검토 : '26. 8. ~ 9.
- 고흥군 주민참여예산위원회 심의 : '26. 10.
- 주민참여예산 군의회 의결 및 반영내역 공개(홈페이지) : '26. 12.

성 과 목 표

- 체계적 예산집행 관리를 통한 민생안정 및 지역경제 활력 제고
- 연말 집행 쏠림 방지, 이월·불용 최소화를 통한 실집행률 향상

□ 추진개요

- 기 간: '26. 1. ~ 12.
- 달성목표: 상반기 65%, 하반기 85%, 소비·투자 분기별 100%
- 대 상 목: 상반기(37개), 하반기(전체 통계목), 소비투자(42개)
- 내 용: 집행 목표액 달성을 위한 분야별 세부추진계획 수립

□ 주요 추진전략

- 통계목별 맞춤형 집행전략 수립 및 추진
 - 인 건 비: 성과상여금 등은 1분기 내 전액 집행
 - 물 건 비: 재료비 사전 수요 확정 → 조기발주
 - 경상이전: 보조금 교부 절차 간소화
 - 자본지출: 공정계획 조기 수립, 긴급입찰·수의계약 적극 활용
- 실집행 가능성 중심의 예산 편성과 연계한 관리 강화
 - 하반기 집행 사업은 본예산 편성 최소화, 추경을 통한 탄력적 예산편성
- 실적 점검 및 성과관리 체계 운영
 - 부진 예상사업 및 이월사업에 대한 선제적 원인분석과 대체사업 확보
 - 주요사업 공정일정 사전 확보로 연중 분산 집행 유도

□ 추진계획

- 제도 개선 및 중앙 건의 추진 : '26. 1.
 - 국·도비 교부 지연, 사용기한 제약 등 제도상 애로사항 정리
- 분기별 실적 보고 및 주간단위 점검체계 운영 : '26. 2.~
 - 실적 우수부서 사례를 공유하여 부진 부서와 개선 방향 모색

성 과 목 표

- 선제적인 예방 중심의 투명하고 적극적인 열린 감사행정 구현을 통해, 군민과 소통하고 주민들에게 신뢰받는 청렴하고 깨끗한 공직사회 조성

□ 추진방향

- 예방중심의 감사 실시로 비위 없는 공직사회 확립
- 적극행정 장려, 소극행정 엄벌을 통한 열심히 일하는 공직분위기 조성
- 열린감사 시스템 운영: 감사계획 및 결과 공개, 제보·신고 접수

□ 추진계획

- 종합·특정감사 추진

구분	감사 사항	감사 대상
종합감사	읍·면 행정업무 전반	8개 읍·면
특정감사	취약분야(예산집행 등) 감사	전 부서
복무감사	휴가철, 명절 등 취약시기 복무감사	전 부서

- 군민이 참여하고 소통하는 열린감사로 행정의 투명성 확보
 - 군 홈페이지에 종합 감사계획 및 결과 공개
 - 열린감사(제보신고) 안내 및 행정규제, 민원불편사항 등 제보 접수
- 상급기관 및 자체감사 반복 지적사례 재발 방지
 - 최근 상급기관(도 종합감사) 및 자체감사 사례 홍보
 - 사례중심 자체점검으로 자율적 업무개선 및 지적사항 재발방지
- 상시 감찰 활동을 통한 공직비리 사전 예방 강화
 - 갑질(직장 내 괴롭힘) 신고·지원센터 운영, 주민·직원 여론 등 정보수집
 - 특정시기(명절, 휴가철) 특별감찰 실시, 사건·사고 예방 및 사례 전파
 - 부패행위 사전 차단하여 청렴한 조직문화 조성을 위한 청렴교육 실시
- 소극행정 차단 및 문제해결 중심의 적극행정 지원
 - 종합감사 기간 적극행정 지원창구 운영(사전컨설팅제도 및 면책제도 안내)
 - 컨설팅 사례 공유, 사업추진 애로사항 점검 등

성 과 목 표

- 주요사업에 대한 계약심사 및 일상감사 강화로 건전한 재정운용 실현
- 건설공사 현장기동감찰 강화를 통한 부실시공 및 안전사고 사전 예방

□ 추진개요

- 계약심사: 사업 발주 전 원가산정의 적정성을 심사검토
 - 절감된 예산은 재정집행의 효율성 제고 및 재투자 기여
- 일상감사: 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사
 - 행정적 낭비요인을 사전에 제거하고 시행착오를 예방

□ 추진계획

- 계약심사 및 일상감사 실시(연중)
- 원가공법·설계변경 등 사전 협의를 통한 심사 내실화 및 처리기간 단축
- 안전 취약시설 및 견실시공 정착을 위한 현장기동감찰(점검) 강화
 - 설계 및 시공관리, 부실시공, 현장 안전 및 품질관리 실태 등
 - 지역생산제품, 장비 및 인력 사용 권장으로 지역경제 활성화 유도

<대상사업>

구분	군 계약심사	전라남도 계약심사
공 사	1억 원 이상	3억 원(종합 5억 원) 이상
용 역	5천만 원 이상	2억 원 이상
물 품	1천만 원 이상	2천만 원 이상
설 계 변 경	1억 원 이상 & 10% 이상 증액	20억 원 이상 & 10% 이상 증액
재 원	군비, 국·도비(도 심사 기준미달)	도비 포함 보조·재배정 사업
일 상 감 사	공사 2억 원(종합 3억 원)이상, 용역 5천만 원 이상, 물품 2천만 원 이상	

기획실

감사팀장 한경운

담당자 박민호(☎5860)
박영아(☎5220)

성 과 목 표

- 정확한 통계 생산으로 신뢰성 있는 정책 기초 자료 제공과 군민 알권리 충족

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 2. ~ 12.
- 조사방법: 조사원 면접조사, 전자 조사
- 소요예산: 193백만원(국 41, 도 18, 군 134)
- 결과공표: 국가통계포털(KOSIS), 고흥군 누리집 등

□ 추진계획

기 존 (2)	4 월	▶	목 적	· 주거지 중심의 생활과 만족도 조사
	전라남도 · 고흥군 사회조사		대 상	· 828 표본가구
			조사항목	· 45개 항목(가족, 가구, 환경, 보건의료, 공동체, 안전 등)
			소요예산	· 61백만원(국 4, 도 18, 군 39)
신 규 (2)	9 월	▶	목 적	· 지역전략사업 및 정책수립 시 기초자료 제공
	고흥통계연보		수록항목	· 17개분야 192개 항목(인구, 산업, 노동 등 군정 전 분야)
			소요예산	· 13백만원(군 13)
	6 월	▶	목 적	· 산업에 대한 구조와 분포, 경영실태 등 종합적 파악
신 규 (2)	2026 경제조사		대 상	· 산업활동을 수행하고 있는 모든 사업체('25년 12월 31일 기준)
			조사항목	· 37개 항목(사업실적, 외국인 종사자 수, 사업체 유·무형자산 등)
			소요예산	· 39백만원(국 14, 군 25)
	8 월	▶	목 적	· 인구감소 대응 위한 귀농·귀촌 정책사업 기초자료 조사
신 규 (2)	2026 고흥군 귀농귀촌실태조사		대 상	· 최근 3년 내 고흥군으로 전입한 귀농·귀촌가구 내 가구주 및 만19세 이상 가구원
			조사항목	· 6개 부문 46개 항목(전입, 주거, 귀농·귀촌 정책 등)
			소요예산	· 80백만원(국 23, 군 57)

성 과 목 표

- 불합리한 자치법규 신속정비를 통한 군민 권익보호와 행정 신뢰성 확보
- 사전컨설팅 지원 및 실무형 법제교육 실시로 공직자 입법 역량 강화

□ 추진방향

- 상위법 제·개정에 따른 조례 반영 사항 적기 제·개정 지원
- 사문화된 자치법규 폐지, 알기 쉬운 법령정비기준에 맞게 정비

□ 추진계획

- 2026년 자치법규 일제정비 추진: '26. 2. ~ 12.
 - (대 상) 제·개정 후 1년이 경과된 자치법규 우선 정비
 - (추진체계) 소관부서주관 정비 추진 + 기획실 입법 지원
- 정부합동평가 대비 필수 위임조례 적기 정비: 수시
 - (대 상) 필수조례 제때마련[법제처], 법령 불부합 자치법규 정비[행정안전부]
 - (추진체계) 소관부서 정비계획 수립 후 입법절차 이행
- 자치법규 입안 시 사전컨설팅 지원 통한 체계적 정비: 수시
 - (시 기) 소관부서 자치법규 입법안 최종 확정 전
 - (내 용) 조문 체계 등 종합적 검토, 법적 쟁점이 있는 사항
 - (절 차) 소관부서→기획실→법제처 또는 전라남도 국회협력관
- 공직자 자치법규 입법 역량 강화 위한 법제교육 실시: 연 1회
 - (대 상) 신규자, 희망자 중심
 - (방 법) 전문강사 섭외
 - (내 용) 입법 절차, 법령안 편집기 사용법, 공무원이 알아야 할 법제지식 등
- 자치법규정보시스템(ELIS) 등록 현행화: 수시
 - (내 용) 자치법규 제·개정 사항, 소관부서 등 오류사항 점검 및 정비

성 과 목 표

- 다양한 현장의 목소리를 담은 수요자 중심의 규제 발굴 및 개선을 통해 생활 속 군민불편을 해소하고, 군민 체감도 향상과 행정 신뢰도 제고 도모

□ 추진계획

○ 수요자 중심의 실효성 있는 규제 발굴: '26. 3. ~ 12.

규 제 공 모 전 실 시	• 생활 속 불합리한 모든 규제 대상 • 공모접수 → 관련부서검토 → 심사 → 우수제안자 시상 • [중앙규제] 규제개혁시스템 통한 규제 건의 • [자체규제] 해당부서 검토 후 자치법규 정비 등 개선
찾 아 가 는 규 제 신 고 센 터 운 영	• 업종별 간담회 활용 또는 개별 방문(사업체, 군민) • 현장방문단 구성하여 애로사항 청취 및 개선 • 규제발굴 → 현장방문 → 규제해소 → 결과회신 • 분기별 1회 이상 방문, 필요 시 수시 운영
고흥군 규제신문고 운영	• 군민과의 규제 소통창구, 누리집 內 운영 • 접수 → 규제여부 확인 → 관련부서 검토 → 결과 통보 • 규제 신고·접수·처리, 규제 소식과 개선 사례 소개 등

○ 발굴된 규제 개선 조치: '26. 3. ~ 12.

관련 부서검토		발굴규제 건의		규제개선 및 사후관리
발굴규제 타당성 검토 및 미비점 보완	→	• 자체 해결 방안 검토 • 법령 정비 필요시 중앙부처 건의 • 건의 결과 신속한 피드백	→	• 중앙부처 규제 수용현황 수시 모니터링 • 불수용 과제 지속적 대응 강화

○ 군민 공감대 확산 위한 규제정책 적극 홍보: '26. 3. ~ 12.

- 규제개선 우수사례 및 정책 홍보 통한 군민 자발적 참여 유도

성 과 목 표

- 다양한 매체를 활용한 군정 홍보로 군민의 인식을 제고와 알권리 충족
- 시기별 군정 현안 및 핵심가치를 적기에 홍보하여 효과 극대화

□ 사업개요

- 사 업 명: 다양한 매체를 활용한 군정 홍보 극대화
- 추진기간: '26. 1. ~ 12.
- 주요내용: 다양한 매체를 활용 군정현안 및 핵심사업 집중 홍보

□ 추진계획

- 군정현안 및 핵심사업 적기 홍보
 - 민선8기 비전 및 군정 정책 인터뷰(수시)
 - 군정 홍보 보도자료 및 기획기사 언론매체 제공(수시)
 - 주요 군정 뉴스 영상자료 매월 제작·배포(연 12회)
 - 고흥 군민광장(소식지) 분기별 제작·배포(연 3회)
 - 공고, 고시, 입법예고, 조례 공포를 위한 고흥군보 제작·배포(월 1회 이상)
- 다양한 매체를 활용한 효율적인 홍보
 - 파급력이 큰 방송사 프로그램 섭외, 고흥 중점 홍보(수시)
 - 방송 캠페인, 다중이용시설 옥외광고를 통해 고흥 이미지 제고(수시)
 - 트렌디한 홍보를 위한 군 대표 SNS 운영 활성화(수시)
 - 고흥군 공직자로 구성된 공직자 SNS 홍보단을 활용한 군 홍보(연중)
 - 움직이는 광고판인 고속버스 랩핑 광고를 통한 고흥 이미지 홍보(연중)

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
12건	3,306	41	18	3,247	-	
고흥군 군민고충처리위원회 제도 활성화	19	-	-	19	-	공약
2026 고흥정책대상제 운영	17	-	-	17	-	신규
청렴·윤리 체험형 힐링 워크숍	50	-	-	50	-	신규
성과관리 및 평가체계 강화	10	-	-	10	-	일반
정부합동평가 역량강화 및 인센티브 지원	25	-	-	25	-	일반
군민지원서비스 종합안내서 발간	20	-	-	20	-	일반
해외문화체험 지원	350	-	-	350	-	일반
청렴한 공직문화 정착	265	-	-	265	-	일반
내일의 변화를 위한 통계조사와 자료제공	193	41	18	134	-	일반
군민에게 신뢰받는 체계적인 법제행정 구축	2	-	-	2	-	일반
군민의 목소리를 담은 규제 발굴과 개선	19	-	-	19	-	일반
다양한 매체를 활용한 군정 홍보 극대화	2,336	-	-	2,336	-	일반



2

종합민원실



목 차

I. 기본현황	33
II. 2025년 주요업무 평가	34
III. 2026년 업무추진 방향	37
IV. 2026년 주요업무 계획	38
1. 【공약】 어르신 주거안정을 위한 주거급여 사업 확대	38
2. 【신규】 ‘소통 온에어(On Air)’ 1124 민원의 날 운영	39
3. 【신규】 군 홈페이지 민원편람 시각화 개선	40
4. 【신규】 스마트한 토지이용 인허가 디지털 백서 구축	41
5. 【신규】 드론배달점 주소정보 활용 기반 조성	42
6. 【신규】 개별공시지가 감정평가사 상담제 운영	43
7. 【신규】 토지소유자 맞춤형 지적재조사 완료증명서 제공	44
8. 【신규】 지속가능한 빈집정비 종합계획 수립	45
9. 【계속】 친절브랜드로 군민 감동 행복민원실 운영	46
10. 【계속】 모두(민원인+공직재)가 안전한 민원실 환경 조성	47
11. 【계속】 민원서비스 품격 향상 고객 만족도 조사	48
12. 【계속】 맞춤형 민원·복지 서비스 운영	49
13. 【계속】 구(舊) 토지대장 한글화 디지털 구축사업	50
14. 【계속】 토지활용 가치를 높이는 지적재조사 사업	51
15. 【계속】 지적재조사 완료지역 측량 서비스 지원	52

16. 【계속】 우리 마을 한눈에 지적재조사 도면 제작 서비스	53
17. 【계속】 지적측량기준점 효율적 관리	54
18. 【계속】 고령자복지 공공임대주택 사업 추진	55
19. 【계속】 농어촌 주택개량사업 추진	56
20. 【계속】 주거환경 개선 빈집정비사업	57
21. 【계속】 농어촌주택 건축물대장 등재사업	58
22. 【계속】 금산 석정지구 새꿈도시 조성사업	59
23. 【계속】 공동주택 정주여건 개선 시설보수 지원사업	60
24. 【계속】 마을경로당·마을회관 건축물대장 등재사업	61
25. 【계속】 군민 재산보호 건축인허가 절차 컨설팅	62
26. 【계속】 건축신고 효력상실 사전예고제	63
27. 【일반】 군민 맞춤형 복합민원 인허가 원스톱 지원	64
28. 【일반】 생활 속 주소정보, 군민 곁으로 더 가까이	65
29. 【일반】 현장중심의 군민 맞춤 지적행정	66
30. 【일반】 부동산 거래 시장 관리·감독	67
31. 【일반】 신뢰받는 개별공시지가 결정·공시	68
32. 【일반】 안전하고 적법한 건축문화 환경조성	69
33. 【일반】 주거 취약계층 맞춤형 주거복지 지원	70
34. 【일반】 가설건축물 신고 설계도면 무료작성 서비스	71
V. 주요사업별 2026년 예산현황	72

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	34	1	7	9	10	7	
현 원	32	1	8	10	6	7	공무직 4 기간제 4

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
민 원 행 정	• 맞춤형 민원 복지 서비스사업 • 민원 제도개선 운영, 민원시책 발굴 및 추진 업무 • 정보공개, 국민신문고, 정부24, 민원 접수 및 처리 • 주민등록·인감·여권업무 및 제증명 발급 등
복 합 민 원	• 개발행위허가(건축물 제외), 개발행위 준공 • 산지전용허가(신고·협의) 및 변경허가, 농지전용허가·협의 • 배출시설허가(신고·협의), 폐기물처리업 및 배출사업장 허가(신고) 등
지 적 관 리	• 지적측량 성과검사, 토지이동 조사·정리, 토지분할 허가 • 도로명·건물번호·사물주소 부여, 국가지점번호 운영 • 주소정보시설물 설치·관리, 공간정보 사업·보안관리
토 지 관 리	• 개별공시지가의 조사·결정·공시, 개발부담금 부과 징수 • 부동산중개업 지도·단속·관리, 부동산 실거래 신고 등 • 토지거래허가구역 지정·해제, 외국인토지취득 신고, 지적전산 자료 제공 등
지 적 재 조 사	• 지적재조사 측량성과 검사, 조정금 관련 업무 • 지적재조사 실시계획 수립, 지적재조사·경계결정 위원회 운영 • 세계측지계 좌표변환, 지적측량기준점 정비 및 관리 운영
건 축 관 리	• 농촌 주택개량, 빈집정비, 공동주택 인허가, 주택건설사업 승인 • 그린리모델링 사업, 불법건축물 지도·단속, 건축물 대장관리 • 고령자복지 공공임대주택 사업, 저소득층 주거급여, 임대사업자 등록 등
건 축 인 허 가	• 개발행위허가(건축물), 개발행위 준공 • 건축허가(신고), 건축착공신고, 건축물 사용승인 • 가설건축물 허가(신고), 공작물설치 신고, 건축물 용도변경

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

○ 군민에게 다가서는 적극적인 민원행정 서비스 구현

- 찾아가는 현장 행복민원실, 정다운 야간 민원실(매주 화요일) 운영으로 민원편의 제공
- 주민의 일상생활 불편 민원에 대한 맞춤형서비스 사업 추진(62건, 150백만 원)
- 군·읍면 친절우산 비치(500개) 및 폭염·무더위 친절 한수(寒水) 나눔(90일)
- 생애 첫 주민등록증 발급 축하금 지원(307명)
- 찾아가는 우리마을 행정사 운영(2명) 및 무료상담 서비스 제공(16회, 175건)
- 민원 취약계층 대상 전용상담창구 및 안내도우미(1명) · 도움벨 운영
- 모바일 신분증 스캐너 비치(21개소), 민원서식 작성법(QR) 제공 등 디지털 민원환경 조성

○ 공직자 민원응대 품격향상으로 친절하고 안전한 민원실 운영

- 친절·청렴 브랜드 제고를 위한 공직자 친절 교육(2회, 1,100명) 및 업무소통(2회)
- 민원담당자 마음치유 힐링프로그램(2회, 69명) 및 품격향상 워크숍(1회, 45명)
- 군민참여 민원체험 평가 실시(4회), 민원처리 서비스 만족도 전화조사(6회)
- 특이민원 대응 경찰 합동 모의훈련(2회) 및 안전요원 대상 교육
- 민원실 직원 스마일 명찰 패용으로 고흥군 친절이미지 강화

○ 공정하고 신속한 인허가 민원 처리로 민원 만족도 향상

- 군민 만족 원스톱 복합민원 상담 사전 예약제 운영: 190건
- 인허가 복합민원 진행상황 문자 알림서비스 운영: 652건
- 개발행위, 산지·농지, 환경 등 인허가 복합민원 처리: 3,487건

○ 촘촘한 주소정보 확충과 체감형 지적서비스 제공

- 주소정보 시설물(48,802건) 유지관리 및 건물번호·도로명판 정비(3,239건)
- 군민 생활안전 밀집지역 사물주소 일제조사(596개소) 및 국가지점번호판 일제조사(224개소)
- 영구지적기록물(13,400면) 및 구 토지대장 한글변환(100,000장/5개 읍·면)
- 정확한 지적측량 성과 검사(3,267필지), 수요자 중심의 토지이동 정리(4,588필지)

○ 군민의 재산권 보호를 위한 정확한 토지관리 내실화

- 합리적이고 객관적인 개별공시지가 조사·산정
 - 연 2회 / 필지수 365,968(사유지 288,920, 국·공유지 77,048)
- 부동산 소유권이전 특별조치법 관련 세외수입(장기 미등기 과징금) 부과
 - 신규 부과 351건 453백만 원, 징수 481건 385백만 원
- 부동산 실거래 신고·검인(4,562건) 및 부동산거래 정밀조사(129건)

○ 토지활용 가치를 높이는 지적재조사 추진 및 체계적 측량성과 제공

- 풍양 매곡 등 15개지구(2024년 계속 11개지구 5,047필지, 2025년 신규 4개 지구 2,755필지)
- 지적재조사 완료지역 마을도면 제작 및 배부 완료(6개 지구, 9개 마을)
- 지적재조사 완료지역 경계측량 서비스 실시(6개 지구)
- 지적측량기준점 현황조사 완료(2,735점) 및 복구·재설치(151점) 관리

○ 안전하고 쾌적한 주거환경 조성 및 건축행정 건실화

- 어르신 주거복지 안정을 위한 사업 확대로 취약계층 삶의 질 향상
 - 주거급여(수선유지) 220가구 18억 원(2024년 대비 5가구 증)
 - 빈집정비(농림축산식품부) 75가구(150백만 원, 동당 최대 2백만 원)
 - 빈집정비(행정안전부) 14가구(70백만 원, 동당 최대 5백만 원)
 - 농어촌 주택개량사업 27가구(1동 최대 대출 2억5천만 원)
- 안전·효율적 공동주택 관리로 군민 주거 환경 향상 기여
 - 소규모 공동주택 보수 지원(10개소/동당 10백만 원)
 - 소규모 공동주택 안전점검·관리(8개소)
- 무허가 농어촌 주택 건축물대장 생성으로 군민의 재산권 행사 기여
 - 2006. 5. 9. 건축법 개정전 건축물 333가구 완료(2024년 이전 250가구, 2025년 83가구)
- 기후 변화에 대응하는 「공공건축물 그린리모델링사업」 추진
 - 점암면 분회경로당 등 2개소 시그니처 사업(21억 원)
 - 풍양보건지소 등 6개소 단열설비 등을 개선하여 에너지 성능 향상(22억 원)
- 건축행정절차 신속·간편화로 건축행정 건실화: 가설건축물 축조도면 무료서비스(222건)

□ 2026년 개선 방향

○ 민원 안내 품질 강화로 고품격 민원 행정서비스 실현

- 민원편람 시각화 개선(카드뉴스 제작) 및 다중 채널 배포로 정보 접근성 확대
- 찾아가는 현장 행복민원실, 정다운 야간 민원실(매주 화요일) 지속 운영
- 무인민원발급기 기능 업그레이드, 민원서식 작성법(QR) 제공 등 디지털 민원환경 조성
- 민원 취약계층 대상 전용상담창구 및 다문화·외국인 대상 AI 통번역기 비치

○ 민원 만족도(CS) 제고로 지속 가능한 민원행정 혁신

- 11월 24일 민원의 날 군민 의견 수렴 창구 활성화 등 소통·공감 프로그램 운영
- 민원만족도 조사 및 전 부서 피드백 공유로 민원응대 수준점검 및 향상
- 매월 민원처리상황 점검, 민원후견인제 운영 등으로 신속한 민원처리
- 민원행정 친절부서 평가·민원처리 단축마일리지 운영으로 직원 친절마인드 생활화
- 민원 만족도 조사 결과 하위부서 대상 1:1 맞춤형 친절 코칭 추진

○ 활용도를 높인 지적·주소정보 제공으로 군민의 일상에 더 가까이

- 물류·소방·경찰 등 공공서비스 전달 기반 개선으로 주소정보 신뢰도 제고
- 한자 표기 토지정보의 한글화로 지적행정의 접근성과 활용도 강화
- 현장 중심의 능동적 지적업무 추진으로 군민 체감형 행정 실현

○ 개별공시지가 현실화와 부동산중개업소 관리 강화로 신뢰받는 행정 구현

- 개별공시지가 현실화를 위한 적극적인 의견수렴 및 공감대 형성
- 건전한 부동산 시장을 위한 부동산중개업소 지도·단속 강화


○ 적극적인 지적재조사 추진으로 군민 재산권 보호 및 생활편의 제공

- 경계설정 협의를 위한 주민설명회 등 소통 마련으로 사전 분쟁 예방
- 새로운 마을도면 제작·배부 및 맞춤형 증명서 제공으로 주민편의 향상
- 지적측량기준점 관리를 통한 측량성과 정확도 및 지적행정 신뢰성 제고

○ 군민이 안전한 주거환경 조성 및 건축행정의 건실화 도모

- 대규모 공공주택사업 신속·안전한 기반 조성의 적극적 행정 지원
- 어르신(취약계층) 주거복지 안정을 위한 지원사업 확대 추진
- 저소득층 주거급여, 노후주택, 주택개량사업 등 세심한 정책 지원
- 공동주택지원(보수, 안전점검 등) 확대와 불법 건축행위 지도 단속(연2회)
- 군민의 재산권 보호를 위한 건축 인·허가 절차 간소화 및 컨설팅 지원

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향



IV. 2026년 주요업무 계획

1

어르신 주거안정을 위한 주거급여 사업 확대

공약

사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 위 치: 고흥군 관내
- 소요예산: 11,300백만 원(국 9,040 / 도 1,130 / 군 1,130)
※ 2026년: 1,800백만 원(국 1,440, 도 180, 군 180)
- 주요내용: 주거급여 자가수급자 중 노인가구의 주택노후도에 따라 주택 개보수

추진실적

구 분	계	2022	2023	2024	2025
가구(개소)	811	173	203	215	220
어르신(65세이상)가구	643	151	156	167	169
사업비(백만 원)	5,900	1,200	1,400	1,500	1,800

추진계획

- 대상자 수급자격 확인 및 선정(고흥군↔LH) : '26. 1.
- 한국토지주택공사(LH) 업무 협약 체결 : '26. 2.
- 위탁사업비 집행 : '26. 2.
- 사업추진 및 관리 : '26. 3. ~ 12.

사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	11,300	5,900	1,800	1,800	1,800	
국 비	9,040	4,720	1,440	1,440	1,440	
도 비	1,130	590	180	180	180	
군 비	1,130	590	180	180	180	

배경 및 필요성

- 민원의 날을 기념하여, 민원인과의 소통 강화와 민원서비스 향상을 위해 헌신하는 민원담당 공무원의 노고를 격려하여 친절·공감 행정서비스 향상에 기여

* 1124 민원의 날: 민원인에 대한 이해와 민원 처리 담당자의 자긍심을 높이기 위해 지정된 날, ‘국민 한 명 한 명에게 24시간 봉사한다’는 의미로 2021년 「민원처리법」에 근거하여 지정

□ 사업개요

- 운영일시: '26. 11. 24.
- 장 소: 고흥군청 종합민원실
- 주요내용: 민원인과 공무원의 소통·공감 프로그램 운영

□ 추진계획

- “민원인과의 소통의 하루” 운영으로 민원인에 대한 이해도 향상
 - 민원인의 날 기념 배너 설치 및 민원 감사메시지 카드 비치
 - 민원인 대상 소통 부스 운영, 접수 의견 민원서비스 개선자료로 활용
 - 민원 처리 관련 의견 접수 및 기념품 제공
- 민원담당 공무원 대상 “민원해결 리워드 프로그램” 운영
 - 다수 민원처리자 선정, 군수 표창 수여 및 치유 프로그램 운영
- 친절 혁신 솔루션 랩 운영
 - 솔루션 랩 구성: 10명(민원 공무원 5명, 민원인 5명)
 - 친절 혁신 방안 및 친절행동 매뉴얼 개선 관련 간담회 운영: 연 2회

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	15	-	5	5	5	
군 비	15	-	5	5	5	

□ 기대효과

- 민원인 의견 접수 및 소통부스 운영으로 군정 참여 유도
- 민원담당 공무원의 자긍심 및 사기진작으로 조직 내 긍정적 분위기 조성

종합민원실

민원행정팀장 노화용

담당자 이미림(☎5894)

배경 및 필요성

- 방대한 민원편람 정보를 쉽게 전달할 수 있는 시각적 콘텐츠의 필요성 증대
- 다양한 민원정보를 한눈에 보기 어렵고, 항목별 접근성이 낮다는 의견 제기
- 사용자 친화적 인터페이스(UI) 도입을 통해 민원 편의성 강화

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 대상범위: 군 홈페이지 민원사무편람 내 전체 항목
- 주요내용: 민원편람 유형별 정리 및 카드뉴스 형태 콘텐츠 제작

※ 2025년 군 홈페이지 민원사무편람 유형: 267종

□ 추진계획

- 부서별, 유형별 민원편람 분류 체계 구축 : '26. 1.
- 군 홈페이지 담당부서(재무과)와 웹디자인 및 예산 협의 : '26. 3.
- 민원사무편람 카드뉴스 형태 이미지 제작 : '26. 4.
- 홈페이지 정식 반영 및 운영 개시 : '26. 6.
- 민원사무편람 카드 점검 및 현행화 : 분기별

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	5	-	5	-	-	
군 비	5	-	5	-	-	

□ 기대효과

- 민원편람 접근성 향상 ⇨ 민원인의 정보 탐색 시간 단축
- 민원인의 정보 습득력 강화 ⇨ 전화/방문 문의 감소로 업무 효율 증가

배경 및 필요성

- 서류기반 행정 처리방식으로 민원 신속대응 및 정보 보존의 한계
- 체계적인 전산화 구축으로 정보 접근성 및 민원처리 효율성 제고 필요
【2025년부터 국토교통부 개발행위허가통합관리시스템(IPSS) 도입 → 신규 민원 전산 접수 방식 전환】

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 소요예산: 156백만원(군비)
- 주요내용: 인허가 관련 도면, 대장, 문서 등 디지털 전환 및 DB구축
 - 건축(세움터)·산지(산비랑)·농지(새울)·환경(새울)인허가+개발행위 허가를 연계한 원스톱 진행
- ※ 토지 이용(개발행위허가) 인허가 현황

(단위: 건)

연도 계	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	비 고
4,681	1,119	657	310	385	380	243	276	642	669	1건당 100여 페이지

□ 추진계획

- 개발행위허가 자료 전산화 계획 수립 및 자료조사 : '25. 12.까지
- 전산화 자료 스캔 및 데이터 정리 : '26. 1. ~ 4.
- DB첨부자료, 속성, 도형자료 구축 : '26. 5. ~ 8.
- 구축 DB 시스템 탑재 및 군민 홍보 : '26. 9. ~

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	156	-	156	-	-	
군 비	156	-	156	-	-	

□ 기대효과

- 체계적이고 신속·투명한 인허가 업무처리 군민만족 및 행정의 신뢰도 향상
 - 365일 온라인 신청, 진행상황조회, 준공신청, 허가증발급 등 원스톱 인허가 지원
- 방대한 인허가 서류 DB구축으로 토지 이력관리 등 효율적인 업무 처리

배경 및 필요성

- 드론배송 서비스의 안정적 운영 기반 마련을 위해 드론배달점에 사물주소를 부여하고 자율형 사물주소판을 설치하여 지역 특색에 최적화된 맞춤형 주소정책 선제적 추진

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 8.
- 사업량: 드론배달점 14개소
- 소요예산: 1백만 원(군비)
- 주요내용
 - 드론배달점에 사물주소를 부여하여 주소정보 체계 구축
 - 고층의 상징성을 반영한 특색 있는 디자인의 사물주소판 제작·설치

☐ 추진계획

- 드론배달점 위치 확인 및 사물주소 부여 : '26. 1. ~ 4.
 - 한국국토정보공사에 위탁하여 위치좌표 측량
- 설치 대상지 확정 및 관련 부서(우주항공추진단) 협의 : '26. 5.
- 자율형 사물주소판 디자인 시안 검토 : '26. 6.
- 자율형 사물주소판 제작·설치 : '26. 7. ~ 8.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1	-	1	-	-	
군 비	1	-	1	-	-	

☐ 기대효과

- 드론배달점 위치정보 확보로 도서지역 생활물류 접근성 개선
- 지역 특색 기반 사물주소판 설치로 주민 관심도 제고

배경 및 필요성

- 개별공시지가 결정에 반영되는 토지특성 등에 대한 군민들의 알 권리 충족을 위한 상담창구 운영
- 전문가인 감정평가사와 직접·대면 상담으로 민원을 해소하는 찾아가는 소통행정 필요

☐ 사업개요

- 대 상: '26. 1. 1. 기준 개별공시지가
- 이용대상: 토지소유자 및 이해관계인
- 신청방법: 직접 방문, 유선, 서면
- 운영방법: 국토부에서 지정한 감정평가사와 함께 현장에서 직접 상담
 - 우리군 지정 평가사: 태평양감정평가법인 등 8개 법인

☐ 추진계획

- 운영기간: 연중(토지특성조사·산정·검증기간)
 - 상담대상: '26. 1. 1. 기준 개별공시지가 결정 지가
 - 추진내용
 - 운영기간 내 직접 방문 및 유선, 서면 상담 신청 접수
 - 감정평가사와 일정 조정 후 상담(유선, 직접 대면 등) 실시
 - 신청인에게 개별공시지가 결정 배경 등 설명 및 의견수렴
 - 현장 방문 필요 시 담당 공무원·감정평가사 현장 상담 실시
- ※ 감정평가사 상황에 따라 탄력적 운영

☐ 기대효과

- 개별공시지가의 공정성 확보 및 이해·신뢰도 향상
- 군민의 현장 참여로 소통하는 현장중심 행정서비스 구현

배경 및 필요성

- 지적재조사 사업완료 후 변경된 자료제공을 통한 토지거래, 소유권 이전 등 후속 절차 편의성을 제공하여 군민들의 시간적·경제적 불편 최소화

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 6.
- 사업대상: 2025년 지적재조사 사업완료 지역
 - 사업지역(11개 지구): 풍양 안동·매곡, 도화 구암, 포두 남성·상대, 남양 침교, 동강 마륜·죽암·장덕, 두원 용반1·2
 - 토지소유자 4,209명 / 5,051필지(2,724,301㎡)
- 제공자료: 새롭게 작성된 지적공부(지적도, 토지대장 등)
- 주요내용: 사업완료 후 변경된 지적도·토지대장 등 맞춤형 자료 제공

□ 추진계획

- 사업완료 후 대상지역 토지대장·지적도 등 DB 정리 : '25. 12.
- 토지소유자 명단 확정(소유권 변동 여부 확인) : '26. 1.
- 토지에 대한 변경 전·후 지적도 및 토지대장 등 발급 : '26. 2.
- 지적재조사 완료증명서 및 안내문 발송 : '26. 3. ~ 4.
 - 고령자 및 미수령자 대상 찾아가는 설명회(조정금 안내) 병행
- 서비스 이용 편의성 등 만족도 조사 실시 : '26. 5. ~ 6.

□ 기대효과

- 토지관련 민원(경계확인, 권리관계 등) 사전 예방으로 민원 발생 최소화
- 지적재조사 사업의 가시적 성과 체감으로 사업에 대한 신뢰와 만족도 제고
- 군민 중심의 적극행정 실현을 통해 투명하고 신뢰받는 지적 행정 구현

배경 및 필요성

- 전문기관을 통한 체계적 빈집실태조사를 추진하여, 조사 결과를 토대로 빈집정비계획을 수립함으로써 효율적이고 지속가능한 빈집 관리시스템 구축

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 위 치: 고흥군 전체 빈집 ※2025년 기준 1,770동
- 소요예산: 200백만 원(군비)
- 주요내용: 빈집 실태조사 및 빈집 정비계획 수립

☐ 추진계획

- 빈집실태조사 용역 발주(전문기관) : '26. 1.
- 빈집실태조사 시행(사전조사→현장조사→자료검수→결과보고서 작성) : '26. 2. ~ 7.
- 수립 용역 발주 : '26. 8.
- 주민 공람(14일) 및 심의계획안 작성 : '26. 9. ~ 10.
- 심의(군 농촌정책심의회 또는 어촌정책심의회) : '26. 11.
- 확정 및 농림축산식품부 보고 : '26. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	200	-	200	-	-	
군 비	200	-	200	-	-	

☐ 기대효과

- 전문기관 조사를 통한 빈집 자료의 정확성 및 신뢰성 제고
- 빈집 정비계획 수립을 통한 공모사업 등 관련 추진 기반 마련

배경 및 필요성

- 군민과 소통하고 군민이 공감하는 맞춤형 행복 민원실 운영
- 신속·공정·친절·적법한 민원행정 서비스 제공으로 군민 감동 실현

□ 추진실적

- 민원실 이용자 맞춤형 유니버설 디자인 민원실 조성
 - 성별·연령·국적·장애와 관계없이 누구나 이용하기 편리하고 쉬운 환경 조성
 - 우선배려창구, 안내 유도선, 유아전용의자, 외국인통번역기, 업무처리도 등 설치
- 적극·선제적인 민원서비스 제공 및 공직자 친절 역량 향상
 - 민원심사관·민원후견인제 및 민원사전심사 청구제 운영, 민원편람 정비(연4회)
 - 공직자 친절교육(2회), 민원담당공무원 힐링프로그램(2회), 민원담당자 업무연찬(3회) 운영 등

□ 추진계획

- 군민이 편리한 민원서비스 제공
 - 무인민원발급기 장애인 접근성 제고를 위한 편의 제공 기능 업그레이드 / 70백만 원
 - 365일 연중무휴 등 무인민원발급기 서비스 운영: 23개소(실외 7, 실내 16) / 22백만 원
 - 군·읍면 민원배려 친절우산 대여 및 친절 寒水 나눔 운영 / 4백만 원
 - 민원살피미(민원안내) 운영, 구술대필민원서비스 : 연중
 - 찾아가는 현장 행복민원실(어깨동무봉사단 연계) 및 정다운 야간 민원실(매주 화요일) 운영
- 민원행정 서비스 향상 및 민원담당공무원 역량강화
 - 공직자 역량강화 친절 교육: 연 2회(상·하반기), 1100명 / 10백만 원
 - 민원담당공무원 힐링프로그램 운영: 연 2회(상·하반기), 60명 / 30백만 원
 - 민원처리 단축 및 민원행정 친절 서비스 우수부서 평가: 1회 / 7백만 원
 - 민원후견인제·민원사전심사청구 운영, 민원편람 정비, 업무연찬(2회) 등 / 14백만 원

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	537	200	157	90	90	
군 비	537	200	157	90	90	

배경 및 필요성

- 민원인의 폭언, 폭행으로부터 민원담당자를 보호하고, 안전 사각지대 해소로 공직자와 민원인 모두가 안전한 민원실 환경 조성

□ 추진실적

- 특이민원 대비 비상대응반 구성 모의훈련 실시: 연2회(군청 및 16개 읍·면)
- 사회적 취약계층 배려를 위한 민원실 편의 시설 확충 등
 - 직원 도움벨(4개소), 화상수어통역 전화기, AAC 의사소통그림글자판 비치 등
- 민원인 개인정보보호와 권익 강화 교육 및 보호
 - 민원서류대, 민원인PC 개인정보 가림막 설치, 민원인 정보보호 조치 이행 및 교육 이수

□ 추진계획

- 특이민원 발생 대비 모의훈련 실시: 연 2회(군청 및 16개 읍·면)
 - 비상대응팀 운영, 비상벨(경찰연계) 작동 점검, 휴대용 보호장비 착용 생활화
- 위험 사각지대 없는 쾌적·안전한 민원실 환경 구축
 - 청원경찰 순찰(일 2회), CCTV·비상벨(1백만 원), 민원응대매뉴얼 배포(2백만 원)등
- 사회적 취약계층 배려를 위한 민원실 편의 시설 확충
 - 수어통역 화상전화기, 점자책외국어 민원편람 비치(2백만 원), 구술대필민원 서비스 운영 등
- 민원인 개인정보보호와 권익 강화 교육 및 보호
 - 민원인 개인정보 준수 실태 점검과 정보보호 관련 교육 이수 안내 등

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	30	15	5	5	5	
군 비	30	15	5	5	5	

배경 및 필요성

- 고객이 감동하는 민원서비스 품격 향상을 위하여 객관적이고 개량적인 조사 및 결과 피드백을 통해 고흥군 친절브랜드 정착 유도

☐ 추진실적

○ 민원서비스 만족도 전화 조사 및 피드백 공유

- 조사(6회) 및 평가결과 전부서 피드백 공유, 아쉬운 부서 자체교육 실시 등

○ 군민 민원체험평가단 평가 및 피드백 공유

- 민원체험평가단 평가(4회) 결과 전부서 공유 및 불편사항 의견접수 등

○ 하위 10개부서 찾아가는 맞춤형 친절 코칭 추진(1회 / 5백만 원)

☐ 추진계획

○ 민원서비스 만족도 전화 조사

- 조사기간: '26. 3. ~ 12.(4회) / 사업비: 8백만 원
- 조사대상: 새올 접수 1일 이상 유기한 민원, 군수에게 바란다
- 조사방법: 외부전문기관 위탁조사(1회 400건)

○ 군민참여 민원체험평가

- 평가횟수: 4회(상·하반기 각 2회) / 사업비: 12백만 원
- 조사대상: 군청 및 읍·면사무소
- 평가방법: 민원체험평가단 부서 방문 암행조사 후 평가표 작성

○ 조사 결과 민원서비스 친절 선순환 제고

- 부서별 결과에 따른 우수부서 표창 등 인센티브 제공
- 결과 피드백 전부서 공유 및 불편사항 개선 등으로 친절 민원 응대 체질화

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	130	70	20	20	20	
군 비	130	70	20	20	20	

사업개요

- 사업기간: 연중
- 위 치: 고흥군 일원
- 소요예산: 150백만 원(군비)
- 주요내용: 군민 생활불편사항 및 위험요소에 대한 신속한 제보로 선제적으로 민원을 해결하는 맞춤형 민원 서비스 지원

추진실적

- 2025년 군민 생활불편 민원처리 실적: 62건 / 150백만 원
 - 각 읍면에서 제보 신고에 의거 우선적 서비스 시행
- 맨홀뚜껑, 위험 마을 안길·농로 등 생활 불편사항 보수·정비

추진계획

- 2026년 맞춤형 민원·복지 서비스 추진계획 수립: '26. 1.
- 마을이장 및 집배원 제보에 따른 맞춤형 민원·복지서비스 제공
 - 주민 생활불편·위험사항 신고(각종 시설물 고장·파손, 재난위험 등)
- 맞춤형 민원처리 흐름도



사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	4,150	3,700	150	150	150	
군 비	4,150	3,700	150	150	150	

사업개요

- 사업기간: '23. ~ '27.【5개년】
- 소요예산: 1,163백만 원(군비) ※ 2026년: 220백만 원
- 총사업량: 686,500장
- 주요내용: 구 토지대장 고해상도 이미지 구축 및 한글로 변환

추진실적

- 2023년도 카드식대장 376,500장 전산화(1차)
- 2024년도 부책식대장 310,000장 전산화(2차)
- 2025년도 부책식대장 100,000장 한글변환(3차)
 - 구축된 DB는 「지적통합시스템」에 탑재: 5개 읍·면(고흥·도양읍, 풍양·도덕·금산면)

【구대장(부책대장)】이란?

- 일제강점기 토지조사사업(1910~1918년)에 만들어져 1975년까지 사용
- ※ 1976년~1991년: 카드식대장 사용 / 1992년~현재: 전산대장 사용

추진계획

- 사업기간: '26. 1. ~ 12. 【4차】
- 사업량: 100,000장(부책식대장) - 6개 면(도화·포두·봉래·동일·점암·영남면)
- 사업비: 220백만 원(군비) ※1장당 2,200원
- 사업내용: 구 토지대장(부책식대장)의 한자, 일본식 표기를 한글로 변환

사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	1,163	701	220	242	-	
군비	1,163	701	220	242	-	

사업 개요

- 관련근거: 지적재조사에 관한 특별법
- 사업기간: '15. ~ '30.
- 총사업량: 103,191필지
- 주요내용: 지적경계가 불부합한 지역을 대상으로 새롭게 조사·측량하여 현실경계에 맞게 토지경계를 바로잡는 사업

추진실적

- 2015 ~ 2024년도 과역 연등지구 등 33개 지구 완료
 - 필지수: 24,498필지 / 면적: 20,956,206㎡
- 2025년도 풍양 풍남1지구 등 4개 지구(지적재조사 측량 및 경계확정·조정금 산정)
 - 사업량: 2,755필지(1,376,936㎡) / 539백만 원(국비) ※추진중

추진계획

- 2026년도 지적재조사 사업
 - 사업기간: '26. 1. ~ '27. 12. 【2년간】
 - 사업대상: 5개 지구(포두 남촌1·송산1지구, 두원 대금2·성두1지구, 동일 덕흥2지구)
 - 사업량: 3,004필지(1,389,304.3㎡) / 605백만 원(국비)
 - 사업내용: 사업지구 지정, 재조사 측량 및 주민설명회 개최(경계조정·협의)등
- 흐름도

실시계획 수립 및
사업지구 지정▶ 재조사 측량 및
토지현황조사▶ 주민설명회 및
경계조정 협의▶ 경계확정 및
지적공부 정리▶ 조정금 산정
및 지급·징수

사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	7,721	4,642	605	957	1,517	
국 비	7,721	4,642	605	957	1,517	

기대효과

- 정확한 토지 경계 확립으로 이웃 간 법적 분쟁 등 갈등 예방 및 해소
- 지적 민원서비스 제공으로 측량 비용 절감 및 군민 만족도 향상

사업개요


- 사업기간: '25. ~ '32.
- 사업대상: 지적재조사 사업완료 지역(2024년 이후 사업완료 지역)
- 주요내용: 사업완료 지역의 사업지구 내 토지에 대한 정확한 경계표시 확인

추진실적

- 2024년 지적재조사 사업완료 지역 측량 완료: 305필지
 - 풍양 고옥, 금산 신전, 도화 봉산·지족, 동강 노동, 두원 예회
- 경계복원측량 신청 시, 1회에 한하여 무료 측량 실시

추진계획

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 사업대상: 2025년 지적재조사 사업완료 지역(11개지구)
 - 풍양 안동·매곡, 도화 구암, 포두 남성·상대, 남양 침교, 동강 마륜·죽암·장덕, 두원 용반1·2
- 신청방법: 방문, 우편 또는 전화 신청
- 추진 흐름도



※ 지적재조사 경계점표지 설치: 파란색

기대효과

- 정확한 토지경계 확인을 통하여 이웃 간 분쟁 해소
- 지적민원서비스 제공으로 측량비용 절감 및 군민 만족도 향상

사업개요

- 사업기간: '24. ~ '32.
- 사업비: 100백만 원(군비) ※ 2026년 22백만 원
- 사업대상: 154개지구
- 주요내용: 지적재조사 완료지역을 대상으로 새롭게 작성된 지적도를 드론영상과 중첩한 도면으로 제작하여 마을회관 배부

☐ 추진실적

- 2024년 지적재조사 완료지역 배부: 6개 지구 / 9개 마을
 - 풍양면(고옥·대가·삼각·축두), 금산면(우두), 도화면(봉산·지호), 동강면(병동), 두원면(예회)

☐ 추진계획

- 사업기간: '26. 1. ~ 6.
- 사업대상: 11개지구 / 15개 마을 (2025년 완료지역)
- 사업비: 22백만 원(군비)
- 추진절차
 - 계획 수립 및 대상 마을회관 현지 확인 조사 : '26. 1. ~ 3.
 - 드론영상과 지적도를 중첩하여 마을도면 제작(액자형) : '26. 4. ~ 5.
 - 각 마을회관 배포 및 주민 선제적 지적정보 제공 : '26. 6. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	100	31	22	12	35	
군비	100	31	22	12	35	

☐ 기대효과

- 지적재조사사업 결과 주민 홍보 및 정보 제공으로 주민 공감대 형성
- 토지경계 확인에 대한 주민편의 제공 및 신속한 업무추진 도모

17 지적측량기준점 효율적 관리

계속

사업개요


- 추진근거: 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률
- 사업대상: 6,803점(지적삼각보조점 436점 지적도근점 6,367점) ※2026년: 1,905점
- 주요내용: 지적측량기준점 현황조사를 통해 망실·훼손된 기준점 재설치 및 관리

추진실적

- 망실·훼손 등 기준점 현황조사 완료: 2,735점
 - 고흥읍, 점암면, 과역면, 남양면, 동강면, 대서면, 두원면
- 지적측량기준점 복구측량 및 재설치 관리: 151점

추진계획

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 사업대상: 1,905점(지적삼각보조점 34점, 지적도근점 1,871점)
- 사업비: 54백만 원(군비)
- 추진절차



사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	323	101	54	86	82	
군비	323	101	54	86	82	

기대효과

- 전수조사를 통한 측량 정밀도 향상으로 지적정보의 신뢰성 증대
- 지적측량기준점의 체계적 관리를 통해 정확한 지적측량 기반 확보

사업개요

- 사업기간: '23. 8. ~ '27. 8.
- 위치: 고흥군 도양읍 용정리 1166-4번지 일원
- 사업규모: 임대주택 150호, 복지시설 1,500㎡
- 소요예산: 45,195백만 원(국 15,355, 군 15,270, 기금 14,570)
※ 2026년: 17,600백만 원(국 3,800, 군 7,300, 기금 6,500)
- 주요내용: 고령자 임대주택 및 복지시설 복합형 건립

□ 지금까지 추진실적

- 세부사업 협의(고흥군↔LH 광주전남지역본부) : '25. 1.
- 고령자복지 공공임대주택 벤치마킹(진도, 영암, 장성) : '25. 3.
- 시공방법 변경(철근콘크리트→모듈러주택) 모듈러주택 시공 협의 : '25. 3. ~ 4.
- LH 경영투자심사 의결 및 업무협약 체결(고흥군↔LH) : '25. 5. ~ 6.
- 공공주택 건설사업 설계·시공 통합 발주(LH) : '25. 6.
- 공공주택 건설사업 기본 및 실시설계(LH) : '25. 7. ~ 12.
- 중앙(행안부) 지방재정 투자심사 : '25. 9. ~ 10.
- 공공주택 건설사업계획 승인(국토부↔LH) : '25. 12.

□ 이후 추진계획

- 사업부지 매각(고흥군→LH) 지장물 철거 및 부지 조성 공사 : '26. 2.
- 고령자복지 공공임대주택 건설공사 착공(LH) : '26. 5.
- 고령자복지 공공임대주택 건설공사 준공(LH) : '27. 8.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	45,195	5,300	17,600	22,295	-	
국비	15,355	3,000	3,800	8,555	-	
군비	15,270	1,500	7,300	6,470	-	
주택도시기금	14,570	800	6,500	7,270	-	

사업개요

- 사업기간: '26. 2. ~ 12. / 사업량: 27동
- 사업대상: 노후, 불량주택 소유자, 무주택자, 귀농·귀촌자 등
- 융자조건: 대출금리 2%, 1년거치 19년 분할상환
- 사업내용: 주택 신축 및 개량에 소요되는 비용을 시중금리보다 저금리로 융자

□ 추진실적

○ 주택개량 사업량: 27동

○ 최근 주택개량사업 추이 (단위: 동/억원)

구 분	계	2022년	2023년	2024년	2025년	비 고
사업량	293	86	100	80	27	
융자금	410	120	140	112	38	

□ 추진계획

- 전남도 주택개량 물량배정(도→군) : '26. 2.
- 주택개량 사업 신청(읍면 대상자) : '26. 2.
- 주택개량 대상자 선정(군→읍면 대상자) : '26. 3.
- 사업추진에 따른 주의사항 및 독려 : '26. 4.
- 대상자 완료 확인서 발급 및 융자신청 안내 : '26. 6. ~ 12.

□ 기대효과

- 농촌주택개량사업 추진으로 저금리 융자대출 및 열악한 주거환경개선
- 귀농·귀촌인 등에게 조기정착 및 도시민 유입촉진으로 인구증가 기여

사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ '26. 12.
- 사업량: 80동, 동당 최대 3백만 원 ※ 2024년~2025년: 동당 2백만 원
- 사업비: 240백만 원(도비 66, 군비 174)
- 사업대상: 1년 이상 아무도 거주하지 않는 노후화 된 빈집 및 안전·위생·경관 훼손 등의 사유로 정비가 필요해 보이는 빈집
- 관련근거: 「농어촌 정비법」, 「고흥군 빈집정비 및 활용 조례」

추진실적

○ 최근 5년간 추진실적

(단위: 동)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	비 고
427	90	81	107	75	74	

추진계획

- 농어촌 빈집정비사업 계획수립 및 신청자 접수 : '26. 1. ~ 2.
 - 슬레이트 지붕은 환경정책과와 연계하여 정비
- 사업 대상자 확정 통보 및 보조금 교부신청 : '26. 3. ~ 4.
 - 우선순위: 주거급여 대상자, 큰 도로변, 학교 및 마을회관 주변, 공공활용(공용주차장, 소공원 조성 등) 동의 빈집 등
- 빈집 정비사업 미완료 대상자 사업 추진 및 독려 : '26. 4. ~ 12.
 - 포기자 발생 시 대기자를 확정 대상자로 선정하여 읍·면에 변경 통보
 - 빈집정비실적은 정부합동평가 대상으로 추진 상황 관리 철저

사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	869	149	240	240	240	
도 비	142	22	66	40	40	
군 비	727	127	174	200	200	

기대효과

- 화재·붕괴 위험 빈집을 제거하여 자연재해 등으로 인한 2차 피해 방지
- 주변 경관 훼손 또는 쓰레기가 적치된 빈집을 제거하여 군민의 쾌적한 환경 조성

종합민원실

건축관리팀장 김성수

담당자 김동명(☎5405)

사업개요

- 사업기간: '23. 3. ~ '26. 12. 【4년간】
- 위 치: 16개 읍·면
- 소요예산: 560백만 원(군비) ※ 2026년: 80백만 원
- 주요내용: 2006. 5. 9. 이전 비도시지역 내 무허가건축물 건축물대장 등재

추진실적


○ 최근 3년간 추진실적

(단위: 동)

구 분	2023년	2024년	2025년	비 고
333	100	150	83	

추진계획

- 건축물대장 등재사업 신청·접수(읍·면→군) : '26. 1.
- 건축물 현황 측량 의뢰 및 대상자 선정(83동예정) : '26. 3.
- 설계 발주 및 건축물대장 등재 : '26. 5. ~ 12.
- 추진 흐름도



사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	560	310	80	170	-	
군 비	560	310	80	170	-	

사업개요

- 사업기간: '23. 4. ~ '28. 2.
- 위 치: 금산면 석정리 산124번지 일원
- 소요예산: 24,100백만 원(도 2,000 , 군 2,000 , 민자 20,100)
※ 2026년: 5,100백만 원(도 2,000 , 군 2,000, 민자 1,100)
- 주요내용: 전원주택 단지 및 노인복지시설 등 복합주거 공간조성

□ 추진실적

- 파독근로자 독일현지 사업 설명회 개최(퀵론, 프랑크푸르트 등) : '24. 4.
- 현재 29세대 계약 체결(착공 이후 5~18세대 계약 예정)
- 기본계획 수립 고시 : '25. 1.
- 마을정비구역 지정 신청(道) : '25. 7.
- 재해영향평가 사전검토 협의(국립재난안전연구원) : '25. 8.
- 전략환경영향평가(道) 완료 : '25. 10.

□ 추진계획

- 마을정비구역 지정(道) 및 사업 시행계획 승인 고시(건설과) : '26. 1.
- 새꿈도시 조성사업 자문위원회 검토 및 사업 확정 : '26. 2.
- 금산 석정지구 새꿈도시 조성사업 착공 : '26. 3.
- 금산 석정지구 새꿈도시 조성사업 준공 : '28. 2.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	24,100	2,400	5,100	16,600	-	
도 비	2,000	-	2,000	-	-	
군 비	2,000	-	2,000	-	-	
자부담	20,100	2,400	1,100	16,600	-	

사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 대 상: 하자보수기간이 경과된 20세대 미만 소규모 공동주택(243단지)
- 소요예산: 210백만 원(군비)
- 주요내용: 군민의 안전한 주거환경 조성 및 귀중한 생명과 재산 보호

□ 추진계획

○ 소규모 공동주택 보수 지원 사업

- 사업 수요조사 : '26. 1.
- 공동주택지원심사위원회 위촉 및 사업 대상자 선정 : '26. 2.
- 사업시행 및 준공 : '26. 3. ~ 6.
- 보조금 지급 및 정산 : '26. 4. ~ 6.

○ 소규모 공동주택 안전점검 지원 사업

- 지원계획 수립 및 신청서 접수 : '26. 1.
- 대상 선정 및 공사 계약 체결 : '26. 3.
- 공사 완료 및 정산 : '26. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	430	130	210	210	210	
군 비	430	130	210	210	210	

사업개요

- 사업기간: '25. 1. ~ '26. 12. 【2년간】
- 사업량: 155동(마을회관 111, 마을경로당 44)
- 소요예산: 120백만 원(군비) ※ 2026년: 60백만 원
- 사업대상: 주민공동시설로 이용 중인 건축물대장 미등재 건축물

추진실적

○ 2025년 7월말 현재 103동 중 33동 완료, 70동 진행 중

- 진행 중인 70동은 금년 내 완료예정

☞ 2025년 상반기 전라남도 적극행정 우수사례 경진대회 장려상 수상

추진계획

구 분		주 요 내 용
사업추진	용도폐지 신청 및 측량 토 지 소 유 권 정 리 설계도서 작성(3~6월)	· 분할측량 신청(3월) · 용도폐지 신청 및 토지소유권 정리(2~4월) · 건축사사무소 용역설계 의뢰(3월)
	건축물대장생성 신청(4월)	· 세움터 접수 및 용역설계 준공(3~5월)
사업완료	건 축 물 대 장 작 성	· 건축물대장 생성 완료 및 등기(4~12월)

문제점 및 대책

○ 토지 소유주 변경에 따른 토지소유권 확보 어려움 발생

⇒ 토지소유권 변동 내역 추적을 통해 관계자 연결 노력

○ 민원인 등 개인이 공유재산 절차 이행(용도폐지, 소유권 이전) 어려움

⇒ 담당공무원이 위임장 등을 통한 업무 대행

사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	120	60	60	-	-	
군 비	120	60	60	-	-	

배경 및 필요성

- 적법한 건축인허가(건축신고) 후 필수 진행절차 누락으로 위법행위 (설계변경 누락 등) 발생
- 지속적인 현장방문 컨설팅을 통해 위법행위 사전예방

□ 사업개요

- 운영기간: '26. 1. ~ 12.
- 대상민원: 건축인허가(건축신고)를 받고 착공 중인 건축주
- 주요내용
 - 건축인허가(건축신고) 대상지 실태점검 및 현장 컨설팅 실시
 - 건축인허가 절차 단계별 안내와 위반사례 설명

※ 건축신고 현황(최근 5년간)

(단위: 건)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	비 고
전수	686	523	497	463	572	

□ 추진계획

- 건축인허가필증 교부시 인허가 절차 및 안내서 발송 : 연중
- 건축인허가 대상지 현장 지도·컨설팅 전담자 지정 운영: 연중
 - 참여인원: 건축직공무원 4명(권역별 분담지정)
 - 컨설팅 범위: 설계변경, 사용승인서 접수, 건축물대장 생성 등
- 인허가 절차 단계별 안내 및 위반사례 홍보 : 연 2회

□ 기대효과

- 적극행정의 실천으로 행정의 신뢰도 및 군민감동 제공
- 위법(설계변경 등)행위 사전예방에 따른 군민의 재산권 보호

배경 및 필요성

- 건축신고 시 1년 이내에 착공신고를 득하지 아니하면 그 신고의 효력이 상실됨을 고지하나, 관련법을 모르거나 경제적 사정 등으로 시기를 놓쳐 자동으로 효력이 상실되고 있음

☐ 추진현황

○ 관련근거

- 「건축법」 제14조 제5항에 따라 건축신고필증 교부 후 신고일로부터 1년 이내에 공사에 착수치 않으면 신고 효력이 상실됨

○ 건축신고 효력상실 현황(최근 5년간)

(단위: 건)

구분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	비 고
전수	47	40	33	28	23	

☐ 추진계획

- 건축행정시스템을 통하여 매월 건축신고 건 중 착공신고를 득하지 않은 미착공 효력상실 대상(만료 1개월 전) 선정
- 건축신고 미착공 효력상실 안내문 발송(등기우편 개별발송)
- 건축착공신고 수리 및 착공기간 연장(1년 이내 / 신고사항 유지)
 - 「개인정보보호법」에 따른 개인정보열람에 한계로 주소지 이전 및 우편물 반송 등으로 우편물이 건축주에게 미도달 시 부득이 자동 효력상실 발생

☐ 기대효과

- 민원인 경제적 손실 선제적 방지 및 건축행정 신뢰도 제고
- 건축 재신고에 따른 행정력 낭비 감소 및 업무 효율성 제고

성 과 목 표

- 복잡한 인허가 민원을 준비부터 완료까지 원스톱 처리할 수 있는 맞춤형 복합 민원 원스톱 지원을 통해 군민들이 시간적·경제적 부담 최소화

□ 추진실적(2025. 8월 현재)

- 복합민원 상담 사전 예약제 운영: 190건(개발 96, 산지 28, 농지 48, 환경 18)
- 복합민원 진행상황 문자 알림 서비스: 652건(개발 375, 산지 117, 농지 126, 환경 34)
- 복합민원 원스톱 서비스 추진: 3,487건(개발 669, 산지 232, 농지 422, 환경 2,164)

※ 최근 3년 인·허가 추진실적

(단위 : 건)

구 분	계	개발행위	산지전용	농지전용	환경 인허가
계	11,757	1,819	1,043	1,257	7,638
2023	4,361	365	619	476	2,901
2024	3,909	785	192	359	2,573
2025	3,487	669	232	422	2,164

□ 추진계획

- 운영기간: 연중
- 대상민원: 개발행위, 농지·산지전용, 환경 인허가 등
- 운영계획

준 비

- 군민 만족 원스톱 복합민원 상담 사전예약제 운영
 - 예약 접수 후 지정 날짜에 상담, 여러부서 의제 민원 신속협의(현장확인)

진 행

- 현장 중심 복합민원 원스톱 추진
 - 부서 합동 현장확인, 사전 심의제도 운영, 「군계획분과위원회」 심의 수시 상정

완 료

- 복합민원 진행 상황 문자 알림서비스
 - 5일이상 유기한 민원 “접수 ⇨ 진행 상황 ⇨ 완료” 실시간 문자 알림 서비스

□ 기대효과

- 복합민원 처리의 예측 가능성 및 불필요한 방문 감소로 행정 신뢰도 제고
- 알권리 충족 및 신속·투명한 처리로 민원서비스 만족도 향상

성 과 목 표

- 주소정보시설물 조사·정비로 안전하고 신뢰성 높은 주소 환경 조성
- 택배, 배달, 응급출동 등 생활밀착 분야에서 편리한 위치정보 제공

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.(연중)
- 사업대상: 주소정보시설물 48,802개소
- 주요내용: 주소정보시설물 조사·정비와 생활밀착 분야 활용 확대
- 주소정보시설물 현황('25. 12. 기준)



도로명판
(5,358개)



건물번호판
(41,411개)



기초번호판
(1,083개)



사물주소판
(646개)



국가지점번호판
(301개)



주소정보안내판
(3개)

□ 추진계획

- 주소정보시설물 일제조사 및 정비
 - 소요예산: 116백만 원(도 11, 군 105)
 - 세부계획 수립, 정비대상 조사 및 설치: '26. 1. ~ 7.
- 사물주소 부여 및 사물주소판 설치
 - 소요예산: 5백만 원(군비) / 50개소
 - 다중이용시설 등 사물(장소)에 주소 부여·고지 및 사물주소판 확충·설치
- 국가지점번호판 확충
 - 소요예산: 20백만 원(도 6, 군 14) / 30개소
 - 산·바다 등 비거주 지역에 위치좌표 구축, 국가지점번호판 확충·설치
- 건물정보 현행화 현장조사 추진: 295건
 - 건축물대장 등 공적장부 간 현행화를 통한 주소정보 불일치 해소
- 군민 맞춤형 주소정보 홍보 강화: 연중
 - 공공기관 교육, 현장 홍보, 학교 방문 및 AI 디지털 교육 등

성 과 목 표

- 지적민원 현장 대응력 강화로 군민과 체감도 높은 소통 강화
- 신속한 민원 표준 처리기간 단축으로 민원 만족도 제고

□ 추진현황

○ 지적민원 처리 추진실적(최근 3년)

(단위: 필)

구분	합계	지적측량 성과검사	토 지 이 동				
			등록 전환	분할	합병	지목 변경	등록사항 정정
계	26,829	10,017	230	9,793	2,763	3,323	703
2023년	11,015	3,679	94	4,267	1,077	1,507	391
2024년	7,959	3,071	62	2,867	893	923	143
2025년	7,855	3,267	74	2,659	793	893	169

□ 추진계획

○ 정확한 지적측량 성과 결정을 위한 현장 검사

- 대상업무: 성과검사 5종(신규등록, 등록전환, 분할, 확정측량, 등록사항정정)
- 각종 인·허가 내용, 경계 결정의 정확성, 법령준수 여부 등 확인
- 측량수행자와 간담회를 통한 업무의 정확성·일관성 유지

○ 토지이동 처리기간 단축

- 대상업무: 토지이동 5종(등록전환, 분할, 합병, 지목변경, 등록사항정정)
- 민원 처리기간 단축: 3~5일(법정) → 1~3일(단축) ➡ 단축률: 56%

○ 부동산종합공부 변동자료 신속 연계 반영

- 세움터를 통한 건축물 사용승인 협의시 민원인 방문없이 바로 처리
- 토지(임야)대장의 토지표시변경 등기촉탁 신속 처리
- 각종 군정업무 지원을 위한 고품질 공간정보 자료 제공

□ 기대효과

- 신속한 지적민원 처리로 각종 인·허가 절차 지연 방지
- “신속+정확+친절” 3박자 행정으로 지적업무 공공서비스 가치 제고

성 과 목 표

- 부동산중개업소 지도·단속 및 실거래 신고, 토지거래허가제도를 통한 관내 부동산 시장 관리·감독 강화로 투명하고 건전한 부동산 거래질서 확립

☐ 추진개요

- 부동산(분양권·전매 포함) 거래계약 등 30일 이내 신고
- 개업공인중개사의 불법 중개행위 등 지도·단속
- 허가구역 내 토지의 소유권 이전 등 사전 허가제도 운영

☐ 추진계획

- 실거래 신고 의무 및 부적정 거래 여부 정밀조사
 - 지연·거짓신고, 부동산 등기신청 의무기간(60일내) 위반자 과태료 부과
- 부동산거래 관련 법률 위반 예방을 위한 지속적인 홍보 및 안내
- 부동산 실명법 위반 과징금 부과 등 행정처분
- 관내 부동산중개업소 지도·단속(분기별 수시, 23개 업소)
 - 무자격·무등록 영업행위, 중개수수료 과다 등 위법행위 점검
- 봉래면 국가산단예정지에 대한 토지거래허가제 운영
 - 허가구역 내 소유권 또는 지상권의 이전 및 설정 계약 시 사전허가

☐ 기대효과

- 불법·부당한 부동산 거래 예방으로 공정하고 투명한 거래질서 확립
- 부동산 거래에 대한 군민 신뢰도 제고 및 건전한 거래환경 조성

성 과 목 표

- 토지관련 국세 및 지방세 부과 등 지가수요 적기 대응, 군민 재산권 보호를 위한 공정하고 투명한 개별공시지가 결정·공시 추진

□ 추진개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 조사·산정대상: 36만여 필지
 - 1. 1.기준: 36만여 필지/ 7. 1.기준: 2천여 필지(1.1.~6.30.까지 토지이동분)
- 소요예산: 289백만 원(국비 94, 군비 195)
- 조사내용: 토지특성 24개 항목(지목, 용도지역, 토지이용 현황 등)
- 추진방법
 - 각종 공적자료, 위성영상 등을 활용한 현장 중심의 토지특성조사 실시
 - 감정평가사 검증 및 소유자 의견수렴을 통한 지가 공정성 확보
 - SNS, 군 홈페이지를 통한 결정·공시 및 의견제출·이의신청 접수 홍보

□ 추진계획

구 분	1. 1. 기준	7. 1. 기준
토지특성조사	'25. 11. 19. ~ '26. 1. 16.	'26. 6. 24.~ 7. 24.
지가산정 및 검증	'26. 1. 23. ~ 3. 13.	'26. 7. 28. ~ 8. 31.
지가열람 및 의견 수렴	'26. 3. 18. ~ 4. 14.	'26. 9. 1. ~ 10. 13.
공시지가 결정·공시	'26. 4. 30.	'26. 10. 29.
이의신청 접수/처리	'26. 4. 30. ~ 6. 26.	'26. 10. 29. ~ 12. 21.

□ 기대효과

- 정확한 개별공시지가 산정으로 공평과세 기준 마련
- 연접 토지간, 용도지역별 지가 균형을 통한 민원 사전 방지

배경 및 필요성

- 「건축법 시행령」 제115조에 따른 위반 건축물 등에 대한 실태조사 및 정비
- 적발된 위반 사항은 시정 권고하여 질서 있는 건축문화 조성

☐ 추진실적

- 위반 건축물 행위근절 및 양성화 홍보(홍보물 제작, 현수막 설치 등)
- 위반 건축물 특별점검 1회 이상, 전라남도 등 민·관 합동점검
 - 2024년 사용승인 164개소 점검 대상지 중 13개소 적발, 4개소 시정명령 조치완료, 9개소 시정조치 진행 중

☐ 추진계획

- 위반 건축행위 근절 및 건축물 양성화 홍보: 월 1회
 - 마을 이장, 반상회 등에 홍보물 배포 또는 각 읍면에 현수막 설치
- 2025년 사용승인 받은 건축물 위반 사항 집중 점검: 2회(상반기, 하반기)
 - (건축신고) 읍면 자체 점검, (건축허가) 민·관 합동점검반 구성
 - (점검사항) 무단 증축, 무단 용도변경, 무단 대수선 등 이외 건축법 위반 사항
- 적발 건에 대해서는 원상복구 시정명령 또는 양성화 추진
 - 미 이행시 「건축법」 제80조에 따라 이행강제금 부과(시정될 때까지 연 1회)

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	40	10	10	10	10	
군 비	40	10	10	10	10	

☐ 기대효과

- 위반 건축물 사전 예방 및 근절을 위한 대군민 홍보로 군민 의식 제고
- 위반 건축물 행위 근절 및 양성화로 안전하고 적법한 건축문화 조성

33 주거 취약계층 맞춤형 주거복지 지원

일반

성 과 목 표

- 주거 취약계층 소득형태등을 종합적으로 고려한 맞춤형 주거급여 지원
- 주택 노후도(경,중,대)에 따른 개보수 지원으로 쾌적한 주거환경 제공

☐ 사업개요

- 지원대상: 1,160가구(주거급여 940, 수선유지 220)
 - ※ 소득인정액이 기준 중위소득 48%(1인가구 1,230,834)이하 가구
- 사업비: 3,848백만 원(국 80%, 도 10%, 군 10%)

☐ 추진계획

- 임차가구 급여지원
 - 지급대상: 940가구 / 사업비: 2,048백만 원
 - 지급기준: 타인 주택 거주 임차가구에 기준임대료 상한 내 실제 임차료 지원
- 수선유지 지원
 - 지급대상: 220가구(자가 수급자 주택) / 사업비: 1,800백만 원
 - 지원내용: 주택 노후도에 따라 경·중·대보수로 차등 지원
 - ※ 지원범위: 경보수(590만 원/3년), 중보수(1,095만 원/5년), 대보수(1,601만 원/7년)
 - 시행기관: 한국토지주택공사(LH)와 위수탁협약 체결 시행

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	15,098	3,554	3,848	3,848	3,848	
국 비	12,078	2,844	3,078	3,078	3,078	
도 비	1,510	355	385	385	385	
군 비	1,510	355	385	385	385	

☐ 기대효과

- 취약계층에 대한 지속적인 관리지원으로 주거부담 완화 및 안정도모
- 주거환경이 열악한 노후주택 수선유지사업으로 쾌적한 주거환경 제공

배경 및 필요성

- 가설건축물 신고처리 대행으로 주민 불편 해소, 주민 행정서비스 제공
- 귀농귀촌인 증가로 경작지, 소규모 창고 등 가설건축물 설치 수요 증가

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.(연중)
- 사업대상: 농막(20㎡이하), 임시창고 등 가설건축물
- 주요내용: 공무원이 신고서류 대행으로 신고절차 간편화
- ※ 최근 5년간 신고(처리) 현황

(단위: 건)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	비고
계	376	337	379	408	484	
농 막	71	105	146	92	80	
임시창고 등	305	232	233	316	404	

- 가설건축물 축조 신고 시 필요 설계비용: 약 50만원/건

□ 추진계획

- 설계도면 무료작성 서비스 시책 홍보
- 가설건축물 축조신고 전담자 지정 운영
 - 참여인원: 건축직공무원 4명(권역별 분담지정)
 - 서비스 범위: 평면도·배치도 설계 및 신고서 작성
- 가설건축물 신고수리 등 「건축법」 준수 안내
 - 무단증축, 무단용도변경, 신고조건 등 위반

□ 기대효과

- 행정절차 간소화와 경제적 부담 감소로 행정 서비스 만족도 향상
- 불법건축물 발생 감소로 공공복리 증진과 건축 행정의 선진화 도모

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만 원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
24건	30,978	9,017	2,648	11,713	7,600	
어르신 주거안정을 위한 주거급여 사업 확대	1,800	1,440	180	180	-	공약
‘소통 온에어(On Air)’ 1124 민원의 날 운영	5	-	-	5	-	신규
군 홈페이지 민원편람 시각화 개선	5	-	-	5	-	신규
스마트한 토지이용 인허가 디지털 백서 구축	156	-	-	156	-	신규
드론배달점 주소정보 활용 기반 조성	1	-	-	1	-	신규
지속가능한 빈집 정비 종합 계획 수립	200	-	-	200	-	신규
친절브랜드로 군민 감동 행복 민원실 운영	157	-	-	157	-	계속
모두(민원인+공직자)가 안전한 민원실 환경 조성	5	-	-	5	-	계속
민원서비스 품격 향상 고객 만족도 조사	20	-	-	20	-	계속
맞춤형 민원·복지 서비스 운영	150	-	-	150	-	계속
구(舊) 토지대장 한글화 디지털 구축 사업	220	-	-	220	-	계속 '23~'27 (총 1,163백만원)

(단위: 백만 원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
토지 활용 가치를 높이는 지적재조사 사업	605	605	-	-	-	계속 '15~'30 (총 7,721백만원)
우리마을 한눈에, 지적재조사 도면 제작 서비스	22	-	-	22	-	계속 '24~'32 (총 100백만원)
지적측량 기준점 효율적 관리	54	-	-	54	-	계속
고령자 복지 공동임대주택 사업	17,600	3,800	-	7,300	6,500	계속 '23~'27 (총 45,195백만원)
주거환경 개선 빈집정비 사업	240	-	66	174	-	계속
농어촌주택 건축물대장 등재 사업	80	-	-	80	-	계속 '23~'26 (총 560백만원)
금산 석정지구 새꿈도시 조성 사업	5,100	-	2,000	2,000	1,100	계속 '23~'27 (총 24,100백만원)
공동주택 정주여건 개선 시설보수 지원 사업	210	-	-	210	-	계속
마을경로당·마을회관 건축물대장 등재 사업	60	-	-	60	-	계속 '25~'26 (총 120백만원)
생활속 주소 정보, 군민결로 더 가까이	141	-	17	124	-	일반
신뢰받는 개별공시지가 결정·공시	289	94	-	195	-	일반
안전하고 적법한 건축문화 환경 조성	10	-	-	10	-	일반
주거취약계층 맞춤형 주거복지 지원	3,848	3,078	385	385	-	일반



3

인구정책실



목 차

I. 기본현황	79
II. 2025년 주요업무 평가	80
III. 2026년 업무추진 방향	82
IV. 2026년 주요업무 계획	83
1. 【공약】 공공형 일자리사업 확대 추진	83
2. 【공약】 고충청년 ‘리턴 고충’ 프로젝트 추진	84
3. 【공약】 청년 프로젝트 ‘고충3달 살아보고 정착하고’	85
4. 【신규】 고충스테이 주민공동체 활성화 프로젝트	86
5. 【신규】 전입 청년 이사비용 지원	87
6. 【신규】 청년 창업몰 홍보 서포터즈 운영	88
7. 【신규】 청년 참여·소통 플랫폼 운영	89
8. 【신규】 귀농어·귀촌인 고충살이 공감센터 운영	90
9. 【신규】 테마형 고충스테이 지속 육성	91
10. 【신규】 외국인 「고충人 정착 프로그램」 지원	92
11. 【신규】 글로벌 장학생 유치·이민자원 발굴	93
12. 【신규】 고충형 이민 패스트트랙 구축	94
13. 【계속】 고충군 인구늘리기 종합대책 추진	95
14. 【계속】 권역별 공공임대주택 500호 조성	96

15. 【계속】 2027년 지방소멸 대응기금 투자사업 수립	97
16. 【계속】 전남형 만원주택사업 추진	98
17. 【계속】 내사랑고흥기금 운영	99
18. 【계속】 빈집 활용 마을호텔 조성사업	100
19. 【일반】 고흥군 인구정책 통합플랫폼 운영	101
20. 【일반】 고흥군 일자리통합지원센터 운영	102
21. 【일반】 지속 가능한 일자리 장려금 지원	103
22. 【일반】 사회적경제 활성화 지원	104
23. 【일반】 고흥청년 플러스 목돈통장 지원사업	105
24. 【일반】 청년 자립 지원사업 추진	106
25. 【일반】 귀농어귀촌 유치·정착 종합대책 추진	107
26. 【일반】 전남에서 살아가기 운영	108
27. 【일반】 찾아가는 「귀농어귀촌·귀향 설명회」	109
28. 【일반】 귀농어귀촌인 정착 지원사업 추진	110
29. 【일반】 귀농어귀촌인 사후관리 모니터링	111
 Ⅴ. 주요사업별 2026년 예산현황	 112

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	18	1	6	5	3	3	
현 원	22	1	6	3	10	2	공무직 4 기간제 5

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
지방소멸대응	- 인구늘리기 정책 수립 및 시책 발굴 - 지방소멸대응기금 투자계획 수립 및 성과 분석 - 인구감소 대응계획 수립 및 추진 - 내사랑 고흥기금 운용
일자리창출	- 일자리 정책 총괄·조정 및 시책 발굴 - 직접일자리 사업 총괄 및 추진 - 직업소개소·협동조합 등록 및 변경 수리 - 고용장려금 업무 추진 - 사회적경제 활성화(마을공동체·사회적경제기업) - 고용서비스(일자리 매칭, 찾아가는 상담소) 추진
청년희망	- 청년 정책 총괄·조정 및 시책 발굴 - 청년센터, 청년 창업몰 운영 - 청년 창업·정착 및 활동 지원 - 청년 주거, 문화, 복지 지원 등 안정적 정착 유도 - 청년마을 조성 지원
귀촌행복	- 귀농·귀어·귀촌 시책발굴 및 정착 지원 - 도시민 유치 및 귀농귀촌행복학교 운영 - 귀농·귀어·귀촌 상담 및 사후관리 모니터링 - 귀농어귀촌 입주 프로그램 운영
정주기반	- 귀농귀촌행복학교 유지보수 - 공동주택 등 매입 리모델링 - 권역별 택지개발 및 공공임대주택 조성 - 귀농어인의 집 조성 등 체류(기숙)형 생활인구 기반구축
이민정책	- 이민정책 기본계획 수립 - 이민·외국인 관련 시책 발굴 및 시행 - 외국인 이민 정착 및 생활지원, 외국인 현황조사 - 사회통합프로그램 지역학습관 운영

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

- 「2030 고흥인구 10만 달성」 성숙 단계(체류⇒정착)로 행·재정적 확대 지원
 - 2026년 지방소멸대응기금 88억 확보
 - 청년 공공임대주택 조성: 45호(가족형 16, 원룸형 29) , 커뮤니티센터 1동, 127억원
 - 「귀농어귀촌인 유치 으뜸마을 만들기」 우수마을 선정: 30개 마을('24년 실적)
 - 두지역 살아가기 도시민 유치 고흥스테이 운영: 198명, 60세대
 - 전입자 인센티브 지원 : 937명, 716세대
- 재정지원 일자리 사업 확대 통한 인구유입 기반 조성
 - 공공형 일자리사업 확대를 통한 취업취약계층 생계지원
 - 고용장려금 확대를 통한 지속 가능한 일자리 창출
 - 사회적경제기업 및 마을공동체 활성화를 통한 일자리 창출
 - 일자리창출 공모사업 선정(2개 사업, 39개 기업 지원)
- 청년 생애주기 맞춤형 자립환경 조성 및 역량강화 프로그램 운영
 - 창업부터 정착까지 단계별 통합 지원: 6개 사업, 41명
 - 주거 안정 및 경제적 자립을 위한 청년 복지 지원: 6개 사업, 1,746명
 - 저출산 해소를 위한 결혼친화적 환경 조성: 6개 사업, 197명
 - 청년의 군정참여 기회 확대: 청년정책협의체 및 청년의 날 운영, 군정활동 포인트 지원
 - 취창업 역량 강화를 위한 청년리더 아카데미 및 원데이 프로그램 운영 17개교정 276명 참여
- 귀농어귀촌인 및 청년층의 체계적 지원을 통한 안정적 정착 도모
 - 귀농어귀촌인 정주시설을 위한 전담형 만원 세컨하우스 조성: 3개소
 - 귀농어귀촌인 사후관리 모니터링 추진(2,267건), 불편·애로사항 접수 처리(450건)
 - 귀농귀촌 박람회 참가(11회), 도시민 대상 귀향귀촌설명회 개최(18회/3,500여명)
 - 다양한 시책 홍보 및 우수사례 전파를 통한 귀농어·귀촌 유치 내실화
- 군민과 이민자가 함께 도약하는 고흥 조성
 - 한국어 교육을 위한 사회통합프로그램 지역학습관 지정
 - 지역 특화형 비자사업 신청을 위한 단계별 지원 시책 추진
 - 구인난 해소를 위한 수요자 중심 검증된 이민자 발굴·확보

□ 2026년 개선 방향

○ 생활·정주인구 등 시대적 일상의 변화에 맞춰 「인구늘리기시책」 다각화 적극 추진

- 인구감소의 신속한 대응을 위한 업무 방식 개선(아날로그⇒디지털)
- 인구정책 통합플랫폼 운영을 통한 지역 정착 맞춤형서비스 제공
- 귀향귀촌인이 선호하는 콘텐츠를 반영한 지원사업 운영 및 발굴

○ 신규일자리 발굴 및 일자리 매칭 확대

- 고흥군 일자리통합지원센터 운영으로 맞춤형 일자리 매칭
- 일자리(채용, 정보, 상담) 통합플랫폼 운영으로 분야별 인구 유입 제고
- 근로자의 신규 채용 및 장기근속 지원을 통해 고용 촉진

○ 청년이 꿈을 이루며 원하는 삶을 살 수 있는 환경 조성

- 청년 수요에 기반한 청년 지원사업 추진 및 교육프로그램 운영
- 청년주도 지역특화 정책발굴 및 권익증진을 위한 참여기회 확대
- 청년 참여·소통 플랫폼 운영을 통한 청년의 활동기반 조성
- 청년 친화 환경 조성으로 청년의 삶의 질 제고

○ 귀농어귀촌인 유치 및 안정적 정착 지원

- 전남형 만원 세컨하우스 운영을 통한 정주 시설 조성 확대
- (예비)귀농어귀촌인에게 임시 주거공간 및 자원 공유를 통한 조기 정착 지원
- 선주민과 귀농어·귀촌인의 상생 및 다양한 융화정책사업 발굴
- 읍면별 귀농·귀촌협의회 활성화로 귀농어·귀촌인 간 유대감 강화
- 귀농어귀촌인 사전·사후관리 모니터링 추진으로 불편 애로사항 청취 및 해결

○ 이민자의 지역사회 정착 지원 및 장기 고용 연계 강화

- 외국인을 위한 사회통합프로그램 지속 운영 등 친화적 지역 정착 유도
- 지역 특화형 비자사업 신청을 위한 지원 시책 추진 및 발굴
- 외국인 역량 배양 등 군민과 이민자가 상생하는 지역사회 조성 방안 마련

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향

비전	활력이 넘치는 고흥, 군민이 행복한 고흥 !
목표	2030 고흥인구 10만 달성
전 략 과 제	실 행 계 획
인구 감소 총력 대응	■ 「인구중대 종합대책」 중점 추진 ■ 차별화된 고흥형 인구정책 발굴 ■ 민·관협력 주민주도 인구유입 추진
지역맞춤형 일자리창출	■ 공공형 일자리 지원 확대 ■ 마을공동체 · 사회적경제기업 지속 발굴 · 육성 ■ 신규일자리 발굴 및 일자리 매칭 확대
청년의 성장과 정착 지원	■ 경제적 자립 및 정주기반 확보로 청년인구 유입 ■ 청년 일자리 창출 및 취창업 지원 강화 ■ 청년이 살기좋은 청년 친화 환경 조성
귀농어귀촌인 정착 지원	■ 귀농어귀촌인 지역공동체 정착 지원 ■ 이주 준비→실행→정착 까지 원스톱서비스 시행 ■ 귀농어·귀촌인 주거 프로그램 운영
정 주 기 반 조 성	■ 권역별 택지개발 및 임대주택 조성 ■ 귀농,귀어,귀촌 생활인구 정주기반 구축 ■ 유지보수 및 리모델링 체계 구축
이 민 정 책 지 원	■ 다양한 이민지원 시책 발굴 및 정착 지원 ■ 글로벌 장학생 유치로 지역성장 동력 확보 ■ 고흥형 이민 패스트트랙 구축으로 이민 확대

IV. 2026년 주요업무 계획

1 공공형 일자리사업 확대 추진

공약

사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 4,090백만원(도 344, 군 3,746)
- 주요내용: 취업취약계층 대상 한시적 직접일자리 제공, 생계안정 도모

추진실적

구 분	2025년도 목표		2025년도 달성도	
	단위	목표	추진실적	달성률(%)
계	명	565	601	106
공공근로	명	210	283	134
지역공동체 일자리	명	85	84	98
고령형 희망일자리 근로	명	100	94	94
청년행정인턴제	명	170	140	82

추진계획

구 분	공공근로	지역공동체 일자리	고령형 희망일자리 근로	청년행정인턴제
지원대상	만 18세 이상 65세 미만	만 18세 이상	만 18세 이상 70세 이하	18세 이상 26세 이하
사업량	210명 (5개월 × 2회)	85명 (4개월 × 2회)	100명 (4개월 × 2회)	140명 (3주 × 4회)
소요예산	2,775(군비)	573 (도 344, 군 229)	570(군비)	172(군비)

○ 사업 홍보 및 참여자 모집 : 연중

○ 사업 참여자 안전교육 실시 및 근로자 지도·관리 : 연중

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	29,346	14,463	4,090	4,172	4,255	
국 비	55	55	-	-	-	
도 비	2,540	1,244	344	351	358	
군 비	26,751	13,164	3,746	3,821	3,897	
기 타	-	-	-	-	-	

인구정책실

일자리창출팀장 신은미

담당자 송유미(☎5361)
문혜원(☎5471)

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2026.
- 소요예산: 8,309백만원(국 233, 도 724, 군 1,422, 기타 5,930)
- 주요내용: 청년 창업지원 및 역량강화 교육 등을 통한 청년인구 유입

추진실적

사업명	참여		지원액 (백만원)	사업내용(실적)
	'24	'25		
8건			2,127	
고흥군 청년 창업 도전 프로젝트	20명	20명	300	교육, 사업비 지원
전남 청년 창업 지원	4명	-	209	사업비, 컨설팅 지원
지역자원 연계형 청년 창업 지원	5명	3명	173	특화자원 활용 창업 지원
일자리 상담	190명	296명	-	구인·구직 연계 (취업 21명)
청년리더아카데미 운영	251명	196명	400	자격취득 과정(취득 104명)
귀향청년 정착장려금, 주택수리비	28명	24명	569	창업비용 지원(시설, 장비) 등
가업승계 청년지원	5명	5명	200	시설개선, 홍보비 등 지원
사회적경제마을통합지원센터운영	1개소	1개소	276	사회적경제기업 컨설팅 등 지원

추진계획

- 청년 창업지원(신규, 초기): 20명 / 150백만원(기금 150)
- 청년 취업 지원교육 및 일자리 상담: 300명 / 200백만원(기금 200)
- 귀향청년 정착장려금, 주택수리비 및 가업승계 지원: 29명 / 385백만원(기금 385)
- 사회적경제마을통합지원센터 운영: 1개소 / 150백만원(군비150)
- 청년 공공임대주택 조성('26년 까지): 155호
- 점암면 45호, 고흥읍 110호(스마트영농빌리지, 전남형 만원주택)

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	8,309	5,626	885	899	899	
국비	233	233	-	-	-	
도비	724	724	-	-	-	
군비	1,422	1,272	150	-	-	
기타	5,930	3,397	735	899	899	

기대효과

- 창업 성장 단계에 맞는 지원과 공공임대주택 공급으로 청년들의 안정적인 자립기반 구축 및 인구 유입 촉진

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2026.
- 소요예산: 연 37백만원(군비)
- 주요내용: 도시 청년들에게 주거 및 농촌체험, 지역주민과의 교류 기회 등을 제공하여 성공적인 정착 유도

추진실적

- 사업수행 단체 발굴: 2개소(행안부·전남형 청년마을)
 - 도농청년 관계맺기, 주거제공 및 농촌생활체험, 지역주민과 교류 등
- “고흥 3달 살아보고 정착하고” 사업 참여 현황
 - '23년: 2기수 10명(3명 전입) - '24년: 2기수 10명(1명 전입)
 - '25년: 2기수 10명

추진계획

- 운영기간: '26. 1. ~ 11.
- 운영자격: 숙소 및 프로그램 운영 능력을 갖춘 마을 또는 공동체
- 참가대상: 귀농·귀촌을 희망하는 18세 ~ 49세 청년
 - ※ 전입 가능성이 높은 자립을 준비하고 있는 청년 우선 선발(타 시군 살아보기 프로그램 차별)
- 운영방식: 3개월씩 2기수 운영(1기수 당 5명)
- 사업비: 37백만원(1인 1,250천원×3개월×5명×2기)
 - ※ 1인당 지원액 : 월 1,250천원(숙소이용료 900, 프로그램 운영비 250, 마을인센티브 100)

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비고
계	223	112	37	37	37	
군비	223	112	37	37	37	

기대효과

- 도시 청년·귀촌 희망자에게 지역에 거주하며 실질적으로 경험할 기회 제공
- 체류 후 정착률 제고로 인구 유입 및 지역 활력 회복에 기여

추진방향

- ① 고흥스टे이 운영 고도화 및 입주민 주도형 주거공동체 모델 구축
- ② 주민 자치 공동체 문화 활성화를 통한 정착률 제고
→ 입주민 삶의 질 향상과 지속 가능한 정주 여건 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2027.
- 사업비: 15백만원(군비)
- 사업내용
 - 소규모 주민 공동행사 개최
 - 입주민 간 관계형성 및 지역 적응 지원을 위한 공동식사 등
 - 입주 후 고흥지기(가칭) 홍보 대사로 활성화 → 인센티브 지급
 - 주민 만족도 조사(연 3회) → 운영 개선 및 정책 반영자료 활용

□ 추진계획

- 고흥지기(가칭) 홍보대사 시범운영 : '26. 3. ~
- 만족도 조사 및 성과분석 : '26. 5.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	55	-	15	20	20	
군비	55	-	15	20	20	

□ 기대효과

- 입주민을 통한 자발적 고흥 홍보 효과로 인구 유치

배경 및 필요성

- 관외 이주 청년의 고흥군 전입을 환영하며, 성공적인 지역 정착을 응원하는 마음을 담아 이사비용을 지원

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 대 상: 관외 전입 청년가구(기준중위소득 150% 이내)
- 사 업 량: 100가구 / 가구당 최대 50만원 지원
- 소요예산: 50백만원(기금)
- ※ 최근 3년간 청년전입 통계('22년: 2,906명, '23년: 2,444명, '24년: 2,740명)
- 주요내용: 이사비용, 부동산 중개 수수료, 입주청소 비용 지원

☐ 추진계획

- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 : '25. 11.
- 사업계획 수립 및 홍보 : '26. 1. ~ 2.
- 사업신청 : '26. 3.
- 사업시행 : '26. 3. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
군 비	150		50	50	50	

☐ 기대효과

- 타지역 청년의 전입을 유도하고 초기 정착비 부담을 완화하여 청년들의 안정적인 지역정착 기여

배경 및 필요성

- 청년 창업 사업장 및 생산품 홍보로 창업 청년들의 성공적인 정착지원

☐ 운영계획

- 기 간: '26. 1. ~ 12.
 - (1 ~ 2월) 모집 공고 및 선발
 - (3 ~ 12월) 서포터즈 활동
- 모집인원: 4명(청년) ※ 청년몰 현황: 2,249개소(전체 8,237개소)
- 소요예산: 4백만원(군비) ※ 활동비: 4명 × 10만원 × 10개월
- 주요내용: 고흥군 청년포털, 개인 SNS에 청년 창업몰 홍보

☐ 선발계획

- 선발방법: 서포터즈 지원 신청서 이메일 접수
- 선정기준: 개인운영 SNS 활동상황 고려하여 선정
 - SNS 계정규모(팔로워 수, 방문자 수) 우선 적용
 - 서포터즈 내 성별 / 연령대 비중 고려
- 활동내용: 고흥군 청년포털, 개인 SNS를 통한 청년 창업몰 홍보
 - ※ 창업몰 1건당 25,000원 / 주 1회 / 1인당 지급한도 월 10만원

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
군 비	12	-	4	4	4	

☐ 기대효과

- 청년 창업몰 홍보로 초기 창업자들의 안정적인 판로확대 기여
- 지역 내 청년 창업몰에 대한 정보제공을 통한 군민들의 알권리 충족

배경 및 필요성

- 청년들의 지역활동 기반 마련 및 군정 참여 기회 제공을 통해 청년들이 지역사회 활동 주체로 성장할 수 있도록 지원
- 연령·직종·관심사별 교류 기회 제공으로 청춘남녀의 자연스러운 만남의 기회 제공

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 대 상: 지역에서 활동중인 청년 5인 이상을 구성원으로 하는 팀, 단체
- 소요예산: 125백만원(도 8, 군 117)
- 주요내용: 청년정책협의체, 청년공동체 및 문화예술취미 동아리 활동지원

☐ 추진계획

- 청년공동체 및 문화예술취미 동아리 대상자 모집 및 선정 : '26. 3. ~ 4.
- 청년공동체 및 문화예술취미 동아리 운영 : '26. 4. ~ 12.
- 청년정책협의체 회원 역량강화 워크숍 실시 : '26. 5. ~ 6.
- 청년공동체 및 동아리회원 교류 행사 : '26. 9.
- 제4회 고흥 청년의날 행사 추진 : '26. 9. ~ 10.
- 성과보고회 : '26. 11. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	465	90	125	125	125	
도 비	45	21	8	8	8	
군 비	420	69	117	117	117	

☐ 기대효과

- 청년들의 지역활동 기반 마련 및 네트워크 활성화를 통한 성공적인 정착지원
- 지역 청년 교류 기회 제공으로 자연스러운 만남의 장 마련

배경 및 필요성

- 귀농어귀촌인의 안정적인 정착을 위한 **전문 상담실** 운영 필요
- 정착지원과 상호 교류를 위한 **전용 공간** 조성을 통해 **소통 활성화**와 **공동체 기능 강화**
- 매년 귀농귀촌 상담 횟수 증가 및 사무실 협소로 **심층면접 곤란**

□ 사업개요

- 근 거: 고흥군 귀농어·귀촌 활성화 및 지원에 관한 조례 제6조 제1항 및 제3항
 - 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
 - 사업예산: 30백만원(군비)
 - 위 치: 고흥읍 남계리 944 (舊시니어클럽 2층 사무실)
 - 주요내용: 귀농어·귀촌인의 안정적인 정착을 위한 전문 상담실 운영 및 교류·화합이 가능한 다목적 커뮤니티 공간 조성
- ※ 귀농어귀촌 상담 실적(25. 1~ 6.) : 1,190건 (월 평균 198건)

□ 추진계획

- 리모델링, 집기류 구입 : '26. 3 ~ 4.
 - 상담, 회의, 교육, 교류 등 다목적 활용이 가능한 공간 조성
- 귀농어·귀촌 지원상담실(소통실) 운영 : '26. 5. ~ 12.
 - 전문 상담 인력(1명)을 배치하여 상담실 운영
- 소통·화합 프로그램 운영 : '26. 5. ~ 12.
 - 귀농어귀촌인 간 소통·화합을 위한 맞춤형 프로그램 운영

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	68	0	30	19	19	
군 비	68	0	30	19	19	

□ 기대효과

- 전용 상담 공간 운영을 통한 전문적·체계적 상담 서비스 제공 및 민원 만족도 향상
- 정기적인 교류 및 프로그램 운영을 통한 귀농어·귀촌인 간 유대감 강화

배경 및 필요성

- 고흥군의 특색 있는 테마형 주거 공간인 '고흥스테이'를 지속적으로 육성하여, 생활거점 마련을 통해 주민 공동체 활성화, 일자리 창출, 생활 인구 유입을 도모함으로써 지역 공동체 회복과 경제 활성화를 도모하고자 함.

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2028.
- 위 치: 고흥군 관내
- 소요예산: 920백만원(국450, 군470) ※ 2026년: 90백만원(국45, 군45)
- 주요내용
 - 농촌 지역에 산재한 빈집과 유휴공간을 활용하여 주거 및 생활 기반 공간을 조성하고, 주민과 외부인이 교류할 수 있는 공간을 단계적으로 마련하고자 함

☐ 추진계획

- 기본계획수립용역 : '25. 10. ~
- 대상지 선정 : '26. 1. ~
- 공모사업 신청 : '26. 3. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	920	20	90	450	360	-
국 비	450	-	45	225	180	-
도 비	-	-	-	-	-	-
군 비	470	20	45	225	180	-
기 타	-	-	-	-	-	-

☐ 기대효과

- 유휴공간을 활용한 생활 기반 조성으로 농촌 정주 여건 개선 및 주민과 외부인의 교류 활성화로 지역 공동체 회복

배경 및 필요성

- 고흥군 정주·정착을 희망하는 외국인 가족에게 주거·교육·생활비를 지원하여 장기 거주·정착 인구로 전환하고 지역 소멸 위기에 대응

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
 - 소요예산: 195백만원(군비 195)
 - 주요방안(전략)
 - 가족동반 정착을 희망하는 외국인 장기비자 근로자 적극 발굴
 - 한국어 능력 시험, 사회통합프로그램 평가 응시료 지원
 - 가족 동반 정주·이민 시 다양한 정주 혜택 지원 (일몰제 3년)
 - 주택 임대료 지원: 월 30만원(주택임대 보증금 자부담)
 - 가구당 생활비 지원: 기본(2인)가구당 월 20만원+1인당 10만원 추가 지원
- ※ 지원금은 지역경제 활성화를 위해 지역상품권으로 지급(카드충전)

□ 추진계획

- 외국인 지원 종합계획 수립 : '25. 9. ~ '26. 1.
- 지원사업 홍보 및 대상자 모집 : '26. 2. ~ 10.
- 지원대상자 모니터링 및 사후관리: 수시
 - 생활·취업 현황 점검, 후속 지원 연계
 - 고흥군 10년 거주요건 위반시 비자 연장(1~2년) 불가 통보
 - 외교법상 법무법인 로캡 법적 대응(고흥군 → 로캡 → 법무부)

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	585	-	195	195	195	
군 비	585	-	195	195	195	

□ 기대효과

- 외국인 가정의 안정적인 정주기반 지원으로 다문화 수용성 확대, 지역 공동체 활력 회복 등으로 지역 소멸 위기 극복

배경 및 필요성

- 거주·노동·취학 등 인구 부재로 지역경제 위축, 학교 폐교, 지역경제 성장 저하 등의 지역 소멸 위기에 대응을 위해 외국인 가족 단위 유치로 지역 성장 동력을 확보

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 대 상: 고흥군 유학을 희망하는 외국 학생 · 학부모
- 주요내용: 초 · 중 · 고 우수 외국인 장학생(D-4-3)과 학부모(F-3-1)의 고흥군 유치를 통해, 실질적인 정주 인구 확보

☐ 추진계획

- 유관기관 별 업무 협의 및 계획 수립 : '25. 9. ~
 - 전라남도 교육청 다문화국제교육과, 관내 학교 등
- 국내 · 외 학교, 교육기관 대상 설명회 개최 : '25. 10.
 - 유학생 유치국 현지 확인, 홍보자료 제작·배포
- 유학생 모집 · 선발 : '25. 11. ~ 12.
 - 비자 발급 조건 사전 협의, 입국 전 사전 교육 실시
- 유학생 가족 거주취업·입학 등 정착·행정 지원

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	39	-	13	13	13	
군 비	39	-	13	13	13	

☐ 기대효과

- 글로벌 인재 유학생 및 가족 유입을 통해 교육 · 노동 · 정주 3대 과제를 동시 해결하여 지역사회 지속가능성 확보

배경 및 필요성

최근 지역 중추 산업(농어업)에서 외국 근로자 의존도 매우 높아짐에 따라
외국인의 안정적인 고흥체류 → 영주·귀화로 이어지는 단축 경로 마련하여
지역 노동 안정화 및 인구 유입 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 57백만원(국비 13, 군비 44)
- 주요전략
 - 법무부 인정 교육체계 구축 -사회통합교육 지역학습관 운영
⇒ 단계별 교육 우수자 발굴·평가로 월반제(교육단계)도입으로 조기이수 지원
 - 타지역 우수 외국 근로자 지역특화비자 우선 추천제 운영
⇒ 타지역 근로자(E9 등) → 지역특화비자(E74R, F2R 등) → 영주(F5)·귀화 기간단축
 - 정주희망자 맞춤형 법률·자격별 비자 상담제 운영
⇒ 장기비자 전환, 가족초청, 자녀 취학, 정착·취업 지원 등 상담

□ 추진계획

- 사회통합프로그램 단계별 참여자 모집 및 운영 : '26. 1. ~ 12.
 - 법무부 지정 지역학습관 운영, 과정당 최대 20명 수강
 - 사전·중간·종합 평가를 통한 수준별 학습 관리로 이수 기간 단축
- 비자 변경·영주권 취득 등 이민 절차 지원 : '26. 1. ~ 12.
 - E-9 → E-7-4R, F-2-R 비자 추천서 발급, 법률·행정 상담 연계

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	155	-	57	49	49	
국 비	39	-	13	13	13	
군 비	116	-	44	36	36	

□ 기대효과

- 고흥형 패스트트랙을 통해 외국인 근로자 정착·귀화 경로를 단축하여
인구 확보 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 사업기간: 2026.1. ~ 12.
- 소요예산: 250백만원(군비) * 으뜸 마을만들기, 전입자 유치유공, 전입 세대지원금 등

추진실적

- 인구늘리기 민·관 협력 체계 구축
 - 귀농어귀촌인 유치 으뜸마을 만들기('24년 30개 우수마을 선정)
 - 전입자 유치 유공 인센티브 지원사업 추진(최대 1천만원)
 - 전입자 인센티브 지원 강화 : (당초) 2인 이상 20만원 한도 → 1인당 10만원(인원 제한 없음) *자동차세, 주민세 별도 지원
- 읍면 년도별 인구늘리기 목표 구체화 등 행정기능 강화
 - 1읍면 1특수시책 발굴 추진(시책추진비 배부)
- 청년, 귀촌인 등 정착 환경 밀바탕 마련
 - 공공임대주택 목표량(500호) 조기 확보(만원주택, 일자리 연계형 지원주택 등)
- 도시권 생활인구 유치 기반 조성(고흥스테이 1호~2호 직영)

추진계획

- 인구늘리기 민·관 협력 본격화
 - 읍면 민관 인구늘리기 추진 협의회 운영 활성화 (민간역할 강화)
 - 군, 읍면 인구늘리기 추진단 지위 강화(법적근거 마련)
 - 귀농어귀촌인 유치 「으뜸마을 3회 이상 선정시」 ⇨ 선도마을 지정 (인센티브 부여)
- 실질적인 인구늘리기 방안 지속 강구
 - 읍면, 마을, 기관별 인구 늘리기 우수사례 공유 확산
 - 읍면·마을간 인구늘리기 경쟁 유도, 우수실적 달성시 과감한 인센티브 부여
- 주거 등 청년·귀농귀촌인 정착 환경 조기 조성에 치중
 - 각종 법적·행정적 절차 속도감 있게 추진
- 고흥스테이 운영 활성화('26년 3개소 운영 예정)

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	1,200	440	250	250	260	
군비	1,200	440	250	250	260	

※ 공공임대 주택 500호 조성 사업비는 제외

인구정책실

지방소멸대응팀장 진정란

담당자 신나리(☎5805)
박혜령(☎5814)

사업개요

- 기간/대상지: 2022. ~ 2027. / 고흥군 일원
- 사업량: 공공임대주택 500호 조성
- 사업비: 99,788백만원(국비20,123, 도비23,739, 군비41,266, 기타14,570)
- 주요내용: '2030 고흥인구 10만 달성 기반구축

☐ 추진실적 [95호 완료, 19%]

사업	위치	호수	완공연도
청년 농촌 보금자리	도양 관리	30	2022
행복학교 희망동지	남양 와야	14	2022
귀농어인의 집	9개 읍면	19	2024
농산어촌 유학	남양 상와	6	2024
고흥스тей	고흥 당촌(구한전사택)	12	2024
체류형 귀농어귀촌 복합교육 인프라 구축	남양 와야	11	2025
2024 전남형 만원 세컨하우스	고흥군 일원	3	2025

☐ 추진계획: 312호

사업	위치	호수	완공(예정)연도
청년 공공임대주택	점암 신안분교	45	2026
스마트영농빌리지	고흥서초	60	2026
전남형 만원주택	고흥 성촌	50	2027
고령자복지주택	도양	150	2027
2025 전남형 만원 세컨하우스	고흥군 일원	3	2026
마을 호텔 조성	봉래, 금산	4	2027

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	99,788	44,233	31,400	24,155	-	
국비	20,213	7,768	3,818	8,627	-	
도비	23,739	8,679	15,060	-	-	
군비	41,266	26,986	6,022	8,258	-	
기타	14,570	800	6,500	7,270	-	

인구정책실

지방소멸대응팀장 진정란
정주기반팀장 정상균담당자 신나리(☎5805)
담당자 김대영(☎6028)

사업개요

- 기간/사업비: 2026. 1.~12. / 40백만원
- 내용: 2027년 기금사업 투자계획 수립 및 평가대비 등

□ 2022~2025년 기금 투자사업 현황

연도	사업명	총사업비(백만원)				비고
		계	기초	광역	군비	
	계 (11개 사업)	52,776	36,000	8,616	8,019	
2022 ~ 2024	① 청년 공공임대주택 건립사업 (신안분교)	12,700	5,080	7,620		준공 예정('26. 2.)
	② 드론체험 놀이터 조성 (고흥읍)	5,666	3,906		1,760	사업완료
	③ 체류형 귀농어귀촌 복합교육 인프라 (학교)	3,150	3,150			사업완료
	④ 농산어촌 유학생유치 작은학교 살리기 (남양)	1,660	664	996		사업완료
	⑤ 귀농어귀촌인 주택단지 기반조성	800	800			사업완료
	⑥스마트 영농빌리지 조성 (고흥서초)	12,800	6,400		6,259	준공 예정('26. 3.)
2025	⑦스마트 원예단지 조성사업	5,800	5,800			기반시설 조성 중
	⑧스마트 축산ICT시범단지 조성	6,500	6,500			기반시설 조성 중
	⑨스마트 농수축산 창업 컨설팅 사업	100	100			
	⑩청년 만원주택 부대시설 지원	3,000	3,000			착공('25.9) 준공('27.3)
	⑪마리안느·마가렛 볼런투어 운영	600	600			

□ 추진계획

- 2027년 기금사업 최대 확보를 위한 유기적 활동 전개: '26. 1. ~
- 투자계획 수립 자문용역 추진 : '26. 2. ~
- 2027년 투자사업 발굴(군 3대 미래전략사업 연계) : '26. 2. ~ 3.
- 2027년 기금사업 투자사업 발굴 및 계획서 작성 : '26. 4. ~ 6.
- 2027년 기금사업 평가 단계별(현장→대면→종합) 대응 : '26. 7. ~ 11.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	205	55	40	55	55	
군비	205	55	40	55	55	

사업개요

- 기간/사업비: 2024.~2027./185억
- 위치: 고흥읍 성촌리 180-6, 180-7번지 일원(군유지)
- 규모: 50호(청년 60㎡ 26세대, 신혼부부 84㎡ 24세대)
- 주택조성 및 운영주체: 전남개발공사 (※ 우리군 부지 제공)

추진실적

- 전남형 만원주택 공모선정 : '24. 4.
- 전남형 만원주택 사업시행 업무협약(도, 군, 전남개발공사) : '24. 4.
- 전남형 만원주택 군 관리계획 수립용역 발주 : '24. 9.
- 전남형 만원주택 실시설계 용역 완료(전남개발공사) : '25. 3.
- 전남형 만원주택 부지 군 관리계획 수립 용역 완료(고흥군) : '25. 6.
- 전남형 만원주택 사업 착공(전남개발공사) : '25. 9.

추진계획

- 전남형 만원주택 입주자 모집(전남개발공사) : '26. 6.
- 전남형 만원주택 사업 준공(전남개발공사) : '27. 3.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	18,500	10,500	8,000	-	-	
도비	15,000	7,500	7,500	-	-	
군비	3,500	3,000	500	-	-	

기대효과

- 청년의 비혼주의 확산, 저출산의 원인 중 하나인 주거비 부담 완화를 위해 저렴한 공공 임대주택 공급을 통한 주거 안정 도모

배경 및 필요성

- 종합적·중장기적 인구감소 대응 프로그램 운영을 위한 안정적 재원 확보
- 청년들의 능력개발·생활안정 지원사업 지속 발굴, 확대 지원

추진실적

- 청년 친화적 분위기 및 활력 기반 조성을 위한 사업 발굴 및 지원
 - 창업, 정착, 귀농·귀촌 등 청년을 위한 능력개발 및 조기 정착 지원사업 지속 발굴
 - 청년들의 안정적인 지역 정착을 위한 경제적 부담 해소로 청년인구 유입 유도
- 내사랑고흥기금 조성액의 효율적 재원 관리
 - 귀향귀촌생활안정자금 추가 재원 확보로 귀농어귀촌인 안정적인 정착 지원
 - 비융자성 사업 추진에 따른 출연금 확보와 이자 수익 예치 등 효율적 기금관리
(당 초) 2019~2023년 / 100억원 ➡ (연 장) 2024~2028년 / 50억원(추가)
- 2025년 기금 집행 실적: 28개 사업 / 1,960백만원
 - 연도별 집행액: ('23년 까지) 3,493백만원, ('24년) 1,072백만원

추진계획

- 연차별 조성계획 (단위: 백만원)

연도별	합 계	2025년까지	2026년	2027년	2028년
조성액	15,000	10,000	2,000	2,000	1,000

- 2026년 중점 추진 사업

- 청년 창업 임차보증금 지원
- 귀향청년 및 청년부부 정착장려금 지원
- 귀향청년 주택 수리비 지원 및 가업승계 청년(농·수·축산업·소상공인) 지원
- 청년 리더 아카데미 운영 등 취업 지원
- 청년 창업 도전 프로젝트 운영 및 청년농부 농지임차료 등 지원

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	15,000	6,525	2,400	2,600	3,475	
내사랑고흥기금	15,000	6,525	2,400	2,600	3,475	

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2027.
- 위 치: 금산면, 봉래면 일원
- 소요예산: 450백만원(국225, 군225) ※ 2026년: 90백만원(국45, 군45)
- 주요내용: 농촌지역의 빈집 등 유휴시설을 리모델링하여 청년 및 귀농귀촌인 등의 창업공간 및 사회적서비스 제공 공간 등으로 활용, 농촌 활력 제고

☐ 추진실적

- 국고건의사업 발굴 : '24. 8. ~ '25. 1.
- 대상지 선정 : '25. 1.
- 농촌유휴시설활용 지역활성화사업 선정(지특 반영) : '25. 9. 16.

☐ 추진계획

- 기본계획 수립 : '26. 1.
- 실시설계 용역 발주 : '26. 2.
- 시행계획 수립 : '26. 7.
- 공사 발주 : '26. 8. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	450	-	90	360	-	-
국 비	225	-	45	180	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
군 비	225	-	45	180	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

☐ 기대효과

- 지역환경 개선, 지역주민소득 창출로 지역경제 활성화 도모

19 고흥군 인구정책 통합플랫폼 운영

일반

사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 275백만원(군비 26, 기금 249)
- 주요내용: 일자리+청년+귀농어귀촌 등 인구정책의 통합적·유기적인 온라인 시스템 운영

☐ 추진실적

- 고흥군 인구정책 통합플랫폼 구축 용역 계약 : '25. 12.

☐ 추진계획

① 일자리(신규)	② 청년(신규)	③ 귀농어귀촌(재편)
• 채용정보 - 공공·민간 일자리 • 일자리 정보 - 일자리 정책, 교육훈련 - 관내 일자리 지도 • 일자리 상담 - 구인·구직 상담	• 청년공간 정보 제공 - 청년센터, 녹동청춘마루 - 청년 공간지도 • 청년 정보 - 청년정책 캘린더 - 청년 프로그램(교육·행사) • 제안 및 소통 - 청년커뮤니티 등	• 귀농어귀촌 정보 제공 - 귀농귀촌 정책 - 교육·주거정보 • 귀농어귀촌 가이드 - 귀농어귀촌 가이드 - 귀농귀촌 사례 및 상담 • 귀농어귀촌 이력 관리

- 고흥군 인구정책 통합플랫폼 구축 : '26. 1. ~ 5.
- 운영 홍보 및 소프트웨어 유지관리 : '26. 1 ~ 12.
- 운영 성과 평가 : '26. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	327	-	275	26	26	
군 비	78	-	26	26	26	
기 금	249	-	249	-	-	

인구정책실

지방소멸대응팀장 진정란
일자리창출팀장 신은미

담당자 한정희(☎5804)
담당자 송유미(☎5361)

사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 675백만원(군비)
- 주요내용: 취업지원 프로그램 운영 및 맞춤형 일자리 서비스 제공 등

추진실적

- 고흥군 일자리통합지원센터 운영 자문회의 개최 : '25. 10.

추진계획

- ① 지역 일자리 발굴·연계
 - ↳ (온·오프라인) 일자리 상담·알선·매칭
 - (온라인) 자체개발 프로그램 일자리 웹 활용·매칭
 - (오프라인) 직업상담사 등 전문가 상담·매칭
 - 일자리 발굴(자체 및 정부·도 지원사업 포함)
 - 외국인 일자리 통합 지원
- ② 취업지원 프로그램 운영
 - ↳ ■ 취업능력 개발 및 직업훈련 교육
- ③ 찾아가는 일자리 서비스
 - ↳ ■ 일자리 매칭 이동상담소 운영(구인↔구직)
 - 취업 컨설팅·동행 면접 및 취업 박람회 운영
- ④ 일자리 DB구축 및 관리
 - ↳ ■ 관내 사업체 구인 및 구직 DB구축·관리
 - 기타 고용 관련 DB 구축·관리
- ⑤ 일자리 네트워크 구축·운영
 - ↳ ■ 지역 NGO 및 기업·유관기관 등 협력체계 구축·운영

- 일자리통합지원센터 운영 세부계획 수립 : '26. 1. ~ 2.
- 일자리통합지원센터 내부 리모델링 : '26. 2. ~ 3.
- 운영인력 채용 및 센터 운영 : '26. 4. ~ 12.1

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,879	-	675	601	603	
군 비	1,879	-	675	601	603	

사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 338백만원(도 71, 군 167, 기금 100)
- 주요내용: 관내 주소 취업 청년·중장년 및 기업 대상 장려금 지원

☐ 추진실적

- 전남 청년 근속장려금 지원: 40명, 16개 기업 / 210백만원(도 63, 군 147)
- 고흥형 취업청년 근속장려금 지원: 25명 / 70백만원(기금)
- 신중년 희망일자리 장려금 지원: 4명 / 28백만원(도 8, 군 20)

☐ 추진계획

(단위: 백만원)

구 분	전남 청년 근속장려금	고흥형 취업청년 근속장려금	신중년 희망일자리 장려금
지원대상	18세~45세 청년 및 중소기업	18세 ~ 49세 청년	46~69세 중장년 및 중소기업
사 업 량	40명	40명	5명
지원내용	최대 4년 20백만원 (청년 15, 기업 5)	최대 2년 350만원	10개월 8백만원 (취업자 3, 기업 5)
소요예산	210(도 63 ^{30%} , 군 147 ^{70%})	100(기금)	28(도 8 ^{30%} , 군 20 ^{70%})

- 지원사업 신청접수 및 공고 : '26. 2.
- 지원 대상자 선정 및 장려금 지원 : '26. 3. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	2,282	1,278	338	333	333	
도 비	550	341	71	69	69	
군 비	1,292	797	167	164	164	
기 타	440	140	100	100	100	

성 과 목 표

- 사회적경제마을통합지원센터 운영
- 사회적기업 2개소, 마을기업 1개소 추가 지정
- 마을공동체 활동 지원사업 23개소 선정·지원

☐ 추진실적

○ 사회적경제마을통합지원센터 운영 : '22. 12. ~ '25. 12.

○ 사회적경제마을 운영 실적

구 분	사회적경제기업 지정 확대	사회적기업 재정 지원사업 추진	마을공동체·행복드림 공동체 확대 운영
2023년	58개소(8개소 증가)	5개사업 19개소 지원 (481백만원)	【총 16개소】 마을공동체 14개소 행복드림공동체 2개소
2024년	63개소(6개소 증가)	5개사업 20개소 지원 (519백만원)	【총 30개소】 마을공동체 21개소 행복드림공동체 9개소
2025년	70개소(7개소 증가)	5개사업 18개소 지원 (569백만원)	【총 29개소】 마을공동체 14개소 행복드림공동체 15개소

☐ 추진계획

○ 사회적경제마을통합지원센터 지속 운영(직영) : '26. 1. ~ 12.

- 사업비: 150백만원(군 150)

○ 지속적 사회적기업·마을기업 공모 추진 : '26. 1. ~ 12.

○ 사회적경제기업 재정 지원사업(4개분야) 추진 : '26. 1. ~ 12.

- 사업비: 190백만원(국 56, 도 35, 군 99)

○ 마을공동체·행복드림공동체 활동 지원사업 : '26. 1. ~ 12.

- 사업비: 167백만원(도 50, 군 117)

사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 대 상: 고흥군 거주 18~45세 청년(기준중위소득 150% 이하 청년 노동·사업자)
- 소요예산: 134백만원(균비)
- 주요내용: 본인 매월 20만원 적립(36개월) + 매칭 금액(10만원) 지원

☐ 사업목적

- 청년들이 지역에 안정적으로 정착할 수 있는 자산형성 기회 제공
- 사회 초년생의 구직·창업·결혼·주거 등 경제적 부담완화로 자립기반 조성

☐ 추진계획

- 운영기간: '26. 1. ~ 12.
- 접 수 처: 읍·면사무소
- 선 정: 신청자 중 소득이 낮은 청년 우선 선정
- 세부기준
 - (1인당 만기 적립금) 10,800천원(본인 7,200천원, 지원금 3,600천원) + 이자
 - (자격) 노동자 또는 사업자 중 하나에 해당하며 소득이 있는 자
 - (사업량) 262명('25년 62명 / '26년 200명)
 - 2025년 선정자: '25. 10월부터 지원 / 62명
 - 2026년 사업대상자 선정: '26. 9월 / 200명 → '26. 10월부터 지원
 - (신청제외 대상) 자산형성지원사업 기참여자 및 수혜자

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,121	18	134	374	595	
균 비	1,121	18	134	374	595	

☐ 기대효과

- 관내에 일자리를 갖고 생활하는 청년들의 경제적 자립지원으로
청년 인구 유출 방지

성 과 목 표

- 경제적으로 취약한 청년들의 자립을 위한 주거, 일자리, 문화·복지분야 지원을 통해 청년들의 안정적 정착 유도

(단위: 백만원)

구분	사 업 명	사업량	예산액	지원기준
계	24개사업		2,286	
청년주거 지원 (4)	· 청년 취업자 주거비 지원	6명	14	중위소득 150%
	· 고흥 청년 디딤돌 주거안정지원	17세대	228	중위소득 180%
	· 신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원	13세대	38	결혼 7년 이내, 미성년자녀 2명 이상
	· 청년부부 내집마련 대출이자지원	15세대	15	중위소득 150%
청년 취·창업 지원 (11)	· 고흥 청년센터(청춘누리) 운영	1개소	55	18~49세 청년
	· 청년 창업몰(청춘마루) 운영	5개점포	51	18~49세 청년
	· 청년 창업 도전 프로젝트 운영	8명	150	18~49세 청년
	· 가업승계 청년 지원	5명	112	18~49세 청년
	· 청년 창업 임차보증금 지원	5명	150	예비, 초기(3년) 창업가
	· 청년 CEO 마케팅 활성화 지원	20명	54	초기(3년) 창업가
	· 청년 창업몰 서포터즈 운영	4명	4	18~49세 청년
	· 고흥 청년 행정인턴제 운영	140명	173	18~26세 미취업 청년
	· 산학 연계 현장실습 지원	10명	30	현장실습 기관 매칭
	· 전남 청년 희망 일자리 지원	5명	61	18~45세 미취업 청년
	· 청년리더 아카데미 운영	196명	200	18~49세 청년
청년 정착 지원 (4)	· 고흥청년 플러스 목돈통장 지원	262명	134	중위소득 150%
	· 청년 희망 디딤돌통장 지원	68명	85	중위소득 120%
	· 전남청년 문화복지카드 지원	2,272명	568	19~28세 청년
	· 청년농부 농지임차료 지원	25명	50	18~49세 청년농부
청년 참여 지원 (5)	· 청년정책협의체 운영	31명	15	18~49세 청년
	· 청년 문화·예술 취미동아리 운영	15팀	15	18~49세 청년
	· 청년공동체 운영	4팀	28	18~49세 청년
	· 고흥청년 군정참여 활동 포인트 지원	60명	6	18~49세 청년
	· 청년 문화의 날 운영	1회	50	18~49세 청년

◆ 총사업비: 2,286백만원(도 340, 군 1,025, 기금 921)

인구정책실

청년희망팀장 정은경

담당자 류형화(☎5401)
곽연아(☎5833)

성 과 목 표

- 이주 준비부터 정착까지 단계별 종합지원계획 수립 추진을 통한 도시민 유치 및 귀농어·귀촌인의 안정적 정착 지원

(단위: 백만원)

구분	사 업 명	지원대상	사업량	예산액	비고
계	27개			1,708	
이주 준비 (11)	·귀농어귀촌 박람회 참가	귀농어·귀촌 희망 도시민	10회	28	도30% 군70%
	·전남(농촌)에서 살아가기 운영 지원	운영자·공모, 입소자·전남도외 도시민	2개 소	117	
	·전남형 민원 세컨하우스 운영	귀농어·귀촌 희망자	3개소	210	
	·찾아가는 귀농어·귀촌·귀향 설명회	향우, 도시민		10	군비
	·귀농어귀촌 행복 SNS작가단	귀농어·귀촌인	10명	16.5	
	·주택토지 정보 시스템 홈페이지 운영	부동산 거래 희망자	1개	7	
	·귀농귀촌행복학교 운영	귀농어·귀촌 희망자	5기	111	
	·귀농어귀촌 정주시설 입주 프로그램 운영	귀농어·귀촌 희망자	36개 소	15	
	·고흥 와야 스테이 2호 운영	귀농어·귀촌 희망자	11개 소	7	
	·도시민 농촌문화체험 팸투어	도시민 또는 6개월 이내 전입자	2회	11	
	·원스톱 서비스 제공	귀농어·귀촌인			비예산
이주 실행 (10)	·귀농어 창업 및 주택구입 융자 지원	(예비)귀농어인, 재촌비농어인		융자	국비
	·청년 어촌정착 지원	40세미만 수산업경영 3년 이하	20명	240	도50%
	·우수창업활성화 지원	65세미만 전입·사업등록 5년 이내	8명	160	
	·귀농귀촌인 농업배움터 운영	농어업 교육 희망자	11개 소	44	군비
	·귀농어 정책자금 이차차액 지원	융자 지원 4~5년차	175명	175	
	·귀농어귀촌인 농가주택수리비	전입 5년 이내 귀농어·귀촌인	40명	200	
	·귀농어귀촌인 삶터기반 지원	전입 5년 이내 귀농어·귀촌인	5개 소	25	
	·귀농어귀촌인 지적측량비 지원	전입 5년 이내 귀농어·귀촌인	6명	3	
	·귀향청년·부부 정착장려금	전입 3년 이내 49세이하 귀향청년	9명	110	기금
	·귀향청년 주택수리비 지원	전입 3년 이내 49세이하 귀향청년	4명	40	
이주 정착 (6)	·귀농산어촌 어울림 마을 조성	전라남도 공모 선정	2개 소	30	도30%
	·귀농어귀촌인 집들이 비용 지원	전입 2년 이내 귀농어·귀촌인	100명	50	군비
	·귀농귀촌 협의회 지원, 화합한마당	귀농귀촌협의회원	1회	10	
	·사후관리 모니터링 실시	전입 5년 이내 귀농어·귀촌인		10	
	·귀촌협의회 주축 제2의 고향 고흥 만들기	귀농귀촌협의회원	16팀	48.5	
	·귀농어·귀촌인 고흥살이 공감센터 운영	귀농귀촌협의회원·신규 귀농어·귀촌인	1개 소	30	

인구정책실

귀촌행복팀장 이수옥

담당자 나준오(☎6849), 정인일(☎5380)
김지수(☎6848)

배경 및 필요성

- 귀농귀촌을 희망하는 도시민이 농촌에 거주하며 일자리, 생활 등을 체험하고 지역민과의 교류를 통해 성공적 정착 유도

□ 사업개요

- 기 간: 2026. 1. ~ 10.
- 사 업 비: 117백만원(도 35.1^{30%}, 군 81.9^{70%})
- 주요내용
 - 마을 또는 지역공동체가 직접 숙소를 제공하고 교육 프로그램을 운영할 수 있도록 지원하여 귀농귀촌을 희망하는 도시민에게 농촌체험기회 제공
 - 교육 프로그램 제공과 일자리 프로그램을 연계하여 연수비 제공 및 구직 활동 인정

□ 추진실적

- 금산 상하촌마을(대표: 김영길, 운영자: 임성문) : 12가구 12명
- 남양 선정은하수&꼬막마을(대표·운영자: 박영길) : 10가구 11명

□ 추진계획

- 전남에서 살아가기 운영 마을 신청 및 선정 : '26. 1. ~ 2.
- 대상 마을 확정 통보 및 교부 신청 : '26. 2. ~ 3.
- 프로그램 운영 : '26. 4. ~ 10.
 - 2기수 분할 운영 방식
 - 1기: 4 ~ 6월 신청자 모집 및 프로그램 운영
 - 2기: 7 ~ 9월 신청자 모집 및 프로그램 운영
 - 기수당 6가구, 6명 모집
- 프로그램 실적 확인 및 정산 : '26. 10. ~ 12.

성 과 목 표

- 귀농귀촌을 준비하고 있는 도시민 대상으로 귀농귀촌 정책 및 관련 정보 공유 등 인적 네트워크를 형성하여 지속적 관리
- 귀농어귀촌 정보·기술 습득과 교육 기반이 조성된 환경을 제공하여 귀농어귀촌인들의 성공적인 정착 유도

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 10백만원(군비)
- 주요내용
 - 베이비부머 세대 향우 대상, 찾아가는 귀향·귀촌 설명회 추진
 - 도시민 대상, 찾아가는 귀농어·귀촌 설명회 정기 개최
 - 귀농어·귀촌 교육 운영 상담 및 모니터링 등

□ 추진실적

- 읍면 학교별 향우 동창회 모임 등 파악: 27개 모임 및 행사
- 향우회 모임 및 도시민 대상 설명회, 홍보부스 운영
 - (관 외) 11회 1,500여명(수도권 향우회 10회, 도시민 대상 설명회 1회)
 - (관 내) 11회 1,650여명(면민의 날 8회, 부스운영 2회, 기타 1회)
- 귀농어귀촌 행복학교 교육·프로그램 운영
 - 28기 741명 수료(2019. 9. ~ 2025. 8. / 관내 396명, 관외 345명)
 - ※ 관외자 345명 중 150명 고향 전입(전입율 43.5%, '25. 8. 기준)

□ 추진계획

- 찾아가는 귀향·귀촌 설명회
 - 베이비부머 세대 향우회 모임 지속 파악(읍면 향우회 협조)
 - 설문조사(귀향귀촌 관심 및 요구사항 등)를 통한 사전 모니터링 실시
- 귀농어귀촌 행복학교 교육·프로그램 운영: 5회/ 150명
 - 영농정착 기본교육(4회/ 120명), 영어정착 기본교육(1회/ 30명)
- 귀농어·귀촌 상담 서비스 제공 및 모니터링 실시

성 과 목 표

- 귀농어귀촌인이 안정적으로 농어촌에 정착할 수 있도록 창업 및 주거공간 마련을 지원함으로써, 농어촌 인력구조 개선 및 지역활성화 추진

□ 사업개요

- 기 간: 2026. 1. ~ 12.
- 사 업 비: 비예산(융자), 200백만원(지원사업, 군 100%)
- 사업대상: 전입 5년 이내 65세 미만의 귀농어인, 재촌 비농어업인(융자)
고흥군으로 전입 후 5년 이내인 귀농어귀촌인(지원사업)
- 지원내용: 창업비용 300백만원, 주택비용 75백만원(융자)
농가주택 수리비 5백만원 지원(지원사업)

□ 추진실적

- 2025년 귀농어창업 및 주택구입 지원사업 현황
 - 귀농: 10명/ 1,808백만원(창업 7명 1,338백만원, 주택구입 7명, 470백만원)
 - ※ 귀농 하반기 선정 중: 28명/5,408백만원(창업 24명 4,648백만원, 주택구입 11명 760백만원)
 - 귀어: 12명/ 3,870백만원(창업 12명 3,150백만원, 주택구입 10명 720백만원)
 - ※ 귀어 하반기 선정 중: 10명/2,655백만원(창업 10명 2,280백만원, 주택구입 5명 375백만원)
- 2025년 농가주택 수리비 지원사업 현황
 - 1차 선정: 107명 신청, 대상자 40명 선정 완료
 - 2차 선정: 사업취소자 발생으로 인한 2명 추가 선정 완료

□ 추진계획

- 귀농어 창업 및 주택구입 지원사업(융자)
 - 사업 신청 접수, 서면 평가 및 면접 심사 후 대상자 선정(연 2회)
 - 사업 대상자 설명회 개최 및 사업추진, 실태조사 실시
- 귀농귀촌인 농가주택 수리비 지원사업
 - 사업 신청 접수, 선정 및 교부: '26. 1. ~ 4.
 - 사업 진행 및 정산: '26. 4. ~ 12.

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 10백만원(군비)
 - 사업비용: 일시사역 인부임 및 홍보비(인건비250만원*2명*2개월)
- 주요내용: 고흥군으로 전입한지 5년이내인 귀농어·귀촌인 대상 불편·애로사항 청취 및 해결

□ 추진실적

- 모니터링 건수: 2,267건 ('25. 8월 기준)
- 불편·애로사항 접수처리
 - (접수) 450건 (완료) 377건, (추진·검토중) 60건

□ 추진계획

- 예비 귀농어·귀촌·귀향인 모니터링까지 확대 시행
 - (기존) 고흥군 전입한 귀농어·귀촌인
 - (확대) 설명회 등 홍보 과정 중 사전 모니터링 동의한 예비 귀농어·귀촌·귀향인
- 모니터링 대상 명단 추가 구축 및 사업 홍보
 - 현재 귀농어·귀촌인 8,000여명('19년~'25년) 중 희망자 명단 추가 확보
 - 모니터링 사각지대 생기지 않게 상하반기 명단 추가 구축 계획 수립하여 추진
 - ※ 지원사업 대상자, 읍면 이장 및 귀농귀촌협의회 적극 활용
 - 읍면 모니터링 사업 홍보 배너 및 사업 안내 리플릿·신청서 비치
- 모니터링 결과 통보 대상 만족도 조사 및 사후관리
 - 현재 운영상 문제점을 파악하고 개선하여 향후 사업 수행 시 보완
- 모니터링 내용
 - (불편·애로사항 청취·관리) 전화 및 방문을 통해 청취 및 관리대장 기록
 - (처리절차) 검토 및 처리(관련부서 협조) → 처리 결과 회신(인구정책실) → 결과 통보(귀농어·귀촌인) → 모니터링 만족도 조사 실시(인구정책실)

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
29건	54,215	4,089	23,799.1	15,644.9	10,682	
공공형 일자리사업 확대 추진	4,244	-	420	3,824	-	공약
고흥청년‘리턴 고흥’프로젝트 추진	885	-	-	150	735	공약
청년 프로젝트‘고흥3달 살아보고 정착하고’	37	-	-	37	-	공약
고흥스태이 주민공동체 활성화 프로젝트	15	-	-	15	-	신규
전 입 청 년 이 사 비 용 지 원	50	-	-	50	-	신규
청년 창업몰 홍보 서포터즈 운영	4	-	-	4	-	신규
청년 참여·소통 플랫폼 운영	125	-	8	117	-	신규
귀농어귀촌인 고흥살이 공감센터 운영	20	-	-	20	-	신규
테마형 고흥스태이 지속 육성	90	45	-	45	-	신규
외국인 「고흥人 정착프로그램」 지원	195	-	-	195	-	신규
글로벌 장학생 유치·이민자원 발굴	13	-	-	13	-	신규
고흥형 이민 패스트트랙 구축	57	13	-	44	-	신규
고흥군 인구늘리기 종합대책 추진	250	-	-	250	-	계속
권역별 공공임대주택 500호 조성	31,400	3,818	15,060	6,022	6,500	계속
2027년 지방소멸 대응기금 투자사업 수립	40	-	-	40	-	계속
전남형 만원주택사업 추진	8,000	-	7,500	500	-	계속
내사량고흥기금 운영	2,400	-	-	-	2,400	계속
빈집 활용 마을호텔 조성사업	90	45	-	45	-	계속
고흥군 인구정책 통합플랫폼 운영	26	-	-	-	26	일반
고흥군 일자리통합지원센터 운영	730	-	-	730	-	일반
지속 가능한 일자리 장려금 지원	338	-	71	167	100	일반
사회적경제 활성화 지원	740	-	174	566	-	일반
고흥청년 플러스 목돈통장 지원사업	134	-	-	134	-	일반
청년 자립 지원사업 추진	2,286	-	340	1,025	921	일반
귀농어귀촌 유치·정착 종합대책 추진	1,708	168	191	1,349	-	일반
전남에서 살아가기 운영	117	-	35.1	81.9	-	일반
찾아가는「귀농어귀촌귀향 설명회」추진	10	-	-	10	-	일반
귀농어귀촌인 정착 지원사업 추진	200	-	-	200	-	일반
귀농어귀촌인 사후관리 모니터링 강화	11	-	-	11	-	일반



4

관광정책실



목 차

I. 기본현황	117
II. 2025년 주요업무 평가	118
III. 2026년 업무추진 방향	120
IV. 2026년 주요업무 계획	121
1. 【공약】 다도해 해상경관을 이용한 해상 테마관광 육성	121
2. 【공약】 팔영대교와 연계한 관광시설 확충	122
3. 【공약】 고흥만 사계절 생태 테마공원 조성	123
4. 【공약】 밤에도 빛나는 고흥 야간 관광명소 5夜 육성	124
5. 【공약】 웰니스 고흥 관광 클러스터 구축	125
6. 【공약】 고흥 대표먹거리로 ‘고흥밥상’ 육성	126
7. 【공약】 과역면 삼겹살 백반~커피 거리 활성화	127
8. 【신규】 2026 여수세계섬박람회 연계 관광객 유치	128
9. 【신규】 해외 자매결연 도시와 관광 마케팅 전략 추진	129
10. 【신규】 고흥 관광 활성화 미래 전략 포럼 개최	130
11. 【신규】 「고흥, 다시 찾는 여행」 개별 관광객 인센티브	131
12. 【신규】 계획공모형 지역관광개발사업 공모 추진	132
13. 【신규】 유자향 가득한 고흥 유자마을 촌캉스	133
14. 【신규】 밤에도 빛나는 녹동항 야간경관 조성	134
15. 【신규】 도덕 저수지 오솔 돌레길 조성	135
16. 【신규】 유자로 행복을 영글어가는 싱글생글 양리마을	136
17. 【신규】 남열리 해변 「소규모 관광단지」 조성 계획	137

18. 【신규】 관광지 입장료 지역사랑상품권 환원 추진	138
19. 【신규】 아는 사람만 아는 숨겨진 맛집 발굴	139
20. 【계속】 고흥지구 선셋가든 관광경관 명소화 사업	140
21. 【계속】 절이도해전 승첩지 관광생태 조성	141
22. 【계속】 거금도 명품 비단둘레길 조성	142
23. 【계속】 영남 용암 스카이워크 개설	143
24. 【계속】 팔영산 탐방로 편의시설 설치	144
25. 【일반】 지역 내 체류형 관광 활성화 마케팅 추진	145
26. 【일반】 단체 관광객 적극적인 유치 인센티브 지원	146
27. 【일반】 철도 관광 활성화 기반 관광상품 운영	147
28. 【일반】 해설사 및 관광안내소 운영	147
29. 【일반】 고흥유자축제, 문화관광 예비축제 선정 추진	148
30. 【일반】 대한민국 유일 우주항공축제 육성	148
31. 【일반】 차별화 된 민간 축제 활성화 지원	149
32. 【일반】 주요 관광시설물 효율적인 운영 · 관리	149
33. 【일반】 안전하고 쾌적한 명품 해수욕장 육성 · 관리	150
34. 【일반】 식품 · 공중위생업소 안전관리 강화	151
35. 【일반】 이 · 미용업소 환경개선 지원 사업	151
36. 【일반】 식품접객업소 시설환경 개선	152
37. 【일반】 미미(美味)식생활 체험 사업	152
V. 주요사업별 2026년 예산현황	153

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	22	1	5	9	4	3	
현 원	22	1	6	8	5	2	공무직6 기간제2

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
관광기획	- 관광진흥정책 수립, 관광 활성화 시책사업 추진 - 관광여행상품 개발 및 인센티브 운영 - 관광동향 및 통계 관리, 관광안내 책자 및 지도 제작 - 관광박람회 및 고흥관광 홍보·마케팅 - 문화관광해설사 운영, 관광택시, 마이스관광 육성
축 제	- 대표축제 육성 및 프로그램 개발 - 고흥유자축제 및 고흥우주항공축제 운영 - 민간축제 지원 및 육성 - 축제박람회 및 축제 사전 행사 기획 운영 - 축제 프로그램 계약 및 집행
관광개발	- 관광지 개발사업 추진 - 고흥만 사계절 생태 테마공원 조성 - 웰니스 고흥관광 클러스터 구축 - 남부권 광역관광개발사업 개발계획 수립
관광시설	- 관광시설물(만남의 광장, 돛영상관) 운영 관리 - 해수욕장 운영(11개소) 및 관광지 편의시설 관리 - 천문과학관, 우주발사전망대 운영 및 관리 - 테마의 섬 운영 관리(우도, 진지도 등)
위생관리	- 고흥대표 음식 발굴로 음식관광 활성화 - 식품·위생업소 영업신고, 지도점검 및 행정처분 - 유통식품 수거검사 및 부정·불량식품, 허위과대광고관리 - 모범음식점 지정·관리 및 음식문화개선사업 - 어린이식생활안전관리 및 어린이 급식관리지원센터 위탁운영

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

○ 우주항공 중심도시, 고흥관광 브랜드화 정착에 활력

- 고흥관광 방문객 888만명, 전년 대비 57% 증가('25.12.기준)
- 지엽적 권역을 벗어나 중앙 언론사 집중 관심 보도(한겨레, 동아일보 등)
- 전국적 관심 공모사업 선정 관광객 유치(블루마린 자전거 여행 등)
- 철도 없는 곳에 “우주과학열차” 상품 등 방문객 급증(5천여 명)

○ 국내 유일 최대 자원으로 지속가능한 관광자원 축제

- 제15회 고흥우주항공축제 성공적 개최로 유일 축제 위상 제고
 - 방문객: 117천명(전년대비 106% 증), 경제유발:127억원(전년대비 149%)
 - 우주테마 유일축제, 발사장 견학, 우주 발사체 등 전시로 정체성 확립
- 제5회 고흥유자축제 역대 최다 방문객 실적 기록 및 고흥유자 브랜드 가치 상승
 - 방문객: 314천명(전년대비 81.6% 증), 경제유발:275억원(전년대비 82.1%)
 - 유자 파생상품 프로그램화, 세일즈 프로모션을 통해 판매 촉진 농가소득 증대 기여
 - 고흥유자 브랜드 가치 상승: ('23)3,000원, ('24년)4,000원, ('25년)6,500원
 - 고흥군을 전국에 알리는 성과 거양 및 문체부 대표 예비축제 기틀 마련
 - 맛, 값, 양 등 모두 만족시키는 음식 브랜드로 축제장 속 음식 축제

○ 자연과 어우러진 관광기반 구축 및 경쟁력 강화

- 거금도 명품 비단길 조성(50억원), 고흥만 선셋가든 경관(106억원) 등 신규 인프라 조성
- 남해안 명품전망공원, 해창만 갈대숲 데크 등 8개소 관광자원 개발(200억)
- 속섬, 소록도 등 인기 관광지 해설사(15명) 지원 친절 서비스 제공
- 남도 한바퀴 여행 상품 운영을 통한 자연 관광 자원 연계 활성화(843회, 22,657명)

○ 관광객 방문 주요 관광시설 체계적 관리·활성화

- 우주 발사전망대, 천문과학관 등 방문객에게 친절한 서비스 제공
- 안전하고 쾌적한 해수욕장 안전 환경 조성(11개소 47천명 방문)
- 녹동항 VR 체험과 상시 관광체계 운영 방문객 볼거리 제공

○ 식품·위생 등 안전한 위생관리로 안심 외식 환경 정착

- 식품위생업소(1,360개소) 위생·친절·정직 등 실천 캠페인(4회)
- 일반 음식점 소비자 중심의 편안한 시설환경 조성 지원(12개소)
- 미미(美味) 식생활(57회, 1004명), 어린이 급식 순회 운영(259회)

□ 2026년 개선방향

○ 스치는 관광에서 체류형 관광 활성화를 위한 방향 전환

- 주요 관광지 입장료 지역 상품권 환원으로 지역 소비 창출
- 머무는 관광을 위한 공격적인 인센티브 지원 및 프로그램 운영


○ 다양한 관광시설물 연계한 관광인프라 연계 필요

- 주요 시설물 새로운 콘텐츠 등 내부 리모델링으로 변화 시도
- 기존 관광상품과 연계한 지역 내 숨은 맛집 연결 소비 유도

○ 안전하고 쾌적한 환경 및 친절한 외식문화 개선

- 관광시설 안전관리 매뉴얼 확립 및 상시 모니터링 대응
- 참여형 거버넌스 구축으로 기본적인 사항부터 실천하는 개선 방향 도출

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향



IV. 2026년 주요업무 계획

1

다도해 해상경관을 이용한 해상 테마관광 육성

공약

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2027.
- 위 치: 4개 권역(팔영산권, 거금녹동권, 고흥만권, 북부권)
- 소요예산: 57,877백만원(국 11,107, 도 13,440, 군 33,330)
- 주요내용: 권역별 해설테마 관광인프라 조성

☐ 추진실적

- 팔영산권: 5개 사업(완료 4, 추진중 1)
 - 발사전망대 노후재생(주차장, 화장실 등), 미르마루길 조성(둘레길 0.6km), 팔영대교 스마트복합쉼터(식당, 카페), 팔영대교 야간경관(경관조명), 용암스카이워크(스카이워크 1식, 위치변경에 따른 설계변경 발주)
- 거금녹동권: 4개 사업(완료 2, 추진중 2)
 - 금의시비공원(전망대, 조경 등), 거금대교 복층 탐방로(트랙아트, 주차장 등), 거금대교 야간경관(해상교량 1식, 1차분 물품계약), 거금대교 명품 비단 둘레길(해안 6.7km, 1단계 착공)
- 고흥만 및 북부권: 3개 사업(완료 2, 추진중 1)
 - 오감체험숲 조성(경관숲 등), 남양~우도 간 인도교(1.32km)
 - 고흥만 선셋가든(전망대, 카페, 정원 등, 사업총괄 및 1차분 공사 발주)

☐ 추진계획

- 「거금도 명품 비단 둘레길」 2단계 총괄 및 1차분 착수: '26. 3.
- 「용암 스카이워크 사업」 2차분 준공: '26. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	57,877	44,503	11,554	1,820	-	
국 비	11,107	7,290	2,977	840	-	
도 비	13,440	9,495	3,693	252	-	
군 비	33,330	27,718	4,884	728	-	

관광정책실

관광기획팀장 김건아

담당자 공고건(☎5658)

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 위 치: 영남면 팔영산 권역
- 소요예산: 26,514백만원(국비 4,300, 도비 8,750, 군비 13,464)
※'26년: 2,650백만원(도 850 군 1,800)
- 주요내용: 탐방로 편의시설, 스카이워크, 야간경관 등 확충

□ 추진실적

- 남도 명품길 조성사업 준공 : '24. 5.
 - 용암~우암 간 L=0.6km(양안 전석 및 콘크리트 포장)
- 팔영대교 스마트 복합쉼터 조성사업 준공(건설과): '24. 6.
 - (1층) 특산물 판매장, 편의점 (2층) 식당, 카페
- 팔영대교 야간경관 조명 설치사업 준공(건설과) : '25. 3.
 - 해상교량 LED 경관 조명 설치 L=1.3km, 고보조명 1식
- 팔영산 탐방로 편의시설 설치사업 추진 중 : '23. 8. ~ '26. 2.
 - 진입도로 및 탐방로, 광장, 휴게시설, 연꽃연못데크 등

□ 추진계획

- 팔영산 탐방로 편의시설 설치사업 준공 : '26. 2.
- 용암 스카이워크 개설사업 완료 : '26. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	26,514	23,864	2,650	-	-	
국 비	4,300	4,300	-	-	-	
도 비	8,750	7,900	850	-	-	
군 비	13,464	11,664	1,800	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2028.
- 위 치: 고흥만 방조제 및 수변노을 공원 일원
- 소요예산: 18,600백만원(국 5,300, 도 5,090, 군 7,210, 기타 1,000)
※26년: 6,354백만원(국 2,977, 도 1,093, 군 2,284)
- 주요내용: 사계절 수변 꽃정원 및 데크길, 오감체험숲, 선셋전망대, 야간경관조명 등

추진실적

- 고흥만 야간경관조명 설치사업 준공 : '25. 6.
 - 수변노을공원 산책로 경관조명 및 조형물 설치(남동발전)
- 고흥만 선셋가든 사업추진 : '24. ~ '27.
 - 전망대 및 카페(1,676㎡, H=30.3m), 정원 및 휴게쉼터(450㎡)
- 오감체험숲 조성사업 준공 : '25. 3.
 - 숲 조성 및 오리나무 전정, 편의시설(정자, 벤치) 설치
- 사계절 생태 테마공원 조성 26년 신규사업 신청: '25. 6.
 - 전남도 현지 답사('25. 7.) 및 관련부서 협의(2회)
- 고흥만 선셋가든 사업 총괄 및 1차분 공사 발주: '25. 12.

추진계획

- 사계절 생태 테마공원 조성 기본 및 실시설계 용역 시행: '26. 1.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	18,600	5,826	6,354	4,420	2,000	
국 비	5,300	1,483	2,977	840	-	
도 비	5,090	1,445	1,093	1,552	1,000	
군 비	7,210	1,898	2,284	2,028	1,000	
기 타	1,000	1,000	-	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2028.
- 위 치: 고흥군 일원 4개 권역
 - 팔영산권, 고흥만권, 거금도권(소록대교, 거금대교), 녹동항
- 소요예산: 11,250백만원(도 5,000, 군 5,250, 기타 1,000) ※'26년 예산: 1,300백만원(도 650, 군 650)
- 주요내용: 고흥 관광 야간 관광명소 조성

추진실적

- 팔영대교 및 우주발사전망대 경관 조성 사업 완료
 - 팔영대교: 해상교량 야간경관조명 설치('25. 3.)
 - 우주발사전망대: 우주발사전망대 및 용바위 인근 야간경관조명('25. 6.)
- 고흥만 수변노을 경관 조성 사업 준공('25. 6.)
 - 수변노을공원 산책로 경관조명 및 조형물 설치
- 거금대교 및 소록대교 경관 조성 사업(건설과)
 - 거금대교: 전기공사, 조명 및 제어장치 제작 중(착공, '24. 12.)
 - 소록대교: 전기공사 및 LED바 조명등 설치 완료('24. 6.)
- 녹동항 등 경관사업 대상지 '26년 도 사업 신청('25. 6.)
 - 전남도 현지 답사('25. 7.) 및 관련부서 협의(2회) ※미반영

추진계획

- 거금대교 경관조성 사업 준공 : '26. 3.
- 녹동항 야관경관 조성사업 '27년 신규사업 재추진 : '26. 5.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	11,250	7,950	1,300	200	1,800	
도 비	5,000	3,350	650	100	900	
군 비	5,250	3,600	650	100	900	
기 타	1,000	1,000	-	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2033.
- 위 치: 고흥만 선셋가든 등 3개 지구
- 소요예산: 65,300백만원(국비 32,650, 도비 9,794, 군비 22,856)
※'26년: 5,954백만원(국 2,977, 도 893, 군 2,084)
- 주요내용: 「웰니스 고흥」 관광 클러스터 구축

※ 웰니스: 웰빙(well-being), 행복(happiness) 및 건강(fitness)의 합성어로 신체와 정신은 물론 사회적으로 건강한 상태

추진실적

- 문체부「남부권 광역관광개발사업」(3개항) 확정 추진 : '22. 12.

구 분	1단계	2단계	3단계
기 간	'24 ~ '27년	'28 ~ '30년	'30 ~ '33년
사 업 비	106억원	163억원	384억원
주요내용	전망대, 정원조성 등	우도섬관광개발	고흥만UAM구축

- 고흥만 선셋가든 추진 행정절차 진행 : '23. 10. ~ '24.
- 도 투자심사, 건축기획 용역착수 및 대상지 변경승인
- 일반설계 공모 및 공공건축 위원회 심의 : '25. 2. ~ 6.
- 선셋가든 기본 및 실시설계 용역 : '25. 6.
- 선셋가든 사업 총괄 및 1차분 발주 : '25. 12.

추진계획

- 선셋가든 사업 착공 : '26. 1. ~

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	65,300	2,826	5,954	1,820	54,700	
국 비	32,650	1,483	2,977	840	27,350	
도 비	9,795	445	893	252	8,205	
군 비	22,855	898	2,084	728	19,145	

사업개요

- 사업기간: 2022~2028
- 소요예산: 100백만원(군비) ※'26년: 15백만원(군비)
- 주요내용: 고흥을 대표할 수 있는 특색있는 '고흥밥상' 육성

추진실적

- 고흥밥상 「유자골고흥한우함박」 육성 추진
 - 고흥한우함박 레시피 개발('24. 3.) 및 판매(3개소)
 - 식육가공업 허가 업체와 시제품 개발·생산 협의('25. 2.) 및 제품평가('25. 7.)
 - ※ 참여인원: 400명, 응답자 중 80% 이상이 만족도 매우 높음
- 제2기~제3기 고흥맛집 선정 및 홍보 관리
 - 고흥 맛집 신뢰성을 높이기 위해 지속적 품질 관리 체계 운영
 - 8품 9미를 활용한 신규 맛집 발굴에 따른 고흥 맛집 추가 지정
 - 맛 지도 제작, 위생용품 제공, 관광홈페이지 게재 등 적극적 홍보
- 계절 식재료 및 계절 향토 음식 스토리텔링 매월 홍보

추진계획

- '유자골 고흥한우함박' 판매 음식점 확대: '26. 1. ~
 - 관내 식육가공업 허가 업체와 시제품 개발 및 생산 업무 계속 협의
- '고흥 계절별미' 음식점 발굴 및 활성화: '26. 1.~
 - 매월 계절별미 식재료 모니터링 및 계절별미를 활용한 음식메뉴 홍보
 - 관광스팟~주변 계절별미 음식점 정보 제공 등 관광정보 활용도 제고

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	100	45	15	20	20	
군비	100	45	15	20	20	

사업개요

- 사업기간: 2022~2028
- 위 치: 과역면 과역리 70-2번지 일원(참살이 조가비촌 도로변)
- 소요예산: 252백만원(군비) ※26년: 37백만원
- 주요내용: 컨설팅 및 홍보, 시설물 정비, 관광상품 연계 운영 등

추진실적

- 과역 삼겹살 백반거리 운영 협의체 구성 등 활성화 방안 모색: '23. 5.
- 조리관련 컨설팅으로 전반적 음식 조리 수준 개선 추진: '23. 6.
- 거리환경조성 및 유튜브 등 공모 및 홍보: '23. ~ '25. 7.
 - 홍보물 및 거치대 배부 및 안내판 등 시설물 정비
 - SNS 이벤트(2회), 유튜브 등 홍보(15회), 삼겹살 데이 이벤트
- 활성화 방안 논의 및 애로사항 청취 등 영업주 1:1 면담: '25. 7.
- '26년 간판 개선사업 공모사업 신청: '25. 8. ※미선정

추진계획

- 삼겹살 백반거리 전반 간판 정비사업 추진: 연중
- 영업주 운영협의체 간담회 개최 및 위생점검 실시: 연중
- '27년 간판 개선사업 공모사업 재추진: '26. 7.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	252	135	37	40	40	
군 비	252	135	37	40	40	

배경 및 필요성

- 2026 여수세계섬박람회('26.9.5~11.4)에 국내외 300만 명의 방문객 예상
- 고흥~여수 간 연륙·연도교(팔영대교 등)로 양 지역의 관광연계 콘텐츠 확보

☐ 사업개요

- 기 간: '26. 1. ~ 11.(준비 + 시범 + 운영)
- 지 역: 여수시(박람회장, 오동도 등) ~ 고흥군(쑥섬, 소록도, 연흥도 등)
- 대 상: 국내외 박람회 관람객, 단체관광객, 개별 자유 여행객 등
- 소요예산: 100백만원(군비)
- 주요내용: 고흥-여수 연계로 관광객 분산 및 경제 확산, 체류형 관광 유도

☐ 추진계획

- 지역상생 여수시와 업무협약 및 공동마케팅 전략 추진(1분기)
 - 1박 2일 이상 체류형 공동 관광상품 개발, 공동 마케팅 추진
 - 서울/부산/광주 KTX역 등 유동인구 대상 옥외광고
- QR 기반 모바일 스탬프투어 운영
 - 여수 ↔ 고흥 주요 섬 연계 코스별 스탬프 제공
 - 완주자 대상 인증 뱃지, 지역 특산 기념품 제공
- 1일 2섬 테마투어 운영 및 체험형 콘텐츠 강화
 - [테마 1] 생태+미식: 금오도 비렁길 트레킹 + 쑥섬 향토음식 체험
 - [테마 2] 힐링+역사: 금오도 트레킹 + 소록도 치유·역사 투어

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	300	-	100	100	100	
군 비	300	-	100	100	100	

☐ 기대효과

- 박람회 방문객의 체류시간 1.5배 증가, 1인당 관광지출 25% 확대
- 관광객 수 100만 명 추가 유입, 지속가능한 섬 생태관광 자립 기반 구축

배경 및 필요성

- 해외 자매결연 도시와 관광을 통해 문화적 교류와 지역경제 소득 창출
- 양 도시간 실질적인 관광교류를 통한 경제적 도시 브랜드 가치 제고

☐ 사업개요

- 기 간: '26. 1. ~ 12.
- 대 상: 중국, 일본 등
- 소요예산: 50백만원(군비)
- 주요내용: 해외 자매결연도시 공동 마케팅 및 팸투어, 박람회 참가 등 교류 활성화

☐ 추진계획

- 해외관광 마케팅 계획 수립 협의 : '26. 1분기
 - 공동 브랜드, 슬로건 개발, 연간 일정 등 계획
- 자매결연 도시 공동마케팅 교류 : '26. 2분기
 - 해외 여행사·언론사 등 팸투어 실시, 현지 미디어 홍보
- 공동관광 마케팅 연계 실행 : '26. 3분기
 - 공동 기획 관광상품 출시, 현지 박람회 참가 등 온·오프라인 홍보
- 결과분석 및 차년도 추진 반영 : '26. 4분기
 - 관광객 유입 효과 분석으로 차년도 해외 관광 활성화 전략 수립

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	250	-	50	100	100	
군 비	250	-	50	100	100	

☐ 기대효과

- 자매결연 도시간 실질적인 교류기반 마련으로 해외 관광객 유치
- 도시 브랜드 제고와 관광상품 운영 협력 네트워크 강화

배경 및 필요성

- 관광산업은 AI와 지역 콘텐츠 결합을 통한 디지털 전환이 요구되는 실정
- 지속가능한 고흥 관광 활성화 및 경쟁력 강화를 위한 전략 마련 필요

☐ 사업개요

- 사업명: 고흥 관광 활성화 미래 전략 포럼
- 기간: 연 2회 운영, 상·하반기
- 장소: 수도권
- 참여대상: 관광전문가, 로컬사업체, 중앙언론사 등 약 50여 명
- 소요예산: 30백만원(군비)
- 주요내용: 고흥관광 콘텐츠 상품화, AI 기반 관광정보 플랫폼 구축 등

☐ 추진계획

- 언론사, 관련 협회 등 참가자 선정 및 초청 : '26. 2. ~ 8.
 - 연사(발표자) 섭외 및 발표 주제 확정
 - 참여 확정자 대상 일정 프로그램 사전 안내
- 고흥관광 포럼 개최(연 2회) : '26. 4. ~ 9.
 - 로컬관광 및 고흥 관광 활성화 방안에 대한 민관학 토론
 - 정책 및 학술, 관광기업 발표 등(관광 트렌드, AI 사례 공유 등)
- 사후 정책화 및 홍보 : '26. 4. ~ 11.
 - 언론보도, 블로그·SNS 콘텐츠 제작, 관광플랫폼 연계
 - 정책 제안서 발간 → 관광실무 및 정책개발에 활용, 전 부서 공유

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	90	-	30	30	30	
군비	90	-	30	30	30	

☐ 기대효과

- 민관학 협력과 주민 참여를 통한 지속가능한 고흥형 관광 기반 조성
- 관광 홍보 확산과 체류형 상품화로 지역 인지도 제고 및 경제 활성화

배경 및 필요성

- 다시 찾고 싶은 브랜드 이미지 제고 및 재방문 유도를 통한 지역경제 활성화
- 개별 맞춤형 여행 수요 증가 등 변화하는 관광 트렌드 대응으로 관광객 유치

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 소요예산: 100백만원(군비)
- 사업대상: 고흥군을 방문하는 개별 관광객(관외 거주자)
- 주요내용: 고흥 관내 여행 비용 50% 모바일 고흥사랑상품권 지급
 - 지원금액: (1인) 최대 5만원 지원, (2인 이상) 최대 10만원 지원
 - 지원조건: 고흥 관광지 2개소 이상 방문
 - 1인 3만원 이상, 2인 이상 신청자 5만원 이상 소비

□ 추진계획

- 사업계획 수립 및 공고 : '26. 1.
- 개별관광객 인센티브 사업 SNS 등 홍보 : '26. 2. ~ 12.
- 신청 접수 및 개별 관광객 인센티브 지급 : '26. 2. ~ 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	300	-	100	100	100	
군 비	300	-	100	100	100	

□ 기대효과

- 개별 관광객 맞춤형 인센티브를 통한 만족도 및 재방문을 제고
- 고흥사랑상품권 환원을 통한 관광객 소비 유도 및 지역경제 활성화

12 계획공모형 지역관광개발사업 공모 추진

신규

배경 및 필요성

- 지역 주도의 관광개발사업 발굴·추진으로 맞춤형 관광 활성화 및 지역 브랜드 제고
- 관광개발로 지역 전략사업 대응, 일자리 창출 등 지속가능한 관광 생태계 구축

☐ 사업개요

- 사업기간: 5년(2026. ~ 2030.)
- 소요예산: 12,000백만원(국비 6,000, 도비 1,800, 군비 4,200) ※26년 400백만원(국 200, 도 60, 군 140)
- 사업대상: 우주발사전망대, 천문과학관, 4D돔영상관, 대형전광판, VR 등
- 주요내용: 지역의 고유·차별성을 갖춘 관광특산자원 발굴 활용
- 관광자원 리모델링, 관광프로그램, 숙박 공유 플랫폼 등 연계·협력 사업

☐ 추진계획

- 공모 신청(군→도) : '26. 2.
- 공모사업 추천(도→문체부) : '26. 3.
- 공모 심사·선정(문체부) : '26. 3. ~ 4.
- 지역관광개발사업 기본계획 및 실시설계 : '26. 5.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	12,000	-	400	2,000	9,600	
국 비	6,000	-	200	1,000	4,800	
도 비	1,800	-	60	300	1,440	
군 비	4,200	-	140	700	3,360	

☐ 기대효과

- 관광개발로 지역소멸, 경제 활력 등 사회적 과제 대응에 효과적인 역할
- 「인프라 + 프로그램 + 운영 인력」 결합 지역사회 공동체 활력 기여

배경 및 필요성

- 유자 농가 숙박시설 활용으로 농촌 활력 및 지역경제 활성화
- 차별화된 농촌 체험 제공, 도시민과 농촌 간 교류 확대 여행지 육성

☐ 사업개요

- 사업명: 고흥 유자마을 촌캉스(1박2일 체험프로그램)
- 소요예산: 3백만원(군비)
- 대상: 농촌체험에 관심 있는 도시민 누구나
- 장소: 풍양면 한동리 일원 농가주택
- 참가비: 1박 2일 12만원(고흥사랑상품권 2만원 환급)

☐ 추진계획

- 촌캉스 참여 농가 모집 : '26. 6. ~ 7.
- 프로그램 홍보 및 참가자 모집 : '26. 9.
※ ('26년) 5농가→('27년) 10농가→('28년) 15농가 확대
- 고흥 유자마을 촌캉스 프로그램 운영 : '26. 10. ~ 12.
 - 유자전망대에서 해질녘 하늘을 수놓는 노을과 별빛 감상
 - 유자밭 둘레길을 따라 아침 산책, 기념품(고흥 특산물) 증정
 - 농가주 텃밭 식재료를 활용한 요리 및 농촌 바베큐 체험

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비고
계	18	-	3	5	10	
군비	18	-	3	5	10	

☐ 기대효과

- 도시민 대상 농촌 체험 기회 제공 및 지속 가능 관광모델 구축
- 참여 농가의 소득 증대와 지역 특산물 홍보를 통해 농촌관광 기반 강화

배경 및 필요성

- 녹동항은 다양한 체험이 가능한 체류형 관광 거점지로 관광 활성화 필요
- CLEAN 국가어항·소록대교 경관조명 등과 연계한 야간관광 콘텐츠 정비

☐ 사업개요

- 사업기간: 2027. ~ 2028.
- 위 치: 도양읍 봉암리 2790 일원(녹동신항~쌍충사)
- 소요예산: 2,000백만원(도 1,000, 군 1,000)
- 주요내용: 야간 관광기반 시설 설치 1식

☐ 추진계획

- 기본계획 수립 : '26. 3.
 - 녹동항 미디어 열주등 및 조명 설치
- 녹동항 야간경관 신규사업 예산 신청 : '26. 6.
- 야간경관 조성 군 재정투자 심사 : '26. 11.
- 녹동항 야간경관 조성 사업 실시설계 용역 착수 : '27. 1.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	2,000	-	-	200	1,800	
도 비	1,000	-	-	100	900	
군 비	1,000	-	-	100	900	

☐ 기대효과

- 기존 관광자원과 연계한 시너지 효과로 즐길거리 확대 및 재방문 유도
- 주민과 관광객 모두 즐기는 야간 명소 창출로 관광지 브랜드 가치 제고

배경 및 필요성

- 신활력 문화센터와 연계한 생태·문화 및 관광 활성화를 통해 지역 활력 제고
- 자연친화형 둘레길 조성으로 주민 휴식공간 확충 및 쾌적한 여가환경 조성

☐ 사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2026.
- 위 치: 도덕면 도덕리 29-6번지 일원
- 소요예산: 555백만원(군 555) ※ '26년: 535백만원
- 주요내용: 오솔둘레길 조성 1식 (L=1,800m)

☐ 추진계획

- 기본 및 실시설계완료(관계기관 협의 등) : '26. 1.
- 계약심사 및 행정절차 진행 : '26. 1.
- 오솔둘레길 조성 사업 발주 : '26. 2.
- 사업 준공 및 주민 이용 : '26. 9.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	555	20	535	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	
군 비	555	20	535	-	-	

☐ 기대효과

- 기존 관광자원과 연계한 체류형 관광 콘텐츠 강화로 방문객 증가 및 재방문 유도
- 주민과 관광객 모두 이용하는 산책 환경 조성으로 지역 관광 브랜드 가치 상승

배경 및 필요성

- 유자를 테마로 한 특색 있는 마을 경관 조성을 통해 지역자원 기반 관광 활성화
- 지붕 및 벽화 정비를 통해 마을 이미지를 정돈하고 관광 수용 여건을 개선

☐ 사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2026.
- 위 치: 풍양면 한동리 701-18번지 일원
- 소요예산: 275백만원(도 82.5, 군 192.5) ※26년: 192.5백만원
- 주요내용: 지붕 우레탄 방수 페인트 및 벽화 도색

☐ 추진계획

- 기본 및 실시설계 진행 : '26. 1. ~ 2.
- 주민설명회 및 의견 청취 : '26. 2.
- 계약심사 및 행정절차 진행 : '26. 2. ~ 3.
- 양리마을 지붕 및 벽화 도색 사업 발주 : '26. 4.
- 사업 준공 및 주민 이용 : '26. 10.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	275	82.5	192.5	-	-	
도 비	82.5	82.5	-	-	-	
군 비	192.5	-	192.5	-	-	

☐ 기대효과

- 유자 테마 경관 조성을 통해 유자마을 이미지를 강화하고 관광 인지도 제고
- 경관 개선을 통해 관광 매력을 향상시켜 관광객 유입 확대 및 지역 소득 증대

배경 및 필요성

- 남열리 문화·자연자원을 활용한 관광단지 조성으로 지역 관광경쟁력 강화
- 관광단지 운영 및 연계 사업 추진으로 일자리 창출 및 지역경제 활성화

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 위 치: 영남면 남열리 77-7 일원
- 소요예산: 100백만원(군비)
- 주요내용: 남열해돋이해수욕장(서평) 일원을 소규모 관광단지 조성을 위한 기본계획 수립 및 타당성 조사 추진
- 법적근거: 관광진흥법 제52조(관광지의 지정)

☐ 추진계획

- 소규모 관광단지 조성 기본계획 및 B/C 용역 발주 : '26. 1.
- 소규모 관광단지 조성 주민설명회 : '26. 3.
- 전남도 등 관련기관 업무협의 : '26. 5. ~
- 소규모 관광단지 지정·고시 및 조성 : '26. 12. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	100	-	100	-	-	
군 비	100	-	100	-	-	

☐ 기대효과


- 소규모 관광단지 지정으로 대규모 관광객 유치 기반 강화
- 일자리 창출 및 생활인구·인구 유입 촉진으로 지역경제 활성화

배경 및 필요성

- 단기 체류자를 장기체류자(재방문, 귀촌)로 연결하기 위해 관광을 활용
- 환원된 지역사랑상품권 사용·유도로 지역 내 경제 순환 구조 형성

□ 사업개요

- 기 간: '26. 1. ~ 연중
- 대 상: 고흥우주천문과학관, 고흥우주발사전망대 등
- 소요예산: 430백만원(군비) ※ '26년: 130백만원(군비)
- 주요내용: 관광지 입장료 전액 고흥사랑상품권(지류, 모바일 등) 환원



□ 추진계획

- 관광지 입장료 지역사랑상품권 환원 추진계획 수립 : '25. 12.
- 관광지 방문 입장료 지역상품권으로 환원 시행 : '26. 1. ~
- 입장료 환원 등 추진결과 평가 : '26. 8.
- 고흥군 직영 관광지 입장료 환원 확대 : '26. 10.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	430	-	130	150	150	
군 비	430	-	130	150	150	

□ 기대효과

- 환원된 지역상품권 사용으로 소상공인 경제 수익 창출 효과
- 체류형 관광객 수 증가로 정주인구 및 생활인구 유입 제고

19 아는 사람만 아는 숨겨진 맛집 발굴

신규

배경 및 필요성

- 지역에 숨어 있는 소규모 손맛 음식점을 발굴하고 특성화 지원
- 머무르고 즐기는 고흥형 미식 관광 콘텐츠로 연계, 지역경제 활성화

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 사업대상: 소규모 개인 일반음식점
- 사업내용: 숨은 맛집의 매력과 개성을 발굴하여 고흥 음식문화 활성화
 - 4개 권역별 소규모 숨은 손맛 음식점 발굴 및 선정
 - 스토리텔링 및 브랜딩화(음식의 역사, 주인 철학 등)
 - 환경개선 지원 및 주변 관광자원과의 연계 및 홍보 등

☐ 추진계획

- 사업대상자 조사 및 발굴 계획 수립: '26. 1.
- 손맛 음식점 추천 공모 및 현장 실사: '26. 2.
- 우수음식점 선정 및 환경개선 지원: '26. 6.
- 메뉴 컨설팅 및 홍보자료 제작: '26. 9.
- 관광코스 연계 및 온·오프라인 홍보: '26. 10.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	30	-	10	10	10	
균 비	30	-	10	10	10	

☐ 기대효과

- 고흥만의 숨은 손맛 음식점을 관광코스와 연계 체류형 관광 활성화
- 숨은 맛집 발굴과 가업 승계로 지속가능한 인구유입, 관광 먹거리 연계

관광정책실

위생관리팀장 김수정

담당자 김수정(☎5312)

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2027.
- 위치: 도덕면 용동리 산6
- 소요예산: 10,600백만원(국 5,300, 도 1,589 군 3,711)
※26년: 5,954백만원(국 2,977, 도 893, 군 2,084)
- 주요내용: 선셋 전망대 및 카페, 사계절 테마정원 및 녹지공간
- 전망대 및 카페(1,676㎡, H=30.3m), 정원 및 휴게쉼터(450㎡)

□ 추진실적

- 고흥만 선셋가든 기본계획 및 투자심사 : '23. 8. ~ 10.
- 공공건축 건축기획 용역 착수 : '24. 3.
- 위치 변경에 따른 사업계획 변경승인(문체부) : '24. 12.
- 일반설계 공모 및 공공건축 위원회 심의 : '25. 2. ~ 6.
- 기본 및 실시설계 용역 발주 : '25. 6.
- 총괄 및 1차분 공사 발주 : '25. 12.
- 기초인프라 구축 및 핵심기반 시설 조성

□ 추진계획

- 2차분 및 실내인테리어 공사 발주 : '26. 3.
- 선셋전망대 건축
- 1차분 준공 : '26. 12.
- 총괄 사업 준공 : '27. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	10,600	2,826	5,954	1,820	-	
국비	5,300	1,483	2,977	840	-	
도비	1,590	445	893	252	-	
군비	3,710	898	2,084	728	-	

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2026.
- 위치: 금산면 신촌리 352(거금휴게소 일원)
- 소요예산: 4,500백만원(도 2,250, 군 2,250)
※26년 2,200백만원(도 900, 군 1,300)
- 주요내용: 승첩지 기념관, 생태공원, 탐방로 조성 등

추진실적

- 절이도해전 역사자원 조사 및 마스트플랜 실시설계 : '20. ~ '24.
- 절이도 승첩지 부대 공사 준공 : '24. 9.
- (사업비) 112백만원, (사업량) 데크보행로 59m, 수목전정 86주
- 총괄 및 1차분 착공 : '24. 12.
- 물품제작 및 콘텐츠 제작·설치 총괄 및 1차 발주 : '25. 2.
- (사업비) 663백만원, (사업내용) 실물 모형 및 전시 영상 제작

추진계획

- 실내 인테리어 발주 : '26. 1.
- 건축공사 3차분 발주 : '26. 1.
- 실내 콘텐츠 등 제작·설치 : '26. 10.
- 건축 공사 총괄 준공 : '26. 12.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	4,500	2,300	2,200	-	-	
도비	2,250	1,350	900	-	-	
군비	2,250	950	1,300	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2028.
- 위 치: 금산면 해안도로 일원
 - 1단계(익금 ~오천 간), 2단계(오천 ~ 명천 간)
- 소요예산: 10,700백만원(도 5,350, 군 5,350) ※ '26년 5,200백만원(도 2600, 군 2,600)
 - 1단계 5,000백만원, 2단계 5,700백만원
- 주요내용: 해안 비단 둘레길 조성, 전망쉼터 등

□ 추진실적

- 기본 및 실시설계 착수 : '23. 5.
- 지방재정투자심사(도) : '24. 09.
- 1단계 총괄 및 1차분 착수 : '24. 10.
 - (사업비) 5,000백만원, (사업량) 둘레길 조성 L=6.7km(익금~오천 간)
- 1단계 2차분 발주 : '25. 1.
- 2단계 실시설계 발주 : '25. 3.
 - (사업비) 5,700백만원, (사업량) 둘레길 조성 L=4.6km(오천~명천 간)

□ 추진계획

- 1단계 노선변경에 따른 설계변경 추진 : '26. 1.
- 2단계 총괄 및 1차분 착수 : '26. 3.
- 2단계 1차분 준공 : '26. 12.
- 1단계 총괄 준공 : '26. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	10,700	2,700	5,200	2,000	800	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	5,350	1,350	2,600	1,000	400	
군 비	5,350	1,350	2,600	1,000	400	

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 위치: 영남면 남열리 산76번지(우주발사전망대 일원)
- 소요예산: 6,400백만원(특 400 도 3,000 군 3,000) ※ '26년 1,700백만원(도 850 군 850)
- 주요내용: 스카이워크 L=48m, B=2.5m, 원형광장 A=50m²

추진실적

- 기본 및 실시설계, 디자인 용역 추진 : '22. 8. ~ '23. 12.
- 도 계약심사 및 공사 발주 : '23. 12.
- 총괄 및 1차분 착공 : '23. 12.
- 간이해역 이용 협의 절차 이행 : '24. 4. ~ 6.
- 스카이워크 위치 변경 협의 : '25. 11.
- 2차분 착공 : '25. 12.

추진계획

- 1차분 준공 : '26. 8.
- 용암 스카이워크 개설사업 총괄 준공 : '26. 12.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	6,400	4,700	1,700	-	-	
국비	400	400	-	-	-	
도비	3,000	2,150	850	-	-	
군비	3,000	2,150	850	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 위 치: 점암면 성기리 77-3번지 일원(능가사 주변)
- 소요예산: 3,200백만원(도 1,600 군 1,600) ※'26년: 950백만원(군비)
- 주요내용: 특산품판매장, 광장 및 주차장, 화장실, 공원 등

추진실적

- 기본계획 및 실시설계 추진 : '22. 8. ~ '23. 5.
- 전남도 계약심사 절차 이행 : '23. 6.
- 편의시설 설치 총괄 공사 착공 : '23. 8.
 - (1차분) '23. 8. ~ '24.12. 부지조성(920㎡), 화장실 설치
 - (2차분) '24. 3. ~ '25. 8. 아스콘 포장(3,735㎡), 하천 전석쌓기 등
 - (3차분) '25. 3. ~ '26. 2. 노면 정리(1,380㎡), 조경, 조경석 등
- 다도해해상국립공원 시설물 사후관리 협의 : '24. 8.
- 편의시설 설치 공사 3차분 착공 : '25. 4.

추진계획

- 팔영산 탐방로 편의시설 설치 총괄 공사 준공 : '26. 2.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	3,200	2,250	950	-	-	
도 비	1,600	1,600	-	-	-	
군 비	1,600	650	950	-	-	

성과목표

- 찾고 싶고, 머무르고 싶은 매력있는 고흥 관광 콘텐츠 제작 및 홍보
- 체류형 관광객 유치와 소비 확대를 통해 지역경제 활성화 선순환

□ 사업개요

- 추진기간: '26. 1. ~ 12.
- 소요예산: 588백만원(군비)
- 주요내용: 고흥관광 SNS 운영, 미디어매체등 홍보, 고흥 관광지 팸투어
고흥 숙박할인 프로모션(NOL), 생태 관광 치유 프로그램 운영 등

□ 추진계획

- 고흥관광 SNS 운영, 미디어매체 등 홍보(480백만원) : '26. 1. ~ 12.
 - SNS·신문·TV프로그램, 박람회, 인플루언서 활용한 홍보 마케팅 추진
 - 온라인·오프라인 연계 홍보로 체류형 관광객 유치
- 고흥 관광지 팸투어 운영(53백만원) : '26. 3. ~ 12.
 - 중앙언론사 등 고흥 관광지 직접 체험 후 콘텐츠 생산, 홍보
 - 팸투어 참가자 대상 숙박·체험 프로그램 연계 관광상품 개발
- 고흥 숙박 할인 프로모션(고흥군&NOL) 운영(30백만원) : '26. 4. ~ 11.
 - 고흥군 내 숙박 할인 쿠폰 제공(요금별 숙박비 지원)
 - 할인 혜택 홍보를 통한 체류형 관광객 유치 및 지역
- 생태 관광 치유 프로그램 운영(25백만원) : '26. 1. ~ 12.
 - 탐조 관광 콘텐츠, 고품격 생태 런케이션(교육과 쉼 결합)
 - 지역 생태자원 활용, 다양한 힐링·체험 프로그램 제공

성과목표

- 365일 연중 단체관광객 유치로 관광객 '1천만 시대' 도약 기반 마련
- 체류형 관광 유도를 통해 관광객 유입 확대 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12. ※예산소진 시까지
- 소요예산: 140백만원(군비)
- 사업대상: 국내외 단체관광객을 유치한 여행사·학교 및 관광버스기사
- 지원내용

구분	지원조건			지원내용
당일	내외국인	8인 이상	• 관광지 2개소 • 관내식당 1개소 • 전통시장/특산물판매장 1개소	- 1인 1만원
	수학여행단		• 관광지 2개소 • 관내식당 1개소	
숙박	내외국인	8인 이상	• 관내 숙박업소 1박 • 관광지 3개소 • 관내식당 3개소 • 전통시장/특산물판매장 1개소	- 1인 3만원
	수학여행단		• 관내 숙박업소 1박 • 관광지 3개소 • 관내식당 3개소	

□ 추진계획

- 사업계획 수립 및 공고·신청 접수·인센티브 지급 : '26. 1. ~
- 단체 관광객 유치 실적 및 인센티브 효과 분석 : '26. 12.

성과목표

- 한국철도공사, 코레일관광개발 등과의 업무협약 기반 철도 연계 상품 확장
- 수도권 등 외부 관광객 유입 촉진 및 고흥 대표 관광자원 활용 극대화

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 2. ~ 11. ○ 소요예산: 60백만원(군비)
- 주요내용
 - 고흥 우주과학열차4th(고흥군 & 코레일관광개발)
 - 수도권 가족단위 대상 나로우주센터 및 소록도 등 탐방 철도 연계 상품
 - 지역사랑 철도여행(고흥군 & 한국철도공사 본사)
 - 관광지 QR 인증 시 50% 열차 할인쿠폰 증정, 모바일 고흥사랑상품권 10만원 지급(1박, 2식 이상)

☐ 추진계획

- 사업 계획 수립 및 홍보 : '26. 1. ~ 2.
- 철도 연계 관광 상품 운영 : '26. 2. ~ 11.

관광정책실

관광기획팀장 김건아

담당자 공고건(☎5658)

성과목표

- 현장중심의 맞춤형 해설과 안내 서비스로 관광객 만족도와 편의 증진
- 지역 이해도 제고로 재방문율과 체류시간을 높여, 고흥 관광 브랜드 가치 강화

☐ 사업개요

- 기 간: '26. 1. ~ 12. ○ 소요예산: 395백만원(군비)
- 인 원: 해설사 37명(문화관광 17, 우주항공 13, 관광택시 7)
- ※ 관광안내소 4개소(소록도, 쑥섬, 연홍도, 팔영대교)

☐ 추진계획

- 관광객 편의 증진을 위한 관광해설사 및 안내소 운영: '26. 1. ~ 12.
 - 관광해설서비스, 맞춤형 관광 안내, 관광 안내책자 제공, 불편 접수 등
- 관광브랜드화를 위한 해설사 역량 강화 : '26. 2. ~ 7.
 - 문화해설 능력, 관광객 응대 강화 교육(2회), 벤치마킹(각 1회) 등

관광정책실

관광기획팀장 김건아

담당자 김민주(☎5527)

성 과 목 표

- 지역 대표축제에서 대한민국 예비축제로 격상시켜 전국적 인지도 제고
- 방문객 재방문율을 높이는 차별화된 프로그램 운영, 문화 관광형 축제 모델 구축

☐ 사업개요

- 개최시기: '26. 11.(4일간)
- 장 소: 풍양면 한동리 일원
- 소요예산: 1,500백만원(군비)

☐ 추진계획

- 문화체육관광부 예비축제 지정 신청: 2 ~ 3월 중
 - ① 2025 전남도대표축제 ② 2026 문화관광예비축제 ③ 2027 문화관광축제
- 문화체육관광부 대표축제에 걸맞는 콘텐츠 개발 및 축제 정체성 강화

관광정책실

축제팀장 이미영

담당자 한다혜(☎5442)

성 과 목 표

- 대한민국을 대표하는 우주 테마 축제로 상징성과 독창성 강화
- 지역 관광과 산업 기반을 연계하여 방문객 유치 및 지역경제 활성화

☐ 사업개요

- 개최시기: '26. 5.
- 장 소: 나로우주센터 우주과학관 일원
- 소요예산: 600백만원(군비)

☐ 추진계획

- 한국항공우주연 연계 강화를 통한 우주 연구성과물 볼거리 확대
- 한국과학기술원(KAIST)과 협의, 축제를 대표할 킬러콘텐츠 발굴 개발

2025년 축제	⇒	2026년 축제	⇒	비 전
우주 + 항공 + 체험		우주 + 항공 + 체험 + VR		대한민국 유일 축제위상 정립

관광정책실

축제팀장 이미영

담당자 이건호(☎5347)

31 차별화 된 민간 축제 활성화 지원

일반

성 과 목 표

- 민간 주체 중심의 자율적 기획 및 축제 역량 강화 지원
- 지역 특색을 살린 차별화 된 행사로 관광객 유치를 통한 지역 경제 활성화

☐ 녹동바다 불꽃축제 지원

- 개최시기: 2026년 5월 중
- 주요내용: 불꽃쇼, 드론쇼, 수산물 체험 프로그램 등
- 소요예산: 200백만원(군비 100, 자부담 100)
- 주최/주관: 녹동청년회의소, JC특우회

☐ 지역별 해넘이, 해맞이 행사 등 지원

- 개최시기: '26. 12. 31. ~ '27. 1. 1.
- 소요예산: 36백만원(군비)
- 주최/주관: 영남면 번영회 등 8개소

관광정책실

축제팀장 이미영

담당자 윤경호(☎5244)

32 주요 관광시설물 효율적인 운영 · 관리

일반

성 과 목 표

- 관광시설물 체계적인 관리 및 운영으로 관광객 유치 적극 지원
- 주요 관광시설 운영 효율화로 방문객 만족도와 재방문을 향상

☐ 시설현황

(단위: 백만원)

명 칭	주 요 시 설	소요예산
고흥우주발사전망대	안내데스크·VR체험관, 사무실·우주도서관 등	333
우 주 천 문 과 학 관	주관측실, 보조관측실, 천체투영실, 망원경	196
녹동항 영상물 체험시설	VR체험관, 돔영상관, 야간경관시설	168
고 흥 만 남 의 광 장	관광안내소, 카페 2, 편의점 1, 식당 1, 공중화장실	117
주요관광지 공중화장실	연홍도, 우도, 쑥섬, 나로도항, 통일발원지공원 등 36개소	100

☐ 추진 계획

- 주요 관광시설 점검 및 유지관리: '26. 1. ~ 12.
- 시설별 맞춤 특별 프로그램 운영: 연 4회

관광정책실

관광시설팀장 송진영

담당자 송윤중(☎5696)

성 과 목 표

- 휴가철 해수욕장 방문 관광객의 안전과 편의 증대를 위한 사전 준비
- 매년 증가하는 피서객의 트렌드에 맞게 운영하여 지역소비 활성화 유도

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.(연중) ※집중관리: '26. 7. ~ 8.(2개월)
- 사업대상: 금산면 익금해수욕장 등 11개소
- 사 업 비: 1,058백만원(국비 66, 도비 95, 군비 897)

☐ 추진계획

- 해수욕장「전문 수상안전요원 양성·배치」(신규)
 - '26년 상반기, 인원 30명, 이론·실습 교육 40시간, 위탁운영(10백만원)
 - 해수욕장 개장기간, 인명구조자격 취득자를 현장에 요원으로 배치하여 안전 도모
- 「힐링과 추억을 제공하는 명품 해수욕장」운영
 - 집중관리 기간 설정('26. 7.~ 8.), 편의시설물(화장실, 샤워실 등) 점검·보수
 - 친절한 응대를 위한 마을주민 간담회(11개소), 안전요원 교육 등(1,028백만원)
- 남열 미르마루길 관광 꽃단지 길 조성(신규)
 - 구간: 우주발사전망대 ~ 용바위(3km), 사업비: 20백만원
 - 미르마루길 산책로 주요장소에 맥문동, 작약, 수국 등 계절꽃 식재

성과목표

- 선제적이고 체계적인 식품, 공중위생업소 안전관리 시스템을 구축
- 안심하고 찾을 수 있는 관광 매력 도시 고흥 이미지 형성

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.(연중)
- 대 상: 1,348개소(식품접객업소 1,032, 공중위생업소 316)
- 사업내용: 식품 및 공중위생업소 안전점검 및 위생관리 강화

□ 추진계획

- 민·관 네트워크 강화 및 사전 관리체계 구축: 연중
- 여름철 식중독 예방 활동 및 철저한 위생관리 강화: '26. 5. ~ 9.

관광정책실

위생관리팀장 김수정

담당자 박재민(☎5798)


성과목표

- 위생적이고 쾌적한 서비스 이미용 업소 환경 조성으로 군민 이용 만족도 제고
- 관내 이미용 시설 개선을 통한 관외 업소 이용자 유출 최소화 및 주민 편의 향상

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 6.
- 사업대상: 이 · 미용업소
- 사 업 비: 20백만원(군비) ※지원한도 :2백만원/개소(자부담 30%)
- 사업내용: (미용 기자재) 이 · 미용의자, 샴푸대, 소독기
(시설환경) 조명, 바닥타일, 수납함 등 개선

□ 추진계획



관광정책실

위생관리팀장 김수정


담당자 양현수(☎5835)

성과목표

- 식품접객업소 시설환경 개선을 통한 위생적·쾌적한 외식환경 조성
- 편의시설 확충으로 군민 이용 편의 향상 및 관광객 유치 효과 제고

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 6.
- 사업대상: 일반음식점, 휴게음식점
- 사업비: 50백만원(도 1, 군 49)
- 사업내용: (시설환경개선) 주방, 화장실, 개수대, 5백만원 이내/개소, 자부담 30%
(입식테이블) 식탁교체(좌식→입식), 2백만원 이내/개소, 자부담50%
(진입로 경사로) 800천원(정액)/개소

☐ 추진계획

관광정책실

위생관리팀장 김수정

담당자 양현수(☎5835)

성과목표

- 고흥산 먹거리를 활용한 어린이 식생활 체험을 통해 건강한 식습관 형성
- 고흥 로컬 특산물의 우수한 맛과 가치를 홍보하여 소비 확대 기여

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.(연중)
- 대 상: 관내 어린이급식시설 39개소
- 소요예산: 30백만원(군비)
- 사업수행: 고흥군 어린이급식관리 지원센터(위탁)

☐ 추진계획

- 미미 식생활 체험사업 계획 수립 : '26. 1.
- 교육 체험 프로그램 운영 : '26. 2. ~ 9.
- 만족도 결과 분석 및 피드백 : '26. 10. ~ 12.

관광정책실

위생관리팀장 김수정

담당자 김수정(☎5312)

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
36건	51,109.5	12,174	12,578	26,257.5	100	
다도해 해상경관을 이용한 해상 테마관광 육성	11,554	2,977	3,693	4,884	-	공약
팔영대교와 연계한 관광 시설 확충	2,650	-	850	1,800	-	공약
고흥만 사계절 생태 테마공원 조성	6,354	2,977	1,093	2,284	-	공약
밤에도 빛나는 고흥 야간 관광명소 5夜 육성	1,300	-	650	650	-	공약
웰니스 고흥 관광 클러스터 구축	5,954	2,977	893	2,084	-	공약
고흥 대표먹거리로 고흥밥상 육성	15	-	-	15	-	공약
과역면 삼겹살 백반 ~ 커피 거리 활성화	37	-	-	37	-	공약
2026 여수세계섬박람회 연계 관광 객 유치	100	-	-	100	-	신규
해외 자매결연 도시와 관광 마케팅 전략 추진	50	-	-	50	-	신규
고흥 관광 활성화 미래 전략 포럼 개최	30	-	-	30	-	신규
고흥, 다시 찾는 여행, 개별 관광 객 인센티브	100	-	-	100	-	신규
계획공모형 지역관광개발사업 공모 추진	400	200	60	140	-	신규
유자향 가득한 고흥 유자마을 촌캉스	3	-	-	3	-	신규
도덕저수지 오솔 둘레길 조성	535	-	-	535	-	신규
유자로 행복을 영글어가는 싱글생글 양리마을	192.5	-	-	192.5	-	신규
남열리 해변 「소규모 관광단지」 조성	100	-	-	100	-	신규
관광지 입장료 지역사랑상품권 환원 추진	130	-	-	130	-	신규

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
아는 사람만 아는 숨겨진 맛 집 아는 굴	10	-	-	10	-	
고흥지구 선셋가든 관광경관 명소화 사업	5,954	2,977	893	2,084	-	계속 10,600백만원 '24~'27
절이도해전 승첩지 관광생태 조성	2,200	-	900	1,300	-	계속 4,500백만원 '23~'26
거금도 명품비단둘레길 조성	5,200	-	2,600	2,600	-	계속 10,700백만원 '23~'27
영남 용암 스카이워크 개설	1,700	-	850	850	-	계속 6,400백만원 '22~'26
팔영산 탐방로 편의시설 설치	950	-	-	950	-	계속 3,200백만원 '22~'26
지역 내 체류형 관광 활성화 마케팅 추진	588	-	-	588	-	일반
단체 관광객 적극적인 유치인센티브 지원	140	-	-	140	-	일반
철도 관광 활성화 기반 관광상품 운영	60	-	-	60	-	일반
해설사 소운 및 관광안내소 운영	395	-	-	395	-	일반
고흥유자축제, 문화관광예비축제 선정 추진	1,500	-	-	1,500	-	일반
대한민국 유일 우주항공축제 육성	600	-	-	600	-	일반
차별화 된 민간 축제 활성화 지원	236	-	-	136	100	일반
주요 관광시설물 효율적인 운영관리	914	-	-	914	-	일반
안전하고 쾌적한 명품해수욕장 육성·관리	1,058	66	95	897	-	일반
식품·공중위생업소 안전관리 강화	-	-	-	-	-	일반
아·미용업소 환경개선 지원 사업	20	-	-	20	-	일반
식품접객업소 시설환경 개선	50	-	1	49	-	일반
미미(美味) 식생활 체험 사업	30	-	-	30	-	일반



5

우주항공추진단



목 차

I. 기본현황	159
II. 2025년 주요업무 평가	160
III. 2026년 업무추진 방향	162
IV. 2026년 주요업무 계획	163
1. 【공약】 우주발사체 국가산업단지 조성	163
2. 【공약】 우주발사체 사이언스 컴플렉스 조성	164
3. 【공약】 우주발사체 기술사업화센터 건립	165
4. 【공약】 민간전용 발사장 구축	166
5. 【공약】 우주산업과 농업을 결합한 우주식량재배 기반 마련	167
6. 【공약】 녹동항 드론쇼 개최	168
7. 【공약】 고흥 드론학과 신설 및 운영	169
8. 【신규】 우주항공기업 기술자립 연계형 지역성장 지원사업	170
9. 【신규】 제2우주센터(차세대발사체 발사장) 구축	171
10. 【신규】 우주항공복합도시 건설 기반 마련	172
11. 【신규】 우주발사체 산업 특화단지 및 특구 등 지정	173
12. 【신규】 자체 초소형 위성(전남SAT) 개발 및 발사	174
13. 【신규】 「우주항공산업진흥원」 신설	175
14. 【신규】 UAM 파일럿 훈련·교육체계 개발 및 양성센터 구축	176
15. 【계속】 민간전용 우주발사체 엔진연소시험시설 구축	177

16. 【계속】 우주발사체산업 자·산·학·연 연합캠퍼스 조성	178
17. 【계속】 국방 우주발사 시험시설(복합안보우주센터) 구축	179
18. 【계속】 고흥 우주랜드 조성	180
19. 【계속】 국토부 도심항공교통(UAM) 지역시범사업 추진	181
20. 【계속】 고흥형 UAM 중장기 로드맵 3대 전략사업 추진	182
21. 【계속】 친환경 항공기용 전기추진 시스템 평가 기반 구축	183
22. 【계속】 미래비행체(AAM) 비행안전성능 모니터링 기반구축 ..	184
23. 【계속】 드론특별 자유화구역 운영	185
24. 【계속】 고흥드론센터 입주기업 지원	186
25. 【계속】 섬 지역 드론 배송 서비스 고도화 사업 추진	187
26. 【계속】 고흥 무인항공 영농기술 특화농공단지 조성	188
27. 【계속】 무인항공 영농기술 특화농공단지 공공폐수처리시설 설치	189
28. 【계속】 우주발사체 국가산업단지 진입도로 개설	190
29. 【계속】 우주발사체 국가산업단지 용수 공급	191
30. 【계속】 우주발사체 국가산업단지 전력 공급	192
31. 【계속】 드론 체험 놀이터 운영	193
32. 【일반】 드론·첨단항공산업 투자유치 활동 전개	194
33. 【일반】 찾아가는 드론 교실	195
34. 【일반】 드론 공공서비스 지원단 운영	196
35. 【일반】 드론 아카데미 운영	197
36. 【일반】 창의적 과학문화 확산운동 전개	198
V. 주요사업별 2026년 예산현황	199

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	12	1	4	4	2	1	
현 원	13	1	4	3	2	2	공무직 1

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
우 주 산 업	· 우주발사체 국가산업단지 조성 전반 · 우주발사체 기술사업화센터 구축에 관한 사항 · 우주발사체 산업 연구기관 유치에 관한 사항 · 우주발사체 사이언스 컴플렉스 조성에 관한 사항 · 인력양성 및 캠퍼스 유치에 관한 사항 · 민간발사장 및 연소시험시설 구축에 관한 사항 · 재사용 발사체 구축에 관한 사항 · 우주발사체 산업 포럼·학술대회 등 행사 개최에 관한 사항 · 창의적 과학문화 확산 운동 전개
드 론 산 업	· 무인기(드론)산업 육성 및 종합계획 수립 · 고흥 녹동항(고흥읍) 드론쇼 개최 · 친환경 항공기용 전기추진시스템 평가기반 구축 · 국가종합비행성능시험장 지원 · 고흥 드론센터 및 드론 전시체험장 운영·관리 · K-UAM 그랜드챌린지 실증 지원 · 드론 아카데미 운영(드론 전문기술인력 양성교육) 등 · 드론·첨단항공산업 투자 유치 활동 등
전 략 기 반 조 성	· 우주발사체 국가산업단지 기반시설 업무 · 우주·항공 관련 산업·교통 등 인프라 구축 업무 전반 · 드론 체험 놀이터 조성 · 무인항공 영농기술 특화농공단지 조성 · 우주항공 관련 산업인프라 구축

II. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

○ 우주발사체 산업클러스터 구축 본격 추진, ‘글로벌 우주항’ 도약

- 우주발사체 국가산업단지 산업단지계획 승인 신청: '25. 6. 26.
*산업단지계획 등 주민공람 및 관계기관협의, 합동설명회 개최('25.7.10.)
- 우주발사체 국가산업단지 지방재정투자사업 타당성조사 대상 선정: '25. 6.
*조사기관 : 한국지방재정공제회, 조사기간: '25. 6. ~ '26. 1.
- 발사체기술사업화센터 구축사업 지방재정 중앙투자심사 통과: '25. 7. 5.
- 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업 기본계획 고시(우주청): '25. 7. 10.
*민간발사장^{2단계}(1,206억 원), 발사체기술사업화센터(274억 원)

○ 민간주도 우주발사체산업 발전 기반 마련

- 이노스페이스 고흥 종합시험장 준공: '25. 5. 22. / 사업비 253억원
※ 민간주도 우주시대로 전환 상징, 우주발사체 산업 주도권 선점
- 우나스텔라 시험발사체(UNA EXPRESS- I) 발사 성공: '25. 5. 28.
※ 우리군에서 최초로 이루어진 민간 주도 시험발사(5t급)

○ 고흥형 도심항공교통 산업 생태계 조성

- 전국 유일 K-UAM 그랜드 챌린지 1단계 실증 사업 추진
- 고흥형 도심항공교통 중장기 로드맵 수립('25. 4.)

3대 전략산업 발굴

❶ (관광형)UAM 관광 ❷ (공공형)응급환자 이송, 산불감사진화 서비스 ❸ (인프라)MRO 산업단지 조성

○ ‘드론중심도시 고흥’ 전국적 인지도 확산

- ‘고흥 녹동항 드론쇼’ 지역 대표 행사 인식 확대(공연 40회, 관람객 23만여명)
- 고흥 드론 서머비치 페스타 개최('25.7.26. 전국 드론 축구·낙시대회)
- 제3차 드론특별자유화구역 추가 지정(거금도 권역)
- 고흥우주항공산업 비즈 페스타 개최(수도권⇨'25.10.22./광주전라권⇨'25. 12.10.)

○ 항공산업분야 전주기 지원 체계 구축 추진

- 무인항공 특화농공단지 성토('25. 2.) 및 공공폐수시설 설계('25. 8.) 완료
- 친환경 항공기용 전기추진 시스템 평가기반구축사업 착공: '25. 12.

○ 드론산업 경쟁력 강화를 위한 지역 전문인력 양성

- 고흥 드론학과 운영(글로벌대학30 순천대 우주항공 고흥캠퍼스)
- 드론 아카데미(드론 국가자격증 취득) 운영: 교육(57명), 자격증 취득(32명)

○ 주민 생활밀착형 드론 서비스 강화

- 드론체험 놀이터 조성사업 준공: '25. 8.
- 드론 공공서비스 지원단 운영(5차년도, 총 20회 출동)
- 섬지역(상·하화도, 득량도) 및 공원(거금해양낚시·고흥만수변노을공원) 물류배송 서비스 추진
: '25. 3. ~ 11.

※ 2025년 드론 실증도시 구축사업 최우수 지자체 선정: '25. 12. 2.

□ 2026년 개선 방향

○ 신규 사업 유치 시 준비 최소화

- 국도비 등 외부 자원 우선 확보를 통한 군 재정 부담 완화
- 사업별 우선순위 설정 및 효율적 예산 배분으로 자원 활용 극대화

○ 우주발사체 국가산업단지 기반시설 확보 방안 발굴

- 국가산단 진입도로 노선안 확정을 위한 지속 협의(국토부/익산청)
- 국가산단 광역상수도 공급을 위한 지속 협의(환경부/k-water)

○ 드론 체험 놀이터 운영 활성화

- 드론 체험 놀이터 운영 활성화 방안 적극 발굴 및 시행

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향

비전

미래형 신성장 동력의 메카, 고흥



목표

- 우주발사체 산업 기업 육성을 통한 지역경제 활성화
- 미래 첨단항공 산업 생태계 기반구축 및 실증 상용화
- 우주항공 산업기반 구축 및 경쟁력 강화



전 략 과 제

실 행 계 획

우주발사체 산업
클러스터 구축

- 우주발사체 국가산업단지 조성
- 우주발사체 사이언스 컴플렉스 조성
- 우주발사체 기술사업화센터 건립
- 민간발사장 등 핵심인프라 구축

드론·UAM 산업
생태계 강화 및
기업 육성

- 드론쇼 개최 등 미래 첨단항공산업 생태계 우위 선점
- K-UAM 등 미래 교통수단 상용화 선도
- 드론평화 산업단지 기업 유치 및 경쟁력 확보
- 드론학과, 드론아카데미 등 전문인력 양성

우주항공 기반
조성·구축

- 우주항공산업 기반 조성으로 관련산업 경쟁력 강화
- 인프라 집적화로 드론 특화산업 육성

IV. 2026년 주요업무 계획

1

우주발사체 국가산업단지 조성

공약

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2030.
- 위 치: 고흥군 봉래면 예내리 1040번지 일원
- 사업면적: 1,519,660㎡(약 46만평) *1공구(14만평), 2공구(32만평)
- 사업비: 183,200백만원 *2공구 조성비(ADD 대행개발) 제외
- 주요내용: 발사체(액체·고체) 기업 입주공간 및 기업지원시설 구축 등
- 사업시행: 한국토지주택공사^{70%}, 전남개발공사^{30%}

추진실적

- 신규 국가산업단지 후보지(예정지) 선정(국토교통부): '23. 3. 15.
- 우주발사체 국가산업단지 성공 추진 상생협력 협약: '23. 5. 18.
 - 국토부, 전라남도, 고흥군, 한국토지주택공사(LH), 전남개발공사
- 국토부, 국가산단 투자기업 입주협약식 개최(11개 기업): '24. 3. 26.
 - 한화에어로스페이스, 비츠로빅스텍, 이노스페이스, 우나스텔라, 패리지, 세일엑스, 우리별, 파루 등
- 예비타당성조사 면제사업 확정(기재부 예타 자문회의): '24. 6. 28.
- '25년 2차 지방투자사업 타당성조사(지방재정공제회): '25. 6. ~ '26. 1.
- 우주발사체 국가산업단지 산단계획 승인신청(LH→국토부): '25. 6. 26.
- 산업단지계획 등 주민공람('25.7.1.~7.29.) 및 합동설명회 개최('25.7.10.)

추진계획

- 산업단지계획 승인^{'26년상} ⇨ 보상^{'27년상} ⇨ 착공^{'27년하} ⇨ 준공^{'30년}
- 지방재정투자사업 중앙투자심사: '26. 1. ~ 4.
- 사업실시협약(전남도, 고흥군, LH, 전남개발공사): '26. 上
- RE100 국가산단 지정 추진: '26. ~

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비 고
계	183,200	2,100	2,500	25,000	153,600	
LH	128,200	2,100	1,800	17,500	106,800	
전남개발공사	55,000	0	700	7,500	46,800	

기대효과

- 발사체 산업 거점 조성 및 고용창출 등 지역경제 활력 도모

사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2030.
- 위치/면적: 고흥군 봉래면 나로우주센터 일원 / 75,854㎡(미확정)
- 총사업비: 450,000백만원(공공 290,000 / 민자 160,000)(추정)
- 주요내용: 우주과학 교육 체험 시설 구축 등
- 사업주체: 우주항공청

□ 지금까지 추진실적

- 사이언스 컴플렉스 기본계획 용역비(국비 5억) 확보: '22. 12.
- 사이언스 컴플렉스 대응 기획용역(전남도·고흥군): '23. 3. ~ '24. 5.
- (과기부) 사이언스 컴플렉스 신규과제 기본계획 용역 시행: '23. 11.
 - 용역기간: '23. 11. ~ '24. 12. / 용역비 500백만원 / 한국연구재단
 - 기획 및 타당성 검토, 개념 및 기본방향 제시, 콘텐츠 조사·분석 등
- 사이언스 컴플렉스 사업 예정 부지 매입: '23. 12. ~
 - '25년 기준 매입률 73% / 35필지, 22,038㎡(6,668평) 매입
- 우주테마 리조트 민간투자자(한화그룹 등) 투자제안 설명: '24. 8. ~
- (우주청) 사이언스 컴플렉스 용역 최종보고: '24. 12.
- 사이언스 컴플렉스(교육 및 체험시설 구축·운영) 국정과제* 반영: '25. 8.

* (국정28)세계를 선도할 NEXT 전략기술 육성, 우주산업 클러스터(전남 발사체) 구축 부문

□ 이후 추진계획

- 사이언스 컴플렉스 예타 대상사업 선정 지속 건의: '26. ~
- 우주테마파크 및 리조트 민간 투자자 지속 발굴: '26. 1. ~
- ※ 지역 활성화 투자 펀드 활용

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2027.
- 위치: 고흥군 봉래면 예내리 780번지 일원
- 소요예산: 27,434백만원(국비 9,675, 도비 5,328, 군비 12,431) *과제관리비(15억 원) 포함
- 사업주관: 우주항공청, 한국건설생활환경시험연구원
- 주요내용: 우주발사체 기업 원스톱지원을 위한 전담센터 및 성능평가장비 구축
- (면적) 12,000㎡, (건축) 2,865㎡, (장비) 3D프린터 등 10종

□ 추진실적

- 국가과학기술심의회 심의 통과: '23. 6.
- 예비타당성조사 면제사업 확정(국가연구개발사업평가 총괄위원회): '23. 8. 23.
- KISTEP, 사업계획 적정성 검토 완료: '23. 8. ~ '24. 7.
- 발사체기술사업화센터 주관기관(KCL) 선정 및 사업협약: '24. 11.
- '25년 제2차 지방재정 중앙투자심사 통과: '25. 7.
- 우주항공청, 발사체기술사업화센터 기본계획 고시: '25. 7. 10.
- 부지 매입 완료(13필지/14,873㎡/93%): '25. 10.

□ 추진계획

- 군관리계획(용도지역) 변경 용역 : '26년 상반기
- 시설설계(기본·실시설계) 및 인허가: '26년 상반기
- 시설건축: '26년 ~ '27년 상반기
- 장비구축(장비심의 및 도입): '26년 ~ '27년 하반기

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	27,434	11,800	9,084	6,550	-	
국비	9,675	5,100	2,700	1,875	-	
도비	5,328	2,010	1,915	1,403	-	
군비	12,431	4,690	4,469	3,272	-	

□ 기대효과

- 발사체 소재·부품·장비기업 육성 및 집적화에 따른 발사체산업 시너지 효과 창출

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2030.
- 위 치: 고흥군 봉래면 나로우주센터 내(예내리 산87-11 일원, 청석금)
- 사 업 비: 120,547백만원(국비)
- 사업주관: 우주항공청(한국항공우주연구원)
- 주요내용: 민간발사서비스 지원을 위한 발사체 필수 인프라* 구축

*민간활용발사장 24,000㎡, 조립시험시설(지하1~지상2) 4,753㎡ 등

□ 사업내용

- 1단계('21.~'26.): 고체발사장+이송로 구축(L=3.0km) / 43,238백만원 ※ 별도 추진
- 2단계: 액체발사장 + 조립동 구축
 - 발사장 부지조성: 부지 24,000㎡, 전기·통신·용수공사, 방호울타리 등
 - 조립시험시설: 발사체 총조립 및 탑재체(위성) 조립에 필요한 시설(지상2층, 부지면적 16,500㎡, 건축면적 4,200㎡, 연면적 4,755㎡)

□ 지금까지 추진실적

- 민간 우주개발 핵심인프라 구축사업 예타대상 선정: '23. 1.
- 국립공원위원회 행위허가 심의 통과: '23. 6. 29.
- 예비타당성조사 면제사업 확정(국가연구개발사업평가 총괄위원회): '23. 8. 23.
- 예비타당성조사 면제에 따른 사업계획 적정성 검토(KISTEP): ~ '24. 7.
- (1단계) 고체발사장+이송로 건설공사 착공: '24. 3. 7.
- (2단계) 기본 계획 수립 용역 착수(항우연): '25. 1.
- (2단계) 민간발사장 기본 및 실시설계 용역 착수: '25. 10.

□ 이후 추진계획

- (1단계) 민간발사장 이송로 및 고체발사장 구축 완료: '26. 12.
- (2단계) 민간발사장 기본 및 실시설계 용역 완료: '27. 4.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	120,547	4,600	14,500	26,500	74,947	
국 비	120,547	4,600	14,500	26,500	74,947	

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2026.
- 위 치: 스마트팜 혁신밸리 내
- 소요예산: 600백만원(순천대)
- 주요내용: 밀폐환경에서 인공광원·환경제어시스템 등을 활용하는
공장식 다단재배 시설 조성
- 사업주체: 순천대학교(글로벌사업단)

☐ 추진배경

- (정부정책) 제4차 우주개발진흥 기본계획, 첨단 우주과학 연구 확대를
위해 우주생명·바이오·농업 등 우주과학연구 지원사업 추진
- (산업동향) 농업기술의 새로운 도약을 위한 밀폐생태계 생명지원
시스템에서의 농업기술 연구인프라 부재
 - 미국, 중국, 독일, 일본 등 우주선진국에서는 우주농업 연구인프라가 구축·운영 중
 - ※ 국내: 우주농업 시스템 R&D 연구개발 단계

☐ 추진실적

- 우주농업 연구인프라 구축을 위한 해외사례 및 콘텐츠 발굴 등: '23. 6. ~
- 우주농업 기획연구 완료(순천대): '24. 2.
- 순천대학교 글로벌사업단 연계, 우주농업 추진 협의: '24. 3. ~
- (순천대) 최종 사업계획서 작성: '25. 3. ~
- (순천대) 토목 설계 및 컨테이너 내부 설계 용역: '25. 6. ~

☐ 추진계획

- (순천대) 컨테이너팜 연구단지(수직농장) 준공: '26. 2.
- (순천대) 밀폐생태계 모사시스템 구축: '26. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,900	1,300	600	-	-	
기타	1,900	1,300	600	-	-	

☐ 기대효과

- 우주농업 연구 기반 확보를 통한 우주산업 다변화 및 신산업 개척

사업개요

- 사업기간: 2026. 4. ~ 2026. 10. [7개월간]
- 장 소: 녹동항, 고흥읍 일원 등
- 소요예산: 1,150백만원
- 주요내용: 700대 규모 드론 라이트쇼 및 멀티미디어 해상불꽃쇼 운영
 - 드 론 쇼: (녹동항) 매주 토요일 21시 (고흥읍) 매월 마지막주 금요일 21시
 - 해상불꽃쇼: (녹동항) 매월 1회 ※ 상용드론 시연: 5→7대 확대 운영
 - ※ 설명절 특별공연 운영

추진실적

구 분	2023년	2024년	2025년
기 간	• '23. 5. ~ 11. 【7개월간】	• '24. 4. ~ 11. 【8개월간】	• '25. 4. ~ 10. 【7개월간】
공연횟수	• 총 23회 [500대(19), 1000대(4)]	• 총 39회 [1500대(5), 1000대(3), 700대(31)]	• 총 40회 [2025대(1), 1500대(2), 1000대(1), 700대(35), 500대(1)]
관람객수	• 18만 명	• 24만 명	• 23만 명
경제적효과	• 150억원	• 200억원	• 209억원
일자리창출	• 회당 45명	• 회당 50명	• 회당 50명

추진계획

- 2026 고흥 녹동항 드론쇼 및 불꽃쇼 기본계획 수립: '26. 1.
- 행사대행 용역 입찰공고 및 계약체결: '26. 2.
- 녹동항 드론쇼 및 불꽃쇼 운영: '26. 4. ~ '26. 10. ※설명절: '27. 2.
- 운영 결과·성과 평가: '27. 2.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	6,696	3,246	1,150	1,150	1,150	
균 비	6,696	3,246	1,150	1,150	1,150	

배경 및 필요성

- 사업기간: 2023. ~ 2027.[4년간]
- 장 소: 고흥 드론센터 내
- 주요내용: 「고흥군-순천대학교 글로벌대학 30 공동추진 업무협약」에 의거하여, 관내 드론학과 설치 및 운영

☐ 추진실적

- 고흥군-순천대 글로벌대학 30 공동추진 업무협약 체결: '23. 9. 20.
- 고흥군-순천대 글로벌대학 30 사업추진 간담회 개최: '24. 2. 14.
- 고흥군-순천대 글로벌대학 우주항공특화분야 실무협의체 회의(1, 2차) 개최: '24. 5. ~ 6.
- 고흥군-순천대-전남TP 고흥 드론센터 공간활용(강의실 2, 행정실 및 연구실 1) 협의: '24. 7.
- 우주항공 고흥캠퍼스 구축: '24. 8.
- 2024년도 2학기 우주항공 고흥캠퍼스 운영: '24. 9. ~ 12.
- 고흥군-순천대-전남TP 고흥캠퍼스 공간 변경 협의: '25. 1. ~ 3.
 - (당초) 우주항공산업센터 ⇨ (변경) 드론센터
- 군-우주항공 고흥캠퍼스 상호 발전 방안 회의: '25. 3. 31.
- 고흥군-순천대-전남TP 고흥 드론센터 시설 확대 사용 협의
 - 글로벌대학 교수 등 드론센터 현장 방문: '25. 4. 4. / 4. 11.
 - 드론센터 시설 추가 사용 (연구실 1, 전산실 1)
- 순천대학교 우주항공 고흥캠퍼스 고흥드론센터 사용 허가 통보: '25. 5. 27.
 - 연구실(드론센터 1층) 등 조성 리모델링: '25. 9.~

☐ 추진계획

- 고흥드론센터 내 연구실 등 리모델링 추진: '26. 1. ~ 2.
- 우주항공 고흥캠퍼스 운영: '26. 3. ~ '27. 12.

☐ 기대효과

- 드론 전문인력 양성으로 드론산업 육성기반 마련
- 청년인재 지역 정착 및 일자리 창출 등으로 지역소멸 위기 극복

배경 및 필요성

- (국가적) "2045년 우주경제 글로벌 강국실현"을 목표로 민간주도 우주산업 생태계 조성 및 우주경제 활성화 주력
- (지역적) 우주발사체 국가산단 입주예정 및 희망기업의 초기 정착과 성장 기반 마련을 위한 맞춤형 지원체계 구축

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2030.
- 소요예산: 10,000백만원(전환(도) 5,000, 군 2,500, 기타 2,500)
 - ※ 2026년: 2,000백만원(전환(도) 1,000, 군 500, 민간 500)
- 주요내용: 우주발사체 국가산단 기업유치 및 투자전인을 위한 입주(예정) 기업 및 우주산업 기업 대상 지역주도 기업지원 사업 추진
 - (기술지원) 시제품 제작, 기술지도, 시험분석, 특허/인증 지원 등
 - (사업화지원) 온오프라인 마케팅, 홍보디자인, 전시/박람회 참가 지원 등

□ 추진계획

- 기업지원 사업 세부계획 수립: '26. 1. ~
- 지원사업 공고 및 대상기업 선정: '26. 7. ~

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	10,000		2,000	2,000	6,000	
전환사업	4,000		800	800	2,400	
도 비	1,000		200	200	600	
군 비	2,500		500	500	1,500	
기 타	2,500		500	500	1,500	

□ 기대효과

- 우주분야 민간기업 역량강화 및 글로벌 시장 진출 혁신거점 마련
- 지역 내 기업 유치를 통한 고용창출 세수확대 등 지역경제 활성화 도모

배경 및 필요성

- 우주발사체 핵심인프라 구축* 및 우주발사체 국가산단** 예타 면제 등을 바탕으로 우주발사체 산업 기반을 역점적으로 구축 중

* 민간발사장 및 조립동, 발사체기술사업화센터 등 / ** 46만평, 39개 기업 투자의향

- 세계 5대 우주강국 도약을 위해 기조성된 우주센터 중심, 우주발사체 관련 인프라 확충 및 집적화 통해 규모의 경제 실현, 시너지 효과 창출

- 선진국 발사장 집적화 : 케네디 우주센터 28개, 러시아 바이코누르 15개

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2032.
- 위 치: 고흥군 봉래면 일원
- 소요예산: 1,140,000백만원(국비, 추정치)
- 주요내용: 차세대발사체 전용 발사대, 레인지시스템, 통합 발사운용 시스템 등
- 시 행 청: 우주항공청(한국항공우주연구원)

□ 추진현황

- 제2우주센터, 고흥 나로우주센터 인근 집적화 강력 건의: '25. 3. ~
※ 道 경제부지사, 우주청 차장 면담('25.3.26.) / 도지사, 우주청장 면담('25.4.16.)
- (우주청)발사 인프라 확장 필요성 및 전략 용역추진: '24. 10. ~ '25. 9.
- 제2우주센터 구축 사업 국정과제 반영: '25. 8.
- 제2우주센터 구축 사업 기획 연구 용역: '25. 10. ~

□ 추진계획

- 제2우주센터 구축 사업 심화 연구 용역 추진: '26. ~ '27.
- 예타 대상사업 선정('27.上) → 예타 조사 및 통과('27.下) → 사업추진('28. ~)
※ 우주청 사업 추진 계획에 따라 긴밀한 공조 체제 유지(부지매입 등 적극 지원)

□ 기대효과

- 우주발사체 관련 인프라 집적화에 따른 투자유치 등으로 산업 생태계 확대
- 대규모 인프라 조성 및 고용 창출 등 인구 유입에 따른 지역 경제 활성화 기대

배경 및 필요성

- 세계 우주경쟁에 효과적으로 대응하기 위해 우주항공 거점 및 인프라 구축이 필수적이며, 관련 근거 등 마련이 필요
- 우주항공복합도시*를 새롭게 조성하여, 지역 우주항공산업을 활성화하고 기업 유치와 산학연 협력을 촉진

* 우주항공분야와 관련한 산업·연구·국제교류·교육·행정·관광 등의 기능을 갖춘 복합도시

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2027.
- 주요내용: 우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 사항을 담은 특별법 제정

우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법안

- 목 적: 우주항공산업 활성화와 산학연 협력을 위해 새로 조성하는 우주항공복합도시의 건설 방법과 절차 등 기본방향 규정
- 주요내용
 - ① 예정지역: 우주발사체 등으로 특화된 국가산업단지가 소재, 정주환경 조성이 필요한 지역
* 발사체 특화지구(전남 고흥), 위성 특화지구(경남), 연구·인재개발 특화지구(대전)
 - ② 추진기구: 국토부에 우주항공복합도시건설심의위원회(20인) 및 추진단 설치
 - ③ 특례지원: 특별회계 설치, 예타 면제, 각종 인허가 의제 등 절차상 특례부여
 - ④ 발전지원: 각종 기반시설 설치, 교육기관(우주항공캠퍼스 등), 연구기관, 병원 등 조성, 투자진흥지구 지정, 입주기업 세제·자금·인프라 지원 등

□ 추진상황

- 전남도·경남도 상생협력을 위한 업무협약(입법 공동 추진) : '25. 9. 29.
- 우주항공복합도시 조성 기획 용역 착수 : '25. 10. ~
- 특별법안 공동 발의(문금주, 서천호 의원 등 42인) : '25. 12.

□ 추진계획

- 우주항공복합도시 조성 기획 용역 완료 : '26. 1.
- 우주항공복합도시 종합구상도 등 기초자료 제작 : '26. 1.
- 법안 제정 절차에 따른 국회 및 관련 부처 지속 대응 : '26. ~

□ 기대효과

- 우주산업 관련 인프라 구축 근거 마련 및 인허가 의제 등으로 개발 촉진
- 입주기업에 대한 세제, 인프라 등 지원에 따른 지역 입지 유도 기대

배경 및 필요성

- 고품을 국내 유일의 우주발사체산업의 거점으로 성장시키기 위한 집중적인 육성전략과 지역중심 산업추진 동력 마련이 필요
- 특구 지정 시 다양한 지원사업과 혜택으로 관련 지역으로 기업 유인
 - 개발 지원, 인허가 의제, 개발규제 완화, 부담금 감면, 각종 세제 혜택 등

□ 사업개요

○ 사업기간: 2026. ~ 2030.

○ 사업내용: 우주발사체 국가산단 중심 우주산업 특화단지 및 특구 지정

구분	① 기회발전특구	② 소·부·장 특화단지	③ 강소연구개발특구
목적	저발전 지역에 규제·세제·재정 특례 집중 → 기업 투자고용 확충	핵심 소재·부품·장비(소부장) 공급망·집적지 조성	거점 공공연구기관 중심 소규모 고밀도 기술사업화창업 클러스터
근거	「지방분권균형발전법」 산업부 지정 고시	「소재부품장비산업법」 산업부 공모·심의	「연구개발특구법」 과기부·연구개발특구진흥재단
핵심요건	균형발전 취지·투자계획·규제 특례 설계, 투자 기업 확보 관련	소부장 산업 집적 기반시설 확보 여부, 지역 주력산업과 연계성	기술핵심기관 1개 이상 지자체 기관 간 MOU 소규모집약형 충족
지정혜택	• 법인소득세 5년 100% + 2년 50% 취득자산세 상속양도세 등 감면 • 입자인허가 간소화 특례 고용 입자설비 보조금 등 재정 지원 • 근로자 주택 어린이집 설치 등 정주여건 지원	• 별도 기업 세제 혜택 없음 • 산업기반시설 및 공동연구개발 인프라 설치·인력양성·R&D·규제특례·설비확충 지원 등 전주기 기업 지원	• 법인세 3년 100% + 2년 50% 취득자산세 최대 7년 100% 등 • 특구 R&BD(연구개발·기술사업화), 실증특례 임사허가 등 기업 지원
현황 및 계획	• 기회발전특구 신청: '25. 1. • 특구 신청서 수정·보완: '25. 9. • 부처 동향 파악 및 대응: '26. ~	• 우주발사체 특화단지 지정 및 전주기 기업지원체계 마련 용역: '24. 10. • 공모 동향 파악 및 신청: '26. ~	• 연구개발특구 지정 연구 용역: '26. 1. ※ '26. 본예산 용역비 계상(0.5억원) • 동향 파악 및 특구 지정 요청: '26. ~

□ 기대효과

○ 기반시설 지원, 각종 세제 감면 및 특례 지원 등 특구 지정 혜택으로 국가산단 입주 기업 유치 및 우주산업 전반에 시너지 창출

배경 및 필요성

- 2023년 5월 누리호가 최초로 실용급 위성 궤도 안착을 성공함에 따라 **지자체 자체 임무를 달성할 인공위성 필요성** 제기
- 전남 도내 입주기업과 함께 자체 위성을 제작, 관내 발사장에서 발사를 통해 우주산업의 경쟁력 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2028.
- 위 치: 고흥군 일원
- 총사업비: 7,000백만원(도 3,500, 군 1,750, 민 1,750)
- 사업내용: 초소형 위성개발(6U*)을 통한 인력양성 및 선도기술 연구
 - * 6U급 위성 : 10cm×20cm×30cm/10kg급(해양생태계, 산림관측 등 활용)
 - 1U(Unit) : 초소형 위성의 기본 단위로 10cm×10cm×10cm 크기를 나타냄
- 주관기관: 전남TP(우주항공산업센터) ※ 참여: 지역대학, 위성제작기업

□ 추진상황 및 추진계획

- 제안요청서 확정 및 사업자 공모: '26. 3.
- 제안서 평가 및 사업자 확정: '26. 4.
- 사업참여자 간 협약 체결 및 사업 추진: '26. 5. ~

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	7,000	-	1,500	4,200	1,300	변동 가능
도 비	3,500	-	900	1,700	900	
군 비	1,750	-	450	1,000	300	
민 자	1,750	-	150	1,500	100	

※ 사업 진행상황에 따라 변동 가능

□ 기대효과

- 우주산업 선도 지역으로서의 대내외 위상 제고 및 우주산업 저변 확대
- 우주산업의 새로운 비즈니스 모델 창출을 통한 생태계 조성
- 개발 참여인력의 유관기관 취업 및 창업을 통한 지역경제 활성화

배경 및 필요성

- 우주항공청 출범(‘24.5.)과 ‘New Space 시대’ 변화에 따라 민간 우주기업 증가, 우주산업 투자 확대를 대응할 전문기관 설립 필요
 - 우주청 산하 항우연, 천문연은 기초연구 중심 연구기관으로 산업진흥·기업지원·기술사업화 기능 미흡
- 우주산업 삼각체제 클러스터 중 고흥에는 우주항공 분야 전문 연구기관 부재
 - (대전 연구개발특구) 항공우주연구원·한국천문연구원 / (경남 위성특구) 우주항공청, 한국산업기술시험원 등 위치

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~
- 위 치: 고흥 우주발사체 클러스터 일원
- 사업내용: 기업지원 및 우주산업 진흥을 위한 우주항공산업진흥원 설립

【기관개요(안)】

- (기 관 명) 우주항공산업진흥원(가칭) ※ 우주항공청 산하
- (설립형태) 공공기관(준정부형)
- (주요기능) 기업지원 및 사업 추진, 기술 실증 및 인증 지원, 산업 데이터 수집·분석·정책 자문, 국내외 협력 플랫폼 구축 등

□ 추진상황 및 추진계획

- 우주항공산업진흥원 설립 및 고흥 입지 건의 지속(국회, 우주청 등): ‘25. 5. ~
- ‘제4차 우주개발진흥 수정계획’ 내 진흥원 설립 정책 근거 반영: ‘25. 11. 25.
- 우주항공산업진흥원 설립 법적 근거* 마련 추진: ‘26. ~
 - * 「우주기본법」 또는 「항공우주개발산업 촉진법」 개정 시 반영
- (우주청) 우주항공산업진흥원 설립·운영 계획 수립(‘27.上) → 설립 추진(‘28. ~)

□ 기대효과

- 우주산업진흥 전문기관 입지로 기업투자 유치 및 우주산업 경쟁력 확보
- 우주항공청 산하 기관 설립으로 신속하고 유연한 기업지원사업 운영

배경 및 필요성

- 무인기 특화단지 내에 파일럿 훈련·교육을 위한 양성센터를 구축하여 K-UAM 실증과 조종사 양성 시스템 구축

□ 사업개요

- 사업기간: 2027. ~ 2031.
- 위 치: 고흥군·읍 첨단미래로 305(K-UAM 실증단지 일원)
- 소요예산: 45,000백만원(국 31,500, 도 4,050, 군 9,450)
- 주요내용: UAM 파일럿 조종인력 양성체계 및 트레이닝 센터 구축
 - 파일럿 교육관리 체계 및 시스템 개발, 파일럿 양성센터 조성 시범 운영 등

□ 추진실적

- '24년 전남도 성장동력기획과제 추진: '24. 3. ~ 11.
 - 과제명: UAM 파일럿 훈련·교육체계 개발 및 양성센터 구축사업

□ 추진계획

- 사업추진 방안 협의(국토부, 전남도 등): '26. 1. ~
- UAM 파일럿 양성센터 구축 건의('27년 국비 반영): '26. 3. ~

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	45,000	-	-	3,000	42,000	
국 비	31,500	-	-	2,100	29,400	
도 비	4,050	-	-	270	3,780	
군 비	9,450	-	-	630	8,820	

□ 기대효과

- UAM 본격 상용화를 위해 파일럿 양성에 대한 제도적 기반 마련으로 도심항공교통체계 적기 구축 및 상용서비스 활성화 지원
- UAM 파일럿 교육훈련 체계 구축 및 전문인력 양성으로 산업 초기 안정성 및 주민 수용성 확보에 기여

사업개요

- 기간/위치: 2026. ~ 2029. / 봉래면 일원 ■ 시행주체: 우주항공청
- 사업비: 48,500백만원(국비 45,000, 지방비 3,500) ※ 민자 110억 미포함(10개 기업)
 - (국비) 공용 시설 및 장비 (지방비) 부지 및 기반조성 (민자) 테스트 스탠드 설비 등
- 주요내용: 민간전용 발사체 엔진시험 인프라 및 기반시설 구축 등
 - 추력 35톤급 수평형(고체), 수직형(액체) 연소기 시험설비 및 전기/통신 등 기반시설, 제어동 건립 등

필요성

- (기업 수요) 엔진개발 계획에 의한 수요기업 증가(3개 → 10개 기업)
 - ※ ('29.~'32. 10개 기업 발사계획) '29년 41회, '30년 45회, '31년 46회, '32년 47회
- (민간 활용) 민간기업에서 개발 중인 다양한 연료 엔진(케로신 하이브리드, 메탄 등)을 상시 공용으로 활용할 수 있는 엔진 시험시설 필요

추진상황

- 예비타당성조사 면제사업 확정(국가연구개발사업평가 총괄위원회): '23. 8. 23.
 - ① 민간 핵심인프라 구축(민간발사장, 조립시험시설), ② 발사체기술사업화센터 구축
 - ※ 사업비 규모 축소로 엔진 연소시험시설 구축사업 제외
- 국회 및 우주청 등 예산 반영 및 사업추진 건의 지속: '24. ~
- '26년 정부 예산 20억 원 반영(기본 및 실시설계비): '25. 12.

추진계획

- 부지 확보를 위한 관계기관 협의 등 공조 유지: '26. 1. ~
- 엔진연소시험시설 기본 및 실시설계 추진: '26. 上

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	48,500	-	3,000	17,500	28,000	
국비	45,000	-	2,000	15,000	28,000	
지방비	3,500		1,000	2,500	-	

기대효과

- 연소시험 인프라 확보로 증가하는 민간 발사체 개발 수요 충족
- 우주발사체 산업 육성을 통한 지역경제 균형발전 및 국가 경제 기여

사업개요

- 기간/위치: 2026. ~ 2029. / 고흥군 일원 ■ 시행주체: 우주항공청
- 사업비: 45,000백만원(국비 33,600, 지방비 11,400)
- 주요내용: 연합캠퍼스 조성, 인력양성, 우주발사체 기업 수요기술 연구개발 등
- 주관기관: 전라남도, 고흥군, 대학연합캠퍼스(전남대, 순천대, 조선대)
- 참여기관: KCL, 전남TP, 국방과학연구소, 민간기업 등 * 협의체 운영

필요성

- (산업생태계) 기술개발, 기업지원 및 인력 수급 여건 구축 등을 통해 우주발사체산업 육성을 위한 선순환 생태계 구축 필요
- (기업 수요) 지역 특성상 국가산단에 입주할 발사체 기업(40개 이상)의 인력 수급 여건 및 기술 사업화 환경 등의 시급한 개선 요구

추진상황

- 기획위원회 구성 및 운영(총 16회) : '24. ~ '25.
- 연합캠퍼스 구축 관련 전문가 자문 및 기업 수요조사 : '24. 9.
 - 대학, 교육청, 항우연, 한국우주기술진흥협회, ADD, KCL 등 관계기관 자문
 - 기업 수요조사 실시(한화에어로스페이스, 현대로템, 이노스페이스, 우나스텔라 등 우주 관련 기업)
- 사업 반영을 위한 국회 및 관련 부처 건의 : '24. 9. ~

추진계획

- 국회 및 관련 부처(우주청, 기재부 등) 건의 지속 : '26. ~

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	45,000	-	5,200	13,300	26,500	
국비	33,600	-	3,200	10,300	20,100	
지방비	11,400		2,000	3,000	6,400	

기대효과

- 국가산단 입주 기업에게 우선 공급하는 지역 정주형 인력수급체계 구축

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2031.
- 위 치: 고흥군 봉래면 예내리 일원(청석금 서편)
- 소요예산: (발사장) 46,000백만원, (배후구역) 미정
- 사업주관: 방위사업청, 국방과학연구소(ADD)
- 주요내용: 국방위성 전용 발사장 및 배후구역 조성
 - (발사장) 저궤도 위성발사 고체전용 발사장 구축
 - 발사패드, 발사타워, 발사장/위성 조립시설, ADD 연구시설, 기타 지원시설 등
 - (배후구역) 우주국가산단 內(2공구) 고체 발사체 조립·보관 등을 위한 기반 조성

□ 추진실적

【국방우주발사시설^{청석금}】

- 국방우주발사장 구축 추진계획 의결(제5회 국방우주발전위): '24. 3.
- (ADD) 국방우주발사장 구축 선행연구 용역: '24. 3. ~ 6.
- (ADD) 배후구역(2공구) 구축 선행연구 용역: '24. 8. ~ 12.
- 국방발사장 단독 구축 관련 관계기관 협의(방사청-우주청-ADD): '25. ~
 - 민간발사장(민간+국방 공동사용), 국방전용발사장 별도 구축
- 발사장+배후구역 구축 관련 안보우주개발실무위원회 개최: '25. 9.
- (방사청→기재부) 사업타당성조사 요구서 제출 : '25. 11.

□ 추진계획

- (한국국방연구원) 사업타당성조사 실시 : '26. 1. ~ 8.
- 국방우주발사시설 기본·실시설계: '26. ~

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	460	-	6	58	396	
국 비	460	-	6	58	396	

사업개요

- 사업기간: 2013. ~ 2027.
- 위치: 고흥군 봉래면 예내리 일원
- 면적: 159,612m² (48,360평)
- 사업비: 56,000백만원 (국비 3,900, 도 100, 군12,600, 민자 39,400)
- 주요내용: 기반시설 조성 (공공) + 숙박시설 (민자)

□ 추진상황

- ‘해안권 및 내륙권 발전 중점사업’ 선정: ’12. 4.
- 기반조성 공사 계약 및 착공: ’15. 6.
- 민간사업자 공모, 협약(MOU) 체결(고흥군↔우주개발(주)): ’15. 11.
- 기반조성 및 공공부분 부분준공: ’19. 12.
- 민간사업자와 사업협약(MOA) 체결 협의 추진: ’20. 7. ~ ’1. 8.
- 민간사업자 우선협상 대상자 지위 취소를 위한 청문 실시: ’21. 9.
- 민간사업자 우선협상 대상자 지위 취소: ’21. 11.
- (주)우주개발 우선협상대상자 행정심판 청구: ’22. 2.
 - 피청구인(고흥군)의 지위취소 처분 위법 부당, 우선협상대상자 지위 복구 요청 등
- 전남도 행정심판 위원회 행정심판 청구 기각: ’22. 8.
- 민간사업자 행정소송 청구 / 원고 기각 결정: ’22. 11. / ’24. 1.
- 민간사업자 항소 / 원고 기각 결정: ’24. 2. / ’24. 12.
- 민간사업자 상고 / 원고 기각 결정: ’24. 12. / ’25. 3.
- 민간사업자(우선협상대상자) 모집 공고(1~4차): ’25. 4. ~ 10.

□ 추진계획

- 민간 사업자 지속 발굴: ’26. 1. ~
- 부지 활용 방안 검토 및 국토부 협의: ’26. 1. ~

사업개요

- 남해안 관광벨트와 연계한 광역 UAM 노선실증을 추진하여 주요 관광지를 효율적으로 연결하고 UAM을 활용한 고부가가치 관광서비스 모델 마련
- 고흥군의 풍부한 관광자원을 활용한 관광거점 중심의 버티포트 조성 및 T-UAM 연계 항공교통 체계 구축

추진실적

- 전남형 UAM 항로개설 기획연구(전남도, 고흥, 여수, 신안): '23. 5. ~ '24. 5.
- 고흥형 도심항공교통 중장기 로드맵 수립용역: '24. 6 ~ '25. 4.
 - 도심항공교통 지역시범사업 공모 대응을 위한 사전 항로설계, 운용환경분석 등
- 국토부 도심항공교통 지역시범사업 도지원 공모신청: '25. 6. 10.
 - (사업명) 전남·경남 도심항공교통 지역시범사업 지원을 위한 공모사업
 - ※ UAM으로 연결되는 남해안 관광벨트 실현
 - (사업유형) 관광형 / (참여기관) 전남(고흥, 순천, 여수) & 경남(사천, 거제, 남해)
 - (사업내용) 전남~경남 주요 관광지를 잇는 UAM 관광항로 개설 및 인프라구축
- 지역시범사업 지원 공모사업 결과: 국토부 직접 지원사업 미선정
 - 지자체 맞춤형 사업 지원(전남·경남)

※ 지자체 맞춤형 K-UAM 시범사업(예산 지원형)

(문체부) 남부권 광역관광개발사업(관광만 T-UAM / 남중권은 3단계 / 2031년~)에 따라 버티포트 인프라 등 관광기반 구축 예산 지원
(국토부) 시범운용구역 지정 등 제도적 측면 지원 병행

추진계획

- 남부권 광역관광개발사업(문체부) 조기추진 협의(전남도, 3→2단계): '26. 1. ~
- 국토부, '26년 UAM 지역시범사업 지원 공모: '26. 상반기

사업개요

- 사업기간: 2025. ~
- 위 치: 고흥만 일원
- 소요예산: 미정
- 주요내용: 도심항공교통 산업 인프라 조성을 위한 국고 건의 등

□ 추진실적

- 국토부, K-UAM 그랜드 챌린지 테스트 베드 선정: '20. 12. 31.
- K-UAM 그랜드 챌린지 실증사업 착수: '23. 8. ~ '25. 12.
 - 1단계 비도심 개활지 실증(고흥, '23. 8. ~ '25. 12.)
 - 2단계 준도심·도심 실증(서울·경기·인천, '24. 7. ~ '25. 12.)
- 도심항공교통 실증사업구역* 지정(국토부): '24. 11.
 - * 도심항공교통의 안전성 검증 및 운용과 관련된 기준연구와 시험운용을 촉진하기 위하여 규제특례가 적용되는 구역
- 고흥형 도심항공교통(UAM) 중장기 로드맵 수립용역: '25. 4.
 - 도심항공교통 산업 육성을 위한 지역 3대 전략사업 발굴
 - ① (관광형) UAM 관광, ② (공공형) 응급 환자 이송, 산불감시 및 조기 진화 대응체계 구축 ③ (인프라) UAM MRO 산업단지 조성

□ 추진계획

- 남해안 관광벨트를 연계한 UAM 상용화 시범사업 추진
 - 고흥-남해안(여수, 순천, 사천 등)-제주 간 초광역 UAM 관광상품 개발(MOU 체결 등)
 - ※ 국토부 지역시범사업 연계(전남도와 협력)
- 공공서비스(의료수송, 산불진화) 및 MRO 산업단지 등 전략과제, 정부정책 대응
 - 국정과제(31번) UAM 공공서비스 우선 상용화 포함, 의료수송 국토부 지속 건의
 - 드론핵심부품 국산화 기술지원 인프라 사업(산업통상부, 우주항공청) 지속 건의(전남T·P) (연계) 고흥항공센터 중심, MRO(유지보수, 수리, 정비 등) 산업단지 조성으로 확장

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2028. [5년간]
- 위 치: 국가종합비행성능시험장 일원
- 사업비: 19,639백만원(국 10,000, 도 3,690, 군 5,756, 민간 193)
※ 2026년: 7,275백만원(국 2,734, 도 1,785, 군 2,715, 민간 41)
- 사업내용
 - (장비구축) 친환경 전기추진시스템 구동 모듈 평가 및 인증지원 장비 구축
 - (인증지원) 기업수요 중심의 다양한 인증지원 프로그램 마련
 - (기술지원) 배터리, 전력변환장치 등 핵심 구동 모듈 기술 지원 등

추진실적

- '24년 산업혁신기반구축사업 지정 공모 선정 : '24. 4.
- 참여기관, 사업추진 업무협약 체결 : '24. 7.
- 지방재정 영향평가 및 투자심사 등 사전절차 수행 : '24. 7.~10.
- (1차년도) 평가센터 구축 기본설계 및 부지조성, 장비 설계 등 : '24. 8.~12.
- (2차년도) 평가센터 구축 실시설계 및 장비도입 심의 등 : '25. 1.~7.
- (2차년도) 평가센터 착공, 시스템 평가장비 구축(4종) 도입 등 : '25. 8.~12.

추진계획

- 친환경 항공추진시스템 평가센터 준공 : '26. 9.
- 시험평가장비(3종) 구축 등 : '26. 12.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년	비고
계	19,639	7,332	7,275	2,891	2,141	
국비	10,000	3,416	2,734	2,250	1,600	
도비	3,690	1,468	1,785	238	199	
군비	5,756	2,378	2,715	362	301	현물(부지) 146
민간	193	70	41	41	41	

기대효과

- 국내 최초 항공기용 전기추진시스템 평가인증 기반 확보를 통한 지역 주도형 기업 육성 및 유치
- 미래항공모빌리티 비행체(AAM) 국내개발 및 인증 촉진으로 국가 주력산업 육성, 지역 주도권 선점

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2028. [5년간]
- 위 치: 국가종합비행성능시험장 일원
- 소요예산: 14,300백만원(국 10,000 도 1,290 , 군 3,010)
※ 2026년: 4,078.5백만원(국 3,000 , 도 322, 군 756.5)
- 주요내용: 미래비행체(AAV*) 실시간 비행안전성을 위한 모니터링 타워 및 시설·장비 구축
※ AAV(Advanced Air vehicle): 미래형 항공 기체(eVTOL, PAV 등 기체 포괄 개념)

추진실적

- '24년 산업혁신기반구축사업 공모신청: '24. 3.
- 공모사업 선정: '24. 5. 13.
- 사업추진 협약체결(산업통상부-한국항공우주연구원): '24. 7. 16.
- 지방재정 투자심사, 공공 건축기획 용역 등: '24. 9. ~ '25. 5.
- 국가장비 도입 심의: '25. 7. 14.
- 건축설계 제안 공모: '25. 7. ~ 8.
- 설계업체 선정, 기본계획 수립: '25. 8. ~ '25. 12.

추진계획

- 실시설계: '26. 1. ~ 3.
- (건 축) 감리사/시공사 선정: '26. 1. ~ 6. / 착공 및 공사: '26. 7. ~ 12.
 - 비행모니터링 기반시설 1동(지상 10층, 높이 40m, 연면적 1,000㎡ 이내)
- (시설·장비) 입찰 및 계약: '26. 1. ~ 6. / 시설장비 구축: '26. 7. ~ 12.
 - 감시정보 시현 및 제어용 비행모니터링 장비, 감시장비 연계시설
 - 원격 모니터링을 위한 데이터 네트워크 장비, 비행체 광학 감시장비
 - 유/무선 음성통신 제어장비, RF탐지용 주파수 스펙트럼 분석장비

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년	비 고
계	14,300	5,133	4,078.5	3,144	1,944.5	
국 비	10,000	3,416	3,000	2,284	1,300	
도 비	1,290	517	322	258	193	
군 비	3,010	1,200	756.5	602	451.5	

사업개요

- 사업기간: 2021. ~ 2026. [6년간]
- 위 치: 고흥군 일원(비행시범 구역, 해양 도서 등)
- 소요예산: 2,400백만원(도 600, 군 1,800) ※ 2026년: 400백만원(도 100, 군 300)
- 주요내용: 드론비행 시 각종 규제가 면제 또는 간소화 되는 드론특별 자유화구역 운영
- 지정권자: 국토교통부

☐ 추진실적 및 계획

- 제1차 드론 특별자유화구역 지정 고시: '21. 7.
 - K-UAM 그랜드 챌린지 사업, 섬 지역 치안드론 운용통합체계 개발사업 연계
- 제2차 드론 특별자유화 구역 지정 고시: '23. 6.
- 제3차 드론특별자유화구역 사업 신청 관련 주민의견 수렴: '24. 8.
- 제3차 드론특별자유화구역(금산권역 추가) 지정 신청: '24. 10.
- 제3차 드론 특별자유화구역 지정 고시(국토부): '25. 7. 29.

☐ 추진계획

- 드론기업 역량강화 지원사업 추진: '26. 1. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이후	비 고
계	2,400	2,000	400	-	-	
도 비	600	500	100	-	-	
군 비	1,800	1,500	300	-	-	

☐ 기대효과

- 핵심기술 확보 및 실증체계 구축으로 미래형 운송기기 중심지 도약
- 드론기업 유치 확대에 따른 고용창출 및 지역경제 활성화 기여

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026. [5년간]
- 소요예산: 2,400백만원(군비) ※ 2026년: 400백만원
- 주요내용: 고흥드론센터 입주기업 제품 상용화(시제품 제작 및 고급화), 실증·시험·분석·인증 지원, 온·오프라인 마케팅 지원, 컨설팅 지원 등
- 수탁기관: (재)전남테크노파크

추진실적

○ 고흥드론센터 입주기업 역량강화 지원('22. ~)

- 지원대상: 드론센터 입주계약 체결 후, 제조·시설 장비 갖추고 실제 입주한 기업
- 지원성과

구 분	성 과
입주기업 자생력 마련 및 드론산업 생태계 조성	• (단기적) 기술 인증 33건, 특허 12건 • (장기적) 기술 인증 52건, 특허 25건
드론 서비스 상업화 유도	• (단기적) 매출 7,858백만원, 신규계약 38건 • (장기적) 매출 102,076백만원, 신규계약 399건, 수출액 6,745백만원
투자 확대와 고용 창출로 지역경제 활성화	• (단기적) 고용 유발효과 60명 • (장기적) 고용 유발효과 118명

추진계획

- '26년(5차년도) 고흥드론센터 입주기업 역량강화 지원사업 협약체결: '26. 2.
- 사업신청 공고 및 접수, 평가위원회 개최: '26. 3. ~ 4.
- 수혜기업 선정 및 사업수행: '26. 4. ~ 11.
- 사업 성과평가 및 정산: '26. 12.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)


구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이후	비 고
계	2,400	2,000	400	-	-	
군 비	2,400	2,000	400	-	-	

배경 및 필요성

- 안전성과 효율성 높은 드론배송 체계를 갖춰 섬 주민들의 물류 취약지역 해소 및 주민 생활 편의 증진
- 기 구축 인프라를 활용하여 드론배송 서비스 지속 운영으로 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 4. ~ 11.
- 사업비: 150백만원(국 90, 군 60)
- 대상지역: 득량도, 상·하화도, 거금해양낚시공원
- 주요내용: 기 구축된 인프라를 활용한 드론배송 서비스 지속 운영
- 배송체계



□ 추진실적

- 2025 드론실증도시 구축사업 선정: '25. 3. 5.
- 배송거점(3개소) 및 배달점(15개소) 구축완료: '25. 7.
- 드론배송 서비스 시연회: '25. 8. 5.
- 드론배송 서비스 추진: '25. 8. 7. ~ 11.
- 2025년 드론 안전 및 활성화 지원사업 최우수 지자체 선정: '25. 12. 2.

□ 추진계획

- 고흥군 컨소시엄 구성(배송업체 섭외) : '26. 1.
- 드론 실증도시 구축사업 응모 및 선정 : '26. 2. ~ 3.
- 대상지역(득량도, 상·하화도 등) 드론배송: '26. 3. ~ 11.

□ 기대효과

- 섬지역 주민의 물류 배송 사각지대 해소 및 생활 편의 공급
- 드론 섬배송 상용화 서비스 확립으로 드론중심도시 고흥군 이미지 제고

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2026.[4년간]
- 위 치: 고흥읍 고소리 1170번지 일원
- 소요예산: 12,800백만원(국 2,902, 도 207, 군 9,691)
- (기추진) 5,484 ('26년) 7,316
- 주요내용: 농공단지 조성 A=137,044m²(약 41,450평) ※ 산업용지 92,001m²(약 27,830평)

추진실적

- '22년 산업단지 지정계획 고시(국토부): '22. 1.
- 신규조성 특화농공단지 타당성조사(전남도): '22. 4. ~ 8.
- 지방산업단지계획 심의위원회 심의·지정 조건부 승인(전남도): '22. 12. 20.
- 농공단지 지정 고시: '23. 4.
- 농공단지 관리기본계획 승인(전남도): '23. 6.
- 실시설계 기술심의(전남도): '23. 7.
- 전남도 계약심사 및 일상감사: '23. 10.
- 사업발주 및 착공: '23. 12.
- 단지 성토 완료: '25. 2.

추진계획

- 연약지반 개량(PBD공법을 통한 압밀침하): '26. 6.
- 사업 준공: '26. 12.

사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	12,800	5,484	7,316		-	
국 비	2,902	1,723	1,179		-	
도 비	207	122	85		-	
군 비	9,691	3,639	6,052		-	

기대효과

- 드론관련 연구·제조·시험시설 집약화와 기업유치를 통한 지역경제 활성화 및 고흥군 미래 산업단지 구축

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2027.[4년간]
- 위치: 고흥읍 고소리 1182번지 일원
- 소요예산: 7,466백만원(국 7,466)
- (기추진) 1,667 ('26년) 1,939 ('27년) 3,860
- 주요내용: 공공폐수처리시설 170m³/일

☐ 추진실적

- 기본계획 승인(영산강청): '23. 8.
- 기본 및 실시설계 용역 착수: '24. 6.
- 공공폐수 처리공법 선정: '24. 10.
- 공공폐수 실시설계 승인(영산강청): '25. 8.
- 기본 및 실시설계 완료: '25. 8.
- 공공폐수처리시설 1차분 공사 착공: '25. 8.
- 공공폐수처리시설 2차분 공사 착공: '25. 12.
- 건설사업관리용역 사업수행능력평가 완료: '25. 12.

☐ 추진계획

- 공사 준공: '27. 6.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	7,466	1,667	1,939	3,860		
국비	7,466	1,667	1,939	3,860		

☐ 기대효과

- 공공폐수의 적정처리로 특화농공단지 내 입주기업의 원활한 기업활동 도모하고 인근 수계의 수질 및 해양자원 보호

배경 및 필요성

- 국가산업단지 내 대형차량의 원활한 진·출입 및 국방부 고체발사체 이송 시 하중(약 150~200톤), 높이, 회전반경 등을 고려하여 신규 노선 개설
※ 도로개설 L=3.0km, B=11.5km(2차로신설: 2.27km, 터널 0.73km)
- 우주발사체 산업클러스터 구축(국가산단, 민간발사장, 사이언스컴플렉스 등)에 따른 우주발사체 기업 및 교육·혁신연구기관의 집적화 도모

☐ 사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2030.
- 위 치: 고흥군 봉래면 예내리 1040번지 일원
- 소요예산: 54,127백만원(익산청 추정)
- 주요내용: 도로개설 L=3.0km, B=11.5m(2차로: 2.27km, 터널 0.73km)
- 시행주체: 익산지방국토관리청(도로계획과)

☐ 추진실적

- 국가산단 진입도로 노선안 협의(익산청): '24. 3. / '24. 8. / '25. 3. / '25. 8.
- 국가산단 진입도로 노선안 협의(국토부): '24. 4.
- '26 신규 국가산단 진입도로 타당성 평가 신청: '25. 2.
- 국가산단 신규 진입도로 필요성 및 국방발사체 제원 제출: '25. 4.

☐ 추진계획

- 진입도로 개설 예비타당성 조사(익산청/산단계획 승인 후): '26. ~
- 진입도로 기본 및 실시설계 용역 착수: '27.~ (익산청)
- 토지 보상 및 공사 착공(익산청): '28. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비 고
계	54,127	-	50	300	53,777	
국 비	54,127	-	50	300	53,777	

☐ 기대효과

- 국가산단 입주기업의 기업활동 도모 및 차세대발사체 추진 지원

배경 및 필요성

- 국가산업단지 내 필요한 용수(1,065m³/일(생활 341, 공업 724))를 안정적인 공급으로 입주기업의 원활한 기업활동을 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2030.
- 위 치: 고흥군 봉래면 예내리 1040번지 일원
- 소요예산: 60,300백만원(추정, 광역 분기 조정안)
- 주요내용: 1,065m³/일(생활 341, 공업 724)
- 시행주체: 한국수자원공사(본사)

□ 추진실적

- 용수공급안 협의(k-water): '23. 11./ '24. 2./ '24. 4./ '24. 5./ '24. 6.
 - 공급방안: 1)광역상수도 분기, 2)해수담수화, 3)광역상수도+지하저류댐
- 국가산단 용수 광역상수도로 공급 건의(환경부): '24. 6.
- 국가산단 용수 공급 방안 변경에 따른 협의(환경부/k-water): '25. 7 ~ 8.
 - 공급방안: 1)지방상수도(예내정수장), 2)광역상수도(별량정수장)
 - ※ 국가산단 수요감소(1,795m³/일 → 1,065m³/일) 및 장래 예내정수장 개량에 따른 여유량 발생 전망에 따라 지방상수도 공급 방안 변경 검토
 - 우주산업 용수 수요 확정 후 고흥군수도계획 반영하여 광역상수도 공급 재검토
- 고흥군수도정비기본계획 전체 변경(우주산업 용수 반영): '25. 12.

□ 추진계획

- 국가수도기본계획 부분 변경(환경부/k-water): '26. 12.
- 용수 공급 기본 및 실시설계(k-water): '27. 1. ~
- 공사 착공: '28. 1. ~

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비 고
계	60,300	-	50	300	59,950	
국 비	60,300	-	50	300	59,950	

□ 기대효과

- 국가산단 내 안정적인 용수 공급으로 입주기업의 원활한 기업활동 도모

배경 및 필요성

- 국가산업단지 내 필요한 전력(설비용량 24.4MW)을 적기에 공급하여 입주 기업의 경쟁력 향상 및 산업단지 지속 발전 도모

☐ 사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2030.
- 위 치: 고흥군 봉래면 예내리 1040번지 일원
- 소요예산: 미정
- 주요내용: 32.7MW
 - ※ 국가산단 2공구(국방부) 전력소비량 미반영(기본계획 수립중)
- 시행주체: 한국전력공사(본사)

☐ 추진실적

- 국가산단 전력소요량 협의: '24. 2. / '24. 4. / '24. 8.
- ※ 전력소요량 협의결과

구 분	내 용	비 고
전력부하량	32.7MW	
공급방식	· 배전선로: 포두 봉덕~봉래면(국가산단) ※ 현 전력소요량은 배전선로 추가로 공급 가능 (전력소요 추가시 변전소 설치 반영)	

☐ 추진계획

- 전력 공급 공사 착공: 포두 봉덕 변전소 준공 예정일('27. 3.) 이후

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비 고
계	미정	-	미정	미정	미정	

☐ 기대효과

- 국가산단 내 전력 적기 공급으로 입주기업의 경쟁력 향상 및 발전 도모

사업개요

- 조성기간: 2023. ~ 2025.[2년간]
- 위치: 고흥읍 등암리 62-3번지 일원
- 조성비: 5,666백만원(지방소멸대응기금 3,906, 군비 1,460, 특교세 300)
- 규모: 건축 지상 2층, 연면적 840.61㎡ ※ 부지면적: 2,872㎡

□ 추진실적

- 고흥군 실내 드론체험 놀이터 설치 및 운영 조례(안) 제정: '25. 6.
- 드론 체험 놀이터 시설 운영방식 계획(안) 수립: '25. 5.
- 총괄 사업 준공(건축, 전기, 통신, 놀이기구 제작): '25. 8.
- 드론 체험 놀이터 시설 운영: '25. 9. ~

□ 활성화 방안

○ 단체 사전예약제 운영

- 평일 오전 시간(10:00 ~ 12:00) 활용, 관내 유·초등 교육기관 대상 단체 사전예약하여 이용객 확보(유치원 18단체, 어린이집 19단체, 초등학교 1~3학년 58단체)
- ※ 추후 단체 사전 예약 수요 증가 시 14:00까지 확대 운영 추진

○ 쿠폰제 운영

- 3회 방문 시 1회 무료 입장 쿠폰 제공, 재방문 유도 및 운영 활성화

○ 드론 축구게임 등 행사 개최

- 월 2회 소규모 드론 게임 행사 등 개최, 방문 유도 및 운영 활성화

□ 기대효과

- 드론 체험으로 미래 신산업 인재 양성과 지역 신성장 동력사업 육성
- 창의·체험 활동 지원을 통해 관내 아동 보육 및 교육 환경 개선

성 과 목 표

- 기업유치와 양질의 일자리 창출로 인구유입 및 지역경제 활성화
- 무인항공 산업을 집중 육성하고 지역발전 견인할 기폭제 역할 수행

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ '26. 12.
- 대 상: 드론·UAM 제조·생산 등 관련 기업
- 유치장소: 무인항공 영농기술 특화농공단지, 고흥드론센터 내
- 소요예산: 20백만원
- 주요내용
 - 기업유치 활동계획 수립 및 홍보, 마케팅 계획에 따른 투자유치 활동
 - 무인항공 특화농공단지 입주기업 발굴 및 업무협약(MOU) 체결 등

무인항공 영농기술 특화농공단지 조성사업

- 위 치: 고흥읍 고소리 1170 일원 ※ 준공: 2026. 7월
- 면 적: 137,044m²(41,455평) ※ 산업시설 용지: 92,001m²(27,830평)
- 유치업종: 정밀기계, 기타운송장비제조업, 정보통신업, 연구개발업, 건축기술·엔지니어링 및 관련기술 서비스업
- 주요내용: 드론산업 관련 기업 및 연구·지원시설, 제조기반 구축 등

□ 추진계획

- 우량·강소기업 등 대상 신규 투자유치 활동 전개: '26. 1. ~
 - 기업방문(1:1 투자상담), 박람회·전시회·컨벤션 등 비즈니스 행사 참가
 - 항공인프라 홍보자료 제작 및 입주 의향 기업 입주 협약 체결
- 특화 농공단지 분양 및 입주: '26. 7. ~

배경 및 필요성

- 4차 산업혁명의 핵심기술인 드론 활용 역량 조기 교육을 통해 관내 청소년 대상 창의·융합형 인재 양성

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 중등 학생 ※ 중 1·2·3학년
- 소요예산: 20백만원
- 주요내용: 드론 이론, 조립체험, 비행실습 등 국가자격증 4종 취득을 위한 방문교육

☐ 추진계획

- 기본계획 수립: '26. 2.
 - 전라남도고흥교육지원청과 프로그램 구성, 일정 협의 등
- 관내 중학교 대상 찾아가는 드론교실 수요조사 실시: '26. 3.
- 찾아가는 드론교실 운영: '26. 5. ~ 10.
- 정산 및 결과보고: '26. 11. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	80	20	20	20	20	
균 비	80	20	20	20	20	

☐ 기대효과

- 체계적 실무비행 및 드론의 다양한 활용법을 교육함으로써 미래 직업 경쟁력 강화

사업개요

- 사업기간: 2021. ~
- 구 성: 고흥군, 관내 공공기관(고흥경찰서, 고흥소방서, 여수해양경찰서, 육군 제7391부대 5대대)
- 범 위: 고흥군 관내
- 운영체계: 드론 활용 공공서비스 요청(공공기관) → 공공서비스 수행(수행기관) → 지원단 출동결과 보고서 접수 및 출동수당 지급(고흥군)
- 소요예산: 10백만원(군비)
- 주요내용: 산불 화재 실종자 수색 등 사회 안전문제 발생 시 드론을 활용한 초동대처

□ 추진실적

- 드론 공공서비스 지원단 운영계획 수립: '21. 5. 20.
- 드론 공공서비스 지원단 업무협약 체결 및 발대식: '21. 9. 29.
- 드론 공공서비스 지원단(1 ~ 5차년도) 운영(69회): '21. 9. ~ '25. 12.
 - 2021년: 13회(범죄예방 안전순찰, 산불예찰, 해상실종자 수색 등)
 - 2022년: 12회(산불 초동대처, 실종자 수색 등)
 - 2023년: 13회(도난 차량 수색 지원, 논·밭 소각행위 예방, 해양안전순찰 등)
 - 2024년: 11회(실종자 수색, 양귀비 단속, 적조 및 화재 예찰, 해양안전순찰 등)
 - 2025년: 20회(실종자 수색, 군사 훈련 지원, 화재 예찰 훈련 등)

□ 추진계획

- 드론 공공서비스 지원단(6차년도) 운영: '26. 1. ~ 12.
- 드론 공공서비스 지원단 운영 평가: '26. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	40	10	10	10	10	
군 비	40	10	10	10	10	

성 과 목 표

- 수요 맞춤형 교육을 통한 드론 전문인력 양성 및 드론문화 확산 도모
- 드론을 활용하는 행정서비스 제공 대상 행정 인력 전문성 제고

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 위 치: 2개소(이론-고흥드론센터, 실습-舊수덕야구장)
- 소요예산: 115백만원(50% 보조 / 1인당 150만 원) ※ 산과고 학생 100% 보조
- 대 상: 77명(군민 40, 공직자 10, 공공기관 7, 산과고 학생 20)
- 주요내용: 드론 국가자격증 1종 취득을 위한 이론, 실습 교육과정 운영

☐ 추진실적

- 드론 전문 인력 양성(국가자격증 1종-274명, 4종-440명): '16. 7. ~ '25. 12.
- ※ 드론 문화 확산에 따른 드론 자격증 취득 수요 점진적 증가

☐ 추진계획

- 수요자 맞춤형 드론 아카데미 운영: '26. 1. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	443	98	115	115	115	
국 비	90		30	30	30	
도 비	189		63	63	63	
군 비	164	98	22	22	22	

성 과 목 표

- 지역 청소년들의 우주·항공·과학에 대한 관심과 흥미 제고
- 미래 핵심 인재로 성장 발전시키기 위한 프로그램 운영

☐ 사업개요

- 소요예산: 30백만원(군비)
- 주요내용: 창의적 과학문화 확산 프로그램(4종) / '19년부터 운영
- 참가대상: 관내 초·중·고 학생 및 지도교사 / 약 600여명 참여
- 사업주관: 우주사랑연구회

☐ 추진실적

- 우주항공 창의교실 운영(2회): '25. 8. 30. / 9. 6.
- 우주항공 경진대회 개최: '25. 9. 13.

☐ 추진계획

- 우주항공과학 멘토링 운영: '26. 5. ~ 9.
- 우주항공과학 창의교실 운영: '26. 6./ 8.
- 고흥우주항공 경진대회 개최: '26. 9.
- 우주항공과학 캠프 운영: '26. 하계·동계방학, 3회

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	437	30	30			
군 비	242	30	30			

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
23건	56,854.5	28,939	6,670	17,454.5	3,791	
우주발사체 국가산업단지 조성	2,500	-	-	-	2,500	공약
우주발사체 기술사업화센터 건립	9,084	2,700	1,915	4,469	-	공약
민 간 전 용 발 사 장 구 축	14,500	14,500	-	-	-	공약
우주산업과 농업을 결합한 우주식량재배 기반 마련	600	-	-	-	600	공약
녹 동 항 드 론 쇼 개 최	1,150	-	-	1,150	-	공약
우주산업 기술자립을 위한 지역주도 기업 지원 사업	2,000	-	1,000	500	500	신규
자체 초소형 위성(전남SAT) 개 발 및 발 사	1,500	-	900	450	150	신규
민간전용 우주발사체 엔진연 소 시험 시설 구 축	3,000	2,000	500	500	-	계속
국방 우주발사 시험시설(복 합 안 보 우 주 센 터) 구 축	6	6	-	-	-	계속
드론 섬배송 고도화 사업	150	90	-	60	-	계속
친환경 항공기용 전기추진 시스템 평가 기반 구축	7,275	2,734	1,785	2,715	41	계속
미래비행체(AAV) 비행안전 성능 모니터링 기반구축	4,078.5	3,000	322	756.5	-	계속
드론 특별자유화구역 운영	400	-	100	300	-	계속
고효드론센터 입주기업 지원	400	-	-	400	-	계속
고효 무인항공 영농기술 특화 농 공 단 지 조 성	7,316	1,179	85	6,052	-	계속
무인항공 영농기술 특화농공 단지 공공폐수처리시설 설치	2,700	2,700	-	-	-	계속

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
드론·첨단항공산업 투자유치 활동 전개	20	-	-	20	-	일반
찾아가는 드론교실 운영	20	-	-	20	-	일반
드론 공공서비스 지원단 운영	10	-	-	10	-	일반
드론 아카데미 운영	115	30	63	22	-	일반
창의적 과학문화 확산 운동 전개	30	-	-	30	-	일반



6

주민복지과



목 차

I. 기본현황	205
II. 2025년 주요업무 평가	207
III. 2026년 업무추진 방향	210
IV. 2025년 주요업무 계획	211
1. 【공약】 마리안느·마가렛 나눔연수원 자원봉사 성지화 추진	211
2. 【공약】 어르신 침구류 공공세탁서비스 운영	212
3. 【공약】 군 주요행사 시 수어통역사 의무 배치	213
4. 【공약】 장애인 고용·통합 지원시스템 구축	214
5. 【공약】 저소득 어르신 틀니·임플란트 지원사업 추진	215
6. 【공약】 노인일자리사업 확대	216
7. 【공약】 요양보호사 수당 인상	217
8. 【공약】 홀로 사는 모든 부모님께 안부서비스 확대	218
9. 【공약】 어르신 품위유지비 지원	219
10. 【신규】 군민 모두를 위한 든든한 복지 지역사회보장계획 수립	220
11. 【신규】 나라 위한 헌신, 보훈가족 예우 강화	221
12. 【신규】 우리동네 청춘사진관 운영	222
13. 【신규】 장애인 문화유산 나들이	223
14. 【신규】 장애인 직업재활 체험교실 운영	224

15. 【신규】 건강부터 일상까지 함께하는 지역사회 돌봄통합	225
16. 【신규】 경로당 안전손잡이 설치 지원	227
17. 【신규】 고흥군립하늘공원 운영	228
18. 【신규】 시 기반 1인가구 고독사 예방 시스템 운영	229
19. 【일반】 지역자율형 사회서비스 투자사업	230
20. 【일반】 지역복지강화 지역사회보장협의체 활성화	230
21. 【일반】 자원봉사 활성화 및 자원봉사자 예우 강화	231
22. 【일반】 저소득층·장애인 맞춤형 자립·생활안정 지원	232
23. 【일반】 미래를 설계하는 희망일자리, 자활사업	233
24. 【일반】 건강 100세를 위한 경로당 운영 지원	234
25. 【일반】 든든하고 활기찬 노후 생활 지원	235
26. 【일반】 복지사각지대 발굴·지원 및 지역보호체계 강화	236
27. 【일반】 희망을 잇는 고품격 복지울타리 운영	237
28. 【일반】 사회보장급여 통합조사 및 관리	238
V. 주요 사업별 2026년 예산현황	239

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	31	1	5	7	13	5	
현 원	32	1	9	11	9	2	청원경찰 1 공무직 10 기간제 4

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
복지정책	▪ 지역사회복지계획 수립 및 평가 ▪ 군, 읍·면 지역사회보장협의체 구성 및 운영 ▪ 고흥군 어깨동무봉사단 운영 ▪ 자원봉사단체 관리 및 자원봉사업무 추진 ▪ 이동빨래방 및 이동목욕차량 운영 ▪ 마리안느-마가렛 나눔연수원 관리 및 사업 추진 ▪ 천사랑 모금사업 및 사랑의 집짓기 지원 ▪ 지역사회서비스투자사업 추진 ▪ 현충공원 관리 ▪ 국가유공자 및 보훈가족 지원 업무 ▪ 가족돌봄 청소년·청년 지원
생활보장	▪ 기초생활보장 및 저소득층 각종 급여 지원 ▪ 의료급여·장애인 보조기기 지원 업무 ▪ 장애연금·수당 등 사회보장급여 업무 ▪ 장애인복지시설 운영 및 관리 ▪ 지역자활센터 등 지원 및 관리 ▪ 저소득층 자산형성지원 사업 ▪ 장애인단체 및 개인시설 관리 및 지원 ▪ 행려자 관리

팀 명	분 장 사 무
노인복지	▪ 노인복지시설(요양·재가) 지원 ▪ 노인복지관 운영 지원 ▪ 노인회 지원 및 관리 ▪ 기초연금 지원 ▪ 노인사회활동지원(일자리) 사업 ▪ 노인맞춤돌봄서비스 사업 ▪ 독거노인 응급안전안심서비스 사업 ▪ 경로당 운영 및 현대화 시설 지원 ▪ 공중목욕장 건립 지원 및 관리 ▪ 저소득노인 식사배달 사업 지원
희망복지	▪ 찾아가는 보건복지서비스 추진 ▪ 긴급복지지원사업 ▪ 통합사례관리사업 지원 ▪ 우리동네 복지기동대 운영 ▪ 복지자원 발굴 · 관리 및 연계 ▪ 복지사각지대 발굴·지원 및 인적자원망 운영 ▪ 사회적 고립가구 고독사 예방 및 지원 ▪ 사회복지공동모금회 관련업무 추진 ▪ 기부식품 지원사업
통합조사	▪ 기초수급자 연간 확인조사 ▪ 기초연금, 장애연금 소득·재산·금융조사 ▪ 맞춤형 기초생활 신규신청 소득·재산·금융조사 ▪ 각종 사회보장급여 수급자 변동사후 관리 ▪ 사회복지통합관리시스템 공적자료 확인 수시 반영 ▪ 기타 사회보장 급여 지원 대상 소득·재산조사
통합돌봄	▪ 의료·요양 통합돌봄사업 실행계획 수립 ▪ 통합지원협의체 및 통합지원회의 운영 ▪ 보건의료·장기요양·일상생활·주거 등 돌봄연계 지원 ▪ 공공-민간협력 서비스 연계 및 자원개발·관리
하늘공원	▪ 고흥군립 하늘공원 운영 ▪ 고흥군립하늘공원 주변지역 기금 운용 ▪ 장사(묘지)업무, 공영장례 및 화장장려금 지원 ▪ 장례식장 영업신고 접수, 운영 지도 관리

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과

- 국가보훈대상자 예우강화 및 보훈문화 확산
 - 보훈가족 경조사(생신, 제사) 챙겨드리기: 1,280명, 64백만원
 - 국가유공자 수당 등 지급: 1,507명, 1,847백만원
 - 보훈단체 운영 및 활성화 사업 지원: 10개단체, 210백만원
- 지역사회보장협의체 전남사회복지공동모금회 연계 복지서비스 제공
 - 지역사회보장협의체 사업 추진: 10개 사업, 700명, 266백만 원
 - 읍·면 줌도리 모금액: 519백만 원(12월 말 기준)
- 마리안느·마가렛 선양사업 추진
 - 제5회 봉사대상 시상: 2명(대통령 1, 국무총리 1)
 - 제3회 청소년 희망더하기 공모전 시상: 7명(장관2, 도지사2, 군수1, 군의장1, 위원장1)
 - 마리안느·마가렛 봉사학교 운영: 전국청소년/ 8회 430명 참여
- 자원봉사 활성화 및 나눔문화 확산 지원
 - 찾아가는 수요맞춤형 자원봉사단 운영 : 16회 55개 마을(거점마을 16, 개별마을 39), 12,510건
 - 직능·기능별 자원봉사단체 지원: 9개 단체, 10백만원
 - 공무원 자원봉사동아리 활동 지원: 5개 단체, 3백만원
 - 취약계층 사랑나눔 봉사활동: 4회 386가구
 - 자원봉사자 하계캠프 운영: 44개 단체 175명 참여
 - 이동빨래방 운영: 404마을, 2,643명 수혜
- 수요자 맞춤형 지역사회서비스 지원
 - 지역사회서비스투자사업: 12개 사업, 340명, 441백만 원
 - 도서 지역 취약지 지원사업: 3개 사업, 5개 마을(100명), 53백만 원
 - 일상돌봄서비스 지원사업: 3개 사업, 30명, 117백만원
 - 긴급돌봄서비스 지원사업 : 14명, 14백만원
- 삶의 기본을 보장하는 맞춤형 복지급여 지원
 - 생계·교육·해산·장제 급여: 3,904명(생계 3,243, 해산·장제 232, 교육 430) / 20,067백만 원
 - 저소득층 정부양곡 택배비 지원: 1,997가구(2,369포대)
 - 저소득층 의료급여 지원: 3,374명 / 1,007백만 원
 - 기초연금 지원: 23,916명 / 87,274백만 원

- 저소득 어르신 틀니·임플란트 지원: 143명(320건) / 158백만 원
- 재가의료급여사업으로 인한 의료급여비용 절감액: 247백만 원
- 장애인 생활안정 지원 및 배려문화 확산
 - 군 주요행사 시 수어통역사 의무 배치 : 20회, 5백만 원
 - 고흥군 장애인종합복지센터 건립(완공) : 25. 3.
 - 인구유입을 위한 장애아동수당 지원대상 확대: 6명 / 2,580천 원
 - 장애인연금 및 수당: 장애인연금 등 3종 2,568명 / 5,198백만 원
 - 장애인 의료비: 327명 / 82,450천 원
 - 장애인 등록 진단비·검사비 및 출산비용: 21명 / 1,770천 원
 - 장애인 보조기기 지원: 6명 / 2,350천 원
 - 신장장애인 투석비 지원: 71명 / 76백만 원
- 장애인 일자리 지원으로 자립생활 활성화
 - 장애인일자리사업(만18세 이상 등록 장애인): 202명 / 1,805백만 원
 - 전남형 권리중심 최종증장애인 공공일자리 사업 추진: 6명 / 88백만 원
 - 장애인 활동지원: 212명(가산 10, 도추가 43) / 3,096백만 원
 - 장애아동 발달재활서비스: 89명 / 216백만 원
- ‘미래를 설계하는 희망일자리’ 자활사업 추진
 - 직접사업(고흥군) : 14명(복지도우미 4, 근로유지형 10) / 176백만 원
 - 고흥지역자활센터(위탁사업) 자활사업단(9개) 운영: 51명 / 1,107백만 원
- 자산형성지원: 3개 사업(110명 / 195백만 원)
- 노인일자리 및 사회활동지원사업 확대
 - 노인일자리참여자: 4,949명('24년 대비 584명 증)
 - 노인일자리 대기자 제로화 달성
- 경로당 운영 지원: 645개소, 5,199백만 원
 - 운영비 및 냉·난방비, 부식비, 양곡 지원: 3,449백만 원
 - 신축 2(포두 후동남, 영남 능정/화장실), 개보수 7(도덕면분회, 도덕 오마, 포두 원남촌남성·후동, 점암 대춘, 대서면분회), 리모델링 2(도덕 내봉, 점암 여호), 현대화 사업(89개소): 844백만 원
 - 태양광발전시설 설치(3개소, 28백만원), 안마의자 67개소 렌탈 지원
 - 경로당 물품 구입(132개소) 및 수리 지원(141개소): 230백만 원
 - 전기설비 안전진단(209개소), 살균소독(177개소) 입식테이블 지원(11개소): 63백만원
 - 경로식당(21개소, 574백만 원), 공동작업장(2개소, 11백만 원)

- 고흥군립하늘공원 준공: 2025. 11.
 - 고흥군립하늘공원 준공식 개최: 2025. 12. 9.
- 노인복지시설 운영지원
 - 노인복지관 운영 지원: 2개소 1,397백만원
 - 고흥군노인전문요양원 냉난방기 교체 : 44대 교체(신설 17대, 교체 27대)
 - 노인요양시설 구강위생사업: 2개소, 8백만원
 - 노인요양시설 종사자 특별수당 지급: 298백만원
(종사자 390명 234백만원 / 요양보호사 268명 64백만원)
- 행복한 노후를 위한 어르신 돌봄 강화
 - 어르신 지킴이단 운영: 220명/108백만원
 - 재가노인 식사배달 서비스: 530명/627백만원
 - 노인맞춤돌봄서비스지원: 2,971명(일반 2,609, 중점 362)/5,546백만원
 - 독거노인응급안전안심서비스: 3,272가구/687백만원
- 통합사례관리 대상자 발굴 및 서비스 연계
 - 가구 633건(고난도 사례 90/ 일반 사례 543)
- 긴급복지지원사업 운영: 372가구 470백만원 지원
- 복지사각지대 발굴시스템 위기가구 관리(총 6차 운영)
 - 단전, 단수, 공과금 체납, 생계, 의료 및 주거 등 위기가구 2,830건 처리
- 읍면 복.동.이(복지야, 동각 마실가자 이동복지상담소) 운영: 총384회(월2회)
- 통합 인적자원망 ‘희망잇Go 발굴단’ 운영: 16개읍면 1,649명
 - 명예사회복지공무원(1,409명): 3,302가구 457백만원 상당 발굴 연계
 - 우리동네복지기동대(240명): 595가구 841명 528백만원 지원
- 고독사 예방 시범사업 운영
 - 고독사 예방 시범사업 추진 계획 수립: '25. 2.
 - 고독사 고위험군 실태조사 및 관리: 98명(실태조사 2회)
- 은둔형 외톨이 지원 시범사업 운영
 - 중장년 1인가구 사회관계망 형성 프로그램 운영: 4회 107명
 - 온기가득 희망가득 청장년층 반찬지원 사업: 10회 600명

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향

비전	감동을 드리는 촘촘한 복지체계 구축
목표	○ 군민모두가 존중받고 함께 나누는 지속가능한 지역사회 실현 ○ 다양한 돌봄 수요에 부응하는 복지인프라 확충 ○ 복지사각지대 발굴 강화로 공백없는 복지안전망 구축
전 략 과 제	실 행 계 획
포용과 나눔으로 군민이 함께 성장하는 복지기반 구현	■ 군민 모두를 위한 든든한 복지, 지역사회보장계획 수립 ■ 나라 위한 헌신, 보훈 가족 예우 강화 ■ 마리아노 · 마가렛 나눔연수원 자원봉사 성지와 추진 ■ 자원봉사 활성화 및 자원봉사자 예우 강화 ■ 지역복지강화 지역사회보장협의체 활성화
건강·자립·참여를 함께 만드는 복지	■ 행복한 일상 케어: 건강과 생활 안전 지원 ■ 문화와 참여를 잇는 체험형 프로그램 확대 ■ 자립·재활·일자리 역량 강화 ■ 장애인 시설·복지 서비스 활성화
든든한 돌봄, 풍요로운 여가로 여는 100세 시대	■ 안정되고 활기찬 노후 소득 보장을 위한 노인일자리 확대 ■ 여가평생학습사회참여요양 등 건강한 노후생활지원 ■ 지역사회 기반 지속적이고 안정된 돌봄통합서비스 제공 ■ 자연친화적이고 품격있는 장사시설 운영
취약계층 보호 및 민관협력 강화	■ 고독사예방을 위한 AI 기반 시스템 운영 ■ 복지사각지대 발굴 · 지원 및 지역보호체계 강화 ■ 희망을 잇는 고품격 복지올타리 운영
공정한 복지대상자 선정 및 적정 급여 관리	■ 저소득층 삶의 질 향상을 위한 급여 지원 ■ 욕구별 신속 · 정확한 소득 · 재산 조사 ■ 사회보장급여 적정성에 맞는 확인조사 실시

IV. 2026년 주요업무 계획

1

마리안느·마가렛 나눔연수원 자원봉사 성지화 추진 공약

사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 위 치: 소록도 마리안느·마가렛 나눔연수원(도양읍 목넘가는길 149-17)
- 소요예산: 14,548백만원(국 5,700, 도 2,000, 군 6,848) ※2026년 10,020백만원
- 주요내용: 시설 확충, 경관 정비, 마마 정신 선양 통한 자원봉사 성지화

☐ 추진실적

- 나눔연수원 치유 힐링 공간 정비 및 이용 활성화
 - 기념관 및 연수원 이용자 안전 확보를 위한 시설 보수
 - 기념관 건물 엘리베이터 설치, 식당·화장실 타일 교체, 황금사철 식재 등
- 마리안느·마가렛 글로벌 리더양성 거점공간 조성
 - 나눔연수원 사면 태양광 이설 공사: '25. 6. ~ '25. 11.
 - 마리안느·마가렛 글로벌 리더양성 거점공간 조성 착공: '25. 11.
- 추억이 소록소록 볼런투어 운영 : '25. 8. ~ 12.

☐ 추진계획

- 마리안느·마가렛 글로벌 리더양성 거점공간 조성 추진 : '26. 1. ~ 12.
- 마리안느·마가렛 봉사대상 축제화 : '26. 1. ~ 11.
 - 봉사대상, 청소년 공모전 참여율 제고 및 다양성 확보
- 추억이 소록소록 볼런투어 홍보 및 운영 : '26. 3. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	14,548	4,528	10,020	-	-	
국 비	5,700	1,200	4,500	-	-	
도 비	2,000	200	1,800	-	-	
군 비	6,848	3,128	3,720	-	-	

☐ 기대효과

- 두 분의 숭고한 정신 선양을 통한 ‘자원봉사의 성지’ 지역 브랜드화
- 방문객 증가에 따른 군 홍보, 경제 활성화 및 지역 성장 동력 확보

주민복지과

복지정책팀장 신유옥

담당자 이지현(☎5908)

사업개요

- 사업기간: 연중
- 위 치: 관내 515개 마을
- 소요예산: 360백만원(군비) ※2026년: 90백만원(군비)
- 주요내용: 거동불편 어르신 등을 위한 찾아가는 세탁서비스 제공

추진실적

- 수행기관: 노인복지관
- 운영실적
 - '22년: 176개 마을 / 1,270가구 수혜
 - '23년: 328개 마을 / 2,154가구 수혜
 - '24년: 402개 마을 / 2,441가구 수혜
 - '25년: 404개 마을 / 2,643가구 수혜

추진계획

- 서비스 수요조사 및 대상자 발굴: '25. 12.
 - 연중운영(공휴일 제외)
 - 관내 515개 마을, 연 1회 이상 방문
- 마을 순회 이동세탁서비스 제공: '26. 2. ~ 12.
 - 차량 2대, 전담인력 2명
 - 어르신 가정을 직접 방문 세탁물 수거하여 생활실태 및 안부살피기 병행
- 동일면 마을 공동 빨래방 운영: '26. 1. ~ 12.
 - 이용대상: 독거노인, 장애인 등 취약계층
 - 운영횟수: 주 1회
 - 운영장소: 동일면사무소 내

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
군 비	360	90	90	90	90	

기대효과

- 독거노인 등 취약계층 쾌적한 생활환경 조성
- 가정방문을 통한 생활실태 및 안부 살피기로 고독사 예방
- 지역봉사단체 중심 운영으로 지역공동체 활성화 기여

사업개요

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 35백만원(군비) ※2026년: 6백만원(군비)
- 주요내용: 군 주요행사 시 수어통역사 의무 배치(고흥군 수어통역센터 수행)

추진실적

- 군 주요행사 시 수어통역센터 의무 배치계획(안) 수립
- 고흥군 수어통역센터 운영방안 협의 및 수어통역사 2인 확보
- 수어통역사 군 주요행사 통역: 총 90회('22년 22회, '23년 28회, '24년 20회, '25년 20회)

추진계획

- 사업내용: 고흥군 수어통역센터와 연계하여 군 주요행사 시 수어 통역사 의무 배치(대규모 행사/송출모니터/주관부서 협의)
- 사업기준

수행기관	배치기준	수어통역	기준	통역수당 (천 원)	예정 횟수
고흥군 수어통역센터	· 의무: 참석인원 100명 이상의 기념식, 체육대회 등 군 단위 주요행사 · 추가: 방송, 교육, 각종 주요행사 등 요청 시	수어통역사 2인	1시간	·기념식 200 * 30분 초과시 추가요금 100 (전국공통)	20회

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	32	17	5	5	5	
군 비	32	17	5	5	5	

기대효과

- 청각장애인이 비장애인과 함께 공감하고 소통할 수 있는 참여기회 제공

사업개요

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 11,660백만원(국5,104 도 1,606, 군 4,950 ※ 2026년 2,197백만원(국 914, 도 293, 군 990))
- 주요내용: 장애인종합복지센터 건립, 직업훈련, 일자리 발굴, 문화예술 활동 등 지원

추진실적

- 장애인 고용·문화 통합 지원시스템 구축 계획(안) 수립 : '22. 9.
- 고흥군 장애인종합복지센터 건립 추진 : '23. 6.
- 장애인직업재활시설(근로사업장) 준공 : '24. 3.
- 장애인직업재활시설(근로사업장) 운영 : '25. 7.

추진계획

- 장애인 인재육성 및 고용기회 확대: 근로사업장
 - 직업능력이 낮은 장애인에게 기초작업능력 습득 훈련 실시: 연 10명
 - 빨래방, 농수산물 어구 제작 등 일자리 제공: 연 30명
 - 일자리 상담·안내 및 민간기업 연계 취업
 - 직업훈련생 교육훈련비 지원, 직업재활 프로그램
- 장애인일자리 사업 활성화 및 통합관리
 - 지역특화 장애인일자리 및 배치기관 개발, 장애인 일자리사업 참여자 확대
- 장애인 문화예술활동 지원강화
 - 장애인 단체와 복지시설 이용자 대상 문화 여가 활동 지원
 - 각종 예술 체험 기회 제공(영화, 박람회, 공연장, 직접참여)

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	11,660	5,069	2,197	2,197	2,197	
국비	5,104	2,362	914	914	914	
도비	1,606	727	293	293	293	
군비	4,950	1,980	990	990	990	

기대효과

- 장애인근로사업장과 연계한 맞춤형 일자리 제공 및 취업기회 확대
- 문화 활동의 제약이 많은 장애인들에 대한 문화예술활동 지원

사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 150명(65세 이상 의료급여 수급자 또는 차상위본인부담경감 대상자)
- 소요예산: 632백만원(군비) ※ 2026년: 158백만원
- 주요내용: 틀니·임플란트 시술 시 발생하는 본인부담금 전액 지원

추진실적

- 기본계획 수립 및 보건복지부 사업 신설 협의 완료 : '22. 11.
- 조례 제정 및 대상자 확대(의료급여수급자 ⇒ 의료, 차분) : '23. 5.
- 사업실적: 143명, 158백만원, 320건(완전틀니 24, 부분틀니 46, 임플란트 250)

추진계획

- 사업홍보를 통해 대상자 적극 발굴
 - 홈페이지·반상회보, 읍면, 보도자료, 관내 치과의원 14개소 방문 홍보
- 본인부담금 지급: 수시
 - 신청서 접수 후 14일 이내 지급
- 지원 적합 여부 치과와 상호 확인 및 검토
- 틀니·임플란트 대상자 사후관리
 - 지원 대상자 관리대장 작성 및 통합상담관리에 내역 기재해 중복지원 예방

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	632	158	158	158	158	
군비	632	158	158	158	158	

기대효과

- 치과 진료비 지원을 통해 저소득 어르신의 경제적 부담 완화
- 저소득 어르신의 구강건강 유지로 쾌적한 노후 생활 지원

사업 개요

- 사업기간: 2026. 1.~ 12.
- 사업량: 5,460명(보조 4,936명/ 군 자체 524명)
- 소요예산: 72,999백만 원(국33,961도10,188군28,852) ※ 2026년18,702백만 원(국8,490도2,547군7,035)
- 주요내용: 대기자 제로화 모든 어르신께 일자리 제공, 다양한 일자리 창출

추진실적

(단위:백만 원)

구 분	2023년	2024년	2025년	2026년
사업비	13,269 (증 2,967)	15,820 (증 2,551)	18,783 (증 2,963)	18,072 (감 711)
사업내용	24개사업 (공익 11, 시장 10, 사회서비스 3)	25개 사업 (공익 11, 시장 10, 사회서비스 4)	30개 사업 (공익활동 14, 공동체 10, 역량활용 6)	42개 사업 (공익활동 14, 공동체 10, 역량활용 18)
참여자	3,696명(증 755)	4,365(증 669)	4,949(증 584)	5,460(증 511)
수행기관	고흥시니어클럽/ 대한노인회 고흥군지회/ 고흥군 노인복지관			

추진계획

- 노인일자리사업 통합 발대식 개최 및 사업 시행 : '26. 1.~
- 노인일자리사업 참여자 안전·소양교육 : '26. 2.~
- 노인일자리사업 수행기관 간담회 개최 : '26. 2.~
- '27년 노인일자리사업 수행기관 위탁 지정심사 : '26. 10.
- 노인일자리사업 참여자 만족도 조사 : '26. 11.
- '27년 노인일자리사업 종합계획 수립 및 참여자 모집 : '26. 12.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	72,999	18,783	18,072	18,072	18,072	
국 비	33,961	8,491	8,490	8,490	8,490	
도 비	10,188	2,547	2,547	2,547	2,547	
군 비	23,772	5,943	5,943	5,943	5,943	
군비(자체)	5,078	1,802	1,092	1,092	1,092	

기대효과

- 일자리 제공을 통해 어르신들의 활기찬 노후 생활 기틀 마련

사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 1,080명(노인요양시설 280명, 주간·방문시설 800명)
- 소요예산: 2,552백만원(도 391, 군 2,161) ※2026년: 576백만원(도66, 군510)
- 주요내용: 사회복지사 수준의 수당(현 7만 원) 인상

추진실적

- 노인요양시설 종사자 특별수당 인상 검토(월5만원→7만원) : '22. 7.
 - 전라남도 노인요양시설 종사자 특별수당 지원 대상: 노인요양시설, 노인요양공동생활가정
- 2023년 본예산 반영 : '22. 9.
 - 사회복지사 수준의 요양보호사 특별수당 인상
- 노인요양시설 종사자 특별수당 지원 계획 수립 : '23. 2.
- 노인요양시설 종사자 특별수당 지급 : '23. 2. ~
- 노인복지시설 종사자 간의 사기진작 및 처우개선을 위해 조례 개정 : '23. 12.
 - (고흥군 장기요양요원 처우개선 및 지위 향상에 관한 조례)
- 요양시설 종사자 중심의 수당 지원체계에서 주간·방문 종사자까지 확대 : '25. 12
 - 주간·방문 종사자가 한 시설에 6개월 이상 근무하면서 월 60시간 이상인 자

추진계획

- 사업대상: 1,080명(노인요양시설 280명, 주간·재가시설 800명)
- 사업내용: 장기요양기관 종사자 처우개선
 - 노인요양시설: 종사자 월 5만원(도30%, 군70%) / 요양보호사 추가 월 2만원(군100%)
 - 주간·방문시설: 종사자 월 3만원(군100%)

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	2,552	824	576	576	576	
도비	391	193	66	66	66	
군비	916	451	155	155	155	
군비(자체)	1,245	180	355	355	355	

사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 고령, 노인성 질병 등으로 돌봄이 필요한 독거 어르신
- 소요예산: 28,585백만원(국15,647, 도2,652, 군10,286) ※ 2026년:7,777백만원(국4,249, 도704, 군2,824)
- 주요내용: 홀로 사는 모든 어르신께 안부서비스 확대

추진실적

- 어르신지킴이단 대상자 확대('22년 110명 → '23년 220명) : '23. 1.
- 재가노인식사배달 대상자 확대(450명 → 530명 / 80명 증) : '23. 6.
- 독거노인 서비스 실태 전수조사 실시('25년 안부확인서비스 지원율: 62.1%): '25. 4.
- 응급안전안심서비스 대상자 확대('23년 2,714명 → '25년 3,266명)

추진계획

- 독거노인 서비스 실태 전수조사 결과, 서비스 미지원 어르신 서비스 연계조치

어르신지킴이단운영
220명 / 108백만원

- 월 1회 방문(안부물품 전달), 주2회 안부전화
- 대상자(수혜자): 220명 / 어르신지킴이 단원: 120명

재가노인식사배달
564명 / 688백만 원

- 지원대상: 독거노인 중 거동불편한 저소득어르신
- 수행기관: 시니어클럽(주2회, 안부 확인 및 반찬 배달)

노인맞춤돌봄서비스
3,577명 / 6,203백만 원

- 수행인력: 전담사회복지사 18명, 생활지원사 226명
- 수행기관: 2개소(고흥군사회복지협의회, 고흥군노인복지관)
- 내 용: 안부·안전 확인, 생활교육, 일상생활지원 등

독거노인 응급안전안심서비스
3,375명 / 726백만 원

- 지원방법: 화재·외출·활동감지 센서·응급호출기 등 설치
- 수행기관: 고흥군사회복지협의회(응급관리요원 8명)

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비 고
계	30,047	6,872	7,725	7,725	7,725	
국 비	16,493	3,746	4,249	4,249	4,249	
도 비	2,736	654	694	694	694	
군 비	6,788	1,604	1,728	1,728	1,728	
군비(자체)	4,030	868	1,054	1,054	1,054	

기대효과

- 관내 모든 독거 어르신에 대해 안부서비스 제공 가능
- 촘촘한 안부서비스로 고령친화형 복지모델 구축

사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업대상: 고흥군에 거주하는 80세 이상 어르신
- 소요예산: 2,355백만원(군비) ※ 2026년: 630백만원
- 주요내용: 고흥군 거주 80세 이상 어르신 목욕 및 이·미용비 지원

추진실적

- (당초) 만 70세 어르신 건강검진비 30만원 지급
 - 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 2회('22. 9./'23. 5.) ⇨ 협의 불가
 - 고령 노인의 대한 검진 효과 등 의학적 근거 부족 (국가 건강검진항목으로도 충분)
 - 노인질환에는 적합하지 않은 사업으로 지원 연령이 노인보다는 청장년층에 더 유익
- (변경) 어르신 품위유지비 지원
 - 보건복지부 사회보장제도 신설요청('24. 6)⇨ '24. 11. 7. 협의 완료
- 민선8기 공약사항 변경 검토(주민복지과 → 기획실 → 매니페스토)
 - ⇨ 검토 결과 가능 “어르신 품위유지비 지원” 으로 전환
- 고흥군 어르신 품위유지를 위한 청춘바우처 지원 조례 제정 : '25. 4.
- 고흥군 어르신 ‘청춘바우처’ 지원 ('25년 7,744명 / 232백만원) : '25. 11.

추진계획

- 고흥군 어르신 품위유지를 위한 청춘바우처 지원
 - 선정기준: 주민등록기준 고흥군에 거주 80세 이상 어르신
 - ※ 제외대상: 시설입소자 및 타 법령에 따른 기수혜자는 중복지급 대상
 - 지원범위: 관내 목욕탕 이·미용실(공중목욕장 13개소 제외)
 - 지원내용: 1인 6만원 (상·하반기 3만원씩 지원)
 - 지원방식: 바우처카드 충전

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	2,355	285	630	689	751	
군 비	2,355	285	630	689	751	

※ '25년 10,002명 → '26년 10,857명 → '27년 12,095명 → '28년 13,184명

기대효과

- 어르신들에게 반기별 청춘바우처를 지원함으로써 위생관리와 건강증진 도모
- 지역 어르신들의 삶의 질 향상과 지역경제 활성화에 기여

배경 및 필요성

- 사회보장급여법 제35조에 따라 4년마다 지역사회보장계획을 수립하고 이를 바탕으로 연차별 시행계획을 수립
- 다변화된 복지 욕구에 효과적 대응을 위한 주민 체감형 복지사업 발굴 필요

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 사업비: 20백만원(군비)
- 주요내용: 군민 복지향상을 위한 맞춤형 4개년(2027~2030) 종합계획 수립

☐ 추진계획

- 지역사회보장계획 수립을 위한 지역사회보장조사 실시 : '25. 8. ~ 12.
 - 전라남도(전라남도 사회서비스원) 추진
- 지역사회보장협의체 실무분과 재정비(8개분과) : '25. 12. ~ '26. 6.
 - 분과: 장애인, 노인, 아동·청소년, 여성·다문화, 보건·의료, 교육·고용, 지역사회, 자살예방
- 제6기 지역사회보장계획 수립 용역 : '26. 2. ~ 8.(7개월)
 - T/F팀 구성, 주민공청회, 최종보고회 등
- 제6기 지역사회보장계획 확정 : '26. 9. ~ 10.
 - 주민의견수렴, 지역사회보장협의체 심의 등을 거쳐 최종안 확정

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	20	-	20	-	-	
군비	20	-	20	-	-	

☐ 기대효과

- 지역복지 발전 비전 제시, 정책지표 설정 및 추진전략 수립
- 실무분과 활성화를 통한 체감도 높은 맞춤형 복지시책 발굴

11 나라 위한 헌신, 보훈가족 예우 강화

신규

배경 및 필요성

- 고령화된 국가보훈대상자의 생활 안정과 예우 강화 필요
- 국가유공자의 이동 편의 제공 및 예우 강화

□ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 사업비: 1,933백만원(군비)
- 내용: 보훈대상자 수당 인상, 우선주차구역 설치, 위안 행사 등

□ 추진계획

- 보훈수당(보훈명예수당, 참전명예수당) 인상
 - 지원대상: 보훈대상자 1,500명
 - 인상금액: 월 20천원
 - 참전명예수당: 월 100천원 → 120천원 / 대상자 420명
 - 보훈명예수당: 월 80천원 → 100천원 / 대상자 1,080명
- 국가유공자 우선 주차구역 설치
 - 설치장소: 군청·읍면사무소·공공시설
 - 규모: 30면
 - 표시방법: 유공자 차량 전용 표지판, 노면도색, 안내표지판 설치
- 보훈단체 한마음 위안행사 내실화
 - 일시: 2026. 11월중
 - 참석: 보훈가족 300명
 - 내용: 보훈가족 자긍심 고취 및 예우 강화를 위한 다채로운 프로그램 운영

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	7,515	1,716	1,933	1,933	1,933	
군비	7,515	1,716	1,933	1,933	1,933	

□ 기대효과

- 지역 내 보훈인식 제고와 예우 실천 분위기 조성으로 보훈가족 자긍심 고취

배경 및 필요성

- '가장 활기찬 모습의 사진'을 남겨 스스로의 삶을 긍정할 수 있는 정서적 위로와 자존감 회복의 기회를 제공
- 마을로 직접 찾아가는 서비스를 제공함으로써, 접근성을 높이고 지역 공동체와의 유대감 강화

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 위 치: 읍·면 마을회관 및 경로당
- 소요예산: 6백만원(군비)
- 추진방법: 고흥군 어깨동무봉사단과 연계
- 횟 수: 연 16회
- 주요내용
 - 일상생활 속 활기찬 모습 촬영 후 액자와 함께 사진제공
 - 자원봉사자 연계 사진 촬영 전 이미용서비스 지원

☐ 추진계획

- 대상마을 선정(어깨동무봉사단 운영마을) : '25. 12. ~ '26. 1.
- 추진계획 수립 : '26. 1.
- 청춘사진관 운영 : '26. 2. ~ 11.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	18		6	6	6	
군 비	18		6	6	6	

☐ 기대효과

- 어르신들께 사진을 선물함으로써, 소중한 추억을 남길 수 있는 기회 제공
- 가족 또는 이웃과 사진을 나누며 소통의 계기 제공

배경 및 필요성

- 장애인복지관 미이용자의 나들이 프로그램 참여를 통한 복지관 이용 활성화
- 지역 문화·관광 탐방을 통한 정서적 회복 및 사회적 소외감 완화

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 지원대상: 관내 등록장애인(장애인복지관 미이용자)
- 지원내용: 관내 관광·문화유적지 탐방지원
- 소요예산: 8백만원(군비)

☐ 추진계획

- 대상자 신청 및 선정: 읍면사무소 및 장애인복지관
- 탐방실시: 분기 1회(보호자, 자원봉사자, 장애인복지관 직원)
- 의견수렴 및 평가: 이용자 및 보호자(익월 반영)

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	24	-	8	8	8	
군비	24	-	8	8	8	

☐ 기대효과

- 지역 문화유적 탐방을 통한 장애인의 심리적 안정과 정서 회복
- 복지관 이용 미경험자의 참여를 통해 복지관 서비스에 대한 접근성 및 이용률 향상

배경 및 필요성

- 장애인 직업재활시설 인지도 부족으로 신규 훈련생 모집 어려움
- 장애인에게 직업 체험 기회를 제공하여 직업재활시설 참여 활성화 필요

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12(분기별 4회 운영)
- 지원대상: 만 18세 이상 등록 장애인 및 보호자, 가족 등
- 지원내용: 시설 투어 및 직업훈련 체험, 진로·취업 상담 등
- 사업량: 분기 20명 이내
- 운영주체: 장애인종합복지센터
- 소요예산: 비예산(센터 운영비 활용)

☐ 추진계획

- 세부 추진계획 수립·홍보 : '25. 12.
- 분기 체험교실 추진 : '26. 1. ~
- 직업재활시설 참여 연계 : '26. 1. ~
- 사업 성과 분석 : '26. 12.

☐ 기대효과

- 지역사회 내 직업적응훈련시설의 역할·가치 홍보
- 장애인직업재활시설 인지도를 높이고 참여자를 확대하여 시설 활성화 도모

배경 및 필요성

- 급속한 초고령화 및 질병구조 변화에 따라 의료·돌봄 수요 증가
- 공급기관과 사업별로 분절적으로 운영되고 있는 다양한 돌봄서비스를 통합·연계 제공하는 전달체계 구축 필요

□ 목 표

- 보건의료·장기요양·일상생활·주거 등 돌봄 통합지원 전달체계 구축
- 민관 협력체계 구축 및 연계로 지역사회 돌봄체계 강화
- 어르신이 살던 곳에서 건강한 생활을 영위하도록 돌봄지원 통합제공


□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 사업대상: 노쇠, 장애 등으로 일상생활 유지에 어려움이 있어 복합적인 지원이 필요한 65세 이상 노인 및 지체·뇌병변 심한장애인
- 소요예산: 968백만원(국비 479 도비 114 군비 375)
- 추진방법: 기존 돌봄서비스 先 연계, 통합돌봄 특화사업 개발 운영
- 지원내용

< 4가지 분야 >

- ① 보건 의료지원: 방문간호, 치매 및 만성질환 관리, 심리상담 등
- ② 요양 돌봄지원: 장기요양재가급여, 보조기기 지원, 노인맞춤돌봄 등
- ③ 일상생활 지원: 식사지원, 긴급돌봄, 안전확인, 교통약자 이동지원 등
- ④ 주거환경 개선: 집수리, 편의시설 설치 등

○ 추진절차



○ 추진체계 및 역할

(본청 전담부서) 통합돌봄사업 계획 및 평가, 통합지원회의 운영, 모니터링 총괄 등

(보건소) 지역내 재택의료 총괄 기획, 보건서비스 제공, 통합지원회의 참석

(읍면) 대상자 발굴, 신청 접수, 사전조사, 통합지원회의 참석, 모니터링 등

(건강보험공단) 통합판정조사, 통합지원회의 참석, 서비스 연계·제공 등
(통합지원 관련기관) 사업 연계부서, 병원, 수행기관, 복지 관련기관 등

☐ 추진계획

- 2026년 통합돌봄사업 실행계획 수립 및 시범사업 운영 : '25. 12.
- 통합돌봄 추진전담팀(군) 구성 및 통합지원창구(읍면) 지정 : '26. 1.
- 특화사업 수행기관 공모 및 선정, 퇴원환자 연계기관 협약 : '26. 2.
- 유관기관 간담회 및 사업홍보, 읍면 담당자 역량강화 교육 : '26. 2.
- 본사업 시행(의료·요양 통합돌봄사업 본격 추진) : '26. 3.
 - 대상자 발굴, 조사, 통합판정 의뢰, 지원계획수립, 월2회 통합지원회의 운영
 - 사업 홍보 중점 추진(이장회의, 기관단체장 회의, 수행기관, 병원 등)

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비 고
계	2,904	-	968	968	968	
국 비	1,437	-	479	479	479	
도 비	342	-	114	114	114	
군 비	1,095	-	365	365	365	
군비(자체)	30	-	10	10	10	

☐ 기대효과

- 다양한 돌봄서비스의 통합연계를 통한 지속 가능한 지역 돌봄체계 구축
- 지역사회 기반 돌봄서비스의 안정적 제공으로 고령화 대응력 강화
- 의료비, 돌봄부담 경감 및 어르신이 살던 곳에서 편안한 노후 보장

배경 및 필요성

- 보행이 불편한 경로당 이용 어르신들의 미끄럼, 낙상사고 등을 예방하여 안전하고 편안한 여가생활 공간 제공

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ '28. 12.
- 위 치: 관내 등록경로당 645개소
- 소요예산: 180백만원(60백만원×3년, 군비)
- 주요내용
 - 경로당 내벽이나 화장실에 안전손잡이 또는 안전바 설치 지원



□ 추진계획

- 안전손잡이 설치 대상 경로당 전수조사 및 현장 확인 : '26. 2.
- 설치 지원 경로당 선정 및 설치계획 수립 : '26. 2.~3.
- 경로당 내 안전손잡이 설치 지원 사업 추진 : '26. 3.~4.
- 설치완료 현장 확인 및 안전손잡이 활용법 홍보 등 : '26. 4.~

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	180	-	60	60	60	
군 비	180	-	60	60	60	

□ 기대효과

- 경로당 이용 어르신들의 편의를 제공하고 낙상 위험 등 안전사고를 사전에 예방

배경 및 필요성

- 품격있고 자연친화적으로 조성된 고흥군립하늘공원의 안정적 운영으로 군민들의 이용 편의 증진

□ 사업개요

- 위 치: 고흥읍 호천길 245(고흥군립하늘공원)
- 시설현황

구 분	장사시설				주차장
	계	봉안당	자연장지(잔디장)	유택동산	
면 적	6,420㎡	2,943㎡	3,477㎡		118대 (버스 5대, 일반113대)
수용능력	18,417기	16,208기	2,209	1개소	

□ 추진계획

- 효율적인 시설 운영을 위한 전담 운영팀 구성 : '26. 1.
- 고흥군립하늘공원 개원 및 이용안내 홍보 추진 : '26. 1.
- 시설 운영 추가 장비 및 물품 구입 : '26. 상반기
- 고흥군립하늘공원 현장 견학 및 설명회 추진 : '26. 상반기
 - 읍·면 담당자 및 지역주민 대상 현장 견학 및 설명회 실시

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,324	-	524	400	400	
군 비	1,324	-	524	400	400	

□ 기대효과

- 고령화와 노동력 감소 등으로 기존 묘지에 대한 관리 문제와 화장 중심 장사 문화의 수요에 대응한 군민의 이용 편의 증진
- 타 지역 장사시설 이용에 따른 불편해소 및 이용료 부담 경감

배경 및 필요성

- 고령화 등 1인 가구 증가에 따른 군민 체감 안부살피기 서비스 필요
- AI기반 전력·통신 빅데이터를 활용한 위험상황 예측 대응으로 고독사 예방

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 사업대상: 300명(고독사 위험군 및 은둔형 외톨이 1인 가구)
- 소요예산: 30백만원(국 3, 도 1.8, 군 1.2 기타 24)
- 주요내용: AI기반 전력통신 빅데이터를 활용한 1인가구 안부살핌 서비스
 - 1인 고립가구 ⇨ 전력+통신+앱 데이터 수집 및 분석(한전) ⇨ 위험 예측
 - ⇨ AI 안부확인 ⇨ 관제서비스 ⇨ 결과 알림(지자체)

□ 추진계획

- 고흥군-한국전력공사 MOU 체결 : '26. 1.
- 추진계획 수립 및 대상자 발굴 : '26. 2.
- 시스템 운영 : '26. 3.

□ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	90	-	30	30	30	
국 비	9	-	3	3	3	
도 비	5.4	-	1.8	1.8	1.8	
군 비	3.6	-	1.2	1.2	1.2	
기 타	72	-	24	24	24	

□ 기대효과

- 정보통신 기술 및 민·관 협력을 바탕으로 각종 위기상황에 적극 대응
- 응급상황 시 신속한 대처 및 고독사 예방

19 지역자율형 사회서비스 투자사업

일반

성 과 목 표

- 지역별·가구별로 다양한 특성과 수요에 부합하는 사회서비스를 제공함으로써 주민들의 건강증진 및 삶의 질 향상

□ 추진계획

지역사회
서비스
투자사업
(521백만원)

- 아동 신체건강 및 역량개발 사업(5개)
 - 악기표현활동, 비만아동 영양교육, 학습지원, 문화체험, 언어발달, 감각운동, 어휘구조발달 등 서비스 제공
- 노인건강 및 사회참여 유도사업(7개)
 - 판소리 및 민요, 재할 레크리에이션, 웃음코칭, 온천문화체험, 심리 프로그램, 테마나들이, 전신안마 등 서비스 제공

취약지
지원사업
(65백만원)

- 대 상: 연륙되지 않은 섬마을 거주 주민
- 내 용: 사회서비스가 취약한 섬 지역에 돌봄, 건강증진 서비스 등 제공

일상돌봄
서비스
(120백만원)

- 대 상: 돌봄필요 청·중장년(19세~64세), 가족돌봄 청년(13~39세)
- 내 용: 재가 돌봄·가사 서비스, 심리지원, 병원 동행 서비스 등 지원

긴급돌봄
지원사업
(25백만원)

- 대 상: 질병, 부상 등으로 돌봄공백이 발생한 만19세 이상 성인
- 내 용: 한시적 재가방문형 돌봄, 가사 및 이동지원 서비스

주민복지과

복지정책팀장 신유옥

담당자 심현철(☎5909)

20 지역복지강화 지역사회보장협의체 활성화

일반

성 과 목 표

- 지역주민과 함께하는 수혜자 중심의 맞춤형 복지서비스 제공 필요성 강화
- 지역사회 인적안전망 확대로 복지사각지대 발굴 강화

공동모금회 등과
연계한 맞춤형
복지사업 추진

- 공동모금회 및 민간 복지자원 연계로 복지자원확보
 - 복지사각지대 대상자 발굴→ 수요 맞춤형 복지서비스 제공(확보된 자원 이용)
 - 명절 음식 꾸러미, 주거환경개선 등 사업 기획 후 추진

지역사회보장협의체
위원역량강화
(15백만원)

- 협의체 별(대표, 실무, 분과, 읍면협의체) 교육 프로그램 운영
 - 워크숍, 벤치마킹을 통해 위원 간 연대감 및 전문성 제고

읍·면 지역사회
보장협의체 활성화
(79백만원)

- ‘좀도리 명예의 전당’ 운영 및 홍보
- 우수사례 공유를 통해 읍면 협의체 특화사업 기획 및 실행력 향상

주민복지과

복지정책팀장 신유옥

담당자 주해연(☎5907)
김주암(☎5927)

21 자원봉사 활성화 및 자원봉사자 예우 강화

일반

성 과 목 표

- 생활밀착형 자원봉사 확산으로 지속 가능한 공동체 기반 마련
- 찾아가는 맞춤형 봉사로 복지 사각지대 해소 및 만족도 제고
- 우수 자원봉사자 예우 강화로 참여 동기 부여 및 활동 지속성 확보

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 소요예산: 465백만원(국 35, 도 4, 군 426)
- 주요내용: 자원봉사자 관리·활동 지원, 우수봉사자 인정·예우 강화 등

□ 추진계획

- 자원봉사 활성화 시책 추진 및 활동 지원
 - 직능·기능별 봉사단체 재료비 지원: 10개 단체
 - 국립소록도병원 이·미용 및 목욕봉사 운영
 - 민관 협력 취약계층 사랑나눔 봉사활동: 연 4회
 - 지역 축제·재난 등 자원봉사 지원: 연중
- 찾아가는 수요맞춤형 자원봉사단 운영
 - 어깨동무봉사단 16회(읍·면 각 1회) / 소소한자원봉사단 7회(섬·오지 마을)
 - 운영대상: 전 군민(독거노인 및 수급자 등 취약계층 우선)
 - 내 용: 집합봉사 및 방문봉사(31개 분야)
- 자원봉사자 지원 및 우수 봉사자 예우 강화
 - 자원봉사자 종합보험 가입
 - 우수봉사자 마일리지제 운영
 - 고흥군 자원봉사자대회 개최: '26. 12.
- 나눔문화 확산 및 미래 인재 양성을 위한 교육
 - 자원봉사단체 간담회 및 하계 캠프: 연 2회
 - 마리안느·마가렛 봉사학교: 연 6회, 전국 중·고생 대상
 - 찾아가는 청소년 자원봉사 교실(관내 초·중·고 운영)

성 과 목 표

- 생활이 어려운 저소득가구 기초생활보장 수급권자의 최저생계보장
- 다양한 욕구를 반영한 장애인 생활 안정 및 자립 지원, 돌봄 부담 완화

□ 추진계획

기초생활
보장급여
지 원

- 기초생활보장급여 지원: 20,573백만원(국 16,436, 도 2,054, 군 2,083)
 - 기초생계급여: 3,180가구 / 20,345백만원
 - 해산장제급여: 251명 / 199백만원
 - 기초교육급여(군비부담금 교육청이체): 427명 / 28백만원
- 기초생활수급자 및 차상위계층 정부양곡 지원: 2,400명

의료급여
지 원

- 의료급여 지원: 28,413백만원(국 22,731, 도 4,546, 군 1,136)
 - 의료급여수급자 진료비: 3,431명 / 27,848백만 원
 - 장애인보조기기: 1,328명 / 124백만 원
 - 요양비·본인부담보상금: 193백만 원
 - 건강생활유지비·임신출산진료비: 6백만 원

생활안정
지 원
(5,382백만원)

- 급 여: 장애인연금 등 3종: 2,709명, 5,347백만원
- 장애인 보조기기: 5명 / 3.7백만원
- 장애인 등록 진단비 지원: 35명 / 666천원
- 여성장애인 출산비용 지원: 1명 / 1.2백만원
- 신장장애인 투석비 지원: 45명 / 77백만원
- 노인·청각장애인 ‘무선초인등’ 지원: 100가구 / 5백만원

자립재활
조 성
(5,580백만원)

- 장애인 활동지원: 212명 / 3,259백만원
- 발달재활서비스: 96명 / 231백만원
- 발달장애인 주간활동서비스: 10명 / 302백만원
- 장애인일자리사업 운영: 202명 / 1,805백만원

장 애 인
시설운영
활 성 화
(2,134백만원)

- 장애인복지관 운영: 8개 영역 43개 사업 / 1,375백만원
 - 각종 상담, 기능향상, 사례관리, 권익옹호 등
 - 무료급식, 목욕탕, 발달장애인 지원사업
- 이용센터 운영 3개소(편의증진, 수어통역, 생활이동지원) / 406백만원
- 주간보호센터1, 공동생활가정1 운영 / 353백만원

성 과 목 표

- 근로능력 있는 저소득층에게 지속 가능한 일자리 연계로 자립 지원
- 사업별 특성에 맞는 역량 강화 및 기술 습득 지원으로 탈수급 유도

☐ 추진계획

- 사업비: 2,032백만원(국 1677, 군 22, 도 92, 군 241)
- 사업내용: 근로능력 있는 저소득층에게 지속 가능한 일자리 연계로 자립 지원
 - 직접사업(고흥군): 14명(복지도우미 4명, 근로유지형 10명) / 316백만원
 - 위탁사업(고흥지역자활센터): 센터 운영, 자활사업단 운영(9개) / 76명 / 1,458백만원
 - 자산형성지원사업: 3개사업 4개 통장, 140명 지원 / 258백만원
- 찾아가는 자활근로사업 활성화 추진
 - 읍면 순회방문 자활사업 참여자 모집 홍보: 분기 1회
 - 고흥군↔지역자활센터 간담회 개최(반기별)
 - 대상자 발굴 및 홍보: 홈페이지, 반상회보 등
- 자활사업 참여자 확대: '25년 65명 → '26년 90명
- 참여자 자활의욕 고취 및 기초능력 배양을 위한 프로그램 운영
- 자활사업을 통한 일자리 제공 및 활성화 도모

☐ 기대효과

- 자활근로사업 참여를 통한 자립능력 향상 및 기능습득 지원으로 탈수급률 향상에 기여

성 과 목 표

- 경로당이 지역 어르신들의 소통의 장 역할을 수행할 수 있도록 경로당 운영에 필요한 보조금 및 각종 서비스를 지원하여 노인복지증진에 기여

□ 추진계획

운영비 등 지원

645개소 / 3,324백만 원
(국 856, 도 472, 군 1,996)

- 운영비(연 1,188~1,983천원), 양곡비(연 7포~13포, 20kg)
- 난방비(연 1,460~1,680천원), 냉방비(연 330천원)
- 부식비(연 380~670천원)
- ※ 경로당 유형별 차등지급(등록 회원수, 일 평균 이용인원, 난방종류에 따른 차등 지급)
- ※ 미등록 경로당(10개소) 운영비(연 400~700천원), 부식비(연 300천원) 지원
(미등록 경로당이 있는 등록경로당에 운영비·부식비 추가지원)

경로식당 운영 지원

21개소 / 574백만 원
(도 101, 군 473)

- 지원대상: 21개소(분회16, 거점3, 노인복지관2)
- 이용인원: 550명
- 운영횟수: 주 5회(1식 5,500원)

경로당 물품 수리 및 구입 지원

627개소 / 251백만 원
(군비 100%)

- 전기설비 안전 점검(227개소, 16백만 원)
- 경로당 물품수리 지원 (200개소, 35백만 원)
- 가전제품 등 물품구입 지원(200개소, 200백만 원)

경로당 시설 지원

117개소 / 1,524백만 원
(군비 100%)

- 경로당 신축 3개소(1,000백만원), 개보수 14개소(224백만원)
- 경로당 현대화(소규모 보수)사업 지원 100개소(300백만원)
 - 선정방법: 누수에 의한 방수공사 우선 선정
 - 내 용: 도배 및 장판, 싱크대 교체, 화장실 보수 등

경로당 입식테이블 지원

10개소 / 12백만 원
(도 4, 군 8)

- 지원대상: 등록경로당 10개소
- 내 용: 4인용 입식테이블 지원
- ※ 경로당 규모에 따라 1식~4식 지원

경로당 공동작업장 지원

2개소 / 11백만 원
(도 3, 군 8)

- 목 적: 경로당 공동 작업으로 특산물 제작판매, 일자리 창출 및 소득 증대 기여
- 대 상: 2개소(점암 모동, 점암 구천)

성 과 목 표

- 경제적 소득 보장과 지원으로 튼튼하고 활기찬 노후 생활 지원
- 장기요양시설 및 재가 어르신들의 안정된 생활 및 삶의 질 향상

□ 추진계획

기초연금 지원

24,000명 / 100,195백만 원
(국 90,176, 도 2,004, 군 8,015))

- 대 상: 만65세 이상 소득인정액이 선정기준액 이하인 자
- 선정기준: 247만 원 이하, 부부 ⇨ 395.2만 원 이하
- 지 급 액
 - 단독가구: 최저 34,970원~최대 349,700원
 - 부부가구: 최저(1인당) 34,970~최대(1인당) 279,760원

장기요양시설 운영지원

68개소 / 7,225백만 원
(도 1,805, 군 5,420)

- 시설현황: 68개소
(노인의료복지시설 15, 재가노인복지시설 34, 재가장기요양기관 19)
- 장기요양등급대상자(수급자, 저소득층) 본인부담금 지원
- 지원방법: 노인장기요양보험 의료급여부담금 납부

노인복지관 운영 지원

2개소 / 1,525백만 원
(군비 100%)

- 대 상: 2개소(고흥, 도양)
- 내 용: 프로그램 운영 및 서비스 제공
- 주요사업: 노인복지·사회교육·고용지원·지역복지연계 등
- 프로그램: 20개 강좌(요가, 건강 체조, 밴드 등)

대한노인회 운영 지원

1개소 / 415백만 원
(도 31, 군 384)

- 내 용: 노인회 운영 지원 및 각종 행사지원 등
- 주요사업: 노인대학·대학원 운영, 노인지도자교육 등
- 경로당 활성화 순회프로그램 지원
- 게이트볼 대회(지회장기, 도지사기 출전지원)
- 장기대회(지회장기), 그라운드골프대회(지회장기, 도지사기 출전지원)

농어촌 공중목욕장 운영

13개소 / 367백만 원
(도 90, 군 277)

- 농어촌 공중목욕장 13개소 운영
 - 공중목욕장(12): 개소 당 운영비 30백만 원
 - 소규모목욕장(1): 운영비 7백만 원
- 운영횟수: 주 2~5회(개소 당 일 평균 40명 이용)
- 운영주체: 면 공중목욕장 위탁단체

성인용 보행기 지원

16명 / 3.2백만 원
(도 1, 군 2.2)

- 대 상: 만 65세 이상 거동불편 어르신
 - 장기요양등급외자, 등록장애인, 거동불편 의사소견서로 인정
- 지원내용: 소득수준에 따라 1인 20만원 이내 차등 지원
- 지원횟수: 4년에 1회/ 타 법령 지원자 제외

성 과 목 표

- 민·관 협력체계를 통한 위기가정 발굴 및 보건·복지 통합서비스 제공

□ 사업개요

- 인적안전망을 통합 운영하여 복지사각지대 발굴 활동 강화
- 공공 · 민간 사례관리 연계 · 협력을 통해 신속한 위기상황 해소

□ 추진계획

위기가구
통합
사례관리

- 복합적인 욕구를 가진 위기가구 통합사례관리 : 수시
 - (읍면) 대상자의 욕구조사를 통한 일반사례관리로 공공·민간자원 연계
 - (군) 읍면 자체 해결이 어려운 고난도 대상자에 대한 통합 사례관리
 - 고독사 예방 통합사례관리사 운영
- 사 업 비: 518백만원(국 193, 도 15, 군 310)

찾아가는
보건·복지
서비스
강화

- 복동이(복지야, 동각 마실가자 이동복지 상담소) 운영 : 월 2회
- 복지사각지대 발굴 시스템 처리 및 방문 상담 실시 : 상시
- 읍·면 보건·복지 서비스 업무 모니터링 및 교육 지원 :반기
- 찾아가는 보건복지서비스 차량 운영 : 16대(각 읍·면 1대)
- 사 업 비: 59백만원(군비)

고흥군
희망잇GO
발굴단
운영

- 명예사회복지공무원(이장, 부녀회장, 지사협 등): 1,409명
- 우리동네 복지기동대 운영 : 17대, 240명
 - 지원 내용: 생활불편 개선(주거환경개선), 생활안정지원(생계·의료비)
- 사 업 비: 558백만원(기 179, 도 114, 군 265)

위기상황
신속해소
긴급복지
지원

- 대상: 갑작스러운 위기사유로 생계유지 등이 곤란한 경우
 - 주소득자의 사망, 가출, 행방불명, 부상, 실직 등
- 선정기준: 중위소득 75% 이하, 재산 130백만 원 이하, 금융 6백만 원 이하
- 지원내용: 생계지원, 의료지원, 주거지원, 부가지원(교육·연료·해산·장제 등)
- 사 업 비: 554백만원(국 444, 도 55, 군 55)

성 과 목 표

- 이웃이 이웃을 살피는 지역사회 돌봄체계 강화 및 나눔문화 확산

□ 사업개요 및 추진계획

고독사예방
통합관리
시스템 운영

- 고독사 위험가구 발굴
 - 행복e음 복지사각지대 발굴 시스템 활용 위기가구 발굴(6차시)
- 고독사 예방 및 대상자 관리
 - 중장년1인가구 사회관계망 형성프로그램 운영
 - 고독사 고위험군과 희망잇GO 발굴단 1촌맺기 운영
- 생활환경 개선 및 지원
 - 저장강박 의심가구 주거환경 개선(자원봉사, 청소업체 의뢰)
 - 고독사 고위험군 및 은둔형외톨이 대상 주기적 반찬지원(민간연계)
- 사후관리
 - 무연고 사망자 유품정리 및 청소를 통한 사후관리

위기가구
발굴
협력체계
강화

- 복지등기우편서비스 사업 연계 추진
 - 우체국 집배원을 통한 복지정보 제공 및 위기가구 발굴
- 지방세 등 고지서를 활용한 복지사각지대 발굴 홍보
 - 주민세, 재산세 등 고지서에 홍보문구 삽입

나눔
네트워크
육성으로
사회안전망
기능 강화

- 푸드뱅크 운영으로 기부식품제공사업 활성화
 - 고흥군 사회복지협의회 위탁, 지속적인 후원처 발굴 등 정보 공유 및 관리
- 이웃이 이웃을 돕는 지역사회내 나눔공동체 문화 확산

후원자
(기탁)

⇒

사랑의 열매
(배분)

⇒

고흥군 지역사회보장협의체
(사업 시행 및 지원)

⇒

취약계층
(수혜)

 - 계절별(폭염, 한파), 상황별, 대상자별로 적기·적소 지원

□ 기대효과

- 지역유관기관이 가진 고유 업무와 강점을 활용한 위기가구 발굴로 지역사회 돌봄 체계 강화 및 촘촘한 복지안전망 구축

성 과 목 표

- 조사대상: 사회보장급여 신청자 및 통합복지대상자
- 대상사업: 14개 복지사업(기초생활보장, 차상위, 한부모, 기초연금 등)
- 주요내용: 사회보장급여 신청가구 소득·재산 등 통합조사 및 관리

□ 현 황

○ 통합관리대상자 현황(2025.6.30.기준)

(단위: 가구, 명)

구분	계	기초생활보장			기초연금	차상위	한부모	장애인연금	장애수당
		소계	생계·의료	주거·교육					
가구수 (인원수)	32,439 (40,551)	9,405 (11,530)	5,811 (6,977)	3,594 (4,553)	18,720 (23,929)	1,974 (2,332)	207 (530)	1,088 (1,109)	1,045 (1,121)

○ 2025년 사회보장급여 신청현황(2025.6.30.기준)

(단위: 가구)

계	기초생활보장			기초연금	차상위	한부모	장애인연금	장애수당
	소계	생계·의료	주거·교육					
2,606	1,143	783	360	906	464	34	35	24

□ 추진계획

- 공적자료 조회를 통한 사회보장급여 통합조사: 14개 사업
 - 기초생활보장, 기초연금, 장애인연금, 차상위, 한부모, 기타(타법에 의한 의료급여)
- 가정방문을 통한 추가 조사(지출실태조사, 근로능력, 부양의무자조사 등)
- 정기적인 확인조사로 효율적인 수급자격 관리 및 복지재정누수 방지
 - 변동현황 관리(수시), 월별 확인조사, 정기 확인조사(연2회), 인적정비(연2회) 등
 - 확인조사를 통한 부정수급자 발굴 및 환수금액 결정(각 사업팀 협조)
- 복지사각지대 해소를 위한 수급 탈락자 각종 복지서비스 연계
 - 긴급지원, 사례관리, 우리동네복지기동대, 지역사회보장협의체 등
- 카카오톡 채널 『고흥복지 톡톡』 운영
 - 고흥복지 톡톡 채널 홍보 및 가입 지속독려
 - 비대면 상담으로 불필요한 관공서 방문 최소화 및 접근성 향상
- 지방생활보장 위원회 심의 개최: 국민기초생활보장 권리구제 적정성 심의
 - 부양의무자 부양거부·기피된 대상자 보호
 - 한센병력자 부양의무자 기준 특례에 따른 한센병력자 신청인 권리 보호

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
	223,880	158,301	18,158	47,375	46	
마리안느·마가렛 나눔연수원자원봉사 성지화 추진	10,020	4,500	1,800	3,720	-	공약
어르신 침구류 공공세탁서비스 운영	90	-	-	90	-	공약
군 주요행사시 수어통역사 의무 배치	5	-	-	5	-	공약
장애인 고용·문화 통합지원시스템 구축	2,197	914	293	990	-	공약
의료급여수급자 노인틀니·임플란트 지원	158	-	-	158	-	공약
노인 일자리 사업 확대	18,072	8,490	2,547	7,035	-	공약
요양보호사 수당 인상	576	-	66	510	-	공약
홀로 사는 모든 부모님께 안부서비스 확대	7,725	4,249	694	2,782	-	공약
어르신 품위 유지비 지원	630	-	-	630	-	공약
군민모두를 위한 든든한복지 지역사회보장계획수립	20	-	-	20	-	신규
나라위한 헌신, 보훈가족 예우 강화	1,933	-	-	1,933	-	신규
우리 동네 청춘사진관 운영	10	-	-	10	-	신규
장애인 문화유산 나들이	8	-	-	8	-	신규
장애인 일상생활 기능회복을 위한 맞춤형 치료	35	-	-	35	-	신규
건강부터 일상까지, 함께하는 지역사회 돌봄통합	968	479	114	375		신규
경로당 안전손잡이 설치 지원	60	-	-	60	-	신규
고흥군립하늘공원 운영	524	-	-	524	-	신규
시 기반 1인가구 고독사 예방 시스템 운영	30	3	1.8	1.2	24	신규
지역자율형 사회서비스 투자사업	730	579	44	107	-	일반
지역복지강화 지역사회보장협의체 활성화	171	-	11	160	-	일반
자원봉사 활성화 및 자원봉사자 예우 강화	465	35	4	426	-	일반
저소득층·장애인 맞춤형 자립·생활안정 지원	60,265	45,526	7,782	6,957	-	일반
미래를 설계하는 희망일자리 자활사업	2,032	1,677	92	241	22	일반
건강 100세를 위한 경로당 운영 지원	5,696	856	580	4,260	-	일반
든든하고 활기찬 노후 생활 지원	109,731	90,176	3,931	15,624	-	일반
복지사각지대 발굴 지원 및 지역보호체계 강화	1,729	817	198	714	-	일반



7

행정과



목 차

I. 기본현황	244
II. 2025년 주요업무 평가	245
III. 2026년 업무추진 방향	247
IV. 2026년 주요업무 계획	248
1. 【공약】 고향사랑기부제 활성화	248
2. 【신규】 종이 없는 스마트 간부회의 운영	250
3. 【신규】 직원중심 복무혁신! 통합 복무지원 시스템 구축	251
4. 【신규】 「같이 나누고 함께 성장하는」 지매우호도시 교류 활성화	252
5. 【신규】 상생과 소통으로 신뢰받는 노사문화 정착	253
6. 【신규】 고품형 공직자 행복공감 프로젝트 추진	254
7. 【신규】 기부자를 위한 고품형 특화 답례품 개발	255
8. 【신규】 「고향의 온기를 전하는 찾아가는 향우회」 운영	256
9. 【신규】 「공직첫걸음」 새내기 맞춤형 AI 공직적응진단 도입	257
10. 【일반】 찾아가는 「군민과의 지역발전 토론회」	258
11. 【일반】 군-경찰서-교육청 「자치경찰사무 협업」	259
12. 【일반】 기록관 보유기록물 관리강화	260
13. 【일반】 지속가능한 청정전남 으뜸마을 만들기	261
14. 【일반】 법정단체 및 주민자치 활동 기반 조성	262
15. 【일반】 행복한 직장문화 조성을 위한 든든한 휴식복지제도 운영	263
16. 【일반】 「오늘을 바꾸고 내일을 키우는」 역량 UP 아카데미	264
17. 【일반】 출향향우 네트워크 강화를 통한 협력관계 확대	265
18. 【일반】 공정한 인사운영 및 경쟁력 있는 조직관리	266
V. 주요사업별 2026년 예산현황	267

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	23	1	5	8	5	2	연구직1 별정직1
현 원	23	1	5	9	5	1	연구직1 별정직1

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
행 정	- 주민여론, 동향관리, 주민투표 및 선거관리, 읍면 행정 지도 - 읍면순방(군민과의 대화), 시장·군수협의회, 이장 및 행정구역 - 대내·외 의식과 모든 행사, 의전업무, 직원소통의 날 운영 - 공무원 및 민간인 포상, 직원 복무관리, 공인·기록물관리 - 보안, 지방분권, 혁신, 자치경찰, 으뜸마을 만들기
고 향 사 랑	- 고향사랑기부제 홍보 및 기부동력 발굴·관리 - 고향사랑기부제 서포터즈 운영 - 전남사랑애 서포터즈 운영 - 고향사랑기부제 기금사업 추진 및 기금심의위원회 운영 - 기부자 예우 시책 추진(온오프라인 고희愛전당, 영상정보 디스플레이 등) - 고향사랑기부제 답례품 개발 및 답례품선정위원회 운영 - 출향향우회 및 애향네트워크 관리
상 생 협 력	- 공무원 맞춤형복지제도 운영 4대보험, 공무원연금, 행정공제회, 직원 건강검진 - 직장금고, 군청 상조회, 구내식당 - 공무원 및 공무직 노동조합 - 직원 직무교육(자체), 직원 워크숍, 공무국외여행 허가 - 기관·단체장협의회, 사회단체 보조금 지원 및 관리 - 주민자치위원회 운영 관리 - 자매·우호결연, 국제교류, 여순사건, 북한이탈주민 지원
인 사	- 공무원 인사 및 조직 관리 - 인사통계 및 인사시스템 관리 - 공무직 및 기간제근로자 임용·관리 - 공무직 및 기간제근로자 급여 관리 - 공무원 교육훈련

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가


□ 2025년 추진성과 및 평가

- 2025년 군민과의 지역발전 토론회 개최('25. 2. 7. ~ 6. 10.) / 기간 중 8일
 - 「2030 고흥인구 10만 달성 비전 실현」을 위한 토론회 / 16개 읍면
 - 읍면 실정에 맞는 차별화된 「인구유입 전략과제」 발굴: 44건
 - '23, '24년 주민숙원사업 추진 현황 보고: 160건(완료 68건, 추진중 35건 장기검토 등 57건)
 - 주민 건의 및 불편사항 청취: 216건(예산요구 80, 기타 136)
 - 2025년 예산반영: 32건 / 5,589백만원
- 군수와 온 군민 소통채널 「365 군민소통폰」 운영('25. 9. 1. ~)
 - 접수 및 처리: 354건(제안 18, 건의 243, 고충 54, 기타 39)
- 고향사랑기부제 제도 안착 및 활성화 기반 마련
 - 고향사랑기부제 안정적 정착 및 확산을 위한 맞춤형 온·오프라인 홍보 강화
 - 기부자 수요 중심의 답례품 제공 및 안정적 공급망 확보
 - 기부자가 공감하고 신뢰하는 투명한 기금 운용과 지정기부사업 발굴
 - 고액기부자 예우를 위한 전시공간(고향전당), 영상 디스플레이 운영 등 예우체계 관리
- 고흥군, 우수노사문화 정착으로 대통령상 수상('25.12.)
 - 2025년 노사협력 우수사례로 전국적 모범 제시
- 군청 청사 내 구내식당 직영화 전환('25.3.)
 - 월 1회 특식 제공 및 로컬푸드 식재료 사용으로 균형 잡힌 식단 제공
 - 식당 인력 관내 거주자 고용 및 식당 월 1회 이상 휴무로 지역상생방안 모색
- 활력 넘치는 직장 분위기를 위한 후생복지사업 지원 확대
 - 복지포인트 추가 지원: 신규직원(100천원), 소수직렬(100천원), 장거리근무자(400천원)
 - 악성 민원 대응 보호장비 보급: 바디캠(16) 및 녹음기(52)
 - 직무 관련 소송비용 지원 확대(5,000천원 → 최대 10,000천원)
 - 직원 기념일 서비스 지원금 증액(45천원 → 50천원)
- 군민 체감형 정책 추진 및 소득 창출형 지역 발전을 위한 조직체계 구축
 - 국가 에너지 정책에 선제적으로 대응하기 위하여 「신재생에너지과」 신설
 - 행정수요 및 사업량의 지속적인 증가에 대응하고 업무의 전문성을 강화하기 위하여 「수산정책과·해양개발과」 및 「환경정책과·산림정원과」로 개편

□ 2026년 개선 방향

- 군민과 함께, 고흥비전 「2030 고흥인구 10만 달성」 위한 총력 질주
 - 군민 중심의 토론회 개최, 각계각층이 참여하는 공감대화(간담회) 추진 등
- 고향사랑기부제 운영 내실화 및 지역소멸 대응 기반 마련
 - 세액공제 확대 등 고향사랑기부제 활성화를 위한 제도개선 지속 건의
 - 고흥 대표 브랜드 중심의 전용 답례품의 차별화로 다양한 특산물 구성 확대
 - 고액기부자 전용 공간(고향전당), 감사서한, 헌액증서 등 예우 강화로 지속적 기부자 관리
 - 지정기부 연계 지역맞춤형 사업 발굴 및 지방소멸 위기 대응 기여 확대
- 직원 행복 중심의 체감형 복지 정책 지속 확대
 - 팀워크 강화 및 가정 친화 제도 등 생활밀착형 복지 확대
 - 세대별 맞춤형 복지 발굴로 노사문화 선도 기반 마련
- 성과중심 공정한 인사시스템 확립과 일하고 싶은 근무여건 조성으로 일 잘하는 공직문화 구현
 - ‘능력+예측’ 인사로 전문성·성과 중심 투명한 공직사회 조성
 - 유능한 인재 역량 발휘 기회 부여를 통한 유연하고 개방적인 보직 운영

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향



IV. 2026년 주요업무 계획

1

고향사랑기부제 활성화

공약

필요성

- 건전한 기부문화 조성으로 지방재정 확충 및 지역경제 활성화 도모
 - 지방소멸 대응 및 2030년 인구 10만 달성 전략의 핵심 정책 수단
- ※ 2025년부터: 기부한도 2천만원, 홍보활동 확대 가능(확장 시 선제적 대응 필요)

추진실적

- 고향사랑기부금 모금액('25.11.기준): 3,811백만원('23년 1,230, '24년 931, '25년 1,650)
- 2025년 고향사랑기부제 운영계획 수립: '25. 2.
- 고향사랑기부제 기금사업 선정(일반 3건, 지정 4건): '25. 3.
- 고흥애(愛) 고향사랑 명예 서포터즈 운영: 22명(지역별 향우회장 13, 조합장 9)
- 재경향우회 고향방문 행사에 고향사랑기부금 기부: 800여명, 200백만원
- 온기나눔 고흥사랑 착한 기부의 날 운영('25.7.기준): 7회, 102백만원
- 전남지역(8개 시·군) 농축협 임직원 교차 기부: 20개소, 59백만원
- 고흥애(愛) 전당 리모델링 및 영상 디스플레이 운영: '25. 7.

추진계획

- 고향사랑기부제 활성화를 위한 기부자 맞춤형 홍보
 - 기부 동력 유지 및 확장을 위한 기부자원 네트워크 조성
 - 기존 기부 참여자의 기부 연례화 유도 및 교차 기부 활성화
 - 전국향우회와의 교류·협력 확대로 지속적인 기부자원 발굴
 - 박람회, 축제 등 각종 행사 시 홍보부스 및 이벤트 운영
 - 군정 소식지, 각종 회의 자료를 활용 제도 홍보
- 기부 유인을 위한 답례품 다양화 및 고향만의 특색 상품 발굴

○ 투명한 기금운용 및 기금사업 추진

- 기금 결산 및 성과분석, 사용 내역 등 세부사항 투명하게 공개
- 일반기부 기금사업 추진 및 지정기부 기금사업비 모금 집중
 - 일반기부(3): 스마트 영농 빌리지&글로컬 지산학 캠퍼스 지원센터(연구정책실), 소아청소년과 의료기관 지원(보건소), 마을공동빨래방 지원(도 공모)
 - 지정기부(4): 마리아느·마가렛 기념공간 조성(주민복지과), 월파 서민호 선생 선양사업(문화체육과), 천경자 기념관 건립(문화체육과), 소아청소년과 의료기관 지원(보건소)

○ 기부자에 대한 예우 강화 및 원스톱 서비스 제공

- 기부 관련 각종 이벤트 시행을 통한 만족도 고양
- 온·오프라인(군 청사 로비 및 누리집) 고흥愛 전당 운영
- 기부 처리부터 답례품 배송까지 원스톱 서비스 제공
- 고액기부자(2천만원)에 대한 예우 강화: 헌액 증서 제작

□ 문제점 및 대책

○ 고액기부자의 지속 참여 기반 약화 및 반복기부 유도체계 미비

- 대책 ① 재기부자 예우시책 강화 및 초청행사 추진
- 대책 ② 기부자 중심의 “고향을 위한 기부”라는 정체성 강조(향우회 중점 관리)

○ 고향사랑기부제 기금사업에 대한 기부자 이해 및 인지도 미흡

- 대책 ① 모금액 및 기금 사업에 대한 투명한 정보 공개 및 홍보
- 대책 ② 감사 서한문 및 기금 정보 발송(SNS 월 1회)

□ 기대효과

- 고향사랑기부제 내실화로 지속 가능한 기부문화 정착 및 재정 안정성 확보
- 특화 답례품과 체계적 예우로 만족도 및 재기부율 향상
- 다양한 답례품과 지역특산품 홍보를 통한 관계인구 확대 및 브랜드 가치 제고
- 투명한 기금운용과 차별화된 사업 추진으로 지역경제 활성화 및 주민복지 증진

배경 및 필요성

- 종이 중심의 행정에서 벗어난 「스마트 업무환경」 조성을 통해 업무의 효율성을 높이고 자원 절약 및 탄소중립 실천 정책을 추진
- 우선 실행 과제로 매년 일회성으로 제작되는 간부회의 자료를 '태블릿 컴퓨터'로 대체함으로써 환경보호 및 행정혁신을 동시에 실천

□ 사업개요

- 사업기간: (기반 구축) 2026. 1. ~ 2. / (회의 실시) 2026. 3. ~
- 사업량: 간부회의 참석자(부서·읍면장) 태블릿 배부
- 소요예산: 41백만원(군비)
- 주요내용: 간부회의 시 문서 대신 스마트기기를 활용한 회의 개최
 - (활용 의무화) 현안사업 보고, 읍면장 회의, 간부회의, 각종 용역보고회
 - (선택적 활용) 신속집행·정부합동평가 보고회 및 각종 위원회 회의 등
 - 회의자료는 파일 공유 기능 등을 활용, 회의 주관부서에서 일괄 배포

□ 추진계획

- 스마트 간부회의용 태블릿컴퓨터 구입 및 배부 : '26. 1. ~ 2.
 - 청사 회의실 3개소(우주홀·팔영산홀·흥양홀) 무선네트워크 정비 병행
- 스마트 간부회의 시행(의무 및 선택적 활용) : '26. 3. ~
- 스마트 업무환경 추가 도입 방안 마련 : '26. 4. ~

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	41	-	41	-	-	
군비	41	-	41	-	-	

□ 기대효과

- 각종 회의 자료를 태블릿으로 대체함으로써 자원(종이) 절약과 함께, 사진, 영상 등 각종 자료를 활용한 효율성 높은 회의 추진

배경 및 필요성

- 복무 관련 규정(조례, 지침, 사례 등)이 흩어져 있어 일선 직원들의 정보 접근성 낮음
- 관련 제도 통합 제공으로 복무 이행의 정확성 및 직원 만족도 향상

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1 ~ 12.
- 사업명: 고흥군 통합 복무지원 시스템 구축
- 사업내용: 전용 게시판 신설, FAQ 사례집, 바로가기 링크, 챗봇 연계 등

☐ 추진계획

- 기초 설계 및 자료 구축 : '26. 1. ~ 4.
 - 고흥군 통합 복무지원 시스템 구축 계획 수립
 - 주요 복무제도 분류 및 관련 조례·지침·서식 정리
 - 실무 Q&A, 민원 사례 수집 및 데이터화
- 게시판 구성 및 기능 연계 : '26. 5. ~
 - 복무지원 게시판 신설 및 접근 메뉴 구성
 - 주요 복무제도 요약 정리 게시 및 관련 규정 바로가기 링크
 - 사례중심 FAQ 등록(육아시간, 대체휴무 등)
 - 직원 피드백 수렴을 위한 의견란 운영
- 지속 운영 및 기능 고도화 : '26. 6. ~
 - 복무 키워드 검색 기능 및 간단 질의 응답형 챗봇 연동
 - 관련규정 개정사항 지속 반영

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	60	-	45	10	5	
군비	60	-	45	10	5	

☐ 기대효과

- 직원들의 복무 관련 정보 접근성 향상 및 행정 비효율 개선
- 규정변화 신속대응으로 감사 리스크 예방, 조직 만족도 및 신뢰도 향상

행정과

행정팀장 이유경

담당자 박미나(☎5240)

배경 및 필요성

- 자매·우호도시와의 경제·문화·체육·행정 분야의 다양한 교류방안 모색 및 우수행정 벤치마킹 등을 통한 협력 관계 강화

□ 자매·우호도시 현황(13개소(자매9, 우호4))

○ 교류현황

구 분	도 시 명	비고
자매도시(9)	강원 춘천시, 서울 강동구, 서울 노원구, 울산 동구, 경기 광주시, 인천 남동구, 제주 서귀포시, 서울 금천구, 경남 창원시	
우호도시(4)	경기 안양시, 서울 중랑구, 경기 안산시, 전남 곡성군	

○ 교류실적(2025년 기준)

구 분	교류실적	비고
직거래장터	5개 도시, 38개업체 참여, 매출액 212백만원	
문화교류	청소년 문화교류(고흥군↔광주시/ '25.11.)	
상호방문	고흥→자매·우호	안양 시민의 날('25.9.), 춘천시민의 날('25.11.)
	자매·우호→고흥	군민의 날(춘천시), 유자축제(안양시)
축하·응원영상	고흥→자매·우호	남동구, 안산시, 중랑구, 금천구
	자매·우호→고흥	금천구, 남동구, 노원구, 서귀포시, 안산시, 중랑구, 창원시, 춘천시

□ 추진계획

- 고향사랑기부제 상호 교차기부 추진
 - 지역간 교차기부시 자매·우호도시 선고려 및 추진
- 공무원·단체 등 워크숍(연수교육 포함) 상호 교차 추진
- 농·수산물 및 특산물 직거래장터 참여 확대 운영
 - 직거래장터 참여자 확대 및 다양한 지역특산물 홍보
- 자매·우호도시 감면혜택 확대 시행
 - 입장료 등 감면 가능 군 시설물 등 발굴 및 홍보

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	349	76	83	90	100	
군 비	349	76	83	90	100	

□ 기대효과

- 관광·문화경제적 교류 강화로 지역간 상생 플랫폼 구축

배경 및 필요성

- 상생·화합하는 노·사문화 정착으로 상호 존중하는 직장문화 조성
- 조직경쟁력 강화를 위한 소통 강화로 지속가능한 노사협력 모델 구축

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 74백만원(군비)
- 주요내용: 노조 행사 운영 및 지원, 노사협의회 개최, 단체교섭 등 추진

☐ 추진계획

- 노사 역량강화 프로그램 운영
 - 노사상생워크숍(3회(공무원2, 공무원1)), 노사 상생아카데미('26. 9.)
- 노사 화합한마당 행사 추진: '26. 10.
- 노사간 소통채널 강화: 노사협의회 추진(분기별 1회)
- 공무원 단체협약 및 공무원 단체·임금협약 추진: '26. 1. ~ 12.
- 노사우수문화 성과 내실화 및 지속가능한 상생모델 추가 발굴 추진

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	315	71	74	80	90	
군 비	315	71	74	80	90	

☐ 기대효과

- 노사 상생을 통한 조직 안정성과 지속 가능성 확보
- 상호존중과 신뢰를 바탕으로 한 협력적 조직문화 형성

배경 및 필요성

- 급변하는 행정 환경 속에서 공직자의 정서적 피로 누적과 소통 부재 심화
- 일과 가정의 균형, 심리적 회복, 직장 내 만족도 향상에 대한 수요 증가
- 개인 복지에서 나아가 건강한 조직문화 구축을 위한 통합적 접근 필요

☐ 사업개요

- 대 상: 전 직원
- 시행시기: 2026. 2. ~ 12.
- 사업구성
 - ① 함께해요 가족밥상 ② 아이 즐거워 가족 힐링 체험
 - ③ 모두가 행복한 DAY ④ 사랑의 상비약 지원사업

☐ 추진계획

시책명	주요내용	추진방법	비고
① 함께해요 가족밥상	매주 수요일 가족 식사 장려	· 식사쿠폰 지원(매주 10명 선정) · 랜덤 추첨, 1인 5만원	
② 아이 즐거워 가족 힐링 체험	자녀와 함께하는 감성 힐링 프로그램	· 초등이하 자녀를 둔 공직자 대상 체험 프로그램 운영	
③ 모두가 행복한 DAY	팀 단위 소통·힐링 프로그램 운영	· 여행, 체험, 소모임 등 자율 기획 활동비(팀당 30만원)지원	99팀
④ 사랑의 상비약 지원	상비약 함 비치(행정과) 및 지급	· 감기, 두통, 소화제 등 필수 상비약 비치	

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	248	-	78	80	90	
군 비	248	-	78	80	90	

☐ 기대효과

- 공직자의 정서적 안정과 일·가정 양립 문화 조성
- 부서 간 소통 강화 및 조직 활력 제고로 실질적 복지체감도 향상
- 근무 중 건강 이상에 대한 신속 대응으로 업무 공백 최소화

배경 및 필요성

- 전국 고향사랑기부제 기부 건수 중 약 90%가 3만원대 답례품을 선택하는 현실에 비추어, 우리군만의 차별화된 주력 상품 구성이 필요한 상황
- 고흥의 우수한 품질과 지역 브랜드 가치를 반영한 전용 답례품 구성
- 포장재와 구성품 일체화로 고정형 패키지 등록, 기부자 신뢰도 및 만족도 향상 기대

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1 ~ 12.
- 소요예산: 20백만원(군비)
- 주요내용
 - 일반 시중에는 유통되지 않고 기부를 통해서만 받을 수 있는 희소성 있는 프리미엄 상품으로 기획하여 고품질 이미지 제고와 기부동기 강화
 - 고흥 브랜드를 활용한 기부자 전용 ‘고흥다움’ 명품 포장디자인 개발
 - 고향사랑 전용몰(고향사랑e음)에 3만원대 특화 고정형 상품 등록 운영
 - ※ ‘26년 시범운영 후 호응도에 따라 금액대 다변화 및 특산품 확대 검토

☐ 추진계획

- 사업계획 수립 및 디자인 용역 추진 : ’26. 1. ~ 3.
- 포장재 제작, 관내 가공업체 연계 협의 : ’26. 3. ~ 4.
- 시범 패키지 조립 및 고향사랑e음 답례품 상품 등록 : ’26. 4. ~ 6.
- 답례품 운영, 기부자 피드백 수립 및 개선 : ’26. 7. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	20	0	20	0	0	
군 비	20	0	20	0	0	

☐ 기대효과

- 고흥 수산물 활용 답례품으로 기부자 만족도 및 신뢰도 제고
- 통일된 포장재와 군 주도 브랜드 설계로 지역 공동브랜드 이미지 강화
- 고향사랑e음 등록을 통한 전국 단위 홍보 및 기부 참여 유도 효과 증대

배경 및 필요성

- 수도권 및 주요 도시 거주 향우들과의 정기적 소통체계 강화를 통한 고향소식 공유 및 고향사랑기부제 참여 기반 마련
- 향우들의 애로사항 청취 및 상담 지원을 통한 고향과의 정서적 연계 강화

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 대 상: 향우회 ※ 수도권, 광주, 순천, 광양, 여수 등 순차 방문
- 소요예산: 8백만원(군비)
- 주요내용
 - 수도권 및 주요 지역 향우회 사무실 등을 활용한 방문형 소통 행정 추진
※ 향우회 사무실을 거점공간으로 활용, 군 주요 시책과의 연결 강화
 - 고향사랑기부제 안내, 귀농귀촌 정책 및 지역 소식 제공 등
 - 향우들의 생활·관심사에 맞춘 정보 전달 중심의 홍보 상담 데스크 운영
 - 지역 향우회 연계 간담회를 통한 기부 참여 유도 및 정서적 유대 강화

☐ 추진계획

- 찾아가는 향우회 운영 계획 수립 : '26. 2.
- 수도권 등 상반기 찾아가는 향우회 운영 : '26. 3. ~ 6.
- 거점도시 하반기 찾아가는 향우회 운영 : '26. 7. ~ 11.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	24	-	8	8	8	
군 비	24	-	8	8	8	

☐ 기대효과

- 향우 인적네트워크를 전략적으로 활용한 지속 가능한 기부 문화 조성
- 수도권 향우와의 정기적 교류를 통한 고향사랑기부제 참여 기반 확대
- 향우 소통 채널 강화를 통한 애로사항 해소 및 군정 공감대 형성

배경 및 필요성

- 생소한 업무와 조직문화 부적응 등으로 인하여 신규 공무원 면직률 증가
- 부서와 직무 특성에 적합한 인원 배치 및 조직 적응, 만족도 향상 기대

□ 사업개요

- 대 상: 2026년 신규 공무원
- 시 기: 1차) 신규 공무원 임용 시(9~10월) / 2차) 임용 6개월 후
- 소요예산: 10백만원(군비)
- 주요내용
 - 신규공무원 임용 시, 전공·성향·역량을 반영한 AI 기반 검사 결과를 부서 배치에 활용함으로써 조직 적응도 향상 및 업무 효율성 제고

□ 추진계획

- 1차: 새내기 공무원 대상 AI 기반 역량 검사 시행
 - 직무 적합성·성향 진단 가능한 온라인 검사(민간 플랫폼 활용) 실시
 - 문항 유형: 문제해결력, 조직친화도, 성실성, 상황대처능력 등
 - 검사 결과는 개인별 리포트 및 부서 배치 참고 자료로 활용
- 2차: 임용 6개월 후 AI 기반 조직·직무 적응도 검사 시행
 - 조직·직무 경험 후의 적응도 검사 및 개개인의 적합 부서 도출

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	30	-	10	10	10	
군 비	30	-	10	10	10	

□ 기대효과

- 객관적인 데이터 기반의 부서 배치를 통한 공직 적응도 제고
 - 개개인의 강점에 부합하는 업무 환경 제공으로 조직 적응 기간 단축
 - 적재적소 배치를 통한 조직 생산성 향상 및 조직 만족도 제고

성 과 목 표

- 성과는 체감하고, 전략은 공감하는 주민참여형 군정 실현
- 「2030 고흥인구 10만 달성」 비전 실현을 위한 읍·면별 발전전략 추진

☐ 사업개요

- 시 기: 2026년 1월중
- 대 상: 16개 읍·면
- 주요내용
 - 1) 2023~2025년 주민숙원사업·지역발전과제 추진상황 보고
 - 2) 2026년 중점 추진과제 선정 및 구체화·현실화 방안 도출
 - 3) 중점 추진과제에 대한 「군민과의 지역발전 토론회」 진행

☐ 추진실적

(단위: 건)

구분	주민숙원사업					지역발전 과제				
	계	완료	추진중	장기검토	추진불가	계	완료	추진중	장기검토	추진불가
552	240	90	85	49	16	312	79	124	60	49

☐ 추진계획

- 주민숙원사업·지역발전과제 추진상황 보고회(군↔읍면) : '25. 11.
- 「2026년 지역발전 토론회」 추진계획 수립 : '25. 12.
- 중점 추진과제 선정 및 구체화·현실화 방안 도출 : '25. 11. ~ 12.
- 읍·면별 토론회 진행 및 결과보고 : '26. 1.
- 주민숙원사업 예산반영 및 중점 추진과제 세부 추진계획 수립 : '26. 2. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비고
계	135	30	15	15	75	
군비	135	30	15	15	75	

성 과 목 표

- 자치경찰제 시행에 따른 지자체의 치안에 대한 책무 강화
- 군-경찰서-교육지원청 등 협업을 통한 맞춤형 시책 발굴·성과 창출

□ 자치경찰제도 개요

- (근 거) 「지방자치분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법」 제12조
- (주요사무) 생활안전, 여성·청소년, 교통 등 주민생활과 밀접한 경찰사무

□ 추진실적

- 자치경찰 실무협의회 개최 및 안전 협의: 연 2회
 - 전남자치경찰위원회 공모사업 신청 및 치안 관련 각종 현안 논의
- 전라남도자치경찰위원회 2025년 공모사업 선정 및 추진(2건)
 - 이상동기 범죄예방 치안인프라 설치사업: 100백만원(도 40, 군 60)
 - 영남면 우천리 249-6번지 일원 / 스마트폴 및 가로등 설치
 - 빛으로 밝히는 안전한 횡단보도 사업: 50백만원(도 20, 군 30)
 - 도양읍 봉암리 2696-10번지 일원 / 보행신호 자동연장 시스템 등 설치
- 고흥군 드론 합동 순찰대 운영 중(2명)
 - 주요임무: 실종자 수색, 섬 지역 순찰, 폭염·산불예방 홍보 등

□ 추진계획

- 자치경찰 시책 발굴 및 현안 논의, 실무협의회 개최(반기별 1회)
 - 기관 간 협력이 필요하고 효과성이 제고되는 사업 등 협의 및 발굴
- 지역특성에 맞는 자치경찰사무 발굴로 군민 안전과 편익 증진
 - 여성·아동안전 귀갓길 조성, 보행자 안전구역 설치사업 등
- 고흥군 드론 합동순찰대 전문요원 배치(1명) 및 활용
 - 드론 활용 군민안전·보호: 산불예방 홍보, 폭염대비, 실종자 수색 등

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	99	66	33	-	-	
군 비	99	66	33	-	-	

행정과

행정팀장 이유경

담당자 정종재(☎5236)

성 과 목 표

- 서고관리시스템 도입을 통해 전자적 기록물관리 체계 구축
- 기록관 보유기록물 서가 재배치로 기록관 공간 활용성 증대

☐ 추진실적

- 보존기간별 기록물 보유현황: 120,000여권
- 중요기록물 DB화 구축(2004년~2024년): 4,302,407면(43,024권)
- 기록물 폐기(2025. 6.): 17,818권
- 비전자기록물 정수점검 추진: 2025. 7. ~ 11.
 - 비전자기록물 보유목록 작성 및 위치정보 현행화, 폐기대상 기록물 선별

☐ 추진계획

- 효율적인 공간 활용을 위한 보유기록물 서가 재배치 : '26. 1.
 - 보존기간별·처리과별·생산연도별, 기록관 기록물 대피 우선순위 등에 따라 재배치
- 비전자기록물 관리를 위한 서고관리시스템 도입 : '26. 3.
 - 기록물의 수작업 업무관리 방식 개선 및 전자적 기록물 관리 체계 구축
 - 문서고 현황관리 등을 전산화함으로써 비전자기록물 관리 체계 개선
- 부서 자체 보관 기록물 기록관 이관 : '26. 3.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	40	-	40	-	-	
균 비	40	-	40	-	-	

☐ 기대효과

- 비전자기록물의 관리 체계 전산화를 통해 효율적인 업무환경 개선 및 기록물의 무단폐기 및 유실 방지
- 현 조직체계를 반영한 서가 재배치를 통해 기록관 공간 활용성 및 업무 효율 증대

13 지속가능한 청정전남 으뜸마을 만들기

일반

성 과 목 표

- 「청정전남 으뜸마을 만들기」 사업추진과 종료마을의 사후관리 지원
- 주민 주도의 마을 환경 정화와 경관 개선을 통해 행복하고 살고 싶은 마을 만들기

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 대 상: 160개소(으뜸마을 130, 종료마을 사후관리 30)
 - (으뜸마을) 2026년 신규마을, '24~'25년 참여마을
 - (종료마을 사후관리) '21~'25년 종료마을 중 사후관리를 위해 참여를 원하는 마을
- 소요예산: 710백만원
 - 으뜸마을: 650백만원 (도 260, 군 390) *개소당 500만원/3년간 지원
 - 사후관리: 60백만원 (군비) *개소당 200만원/1회
- 주요내용
 - 주민 주도의 마을 경관 및 환경 개선(꽃밭, 벽화, 해양쓰레기수거 등)
 - 으뜸마을 사업의 보수 정비 등 종료마을 사후관리를 통한 공동체 활성화 기반 조성

□ 추진실적

- 사업추진현황 (단위: 개소)

구 분	계	사업종료 (‘21~24년)	3년차 (‘23년신규)	2년차 (‘24년신규)	1년차 (‘25년신규)
으뜸마을	207	79	45	45	38
종료마을 사후관리	39	39	-	-	-

- 사업 종류별 내역: 128개소(꽃길·정원 35, 벽화 75, 경관개선 15, 기타 3)
39개소(꽃길·정원 16, 벽화 15, 경관개선 6, 기타 2)

- 우수 으뜸마을 선정: 8개소

□ 추진계획

- 읍·면별 신청 및 접수 : '26. 3.
- 마을 확정 및 사업 추진 : '26. 4. ~ 10.
- 우수마을 평가 및 선정 : '26. 8. ~ 10.
- 사업정산 : '26. 11.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	재 원	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계		5,935	3,095	710	710	1,420	
으뜸마을	도비	2,242	1,202	260	260	520	
	군비	3,363	1,803	390	390	780	
종료마을 사후관리	군비	330	90	60	60	120	

□ 기대효과

- 주민 주도의 자율계획 수립 및 실행으로 지속가능한 마을 운영 기반 마련

행정과

행정팀장 이유경

담당자 김유성(☎5309)

성 과 목 표

- 법정단체 및 주민자치 지원을 통한 공익활동 기반 강화와 지역공동체의 자율성 확보

□ 사업개요

○ 기 간: 2026. 1. ~ 12.

○ 지원대상 및 내용

① 법정사회단체

- 지원대상(7개소)

구 분	단 체 명	비고
법정사회단체	민주평화통일자문회의고흥군협의회, 바르게살기운동고흥군협의회, 한국자유총연맹고흥군지회, 범죄피해자지원센터, 지방행정동우회, 재향경우회, 고흥군새마을회	

- 주요내용

- 법정단체별 연간 운영비 및 사업비 지원
- 단체별 사업 추진계획 등 고려 교부액 결정 및 지급
- 보조금 집행 및 사업추진상황 지도·점검, 경비 정산 및 성과평가 등

② 주민자치센터

- 지원대상(3개소): 고흥읍, 도양읍, 과역면

- 주요내용

- 각 센터별 연간 운영경비 배부 및 지도·감독
- 주민자치 특성화 프로그램 공모사업 적극 유치
- 주민자치위원 및 담당공무원 대상 맞춤형 역량강화 교육 추진

□ 추진계획

○ 보조금·운영경비 교부 결정 및 통보 : '26. 1.

○ 보조금·운영경비 교부 : '26. 2.

- (법정단체) 단체별 사업 추진계획 및 실적에 따라 분할 교부, (주민자치센터) 일시 교부

○ 사업 추진상황 지도·점검 : '26. 2. ~ 12.

○ 보조금·운영경비 정산 및 사업 성과평가 : '27. 1.

성 과 목 표

- 다양한 후생복지제도 운영을 통해 직원 개개인의 일과 삶의 균형을 실현하고, 출근하고 싶은 활기찬 직장문화 조성

□ 사업개요

- 기 간: 연중
- 대 상: 전 직원
- 내 용: 일과 삶이 공존하는 직장 분위기 조성을 위한 후생복지제도 운영

□ 추진계획

○ 「든든한 일터」 생활안정 지원

- 단체보험 가입: (공통)생명·상해·암진단·수술비 등 (선택)실손의료비, 입원일당
- 직원 경조사 지원, 직장금고 대출, 행정종합배상공제 가입 등

○ 「활기차고 건강한 일터」 자기개발·건강관리 지원

- 복지포인트 지급: 기본 1,100점(1년 이상 기간제 및 육아대체인력 포함)
- 공직자 후생복지 지원금 지원: 취미활동비, 건강검진비, 문화탐방비 등
- 직원 심리상담 프로그램 운영: 개인 대면·비대면 상담, 체험형 힐링프로그램 등
- 직무관련 소송비용(10백만원 내) 및 악성민원 보호(5백만원 내) 지원
- 직원 화합 한마당(연 1회), 건강의 날 행사(연 2회)
- 휴양시설 운영 및 숙박시설 제휴 할인

○ 「친근한 일터」 소통·가족친화 지원

- 직원 자녀 보육실, 체력단련실 운영, 직원 소통의 날, 간담회 등
- 심리치유 힐링 워크숍, 노사 상생발전 워크숍 추진

□ 기대효과

- 다양한 후생복지제도를 통한 직원 복지 체감도 향상
- 직무 만족도 제고 및 조직 전체의 업무 효율성 증대

성 과 목 표

- 빠르게 변화하는 행정환경 대응을 위한 직원 역량 강화 교육 추진
- 휴식과 소통이 필요한 직원들을 위한 힐링 프로그램 운영

□ 사업개요

- 기 간: 2026. 1. ~ 12.
- 대 상: 전 직원
- 내 용: 직원 역량강화 교육 및 힐링 프로그램 운영
- 운영방법: 전문 교육기관 위탁

□ 추진계획

(단위: 백만원)

구 분	시 기	대 상	사업비	내 용
계			140	
신규 공무원 공직적응 교육	'26. 4.	신규 공무원	20	• 공직 마인드, 인생 설계 • 보고서 작성법 • 특이민원 응대 • 고흥투어 등
직급별 맞춤형 직무역량강화 교육	'26. 9.	전 직원	50	• 적극행정, 기획력 향상 • 공모사업 대응 • 리더십·소통강화 • 팀빌딩 프로그램 • 양성평등 조직문화 등
직원 심리치유 힐링 워크숍	'26. 10.	전 직원	40	• 스트레스 관리 • 감정치유, 소통강화 • 세대공감 프로그램 • 타 시군 벤치마킹 등
글로벌 공직자 육성 외국어 교육 지원	상시	전 직원	20	• 전문 외국어 강사 강의 지원
직원 공직가치 함양 및 역량강화 특강	상시	전 직원	10	• AI·빅데이터 활용 • 인문·소양·공직윤리

□ 기대효과

- 신규 공무원 조기 공직적응과 직원 역량강화로 업무 효율성 증대
- 직무 스트레스 소통·공감 및 해소로 군민행복 민원서비스 실현

배경 및 필요성

- 기존 향우회 정비와 신규 향우회 발굴을 통한 인적네트워크 구축
- 출향인에게 고향소식 등 정보제공으로 애향심 고취 및 교류협력 확대
- 대외적인 협력관계 강화로 관계인구 확대 및 인구유입 활성화 제고

☐ 추진실적

- 전국 고흥군향우회 회장 이취임식 및 향우회 행사 참석: 8회
- 설맞이 애향 네트워크 결연 대상자 위문 및 안부문자 발송
- 전국고흥군향우회 고향방문 행사 추진: 4회
 - 신임 재경향우회 임원진 고향방문(40명), 재경향우회 워크숍 및 고향방문(240명)
 - 재춘천호남향우회 방문(40명), 재경고흥군향우 산악회 고향방문(50명)
 - ※ 향우회 현황: 광역자치단체 - 7개소(서울·부산·대구·인천·광주·대전·울산)
 - 기초자치단체 - 20개소(경기 7, 강원 2, 경남 1, 전북 2, 전남 6, 제주 2)

☐ 추진계획

- 출향향우 네트워크 구축 및 교류확대
 - 찾아가는 향우회 운영으로 인적 교류 확대
 - 고흥군 향우회 게시판(군 홈페이지) 활용, 상호 정보 교류
 - 고향사랑기부제 활성화 등 인적자원 확보를 위한 고흥출신 출향인 지속 발굴
- 출향인 우대정책으로 고향에 대한 자긍심 고취
 - 향우회 유대강화 및 고향사랑 실천의지를 다지는 고향방문 행사 추진
 - SNS 등을 통한 군정 소식 공유 등 정기적인 소통채널 운영

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	128	38	30	30	30	
군 비	128	38	30	30	30	

☐ 기대효과

- 지속 가능한 협력 네트워크 구축으로 지방 소멸 위기 극복
- 출향인 소속감 부여로 결속 강화 및 지역 발전 방향 모색

성 과 목 표

- 투명한 인사운영 시스템과 성과 중심의 조직문화 구축
- 민선 8기 군정 현안 추진과 정부 정책 변화에 대응한 조직·인력 운영

☐ 추진방향

- 소통과 참여를 기반으로 한 투명하고 공정한 인사운영 체계 구축 및 성과중심의 보상·평가 시스템 마련
- 변화하는 행정 수요에 능동적으로 대응할 수 있도록 조직 구조의 유연성을 확보하고 필요 시 신속하게 개편할 수 있는 기반 마련

☐ 추진계획

- 예측가능하고 투명한 인사운영으로 신뢰받는 인사행정 구현
 - 정기인사 정례화: 상반기(1월), 하반기(7월)
 - 승진후보자명부작성: 5. 31. / 11. 30.(기준)
 - 사전인사 예고제 시행: 인사방침·기준, 인사일정 등 사전 공개
- 성과 중심의 공정하고 객관적인 평가로 일하는 공직문화 실현
 - 능력과 직무성과에 기반한 근무성적평정: 4. 30. / 10. 31.(기준)
 - 주무부서 위주의 근평 관행 타파 ⇨ 열심히 일하고 성과 내는 부서 우대
 - 적극행정 우수 직원, 격무 부서 근무 직원 등 인센티브 부여
- 군정 현안 추진과 정부 정책 변화에 대응하는 조직 및 인력 운영
 - 유연하고 개방적인 보직운영: 유능한 인재 역량 발휘 기회 부여
 - 공약 및 군민의 삶과 밀접한 현안사업 위주의 기능인력 재배치
 - 행정수요 및 환경변화에 대응하는 조직진단 실시: 연 1회
 - 주요 현안 대응을 위한 탄력적 조직운영(TF팀 신설 등)

☐ 기대효과

- 성실하게 일 잘하는 직원이 우대받는 공직문화 조성
- 균형있고 합리적인 조직 운영을 통해 조직 경쟁력 극대화

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
17건	6,652	0	260	6,392	0	
고 향 사 랑 기 부 제 활 성 화	581			581		공약
종이 없는 스마트 간부회의 운영	71	-	-	71	-	신규
직 원 중 심 복 무 혁 신 , 통합 복무지원 시스템 구축	45	-	-	45	-	신규
「같이 나누고, 함께 성장하는」 자매·우호도시 교류 활성화	83	-	-	83	-	신규
상생과 소통으로 신뢰받는 노 사 문 화 정 착	74	-	-	74	-	신규
고 흥 형 공 직 자 행 복 공 감 프 로젝트 추진	78	-	-	78	-	신규
기 부 자 를 위 한 고 흥 형 특 화 답 례 품 개 발	20	-	-	20	-	신규
「고 향 의 온 기 를 전 하 는 찾아가는 향우회」 운영	8	-	-	8	-	신규
「공직첫걸음」 새내기 맞춤형 AI 공 직 적 응 진 단 도 입	10	-	-	10	-	신규
찾 아 가 는 「 군 민 과 의 지 역 발 전 토 론 회 」	15	-	-	15	-	일반
군 - 경 찰 서 - 교 육 청 「 자 치 경 찰 사 무 협 업 」	33	-	-	33	-	일반
기 록 관 보 유 기 록 물 관 리 강 화	40	-	-	40	-	일반
지 속 가 능 한 청 정 전 남 그림 마을 만들기	710	-	260	450	-	일반
법 정 단 체 주 민 자 치 활 동 기 반 조 성	484	-	2	482	-	일반
행복한 직장문화 조성을 위한 튼튼한 후생복지제도 운영	4,232	-	-	4,232	-	일반
「오늘을 바꾸고, 내일을 키우는」 역량 UP 아카데미	140	-	-	140	-	일반
출향향우 네트워크 강화를 통한 협력 관계 확대	30	-	-	30	-	일반



8

재 무 과



|| 목 차 ||

I. 기본현황	273
II. 2025년 주요업무 평가	274
III. 2026년 업무추진 방향	276
IV. 2026년 주요업무 계획	277
1. 【신규】 납세자 맞춤형 AI 세무안내 챗봇 운영	277
2. 【신규】 적극·소신 행정 지원을 위한 재정보증 확대 ·	278
3. 【신규】 가자 현장속으로 ! 우리동네 지방세 세무 스쿨 운영	279
4. 【신규】 공유재산 정밀 실태조사 및 관리	280
5. 【신규】 일하는 방식 혁신을 위한 스마트 업무환경 기반 조성	281
6. 【신규】 민원응대 매니저 도입으로 스마트 민원서비스 실현 ·	282
7. 【신규】 군청사 공영주차장 주차환경(타워) 개선	283
8. 【신규】 군청사 생활밀착형 숲(실내·옥상정원) 조성 ..	284
9. 【계속】 우주발사체 복합문화센터 건립	285
10. 【계속】 공공기관 신축·이전 부지 조성	286

11. 【일반】 촘촘한 세원관리로 지방세 목표 달성	287
12. 【일반】 고흥군 공직자 공동주택 운영 및 확대	288
13. 【일반】 군민중심 맞춤형 지방세 편의시책 강화	289
14. 【일반】 지방소득세 납세자 신고 편의 서비스 제공 ·	289
15. 【일반】 현장조사를 기반으로 한 공정한 개별주택가격 결정 ·	290
16. 【일반】 알기 쉬운 “회계실무 길라잡이” 운영	290
17. 【일반】 체납 지방세 적극 징수 활동	291
18. 【일반】 언제 어디서나 지방세 카카오톡 서비스	291
19. 【일반】 세외수입 체납액 효율적 정리	292
20. 【일반】 쾌적한 청사 환경 조성 및 효율적인 업무 지원 ..	292
21. 【일반】 고성능 행정전산장비 보급	293
22. 【일반】 정보통신장비 고도화 및 안정적 운영·관리 ...	293
V. 주요사업별 2026년 예산현황	294

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	36	1	10	12	9	4	
현 원	39	1	9	15	6	8	공무직 11 기간제 5

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
세 정	- 취득세, 등록면허세, 지역자원시설세 등 도세 부과 - 법인 세무조사 및 비과세 감면 사후관리
경 리	- 공사, 물품, 용역의 계약 및 대금 집행 - 지출 원인행위 및 지급명령 총괄, 회계연도 결산 등
부 과	- 재산세, 자동차세, 주민세, 지방소득세 등 군세 부과 - 개별주택 특성조사 및 가격 결정·공시
징 수	- 지방세 징수·채납·현계 관리 및 결산, 정리보류 - 인터넷 납부, 자동이체 등 지방세 수납관리
세외수입	- 세외수입 채납자 재산압류 등 총괄 - 일반/특별회계 자금 운용 및 군 금고 관리
청사관리	- 군 읍·면 청사 및 공용차량 유지·관리 - 군 청사 및 읍·면사무소 물품관리
공유재산	- 공유재산 관리(일반재산 대부, 매각 등) - 공유재산 관리기금 운용
전산통신	- 정보통신사업 계획 수립 및 추진 - 전산·통신 장비 보급 및 보안업무

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

○ 열악한 여건 속 차질없는 세입목표 달성으로 자주재원 확충

- 목표 629억 원(지방세 341, 세외수입 288) ⇨ 징수 718억 원(지방세 370 세외수입 348)
- 과세물건의 체계적 관리 및 과세자료 정비(정비 187,930건, 안내 1,832건)
- 비과세감면 사후관리 및 법인 세무조사 추진으로 누락세원 발굴
⇒ 생애최초,주택개량 등 감면 추징(61건, 62백만원), 법인세무조사 추진(12개 법인,46건,152백만원)
- 현지 방문조사 등 정확한 개별주택가격 조사·공시로 공신력 제고: 28,219호

○ 군민중심의 지방세 납세의무자 권익 보호 및 납세 편의 제고

- 세금고민 해결! 「찾아가는 마을세무사」 운영: 13회/ 41개 마을/ 97건
- ‘글자 크게 실버 맞춤형 납세고지서’ 제작·시행: 52,487건
- 납세자 맞춤형 『정다운 야간 세무상담실』 운영: 44회
- 건전한 납세문화 정착을 위한 ‘모범납세자 날 행사’ 개최
 - 2025.3.4.(화) / 군청 우주홀 / 190명(유공납세자 10, 성실납세자 180)
- 국세·지방세 원스톱 통합신고센터 운영으로 영세사업자 신고업무 지원

○ 체납행위 지능화에 대응한 징수기법 다원화로 납세 정의 구현

- 가상화폐, 예금, 급여, 카드매출채권 등 압류(121건, 451백만원)
- 번호판 영치, 관허사업제한 예고, 공공기록 예고 등 행정제재(433건, 3,686백만원)
- 고질·상습 체납자 압류·추심 및 정리보류 추진
 - 세입 확충을 위한 체납자 압류 처분 등 추진(2,168건, 2,940백만원)
 - 무재산, 행방불명 등 징수 불가능 체납자 정리보류 추진(1,076건, 818백만원)

○ 공직자 회계역량 강화로 회계업무 전문성·책임성 제고

- 회계·계약법령 등 각종 규정에 대한 전문가 교육(연 2회, 600명)
- 회계업무 처리 실태 모니터링(수시)
- 부서별 일상경비 집행내역 검사(1회), 새올행정시스템 회계정보방 운영(상시)
- 회계 전문가 컨설팅으로 계약 절차의 합리성 및 투명성 확보(12건)

○ 군민과 함께 소통하고 즐기는 쾌적하고 안전한 열린 청사 구현

- 풍양면 청사 신축(연면적 1,305㎡, 2층, 철근콘크리트조)
- 신규 공직자 공동주택(흥양관 1, 2호) 개관
- 두원면사무소 주차장 및 도덕면사무소 주민소통실 확충
- 군청사 외벽유리 단열필름 시공

○ 효율적인 공유재산 관리·운영으로 재정수익 확보 기여

- 공유재산 관리기금 조성(30억 원), 축산 ICT 부지(13필지, 18.6ha), 스마트 원예단지 부지(8필지, 10.8ha) 매입 진행
- 소규모 공유재산 매각 등 처분(50건, 3.9ha, 7.5억 원)
 - ※ 개인(법인)의 공유지 매수 신청 후 취소 시 감정평가 및 분할측량 수수료 낭비 문제
⇒ 매매계약 체결 전 계약보증금(수수료 등) 사전 징수로 해결
- 일반재산 대부(948건, 1.7억 원)

○ 고성능 행정전산장비 보급 및 안정적인 통신서비스 제공

- 노후 행정전산장비 교체로 업무 효율성 제고
 - 교체대상: 420대(PC 280대, 모니터 100대, 프린터 40대)
- 노후 네트워크 장비 교체로 신속·무중단 통신서비스 제공
 - 교체대상: 78대(방화벽 2대, IP전화기 50대, L4스위치 4대, 백본스위치 2대, POE 스위치 20대)

□ 2026년 개선 방향

○ 납세자 맞춤형의 다원화된 지방세·세외수입 부과·징수 세무행정 추진

- 모바일 알림, 챗봇 등을 활용한 맞춤형 세무 안내 확대 및 세무 민원 절차 간소화
- SNS를 활용한 새로운 징수 시스템 도입 등 징수기법 다원화 추구

○ 취약계층 및 영세 소상공인 등 생계형 체납자에 대한 세제 지원 강화

- 체납자 실태조사 등을 실시하여 복지부서와의 연계로 생계형 체납자(취약계층) 지원
- 체납처분 중지 및 적극적인 징수유예 추진으로 경제력 회복의 기반 제공

○ AI·디지털 일상화 시대흐름에 따라 스마트한 업무처리 및 민원응대 필요

- AI 기술을 접목한 스마트 업무환경 기반 조성으로 업무처리 효율성 제고
- 디지털 방식의 전화민원 응대 도입으로 신속·친절·고품질 민원서비스 제공

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향



IV. 2026년 주요업무 계획

1

납세자 맞춤형 AI 세무안내 챗봇 운영

신규

배경 및 필요성

- 기존 전화방문 중심의 상담 방식은 시간과 인력의 제약으로 신속한 대응이 어려움
- AI 세무안내 챗봇 도입으로 24시간 신속·정확한 자동 상담 체계 구축

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.(연중)
- 구축장소: 고흥군청 홈페이지(www.goheung.go.kr)
- 소요예산: 10백만원 ※ 2025년 10백만원(도) / 1차 시스템 개발 및 시범 운영
- 주요내용
 - 세무업무 처리에 필요한 질의 및 각종 서식 링크 제공
 - 세목별 주요 질의에 대한 자동응답 제공
 - 세무일정, 신고기한, 제출서류 등에 대한 즉각적인 안내 기능 제공
 - 사용자의 상황에 맞춘 세무 정보 제공 및 신속하고 정확한 답변 제공

□ 추진계획

- 시스템 설계 및 데이터베이스 구축 : '25. 10.
- 챗봇 개발 및 피드백 수렴 : '25. 11.
- 시범운영 개시 및 홍보 : '25. 12.
- 군 홈페이지 세무 챗봇 구축 및 운영 : '26. 3.
- 기능 고도화 및 서비스 확대 : '26. 6.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	10	10	-	-	-	
도 비	10	10	-	-	-	

□ 기대효과

- 세무업무 검색 시간 단축 및 절차 단순화로 납세자의 편의와 만족도 제고
- 신속·정확한 정보 제공으로 업무 효율성 제고 및 행정 서비스 품질 향상

배경 및 필요성

- 회계사고 뿐 아니라 일반업무로 인한 재산상 손해에 대해서도 대비 필요
- 회계관직 외 검사·검수·감독 공무원 등에 대한 재정보증 필요성 대두

☐ 보증개요

- 보 험 사: SGI신용보증
- 피보험자: 고흥군
- 보험기간: 1년(매년 재가입)
- 보장내용: 직원이 사무를 처리함에 있어 고흥군이 입은 재산상 손해
 - [보통약관] 직무상 직위를 이용하여 횡령, 배임 등 범죄행위를 한 경우
 - [특별약관] 중대한 과실이나 선량한 관리자로서 책임을 다하지 못한 경우
 - 특별약관에 해당하는 손해는 보험사에서 직원에게 구상권 행사를 하지 않음

☐ 추진계획(확대가입 계획)

구분	2025년	2026년
피보증인	회계관직 315명	업무담당 1,200명
가입금액	58,100백만원	65,000백만원
보 험 료	20백만원	23백만원

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년	2026년	2027년	2028년	비 고
계	89	20	23	23	23	
군 비	89	20	23	23	23	

☐ 기대효과

- 군정 업무 전반에 대해 발생 가능한 재산상 손해에 대비 가능
- 모든 업무에 대한 재정보증으로 적극·소신 행정 정착에 기여

배경 및 필요성


- 지방세에 대한 이해 부족으로 인한 체납을 줄이고, 미래의 납세자인 청소년에게 조기 세무 교육을 통해 건전한 납세의식 함양

☐ **사업개요**

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.(연중)
- 대 상: 관내 중장년층, 초·중등학생
- 소요예산: 5백만원(군비)
- 주요내용: 중·장년층과 초·중등학생을 대상으로 마을회관 및 학교 등 현장을 방문하여 연령별 맞춤형 지방세 세무교육 실시

☐ **교육 내용 및 방법**

- 중·장년층 및 초·중등학생의 계층간 맞춤형 세무프로그램 구성

☐ **추진계획**

- 추진 계획 수립 및 맞춤형 교육자료 개발 : '26. 1. ~ 3.
- 읍·면사무소 및 교육청 협조를 통한 수요 조사 : '26. 4.
- 사례중심의 현장 방문 세무교육 실시 : '26. 5. ~ 10.
- 설문조사 및 교육 효과 분석 : '26. 11. ~ 12.

☐ **기대효과**

- 지방세에 대한 인식 개선으로 체납 감소 및 징수율 제고
- 미래 납세자 조기 세무교육을 통해 성실 납세문화 조성 및 시민의식 함양


배경 및 필요성

- 공유재산 정밀 실태조사로 자료 현행화 및 미등기 재산 발굴·권리 보전
- 체계적인 실태조사 및 효율적인 재산관리 체계구축을 위해 전문기관 위탁

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 대 상: 군 소유 일반재산
- 소요예산: 50백만원(군비)
- 주요내용
 - 공적장부와 시스템 자료 간 불일치 사항 정비(분할·합병, 미등록·미등기된 재산 정비 등)
 - 정밀 실태조사 및 사후관리가 필요한 재산은 전문기관 관리 위탁 추진

□ 추진계획



□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	50	-	50	-	-	
군 비	50	-	50	-	-	

□ 기대효과

- 미등재 재산 발굴 및 공유재산 자료 현행화로 재산 관리 체계화
- 무단 점유 재산 등에 대한 정밀조사로 군민 불편 해소, 재정 수익 확보에 기여

배경 및 필요성

- 디지털 대전환 시대 진입으로 AI 기술 활용 역량이 기관 경쟁력으로 부상
- 신속·고품질 대민서비스 제공을 위해 AI를 접목한 업무처리 방식 도입 필요

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 대 상: 실단과소 및 읍면
- 소요예산: 20백만원(군비)
- 주요내용: 생성형AI(챗 GPT 등) 일괄 구독 및 부서별 공동계정 배포

□ 추진계획

- 사업 추진계획 수립 및 사전 행정절차 이행 : '26. 1. ~ 2.
- 사업 발주 및 부서별 공동계정 생성·배포 : '26. 3.
- 생성형AI 업무 활용 및 피드백·기능개선 : '26. 4. ~ 12.

활용 사례

- ▶ [수집] 정보 탐색 기능을 활용하여 타 기관의 다양한 사업 및 정책 등을 수집
- ▶ [생성] 각종 문서(보고서, 인사말, 보도자료, 민원답변 등) 초안 작성 및 편집
- ▶ [활용] 엑셀 자료정리, 이미지 제작·수정, 언어 간 번역, 각종 데이터 분석 등

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	60	-	20	20	20	
군 비	60	-	20	20	20	

※ 사용량, 직원 만족도 등 조사 결과에 따라 지속 운영 여부 결정

□ 기대효과

- 전 직원 디지털·인공지능 활용 역량 제고에 따른 조직 경쟁력 강화
- 신속한 자료 수집 및 창의적 콘텐츠 생성으로 업무 효율성 극대화

배경 및 필요성

- 복잡·다양한 민원에 대한 서비스의 품질 향상 및 민원처리 효율성 제고
- 전화민원 응대 품질 향상과 이력 관리의 체계화를 통한 민원 만족도 향상

※ 민원응대 매니저: 통화이력관리, SMS송수신, 착신전환, 부재중 안내기능 제공, 팩스 기능 레코딩 기능 등 상담지원 기능을 제공하는 민원관리 플랫폼

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 6.
- 대 상: 민원업무 담당자(600명)
- 소요예산: 연 15백만원(군비) ※ SMS 송신비용 별도
- 주요내용: 민원업무 담당 직원 PC에 “민원응대 매니저” 프로그램 설치, 매뉴얼 배부 및 활용 교육

□ 추진계획

- 사업계획 수립 및 사전 행정절차 이행 : '26. 1. ~ 2.
- “민원응대 매니저” 프로그램 설치대상 수요조사 : '26. 3.
- “민원응대 매니저” 프로그램 설치 및 교육 : '26. 4. ~ 6.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	45	-	15	15	15	
군 비	45	-	15	15	15	

□ 기대효과

- (업무 효율성 증대) SMS 활용으로 민원 대응 시간 단축 및 오류 감소
- (데이터 기반 대응 강화) 누적된 응대 데이터를 활용한 정책 개선 가능
- (적극행정 실현) 선제적이고 전문적인 민원 서비스 제공 기반 마련

배경 및 필요성

- 군청사 주차 문제 증가로 민원인의 불편 지속
- 공영주차장 증축을 통해 고질적인 주차난 해소

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 2027. 12.
- 위 치: 군청사 공영주차장
- 소요예산: 4,000백만원(도 2,000, 군 2,000)
※ 2026년: 1,950백만원(도 1,000, 군 950)
- 주요내용: 고질적인 주차난 해소 및 군민 편의제공을 위한 공영주차장 증축

☐ 추진계획

- 기본 및 실시설계 : '26. 1.
- 사업 착공 : '26. 6.
- 사업 준공 : '27. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	4,000	50	1,950	2,000	-	
도 비	2,000	-	1,000	1,000	-	
군 비	2,000	50	950	1,000	-	

☐ 기대효과

- 군청사 주차문제 해소로 직원 및 청사 방문객 편의 증대
- 도로변 불법 주정차 등 감소로 교통혼잡 완화 및 보행자 안전성 확보

배경 및 필요성

- 청사 내 정원조성으로 친환경 정원문화 확산
- 직원 휴식 공간 확보 및 청사 내방객 만족도 향상

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 군청사 내외
- 소요예산: 500백만원(국 250, 군 250)
- 주요내용: 친환경 정원문화 확산을 통한 기후변화 대응 및 내방객 힐링 쉼터 조성

☐ 추진계획

- 기본 및 실시설계 : '26. 1.
- 사업 착공 : '26. 2.
- 사업 준공 : '26. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	500	-	500	-	-	
국 비	250	-	250	-	-	
군 비	250	-	250	-	-	

☐ 기대효과

- 직원 및 청사 내방객에게 쾌적한 실내환경 조성으로 힐링 공간 제공
- 생활 속 정원 제공으로 친환경 정원 문화 확산과 공공기관의 이미지 개선

사업개요

- 사업기간: 2023. 4. ~ 2026. 6.
- 위치: 고흥읍 등암리 159-3 일원(고흥군청 옆)
- 소요예산: 12,000백만원(특 700, 도 5,000, 군 6,300) ※ 2026년 2,861백만원(특 200, 도 2,333, 군 328)
- 주요내용: 우주기업 공용오피스, 회의실, 전시실, 대회의장, 문화시설 등

추진실적

- ‘전남형 지역성장 전략사업’ 공모 선정 : ’23. 4.
- 기본 및 실시설계 완료 : ’24. 12.
- 복합문화센터 건립 공사 착공 : ’25. 3.

추진계획

- 운영 조례 제정 및 위탁기관 선정 : ’26. 4.
- 우주체험실 기자재 구입 및 전시관 인테리어 : ’26. 4.
- 건립공사 준공 : ’26. 5.
- 시설 운영 : ’26. 6.

사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	12,000	9,139	2,861	-	-	
특교	700	500	200	-	-	
도비	5,000	2,667	2,333	-	-	
군비	6,300	5,972	328	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2023. 12. ~ 2027. 6.
- 위치: 고흥읍 등암리 518번지 일원(24필지, 30,987㎡)
- 소요예산: 2,750백만원(군비) ※ 2026년 2,600백만원
- 주요내용: 공공기관 신축·이전 부지매입, 군관리계획 결정(변경)

□ 추진실적

- 공공기관 이전 부지매입(성춘리 126-1, 24,657㎡) : '23. 9.
- 고흥군-고흥경찰서 간 부지 교환 협약 : '23. 10.
- 군관리계획 변경(결정) 등 용역 착수 : '23. 12.
- 공공기관(119안전센터, 국립농산물품질관리원 등) 부지수요 증가 : '24. 1.~
- 부지수요 증가에 따른 부지 추가 매입 검토 : '24. 4.~
- 공공기관 신축·이전 부지 대상지 변경(등암리 518 일원) : '24. 10.
- 고흥군·고흥경찰서 신축·이전 부지 변경 합의 : '25. 3.
- 변경부지 매입 협의 완료 : '25. 3.
- 공유재산관리계획 반영 및 재정투자심사 완료 : '25. 4.

□ 추진계획

- 변경부지 매입 완료 : '26. 12.
- 군관리계획 결정(변경) 등 사전용역 완료 : '27. 6.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	2,750	150	2,600	-	-	
군비	2,750	150	2,600	-	-	

성 과 목 표

- 체계적이고 빈틈없는 세원관리로 자주재원 확충 및 신뢰세정 구현
- 지방세수 확보를 통한 재정자립 강화로 지방재정 분권 실현

□ 2026년 지방세 목표액

(단위: 백만원, %)

구분	2026 목표액(A)	2025 목표액(B)	증	감	비고
			금액C(A-B)	비율(C/B)	
합계	55,194	55,470	△276	△0.5	
도 세	20,574	21,340	△766	△3.59	
군 세	34,620	34,130	490	1.44	

※ 도세 감소사유: 경기 불황에 따른 부동산 거래감소(취득세)

□ 추진계획

- 정확한 지방세 과세를 통한 안정적인 지방재정 기반 확보
 - 정기: (1월)면허세, 자동차세 연납, (6·12월)자동차세, (7·9월)재산세, (8월)주민세
 - 수시: (연중)취득세 및 등록면허세, (4·5월)신고분 지방소득세
 - 자경농민 등 비과세감면 사후관리를 통한 누락 세원 발굴
 - 비과세감면의 테마별 구분 조사를 통해 연중 체계적 과세자료 관리 강화
 - 지방세 전산자료·항공정보시스템·현장확인을 통한 철저한 감면 자료 검증
 - 납세자별 맞춤형 납부시스템 다양화로 기한 내 납부율 제고
 - 위택스, 가상계좌, 자동이체, 신용카드, 인터넷뱅킹 등 납부시스템 다양화
 - 인터넷, 신문보도, 카카오톡, 현수막, 반상회보 등 이용 기한내 납부 안내
 - 법인 정기세무조사등을 통한 탈루·은닉 세원 발굴
 - 정기세무조사: 일정규모 이상의 감면 또는 취득한 법인으로 선정기준에 따라 조사
- ※ 법인의 고의·변칙적 장부 누락을 통한 누수세원 집중 세무조사
- 부분세무조사: 구체적인 탈세 제보, 신고 내용이 사실과 다른 경우 등

성 과 목 표

- 관외 출신 신규공무원의 주택 임차를 위한 주거비 부담 경감
- 안정적인 주거 정착 지원을 통해 공직사회 적응 및 직원 복지 향상

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2027.(2년간)
- 지원대상: 신규 공무원
- 소요예산: 3,208백만원(군비) ※ 2026년: 800백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	2025년이전	2026년	2027년이후	비 고
군 비	3,208	1,608	800	800	

- 주요내용: 공직자 공동주택(1, 2호점) 운영 및 단계적 확대

□ 추진실적

- 공동주택 1호점(구, KT(사택)) 리모델링 완료 : '24. 12.
- 신규 공무원 공동주택 1호점(16명) 입주 : '25. 1.
- 공동주택 2호점(트라움) 매입 및 소유권이전 등기 : '25. 7.
- 공동주택 2호점 리모델링 및 비품 설치 : '25. 11. ~ 12.

□ 이후계획

- 신규 공무원 공동주택 2호점(11명) 입주 : '26. 1. ~ 2.
- 공동주택 공급 계획수립 및 추가 확보 : '26. 1. ~ 5.
- 리모델링, 비품구입, 신규 공무원 입주 생활 : '26. 6. ~ 10.

13

군민중심 맞춤형 지방세 편의시책 강화

일반

성 과 목 표

- 납세자 권익보호를 위한 세무행정 서비스 제공
- 납세자 생활 밀착형 세정서비스 제공으로 신뢰받는 세무행정 실현

□ 추진계획

- 납세자 권익보호 및 세무 상담을 위한 「찾아가는 마을세무사」 운영
 - 취약계층 및 영세사업자 등 무료 세무 상담(세무사 2명, 13회, 41개 마을)
- 고령 납세자를 위한 ‘글자 크게 실버 맞춤형 납세고지서’ 제작
 - 납부금액 및 납부기한 등 주요항목 활자 크기 확대 제작
- 지방세 납세고지서 유희공간을 활용한 시기별·계절별 군정 홍보
 - 별도의 예산 투입 없이 군정 시책, 문화, 관광 축제 등 전국적 홍보
- 건전한 납세문화 정착을 위한 “모범 납세자 날 행사” 운영
 - 자주 재원 확충에 기여한 개인·법인 납세자 감사패 전달 및 우대서비스 제공
- 세무상담기회 확대 및 납세편의 제공을 위한 ‘정다운 야간 세무상담실’ 운영
 - 지방세 및 세외수입 부과·징수 등 상담(매주화요일 18:00~20:00/군청종합민원실)

재무과

세정팀장 최규만

담당자 박현아(☎5278)

14

지방소득세 납세자 신고 편의 서비스 제공

일반

성 과 목 표

- 지방소득세 신고납부 사전 안내로 미신고에 따른 가산세 예방
- 납세자 중심 신고 서비스 제공으로 납세 편의성 및 납부율 제고

□ 추진계획

- 지방소득세 확정·신고 납부의 달 효율적 운영 및 홍보
 - 지방소득세(법인소득·종합소득분) 사전 안내문 발송 : '26. 3. ~ 4.
 - 지방소득세(법인소득·종합소득분) 확정신고기간 운영 : '26. 4. ~ 5.
 - 양도소득분 지방소득세 사전 납부서 발송 및 신고·접수 : 매월
 - 군 홈페이지, 현수막, 리플릿 발송 등 주민 집중 홍보
- 종합소득세 및 지방소득세(종합소득분) 원스톱 신고를 위한 통합신고센터 운영 '26. 5.
 - 통합신고센터 내 장애인 및 어르신 등 사회약자를 위한 신고 도우미 배치
 - 신고안내문 통합발송, 영세사업자 신고 업무지원 등 세무서와 협업 추진
- 정당납부 여부 및 누락 세원 조사 등 체계적 세원 관리
 - 국세 및 지방세 신고자료 교차 검증을 통한 미신고자 점검 부과: 연중
 - 납세지 착오 신고 시 자치단체 간 세입 경정으로 납세자 재산고 부담 경감

재무과

부과팀장 임형선

담당자 이다정(☎5336)

15

현장조사를 기반으로 한 공정한 개별주택가격 결정

일반

성 과 목 표

- 현장 중심의 조사 및 가격의 균형 유지로 공시가격의 객관성 확보
- 적기 공시로 지방세 부과 기준 제시 등 원활한 세무행정 추진

□ 추진계획

- 대상목표: 28,220호(단독·다가구·다중·주상용·기타 주택)
- 추진기간: 2025. 11. ~ 2026. 11. (1년간)
- 조사기준: 연 2회[1. 1.기준(4. 30.결정) / 6. 1. 기준(9. 30.결정)]
- 조사내용: 40개 특성 항목(건물 20, 토지 20) 현장 조사

구분	1. 1. 기준	6. 1. 기준	비고
주 택 특 성 조 사	'25. 11. ~ '25. 12. 31	'26. 5. 18. ~ '26. 6. 12.	
가격 산정·검증 및 열람	'26. 1. 23. ~ '26. 4. 6.	'26. 5. 29. ~ '26. 8. 24.	
주택가격 결정·공시	'26. 4. 30.	'26. 9. 30.	
이의신청 및 조정공시	'26. 4. 30. ~ '26. 6. 26.	'26. 9. 30. ~ '26. 11. 20.	

재무과

부과팀장 임형선

담당자 김정인(☎5884)

16

알기 쉬운 “회계실무 길라잡이” 운영

일반

성 과 목 표

- 공직자 지방재정 이해 및 회계역량 강화로 업무 능력 극대화
- 투명하고 정확한 회계업무 처리로 신뢰받는 책임행정 구현

□ 사업개요

- 시 기: 연 2회 (정기인사 발령 이후)
- 대 상: 전 직원 (신규공직자, 회계담당직원, 민간보조사업 담당자 필수)
- 주요내용: 지출 등 회계실무교육

□ 추진계획

- 공직자 회계실무 역량제고를 위한 분야별 직무교육
 - 지방회계법, 지방계약법 등 각종 규정 기본내용 안내·실무 중심 맞춤형 교육 추진
- 회계·계약 매뉴얼 및 회계 전문가 컨설팅 제공
 - 외부 회계 전문가 상시 컨설팅을 통해 회계·계약 업무 사고 방지

재무과

경리팀장 노형기

담당자 김지빈(☎5290)

17

체납 지방세 적극 징수 활동

일반

성 과 목 표

- 지방세 징수 종합계획 수립으로 실효성 있는 체납액 정리
- 적극적인 체납처분, 행정제재 강화 등으로 체납액 Zero화에 최선

□ 추진계획

- 집중 관리를 위한 특별정리 기간 설정 · 운영: 2회(상 · 하반기)
 - 징수 목표: 이월체납 50% 이상, 부과액 97% 이상
- 체납 유형별, 납부 능력별 맞춤형 납부이행 조치

납부능력 체납자	■ 급여(직장인), 카드매출채권(사업자), 대금(계약업체), 직불금(소액·상습체납) 압류 ■ 예금·보험, 가상화폐, 상장주식, 외국인 전용 보험 압류 ■ 상습·고액체납자 차량 번호판 영치, 압류재산(부동산, 차량) 공매처분
생계형 체납자	■ 신용정보등록·관허사업제한·번호판영치 등 행정처분 유예(분납, 납부약속일 관리) ■ 징수유예·체납처분 유예·분할납부 등 징수완화 조치(가산금 부담 해소) ■ 무재산·행불·사망 등 징수불능자 징수유보 처분(정리보류, 사후관리 이행)

재무과

징수팀장 정종훈

담당자 김병주(☎5287)

18

언제 어디서나 지방세 카카오톡 서비스

일반

성 과 목 표

- 환급·체납 안내 방법 다양화를 통한 납세자 접근성 및 편의성 제고
- 종이 고지서, 우편 발송 비용 최소화로 예산 절감 및 탄소중립 실천

□ 사업개요

- 카카오톡 지방세 환급 신청 서비스
 - 카카오톡 플러스 ID를 통한 1:1 환급신청 대화방 운영
 - 환급 안내문에 인쇄된 QR코드를 활용하여 접근성 제고
- 카카오톡 지방세 체납·납부 알림톡 ※ 사업비 10백만원
 - 체납 내역 확인부터 납부까지 One-Stop 처리로 납세 편의성 제고

□ 추진계획

- 카카오톡 지방세 환급 신청 서비스 시행 : 연중
- 카카오톡 지방세 체납 알림톡 발송 : 연중

재무과

징수팀장 정종훈

담당자 박윤정(☎5296)

성 과 목 표

- 선택과 집중을 통한 징수대책 추진으로 효율적 체납자 관리
- 체납처분 강화 등 체계적 체납액 정리를 통한 세입증대 기여

☐ 추진계획

○ 추진 기간: 2026. 5. ~ 11.

- 이월체납액 줄이기: 5 ~ 7월 / 징수율 올리기: 8 ~ 11월
- 징수 목표: 이월체납액 20% / 징수율: 90%

○ 체계적인 징수 활동 및 체납처분 강화

- 사망 말소·무재산 등 징수 불가능 체납자 정리보류(결손)
- 고액 체납자 부동산, 자동차 및 매출채권 등 압류
- 체납자 철저한 조사(행방·재산 등) 후 재산 발견시 체납처분 실시(압류·매각 등)
- 징수율 올리기 우수부서 평가를 통해 각 부서별 부과 및 이월체납 징수 강화

재무과

세외수입팀장 신평식

담당자 신제윤(☎5678)

성 과 목 표

- 군민과 직원이 만족하는 이용자 중심의 청사 환경 조성
- 효율적인 근무 환경 조성을 위한 업무 지원 체계 강화

☐ 추진계획

○ 쾌적하고 안전한 청사 시설물 관리

- 도양읍사무소 청사 옥상 보수
- 의회 청사 보수(바닥 데코타일 설치 등)
- 노후 군 및 읍·면 청사 시설물 개보수

○ 효율적인 업무 환경 조성 및 차량관리 지원

- 인사발령 시 사무공간 정비 및 필수물품 제공
- 공용차량 교통사고 자차보험 자기부담금 지원
- 공용차량 배차 및 주기적인 차량 점검 등 안전한 차량 관리

재무과

청사관리팀장 임서진

담당자 서성민(☎5293)

21 고성능 행정전산장비 보급

일반

성 과 목 표

- 행정전산장비 교체 대상 수요조사 및 직원 불편사항 등 파악
- 노후 및 잦은 장애를 발생시키는 전산장비 교체로 업무 효율성 제고

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 교체대상: 내용연수 경과 전산장비(PC 5년, 프린터 6년)
- 구매수량: 450대(PC 300, 모니터 100, 프린터 50)
- 소요예산: 350백만원(균비)

☐ 추진계획

- 실단과소 및 읍면 수요조사 및 보급대상자 선정 : '25. 12. ~ '26. 1.
- 행정전산장비 구매 및 보급 : '26. 1. ~ 12.

재무과

전산통신팀장 추현

담당자 최동호(☎5249)

22 정보통신장비 고도화 및 안정적 운영·관리

일반

성 과 목 표

- 정보통신장비 고도화로 지속적이고 안정적인 행정통신망 운영
- 노후 장비 교체로 신속한 대민서비스 및 무중단 정보통신서비스 제공

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 300백만원(균비)
- 구매품목: 암호화장비(VPN) 8대, 녹취서버 1식, 문서보안 솔루션 1식
- 사업내용: 노후장비 교체, 문서보안시스템 고도화

☐ 추진계획

- 사업계획 수립 및 수요조사 : '26. 1. ~ 2.
- 사업자 선정 및 구축 완료 : '26. 3. ~ 6.

재무과

전산통신팀장 추현

담당자 강유라(☎5030)

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
13건	9,484	450	3,333	5,701	0	
적극·소신 행정 지원을 위한 재정보증 확대	23	-	-	23	-	신규
가자 현장속으로 ! 우리동네 지방세 세무 스쿨 운영	5	-	-	5	-	신규
공유재산 정밀 실태조사 및 관리	50	-	-	50	-	신규
일하는 방식 혁신을 위한 스마트 업무환경 기반 조성	20	-	-	20	-	신규
민원응대 매니저 도입으로 스마트 민원서비스 실현	15	-	-	15	-	신규
군청사 공영주차장 주차환경(타워) 개선	1,950	-	1,000	950	-	신규
군청사 생활밀착형 숲(실내옥상정원) 조성	500	250	-	250	-	신규
우주발사체 복합문화센터 건립	2,861	200	2,333	328	-	계속 (12,000/'23~)
공공기관 신축·이전 부지 조성	2,600	-	-	2,600	-	계속 (2,750/'23~)
고흥군 공직자 공동주택 운영 및 확대	800	-	-	800	-	일반
언제 어디서나 지방세 카카오톡 서비스	10	-	-	10	-	일반
고성능 행정전산장비 보급	350	-	-	350	-	일반
정보통신장비 고도화 및 안정적 운영·관리	300	-	-	300	-	일반



9

여성가족과



목 차

I. 기본현황	299
II. 2025년 주요업무 평가	300
III. 2026년 업무추진 방향	304
IV. 2026년 주요업무 계획	305
1. 【공약】 여성 건강·취미교실 운영	305
2. 【공약】 이주여성 친정 나들이 사업 확대 실시	306
3. 【공약】 다문화가정 정보화 교육	307
4. 【공약】 청소년 해외문화 체험 실시	308
5. 【공약】 아동복지시설 개선 및 프로그램 확대	309
6. 【공약】 맞춤형 인재양성 교육지원 시스템 구축	310
7. 【공약】 고흥산업과학고 우주관련 학과 신설 지원	311
8. 【공약】 초중고 신입생 입학준비금 지원	312
9. 【신규】 ‘보듬과 아우름’ 마음투자 지원사업	313
10. 【신규】 감정나눔 종사자 든든복지포인트 지원	314
11. 【신규】 청소년 Voice ON(온) 프로젝트 운영	315
12. 【신규】 몸과 마음이 자라는 신체활동 놀이교실	316
13. 【신규】 대학생 도약지원 패키지 운영	317
14. 【신규】 쑥쑥 성장하는 초등 영어스쿨 운영	318
15. 【신규】 우주를 품은 배움터! 고흥 교육발전특구 시범지역 운영	319
16. 【신규】 배우GO! HEUNG나는 평생학습 동아리 지원	320

17. 【신규】 최상의 아동 권익 보호, 든든한 후견인 선임 지원	321
18. 【신규】 내 손으로 척척! 자립준비청년 홀로서기 교육	322
19. 【신규】 드림스타트 온(溫)가족 정(情)다운 프로그램 운영 ..	323
20. 【일반】 여성이 안전하고 행복한 고흥만들기 추진 ...	324
21. 【일반】 다함께 행복을 만드는 「고흥군 가족사업」 추진 ..	325
22. 【일반】 고흥군 출생기본소득 지원	326
23. 【일반】 건강한 가족, 폭력으로부터 안전한 사회 조성	327
24. 【일반】 소규모 어린이집 지원	328
25. 【일반】 아이 키우기 좋은 보육환경 조성	329
26. 【일반】 행복한 양육 지원	330
27. 【일반】 아이를 품GO 희망을 담GO 고흥을 열GO	331
28. 【일반】 「미래의 주역」 청소년의 성장 지원 강화 ·	332
29. 【일반】 미래인재 육성을 위한 교육환경 개선	333
30. 【일반】 농산어촌 유학생 유치 작은학교 살리기 사업 ·	334
31. 【일반】 지역과 대학의 동반성장 고흥형 대학 연계사업 추진	335
32. 【일반】 군민 맞춤형 평생교육 추진	336
33. 【일반】 군민 글로벌 스마트 교육	337
34. 【일반】 꿈꾸는 세상 「행복놀이터 드림스타트」 운영	338
35. 【일반】 아동학대 예방과 대응을 위한 통합 보호 체계 구축	339
36. 【일반】 보호대상아동 및 공동생활가정 운영 지원 ...	339
V. 주요사업별 2026년 예산현황	340

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	16	1	4	5	3	3	
현 원	16	1	4	6	3	2	공무직 15 기간제 2

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
여성보육	- 여성정책 수립 및 여성단체 지원·관리 - 양성평등 시책 추진 및 4대폭력 상담 지원 - 다문화 및 한부모가족 지원 - 양육·아이돌봄·출생기본수당 지원 - 보육시설 관리 및 영유아 보육료 지원
아동청소년	- 아동수당 및 아동 급식 지원 - 아동복지시설(지역아동센터) 지원·관리 - 청소년 문화의집 운영 및 청소년 건전 육성 지원 - 청소년 유해환경 지도·점검 활동 지원 - 청소년 방과후아카데미 운영 - 청소년상담복지센터 운영 - 학교 밖 청소년 지원·관리
평생교육	(사)고흥군교육발전위원회 운영 관리 - 교육발전기금 운영 관리 및 기금사업 추진 - 영어·한국사·수학 경시대회 운영 - 교육발전특구 시범지역 운영 - 대학지원사업(글로컬30, RISE, SW중심대학) 추진 - 공교육 지원 및 장학사업 추진 - 행복강좌 및 평생교육 프로그램 운영
드림스타트	- 취약계층 아동 통합사례관리 및 맞춤형 통합서비스 제공 - 아동학대 예방 및 대응, 아동보호 공공대응 체계 추진 - 보호대상아동의 건강한 성장과 자립 지원 - 가정위탁세대 및 공동생활가정 등 아동보호시설 운영 - 지역사회 자원 발굴 및 연계 관리

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

○ 여성의 「행복하고 안전한 삶」을 위한 시책 추진

- 여성 건강·취미교실 운영: 16개 읍면 608회, 9,807명
- 취·창업 여성능력개발 및 원데이 클래스 운영: 9개과정 135명
- 경력단절여성 경력이음바우처 지원: 6명 각 50만원 지원
- 100원 위생용품 자판기 설치: 5개소
- 제4기 고흥군 여성대학 운영: 102명 / 15회('25. 6. ~ 9. / 주1회)
- 여성단체 활성화지원: 3회 30,000천원(한마음다짐대회, 타지역 교류행사 등)

○ 다함께 행복을 만드는 「고흥군 가족사업」 추진

- 가족 관계 형성 및 건강한 가정 육성 지원: 6개과정 1,960회기 2,851명
- 가족과 함께하는 지역 공동체 운영: 2개과정 130회기 2,115명
- 가족 친화 분위기 조성을 위한 사회참여 활성화 지원: 1개과정 2회기 47명
- 결혼이주여성 친정나들이 지원: 27가정 68백만원
- ※ 1가정당 최대 4백만원 지원
- 결혼이민자 조기 정착을 위한 단계별 프로그램 지원: 7개과정 3,016회기 3,699명
- 결혼이민자 경제적 자립 지원을 위한 역량강화교육: 7개과정 392회기 2,859명
- 다문화 가정 자녀를 위한 가족생활 안정 지원: 6개과정 4,138회기 7,271명

○ 아이 키우기 행복한 보육환경 조성

- 부모급여 및 양육수당 지원: 3,336명 2,477백만원
- 보육료 지원: 19개소, 3,178백만원
- 보육교직원 인건비, 수당 등 지원: 19개소 3,902백만원
- 어린이집 운영비 등 지원: 19개소 302백만원
- 소규모 어린이집 운영지원: 8개소 144백만원

○ 양육에 대한 사회적 책임성 강화

- 한부모가족 지원: 207가정 537명 870백만원
- 아이돌봄서비스 지원: 147가정 262명 2,120백만원
- 돌봄 공동체 공동육아나눔터 운영: 2개소 7,959명 이용
- 조손놀이방 운영: 2개소 2,469명 이용
- 다자녀가정 우대가맹점 지정(119개소), 다자녀우대증 발급(92건)

○ 아동복지시설 개선 및 프로그램 확대 사업

- 아동복지시설 환경개선 지원: 지역아동센터 16개소, 24백만원
- 프로그램 확대 운영: 지역아동센터 10개소, 130명, 50백만원

○ 아동의 권리가 실현되는 「아이를 품Go, 희망을 담Go, 고흥을 열Go」

- 아동수당 지원: 1,322명, 1,580백만원
- 지역아동센터 운영 지원: 16개소, 3,218백만원
- 결식 예방을 위한 아동급식 지원: 145명, 322백만원
- 꿈키움 드림오케스트라 운영: 45명, 34백만원
- 어린이날 큰잔치 행사 추진: 40백만원

○ 「미래의 주역」 청소년의 꿈이 살아나는 고흥 만들기

- 청소년 단체(기관) 활동 우수자 해외문화 체험: 18명 52백만원
- 청소년문화의집 운영 및 청소년 건전 육성 지원: 20,000명[연중]
- 청소년 참여기구(참여·운영위원회) 운영: 38명, 8회(캠페인, 정기회의 등)
- 청소년 어울림 한마당 행사 지원: 1회, 450명
- 청소년 문화·진로 프로그램 지원: 5개 프로그램, 267명
- 청소년 동아리 활동 지원: 2개소(밴드부, 댄스부)
- 청소년 문화교류 활동 지원: 3회, 120명(서울시 금천구, 경기도 광주시)
- 청소년 유해환경 민·관 합동 지도점검 및 캠페인 활동: 22회, 405개소
- 청소년 방과후 아카데미 운영을 통한 돌봄서비스 지원: 중학생 33명[연중]
- 청소년상담복지센터 위기 청소년 심리상담 및 맞춤형 프로그램 운영: 3,442명
- 학교 밖 청소년 상담·교육·보호·자립·급식 지원: 19명, 2,050건

○ 보편적 교육복지 실현 및 미래인재 육성 지원

- 고흥군교육발전기금 지원 사업: 고흥교육지원청, 4개 고교 / 1,182백만원
- 장학금 지원(교육발전기금): 6개 사업, 232백만원
- 공교육 지원(농어촌 원어민 교사 지원 등): 3개 사업 728백만원
- 고흥군교육발전기금 지속 확충: 345억원('25. 11. 30. 기준) ※ '26년 목표액: 370억원

○ 군민 맞춤형 평생학습 지원

- 전라남도교육청 고흥평생교육관 운영 지원: 2개 사업 49백만원
- 취·창업 역량강화 과정 운영: 4개 과정 63명
- 군민 글로벌 스마트교육 운영: 144회 50명
- 고흥군·순천대 공동운영 평생교육과정 운영: 5개 과정 98명

- 제144회 고흥행복강좌 운영: 1회 500명
- 찾아가는 행복강좌 운영: 25개소 376명
- 찾아가는 디지털 문해교실 운영: 19개소 272명
- 평생교육 일반과정 운영: 11개 과정 165명
- 특색있는 지역 교육환경개선 사업 추진
 - 농산어촌 유학가족 거주시설 운영: 6동 / 32백만원
 - 농산어촌 유학가구 대상 체재비 지급: 가구당 월 30만원 지급
 - 강남인강, 메가스터디 등 중·고생 인터넷 강의 수강료 지원: 261명
 - 찾아가는 고교 진로·진학 설명회 개최: 3회(고흥고 1, 녹동고 2)
 - 미래인재(고등학생) 해외문화체험 기회 제공: 22명
 - 영어·한국사·수학 경시대회 입상자 대상 해외문화체험 실시: 36명
- 보호대상 아동의 안정적인 생활 기반 구축을 위한 복지 지원
 - 입양가정 양육수당 및 장려금 지원: 16명 40백만원
 - 가정위탁 양육비 및 세대위로금 지급: 27명 118백만원
 - 자립준비청년 자립수당 및 자립정착금 지급: 8명 92백만원
 - 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장)지원: 180명 141백만원
 - 공동생활가정(2개소) 운영 및 생활지원: 13명 357백만원
- 아동학대 예방과 대응을 위한 선제적 보호체계 구축 운영
 - 아동학대 신고·조사(32가구 40명), 아동학대 사례판단 및 사례관리 연계(12가구 17명)
 - 아동학대 대응 정보연계협의체·통합회의·사례결정위원회 개최: 31회
 - 아동안전지킴이 지정(20명), 아동학대 신고 의무자 교육(1,744명)
- 취약계층 아동 통합사례관리 및 전인적 발달지원 프로그램 운영
 - 드림스타트 취약계층 신규 대상아동 발굴: 18가구 27명
 - 아동별 필수·맞춤형 통합서비스(43개) 제공: 138가구 212명
 - 후원자 발굴 24개 기관(243백만원), 지역자원 연계(192개)

□ 2026년 개선 방향

- 가족 형태에 맞는 특화서비스 지원 확대
 - 아이돌봄·어린이집 연계형 통합 돌봄 네트워크 구축
 - 다자녀 가정 우대 가맹점 확대를 통한 실수요 혜택 강화
- 지역인재 육성을 위한 대학생 교육복지 지원 강화
 - 대학생 교육 지원 사업 확대를 통한 교육비 부담 완화 및 안정적 학업 환경 조성

○ 교육발전특구 시범지역 운영을 통한 지역 특화 교육모델 구축

- 공교육 지원, 산학 연계 글로벌 교육 등을 기반으로 지역 특색을 반영한 교육모델 발굴

○ 군민 수요 반영 평생교육 체계 구축

- 군민 자발적 학습공동체 분위기 조성, 수요 반영 평생교육 프로그램 확대 추진

○ 드림스타트 프로그램 효과성·만족도 객관적 평가 및 재정비

- 만족도 조사, 관계기관 의견 수렴 등 프로그램 진단을 통한 피드백 실시
- 평가 결과에 따른 프로그램 유지·개편·통폐합·신규 도입 여부 결정

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향

비전

꿈이 자라는 고흥! 함께 웃는 가족!

목표

- 더불어 성장하는 행복한 가정문화 확산
- 다문화가족의 안정적 정착을 위한 소통하는 사회 조성
- 아동·청소년 성장 지원 및 복지·안전망 강화
- 군민 행복과 미래 인재 양성을 위한 교육환경 조성

전 략 과 제

실 행 계 획

모두가 웃는 건강한
가족공동체 조성

- 여성의 사회참여 확대와 역량강화 지원
- 가족친화적 환경 조성을 위한 건강가정 지원
- 수요자 중심 보육서비스 제공 및 돌봄 사각지대 해소
- 일과 삶의 조화로 가족이 행복한 사회 구현

함께 어우러지는
다문화 사회 구현

- 다문화가족의 안정적 정착과 자립 역량 강화
- 문화다양성을 존중하는 포용적 지역사회 조성
- 세대와 국가를 아우르는 다문화 소통·교류 활성화

아동·청소년의
건강하고 올바른 성장

- 아동·청소년의 균형있는 성장을 위한 활동 지원
- 청소년 문화복지시설의 참여중심 운영 및 활성화
- 보호대상아동 복지서비스 제공 및 아동학대 예방
- 아동 중심의 개별화된 통합서비스 제공

배움과 성장이 지속되는
고흥형 평생교육도시 실현

- 군민이 행복한 평생학습 운영·지원
- 미래인재 양성을 위한 교육환경 개선
- 고흥군교육발전기금 지속 확충
- 교육발전특구 시범지역 운영

IV. 2026년 주요업무 계획

1 여성 건강·취미교실 운영

공약

사업개요

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 414백만원(군비) ※ 2026년: 64백만원(군비)
- 주요내용: 문화적으로 소외된 농어촌 여성들의 건전한 여가문화 조성을 위한 건강·취미교실 운영

☐ 추진실적

○ 2025년 여성 건강·취미교실 운영

- 대 상: 16개 읍면 608회 9,807명(읍면당 1~3개 프로그램 운영)
- 소요예산: 64백만원(읍면당 4백만원)
- 운영과정: 웃음치료, 건강체조, 요가, 노래교실 등

☐ 추진계획

- 건강·취미 등 프로그램 운영 수요조사 실시 : '26. 1.
- 수요조사 결과에 따른 운영 강사 모집 : '26. 2.
- 여성 건강·취미교실 확대 운영 : 연중
 - 대 상: 관내 여성 누구나
 - 장 소: 읍·면사무소 및 복지회관, 마을경로당 등
 - 과 정: 요가, 노래교실, 스포츠댄스, 건강체조 등
 - 소요예산: 64백만원(16개 읍면 × 4백만원)

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	414	222	64	64	64	
군 비	414	222	64	64	64	

☐ 기대효과

- 가족 행복의 주축이 되는 여성들의 삶의 질 향상으로 건전 가정 육성

여성가족과

여성보육팀장 김정아

담당자 정수진(☎5322)

사업개요

- 사업기간: 연중
- 대 상: 30가정(2년 이상 고향을 방문하지 못한 결혼이민자)
- 소요예산: 716백만원(군비) ※ 2026년: 100백만원(군비)
- 주요내용: 4백만원 이내/1가정당(항공료, 국내여비 및 숙박비, 현지여비, 여행자보험료, 비자발급비 등)

추진실적

- 2025년 결혼이민자 고향방문 지원사업 추진
 - 대상자 확대로 성별 불평등 해소: 결혼이주여성 ⇨ 결혼이민가정(남성 포함)
 - ※ 35가정 선정 ⇨ 27가정 방문(1가정당 최대 4백만원 지원)

추진계획

- 사업계획 수립 및 대상자 선정 : '25. 12.
 - 30가정, 4백만원 이내 / 1가정당(항공료, 국내여비 및 숙박비, 현지여비, 여행자보험료, 비자발급비 등)
 - ※ 대상요건 완화: 3년 이상 고향 미방문자 ⇨ 2년 이상 고향 미방문자
- 결혼이민자 고향 나들이 사업 시행 : '26. 1.~11.
- 결혼이민자 고향 나들이 사업비 정산 : '26. 3.~12.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	716	416	100	100	100	
군 비	716	416	100	100	100	

기대효과

- 결혼이민자의 향수병 예방 및 안정적 정착 기여
- 고향방문을 통한 가족 구성원 간 문화적 갈등 해소 및 공감 능력 향상 기회 제공

사업개요

- 사업기간: 연중(회당 20회기 주 2회 3시간)
- 대 상: 결혼이민자 20명
- 소요예산: 29.3백만원(도 2.8, 군 26.5) ※ 2026년: 5백만원(군비)
- 주요내용: ITQ 정보기술 자격증반 과정(한글&엑셀&파워포인트 이론 및 실기 등)

추진실적

- 다문화가정 정보화 교육 추진(28명: 한글 12, 엑셀&파워포인트 16) : '25. 2.~ 8.
- ※ 결혼이주여성 컴퓨터 역량강화 프로젝트(공모사업-동행복지재단) 병행 추진

추진계획

- 다문화가정 정보화교육 세부 추진계획 수립 : '26. 1.
- 교육 참여 대상자 모집 및 확정 : '26. 1. / 6.
- 상·하반기 2회 운영(회당 10명)
- 정보화교육 추진 및 참여자 모니터링 실시 : '26. 2.~11.
- 정보화교육 사업비 정산 : '26. 12.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	34.3	19.3	5	5	5	
도 비	2.8	2.8	-	-	-	
군 비	31.5	16.5	5	5	5	

기대효과

- 다문화가정의 정보 격차 감소 및 한국 생활 적응 능력 향상
- 정보화 자격증 취득을 통한 취업 연계로 자신감 및 자립 능력 강화

사업개요

- 사업기간: 연중
- 위 치: 청소년 단체(기관) 활동 우수자 20명 내외
- 소요예산: 208백만원(군비) ※ 2026년: 52백만원(군비)
- 주요내용: 해외 주요 관광지 견학 및 문화 체험(직업 체험, 선진 첨단 기술)

☐ 추진실적

- 세부 추진계획 수립 및 참여대상자 확정 : '25. 3. ~ 4.
- 해외문화 체험 실시(일본, 관내 중학생 18명 참여) : '25. 5.

☐ 추진계획

- 세부 추진계획 수립 : '26. 3.
- 학교장 추천자 접수 및 참여대상자 확정 : '26. 4.
- 해외문화 체험 실시(직업체험, 선진국 첨단 기술 체험 등) : '26. 6.

☐ 기대효과

- 청소년 해외문화 체험을 통한 글로벌 창의 인재 양성
- 다양한 체험을 통해 청소년 진로·적성 개발 및 미래 설계 역량 강화

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	310	154	52	52	52	
군 비	310	154	52	52	52	

사업개요

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 406백만원(군비) ※ 2026년: 74백만원(군비)
- 주요내용: 지역아동센터 환경개선비 지원 및 교육 프로그램 확대 운영

추진실적

○ 아동복지시설 개선 및 프로그램 확대 사업

- 아동복지시설 환경개선 지원(지역아동센터 16개소) : '26. 5. ~ 12.
- 프로그램 확대 운영(10개소, 130여명/10종 - 외국어 3, 악기 2, 미술정보교육 등 5) : '26. 3. ~ 11.

추진계획

환경개선
지원

- 기 간: 연중
- 내 용: 노후시설 개보수 및 기자재 구입비 지원
- 소요예산: 108백만원(24백만원 / 연)

프로그램
확대운영

- 기 간: 연중
- 내 용: 외국어, 악기 등의 프로그램 확대 운영
- 소요예산: 240백만원(주1~2회, 50백만원 / 연)

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	406	258	74	74	-	
군비	406	258	74	74	-	

기대효과

- 지역아동센터 환경개선 지원으로 쾌적하고 안전한 돌봄 환경 조성
- 다양한 교육프로그램 확대 운영으로 돌봄서비스 질 향상

사업개요

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 4,805백만원(교육발전기금) ※ 2026년: 700백만원(교육발전기금)
- 주요내용: 경시대회 개최(영어, 한국사, 수학), 중·고등학생 인터넷 강의로 지원, 진로·진학 특강 운영, 미래인재 해외문화체험, 초등 영어전담강사 지원

추진실적

- 초등 영어전담강사 인건비 지원 : '25. 3.
 - 6명(외국인체험센터 내국인강사 1명, 초등학교 내국인강사 5명)
- 중·고등학생 인터넷 강의로 지원 : '25. 4. ~ 10.
 - 261명(중학생 162명, 고등학생 99명)
- 미래인재 해외문화체험 추진 : '25. 5.
 - 22명(고흥고 8, 녹동고 6, 산업과학고 5, 도화고 3) / 일본
- 영어·한국사·수학 경시대회 개최 : '25. 4. ~ 5.
 - 757명 응시(영어 286, 한국사 174, 수학 297), 입상자 36명 해외문화체험 실시(중국)
- 찾아가는 고교 진로·진학 설명회 개최 : '25. 7.~10.
 - 3회(고흥고 1회, 녹동고 2회), 연도별 대입 전형 및 수시전략 등 안내

추진계획

- 초등 영어전담강사 지원 : '26. 3.
- 중·고등학교 학생 인터넷 강의로 지원 : '26. 4.
- 미래인재 해외문화체험 실시 : '26. 4. ~ 5.
- 영어·한국사·수학 경시대회 개최 ※7~8월중 해외문화체험 실시 : '26. 4. ~ 5.
- 진로·진학 특강 운영 : '26. 7. ~ 11.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	4,805	2,705	700	700	700	
교육발전기금	4,805	2,705	700	700	700	

기대효과

- 고흥에서 공부해도 원하는 꿈(진학 등)을 이룰 수 있는 여건 조성
- 관내 학생들의 실력 제고 및 학습 동기 부여

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2026.
- 소요예산: 비예산
- 주요내용: 고흥산업과학고 우주관련 학과 신설 지원

추진실적

- 고흥산업과학고 협의(교장) : '24. 3.
 - 산업체 보조인력 양성을 위한 학과 개편 준비 필요성 공감
- 전남도 교육청 면담(미래교육과 장학관) : '24. 5.
 - 우주발사체 국가산업단지 조성 완료 시기 및 학교상황 고려 추진
 - 기존 학과 교사 인사관리 문제, 개편학과 교사 수급 문제 등 예상
- 고흥 고교 교육력 혁신 TF 안건 논의 : '24. 8.~9.
 - 고흥산업과학고 우주드론과 신설(안) 및 고흥도화고 명칭 변경(우주항공고) 논의 공론화
- 고흥도화고 면담(교장, 교무부장) : '24. 11.
 - '우주항공고' 명칭 변경 및 우주관련학과 신설 협의
 - 교과목 개설, 전문교사 총원 등 어려움, 명칭 변경 전 산단 내 취업처 확보 필요 의견
- 고흥산업과학고 협의(교장, 교감) : '25. 4.
 - 교명 명칭 변경 논의(가칭: 우주생명과학고)
 - 기존 학과(드론산업,스마트팜관리,식품가공,e-비즈니스)를 아우르고 '우주항공 중심도시'라는 지역적 특성을 반영한 명칭으로 변경 추진

추진계획

- 고흥산업과학고 교명 변경에 대한 교원, 학생, 학부모, 기관단체, 지역주민 등 의견수렴 및 여론 형성
- 학교명('우주'를 포함한 명칭) 변경 공모를 통한 교명 선정
- 교명 변경 사전 준비를 거쳐 전남도교육청에 교명 변경 신청

사업개요

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 1,162백만원(교육발전기금) ※ 2026년: 180백만원(교육발전기금)
- 주요내용: 관내 초·중·고등학교 신입생 입학 준비금 지원
 - 초등학생 10만원, 중학생 20만원, 고등학생 30만원

추진실적

- 관내 초·중·고등학교 입학 축하금 지급 : '25. 3.
 - 729명(초 177, 중 319, 고 233), 151백만원

추진계획

- 입학지원금 지원 지급심의 및 확정 : '26. 2.
- 사업대상자 신청 접수 : '26. 3.
 - 신청대상: 입학일 기준 관내 초·중·고등학교 입학생
 - 지급기준
 - 입학생 본인이 고흥군에 주민등록을 둔 자
 - 관내 학교에 입학하였으나 주민등록이 안 된 경우, 전입 후 6개월 경과 시 지급
- 사업대상자 확정 및 지원 : '26. 4.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,162	622	180	180	180	
교육발전기금	1,162	622	180	180	180	

기대효과

- 학부모 학비부담 경감 및 관내 초·중·고등학교 진학률 제고

배경 및 필요성

- 가족의 사망은 정서적 상실감과 생활 변화로 인해 우울감·고립감이 큼
- 지역사회 내 돌봄과 공공의 세심한 관심을 통해 정서적 안정과 사회 재적응을 지원

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 3. ~ 예산 소진시
- 대 상: 사별한 배우자를 둔 군민, 자녀의 사망을 경험한 군민
- 소요예산: 5백만원(군비) ※ 50가구 지원
- 주요내용
 - 심리·정서 회복 지원: 전문 상담사 1:1 맞춤 심리 상담(대면·비대면 선택 가능)
 - 마음 보듬이 꾸러미 지원: 휴대용 라디오, 아로마 향수 등
 - ※ 구성품은 상황에 따라 변경될 수 있음

☐ 추진계획

- 추진계획 수립 : '26. 2.
- 사업 홍보 및 대상자 신청·접수 : '26. 3. ~
- 심리상담 및 마음 보듬이 꾸러미 물품 배부 : '26. 4. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	25	-	5	10	10	
군 비	25	-	5	10	10	

☐ 기대효과

- 가족 사망으로 인한 심리 안정과 우울감 완화
- 지역 내 상호 돌봄 문화 확산 및 고흥군의 가족친화 이미지 제고

배경 및 필요성

- 지역 감정나눔의 핵심기관 종사자들의 역할과 책임 확대
- 종사자 처우 개선을 통해 군민서비스 질 향상과 이용도 만족도 제고

☐ 사업개요

- 사업명: 감정나눔 종사자 든든복지포인트 지원사업
- 대상: 감정나눔 종사자(어린이집, 지역아동센터, 가족센터, 나누리통합상담센터 등)
 - 현 시설에서 근무기간 1년 이상 근무한 정규직 종사자
- 소요예산: 23.5백만원(군비)
- 사업내용
 - 사용항목: 건강관리, 문화탐방, 자기계발 등
 - 지급금액: 연 1회 복지포인트 지급(10만원/인)

☐ 추진계획

- 사업 추진계획 수립 : '26. 1.
- 대상자 선정 및 복지포인트 지급 : '26. 1.
- 만족도 조사 및 결과 보고 : '26. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	70.5	-	23.5	23.5	23.5	
군비	70.5	-	23.5	23.5	23.5	

☐ 기대효과

- 감정나눔 종사자의 처우 개선 및 장기근속 유도로 전문성·신뢰성 확보
- 지역 내 사용가능한 복지포인트 지급을 통해 지역경제 활성화 유도

여성가족과

여성보육팀장 김정아

담당자 박희수(☎5342), 지은(☎5306)
정경선(☎6034)

배경 및 필요성

- 디지털 환경에 익숙한 청소년들의 생성형 AI 등 다양한 방법을 활용한 정책 제안을 통해 민주시민으로서 참여의식 제고
- 고흥군 정책에 대한 SNS 활용능력이 뛰어난 청소년의 감각과 표현력을 살린 창의적인 홍보 활동 필요

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 3. ~ 12.
- 대 상: 관내 중고등학생(14 ~ 19세)
- 소요예산: 7백만원(군비)
 - Voice ON 어워즈 홍보·운영·시상: 3백만원
 - 서포터즈 활동비: 4백만원(50,000원×8명×10개월)
- 주요내용
 - 정책제안 활동: 청소년이 군정 전반에 대한 아이디어를 생성형 AI를 활용해 제안
 - SNS홍보 활동: 선정된 홍보단이 기존 고흥군 정책 및 정책제안 공모·시상 과정 홍보
 - 성과공유 활동: 연말 시상식에서 정책제안 및 SNS홍보 활동을 통합 평가·시상

□ 추진계획

- 세부 추진계획 수립, SNS서포터즈 모집 및 선정 : '26. 1. ~ 2.
- 서포터즈 활동 개시 : '26. 3.
- 정책제안 접수(누리집, 이메일 등) : '26. 7. ~ 8.
- 접수 제안 검토 및 우수 제안 선정 : '26. 9. ~ 10.
- 연말 시상식(Voice ON 어워즈) 개최 : '26. 12.

□ 기대효과

- 청소년의 디지털 역량 기회 발휘 기회를 제공하여 청소년의 군정 참여 유도 및 관심도 제고
- 정책 발굴과 홍보를 동시에 추진하여 참여·확산·반영의 선순환 구조 마련

12 몸과 마음이 자라는 신체활동 놀이교실

신규

배경 및 필요성

- 방학중 돌봄 공백을 최소화하고, 아동의 건강한 성장 지원
- 스트레스 해소와 자기 표현력, 사회성 향상을 위한 신체 놀이 제공
- 아동이 생활하는 지역의 문화를 체험하며 지역에 대한 자긍심 증대

□ 사업개요

- 사업기간: 방학기간 중
- 대 상: 관내 초등학교 4~6학년 30명 내외
- 소요예산: 15백만원(군비) ※ 강사료, 프로그램 운영비 등
- 주요내용
 - 신체활동 중심 놀이 프로그램 운영(풍선배구, 의자놀이, 팀워크 런닝맨 등)
 - 생활하는 지역의 문화를 체험하며 고충 바로알기

□ 추진계획

- 세부 추진계획 수립 : '25. 5.
- 여름방학 프로그램 강사 및 참가자 모집 : '25. 6.
- 겨울방학 신체활동 프로그램 추진 및 만족도 조사 : '26. 7. ~ 8.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	45	-	15	15	15	
군 비	45	-	15	15	15	

□ 기대효과

- 다양한 활동 경험 제공을 통한 아동의 전인적 성장 도모
- 또래 간 소통 및 협력을 통한 사회성 발달 유도
- 우리 지역 역사·문화 체험을 통한 애향심 고취

배경 및 필요성

- 대학생 등록금 지원으로 학생 및 학부모 경제적 부담 경감에 기여
- 저소득층 학생에 대한 맞춤형 지원으로 교육 기회 형평성 제고
- 안정적 학업 환경 조성으로 학업 지속성 및 성취도 향상 도모

☐ 사업개요

○ 대학생 등록금 지원

- (사업기간) 2026. 2. ~ 2026. 12.
- (사업비) 2,800백만원(교육발전기금)
- (사업내용) 관내 초중고 중 2개 이상 학교를 졸업한 대학생 대상, 학기당 2백만원 한도 내 본인부담액 지원

○ 저소득 대학생 생활안정장학금 지원

- (사업기간) 2026. 2. ~ 2026. 12.
- (사업비) 140백만원(교육발전기금)
- (사업내용) 관내 초중고 중 2개 이상 학교를 졸업한 기초·차상위 가구 대학생 대상, 학기당 50만원 생활비 지원

○ 고흥군 미래인재 해외유학 지원

- (사업기간) 2026. 2. ~ 2026. 12.
- (사업비) 60백만원(교육발전기금)
- (사업내용) 우주항공, 스마트팜 분야 관련 대학원생 대상, 유학비 30백만원 지원

☐ 추진계획

- 대학생 교육복지 지원사업 계획 수립 : '26. 2.
- 지원 대상자 모집 공고 및 신청 접수 : '26. 5.
- 대상자 선정 및 장학금 교부 : '26. 6. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	9,120	-	3,000	3,060	3,060	
교육발전기금	9,120	-	3,000	3,060	3,060	

☐ 기대효과

- 장학금 지원을 통한 교육 기회 확대로 지역인재 육성 기반 강화
- 지역인재 유출 방지와 저소득층 교육복지 확대로 교육 격차 완화
- 전략산업 분야 전문 인재 양성으로 지역 미래 경쟁력 확보

배경 및 필요성

- 농어촌 지역 학생 대상 원어민 영어교육 기회 제공으로 교육격차 해소
- 영어 회화 중심의 실용 영어교육 강화로 글로벌 의사소통 역량 기반 마련

☐ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 장 소: 고흥 청소년 문화의집
- 대 상: 초등학교 1~3학년(학년별 20명)
- 추진방법: 영어 교육 전문업체 위탁 운영
- 내 용: 수준별(또는 학년별) 원어민 영어 회화 교실 운영
- 소요예산: 360백만원(교육발전기금) ※ 2026년: 120백만원(교육발전기금)

☐ 추진계획

- 초등 영어아카데미 추진계획 수립 : '26. 2.
- 위탁 운영 업체 선정 : '26. 3.
- 수강생 모집 및 선발 : '26. 3.
- 2026년도 정규 프로그램 개강 : '26. 4.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	360	-	120	120	120	
교육발전기금	360	-	120	120	120	

☐ 기대효과

- 원어민 중심 영어회화 교육을 통한 초등학생 실용 영어능력 향상
- 공공 주도 영어 교육기회 제공으로 사교육 부담 경감 및 교육 만족도 제고
- 영어 교육 인프라 구축을 통한 지역 교육 경쟁력 강화 및 인재 양성 기반 마련

배경 및 필요성

- 획일화된 교육정책이 아닌, 지역 여건을 고려한 맞춤형 교육정책 추진
- 지역 내 다양한 주체 간 협력을 통해 공교육 경쟁력 강화와 지역 정착형 인재 육성

☐ **사업개요**

- 사업기간: 2026. ~ 2028.
- 소요예산: 72,233백만원(국 2,330, 도 561, 군 8,572, 교육청 10,958, 기타 49,812)
※ 2026년: 42,474백만원(국 675, 도 177, 군 2,784, 교육청 4,175, 기타 34,663)
- 주요내용: 공동체가 함께하는 돌봄, 교육생태계 구축, 산학 연계 글로벌 교육 등
- 추진과제: 13개 과제, 25개 세부사업
- 추진주체: 고흥군, 고흥교육지원청

☐ **추진계획**

- 교육발전특구 추진을 위한 민·관·산·학 협력체계 구축
- 교육발전특구 과제별 세부사업 운영
 - 공동체가 함께하는 돌봄·성장: 학교복합시설 구축, 생태교육과정 개발 등
 - 고흥형 교육생태계 구축: 기초학력 보장 프로그램, 지역연계 공동교육과정 운영 등
 - 산·학 연계 글로벌 교육: 특화산업분야 현장실습형 교육, 우주과학 인재 육성 등
 - 정주형 인재육성 기반 마련: 스마트팜 창업교육, 드론 인력양성 프로그램 운영, 청년공공임대주택 조성 등

☐ **사업비 투자계획**

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	72,233	17,400	42,474	9,052	3,307	
국 비	2,330	30	675	780	845	
도 비	645	114	177	177	177	
군 비	8,488	1,207	2,784	3,761	736	
교육청	10,958	1,248	4,175	4,160	1,375	
기 타	49,812	14,801	34,663	174	174	

☐ **기대효과**

- 민관산학 협력을 통한 양질의 교육기회 제공 및 지속 가능한 교육정책 기반 마련
- 지역 특화산업 연계 맞춤형 교육으로 지역 내 정주취업 유도

배경 및 필요성

- 군민의 자발적인 학습 참여를 통해 건강한 평생학습 생태계 조성
- 학습동아리를 중심으로 지속가능한 학습공동체 형성을 도모

☐ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 대 상: 군민
- 소요예산: 5백만원(군비)
- 주요내용: 사교와 친목이 아닌 일정 주제에 대한 학습과 토론이 목적인 평생학습 동아리 운영에 필요한 사업비 일부 지원

☐ 추진계획

- 사업 운영계획 공고 : '26. 2.
- 사업대상자 신청 접수 및 서류 심사 : '26. 3.
- 사업대상자 확정 및 발표 : '26. 4.
 - 지원금액: 동아리별 1,000천원
 - 동아리 활동 장소 제공(고흥청소년문화의집)
- 동아리 운영상황 모니터링 실시 : '26. 4. ~ 11.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	15	-	5	5	5	
군 비	15	-	5	5	5	

☐ 기대효과

- 평생학습 동아리 활동을 통한 지식 확장 및 사회적 관계망 형성
- 다양한 학습 기회 부여로 주민 삶의 질 향상 기여
- 고령자, 여성, 경력단절자 등 학습 소외계층의 참여 기회 확대

배경 및 필요성

- 친권자의 사망, 양육능력 상실 등 친권의 보호를 받지 못하는 위기 아동 증가
- 미성년자 신상보호, 재산관리 등 권리 실현을 위한 법적 후견인 선임 필요

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 대 상: 가정위탁아동, 시설입소아동, 학대피해아동 등
- 소요예산: 10백만원(군비)
- 주요내용: 보호대상 아동의 권리 보장을 위한 후견인 선임 지원
 - (행정지원) 양육환경, 경제력 등 종합 판단을 통한 최적의 후견인 선정
 - (법률지원) 피해아동에 대한 보호명령 청구, 법률구조공단 변호사 지원 연계
 - (사후관리) 성년 도달 시까지 후견인의 권한과 역할 수행 점검 모니터링

☐ 추진계획

- 대상아동 발굴 전수조사 : '26. 1.
- 후견인 선임 청구 절차 지원 : '26. 3. ~ 10.
- 후속 사례관리(아동·후견인 모니터링) : '26. 12. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	30	0	10	10	10	
군 비	30	0	10	10	10	

☐ 기대효과

- 아동의 실 양육자가 법적 책임과 권한 범위 내 안정적인 돌봄 수행 가능
- 공적 보호체계 강화를 통한 아동 최선의 이익 보장 및 복리 증진

배경 및 필요성

- 보호종료 전 자립 준비 향상을 위한 경제적·사회적 지지체계 부족
- 자립 역량 강화를 위한 실습형 교육 및 직무능력 습득 기회 제공

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 대 상: 자립을 준비하는 가정위탁아동, 시설보호아동
- 소요예산: 5백만원(균비)
- 주요내용: 보호종료(만24세 이상)를 대비한 실생활 중심 자립 역량 교육
 - (일상생활) 요리, 정리수납, 대중교통 이용, 관공서 방문 등 실습형 수업
 - (직무능력) 진로 교육, 자격증 취득, 취업 준비 지원 등 자립 전문 기관 연계
 - (자기관리) 저축, 금융 이해, 시간 관리, 건강 등 아동보호전담요원 지도

☐ 추진계획

- 세부 계획 수립 : '26. 1.
- 프로그램 운영 : '26. 3. ~ 10.
- 자립성과 모니터링(자립준비도 점검척도 활용) : '26. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	15	0	5	5	5	
균 비	15	0	5	5	5	

☐ 기대효과

- 실생활 기반의 자립 교육을 통해 아동의 일상생활 수행 능력 향상
- 보호 종료 이후 자립 정착 기반 마련 및 안정적인 사회 활동 지원

배경 및 필요성

- 드림스타트 대상 아동에게 가족 단위의 전문적·맞춤형 서비스 지원
- 가족의 정서 안정 강화로 아동의 건강한 성장과 사회 적응력 향상 도모

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업대상: 드림스타트 아동 및 가족
- 소요예산: 36백만원(국 28.8, 도 2.2, 군 5)
- 주요내용
 - (부모 역량 강화) 아동 발달에 맞춘 양육법, 소통 기술 등 부모 역량 강화 교육 실시
 - (가족 힐링 캠프) 가족 간 소통 강화 유대감 형성을 위한 힐링 특강 및 문화 체험 제공
 - (온(溫)가족 돌봄) 아동과 부모 대상 가족 관계 개선을 위한 정서 지원 프로그램 운영

☐ 추진계획

- 프로그램 운영계획 수립 : '26. 1.
- 대상자 선정 및 프로그램 운영 : '26. 2. ~ 11.
- 성과평가 및 결과 보고 : '26. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	116.5	8.5	36	36	36	
국 비	93.2	6.8	28.8	28.8	28.8	
도 비	7.11	0.51	2.2	2.2	2.2	
군 비	16.19	1.19	5	5	5	

☐ 기대효과

- 가족 간 소통 및 긍정적 유대감 형성으로 아동의 정서 안정 기여
- 전문적·맞춤형 지원을 통한 취약계층 아동의 건강한 성장 발달 지원

성 과 목 표

- 여성이 안전한 지역사회 환경 조성 및 여성들의 잠재능력 개발과 사회참여 확대

□ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 360백만원(도 4, 군 356)
- 주요내용: 지역사회 발전을 선도하는 여성 능력 개발 지원

□ 추진계획

- 여성의 사회참여 확대와 능력개발지원 및 양성평등 추진
 - 여성의 자기성장 욕구 충족 및 사회참여 확대를 위한 체계적 지원
 - 여성대학 운영(5기), 여성단체 활성화 지원, 여성지도자 워크숍 등
 - 출산·육아 등 돌봄으로 경력이 단절된 여성들의 직업능력 개발 지원
 - 취·창업 및 여성미래행복과정 운영, 경력이음바우처지원 등
 - 모두가 행복한 양성평등 사회 조성
 - 양성평등 교육, 성인지 감수성 향상 교육, 성별영향평가 교육 및 컨설팅 등
- 여성과 가족이 행복하고 안전한 지역 환경 조성
 - 여성 안심귀갓길 및 안심화장실 조성
 - 골목길 로고라이트, 위생용품자판기, 안심비상벨, 안심지킴이집 운영 등

성 과 목 표

- 다양한 유형의 가족에 대한 보편적이고 포괄적 서비스 제공으로 가족의 안정성 강화 및 가족관계 증진

□ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 1,280백만원(국 488, 도 168, 군 624)
- 주요내용: 다양성이 존중되는 가족에 대한 보편적이고 포괄적 서비스 제공

□ 추진계획

- 모든 가족 특성에 맞는 맞춤형서비스 지원
 - 고흥군가족센터 운영 지원: 457백만원(국 143, 도 50, 군 264)
 - 가족 관계·생활 지원(부모 및 부부역할 지원, 다문화가족 관계 향상 지원 등)
 - 가족과 함께하는 지역공동체 운영(가족사랑의 날, 가족 친화 프로그램, 인식개선 등)
 - 가족 형태의 다양성 존중 및 건강한 가정 육성 지원: 367백만원(국 153, 도 47, 군 167)
 - 취약 및 위기가족 통합 지원, 다문화가정 자녀 지원, 다문화 이해교실, 어울림 한마당, 다함께 행복학교, 엄마 나라말 교육, 가족친화프로그램(가족교육, 문화 체험, 부부교육, 법률교육서비스 등), 위기가정 집단상담, 다문화가정 실태조사 등
- 더불어 행복한 다문화가족의 안정적인 정착과 가족생활 지원
 - 다문화가정 특화사업 추진: 330백만원(국 137, 도 54, 군 139)
 - 통번역서비스, 자녀 언어발달 지원, 이중언어 가족환경 조성, 한국어 교육, 방문교육서비스, 모국어상담원, 결혼이민여성 산모도우미 지원 등
 - 결혼이민자 안정적 정착과 사회참여 활성화 지원: 126백만원(국 55, 도 17, 군 54)
 - 취업 교육, 직업 훈련, 국적취득, 정착단계별 패키지, 자조모임, 한국어 분교 운영 등

성 과 목 표

- 양육지원 체계를 개선하고 양육비 등 지출이 절실한 학령기까지 지원하여 출산을 장려하고 양육에 대한 경제적 부담 완화

□ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 대 상: 2024년 이후 전남에 출생신고한 모든 아이
- 소요예산: 519백만원(도 315, 군 204)
- 주요내용: 1세부터 18세까지 출생수당 지급
 - 지급조건: ①, ② 모두 충족해야 함
 - ① 출생아동과 보호자 중 1인 이상은 출생아동의 출생신고일로부터 계속해서 전라남도 내에 주민등록상 주소를 두고, 신청일 기준 고흥군에 주민등록상 주소를 두어야 함
 - ② 출생기본소득 신청서를 제출한 날부터는 나머지 보호자도 계속해서 전라남도 내에 주민등록상 주소를 두어야 함
 - 지 원 액: 월 20만원(도 10, 군 10)

□ 추진계획

- 대상자 신청 접수 : 매월 15일까지
- 거주 확인 및 수급자격 여부 확인 : 매월 15일 기준
- 출생기본소득 지급 : 매월 25일

□ 기대효과

- 지역사회가 함께 출산·양육을 책임지는 문화 정착
- 양육부담 완화를 통한 청년층의 지역 정착 유도 및 지역사회 활력 제고

성 과 목 표

- 폭력에 대한 올바른 이해와 사회적 예방 시스템 구축으로 폭력으로부터 안전한 사회 조성
- 폭력 피해자를 위한 최일선 기관인 통합상담소 운영으로 피해자 보호

☐ 사업개요

○ 사업기간: 연중

○ 소요예산: 434백만원(국 145, 도 57, 군 232)

- 통합상담센터 운영 및 피해자 지원: 424백만원(국 145, 도 57, 군 222)
- 4대폭력 예방교육: 10백만원(군비)

○ 주요내용

- 통합상담센터 운영 지원 및 피해자 보호를 위한 지원
- 4대폭력 예방교육

☐ 추진계획

○ 고흥나누리통합상담센터 운영 지원

- 인건비·운영비 지원, 상담 및 교육·홍보 활동 지원 등

○ 안전한 사회를 위한 폭력 피해자 지원

- 의료비 지원, 피해 재발 방지 모니터링, 임시 숙박비용 지원
- 자립지원 프로그램 운영, 마음치료상자 제공 등

○ 사회 전반적 인식개선을 통한 폭력 피해 방지

- 일반군민 대상 ‘찾아가는 폭력예방교육’
- 직장 내 성희롱·성폭력 방지를 위한 폭력예방교육
- 고위직 공무원 4대폭력 예방교육 실시

배경 및 필요성

- 농촌지역의 인구소멸 및 폐원 위기에 직면한 소규모 어린이집의 안정적인 운영기반 마련, 면지역에 거주하는 아동들이 지역 내 어린이집을 지속적으로 이용할 수 있도록 하여, 보육 사각지대 해소

☐ 사업개요

- 사업대상: 면지역 소규모 어린이집
 - 인건비 지원 시설 중 현원 5인 이상, 13인 미만
 - 인건비 미지원 시설 중 현원 5인 이상, 20인 미만
- 지원금액: 매월 1~2백만원 운영비 지원
 - 면단위 1개소 소재 어린이집: 2백만원
 - 면단위 2개소 소재 어린이집: 1백만원
- 사업량: 7개소(유달, 대흥, 도덕, 나로도중앙, 고성, 과역, 에덴어린이집)
- 소요예산: 168백만원(군비)
- 주요내용: 인건비 및 운영비 지원

☐ 추진계획

- 고흥군 보육사업 시행계획 수립 : '26. 1.
 - 소규모 어린이집 지원 기준 변경 시 보육정책위원회 심의·의결
- 소규모 어린이집 지원 : '26. 1. ~ 12.

☐ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	650	146	168	168	168	
군 비	650	146	168	168	168	

성 과 목 표

- 자녀양육에 대한 경제적 부담 완화
- 보육의 공공성 확보와 보육서비스 질 향상

☐ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 7,839백만원(국 3,053, 도 2,691, 군 2,095)
- 주요내용: 보육료, 어린이집 운영비, 보육교직원 인건비 등 지원

☐ 주요내용

- 보육료 지원: 3,073백만원(국 1,100, 도 1,625, 군 352)
 - 영유아(0~2세): 1,692백만원(국 1,100 도 296, 군 296)
 - 누리과정(3~5세): 1,311백만원(도비)
 - 민간가정어린이집 학부모 차액: 70백만원(도 17, 군 53)
 - 외국인 아동: 4백만원(도 1, 군 3)
- 보육교직원 인건비 지원: 4,140백만원(국 1,885, 도 963, 군 1,292)
 - 인건비(정부지원시설), 처우개선 지원: 3,452백만원(국 1,726 도 863, 군 863)
 - 보조교사, 연장보육, 대체교사 지원: 318백만원(국 159, 도 79 군 79)
 - 조리원 인건비, 보육교직원 복지수당: 86백만원(도 20, 군 66)
 - 운전원, 유아 담임교사 인건비, 민간가정어린이집 처우개선조리원 인건비 지원: 284백만원(군 284)
- 어린이집 운영비 지원: 612백만원(국 68, 도 103 군 441)
 - 교재교구, 차량운영비, 기능보강 등: 135백만원(국 68, 도 34, 군 33)
 - 열린어린이집, 공공형어린이집, 영아전담, 반별 운영비 등: 188백만원(도 69, 군 119)
 - 소규모어린이집, 방역소독, 놀이터안전검사, 냉난방비, 간식비 등: 289백만원(군 289)
- 어린이집연합회 보육교직원 연수 및 한마음 대회 지원: 10백만원(군 10)

☐ 추진계획

- 고흥군 보육사업 시행계획 수립 : '26. 1.
- 특례지원 등 보육지원사업 보육정책위원회 심의·의결 : '26. 2.
- 보육교직원 연수 및 한마음대회 개최 : '26. 8.

성 과 목 표

- 다양한 양육 시책 추진으로 양육친화적 지역 사회 분위기 조성
- 영유아 아동의 건강한 성장환경을 조성함으로써 아동의 기본적 권리 및 복지 증진

☐ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 6,627백만원(국 4,180, 도 815, 군 1,632)
- 주요내용: 자녀 양육의 경제적 부담 완화 및 돌봄 환경 조성

☐ 추진계획

- 부모급여 지급: 2,309백만원(국 1,501 도 404, 군 404)
 - 0세 아동: 1인당 월 100만원 / 1세 아동: 1인당 월 50만원
 - ※ 보육시설 이용 시 차액 지급
- 가정양육수당 지급: 35백만원(국 23, 도 6, 군 6)
 - 양육수당: 1인당 월 10만원
 - 농어촌양육수당: 1인당 월 10만원~15.6만원
 - 장애아동양육수당: 1인당 월 10만원~20만원
- 한부모가족 지원: 207가정, 954백만원(국 629, 도 123, 군 202)
- 아이돌봄 지원: 147가정, 3,011백만원(국 1,968, 도 253, 군 790)
- 조부모 손자녀 돌봄수당 지원: 15가정, 38백만원(도 11, 군 27)
- 조손놀이방 및 조손 프로그램 운영: 1개소, 61백만원(군비)
 - 놀이공간 제공, 상담 및 프로그램 운영
- 공동육아나눔터 운영: 2개소, 136백만원(국 59, 도 18, 군 59)
 - 부모교육, 양육 관련 프로그램 상시 운영
- 아이행복센터 운영: 1개소, 83백만원(군비)
 - 장난감대여 나눔터, 부모 참여 돌봄 프로그램 운영

성 과 목 표

- 아동의 건전육성을 위하여 보호·교육·놀이 등 종합적인 복지서비스 제공
- 아동이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있는 안정적 돌봄 기반 구축

☐ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 5,280백만원(국 2,023, 도 910, 군 2,347)
- 주요내용: 아동수당 및 지역아동센터 운영 지원

☐ 추진계획

- 아동수당 지원: 1,350명 / 1,620백만원(국 1,135, 도 145, 군 340)
 - 만 8세 미만 아동, 1인당 월 10만원 지급
- 지역아동센터 운영 지원: 16개소 / 3,290백만원(국 888, 도 550, 군 1,852)
 - 운영비, 인건비, 특수목적형 추가, 냉난방비, 통학버스 동승보호자 지원: 1,850백만원
 - 아동급식비, 급식도우미 인건비, 환경개선비 : 760백만원
 - 아동복지교사 파견, 꿈사다리 공부방 지원 : 350백만원
 - 종사자 호봉제 인건비 지원 : 240백만원
 - 종사자 인건비 특별수당, 종사자 워크숍 : 90백만원
 - 지역아동센터 운영실태 정기(연 2회) 및 수시 지도·점검
- 결식 예방을 위한 아동급식 지원: 170명 / 326백만원(도 205, 군 121)
- 꿈키움 드림오케스트라 운영: 40명 / 34백만원(도 10, 군 24)
- 어린이날 행사 지원: 40백만원(군비)

성 과 목 표

- 청소년에게 다양한 교육과 체험 기회를 제공하고 상담 및 예방적 서비스를 지원하여 청소년의 건강한 성장 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 1,119백만원(국 219, 도 32, 군 868)
- 주요내용: 청소년 시설 운영, 유관기관 협력 복지·보호 활동 및 청소년 관련 단체 지원 등

□ 추진계획

- “꿈꾸는 자유” 청소년문화의집 운영
 - 청소년 주도적 참여 사업 및 건전 청소년 지원
 - 청소년 참여기구 지원(참여·운영위원회), 동아리 활동 지원(2개소)
 - 유해환경감시단 활동 지원
 - 청소년 창의적 역량강화 프로그램 운영 및 축제 개최
 - 청소년 수요맞춤형 프로그램 및 가족참여 프로그램 등 운영
 - 청소년 어울림한마당(1회) / 청소년 문화 교류 활동(1회)
 - 민·관 합동 청소년 유해환경 지도점검 및 캠페인 활동: 월 2회, 400개소
 - 청소년방과후아카데미 운영 : 중등 40명, 교과학습·체험 프로그램 운영 등
- “마음충전소” 청소년상담복지센터 운영
 - 위기청소년 지원 청소년 안전망 운영
 - 1388청소년지원단총회(연 1회)
 - 청소년 교육 및 프로그램 운영, 디지털미디어 피해청소년 회복지원사업
 - 개별상담 및 심리검사, 청소년 상담전화 1388 운영
 - 기관연계사업: 학교·교육청 특별교육, 경찰서 사랑의 교실, 법원 수강명령
- “꿈드림” 학교밖청소년지원센터 운영
 - 검정고시 준비 등 학업지원, 문화·예술 및 자립역량강화 프로그램 운영
 - 찾아가는 상담·급식지원, 기초소양교육 및 건강검진 지원

성 과 목 표

- 교육기반 강화, 학력향상 등 교육환경 개선사업 지속추진
- 교육발전기금 370억원 조성(2026년까지) ※ 조성액(누계): 344억원(2025. 7. 31.기준)

□ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 2,236백만원(도 58, 군 838, 교육발전기금 1,340)
- 주요내용: (사)고흥군교육발전기금 지원사업, 공교육 지원사업 등

□ 추진계획

- 교육발전기금 지원 사업: 17개 사업 / 1,340백만원
 - 고흥교육지원청 지원(교육자치협력지구 운영 등) : 9개 사업/840백만원
 - 우수 명문고, 명문 특성화고 육성 등 고등학교 지원 : 2개 사업/341백만원
 - 장학금 지원(관내고교 입학 성적우수 장학금 등) : 6개 사업/159백만원
- 공교육 지원 사업: 3개 사업 / 832백만원(도 58, 군 774)
 - 농어촌 원어민 교사 지원 : 4개 중학교/194백만원
 - 초·중·고 무상급식 지원 : 52개 학교/378백만원
 - 고등학교 무상교육 지원 : 260백만원
- 대학생 지원 사업: 2개 사업 / 64백만원(군비)
 - 대학생 학자금 이차지원
 - 고흥학사(서울 내발산동) 운영 지원 : 64백만원

성 과 목 표

- 폐교 위기의 작은학교 살리기 및 가족 체류형 인구 유입 유도

□ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 480백만원(군비)
- 주요내용: 농산어촌 유학가구 체재비 지원 및 거주시설 운영

□ 추진계획

- 농산어촌 유학가구 체재비 지원
 - 사업기간: 연중
 - 사 업 량: 7가구
 - 사 업 비: 25백만원(가구당 매월 300천원 지급)
 - 근 거: 고흥군 농산어촌유학 지원 조례
- 농산어촌 유학가구 거주시설 운영
 - 운영기간: '26. 1. ~ 12.
 - 위 치: 남양초등학교 인근(남양면 상와길 25)
 - 거주시설: 총 6동(1동당 18평)
 - 운 영 비: 4백만원(공공요금, 사무관리비 등)
 - 시 설 비: 12백만원(시설정비 및 유지보수)
- 농산어촌 유학가족 거주시설 추가 건립
 - 사업기간: '26. 1. ~ 12.
 - 사업위치: 남양면 대곡리 158-1번지
 - 사 업 량: 2동
 - 사 업 비: 440백만원(군비)

성 과 목 표

- 고흥군 특화산업분야 청년 인재양성 및 취·창업 기반조성에 기여
- 지역 인프라를 활용하여 고등교육 및 평생교육 운영 활성화

□ 사업개요

- ‘국립순천대 글로컬대학30’사업 [스마트팜·우주항공 분야]
 - (사업기간) 2023. 11. ~ 2027. 12.
 - (사 업 비) 24,883백만원(국 9,680, 도 14,648, 군 555)
 - ※ 2026년: 9,375백만원(국 3,610, 도 5,410, 군 355)
 - (사업내용) 그린스마트팜·우주항공 고흥캠퍼스 운영, 특화산업분야 인재육성 등
- RISE(지역혁신중심 대학지원체계)사업 [지역 맞춤형 연계과제]
 - (사업기간) 2026. 1. ~ 2026. 12.
 - (사 업 비) 200백만원(국 200)
 - (사업내용) 대학과 협력을 통한 지역현안문제 발굴, 평생교육 프로그램 운영
- 국립순천대 SW중심대학사업 [SW·AI분야 인재양성]
 - (사업기간) 2024. 4. ~ 2030. 12.
 - (사 업 비) 19,809백만원(국 14,950, 도 1,495, 군 374, 기타 2,990)
 - ※ 2026년: 2,658백만원(국 2,000, 도 200, 군 58, 기타 400)
 - (사업내용) SW·AI 가치 확산, 학생(초·중·고) 및 군민 대상 찾아가는 소프트웨어 교육 등

□ 추진계획

- 대학 협력 사업(글로컬대학30, SW중심대학) 보조금 교부 결정 및 통보 : '26. 3.
- 국립순천대 지산학 고흥캠퍼스 운영 지원 : '26. 3.~'27. 2.
- RISE 및 SW중심대학 사업 추진(주관 대학↔고흥군) : '26. 1.~12.
- 사업 보조금 정산 : '27. 2.

성 과 목 표

- 군민 수요 맞춤형 교육 프로그램 운영으로 평생교육 복지 실현

□ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 149백만원(국 10, 군 139)
- 주요내용: 고흥행복강좌, 찾아가는 평생교육, 취·창업 전문 교육 등

□ 추진계획

- 고흥행복강좌 운영: 29백만원
 - 연간 1~2회 / 인문·교양·사회·역사 등 우수강사 섭외, 군민 자율참여
 - 읍·면으로 찾아가는 행복강좌 운영
- 맞춤형 평생학습 프로그램 운영 및 지원: 116백만원(국 10, 군 106)
 - 취·창업 역량강화 과정 운영 : 14백만원
 - 군민 평생교육 프로그램 운영 : 36백만원
 - 평생교육기관 지원(성인문해교실 및 평생교육강좌): 55백만원
 - 평생교육이용권 지원(일반 및 장애인) : 11백만원
- 고흥군·순천대 맞춤형 평생교육과정 운영 지원: 4백만원
 - 학부연계, 자격증 취득, 자녀교육 등

성 과 목 표

- 외국어 화상교육을 통한 군민 글로벌 역량 강화 및 글로벌 인재 육성

□ 사업개요

- 사업기간: 연중(주 3회, 회당 20분, 18주 과정)
- 대 상: 50명(성인 30명, 다자녀 가정 학생 20명)
- 소요예산: 28백만원(군 28)
- 주요내용: 각 가정에서 수준별 맞춤 원어민 1:1 화상 교육 실시

□ 추진계획

- 교육 대상자 신청 접수 : '26. 4.
- 교육 설명회 개최 및 학습프로그램 설치 : '26. 5.
- 외국어 화상 교육 실시 : '26. 5.~10.
- 교육생 대상 회화 능력 평가 실시 : '26. 10.

□ 기대효과

- 글로벌 스마트 교육 제공으로 군민 평생교육 복지 확대 실현
- 군민의 외국어 능력 향상 및 글로벌 역량 강화

성 과 목 표

- 취약계층 아동 맞춤형 통합서비스 제공으로 건강한 성장과 발달 도모
- 공평한 출발 기회 보장으로 건강하고 행복한 사회구성원 성장 지원

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업대상: 12세 이하(초등학생 이하) 취약계층 아동 및 가족, 임산부
- 주요내용: 아동통합사례관리 및 기본·맞춤서비스 제공
- 소요예산: 681백만원(국 271, 도 20, 군 390)

□ 추진계획

- 전문 아동통합사례관리사 중심 돌봄 사각지대 없는 촘촘한 아동 관리
 - 드림스타트 대상가구 사례관리 및 자원 연계: 212명(연중)
 - 대상자 발굴 및 종결, 서비스 지원계획 수립, 서비스 제공, 사후관리 등
- 아동별 필수·맞춤형 통합서비스 제공: 43개 프로그램
 - 아동의 전인적 발달 지원을 위한 기본 필수 프로그램(18개)
 - 대상가정 모니터링, 아동 건강검진, 부모교육, 인터넷중독 예방 교육 등
 - 지역자원 및 대상자 욕구를 고려한 맞춤 지원서비스(25개)
 - 신체·건강: 7개(웰빙영양 간식, 안경지원, 비만클리닉 등)
 - 인지·언어: 8개(디딤돌 방과후 공부방, 가정방문 학습지, 언어치료 등)
 - 정서·행동: 6개(정서발달 학원연계, 심리치료, 부모상담, 가족힐링캠프 등)
 - 지역사회 조직화: 4개(지역자원·후원자 발굴, 자원봉사자 모집 등)
- 아동복지서비스 통합 및 조정: 사례회의, 슈퍼비전, 운영위원회

35

아동학대 예방과 대응을 위한 통합 보호 체계 구축

일반

성 과 목 표

- 아동학대 증가에 대응하는 예방 중심의 공적 보호망 강화

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 주요내용: 아동학대 예방 및 피해아동 보호를 위한 유관기관 협력체계 강화
- 소요예산: 210백만원(국 32, 도 3, 군 175)

□ 추진계획

- 아동보호 공공 대응체계 구축 및 협의체 운영 : 연중
 - 고흥군·경찰서·교육지원청·아동보호전문기관 등
- 아동학대 업무 유관기관 운영 지원 : 2개소, 83백만원
- 「우리 아이 함께 키워요」 프로그램 등 아동보호 업무 : 4종, 125백만원
- 찾아가는 아동학대 예방교육 및 홍보 : 수시, 2백만원

여성가족과

드림스타트팀장 박지영

담당자 심철홍(☎6601)

36

보호대상아동 및 공동생활가정 운영 지원

일반

성 과 목 표

- 보호대상아동의 건강한 발달과 맞춤형 서비스 제공으로 안정적 자립 지원

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 1,008백만원(국 411, 도 148, 군 449)
- 주요내용: 보호대상(종료)아동 및 공동생활가정 운영비 지원

□ 추진계획

- 가정위탁, 입양가정, 자립준비청년 지원 : 40세대 47명, 297백만원
- 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원 : 월평균 180명, 297백만원
- 공동생활가정 운영비 및 생활지원비 지원 : 2개소, 13명, 414백만원

여성가족과

드림스타트팀장 박지영

담당자 심철홍(☎6601)

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
35건	84,903.25	15,323.8	10,808.51	14,592.94	44,178	
여 성 건 강 · 취 미 교 실 운 영	64			64		공약
이주여성 친정 나들이 사업 확대 실시	100			100		공약
다 문 화 가 정 정 보 화 교 육	5			5		공약
청 소 년 해 외 문 화 체 험 실 시	52			52		공약
아동복지시설 개선 및 프로그램 확대	74			74		공약
맞춤형 인재양성 교육지원 시스템 구축	700				700	공약
초 중 고 신입생 입학준비금 지원	180				180	공약
‘보듬과 아우름’ 마음투자 지원사업	5			5		신규
감정나눔 종사자 든든복지포인트 지원	23.5			23.5		신규
청소년 Voice ON(온) 프로젝트 운영	7			7		신규
몸과 마음이 자라는 신체활동 놀이교실	15			15		신규
대 학 생 도 약 지 원 패 키 지 운 영	3,000				3,000	신규
쑥쑥 성장하는 초등 영어스쿨 운영	120				120	신규
우주를 품은 배움데! 고흥 교육발전특구 시범지역 운영	42,474	675	177	2,784	38,838	신규
배우GO! HEUNG!나는 평생학습 동아리 지원	5			5		신규
최상의 아동 권익 보호, 든든한 후견인 선임 지원	10			10		신규
내 손으로 척척! 자립준비청년 홀로서기 교육	5			5		신규
드림스타트 온(溫)가족 정(情)다운 프로그램 운영	12.75	6.8	0.51	5.44		신규
여성이 안전하고 행복한 고흥만들기 추진	360		4	356		일반
다함께 행복을 만드는 「고흥군 가족사업」 추진	1,280	488	168	624		일반
출 생 기 본 소 득 지 원	519		315	204		일반
건강한 가족, 폭력으로부터 안전한 사회 조성	434	145	57	232		일반
소 규 모 어 린 이 집 지 원	168			168		일반
아이 키우기 좋은 보육환경 조성	7,839	3053	2,691	2,095		일반
행 복 한 양 육 지 원	6,627	4,180	815	1,632		일반
아이를 품GO 희망을 담GO 고흥을 열GO	5,280	2,023	910	2,347		일반
「미래의 주역」 청소년의 성장 지원 강화	1,119	219	32	868		일반
미래인재 육성을 위한 교육환경 개선	2,236		58	838	1,340	일반
농산어촌 유학생 유치 작은학교 살리기 사업	480			480		일반
지역과 대학의 동반성장, 고흥형 대학 연계사업 추진	9,633	3,810	5,410	413		일반
군 민 맞 춤 형 평 생 교 육 추 진	149	10		139		일반
군 민 글 로 벌 스 마 트 교 육	28			28		일반
꿈꾸는 세상 「행복놀이터 드림스타트」 운영	681	271	20	390		일반
이동학대 예방과 대응을 위한 통합 보호 체계 구축	210	32	3	175		일반
보호대상아동 및 공동생활가정 운영 지원	1,008	411	148	449		일반



10

문화체육과



목 차

I. 기본현황	345
II. 2025년 주요업무 평가	346
III. 2026년 업무추진 방향	348
IV. 2026년 주요업무 계획	349
1. 【공약】 고흥문화재단 운영	349
2. 【공약】 문화예술 향유 기회 확대, 창작 활동 지원	350
3. 【공약】 고흥의 유·무형 문화유산 발굴·보존	351
4. 【공약】 고흥의 문화유산 전수조사	352
5. 【신규】 천경자 작가의 집 건립	353
6. 【신규】 고흥아트센터 운영 활성화	354
7. 【신규】 고흥아트센터 기획(특별)전시 개최	355
8. 【신규】 독서산간 배달서비스	356
9. 【신규】 고흥 지역 작가 소개 및 전시	357
10. 【신규】 도서관 이용자 참여형 스터디라운지 조성	358
11. 【신규】 2027년 전라남도(장애인)체육대회 추진	359
12. 【신규】 2027년 전남체전 대비 체육시설 개보수 사업	360
13. 【계속】 고흥문화원 원사 건립	361
14. 【계속】 소록도 기독교 100주년 기념관 건립	362
15. 【계속】 군민과 하나되는 별밤 버스킹 공연 활성화	363

16. 【계속】 임진왜란의 숨은 영웅, 흥양수군 가치 재조명	364
17. 【계속】 디지털 고흥 문화대전 구축	365
18. 【계속】 도화 동호덕 고분 국가 사적 지정 추진	366
19. 【계속】 남양리산성 국가 사적 지정 추진	367
20. 【계속】 「한국의 갯벌」 세계유산 등재 추진	368
21. 【계속】 포두 파크골프장 조성	369
22. 【계속】 도양 스포츠파크 조성	370
23. 【계속】 남양 풋살장 조성	371
24. 【계속】 도화 야구 전용구장 조성	372
25. 【계속】 군민과 함께하는 독서문화프로그램 운영 ...	373
26. 【계속】 북스타트(Bookstart) 운영	374
27. 【일반】 문화유산 보수정비 및 보존관리	375
28. 【일반】 고흥 차범근축구교실 운영:그라운드를 꿈꾸다	376
29. 【일반】 각종 체육대회 유치 및 참가 지원	377
30. 【일반】 동·하계 전지훈련 유치	378
31. 【일반】 직장운동경기부 실업팀(볼링, 태권도) 운영 ..	379
32. 【일반】 문화체육시설 기능 회복 사업	380
V. 주요사업별 2026년 예산현황	381

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					연구직	비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	연구사	
정 원	24	1	4	7	7	4	1	
현 원	26	1	7	6	10	1	1	전남체전팀 (TF) 3명 포함

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
문화예술	▪ 지방문화예술 진흥 및 문화예술 행사 추진 ▪ 지역예술단체 및 예술동호회 육성 지원 ▪ 문화예술 특화 거점공간 조성
문화유산	▪ 국가·도지정 문화유산, 전통사찰 등 보수 정비 ▪ 발굴조사, 학술연구 및 문화유산 지정 ▪ 문화유산 재난안전 관리 및 현상변경 허가
체육진흥	▪ 생활·전문체육 활성화 및 체육동호인 저변 확대 ▪ 각종 체육대회 유치 및 개최 ▪ 민간 체육시설업 등록 관리
문화체육시설	▪ 문화체육시설 개·보수 ▪ 시설물 대관 및 안전관리 ▪ 수영장, 작은영화관 등 주민편의시설 운영
도서관운영	▪ 독서문화 진흥계획 추진 ▪ 독서문화프로그램·도서 문화공연 기획 및 운영 ▪ 공공도서관 기능수행 및 장서관리
전남체전	▪ 2027년 제66회 전라남도(장애인)체육대회 계획 수립 ▪ 2027년 전남체전 대비 체육시설 개보수

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

○ 군민의 문화 접근성 확대 및 지역예술인 활동 저변 확대

- 창작기반 안정화 및 주민참여 확대를 위한 지역 문화예술단체 27개/422백만원 지원
- 공연 콘텐츠 다양화를 위한 악극·지역 유통 지원 공연 등 기획공연 5회 추진
- 군민 밀착형 문화서비스 제공을 위한 읍·면민의 날, 국악여행 등 전속예술단 공연 85회
- 드론쇼와 연계한 버스킹 공연(녹동항·고흥읍) 활성화를 통한 관광객 유입 및 지역경제 기여

○ 역사문화유산의 체계적인 관리 및 가치 보존

- 세계유산 최종 등재신청 대상 선정(한국의 갯벌-여자만 일원)
- 도지정 (민속) 1건, (유형) 1건, (무형) 1건, (기념물) 1건
- 군 향토유산 지정 4건
- 역사문화권 발굴조사 2건, 관방유적 시굴조사 2건

○ 국가 및 도지정유산 보수사업 추진

- 국가지정(등록)유산 보수사업: 7건, 652백만원
- 도지정유산 보수사업: 6건, 500백만원
- 전통문화유산 관리지원: 1건, 150백만원

○ 각종 체육대회 개최 및 전지훈련팀 유치로 지역경제 활성화

- 전국·도 단위 체육대회 개최 지원: 11종목, 10,400여명
- 전남(장애인)체전·생활체육대축전 참가지원: 22개 종목, 600여명
- 동계 전지훈련팀 유치 및 스토브리그 개최
 - 6개 종목(야구, 축구, 배구, 태권도, 역도, 씨름) 1,308명 참가

○ 문화체육시설 개선으로 이용자 편익 증진

- 문화체육시설 통합모니터링 시스템 구축
- 국민체육센터·반다비체육센터 가상현실(VR)스포츠실 조성
- 문화회관 시설보수(공연장 냉·난방기 설치), 수영장 노후 유리벽면 교체
- 거금야구장 주변 방풍림 조성, 김일기념관 김일동영상 제작

- 팔영체육관 개보수(변압기·냉난방기 교체, 복합판넬 코킹 및 방수공사)
- 생활체육공원 개보수(인조잔디 교체, 배수로 안전덮개 설치)
- 도양복합문화센터 개관으로 생활체육활동 참여 확대
- 반다비체육센터 장애인·비장애인 모두 개관하여 생활체육활동 참여 확대

○ **군민 맞춤형 독서환경 조성, 영유아 독서습관 형성 지원에 기여**

- 비대면 도서 서비스 제공을 위한 스마트도서관 7월 개관
- 큰글자도서 구입 및 오디오북 좌석 설치를 통한 작은도서관 환경개선
- 국민 독서 활동 지원을 위한 독서문화프로그램 42개 강좌/3,870명 참여
- 북스타트 운영: 영유아~초1까지 217명 책꾸러미 배부

□ 2026년 개선 방향

- 전통 장르 위주의 기획공연에 청년층을 끌어들이 수 있는 현대예술·융복합 콘텐츠 기획
- 버스킹을 단순 공연에서 벗어나 지역 상권 및 관광과 연계한 패키지 개발
- 관내 비지정 문화유산 조사 결과를 통한 보호체계 구축
 - 전체 조사를 통해 파악한 읍·면별 문화유산을 발굴·검토 후 도지정유산으로 지정 보호
- 스포츠 인프라 확충과 군민 건강생활 증진 도모
 - 도양 스포츠파크, 포두 파크골프장 준공, 양질의 체육시설 환경 조성
- 노후 체육시설 개선 및 양질의 생활체육공간 제공
 - 게이트볼장(12개소) 노후 시설 개·보수, 배드민턴전용구장 진출입로 확장, 거금 야구장 보호펜스 안전패딩 설치 등
- 스마트도서관 운영 정착을 위한 초기 홍보 강화 및 장애 발생 시 신속 대응 체계 마련
- 특정 연령층에 집중된 독서문화프로그램을 청장년층에 확대할 수 있도록 맞춤형 프로그램 기획 필요

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향

비전

문화의 힘으로 번영을 선도하는 문화 매력도시 고흥

목표

- 지역 문화자원 융합으로 문화를 창조하는 예술도시 조성
- 전통문화유산의 현대적 활용을 통한 역사적 정체성 확립
- 체육단체 육성 및 체육인프라 구축으로 체육도시 구현
- 첨단 지식정보서비스 독서환경 제공으로 기초창의 인재 육성

전 략 과 제

실 행 계 획

지역 문화자원 융합으로
예술 창조도시 조성

- 고흥 문화재단 운영
- 꿈꾸는 예술터 운영
- 고흥역사문화인물 선양사업 추진
- 문화예술 창작작품 전시 활동 공간 지원

역사자원 발굴·활용으로
지역 고유가치 창출

- 유·무형 유산 발굴 및 지정·보존
- 문화유산 전수조사 및 디지털 자료 구축
- 남양리산성·동호덕고분 사적 지정 추진
- 문화유산 보수정비 및 보존관리

체육 인프라 확충과
스포츠 산업 활성화

- 권역별 파크골프장 등 각종 체육인프라 구축
- 각종 체육대회 개최를 통한 우리군 위상 제고
- 전지훈련 유치로 통한 지역경제 활성화

쾌적한 독서환경 구축
및 평생 독서환경 제공

- 책배달 서비스를 통한 접근성 확대
- 고흥 문학 홍보를 위한 지역 작가 소개
- 참여형 그룹 학습 공간 조성
- 독서문화프로그램 및 북스타트 운영

성공적인 전남체전
개최 준비

- 분야별 계획 수립 및 체전준비 보고회 개최
- 운영(집행)위원회 구성 및 상징물 공모
- 경기장 시설 개보수 및 사전대회 개최

IV. 2026년 주요업무 계획

1

고흥문화재단 운영

공약

사업개요

- 설립시기: 2026년 상반기
- 설립위치: 고흥읍 흥양길 20(꿈꾸는예술터)
- 설립형태: 비영리 재단법인(군 출연기관)
- 주요내용: 지역문화예술 진흥, 군 위탁사업, 문화예술시설 운영 및 관리

☐ 추진실적

- 전남도 사전협의 심의(1차) : '24. 3.
- 설립계획 수립 용역 : '24. 5. ~ 7.
- 타당성검토 용역(수행기관:전남연구원) : '24. 9. ~ '25. 5.
- 군 출자·출연기관 운영심의회 : '25. 8.
- 전남도 2차 설립협의 및 협의 결과 주민공개 : '25. 9.
- 조례 제정 및 정관 작성 : '25. 9. ~ 11.
- 임원추천위원회 구성 : '25. 12.

☐ 추진계획

- 임원 공개모집 : '26. 1.
- 임원추천위원회 개최(2회) : '26. 2.
- 창립총회(임원 임명 및 정관 의결) : '26. 3
- 전남도 설립허가 요청 및 설립 등기 : '26. 3.~4.
- 문화재단 출범 : '26. 6.

☐ 문제점 및 대책

- 설립 초기 재단 운영의 안정과 고흥군과의 소통 위해 공무원 파견 필요
- 경영기획팀장 및 실무자 2명 공무원 파견

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	3,000	-	500	1,000	1,500	
군 비	3,000	-	500	1,000	1,500	

문화체육과

문화예술팀장 김윤희

담당자 이인영(☎6713)

사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 고흥문화회관, 야외 특설무대 등
- 소요예산: 4,931백만원(군비) ※ 2026년: 1,239백만원(군비)
- 주요내용: 지역문화예술단체 지원, 기획공연, 찾아가는 전속예술단

추진실적

- 2025년 문화예술단체 지원계획 수립 및 선정: 27개 단체
 - 사업규모, 성격에 따른 차등지원 (타당성, 내용, 주민수혜도 등)
- 2025년 문화예술단체 보조금 지급: 27개 단체, 35개 사업 / 422백만원
- 2025년 군민들을 위한 기획공연: 4회 추진, 54백만원
 - 악극기획공연 및 공연예술 지역유통 지원사업 선정 공연(4건)
- 고흥군 전속예술단 공연: 85회

추진계획

- 2026년 문화예술단체 보조금 지급 : '26. 1 ~ 6.
 - 26개 단체 / 34개 사업 / 478백만원
- 찾아가는 전속예술단 운영 : '26. 1. ~ 12.
 - 각종 행사 초청공연 참여, 정기공연 주최 / 706백만원
- 2026년 군민들을 위한 기획공연 진행 : '26. 3. ~ 11.
 - 악극, 뮤지컬, 연극 등 5회 이상 공연 / 군비 55백만원

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	4,931	1,214	1,239	1,239	1,239	
군 비	4,931	1,214	1,239	1,239	1,239	

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 소요예산: 491백만원(도 24, 군 467) ※ 2026년: 60백만원(군비)
- 주요내용: 우수 유·무형 문화유산 발굴·보존·계승 통한 군민 자긍심 고취


추진실적

- 국가 및 도 문화유산 지정 현황('22. 7. ~ '25. 12. 기준)

국가 문화유산 지정(4건)	도 문화유산 지정(9건)
◦여산송씨 쌍충정려각(보물, '22.11.) ◦능가사 목조사천왕상(보물, '23.10.) ◦고흥 마복산 봉수유적(사적, '23.11.) ◦고흥 장기산 봉수유적(사적, '23.11.)	◦성불사 석조여래입상('22. 9.) ◦마동별신제와 매구 단체('22.7) 및 보유자('22.12.) ◦송광암 불보살좌상('23.6.) ◦성산사 성주이씨 초상 일괄('23.11.) ◦재동서원 소장 고문서 일괄('24.7.) ◦고흥 봉암사 이여재('25.2.) ◦점암 대춘 별신제('25.7.) ◦만경암 항일의병전적('25.12.) ◦무열사 소장 고문서('25.12.)

- 국가 및 도지정 문화유산 지정 예고(2건)
- (국가지정) 팔영산, (도지정) 남양월악당산제

추진현황



추진계획

- 도지정 문화유산 추가신청 사전조사 : '26. 3. ~ 8.
- 향토유산 대상 심의 및 지정 : '26. 3. ~ 9.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	491	331	60	60	40	
도비	24	24	-	-	-	
군비	467	307	60	60	40	

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 소요예산: 1,100백만원(국200, 도175, 군685) ※ 2026년: 50백만원(군비)
- 주요내용: 비지정 문화유산 전수 조사 통한 가치 재조명 및 활용방안 마련

☐ 추진실적

- 비지정문화유산 전수조사 1차 (금석문, 건축물 등)
- 비지정문화유산 전수조사 2차 (전적, 서지류 등)
- 불교문화유산(금탑사 목조 나한상, 시왕상) 조사
- 매장 문화유산(봉림고분군, 서오치고분, 동호덕고분, 지등고분) 조사
- 관방유적(마북산봉수, 소포봉수, 망산봉수, 가내포봉수 / 남양리산성) 조사

☐ 추진계획

- 고흥 관방유적(봉수) 가치조명을 위한 학술세미나 : '26. 10.
- 문화유산 관리 및 국가·도·향토지정 위한 가치 평가 : '26. 12.

☐ 사업비 투자계획

단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	1,100	1,060	50	-	-	
국비	200	200	-	-	-	
도비	175	160	15	-	-	
군비	685	650	35	-	-	

☐ 기대효과

- 비지정 문화유산 전수조사 통한 가치 재조명 및 보존·관리대책 마련
- 국가 및 도지정 문화유산으로 지정 신청, 국·도비 확보 발판 마련

배경 및 필요성

- 고흥이 낳은 세계적인 화가 천경자 화백의 생가를 복원하여, 지역 예술과 문화 발전을 견인하는 대표적인 문화 공간을 조성하고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 고흥읍 서문리 일원
- 소요예산: 1,000백만원(도 400, 군 600)
- 주요내용: 천경자 화백의 작품과 자료를 전시할 기념 공간 조성

☐ 추진계획

- 건축 기본 및 실시 설계 : '26. 1. ~ 3.
- 전시 콘텐츠 기획 : '26. 5. ~ 7.
- 공사 착공/준공 : '26. 7. ~ 12.
- 시범 운영 : '27. 1. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,000	-	1,000	-	-	
도 비	400	-	400	-	-	
군 비	600	-	600	-	-	

☐ 기대효과

- 천경자 화백의 삶과 작품 이야기를 결합한 문화코스 등 콘텐츠 개발을 통한 고흥만의 독창적인 관광 브랜드 구축

배경 및 필요성

- 전시실 및 수장고 등 내구연한 경과에 따른 시설개선 및 유지보수
- 대관전 등 전시 활동공간 지원을 위한 시설정비
- 작가들의 창작활동을 위한 온라인 홈페이지 구축
- 천경자 화백 굿즈 제작을 통한 센터운영 활성화

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 고흥아트센터(고흥읍 홍양길 10)
- 소요예산: 120백만원
- 주요내용
 - 고흥아트센터 전시 활성화를 위한 유지보수
 - 홈페이지 구축을 통한 대관 수시모집 및 홍보운영
 - 천경자 화백을 조명하는 굿즈 제작(배포용)

☐ 추진계획

- 아트센터 운영 조례 개정 : '26. 1. ~ 3.
- 홈페이지 구축 계획수립 및 매뉴얼 제작 : '26. 1. ~ 3.
- 굿즈 제작 관련 저작권 승인 : '26. 2. ~ 3.
- 출판(브로슈어) 및 굿즈 제작 계획 : '26. 3. ~ 5.
- 수장고 시설 정비 및 대관전 계획수립 : '26. 4. ~ 5.
- 홈페이지 플랫폼 구축 및 시범 운영 : '26. 6. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	400	-	120	130	150	
준비	400	-	120	130	150	

☐ 기대효과

- 신진예술인 발굴 및 아트센터 운영·유지관리
- 아트센터 전시 웹콘텐츠 생산 및 전시대관 홈페이지 운영

배경 및 필요성

- 고흥아트센터 기획(특별)전시를 통한 고흥의 문화예술적 가치 소개
- 예술적 가치 제고 및 관광에 따른 지역 활성화 기대

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12. (연중 1회 이상)
- 소요예산: 80백만원
- 주요내용: 고흥아트센터 기획(특별)전시
 - 고흥이 품고있는 예향의 의미 제고를 위한 전시기획
 - 군민 및 관람객들에게 다채로운 전시 제공
 - 전시연계 포럼을 통한 학술 프로그램 운영

□ 추진계획

- 기획전 계획 및 기간제 근로자 채용 계획 수립 : '26. 2.
- 전시 콘텐츠 및 작가 선정 : '26. 4.
- 기획전 개최 : '26. 9. ~ 12.
- 전시연계 포럼 개최 : '26. 10.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	280	-	80	100	100	
군비	280	-	80	100	100	

□ 기대효과

- 기획(특별)전시를 통한 홍보 및 문화예술 향유 기회 확대
- “지붕없는 미술관” 고흥의 문화예술 가치 조명

배경 및 필요성

- 도서관 미배치 지역 주민들의 도서관 접근성 개선 및 독서활동을 위한 9개면 책배달 서비스

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 대 상: 관내 도서관 미설치 지역 9개면 주민
- 소요예산: 3백만원(균비)
- 주요내용: 기존 책 배달 서비스를 도서관이 없는 지역까지 확대하여, 지리적 접근성을 높이고 독서 활동을 지원
 - 도서관 미배치 지역(9개면) : 풍양면, 도덕면, 금산면, 동일면, 점암면, 영남면, 남양면, 대서면, 두원면

☐ 추진계획

- 도서관 홈페이지 신청서비스 개편 : '26. 1.
- 책배달 서비스 신청 및 운영 : '26. 1. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	9	-	3	3	3	
균 비	9	-	3	3	3	

☐ 기대효과

- 도서관 미설치 지역 주민들의 도서 대출·반납 편의성 향상
- 도서 소외계층 및 지리적 소외지역 주민들의 독서 활동 수요 충족

배경 및 필요성

- 고흥 출신 및 고흥에서 활동하는 작가들의 작품을 소개하여 군민들에게 우수한 고흥 문학을 소개하고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 위 치: 고흥군립중앙도서관
- 소요예산: 비예산
- 주요내용
 - 도서관 홈페이지에 지역 작가 소개글 게시
 - 도서관 자료실에 지역 작가 소개 서가에 별도 전시

☐ 추진계획

- 대 상: 현재 고흥에 거주하는 지역 작가 또는 고흥 출신 향우
- 선정기준
 - 작가: 최소 1권 이상 단행본(공동 저서 포함)을 출간한 작가
 - 도서: 교보문고·영풍문고 등 주요 인터넷 서점에서 판매 중인 도서
- 신청방법: 도서관 홈페이지에 신청서 작성 후 직접 또는 우편 제출

☐ 기대효과

- 지역 작가와 작품을 알림으로써 군민들의 문학적 자긍심 고취
- 지역 문화콘텐츠 확산 및 독서문화 활성화에 기여

배경 및 필요성

- 도서관 이용자에게 회의형 몰입 공간을 마련하여 그룹 학습활동을 지원하는 복합문화 공간 조성

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 3개관(중앙도서관, 남부도서관, 북부도서관)
- 소요예산: 40백만원(군비)
- 주요내용: 이용자(학생, 일반인) 참여형 그룹 학습활동 지원 공간 조성
 - 그룹 학습활동(토론, 스터디, 독서동아리 모임 등)을 지원하는 공간
 - 빔프로젝터, 노트북, 게시판, 회의용 좌석 등 집기 비품 마련

☐ 추진계획

- 계획수립 및 스터디라운지 조성 : '26. 1. ~ 3.
- 스터디라운지 운영 : '26. 4. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	40	-	40	-	-	
군 비	40	-	40	-	-	

☐ 기대효과

- 쾌적한 공간에서 자유로운 토론과 학습을 통해 창의적인 생각을 도출
- 체계적으로 구성된 공간에서 인근 초중고생들의 학업 성취도 향상 기대

사업개요

- 사업기간: 2027. 4.
- 위 치: 박지성공설운동장 등 24개 시설
- 소요예산: 8,550백만원(도 2,015, 군 6,535) ※ 2026년: 1,000백만원(군 1,000)
- 주요내용: 제66회 전라남도체육대회 및 제35회 장애인체육대회 개최 준비

□ 대회개요

대 회 명	제66회 전라남도체육대회	제35회 전라남도장애인체육대회
기 간	2027. 4월(4일간)	2027. 4월(3일간)
경기종목	23개 종목	21개 종목
참가인원	22개 시·군(약 20,000명)	22개 시·군(약 8,000명)

□ 추진실적

- 전라남도체육대회 개최지 확정(전라남도체육회 이사회) : '25. 2.
- 대회경기장 시설 개선 대책 수립 및 전남체전 TF팀 구성 : '25. 6. ~ 7.

□ 추진계획

- 조직위 구성 및 부서별 추진계획 수립 : '26. 1. ~
- 체전 상징물 공모 및 대회기간 확정 : '26. 3. ~ 5.
- 종목별 경기장 개보수 및 공·승인 : '26. 1. ~ 12.
- 2027년 전라남도(장애인)체육대회 개최 : '27. 4.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	4,050	-	700	3,350	-	
도 비	400	-	-	400	-	
군 비	3,650	-	700	2,950	-	

□ 기대효과

- 전남체전 개최를 통한 지역경제 활성화 및 고흥군의 위상 제고
- 체육 기반 시설 확충을 통한 및 군민의 건강 증진 도모

배경 및 필요성

- 2027년 전라남도(장애인) 체육대회 개최 확정에 따라 체육시설 정비와 주차장 등 부대시설을 개선하여 원활한 대회 유치에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 2027. 4.
- 위 차: 고흥읍 고흥로 1892-67일원
- 소요예산: 4,500백만원(도 1,615, 군 2,885) ※2026년: 4,500백만원(도1,615, 군2,885)
- 주요내용: 전남체전 23종목 경기장 및 부대시설 개선
 - 공설운동장 진입로 개보수 및 생활체육공원 진출입로 확장
 - 고흥생활체육공원 테니스장, 도양테니스장 지붕설치 및 부대시설 개보수
 - 김태영축구장 보호패드 설치 및 실내 경기장 개보수
 - 경기장 승인 인증을 위한 개보수 사업

□ 추진계획

- 실시시설계용역 : '25. 12.
- 도 계약심사 등 사전 행정절차 이행 : '26. 2. ~ 4.
- 공사 착공 및 준공 : '26. 2. ~ 12.
- 경기장시설 개보수 완료 및 경기장 승인 : '27. 2.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	4,500	-	4,500	-	-	
도 비	1,615	-	1,615	-	-	
군 비	2,885	-	2,885	-	-	

□ 기대효과

- 체육시설 및 부대시설을 개선하여 쾌적하고 안전한 전국 단위 체육행사 유치
- 군민 생활체육인구 증대 및 문화체육생활 향유 확대

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2027.
- 위 치: 고흥읍 호형리 986번지 일원
- 소요예산: 5,000백만원(도 2,000, 군 3,000) ※ 2026년: 2,250백만원(도 900, 군 1,350)
- 주요내용: 문화원 원사건립(지상3층, 연면적 1,110㎡/ 부지면적 10,873㎡)
- 사무실, 다목적 강당, 기획전시실, 강의실, 향토사연구실, 문헌자료실 등

□ 추진실적

- 문화원 건립 기본설계 및 타당성 검토 용역 : '22. 2.
- 지방재정 투자심사 완료(전남도-조건부 승인) : '22. 4. 29.
- '25년도 문화원 건립 사업비 확보(총 4억원, 도비 1.6억) : '24. 11.
- 건축기획 사전검토 용역 : '25. 3. ~ 11.
- '26년도 문화원 건립 전환사업 신청(고흥군→전남도) : '25. 6.
- 예정부지 원도심지 위치에 따른 원사건립 위치 변경 : '25. 3. ~ 8.
- (당초) 호형리 754-1 ⇨ (변경) 등암리 518(행정타운 부지) ⇨ (최종)호형리 986번지(문화회관 옆)

□ 추진계획

- 건축설계공모 : '25. 11. ~ '26. 2.
- 실시설계용역비 1억원 이상 사업(국토부 건축공간연구원의 공공건축 사업계획 사전검토 및 설계공모 대상사업 해당) / 사전검토 용역심사(3~4개월), 설계 공모(2~3개월) 소요
- 실시설계 용역 : '26. 2. ~ 11.
※ BF(장애물 없는 생활환경 인증 제도 포함/ 9~10개월 소요)
- 지방재정투자심사(道-2단계심사) : '26. 11.
- 착 · 준공 : '26. 12. ~ '27. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	5,000	400	2,250	2,350	-	
도 비	2,000	160	900	940	-	
군 비	3,000	240	1,350	1,410	-	

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2026.
- 위 치: 도양읍 소록리 691-1번지 일원
- 소요예산: 1,760백만원(국 520, 도 532, 군 532, 자부담 176) ※ 2026년 -백만원
- 주요내용: 미사용 건물(남성교회) 1개동 리모델링, 2개동 철거 및 신축
 - 대지면적 2,303㎡ / 연면적 586㎡, 부지는 보건복지부(소록도병원)에서 20년 후 건물 기부채납 조건으로 제공

□ 추진실적

- 문화원 건립 기본설계 및 타당성 검토 용역 : '22. 2.
- 소록도교회 100주년 기념관 기본계획 수립(소록도연합교회) : '22. 8.
- 남성교회 기부채납*에 따른 승인 통보(보건복지부) : '23. 3.
 - * 국유재산법 제13조, 제18조에 따라 국가 외의 자는 기부를 조건으로 국유재산에 영구시설물을 축조할 수 있음(20년 무상 사용)
- 김건희 여사 방문 시 건립사업 지원 요청 : '23. 11.
 - 해당 시설 건립사업비 확보(국비 5.2억원)
- 사업 관계기관 회의(보건복지부, 국립소록도병원, 전남도, 고흥군) : '24. 1. 19.
- 지방재정 투자사업 심사 완료 : '24. 4. 30.
- 건축 기획심의 및 건물 안전진단 용역 : '24. 7. ~ 11.
- 기념관 신축 기본 및 실시설계 용역 : '24. 12. ~ '25. 6.
- 기념관 신축공사 계약심사 및 일상감사 : '25. 7. ~ 9.
- 공사 착공 : '25. 10.

□ 추진계획

- 준공: '26. 6.(예정)

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,760	1,760	-	-	-	
국 비	520	520	-	-	-	
도 비	532	532	-	-	-	
군 비	708	708	-	-	-	(자부담 포함)

사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 녹동항 바다정원, 고흥군청 군민광장 일원
- 소요예산: 550백만원(군비) ※ 2026년: 120백만원
- 주요내용: 녹동항 · 고흥읍 드론쇼 버스킹 공연 활성화

추진실적

- 설명절 녹동항 드론쇼 버스킹 특별공연 : '25. 1.
- 녹동항 · 고흥읍 버스킹 공연 및 특별공연 추진 : '25. 4 ~ 10.
 - 녹동항 드론쇼 버스킹: 매주 토요일 및 추석연휴 / 25회
 - 고흥읍 드론쇼 버스킹: 매월 마지막 주 금요일 / 7회

추진계획

- 녹동항 · 고흥읍 드론쇼 버스킹 추진 계획수립 : '26. 1.
 - 버스킹 공연·음향업체 선정 / 트로트, 가요 등 신나고 다양한 장르 위주
- 녹동항 · 고흥읍 드론쇼 버스킹 특별공연 추진 : '26. 2.
- 녹동항 · 고흥읍 드론쇼 버스킹 공연 계약 체결 : '26. 3.
- 녹동항 · 고흥읍 드론쇼 버스킹 공연 추진 : '26. 4. ~ 10.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	550	130	120	150	150	
군 비	550	130	120	150	150	

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2028.
- 위 치: 고흥군 일원
- 소요예산: 240백만원(도비 12, 군비 228) ※ 2026년: 62백만원(군비)
- 주요내용: 임진왜란 승리의 주역 중 고흥 출신 인물 발굴 및 선양

☐ 추진실적

- “난중일기 속 고흥 인물” 전수조사 결과 보고 : '24. 7.
- “난중일기 속 고흥 인물” 책자 발간 : '24. 11.
- 홍양수군 가치 재조명 학술대회 개최 : '25. 6.
 - 난중일기 및 임진장초 속 홍양수군 발굴
 - 임진왜란 전후 홍양[고흥] 향리의 전쟁 수행과 활동 조명
 - 전란 후 삼도수군통제영 내 홍양수군의 위상 부각
- “임진왜란 시기 고흥 인물” 용역 완료 : '25. 6.
- “난중일기에 기록된 홍양수군” 책자 발간 : '25. 8.
- 고흥 홍양수군학교 1기 운영 : '25. 10.~12.
 - 이순신과 홍양수군에 관한 교육 프로그램 및 현장 답사 등

☐ 추진계획

- 고흥 홍양수군학교 2기 운영 : '26. 3. ~ 4.
 - 임진왜란 승리 주역들이 살았던 고흥에 대한 군민 이해 및 관심 제고
- 홍양수군 명사초청 특별 강연회 개최 : '26. 3. ~ 11.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	240	54	62	62	62	
도 비	12	12	-	-	-	
군 비	228	42	62	62	62	

배경 및 필요성

- 그동안 조사·수집된 군 관련 방대한 자료 총괄 정리 및 디지털화
- 역사·문화·사회 등 다양한 정보를 누구나 쉽게 접할 수 있는 아카이브 구축

□ 사업개요

【디지털 고흥 문화대전(한국향토문화전자대전)이란?】

지역의 다양한 향토문화자료를 수집·연구·분석하여 체계적으로 집대성하고, 이를 디지털화하여 인터넷, 모바일 등으로 서비스하는 ‘지역문화 백과사전’

- 사업기간: '24. 9. ~ '26. 9.
- 소요예산: 500백만원(국 150, 군 350) ※ 2026년: 150백만원(군비)
 - '24년: 200백만원(국150, 군50)/수록항목 선정 및 기초자료 수집 정리
- 주요내용: 군 관련 문화자료를 발굴·수집·연구하여 체계적 집대성
 - 역사, 지리, 문화유산, 성씨·인물, 정치·경제·사회, 종교 등 9개 분야
- 추진기관: 한국학중앙연구원 문화콘텐츠편찬실

□ 추진실적

- 사업추진 협약(군↔한국학중앙연구원), 항목선정, 기초조사 : '24. 9. ~ 12.
- 자료정리, 멀티미디어 콘텐츠 수집·집필 : '25. 1. ~ 12.

□ 추진계획

- 홈페이지 구성 및 온라인 서비스 테스트 운영 : '26. 9.
- 홈페이지 제작 완료, 온라인 서비스 정상 오픈 : '26. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	500	350	150	-	-	
국 비	150	150	-	-	-	
군 비	350	200	150	-	-	

배경 및 필요성

최근 시행한 발굴 조사를 통해 유의미한 발굴 성과를 거둔 도화 동호덕고분의 국가 사적 지정과 마한역사문화권 정비계획 수립을 통해 비봉산 백치성 권역의 역사적 가치 제고 및 관광자원으로 활용 방안 마련

*국내 최대규모의 횡구식석실, 500여점의 유물출토(동경, 대도, 금제이식, 철기·토기류 등)

☐ 사업개요

- 사업기간: '23. 1. ~ '27. 12.
- 위 치: 고흥군 도화면 신호리 239
- 소요예산: 450백만원(도 180, 군 270) ※ 2026년: 20백만원(도 8, 군 12)
- 주요내용
 - 사적지정 위한 1·2차 발굴조사, 학술대회 및 지정 보고서 작성

☐ 추진실적

- 1차 발굴 조사(매장주체부 구조, 부장 유물 등 확인) : '25. 1~ 6.
- 2차 발굴 조사(분구조사, 축조방법 등 확인) : '25. 1~ 6.

☐ 추진계획

- 학술대회 개최 및 국가 사적지정보고서 작성 및 신청 : '26. 9.
- 사적 지정 후 국비 확보하여 주변 토지 매입 등 정비 추진 : '27. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	450	430	20	-	-	
도 비	180	172	8	-	-	
군 비	270	258	12	-	-	

배경 및 필요성

- 남양리산성은 도 지정문화유산이자 관방유적으로, 역사적·학술적 가치가 뛰어나고 잔존상태가 양호하여 국가사적 지정 가치를 지니고 있음
 - ※ 백제시대부터 조선까지 치소(治所)의 성으로 운용되어 보존 가치 높음
- 국가사적 지정을 통한 역사적 가치 제고 및 관광자원으로 활용방안 마련

□ 사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2027.
- 위 치: 고흥군 남양면 남양리 산75-1번지 일원(전체면적 29,564㎡)
- 소요예산: 590백만원(도 228, 군 362) ※ 2026년: 300백만원(도120, 군180)
- 주요내용
 - 사적지정 위한 학술조사·기본정비계획 수립 및 시·발굴조사
 - 사적지정 보고서 작성 및 학술대회 개최 등

□ 추진실적

- 시굴조사 실시(8,000㎡ 중 실조사면적 800㎡, 트랜치 23개소) : '24. 1.~ 5.
 - 삼국~조선시대 유구·유물 확인(옹형토기, 이형 청동기, 대형건물지 등)
- 학술조사 및 기본정비계획 수립 용역 실시 : '24. 1.~ 7.
- 산성 정밀발굴(29,564㎡ 중 정밀조사 250㎡) : '25. 3.~ 12.

□ 추진계획

- 학술대회 개최 및 사적지정 신청 : '26. 1. ~ 9.
- 산성 정밀발굴조사 2차(29,564㎡ 중 정밀조사 300㎡) : '26. 12.
- 사적 지정 후 국비 확보하여 주변 토지 매입 등 정비 추진 : '27. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	590	290	300	-	-	
도 비	228	108	120	-	-	
군 비	362	182	180	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2026.
- 대상지역: 여자만 일원 갯벌 59.43km²(점암, 영남, 과역, 남양, 동강)
- 소요예산: 1,207백만원(군비) ※ 2026년: 160백만원(군비)
- 주요내용: 「한국의 갯벌」세계유산 2단계 확대 등재 추진

추진실적

- 제44회 세계유산위원회 「한국의 갯벌」 세계유산 등재 결정 : '21. 7.
 - 등재 확정 지역(1단계): 전남 신안, 보성·순천, 충남 서천, 전북 고창
 - 확대 권고 대상 지역(2단계): 고흥, 무안, 여수 등
- 고흥갯벌 습지보호지역 지정 : '22. 12.
- OUV(탁월한 보편적 가치) 연구조사(물새, 서식지, 생물종 등) : '23. ~ '24.
- 대상지역 주민 설명회, 선진지 견학 실시 : '23. ~ '24.
- 신청서 제출 및 국내·외 전문가 현장 예비실사 : '25. 1. ~ 6.
 - 예비실사장소: 동강면 죽암 갯벌, 과역면 백일도 갯벌
- 유네스코 위원회 현장실사(동강·과역·남양 갯벌) 수행 : '25. 9.

추진계획

- 「한국의 갯벌」 세계유산 2단계 확대 위한 등재추진단 지속 지원
 - (2026년) 제48차 세계유산 위원회 등재 심사·결정

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,207	947	160	50	50	
군 비	1,207	947	160	50	50	

사업개요

- 사업기간: 2025. 1. ~ 2027. 6.
- 위치: 고흥군 포두면 길두리 482 일원
- 소요예산: 1,300백만원(전환 390, 군 910) ※ 부지매입비 200백만원 별도
- 주요내용: 파크골프장 18홀 및 사무실·화장실 등 부대시설 조성

추진실적

- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : '24. 3. ~ 6.
- 2025년도 군특회계 전환사업 신청(道 스포츠산업과) : '24. 7.
- 주민설명회(2회) 및 대상 부지 확정 : '25. 2. ~ 10.

추진계획

- 조성대상지 감정평가 및 토지매입 : '26. 2.
- 실시설계 용역 : '26. 3. ~ '26. 7.
 - 소규모환경영향평가 및 농지 전용 등 사전 행정절차 병행
- 공사 착공 / 준공 : '26. 8. / '27. 6.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	1,520	1,520	-	-	-	
전환	390	390	-	-	-	
군비	1,130	1,130	-	-	-	

기대효과

- 동부권역 지역주민 및 동호회원들을 위한 생활체육·여가활동 공간 조성으로 생활체육 활성화 및 건강증진 도모
- 군·도 단위 파크골프대회 개최 등을 통한 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 사업변경: 녹동신항 해양스포츠파크 조성 ⇨ 도양 스포츠파크 조성
- 사업기간: 2023. 1.~2026. 12.
- 위치: 고흥군 도양읍 용정리 1088번지 일원 38,420㎡
- 소요예산: 4,000백만원(도 1,200, 군 2,800) ※부지매입비 1,300백만원 별도
- 주요내용: 그라운드골프장 2면, 국궁장 및 부대시설 조성

추진실적

- 2023년도 군특회계 전환사업 선정 : '23. 1.
- 예정부지(녹동신항) 부지 부적격 판단 : '23. 5.
 - 군계획시설 상 물류도로 포함, 용도변경 불가(교통량 등)
- 신규 조성부지 검토 및 부지 확정 : '24. 3.
- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : '24. 3. ~ 7.
- 공유재산관리계획 반영 등 사전 행정절차 추진 : '24. 8. ~ 11.
- 조성대상지 부지 매입 및 설치 종목 확정 : '25. 3. ~ 12.

추진계획

- 실시설계 용역 : '25. 12. ~ '26. 5.
- 공사 착공 : '26. 6.
- 공사 준공 : '26. 12.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	5,300	5,300	-	-	-	
전환	1,200	1,200	-	-	-	
군비	4,100	4,100	-	-	-	

기대효과

- 남부권역 생활체육시설 조성으로 지역민 여가 및 운동 공간 제공
- 도양읍 일원 관광자원과 연계한 각종 대회 개최를 통한 지역경제 활성화 시너지 효과

사업개요

- 사업기간: 2024. 1. ~ 2028. 6.
- 위치: 고흥군 남양면 남양리 1369-1번지 일원(12,211㎡)
- 소요예산: 3,000백만원(전환 900, 군 2,100) ※ 부지매입비 600백만원(예정)
- 주요내용: 인조잔디 경기장 6면, 웬스, 대기석, 조명 등 부대시설

추진실적

- 조성대상지 선정 및 주민 동의서 접수 : '23. 11.
- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : '24. 4. ~ 7.
- 2026년도 군특회계 전환사업 신청(道 스포츠산업과) : '25. 7.
- ※ 2025년도 군특회계 전환사업 신청결과 - 미선정

추진계획

- 조성대상지 부지 매입 : '26. 10. ~ 12.
- 실시설계 용역 : '27. 3. ~ 6.
- 소규모환경영향평가 및 농지 전용 등 사전 행정절차 병행
- 공사 착공 / 준공 : '27. 7. / '28. 6.
- 시설 운영 및 전국 단위 풋살대회 유치 : '28. 7. ~

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	3,620	20	-	1,600	2,000	
전 환	900	-	-	300	600	
군 비	2,720	20	-	1,300	1,400	

기대효과

- 「남양면 권역단위 거점사업」 인접 부지 체육시설 조성을 통해 시설 간 상호보완 및 교차운영 등으로 시너지 효과 극대화
- 체육 및 여가활동 공간제공으로 주민 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 사업기간: 2024. 1. ~ 2028. 10.
- 위치: 고흥군 도화면 당오리 1147-4번지 일원 80,000m²
- 소요예산: 20,000백만원(전환 6,000, 군 14,000) ※ 부지매입비 2,500백만원
- 주요내용: 야구장 2면 조성, 복합체육시설 등 부대시설 조성

추진실적

- 조성대상지 선정 및 주민 동의서 접수 : '23. 10.
- 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : '24. 4. ~ 7.
- 2026년도 군특회계 전환사업 신청(道 스포츠산업과) : '25. 7.

추진계획

- 군관리계획 변경 결정(용역) 등 행정절차 추진 : '25. 1. ~ '26. 7.
- 조성대상지 부지 매입 : '26. 10.
- 실시설계 용역 및 계약심사 등 사전절차 이행 : '27. 3. ~ 9.
- 공사 착공 / 준공 : '27. 10. / '28. 10.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	22,720	220	-	3,500	19,000	
전 환	6,000	-	-	300	5,700	
군 비	16,720	220	-	3,200	13,300	

기대효과

- 도화 베이스볼파크 인근 야구 전용구장 2면 신설을 통해 최고 수준의 야구장 집적단지를 구축함으로써 야구 전지훈련 메카로 집중 육성
- 프로야구 및 전국대회 유치와 전지훈련 선수 방문 등으로 지역경제 활성화에 이바지함은 물론, 주민 여가시설로도 활용

사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 2026. 12.
- 위 치: 7개소(군립도서관 3, 작은도서관 4)
- 소요예산: 240백만원(군비) ※ 2026년: 240백만원(군 240)
- 주요내용: 군민과 함께하는 독서문화프로그램 운영으로 '책 읽는 사회' 분위기 조성 및 도서관 이용 활성화 도모

☐ 추진계획

○ 군민 맞춤형 독서문화프로그램 운영: 120백만원

구 분	프로그램명	비 고
유 아	그림책 리딩푸드아트 등 20종	
초등학생	재미있는 한국사 교실 등 20종	
청 소 년	진로 및 직업탐색 등 5종	
성 인	시낭송, 필사, 취미 공예 등 15종	

○ 도서관 행사 운영: 120백만원

- 이야기보따리 선생님 운영 : '26. 1. ~ 12.
- 도서관주간/독서의달 운영 : '26. 4. / 9.
- 도서관 문화공연/특강 운영 : '26. 1. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	960	240	240	240	240	
군 비	960	240	240	240	240	

사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 2026. 12.
- 소요예산: 30백만원(군비)
- 주요내용: 영유아 북스타트 책꾸러미 배부 및 학부모 독서교육

□ 추진계획

- 북스타트 도서 구입 및 물품 구입 : '26. 1.
- 북스타트 책꾸러미 배송 및 배부 : '26. 1. ~ 12.
- 북스타트, 북스타트 플러스, 북스타트 보물상자, 초등북스타트 배부
 - 대 상: 관내 영유아 0~18개월, 19~35개월, 36개월~취학전
 - 초등학교 1학년(2019년생 까지)
 - 영유아 및 초등학교 1학년 대상 책꾸러미 구성품 다양화
- 북스타트 부모교육 강의 운영
 - 기 간: 총 2회(상·하반기)
 - 대 상: 영유아 부모 및 양육자
 - 교육주제: 북스타트활용 도서, 동화작가와의 만남 등

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	120	30	30	30	30	
군 비	120	30	30	30	30	

성 과 목 표

- 훼손·노후된 문화유산 및 전통사찰 보수정비를 통한 원형 복원 및 관리
- 지정 문화유산별 관리카드 활용한 효율적이고 체계적인 보존관리 추진

□ 문화유산 보수정비

- 대 상: '26년 문화유산 보수정비(총액계상) 신청사업 48건
 - 국가지정 및 등록15, 도지정29, 방재1, 전통문화유산 관리지원 3
- 소요예산: 17,786백만원(국 5,023 도 4,874 군 7,440 자 449)
- 주요내용: 보수정비, 보존처리, 기록화, 방충방부, 방재시스템 유지관리 등
- ※ '26년 문화유산 보수정비(총액계상) 예산 확정안에 따라 사업비 변경 예정

□ 문화유산 보존관리

- 지정 유산 현황: 116건 (국가 13, 등록 18, 도 56, 향토 29)

구 분	계	국 가 지 정					등록 유산	도 지 정						고흥군 (향토)
		소계	보물	천연	명승	사적		소계	유형	무형	기념물	유산 자료	민속	
계	116	13	7	2	1	3	18	56	15	6	21	13	1	29
능가사	6	4	4					2	2					
금암사	3	2	1	1				1	1					
봉래사	1							1	1					
수도암	1							1				1		
송광암	1							1	1					
성불사	1							1	1					
기 타	103	7	2	1	1	3	18	49	9	6	21	12	1	29

- 지정유산별 관리이력 '국가유산 전자행정 시스템' 현행화
 - 보수정비 이력, 보존관리 실태 등
- 문화유산 주변 환경정비(풀베기) 연 4회 이상 실시
- 방치·훼손되는 문화유산 없도록 지속적 발굴 및 보존 방법 강구

성 과 목 표

- 유소년 축구 저변확대와 기초기량 향상에 기여
- 국가대표 경기를 현장에서 직접 관람할 수 있는 기회를 제공함으로써 참가자들의 축구에 대한 동기부여 강화

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 장 소: 박지성공설운동장
- 대 상: 초등 1~6학년
- 사 업 비: 100백만원 (균비)
- 주요내용: 축구교실 운영, 클리닉 수업, 리그붐 페스티벌 개최 및 A매치 관람

□ 추진계획

- 차범근 축구교실 운영 : '26. 3. ~ 11.
 - 참가자 모집공고 및 신청서 접수
 - 축구교실 개강 및 운영 (7~8월 제외)
 - 셔틀버스·권역별 택시(셔틀버스 미운행지역) 운행, 응급구조사 배치
- 리그붐 페스티벌 개최 : '26. 9.
 - 서울·무주 축구교실 참가자 교류전
 - 우수 참가자 선발
- A매치 관람 : '26. 10.
 - 참가자 선발: 출석률 및 담임 지도자 재량

성 과 목 표

- 각종 체육대회 개최를 통해 생활체육 육성 및 활성화에 이바지
- 전국 및 도 단위 체육대회 개최를 통해 우리군 홍보에 최선을 다하고, 외부 방문객 유치를 통한 지역경제 활성화에 기여

☐ **사업개요**

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사 업 비: 979백만원(도비 32, 군비 947)
- 주요내용

- 전국·도 단위 체육대회 개최 및 참가
- 지역 단위 종목별 체육대회 개최(지원)

※ 2025년 실적: 전남(장애인)체전·생활체육대축전 참가지원 22개 종목 600여명,
대회 개최지원 11개종목 10,400여명

☐ **추진계획**

- 전국 단위 체육대회 개최 : '26. 1.~
 - 고흥우주항공배 배구·탁구·궁도·테니스·서핑·당구대회 등 개최
- 종목별 체육대회 개최 및 참가 : '26. 1.~
 - 야구·족구·그라운드골프·게이트볼 등 종목별 체육대회
 - 전라남도(장애인)체육대회 등 각종 체육대회 참가 지원
- 2027년 전남체전 프레대회 개최 : '26. 1.~
 - 전남체전과 같은 경기장에서 사전 대회를 열어 실전 대응 능력 확인

성 과 목 표

- 스포츠 전지훈련팀 유치를 통해 우리군 홍보 및 지역경제 활성화에 기여
- 스토브리그 개최와 참가팀 인센티브 제공으로 전지훈련 메카로 자리매김

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 150백만원(군비 150)
- 주요내용: 전지훈련팀 유치 활동 전개 및 지원

※ 2025년 실적: 6개종목(야구, 축구, 배구, 태권도, 역도, 씨름) 1,308명

☐ 추진계획

- 전지훈련팀 지원 활동 : '26. 1.~
 - 동·하계 전지훈련팀 지원: 85백만원
 - 대관료, 전지훈련 물품 등 참가팀 인센티브 부여
 - 스토브리그 지원: 40백만원(축구, 야구 등)
- 동계 전지훈련팀 유치 활동 전개 : '26. 8.~
 - 우리군 여건에 맞춘 전략적인 전지훈련 유치활동: 25백만원

성 과 목 표

- 직장운동경기부(볼링, 태권도)는 연간 10회 이상의 공식 대회에 참가하고 입상 실적을 달성하여 경기력 향상
- 전년 대비 입상 실적 증가를 목표로 하며, 대회 성과를 적극 활용하여 대외 홍보를 통해 고흥군의 브랜드 가치 상승
- 지역 사회 체육 역량 강화와 체육 문화 활성화 추진

☐ 사업개요

○ 사업기간: 2026. 1. ~ 12.

○ 위 치: 볼링(고흥읍), 태권도(과역면)

○ 선수구성: 볼링(4명), 태권도(8명)

※ 소요예산: 1,220백만원(군 1,130, 기금 90)

○ 주요내용

- 정기적 훈련 일정 운영 및 훈련 장소 지원
- 전문 지도자(감독, 코치) 지원
- 세계 및 전국대회 참가비 및 참가경비 지원(교통비, 숙박비, 일비 등)
- 훈련에 필요한 소모품 및 훈련 및 경기복 지원

☐ 추진계획

○ 직장운동경기부 전지훈련 유치 : '26. 1. ~ 2.

- 도내 및 전국 실업팀 대상

○ 직장운동경기부 훈련 및 대회 참가 : '26. 3. ~ 11.

- 하계·동계 훈련 및 세계·전국대회 참가 등

○ 직장운동경기부 선수단 재계약 : '26. 12.

○ 직장운동경기부 전지훈련 유치 및 홍보 : 연중

성 과 목 표

- 여가활동 안전성 확보 및 생활체육 활성화 기여
- 체육시설의 접근성 개선 및 이용자 편의 증진 및 안전사고 예방 및 경기 환경 개선

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 박지성공설운동장 등 15개소
- 소요예산: 420백만원(전환 90, 군 330)
- 주요내용
 - 게이트볼장(12개소) 노후 시설물 개보수
 - 문화회관, 박지성공설운동장 내진성능평가 용역
 - 박지성공설운동장 3종 공인인증을 위한 시설 개·보수
 - 거금야구장 보호펜스 안전패딩 설치(720m)

☐ 추진계획

- 실시설계용역 : '26. 1. ~ 3.
- 계약심사 등 사전 행정절차 이행 : '26. 4.
- 공사 착·준공 : '26. 5. ~ 12.

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
32건	39,892	5,023	9,574	24,756	539	
고흥문화재단 운영	700	-	-	700	-	공약
문화예술 향유 기회 확대, 창작 활동 지원	1,239	-	-	1239	-	공약
고흥의 유·무형 문화유산 발굴·보존	60	-	-	60	-	공약
고흥의 문화유산 전수조사	50	-	15	35	-	공약
천경자 작가의 집 건립	960	-	360	600	-	신규
고흥아트센터 운영 활성화	120	-	-	120	-	신규
고흥아트센터 기획(특별)전시 개최	80	-	-	80	-	신규
독서산간 배달서비스	3	-	-	3	-	신규
도서관 이용자 참여형 스터디라운지 조성	40	-	-	40	-	신규
2027년 전라남도(장애인)체육대회 추진	700	-	-	700	-	신규
2027년 전남체전 대비 체육시설 개보수 사업	4,500	-	1,615	2,885	-	신규
고흥문화원 원사 건립	4,600	-	1,860	2,740	-	계속 (2,400/ '22~'26)
군민과 하나되는 별밤 버스킹 공연 활성화	120	-	-	120	-	계속 (550/ '25~'28)
임진왜란의 숨은 영웅, 흥양수군 가치 재조명	62	-	-	62	-	계속 (264/ '24~'26)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
32건	39,892	5,023	9,574	24,756	539	
디지털 고흥 문화대전 구축	150	-	-	150	-	계속 (500/ '24~'26)
도화 동호덕 고분 국가 사적 지정 추진	20	-	8	12	-	계속 (450/ '23~'27)
남양리산성 국가 사적 지정 추진	300	-	120	180	-	계속 (590/ '24~'27)
「한국의 갯벌」 세계유산 등재 추진	160	-	-	160	-	계속 (1,207/ '23~'26)
군민과 함께하는 독서문화프로그램 운영	240	-	-	240	-	계속 (960/ '25~'28)
북스타트(Bookstart) 운영	30	-	-	30	-	계속 (120/ '25~'28)
문화유산 보수정비 및 보존관리	17,786	5,023	4,874	7,440	449	일반
고흥 차범근축구교실 운영:그라운드를 꿈꾸다	100	-	-	100	-	일반
각종 체육대회 유치 및 참가 지원	979	-	32	947	-	일반
동·하계 전지훈련 유치	150	-	-	150	-	일반
직장운동경기부 실업팀 (볼링, 태권도) 운영	1,223	-	-	1,133	90	일반
문화체육시설 기능 회복 사업	420	-	90	330	-	일반



11

경제산업과



목 차

I. 기본현황	387
II. 2025년 주요업무 평가	389
III. 2026년 업무추진 방향	390
IV. 2026년 주요업무 계획	391
1. 【공약】 동강특화농공단지 조기 정상화	391
2. 【신규】 영세 소상공인 임대료 지원사업	392
3. 【신규】 소상공인 희망플러스 지원사업	393
4. 【신규】 골목형상점가 육성 지원사업	394
5. 【신규】 고흥전통시장 어물전 정비사업	395
6. 【신규】 어선건조 진흥단지 활용 투자유치 추진	396
7. 【신규】 고흥청정식품단지 환경조성지원	397
8. 【신규】 주정차 단속 알림서비스 도입	398
9. 【계속】 고흥 수산식품가공단지 조성	399
10. 【계속】 고흥 해양예술랜드 관광단지 조성	400
11. 【계속】 관광·레저활동을 위한 대중골프장 조성	401
12. 【계속】 고흥 LF 휴양빌리지 조성	402

13. 【계속】 버스터미널 공영화 추진	403
14. 【일반】 고흥사랑상품권 발행·운영	404
15. 【일반】 소상공인 융자금 이자차액 보전금 지원	405
16. 【일반】 전남신용보증재단 보증재원 출연	406
17. 【일반】 디지털 소상공인 1만 양성	406
18. 【일반】 소상공인 노란우산 가입장려금 지원	407
19. 【일반】 착한가격업소 발굴 및 활성화 지원	407
20. 【일반】 공공배달앱 먹깨비 활성화	408
21. 【일반】 중소기업 ESG 컨설팅 지원	409
22. 【일반】 중소기업 기술닥터 컨설팅 지원	409
23. 【일반】 농공단지 기업맞춤형 특화 지원	410
24. 【일반】 택시 자율감차 보상사업	410
25. 【일반】 올바른 주정차 문화 조성	411
26. 【일반】 100원 택시 카드 결제시스템 사용 활성화 ..	411
27. 【일반】 교통약자 이동편의 증진	412
28. 【일반】 대중교통 이용지원으로 군민 교통복지 실현 ..	413
V. 주요사업별 2026년 예산현황	414

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	13	1	3	5	3	1	-
현 원	14	1	3	5	3	2	공무직 4 기간제 2

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
지역경제	· 지역경제 활성화 대책 추진 · 전통시장 시설물 유지관리 및 활성화 대책 · 전통시장 활성화 대책 추진 · 소상공인 지원 · 고흥사랑상품권 발행 운영 · 담배소매업에 관한 업무 · 방문판매업, 통신판매업에 관한 업무 · 지방물가 안정관리에 관한 업무 · 노동조합에 관한 업무 · 대규모·준대규모 점포 관리 · 계량기의 검사 및 계량관리 · 새마을금고 지원 및 금융동향 관리 · 상거래질서 확립 및 소비자 피해구제
투자유치	· 투자유치에 대한 종합계획 수립 조정 · 국내·외 투자유치 발굴 · 투자유치지구 개발 관련 사항 · 산업(농공)단지 조성에 관한 사항 · 농공단지 관리 및 입주업체 지원 · 중소기업 육성 지도에 관한 사항 · 공장 인·허가, 창업 및 벤처기업 육성

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
교통운수	• 교통안전계획 수립 및 추진 • 여객자동차운수사업(버스·터미널) 재정지원 • 여객자동차운수사업(버스·택시·터미널) 인·허가 등 관리 • 화물자동차운수사업(일반·개인개별) 인·허가 및 관리 • 자동차관리사업 인·허가 및 과태료 부과 • 택시운송사업 운행 지원 사업 추진 • 여객·화물 유가보조금 지원 및 관리 • 공영버스터미널 운영 및 시설물 관리 • 교통약자 이동수단 운행 지원(콜택시·바우처택시) • 특별사법경찰 업무 • 자동차손해배상보장 및 관리법 위반자 검찰송치 • 자동차책임보험 과태료 부과징수 • 불법주정차(무인단속 등) 과태료 부과 • 공영주차장 운영 및 시설물 관리 • 자동차 및 건설기계 등록(신규·이전·변경·말소) • 자동차 정기검사 및 검사지연 과태료 부과징수

II. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

○ 전통시장 및 소상공인 지원으로 지속가능한 상권 경쟁력 강화

- 전통시장 정비 5개소 11.5억원
 - 고흥문화관광형시장(야시장 등 8개사업, 4억원), 숯불생선구이 푸드코트 규모화(80㎡→160㎡)
 - 동강 정비(3억원), 녹동 노후전선(1.2억원), 5개 전통시장 환경개선 (78건, 3.3억원)
- 소상공인 지원 6개 분야 34.7억원
 - 이자차액(116개소, 대출금액 31.6억원), 영세음식점업 공공요금 지원(584개소, 1.8억원)
 - 먹깨비·전남신용보증재단 출연·디지털 소상공인 양성·노란우산 장려금 지원(1.3억원)

○ 지역상품권 판매율 제고 및 물가 관리를 통한 민생경제 안정 도모

- 2025년 고흥사랑상품권 일반판매: 36,413백만원(전년대비 150배↑)
- 15% 특별할인 판매기간 확대(설·추석 명절 → 8월 휴가철 ~ 12월)
- 착한가격업소 확대(17→19개소), 공공배달앱 매출 1억5천 달성(전년대비 14배↑)
- ※ 2025년 행안부 지방물가 안정관리 최우수기관(가등급) 선정(특교세 4천만원), 2025년 전라남도 지역경제 활성화 평가 '장려상' 수상(2백만원)

○ 지역성장발전을 위한 투자유치 활성화 및 중소기업 맞춤형 지원

- 고흥 해양예술랜드 관광단지 환경영향평가 및 해양이용 협의 완료
- 청정식품농공단지 환경조성지원사업 공모사업 선정: 116억원
- 중소기업 경쟁력 제고사업: 27건, 665백만원

○ 선진 교통서비스 제공으로 교통복지 실현

- 동강버스정류장 신축: 부지 236㎡, 건물 93.48㎡
- 대중교통(버스) 운영 재정 지원: 3개소(고흥여객, 대흥여객, 동방고속)/6,522백만원
- 교통약자 운송 수단 재정 지원
 - 바우처택시 운영(31대), 콜택시 증차(11대→13대), 택시 감차 보상금 지급: 6대

□ 2026년 개선 방향

○ 소상공인에 대한 단편적·소극적 대응

⇒ 맞춤형·성장형 지원으로 소상공인 자립기반 마련 및 경쟁력 강화

○ 민자 유치사업의 지연 및 중단 사례 발생

⇒ 사업 수행능력 검증 강화, 인허가 절차 등 신속하고 안정적인 개발사업 전개

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향

비전

미래를 여는 경제·투자, 안전하고 편리한 교통

목표

- 군민과 함께 활력 넘치는 지역경제 실현
- 기업유치·중소기업 지원 확대를 통한 투자·산업 거점 구축
- 군민 모두가 누리는 안전하고 편리한 맞춤형 교통서비스 구현

전략과제

실행계획

군민 행복을 위한
낙낙한 지역경제 실현

- 누구나 가고 싶은 시골벽적 전통시장
- 소상공인 육성정책으로 행복한 지역상권 조성
- 편리함을 더한 고품사랑상품권 발행·운영

투자유치 강화 및
중소기업 경쟁력 제고

- 투자사업 정상화 및 신규 투자자 발굴 확대
- 중소기업 발굴 및 스마트공장 보급·확산
- 농공단지 입주기업 체계적 관리 및 고충 현장지원

교통안전 강화와
교통 복지 실현

- 교통사고 예방과 주정차 의식 개선
- 교통서비스 확대로 교통 복지 실현
- 대중교통 서비스 안정성 및 운영 효율화

IV. 2026년 주요업무 계획

1

동강특화농공단지 조기 정상화

공약

사업개요

- 사업기간: 2015. ~ 2026.
- 위치: 고흥군 동강면 장덕리 345-5번지 일원
- 면적: 297,556㎡(9만여 평)
- 총사업비: 474억원(도 36, 군 36, 민자 402)
※ 2026년: 249억원(도 36, 군 36, 민자 177)
- 주요내용: 식료품제조업, 음료제조업 등 식품 전문 농공단지 조성

추진실적

- 동강특화농공단지계획 승인 : '15. 12.
- 사업시행자 자금경색으로 공사중지(공정률 18%) : '18. 1.
- 감사원 감사에 따른 행정처분 및 취소소송 : '19. 9.~
- 보조금 환수 및 사업시행자 변경 : '23. 8.
- 사업시행자 자금경색으로 공사중지(공정률 36%) : '24. 12.

추진계획

- 사업시행자 변경 : '26. 3.
- 동강특화농공단지 조성 준공 : '26. 12.

문제점 및 대책

- 사업시행자 변경 지연
 - 수협 대주단 및 제3시행자와 적극적인 협의로 조기 정상화

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	47,400	22,500	24,900	-	-	
도비	3,600	-	3,600	-	-	
군비	3,600	-	3,600	-	-	
기타	40,200	22,500	17,700	-	-	

경제산업과

투자유치팀장 송창혁

담당자 최강산(☎6616)

배경 및 필요성

- 고물가·고금리로 인한 경기 침체 및 소비 위축 등 매출 하락으로 가중되고 있는 영세 소상공인 임대료 부담 경감

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 3. ~ 12.
- 지원대상: 사업공고일 기준 3개월 이상 고흥군에 사업장과 주소를 두고 연매출 1억 4백만원 미만(간이과세자 기준)인 소상공인
- 소요예산: 40백만원(군비)/ 50개소 ※ 산출기준: (최대)80만원×50개소
- 지원근거: 고흥군 소상공인 지원에 관한 조례 제5조(지원내용)
- 지원내용: 월 임대료의 80% 지원(최대 80만원 지원)
※ 5개월간 월 임대료 평균 기준

☐ 추진계획

- 영세 소상공인 임대료 지원사업 계획 수립: '26. 1.
- 영세 소상공인 임대료 지원사업 모집 공고: '26. 3.
- 영세 소상공인 임대료 지원사업 접수: '26. 3. ~ 예산소진시

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	40	-	40	-	-	
군 비	40	-	40	-	-	

☐ 기대효과

- 임대료 부담 완화를 통한 민생경제 안정 도모 및 상권 활력 제고

배경 및 필요성

- 경영의 어려움을 겪는 소상공인의 카드수수료 및 전기요금 지원을 통한 고정비용 경감 및 경영 부담 완화

☐ 사업개요

- 지원근거: 고흥군 소상공인 지원에 관한 조례 제5조
- 사업기간: 2026. 4. ~ 12.
- 지원대상 및 내용

구분	지원대상	소요예산	지원내용
카드수수료 지원	연매출 3억원 이하	60백만원 (300개소)	전년도 카드 매출액의 0.8% (최대20만원)
전기요금 지원	연매출 1억 4백만원 이하 (간이과세자 기준)	140백만원 (800개소)	업체당 17만5천원 지원

※ 사업공고일 기준 3개월 이상 고흥군에 사업장과 주소를 둔 소상공인

☐ 추진계획

- 소상공인 희망플러스 지원사업 계획 수립: '26. 4.
- 소상공인 희망플러스 지원사업 공고: '26. 5.
- 소상공인 희망플러스 지원사업 읍면 접수: '26. 6. ~ 예산소진시

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비고
계	200	-	200	-	-	
군비	200	-	200	-	-	

☐ 기대효과

- 소상공인 고정 지출 절감으로 경영안정 및 지역 상권 경쟁력 강화

배경 및 필요성

- 침체된 개별 점포의 한계를 넘어 골목형상점가 육성 지원으로 상권 공동 활성화 및 상인 자생력을 강화하여 지역경제 활력을 제고하고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 4. ~ 12.
- 지원대상: 골목형 상점가 2개소
- 소요예산: 10백만원(군비)
- 지원내용: 상인 조직이 자율적으로 계획하는 상점가 공동마케팅, 상권 홍보, 상인 역량강화, 시설·환경개선 등
- ※ 골목형상점가: 온누리상품권 사용 및 정부·지자체 지원사업 신청 가능
- 지원근거: 고흥군 골목형상점가 지원에 관한 조례 제5조

☐ 추진계획

- 고흥군 골목형상점가 지원에 관한 조례 개정 : '25. 11.
- ※ 2천 제곱미터 이내 「20개 점포 이상 → 10개 점포 이상」으로 완화
- 골목형상점가 육성 지원사업 계획 수립 : '26. 2.
- 골목형상점가 육성 지원사업 모집공고 : '26. 3.
- 사업 모집 선정 및 보조사업 수행 : '26. 4. ~ 11.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	10	-	10	-	-	
군 비	10	-	10	-	-	

☐ 기대효과

- 지역 상권의 역량 강화 및 가시적 환경 개선과 브랜딩 강화
- 장기적으로 지속 가능한 골목형 상점가 모델 발굴

배경 및 필요성

- 고흥전통시장 숯불생선구이 주 재료인 반건조 생선의 위생적인 건조 및 관리를 위한 건조장 조성 중으로 어물전 슬로프 철거 및 옥외 엘리베이터(공동세척장 포함) 설치 등 정비 필요

☐ 사업개요

- 사업명: 고흥전통시장 어물전 정비사업
- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위치: 고흥군 고흥읍 남계리 626-10번지 외 7필지
- 사업량: 어물전 슬로프 철거, 옥외엘리베이터(공동세척장 포함) 등 설치
- 총사업비: 510백만원(군비) ※ 공사비 500백만원, 감리비 10백만원

☐ 추진계획

- 고흥전통시장 어물전 정비사업 공사 실시설계용역: '26. 1. ~ 2.
- 사업발주 및 공사 착공: '26. 3.
- 공사 준공: '26. 7.

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	510	-	510	-	-	
군비	510	-	510	-	-	

☐ 기대효과

- 고흥전통시장에 특화된 숯불생선구이 건조장 및 공동세척장 조성을 통해 보다 위생적인 생선 건조와 세척으로 전국적인 숯불생선구이 브랜드 구축

배경 및 필요성

- 당초 어선건조 지원센터 구축사업이 국가 직접 수행이 아닌 지자체 보조 사업으로 전환되어 사업비 및 운영비 과다소요로 사업포기, 대체사업 필요
- 95% 이상 매입완료된 어선건조 진흥단지에 대규모 유통채널을 가진 김 가공업체를 유치, 김 수출 전문단지를 조성하여 고흥김의 위상을 제고

☐ 사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2029.
- 위 치: 고흥군 도양읍 장계리 산198-1번지 일원
- 면 적: 83,367㎡(2만5천평)
- 총사업비: 500억원(민자 100%)
- 주요내용: 투자유치를 통한 김 수출 전문 농공단지 조성

☐ 추진실적

- 어선건조 진흥단지 구축사업 포기 : '25. 3.
- 투자유치기업 (주)광천김 발굴 : '25. 7.
- (주)광천김 투자협약(MOU) 체결 : '25. 9.
- 산업단지 지정계획 대상사업 신청(전남도) : '25. 11.

☐ 추진계획

- 산업단지 사업부지(2만6천평) 매각 : '26. 2.
- 산업단지 지정계획 고시(전남도) : '26. 3.
- 산업단지계획 수립 및 관계기관 협의 : '26. 3.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	50,000	-	-	8,300	41,700	
기 타	50,000	-	-	8,300	41,700	

☐ 기대효과

- 기업 투자유치를 통한 지역 경제 활성화 및 일자리 창출
- 식품산업 인프라 고도화 및 고흥 김의 글로벌 브랜드화

사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2029.
- 위치: 고흥군 동강면 장덕리 1118-3번지 일원
- 총사업비: 117억원(국 80, 도 10, 군 27) / 4년간 연차사업
※ 2026년(1년차사업): 39억원(국 25, 도 2, 군 12)
- 주요내용: 청년문화센터 건립 1동(3층, 2,087㎡), 아름다운거리 조성 1.5km

□ 추진실적

- 한국산업단지공단 사업공모 신청 : '25. 3. 28.
- 공모 선정 : '25. 4. 30.
- 국비지급 업무협약 체결 : '25. 5. 28.
- 지방재정 투자심사 의뢰(고흥군→전남도) : '25. 7. 14.
- 중기지방재정계획(2차 변경) 계획 반영 : '25. 7. 22.
- 기본계획 및 건축기획 용역 시행 : '25. 11. 6.

□ 추진계획

- 공공건축심의 완료 : '26. 1.
- 건축디자인 설계공모 : '26. 3.
- 기본설계 및 실시설계 시행 : '26. 4.
- 착공 : '26. 11.
- 준공 : '29. 6.
- 운영 개시 : '29. 7.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	11,660	322	3,910	4,000	3,428	
국비	8,000	300	2,500	2,800	2,400	
도비	1,028	-	229	411	388	
군비	2,632	22	1,181	789	640	

배경 및 필요성

- 단속 위주의 사후적 처분으로 인한 민원 발생
- 과태료 부과 전 이동 기회를 제공함으로써 불필요한 불평·갈등 완화

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 고흥읍·도양읍
- 소요예산: 40백만원(군비)
- 주요내용
 - 고흥군 단속 CCTV와 연계하여 위반 차량 운전자에게 어플 알림톡 발송
 - 군민이 직접 어플 설치 및 차량번호 등록 시 단속 알림 수신

☐ 추진계획

- 주정차알림서비스사 업무협약 체결 : '26. 3.
- 단속 CCTV 시스템 연계 구축, 주민 홍보 캠페인 전개 : '26. 3. ~ 6.
- 시범운영 및 문제점 보완 : '26. 6. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	40	-	40	-	-	
군 비	40	-	40	-	-	

☐ 기대효과

- 불법 주정차 사전 인지로 과태료 부담 경감, 주차질서 준수 유도
- 단속 관련 민원 및 행정력 감소

사업개요

- 사업기간: 2021. ~ 2030.
- 위치: 고흥군 도양읍 봉암리 3057번지 일원
- 면적: 301,361㎡(9만여 평)
- 총사업비: 865억원(추정) ※ 2026년: 25억원(군 25)
- 주요내용: 수산가공업, 냉장·냉동업 등 수산 전문 농공단지 조성

추진실적

- 수산식품가공단지 신규조성 계획 수립 : '21. 9.
- 타당성조사 및 기본계획수립 용역 완료 : '23. 6.
- 군 공영개발 추진 검토 보고 : '25. 1.
- 도양읍 주민설명회 개최 : '25. 3. ~ 5.
- 전문기관(한국지방재정공제회) 타당성조사 의뢰 : '25. 5.
- 타당성조사 보완 용역 실시 : '25. 11.

추진계획

- 산업단지 지정계획 대상사업 신청(전남도) : '26. 4.
- 지방재정 투자사업 중앙투자심사 의뢰(행안부) : '26. 7.
- 산업단지계획 수립 및 관계기관 협의 : '26. 10.

문제점 및 대책

- 타당성조사, 산업단지 지정계획, 중앙투자심사 등 행정절차 이행 필요
 - 심사기관과 긴밀한 협의 및 사업의 필요성 등 사업추진 타당성 확보

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	86,467	-	2,500	10,727	73,240	
국비	24,479	-	-	-	24,479	
군비	61,988	-	2,500	10,727	48,761	

사업개요

- 사업기간: 2021. ~ 2030.
- 위치: 고흥군 영남면 금사리, 포두면 오취리 일원
- 면적: 1,727,348m²(52만평)
- 총사업비: 4,976억원(민자) ※ 2026년: 148억원(민자)
- 시행사: (주)씨앤아일랜드
- 주요내용: 호텔, 펜션, (해양)스포츠파크, 골프장 등 관광단지 조성

□ 추진실적

- 특수목적법인 설립 : '21. 8.
- 투자협약 체결((주)씨앤아일랜드·전남도·고흥군) : '21. 11.
- 토지매입 진행 ※ '26. 1. 기준 사유지 69.7% 매입 : '21. 11.
- 환경영향평가 협의 완료 : '25. 3.
- 영남 사도, 포두 오취마을 주민설명회 개최 : '25. 6. ~ 7.
- 해양이용협의 완료 : '25. 7.

□ 추진계획

- 관광단지 지정 및 조성계획 신청 사전협의(전남도, 문체부): '25. 10. ~ '26. 2.
- 문체부, 산림청 중산위, 전남도 도계위 검토 및 심의 : '26. 2. ~ '26. 4.
- 투자선도지구(건설교통부) 공모사업(기반시설 지원) 용역: '26. 3. ~ 8.
- 관광단지 지정 및 조성계획 승인 고시(전남도) : '26. 4.
- 사업부지 토지 편입 및 보상 : '26. 4. ~ '26. 12.
- 관광단지 조성사업 착공 : '27. 1.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	497,649	33,957	14,708	178,875	270,109	
기타	497,649	33,957	14,708	178,875	270,109	

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2029.
- 위 치: 고흥군 과역면 신곡리 일원
- 면 적: 1,681,918m²(50만평)
- 총사업비: 1,200억원(민자) ※ 2026년: 50억원(민자)
- 시 행 사: (주)구곡조경 ※ (주)LF 자회사
- 주요내용: 18홀 골프장, 골프텔, 클럽하우스, 콘도 등 조성

☐ 추진실적

- 특수목적법인 설립 : '22. 11.
- 토지매입 진행 : '22. 11.
 - '25. 9. 토지매입 완료(미매입 토지 제척)
- 골프장 기본설계 완료 : '25. 1.
- 생태·자연도 등급 수정·보완 용역 실시 : '25. 8. ~ '26. 5.
- 생태·자연도 등급 수정·보완 신청(국립생태원) : '25. 11.

☐ 추진계획

- 군관리계획 입안의 제안 : '26. 1.
- 군관리계획 입안의 제안 여부 통보 : '26. 2.
- 국립생태원 생태·자연도 등급 수정·보완 대상지 조사: '26. 5.
- 생태·자연도 등급 수정·보완 고시(환경부) : '26. 6.
- 군관리계획 입안 및 관계기관 협의 추진 : '26. 6.

☐ 문제점 및 대책

- 국립생태원의 대상지 현지조사 일정 지연(당초 '26.12.→변경 '26.5.)
 - 생태·자연도 등급 수정·보완 전 군관리계획 입안 절차 우선 추진

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	120,000	10,000	5,000	30,000	75,000	
기 타	120,000	10,000	5,000	30,000	75,000	

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2032.
- 위 치: 고흥군 점암면 여호리 일원
- 면 적: 1,397,041㎡(42만평)
- 총사업비: 2,000억원(민자)
- 시 행 사: (주)팔영조경(대표 조용철) ※ (주)LF 자회사
- 주요내용: 수목원, 미술관, 숙박시설, 해양레저시설 등 조성

□ 추진실적

- 특수목적법인(주)팔영조경) 설립 : '22. 3.
- 투자협약 체결(고흥군 · (주)LF · 전남도) : '22. 12.
- 토지매입 추진 : '22. 3.
- 토지매입률: 사유지 74.3%

□ 문제점 및 대책

- 시행사인 (주)LF에서 대중골프장 조성 우선 추진 결정
 - 대중골프장 조성사업 진행상황에 맞춰 휴양빌리지 점진적 추진

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	200,000	6,000	-	-	194,000	
기 타	200,000	6,000	-	-	194,000	

사업개요

- 사업기간: 2024. 1. ~ 2028. 12.
- 대 상: 공용버스터미널 3개소(고흥, 과역, 나로도)
- 소요예산: 3,550백만원(국비 1,000, 군 2,550)
- 주요내용: 공용버스터미널 매입 후 직영 또는 위탁 운영

추진실적

- 버스터미널 공영화 추진 타당성 연구용역 실시: '24. 3. ~ 11.
 - 공용버스터미널 현황 및 공영화 타당성 분석, 운영 방안 수립 등
 - ※ 터미널 사업자의 공영화 의사 확인: 고흥·나로도(반대), 과역(찬성)*
 - * 과역터미널의 경우 경영악화와 사업자의 고령으로 수차례 폐업 의사를 표명
- 터미널 공영화 기본계획 수립: '25. 12.

추진계획

- 과역버스터미널 공영화 추진: '26. ~ '28.
 - 터미널 부지·건축물 감정평가 실시: '26. 6.
 - 부지·건물 매입(18억) 및 개축(17억) 설계 착수
- 장기적으로 고흥·나로도 공영화 가능성 지속 협의

문제점 및 대책

- 국도비 매칭 사업 부재로 군비 부담 과중
 - (추정사업비) 고흥: 200억/ 과역: 35억/ 나로도: 20억
 - ⇒ 지방소멸대응기금 또는 국고 건의 등 외부 자원 확보 지속 노력
- 안정적인 버스터미널 기능 유지에 최선
 - 공영화에 대해 반대(고흥·나로도)하는 사업자 의사 지속 확인

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	3,550	50	-	1,800	1,700	
국 비	1,000	-	-	-	1,000	
군 비	2,550	50	-	1,800	700	

성 과 목 표

- 지역자금의 역외유출 방지와 관내 소상공인의 소득증대를 통한 지역 경제 활성화

□ 사업개요

- 사업비: 4,062백만원(군비)
- 종류
 - 지류형(1천원, 5천원, 1만원, 5만원)
 - 카드형(농협NH, 우체국, 고흥·녹동새마을금고, 녹동신협, 광주은행)
 - 모바일(QR코드 간편결제 서비스)
- 사용처: 가맹점 2,477개소('26. 1. 기준)
- 할인율: 10%(평시)
- 발행액: 30,800백만원(지류 24,000, 카드·모바일 6,800) ※ 정책발행 제외
- 판매대행: 45개소(농·축·수협 36, 새마을금고 4, 신협 3, 산림조합 1, 광주은행 1)

□ 추진실적

- 2025년도 고흥사랑상품권 판매현황

(단위: 백만원)

연도	총 판매액 (①+②)	일반판매(①)			정책판매 (②)	비고
		계	지류	카드·모바일		
2025	80,079	36,413	30,679	5,734	43,666	

- '25년 고흥사랑상품권 15% 특별할인 추진: 6개월(1월, 8월 ~ 12월)
- 고흥사랑상품권 발행 및 운영에 관한 조례 일부개정: '25. 9. 30.

□ 추진계획

- 카드·모바일 고흥사랑상품권 가맹점 추가모집: '26. 1. ~ 12.
- 새해맞이·설 명절 고흥사랑상품권 특별할인 이벤트: '26. 1. ~ 2.
- 추석 맞이 고흥사랑상품권 특별할인 이벤트: '26. 9.

배경 및 필요성

- 고물가·고금리에 따른 경기침체로 소상공인의 경영환경 악화

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 지원대상: 사업공고일 기준 3개월 이상 고흥군에 사업장과 주소를 두고 사업을 영위하는 소상공인기본법 제2조에 따른 소상공인
- 소요예산: 171백만원(균비)
 - 산출기준: '25년 융자금(33억)×3%×1년 = 99백만원
 - '26년 융자금(24억)×3%×1년 = 72백만원
- 지원내용: 약정 이자율 중 연 3% 지원(2년 지원)
- 융자한도 및 사업량: 업체당 3,000만원 이내/ 80개소
- 융자조건: 2년거치 일시상환

☐ 추진계획

- 2025년 이자차액 보전금 신청현황(2025.12.17.기준): 116건, 3,165백만원
- 소상공인 융자금 이자차액 보전사업 공고: '26. 3.
- 소상공인 융자금 이자차액 보전사업 접수: '26. 3. ~ 예산소진시

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	243	72	171	-	-	
균 비	243	72	171	-	-	

☐ 기대효과

- 소상공인의 자금난 해소 및 자립기반 확보

성 과 목 표

- 담보력이 부족한 소상공인과 저신용사업자의 군민금융지원 확대

☐ 사업개요

- 사 업 비: 63백만원(군비)
- 출연방법: 전남신용보증재단에 연 1회 정액 출연
- 조성기간: 2023. ~ 2027.(5년간 도, 시군 총 300억원 공동 출연)
- 사업내용
 - (보증재원) 소상공인에게 금융기관 대출을 위한 보증서 발급
 - (대위변제) 소상공인 채무 불이행 시 금융기관에 보증서 금액만큼 대위변제

☐ 추진계획

- 전남신용보증재단에 출연금 교부: '26. 3.

경제산업과

지역경제팀장 정귀인

담당자 김종욱(☎5353)

성 과 목 표

- 소상공인 경영부담 완화 및 디지털 경쟁력 강화

☐ 사업개요

- 사 업 량: 16개소(추정치)
- 사 업 비: 20백만원(도 4, 군 12, 자부담 4)
- 사업내용: 업체별 디지털 기기 도입비 최대 100만원 지원

☐ 추진계획

- 디지털 소상공인 1만 양성 모집공고 및 접수: '26. 7. ~ 예산소진시
- 디지털 소상공인 1만 양성 대상자 선정: '26. 8. ~ 예산소진시
- 디지털 소상공인 1만 양성 지원금 지급: '26. 9. ~ 12.

경제산업과

지역경제팀장 정귀인

담당자 김종욱(☎5353)

18

소상공인 노란우산 가입장려금 지원

일반

성 과 목 표

- 소상공인 경영부담 완화 및 지역경제 활성화

☐ 사업개요

- 사 업 량: 90명(연매출 3억원 이하 소상공인 중 노란우산 공제 신규 가입자)
- 사 업 비: 32.6백만원(도 9.8, 군 22.8)
- 사업내용: 소상공인 공제부금 납입 시 장려금(월 3만원/ 최대 36만원) 지급
※ 운영기관: 중소기업중앙회 광주·전남 지역본부

☐ 추진계획

- 중소기업중앙회 보조금 교부: '26. 3.
- 중소기업중앙회 보조금 정산: '27. 2.

경제산업과

지역경제팀장 정귀인

담당자 김종욱(☎5353)

19

착한가격업소 발굴 및 활성화 지원

일반

성 과 목 표

- 착한가격업소 지원을 통한 업소 자금심 고취 및 물가 안정 분위기 조성

☐ 사업개요

- 사 업 량: 21개소(예정)
- 사 업 비: 17.8백만원(국 5.3, 도 3.8, 군 8.7) ※ 개소당 85만원
- 사업내용
 - 현지 실사 등을 통한 실효성 있는 착한가격업소 선정
 - 착한가격업소 인증 표지판 교부, 군 홈페이지·SNS 등 홍보 및 이용 장려
 - 쓰레기 봉투 및 소모품 등 운영 지원

☐ 추진계획

- 착한가격업소 신규 모집 공고: '26. 6.
- 착한가격업소 운영보조 물품 지급 및 홍보: '26. 9.

경제산업과

지역경제팀장 정귀인

담당자 신희경(☎5360)

성 과 목 표

- 외식업체의 배달수수료 부담 완화, 물가안정을 위한 먹깨비 활성화 이벤트를 추진하고 공공배달앱 가맹점 및 회원수를 확대하고자 함

☐ 사업개요

- 사 업 비: 20백만원(균비)
- 사업내용: 공공배달앱 먹깨비 활성화를 위한 홍보(할인쿠폰 제공 등)
- 사용혜택
 - (가맹점) 중개수수료 1.5%, 가입비 및 광고료 무료
 - ※ 타앱수수료: 배달의민족 9.8%, 요기요 12.5%, 쿠팡이츠 15%
 - (소비자) 지역사랑상품권 결제 가능, 다양한 할인이벤트

☐ 추진실적

연도	가맹점	회원수(누적)	주문 수	매출액	비 고
2024	41개소	518명	491건	11,836,450원	
2025	75개소	929명	5,868건	167,457,200원	

☐ 추진계획

- 전남신용보증재단 분담금 교부: '26. 2.
- 먹깨비 활성화 자체 이벤트 추진: '26. 3.
 - ①소비자 대상: 5,000원 쿠폰 지급(매일 1회/인)
 - ②소비자 대상: 단골고객 20,000원 쿠폰 지급(월 4회 주문 시)
 - ③가맹점 대상: 신규 입점 가맹점 무료 배달(2개월)

성 과 목 표

- 대기업에 비해 정보 및 전문인력이 상대적으로 부족한 관내 중소기업들에 선제적인 ESG* 경영 지원으로 기업 경쟁력 강화

* ESG: 장기적 관점에서 기업 가치와 지속가능성에 영향을 주는 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 등 기업의 비재무적 요소를 측정하는 지표

☐ 사업개요

- 사 업 량: 6개소
- 사 업 비: 30백만원(균비)
- 사업내용: 수준 진단 및 평가, 공급망 실사 컨설팅, ESG 관련 인증 등

☐ 추진계획

- 사업공고를 통한 신청·접수 및 기업선정: '26. 2. ~ 3.
- 전문가 매칭을 통한 현장 방문 및 컨설팅 실시: '26. 4. ~ 12.
- 최종 점검을 통한 사업추진 성과 검토 및 평가: '27. 1.

경제산업과

투자유치팀장 송창혁

담당자 윤민혁(☎6619)

성 과 목 표

- 제조 현장의 다양한 문제점에 대한 컨설팅 지원으로 중소기업의 자생력 강화

☐ 사업개요

- 사 업 량: 6개소
- 사 업 비: 30백만원(균비)
- 사업내용: 마케팅, 기술·경영 지원, 각종 인증, R&D 등

☐ 추진계획

- 사업공고를 통한 신청·접수 및 기업선정: '26. 2. ~ 3.
- 전문가 매칭을 통한 현장 방문 및 해법제시: '26. 4. ~ 10.
- 최종 점검을 통한 사업추진 성과 검토 및 평가: '26. 11.

경제산업과

투자유치팀장 송창혁

담당자 윤민혁(☎6619)

성 과 목 표

- 농공단지 입주기업 맞춤형 지원을 통한 기업의 고용 및 매출 증대

☐ 사업개요

- 사업대상: 농공단지 내 입주계약을 체결한 업체
- 사 업 량: 8개소
- 사 업 비: 80백만원(도^{50%} 40, 군^{50%} 40)
- 사업내용: 성장단계에 따른 기업맞춤형 지원
 - (기술사업화 지원) 시제품 및 제품 고급화, 기업 경영 및 인증지원 등
 - (물류비 지원) 수출 물류비, 국내외 운송비 지원 등
 - (탄소중립기업진단) ESG 등급 진단 지원, 컨설팅 지원 등
- 수행기관: 고흥군, 전남테크노파크

☐ 추진계획

- 농공단지 기업맞춤형 특화지원사업 협약 체결(군↔전남TP): '26. 2.
- 신청서 접수 및 수혜기업 선정: '26. 3. ~ 5.
- 사업수행 및 성과 점검: '26. 6. ~ 12.

경제산업과

투자유치팀장 송창혁

담당자 윤민혁(☎6619)

성 과 목 표

- 택시의 공급 과잉 해소를 통한 택시업계의 운영 효율화 도모

☐ 사업개요

- 사업대상: 관내 법인택시 및 개인택시 사업자
 - 보상금액: 법인택시 58백만원/대, 개인택시 81백만원/대
- 사 업 량: 6대(법인 3, 개인 3)
- 사 업 비: 433백만원(국 35, 군 398)

☐ 추진계획

- 택시 자율감차 보상사업 신청 공고 및 접수 : '26. 5.
- 택시 자율감차 보상사업 대상자 선정 및 지급: '26. 6.
- 택시 자율감차보상 재원관리기관 지원금 신청: '26. 6.

경제산업과

교통운수팀장 박채수

담당자 진제현(☎6018)

성 과 목 표

- 불법주정차에 대한 지속적인 단속을 통한 원활한 교통흐름 확보 및 주민불편 해소

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업량: 단속차량 2대 및 단속카메라 21개소 운영, 시설물 설치·정비
- 사업비: 50백만원(군비)
- 사업내용
 - 단속차량을 활용한 고형읍 및 도양읍 집중 단속
 - 불법주정차 신규단속구간 카메라 신규 설치(2대)

☐ 추진계획

- 불법주정차 신규 단속구간 홍보 및 단속카메라 설치: '26. 1. ~ 4.
- 불법주정차 시설물 설치 및 관리: 수시

경제산업과

교통운수팀장 박채수

담당자 진제현(☎6018)

배경 및 필요성

- 기존 지류 이용권 대신 카드 결제시스템 정착을 통해 이용자 편의 증진 및 체계적인 보조금 관리 체계 구축 도모

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 642백만원(국 130, 도 30, 군비 482)
 - 정산시스템 유지비(20백만원) 및 운영지원금(622백만원)
- 추진계획
 - 카드를 통한 이용객 승·하차 처리 및 이용 횟수 관리
 - 운행 대금 결산 전산화를 통해 시스템에서 일괄 정산 지급

☐ 기대효과

- 카드 자동충전으로 이용자의 절차 간소화
- 무단복제 및 부정사용 방지를 통해 보조금 집행 투명성 확보

경제산업과

교통운수팀장 박채수

담당자 진제현(☎6018)

배경 및 필요성

- 교통약자 콜택시와 바우처 택시를 운행하여 교통약자 이동권 보장
- 배차 지연에 따른 이용객 불편 해소 기여

□ 사업개요

사업명	교통약자 콜택시	교통약자 바우처택시
사업기간	'26. 1. ~ 12.	'25. 9. ~ '26. 8.
운영대수	15대	31대
사업대상	- 장애의 정도가 심한 장애인, 임산부, 65세 이상의 대중교통 이용이 어려운 자 - 이 용대상자를 동반하는 가족 및 보호자 2인 이내 ※ 교통약자 콜택시는 휠체어 이용자 우선 원칙	
사업비	611백만원(국비 113, 군비 498)	460백만원(도비 138, 군비 322)

□ 추진실적

- 고흥군 교통약자의 이동 편의 증진 조례 개정 : '24. 5.
 - 법령과 용어 통일(기존: 교통약자 콜택시 → 변경: 특별교통수단)
 - 특별교통수단의 운행시간, 운행지역에 관한 사항 규정
- 교통약자 특별교통수단 2대 증차(11대 → 13대) : '25. 12.

□ 추진계획

- 사업비 월별(바우처택시), 분기별(콜택시) 집행 : '26. 1. ~ 12.
- 교통약자 바우처 택시 31대 운영 : '25. 9. ~ '26. 8.
- 교통약자 특별교통수단 15대 운행 : '26. 1. ~

성 과 목 표

- 대중교통 이용 및 운영에 대한 재정지원으로 대중교통 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 대 상: 버스노선, 터미널, 택시
- 소요예산: 8,651백만원(국 1,060, 도 543, 군 7,048)
- 주요내용
 - ① 농어촌버스 손실보상금 지원(4건, 6,634백만원)
 - 벽지노선(62개노선, 1,641백만원^{국476, 군1,165})/비수익노선(46개노선, 3,200백만원^{도391, 군2,809})
 - 농어촌버스 적자 보전(2개사, 1,405백만원)
 - 좌석형 농어촌버스(고흥~봉래/봉래~광주) 운행(1개소, 388백만원)
 - ② 대중교통 소외지역 거주주민 이동편의 증진(2건, 922백만원)
 - 수요응답형 버스(10개 읍면/34개 마을, 300백만원^(군150, 군150))
 - 중형버스(23인승) 3대 운행
 - 100원 택시 운행(11개 읍면/37개 마을, 622백만원^(군130, 도30, 군462))
 - 100원 택시 이용권 월 4매 지원
 - ③ 저상버스 도입 지원(7대, 609백만원^{국304, 도122, 군183})
 - ④ 버스터미널 매표수수료 손실보상(3개소, 180백만원)
 - ⑤ 농어촌버스 교통서비스 개선(2건, 306백만원)
 - 운수종사자 친절교육(전문강사 초빙) 및 친절도 조사(5백만원)
 - 농어촌버스 안내도우미 지원(8명, 301백만원)

□ 추진계획

- 농어촌버스 손실보상금 산정 연구용역 실시(4 ~ 9월)
- 분야별 재정지원금 지급 및 집행실적 관리·감독(분기별)
- 버스 운행 노선 및 지역 조정(수시)

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
25건	67,191.4	3,843.3	4,597.6	21,338.5	37,412	
동 강 특 화 농 공 단 지 조 기 정 상 화	24,900	0	3,600	3,600	17,700	공약
영 세 소 상 공 인 임 대 료 지 원 사 업	40	0	0	40	0	신규
소 상 공 인 희 망 플 러 스 지 원 사 업	200	0	0	200	0	신규
골 목 형 상 점 가 육 성 지 원 사 업	10	0	0	10	0	신규
고 흥 전 통 시 장 어 물 전 정 비 사 업	510	0	0	510	0	신규
고 흥 청 정 식 품 농 공 단 지 환 경 조 성 지 원	3,910	2,500	229	1,181	0	신규
주 정 차 단 속 알 림 서 비 스 도 입	40	0	0	40	0	신규
고 흥 수산식품가공단지 조성	2,500	0	0	2,500	0	계속 (‘21~’30/ 86,467)
고 흥 해 양 예 술 랜 드 관 광 단 지 조 성	14,708	0	0	0	14,708	계속 (‘21~’30/ 497,649)
관 광 · 레 저 활 동 을 위 한 대 중 골 프 장 조 성	5,000	0	0	0	5,000	계속 (‘22~’29/ 120,000)
고 흥 사랑상품권 발행·운영	4,062	0	0	4,062	0	일반
소 상 공 인 융 자 금 이 차 차 액 보 전 금 지 원	171	0	0	171	0	일반
전 남 신 용 보 증 재 단 보 증 재 원 출 연	63	0	0	63	0	일반
디 지 털 소 상 공 인 1 만 양 성	20	0	4	12	4	일반

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
소 상 공 인 노 란 우 산 가 입 장 려 금 지 원	32.6	0	9.8	22.8	0	일반
착 한 가 격 업 소 발 굴 및 활 성 화 지 원	17.8	5.3	3.8	8.7	0	일반
공 공 배 달 앱 먹 깨 활 성	20	0	0	20	0	일반
중 소 기 업 E S G 컨 설 텅 지 원 사 업	30	0	0	30	0	일반
중 소 기 업 기 술 닥 터 컨 설 텅 지 원	30	0	0	30	0	일반
농 공 단 지 기 업 맞 춤 특 화 지 원	80	0	40	40	0	일반
택 시 자 율 감 차 보 상 사 업	433	35	0	398	0	일반
올 바른 주 정 차 문 화 조 성	50	0	0	50	0	일반
1 0 0 원 택 시 카 드 결 제 시 스템 사 용 활 성 화	642	130	30	482	0	일반
교 통 약 자 이 동 편 의 증 진	1,071	113	138	820	0	일반
대 중 교 통 이 용 지 원 으 로 군 민 교 통 복 지 실 현	8,651	1,060	543	7,048	0	일반



12

신재생에너지과



목 차

I. 기본현황	420
II. 2025년 주요업무 평가	421
III. 2026년 업무추진 방향	422
IV. 2026년 주요업무 계획	423
1. 【공약】 도양읍 도시가스 공급	423
2. 【신규】 전기요금절감형 주택태양광 보급 3033 사업	424
3. 【신규】 방치 폐LPG용기 수거 시범 사업	425
4. 【신규】 일산화탄소(CO) 경보기 지원 시범 사업	426
5. 【신규】 농민 연금형 영농 태양광 실증 단지 조성	427
6. 【신규】 나로우주국가산단 RE100 분산에너지특구 추진	428
7. 【신규】 RE100 농업 실현을 위한 그린수소기반 구축	429
8. 【신규】 전기발전사업 전산화 DB 구축 사업	430
9. 【계속】 공공주도 해상풍력개발을 통한 에너지연금 확보	431
10. 【일반】 에너지비용 절감형 소형 LPG배관망 구축사업	432
11. 【일반】 고흥읍 도시가스 공급 확대	433
12. 【일반】 LPG용기 사용가구 시설개선	433
13. 【일반】 저소득층 에너지복지 지원	434
14. 【일반】 발전소 주변지역 지원사업	435
V. 주요사업별 2026년 예산현황	436

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	12	1	3	5	2	1	
현 원	12	1	4	1	2	2	공무직 2

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
에너지정책	▪ 그린에너지 특별회계 관리 및 운영 ▪ 에너지산업 융복합단지 육성 및 지원 ▪ LNG 및 LPG 공급 및 운영 ▪ 에너지바우처(등유·LPG 구입) 지원 ▪ 전기 및 전력시설물, 가스 안전관리 ▪ 전력수급기본계획 및 계통연계에 관한 사항 ▪ 지역에너지 절약사업 ▪ 대규모 전력소비시설 연계 산업 지원 ▪ 도서자가발전시설 지원 ▪ 석유판매업 등록 및 관리 ▪ 광업 등록 및 관리
신재생에너지	▪ 신재생에너지 종합육성계획수립 ▪ 전기발전사업(태양광) 인·허가 ▪ 신재생에너지 집적화단지 조성 및 지원 ▪ 해창만 수상태양광 주민조합 지원 ▪ 육상풍력 인허가 및 개발 지원 ▪ 신재생에너지 발전소주변지역지원 ▪ 에너지 저장시스템(ESS) 등 계통 안정화 산업 지원 ▪ 집단에너지(열병합발전) 공급 ▪ 수소산업 활성화
해상풍력	▪ 공공주도 해상풍력 단지개발(정부 계획입지 지정) ▪ 해상풍력 산업공급망 확보(배후단지·전용항만·전력계통) ▪ 주민수용성 확보 및 민관협의회 설립·운영 ▪ 재생에너지 공영화 추진(군민 에너지연금)

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

- 공공주도 해상풍력 개발에 따른 군민 공감대 형성(어민·주민설명회 90회 추진)
 - 군민 에너지연금 시행에 따른 지역소멸 위기극복 및 산업전환 인식 확산
 - 해상풍력특별법 제정에 따른 정부 계획입지의 국내 첫 시범지구 지정 예정
 - 나로우주발사체 국가산단과 연계된 RE100 첨단산업 클러스터 조성 기대
 - 해상풍력 공존위원회 출범(나로도권역, 고흥군권역)
- 군민이 만족하는 에너지복지 실현
 - 고흥읍 도시가스 공급 확대: 28가구 211백만원('25년 기준 보급률: 64%)
 - 신재생에너지 융·복합 지원사업: 324개소 3,003백만원
 - LPG용기 사용가구 시설개선: 648가구 188백만원
 - 신재생에너지 보급 주택 지원: 59가구 179백만원
- 발전소주변지역 지원사업 추진을 통한 발전소 수용성 제고
 - 발전소주변지역 기본/특별지원: 11개 읍면 114개 사업 사업비 1,556백만원
 - 지원사업을 통해 복지향상, 소득증대로 발전소 운영에 따른 주민수용성 제고

□ 2026년 개선 방향

- 도양읍 도시가스 공급 사업의 다각적 추진
 - 산업부, 전라남도, 전남도시가스 등 도시가스 수급 방안 지속 협의
 - 도시가스 공급체계 구축을 위한 국비 지원 건의
- 관내 태양광 발전사업 사업 여건 개선
 - 분산형에너지특구 지정, 차세대전력망마이크로그리드(MG) 구축을 통해 선로연계 지연 해소
 - 공공주도 대규모 영농 태양광 발전단지개발(1GW)
 - 햇빛소득마을사업(주민주도형 마을태양광) 보급
 - 전원개발 시설 주민 수용성 확보 방안 모색
- 해상풍력 특별법 제정('25. 3.)에 따른 「정부 해상풍력 계획입지」 구축
 - ('26. 3.)예비지구 지정 및 기본설계 실시→('27. 7.)발전지구 지정 및 발전사업자 입찰
 - 민관협의회 설립 및 운영
 - (국내외 주민참여형 풍력단지 및 해상풍력·수산업 공존단지 현장 견학 등)

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향

비전

신재생에너지로 지역 재생기반 구축

목표

- 주민참여형 신재생에너지 개발수익금 군민 연금화
- 에너지 자립 도시 구축 및 군민 에너지 복지 실현
- 신재생에너지 확대로 미래산업기반구축 및 신성장동력 활용

전 략 과 제

실 행 계 획

군민 에너지 환경 개선
및 에너지 복지실현

- 도시가스 공급 확대 추진
- 2030년까지 단독주택 33%에 태양광 설치
- 취약계층 맞춤형 에너지 보급 지원

신재생에너지산업 육성
및 지원

- 농민 연금형 영농 태양광 실증 및 보급
- 나로우주국가산단의 분산에너지 특구 지정
- 햇빛소득마을사업(주민주도형 마을태양광) 보급

공공주도 해상풍력
발전단지 조성

- 정부 해상풍력 계획입지 도입(예비·발전지구)
- 주민수용성 확보 및 민관협의회 운영
- 군민연금 지급을 통한 「2030 인구10만 달성」

IV. 2026년 주요업무 계획

1

도양읍 도시가스 공급

공약

사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2029.
- 위 치: 도양읍 소재지 일원
- 소요예산: 약 60,000백만원(한국가스공사 48,000, 전남도시가스 12,000)
- 주요내용: 도양읍 도시가스 공급 계획 반영 건의

추진실적

- 전라남도·고흥군, 산자부 공동 방문 건의('22. 12. 산업통상자원부)
- 전남도시가스 방문 건의('25. 3.) 및 수급지점 개설 자료 제출('25. 4.)
- 산업부('25. 5.) 및 한국가스공사·지역구 국회의원 방문('25. 7.) 건의
- 전남도시가스 방문 수급계획서 작성 건의 및 협의('25.7.~8. / 2회)
- 산업부 방문 도시가스 공급 수급계획 반영 건의 등 협의('25.11.~12./ 2회)

추진계획

- (지속건의) 도시가스 공급 수급계획 반영 건의 활동 지속 추진
- (건의전략) 경제성·공익성 지표에 부합하는 도시가스 공급의 4대*
당위성을 적극 피력하여 정책 입안의 정당성 확보

* ①정부정책 부응(위기지역 공급의무 법제화), ②지역재생 견인, ③수요기반 안정(경제성 담보), ④지방 균형발전

- (국비건의) 도양읍 도시가스 공급체계 구축을 위한 국비 지원 건의

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	60,000	-	20,000	20,000	20,000	
국 비	48,000	-	16,000	16,000	16,000	
군 비	-	-	-	-	-	
민 자	12,000	-	4,000	4,000	4,000	

성 과 목 표

- 2030년까지 단독주택 33%(1/3)에 태양광 설치, 군민 전기료 부담 완화
 - 공공주도 해상풍력 등 발전 수익금을 '직접연금'으로 하고, 단독 주택 태양광 전기료 절감액이 '연금보전'의 기능을 하게 하는 에너지 후생복지 정책 시행
- ※ 태양광 3kw 5백만원(자부담 1.2~1.8백만원), 연간 최대 전기료 절감액 1백만원·연평균 0.4백만원 절감

□ 사업개요

- 사 업 명: 전기요금 절감형 주택 태양광 보급 3033 사업 5개년 계획
- 추진방법: 현 공모사업과 연계(①신재생에너지 융복합사업 · ②주택보급사업)
- 사업기간: 2026~2030(5년간)
- 사 업 비: 5년간 24,744백만원^{*}(국 4,360^{18%}, 도 1,248^{5%}, 군 12,721^{51%}, 자 6,415^{26%})
^{*} '26년은 4,744백만원(군비 2,321^{50%}), 이후 4년간 매년 5,000백만원(군비 2,600^{52%})
- 사업대상: 단독주택 27,000여동 중 태양광 설치가 가능한 주택
- 총괄목표: 9,000동^{33%} ※ 운영중인 태양광 4,715동^{17%}(민자 3,024동, 군비 1,691동)
- 연차목표: 매년 1,000동('26년은 275동), 5개년간 4,285동^{16%}

□ 추진계획

- '26년 융복합사업* 추진(현장실사, 협약체결**, 시행, 정산) : '26. 1. ~ 12.
^{*} '25.10 공모사업 선정: 370개소(태양광 275, 태양열 70, 지열 25), 4,300백만원(군비 2,242^{52%})
^{**} 협약체결: 고흥군, 한국에너지공단, 컨소시엄 참여 기업
- '26년 신재생에너지 보급 주택사업* 추진(한국에너지공단 시행) : '26. 1. ~ 12.
^{*} '26년 계획: 주택 90동, 444백만원(국 161, 도 34, 군 79, 자 170)
- 3033프로젝트 연계 공모사업 준비(신재생에너지 융복합 및 주택보급사업) : '26. 4. ~

□ 사업비 투자계획[2026년부터 2030년까지 5개년간 24,744백만원]

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	30,820	6,076	4,744	5,000	15,000	
국 비	6,306	1,946	1,360	750	2,250	
도 비	1,540	292	248	250	750	
군 비	15,598	2,877	2,321	2,600	7,800	
자 담	7,376	961	815	1,400	4,200	

배경 및 필요성

- 사용하지 않고 장기 미사용 방치된 폐 LPG용기를 안전하게 수거·처리하여 위험요소를 사전에 제거함으로써 군민 가스사고 예방

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업량: 200개
- 사업대상: 농어촌 내 LPG배관망 구축대상 마을 등
- 소요예산: 8.6백만원(도비 2.6^{30%}, 군비 6^{70%})
 - 개당 수거비용: 40천원(소비자보상비용 15 + 수거·보관 10 + 운반·처리비용 15)
 - 개당 운영비용: 3천원
- 주요내용: 방치LPG용기의 안전한 수거·처리
- 추진방법: 한국가스안전공사 위탁 추진

☐ 추진계획

- 사업대상 가구 현장 조사 및 통보(군→가스안전공사) : '26. 2. ~ 3.
- 폐 LPG용기 수거 및 완료(가스안전공사) : '26. 4. ~ 11.
- 폐 LPG용기 방치상태 진단 후 사업 규모 확대 : '27. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	8.6	-	8.6	-	-	
도비	2.6	-	2.6	-	-	
군비	6.0	-	6.0	-	-	

☐ 기대효과

- 가스사고 위험요소 사전 제거, 주민 안전 확보와 재산상 피해 예방
- 안전하고 친환경적인 방법으로 폐기물을 처리, 환경 보호에 기여

배경 및 필요성

- 겨울철 반복적으로 발생하는 일산화탄소(CO) 중독사고 예방을 위해 취약계층을 대상으로 하는 CO 경보기 설치 지원 시범 사업 추진

※ 일산화탄소 사고 현황: 2019~2021년 471건 발생(소방청 2022년 발표)

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 4. ~ 12.
- 사업량: 130가구 ※ 단가: 56,000원/개
- 사업비: 7.2백만원(도비 2.2^{30%}, 군비 5^{70%})
- 지원대상: 개별 난방 보일러(가스, 기름, 연탄)를 사용하는 취약계층* 가구
*장애인, 기초노령연금수급자, 치매환자, 독거노인, 기초생활수급자, 차상위계층 가구
- 추진방법: 한국가스안전공사 위탁 추진

□ 추진계획

- 사업계획 수립, 시범사업 대상자 선정 및 현장조사 : '26. 3. ~ 5.
- 보조금 교부(군→가스안전공사) : '26. 5.
- 경보기 설치 사업 추진 및 완료(가스안전공사) : '26. 5. ~ 11.
- 사업성과 및 군민 호응도 진단 후 사업 규모 확대 : '27. ~

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	7.2	-	7.2	-	-	
도비	2.2	-	2.2	-	-	
군비	5.0	-	5.0	-	-	

□ 기대효과

- 취약계층의 주거 안전을 확대, 사회적 안전망의 탄탄한 구축
- 일산화탄소 중독사고를 미연에 방지, 군민 인명 피해 최소화

배경 및 필요성

- 영농형 태양광 법제화에 선제적으로 대응하여 우리 군의 농업 환경에 맞는 태양광과 농업의 상생 모델을 구축, 농업소득 외 부가소득의 농민 연금화

□ 사업개요

- 사업명: 작물 위 고정식 루프탑형 포준모델 설계 및 실증
- 위치: 도덕면 신양리 16-20(군유지, 고흥군분뇨처리장과 1km 이격)
- 사업기간: 2026. 1. ~ 2033. 12.(8년)
- 설치규모: 105kW / 부지 5,311㎡, 구조물 1,078㎡ ※ 전남지역 최대 실증 단지
- 소요예산: 480백만원(국 300^{62.5%}, 군 180^{37.5%}) ※ 국비는 참여기관에서 직접 집행
※ (국비) 시설비 및 농작물 수확 감소분 보상비 / (군비) 배전선로 설치(1km)
- 전력연계: 분뇨처리장 전력원에 직접 연계(연간 32백만원 전기료 절감)
- 참여기관: 기후부(한국에너지기술평가원), (재)녹색에너지연구원, (주)유에너지
※ ('25. 12.) MOU 및 협약체결(군 ↔ 참여기관)

□ 추진계획

- 착공·준공 및 실증: '26. 1. ~ '33. 12.(실증 후 군에 시설 귀속)
- 공공주도 대규모(1GW) 영농 태양광발전단지 기본계획 수립: '26.1.
- 햇빛소득마을(주민주도형 마을태양광) 공모 사업 추진: '26.2.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	480	-	480	-	-	
국비	300	-	300	-	-	
군비	180	-	180	-	-	

□ 기대효과

- 영농형 태양광 법제화에 대비 고흥 환경에 적합한 전략 작물 발굴
- 농가에 안정적인 부가 소득원 제공으로 농촌 경제 활력 환원

배경 및 필요성

- 기업의 RE100 목표 달성 지원과 저렴한 전력 공급을 통한 기업 유치 경쟁력 확보를 위해 나로우주산단을 RE100 기반의 분산에너지 특구로 지정 추진
 - ※ 분산에너지 : 에너지 사용지역 인근에서 생산 및 소비되는 에너지(분산에너지활성화특별법)
 - ※ 기 관 동 향 : 전국 최초 전라남도 전역 분산에너지 특구 최종 지정(2025. 11.)

□ 사업개요

- 위 치: 나로우주국가산단 ※ 여건에 따라 스마트팜과 농공단지 추가
- 사업기간: 2026. 1. ~ 2027. 6.
- 특구내용: 46만평, 수요 유치형(기업유치), 40MW 이하 태양광 공급
- 소요예산: 180백만원(군 20^{11%}, 민자 160^{89%})
- 특구장점: 전기요금 차등제로 기업유치 유리, 국가산단 RE100 실현
- 추진방법: 민간기업과 컨소시엄 구성

□ 추진계획

- 분산에너지 특구 계획(안) 작성 및 제출(군→도) : '26. 1. ~ 5.
- 분산에너지 특구 계획(안) 수립 및 신청(도→기후부) : '26. 6.
- 분산에너지 특구 계획(안) 심의(기후부, 에너지위원회) : '26. 12. 한
- 정부 차세대전력망 마이크로그리드 구축 사업 연계 추진(군→도) : '26. 1. ~ 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	180	-	180	-	-	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	
군 비	20	-	20	-	-	
민 자	160	-	160	-	-	

□ 기대효과

- 입주기업 유치 활성화로 인구유입과 지역경제 활성화 기폭제 작용
- 산단까지의 전력계통 부족과 송전망 건설에 따른 지역 갈등 미발생

배경 및 필요성

- 우리군 미래 먹거리인 우주, 드론과 함께 차세대 친환경 에너지원이 될 수소를 농업의 RE100 에너지원으로 육성하기 위해 그린수소 생산 기반 구축

□ 사업개요

- 추진방법: 국토부 “그린수소 실증단지 구축 공모사업” 추진(R&D)
- 사업기간: 2026 ~ 2029년(4년)
- 위 치: 고흥군 일원
- 소요예산: 40,000백만원(국 20,000^{50%} 도 6,000^{15%} 군 9,000^{22.5%} 민자 5,000^{12.5%})
- 핵심내용: 스마트팜 생산시설 등의 전력원으로 수소연료전지 활용

□ 추진계획

- 사업계획 수립 및 군특사업 실행을 위한 협의·논의 : '26. 4.한
- 사업계획서 제출(공모사업 신청) 및 보완: '26. 6.한
- 군특회계 예산 편성: '26. 7. ~ '27. 1.
- 사업시행: '27. 12.까지 마스터플랜 수립, '28. 1. 착공, '29. 12. 준공
- 실 증: 수소 생산, 수소연료전지 보급, 민자유치 등

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	40,000	-	-	8,000	32,000	
국 비	20,000	-	-	5,000	15,000	
도 비	6,000	-	-	1,000	5,000	
군 비	9,000	-	-	1,000	8,000	
기 타	5,000	-	-	1,000	4,000	

□ 기대효과

- 전국 최초 100% 그린 수소 스마트팜 구축으로 농업의 차별화 가능
- 수소 생산·저장·운반·공급을 통한 수소산업 벨류체인 구축 가시화

배경 및 필요성

- 발전사업 허가 관련 대량 정보(종이문서)의 DB화를 통한 통합 관리로 민원 편의성과 행정 효율성을 높여 양질의 민원 서비스 제공

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 9.
- 사업량: 발전사업 인허가 서류(종이문서) 300,000면
- 소요예산: 50백만원(균 50)
- 추진배경
 - 법정기일 경과 전 알림서비스 한계로 기일 경과 후 변경 신청 민원 발생
 - 대량의 종이문서를 장기(20년) 보관함에 따라 변경 신청 민원 접수 시 신속한 확인 곤란으로 행정처분 지연
 - 여러 부서에서 두 종류의 개발행위허가 처분 시 보관 문서 위주의 정보 확인에 따른 착오가 이해관계인과 행정 간 갈등으로 심화

□ 추진계획

- 문서 분류 및 조사 : '26. 1. ~ 2.
- 전기발전사업 전산화 DB관리 시스템 S/W 개발 : '26. 3. ~ 6.
- 종이문서 전산화 파일 암호화 : '26. 7. ~ 9.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비고
계	50	-	50	-	-	-
균비	50	-	50	-	-	-

□ 기대효과

- 발전사업허가(신규·변경·양수·개시) 통합관리로 지속 가능 관리체계 마련
- 부서 간 발전사업허가 정보 공유를 통해 타 부서의 의사 결정 지원

사업개요

- 추진목표: 2028년까지 4GW 규모 개발(공공 2GW + 민간 2GW + α 태양광·육상풍력)
- 추진체계: 공공주도(정부·군) + 군민(민관협의회·주민투자) + 발전사
- 소요예산: 78억원(국비 49.5억원, 군비 28.5억원)
- 주요내용: 발전수익금 군민 연금화(주민참여 투자수익 + 군 단지개발 수익)

추진실적

- 군민연금 지급을 위한 해상풍력 집적화 구상 계획 수립 : '24. 3.
- 주민·어민 대상 설명회 실시(90회) : '24. 4.~
- 「공공주도 해상풍력 단지개발」 연구개발 사업 추진 : '24. 11.~
 - ('24.11.) 2024~2025 해상풍력 적합입지 발굴사업 / 35억원(국비 100%)
 - ('25. 6.) 2025~2027 해상풍력 단지개발 지원사업 / 39.5억원(국14.5·군25)
- 연금(안) 구상(보상연금^{어민}·보상주민 > 상생연금^{인접주민} > 기본연금^{4인가구 월 60만원})
 - ※ 이익공유제 수립 용역을 통해 ①발전용량산출·②법률검토·③군민검증절차 후 확정
- 나로도수협 권역 해상풍력 공존위원회 출범 : '25. 11.~

추진계획

- 고흥군수협 권역 해상풍력 공존위원회 출범 : '26. 2.
- 해상풍력 적시 개발을 위한 주민수용성 확보 지속 추진
 - 공존위·민관협의회 등 지역 해상풍력 협의체 확대 운영(교육프로그램·선진사례조사 등)
 - 어업피해 기초조사 및 수산업 공존 방안 수립(타 시군 발전단지로부터의 어민권익보호 포함)
- 해상풍력법 제정('25. 3.)에 따른 「^{정부} 해상풍력 계획입지」 구축
 - ('26. 3.) 예비지구 지정 및 기본설계 실시 → ('27. 7.) 발전지구 지정 및 발전사업자 입찰

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	7,800	4,780	1,630	1,290	100	
국비	4,950	3,980	480	490	-	
군비	2,850	800	1,150	800	100	

신재생에너지과

해상풍력팀장 정용욱

담당자 최용비(☎5769)

성 과 목 표

- 도시가스 공급이 어려운 에너지 소외지역에 대한 LPG배관망 구축
- 마을단위 LPG 소형 배관망 설치로 도시가스 사용료 수준의 연료공급
※ 자부담 10%(1~1.2백만원), LPG 사용료 30~40% 절감, 공급 편의 등

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업대상: 점암면 여호마을/ 106세대
- 사 업 비: 1,275백만원(도비 390^{30%}, 군비 758^{60%}, 자부담 127^{10%})
- 사업내용: 도시가스 미공급지역 LPG 배관망 설치
- 시행기관: 한국 LPG사업관리원(산자부 지정 위탁기관)

□ 추진계획

- 배관망 구축사업 계획 및 주민설명회 : '26. 1. ~ 2.
- 사업대상 현장 조사 및 도로점용 허가 신청 : '26. 3. ~ 4.
- 사업 착공 및 가스공급 시험 운전 : '26. 5. ~ 9.
- 준공 및 사업비 정산 : '26. 10. ~ 11.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	5,605	4,330	1,275	-	-	
국 비	550	550	-	-	-	
도 비	597	207	390	-	-	
군 비	3,899	3,141	758	-	-	
기 타	559	432	127	-	-	

□ 기대효과

- LPG 집단 연료 공급시설로 주민들의 연료비 부담 완화(30~40%)
- 도시가스 수준의 원활한 연료공급을 통한 사용 편의성 확보

11 고흥읍 도시가스 공급 확대

일반

성 과 목 표

- 고흥읍 도시가스 공급배관 추가 설치로 청정에너지 공급을 통한 에너지 비용 절감과 수용가구 확대

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업량: 28세대(470m)
- 사업대상: 고흥읍 남계리 641-5 주변, 행정리 232-22 주변
- 사업비: 208백만원(도비 19^{9%}, 군비 63^{30%}, 전남도시가스 126^{61%})
※ '25. 12. 기준 고흥읍 도시가스 보급률: 64%

☐ 추진계획

- 실시설계 및 인·허가 : '26. 1. ~ 6.
- 공사 시행 및 완료 : '26. 7. ~ 11.

신재생에너지과

에너지정책팀장 류정임

담당자 장승아(☎6013)

12 LPG용기 사용가구 시설개선

일반

성 과 목 표

- LPG용기 사용가구를 대상으로 사고에 취약한 고무호스를 금속배관으로 교체하는 등 시설개선을 지원하여 가스 안전 확보

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 사업대상: LPG 고무호스를 사용하는 가구
- 사업량: 430세대(단독주택 360, 공동주택 70)
- 사업비: 143백만원(국 64.35^{45%}, 군 64.35^{45%}, 자부담 14.3^{10%})
※ 단독주택: 300천원/가구, 공동주택: 500천원/가구
- 사업내용: LPG 고무호스를 금속배관으로 교체

☐ 추진계획

- 사업 신청·접수 : '26. 2. ~ 4.
- 시공업체 선정(한국가스공사) 및 착공·준공 : '26. 5. ~ 11.

신재생에너지과

에너지정책팀장 류정임

담당자 장승아(☎6013)

1. 서민층 가스안전장치(타이머콕) 보급

- 사업목적: 독거노인 등 사회적 소외계층의 안전한 에너지복지 지원
- 사업량: 240세대
- 사업비: 15백만원(도비 4.5^{30%}, 군비 10.5^{70%})
 - ※ 1가구당 지원: 62,500원(타이머 개당 35,000원/ 설치비 27,500)
- 사업내용: 가스안전장치(타이머콕) 설치
- 추진계획
 - 사업 신청·접수: '26. 2. ~ 4.
 - 시공업체 선정 및 착공·준공: '26. 5. ~ 12.

2. 에너지 취약계층 연탄구입비 지원사업

- 지원대상: 연탄보일러를 가정용 난방으로 사용하는 취약계층(수급권자, 차상위계층, 소외계층)
- 사업량: 20가구
- 사업비: 1,980천원(도비 792^{40%}, 군비 1,188^{60%}) ※ 세대당 99천원
- 지원기간: '26. 1. ~ 12.
- 사업내용: 연탄쿠폰 지원

3. 취약계층을 위한 에너지바우처 사업

- 지원대상: 노인, 영유아, 장애인 등을 세대원으로 하는 생계·의료·주거·교육급여 수급자
- 지원금액: 1인 세대 295,200원 ~ 4인 이상 세대 701,300원(국비 100%)
- 지원기간: '26. 6. ~ '27. 5.
- 사업내용: 냉·난방에너지(전기, LPG 등) 바우처(국민행복카드 결제) 지원

4. 저소득층을 위한 연탄쿠폰 사업

- 지원대상: 연탄보일러를 사용하는 취약계층(수급권자, 차상위계층, 소외계층)
- 지원금액: 세대당 472천원(국비 100%) ※ 연탄 1장당 700~800원
- 지원기간: '26. 10. ~ '27. 5.
- 사업내용: 디지털 연탄쿠폰(연탄교환 전용카드) 지원

성 과 목 표

- 발전소 주변 5km 이내 거주 주민을 대상으로 복지향상 및 소득증대사업 추진을 통해 전력사업에 대한 국민 이해 증진과 지역발전 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 추진근거: 발전소 주변지역 지원에 관한 법률
- 사업내용: 공공사회복지사업, 소득증대사업, 생활환경 개선사업
 - 기본지원금: 매년(20년) 169백만원[국비(기금) 100%], 7개 발전소*, 11읍면 156마을
 - * 육상태양광(3) : 거금에너지·고흥만KH·미래에너지(보성군으로부터 5km 인접 마을)
 - * 수상태양광(4) : 고흥만·남정·해창만·고흥호 수상 태양광
 - 특별지원금: 1회성(분할교부), 4,624백만원*[국비(기금) 100%], 7읍면 92개마을
 - * 해창만·고흥만·고흥호수상태양광 / (교부) 2026년 809백만원, (미교부) 2,428백만원
- 추진실적(2021. ~ 2025.)
 - 기본지원금: 567백만원 집행, 11개 읍면, 111개 마을 사업 추진
 - 특별지원금: 1,639백만원, 8개 읍면, 113개 마을 사업 추진

□ 추진계획

- 마을별 사업 통합 협의회 개최 : '26. 1.
- 발전소 주변지역 지원사업 추진 : '26. 1. ~ 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	8,857	2,282	978	978	4,619	
국비(기금)	8,857	2,282	978	978	4,619	
도 비	-	-	-	-	-	
군 비	-	-	-	-	-	

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
14건	29,720.8	19,182.35	667.1	4,629.05	5,242.3	
도 양 읍 도 시 가 스 공 급	20,000	16,000	-	-	4,000	공약
전기요금절감형 주택태양광 보 급 3 0 3 3 사 업	4,744	1,360	248	2,321	815	신규
방치 폐LPG용기 수거 시범 사업	8.6	-	2.6	6	-	신규
일산화탄소(CO) 경보기 지원 시 범 사 업	7.2	-	2.2	5	-	신규
농 민 연 금 형 영 농 태 양 광 실 증 단 지 조 성	480	300	-	180	-	신규
나로우주국가산단 RE100 분 산 에 너 지 특 구 추 진	180	-	-	20	160	신규
전기발전사업 전산화 DB 구 축 사 업	50	-	-	50	-	신규
공공주도 해상풍력 개발을 통 한 에 너 지 연 금 확 보	1,630	480	-	1,150	-	계속 (78억원/ ~'28년)
에너지비용 절감형 소형 L P G 배 관 망 구 축 사 업	1,275	-	390	758	127	일반
고흥읍 도시가스 공급 확대	208	-	19	63	126	일반
LPG용기 사용가구 시설개선	143	64.35	-	64.35	14.3	일반
서민층 가스안전장치 보급	15	-	4.5	10.5	-	일반
에너지 취약계층 연탄구입비 지 원 사 업	2	-	0.8	1.2	-	일반
발전소 주변지역 지원사업	978	978	-	-	-	일반



13

농업정책과



목 차

I. 기본현황	441
II. 2025년 주요업무 평가	442
III. 2026년 업무추진 방향	444
IV. 2026년 주요업무 계획	445
1. 【공약】 농어민 공익수당 100만원 인상 지급	445
2. 【공약】 농업(농산물) 최저 생산비 지원	446
3. 【공약】 농번기 농촌 인력부족에 따른 인력중개지원	447
4. 【공약】 농가 소형 저온저장고 지원 확대	449
5. 【공약】 경관농업을 통한 소득증대	450
6. 【공약】 기후변화 대응 신소득 원예특화단지 조성	451
7. 【공약】 고흥 농수축산물 6차 융복합산업 육성	452
8. 【공약】 고흥 농·수·축·임산물 브랜드상품화 및 판로개척	453
9. 【공약】 고흥 통합RPC 추진과 대도시 학교급식 공급 확대	454
10. 【신규】 고품질 고흥 백오이 생산기반 확충 사업	455
11. 【신규】 지리적표시제 등록품목 유자·마늘 특화 육성	456
12. 【신규】 고흥마늘 품안(品安)생산 기반조성 지원	457
13. 【신규】 프리미엄 고흥쌀 「캔쌀」 개발·수출	458
14. 【신규】 외국인 계절근로자 고용 환경개선	459
15. 【신규】 고흥 농산물 물류혁신 스마트공급센터 본격 가동	460

16. 【신규】 지역상생을 위한 고흥군 로컬푸드 직매장 운영 ..	461
17. 【계속】 밭농업 기계화 우수모델 육성 사업	462
18. 【일반】 농업·농촌 소득증대를 위한 정책사업 강화 ..	463
19. 【일반】 지속가능한 농업인 문화복지 서비스 확대	464
20. 【일반】 식량산업 미래 대응을 위한 기틀마련	465
21. 【일반】 농가소득 경영안정망 구축	466
22. 【일반】 농업환경 보전 및 친환경농업 육성	467
23. 【일반】 농심든든-땅심톡톡 실현을 위한 비료 공급지원	469
24. 【일반】 고소득 창출 원예시설 현대화 확충	470
25. 【일반】 고품질과수 생산기반 구축	472
26. 【일반】 노지 채소·특작 육성 지원	473
27. 【일반】 고흥 브랜드 쌀 육성 및 유통 경쟁력 강화 ·	474
28. 【일반】 정부양곡 수매 보관 및 체계적 관리 지원 ..	475
29. 【일반】 GAP인증 확대 및 안전한 농산물 유통망 구축 ·	475
30. 【일반】 고흥농산물 직거래 장터 운영	476
31. 【일반】 농수산물 해외 수출 활성화 및 신규시장 개척	477
32. 【일반】 외국인 계절근로자 프로그램 운영	479
33. 【일반】 고흥농수산물 온라인 쇼핑 「고흥몰」 마케팅	480
V. 주요사업별 2026년 예산현황	481

I. 기본 현황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	23	1	6	7	6	3	
현 원	24	1	8	2	6	7	공무직 8 기간제 5

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
농업정책	- 농업·농촌 정책업무 종합기획 및 농업정책 관련 정책 수립 - 농업정책자금 및 농지관리 업무, 농업인 삶의 질 향상 - 농업 관련단체 육성 및 동향관리
친환경농업	- 친환경농업단지 및 발작물생산 등 각종 시책 수립 지원 - 쌀 산업 발전대책 수립, 벼 재배면적 감축 및 타작물 재배지원 - 공익직불제 업무지원 및 농업 재해대책 추진
원예특작	- 과수 및 채소류 중장기 수급계획 수립 - 첨단 시설원예 육성 및 기반 조성 - 소득유망 과수·채소 등 특화작목 발굴 및 육성
유통양곡	- 고흥웰빙 유자·석류 지역 특구 육성 - 농산물 물류시설(저온저장고, 집하장) 지원 육성 - 정부양곡 매입·보관·가공 관리, 고품질 쌀 관리
농수산물마케팅	- 농수특산물 국내외 마케팅, 군 농·수축임산물 브랜드화 추진 - 수출물류비 및 해외 박람회 참가 지원 - 농수특산물 도지사·군수 품질인증 상표 관리
농촌인력	- 농촌인력지원 중개센터 운영 지원 - 외국인 계절근로자 정책 시행계획 및 수립 - 계절근로자 MOU 협약 체결 및 도입근로자 관리 지원
스마트유통	- 고흥군 온라인 통합쇼핑몰 고품물 운영·관리 - 스마트 농산물 공급센터 지원 관리 - 로컬푸드 직매장 운영 관리

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

- 「고흥물」! 대한민국 대표 농수산물 통합쇼핑몰로 자리매김
 - 입점현황: 249업체 1,262품목 / 회원수: 76,373명('25. 12. 기준)
 - '25년 매출액: 38억 원 ※누적매출액: 115억원('21. 9.~'25. 12.)
 - 우체국 쇼핑몰, 네이버 스마트스토어 등 8개 온라인 플랫폼
 - 농수산물 프로모션 및 TV홈쇼핑, 라이브방송 등: 16회 / 724백만원
 - 고흥 직거래장터 활성화 지원: 30백만원
- 고흥 농수산물 납품·마케팅·수출 3박자 협약으로 농수산물 경쟁력 강화
 - (인도네시아) 500백만\$, (태국) 2개사 300백만\$, (베트남) 300백만\$
- 고흥 브랜드 쌀 육성 및 판로확보, 평생고객 확보 기반 마련
 - 조합공동법인 설립(4개 농협)을 위한 토대 마련(추진위 구성 등)
 - 제주도 공급 확대를 위한 도서물류비 등 지원: 누적 판매량 221톤 / 매출 5억원
 - 고흥쌀 도서물류비 지원사업 지원: 흥양농협RPC / 40백만원
 - 대형마트 판매 협약으로 전국 단위 쌀 유통망 확보: 매출액 37억원
 - 고흥쌀 홍보용 시식미 지원: 13,600포(500g) / 41백만원
 - 고흥쌀 평생고객 확보 택배비 지원: 182,500포 / 365백만원
 - 고흥쌀 소포장지 제작 지원: 141,800매 / 43백만원
 - 관내음식점 고흥쌀 홍보 및 앞치마 제작·배부: 48개소 / 21,600매
- 농촌인력중개부터 외국인 근로자 복지까지, 인력난 해소 종합 대응
 - 농촌인력중개센터 운영 지원: 4개소 / 320백만원
 - 공공형 계절근로센터 운영 지원: 3개소 / 270백만원
 - 외국인 어업근로자 복지회관 건립(~'26.): 1개소 / 800백만원
 - 외국인 계절근로자 입·출국 수송대책 지원: 50회 / 100백만원
 - 외국인 계절근로자 입국 마약검사비 지원: 1,126명 / 45백만원
- 농업인 중심의 문화·복지 인프라 강화로 삶의 질 향상
 - 농어민 소득안정확대, 농어민공익수당 지급: 16,480명 / 9,888백만원
 - 여성농어업인 문화생활 지원, 행복바우처 카드 발급: 7,586명 / 1,517백만원
 - 가사부담 경감을 위한 농번기 마을공동급식 지원: 177개소 / 428백만원
 - 안전하고 건강하게, 여성농업인 특수건강검진 지원: 393명 / 82백만원
 - 농업인 곁으로, '농촌 왕진버스' 전읍면 운영(2년연속): 7개소 / 1,900명/ 252백만원

○ 농가소득 안정 3종 세트! 든든한 농가 경영안전망 구축

- (기본형 공익직불) 면적직불금 구간별 5% 인상, 비진흥 밭 단가를 비진흥 논 단가의 80% 수준으로 인상
- (전략작물 직불) 지급대상 품목 확대^(개 추가, 5개품목), 단가 인상(밀^{100%↑}·조식료^{16%↑})
- (친환경농업 직불) 논 인증필지 지급단가 인상^(최대 25만원/ha), 지급 상한면적 확대^(5→30ha)

○ 왕우렁이 월동피해 방지 총력, 왕우렁이 예방자재 공급

- 왕우렁이 월동 방지를 위한 깊이갈이 농기계 시연회 개최('25. 2.)
- 왕우렁이 관리 및 농업환경 개선: 1,254ha(동계파종 105ha, 깊이갈이 1,149ha)
- 농촌 일손돕기 실시: 268명, 2,950kg 수확
- 왕우렁이 월동피해 예방자재 공급: 168농가, 75,300천원

○ 제2회 친환경농업 어울마당 성공적 개최

- 친환경농업 발전 및 실천 다짐·결의: 道 친환경농업 실천농가 1,000여명

○ 과수분야 사업 지원: 77농가 / 819백만원

- 고품질 과수 생산시설 현대화지원: 39농가 / 402백만원
- 원예분야 재해예방시설지원: 16농가 / 158백만원
- 소득유망 과수생산기반 구축 지원: 11농가 / 165백만원
- 조생복숭아 생산기반 구축 지원: 11농가 / 94백만원

○ 마늘·양파 등 노지채소류 생산기반 구축지원: 851농가 / 3,228백만원

- 마늘·양파 흑색썩음균핵병 예방 지원: 400농가 / 650백만원
- 고추비가림재배시설 확충: 8농가 / 2.5ha / 108백만원
- 노지 원예작물 연작장해 및 멀칭농자재 지원: 349농가 / 71ha / 270백만원
- 밭농업 기계화 우수모델 육성지원: 94대 / 2,200백만원

○ 유통시설 개선 지원 및 유통역량 강화

- 농산물 소형저온저장고 설치 지원: 159동/1,001백만원
- 안심 농산물 생산 GAP 인증: 62건/1,021농가/1,214ha
- 농촌융복합산업(6차)인증: 30개소

□ 2026년 개선 방향


○ 고품 농산물 유통 거점 및 지역 4계절 신선먹거리 선순환 체계 구축

- 농산물 스마트공급센터 및 로컬푸드 직매장 본격 운영 전개

○ 기후변화 대응형 농업기반 구축 및 스마트 농업 강화

- 농업인 안전보험 확대, 백오이 생산기반 확충, 프리미엄 캔쌀 개발 및 수출 등

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향



IV. 2026년 주요업무 계획

1 농어민공익수당 100만원 인상 지급

공약

사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 고흥군 일원
- 소요예산: 9,900백만원(도3,960^{40%}, 군5,940^{60%})
- 주요내용: 일정 조건을 갖춘 농림어업경영체 경영주에게 농어민 공익수당 지급

추진실적

- 도 농어민공익수당 지원 확대 의견 제출(1인 100만원 지급): '23. 8.
- 사회보장제도 신설 협의 요청 제출(군→보건복지부): '24. 2.
- 농어민공익수당 지원사업 시행지침 개선 의견 제출: '24. 10.
- 2025년 농어민 공익수당 집행: 9,888백만원(도 3,955^{40%}, 군 5,933^{60%})
 - 연간 60만원 / 지급인원: 16,480명(농업 15,698, 어업 765, 임업 17)

추진계획

- 2026년 공익수당 지급액: 가구당 연 60만원 *70만원으로 상향 추진중
 - 전남도와 보건복지부 사회보장협의 완료 후 즉시 사업시행 예정('26. 2.~)
- 예산액: 9,900백만원(도3,960^{40%}, 군5,940^{60%})
 - 연 70만원 지급액 인상 확정 시 1,650백만원 추가확보 필요(1회 추경)

문제점 및 대책

- 공익수당 인상을 위한 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 필수이나, 지급액 일원화를 조건으로 협의됨에 따라 기초자치단체만의 보충 지원은 협의 불가
 - ⇒ 도에 순차적 인상 및 농어민 사회안전망 구축을 위한 국가차원의 지원 건의 병행

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	82,925	48,275	11,550	11,550	11,550	
도 비	33,171	19,311	4,620	4,620	4,620	
군 비	49,754	28,964	6,930	6,930	6,930	

사업개요

- 조성목표: 100억 원
- 존속기한: 2026. 12. 31.
- 대상품목: 농업·축산 생산물 및 수산물
- 기금사용: 가격안정대책비 및 최저생산비 보전

□ 운용개요

- 설치근거: 고흥군 농수산물가격안정기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적: 수급불안 주요 농수산물 최저생산비 보장 등
- 설치년도: 2010년
- 기금용도: 수급불안 주요 농수산물 판로 확대 및 출하조절로 유통사업 활성화
 - 대상품목 확대: (당초)마늘·양파 → ('24.5.)수산물 추가 → ('24.11.) 축산물 추가

□ 기금 사용실적

- 누계 조성액: 113억 원
- 기금 사용액: 57억 원 (현 잔액 56억원)

(단위: 백만원)

연도	사업명	농가	사업량	금액	연도	사업명	농가	사업량	금액
계	8회	8,964		5,783					
2016	벼 수탈아 피해	7,789	7,252ha	3,736	2020	마늘 산지폐기	383	58.9ha	813
2017	벼 수탈아 피해	20	2ha	9	2022	양파 산지폐기	221	40ha	549
2018	조생양파 산지폐기	226	45ha	197	2022	벼 시장격리	25	2,503포	7
2019	양파 산지폐기	200	50.7ha	428	2024	양파 수급안정	120	25,340개	44

□ 향후계획

- 농산물가격안정기금 추가 확보(재정여건과 상황을 감안하여 탄력적 확보)
- 가격안정기금 존속기한 연장, 심의위원회 정비 등 조례 개정 추진
- 주요 농수산물 가격 폭락 시 기금 긴급투입 최저생산비 지원 등 신속한 대응

1) 내국인 농촌인력 중개 지원센터

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2027.(4년간)
- 위 치: 고흥군 관내 일원
- 소요예산: 2,100백만원(국 905, 도 315, 군 735, 기타 145)
※ 2026년: 320백만원(국 160, 도 48, 군 112)
- 주요내용: 농촌 및 도시 구직자 중개를 통한 농촌일손부족 해소

추진실적

- 2025년도 내국인 농촌인력 중개 지원센터 운영 지원
 - 운영현황: 4개소(풍양농협, 녹동농협, 두원농협, 흥양농협)
 - 운영실적: 1,620농가 / 5,763명 중개
 - 사 업 비: 320백만원(국비 160, 도비 48, 군비 112)
 - 개소당 80백만원(국비 50%, 도비 15%, 군비 35%)

추진계획

- 내국인 농촌인력 중개 지원센터 운영 지원
 - 사 업 량: 4개소
 - 사 업 비: 320백만원(80백만원*4개소)
 - 인력중개: 2,000농가 / 10,000명 중개
 - 사업 신청접수 및 대상자 선정: '25. 11. ~ 12.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	2,100	1,140	320	320	320	
국 비	905	425	160	160	160	
도 비	315	171	48	48	48	
군 비	735	399	112	112	112	
기 타	145	145	-	-	-	

2) 외국인 농촌인력 중개 지원센터

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2027.(4년간)
- 위 치: 고흥군 관내 일원
- 소요예산: 1,436백만원(국 708, 도 213, 군 515)
※ 2026년: 270백만원(국 135, 도 41, 군 94)
- 주요내용: 계절근로자 도입으로 일손부족 농가에 근로인력 알선 및 중개

추진실적

- 2025년도 외국인 농촌인력 중개 지원센터 운영 지원
 - 운영현황: 3개소(풍양농협, 팔영농협, 흥양농협)
 - 운영실적: 1,865농가 / 4,325명 중개
 - 고용인원: 60명(풍양농협 20, 팔영농협 20, 흥양농협 20)
 - 사업비: 270백만원(국비 135, 도비 41, 군비 94) ※개소당 90백만원

추진계획

- 외국인 농촌인력 중개 지원센터 운영 지원
 - 사업량: 3개소
 - 사업비: 270백만원(90백만원*3개소)
 - 고용인원: 60명(20명*3개소)
 - 사업 신청접수 및 대상자 선정: '25. 11. ~ 12.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	1,435	626	270	270	270	
국비	708	303	135	135	135	
도비	214	91	41	41	41	
군비	513	231	94	94	94	

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026. (5년간)
- 지원대상: 과수·채소 등 2ha 미만 원예농산물 재배농가
- 소요예산: 8,841백만원(도 506, 군 3,913, 기타 4,422)
- 주요내용: 저온저장고 설치·지원으로 농산물 출하시기 조절 및 상품성 향상

추진실적

- 도비 지원사업에 자체사업 확대 시행으로 농가 수요 욕구 조기 해소
- 지속적인 공급 확대로 소형 저온저장고 농가 수요량 100% 공급 완료
[최근 5년간 소형 저장고 공급 지원 현황]

연도	총계	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
지원량	1,274동	243동	300동	330동	242동	159동

추진계획

- 농가의 수요량 100% 공급 완료됨에 따라 추가 수요 대응을 위해 도비 매칭사업으로만 추진
 - 사업량: 50동 / 315백만원(도 47, 군 110, 기타 158)
- 사전 수요조사 및 시공업체 공모를 통해 신속한 보조금 집행 관리
 - 읍면별 사전 수요조사 : 전년도('25. 12.)
 - 시공업체 공모 및 선정 : '26. 1.
 - 대상농가 선정 및 보조금 교부 결정 등 사업 추진: '26. 2.~
 - 사업비 정산 및 사후관리 : 연중

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	8,841	7,896	315	315	315	
도비	506	365	47	47	47	
군비	3,913	3,583	110	110	110	
자담	4,422	3,948	158	158	158	

사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 고흥군 일원
- 소요예산: 256백만원(국98, 도20, 군138)
- 주요내용: 경관보전작물 집단화 단지에 직불금 지급, 농촌관광 활성화 추진

추진실적

- 2025년도 동계 경관보전작물(유채·자운영) 재배: 106ha / 4개소
 - 고흥읍 호형, 도화면 봉룡·신호, 영남면 우암
 - 경관보전직불 동계작물 집행: 107백만원 / 93ha
- 2025년도 하계 경관보전작물 재배 협약: 7.6ha / 2개소
 - 메밀, 국화류 / 고흥읍 등암·신호
- 2026년도 경관작물 재배 협약: 114ha(동계 106, 하계 8)
 - (동계)유채, 자운영, 헤어리베치 / 고흥읍 호형, 도화면 봉룡·신호, 영남면 우암
 - (하계)메밀, 국화류 / 고흥읍 등암·신호
- 경관농업 소득증대 지원(농작업비·종자구입비)사업 추진: 38백만원 / 3건

추진계획

- 2026년 경관보전직불 작물 재배 이행점검(연 2회): 114ha / 2개소
- 경관작물 등 향토자원을 활용한 지역축제 개최 지원: 20백만원 / 3개소
- 경관작물 재배단지 지원: 40백만원 / 7개소
 - 종자구입비, 농작업비 등 경관작물 재배단지 유지에 필요한 비용 지원

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,961	1,193	256	256	256	
국 비	770	476	98	98	98	
도 비	155	95	20	20	20	
군 비	1,036	622	138	138	138	

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2026.(3년간)
- 위치: 고흥군 도덕면 가야리 3708번지 등 9필지
- 사업량: 11.2ha
- 소요예산: 7,883백만원(국 3,456^{44%}, 도 296^{4%}, 군 4,131^{52%})
 - 스마트원예단지 기반조성: 5,383백만원(국 3,456^{64%}, 도 296^{6%}, 군 1,631^{30%})
 - 지방소멸대응기금: 2,500백만원(군 2,500^{100%})
- 주요내용: 기반시설 조성(부지정지, 전기, 도로, 용수, 오폐수처리시설 등)

추진실적

- 위수탁 계약 체결(고흥군수 ↔ 한국농어촌공사고흥지사) : '24. 2.
- 전라남도 제2차 지방재정투자심사 조건부 승인 : '24. 4.
- 기본계획 및 실시설계 용역 계약(한국농어촌공사고흥지사↔금진) : '24. 4.~
- 편입 부지 관리·처분 승인(10.9ha / 한국농어촌공사고흥지사) : '24. 5.
- 기본계획 및 실시설계 용역 착수 보고회 개최(사업추진단) : '24. 6.
- 온실 신축 참여 희망자 및 지역민 설명회 개최 : '24. 8.
- 소규모 환경영향평가 협의완료 : '25. 7.
- 원예단지 입주자 선발(20호) : '25. 8.
- 스마트 원예단지 편입부지 매입(10.9ha) : '25. 9.
- 재해영향평가 협의완료 : '25. 10.
- 기본계획 및 실시설계 용역 완료 : '25. 12.
- 스마트원예단지 기반조성사업 공사 발주 및 착공 : '25. 12.~
 - 공사(부지정지, 용수, 전기, 도로, 등) 및 토취장개발 등

추진계획

- 스마트원예단지 기반조성사업 준공 : '26. 12.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	7,883	6,796	1,087	-	-	
국비	3,456	3,007	449	-	-	
도비	296	258	38	-	-	
군비	4,131	3,531	600	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2026. (4년간)
- 사업량: 30개소(농촌융복합 인증업체)
- 소요예산: 4,275백만원(도 1,100, 군 1,390, 기타 1,785)
※ 2026년: 815백만원(도 250, 군 230, 기타 335)
- 주요내용: 농산물 생산(1차)산업을 2차(제조·가공), 3차(체험·관광)산업 연계로 농가소득을 높이기 위해 제조·가공·체험 시설지원, 인증경영체 생산품 프로모션 등

추진실적

- 농촌융복합산업 인증 경영체 지속 확대(공약) 및 관리
 - 인증업체: 30개소(인증 유효기간: 3년)
 - 인증 확대를 위한 식품업체 발굴 및 교육, 갭신 안내 등 지속 관리
- 농촌융복합산업 인증 경영체에 어르신 등 체험활동 건강꾸러미 지원 사업 연계로 농가 소득증대
 - 관내 노인, 장애인, 아동 등 복지시설: 28개소 / 79백만원
- 농촌융복합 활성화를 위한 인증사업자 협의체 설립
 - 시군단위 최초 인증사업자 협의체 설립으로 지역단위 네트워크 강화

추진계획

- 농촌융복합산업 육성지원사업 추진계획 수립 : '26. 3. ~
 - 청년 농업인 육성, 농촌 인구소멸 극복, 경영체 통합지원 중심으로 계획 수립
- 농촌융복합사업 신규·갭신 인증 신청 홍보 및 안내 : '26. 1. ~ 10.
 - 순천대학교 전남농촌융복합산업지원센터와 연계한 인증 대상자 발굴 및 갭신 안내
- 농촌융복합산업 인증경영체 생산제품 프로모션 지원: 15백만원(군비)
 - 고품질 입점업체 쿠폰, 라이브쇼핑 방송(YouTube 등 활용), 택배비 등
- 전남농촌융복합산업지원센터 연계 전문 상담 및 현장 코칭: 연중

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비고
계	4,275	1,830	815	815	815	
도비	1,100	350	250	250	250	
군비	1,390	700	230	230	230	
자담	1,785	780	335	335	335	

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2028.
- 위 치: 고흥군 일원
- 소요예산: 3,253백만원(군비) ※ 2026년: 300백만원(군비)
- 주요내용: 고흥 대표 브랜드상품 개발 및 마케팅, 다양한 판로시장 개척

추진목표

확인지표	단위	목표 (누적)	추진실적 (누적)	달성률 (%)	비고
오프라인 판촉행사	회	18	27	150	
통합포장재 지원 품목	개	15	27	180	
해외 업체 연계 수출상품 개발	개	4	-	-	2026 신설
고흥군 국내 브랜드상품 개발	개	2	3	150	

추진실적

- '22년 8,500만 달러^{군지역 6위} → '25년 1억 2,400만달러^{군지역 1위} 46% 증가
 - 2위 홍성군과 약 940만 달러 차이, 우리군 3년 연속 수출 1억 달러 달성
 - '25년 11월 기준 1억 8백만달러^{군지역 1위}, 2위 (홍성군)와 576만달러 차이
- 고흥 농수특산물 공동마케팅 및 판로개척 협약 체결
 - 국내협약 (NS홈쇼핑) 및 국외협약 (동남아, 유럽 등 5개국 6건, 1,800만달러)

추진계획

- 고흥 농·수·축·임산물을 활용한 브랜드상품 개발: 연중(120백만원)
 - 몽골·네팔 유자 음료수 개발 지원 / 일본 고흥 표기 김 제품 개발 등 4개 업체 제품 개발 지원 예정
- 다양한 유통플랫폼 업체와 협약 등 시장개척(B2C, B2B): 연중

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	3,249	2,353	296	300	300	
군비	3,249	2,353	296	300	300	

기대효과

- 다량 고품질의 고흥 농수특산물이 소비자가 인정하는 브랜드로 정착

사업개요

- 추진기간: 2022. ~ 2026. (5년간)
- 추진대상: 관내 지역농협
- 소요예산: 117백만원(군 117)
- 주요내용: 고흥 통합RPC 설립 추진

추진실적

- 고흥 통합RPC 실무협의회 구성 및 개최 : '23. 2.
- 고흥 통합RPC 설립 추진 연구용역 시행 : '23. 4.
- 고품질 쌀 생산 및 소비촉진 중장기 지원계획 수립 : '24. 5.
- 1단계 조합 공동법인 참여농협 확정(5개 농협) : '24. 6.
- 조합 공동법인 설립 실무추진단 구성 : '24. 7.
- 조합 공동법인 설립 컨설팅 용역 착수 : '24. 8.
- 농협별 조합 공동법인 설립 의견 수렴 : '24. 11.
- 농협별 조공법인 설립 절차(이사회, 대의원 총회 등) 이행 : '25. 11.

추진계획

- 통합RPC 조공법인 설립 인가를 위한 농식품부 사전 협의 등 : '25. 12. ~ '26. 6.
- 고흥군 통합RPC 조공법인 설립 신청 및 인가 추진 : '26. 6. ~ 12.
- 고흥군 통합RPC 승인 및 업무 개시 : '27. 1.

※ 추진완료 시점: 2027. 1월

문제점 및 대책

- 통합RPC 설립에 대한 농협 대의원의 인식 개선
- 각 농협들의 적극적인 통합 의지 필요

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	117	117				
군 비	117	117				

배경 및 필요성

- 백오이 재배 농가 시설하우스 신축 지원으로 고품 백오이 재배 면적 확대
- 품질 고급화로 안정적인 농업소득 창출

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 2028. 12.(3년)
- 위 치: 고흥군 포두면 일원
- 총사업비: 1,500백만원(군 525^{35%}, 농협 225^{15%}, 자담 750^{50%})
※ 2026년 사업비: 500백만원(군 175, 농협 75, 자담 250)
- 사업량: 5동(2,000㎡/1동 신축 기준 1억원 이내)
- 주요내용: 내재해형 시설하우스 신축 지원
- 흥양농협 조합원으로서 백오이 재배 농가(희망농가)

□ 추진계획

- 사업 참여농가 의향조사 및 시행계획 수립 : '25. 12. ~ '26. 1.
- 위·수탁협약 체결(군 ↔ 농협) : '26. 1.
- 사업 지침 홍보, 신청·접수 및 대상자 선정 : '26. 1. ~ 2.
- 보조금 교부결정 및 사업비 집행 : '26. 3. ~

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	1,500	-	500	500	500	
군비	525	-	175	175	175	
농협	225	-	75	75	75	
자담	750	-	250	250	250	

□ 기대효과

- 백오이 생산면적 확대와 고품질 재배로 농가 소득 증대에 기여
- 신규 농가 유입과 지역 경제 활성화를 통한 관내 농업 발전 도모

11 지리적표시제 등록품목 유자·마늘 특화 육성

신규

배경 및 필요성

- 지리적표시제 등록 품목인 고흥유자(제14호), 고흥마늘(제99호)의 효율적 관리를 위해 운영비 지원
 - 농가관리, 홍보물 개발, 농가교육 등으로 홍보효과 극대화
- ※고흥한우(제83호): 2020년부터 지원

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 2028. 12.(3년)
- 총사업비: 150백만원(군비)
 - ※ 2026년 소요예산: 30백만원
- 사업대상: 고흥군유자영농조합법인, 고흥마늘연합회영농조합법인
- 사업내용
 - 지리적표시제 등록 품목 품질관리
 - 생산 등록 농가 관리 및 산지·생산자 점검 관리
 - 소비자 기호에 부합하는 포장재 개발
 - 농가 교육을 통해 지리적표시제 인식 제고

☐ 추진계획

- 사업지침 홍보 및 신청·접수 : '26. 1. ~
- 사업대상자 선정 및 보조금 교부결정 : '26. 2. ~
- 사업추진 : '26. 2. ~ 10.
- 보조금 청구 및 집행 : '26. 4. ~ 11.
- 분기별 추진현황 점검을 통한 효율적 관리 실시

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	150	-	30	60	60	
군 비	150	-	30	60	60	

☐ 기대효과

- 지리적표시제 등록 품목의 효율적인 관리로 홍보효과 극대화

농업정책과

원예특작팀장 이인숙

담당자 서홍석(☎5384)

배경 및 필요성

- 매년 반복되는 자연재해로 인한 마늘 생육 피해 발생 증가
 - 재해예방과 고품질·안정적 생산 환경 조성을 위해 관수시설 확충 필요성 대두
- ※ 품안(品安): 고품질·안정적생산

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 2028. 12.(3년간)
 - 총사업비: 1,409백만원(군 564^{40%}, 농협 422.5^{30%}, 자담 422.5^{30%})
※ 2026년 사업비: 375백만원(군비 150, 농협 112.5, 자담 112.5)
 - 지원대상: 관내 마늘 재배 농가 (200ha) * 계약재배 농가 우선지원
 - 주요내용: 관수시설(스프링쿨러, 점적관수, 물탱크 노즐, 모터 등)지원
 - 용수이용(기조성된 관정, 하천수(하상굴착), 둠벙 활용)
 - 농협협력(팔영농협, 풍양농협)사업을 통한 마늘 재배농가 고정식 관수시설 지원
- ※ 2025년 풍양농협 고흥군 전역 주대마늘 공판장 개설 운영

□ 추진계획

- 사업지침 홍보 및 신청·접수 : '25. 12. ~
- 사업대상자 선정 및 보조금 교부결정 : '26. 1. ~
- 사업추진 / 보조금 청구 및 집행 : '26. 1. ~ 11.
- 사후관리 및 지도·감독 지속 실시

□ 기대효과

- 지자체·농협협력 사업을 통한 사업 효율성 및 경쟁력 강화
- 무분별한 관정 지원을 지양하고 효율적인 고정식 관수시설 지원으로 기후변화 대응
- 마늘 생산성 증가 및 고품질 마늘 생산으로 농가소득 안정에 기여

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,409	-	375	517	517	
군 비	564	-	150	207	207	
농 협	422.5	-	112.5	155	155	
자 담	422.5	-	112.5	155	155	

배경 및 필요성

- 고품쌀의 품질과 신선도를 보존하고, 해외 시장에 맞는 소비자 취향과 트렌드를 반영한 디자인을 갖춘 캔쌀 생산 지원을 통해 수출 판로 확대 추구

☐ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 총사업비: 380백만원(군비)
- 주요내용
 - 현지 소비자들의 생활 방식을 고려한 크기와 형태에 맞는 캔쌀 생산
 - 개별 포장, 소량 패키지 등 판매 형태와 500g, 1kg 등 다양한 포장 용량을 통해 해외 소비자들의 쌀 소비량을 고려한 제품 제작
 - 타 국가, 시군과 차별화되는 ‘캔 형태의 쌀’ 포장재를 이용하여 신선도와 품질을 유지하고, 세련된 디자인과 편리한 사용을 토대로 수출 판로 확대 추구

☐ 추진계획

- 해외 유통망 구축 : '25. 10. ~ 12.
- 설비구축 : '26. 2. ~ 5.
- 사업추진 : '26. 3. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	580	-	380	100	100	
군 비	580	-	380	100	100	

☐ 기대효과

- 장거리 수출 시 신선도와 품질이 저하되는 쌀 수출의 단점 해소
- 세계적으로 높아지는 ‘K-푸드’ 인기를 바탕으로 고품쌀 브랜드화를 통한 농가 소득 증대

배경 및 필요성

- 농촌 일손문제 해소를 위해 도입한 외국인 계절근로자의 조기 적응 및 안정적 고용관리에 기여

☐ 추진계획

○ 계절근로자 이름 불러주기 사업

- 주요내용: 계절근로자 이름이 각인된 조끼(한글 표기) 제작 및 배부
- 소요예산: 10백만원(군비 10)
- 기대효과: 안전사고 예방 및 인권 존중·차별 완화

○ 계절근로자 숙소 화재감지기 설치 지원

- 주요내용: 화재감지기 설치를 통한 계절근로자 숙소 여건 개선 및 안전확보
- 소요예산: 10백만원(군비 10)

○ 외국인 농업근로자 기숙사 건립 신청

- 주요내용: 외국인 농업근로자 기숙사 건립(2026~2028년)
- 소요예산: 2,400백만원(국비 1,200^{50%}, 군비 1,200^{50%})

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	2,420	-	20	1,200	1,200	
국 비	1,200	-	-	600	600	
군 비	1,220	-	20	600	600	

☐ 기대효과

○ 외국인 계절근로자의 근로환경 개선으로 안정적 고용관리

배경 및 필요성

- 농산물의 집하, 선별, 포장하여 균일한 품질의 농산물 출하 체계 구축
- 농산물 산지유통 조직화를 통한 지역 농업유통 거점시설 조성

☐ 현황

- 위치: 고흥군 동강면 한천리 718-8번지 일원
- 규모 및 내용: 지상 2층(2,359㎡), 농산물산지유통센터(APC)
- 취급품목: 복숭아, 매실, 방울토마토, 완숙토마토 등

※ 농산물산지유통센터: 농산물의 집하, 선별, 포장하여 균일한 품질의 농산물을 출하하는 물류센터

☐ 추진계획

- 농산물 산지유통 거점 구축
 - 자동선별, 저온저장, 바코드 물류, 전사적 자원 관리
- 농산물 공동선별 공동출하 물류 혁신
 - 공동 배송시스템 구축, 도매시장 연계 공동 물류 운영
- 군 농산물 브랜드 통합 기반 조성
 - 고흥군로컬푸드 통합브랜드 개발, QR코드 기반 생산이력 제공
- 정보통신기술(ICT) 기반 유통관리
 - 농가용 모바일앱 도입 출하예약 정산 조회 시스템 구축

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	600	-	200	200	200	
군 비	600	-	200	200	200	

☐ 기대효과

- 공동선별 공동출하로 품직 표준화 등으로 농가 안정적 소득보전
- 기존 농산물 유통 시스템의 한계를 극복, 新유통 체계 구축

배경 및 필요성

- 안전하고 신선한 먹거리 제공을 통한 선순환 체계 구축
- 영세농, 고령농, 여성농, 청년농 등 지역농산물 안정적인 판로 확보

☐ **현 황**

- 위 치: 고흥군 동강면 고흥로 4797(만남의 광장 일원)
- 규모 및 내용: 100㎡, 직매장·작업장·사무실 등
- 출하농가 및 품목: 500농가 / 1,000품목 이상(월별, 계절별)

※ 로컬푸드직매장: 지역에서 생산된 농산물을 생산자가 직접판매하는 직거래 방식의 매장

☐ **추진계획**

- 로컬푸드 생산 출하농가 조직화: 500농가
 - 신규 출하농가 교육 및 출하자 역량강화 교육: 3개 과정, 12회
 - 로컬푸드 기획생산(생산조정) 통합관리, 출하농가 순회수집
- 로컬푸드 안정적인 공급체계 구축 지원
 - 로컬푸드직매장 출하농산물 안전성 검사: 500건
 - 로컬푸드직매장 출하농가 포장재 지원: 500농가
 - 고령농·영세농을 위한 출하농산물 순회 수집 지원: 200농가

☐ **사업비 투자계획**

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	300	-	100	100	100	
군 비	300	-	100	100	100	

☐ **기대효과**

- 지역내 로컬푸드 통합관리를 통한 먹거리 선순환체계 구축
- 로컬푸드 연중 고품질 상품 및 적정 가격 판매로 소비자 신뢰 확보

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2026.(3년간)
 - ※ 양파: 2024. ~ 2025.(2년간) / 마늘: 2025. ~ 2026.(2년간)
- 운영방법: 농협 중심 협의체 구성 또는 재배단지별 작목반 구성 운영
- 소요예산: 4,400백만원(국 2,200^{50%}, 도비 440^{10%}, 군비 1,760^{40%})
 - ※ 2026년: 1,100백만원(국 550^{50%}, 도비 110^{10%}, 군비 440^{40%})
- 주요내용: 농기계 임대 및 농업인 교육 및 홍보
 - 임대 농기계: 기계화재배에 필요한 농기계 (정식기, 파종기, 굴취기 등)

□ 추진실적

○ [양파] 추진현황(2024~2025)

- 운영협의체 구성: 2개소(거금도, 도화)
- 임대농기계 구입(조달,입찰): 11종 / 70대
 - 승용정식기 17, 수확기 4, 광역살포기 2, 파종기 8, 기타 7종 39대
- 기계화 기반구축 지원(양파육묘장 15개소)

○ [마늘] 추진현황(2025)

- 운영협의체 구성: 3개소(팔영농협, 풍양농협, 생산자연합회)
- 임대농기계 구입(조달, 입찰): 16종 51대
 - 마늘파종기 5, 수확기 5, 마늘선별기 5, 관리기 8, 기타 12종 28대

○ 운영 및 관리주체 신규 및 추가 구성 : '25. 12.

□ 추진계획

- 임대농기계 구입 및 안전교육 실시 : '26. 1. ~ 11.
- 농기계 관리자 선정 및 사업 실시 : '26. 2. ~ 12.
- [마늘] 사업 성과 평가 및 마무리 : '26. 12.
- [마늘][양파] 사업 사후관리 지도 감독 지속 : '26. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	4,400	3,300	1,100	-	-	
국 비	2,200	660	550	-	-	
도 비	440	330	110	-	-	
군 비	1,760	1,320	440	-	-	

성 과 목 표

- 농촌경제 활성화를 위해 필요한 자금을 장기 저리로 융자 지원하여 농업인의 경제적 부담 완화 및 안정적 영농활동 도모

□ 사업개요

○ 농업생산기반 구축 및 경영 안정자금 지원

- 지원대상: 관내 주소 및 사업장을 둔 농업인·청년농업인·농업법인
- 지원조건: 농산물 생산·가공·유통 등에 필요한 시설 설치 및 운영자금 저리 융자

구분	농어촌진흥기금	농림어업인 소득지원기금	농업정책자금 이자차액 지원
지원 규모	미정(도 총괄) *군 출연금 203백만원	1,000백만원 ※ 추경시 증액 예정	167백만원 (도비 30%, 군비 70%)
융자 금리	연리 1%	연리 1%	거치기한 중 최대 3년간 대출이율 1%를 초과한 이자차액(최대 1%) 지원
융자/ 지원 한도	농업인 1억원 이내 농업법인 2억원 이내 학사농 2억원 이내	농업인 1억원 이내 농업법인 2억원 이내	개인 연간 1백만원 법인 연간 2백만원
자금 종류/ 상환 기한	시설자금: 2년 거치 5년 균분 상환 운영자금: 2년 거치 3년 균분 상환	시설자금: 2년 거치 5년 균분 상환 운영자금: 2년 거치 3년 균분 상환	농업종합자금 산림사업종합자금 농어촌구조개선자금(후계농, 귀농인)

○ 농업인 생활안정 보장, 「농업인 월급제」 지원

- 지원내용: 벼 수매대금 일부를 8개월간(3월~10월) 분할 지급
- 사업비: 9백만원(도비 1^{12%}, 군비 8^{88%})

○ 농촌관광시설(농촌체험휴양마을 및 농어촌민박 등) 활성화

- 농촌체험휴양마을 13개소, 농어촌민박 171개소('25년 12월 기준)

성 과 목 표

- 농업인 문화·복지 수요 충족과 농업 경영능력 배양을 위한 서비스 제공

□ 추진계획

○ 8개 사업: 2,830백만원(국 348, 도 663, 군 1,751, 자담 98)

사업명	사업비	사업내용
농업인 곁으로 찾아가는 「 농촌 왕진버스 사업 」	312백만원 (국비 125 ^{40%} , 도비 28 ^{29%} , 군비 65 ^{21%} , 자담 94 ^{30%})	- 의료시설이 부족한 농촌에 찾아가는 의료서비스 제공 - 7개 지역농협 / 9개소
사회적농업으로 희망농촌 「 농촌 돌봄서비스 활성화 지원 」	165백만원 (국비 116 ^{70%} , 군비 49 ^{30%})	- 사회적 약자의 농업활동 프로그램 운영 지원 - 3개소
안전하고 건강하게 「 여성농업인 특수건강검진 지원 」	165백만원 (국비 82 ^{50%} , 도비 20 ^{12%} , 군비 63 ^{38%})	- 근골격계, 심혈관계질환 등 여성농업인 취약질환 건강검진 - 51~80세 짝수년생 여성농업인
농업인 육아여건 개선 「 농촌아이돌봄 지원 」	41백만원 (국비 25 ^{50%} , 도비 5 ^{15%} , 군비 11 ^{35%})	- 농촌지역 소규모 어린이집 보육여건 개선 - 3개소
농사철 식사 걱정 해결 「 농번기 마을공동급식 지원 」	436백만원 (도비 109 ^{25%} , 군비 327 ^{75%})	- 영농기철 마을 반찬 및 도시락 등 공동 급식비 지원 - 180개소 / 개소당 2,420천원
여성농업인 활동 거점 「 여성농업인센터 운영 지원 」	150백만원 (도비 38 ^{25%} , 군비 112 ^{75%})	- 여성농업인 고충상담, 교양강좌 및 문화 활동, 교육 프로그램 등 운영
다양한 문화 복지 혜택 「 여성농어업인 행복바우처 지원 」	1,540백만원 (도비 431 ^{28%} , 군비 1,109 ^{72%})	- 20세~80세 여성 농어업인에게 행복바우처 포인트(20만원) 지급 - 77,000명
임신 출산기 영농지원 「 농가도우미 지원 」	21백만원 (도비 2 ^{10%} , 군비 15 ^{70%} , 자담 4 ^{20%})	- 출산(예정) 여성농업인(남성농업인) 영농공백 농가도우미 인건비 지원

성 과 목 표

- 농기자재 구입 지원으로 농가 경영부담 감소 및 노동력 절감을 통한 농업 생산성 향상

□ 추진계획

- 전략작물산업화(두류 등) 지원사업(교육·컨설팅)
 - 2개소, 60백만원(국비 30^{50%}, 도비 7^{12%}, 군비 17^{28%}, 자담 6^{10%})
 - 사업대상: 집단화된 농지 50ha이상 25인 이상 참여한 공동영농조직(농업법인)
- 농산물 생산비 절감 지원
 - 3종, 811백만원(도비 122^{15%}, 군비 284^{35%}, 자담 405^{50%})
 - (농업용드론) 15대, 300백만원, (농업용지게차) 14대, 420백만원
(곡물건조기) 7대, 91백만원
 - 사업대상: 공동영농을 실천 중인 경작면적 10~50ha이상 농업인 단체(법인)
- 다목적 소형 농기계 지원
 - 602대, 1,806백만원(도비 151, 군비 752, 자담 903)
 - 농기계 구입비 50% 지원(최대 보조 300만원) ※군비분 추가 편성 지원
- 여성친화형 소형 전기 운반차 지원
 - 64대, 352백만원(도비 53^{15%}, 군비 194^{55%}, 자담 105^{30%})
 - 전기운반차 구입비 70% 지원(최대 보조 400만원)
- 여성농업인 건강지킴 맞춤형장비 지원
 - 70대, 21백만원(군비 15^{70%}, 자담 6^{30%})
 - 충전식분무기, 충전식 제초기 구입비 70% 지원(최대 보조 210천원)
- 농작업용 편의의자 지원
 - 10,108개, 152백만원(도비61^{40%}, 군비 91^{60%})
 - 편의의자(허리 보호대형) 구입비 100% 지원(개당 15천원)
- 이동식 다용도 작업대 지원
 - 440개, 246백만원(도비19, 군비 178, 자담 49) ※군비분 추가 편성 지원
 - 이동식 다용도 작업대 구입비 80% 지원(개당 560천원)
- 벼 육묘용 상토 공급: 40만포, 1,286백만원(군비)
 - 20kg 포당 3,300원(보조 100%)

성 과 목 표

- 농업의 공익 기능 제공에 대한 직불금 지원 및 자연재해 및 농작업 사고에 따른 피해 보상에 따른 농가 소득 및 경영안정 기여

□ 추진계획

○ 농가 경영안정을 위한 농업정책보험 가입지원

- 농업인 안전재해보험: 6,097명, 642백만원(국비 321^{50%}, 도비 58^{9%}, 군비 135^{21%}, 자담 128^{20%})
 - 농작업 중 발생하는 농작업 관련 재해 보상
- 농기계 종합보험: 50대, 16백만원(국비 8^{50%}, 도비 2^{9%}, 군비 4^{21%}, 자담 3^{20%})
 - 농작업 중 발생하는 농기계 사고로 인한 재해 피해 보장
- 농작물 재해보험료 11,875ha, 12,770백만원(국비 6,335^{50%}, 도비 1,532^{12%}, 군비 3,576^{28%}, 자담 1,277^{10%})
 - 자연재해(가뭄,태풍,호우 등)로 인한 농작물 피해 보상

○ 농업인 소득안정을 위한 직불제 지원

- 기본형 공익직불제: 14,445ha, 36,260백만원(국비)
 - 16가지 준수사항을 이행한 농업인(1천m² 이상) 대상으로 소농직불금(130만원) 및 면적직불금(ha 당 136~215만원) 지원
- 벼재배농가 경영안정대책비: 6,000ha, 3,760백만원(도비 1,504^{40%}, 군비 2,256^{60%})
 - 벼 재배농가 경영안정을 위한 소득보전 직불금 지급 ※ ha당 65.7만원

○ 쌀값 안정을 위한 타작물 재배 지원

- 전략작물직불제: 5,000ha, 9,679백만원(국비)
 - (동계) 3,500ha, 논에 재배하는 식량 및 사료작물 재배 시 지원 ※ ha당 50~100만원
 - (하계) 1,500ha, 논에 벼대신 콩, 가루쌀, 조사료 재배 시 지원 ※ ha당 50~500만원
- 논 타작물재배 지원: 229ha, 119백만원(도 24^{20%}, 군 95^{80%})
 - 논에 벼대신 일반작물 재배 시 지원 ※ ha 당 50~200만원
- 가루쌀 재배단지 조성: 3개소, 90백만원(국 45^{50%}, 도 11^{12%}, 군 25^{28%}, 자담 9^{10%})
 - 논에 벼 대신 가루쌀 재배로 단지 조성에 따른 교육컨설팅 지원 ※ 개소당 30백만원

성 과 목 표

■ 인증현황(2025년 12월 기준)

- 인증면적: 2,692ha(목표 2,694ha의 99%) * 전남 38,000ha의 7%
- 인 증 별: 유기농 539ha(목표 1,025ha의 53%) * 전남 24,500ha의 4%
- 무농약 2,153ha(목표 1,669ha의 122%) * 전남 13,500ha의 13%
- 품 목 별: 벼 803ha(30%), 벼 이외 품목 1,889ha(70%)

□ 추진계획

○ 유기농 중심의 인증품목 다양화 추진

- 무농약 재배농가들의 유기농 재배로 전환 강력 추진
- 유기농산물의 잔류농약 검사 강화로 소비자 신뢰 확보 및 품질 고급화

○ 생태교란 생물(왕우렁이) 관리 및 농업환경 개선·보호

- 우렁이 우심지구* 지정·관리: 41개소(친환경 9, 일반 32)
 - *우심지구: 습지, 간척지, 하천 침수지역, 고령농 관리 소홀 필지 등 왕우렁이 피해지역
- 왕우렁이 집중 수거기간 운영: 연 3회
 - 사용 후 수거(입식 1개월) / 일제 수거기간 운영(7~8월) / 수확 후 동계작물 재배 또는 깊이갈이 등 이행 지도
- 왕우렁이 도피 방지망 설치안내 및 수거 등 의무사항 홍보·안내
- 왕우렁이 관리 주요 추진 일정

구 분	관 리 내 용	추진일정(월)												비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
논 관 리	용·배수로 차단망 및 포집망 설치													왕우렁이 유출방지
	차단망 및 포집망 보수													
	논둑 관리													
재배 중 관 리	논 왕우렁이 적정밀도 유지													왕우렁이 수거작업
	용·배수로 유출 왕우렁이 수거													
	배수로 물길조성 및 왕우렁이 수거													
수확 후 관 리	논 말리기													왕우렁이 월동방지
	심경 작업													
	용·배수로 물빼기													
	동계작물 재배													

- 친환경 집적화단지 추진 및 인증단계 상향 유도: 3개분야(2,779ha 1,775백만원)
 - 친환경농업단지 조성: 2,091ha, 1,664백만원(도비 249, 군비 1,415)
 - 친환경 벼 집적화단지 지원: 48ha, 11백만원(도비 3, 군비 8)
 - 친환경농산물 생산장려 지원: 640ha, 100백만원(군비 100)
- 친환경 신규농가 육성 및 청년농가 지원: 3개분야(9명, 113백만원)
 - 유기농 명인 멘토링 지원: 1명, 6백만원(도비 2, 군비 4)
 - 유기농 명인 홍보지원: 유기농 명인 1명, 30백만원(도 7, 군 20 자담 3)
 - 친환경농산물 계약재배 청년농가 지원: 7명 77백만원(도 18 군 44 자담 15)
- 친환경 실천농가 경영 안정 지원: 4,453ha, 2,212백만원
 - 친환경농업 직불금: 685ha, 761백만원(국비 100%)
 - 유기농·무농약 지속직불금: 268ha, 193백만원(도비 39, 군비 154)
 - 친환경농산물 인증비: 425건, 433백만원(도비 64, 군비 315, 자담 54)
 - 친환경농업단지 병해충 공동방제 및 예초지원: 3,500ha, 825백만원(군비 579, 자담 246)
- 친환경농업 육성 자재 지원: 4,194ha, 1,850백만원
 - 친환경 벼 육묘상자 처리제 지원: 1,022ha, 142백만원(군비 71, 자담 71)
 - 논벼 재배농가 왕우렁이 공급(예방자재): 770ha, 184백만원(도비 18, 군비 148, 자담 18)
 - 유기농업자재: 858ha, 1,300백만원(국비 260, 도비 117, 군비 273, 자담 650)
 - 농업환경 보전프로그램 지원: 1개소, 150백만원(국비 75 도비 23, 군비 52)
 - 유기농 종합보험: 344ha, 20백만원(도비 6, 군비 14)
 - 친환경농산물 잔류농약 검사비: 63건, 14백만원(도비 4, 군비 10)
 - 친환경농산물 의무자조금 지원: 1,200ha, 40백만원(군비 32, 자담 8)
- 건강한 안전먹거리 제공 및 지속적인 소비 유도 : 3개분야(75명 35백만원)
 - 임산부 꾸러미 지원: 34명, 16백만원(도비 4, 군비 9, 자담 3)
 - 난임부부 꾸러미 지원: 12명, 5백만원(도비 1, 군비 3, 자담 1)
 - 영유아 농산물 꾸러미 지원: 29명, 14백만원(도 3, 군 8, 자담 3)

성 과 목 표

- 유기질비료와 토양개량제 지원으로 지속 가능한 농업기반 조성
- 환경친화적인 자연순환 농업의 정착 및 고품질 안전 농산물 생산 유도

□ 추진계획

○ 유기질 비료 공급 지원

- 사 업 량: 42,951톤 / 2,147,550포(20kg)
- 사 업 비: 3,108백만원(국비 1,820, 군비 1,288)
- 지원비종: 유기질 비료(3종), 퇴비(2종) 지원
- 신청기간: 2025. 11.~12. (1개월) ※ 사업확정: 2026. 1.
- ※ 농협 계통 구매로 선정된 제품 중 농가 자율 선정

□ 포대당 지원단가

구 분	유기질비료 (원/20kg)	가축분퇴비·퇴비(원/20kg)		
		특등급	1등급	2등급
계	1,600	1,600	1,500	1,300
국 비	1,000	1,000	900	700
군 비	600	600	600	600

○ 토양개량제 공급 지원

- 사 업 량: 6,440톤
- 사 업 비: 1,661백만원(국비 1,091, 도비 285, 군비 285)
- 지원비종: 규산질 및 석회질(파화석)비료 지원
- '26년 공급 읍·면: 고흥, 도양, 풍양, 도덕, 금산
- 신청시기('27~'29): '25. 12월~'26. 2월 신청 중, 매년 11월 변경 신청
- 3년 1주기 ('27년: 도화, 포두, 봉래, 동일, 점암, 영남)
- ('28년: 과역, 남양, 동강, 대서, 두원)
- ('29년: 고흥, 도양, 풍양, 도덕, 금산)

○ 무기질비료 가격보조 지원

- 사 업 량: 5,530톤
- 사 업 비: 1,160백만원(국비 350, 도비 46, 군비 186, 농협 347, 자담 231)
- 지원대상: 농업경영체에 등록하고 해당 농지에 농산물을 생산하려는 농업인
- 비료종류: 용성인비, 염화칼륨, 용과린 등
- 지원내용: 농협이 우선 무기질비료 가격 인상분의 80%를 할인하여 판매하고, 정부·지자체·농협이 사후 분담하여 보전
- 지원한도: 3개년 평균 구매물량(농협자료)의 95% 내 한정지원

성 과 목 표

- 시설원예 인프라를 통해 사계절 원예농산물 생산체계 구축
- 현대화된 생육환경 개선 및 고품질 농산물 안정적 생산으로 소득 증대

□ 추진계획

○ 스마트팜 ICT 융복합확산(온실신축)

- 지원규모: 1개소(9,900㎡)
- 사업비: 3,000백만원(국비 600, 도비 270, 군비 630, 융자 900, 자담 600)
- 지원내용: 연동형 철골 비닐온실 신축(복합환경제어시스템, 자동 개폐시스템 등)

○ 시설원예현대화 지원

- 지원규모: 4.8ha
- 사업비: 251.3백만원(국비 62.8, 도비 7.5, 군비 68.9, 자담 113.1)
- 지원내용: 양액재배시설, 무인방제기, 순환유동팬 등

○ 농업분야 에너지절감시설 지원

- 지원규모: 3.5ha
- 사업비: 278.7백만원(국비 69.7, 도비 8.4, 군비 75.2, 자담 125.4)
- 지원내용: 다겹보온커튼, 알루미늄스크린 등

○ 중소농 스마트팜 기반조성 지원

- 지원대상: 1개소
- 사업비: 350백만원(도비 70, 군비 192.5, 자담 87.5)
- 지원내용: 내재해형 스마트 온실 신축

○ 중소농 원예특용 생산기반구축 지원

- 지원규모: 1.5ha
- 사업비: 357백만원(도비 53.5, 군비 125, 자담 178.5)
- 지원내용: 하우스 신축, 노후시설 개보수, 재배환경 최적화시설 등

○ 노후시설 원예생산기반시설 지원

- 지원규모: 25개소
- 사 업 비: 300백만원(군비 150, 자담 150)
- 지원내용: 하우스 신축 및 개보수, 자동개폐기, 다겹보온커튼 등

○ 시설원예 ICT 융복합 지원

- 지원규모: 30동
- 사 업 비: 240백만원(군비 120, 농협 72, 자담 48)
- 지원내용: ICT 융복합시설(복합 환경제어시스템 구축)

○ 다목적 소형 비닐하우스 지원

- 지원규모: 20동
- 사 업 비: 100백만원(군비 50, 자담 50)
- 지원내용: 소형 비닐하우스 신축(1동당 165㎡^{50평}~330㎡^{100평})

○ 시설원예 생산비 절감 지원

- 지원규모: 0.5ha
- 사 업 비: 20백만원(도비 3, 군비 7, 자담 10)
- 지원내용: 시설하우스 냉·난방기, 차광막 등

○ 딸기 생산시설 현대화 지원

- 지원규모: 3ha
- 사 업 비: 138백만원(도비 20.7, 군비 48.3, 자담 69)
- 지원내용: 하우스 신축, 양액재배시설, 점적관수, 순환팬, 무인방제기 등

○ 시설원예 고효율 에너지시설 지원

- 지원규모: 10대
- 사 업 비: 100백만원(군비 50, 자담 50)
- 지원내용: 시설하우스 온실 재배용 냉·난방 시설 구입(등유온풍기 등)

성 과 목 표

- 과수 생산시설 현대화를 통한 고품질과수 생산 및 과수산업경쟁력 강화
- 과수 브랜드 가치 향상으로 소비자 선점 및 가격 경쟁력 확보

□ 추진계획

○ 과수 생산기반 구축지원사업

- 사 업 비: 70백만원(도비 10.5, 군비 24.5, 자담 35)
- 지원내용: 고품질 과수 생산을 위한 시설·장비(비가림시설, 고소작업차 등)

○ 시설 과수 생산시설 현대화 지원사업

- 지원대상: 시설과수 재배농업인 및 노지에서 시설과수 재배하려는 농업인
- 사 업 비: 72.5백만원(도비 13, 군비 30.5, 자담 29)
- 지원내용: 시설과수 생산을 위한 시설·장비 지원
(하우스 신축·개보수, 냉난방기 등)

○ 원예분야 재해예방시설 지원사업

- 사 업 비: 200백만원(도비 36, 군비 84, 자담 80)
- 지원내용: 원예 재해예방 및 복구를 위한 시설·장비 지원(방상팬, 관수시설 등)

○ 조생 복숭아 생산 기반 확대 구축지원

- 사 업 비: 100백만원(군비 50, 자담 50)
- 지원내용: 조생 복숭아 생산 기반을 위한 관수·관정, 생산시설 개보수 등

○ 틈새시장 공략 소득유망 과수생산기반 구축지원

- 지원대상: 복숭아, 배, 애플망고 등 과수 재배농가
- 사 업 비: 200백만원(군비 100, 자담 100)
- 지원내용: 과수 생산기반시설 및 재예방시설·장비 지원 등

○ 원예작물 해충포획기 지원

- 사 업 비: 25백만원(도비 3.75, 군비 8.75, 농협·자담 12.5)
- 지원내용: 해충 포획 트랩 지원(평판트랩, 롤트랩)
- 지원기준: 노지 320천원/ha, 하우스 120천원/1동(600평)

성 과 목 표

- 마늘·양파 주산지로서 안정적 재배환경 조성 및 노동력 부담 경감

○ 마늘 · 양파 흑색썩음균핵병 예방 및 토양선충 방제 지원

- 마늘: 320ha / 160백만원(군비 80, 자담 80)
- 양파: 270ha / 540백만원(군비 220, 농협 150, 자담 170)

○ 원예작물 연작장해 경감제 지원

- 사 업 비: 153백만원(도비 23, 군비 53, 자담 77)
- 지원규모: 42.5ha / 노지 및 시설원에 연작장해 경감 약제 공급

○ 고추비가림재배시설 지원

- 사 업 비: 109백만원(국비 22, 도비 3, 군비 29, 자담 55)
- 지원규모: 0.4ha / 고추 비가림 재배시설 지원(관수, 환경관리 포함)

○ 저탄소 농업활성화(바이오-차) 지원

- 사 업 비: 96백만원(도비 9.6, 군비 28.8, 농협·자담 57.6)
- 지원규모: 20ha / 원예·특용작물 토양환경개선제 지원

○ 노동절감형 생분해성 멀칭 농자재 지원

- 사 업 비: 54백만원(도비 9, 군비 23, 자담 22)
- 지원규모: 32ha / 생분해성 멀칭 농자재(종이, 필름, 액상) 지원

○ 기후변화 대응 원예작물 재해 예방 지원

- 사 업 비: 60백만원(군비 30, 자담 30)
- 지원규모: 8개소 / 노지 원예작물 관정 지원

○ 노지원예작물 맞춤형 비료 지원

- 사 업 비: 100백만원(군비 50, 자담 50)
- 지원규모: 100ha / 마늘 재배 농가 맞춤형 비료 지원*미량원소 포함된 비료

○ 특색소득작물 육성지원

- 사 업 비: 100백만원(군비 50, 자담 50)
- 지원규모: 3종 / 소규모 특색작물 비가림 하우스, 지주대, 방풍망, 방제시설

성 과 목 표

- 고흥 쌀 물류비 지원을 통해 타 시도 입점률 및 가격 경쟁력 확보
- 고흥 쌀 브랜드 가치를 강화하고 새로운 쌀 소비 트렌드 적극 대응

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사 업 비: 488백만원(도비 67, 군비 400, 기타 21)
- 주요내용: 고흥쌀 홍보 강화 및 물류비 등 지원을 통한 타 시·도 및 도서지역 판로 확보로 고흥쌀 입점률 및 경쟁력 확대 추진

□ 추진계획

- 고흥쌀 홍보용 시식미 지원
 - 사업목적: 수도권 학교급식 및 대량 소비처 발굴을 위한 고흥쌀 홍보용 샘플쌀 제작, 각종 체험·판촉 행사에 활용
 - 사업내용: 홍보 시식용 브랜드 쌀 제작비 ※개당 최대 3,000원 지원
- 고흥쌀 평생고객 확보 택배비 지원
 - 사업목적: 수도권 등 대도시 소비자의 고흥쌀 평생고객 확보를 통한 안정적 유통기반 구축 및 농가소득 증대
 - 사업내용: 수도권 등 대도시 소비자 택배비 ※포당 최대 2,000원 지원
- 고흥 쌀 소포장지 제작 지원
 - 사업목적: 소비 트렌드에 발맞춰 소포장(5kg 이하) 단위의 포장 다양화로 신선도 유지 및 고급 브랜드 이미지 구축
 - 사업내용: 쌀 소포장지(5kg 이하) 제작비 ※개당 300원 기준
- 고흥쌀 도서물류비 지원사업 지원
 - 사업목적: 도서 물류비 지원으로 유통과정에서 발생하는 부담을 경감하여 고흥쌀 경쟁력 확보 및 판매 활성화를 통한 농가 소득 증대 도모
 - 사업내용: 당해에 생산된 고흥쌀(정곡)을 도서지역에 판매·출하시 발생하는 물류비(선박료, 이적료, 도서 내 운송료)에 대하여 증빙 후 실비지원

배경 및 필요성

- 수급불안, 자연재해, 전쟁 등 식량위기에 대비한 안정적 식량 확보
- 공공비축미곡(산물벼, 건조벼) 매입으로 벼 수급 조절 및 생산농가 소득증대 도모

□ 사업개요

- 추진기간: 2026. 1. ~ 12.(연중)
- 보관창고: 85동(농협 62동, 개인·마을 23동)
- 보관물량: 34,205톤(국산 30,804톤, 수입 3,401톤) - '25. 12. 31.기준
- 정부양곡 가공 현황: 11,823톤(관내 1,939, 관외 9,884)

□ 추진계획

- 2025년도 정부관리양곡 결산 : '26. 1.
- 2027년도 공공비축미곡 품종 선정 : '26. 1.
- 2026년 공공비축미 매입품종: 새청무, 참누리
- 정부관리양곡 정기 재고조사(상·하반기) : '26. 4.~11.
- 공공비축미곡(산물·건조벼) 매입 : '26. 9.~12.
- 정부관리양곡 보관 및 가공관리 : 연중

농업정책과

유통양곡팀장 송옥인

담당자 박혜진(☎5356)

성 과 목 표

- 생산자와 소비자 모두가 안심하는 농산물 공급 체계 구축 필요
- GAP 인증 농가 통합 포장재 및 유통 물류비 지원으로 농산물 품질 향상

□ 추진계획

- GAP 안전성 분석
 - 지원내용: 토양, 수질, 중금속, 농약잔류 등 안전성 검사비 지원
 - 지 원 액: 1건당 244천원(토양 117, 용수 127)
 - 소요예산: 43백만원(국비 21, 도비 7, 군비 15)
- GAP 인증신청 수수료 지원
 - 지원내용: 인증심사 수수료 및 출장비 지원
 - 지 원 액: 1건당 150천원(수수료 50, 출장비 100)
 - 소요예산: 36백만원(도비 9, 군비 27)
- GAP 인증 포장재 및 유통물류비 지원
 - 지원내용: GAP인증 농가 통합포장재 및 유통물류비 지원
 - 지원대상: GAP인증을 받은 농업인 및 단체
 - 소요예산: 100백만원(군비 50, 기타 50)

농업정책과

유통양곡팀장 송옥인

담당자 유현주(☎5362)

성 과 목 표

- 귀농·어·귀촌, 청년창업농의 안정적인 정착을 위해 체험형 직거래 장터 운영
- 영세농, 고령농 등 경쟁력이 낮은 생산자에게 안정적인 판로를 제공하여 농업인 소득증대 및 지역경제 활성화에 기여
- 교통 요충지(KTX 주요 역사, 지하철역)를 중심으로 한 운영 방식 전환 필요

☐ 사업개요

- 기 간: 연중
- 장 소: 관내 관광지, 자매·친선도시, 축제장 등
- 사 업 비: 80백만원(군비 80)
- 운영주체/규모: 생산단체 및 법인 / 20농가 이상
- 운영방향: 신규 귀농·창업농 등 누구나 참여가능한 상설 직거래장터 운영

☐ 추진계획

- 거점형 직거래 장터 운영(지하철역 등)
 - 코레일 고향뜨락 사업 연계 고품 농수특산물 유통 추진
- (상설장터) 신규 귀농·창업농 등 누구나 참여할 수 있는 맞춤형 직거래장터 상시운영
 - 녹동항 드론쇼, 팔영대교 스마트복합센터, 고흥만(벚꽃, 유채꽃) 일원 등
- (관광·축제) 관내 축제, 관광 등과 연계하여 테마형 직거래행사 운영
 - 고품특산물 이용한 에이드, 쿠키, 비누, 방향제 등 체험 장터 운영
- (교류행사) 자매·협약 도시, 향우 등 네트워크 구축으로 직거래활성화 기반 마련
 - 다중 집합장소(공원, 광장, 대형유통업체 등) 직거래행사 및 식품박람회 개최
 - 서울시 노원구, 인천시 소래포구 등 자매결연도시 대규모 직거래장터 추진
- 직거래장터 판매 농가 및 업체에 제반 경비 및 인센티브 제공

성 과 목 표

- 우리군 농수산물 수출경쟁력 강화로 신시장 개척 및 수출증대 도모

□ 추진계획

- 고흥군 수출기업 및 상품소개 홍보물 제작 ('26년 신규추진)
 - 기업 및 상품 정보를 한눈에 볼 수 있도록 소책자 형태의 홍보물 제작
 - 해외 바이어들이 쉽게 접근할 수 있는 온라인 자료 제공
 - 소요예산: 35백만원(군비 35)
- 고흥군 - 관세사 - 수출기업 연계 컨설팅 ('26년 신규추진)
 - 지역 농수산물의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 행정적 지원
 - 관세사와 기업 간의 효과적인 협력을 통해 수출 확대 기반 마련
 - 소요예산: 5백만원(군비 5)
- 기존 협약국(회사) 관리 강화 ('26년 신규추진)
 - 협약 국가별 소비 트렌드와 선호도를 조사해 맞춤형 상품 개발.
 - 현지 광고, 소셜 미디어 캠페인, 유튜브 콘텐츠 제작 지원
 - 현지 바이어, 유통업체, 소비자와의 네트워크를 강화하는 교류 프로그램 마련
 - 소요예산: 100백만원(군비 100)
- 수출물류비 대체 농수산물 수출 경쟁력 강화 지원
 - 지원내용: 농수산물식품 수출 컨테이너 내륙 운임비 지원, 농수산물식품 수출용 포장재 구입비 지원, 농수산물식품 해외 식품 규격 인증 취득 지원 등
 - 소요예산: 571백만원(도비 171, 군비 400)
- 농수산물 수출 특화 품목 직불금 지원
 - 지원내용: 고흥군 농수축산물 특화 품목(14개 품목)에 대한 직불금 지원(1kg당 최대 3,900원)
 - ※ 1유형(생산자/수출자가 서로 다른 경우)은 지원단가를 5:5로 배분,
 - 2유형(생산자가 직수출 하는 경우)은 지원단가의 전액을 지원받고, 식품의 유형에 따라 지원단가가 상이(해조류 최대 3,900원)
 - 소요예산: 430백만원(도비 129, 군비 301)

○ 농수산물 신규시장 개척

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 318백만원(군비 100%)
- 주요내용
 - 적극적인 해외관측을 통한 우리군 농산물 수출·입점 확대 및 인지도 제고
 - ▶ 다양한 프로모션과 마케팅 활동, 해외박람회 참여를 통한 수출 판로 확대
 - ▶ 수출협약 이행을 위한 지속적인 사후관리 및 바이어와의 관계 유지
 - 농수산물 수출시장 확대 및 신규진출 품목 다변화 추진
 - ▶ 동유럽, 중동, 중앙아시아 등 수출시장을 확대
 - ▶ 쌀과 건나물류, 개체굴 등 새로운 수출 품목 발굴
 - 농수산물 수출 판로 확대를 위한 수출업체별 해외 판촉 지원(4회)
 - ▶ 수출협약 체결(해외업체 ↔ 고흥군 ↔ 관내업체, 3자 협약 방식) 및 수출 상담 지속
- 농수산물특산물 수출 포장재 제작 지원
 - ▶ 주요품목: 유자음료, 김 등
 - ▶ 사업비: 50백만원(군비)
 - ▶ 해외에서 고흥산 농수특산물을 이용하여 상품을 제작할 경우 포장재 지원

○ 지속가능한 수출관리체계 구축을 위한 협약 모니터링 실시

- 협약이행사항, 매출액 등 주요실적 점검을 통한 관리체계 강화(월 1회)

성 과 목 표

- 파종기·수확기 등 계절적으로 단기간 발생하는 농·어촌의 인력난 해소를 위해 '외국인 계절근로자 제도'를 활성화하고 효율적으로 운영

□ 사업개요

- 도입방식: 외국 MOU 체결 및 결혼이민자 본국 가족 초청
- 예정인원: 2,000명 / 500농어가
 - ※ '25년 배정실적: 1,916명, 457농어가(농업: 771명, 233농가 / 어업: 1,145명, 224어가)
- 고용범위: 연 1~9명, 우수 지자체 인센티브 5명 추가배정 가능(최대 14명)
 - (농업분야) 농작물 재배면적, (어업분야) 수산물 생산 규모

□ 추진계획

- 결혼이민자 가족 초청 범위 확대 추진 (관내 -> 관외 지역포함)
 - MOU 초청 방식에 비해 불법체류 및 무단이탈의 위험성 낮음
 - 결혼이민자를 통한 의사소통 및 문화 적응이 빠름
 - 채용 및 입국절차 단순화를 통해 적기에 안정적인 노동 인력 투입 가능
 - 가족관계로 이어져 있어 재입국 초청 가능성이 높아 인력 숙련도 향상
- 외국인 계절근로자 언어소통 도우미 운영
 - 주요내용: 외국인 계절근로자 조기적응 및 소통을 위한 통역 지원(2명)
 - 소요예산: 28백만원(도비 8^{30%}, 군비 20^{70%})
- 외국인 계절근로자 입·출국 버스 임차료 지원
 - 주요내용: 입·출국 이동 버스 임차료 지원(35회)
 - 소요예산: 70백만원(군비 70)
- 외국인 계절근로자 입국 마약검사비 지원
 - 주요내용: 입국 마약검사 관내 3개 병원 검사비 지원(1,600명)
 - 소요예산: 64백만원(군비 64)

성 과 목 표

- 다양한 온·오프라인 홍보를 통한 매출 증대 및 신규 고객 지속 확보
- 고객 만족도를 높이고 재구매율을 증가시켜 충성 고객 확보

□ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 924백만원(군비)
- 주 소: www.고흥몰.com / 풍양면 고흥로 1116(사무실)
- 운영실적 ('21. 9. 7. ~ '25. 12.)

(단위: 개, 명, 억원)

입점업체	입점품목	회원가입수	2025 매출액	누적매출액
249	1,262	76,373	38	115

□ 추진계획

- 고흥몰 활성화를 위한 맞춤형 홍보 마케팅 추진
 - 고흥몰 SNS(유튜브, 인스타그램, 카카오톡, 페이스북) 운영: 83백만원
 - 인플루언서 활용 제품 홍보: 50백만원
 - 입점상품 활용 요리비법 프로젝트 운영: 50백만원
 - 오프라인 행사(지역축제, 박람회 등) 홍보부스 운영: 65백만원
- 남도장터 통합쇼핑몰 이용 운영
- 입점상품 상세페이지 제작: 40백만원
- 고흥몰 기획전(택배비, 할인쿠폰) 및 B2B 운영: 600백만원
- 홍보물(리플릿 및 홍보부스 홍보물 등) 제작: 36백만원
- 입점업체 역량강화 교육(홍보, 마케팅, 세법, CS 등) 추진

□ 기대효과

- 신규 고객과 충성 고객의 재구매를 통한 매출 향상 및 군민 소득 증대
- 고흥 상품 구매가 고흥 방문으로 이어져 오프라인 매출 연계 상승

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
34건	115,768.5	61,100.5	11,223.9	34,245.4	9,198.6	
농 어 민 공 익 수 당 100 만 원 인 상 지 급	11,550	-	4,620	6,930	-	공약
농 업 (농 산 물) 최 저 생 산 비 지 원	2,000	-	-	2,000	-	공약
농 번 기 농 촌 인 력 부 족 에 따 른 인 력 중 개 지 원	590	295	89	206	-	공약
농 가 소 형 저 온 저 장 고 지 원 확 대	315	-	47	110	158	공약
경 관 농 업 을 통 한 소 득 증 대	256	98	20	138	-	공약
기 후 변 화 대 응 신 소 득 원 예 특 화 단 지 조 성	1,087	449	38	600	-	공약
고 흥 농 수 축 산 물 6 차 융 복 합 산 업 육 성	815	-	250	230	335	공약
고 흥 농 · 수 · 축 · 임 산 물 브 랜 드 상 품 화 및 판 로 개 척	296	-	-	296	-	공약
고 흥 통 합 RPC 추 진 과 대 도 시 학 교 급 식 공 급 확 대	20			20		공약
고 품 질 고 흥 백 오 이 생 산 기 반 확 충 사 업	500	-	-	250	250	신규
고 흥 지 리 적 표 시 제 등 록 품 목 유 자 · 마 늘 특 화 육 성	30	-	-	30	-	신규
고 흥 마 늘 품 안 (品 安) 생 산 기 반 조 성 지 원 (농 협 협 력)	375	-	-	150	225	신규
프 리 미 엄 고 흥 쌀 「 캔 쌀 」 개 발 · 수 출	380	-	-	380	-	신규
외 국 인 계 절 근 로 자 고 용 환 경 개 선	20	-	-	20	-	신규

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
고흥군 농산물 물류혁신! 스마트공급센터 본격 운영	200	-	-	200	-	신규
지역상생을 위한 고흥군로컬푸드직매장 운영	100	-	-	100	-	신규
밭농업 기계화 우수모델 육성 지원	1,100	550	110	440	-	계속
농업·농촌 소득증대를 위한 정책 사업 강화	1,379	-	51	1,328		일반
지속 가능한 농업 인 문화·복지 서비스 확대	2,830	348	633	1,751	98	일반
식량산업 미래대응을 위한 기반 마련	4,734	30	413	2,817	1,474	일반
농가소득 경영안전망 구축	63,337	52,698	3,131	6,091	1,417	일반
농업환경보전 및 친환경농업 육성	6,023	1,096	558	3,278	1,091	일반
농심든든-땅심톡톡 추진을 위한 비료 지원	5,929	3,261	331	1,759	578	일반
고소득 창출 원예 시설 현대화 확충	5,136	732.5	433.1	1,516.9	2,453.5	일반
고품질 과수 생산기반 구축	667.5	-	63.25	297.75	306.5	일반
노지 채소·특작 육성 지원	1,372	22	44.6	563.8	741.6	일반
고흥 브랜드쌀 육성 및 유통 경쟁력 강화	488	-	67	400	21	일반
정부양곡 구매 보관 및 체계적 관리 지원	1,500	1,500	-	-	-	일반
GAP인증 확대 및 안전한 농산물 유통 구축	179	21	16	92	50	일반
고흥농산물 직거래장터 운영	80	-	-	80	-	일반
농수산물 해외 수출 활성화	1,394	-	301	1,093	-	일반
외국인 계절근로자 프로그램 운영	162	-	8	154		일반
고흥농수산물 온라인 쇼핑 「고흥몰」 마케팅	924	-	-	924	-	일반



14

축산정책과



목 차

I. 기본현황	487
II. 2025년 주요업무 평가	488
III. 2026년 업무추진 방향	490
IV. 2026년 주요업무 계획	491
1. 【공약】 조사료 생산 기반 확충	491
2. 【공약】 축분을 활용한 퇴비자원화 공장 신설	493
3. 【공약】 밀원 조성과 양한봉 산업 육성	494
4. 【공약】 미래식량(곤충) 산업 생산·가공시설 기반 구축	495
5. 【신규】 유자골 고흥한우 보증 종모우(씨수소) 선발 ·	496
6. 【신규】 그린 스마트 축산(한우) 평생교육 프로그램 운영	498
7. 【신규】 스마트 동물산업 연구지원 센터 구축	500
8. 【신규】 「고흥 한우 페스타」 (직거래장터) 운영	502
9. 【신규】 축사시설 전기안전 진단비 지원	504
10. 【신규】 유기동물 복지실현 보호센터 구축	505

11. 【신규】 가금농가 가축 폐사체 처리기 지원	506
12. 【신규】 전업농 구제역 예방접종 시술비 지원	507
13. 【계속】 폭염대응 축사 환기시설 지원	508
14. 【계속】 스마트 축산 ICT 시범단지 조성	509
15. 【계속】 「유자골 고품한우」 명품 파워브랜드 육성 ·	510
16. 【계속】 우량한우 육성 지원	512
17. 【일반】 한 · 육우산업 육성	514
18. 【일반】 축산농가 재해예방 지원	516
19. 【일반】 동물보호 및 복지대책 지원	517
20. 【일반】 친환경 축산환경 조성	518
21. 【일반】 축산 경쟁력 확보로 농가소득 증대	519
22. 【일반】 가축분뇨 축산 퇴·액비 자원화 확대	521
23. 【일반】 가축질병 예방 선제적 대응 체계 구축	522
V. 주요사업별 2026년 예산현황	528

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	12	1	3	5	2	1	
현 원	11	1	4	3	3	-	공무직 1 공방수 2

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
축산정책	· 조사료생산기반 확충사업 육성지원 및 운영 · 한우 송아지 브랜드 육성 추진 · 축산 FTA 대응 및 수입개방 대책 · 고품한우 명품화사업 계획수립 등 총괄 · 유자골고흥한우 브랜드 육성 및 관리 · 가축유통시설 현대화사업 추진
축산자원	· 스마트 축산 ICT 시범단지 조성사업 추진 · 가축분뇨처리지원사업 추진 및 운영 · 곤충 생산가공시설 산업화 기반 구축 · 꿀벌산업 육성 및 축사시설 현대화 사업 추진 · 친환경 말산업 육성지구 조성 업무 추진 · 축산농가 경영안정 지원사업 계획수립 및 운영
가축방역	· 전국 일제소독의 날 운영 및 공동방제단 관리 감독 · ICT 활용 가축질병 방역관리 및 가축 매몰지 사후관리 · 가축전염병 예찰 및 축산농가 방역실태 점검 · 축산 관련 방역시설 지원사업 추진

II. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

○ 스마트 축산 ICT 시범단지 구축

- 기반조성 착공(부지매립, 상·하수도, 전기, 도로 등): '25.2.5.
- 사업계획(면적) 변경에 따른 농식품부 방문: '25.5.27.
- 사업계획(면적) 변경 승인(농식품부): '25.6.4.
 - (당초) 축사 30동/4,500두 → (변경) 축사 26동/3,900두
- 스마트축산 ICT 시범단지 조성사업 부지매입 계약 완료: '25.6.27.
- 스마트축산 ICT 시범단지 부지 소유권 이전 완료: '25. 10. 1.
 - 도덕면 신양리 2952번지 등 13필지

○ 에너지형 경축순환농업 자립화 모델 가축분뇨 공동자원화 시설로 친환경 축산업 육성

- 가축분뇨 공동자원화시설 사업 공법업체 현장답사: '25.1.13.
- 사업계획 변경에 따른 농식품부(축산환경관리원) 방문: '25.4.18.
- 사업계획(면적) 변경 승인(축산환경관리원): '25.7.1.
 - (당초) 19,633㎡ → (변경) 36,521㎡(스마트축산 ICT 4동 면적)
- 설계·시공사 선정위원 모집 공고(모집인원 15명/ 선정위원 5명): '25.7.25.
 - 기간: 7. 18.~25.(8일간) / 총 신청자: 70명
- 공법업체 현장 답사(7.28.~29. / 2개소 / 8명^{축협 7명, 군 1명}): '25.7.29.
 - (경북 영주) 경북축산기술연구소, (경북 경산) 규원테크
- 설계·시공사 선정 공모 공고: '25. 11. 24.
 - 기간: 10. 16.~11. 24.(40일간) / 나라장터 홈페이지
- 설계·시공사 선정위원회 구성 및 제안서 평가: '25. 12. 23.
- 설계·시공사 대상자 선정: '25. 12. 31.

○ 유자골 고흥한우 명품 파워브랜드 육성 지속 추진

- 경제 형질이 우수한 한우 암소계통 조성 및 브랜드 한우 생산기반 조성
 - (참여농가) 317호 / 26,126두 ⇨ 혈통등록비율 95% 달성
 - (출 하 량) '24년) 380두 ⇨ '25년) 530두 / 고급육 1⁺ 출현율 87.5%
- 친환경 무항생제 등 각종 인증 79호 확보 / 관외 외부 직거래 행사 3회 추진

○ 빈틈없는 가축질병 선제적 방역 체계 구축

- 아프리카돼지열병(ASF) 차단 방역: 24시간 거점소독시설 및 상황실 운영
- 구제역·럼피스킨 일제 접종: 2,430호 132,393두

□ 2026년 개선 방향

○ 스마트축산 ICT 시범단지 조성사업 추진

- 현대화된 시설에서 ICT 기술을 적용하여 축산단지의 한우사육 생산성과 편의성 향상→고흥군 축산업 선진화 및 발전 유도

○ 가축분뇨 공동자원화시설 구축

- 가축분뇨 적정처리 및 축산 악취 개선 등을 통한 축산분야 온실가스 배출을 저감하고, 지속가능한 축산환경관리 기반 구축 마련

○ 안정적인 사육기반 마련을 위한 양봉 농가 지원 확대

- 최근 꿀벌 월동 피해로 인한 사육기반 회복 및 경영안정을 위해 꿀벌 사양관리(벌통,소초광 등) 및 벌꿀 수확관련 기자재 지원
- 유자꿀 포장재 지원(용기,스틱,박스)으로 고흥유자축제 시 고흥 유자꿀 판매 홍보를 통한 브랜드가치 제고 및 양봉농가 소득 증대 기여

○ 곤충시장 판로개척을 위한 유통지원사업 추진

- 곤충유통지원사업 추진으로 미래 식량부족 문제 대안인 식용곤충 제품화로 소비자들의 인식 전환 및 높은 부가가치 창출
- 사료곤충시장 확대에 따른 양식 사료첨가제 개발로 사료곤충시장 판로개척

○ 유자꿀 고흥한우 명품 파워브랜드 육성 지속 추진

- 경제 형질이 우수한 한우 암소계통 조성 및 브랜드 한우 생산기반 조성
- 유자꿀 고흥한우 브랜드 참여 기준 강화
 - 해외 판로망 확대를 위한 친환경(무항생제) 인증 의무화
 - 관내 TMF 사료통일 및 출하일 30개월 이상 한우
- 국내 우수 축산물 브랜드 인증을 위한 사전 준비
 - 직거래 장터 행사 연간 100회 이상, 출하두수 1,000두 이상, 홍보예산 2억 확보 등
- 유자꿀 브랜드 신상품 개발
 - 밀키트, 양념고기, 육포 등

○ 염소 구제역 백신 항체율 제고

- 염소 구제역 백신접종 항체율 낮아, 염소 사육 농가 대상으로 구제역 접종 홍보를 통한 인식 개선 등

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향

비전

지속가능한 동물복지형 스마트 축산

목표

- 스마트 축산으로 축산업 과학영농 기반 조성
- 한우 브랜드화로 지속 가능한 친환경 축산 기반 구축
- 예방 중심의 가축 질병 상시 방역체계 구축

전 략 과 제

실 행 계 획

**명품 파워브랜드화
선진 축산 기반 구축**

- 고품질 브랜드화로 명품 고품한우 생산기반 조성
- 축산물 경쟁력 확보로 축산 농가 소득 증대
- 스마트 축산업 생산유통 기반 조성

**생산성 향상과
품질고급화로 축산업
미래성장 산업화**

- 스마트 축산업 생산·유통 기반 조성
- 미래식량산업 생산·가공시설 기반 조성
- 양·한봉산업 육성으로 천연꿀 생산량 증대
- 가축분뇨 처리로 깨끗한 축산환경 조성

**빈틈없는 가축질병
선제적 방역 체계 구축**

- 가축질병 신고 및 초동대응 태세확립
- 예방적 방역조치로 AI 비발생 원년 달성
- 구제역·아프리카돼지열병 청정지역 지속화

IV. 2026년 주요업무 계획

1

조사료 생산 기반 확충

공약

사업개요

- 사업기간: 2023.~2026.(4년간)
- 위 치: 고흥군 일원
- 소요예산: 46,212백만원(국비 15,390, 도비 1,362, 군비 18,894, 용자담 10,566)
※ 2026년: 7,618백만원(국비 2,565, 도비 243, 군 3,074 용자담 1,736)
- 주요내용: 조사료 사료구입비, 기계장비, 종자 등 양질의 조사료 생산 및 유통기반 확충

☐ 추진실적

- 축산농가 조사료 가격 안정화 추진 관내 2개 업체 협의: '25. 10.
 - 관내 조사료 생산업체(축협TMR, 고흥한우명품화사업단) 참여
 - 업체 단위 지원 시스템 변경 → 농가단위로 지원
- 축산농가 맞춤형장비 지원 농가 희망 수요량 조사: '25. 10.
 - 조사료 급여시 유실률 제로화를 위한 장비 대상 지원
- 조사료 구입비 지원: 310농가 / 300백만원
- 조사료 품질향상 장비 지원: 4개 법인 / 80백만원
- 축산농가 맞춤형 사료장비 지원: 5농가 / 102백만원

☐ 추진계획

- 축산농가 조사료 가격안정을 위한 사료 구입비 지원
 - 목 적: 사료값 폭등에 따른 상승 분의 일정금액 지원
 - 사 업 비: 200백만원(군비 100%)
 - 지원내용: 관내 조사료 생산 업체에서 구입한 사료 및 물류비 지원
(마리당 20포 한도/10,000원)
- 조사료 생산기반 확충사업
 - 사 업 비: 조사료 생산기반 확충(10종)/7,337.6백만원
 - 조사료 생산 지원(8종): 6,391.6백만원 - 국비 2,410.2, 도비 198.6, 군비 2,594.3 자담 1,188.5

사 업 명	사 업 비(백만원)					비 고
	계	기금	도비	군비	자담	
일반 제조비	3,192	957.6	162.8	1,752.4	319.2	
전문 제조비	421.8	210.9		168.7	42.2	
전문 품질등급제	843.6	421.8	35.8	301.7	84.3	
일반 종자	735.9	220.8			515.1	
전문 종자	396	198			198	
전문 퇴액비	565.6	282.8		282.8		
전문 입모중	148.5	74.2		44.6	29.7	
품질검사	88.2	44.1		44.1		

• 기계장비(2종) : 946백만원 - 국비 154.6, 도비 32.3, 군비 251.5, 용자담 507.6

※ 사업내용: 트랙터, 베일러, 예취기, 집초기 등 구매지원

※ ('25년) 조사료 재배면적 4,800ha → ('26년) 5,000ha 확대

○ 조사료 품질향상 장비 지원

- 목 적: 품질 균일화를 통한 저수분 조사료 생산 확대
- 사 업 비: 80백만원(도비 12, 군비 28, 자담 40)
- 사업내용: 조사료 품질향상을 위한 건조용 반전기 장비 지원

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	46,212	23,358	7,618	7,618	7,618	
국 비	15,390	7,695	2,565	2,565	2,565	
도 비	1,362	633	243	243	243	
군 비	18,894	9,672	3,074	3,074	3,074	
기 타	10,566	5,358	1,736	1,736	1,736	

사업개요

- 사업기간: 2024.~2027.(4년)
- 위치: 고흥군 도덕면 신양리 2952번지 일원
- 소요예산: 18,600백만원(국비 9,300, 도비 1,116, 군비 2,604, 융·자담 등 5,580)
※ 2026년: 7,030.8백만원(국비 3,255, 도비 390.6, 군비 1,432.2, 융·자담 1,953)
- 주요내용: 축산퇴비 자원화로 온실가스 감축 및 환경오염 방지 시설

추진실적

- 가축분뇨 공동자원화시설 사업 공법업체 현장답사: '25. 1. 13.
- 사업계획 변경에 따른 농식품부(축산환경관리원) 방문: '25. 4. 18.
- 사업 계획 변경 승인(축산환경관리원): '25. 7. 1.
- (당초) 19,633㎡ → (변경) 36,521㎡(스마트축산 ICT 4동 면적)
- 설계·시공사 선정위원 모집 공고(모집인원 15명/선정위원 5명): '25. 7. 25.
- 기간: 7. 18. ~ 7. 25.(8일간) / 총 신청자: 70명
- 공법업체 현장 답사(7.28.~29. / 2개소 / 8명 축협 7명, 군 1명): '25. 7. 29.
- (경북 영주) 경북축산기술연구소, (경북 경산) 규원테크
- 설계·시공사 선정 공모 공고: '25. 11. 24.
- 기간: 10. 16.~11. 24.(40일간) / 나라장터 홈페이지
- 설계·시공사 선정위원회 구성 및 제안서 평가: '25. 12. 23.
- 설계·시공사 대상자 선정: '25. 12. 31.

추진계획

- 가축분뇨 공동자원화시설 건축 착공: '26. 3.
- 가축분뇨 공동자원화시설 시운전 성능 테스트 및 준공: '27. 4. ~ 11.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	18,600	5,059.2	7,030.8	6,510		
국비	9,300	2,790	3,255	3,255		
도비	1,116	334.8	390.6	390.6		
군비	2,604	260.4	1,432.2	911.4		
기타	5,580	1,674	1,953	1,953		

사업개요

- 사업기간: 2023.~2027.(5년)
- 위치: 고흥군 관내 일원
- 소요예산: 5,962백만원(국비 1,901, 도비 872, 군비 2,311, 자담 878)
※ 2026년: 1,249백만원(국비 414, 도비 180, 군비 495, 자담 160)
- 주요내용: 꿀벌 사육농가 기반시설 확충으로 꿀벌산업의 안정화에 기여

추진실적

- 밀원 조성에 따른 관련 부서협업 T/F팀 운영: 분기별
- 밀원숲 조성: 동강면, 대서면 등 44ha 식재【산림정책과】
 - '23년: 28ha(아까시, 벚나무, 헛개, 밤나무)
 - '24년: 16ha(마가목, 두릅, 음나무)
- 경관보전직불제 사업 추진: 고흥읍, 영남면 등 7개소 153ha 조성【농업정책과】
- 꿀벌 산업 육성 사업 추진【축산정책과】: 5개사업 / 237백만원

추진계획

- 밀원 조성에 따른 관련 부서협업 T/F팀 운영(분기별): 4회
- (축산정책과) 꿀벌 산업 육성 지원: 5개사업 / 237백만원
 - 기자재(벌통, 소초광, 화분, 유자꿀 포장재, 미귀소 피해농가 입식비 지원 등)
- (농업정책과) 경관농업 확대 및 경관보전 직불제 밀원화 조성: 156ha
- (산림정책과) 군유지를 활용한 지속 가능한 밀원숲 조성(아까시, 헛개나무 등): 25ha

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	5,962	3,464	1,249	1,249		
국비	1,901	1,073	414	414		
도비	872	512	180	180		
군비	2,311	1,321	495	495		
기타	878	558	160	160		

사업개요

- 사업기간: 2025~2026년(2년)
- 소요예산: 480백만원(국 120, 도 120, 군 240)
- 주요내용: 곤충유통 활성화를 위한 교육·컨설팅, 품질관리 및 제품개발
홍보·마케팅 경비 지원

□ 추진실적

- 곤충유통지원 사업 추진계획 승인: '25. 3. 14.
- 곤충유통지원 사업 추진 협의회(1차) 개최: '25. 4. 15.
- 고흥곤충유통사업단 선진지 견학: '25. 7. 10.
 - 2개소(남원 파미준, 곤충잠업연구소) /참석자: 8명(군, 고흥곤충유통사업단 등)
- 곤충유통지원 사업 추진 협의회(2차) 개최: '25. 7. 25.
 - 장소: 농업기술센터 회의실 / 참석자: 12명(군, 고흥곤충유통사업단, 잠업연구소 등)
- 고흥곤충유통사업단 통합브랜드(밀리워)개발 완료 및 특허 신청: '25. 8. ~ 9.
- 곤충 활용한 사료(광어 양식장)첨가제 공급: '25. 10.~
- 고흥곤충유통사업단 유자 축제 홍보 부스 운영: '25. 11. 6. ~ 11. 9.(4일간)

□ 추진계획

- 곤충유통지원사업 추진: '26. 1. ~ 12.
 - 곤충 유통 활성화를 위한 교육·컨설팅 제품개발·홍보·마케팅 경비 지원
 - 주요상품(갈색거저리): 식용 및 사료첨가제 활용

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비고
계	480	240	240			
국비	120	120				
도비	120		120			
군비	240	120	120			

배경 및 필요성


- 고흥 한우의 우수한 유전능력을 전국적으로 확산하고 지속적인 품종 개량을 통해 고흥한우 브랜드 경쟁력 강화
- 국내 한우 개량체계(농협한우개량사업소)와 연계하여 보증씨수소 선발을 위한 후보개체 등록 및 육성사업 추진

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 2030. 12.(5년)
- 소요예산: 675백만원(국비220, 군비 305, 자담 150) ※ 2026년: 105백만원 (국비55, 군비50)
 - 시험 연구 활동비 : 55백만원
 - 당대검정 위탁비(질병검사포함) : 30백만원 - 후대검정 위탁비 : 90백만원
 - 후대축 선발시 정액채취 시설 : 500백만원
- 선발과정: 1차 당대검정(2년), 후대검정(3년)을 걸쳐 성적에 따라 씨수소 선발
- 협력기관: 고흥한우 브랜드산업단(축협), 순천대, 참여농가

□ 추진계획

- 당대검정('26. ~ '27.): 혈통등록 및 질병검사(구제역, 브르셀라, 결핵 등) 확인된 12개월 가임 암소 50두 사육농장 선정



- 혈통등록 이상의 암소에서 생산된 수송아지 중 우수한 개체를 선발하여 15개월령까지 사육하면서 사료효율, 체위, 체중 등을 조사하여 우수개체를 후대 검정우로 선발

- 후대검증('28. ~ '30.): 후보종모우의 자식 능력 조사(도체성적, 일당 증체량, 체형, 체위, 외모심사, 정액검사 등)
 - 후보 종모우 교배용 종빈우 선발 후 정액 교배와 종빈우 임신관리 (생산~이유기): 12개월

- 후대검정용 수송아지 선발·육성 및 후대점검: 24개월 (수송아지 12마리)
- 후대 생산 수송아지 거세 비육, 유전능력 평가결과 최종 보증우 선발
 - 후대검정우의 정액을 암소에 수정하여 생산된 수송아지(6개월령)에 거세하여 30개월령까지 사육하면서 단계별로 체중, 체위, 사료효율을 측정하고 도축 후 내동제충, 근 단면적·지방도 등을 평가하여 최우수축을 보증 종모우 선발

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	675	-	105	105	465	
국 비	220	-	55	55	110	
군 비	305	-	50	50	205	
기 타	150	-	-	-	150	

☐ 기대효과

○ 유자골 고흥한우 브랜드 가치 제고

- 유전능력 우수개체의 보증씨수소 선발을 통한 지역한우 품질향상
- 고흥한우에 대한 전국적 신뢰도 확보 및 고부가가치 창출

○ 지속가능한 한우개량체계 구축

- 체계적인 선발과 검정을 통한 유전자 관리 및 데이터 기반개량 강화
- 공공주도 민간참여의 선순화 모델 확보

○ 축산농가 소득 등대 기여

- 보증씨수소 선발 농가에 대한 인센티브 및 명예성 부여
- 종축농가의 사육의지 고취 및 지역개량사업 참여도 향상

배경 및 필요성

- 기후위기와 고령화에 대응, 지속 가능한 축산경영을 위한 스마트 기술인재 양성
- 현장 중심의 실습교육을 통해 축산농가의 디지털 전환과 청년농 유입촉진

□ 사업개요

- 교육기간: '26. 1. ~ '27. 12.(2년)
- 위 치: 그린 스마트팜 고흥 캠퍼스
- 소요예산: 170백만원(국 150, 군비 20) ※ 2026년: 55백만원(국 50, 군비 5)
- 교육대상: 한우분야 축산 농업인 50농가
- 주요내용: 축산 ICT기반 스마트 사양기술 등

□ 추진계획

- (교육일정) 교육 과정별 탄력적 운영: 월 2회(13:00 ~ 16:00)
 - 교과시간: 16회, 74시간(이론·실습교육 56시간, 현장 교육 18시간)

구분	교육횟수	분류	교육 내용	교육시간	비고
	16			74	
커리큘럼	1	오리엔테이션	▶ 입학식 및 초청특강,	4	
	9	이론교육	▶ 축산경영, 재무관리 및 영농설계 ▶ 사양관리, 질병예방 및 치료 ▶ 분뇨처리, 미생물활용, 축사관리기술	36	
	4	실습교육	▶ 인공수정	16	
	2	현장교육	▶ 축산선도 농가 견학	18	

- 사업 설명회 및 신청 모집 (50명): '26. 2. 30.
 - (접수) 읍면 접수 및 군 축산정책과 방문 접수
 - (대상자 발표) 교육 수용인원 이내 최종 교육인원 선정: '26. 2. 26.
 - 전형요소별(지가소개,영농규 경력 등) 점수를 합산하여 높은 순으로 선발
 - (운영) 학기제 개념 도입방식 (입학식: '26. 2. 졸업식: '26. 11.)

○ 그린스마트팜 축산(한우) 평생교육 운영 순천대와 협업

- (축산정책과) 교육과정 안내 홍보와 참여농가 대상자 모집 및 입학식, 졸업식, 군수 수료증 등 지원
 - 정기적인 프로그램으로 운영될 수 있도록 1기 교육생 모니터링 후 계획수립
- (농업기술센터) 기존 운영 중인 “한우연구회” 등 축산관련 교육연계 진행
 - 향후 한우, 양봉, 곤충 등의 연구회 참여 장기적인 프로그램으로 정착
- (순천대학교) 교육 강사(교수), 교육 커리큘럼 작성 등 전담하여 추진
 - 팜프레시, 웹 홍보자료 제작 (군 +순천대)

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	170		55	55	55	
국 비	150		50	50	50	
군 비	20		5	5	10	

□ 기대효과

○ 한우산업 경쟁력 강화 및 농가소득 증대

- 최신 사양관리, 번식, 질병관리, 유통기법 등 전문지식 습득과 출하 성적 개선통과 소득증대

○ 스마트 축산기술 확산과 농가 간 네트워킹 강화

- 데이터 기반 정밀사양 관리 실천과 농가간 교류 협력체계 구축

○ 지역경제 활성화와 브랜드 가치 제고

- 소비자, 유자골 고품한우의 브랜드이미지 향상으로 한우산업의 부가가치 증대

배경 및 필요성

- 동물산업 전반(사육, 번식, 질병, 유전, 사료 등)의 연구와 현장실증, 기술이전을 위한 종합지원 허브 구축
- 스마트 동물산업 연구지원센터 운영으로 현장문제 해결과 고급인력 양성

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ '28. 12. (3년)
- 위 치: 고흥군 도덕면 신양리 2952번지 (스마트 ICT 축산단지 내)
- 소요예산: 6,000백만원 (국50%, 도6%, 군14%, 기타30%) ※ 2026년: 200백만원 (국200)
 - 건축비: 50억 • 솔루션구축비: 5억 • 교육콘텐츠 개발비: 2억 • 연구사업비: 3억
- 주요내용
 - 디지털 기반 축산물 품질 분석 및 기술형 스마트 K-farm 연구 플랫폼 구축
 - 농가 맞춤형 교육지원 및 축산단지 데이터 표준화 플랫폼화를 국내 확산

□ 추진계획

- 동물산업 연구 지원센터 구축

구분	기간	주요내용	비고
기획·설계	'26. 6. ~12.	·기본계획 수립, 타당성 조사 ·설계용역 ·행정 인허가 사항 (군)	스마트ICT 한우 단지 조성과 병행
착공	'27. 1. ~6.	·부지조성(군), 건축, 설비 시공(순천대)	·부지 :군 ·건축 :순천대
장비설치	'27. 7. ~9.	·ICT 장비, 실험 분석 장비 데이터 구축	·순천대
시범운영	'27. 10. ~12.	·연구·실증·교육 프로그램 시범운영	
본운영	'28. 1. ~	·센터정식 개소, 본격 연구지원사업 추진	

※ 연구센터 부지는 공유재산관리법에 따라 토지 감정 후 매각처리 검토

- 연구동 : 1,653㎡(1동) 실험실, 분석실, 데이터센터, 교육실
- 실증시설 : 스마트 축사(한우) 자동화 급이·급수 시스템, 환경제어 시스템 등
- 데이터 허브 : 센서 데이터 주비 저장 분석 시스템 AI기반 예측 모델

○ 산업 학계 연구기관 협력 강화 및 현장 적용 보급 확대 연구개발

- 질병 조기진단: 영상 센서기반 이상행동 탐지 생체신호 분석
- 정밀사양관리 : 개체별 급이·급수 조절, 성장곡선 예측
- 친환경 축산 : 분뇨 악취저감 기술, 재생에너지 활용
- 유전·번식연구 : 유전체 분석을 통한 우량종모(씨수소) 선발, 번식 효율 향상

○ (소요예산 확보) 대학, 연구기관, 지자체와 연계 차별화 포인트 부각

- 정부·지자체 보조금 + 산업연구 지원센터(순천대)지원금 + 기타 공모사업 매칭
- 스마트 축사CT 한우단지 거점으로 소요예산 확보 총력

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	6,000	-	200	200	5,600	
국 비	3,000	-	200	200	2,600	
도 비	360	-	-	-	360	
군 비	840	-	-	-	840	
기 타	1,800	-	-	-	1,800	

□ 기대효과

- 축산생산성 향상: ICT 기반 관리로 사육효율 및 품질개선
- 질병 피해저감: 조기경보 예방으로 경제적 손실 최소화
- 환경규제 대응: 친환경설비 도입으로 사회적 수용성 제고
- 지역경제 활성화: 축산관련 기업 연구기관 유치

배경 및 필요성

- 직거래를 통한 유통구조 단축으로 농가와 소비자가 상생하는 유통 모델 제시
- 축제를 통한 지역경제 활성화 및 유자골 고흥 한우 브랜드가 제고

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 3. ~ '28. 12.(3년)
- 위 치: 고흥 영남면 우천리 산1-1번지(팔영대교 스마트 복합 쉼터)
- 소요예산: 90백만원(군비) ※2026년: 30백만원(군비)
 - 행사 운영비: 무대, 부스 장비구입 및 임차
 - 홍보비(인쇄물, 온라인 광고, 현수막)
 - 프로그램운영: 체험, 시식, 사은품 등
- 운 영: 연 150회 (52주×3일)
- 주 관: 유자골 고흥한우 브랜드 사업단

□ 추진계획

- (주말장터 운영) 매주 금, 토, 일요일(3일간) 고흥한우 페스타 운영
 - 직거래장터(Festa)
 - 판매품목: 고흥한우(등심, 안심, 불고기, 국거리 등), 가공품(한우곰탕, 육포, 떡갈비 등)
 - 일정 금액 이상 구매 시 사은품 (유자 등 지역특산물 증정)
 - 공급가격은 유자골 고흥한우 브랜드 사업단과 협의 특별가 책정
 - 부대행사
 - 시식코너 : 한우 불고기, 육회 등 시식 제공
 - 체험프로그램 : 한우 요리체험, 가족 한우쿠킹 클래스
 - 홍보부스 : 고흥 유자, 산물 등 농축산물 전시 및 판매
 - 문화공연 : 지역 예술단 공연, 버스킹 등
- (안전,위생관리) 축산물 위생관리 기준에 따른 보관시설 설치
 - 스마트 복합쉼터 냉장, 냉동시설 등 관련 시설 최대한 활용

- (인력운영) 판매 운영팀 구성운영(고흥한우 브랜드 사업단 + 축협)
 - 분청박물관 한우직거래 판매장 인력(점장, 정육기술자 등) 활용 운영 예산 절감
- 스마트 복합 센터 방문객(유동인구) 확보를 위한 홍보전략
 - 사전홍보: 현수막, 포스터, 군청 홈페이지
 - 현장홍보: 방송차량 운영, 이벤트성 경품추첨 진행
 - 사후홍보: 행사사진, 영상자료 제작 및 배포, 참여 후기 온라인 확산
- 매월 운영실적(누적 방문객수, 매출 등) 점검
 - 소비자 만족도 조사 및 피드백 반영
 - 운영 위원회를 통한 연말 운영성과 평가 및 차년도 개선방안 마련

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	90		30	30	30	
군 비	90		30	30	30	

☐ 기대효과

- 지역민과 관광객의 참여로 한우 소비촉진 및 지역경제 활성화
 - 관광객 및 소비자에게 “유자골 고흥한우” 프리미엄 이미지 강화
- 유자골 고흥한우 브랜드 가치 강화로 중앙 브랜드 신청 준비

배경 및 필요성

- 축사 화재 발생 원인의 58%(`24년 국가화재정보시스템 기준)가 전기적 원인으로 인한 화재이며 발생시 재산적 피해가 매우 큼
- 특히, 계사 및 돈사의 경우 전기설비가 많아 이에 대한 점검 및 전기설비 보수를 통해 축산농가 화재피해 예방 필요

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 고흥군 관내 일원
- 소요예산: 50백만원(군 25^{50%}, 자담 25^{50%})
- 주요내용: 전문적인 전기 관련 업체를 통한 축사 전기시설 점검 및 보수

☐ 추진계획

- 사 업 비: 50백만원(군 25^{50%}, 자담 25^{50%})
- 사 업 량: 250개소
- 대 상 자: 관내 축산농가(화재 취약농가 우선 지원)
- 지원단가: 개소당 200천원
- 지원내용: 전기 안전 정기점검, 검사 수수료 등
 - 축사 전기설비 보수 업체 조건: 전기공사업법 제4조(공사업의 등록)에 따른 면허 보유 업체
- 지원근거: 고흥군 친환경축산업 육성 및 조사료생산 지원에 관한 조례 제3조 제3호(양축농가의 각종 재해 위험시설 개·보수 및 정비 사업비 지원)

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	100	-	100	-	-	
군 비	60	-	60	-	-	
기 타	40	-	40	-	-	

☐ 기대효과

- 축사 내 전기설비의 노후화 및 부적절한 사용으로 인한 화재 및 감전 사고 사전 방지 등 축산농가 경영안정 기여

사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~2027. 12.(2년)
- 소요예산: 2,000백만원(국비 30% 지방비 70%)
- 사업위치: 고흥군 포두면 길두리 461번지 (유기견 임시보호센터)
- 주요내용: 유기견 동물보호센터 신축

☐ 추진방향

- 반려동물에 대한 인식 변화, 유기동물 복지와 학대에 대한 민원 다수 발생으로 보호시설의 중요성 확대
- 동물보호단체의 동물 학대 파파라치 활동, 유튜브마케팅을 통해 우리군 동물복지 이미지 추락으로 적정 보호 관리 대책 요구
 - '23년 316건 → '24년 상반기 228건, '24년 500마리 예상
- 보호센터 신축으로 수용 가능 두수(40두 → 200두) 확대

☐ 추진계획

- 근거법령: 동물보호법 제34조(동물의 구조·보호)
- 사업비: 2,000백만원(국비^{30%} 지방비^{70%})
- 보호대상: 당초(개) → 확대(개, 고양이)
- 사업위치: 고흥군 포두면 길두리 461번지
- 사업내용: 유기동물보호센터1동(2층) 신축
(1층: 사무실, 대형견보호소 / 2층: 소형견, 유기묘보호소)

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	2,000	-	600	1,400	-	
국비	600	-	180	420	-	
지방비	1,400	-	420	980	-	

☐ 기대효과

- 증가하는 유실·유기 동물 민원에 대응하여 원활한 업무처리
- 수용 두수 확대로 반환 및 입양 처리 증가와 인도적 처리 감소

배경 및 필요성

- 축산농가에서 발생하는 폐사체의 적정처리로 깨끗한 축사 환경 조성 및 악취 민원 예방
- 가축 폐사체 발생 방치로 인한 가축전염병 발생 및 환경오염 예방

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 전라남도 고흥군
- 사업대상: 관내 닭·오리 농가
- 사 업 량: 2대
- 소요예산: 40백만원(군비 50%, 자담 50%)
 - 닭·오리 분쇄·건조 방식(200kg/회 이상 처리): 20백만원
- 주요내용: 농장 내 폐사체를 처리할 수 있는 시설 지원
 - 분쇄 및 건조 방식만 해당

☐ 추진계획

- 대상자 선정: 배점 및 평가표에 의거 고득점자순으로 지원
- 제외농가
 - 최근 2년간 AI 발생에 따른 예방적 살처분을 하지 않은 농가
 - 방역 및 소독 미실시 등으로 과태료 처분 등을 받은 농가

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	120	-	40	40	40	
군 비	60	-	20	20	20	
기 타	60	-	20	20	20	

☐ 기대효과

- 가축전염병 예방법에 의한 소독 등 방역 활동이 우수한 농가에 가축 폐사체 처리기를 지원하여 효율적인 가축전염병 차단방역 강화

배경 및 필요성

- 구제역 백신접종 기피 농가에 대해 수의사를 동원하여 직접 접종
- 전업농가에 대한 백신접종 지원을 통한 구제역 없는 청정 지역 유지

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업대상: 관내 전업농 한우농가(100두 이상 200두 미만)
- 사업량: 73호(10,500두)
- 사업비: 126백만원(군비 100%)
 - 소요단가: 6천원*2회/두(예방접종 시술비)
- 사업내용: 공수의사 동원, 구제역 백신접종 시술비 지원

☐ 추진계획

- 이력 시스템을 활용하여 상·하반기 대상자를 선정 후 해당 농가 통보
- 읍·면 및 수의사 구제역 접종반 편성 후 예방접종 실시(농장주 현장참여)
- 예방접종 실시 후 접종시술비 지급신청(수의사)

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	378	-	126	126	126	
군비	378	-	126	126	126	

☐ 기대효과

- 100두 이상 200두 미만 전업농가에 대한 백신접종 지원을 통해 구제역 접종 및 항체율의 향상과 구제역 발생 선제적 차단

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2027.(3년)
- 소요예산: 360백만원(군비 180, 자담 180)
- 사업량: 900대
- 주요내용: 축사내부 환기팬 및 환풍기 지원

추진방향

- 가축분뇨 수분조절제 사용 감소에 따른 생산비 절감 및 퇴비화 촉진
 - 축사 내 가축분뇨 건조에 따른 수분조절제 대체효과로 생산비 절감
- 여름철 고온으로 인한 가축 피해가 예상됨에 따라 폭염대비 축사 환기시설 지원

추진계획

- 근거법령: 농어업재해대책법 제3조(재해대책), 축산업법 제3조(축산발전시책 강구)
- 사업량 및 사업비: 300대 / 120백만원(군비 60, 자담 60)
 - 지원단가 및 한도: 대당 400천원 / 농가당 10대 이내
- 대상자: 관내 중소규모 한우농가(축산업 허가 및 등록 농가)
- 사업내용: 축사 내부 환기팬 및 환풍기 설치 지원(설치비 포함)
 - 지원제외: 축산업 무허가 농가, 한우 사육두수 10두 미만인 농가 등

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	360	120	120	120	-	
군비	180	60	60	60	-	
기타	180	60	60	60	-	

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2027.(5년)
- 위치: 고흥군 도덕면 신양리 2952 일원
- 소요예산: 38,488백만원(국 7,517, 도 975, 군 3,635, 대 5,500, 융·자담 20,861)
※ 2026년: 13,779백만원(국비 1,133, 도비 150, 군비 2,353, 융·자담 10,143)
- 주요내용: 기반조성 및 교육·관제센터, 축사시설, 분뇨처리시설 등

□ 추진실적

- 기반조성 착공(부지매립, 상·하수도, 전기, 도로 등) : '25. 2. 5.
- 사업계획(면적) 변경에 따른 농식품부 방문 : '25. 5. 27.
- 사업계획(면적) 변경 승인(농식품부) : '25. 6. 4.
(당초) 축사 30동/4,500두 → (변경) 축사 26동/3,900두
- 스마트축산 ICT 시범단지 조성사업 부지매입 계약 완료 : '25. 6. 27.
- 스마트축산 ICT 시범단지 부지 소유권 이전 완료 : '25. 10. 1.
- 도덕면 신양리 2952번지 등 13필지

□ 추진계획

- 기반조성 및 교육·관제 센터 준공 : '26. 12.
- 축사 착공 및 준공 : '27. 2. ~ 6.
- ICT 장비 착공 및 준공 : '27. 7. ~ 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	38,488	12,390	13,779	12,319	-	
국비	7,517	5,750	1,133	634	-	
도비	975	825	150	-	-	
군비	3,635	315	2,353	967	-	
기타	26,361	5,500	10,143	10,718	-	

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2026.(4년)
- 소요예산: 4,983백만원(도비 1,000, 군비 2,630, 기타 1,453)
- 대 상: 유자골 고흥한우 브랜드사업 참여 단체 및 농가
- 주요내용: 사업단 운영, 출하·유통, 농가 사양관리, 컨설팅 등

추진실적

○ 유자골 고흥한우 브랜드 참여실적

구 분	'24년	'25년	증감	비율	비고
고 흥한우 직판장수	3개소	4	1	25%↑	▶ 유자골 고흥한우 사업단, 축협, 한우협회, 유자골 고흥한우 프라자
참 여농가	300 ^호 (25,100 ^두)	317 (26,126)	17 (1,026)	5%↑	▶ 무항생제 인증, 사료통일 의무화
브 랜 드 출 하 량	380 ^두	530	150	28%↑	▶ 1 ⁺ 고급육 출현율 87.5% ▶ 우량한우 751두(초우량 80, 우량 671)
브 랜 드 판 매 대 금	4,075 ^{백만원}	6,000	1,925	32%↑	-
신상품개발	5개	7	2	35%↑	▶시판제품(2품목) : 고기·사골곰탕 ▶'25년 판매액 : 22,968천원

- 유자골 고흥한우 브랜드 참여농가 혈통등록비율: 95% 달성
- 친환경 무항생제 등 각종 인증농가: 79호
- 지역 내 브랜드 홍보 및 직거래 할인판매 추진
 - 관내 브랜드육 판매 8개소 납품 및 각종 축제(3회) 참여, 할인행사(4회)실시
 - 관외 외부 직거래 행사(서울 송파, 노원구 등) 3회 추진

추진계획

- 유자골 고흥한우 브랜드 사업단 참여 기준 강화
 - 해외 판로망 확대를 위한 친환경(무항생제)인증 의무화
 - 관내 TMF 사료통일 및 출하일 30개월 이상 한우
 - 기준: 도체중 410kg 이상, 1등급 이상, 한우 브랜드육으로 유통
- '27년 「우수 축산물 브랜드」 인증을 위한 사전 준비
 - 기준: 직거래 장터 행사 연간 100회 이상, 출하두수 1,000두, 홍보예산 2억 확보

○ 유자골 고흥한우 브랜드 사업단 참여 축산농가 지원

- 홍보·마케팅비 지원
 - 사 업 비: 200백만원(군비 100%)
 - 주요내용: 홍보 및 마케팅, 할인행사, 온라인 판매 택배비 등 지원
- 「유자골 고흥한우」 브랜드 출하 장려금 지원
 - 사 업 비: 250백만원(군비 100%) / 600두
 - 주요내용: 브랜드육 출하 농가에 한해 도축 등급별로 차등 지원
 - ※ 평균지급액: 400천원, 최대지급액: 2,500천원
- 「유자골 고흥한우」 브랜드육 도축 운송비 지원
 - 사 업 비: 40백만원(군비 100%) / 600두
 - 주요내용: 브랜드육 출하(도축장) 운송비용 지원
 - ※지원단가: 두당 50천원
- 지리적표시제 브랜드 상표 운영비 지원
 - 사 업 비: 100백만원(군비 100%)
 - 주요내용: 지리적표시 등록 스티커, 리플릿 등 홍보물 제작, 교육비 등 지원
- 고흥 축산물 종합 가공 및 유통시설 지원
 - 사 업 비: 2,000백만원(도비 1,000^{50%}, 군비 400^{20%}, 기타 600^{30%})
 - 주요내용: 축산물(한우) 가공 및 유통시설 등 지원

☐ 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	5,083	3,693	1,390	-	-	
도 비	1,000	500	500	-	-	
군 비	2,630	2,040	590	-	-	
기 타	1,453	1,153	300	-	-	

배경 및 필요성

- 우량 암송아지의 관내 유통을 유도하여 우량한우 육성기반 조성
- 우량한우 사육 확대를 통한 고부가가치 유자골 고흥한우 브랜드 정착

□ 사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2027.(4년)
- 소요예산: 450백만원(군비)
- 보 유 량: 2종(우량암소 644두, 초우량암소 57두)
- 주요내용: 우수한 한우 암소기반 조성을 위해 우량암소의 암송아지 및 초우량 암소의 암송아지 관내 구입 농가 지원

□ 추진계획

- 사 업 비: 100백만원(군비)
 - (초)우량암소 암송아지 구입비 지원: 22.5백만원
 - 송아지 장려금 지원: 75백만원
 - (초)우량한우 이표제작 및 장착비용 지원: 2.5백만원
- 선발기준
 - 우량암소(4년) 선발기준: 현 우리군 보유두수 644두
 - ①육질등급1++(8,9), ②육량등급 B, 도체중 480kg, ③등심단면적 110cm²이상
 - ④외모심사 80점이상, ⑤유전자검사결과 친자일치로 확인된 개체 지정
 - 초우량 암소 선발기준: 현 우리군 보유 두수 57두
 - ①우량암소 중 후대축 도축성적이 2회 이상 우량암소 기준을 충족한 2계대이상
 - ②후대축 평균 도체중 500kg 이상, 등심단면적 120cm²이상
- 연도별 추진 목표

(단위:두)

구 분	2025년	2026년	2027년	2028년	비고
우량(초우량)암소	730(80)	900(95)	1,100(110)	1,300(150)	
증 가 량	-	170(15)	200(15)	200(40)	

○ 세부지원계획

- 우량암소(Elite Cow) 및 초우량암소의 암송아지
 - 지원대상: 관내 한우 암소 사육농가
 - ※ 축산업 종사자(한우) 중 허가(등록)증 보유하고 2년 이상 종사한 경우에 한함.
 - 지원기준: 1,500,000원/두
 - 지원한도: 농가당 1두 이내
 - 지원내용: 관내에서 거래되는 우량암소 송아지 구입시 장려금 지원
- 암송아지 장려금
 - 지원조건: 보유 중인 (초)우량암소에서 태어난 암송아지를 사육하는 농가
 - ※단, 배합사료를 급여할 경우에 한함.
 - 지원단가: 300,000원/두
- 사후관리 강화
 - 해당 사업을 통해 암송아지를 구입한 농가는 송아지 폐사 등 특별한 사유가 없는 한 5년 이내 처분할 수 없음
 - 우량 암송아지의 후대축 개량을 위해 사양관리에 최선을 다하여야 함
 - 그 밖의 부정거래 등의 행위를 할 수 없음
 - 위 사항이 지켜지지 않을 시 지원된 보조금을 회수할 수 있음

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	450	150	100	100	100	
군 비	450	150	100	100	100	

사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 11개 분야 / 15,263백만원(도 122.5, 군 1,048.3, 기타 14,092.2)
- 사업내용: 지속적인 축산농가 지원으로 축산물의 경쟁력을 확보하고 농가의 경영안정과 소득증대

□ 추진계획

○ 한우농가 삶의 질 향상 지원사업(헬퍼)

- 사업비: 82백만원(도비 12.3 군비 28.7, 자부담 41)
- 사업내용: 질병·사고·애경사 등 긴급 상황에서 축산농가의 열악한 근로환경 개선 및 노동력 절감을 위한 컨설팅 이용료 지원

○ 송아지 브랜드 육성 지원

- 사업비: 139백만원(도비 69.5, 군비 69.5)
- 사업내용: 종축개량(선형심사·능력검사), 전산 D/B 구축, 친자확인 등 고능력 한우 육성 및 우량 송아지 생산 후 송아지 브랜드화 및 체계적인 관리를 위한 지원

○ 고품한우젓소 형질개량 인공수정 지원

- 사업량: 13,750두
- 사업비: 510백만원(군비)
- 사업내용: 한우개량사업소와 젓소개량사업소의 보증씨수소(KPN) 정액 구입비 및 시술료 지원

○ 고급육 생산 장려금 지원사업

- 사업량: 1,800두
- 사업비: 180백만원(군비)
- 사업내용: 한우 암소 및 거세우를 출하하여 등급판정 결과 육질 등급 1+ 이상을 받은 농가에 장려금 지원

○ 고품한우 친자검증 비용 지원

- 사업량: 3,200두
- 사업비: 80백만원(군비)
- 사업내용: 고능력 우량 번식암소 생산 송아지 친자검사에 따른 분석비, 시료채취비 지원

○ 도축차량 운송비 지원사업(일반농가)

- 사 업 량: 3,500두
- 사 업 비: 70백만원(군비)
- 사업내용: 고흥한우 출하에 따른 차량 운송비 지원

○ 젖소 개량 지원

- 사 업 비: 3백만원(도비 0.9, 군비 2.1)
- 사업내용: 젖소 능력 개량을 위한 등록·심사 및 검정 비용 지원

○ 낙농 환경(질병)개선 지원

- 사 업 비: 44백만원(도비 8.8, 군비 22, 자담 13.2)
- 사업내용: 낙농 환경(질병) 개선을 위한 컨설팅 이용료 지원

○ 농가 사료 구매자금

- 사 업 비: 14,033백만원(융자 14,033)
- 사업내용: 신규사료 및 외상 상환 지원

○ 농가 사료 구매자금 이자지원

- 사 업 비: 112백만원(도비 31, 군비 81)
- 사업내용: 사료구매자금 대출 실행 농가 이자지원

○ 송아지 생산 안정 지원

- 사 업 비: 500두 / 10백만원(군비 5, 자담 5)
- 사업내용: 가축시장에서 거래되는 송아지 평균 거래가격이 안정 기준보다 떨어질 경우 차액 보전

사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 4개 분야 / 269.3백만원(도비 62, 군비 151.7, 자담 55.6)
- 사업내용: 안정적인 사육환경 조성을 통하여 축산농가의 경영안정에 기여

□ 추진계획

○ 가축 폭염피해 대비 고온 스트레스완화제 지원

- 사업량: 126농가
- 사업비: 116백만원(도비 35, 군비 81)
- 사업내용: 필수 비타민, 아미노산제, 비테인 등 고온 스트레스완화제 제품 공급 지원

○ 축사 지붕 열차단재 도포 시범사업

- 사업량: 20농가
- 사업비: 25.3백만원(도비 3.8, 군비 13.9, 자담 7.6)
- 사업내용: 축사 지붕 친환경 열차단재 도포비 지원

○ 낙농가 축사환기시스템 지원

- 사업량: 8대
- 사업비: 48백만원(도비 7.2, 군비 16.8, 자담 24)
- 사업내용: 축사 대형 환풍기(직경 4m이상) 구입·설치 비용 지원

○ 가축폭염 피해 예방시설 지원

- 사업량: 8대
- 사업비: 80백만원(도비 16, 군비 40, 자담 24)
- 사업내용: 쿨링패드, 환풍기, 관정(집수시설), 냉방기, 스프링클러, 안개 분무, 에어쿨 등 폭염 예방 시설·장비 지원

사업개요

- 성과목표: 반려동물 등록을 통해 무분별한 유실·유기 방지 및 인수공통전염병 발생시 신속한 대응 관리체계 구축
- 소요예산: 490마리 / 214.7백만원(국비 27.3, 도비 11.2, 군비 176.2)
- 소요예산: 올바른 사육관리를 통해 반려동물을 가족 구성원으로 인식하는 문화 조성

□ 추진계획

- 유기·유실동물 보호관리 지원: 92.7백만원
 - 유기동물 보호관리비 지원: 50백만원(군비 50)
 - 유기·유실동물 구조 보호비 지원: 12백만원(국비 3, 군비 9)
 - 유기동물 보호센터 운영비 지원: 30백만원(도비 6, 군비 24)
 - 유기·유실동물 입양비 지원: 0.7백만원(국비 0.3, 군비 0.4)
 - 사업내용: 유기유실동물 구조보호관리 비용 및 입양비 지원
- 길고양이 중성화수술 지원
 - 사업량: 190마리
 - 사업비: 38백만원(국비 8, 군비 30)
 - 사업내용: 길고양이 중성화 수술비 지원
- 실외사육견 중성화수술 지원
 - 사업량: 200마리
 - 사업비: 80백만원(국비 16, 도비 4, 군비 60)
 - 사업내용: 마당에서 키우는 실외사육견 중성화 수술비 지원
- 반려견 동물등록 지원
 - 사업량: 100마리
 - 사업비: 4백만원(도비 1.2, 군비 2.8)
 - 사업내용: 반려견 동물등록 비용 지원

사업개요

- 성과목표: 환경 친화 축산 실천 조성을 통한 군민 신뢰 조성 및 민원 발생 예방
- 소요예산: 5개 분야 / 9,380.7백만원(국비 170.3 용자 7,198.5 도비 61.3, 군비 190.7, 자담 1,759.9)
- 주요내용: 올바른 사육관리를 통해 반려동물을 가족 구성원으로 인식하는 문화 조성

☐ **추진계획**

○ 친환경 천적이용 해충구제 지원

- 사업량: 220세트
- 사업비: 26.4백만원(도비 4, 군비 17.1, 자담 5.3)
- 사업내용: 해충(파리) 구제를 위한 천적 기생벌 제품 구입비 지원

○ 유기·무항생제 축산물 인증비 지원

- 사업량: 119호
- 사업비: 190.4백만원(도비 47.6, 군비 142.8)
- 사업내용: 유기·무항생제, 동물복지축산 인증 농가 인증비용 및 출하장려금 지원

○ 환경친화 녹색축산농장 육성 지원사업

- 사업량: 6개소
- 사업비: 60백만원(도비 9, 군비 27, 자담 24)
- 사업내용: 환경친화 사육을 위한 시설설치 및 개선비용 지원(축사 개보수, 경관조성 등)

○ 환경친화 녹색축산육성기금사업

- 사업량: 2개소
- 사업비: 450백만원(용자)
- 사업내용: 축사 시설 자금 및 운영자금 지원

○ 축사시설현대화 사업

- 사업량: 6개소
- 사업비: 8,086백만원(용자 6,469, 자담 1,617)
- 사업내용: 축사 및 축산시설, 방역시설의 신축 및 개보수 등
※ 각종 재해 피해 축산농가 최우선 지원

○ 축산(한우)분야 ICT 융·복합 지원사업

- 사업량: 2농가
- 사업비: 567.9백만원(국비 170.3, 도비 0.7, 군비 3.8, 용자 279.5, 자담 113.6)
- 사업내용: 유·무선 제어 가능한 ICT 융복합 스마트축산 장비(OCTV, 발정감지기 등) 보급

사업개요

- 성과목표: 환경 친화 축산 실천 조성을 통한 군민 신뢰 조성 및 민원 발생 예방
- 소요예산: 10개 분야 / 694.9백만원(국비 43.4, 도비 91.9, 군비 466.3, 자담 93.3)
- 주요내용: 지속적인 축산농가 지원으로 축산물의 경쟁력을 확보하고 농가의 경영안정

□ 추진계획

○ 중소규모 축산농가 맞춤형 장비 지원사업

- 사업량: 2농가
- 사업비: 10백만원(도비 1.8, 군비 4.2, 자담 4)
- 사업내용: 가축사육업에 필요한 노동력 절감용 맞춤형 축산 장비 지원

○ 양돈 생산성 향상 지원

- 사업량: 2,900kg
- 사업비: 29백만원(도비 4, 군비 16, 자담 9)
- 사업내용: 돼지 항체 양성을 상승 및 면역증강 제품 공급 지원

○ 가금류(닭,오리) 칼슘첨가제 및 자동화시설 지원

- 사업량: 8농가(칼슘첨가제 6, 사육 자동화 2)
- 사업비: 39.2백만원(도비 1.1, 군비 20.7, 자담 17.4)
 - 가금류 칼슘첨가제 지원: 7.2백만원(도비 1.1, 군비 4.7, 자담 1.4)
 - 가금류 사육 자동화시설 지원: 32백만원(군비 16, 자담 16)
- 사업내용: 칼슘 첨가제(패분) 및 사육자동화 시설 구입 지원

○ 중소가축 개량 경쟁력 제고사업

- 사업량: 20두
- 사업비: 20백만원(군비 10, 자담 10)
- 사업내용: 우량형질의 수컷 및 종자용 암컷 구입비용 지원

○ 염소 사육농가 약품 지원사업

- 사업비: 2종 / 68.5백만원(도비 9.2, 군비 59.3)
 - 염소 폐사율 감소 지원: 22.5백만원(군비 100%)
 - 염소 생산성 향상 지원: 46백만원(도비 9.2, 군비 36.8)
- 사업내용: 염소 흔들이병 예방약품 및 고온스트레스 완화제품 공급 지원

○ 가축 증체율 향상 지원(한우, 닭, 오리)

- 사 업 량: 34농가(한우 30, 오리 2, 닭 2)
- 사 업 비: 80백만원(도비 16, 군비 40, 자담 24)
- 사업내용: 사료효율 개선, 면역증진 등 가축 증체율 향상을 위한 보조사료 구입 지원

○ 한우 자동목걸림장치 지원

- 사 업 량: 460개
- 사 업 비: 32.2백만원(도비 5.8, 군비 13.5, 자담 12.9)
- 사업내용: 한우 개체관리의 효율성 증진을 위해 개체용 자동목걸림장치 공급

○ 학교 우유급식 지원

- 사 업 량: 2,711명(농식품부 498, 도 자체 2,213)
- 사 업 비: 276백만원(국비 43.4, 도비 48, 군비 184.6)
- 사업내용: 관내 초·중·고등학생 대상 우유 및 가공유, 유제품 지원

○ 돼지 사료효율 개선제 지원

- 사 업 량: 8호
- 사 업 비: 40백만원(도비 6, 군비 18, 자담 16)
- 사업내용: 증체율 향상 및 출하일령 단축이 가능한 보조사료 지원

○ 친환경 천연 향산화제 공급사업

- 사 업 비: 120호 / 100백만원(군비 100%)
- 사업내용: 조달청에 등록된 친환경 향산화제 제품 공급

사업개요

- 소요예산: 5개 분야 / 2,439.4백만원(국비 23.2, 도비 74, 군비 2,019.2, 자담 314)
- 주요내용: 퇴비의 부숙을 촉진하여 암모니아 및 악취 저감을 통한 친환경 축산업 육성

□ 추진계획

○ 축산농가 악취저감 지원사업

- 사업량: 71톤(악취저감제) / 1개소(악취저감시설)
- 사업비: 405백만원(도비 49.2, 군비 191.3, 자담 164.5)
- 사업내용: 축산용 악취저감제 공급 및 악취저감 시스템 설비 지원

○ 가축분뇨 퇴비 부숙용 톱밥 지원

- 사업량: 63호
- 사업비: 126백만원(도비 12.6, 군비 50.4, 자담 63)
- 사업내용: 퇴비 부숙도 관리가 어려운 중·소규모 축산농가에 가축분뇨 퇴비 부숙용 톱밥 및 왕겨 지원

○ 가축분뇨 퇴비 부숙촉진 지원

- 사업량: 2대
- 사업비: 100백만원(도비 10, 군비 30, 자담 60)
- 사업내용: 퇴비 부숙관리 미흡에 따른 악취발생 예방 및 퇴비사·장비 부족 문제 해결을 위한 퇴비사 증축, 퇴비 부숙촉진 시설·장비 지원

○ 가축분뇨 퇴·액비 자원화 사업

- 사업량: 2종
- 사업비: 130.4백만원(국비 23.2, 도비 2.2, 군비 78.5, 자담 26.5)
- 사업내용: 살포비(ha당 200천원) 및 양돈농가 분뇨 처리비 지원(톤당 20천원)

○ 환경순환형 가축분뇨 공공처리시설 운영관리

- 일반현황
 - 위탁업체: 주관사- (주)송림, 공동사- 코리아엔텍(주)
 - 위탁기간: '25. 12. 1. ~ '28. 11월 30일
- 퇴·액비 생산현황
 - 퇴비: 400톤/연(관내 농가 무상공급), 액비: 14,000톤/연
- 사업비: 9종/ 1,669백만원(유지·관리비 923, 용역비 746)
- 사업내용: 가축분뇨를 자원화하여 처리비용 절감 및 친환경 농업 육성

사업개요

- 소요예산: 37개분야 / 3,575.4백만원(국비 1,132.9, 도비 591.2, 군비 1,722.3, 자담 129)
- 주요내용: 가축전염병 예방·확산 방지로 축산농가의 경제적 손실예방 및 경쟁력 제고

□ 추진계획

○ 가축백신지원(구제역 백신 지원)

- 사업비: 421백만원(국비 187, 도비 70, 군비 164)
- 사업량: 234,900두(소 85,000 / 돼지 141,000 / 기타 8,900)
- 사업내용: 소, 돼지, 기타(염수, 사슴 등) 농가에 백신 지원

○ 가축백신지원(구제역 백신접종 스트레스 완화제 지원)

- 사업비: 13.2백만원(국비 6.6, 도비 1.98, 군비 4.62)
- 사업량: 40,000두
- 사업내용: 구제역 백신접종 후 스트레스(유산 등) 발생으로 농가가 접종을 기피하지 않도록 완화제 지원

○ 가축백신지원(구제역 예방접종비 지원)

- 사업비: 313백만원(국비 156.5, 도비 46.95, 군비 109.55)
- 사업량: 43,000두(소 32,000 / 염소 11,000)
- 사업내용: 구제역 백신접종이 어려운 소규모 농가 사육 가축에 대해 접종비 지원

○ 가축백신지원(소 구제역 혈청예찰 채혈비)

- 사업비: 45.2백만원(국비 13.6, 도비 9.5, 군비 22.1)
- 사업량: 4,520두 ※채혈비: 1두 10,000원
- 사업내용: 구제역 예방을 위해 혈청 예찰 채혈비 지원

○ 소 럼피스킨 예방백신 접종 시술비지원

- 사업비: 111.6백만원(국비 55.8, 도비 16.74, 군비 39.06)
- 사업량: 18,600두 ※단가: 6,000원
- 사업내용: 소 럼피스킨 예방백신 접종 시술비 지원

○ 가축방역사업(예방주사 및 기생충구제 약품 지원)

- 사 업 비: 251백만원(국비 138, 도비 25.1, 군비 60.2, 자부담 27.7)
- 사 업 량: 5,273,800량 14종 주사 및 약품(소 4, 돼지 4, 개 1, 닭 1, 오리 1, 꿀벌 3)
- 사업내용: 가축방역사업 추진을 위한 예방약품, 진단키트, 기생충 구제제 등을 지원하여 악성가축전염병 조기근절 및 확산방지

○ 소 브루셀라병 및 결핵병 채혈·보정비 지원

- 사 업 비: 111백만원(국비 33.3, 도비 23.31, 군비 54.39)
- 사 업 량: 7,400두 ※채혈비: 1두 10,000원, 동시 15,000원
- 사업내용: 한·육우 등을 대상으로 소 브루셀라병·결핵병 검진을 강화하기 위한 군 채혈요원에 채혈·보정비 지원

○ 차량 무선인식장치(GPS) 설치 및 통신료 지원

- 사 업 비: 30.3백만원(국비 15.2, 도비 3, 군비 12.1)
- 사 업 량: 510대(통신료 410, GPS 설치지원 100) ※ 설치비 60,000원
- 사업내용: 모든 축산관계시설 출입 차량에 대하여 등록 및 차량무선 인식장치(GPS)를 장착하고 소유자에 대하여 통신료 지원

○ 가축방역대응지원(통제초소 운영 지원)

- 사 업 비: 92백만원(국비 46, 도비 13.8, 군비 32.2)
- 사 업 량: 1개소
- 사업내용: 고병원성 AI, 아프리카돼지열병(ASF) 등 가축전염병 발생 예방을 위한 통제초소 운영으로 질병 확산 방지

○ 축산식품안전관리(명예 축산물 위생감시원)

- 사 업 비: 0.8백만원(국비 0.4, 군비 0.4)
- 사 업 량: 2명
- 사업내용: 명예축산물 위생감시원 활동 수당 등 지급

○ 살처분 보상금 지원

- 사 업 비: 162.5백만원(국비 130 , 도비 16.25 , 군비 16.25)
- 사 업 량: 35호
- 사업내용: 가축전염병 발생 등으로 인한 축산농가 경제적 손실 보장

○ CCTV 등 방역인프라 지원

- 사 업 비: 166백만원(기금 50, 도비 15, 군비 35, 자부담 66)
- 사 업 량: 50호
- 사업내용: 가금농가 및 돼지사육농가 방역시설 설치 지원

○ 공동방제단 운영 지원

- 사 업 비: 586백만원(기금 293, 도비 87, 군비 206)
- 사 업 량: 11개단
- 사업내용: 소규모 농가 및 방역 취약 지역 소독을 위한 공동방제단 방역요원 인건비, 일반 운영비 지원

○ AI 시료채취비용 지원

- 사 업 비: 11.6백만원(국비 5.8, 도비 1.74, 군비 4.06)
- 사 업 량: 1명
- 사업내용: 고병원성 조류 인플루엔자의 신속한 검사를 위한 시료채취

○ 가금농가 사육제한(휴지기) 지원

- 사 업 비: 155.5백만원(도비 38.9, 군비 116.6)
- 사 업 량: 2호
- 사업내용: 사육제한으로 인한 경제적 손실 보장

○ 거점소독시설 운영 지원

- 사 업 비: 176백만원(도비 35.2, 군비 140.8)
- 사 업 량: 1개소
- 사업내용: 거점소독시설 운영비용을 지원함으로써 축산차량에 대한 소독 강화로 아프리카돼지열병 등 악성전염병 유입 방지

○ 소 브루셀라병 일제검사 지원

- 사 업 비: 210백만원(도비 42, 군비 168)
- 사 업 량: 21,000두 ※채혈비: 1두 10,000원, 동시 15,000원
- 사업내용: 소 브루셀라병 일제검사 추진을 통해 감염축 조기 색출 및 신속한 살처분·도태로 질병 확산 방지

○ 소 구제역 백신 접종 확대 지원

- 사 업 비: 114백만원(도비 22.8, 군비 91.2)
- 사 업 량: 22,800두 ※단가: 5,000원
- 사업내용: 소 50두 이상 100두 미만 사육 농가에 대해 백신 접종 지원

○ 가축방역 공수의사 수당

- 사 업 비: 92.4백만원(도비 18.48, 군비 73.92)
- 사 업 량: 7명
- 사업내용: 소규모 농가 예찰 및 예방접종을 통하여 가축전염병 확산 방지

○ 구제역 예방접종 원거리 자동연속 주사기 지원

- 사 업 비: 14백만원(도비 2.8, 군비 7.84 자부담 3.36)
- 사 업 량: 20명(축산농가 16명, 공수의 4명) ※대당: 700천원
- 사업내용: 구제역 백신접종을 위한 원거리 자동연속주사기 지원

○ 가금농가 방역시설 지원

- 사 업 비: 32백만원(도비 4.8, 군비 11.2, 자부담 16)
- 사 업 량: 2명
- 사업내용: 가금농가 방역시설을 지원하여 가축질병 예방

○ 송아지 폐사율 저감 지원

- 사 업 비: 60.2백만원(도비 15.05, 군비 45.15)
- 사 업 량: 4,300두 ※단가: 14,000원
- 사업내용: 초유 항체 생리활성물질 예방약품 지원

○ 송아지 호흡기 예방백신 지원

- 사 업 비: 35백만원(도비 10.5, 군비 24.5)
- 사 업 량: 5,000두 ※단가: 7,000원
- 사업내용: 송아지 호흡기 예방백신(근육주사 또는 비강접종용) 지원

○ 한우 번식우 종합 설사병 예방백신 지원

- 사 업 비: 15백만원(도비 4.5, 군비 10.5)
- 사 업 량: 1,000두 ※단가: 15,000원
- 사업내용: 한우 번식우에 대한 종합 설사병 예방백신 지원

○ 송아지 곰팡이 피부병 예방백신 지원 사업

- 사 업 비: 28.8백만원(도비 7.2, 군비 21.6)
- 사 업 량: 1,200두
- 사업내용: 송아지 곰팡이 피부병 질병 예방을 위한 예방백신 지원

○ 염소 설사병 예방 약품 지원사업

- 사 업 비: 36백만원(도비 10.8, 군비 25.2)
- 사 업 량: 3,000두
- 사업내용: 염소 설사병 예방을 위한 예방 약품 지원

○ 젖소 유방염 예방용품 지원

- 사 업 비: 8백만원(도비 2, 군비 6)
- 사 업 량: 100두 ※단가: 80,000원
- 사업내용: 젖소 유방염 예방용 항균 소독포 지원

○ 젖소 유질개선제 지원

- 사 업 비: 24백만원(도비 6, 군비 18)
- 사 업 량: 300두 ※단가: 80,000원
- 사업내용: 젖소 산유량 증가와 유성분(체세포수, 세균수, 유지방 등) 개선을 위한 유질개선제 지원

○ 젖소 럼피스킨 백신접종 스트레스 완화제 지원사업

- 사 업 비: 8백만원(도비 2, 군비 6)
- 사 업 량: 1000두
- 사업내용: 럼피스킨 백신접종에 따른 스트레스 완화제 지원

○ 꿀벌 질병 방역약품 지원

- 사 업 비: 54.3백만원(도비 16.29, 군비 38.01)
- 사 업 량: 16,270호
- 사업내용: 꿀벌 구제약품 및 방역약품을 지원하여 질병 감염을 막고, 성장을 도와 위축된 꿀벌산업 재활 기반구축

○ 돼지 질병 예방 백신 지원

- 사 업 비: 35백만원(도비 8.75, 군비 26.25)
- 사 업 량: 13,000두
- 사업내용: 돼지 만성 소모성 질병인 생식기 호흡기 증후군 및 돼지 유행성 설사병의 근절로 양돈농가의 생산성 향상 도모

○ 돼지열병 마커백신 지원

- 사 업 비: 12.8백만원(도비 3.2, 군비 9.6)
- 사 업 량: 80,000두 ※단가: 160원
- 사업내용: 돼지 사육 농가에 돼지열병 예방 마커백신 지원

○ 양돈농가 방역시설 지원

- 사 업 비: 40백만원(도비 6, 군비 18, 자부담 16)
- 사 업 량: 2호 ※지원: 20,000천원/1호
- 사업내용: 내·외부 울타리, 전실 등 8대 및 차량소독기, 고압분무기, 대인소독실

○ 닭 감보로병(전염성 F낭병)백신지원

- 사 업 비: 8백만원(도비 2, 군비 6)
- 사 업 량: 850수
- 사업내용: 닭 감보로병에 의한 면역력 저하를 예방하여 악성 전염병 등 다른 질병의 발생과 폐사 방지 예방

○ 육계농가 감보로병 예방 백신 지원

- 사 업 비: 30백만원(군비 30)
- 사 업 량: 10호(72,000수)
- 사업내용: 닭의 면역체계를 파괴하고 면역력을 감소시켜 질병의 2차 발생을 초래하는 감보로병 백신 공급으로 면역력 향상 및 생산성 제고

○ 가금사육농가 가축 질병 면역증강제 지원

- 사 업 비: 50백만원(군비 50)
- 사 업 량: 20호
- 사업내용: 닭, 오리 등 가금사육농가의 자연면역력 강화를 위한 면역증강제 지원으로 SI발생 예방

○ 축산농가 의료폐기물 수거처리 지원사업

- 사 업 비: 18백만원(군비 18)
- 사 업 량: 16개소
- 사업내용: 관내 축산 농가에서 배출된 의료폐기물에 대한 수거처리지원

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
23건	66,765.3	9,585.8	3,108.7	15,169.4	38,901.4	
조사료 생산 기반 확충	7,818	2,565	243	3,224	1,786	
축분을 활용한 퇴비자원화 공장 신설	7,030.8	3,255	390.6	1,432.2	1,953	
밀원 조성과 양·한봉 산업 육성	1,249	414	180	495	160	
미래식량(곤충) 산업 생산·가공시설 기반 구축	240		120	120	-	
유자골 고흥한우 보증 종모우(씨수소) 선발	105	55	-	50	-	
그린 스마트 축산(한우) 평생교육 프로그램 운영	55	50	-	5	-	
스마트 동물산업 연구지원 센터 구축	200	200	-	-	-	
「고흥 한우 페스타」 (직거래장터) 운영	100	-	-	100	-	
축사시설 전기안전 진단비 지원	100	-	-	60	40	
유기동물 복지실현 보호센터 구축	600	180	-	420	-	
가금농가 가축 폐사체 처리 지원	40	-	-	20	20	

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
전업농 구제역 예방접종 시술비 지원	126	-	-	126	-	
폭염대응 축사 환기시설 지원	120	-	-	60	60	
스마트 축산 ICT 시범단지 조성	13,779	1,133	150	2,353	10,143	
「유자골 고흥한우」 명품 파워브랜드 육성	2,390	-	1,000	790	600	
우량한우 육성 지원	100	-	-	100	-	
한·육우산업 육성	15,263	-	122.5	1,048.3	14,092.2	
축산농가 재해예방 지원	522.3	126	81	208.7	106.6	
동물보호 및 복지대책 지원	214.7	27.3	11.2	176.2	-	
친환경 축산환경 조성	9,380.7	170.3	61.3	190.7	8,958.4	
축산 경쟁력 확보로 농가소득 증대	694.9	43.4	91.9	466.3	93.3	
가축분뇨 축산 퇴·액비 자원화 확대	2,439.4	32.2	74	2,019.2	314	
가축질병 예방 선제적 대응 체계 구축	3,575.4	1,132.9	591.2	1,722.3	129	



15

수산정책과



목 차

I. 기본현황	535
II. 2025년 주요업무 평가	536
III. 2026년 업무추진 방향	538
IV. 2026년 주요업무 계획	539
1. 【공약】 첨단 수산식품(어패류 등) 가공업체 지원 육성	539
2. 【공약】 김 산업 진흥원 유치	540
3. 【신규】 어선어업 노동력 절감장비 지원	541
4. 【신규】 소형어선 자동 급유탱크 현대화 지원사업	542
5. 【신규】 청년 창업 · 임대형 양식단지 조성	543
6. 【신규】 스마트수산업 혁신 선도지구 조성	544
7. 【신규】 미이용 해조류 자원화 시설 지원	545
8. 【신규】 마른김 가공시설 수급구조 개선 사업(건조기)	546
9. 【신규】 수산물 수급안정을 위한 청정 어장관리 작업선 구축	547
10. 【신규】 참문어 산란 · 서식장 조성	548
11. 【계속】 여성어업인 삶의 질 향상	549
12. 【일반】 수산자원 회복을 위한 연근해어업 구조조정	550

13. 【일반】 어업인 편의시설 설치 지원(다목적 인양기)	550
14. 【일반】 안전조업여건 마련을 위한 수산정책보험 지원 ...	551
15. 【일반】 어가소득보전을 위한 수산공익직불	551
16. 【일반】 친환경 에너지절감장비 보급	552
17. 【일반】 양식산업 경쟁력 확보를 위한 생산기반 조성 ...	553
18. 【일반】 양식수산물(해조류·패류 등) 우량종자 공급지원	553
19. 【일반】 어업피해(고수온, 질병 등) 최소화 대응체제 구축 ...	554
20. 【일반】 수출 주도형 친환경 패류(개체굴 등) 생산시설 확충 ...	554
21. 【일반】 친환경 양식어업 육성 지원	555
22. 【일반】 수산자원 재활용을 통한 어업생산성 증대 ...	555
23. 【일반】 수산물 유통 활성화 지원	556
24. 【일반】 소비자 맞춤형 포장 디자인 개선	556
25. 【일반】 수산물 위생 안전 생산기반 조성	557
26. 【일반】 유해생물 구제 사업	558
27. 【일반】 자율관리어업 육성 및 사무장 지원 사업	559
28. 【일반】 지속가능한 수산자원 조성	560
V. 주요사업별 2026년 예산현황	561

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	17	1	4	5	4	3	
현 원	18	1	7	1	6	3	

□ 팀별 분장사무 내역


팀 명	분 장 사 무
수산정책	- 과 일반사무 및 회계에 관한 사항 - 어선 등록 및 어업허가에 관한 사항 - 어선감척, 다목적인양기 등 지원 사업 추진에 관한 사항 - 수산업 경영인 지원 및 관리 - 연근해어업 관리 및 법규위반 행정처분
양식산업	- 어장이용개발계획 수립 및 어업면허에 관한 사항 - 해양수산 재해대책 총괄 및 복구에 관한 사항 - 양식 및 종묘생산 허가 등에 관한 사항 - 어업권 행정처분에 관한 사항 - 양식장관리선 지정 및 어선 사용승인에 관한 사항
수산가공	- 수산물 가공시스템 구축에 관한 사항 - 수산물 가공사업시설 사후관리 및 구조개선 등에 관한 사항 - 수산물 수출 및 해외 개척에 관한 사항 - 수산물 위판장 관리에 관한 사항 - 지정해역 관리 및 수산물 안전성 검사에 관한 사항
어업지도	- 불법어업 지도단속 및 사법처리에 관한 사항 - 수산자원보호구역 지정관리에 관한 사항 - 수산물 서식기반 및 자원조성에 관한 사항 - 어업지도선 운영 및 유지관리 등에 관한 사항 - 자율관리공동체 육성 및 적조예방에 관한 사항

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

○ 고품질 고품산 해조류(김, 미역 등) 생산(2025년산)

- 김 위판금액 2,312억원 / 167,399톤, 미역 193억원 / 143,000톤
- 김(도내 생산량 1위) 8,408억원의 27.5%, 539,127톤의 31%
- 미역(식용)(도내 생산량 1위) 452억원의 42.7%, 301,754톤의 47.3%



○ 중앙부처·국회 방문협의 및 공모사업 선정을 통한 국고보조금(1,800억원) 확보

- 청년 창업·임대형 양식단지 조성(100억), 스마트수산업 혁신 선도지구 조성(1,675억)
- 공동생산시설지원(친환경개체굴양식시설)(20억원), 참문어 산란·서식장 조성(5억)

○ 다양한 해양수산업 사업을 통한 수산업 경쟁력 강화

- 어업인 경영안정을 위한 소득보전 및 기반시설 확충
- 다목적 인양기 설치지원: 10개소 / 1,212백만원
- 수산정책보험료(어선,어선원,어업인안전) 지원: 3,498명 / 626백만원

- 친환경 수산 증 · 양식 생산기반 조성
 - 친환경 육상 김·새우 복합양식 시스템 구축: 1개소 / 2,000백만원
 - 인증부표 보급 지원: 약 35만개 / 2,954백만원
 - 양식어장 자동화 시설·장비 지원: 41개소 / 400백만원
 - 친환경에너지보급(히트펌프, 인버터): 13대 / 1,145백만원
- 수산식품의 품질향상을 위한 유통가공시설 현대화
 - 수산물 산지가공시설 지원: 1개소 / 2,000백만원
 - 수산물 공동저온저장시설 지원: 1개소 / 900백만원
 - 수산물 중형저온저장시설 지원: 1개소 / 360백만원
 - 마른김 가공업체 시설 개선: 20개소 / 1,228백만원
- 지속적인 수산업을 위한 수산자원 증대
 - 연근해어업 구조조정(연안어선 감척): 6척 / 680백만원
 - 수산종자 매입방류 사업: 610천미 / 220백만원
 - 해삼 씨뿌림 사업: 138천미 / 75백만원

□ 2026년 개선 방향

○ 물김 생산량 증가에 따른 판매단가 하락('24년 1,783원 / '25년 1,380원)

- 불법 김양식 시설 증가에 따른 생산량 증가
 - ⇒ 관내 불법 양식시설 단속 강화, 행정대집행을 통한 강제 철거 및 위반자 사법 · 행정처분 추진

- 물김 생산량 대비 김 가공시설 부족

⇒ 가공시설 확충 및 가공장비 자동화 · 최신화를 통한 가공능력 확대

○ 수산조정위원회 심의 후 사업자 선정으로 사업착수가 지연됨에 따라 상반기 보조금 집행이 부진하여, 수산조정위원회 개최 시기를 3월에서 2월로 조정하였으나, 유의미한 차이는 없음

⇒ 상반기 집행불가한 사업은 '26년도 본예산 편성 시 미반영 후 추가경정예산으로 반영

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향

비전

지속가능한 바다, 꿈꾸는 어촌

목표

- 어업기반조성과 소득보전을 통한 어업여건 개선
- 어선어업 및 양식시설 자동화 등을 통한 노동력 절감
- 미래지향형 지속가능한 수산업 시스템 구축

전 략 과 제

실 행 계 획

경쟁력 강화와
어민소득 향상

- 수산공익직불제 지급을 통한 소득 향상
- 어선어업 경쟁력 및 안정성 강화
- 인양기 등 기반시설 확충을 통한 어업여건 개선

친환경·스마트
양식산업 기반 구축

- 양식시설의 자동화로 노동력 절감
- 친환경에너지보급을 통한 경비 절감
- 친환경 수산양식단지 조성을 통한 양식산업 구조 개선

신뢰가능한
수산물 생산·가공

- 지속적인 수산물 안전성조사를 통한 믿을 수 있는 수산물 생산 및 가공
- 친환경수산물인증을 통한 신뢰성 확보

어족자원 보호와
수산자원 회복

- 불법어업 단속을 통한 어족자원보호
- 지속적인 수산종자 방류를 통한 수산자원조성
- 산란·서식지 조성을 통한 자원량 보전

IV. 2026년 주요업무 계획

1 첨단 수산식품(어패류 등) 가공업체 지원 육성

공약

사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2030. 12.
- 위 치: 고흥군 일원
- 소요예산: 40,624백만원(국 3,275^{8%}, 도 11,076^{27%}, 군 12,217^{30%}, 기타 14,056^{35%})
※ 2026년: 4,150백만원(국 367, 도 1,367, 군 1,250, 기타 1,166)
- 주요내용: 지역 수산식품 가공업체들의 처리·가공·유통 기반시설 지원

☐ 추진실적(2025)

- 첨단 수산식품 가공업체 지원사업: 7종 58개소 5,631백만원

☐ 추진계획

- 첨단 수산물 가공 지원사업 등 5종, 4,150백만원
 - 수산물 산지가공시설 지원: 1개소 / 1,000백만원(도 300, 군 300, 기타 400)
 - 수산물 대형저온저장시설: 2개소 / 2,000백만원(도 1,000, 군 600, 기타 400)
 - 수산식품 가공설비 지원: 10개소 / 140백만원(국 42, 도 13, 군 29, 기타 56)
 - 에너지 절감시설 지원: 1개소 / 650백만원(국 325, 군 195, 기타 130)
 - 수산 가공업체 시설 개선: 6개소 / 360백만원(도 54, 군 126, 기타 180)

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	40,624	23,989	4,150	5,900	6,585	
국 비	3,275	2,033	367	422	453	
도 비	11,076	6,633	1,367	1,530	1,546	
군 비	12,217	7,144	1,250	1,823	2,000	
기 타	14,056	8,179	1,166	2,125	2,586	

사 업 개 요

- 사업기간: 2023. ~ 2026.(4개년)
- 위 치: 고흥군 도양읍 봉암리 일원(예정)
- 소요예산: 1,000백만원(국 500^{50%}, 지방비 500^{50%})
- 주요내용: 김산업 진흥원 유치로 김산업(생산·가공·유통)과 관련된 종합적인 연구·개발 수행

□ 추진실적

- 김산업의 육성 및 지원에 관한 법률(약칭: 김산업법) 제정 시행: '21. 12. 23.
- 김산업연구소 설립을 위한 「김산업법 개정안」 발의 : '22. 8. 23.
 - 김산업(생산·가공·유통)의 종합적인 역할을 할 김산업연구소 설립·운영을 위한 개정안 발의
- 김산업법 일부개정법률안(21대 국회) 소관위 심사상정 : '22. 11. 10.
- 김산업법 일부개정 법률안(21대 국회) 폐기 : '24. 5. 29.
- 김산업법 일부개정법률안 재발의(22대 국회) : '24. 6. 27.
 - 주요내용: 국립 김산업 진흥원 설립·운영 및 경비지원 등 법적 근거 마련
 - 개정안 발의 및 국회 계류(농림축산식품해양수산위원회 심사)
- 해수부 김산업 진흥원 설립 타당성 조사 용역비 '26년 예산5억원 확보 : '25. 12.

□ 추진계획

- 김산업법 일부개정법률안 폐기 및 재발의에 따른 공약사항 변경 추진검토 '26. 6.
 - 현행) 김산업 연구소 유치 ⇨ 변경) 김산업 진흥원 또는 공사 유치
 - 「김산업법 개정안」 소관위 심사 법률 공포 및 해수부 타당성 조사 용역 실시 후 국립 김 산업 진흥원 또는 공사 설립 공모 시 유치 추진

배경 및 필요성

- 어촌의 고령화 및 인구감소에 따른 만성적 어업인력 부족
- 어업효율성 향상 및 어업인 근로여건 개선

☐ 사업개요

- 사업기간: 2025. 1. ~ 2028. 12.
- 위 치: 고흥군 일원
- 소요예산: 310백만원(도 55.8^{18%}, 군 130.2^{42%}, 기타 124^{40%})
※ 2026년: 80백만원(도 14.4, 군 33.6, 기타 32)
- 주요내용: 어선장비(양망기 등) 교체 또는 신규 설치 지원

☐ 추진계획

- 도비 보조금 확정 : '26. 2.
- 사업대상자 선정 및 교부결정 : '26. 3.
- 사업추진 : '26. 3. ~ 11.
- 사업완료 및 정산 : '26. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	310	70	80	80	80	
도 비	55.8	12.6	14.4	14.4	14.4	
군 비	130.2	29.4	33.6	33.6	33.6	
기 타	124	28	32	32	32	

☐ 기대효과

- 어촌의 고령화 및 인구감소에 따른 만성적 어업인력 부족난 해소

배경 및 필요성

- 면세유 운반 시 화재위험 및 유류 유출로 인한 해양환경 오염 발생 우려
- 안전하고 편리한 급유 인프라 구축 및 지속가능한 어업활동 여건 조성

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 고흥군 일원
- 소요예산: 100백만원(도비 24^{24%}, 군비 56^{56%}, 기타 20^{20%})
- 사 업 량: 25대
- 주요내용: 어선 유류 급유탱크 지원

☐ 추진계획

- 사업 공모 : '26. 1. ~ 2.
- 사업대상자 선정 및 교부결정 : '26. 3. ~ 4.
- 착공 및 완공 : '26. 5. ~ 11.
- 사업 정산 : '26. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	100	-	100	-	-	
도 비	24	-	24	-	-	
군 비	56	-	56	-	-	
기 타	20	-	20	-	-	

☐ 기대효과

- 어업인 안전사고 예방 및 유류 유출사고 방지로 해양환경 보호

배경 및 필요성

- 청년 어업인 진입장벽 완화로 신규인력 안착 및 어촌 인구소멸 위기 극복
- 첨단·친환경 양식시스템 전환으로 안전한 수산물 공급체계 확립

☐ 사업개요

- 사업기간: 2025. 4. ~ 2027. 12.(3년)
- 위 치: 고흥군 도덕면 용동리 1416번지 일원
- 소요예산: 20,000백만원(국 10,000^{50%}, 군 10,000^{50%})
※ 2026년: 5,000백만원(국 3,000, 군 2,000)
- 주요내용: 청년 창업 임대형 양식단지 기반 및 부대시설 조성

☐ 추진계획

- 청년 창업 · 임대형 양식단지 조성사업 추진: '25. 4. ~ '27. 12.
- 각종 인허가 절차, 기본계획, 실시설계 및 기반조성(공사) 착·준공 시행
- 기본계획 및 실시설계 용역 착수: '25. 12 ~ '26. 10.
- 고흥만 간척지 친환경 수산용지(전체 68ha) 부지 매입(8ha) 추진: '26. 10. ~
- 청년 창업 · 임대형 양식단지 조성사업 사업 완료 및 정산보고: '28. 1.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	20,000	2,000	8,000	10,000	-	
국 비	10,000	2,000	3,000	5,000	-	
군 비	10,000	-	5,000	5,000	-	

☐ 기대효과

- 청년 어업인의 양식업 진입장벽을 완화하여 어촌 신규 인력 안착 및 인구 소멸 위기 극복 도모

배경 및 필요성

- 수산재해피해가 만성적으로 발생하여 국민 수산물 먹거리 불안, 수입 수산물에 시장 잠식, 어촌산업(종자·사료 등) 위축 발생
- 양식어가의 31.7%는 재해피해 발생률 50% 이상으로 기후재해 우심해역에 위치하여 만성적 경영 피해와 소모적 재정지원 지속

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 2030. 12.(5년)
- 위 치: 고흥군 도덕면 용동리 1426번지 일원(고흥만 간척지)
- 소요예산: 190,000백만원(국 167,500^{88%}, 도 6,750^{4%}, 군 15,750^{8%})
※ 2026년: 30,000백만원(국 28,500, 도 450, 군 1,050)
- 주요내용: 테스트베드, 생산시설, 데이터플랫폼 해상 Hub, 전문인력 양성지원 등

□ 추진계획

- 스마트수산업 혁신 선도지구 조성사업 추진: '26. 1. ~
- 각종 인허가 절차, 기본계획, 실시설계 및 기반조성(공사) 착·준공 시행
- 고흥만 간척지 친환경 수산용지(전체 68ha) 부지 매입(35ha) 추진: '26. 1. ~
- 스마트수산업 혁신 선도지구 조성사업 완료 및 정산보고: '30. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	190,000	-	30,000	27,800	132,200	
국 비	167,500	-	28,500	21,800	117,200	
도 비	6,750		450	1,800	4,500	
군 비	15,750	-	1,050	4,200	10,500	

□ 기대효과

- AI 혁신으로 기후변화에 안전한 스마트수산업 실현
- 첨단기술 스마트양식 시스템을 이용한 수익 창출을 통해 지속 가능한 수산업과 지역경제 활성화

배경 및 필요성

- 미이용 해조류 부산물(미역귀 등) 무단 해양투기로 인한 어장환경 악화
- 부산물 재활용(사료첨가제 등)을 통한 부가 소득원 창출 및 어가 소득 증대

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 2027. 12.(2년)
- 위 치: 고흥군 일원
- 소요예산: 7,000백만원(국 3,500^{50%}, 지방비 2,100^{30%}, 기타 1,400^{20%})
※ 2026년: 2,400백만원(국 1,200, 지방비 720, 기타 480)
- 주요내용: 친환경 사료 첨가제 생산을 위한 제조 공장 건립 등

☐ 추진계획

- 사업 공모 : '26. 1. ~ 2.
- 사업대상자 선정 및 교부결정 : '26. 3. ~ 4.
- 착공 및 완공 : '26. 5. ~ '27. 12.
- 사업 정산 : '27. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	7,000	-	2,400	4,600	-	
국 비	3,500	-	1,200	2,300	-	
지방비	2,100	-	720	1,380	-	
기 타	1,400	-	480	920	-	

☐ 기대효과

- 미이용 해조류 부산물 무단 해양투기 방지 및 어장환경 개선
- 부가 소득원 창출에 따른 어가소득 증대

배경 및 필요성

- 수산식품산업의 부가가치 향상을 위한 기반을 마련하고 수산식품산업과 수산업의 지속적인 발전 도모

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 2030. 12.
- 위 치: 고흥군 일원
- 소요예산: 2,000백만원(국 600^{30%}, 도 180^{9%}, 군 420^{21%}, 기타 800^{40%})
- 주요내용: 노후화된 김 건조기 교체 비용 지원(기계 구입 비용)

☐ 추진계획

- 사업대상자 선정 및 보조금 교부결정 : '26. 3. ~ 4.
- 사업 착공 및 준공 : '26. 5. ~ 11.
- 사업완료 및 정산보고 : '26. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	7,000	-	2,000	2,000	3,000	
국 비	2,100	-	600	600	900	
도 비	630	-	180	180	270	
군 비	1,470	-	420	420	630	
기 타	2,800	-	800	800	1,200	

☐ 기대효과

- 마른김 품질 향상 및 관내 가공업체 소득 증대로 지역경제 활성화
- 노후 장비 교체로 작업 안전성 강화 및 경영 효율성 제고로 어업인 소득 증대 도모

배경 및 필요성

- 김 수출호조로 생산량·위판액 증가, 이에 따른 어민들의 김 시설 확대 의지 강력
- 수급안정, 건강한 어장환경 조성을 통해 가격안정 및 어장질서 확립

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 전남 고흥군 해역일원
- 소요예산: 1,000백만원(국 500^{50%}, 군 500^{50%})
- 주요내용
 - 수산물(김 등)의 안정적인 수급조절로 가격유지 및 양식어장 질서확립
 - 청정 어장관리 작업선 구축(일명: 탈탈이 어선): 10톤급 건조(신조)
 - ※ 비수기: 적조 대응 수류방제 작업용 활용

☐ 추진계획

- 2026년 신규사업 건의 및 예산 신청 : '26. 2 ~ 3.
- 국비 보조금 교부결정 : '26. 4 ~ 5.
- 사업 착·준공, 사업완료 및 작업선 운영 : '26. 6 ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,000	-	1,000	-	-	
국 비	500	-	500	-	-	
군 비	500	-	500	-	-	

☐ 기대효과

- 불법시설 양식물 생산 억제로 수급조절 및 가격안정
- 청정어장 조성, 불법어업 방지 및 수산물 유통질서 확립

사업개요

- 사업기간: 2024. 1. ~ 2028. 12.(5개년)
- 위 치: 고흥군 도양읍 소록도 인근해역 20km²
- 소요예산: 5,000백만원(국 2,500^{50%}, 군 2,500^{50%})
※ 2026년: 200백만원(군 200)
- 주요내용: 인공산란장 조성을 통한 참문어의 안정적 산란 기반 마련
참문어 종자 방류를 통한 지속가능한 공급원 마련

☐ 추진실적

○ 어장조성

- 산란문어단지 설치·관리·철거: 문어단지 60,000개(총 15척 선박 투입)
- 자연석 시설: 1,065m³, 해조류(곰피) 이식: 1,200개

○ 자원첨가

- 참문어 먹이원(바지락) 살포: 33톤, 참문어(성체) 이식: 2,500마리
- 포란문어단지 생산·이식: 250개 수중 시설

○ 효과조사

- 산란문어단지 인입률: 12.1%(전년대비 128% 증가)
- 어획조사: 생산량 평균 7.3kg/회(전년대비 169% 추가 달성)

☐ 추진계획

- 보조금 교부 결정(한국수산자원공단) : '26. 3.
- 관리위원회 개최 및 어장조성 사업 추진 : '26. 4. ~ 7.
- 효과조사 및 사업관리 : '26. 7. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	5,000	2,000	1,000	1,000	1,000	
국 비	2,500	1,000	500	500	500	
군 비	2,500	1,000	500	500	500	

성 과 목 표

- 직업질환 유병률이 높고 살림 및 육아 등의 가사활동과 어업활동을 동시 수행하는 여성어업인을 대상으로 특화건강검진비용을 지원하여 삶의 질 향상 도모

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 장 소: 고흥군 일원
- 소요예산: 10백만원(국 5^{50%}, 도 1.2^{12%}, 군 3.8^{38%})
- 주요내용: 여성어업인 특화건강검진비(20만원) 전액 지원
 - 일반건강검진 외 직업질환 유발요인에 대한 검진비용 지원
- 검진병원: 고흥종합병원, 녹동현대병원
- 검진항목

검진항목	
근골격계질환	슬관절, 요추, 수골, 근골격계증상 선별설문, 근골격계장애 평가설문, 근골격계질환 신체진찰
골절	골밀도검사(DEXA, 요추와 대퇴골), QCT(요추)
	근육량측정(다주파수측정법)
심혈관계질환	LDL 콜레스테롤, 중성지방, 헤모글로빈
난청	순음청력검사

☐ 추진계획

- 사업신청 접수 : '26. 1. ~ 11.
- 사업자선정 및 검진(수시) : '26. 1. ~ 12.
- 사업완료 및 정산보고 : '26. 12.

12

수산자원 회복을 위한 연근해어업 구조조정

일반

성 과 목 표

- 연안·구획어업의 어선·어구를 어업자원에 적합한 수준으로 감축하여 지속가능한 수산물 생산을 도모함으로써 어업의 경쟁력 강화 및 어업인의 소득증대에 기여

☐ 사업개요

- 사 업 명: 연안·구획어업 어선·어구 감척
- 소요예산: 680백만원(국 476^{70%}, 도 204^{30%})
- 사업내용: 어업허가폐업 보상비, 감척어선가액, 해체처리비 등

☐ 추진계획

- 사업신청 및 대상자 확정 : '26. 4.
- 사업대상 어선 감정평가 : '26. 5. ~ 6.
- 착·준공 및 정산보고 : '26. 7. ~ 12.

수산정책과

수산정책팀장 신동환

담당자 김예원(☎5258)

13

어업인 편의시설 설치 지원(다목적 인양기)

일반

성 과 목 표

- 어선 안전수용으로 자연재해로부터 어업인의 생명과 재산 보호

☐ 사업개요

- 소요예산: 1,250백만원(도 1,000^{80%}, 군 250^{20%})
- 사업내용: 관내 항·포구 소형어선 인양기 설치 및 유지운영·정비
- 사 업 량: 10대(전기식 또는 유압식)

☐ 추진계획

- 사업대상자 선정 및 확정 : '26. 2.
- 착·준공 및 정산보고 : '26. 3. ~ 12.

수산정책과

수산정책팀장 신동환

담당자 유환욱(☎5417)

14

안전조업여건 마련을 위한 수산정책보험 지원

일반

성 과 목 표

- 수산정책보험료 지원으로 어업인 안전조업 여건 마련 및 생활안정 도모

□ 사업개요

- 소요예산: 1,037백만원(도 311^{30%}, 군 726^{70%})
- 사업내용: 수산정책보험료 자부담 일부금액 지원
 - 어선원 재해보험료: 톤급별 10~60% 차등지원
 - 어선 재해보험료 : 톤급별 5~35% 차등지원
 - 어업인 안전보험료: 어가 가입상품별 17~25% 차등지원

□ 추진계획

- 사업자 확정 명단 통보(수협중앙회→군) : '26. 3. ~ 12.
- 분기별 보조금 집행 및 사업비 정산 : '26. 3. ~ 12.

수산정책과

수산정책팀장 신동환

담당자 유환욱(☎5417)

15

어가소득보전을 위한 수산공익직불제

일반

성 과 목 표

- 어업인의 소득을 보전을 통한 어가경영안정 및 어촌지역 활성화 도모

□ 사업개요

- 소요예산: 616백만원(국 603, 도 3, 군 10)
- 사업내용
 - 소규모어가 직불제: 어가당 1,300천원
 - 조건불리지역 직불제: 어가당 800천원(개인지급 640천원, 마을기금 160천원)
 - 어선원 직불제: 어가당 1,300천원

□ 추진계획

- 사업자 신청접수 : '26. 5. ~ 7.
- 이행점검 : '26. 8. ~ 11.
- 대상자 선정 및 집행 : '26. 12.

수산정책과

수산정책팀장 신동환

담당자 김예원(☎5258)

성 과 목 표

- 친환경 에너지 절감형 장비 보급을 통한 탄소배출 감축, 어업경비 절감 및 안전사고 예방 등 지속가능한 어업기반 조성

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 고흥군 일원
- 소요예산: 316백만원(국 158^{50%}, 군 158^{50%})
- 주요내용: 어선의 기관(엔진) 등 에너지절감장비 보급 지원

☐ 추진계획

- 사업신청 접수 : '26. 1. ~ 2.
- 사업대상자 선정 및 보조금 교부결정 : '26. 3. ~ 4.
- 사업 착공 및 준공 : '26. 5. ~ 11.
- 사업완료 및 정산보고 : '26. 12.

17

양식산업 경쟁력 확보를 위한 생산기반 조성

일반

성 과 목 표

- 고령화 된 어촌에 노동력 절감 생산기반 조성을 지원하여 어업인 노동력 절감 도모
- 4종/ 560백만원, (도 216^{39%}, 군 193^{34%}, 자 151^{27%})

□ 사업개요

- 양식어장 자동화 시설·장비 지원: 41개소/ 400백만원(도 200, 군 120, 자 80)
 - 어촌의 노동력 절감을 위한 양식시설, 채취 등 자동화장비 지원
- 양식장관리기 설치 지원: 3대/ 90백만원(도 16, 군 38, 자 36)
 - 양식장관리선 크레인 제작·설치 지원
- 미역 포자 부착기 장비 지원: 1개소/ 40백만원(군 20, 자 20)
 - 어촌의 노동력 절감 및 생산성 향상을 위해 자동화된 포자 부착기 지원
- 전복 이물질 제거기 지원: 1개소/ 30백만원(군 15, 자 15)
 - 고품산 전복의 상품성 향상을 위해 패각 이물질 제거장비 지원

□ 추진계획

- 사업 착·준공, 완료 및 정산보고 : '26. 2. ~ 11.

수산정책과

양식산업팀장 이기철

담당자 정규성(☎5829)

18

양식수산물(해조류·패류등) 우량종자 공급지원

일반

성 과 목 표

- 양식수산물(해조류·패류등) 종자 공급 지원으로 생산량 증대 및 소득 증대 도모
- 3종/ 589백만원(도 5^{1%}, 군 290^{49%}, 자 294^{50%})

□ 사업개요

- 새우양식장 유용미생물 공급 지원: 3개소/ 29백만원(도 5, 군 10, 자 14)
 - 유용미생물(효모, 고초균, 유산균 등) 구입비를 지원하여 양식 생산성 향상
- 김 종자(채묘) 공급 지원: 21개소/ 200백만원(군 100, 자 100)
 - 김 우량종자 공급을 위한 김 종자 채묘비 및 보관료 등 지원
- 미역·다시마·전복 우량종자 공급 지원: 4개소/ 360백만원(군 180, 자 180)
 - 우량 종자 공급을 통한 생산성, 경비 절감 및 상품성 향상 도모

□ 추진계획

- 사업 착·준공, 완료 및 정산보고 : '26. 2. ~ 11.

수산정책과

양식산업팀장 이기철

담당자 정규성(☎5829)

19 어업피해(고수온, 질병등) 최소화 대응체제 구축

일반

성 과 목 표

- 급변하는 이상기후로 인한 양식수산물 재해 및 질병 발생의 최소화를 위한 대응체제 구축
- 4종/ 1,726백만원(국 557^{32%}, 도 67^{4%}, 군 557^{32%}, 자 545^{32%})

□ 사업개요

- 이상수온 대응 지원: 8개소/ 284백만원(국 227, 자 57)
 - 이상수온 시 대응 장비 보급으로 어패류 양식어가 피해 예방
- 수산동물 질병예방 백신공급: 9개소/ 1,100백만원(국 330, 군 330, 자 440)
 - 양식 어류에 대해 질병 예방을 위해 백신 및 면역증강제 지원
- 양식수산물 재해보험료 지원: 1식/ 100백만원(도 30, 군 70)
 - 재해(태풍, 적조, 고수온 등)로 인한 경영불안 해소와 양식어가의 소득 및 경영안정 도모
- 김 활성화처리제 지원: 46개소/ 242백만원(도 37, 군 157, 자 48)
 - 김 양식어장의 잡태 제거와 병해 방제용(유기산·영양물질 등) 활성화처리제 지원

□ 추진계획

- 사업 착·준공, 완료 및 정산보고 : '26. 1. ~ 12.

수산정책과

양식산업팀장 이기철

담당자 임은진(☎5319)

20 수출 주도형 친환경 패류(개체굴등) 생산시설 확충

일반

성 과 목 표

- 부가가치가 높은 패류(개체굴등) 사업 생산시설 확충
- 3종/ 2,765백만원(국 1,000^{36%}, 도 133^{5%}, 군 987^{36%}, 자 645^{23%})

□ 사업개요

- 개체굴 공동생산시설 지원: 1개소 / 2,000백만원(국 1,000, 군 600, 자 400)
 - 친환경 개체굴 생산시설 지원(종묘생산시설, 살균시설, 양식수조)
- 유희수면 활용 유망품종 창업어장 개발 지원 24개소/ 684백만원(도 120, 군 359, 자 205)
 - 유망품종(가리비, 개체굴) 양식어장 개발비 지원
- 유망양식품종 종자공급 지원: 2개소/ 81백만원(도 13, 군 28, 자 40)
 - 미래유망 양식품종(조기류, 바리류, 바다송어, 가리비, 감태, 곰피) 종자 구입비 지원

□ 추진계획

- 사업 착·준공, 완료 및 정산보고 : '26. 2. ~ 11.

수산정책과

양식산업팀장 이기철

담당자 임은진(☎5319)

21 친환경 양식어업 육성 지원

일반

성 과 목 표

- 친환경 양식어업 지원으로 생태계 보호 및 국민건강 향상에 기여
- 5종/ 6,880백만원(국 4,420^{64%}, 도 207^{3%}, 군 1,097^{16%}, 자 1,156^{17%})

□ 사업개요

- 친환경에너지보급(히트펌프인버터): 13대/ 1,350백만원(국 810, 군 270, 자 270)
 - 해수열원 히트펌프 보급으로 유류비 절감 등 어가 경영 안정 도모
- 인증부표 보급 지원: 1식/ 2,954백만원(국 1,034, 도 207, 군 827, 자 886)
 - 발포폴리스티렌(EPS) 부표 사용으로 인한 환경오염 방지 및 안전한 수산물 공급 기반 구축
- 친환경수산물 생산지원(인증) 직불제: 1식 / 1,276백만원(국 1,276)
 - 친환경 수산물 생산어가에 직접지불금 제도 도입
- 친환경수산물 배합사료 직불제: 30개소 / 1,300백만원(국 1,300)
 - 품질기준 충족한 배합사료 사용어가에 직접지불금 제도 도입

□ 추진계획

- 사업 착·준공, 완료 및 정산보고 : '26. 2. ~ 11.

수산정책과

양식산업팀장 이기철

담당자 명홍준(☎5414)

22 수산자원 재활용을 통한 어업생산성 증대

일반

성 과 목 표

- 자원순환 체계 구축, 어업생산성 향상을 통해 어업인 소득 증대
- 3종/ 420백만원(도 221^{53%}, 군 149^{35%}, 자 50^{12%})

□ 사업개요

- 해조류 부산물 재활용 지원: 2,800톤 / 250백만원(도 200, 군 50)
 - 미역·다시마 채취과정에서 발생하는 미역귀 등 부산물수거·재활용
- 내수면 외래어종 퇴치: 1개소 / 70백만원(도 21, 군 49)
 - 외래어종(배스, 블루길 등) 수매 및 운반비 지원
- 해조류양식 인공침자 공급: 1개소 / 100백만원(군 50, 자 50)
 - 바닷가의 자연석(몽돌)보호를 위한 대체 양식자재(인공침자/콘크리트제작 1kg)지원

□ 추진계획

- 사업 착·준공, 완료 및 정산보고 : '26. 2. ~ 11.

수산정책과

양식산업팀장 이기철

담당자 정규성(☎5829)

성 과 목 표

- 수산물 유통 활성화 지원을 통해 고품 수산물 유통업 육성 및 어가소득 증대 도모
- 3종/ 247백만원(도 48^{19%} 군 87^{35%}, 자 112^{45%})

☐ 사업개요

- 수산물 유통상자 단일화 보급 지원: 30,304개/ 100백만원(도 15, 군 35, 자 50)
 - 경제적 손실 방지 및 유통질서 개선위해 전복 출하용기 단일화 보급 지원
- 수산물 직거래 택배비 지원: 20,000건/ 109백만원(도 22, 군 33, 자 54)
 - 수산물 택배비 일부 지원함으로써 수산물 소비 촉진 활성화
- 수산물 판로개척 지원: 1식/ 38백만원(도 11, 군 19, 자 8)
 - 수산물 판로개척을 위한 홍보 및 판촉 행사 추진함으로써 수산업 발전

☐ 추진계획

- 사업대상자 선정 및 보조금 교부결정 : '26. 3. ~ 4.
- 사업완료 및 정산보고 : '26. 5. ~ 12.

수산정책과

수산가공팀장 김영주

담당자 김윤희(☎5826)

성 과 목 표

- 소비자 기호에 맞는 디자인 개선과 포장·규격화로 시장경쟁력 향상
- 3종/ 438백만원(도 43^{10%} 군 200^{46%}, 자 195^{44%})

☐ 사업개요

- 수산물 소포장재 등 지원: 10개소/ 158백만원(도 29, 군 66, 자 63)
 - 수산물 소포장재 또는 진공·수축 포장기계, 금형 등 구입비용 지원
- 양식수산물(지리적표시) 포장재 지원: 4개소/ 200백만원(군 100, 자 100)
 - 지리적표시 수산물 등록품목의 포장재(용기, 디자인, 스티커, 상표등록 등) 지원
- 수출용 수산가공식품 포장재 지원: 3개소/ 80백만원(도 14, 군 34, 자 32)
 - 수출용 수산 가공식품 포장재 구입비용 지원

☐ 추진계획

- 사업대상자 선정 및 보조금 교부결정 : '26. 3. ~ 4.
- 사업완료 및 정산보고 : '26. 5. ~ 12.

수산정책과

수산가공팀장 김영주

담당자 김윤희(☎5826)

성 과 목 표

- 수산물의 투명한 유통 질서 확립과 안전한 수산물 생산 및 공급
- 2종 / 51백만원(균 51^{100%})

☐ 사업개요

- 지정해역 수질보전관리: 40백만원(균 40^{100%})
 - 사업내용: 수출용 패류생산 지정해역 경계부표 등 설치 및 보수
- 수산물 안전성 검사: 11백만원(균 11^{100%})
 - 품목: 소비자가 안심하고 수산물을 먹을 수 있도록 유해물질 등 검사

☐ 추진계획

- 수산물 안전성 검사 시료채취 및 의뢰 : '26. 1. ~ 12.
- 지정해역 경계표시 부표·육상경고판 설치 및 보수 : '26. 1. ~ 12.

성 과 목 표

- 효율적인 유해생물 구제 활동을 통한 양식생물 생존율 향상 및 어업 피해 최소화, 지속가능한 어장 생태계 조성
- 3종 / 151.5백만원(국 110^{73%}, 도 9.5^{6%}, 군 28^{18%}, 자 4^{3%})

□ 사업개요

○ 유해생물(해파리) 구제 사업

- 사 업 비: 100백만원(국 100^{100%})
- 사업내용: 해파리 구제를 위한 어선임차료 및 절단망 보수·수리 지급
 - 처리방법: 분쇄기 및 절단망 이용 해상 배출

연안어선	규 모	3톤 미만	3톤 이상 ~ 4톤 미만	4톤 이상 ~ 5톤 미만
	지원금	42만원	49만원	56만원

○ 유해생물(썩) 구제 사업

- 사 업 비: 20백만원(국 10^{50%}, 군 6^{30%}, 자 4^{20%})
- 사업내용: 어장 내 썩 구제를 위한 필요 장비 구입 및 임차 비용 지원
- 사 업 량: 3개소(202ha)

○ 유해생물(불가사리, 성게) 구제 사업

- 사 업 비: 31.5백만원(도 9.5^{30%}, 군 22^{70%})
- 사업내용: 불가사리·성게 구제를 위한 수매 및 수거비용(운반비 등) 지원(kg 당 1,000원)
- 사 업 량: 10개소(31.5톤)

□ 추진계획

- 사업대상자 선정 및 보조금 교부결정 : '26. 2. ~ 3.
- 사업완료 및 정산보고 : '26. 4. ~ 12.

성 과 목 표

- 수산자원의 이용 주체인 어업인 스스로 주인의식을 갖고, 지역특성에 맞게 자율적으로 자원을 관리하도록 하여 지속가능한 어업생산체계 구축
- 2종/ 382백만원(국 130^{34%}, 도 33^{9%}, 군 181^{47%}, 자 38^{10%})

□ 사업개요

○ 자율관리공동체 육성

- 사 업 비: 260백만원(국 130^{50%}, 군 104^{40%}, 자 26^{10%})
- 사 업 량: 3개소
- 공동체(어촌계)의 공동이익 증진을 위해 생산관리시설(공동작업장, 친환경어구 구입, 냉동냉장시설 등), 어장환경 개선시설(어장정화, 해적생물 퇴치장비, 어장관리선 등), 자원조성시설(수산종자방류, 인공어초투하, 해중림조성 등) 및 교육시설(공동체 회관)등 공동체의 안전과 소득증대를 도모

○ 자율관리공동체 사무장 지원

- 사 업 비: 122백만원(도 33^{27%}, 군 77^{63%}, 자 12^{10%})
- 사 업 량: 6명
- 자율관리어업공동체의 원활한 운영과 활성화를 촉진 할 수 있는 사무장을 지원해 자율관리공동체 활력증진

□ 추진계획

- 자율관리공동체 육성사업 대상 공동체 선정(해수부) : '26. 1.
- 자율관리공동체 사업착수 및 사무장 채용/배정 : '26. 3. ~ 12.
- 사업 완료 및 정산 : '26. 12.

성 과 목 표

- 고부가가치 우량 수산 종자를 방류하여 어가소득 증대 도모
- 2종/ 445백만원(도 378^{85%}, 군 67^{15%})

□ 사업개요

○ 우량 수산종자(치어) 방류

- 사 업 비: 220백만원(도 198^{90%}, 군 22^{10%})
- 사 업 량: 5종 / 60만미 방류
 - 방류시기-해삼: 3-6월, 9-12월, 감성돔: 5-10월, 개조개: 3-6월, 9월-11월
 - 전복: 3-6월, 10-11월, 돌 돔: 5-10월, 점농어: 3-6월

○ 해삼 씨뿌림 사업

- 사 업 비: 225백만원(도 180^{80%}, 군 45^{20%})
- 사 업 량: 1종 / 450천미
 - 추진내용: 수출 전략품목 집중육성을 위한 친환경 고부가가치 양식품종인 “해삼”의 생산량 증가를 위한 서식기반 마련 및 해삼방류

□ 추진계획

- 종자방류 시기에 맞춰 수산종자(치어, 해삼) 방류 : '26. 3. ~ 10.
- 사업완료 및 정산보고 : '26. 12.

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
28건	64,493.5	42,126	4,915.1	11,264.4	6,188	
첨단 수산식품(어패류 등) 가공업체 지원 육성	4,150	367	1,367	1,250	1,166	공약
김 산업 진흥원 유치	1,000	500	-	-	500	공약
어선어업 노동력 절감장비 지원	80	-	14.4	33.6	32	신규
소형어선 자동 급유탱크 현대화 지원사업	100	-	24	56	20	신규
청년 창업·임대형 양식단지 조성	5,000	3,000	-	2,000	-	신규
스마트수산업 혁신 선도지구 조성	30,000	28,500	450	1,050	-	신규
미이용 해조류 자원화 시설 지원	2,400	1,200	-	720	480	신규
마른김 가공시설 수급구조 개선 사업(건조기)	2,000	600	180	420	800	신규
수산물 수급안정을 위한 청정 어장관리 작업선 구축	1,000	500	-	500	-	신규
참문어 산란·서식장 조성	200	-	-	200	-	계속
여성어업인 삶의 질 향상	10	5	1.2	3.8	-	일반
수산자원 회복을 위한 연근해어업 구조조정	680	476	204	-	-	일반
어업인 편의시설 설치 지원(다목적인양기)	1,250	-	1,000	250	-	일반
안전조업여건 마련을 위한 수산정책보험 지원	1,037	-	311	726	-	일반
어가소득보전을 위한 수산공익직불제	616	603	3	10	-	일반

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
친환경 에너지절감장비 보급	316	158	-	158	-	일반
양식산업 경쟁력 확보를 위한 생산기반 조성	560	-	216	193	151	일반
양식수산물(해조류,패류 등) 우량종자 공급지원	589	-	5	290	294	일반
어업피해(고수온, 질병등) 최소화 대응체제 구축	1,726	557	67	557	545	일반
수출 주도형 친환경 패류(개체굴 등) 생산시설 확충	2,765	1,000	133	987	645	일반
친환경 양식어업 육성 지원	6,880	4,420	207	1,097	1,156	일반
수산자원 재활용을 통한 어업생산성 증대	420	-	221	149	50	일반
수산물 유통 활성화 지원	247	-	48	87	112	일반
소비자 맞춤형 포장 디자인 개선	438	-	43	200	195	일반
수산물 위생 안전 생산기반 조성	51	-	-	51	-	일반
유해생물 구제 사업	151.5	110	9.5	28	4	일반
자율관리어업 육성 및 사무장 지원 사업	382	130	33	181	38	일반
지속가능한 수산 자원 조성	445	-	378	67	-	일반



16

해양개발과



목 차

I. 기본현황	566
II. 2025년 주요업무 평가	567
III. 2026년 업무추진 방향	568
IV. 2026년 주요업무 계획	569
1. 【공약】 한국수산어촌공단 고흥 유치	569
2. 【공약】 녹동항 물류기지 조성 및 기능 확장	570
3. 【공약】 건강한 바다환경 회복	571
4. 【공약】 어촌계 “청결인증마을” 조성	572
5. 【신규】 도덕 해양관광자원 시설 조성(마리나 시설)	573
6. 【신규】 어항시설의 체계적인 정비 및 관리	574
7. 【신규】 금산 연소·도화 여의천 연안정비	575
8. 【신규】 어촌어항재생사업(어촌회복형)	576
9. 【신규】 도서지역 해양쓰레기 정화운반선 건조	577
10. 【신규】 고흥 갯벌생태 복원 및 보호구역 운영	578
11. 【계속】 국가어항 정비 사업	579
12. 【계속】 어촌활력증진지원 시범 사업	580
13. 【계속】 어촌신활력 증진 사업	581
14. 【계속】 지방어항 정비(봉남항, 염포항)	582
15. 【계속】 제4차 도서종합개발	583
16. 【계속】 작은 섬 공도 방지 사업	584
17. 【계속】 어업인 바다살리기 참여지원	585
18. 【일반】 섬 주민 정주여건 개선	586
V. 주요사업별 2026년 예산현황	587

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	16	1	4	5	4	2	
현 원	15	1	5	4	2	3	

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
해양정책	- 섬의 날 등 행사 추진 - 해양항만분야 중무계획 수립 등
어항시설	- 마리나항만 조성 및 개발사업 - 연안정비사업 및 복합다기능부잔교시설 - 해양관광 시설관리 및 공유수면 관리 및 인허가 - 녹동항 물류기지 조성 및 인공어초 시설관리 - 항만·어항 공공시설물 허가 등 관리 - 연안사고 안전관리 및 시설물 설치 - 해양낚시공원 조성 관리 - 어촌체험휴양마을 지원
섬어촌개발	- 도서종합개발사업 - 어촌뉴딜300사업 및 어촌신활력 증진사업 - 지방어항 정비사업 추진 - 작은 섬 공도방지 및 작은 섬 큰 기쁨사업 - 무인도서 이용 및 개발 - 여객선 및 도선 지원 - 섬 지역 여객운임 및 생필품 물류비 지원
해양보전	- 해양오염 및 유류오염사고 방제 - 청정고흥호 운영관리 - 양식어장 정화 및 해양쓰레기 처리 - 페스티로폼 감용기 차량 운영 - 해양쓰레기 피해복구

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

○ 어촌·항만 인프라 확충으로 어촌경제 향상 및 주민 안전 강화

- 녹동신항 모래부두 축조(240m, 준설 26만㎥) / 383억원
- 지방어항 정비: 2개소(염포항^{완료}, 봉남항^{추진중}) / 155억원
- 소규모어항시설 정비: 선착장 정비 등 53건 / 32억원
- 연안정비: 2개소(덕흥·청석) / 110억원
- 복합다기능 부잔교 설치: 14개소 / 17억원

○ 섬 지역 정주·생활 여건 개선으로 섬 소멸 대응

- ‘쑥섬 도선 2호’ 신규 취항으로 주민 교통편의 대폭 개선('25. 4.)
- 섬의 가치 향상을 위한 제4차 도서개발사업 추진: 9개 사업 / 17억원
 - (거금도) 금장·신양항·청석항 선착장 연장 등
 - (사양도·죽도) 물양장 확장 및 방파제 연장 등
 - (득량도) 선창해안 일주도로 개설(1,600m)
- 위기 도서 생활인프라 본격 구축으로 정주 안전성과 편의성 향상
 - 4개소(대옥대도, 수락도, 진지내도, 첨도) / 방파제 신설 및 진입로 정비 / 28억원
- 섬지역 교통 및 운송비 지원으로 생활여건 개선 / 10억원

○ 깨끗한 해양환경 보전 및 회복

- 해양쓰레기 정화(4,327톤), 양식어장 정화(166ha), 선상집하장 설치(6개소)
- 다목적정화선 활용 해양쓰레기 수거(978톤), 주민참여형 청결인증마을 지정(6개소)

□ 2026년 개선 방향

○ 미래 지향형 공동 물류기지 기반 마련

- 스마트공동물류센터 건립 추진·무역항 지정 요건 조성

○ 어항시설의 효율적 관리 체계 구축

- 민간 참여 기반 어항관리 전담조직·어항관리협의회 구성 운영

○ 우리군 특성에 맞는 해양쓰레기 종합대책 마련·시행

- 해양쓰레기 관리정책 패러다임 전환(수거 → 예방 중심)
- 자율 참여형 해양쓰레기 관리로 군민 공감대 확산

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향

비전

깨끗한 바다 · 편리한 섬 · 행복한 어촌

목표

- 항만 · 어항 기반시설 확충으로 정주 만족도 향상
- 어촌 소득 증대와 지역경제 활성화 기반 확립
- 해양 정화 · 보전으로 청정바다 구현
- 섬 지역 생활여건 개선과 인구 유입 촉진

전 략 과 제

실 행 계 획

튼튼한 항만
살고 싶은 어촌

- 어항 기반시설 현대화 및 안정성 강화
- 청결하고 안전한 어항환경 조성
- 어업활동 지원 인프라 확충

섬지역 기반 확충 및
생활여건 개선

- 거점지역 개발로 인구소멸 대응
- 섬 지역 운임 · 물류비 지원 확대
- 낙후지역 기반시설 확충으로 균형발전 실현

쓰레기 없는 청정바다

- 해양쓰레기 수거 및 재투기 방지 체계 구축
- 양식어장 정화
- 해양보호구역 운영 및 보전인식 제고

해양물류 거점화

- 녹동항 물류기지 조성 및 기능 확장
- 스마트 공동물류센터 건립
- 무역항 승격 기반 마련

IV. 2026년 주요업무 계획

1 한국수산물수출공단 고품 유치

공약

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.(5개년)
- 위 치: 고흥군 일원
- 소요예산: 100백만원(군)
- 주요내용: 한국수산물수출공단 고품 유치로 지역경제 활성화

추진실적

- 한국수산물수출공단법 제정안 입법 예고(해수부) : '21. 3. 18.
- 한국수산물수출공단 유치 관련협약(한국수산물수출공단) : '23. 1.
 - 지방 이전은 정부방침에 따라 추진 예정으로 자체 이전계획은 미검토
- 공공기관 전남 이전 국회토론회 참석 : '23. 2. 16.
- 한국수산물수출공단 이전계획 발표 연기 : '23. 7.
- 한국수산물수출공단 법안 폐기 : '24. 5. 29.
 - 국회의원 발의, 임기 종료에 따른 상정안 폐기
- 한국수산물수출공단 「한국수산물수출공단법」 재추진 : '24. 8. 27.
- 한국수산물수출공단 협약(한국수산물수출공단) : '24. 9. 24.
- 해양수산 공공기관 전남 이전 촉구(이광일 전남도의원) : '25. 6. 18.

추진계획

- 1차 공공기관 이전(111개) 성과용역(국토교통부) '26년 결과 발표 후
2차 이전(120개) 계획에 반영될 수 있도록 타당성 용역 등 적극 대응
(제1안: 한국수산물수출공단 유치, 제2안: 한국수산물수출공단 지사 유치)

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	100	-	100	-	-	
군 비	100	-	100	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2028.(7개년)
- 위 치: 도양읍 녹동신항 일원
- 소요예산: 60,394백만원(국 10,000, 도 44,994, 군 5,400) ※ 2026년: 1,200백만원(도)
- 주요내용
 - 인프라 구축과 기능 확장(녹동항 내 부두 신설, 물류센터 신축 등)
 - 물류 경쟁력 강화, 무역항 승격

추진실적

- 녹동신항 일반 및 모래부두 축조공사(전남도 / 383억원)
 - 일반 및 모래부두(240m), 박지준설(6.5m, 26만㎡): '26. 6. 준공예정
- 제4차 항만기본계획, 녹동신항 항만부지 확장(전남도 / 470억)
 - 준설토 투기장 및 항만 조성 A=14만㎡(V=60만㎡)
- 녹동신항 스마트 공동물류센터 건립(국토부 / 200억)
 - 전남도·제주도·고흥군 업무협약('23. 12. 18.)
 - 삼다수 물류창고 신축('24. 11. ~ '25. 2.): 대한통운 / 5,000㎡ / 14억
 - 타당성조사 용역 중(전남발전연구원 / '24. 2. ~ '26. 3.)

추진계획

- 제4차 항만기본계획 변경 고시(해수부) : '26. 2.
- 스마트공동물류센터 건립 국비 확보 활동 : '26. 2. ~
- 녹동신항 항만부지 확장 실시설계 용역(12억원) : '26. 3. ~ 12.
- 녹동신항 항만부지 확장 공사 시행 : '27. 1. ~ '28. 12.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	60,394	38,724	1,200	1,235	19,235	
국 비	10,000	-	-	500	9,500	
도 비	44,994	38,324	1,200	485	4,985	
군 비	5,400	400	-	250	4,750	

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.(5개년)
- 위 치: 고흥군 일원
- 소요예산: 23,360백만원(국 8,335^{35%} 도 3,300^{14%} 군 11,705^{51%} 자 20)
※ 2026년: 3,212백만원(국 1,200, 도 1,050, 군 962)
- 주요내용: 해양정화사업을 통한 건강하고 청정한 바다환경 회복

추진실적

- 건강한 바다환경 회복사업 추진 : '22. ~ '25.
 - 바닷가 및 부유해양쓰레기 수거: 해양쓰레기 정화(14,439톤), 다목적 정화선 운용(15톤)
 - 어장 및 갯벌 정화작업: 양식어장 정화(540ha) 청정어장재생(3,300ha)
 - 해양오염 방지 대책: 해양쓰레기 선상집하장 설치(21개소)
- 도서 정화 운반선 건조(18억원 28톤) 신규 사업 건의(국회 해수부): '25. 4. ~

추진계획

- 바닷가 및 부유해양쓰레기 수거·처리 : '26. 1. ~ 12.
- 선상집하장 및 양식어장 정화 대상 지구 선정 : '26. 2.
- 실시설계 및 사업시행 : '26. 3. ~ 12.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	23,360	20,148	3,212	-	-	
국 비	8,335	7,135	1,200	-	-	
도 비	3,300	2,250	1,050	-	-	
군 비	11,705	10,743	962	-	-	
자 담	20	20	-	-	-	

사업개요


- 사업기간: 2024. ~ 2027.(4개년)
- 위 치: 고흥군 일원
- 사업대상: 15개 읍·면 153개 어촌계
- 소요예산: 53백만원(군) ※ 2026년: 17백만원(군)
- 주요내용: 마을중심의 해양쓰레기 수거체계 구축으로 청결인증마을 선정

추진실적

- '24년 “청결인증마을” 선정(6개소) : '25. 1.
- 어촌계 자율적 해양쓰레기 수거 처리 : '25. 4. ~
- '25년 청결인증마을” 선정 및 현판식(6개소) : '26. 1.
 - 최우수 1개소(5백만원), 우수 2개소(개소당 3백만원), 장려 3개소(개소당 2백만원)
 - 포두(취도), 금산(배천, 금장), 점암(여호), 봉래(염포), 동강(웅암)

추진계획

- 2026년 “청결인증마을” 사업추진 : '26. 2. ~



- 어촌계 자율적 해양쓰레기 수거 처리 : '26. 4. ~
- 2026년 “청결인증마을” 선정 및 현판식 : '27. 1.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	53	19	17	17	-	
군 비	53	19	17	17	-	

배경 및 필요성

- 코로나19 이후 관광 수요 회복으로 해안지역 체류형 · 친환경 관광지 관심 증가
- '남해안권 해양레저관광벨트'와 연계한 고흥만 해양관광 인프라 확충 필요

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2028.(3개년)
- 위 치: 도덕면 용동리 산33-1번지 일원
- 소요예산: 5,000백만원(도 2,500^{50%} 군 2,500^{50%}) ※ 2026년: 600백만원
- 주요내용: 선착장(L=350m, B=6m), 물양장(79㎡), 부잔교, 주차장 등

☐ 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 시행 : '26. 1. ~ 6.
- 인허가(일반해양협의를) 등 행정절차 이행 : '26. 7. ~ 10.
- 사업 시행 : '26. 11. ~ '28. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	5,000	-	600	2,200	2,200	
도 비	2,500	-	300	1,100	1,100	
군 비	2,500	-	300	1,100	1,100	

☐ 기대효과

- 차별화된 해양관광 자원 발굴로 지속 가능한 관광 기반 마련
- 지역경제 활성화 및 생활 인구 유입 확대

배경 및 필요성

- 깨끗하고 안전한 어항시설 관리를 위한 어항 내 각종 시설물 전수조사 및 점검·정비를 통한 체계적인 관리
- 소규모어항 변동사항(신설, 명칭 변경 등)에 따른 시설물 관리대장 정비

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2030.(5개년)
- 사업대상: 어항 148개소
- 소요예산: 600백만원(군) ※ 2026년: 90백만원
- 주요내용: 관내 어항 시설물 정비 및 관리대장 작성

☐ 추진계획

- 어항 시설물 전수조사 및 관리대장 작성 : '26. 1. ~ 4.
- 어항관리 전담조직 업무 구성 및 운영 : '26. 1. ~ 12.
 - 전담조직(어촌계, 향관리원, 바다환경지킴이)
- 깨끗하고 안전한 어항시설 점검·정비 : '26. 4. ~ 12.
 - 안전시설물 정비(노후표지판, 안전난간, 안전사다리 등)
 - 무단 점사용 시설물 및 어구·어망 정비

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	600	-	90	200	310	
군 비	600	-	90	200	310	

☐ 기대효과

- 어항시설의 체계적인 유지 관리로 군민의 생명 보호와 안전사고 예방
- 쾌적하고 안전한 어업활동 공간 제공으로 풍요로운 삶에 기여
- 관광객 등에게 청정 고향 이미지 제고

배경 및 필요성

- 지속적으로 발생하는 해안 침식을 방지하고 해수욕장 기능을 복원

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2029.(4개년)
- 사업대상: 2개소(금산 연소해수욕장, 도화 여의천)
- 소요예산: 8,550백만원(국 5,985^{70%} 도 769^{9%} 군 1,796^{21%}) ※ 2026년: 1,515백만원
- 주요내용
 - (연소 지구) 돌제 100m, 양빈 7,000㎡
 - (여의천 지구) 호안 보강(블럭) 610m, 파라펫 300m

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 시행 : '26. 1. ~ 5.
- 사업 시행 : '26. 6.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	8,550	-	1,515	4,265	2,770	
연소지구	5,680	-	996	2,684	2,000	
여의천지구	2,870	-	519	1,581	770	

□ 기대효과

- 지속적으로 발생 중인 연안 침식 방지
- 연안의 기능 복원을 통해 이용객 편의 증진과 주민 소득 증대 도모

배경 및 필요성

- 어촌의 가치를 높여 지역 주민의 유출 최소화
- 어항시설의 최소 안전 수준 확보와 어업 필수 시설 및 생활 안전시설 개선

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2029.(4개년)
- 사업대상: 영남면 남열항지구(남열·용암·우암)
- 소요예산: 10,000백만원(국 7,000^{70%} 도 900^{9%} 군 2,100^{21%}) ※ 2026년: 500백만원
- 주요내용: 선착장 보수·보강, 물양장 확장, 어민 쉼터 설치 등

☐ 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 시행 : '26. 1. ~ 4.
- 기본계획 승인(해수부) : '26. 6.
- 시행계획 승인(전남도) : '26. 8.
- 사업시행 : '26. 10.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	10,000	-	500	2,600	6,900	
국비	7,000	-	350	1,820	4,830	
도비	900	-	45	234	621	
군비	2,100	-	105	546	1,449	

☐ 기대효과

- 어항시설 정비를 통한 주민소득 향상 및 정주여건 개선
- 생활안전시설 개선을 통한 어촌 주민 사고 예방 및 재산 보호

배경 및 필요성

- 2020년 대비 해양쓰레기 약 3배 증가로 수거 능력 한계
- 차량 접근이 곤란한 도서벽지 등 해양쓰레기 사각지대 해소 및 폐어망·어구 등 수중 침적 쓰레기의 철거로 어족자원 보호 체계 구축

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 3. ~ 12.
- 사업대상: 정화운반선 1척
 - (주요재원) 총톤수 28톤급, 길이 24.7m, 너비 6.2m, 깊이 1.2m
 - (항행속력) 20 ~ 23knot, (만재속력) 13 ~ 16knot
- 소요예산: 1,800백만원(국 900^{50%} 군 900^{50%})
- 주요내용: 선체(FRP), 기관(DPF), 집게크레인 등
 - ※ 기존 정화선 운영: 1척(15톤급, 2019년 건조)

☐ 추진계획

- 실시설계 용역 : '26. 3. ~ 6.
- 정화운반선 건조 : '26. 7. ~ 12.

☐ 연차별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,800	-	1,800	-	-	
국 비	900	-	900	-	-	
군 비	900	-	900	-	-	

☐ 기대효과

- 도서지역 등 해양쓰레기 사각지대 주민 불편해소 및 어족자원보호

배경 및 필요성

- 고흥갯벌 습지보호지역의 지속가능한 발전을 위해 지역주민 관리기반 구축 등 갯벌 생태 복원

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2028.(3개년)
- 사업구역: 고흥군 습지보호지역
 - 위치 및 면적: 고흥군 여자만 갯벌(동강 ~ 영남) 59.43km²
 - 지정번호: 해양수산부 습지보호지역 제21호
 - 지 정 일: 2022. 12. 29.
- 소요예산: 255백만원(국 171^{70%} 도 42^{15%}, 군 42^{15%}) ※ 2026년: 85백만원
- 주요내용: 고흥 갯벌습지 관리기반 조성 및 생태 복원
 - 지역관리 위원회, 명예관리인 운영, 교육행사, 안내표지판 설치·보수
 - 어장환경개선, 종패·종묘방류, 람사르습지 도시조성, 해양쓰레기 수거

□ 추진계획

- 고흥갯벌 생태 복원 세부계획 수립 : '26. 1. ~ 3.
- 보호구역 운영 사업 시행 : '26. 4. ~ 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	255	-	85	85	85	
국 비	171	-	57	57	57	
도 비	42	-	14	14	14	
군 비	42	-	14	14	14	

□ 기대효과

- 갯벌습지보호구역의 체계적 운영으로 해양보호구역 보전인식 증진

사업 개요

- 사업기간: 2019. ~ 2028.(9개년)
- 위 치: 2개소(녹동항·오천항)
- 소요예산: 77,000백만원(국) ※ 2026년: 30,331백만원(국)
- 주요내용
 - (클린 국가어항) 바다정원 해상보행로(113m), 미디어파사드(1식), 공중화장실(3동) 등
 - (녹동항 부잔교 설치) 신규(5기), 이설(3기)
 - (오천항 건설) 동방파제 신설(250m), 남방파제 보강(290m), 물양장(205m) 등
- 시 행 청: 해양수산부(여수지방해양수산청)

□ 추진실적

- CLEAN 국가어항(녹동항) 시범사업
 - CLEAN 국가어항 시범사업(녹동항) 선정 : '22. 11.
 - 기본 및 실시설계 용역 : '23. 4. ~ '24. 7.
 - 시행계획 고시 및 행정절차 이행 : '24. 7. ~ 12.
 - 총괄사업 착공 : '25. 4.
- 녹동항 부잔교 설치 공사
 - 기본 및 실시설계 용역 : '22. 7. ~ '23. 11.
 - 총괄사업 착공 : '23. 12.
- 오천항 건설공사
 - 기본 및 실시설계 용역 : '19. 6. ~ '23. 12.
 - 총괄사업 착공 : '24. 7.
 - 잔여토지 및 지장물 보상 협의 완료 : '25. 5.

□ 추진계획

- CLEAN 국가어항 시범사업 시행 : '25. 4. ~ '27. 12.
- 녹동항 부잔교 설치공사 시행 : '23. 12. ~ '26. 12.
- 오천항 건설공사 시행 : '24. 7. ~ '28. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	77,000	24,287	30,331	15,000	7,382	
CLEAN 국 가 어 항	15,000	4,619	10,381	-	-	전액국비
녹동항 부잔교 설치	12,000	7,050	4,950	-	-	전액국비
오 천 항 건 설 공 사	50,000	12,618	15,000	15,000	7,382	전액국비

사업 개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.(5개년)
- 위 치: 금산면 금진항 일원
- 소요예산: 7,000백만원(국 4,900^{70%} 도 630^{9%} 군 1,470^{21%})
- 주요내용: 앵커조직 운영, 어촌스테이션 조성, 사회혁신프로그램 운영 등

추진실적

- 대상지 선정(해수부) : '22. 2.
- 앵커조직 운영 및 사업계획 심의(해수부) : '23. 5.
- 공간환경마스터플랜 및 기본계획 수립용역 착수 : '23. 11.
- 공간환경마스터플랜 및 기본계획 심의 1~3차 : '24. 5. ~ 9.
- 공간환경마스터플랜 및 기본계획 심의 최종승인(해수부) : '24. 10.
- 기본계획 고시 및 시행계획 승인 : '24. 10. ~ 12.
- 공사 발주 및 착공(토목, 건축) : '24. 12.
- 건축설계 공모 및 실시설계(어촌스테이션) : '25. 3.
- 공사 발주(어촌스테이션) : '25. 10.
- 공사 준공(토목, 건축) : '25. 12.

추진계획

- 금진항 앵커조직 SW사업 시행 : '26. 1.
- 공사 준공(어촌스테이션) : '26. 8.
- 어촌스테이션 시범 운영 : '26. 10.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	7,000	7,000	-	-	-	
국 비	4,900	4,900	-	-	-	
도 비	630	630	-	-	-	
군 비	1,470	1,470	-	-	-	

사업 개요

- 사업기간: 2023. ~ 2027.(5개년)
- 위 치: 3개소(지죽·죽도항, 취도·금사항, 염포항)
- 소요예산: 30,000백만원(국 21,000^{70%} 도 2,700^{9%} 군 6,300^{21%})
※ 2026년: 12,000백만원(국 8,400 도 1,080 군 2,520)
- 주요내용: 앵커조직 운영, 어촌스테이션 조성, 사회혁신프로그램 운영 등

□ 추진실적

○ 지죽·죽도항

- 앵커조직 위수탁 협약 및 기본계획 용역 시행 : '24. 1. ~ 6.
- 공간환경마스터플랜 및 기본계획 수립 검토회의(1차~2차) : '24. 12. ~ '25. 5.
- 지죽·죽도항 기본계획 1차 심의(해수부) : '25. 12.

○ 취도·금사항

- 기본계획 수립 조건부승인(해수부) : '25. 4.
- 시행계획 수립 : '25. 7.
- 건축공사 착공 : '25. 12.

○ 염포항

- 공간환경마스터플랜 및 기본계획 수립 검토회의(1차~2차) : '24. 3. ~ '25. 2.
- 염포항 기본계획 심의(1~3차) : '25. 8. ~ 10.
- 염포항 기본계획 조건부승인(해수부) : '25. 12.

□ 추진계획

- 염포항 기본계획 고시 : '26. 1.
- 지죽·죽도항 기본계획 승인 및 시행계획 수립 : '26. 1. ~ 6.
- 취도·금사항 건축 공사 시행 : '26. 6.
- 염포항 시행계획 수립 및 공사 발주 : '26. 1. ~ 6.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	30,000	14,000	12,000	4,000	-	
국 비	21,000	9,800	8,400	2,800	-	
도 비	2,700	1,260	1,080	360	-	
군 비	6,300	2,940	2,520	840	-	

사업개요

- 사업기간: 2019. ~ 2026.(8개년)
- 위 치: 동일면 봉남항, 봉래면 염포항 일원
- 사업비: 15,545백만원(도 13,369^{86%} 군 2,176^{14%})
 - 봉남항(11,017백만원), 염포항(4,528백만원)
- 주요내용
 - (봉남항) 방파제 70m, 방파호안 100m, 물양장 100m, 준설 7,016㎟ 등
 - (염포항) 방파제 63m, TTP 설치 1,370개 등

☐ 추진실적

○ 봉남항

- 1~3차분 공사 시행 : '19. 12. ~ '23. 12.
- 봉남항 총사업비 변경 1~2차 승인(전남도) : '22. 12. ~ '23. 12.
- 4차분 공사 시행 : '24. 3.
- 3~4차분 공사 준공 : '24. 12. ~ '25. 8.
- 봉남항 총사업비 변경 3차 승인(전남도) : '25. 6.
- 5차분(최종) 공사 시행 : '25. 8.

○ 염포항

- 1~3차분 공사 시행 : '21. 6. ~ '22. 10.
- 총괄 사업 완료 : '23. 6. ~ '25. 2.

☐ 추진계획

○ 봉남항

- 총괄 사업 완료 : '26. 4.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	15,545	15,545	-	-	-	
도 비	13,369	13,369	-	-	-	
군 비	2,176	2,176	-	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2018. ~ 2027.(10개년)
- 위 치: 7개 읍·면 13개 도서
- 소요예산: 39,100백만원(국) ※ 2026년: 4,138백만원(국)
- 주요내용: 사양~와교간 연도교 가설공사 등 66개소
 - 주민정주여건개선(27건, 8,774백만원) - 교통개선(5건, 3,860백만원)
 - 관광활성화(9건, 4,780백만원) - 소득증대 일자리분야(21건, 20,186백만원)
 - 복지의료문화교육(4건, 1,500백만원)

추진실적

- 2025년 완료 사업: 4개사업 753백만원
- 2026년 도서종합개발사업 예산 확정(전남도)
 - (신규) 5개소 670백만원 / (계속) 4개소 3,468백만원

[계속] 4개사업	- 거금도 청석항 방파제 및 접안시설 정비(1,066백만원) - 사양도 사양항 물양장 확장(380백만원) - 죽도 물양장 조성(470백만원) - 죽도 방파제 연장 및 선착장 정비(1,552백만원)
[신규] 5개사업	- 거금도 월포 선착장 연장 및 보강공사(170백만원) - 거금도 신흥 마을안길 및 배수로 정비(40백만원) - 연흥도 해안경관도로 정비사업(120백만원) - 사양도 선창항 방파제 연장 및 보수(170백만원) - 우도 선착장 연장 및 접안시설 확충(170백만원)

추진계획

- 주민 의견 수렴 및 실시 설계 : '26. 2. ~ 4.
- 사업 시행 : '26. 5. ~ 12.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비고
계	39,100	21,561	4,138	13,401	-	
국비	39,100	21,561	4,138	13,401	-	

사업 개요

- 사업기간: 2023. ~ 2026.(4개년)
- 사업대상: 4개소(영남면 대옥대도, 봉래면 수락도, 과역면 진지내도, 포두면 첨도)
- 소요예산: 2,800백만원(국 1,960^{70%} 도 252^{9%} 군 588^{21%}) ※ 2026년: 740백만원
- 대옥대도 289, 수락도 811, 진지내도 850, 첨도 850
- 주요내용: 방파제 확장 및 신설, 선착장 확장, 부잔교 신설, 진입로 재정비

☐ 추진실적

- 사업대상지 확정 : '23. 4.
- 실시설계 용역 시행 : '23. 7.
- 간이해역이용협의 등 행정절차 이행 : '24. 10.
- 다도해 해상 국립공원 행위허가 협의(수락도) : '24. 11.
- 대옥대도, 진지내도, 첨도 등 3개소 착공 : '24. 12.
- 수락도 착공 : '25. 2.
- 대옥대도 준공 : '25. 9.

☐ 추진계획

- 공사 최종 준공(수락도, 진지내도, 첨도) : '26. 6.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	2,800	2,060	740	-	-	
국 비	1,960	1,442	518	-	-	
도 비	252	185	67	-	-	
군 비	588	433	155	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2027.(4개년)
- 위 치: 고흥군 일원
- 소요예산: 8,214백만원(국 1,414^{17%} 도 3,254^{39%} 군 3,546^{44%})
※ 2026년: 1,668백만원(국 284, 도 692, 군 692)
- 주요내용: 어업인 해양정화활동 지원

☐ 추진실적

- '25년 어업인 바다살리기 참여 지원: 2종 / 1,668백만원
 - 조업중 인양쓰레기 1,138톤 수거 및 처리
 - 바다환경지킴이 채용(38명)을 통한 취약해안 폐기물 처리

☐ 추진계획

- 조업 중 인양쓰레기 수매사업: '26. 3. ~ 12.
 - 사 업 비: 1,100백만원(도 550^{50%} 군 550^{50%})
 - 사 업 량: 800톤
 - 수매대상: 조업 중 인양된 폐어구, 폐부표, 플라스틱 등 해양쓰레기
 - 운영절차: 수거·운반 ⇨ 지정장소 반입 ⇨ 계량·검수 ⇨ 수매비 지급
 - 운영방법: 위탁계약 체결
- 취약해변관리 사업: '26. 2. ~ 12.
 - 인 건 비: 568백만원(국 284^{50%} 도 142^{25%} 군 142^{25%})
 - 인 원: 39명
 - 주요내용: 해양쓰레기 수거 인건비

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	8,214	3,210	1,668	1,668	1,668	
국 비	1,414	562	284	284	284	
도 비	3,254	1,178	692	692	692	
군 비	3,546	1,470	692	692	692	

성 과 목 표

- 섬 지역 여객 운임 및 생필품 물류비 부담 완화를 통한 주민 생활안정 도모
- 적자 도선의 안정적 운영을 통한 섬 주민의 이동권 보장

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 사업대상: 4개 읍면(도양·금산·도화·봉래)
- 사 업 비: 2,454백만원(국 542, 도 52, 군 1,860)
- 주요내용

(단위: 백만원)

사 업 명	사업량	사업내용	사업비				비고
			계	국비	도비	군비	
계	5개사업		2,454	542	52	1,860	
①일반인 섬 여객선 반값 지원	2개소	여객 운임비 지원	160	80	-	80	
②생활필수품 해상운송비 지원	5개소	LPG 가스 해상운송비 지원	6	1	2	3	섬지역과 소재지권 공급가 차액지원
③생필품 물류비 지원	4개읍면	생필품 물류비 지원	32	-	10	22	
④적자도선 지원	7척	인건비, 수리비 등 운영비 지원	900	-	-	900	
⑤LPG배관망 구축	연홍도	LPG배관망구축 (65세대)	1,356	461	40	855	LPG산업 관리원 위탁

□ 추진계획

- 분야별 사업 추진계획 수립 : '26. 1.
- 보조금 지급 및 정산 : '26. 1 ~ 12.
- 보조금 사후관리 및 지도 : '26. 1 ~ 12.

해양개발과

어항시설팀장 박승영
섬어촌개발팀장 선연호담당자 송원진(☎5026)
담당자 채수환(☎5877)

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
16건	60,450	47,780	4,637	8,033	-	
한국수산물수출공단 고흥 유치	100	-	-	100	-	공약
녹동항 물류기지 조성 및 기능 확장	1,200	-	1,200	-	-	공약
건강한 바다환경 회복	3,212	1,200	1,050	962	-	공약
어촌계 청결인증마을 조성	17	-	-	17	-	공약
도덕 해양관광자원 시설 조성 (마리나 시설)	600	-	300	300	-	신규
여항시설의 체계적인 정비 및 관리	90	-	-	90	-	신규
금산 연소·도화 여의천 연안정비	1,515	1,060	137	318	-	신규
어촌어항재생사업(어촌회복형)	500	350	45	105	-	신규
도서지역 해양쓰레기 정화운반선 건조	1,800	900	-	900	-	신규
고흥 갯벌생태 복원 및 보호구역 운영	85	57	14	14	-	신규
국가어항 정비 사업	30,331	30,331	-	-	-	77,000 / '19
어촌신활력 증진사업	12,000	8,400	1,080	2,520	-	30,000 / '23
제4차 도서종합개발	4,138	4,138	-	-	-	39,100 / '18
작은섬 공도 방지 사업	740	518	67	155	-	2,800 / '23
어업인 바다살리기 참여 지원	1,668	284	692	692	-	6,546 / '24
섬 주민 정주여건 개선	2,454	542	52	1,860	-	일반



17

환경정책과



목 차

I. 기본현황	592
II. 2025년 주요업무 평가	593
III. 2026년 업무추진 방향	594
IV. 2026년 주요업무 계획	595
1. 【신규】 금강죽봉(명승) 샛길 법정 탐방로 지정	595
2. 【신규】 교통약자 편의제공 급속충전시설 보급	596
3. 【신규】 가축분뇨배출시설(축사) 체계적 관리	597
4. 【신규】 주요 관광도서마을 슬레이트 지붕 정비사업	598
5. 【신규】 재활용품 집중수거 및 광학선별시설 운영	599
6. 【신규】 음식물 수거용기 세척전용차량 운영	600
7. 【신규】 가정용 음식물폐기물 감량처리기 설치 지원	601
8. 【계속】 거금 적대봉 생태탐방로 조성사업	602
9. 【계속】 도양읍 생활폐기물 매립시설 증설공사	603
10. 【계속】 도양읍 생활폐기물 소각시설 설치사업	604
11. 【일반】 유해야생동물로 인한 농작물 피해 최소화	605
12. 【일반】 경유자동차 환경개선부담금 부과 및 징수	605
13. 【일반】 친환경자동차 보급사업 확대	606
14. 【일반】 운행차 배출가스 저감 지원사업	606
15. 【일반】 비공용 전기차 완속충전기 보급사업	607
16. 【일반】 기후위기 취약계층 쿨루프(Cool Roof) 지원사업	607
17. 【일반】 기후변화 대응 온실가스 저감 실천사업	608
18. 【일반】 환경오염물질 배출사업장 관리 강화	608
19. 【일반】 슬레이트 지붕 철거 및 개량 사업	609
20. 【일반】 재활용 가능자원 교환사업	610
21. 【일반】 생활폐기물 분리수거시설 설치 확대	610
22. 【일반】 군민이 신뢰하는 생활폐기물 처리시설 운영	611
V. 주요사업별 2026년 예산현황	612

I. 기본 현황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	15	1	4	5	3	2	
현 원	15	1	4	2	3	5	공무직 83 기간제 7

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
환 경 정 책	· 자연생태분야 관련 업무 / 특정도서 관리 · 다도해 해상국립공원 관련 업무 · 민간환경단체 관리 · 환경계획 수립 · 야생 동·식물 보호 및 수렵관리 · 환경개선부담금 관리 · 녹색제품 구매 관련 등
기후변화대응	· 탄소중립 관련업무 추진 · 기후위기 적응 대책 · 기후위기 취약계층 지원사업 추진 · 운행차 배출가스 저감사업 추진 · 친환경자동차 보급사업 추진 · 대기오염측정망 설치 및 관리 · 탄소중립포인트제 운영 등
환 경 지 도	· 환경오염물질 배출 사업장 관리 / 기타 수질 오염원 관리 · 환경오염 피해분쟁 조정 · 개인하수처리시설 및 관련업 관리 · 폐기물처리시설 및 배출사업장 관리 · 분뇨처리 종합계획 수립 · 가축분뇨 배출시설 및 관련업 관리 · 다중이용시설 실내공기질 관련 등
자 원 활 용	· 자원재활용센터 시설 및 인력·장비 관리 · 생활폐기물 종량제 관리 · 생활폐기물처리시설 민간위탁 감독 및 운영 · 환경미화원 인력 관리 · 생활폐기물 수거 계획 수립 · 영농폐비닐 수집시설 설치 및 보상금 지급 · 1회용품 및 과대포장 사용 규제 업무 · 생활폐기물 불법투기 및 소각행위 지도 단속 · 슬레이트 지붕철거·개량 및 방치슬레이트 지원사업 · 공중화장실 관리 / 한평정원 조성 및 사후 관리 등

II. 2025년 주요업무 평가

□ 지역자원을 활용한 생태기반 조성

- 거금 적대봉 생태탐방로 조성사업(총사업비: 5,365백만원)
 - 1차분 준공(주차장, 맨발길, 화장실, 세족장 등) / 1,392백만원

□ 유해야생동물로 인한 피해 최소화

- 피해방지단 운영(37명) 및 포획포상금 지원: 856마리 / 56백만원
- 피해예방시설(철망울타리) 설치지원: 5개소 / 15백만원

□ 기후변화 대응으로 쾌적한 대기환경 조성

- 운행차 배출가스 저감사업
 - 친환경자동차(승용·화물·이륜·버스) 보급: 229대 / 3,098백만원
 - 노후경유차 조기폐차 지원: 241대 / 460백만원
 - 매연저감장치 부착 지원: 8대 / 31백만원
 - 건설기계 엔진교체 지원: 34대 / 464백만원
- 비공용 전기차 완속충전기 보급: 62대 / 81백만원
- 경로당 쿨루프(Cool Roof) 지원: 46개소 / 395백만원

□ 유해환경 사전 차단으로 군민 생활환경 보호

- 슬레이트 지붕철거 및 개량 지원: 328동 / 1,338백만원
- 방치 슬레이트 처리 지원: 65개소, 18톤 / 18백만원

□ 안정적인 생활폐기물 처리를 위한 환경기초시설 운영

- 생활폐기물 처리: 23,944톤/년
 - 소각(8,614), 매립(7,446), 재활용(2,847), 야적(5,037)
- 고품·도양 생활폐기물 매립장 침출수 처리: 26,659m³/년
- 영농폐비닐 공동집하장 확충: 9개소 / 75백만원


□ 자발적 주민참여를 통한 자원순환 촉진

- 재활용가능자원 교환사업
 - 폐건전지, 종이팩 등 136,355개 수집 → 종량제봉투(20L) 10,255장 교환
- 플라스틱 등 재활용품 판매: 2,839톤 / 341백만원

□ 2026년 개선 방향

- 재활용품과 일반생활폐기물 혼합수거로 재활용품 선별효율 저하
 - 재활용품 전용수거차량 도입으로 자원재활용 극대화 유도

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향



IV. 2026년 주요업무 계획

1

금강죽봉(명승) 샛길 법정 탐방로 지정

신규

배경 및 필요성

- 명승으로 지정된 금강죽봉의 가는 샛길을 법정탐방로로 지정하여 찾아오는 관광객에게 탐방 접근성 제고와 안전한 탐방환경 제공 필요

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 2. ~ 12.
- 위 치: 도화면 지죽리 산76-1번지 일원(국립공원지정: '81.12.23.)
- 사 업 비: 20백만원(군비)
- 사업내용: 공원계획에 법정탐방로(2.2km, 지호마을 ~ 금강죽봉 ~ 지죽대교) 반영
- 승인권자: 기후에너지환경부

☐ 추진실적

- 탐방로 신설, 공원계획변경 용역 완료 : '25. 11.
- 공원계획변경 승인 신청(군 → 국립공원공단) : '25. 12.

☐ 추진계획

- 공원계획변경 반영 건의활동 전개(기후에너지환경부, 국립공원공단) : '26. 2. ~
- 탐방로 신설, 타당성조사 및 기본계획수립 용역비 확보 : '26. 3.
- 공원계획변경 승인(기후에너지환경부) : '26. 6.
- 탐방로 신설, 타당성조사 및 기본계획수립 용역실시 : '26. 6.
- '28년 국고보조사업 건의 : '27. 3.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	20	-	20	-	-	
군 비	20	-	20	-	-	

☐ 기대효과

- 자연생태관광 기반시설 확충으로 볼거리 제공 및 관광 고품이미지 제고

배경 및 필요성

- 교통약자(장애인, 노약자, 임산부 등)를 위한 공용 급속 전기차 충전시설을 확보하여 친환경차 이용자에 대한 편의제공 및 보급 활성화에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 6.
- 위 치: 군청 등 관내 공공시설
- 사 업 량: 10개소(50 ~ 100kw)
- 소요예산: 600백만원(국비)
- 사업내용
 - 충전모니터 및 충전케이블 하향, 충전케이블 경량화, 주차공간 확보 등
- 시행주체: 기후에너지환경부(수행: 한국환경공단)

□ 추진실적

- 사업대상지 신청(군 → 한국환경공단) : '25. 8.
- 사업대상지 선정 : '25. 10

□ 추진계획

- 부지사용 공유재산 심의(근거: 친환경자동차법) 이행 : '26. 1.
- 부지사용 협약체결(기후에너지환경부 ↔ 군) : '26. 3.
- 사업착공 : '26. 3.
- 사업준공 및 운영개시 : '26. 6.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	600	-	600	-	-	
국 비	600	-	600	-	-	

□ 기대효과

- 전기차 보급여건 개선으로 이용 활성화 유도 및 행정의 만족도 향상

배경 및 필요성

- 미운영 축사 일제정리로 쾌적한 농촌환경 조성 및 주민 생활 질 향상
- 체계적인 지도·점검으로 환경오염행위 및 생활민원 사전 차단

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 20백만원(군비)
- 대 상: 1,055개소(우사 964, 돈사 49, 계사 27, 기타 15)
- 주요내용
 - 미사육 축사 행정조치
 - 가축분뇨배출시설 지도·점검
 - 하천변, 농경지 주변 야적(방치)퇴비 관리강화 등

☐ 추진계획

- 미사육 축사 행정조치 : '26. 1. ~ 10.
 - 3년이상 미사육 축사 일제조사 → 자진변경신고 유도 → 폐쇄명령(허가취소)
- 가축분뇨배출시설 지도·점검 : '26. 1. ~ 12.
 - 관리기준 및 준수사항 이행여부 중점점검, 위반시 의법조치
- 하천변, 농경지 주변 등 야적(방치)퇴비 중점관리 : '26. 1. ~ 12.
 - 미부숙 야적퇴비 처분안내판 부착 및 주민홍보 강화

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	20	-	20	-	-	
군 비	20	-	20	-	-	

☐ 기대효과

- 가축분뇨로 인한 환경오염행위 사전예방 및 쾌적한 농촌환경 조성

배경 및 필요성

- 노후된 슬레이트 지붕이 관광지 경관 훼손 및 석면 비산 위험 상존으로 도서주민과 관광객의 건강을 위협하고 있어 슬레이트 정비사업 필요

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 50백만원(군비)
- 대상도서: 쪽섬, 연흥도, 우도

※ 쪽섬, 연흥도, 우도 슬레이트 건축물: 74동(주택 34, 창고, 33, 기타 7) / 3,147㎡

- 사업내용: 슬레이트 지붕철거 및 개량

□ 추진계획

- 사업계획 수립 및 시달(군 → 읍면) : '26. 1.
- 대상자 신청접수 : '26. 2.
- 지원대상자 확정 : '26. 3.
- 위탁업체 선정 : '26. 3. ~ 4.
- 사업착공 및 정산 : '26. 5. ~ 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	294	-	50	100	144	
군 비	294	-	50	100	144	

□ 기대효과

- 도서지역 주거환경 개선을 통한 주민 건강보호 및 관광객에게 청정 고흥 이미지 제고

배경 및 필요성

- 증가하고 있는 재활용 가능 자원의 적극적인 분리배출 및 수거체계 개선
- 자원 낭비를 최소화하고 재활용률을 높여 지속 가능한 자원순환체계 구축

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 383백만원(군비)
- 사업내용
 - 분리배출된 재활용품 집중수거
 - 플라스틱 광학선별시설(4톤/일, 4종류로 분류) 운영

☐ 추진계획

- 재활용품 집중수거 및 광학선별시설 운영계획수립 : '26. 1.
 - 재활용품 지정배출일자, 집중수거지역, 운전·운영요원배치, 전용수거차량 추가구입, 배출요령 홍보 등
- 재활용품 분리배출 및 수거계획 집중홍보 : '26. 2.
- 운영인력 채용 : '26. 3.
 - 수거차량운영(3명), 광학선별시설 기계관리(2명)
- 재활용품 전용 수거차량 운행 및 광학선별시설 가동 : '26. 3. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	383	-	383	-	-	
군 비	383	-	383	-	-	

☐ 기대효과

- 재활용품 신속한 수거처리로 재활용 극대화 및 폐기물 처리비용 절감

배경 및 필요성

- 주택가 및 상가에 배치된 음식물 수거용기의 악취와 더러워진 미관으로 인해 지속적으로 민원 발생
- 정기적으로 세척하여 악취와 세균오염 문제를 해결하고 깨끗하고 위생적인 청소행정 구현

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 3. ~ 12.
- 운영대수: 1대(5톤 특수차량)
- 소요예산: 250백만원(군비)
- 사업내용: 음식물 수거용기 세척차량 구입 후 읍·면 순회 운영

☐ 추진계획

- 차량구입비 확보 : '26. 3.
- 차량구입 착수 : '26. 4.
 - 제작기간 약 7개월 소요
- 차량구입 완료 및 운영계획 수립 : '26. 10.
 - 운행장소(지역), 청소주기 등
- 차량운행 : '26. 11. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	250	-	250	-	-	
군 비	250	-	250	-	-	

☐ 기대효과

- 악취 및 세균오염 문제 해결로 청결하고 쾌적한 거리환경 조성

배경 및 필요성

- 폐기물관리법 개정으로 2030년부터 매립장내 폐기물 직매립이 금지됨에 따라 가정에서부터 음식물폐기물 감량화 유도

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 8.
- 소요예산: 30백만원(군비)
- 사업량: 100가구
- 사업내용: 감량처리기 설치 금액의 50% 이내(최고 300천원까지 지원)
 - 우선선정: 저소득, 다자녀 및 대가족, 일반가정 순
 - 구입물품: 품질인증(Q마크, K마크, 환경표지, 단체표준 등)과 안전인증(KC마크)을 모두 받은 제품

※ 주방용 오물분쇄기는 인증제품이라도 지원대상에서 제외

☐ 추진계획

- 지원계획수립 : '26. 1.
- 지원대상자 신청접수 : '26. 2.
- 지원대상자 선정 및 통보 : '26. 3. ~ 4.
- 보조금 지급 : '26. 5. ~ 6.
- 지원대상자 설문조사 실시 및 추가지원 검토 : '26. 7. ~ 8.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	30	-	30	-	-	
군비	30	-	30	-	-	

☐ 기대효과

- 음식물폐기물 감량으로 폐기물처리비 절감과 매립장 사용연한 연장

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2027.(4년)
- 위 치: 금산면 적대봉 일원(생태경관보전지역 및 국립공원 외곽)
- 소요예산: 5,365백만원(국 2,500, 군 2,865) ※ 2026년: 2,030백만원(국 900, 군 1,130)
- 주요내용: 탐방로(12.2km), 맨발길, 주차장, 화장실, 전망대, 데크길 등

□ 추진실적

- 실시설계 용역 : '24. 3. ~ '24. 10.
- 소규모 환경·재해영향평가용역 : '24. 6. ~ '25. 2.
- 1차분 착공 : '25. 3.
 - 주차장 조성(3,923㎡, 31대), 맨발길(1km), 화장실(2개소), 세족장(2개소) 등
- 1차분 준공(1,392백만원) : '25. 12.

□ 추진계획

- 2차분 착공(2,030백만원) : '26. 2.
 - 수변데크길, 전망대, 탐방로 정비 등
- 2단계 조성, 타당성조사 및 기본계획수립 용역비 확보 : '26. 3.
- 2단계 조성, 타당성조사 및 기본계획수립 용역실시 : '26. 4. ~ 12.
 - 탐방로 9.5km(홍연삼거리 ~ 금의시비공원)
- 2차분 준공 : '26. 11.
- 2단계 조성, '28년 국고보조사업 건의 : '27. 3.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	5,365	1,509	2,030	1,826	-	
국 비	2,500	687	900	913	-	
군 비	2,865	822	1,130	913	-	

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2026.(2년)
- 위 치: 도양읍 도양해안로 446-74번지 일원(도양 매립장 부지내)
- 소요예산: 1,116백만원(국 781, 도 100, 군 235)
- 주요내용: 매립용량 2단계 증설 30,105m³ → 52,670m³(증 22,565m³)

□ 추진실적

- 타당성 조사 및 기본계획용역 완료 : '23. 11.
- '25년 폐기물처리시설 국고보조금 예산 신청 : '24. 3.
- 기본 및 실시설계용역 군 계약심사·일상감사 완료 : '25. 1.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : '25. 2.
- 기본 및 실시설계용역 완료 : '25. 8.

□ 추진계획

- 道 계약심사 : '26. 2.
- 사업비 재원 협의(기후에너지환경부) : '26. 3.
- 공사 착공 : '26. 3.
- 공사 준공 : '26. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,116	100	1,016	-	-	
국 비	781	70	711	-	-	
도 비	100	9	91	-	-	
군 비	235	21	214	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2028.(5년)
- 위치: 도양읍 도양해안로 446-74번지 일원(도양 매립장 부지내)
- 소요예산: 19,902백만원(국 4,610, 지방비 15,292) ※ 소요예산은 예정금액
- 주요내용: 기존시설 철거 → 신규 설치(30톤/일)

□ 추진실적

- 타당성 조사 및 기본계획용역 완료 : '21. 4.
- '23년 폐기물처리시설 국고보조금 예산 신청 : '22. 3.
- 기본 및 실시설계용역 착수 : '24. 9.
- 소각방식 및 소각로 제작·설치 계약방식 결정 : '25. 4.
- 소각로 및 부대시설 제작·설치 업체 선정 : '25. 10.
- 행정절차이행(재해영향평가 등) 용역 실시 : '25. 11.
- 기본 및 실시설계용역 완료 : '25. 12.

□ 추진계획

- 道 건설기술심의 및 사업비 재원 협의(기후에너지환경부) : '26. 2.
- 각종 행정절차이행 완료 : '26. 3.
- '26년 사업비 예산 반영 : '26. 3.
- ※ '26년: 4,537백만원(국 1,361, 군 3,176)
- 사업착공 : '26. 4.
- 사업준공 : '28. 12.
- 시운전 및 운영 : '28. 12. ~

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	19,902	1,000	4,537	4,537	9,828	
국비	4,610	300	1,361	1,361	1,588	
지방비	15,292	700	3,176	3,176	8,240	

11

유해야생동물로 인한 농작물 피해 최소화

일반

성 과 목 표

- 유해야생동물 피해방지단 운영, 피해예방시설 설치 및 보상으로 적절한 개체수를 유지하여 안전한 농업활동 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 84백만원(국 10%, 도 20%, 군 70%)
- 사업내용
 - 유해야생동물 피해예방시설 설치지원(17백만원)
 - 유해야생동물에 의한 농작물 피해보상(8백만원)
 - 유해야생동물(멧돼지, 고라니) 포획포상금 지급(59백만원)

□ 추진계획

- 피해방지단 선발 및 운영, 포획포상금 지급 : '26. 1. ~ 12.
- 피해예방시설 설치 및 농작물 등 피해보상 지원 : '26. 3. ~ 12.

환경정책과

환경정책팀장 임동균

담당자 서나영(☎5378)

12

경유자동차 환경개선부담금 부과 및 징수

일반

성 과 목 표

- 오염원인자 부담원칙에 따라 오염물질을 다량 배출하는 경유자동차에 환경개선부담금을 부과하여 환경개선 투자재원 확보

□ 사업개요

- 부과근거: 환경개선비용 부담법 제9조(환경개선부담금의 부과·징수)
- 부과대상: 4,700여대('12년까지 등록된 경유자동차)
- 부과횟수: 연 2회(3월, 9월)
- 부과금액: 271백만원(예정)

□ 추진계획

- '26년 1기분('25. 7. 1. ~ 12. 31.) 부과 및 징수 : '26. 3. ~
- '26년 2기분('26. 1. 1. ~ 6. 30.) 부과 및 징수 : '26. 9. ~

환경정책과

환경정책팀장 임동균

담당자 서나영(☎5378)

13

친환경자동차 보급사업 확대

일반

성 과 목 표

- 친환경차 보급 확대로 내연기관 차량에서 배출되는 오염물질 배출량을 저감하여 대기환경 개선 및 저탄소 녹색성장 기반 구축

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 2. ~ 12.
- 사업내용: 4개분야 327대 / 3,062백만원(국 40%, 도 12%, 군 48%)

사업분야		사업량 (대)	소요예산(백만원)				비고
			계	국비	도비	군비	
계		327	3,062	1,231	371	1,460	
전기차	승용	160	1,672	480	238	954	
	화물	108	1,175	640	94	441	
전기이륜차		56	112	44	24	44	
수소연료차		3	103	67	15	21	

□ 추진계획

- 사업계획 수립 및 공고 : '26. 2.
- 대상자 선정 및 보조금 지원 : '26. 3. ~ 12.

환경정책과

기후변화대응팀장 김형인

담당자 신승민(☎5331)

14

운행차 배출가스 저감 지원사업

일반

성 과 목 표

- 오염물질을 다량으로 배출하는 노후 차량에 대한 지원으로 미세먼지 저감 및 쾌적한 생활환경 제공

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 2. ~ 12.
- 사업내용: 2개분야 115대 / 785백만원(국 50%, 도 1%, 군 49%)

사업분야		사업량 (대)	소요예산(백만원)				비고
			계	국비	도비	군비	
계		115	785	392	10	383	
조기 폐차	5등급	11	13	6	1	6	
	4등급	60	150	75	8	67.5	
	건설기계	8	28	14	1	13	
건설기계 엔진교체		36	594	297	-	297	

□ 추진계획

- 사업계획 수립 및 공고 : '26. 2.
- 대상자 선정 및 보조금 지원 : '26. 3. ~ 12.

환경정책과

기후변화대응팀장 김형인

담당자 엄현주(☎5498)

15

비공용 전기차 완속충전기 보급사업

일반

성 과 목 표

- 공공시설이 아닌 비공용시설(가정, 사업장 등)에 대하여 전기차 완속 충전시설을 지원하여 친환경 자동차 보급 확대 및 이용 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 2. ~ 12.
- 소요예산: 106백만원(도 30%, 군 70%)
- 사업량: 75기(7kw 70기, 22kw 5기)
- 지원내용: 7kw(130만원), 22kw(300만원)
- 지원대상: 전기자동차 구매자 중 충전기 설치부지 확보 가능한 자

☐ 추진계획

- 사업계획수립 및 공고 : '26. 2.
- 대상자 선정 및 보조금 지급 : '26. 3. ~ 12.

환경정책과

기후변화대응팀장 김형인

담당자 신승민(☎5331)

16

기후위기 취약계층 쿨루프(Cool Roof) 지원사업

일반

성 과 목 표

- 기후변화에 따른 폭염 등 이상기후 발생 증가로 상대적으로 대응력이 부족한 취약계층에 대한 지원을 강화하여 기후변화 적응 인프라 조성

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 3. ~ 6.
- 소요예산: 370백만원(국 50%, 군 50%)
- 사업량: 39개소(경로당 25, 지역아동센터 6, 어린이집 8)
- 사업내용: 건물 옥상 등에 열차단 기능성 페인트 시공, 에너지 효율 개선

☐ 추진계획

- 사업비 추경 예산 반영 : '26. 3.
- 실시설계 용역 : '26. 4.
- 사업 착공 및 준공 : '26. 5. ~ 6.

환경정책과

기후변화대응팀장 김형인

담당자 신승민(☎5331)

17

기후변화 대응 온실가스 저감 실천사업

일반

성 과 목 표

- 기후변화에 대응하고, 온실가스 감축 실천운동 참여자에게 인센티브를 지원하여 주민의 자발적 참여 유도

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 2. ~ 12.
- 사업내용: 2개분야 / 122백만원(국 9%, 군 91%)

사업분야	사업량 (명)	소요예산(백만원)				비고
		계	국비	도비	군비	
계		122	11	-	111	
탄소중립포인트제(에너지, 자동차) 운영	540	22	11	-	11	
전남형 탄소중립포인트제 운영	참여자	100	-	-	100	위탁 (전라남도환경 산업진흥원)

□ 추진계획

- 사업계획 수립 및 공고 : '26. 2.
- 대상자 선정 및 보조금 지급 : '26. 3. ~ 12.

환경정책과

기후변화대응팀장 김형인

담당자 신승민(☎5331)

18

환경오염물질 배출사업장 관리 강화

일반

성 과 목 표

- 체계적인 지도·점검 실시로 환경오염행위 및 생활민원 사전 차단
- 사전 예방적 지도·점검을 통한 사업주의 환경관련법 준수意識 고취

□ 추진개요

- 추진기간: 2026. 1. ~ 12.
- 점검대상: 1,780개소(대기, 폐수, 폐기물 등)
- 점검내용: 허가(신고)사항 일치 및 오염물질 적정처리 여부 등

□ 추진계획

- 정기점검(사업장별 등급기준에 의거) : '26. 1. ~ 12.
- 수시점검(반복민원, 오염의심지역, 가뭄, 장마철, 명절 등) : '26. 1. ~ 12.

환경정책과

환경지도팀장 김명주

담당자 신충호(☎5338)

성 과 목 표

- 석면이 함유된 노후 슬레이트 지붕 철거 및 개량지원으로 군민 건강보호와 도시미관 개선을 통한 쾌적한 정주여건 마련

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 1,262백만원(국 41%, 도 8%, 군 51%)
- 사업량: 3개분야 / 철거 및 개량(280동), 방치 슬레이트 처리(50톤)
- 사업내용

사업분야	사업량	소요예산(백만원)				비고
		계	국비	도비	군비	
계	280동 / 50톤	1,262	516	103	643	
슬레이트 지붕개량	30동	180	-	-	180	
슬레이트 지붕철거 및 개량	250동	1,032	516	103	413	
방치(보관)폐슬레이트 처리	50톤	50	-	-	50	

- 지원대상
 - 슬레이트 건축물(주택, 비주택 - 200㎡미만의 창고, 축사)
 - 방치 폐슬레이트(태풍, 폭우 등으로 발생하여 보관중인 가정)
- 우선순위
 - 슬레이트 건축물: 타부서 연계사업 → 취약가구 → 시가지 도로변 → 일반가구
 - 방치 폐슬레이트: 보관량이 적은 순
- 수행방법: 위탁(석면폐기물 처리 전문업체)

□ 추진계획

- 사업계획 수립 및 시달(군 → 읍면) : '26. 1.
- 대상자 신청접수 및 확정 : '26. 2. ~ 3.
- 위탁업체 선정 : '26. 3. ~ 4.
- 사업착공 및 정산 : '26. 4. ~ 12.

성 과 목 표

- 재활용가능자원(폐건전지, 종이팩, 유리병)을 수집해 온 군민에게 종량제봉투로 교환해 줌으로써 군민의 자발적인 자원재활용 참여유도 및 재활용자원 수거율 향상

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 10백만원(군비)
- 사업내용: 재활용가능자원 수집(주민) → 종량제봉투 교환(읍면)
 - 교환대상품목: 3종(폐건전지 10개, 종이팩 20 ~ 100개, 투명페트병 30개)
 - 교환방법: 종량제봉투 20ℓ*2매 지급

☐ 추진계획

- 홍보활동 전개 : '26. 1. ~
- 종량제봉투 교환 : '26. 1. ~ 12.

환경정책과

자원활용팀장 고영록

담당자 정신엽(☎5812)

성 과 목 표

- 생활폐기물 분리배출이 취약한 지역에 대하여 거점수거시설 제공으로 위생적이고 깨끗한 배출공간 조성 및 자원의 재활용률 제고

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 199백만원(도 20%, 군 80%)
- 사 업 량: 20개소
 - 공동주택 등 재활용 동네마당: 8개소
 - 마을단위 분리수거시설(웬스): 12개소

☐ 추진계획

- 사업계획수립 및 읍·면 수요조사 : '26. 1.
- 사업대상지 선정 : '26. 2.
- 제작 및 설치 : '26. 3. ~ 12.

환경정책과

자원활용팀장 고영록

담당자 이충남(☎5304)

성 과 목 표

- 생활폐기물 매립장, 소각장 등에 대하여 안정적 및 위생적인 관리로 주민혐오시설에 대한 주민인식을 전환시키는 계기 마련

□ 시설현황

○ 위탁운영: 6개소

- 소각시설: 3개소(고흥읍 - 15톤/일, 도양읍 - 30톤/일, 시산도 - 0.8톤/일)
- 매립시설: 1개소(시산도 - 250㎡)
- 침출수처리시설: 2개소(고흥읍 - 100㎡/일, 도양읍 - 70㎡/일)

○ 직 영: 184개소

- 매립시설: 2개소(고흥읍 - 305,000㎡, 도양읍 - 30,105㎡)
- 자원재활용센터: 1개소(고흥읍 - 10톤/일)
- 영농폐비닐 공동집하장: 181개소(16개 읍·면)

□ 추진계획

구분	사 업 명		사업비 (백만원)	사 업 내 용
계			10,201	
①	고흥 자원재활용센터 운영(직영)		군 1,293	·내 용: 재활용품 선별 및 유지관리
②	고흥읍 생활폐기물 처리시설 운영(위탁)		군 2,221	·대 상: 2개소(소각 1, 침출수 1) ·내 용: 위탁업체 운영관리비
③	도양읍 생활폐기물 처리시설 운영(위탁)		군 2,631	·대 상: 4개소(소각 2, 침출수 1, 매립 1) ·내 용: 위탁업체 운영관리비
④	· 생활폐기물처리시설 관리(직영) · 청소차량 및 기계장비 유지관리(직영)		군 3,821	·대 상: 8개소(소각 3, 매립 3, 침출수 2) ·내 용: 처리시설 관리비, 유류비, 수리비, 신차구입(4대), 청소 차량 및 기계장비(46대) 유지비
⑥	영농폐비닐 관리(직영)	공동집하장 확충지원	75 국 23 도 10 군 42	·사업량: 15개소 ·내 용: 영농폐비닐 수집시설 설치
		수거장려금 지급	160 국 32 도 32 군 96	·내 용: 1,600톤(100원/kg)

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
20건	25,137	5,969	706	18,462	0	
금강축봉(명승) 샛길 법정 정 탐 방 로 지 정	20	0	0	20	0	신규
교통약자 편의제공 급속 충 전 시 설 보 급	600	600	0	0	0	신규
가축분뇨배출시설(축사) 체 계 적 관 리	20	0	0	20	0	신규
주 요 관 광 도 서 마 을 슬레이트 지붕 정비사업	50	0	0	50	0	신규
재활용품 집중수거 및 광 학 선 별 시 설 운 영	383	0	0	383	0	신규
음 식 물 수 거 용 기 세 척 전 용 차 량 운 영	250	0	0	250	0	신규
가정용 음식물 폐기물 감량처리기 설치 지원	30	0	0	30	0	신규
거금 적대봉 생태탐방로 조 성 사 업	2,030	900	0	1,130	0	계속 (5,365/'24)
도 양 읍 생 활 폐 기 물 매 립 시 설 증 설 공 사	1,016	711	91	214	0	계속 (1,116/'25)
도 양 읍 생 활 폐 기 물 소 각 시 설 설 치 사 업	4,537	1,361	0	3,176	0	계속 (19,902/'24)
유해야생동물로 인한 농 작 물 피 해 최 소 화	84	7	18	59	0	일반
친 환 경 자 동 차 보 급 사 업 확 대	3,062	1,231	371	1,460	0	일반
운행차 배출가스 저감 지 원 사 업	785	392	10	383	0	일반
비공용 전기차 완속 충 전 기 보 급 사 업	106	0	32	74	0	일반
기후위기 취약계층 쿨루프 지 원 사 업	370	185	0	185	0	일반
기후변화 대응 온실가스 저 감 실 천 사 업	122	11	0	111	0	일반
슬레이트 지붕철거 및 개 량 사 업	1,262	516	103	643	0	일반
재 활 용 가 능 자 원 교 환 사 업	10	0	0	10	0	일반
생 활 쓰 레 기 분리수거시설 설치 확대	199	0	39	160	0	일반
군 민 이 신 뢰 하 는 생 활 폐 기 물 처 리 시 설 운 영	10,201	55	42	10,104	0	일반



18

산림정원과



목 차

I. 기본현황	617
II. 2025년 주요업무 평가	618
III. 2026년 업무추진 방향	620
IV. 2026년 주요업무 계획	621
1. 【신규】 국립 다도해 산림치유원 조성	621
2. 【신규】 동촌산림욕장 산림복지 무장애 나눔숲길 조성 ..	622
3. 【신규】 해창만 유희부지 기후대응도시숲 조성	623
4. 【신규】 생활권 녹지 인프라 구축 확대	624
5. 【신규】 이용객 편의 증진을 위한 산림휴양시설 보완	625
6. 【신규】 고흥만 캠핑 페스티벌 유치	626
7. 【일반】 지속가능한 산림경영을 위한 조림사업	627
8. 【일반】 건강한 산림생태계 조성을 위한 숲가꾸기	628
9. 【일반】 취업 취약계층 산림일자리 확충	629
10. 【일반】 특색있고 차별화된 가로수 조성 및 관리	630
11. 【일반】 쾌적하고 안전한 등산로 환경 조성	631

12. 【일반】 산불예방 및 대응역량 강화	632
13. 【일반】 건강한 산림을 위한 산림병해충 방제	633
14. 【일반】 보존가치가 있는 노거수 등 보호수 정비관리	633
15. 【일반】 사방사업 및 산사태 예방 대응 강화	634
16. 【일반】 산림자원 순환 경영을 위한 임도관리	635
17. 【일반】 맞춤형 산림치유 프로그램 운영	636
18. 【일반】 생활권 정원문화 확산 및 관리	637
19. 【일반】 고흥만 수변노을공원 야외문화공연 확대	638
20. 【일반】 고흥만·해창만 수변노을공원 운영 관리	639
21. 【일반】 군민과 함께하는 쾌적한 공원환경 조성	640
22. 【일반】 임산물 소득창출 적극 지원	641
23. 【일반】 꽃길·꽃동산 조성 및 관리	642
24. 【일반】 나무은행 운영 관리	642
V. 주요사업별 2026년 예산현황	643

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	15	1	4	5	3	2	
현 원	17	1	4	3	0	9	

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
산림정책	- 산림기본계획 수립 및 시행 - 조림사업 및 조림지 사후관리 사업 - 숲가꾸기사업 - 입목벌채·산림경영계획인가 및 관리 - 숲속의 전남 정책 활성화 - 가로수길 조성 및 사후관리 - 도시숲, 생활숲 조성 및 사후관리 - 탄소배출권 상쇄 사업 / 목재생산업 등록 관리
산림보호	- 산불방지 종합대책 수립 및 시행 - 산림병해충 방제 - 임도시설 관리 - 사방사업 및 산림재해 업무 - 산림내 불법행위 단속 - 보호수 지정 및 관리 - 산림보호구역 운영 관리 - 토석채취 허가 및 관리 등
산림휴양	- 산림치유원 유치 - 팔영산 편백 치유의 숲 운영·관리 - 팔영산 자연휴양림 운영·관리 - 동촌산림욕장 운영·관리 - 목재문화체험장 운영·관리 - 거금생태숲 운영·관리 - 청석오토캠핑장 운영·관리
정원녹지	- 민간정원 등록 및 지원 - 실내(외)정원 등 조성관리 - 산림소득사업 지원 - 독립가 및 임업후계자 관리 - 숲길(등산로) 조성 관리 등 - 공원 운영·관리(고흥만,해창만,금의시비,천등산철쭉,중산일몰 등) - 도시공원 및 어린이공원 운영관리 - 꽃길·꽃동산·소공원 조성 및 관리

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

○ 국립 다도해 산림치유원 조성 기반 마련

- 예비타당성조사 연구용역비 5억 원 국회증액 예산 반영

○ 산림재해로부터 건강한 산림 조성 및 산림생태계 보호 강화

- 산불발생 제로화를 위한 산불예방대책본부 운영

- 운영기간: (봄)1.24.~5.15. (가을)11.1.~12.15.
- 인 력: 군청 산불전문진화대 30명/ 읍면 산불전문진화대 및 산불감시원 71명
- 장 비: 임차헬기 1대, 진화차·장비 등 2천 점, 드론 2대 등
- ※ 과태료 부과: 10건(3,000천원) 검찰송치: 3건 / 원인: 영농부산물 소각 외

- 임 도: 신규(5.1km,1,500백만원), 유지관리(10km,92백만원)

- 사 방: 사방댐(4개소,100백만원), 계류보전(2km,387백만원),
산지사방(1ha,81백만원),해안침식방지(1km,318백만원)

- 산림병해충 방제: 1,566본 / 283백만원

- 해안가 우량곰솔림 종합방제: 541본(금산 익금, 연소지구)
- 소나무 재선충병 방제: 1,025본/56ha(점암, 금산, 동강지구)

○ 산림자원의 순환경영을 위한 산림사업 시행

- 숲가꾸기(4종): 320ha/767백만원, 조림지사후관리(2종): 757ha/1,313백만원
- 경제림 조림: 95ha/529백만원, 밀원숲 조림: 25ha/520백만원

○ 녹색 인프라 확충 및 생활 속 정원 문화 확산

- 가로수(신규): 국도4차선(풍양~도덕(3.5km),배롱나무)/298백만원
- 도시숲(4종): 학교숲(풍양초,60백만원), 산림공원(봉황산,300백만원)
생활환경숲(스마트팜,300백만원), 산림복지숲(녹동현대병원,194백만원)
- 정 원(3종): 실내정원(분청문화박물관,500백만원), 공동체정원(해창만,200백만원)
민간정원(보완사업 3개소,135백만원/ 유지관리지원 5개소,50백만원)

○ 임가소득향상 및 경영 안정화를 위한 임업정책 지원

- 임업·산림 공익지불금 지급: 117임가/367백만원
- 임산물 생산단지 조성사업(소액) 등 6종: 35개소/190백만원
- 임산물 생산단지 조성사업(공모): 1개소/614백만원
- 임업정책 등 정보 제공을 위한 임업신문 보급: 215임가/14백만원

○ 이용객 편익 증진을 위한 산림휴양·공원 시설 개선

- 고흥만·해창만 수변노을공원 그늘숲 조성 등: 5건/295백만원
- 팔영산 자연휴양림 보완사업(내부 리모델링): 1식/500백만원
- 팔영산 편백 치유의 숲 맨발길 확대 조성: 293m/100백만원
- 팔영산 편백 치유의 숲 명상쉼터 지붕개량: 4개소/130백만원

○ 다양한 산림치유프로그램·공원문화행사 운영으로 방문객 유치

- 여름철 물놀이장 운영: 4개소, 7.18.~8.24.
- 고흥만 수변노을공원 야외 문화공연: 6회
- 산림 교육 프로그램 운영: 3개 분야
 - 산림치유 177회(2,451명) / 유아숲 235회(2,584명) / 숲해설 243회(2,734명)
- 목공예기능인 양성교육 프로그램 운영: 2회(평일, 주말반)/22명
- 숲속의 작은음악회 개최: 2회(봄, 가을)/300명
- 산림휴양시설 운영: 4개 시설, 15만명
 - 팔영산 편백 치유의 숲(75,035명), 팔영산 자연휴양림(42,652명)
 - 거금생태숲(10,678명), 마복산 목재문화체험장(18,058명)

□ 2026년 개선 방향

○ 국립 다도해 산림치유원 조성을 위한 차질없는 준비

○ 재해로부터 안전한 산림 조성을 위한 내실있는 산림사업 추진

- 산불·산사태·산림병해충으로부터 선제적 대응체계 구축
- 목재수확지, 숲가꾸기 등 산림사업장 안전사고 예방을 위한 현장관리 철저

○ 생활 속 정원문화 확산 및 녹지 네트워크 확대를 위한 사업 발굴

○ 전문 임업인 육성 및 소득증대를 위한 사업 발굴 및 지원확대

- 임업인 소통강화, 경쟁력있는 임산물 발굴, 판로 확보 등

○ 즐겨찾는 공원 조성을 위한 다양한 캠핑장 활성화 방안 추진

III. 2026년 업무추진 방향

비전

숲으로 잘 사는 고흥, 건강한 산림생태계 조성

목표

- 지역경제 활성화를 위한 산림휴양관광 인프라 확대
- 산림자원의 순환경영 강화로 탄소중립 실현
- 재해로부터 안전하고 건강한 산림 조성
- 생활밀착형 녹색 네트워크 구축

전 략 과 제

실 행 계 획

맞춤형 산림휴양 서비스
제공 및 인프라 구축

- 국립 다도해 산림치유원 추진에 만전
- 산림휴양시설 현대화 및 체계적 시설관리
- 수요자 맞춤형 산림치유 프로그램 운영
- 쾌적하고 안전한 숲길 조성

지속가능한 산림경영
실현 및 임업소득증대

- 산림탄소 확충을 위한 산림사업 추진
- 안전한 목재수확을 위한 현장관리 강화
- 임산물 소득 분야 및 정책 지원 확대
- 산림분야 지역일자리 창출

건강하고 안전한 산림을
위한 산림보호 강화

- 철저한 산불예방 및 대응으로 산림 자원 보호
- 사방사업의 체계적 추진으로 군민 안전 확보
- 산림병해충 방제로 건강한 숲 조성
- 임도시설 확충 및 유지관리

생활권 녹색인프라 확대
및 정원문화 확산

- 방문객 중심의 공원시설 운영·관리
- 건강하고 쾌적한 가로수길 조성·관리
- 주민참여형 도시숲 및 정원 조성 확대

IV. 2026년 주요업무 계획

1

국립 다도해 산림치유원 조성

신규

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2030.
- 위치: 고흥군 도화면 가화리 산1-1번지 일원
- 소요예산: 1,002억원(국)
- 주요내용: 산림복지 통합 관리센터, 연구·교육센터, 치유센터 등

추진실적

- 팔영산권 산림복지 인프라 구축 타당성조사 용역 추진(산림청) : '24. 4 ~ 9.
 - 용역결과: 경제적 타당성 확보(B/C 1.5), 대규모 산림복지단지 조성 가능
- 산림청장 면담 및 건의 : '24. 12
- (국정과제) 전남도 핵심사업 및 산림청 지역공약 반영 : '25. 6.
- 산림청장, 국회의원 등 사업대상지 현장 방문 : '25. 11
- '26년 정부예산안 반영(예비타당성조사 연구용역비/ 5억 원) : '25. 12

추진계획

- 예비타당성 조사 준비 용역 추진(산림청) : '26. 2. ~

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	100,200	200	500	예타통과	99,500	
국비	100,200	200	500	예타통과	99,500	

배경 및 필요성

- 산림 내 보행약자를 포함한 탐방객들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 무장애 숲길을 조성하여 산림휴양·복지서비스 제공

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2028.
- 위 치: 동촌산림욕장 일원
- 사업비: 3,030백만원(기 1,500^{50%}, 군 1,530^{50%})
- 사업내용: 무장애 숲길 2.5km(데크길 등)

☐ 추진계획

- 기본구상(마스터플랜) 및 기본계획 수립 : '26. 2. ~ 5.
- 산주동의서 징구 및 토지매입 등 : '26. 6. ~
- 개별법에 따른 행정절차 이행 : '26. 6. ~
- '27년도 사업계획서 제출(전남도, 산림복지진흥원) : '26. 7.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	3,030	-	30	1,000	2,000	
기 금	1,500	-	-	500	1,000	산림복지진흥원
군 비	1,530	-	30	500	1,000	

☐ 기대효과

- 휠체어, 유아, 유모차, 임산부 등 보행 약자층의 산림복지 접근성 향상 및 안전한 숲체험 지원

배경 및 필요성

- 해창만 오토캠핑장, 꼬맹이놀이터와 연계한 해창만 간척지 유희부지 내 기후대응도시숲을 조성하여 탄소흡수원 확충 및 경관개선

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2028.
- 위 치: 해창만 간척지 및 유희부지 등(4ha)
- 사 업 비: 4,030백만원(기 2,000^{50%}, 군 2,030^{50%})
- 사업내용: 탄소저장숲, 향기숲, 그라스정원, 전망동산, 무장애산책로 등

☐ 추진계획

- 기본구상 및 기본계획 수립, 행정절차 이행 : '25. 11. ~ '26. 1.
- 개별법에 따른 행정절차 이행 : '26. 1. ~ 2.
- '27년도 사업대상지 사전심의 및 사업계획서 제출(道) : '26. 5.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	4,030	-	30	2,000	2,000	
기 금	2,000	-	-	1,000	1,000	기후대응기금
군 비	2,030	-	30	1,000	1,000	

☐ 기대효과

- 유희부지로 방치된 해창만 간척지를 녹화하여 기후대응 산림탄소 흡수원 확충 및 대규모 경관숲 조성

배경 및 필요성

- 생활권 주변 도시숲 및 정원 조성으로 방치된 유휴부지 경관개선 및 안전하고 만족도 높은 휴식공간 제공

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 10.
- 위 치: 3개소(도덕 공동체정원 등 3개소)
- 사 업 비: 610백만원(국(전환) 305^{50%}, 도 15^{2.5%}, 군 290^{47.5%})
- 사업내용

구 분	위 치	사업비(백만원)	사업내용
공동체정원	도덕면 장전마을 (도덕면 신양리 1330 등 3필지)	300 (국(전환) 150, 도 15, 군 135)	주민참여형 정원 조성
생활환경숲	도화면 소재지 (도화면 당오리 1043-8)	250 (국(전환) 125, 군 125)	면소재지 내 생활권 숲 조성
학교숲	도화고등학교 (도화면 당오리 480-3)	60 (국(전환)30, 군 30)	자연학습장 및 교내 유휴지 활용 숲 조성

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	610	-	610	-	-	
국비(전환)	305	-	305	-	-	
도 비	15	-	15	-	-	
군 비	290	-	290	-	-	

□ 기대효과

- 도시열섬 및 폭염 완화 탄소흡수를 통한 도시 생활환경 개선

산림정원과

산림정책팀장 송성환
정원녹지팀장 임규일담당자 조준성(☎5686)
담당자 박종혁(☎5123)

배경 및 필요성

- 산림휴양시설 내 탐방로, 배수시설 등에 대한 보완공사를 실시하여 이용객들의 만족도 제고 및 안전한 산림복지서비스 제공

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1 ~ 6.
- 위 치: 2개소(팔영산 편백 치유의숲, 동촌산림욕장)
- 소요예산: 300백만원(국(전환)150^{50%}, 도15^{5%}, 군135^{45%})
- 주요내용: 산책로 및 배수시설 정비, 편의시설 추가설치 등

☐ 추진계획

- 실시설계용역 : '26. 1. ~ 2.
- 군 계약·일상감사 실시 : '26. 3.
- 사업발주 : '26. 4.
- 사업준공 : '26. 6.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	300	-	300	-	-	
국비(전환)	150	-	150	-	-	
도 비	15	-	15	-	-	
군 비	135	-	135	-	-	

☐ 기대효과

- 노후된 시설 보완사업으로 안전한 산림휴양복지서비스 제공

배경 및 필요성

- 고흥만 수변노을공원 활성화 통한 생활인구 유입 및 지역경제 활성화
- 캠퍼들을 통한 오프라인 고흥 관광 홍보 실현

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 5월 중
- 위 치: 고흥만 수변노을캠핑장 일원(해변·노을캠핑장, 잔디광장 등)
- 예상인원: 450여 명
- 소요예산: 비예산
- 주 최: 캠핑장 운영업체
- 후 원: 고흥군
- 주요 프로그램
 - 메인 프로그램: 불꽃쇼(업체 주관), 드론쇼(군 지원)
 - 부대 프로그램: 버블쇼, 매직별문쇼, 깜짝버스킹 등
 - 체험 프로그램: 인형 만들기, 연 만들기, 솜사탕 체험, 워터 타투 등
 - 참여 프로그램: 보물지도, 모두의 젠가, 장작 쌓기 대회, 플로깅 등

☐ 추진계획

- 캠핑장 운영업체 및 고흥 쉼밸리리조트와 제휴 및 협업 추진
- 지역특산품(유자, 한우, 장어 등) 코너, 플리마켓 참여 협의
- 고흥만 드론쇼 시연 협의(우주항공추진단)

☐ 기대효과

- 민간 주최 축제 유치 통한 저비용 고효율 창출

성 과 목 표

- 난대수종 및 특용수 조림을 통한 산림의 경제적·공익적 가치 증진
- 산림자원의 순환경제 기반 구축 및 산림탄소저장 기능 유지

*목재수확(벌채)은 산주의 경제적 활동(법적 허용범위 내)이며, 이후 조림이 중요

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 11.
- 위 치: 사유림 및 공유림
- 사 업 비: 1,217백만원(국 695, 도 157, 군 365)
- 사 업 량: 115ha
 - 경제수 75ha, 큰나무 15ha, 지역특화 25ha

세부사업명	사업비(백만원)	사업량		비고
		면적(ha)	주요수종	
계	1,217	115		
경제수조림	517	75	상수리, 황칠	
큰나무조림	180	22	편백	
지역특화조림	520	25	아까시, 헛개 밤나무, 쉬나무	밀원수종

□ 추진계획

- 2026년도 조림신청 접수 : '25. 8. ~ 11.
- 사업 적기추진을 위한 사전설계 실시 : '25. 11. ~ '26. 1.

성 과 목 표

- 산림의 기능 목표별 적기 숲가꾸기 사업 추진으로 공익적 가치 증진
- 산림 병해충, 산불 등에 대한 저항력 강화 및 우량 목재생산

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 위 치: 고흥군 관내 일원
- 사 업 비: 1,185백만원(국 593, 도 178, 군 414)
- 사 업 량: 972ha
 - 큰나무 25ha, 어린나무 130ha, 조림지사후관리 757ha(풀베기580ha/덩굴제거 177ha),
산불예방 65ha

세부사업명	사업비(백만원)	사업량		비고
		면적(ha)	주요내용	
계	1,185	972		
큰나무가꾸기	74	25	경합목, 고사목 제거	
어린나무가꾸기	226	130	묘목 주변 속아베기	
조림지사후관리	657	757	조림목 주변 풀베기 및 덩굴류 제거	
산불예방숲가꾸기	228	60	침엽수 위주 속아베기	

☐ 추진계획

- 숲가꾸기사업 신청 접수 : '25. 8. ~ 11.
- 사업 적기추진을 위한 사전설계 실시 : '25. 11. ~ '26. 1.

성 과 목 표

- 산림분야에 사회적 경제 방식을 접목하여 사회적 가치 제고
- 다양한 산림분야 일자리 확충으로 지역 취약계층 일자리 제공

□ 사업개요

일자리 구분		사업비 (백만원)	사 업 내 용
계		1,575	108명 / 9분야
①	산림자원조사단	국 92 도 26 군 7 59	·인 원: 2명 ·사업기간: '26. 1. ~ 12. ·작업내용: 산림사업DB구축 및 산림사업단 관리
②	숲가꾸기패트롤	국 123 도 62 군 18 43	·인 원: 4명 ·사업기간: '26. 3. ~ 12. ·작업내용: 산림피해(덩굴류, 병해충) 및 현장민원처리
③	숲길등산지도사	도 24 군 12 12	·인 원: 1명 ·사업기간: '26. 2. ~ 11. ·작업내용: 관내 등산로 관리 등
④	도시녹지관리원	도 24 군 12 12	·인 원: 1명 ·사업기간: '26. 3. ~ 12. ·작업내용: 관내 도시숲 유지관리 등
⑤	산불전문 예방진화대	국 999 도 400 군 120 479	·인 원: 56명 ·사업기간: '26. 1. ~ 5., '26. 11. ~ 12. ·작업내용: 산불진화 및 예방활동
⑥	산림재난 대응단	국 46 도 18 군 28	·인 원: 2명 ·사업기간: '26. 5. ~ 12. ·작업내용: 산사태 취약지구 점검 등
⑦	산림병해충 예찰방제단	국 50 도 25 군 7 18	·인 원: 2명 ·사업기간: '26. 1. ~ 12. ·작업내용: 산림 병해충 예찰 및 정비
⑧	산불감시원	국 330 도 330	·인 원: 35명 ·사업기간: '26. 1. ~ 5., '26. 11. ~ 12. ·작업내용: 읍면 산불예방활동 등
⑨	소나무류이동단속요원	국 47 도 24 군 7 16	·인 원: 2명 ·사업기간: '26. 1. ~ 12. ·작업내용: 소나무재선충 감염목 점검

□ 추진계획

- 산림사업장 산물수집을 통한 사랑의 땀감(무상) 제공: '26. 11. ~ 12.

산림정원과

산림정책팀장 송성환
산림보호팀장 조한용
정원녹지팀장 임규일

담당자 조준성(☎5686), 김규범(☎5815)
담당자 안창현(☎5329), 정은솔(☎5761)
담당자 정평화(☎6213)

성 과 목 표

- 우리군 특성에 맞는 가로수길을 조성하여 가로경관 랜드마크화
- 지속적인 수형관리 및 생육환경 개선으로 건강한 가로수길 조성

□ 사업개요

○ 국도4차선 배롱나무 가로수길 조성 사업

- 식재구간: 1.8km(도양용정 구간(왕복))
- 사업기간: '26. 2. ~ 5.
- 사 업 비: 100백만원(군비)

○ 국도 4차선 배롱나무 가로수 식재 총괄계획

- 위 치: 고흥읍~도양읍(국도4차선)
- 사업기간: '23년 ~ '26년
- 총사업비: 1,200백만원(군비)
 - ※ '23~'24년: 553백만원 / '25년: 328백만원/ '26년: 100백만원(예정)
- 사업내용 : 가로수 식재(종려나무 사이 배롱나무 식재)
 - ※ '23~'24년: 7km(고흥~풍양) / '25년 : 3.4km(도덕~도양) / '26년 : 1.8km(도양)

○ 주요 가로수길 유지관리

- 대 상 지: 50km(고흥~도양 국도4차선 등)
- 사업기간: '26. 2. ~ 11.
- 사 업 비: 1,083백만원(국(전환) 135, 군 813)
- 사업내용: 가로수정비 작업단 운영, 종려·동백나무 수형조절, 병해충 방제, 덩굴류·지장목 제거 등

□ 추진계획

- 실시설계 및 행정절차(도로점용허가 등) 이행 : '26. 1. ~ 2.
- 사업 착공 및 준공 : '26. 3. ~ 5.
- 가로수 유지관리 연중시행 : '26. 1. ~ 11.

성 과 목 표

- 쾌적하고 안전한 등산 환경 조성을 통한 이용객 만족도 제고 및 등산객 유입 유도

□ 사업개요

○ 생활권 등산로(숲길) 정비 사업

- 대 상 지: 6km(운암산, 장계산, 적산, 유주산 등)
- 사업기간: '26. 3. ~ 12.
- 사 업 비: 200백만원(국(전환) 100, 군 100)
- 사업내용: 숲길조성관리 연차계획('23.~'28.)에 따른 노선정비 등

○ 등산로(숲길) 정비 사업

- 대 상 지: 고흥 수덕산 등 53개산 241km
- 사업기간: '26. 3. ~ 12.
- 사 업 비: 255백만원(군 255)
- 사업내용: 등산로 풀베기, 편의시설 유지보수 등 연중 수시 정비

○ 숲길등산지도사 운영(1명): 24백만원('26. 3. ~ 10.)

- 관내 등산로 정비대상지 조사 및 생활민원 현장 확인 등

□ 추진계획

○ 생활권 등산로(숲길) 정비 사업

- 정비 대상지 사전 조사: '25. 3. ~ 12.
- 실시설계 및 계약심사 등 사전 행정절차 이행: '26. 1. ~ 2.
- 사업 착공 및 준공: '26. 3. ~ 12.

○ 등산로(숲길) 정비 사업

- 등산로 풀베기 실시설계: '26. 5.
- 등산로 풀베기 사업(241km) 착공 및 준공: '26. 6. ~ 10.
- 먼지털이기, 안내판 보수 등 편의시설 수시 정비: '26. 1. ~ 12.

성 과 목 표

- 선제적 예방을 통한 군민 생명과 재산 보호
- 신속한 대응을 통한 산림피해 최소화 실현
 - 산불방지대책본부 운영: 봄철(1.26.~5.15.), 가을철(11.2.~12.15.)

□ 사업개요

○ 산불예방·대응 대책

- 산불방지대책본부 설치·운영
 - 설치기관: 17기관(군 1, 읍·면 16)
 - 운영기간: 봄(1.26.~5.15.), 가을(11. 2.~12.15.) ※ 기상 상황에 따라 변동 가능
 - 근무자: 산림정원과 2명/일, 읍·면 1명/일(당직근무자 제외)
 - ※ 읍·면 산불 경보 '경계'이상 발령 시 2명 근무
 - 운영내용
 - 산불진화대원 및 감시원 근무실태 점검
 - 산불발생시 현장 진화 지휘체계 확립 및 상황전파
 - 지역 유관기관과 산불방지 공조체제 유지
- 산불진화대원 및 감시원 근무 운영
 - 운영기간: 봄(1.26.~5.15.), 가을(11.2.~12.15.) ※ 기상 상황에 따라 변동 가능
 - 산림재난대응단의 산불진화대 중심 운영
 - 근무인원: 93명
 - 군: 26명(산불진화대원) · 읍면: 67명(진화대원 32, 감시원 35)
 - 임 무: 산불발생시 출동 및 초동진화, 산불예방 홍보 등
- 산불진화임차헬기 1대, 진화차·진화장비, 드론 등 운영

□ 추진계획

○ 산불예방 홍보

- 대주민 마을방송 및 SNS(문자) 발송, 이장회의 등 각종 회의를 통한 홍보
- 다중집합장소, 산불 취약지역, 현수막 및 산불 깃발 설치(등산로 입구 등)

성 과 목 표

- 선제적 예찰·방제로 산림생태계 건강성 유지 및 산림자원 보호
 - 소나무재선충병 및 일반병해충 방제사업(예방나무주사, 파쇄, 훈증 등)

☐ 사업개요

○ 산림병해충 예찰·방제

- 지 역: 관내 전역
- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 사 업 비: 252백만원(소나무재선충병 129, 일반병해충 123)
- 사 업 량: 191ha(소나무재선충병 47, 일반병해충 144) *중·감 발생 할 수 있음
- 사업내용: 예찰 및 방제(나무주사, 단목벌채, 소구역 모두베기 등)

☐ 추진계획

○ 산림병해충 예찰·방제

- 피해목 조기 발견을 위한 예찰 활동 강화: 연중
- 피해 의심목 신속 검경의뢰(한국임업진흥원, 산림자원연구소): 연중
- 재선충병 피해고사목 발생 주변 예방나무주사 실시: 2개소, 1회/년

산림정원과

산림보호팀장 조한용

담당자 정은솔(☎5761)

성 과 목 표

- 지역적·문화적 보존가치 있는 보호수의 최적 생육환경 조성으로 주민 편의성 고취 및 생활 밀착형 산림자원 보존

☐ 사업개요

○ 사업기간: '26. 1. ~ 12.

○ 사 업 비: 130백만원(도 20, 군 110)

○ 사업대상: 보존가치가 있는 노거수 등 보호수

○ 사업내용

- 보호수 사후관리: 보호수 수관주사, 가지치기, 외과수술, 병해충 방제
- 생활권 주변 보호수 관리: 위험목 가지치기 등

☐ 추진계획

○ 동의서 징구 및 마을 주민 협의 : '26. 1.

○ 사업 착공 및 준공 : '26. 2. ~ 6.

산림정원과

산림보호팀장 조한용

담당자 정은솔(☎5761)

성 과 목 표

- 사방사업의 체계적·효율적 추진으로 군민의 안전확보 및 산림피해 예방
- 산사태 등 산림재해 예방 및 인명·재산 피해 최소화
 - 고흥군 산사태취약지역: 97개소
 - 산사태재난상황실 운영: 여름철 재해대책기간(5.15.~10.15.)

☐ 사업개요

○ 사방사업

- 사업기간: '26. 1. ~ 6.
- 사 업 비: 1,735백만원(국 1,215, 도 260, 군 260)
- 사업내용: 사방댐 등 3종 / 9개소 * 산사태취약지역 우선 시행(정부합동평가 지표)
 - 사방댐(3개소): 749백만원(봉래 외초, 두원 운대, 점암 성기)
 - 계류보전(3km): 581백만원(영남 우천, 남양 월정, 고흥 고소)
 - 산지사방(5ha): 405백만원(금산 석정(1), 과역 과역(1), 도덕 신양(3))

○ 산사태 예방·대응 대책

- 산사태재난상황실 설치·운영
 - 운영기간: 여름철 재해대책기간(5.15.~10.15.)
 - 근무자: 상황실장(산림정원과장), 근무자(산사태담당자)
 - ※ 산사태 위기 정보에 따라 근무자 편성(산사태 재난 현장조치 행동 매뉴얼)
 - 운영내용
 - 기상상황 확인 및 산사태취약지역 등 연락체계 사전 점검
 - 산사태예측정보 수신에 따른 상황판단회의 개최 후 예·경보 발령
 - 주민대피 조치 및 피해발생시 상황보고 등(유관기관 협조)
- 산사태현장예방단 운영(3명): 47백만원('26. 5. ~ 10.)

☐ 추진계획

○ 사방사업

- 사전 실시설계 및 설계심사(道): '25. 12.
- 계약심사 등 사전 행정절차: '26. 1. ~ 2.
- 사업 착공 및 준공(우기전 사업 마무리): '26. 2. ~ 6.

○ 산사태 예방·대응 대책

- 산사태취약지역 연 2회 이상 현지점검 실시, 필요시 응급조치 및 보수·보강 등의 조치
- 비상연락망 구축, 대피소 지정 등 대피체계 마련 및 산사태 예방 교육·홍보

성 과 목 표

- 산림자원 순환 경영을 위하여 임도시설 확충 및 유지관리
- 산불, 산사태 등 산림재해 예방 및 대응을 위한 체계적 관리

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 사 업 비: 2,053백만원(국 990, 도 442, 군 621)
- 사업내용
 - 임도변 풀베기 및 지장목제거, 차량대피소 설치 등
 - 임도신설: 5km(동강 매곡지구 2.5km, 금산 신평지구 2.5km)
*증·감 발생 할 수 있음
 - 구조개량 등 유지관리: 10km(관내 임도)
 - 임도관리원 운영: 1명(임도 시설점검 및 임도망도 조사 등)

☐ 추진계획

- 실시설계 : '25. 11.
- 설계심사(道) : '26. 1.
- 계약심사 등 사전 행정절차 : '26. 2.
- 사업 착공 및 준공 : '26. 3. ~ 12.

성 과 목 표

- 참여 대상별 맞춤형 산림치유 프로그램 제공으로 이용객 만족도 제고
- 다양한 프로그램 운영 및 숲이 가진 가치와 기능을 체계적으로 전달

□ 사업개요

- 기 간: 2026. 2. ~ 11.
- 장 소: 팔영산 편백 치유의 숲, 마복산 목재문화체험장
- 사 업 량: 산림치유(2명), 숲해설(1명), 유아숲(1명)
- 사 업 비: 124백만원(국 62, 도 43, 군 19)
- 추진절차
 - 사업 공고 및 제안서 접수 : '26. 2.
 - 사업자 선정 (1차 서류심사, 2차 발표심사) : '26. 2.
 - 프로그램 위탁운영 : '26. 3. ~ 11.

□ 추진계획

- 산림치유 프로그램 운영(2명)
 - 목표량: 연 140회 이상, 연인원 1,400명 이상
 - 노르딕워킹 코스 및 지역 특산물을 이용한 수치유 프로그램 제공
- 숲해설 프로그램 운영(1명)
 - 목표량: 연 180회 이상, 연인원 2,000명 이상
 - 참여 대상별 전문화된 맞춤형 숲해설·숲체험 프로그램 제공
- 유아숲 프로그램 운영(1명)
 - 목표량: 연 200회 이상, 연인원 2,000명 이상
 - 대상별(어린이집,유치원,초등학생) 유아숲 교육 프로그램 제공

성 과 목 표

- 생활권 정원문화를 통해 소통과 힐링공간 제공
- 정원문화 확산 및 정원사업 인프라 구축

□ 사업개요

○ 민간정원 보완 및 유지관리 사업

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 대 상: 5개소(힐링파크쑥섬쑥섬, 금세기정원, 장수호힐링정원, 하담정, 우림원)
- 사 업 비: 57백만원(도 12, 군 37, 자 8)
- 사업내용: 편의시설 및 부대시설 정비 지원, 인건비 및 재료비 지원 등

○ 공동체정원 유지관리 사업

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 대 상: 5개소(장수마을, 신호힐링, 녹동신향, 해창만, 도덕 장전마을)
- 사 업 비: 72백만원(군비)
- 사업내용: 공공요금, 계절별 초화류, 종자·비료 구입 등

○ 정원관리사 양성 교육

- 사업기간: '26. 3. ~ 12.
- 교육기관: 국립순천대학교(전남도 위탁계약) *이론 60시간, 실습 70시간
- 교 육 비: 12백만원(도2.7, 군8.1 자1.3)/850,000원/인×13명
- 사업내용: 양질의 정원 교육·실습 기회를 제공하여 전문가드너 양성

□ 추진계획

○ 민간정원, 공동체정원 보완 및 유지관리 추진 : '26. 1. ~ 12.

○ 정원관리사 양성 교육

- 교육 계획 홍보 및 교육생 모집 : '26. 2.
- 교육 실시 및 보조금 집행 : '26. 3. ~ 12.

성 과 목 표

- 캠핑과 공연을 한번에 즐기는 특색있는 캠핑장 조성
- 캠핑장 활성을 통해 지역관광객 유입과 생활인구 증대 추진

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 4. ~ 10.
- 장 소: 고흥만 수변노을공원 일원
- 사 업 비: 20백만원
- 사업내용

4개 분야	4개 분야의 다양화
■ 야외 무료영화 상영 ■ 매직벌룬, 버블쇼 ■ 인형극 ■ 버스킹(기타, 바이올린)	■ 야외 무료영화 상영 ■ 매직벌룬, 버블쇼 ■ 인형극 ■ 버스킹(기타, 바이올린, 플루트 등)

⇒

- 공연횟수: 연3~4회
- 부대행사: 플리마켓 진행(관내 협동조합 등)
- 협 연: 고흥군전속예술단 공연 협찬
- 추가사항: 버스킹 자유공연 안내 홍보 및 사전접수

□ 추진계획

- 기본 운영계획 수립 및 전국 아티스트 섭외 : '26. 1. ~ 2.
- 프로그램별 세부 운영계획 수립 및 운영 : '26. 4. ~ 10.

□ 기대효과

- 문화 콘텐츠 제공 통해 지역민의 자부심 고취 및 생활인구 유입
- '지붕 없는 미술관'에 이어 '지붕 없는 예술관'으로 발돋움

성 과 목 표

- 군민의 휴식, 놀이 및 운동 등의 여가활동 기회 제공
- 이용객들에게 쾌적한 시설 제공을 위한 철저한 시설관리

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 위 치: 도덕면 용동리 산6, 포두면 오취리 1161 일원
- 사 업 비: 861백만원(군)
- 주요내용: 시설 개보수, 물놀이기구 관정 설치, 기반 설계 등

☐ 추진계획

- 고흥만 수변노을공원 시설 개선사업 추진: '26. 1. ~ 12.
 - 캠핑장 기반조성 설계 및 바닥 평탄화, 사이트 보강
- 고흥만 수변노을공원 여름철 어린이 야외 물놀이장 운영: '26. 7. ~ 8.
 - 물놀이장 시설 개보수 및 관정 개발공사: '26. 1. ~ 6.
- 해창만 수변노을공원 시설 개선사업 추진
 - 캠핑장 일원 전기 간선 설비 보수: '26. 1. ~ 5.
 - 하수유입 중계펌프 설치 및 오수 펌프처리시설 보강: '26. 1. ~ 6.
- 공원시설 지속적 유지 관리
 - 공원 내 노후시설물 보수 및 풀베기 등 환경 정비: 연중
 - 계절꽃 식재를 통한 경관 조성: 계절별

☐ 기대효과

- 시설물 재정비를 통한 경관개선 및 쾌적한 공원 환경 조성
- 공원 내 운동 및 쉼터 공간 확충으로 주민 삶의 질 향상

성 과 목 표

- 공원시설 개보수를 통한 이용 주민 만족도 향상
- 군민들에게 쾌적하고 아름다운 경관 및 휴식공간 제공

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 위 치: 관내 주요공원 19개소
- 사 업 비: 333백만원(군)
- 주요내용: 시설물 유지보수 등

☐ 추진계획

- 근린공원 풀베기 및 화장실 환경정비: 연중
- 주제공원 시설물 보수 등
 - 풍양 유자공원 유자나무 보식
 - 천등산 철쭉공원 데크 보수
- 도시공원·소공원 시설물 정비
 - 옥하공원 맨발길 보수
 - 북촌공원 쉼터 보수
 - 봉동어린이공원 화장실 개보수
- 어린이공원 내 놀이시설 안내판 정비

☐ 기대효과

- 시설물 재정비를 통한 경관개선 및 쾌적한 공원 환경 조성
- 공원 내 운동 및 쉼터 공간 확충으로 주민 삶의 질 향상

성 과 목 표

- 단기소득 임산물을 생산하는 임업인 · 생산자 단체 등의 안정적인 소득 증대 및 규모화 유도

□ 사업개요

사 업 명	사업내용	사 업 비(백만원)				
		계	국비	도비	군비	자부담
총 계		198	54	6	54	84
○ 임산물 생산기반 조성	합 계	186.6	50.8	4	52	80
- 친환경 임산물 재배관리	소 계	26.8	18.8	4	4	-
· 토양개량제 지원	석회질 · 규산질 토양개량제 지원	10	7	1.5	1.5	-
· 유기질비료 지원	유기질비료	16.8	11.8	2.5	2.5	-
- 산림작물생산단지(소액)	종자·종근 구입, 식재비 관정·관수, 울타리, 작업로 등,	130	26	-	39	65
- 임산물생산기반조성	4륜구동오토바이 등 기계장비	30	6	-	9	15
○ 청정임산물이용증진	소 계	11.2	2.2	1.7	1.7	5.6
- 임산물상품화지원	포장재 및 디자인개선	11.2	2.2	1.7	1.7	5.6

□ 추진계획

- 대상자 확정 및 교부결정 : '26. 1.
- 사업 착공 및 준공 : '26. 2. ~ 12.

23 꽃길·꽃동산 조성 및 관리

일반

성 과 목 표

- 도로변 및 관광지 주변 경관조성 통해 아름다운 고흥 이미지 제고
- 쾌적하고 향기로운 환경 조성을 통해 주민의 삶의 질 향상

☐ 사업개요

- 사업량: 16개 읍·면(꽃길 43.28km, 소공원 89개소)
- 예산액: 128백만원(군비 / 시설비 15, 인건비 74, 재료비 39)

☐ 추진계획

- 읍·면 사업계획서 접수 및 사업비 배부 : '26. 1. ~ 2.
- 꽃씨 파종, 화훼류 식재 등 사업 추진 : '26. 2. ~ 10.

산림정원과

정원녹지팀장 임규일

담당자 박종혁(☎5123)

24 나무은행 운영 관리

일반

성 과 목 표

- 기증 및 사업대상지 정리 수목을 비축하여 타 사업 진행 시 활용
- 건전한 수목 기부문화 조성 및 예산 절감 효과

☐ 사업개요

- 은행위치: 고흥군 과역면 신곡리 산 241-1 일원
- 포지면적: 6.0ha
- 총예산액: 34백만원(도 27, 군 7)
- 사업내용: 조경수 굴취 이식, 병해충 방제 등

☐ 추진계획

- 기증조경수 및 개발 예정지 조사 : '26. 1.
- 사업 진행 : '26. 2. ~ 11.

산림정원과

산림정책팀장 송성환

담당자 김유정(☎5421)

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위 : 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
24건	13,188	4,891	2,098	6106	93	
국립 다도해 산림치유원 조성	500	500				신규 (예타용역비/산림청)
동촌산림욕장 산림복지 무장애 나눔숲길 조성(기금)	0					신규
해창만 유희부지 기후대응 도시숲(기금)	0					신규
생활권 녹지 인프라 구축 확대	610		320	290		신규
이용객 편익 증진을 위한 산림휴양시설 보완	300		165	135		신규
고흥만 캠핑 페스티벌 유치	0					신규 (비예산)
지속가능한 산림경영을 위한 조림사업	1,217	695	157	365		일반
건강한 산림생태계 조성을 위한 숲가꾸기	1,185	593	178	414		일반
취업 취약계층 산림일자리 확충	1,735	555	183	997		일반
특색있고 차별화된 가로수 조성·관리	1,048		135	913		일반
쾌적하고 안전한 등산로 환경 조성	455		100	355		일반
산불예방 및 대응역량 강화	128	50	22	56		일반

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
건강한 산림을 위한 산림병해충 방제	252	177	25	50		일반
보존가치가 있는 노거수 등 보호수 정비·관리	130		20	110		일반
사방사업 및 산사태 예방 대응 강화	1,735	1,215	260	260		일반
산림자원 순환 경영을 위한 임도관리	2,053	990	442	621		일반
맞춤형 산림치유 프로그램 운영	124	62	43	19		일반
생활권 정원문화 확산 및 관리	142.1		14.7	118.1	9.3	일반
고흥만 수변노을공원 야외문화공연 확대	20			20		일반
고흥만·해창만 수변노을공원 운영·관리	861			861		일반
군민과 함께하는 쾌적한 공원 환경 조성	333			333		일반
임산물 소득창출 적극지원	198	54	6	54	84	일반
꽃길·꽃동산 조성 및 관리	128			128		일반
나무은행 운영 관리	34		27	7		일반



19

재난안전과



목 차

I. 기본현황	649
II. 2025년 주요업무 평가	650
III. 2026년 업무추진 방향	652
IV. 2026년 주요업무 계획	653
1. 【공약】 고흥천 문화공간 및 녹동생태하천 조성	653
2. 【공약】 ‘깨끗한 하천 만들기’ 대대적 추진	655
3. 【신규】 화재대피용 방연마스크 보급 사업	656
4. 【신규】 찾아가는 안전체험 한마당	657
5. 【신규】 과역지구 풍수해생활권 종합정비	658
6. 【신규】 동강 대강 자연재해위험개선지구 정비	659
7. 【신규】 소하천 정비(도화 봉산천, 두원 신송천)	660
8. 【신규】 재해위험저수지 정비사업(석교제)	661
9. 【신규】 포두 송산지구 배수개선사업	662
10. 【신규】 도화 구암지구 소규모 배수개선	663
11. 【신규】 시군관리 수리시설 개보수(가학제)	664
12. 【신규】 동강 한천저수지 정비공사	665
13. 【신규】 찾아가는 위험성평가 교육 실시	666
14. 【신규】 민간 사업체 대상 중대재해예방 역량강화 교육	667

15. 【계속】	풍수해생활권 종합정비(고흥2, 녹동)	668
16. 【계속】	재해위험지구 정비(남당, 송곡, 대흥1)	669
17. 【계속】	급경사지 붕괴위험지역 정비(고옥, 봉양, 백일)	671
18. 【계속】	소하천 정비(하림, 덕암, 중보들)	672
19. 【계속】	해창만 국가관리방조제 개보수배수갑문 노후 권양기 교체	673
20. 【계속】	점암 강산지구 배수개선사업	674
21. 【계속】	지방관리방조제 개보수	675
22. 【계속】	시군관리 수리시설개보수	676
23. 【계속】	금산 신촌1지구 받기반정비사업	678
24. 【계속】	재해위험저수지 정비사업(6개지구)	679
25. 【계속】	지표수보강개발사업	681
26. 【계속】	기계화경작로 확포장사업	682
27. 【계속】	흙수로 구조물화사업	683
28. 【일반】	집중안전점검 추진	684
29. 【일반】	군민 안전공제·보험 가입	685
30. 【일반】	노후 마을방송장비 교체 사업 추진	686
31. 【일반】	재난대응 체계확립 및 역량강화	687
32. 【일반】	통합관제센터 및 관내 CCTV 유지보수	688
33. 【일반】	중대시민재해 예방으로 안전한 고흥 만들기	689
34. 【일반】	중대재해 예방 “안전체험교육장” 현장 견학	690
35. 【일반】	중대재해 없는 안전한 근로환경 조성	691
36. 【일반】	중대재해 대응 역량강화 교육 추진	692
V. 주요사업별 2026년 예산현황		693

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	21	1	4	8	4	4	
현 원	59	1	5	7	5	5	공무직 30 기간제 6

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
안전정책	· 사회재난 예방 및 대응 · 안전관리계획 수립, 재난안전 전문교육관리, 국가안전대진단 · 재난관리기금 관리 및 운용, 특별사법경찰업무 총괄 · 민방위대 조직 편성 및 교육, 민방위 주요시설 및 장비유지관리 · 충무계획, 을지연습 및 의용소방대지원, 사회복지요원 관리
재난관리	· 자연재난 예방 및 대응 · 하천, 급경사지, 재해위험지구 정비사업 · 풍수해 생활권 종합정비사업 업무 추진 · 재해복구계획수립, 소규모 공공시설 관리 · 재해사전영향성 검토, 풍수해보험, 배수펌프장 관리
농업기반	· 방조제 관리 및 저수지 개보수 · 배수 개선사업 및 수리시설 개보수 · 농업용수 개발 및 경지정리지구 관리 · 기계화 경작로 확포장 및 받기반 정비 · 간척농지 매각 및 임대료 부과 징수
중대재해예방	· 중대재해 관련 주요 업무 기획 · 안전·보건 기본계획 수립 · 재해 발생 시 재발 방지 대책 수립 · 안전·보건관리책임자 및 관리감독자 지원 · 부서별 의무 이행사항 관리 및 점검
재난상황	· 재난상황관리(사회재난 및 자연재난) · CCTV 통합관제센터 유지관리 및 보안관리정책 수립 · 마을방송시스템 운영 및 관리

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가


□ 2025년 추진성과 및 평가

- 재난 및 각종 사고에 대비하여 유형별 안전공제·보험 혜택 제공
 - 전년도 32항목에서 3항목 증가한 총 35개 보장항목 지원
 - 2025년 지원실적: 총 44건, 236,103천원 지급(2025. 12. 31. 기준)
- '25년 재해위험지구 정비 신규사업 선정⇒ 5개지구/417억원
 - 대흥 재해위험지구 320억, 남양 왕주·금산 월포하 재해위험저수지 47억, 과역 백일(원주도) 급경사지 26억
- 재해위험지구 정비를 통해 재난·재해 항구적 예방 ⇒ 19개지구/1,826억원
 - 풍수해생활권(고흥2, 녹동 975억), 재해위험지구(해창만2 등 4건 597억)
 - 재해위험저수지(이목동 등 10건 202억), 급경사지(고육3 등 3건 52억)
- 원활한 영농환경 조성을 위한 농업기반시설 정비
 - 배수개선(점암 강산, 만화, 포두 송산지구) 287억, 받기반 정비(점암 사정, 금산 신촌1) 40억, 방조제 개보수(해창만, 남양 해내, 대서 송림, 과역 심포) 170억, 시군관리 저수지 개보수(대서 금당2 등 3개소) 89억
- 중대재해 없는 안전한 근로환경 조성
 - 안전·보건 확보 의무 이행사항 점검 및 컨설팅 업무 지원으로 중대재해 사전 예방
 - 정기 위험성평가 실시 결과 총 1,458건의 유해·위험요인 중 개선필요 34건 발굴
 - 2024년 위험성평가 대비 28건 감소
- 폭염 취약시간 영농활동 지속으로 온열환자 반복적 발생, 고령화된 지역여건을 고려한 맞춤형 현장 대응체계 구축 필요
 - ※ '25년 온열질환자: 12명(영농작업중 발생 11명, 야외활동 1명)

□ 2026년 개선 방향

- 재난의 예방 및 사후관리까지의 전 과정과 행정과 민간을 아우르는
 촘촘한 재난재해 대응 시스템 구축 주력
 - 강화된 재난 통합관리 시스템 운영을 통한 군민 안전 관리 총력
 - 군민이 체득할 수 있는 안전 교육 제공을 통한 초군민 안전사고 대응 능력 강화
 - 대규모 축제 등 안전사고 우려 행사 개최시 사전적 안전관리 제공
 - 군민 안전공제·보험, 화재폐기물 처리 지원 등 재난 사후 관리 강화
- 재해위험지구 정비사업 조기 마무리를 통한 자연재해 적극 대처
 - 침수위험지역 재해위험요인 해소를 통한 인명·재산 피해 최소화 총력
- 농업생산 기반시설의 철저한 관리를 통한 안전한 영농환경 조성
 - 노후화 등 재해발생 우려 방조제 및 재해위험 저수지 정비 추진
 - 농경지 등 배수개선 사업 추진으로 원활한 영농활동 총력 지원
- 전 직원 중대재해 역량강화를 위한 안전·보건 교육 및 컨설팅 추진
 - 부서별 작업환경에 맞는 맞춤형 위험성 평가 교육 제공
 - 전 직원 참여를 통한 자율적 유해·위험요소 발굴로 위험성 평가 수행 강화
- 중대재해 예방 관리 대상 확대를 통한 ‘초군민 안전한 일터’ 조성
 - 민간 사업장 대상 중대재해예방 관련 교육 실시
- 온열질환으로부터 안전한 고흥 만들기 총력 추진
 - 고령 농어민 중심의 온열질환 예방 교육 강화
 - 마을담당 공무원을 활용한 고위험군 집중 관리
 - 지역 여건을 고려한 맞춤형 현장 대응체계 구축(폭염 취약시간 영농작업 점검 강화)

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향



IV. 2026년 주요업무 계획

1

고흥천 문화공간 및 녹동생태하천 조성

공약

사업개요

- **고흥천 문화공간 조성(2020.~2026.):** 65,765백만원(국 25,283, 도 3,168, 군 37,314)
 - ① 남계 어울마당 및 공공디자인 특화거리 조성(11,900백만원)
 - 문화 및 휴식공간 조성 / 남계 어울림마당 군 9,900, 공공디자인 특화거리 도 600, 군 1,400
 - ② 고흥읍 산책로 조성(2,700백만원)
 - 터미널~고흥고등학교 간 산책로(1.4km) 조성 / 군 2,700
 - ③ 고흥2 풍수해생활권 종합정비(49,365백만원)
 - 재해저감 및 친수공간 조성 / 국 24,683, 도 2,468, 군 22,214
 - ④ 스마트빌리지 걷고 싶은 거리 조성(1,800백만원)
 - 샘마트~봉황2교(0.3km) / 국 600, 도 100, 군 1,100
- **녹동생태하천 조성(2023.~2026.):** 49,860백만원(국 24,930, 도 2,493, 군 22,437)
 - 녹동 풍수해생활권 종합정비(재해저감 및 생태하천 조성)

☐ 추진실적

- 남계 어울마당 및 공공디자인 특화거리 조성사업 시행 : '20. 3. ~ '25. 4.
 - 캔틸레버구조물(239m), 조형물(4개소), 안내판(6개소), 파고라(3개소)
- 고흥읍 산책로 조성 및 경관조명 설치 사업 준공 : '20. 12. ~ '23. 9.
 - 캔틸레버 데크보도(340m), 보행매트(702m), LED 라인바(518등)
- 스마트빌리지 걷고 싶은 거리 조성 사업 시행 : '24. 4. ~ '25. 9.
 - 도로포장(315m), 경관조명 및 CCTV 설치 1식

- 고흥2지구 기본 및 실시설계 용역 시행 : '21. 6. ~ '24. 7.
 - 주민공청회(2회) : '22. 9.(1차)/'23. 7.(2차)
 - 행안부, 기본계획(안) 사전설계검토 완료 : '22. 9.(1차) / '23. 1.(2차) / '23. 3.(최종)
 - 행안부, 실시설계(안) 사전설계검토 완료 : '23. 9.(1차) / '23. 12.(2차) / '24. 2. 2.(최종)
 - 전남도, 건설기술심의 : '24. 4.
- 고흥2지구 풍수해생활권 종합정비사업 시행 : '24. 7. ~ '28. 3.
- 녹동지구 기본 및 실시설계 용역 시행 : '23. 2. ~ '26. 2.
 - 행안부, 기본계획(안) 사전설계검토 승인 완료(조건부) : '24. 7.
 - 행안부, 실시설계(안) 사전설계검토 승인 완료(조건부) : '25. 10.

☐ 추진계획

- 녹동지구 건설기술심의(전남도) : '26. 1.
- 녹동지구 풍수해생활권 종합정비사업 시행 : '26. 2. ~ '28. 12.
- 고흥2지구 및 녹동지구 교량재가설 등 주요공정 마무리: '26. 12.
- 고흥2지구 풍수해생활권 종합정비 사업 준공 : '28. 3.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	115,625	38,906	16,778	30,000	29,941	
국 비	50,213	14,025	7,000	15,000	14,188	
도 비	5,661	2,043	700	1,500	1,418	
군 비	59,751	22,838	9,078	13,500	14,335	

☐ 기대효과

- 주민 여가공간 충족 등 생활만족도 향상과 하천정비로 재해 사전예방

사업개요

- 사업기간: 2022.~2026.(5개년)
- 위 치: 고흥읍 등 9개 읍면 소재지 내 하천*
* 9개소(고흥천, 녹동천, 고읍천, 대흥천, 도화천, 포두천, 회룡천, 대강천, 학곡천)
- 소요예산: 2,173백만원(도 893, 군 1,280) ※ 2026년: 477백만원(도 100, 군 377)
- 주요내용: 하천 환경정비 및 편의시설 설치

☐ 추진실적

- 하천 환경정비 시행: 2026. 1. ~ 12.(연중 수시추진)
 - 생활쓰레기 정화작업: 고흥천 하류 ~ 장수제, 대강천 산책로 등
 - 잡풀 및 잡목제거: 도화천(0.4km), 대흥천(0.4km), 대강천(1.3km), 학곡천(0.7km) 등
 - 하천 퇴적토 준설: 고흥천(0.7km), 녹동천(0.5km), 대강천(1.0km) 등

☐ 추진계획

- 하천 환경정비(9개소): 지방하천 7, 소하천 2(L=14.67km)
 - 생활쓰레기 정화작업: 4회/년(45백만원)
 - 잡풀 및 잡목제거: 3회/년(182백만원)
 - 하천 퇴적토 준설: 2회/년(200백만원)
- 쉼터 및 체육시설(운동기구 등) 설치: 5개소(50백만원)
 - 연차 계획에 의거 유휴부지 확보된 구간 우선 시행

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이후	비 고
계	2,173	1,696	477	-	-	
도 비	893	793	100	-	-	
군 비	1,280	903	377	-	-	

☐ 기대효과

- 주거지를 통과하는 하천 환경정비와 편의시설 확충으로 주민 삶의 질 향상

배경 및 필요성

- 화재 발생시 연기·유독가스 흡입으로 인한 사망률이 다른원인 보다 매우 높음
- 다중이용 시설을 대상으로 방연마스크를 우선 지원하여 화재발생 시 다중이용시설 이용자의 안전한 대피 유도 및 연기·유독가스로 인한 인명피해 예방

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업대상: 아동복지시설, 노인복지시설, 장애인복지시설 등
- 소요예산: 20백만원(균비) ※ 개소당 50천원 소요
- 주요내용: 다중이용시설 및 안전취약계층 이용시설 방연마스크 보급

☐ 추진계획

- 사업 세부계획 수립 : '26. 1.
- 대상지 선정(400여 개소) : '26. 2.
 - 안전취약계층 이용시설(장애인복지시설, 노인복지시설, 아동복지시설, 청소년복지시설 등)
- 대상지 방연마스크 보급 : '26. 4. ~ 6.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	60	-	20	20	20	
균 비	60	-	20	20	20	

☐ 기대효과

- 방연마스크 지원으로 안전취약계층 이용시설 화재사고 발생 시 연기와 유독가스로부터 안전한 대피로 인명피해 최소화

배경 및 필요성

- 지역의 고령화 심화와 안전체험교육 시설 부재 등으로 인한 안전교육 사각지대 해소를 위해 찾아가는 안전교육 기회 제공 필요
- 일상속 응급상황 발생시 대응요령과 재난 발생 시 대처방법 등을 체험을 통해 습득하여 재난발생 상황에 대한 군민 안전의식 제고 및 대응력 제고

☐ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 대 상: 안전취약계층(유·소아, 노인, 장애인 등)
- 소요예산: 20백만원(군비)
- 주요내용: 현장 중심의 체험형 안전교육을 통한 위기대응 능력 향상

☐ 추진계획

- 안전체험교실 희망자 수요조사 : '26. 1.
- 찾아가는 안전체험교실 운영 : 연중
 - 대 상: 관내 어린이집(5세 이상) 및 유치원생, 초등학생, 노인, 장애인 등
 - 교육내용: 재난예방·교통안전 프로그램, 비상구대피 및 지진안전 등 안전교육
- 찾아가는 이동안전체험차량 운영 : 연중
 - 대 상: 관내 어린이집(5세 이상) 및 유치원생, 초등학생 등
 - 교육내용: 안전교육 및 체험(3D영상, 지진안전, 화재피난, 지하철피난 등)

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	60	-	20	20	20	
군 비	60	-	20	20	20	

☐ 기대효과

- 안전교육시설 방문에 따르는 시간적·물리적 제약 해소를 통한 교육기회 제공 확대로 전군민 안전의식 향상 도모
- 체험형 교육을 통한 실생활 재난대응능력 향상 및 안전문화 정착

배경 및 필요성

- 과역버스터미널 일원 주거 및 상업시설 등이 위치한 시가지의 우수관로 통수능력 부족과 방류 하천인 과역천 및 사정천의 통수단면 부족으로 집중 호우시 시가지 상습 침수피해 발생
- 풍수해 생활권 종합정비사업 추진을 통한 항구적 재해예방 추진

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2030.
- 위 치: 과역면 과역리 70-4번지 일원
- 소요예산: 46,020백만원(국 23,010, 도 2,301, 군 20,709)
※ 2026년: 2,200백만원(국 1,100, 도 110, 군 990)
- 주요내용: 침수위험지역 재해위험요인 해소
 - 하천정비 L=5.3km, 교량 7개소, 보 및 낙차공 12개소,
우수관로 정비L=2.3km, 세천 정비 L=1.1km, 사방댐 1개소 등

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 시행 : '26. 2. ~ '27. 12.
- 주민공청회 및 기본계획(안) 사전설계검토 심의 : '26. 8. ~ 12.
- 실시설계(안) 사전설계검토 심의 등 행정절차 이행 : '27. 1. ~ 8.
- 사업 시행 : '27. 9. ~ '30. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	46,020	-	2,200	10,000	33,820	
국 비	23,010	-	1,100	5,000	16,910	
도 비	2,301	-	110	500	1,691	
군 비	20,709	-	990	4,500	15,219	

□ 기대효과

- 재해위험요인 해소로 인명 및 재산피해 예방
 - 인명보호 188세대 305명, 건물보호 188동, 시가지 및 농경지 보호 54.9ha

배경 및 필요성

- 대강천 및 원등소하천의 통수단면 부족으로 집중호우 시 월류가 발생해 주거지와 농경지에 침수피해가 발생하였으며, 시가지 우수관로의 통수 능력 부족으로 침수피해 위험 상존
- 재해위험지구 정비사업 추진으로 재해예방 및 주민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2029.
- 위 치: 동강면 유둔리 579-36번지 일원
- 소요예산: 25,548백만원(국 12,774, 도 1,277, 군 11,497)
※ 2026년: 1,200백만원(국 600, 도 60, 군 540)
- 주요내용: 침수위험지역 재해위험요인 해소
 - 하천정비 L=5.8km, 교량 29개소, 보 및 낙차공 38개소, 우수관로 정비 L=0.5km 등

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 시행 : '26. 2. ~ '27. 6.
- 주민공청회 및 기본계획(안) 사전 협의 : '26. 7. ~ 10.
- 실시설계(안) 사전설계검토 심의 등 행정절차 이행 : '26. 11. ~ '27. 5.
- 사업 시행 : '27. 6. ~ '29. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	25,548	-	1,200	8,000	16,348	
국 비	12,774	-	600	4,000	8,174	
도 비	1,277	-	60	400	817	
군 비	11,497	-	540	3,600	7,357	

□ 기대효과

- 재해위험요인 해소로 인명 및 재산 피해 예방
 - 인명보호 151세대 245명 건물보호 151동, 시가지 및 농경지 보호 60.3ha

배경 및 필요성

- 최근 기후 온난화로 국지성 호우가 빈번히 발생하고 있는 상황
- 소하천 미개수로 하폭이 협소하고 제방고가 낮아 강우로 인한 주거지 및 농경지 침수 피해 지속 발생, 재해예방을 위해 하천 정비사업 시급

☐ 사업개요

지구명	위치	사업내용	소요예산(백만원)		사업기간
			총사업비	군비	
계		2개 지구	9,552	9,552	
도화 봉산천	도화면 봉산리 584번지 일원	하천 개수 L=0.833km, 교량재가설 2개소	3,332	3,332	2026~2028 (2개년)
두원 신송천	두원면 신송리 989-12번지 일원	하천 개수 L=1.555km, 교량재가설 4개소	6,220	6,220	2026~2028 (2개년)

☐ 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 : '26. 1. ~ 6.
- 주민공청회 : '26. 4.
- 사전설계 검토, 계약심사 등 행정절차 이행 : '26. 5. ~ 6.
- 사업 시행 : '26. 7. ~ '28. 7.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	9,552	-	200	3,000	6,352	
군 비	9,552	-	200	3,000	6,352	

배경 및 필요성

- 축조 후 50년 이상 경과된 저수지로 정밀안전진단 결과(D등급) 제방 및 취수시설 등 전반적인 시설 보수보강 필요
- 노후저수지 정비를 통한 항구적인 재해예방

☐ 사업개요

- 위 치: 고흥군 금산면 석정리 890-5번지 일원
- 사 업 량: 저수지 정비 1개소(제방 132m, 여방수로, 취수시설 등)
- 시설제원: 총저수량 12천톤, L=132m, H=5m
- 사 업 비: 1,300백만원(국 650 도 65 군 585)

☐ 추진계획

- 실시설계 용역 시행 : '26. 1. ~ 4.
- 사전설계검토 협의 등 행정절차 이행 : '26. 5.
- 사업 시행 : '26. 6. ~ '27. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,300	-	150	1,150	-	
국 비	650	-	75	575	-	
도 비	65	-	7	57	-	
군 비	585	-	68	518	-	

☐ 기대효과

- 저수지 정비로 재해 예방, 주민 생명 및 재산 보호, 안정적인 농업용수 공급

배경 및 필요성

- 매년 집중호우시 침수피해를 겪는 저지대 농경지 일원(140ha)에 배수 시설을 개선하여 농작물 침수피해를 근본적으로 해결, 안정적인 영농을 통한 농업 생산성 향상

□ 사업개요

- 위 치: 전남 고흥군 포두면 송산리 일원(해창만)
- 사 업 량: 배수장 1개소 신설($Q=2.0\text{m}^3/\text{s}$), 배수로 정비 5.3km 등
- 사업내용: 배수로 단면 확장 구조물화, 상습 침수구역 노후 교량 교체
- 사 업 비: 100억원(국비)

□ 추진계획

- 기본계획 수립(농식품부) : '25. 4. ~ 12.
- 실시설계용역 추진 : '26. 2. ~ 8.
- 사업 시행계획 승인(도, 농림부) : '26. 9.
- 사업 시행 : '26. 10 ~ '28. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	10,000	-	500	4,000	5,500	
국 비	10,000	-	500	4,000	5,500	

□ 기대효과

- 배수개선을 통해 상습 침수 예방, 영농 편의 도모, 노동 생산성 향상, 농가소득 증대 등으로 열악한 농어촌 영농환경 개선

배경 및 필요성

- 호우 시 저지대, 배수로 단면 부족 등으로 매년 침수 피해가 발생하는 지역으로, 배수체계 개선을 통해 주민의 재산과 생명 보호 및 농업 생산성 향상

☐ 사업개요

- 위 치: 고흥군 도화면 구암리 1432-5번지 일원
- 사 업 량: 배수장 1개소, 배수로 2.5km
- 사업내용: 배수장 신설 및 노후 배수로 정비 등
- 사 업 비: 1,500백만원(도 1,200 군 300)

☐ 추진계획

- 도 전환사업 신규지구 확정 : '25. 11.
- 실시설계용역 추진 : '26. 1. ~ 4.
- 시행계획 승인(전남도) : '26. 4.
- 계약심사 등 행정절차 이행 : '26. 5.
- 사업 시행 : '26. 5. ~ '27. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,500	-	80	1,420	-	
도 비	1,200	-	64	1,136	-	
군 비	300	-	16	284	-	

☐ 기대효과

- 재해 사전예방을 위하여 배수개선을 통한 안전한 영농환경 기반 조성

배경 및 필요성

- 군에서 관리 중인 저수지 안전진단 결과(D등급)에 따라 제방 및 취수 시설 등 전반적인 구조물 보수, 보강 필요
- 안전영농환경 조성을 위한 저수지 정비

☐ 사업개요

- 위 치: 고흥군 점암면 천학리 29번지 일원
- 사 업 량: 저수지 정비 1개소(제방 176m, 여방수로, 취수시설 등)
- 시설제원: 총저수량 420천톤, L=176m, H=20m
- 사 업 비: 1,241백만원(도 993 군 248)

☐ 추진계획

- 도 전환사업 신규지구 확정 : '25. 11.
- 실시설계용역 추진 : '26. 1. ~ 3.
- 시행계획 승인(전남도) : '26. 4.
- 계약심사 등 행정절차 이행 : '26. 5.
- 사업 시행 : '26. 5. ~ '27. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,241	-	100	1,141	-	
도 비	993	-	80	913	-	
군 비	248	-	20	228	-	

☐ 기대효과

- D등급 저수지 보수·보강을 통해 재해 사전 예방 및 원활한 농업 용수 공급 수원지 확보

12 동강 한천저수지 정비공사

신규

배경 및 필요성

- 축조 후 50년 이상 경과된 저수지로 정밀안전진단 결과(D등급) 제방 및 취수시설 등 전반적인 시설 보수보강 필요
- 노후저수지 정비를 통한 항구적인 재해예방

☐ 사업개요

- 위 치: 고흥군 동강면 한천리 647번지 일원
- 사 업 량: 저수지 정비 1개소
- 사업내용: 취수시설정비 1식, 제방 정비 L=34m, 제방 그라우팅 L=31m
- 사 업 비: 500백만원(특별교부세 500)

☐ 추진계획

- 실시설계용역 추진 : '25. 10. ~ 11.
- 계약심사 등 행정절차 이행 : '25. 12.
- 사업 시행 : '26. 1. ~ '26. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	500	-	500	-	-	
특교세	500	-	500	-	-	

☐ 기대효과

- D등급 저수지 보수·보강을 통해 재해 사전 예방 및 원활한 농업 용수 공급 수원지 확보

배경 및 필요성

- 「중대재해처벌법」 및 「산업안전보건법」 강화로 사업장의 체계적인 안전 보건관리와 실질적인 위험성 평가의 중요성이 커짐에 따라
- 전 부서를 직접 방문해 위험성 평가 교육을 실시하여 직원의 참여를 유도하고 안전관리 역량을 제고하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 대상부서: 전 부서(실과단소 및 읍면)
- 소요예산: 10백만원(군비)
- 주요내용: 부서별 방문 교육 통한 내실 있는 위험성 평가 수행
 - 부서별 작업환경에 맞는 맞춤형 위험성 평가 교육 제공
 - 전 직원 참여를 통한 자율적 유해·위험요소 발굴로 위험성 평가 수행 강화
 - 유해·위험요인의 지속적 관리
 - 전년도 위험성평가 결과, 아차사고 사례, 물질안전보건자료 등 활용

□ 추진계획

- 기본계획 수립 : '26. 1. ~ 2.
- 찾아가는 위험성평가 교육 실시 : '26. 3. ~ 11.
 - 연 2회(반기별 1회) 실시
 - 교육 대상 부서 점진적 추진(고위험부서→현업부서→읍·면→전 부서)

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	30	-	10	10	10	
군 비	30	-	10	10	10	

□ 기대효과

- 위험성 평가의 절차 및 방법에 대한 실질적인 이해도 향상으로 실무 능력 제고
- 부서별 실정에 맞는 위험요인 도출 및 관리체계 강화로 중대재해 예방

배경 및 필요성

- 중대재해처벌법 '5인 이상 사업장' 확대 적용 시행(2024. 1. 27.)에 따라 민간 사업장의 산업재해 예방 및 안전보건관리 체계 구축에 대한 중요성 부각
- 관내 민간 사업장에 대한 중대재해예방 교육을 통해 사업장 안전 수준을 개선하고 재해를 예방하여 군민의 생명과 안전을 보호하고자 함

□ 사업개요

- 법적근거: 산업안전보건법 제4조의 3(지방자치단체의 산업재해 예방 활동 등)
- 사업기간: 2026. 7. ~ 9.
- 사업대상: 관내 5인 이상 사업장의 사업주 및 관리감독자 등
- 소요예산: 5백만원(군비)
- 주요내용: 민간 사업장 대상 중대재해예방 관련 교육 실시
 - 중대재해처벌법의 이해, 산업재해 사례 및 분석, 안전보건관리체계 구축방법, 사고발생 시 대응요령·보고체계 등

□ 추진계획

- 교육 계획 수립 : '26. 7.
- 사업장 대상 교육 안내문 배부 및 신청자 취합 : '26. 8.
- 집합교육 실시 : '26. 9.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	15	-	5	5	5	
군 비	15	-	5	5	5	

□ 기대효과

- 민간사업장 중대재해예방 교육 지원으로 지역 산업재해 예방 기여
- 관내 소규모 사업장의 산업안전보건 인식개선 및 안전 역량 강화

사업개요

- 사업기간: 2023.~2028.(6년)
- 위 치: 고흥읍 호형리, 도양읍 봉암리 일원 2개 지구
- 소요예산: 99,225백만원(국 49,613, 도 4,961, 군 44,651)
※ 2026년: 16,778백만원(국 7,000, 도 700, 군 9,078)
- 주요내용: 상습침수지역 재해위험요인 해소

추진실적

지구명	사업내용	사업비 현황(백만원)				사업기간	추진사항
		총사업비	기투자	'26년	'27년이후		
계	2개 지구	99,225	22,506	16,778	59,941		
고흥2	하천정비 2.5km/교량재가설 3개소	49,365	16,722	10,778	21,865	'21~'28	사업착공: '24.7.
녹동	하천정비 3.09km/교량재가설 8개소	49,860	5,784	6,000	38,076	'23~'28	실시설계: '23.2~'26.2 ('26.02월 중 착공)

추진계획

○ 고흥2지구 풍수해생활권 종합정비

- 사업량: 하천정비(하도준설) L=2.5km, 교량재가설 3개소, 게이트펌프 Q=63m³/min, 가동보 2개소, 급경사지 2개소, 비구조적 대책 1식 등
- 추진공정: 사업 시행중('24. 7. ~ '28. 3.)
 - 하천정비 및 교량재가설 2개소 추진 중(공정율: 25%)
 - 사업준공: '28.3

○ 녹동지구 풍수해생활권 종합정비

- 사업량: 축제 및 보축 L=2,983m, 교량재가설 8개소, 천변저류지 V=92,900m³
- 추진공정: 실시설계용역 추진 중
 - 행안부, 실시설계(안) 사전설계검토 승인: '25. 10.
 - 전남도, 건설기술심의: '26. 01.
 - 사업시행: '26. 02. ~ '28. 12.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	99,225	22,506	16,778	30,000	29,941	
국비	49,613	13,425	7,000	15,000	14,188	
도비	4,961	1,343	700	1,500	1,418	
군비	44,651	7,738	9,078	13,500	14,335	

사업개요

- 사업기간: 2023.~2028.(6년)
- 위 치: 풍양면 풍남리, 고흥읍 남계리, 금산면 대흥리 일원 3개 지구
- 소요예산: 54,456백만원(국 27,228, 도 2,723, 군 24,505)
 ※ 2026년: 8,186백만원(국 4,093, 도 409, 군 3,684)
- 주요내용: 하천 및 우수관로 정비, 우수지 조성으로 재해위험요인 해소

추진실적

지구명	사업내용	사업비 현황(백만원)				사업기간	추진사항
		총사업비	기투자	'26년	'27년이후		
계	3개 지구	54,456	3,284	8,186	42,986		
풍남 남당	배수펌프장 1개소 우수지 V=3,000m ³	5,000	1,242	3,758	-	'23~'26	사업착공: '25.8.
고흥 송곡	하천정비 2.25km 교량재가설 13개소	17,398	1,442	2,600	13,356	'24~'27	실시설계: '24.3~'26.4 ('26.5월 중 착공)
금산 대흥1	하천정비 4.2km 교량재가설 15개소 우수관로 2.3km	32,058	600	1,828	29,630	'25~'28	실시설계: '24.3~'26.6 ('26.7월 중 착공)

추진계획

○ 풍남 남당 재해위험지구 정비

- 사업량: 우수지 신설 V=3,000m³, 우수관로 정비 L=0.47km, 배수펌프장 1개소 등
- 추진공정: 우수지 조성 및 우수관로 정비 추진 중(공정율: 20%)
- 사업준공: '26. 12.

○ 고흥 송곡 재해위험지구 정비

- 사업량: 하천 축제 및 보축 L=2,250m, 교량재가설 13개소, 분기수로 50m 등
- 추진공정: 실시설계용역 추진 중
 - 행안부, 실시설계(안) 사전설계검토 심의 : '26. 2. ~ '26. 3.
 - 전남도, 건설기술심의 : '26. 4.
 - 사업시행 : '26. 5. ~ '27. 12.

○ 금산 대흥1 재해위험지구 정비

- 사업량: 하천정비 L=4,240m, 교량재가설 15개소, 우수관로 2,264m 등
- 추진공정: 실시설계용역 추진 중
 - 주민설명회 및 기본계획(안) 사전설계검토 심의 : '25. 10. ~ '26. 3.
 - 실시설계(안) 사전설계검토 심의 등 행정절차 이행 : '26. 3. ~ 6.
 - 사업시행 : '26. 7. ~ '28. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비고
계	54,456	3,284	8,186	15,000	27,986	
국비	27,228	1,642	4,093	7,500	13,993	
도비	2,973	164	409	750	1,399	
군비	24,255	1,478	3,684	6,750	12,594	

사업개요

- 사업기간: 2024.~2026.(3년)
- 위 치: 풍양면, 과역면 일원 3개지구
- 소요예산: 7,895백만원(국비 3,947.5 도비 394.8, 군비 3,552.7)
※ 2026년: 3,715백만원(국 197.5, 도 258.8, 군 3,258.7)
- 주요내용: 급경사지 사면보강 재해위험요인 해소

추진실적

지구명	사업내용	사업비 현황(백만원)				사업기간	진도	추진사항
		총사업비	기투자	'26년	'27년이후			
계	4개 지구	7,895	4,180	3,715	-			
풍양 고옥3	사면정비 L=380m	2,500	1,565	935	-	'24~'26	25%	실시설계: '24.3.~10. 공사기간: '24.10.~'26.3.
풍양 봉양	사면정비 L=311m	2,400	1,250	1,150	-	'25~'26	0%	실시설계: '25.2.~6. 공사기간: '25.8.~'26.9.
과역 백일	사면정비 L=190m	2,995	1,365	1,630	-	'25~'26	0%	실시설계: '25.2~6. 공사기간: '25.9.~'26.9.

추진계획

- 풍양 고옥3지구 정비(사면정비 L=380m H=8m) : '24. 10. ~ '26. 3.
- 풍양 봉양지구 정비(사면정비 L=311m H=9m) : '25. 8. ~ '26. 9.
- 과역 백일지구 정비(사면정비 L=370m H=13m) : '25. 9. ~ '26. 9.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	7,895	4,180	3,715	-	-	-
국비	3,947.5	3,750	197.5	-	-	-
도비	394.8	136	258.8	-	-	-
군비	3,552.7	294	3,258.7	-	-	-

사업개요

- 사업기간: 2025.~2027.(3년)
- 위 치: 풍양면, 동강면, 점암면 일원 3개지구
- 소요예산: 10,754백만원(군비 10,754) ※ 2026년 : 4,046백만원
- 주요내용: 하천 개수 및 교량 재가설

추진실적

지구명	사업내용	사업비 현황(백만원)				사업기간	진도	추진사항
		총사업비	기투자	'26년	'27년이후			
계	3개지구	10,754	2,200	4,046	4,508			
풍양 하림천	하천 정비 970m	4,093	1,600	1,246	1,247	'25~'27	-	실시설계완료: '25.6. 사업착공: '25.9.
동강 덕암천	하천 정비 950m	4,227	300	1,400	2,527	'25~'27	-	실시설계: '25.2.~'26.3. 공사발주: '26.3.
점암 중보들천	하천 정비 1,245m	2,434	300	1,400	734	'25~'27	-	실시설계: '25.2.~'26.3. 공사발주: '26.1.

추진계획

- 풍양 하림천 정비 : '25. 9. ~ '27. 9.
- 하천개수 970m(교량 재가설 3개소, 낙차보 4개소)
- 동강 덕암천 정비 : '26. 3. ~ '27. 12.
- 하천개수 950m(교량 재가설 4개소, 축제공 1.24km)
- 점암 중보들천 정비 : '26. 2. ~ '27. 12.
- 하천개수 1,245m(교량재가설 4개소, 낙차공 1개소)

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	10,754	2,200	4,046	3,000	1,508	
군 비	10,754	2,200	4,046	3,000	1,508	

사업개요

- 사업기간: 2025~2027(3년)
- 위 치: 해창만 국가관리방조제(포두면, 영남면 일원)
- 사업비: 9,568백만원(국 9,568) ※ 2026년: 3,500백만원(국 3,500)
- 주요내용: 방조제 배수갑문 3개소 내 권양기 교체 17개소

☐ 추진실적

- 실시설계용역 추진 : '25. 5. ~ '26. 1.
- 계약심사 등 행정절차 이행 : '26. 1.
- 사업 발주 : '26. 2.

☐ 추진계획

- 노후 권양기 교체(17개소) : '26. 2. ~ '27. 10.
- 총괄 사업 준공 : '27. 10.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	9,568	3,747	2,800	3,021	-	
국비	9,568	3,747	2,800	3,021	-	

사업개요

- 사업기간: 2022.~2027.(6년)
- 위 치: 점암면 강산리 1129번지 일원
- 사업비: 11,649백만원(국 11,649) ※ 2026년: 2,900백만원(국 2,900)
- 주요내용: 배수장 신설 1개소, 배수문 재설치 2련, 배수로 3.4km

☐ 추진실적

- 실시설계용역 추진 : '22. 9. ~ '23. 10.
- 시행계획 승인(도, 농림축산식품부) : '23. 11.
- 총괄 사업 착공 : '24. 3.
- 배수장 기초 파일(201본) 향타, 배수장 기초 구조물 1개소 추진

☐ 추진계획

- 옹벽 구조물 및 호안블록 3.41km 시공 : '26. 2. ~ '27. 5.
- 배수문 1개소 설치(2.0×2.0×2련) : '27. 6. ~ 9.
- 최종 사업 준공 : '27. 10.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	11,649	5,720	2,900	3,029	-	
국 비	11,649	5,720	2,900	3,029	-	

21 지방관리방조제 개보수

계속

사업개요

- 사업기간: 2024. 5. ~ 2027. 10.(4년)
- 위 치: 남양면 남양리 941-18, 대서면 안남리 1755-4 일원, 포두면 옥강리 41-6
- 사업비: 7,384백만원(국 3,692, 도 738, 군 2,954) ※ 2026년 2,860백만원(국 1,430, 도 286, 군 1,144)
- 주요내용: 방조제 개보수 3개소(남양 해내, 대서 송림, 포두 달도2)

□ 사업개요

지 구	사업비 현황(백만원)				사 업 내 용	공정율
	총사업비	기투자	'26년	'27년이후		
3지구	7,384	1,664	2,860	2,860		
남양 해내	2,988	836	1,076	1,076	압사석 보강 및 파라펫 신설 L=425m, 그라우팅 228공	35%
대서 송림	2,506	728	889	889	압사석 보강 L=321m, 그라우팅 324공	40%
포두 달도2	1,890	100	895	895	압사석 보강 및 파라펫 신설 L=177m, 그라우팅 175공, 배수갑문 1개소 설치	착공

□ 추진실적

〈남양 해내, 대서 송림〉

- 실시설계용역 추진 : '23. 8. ~ '24. 12.
- 시행계획 승인(전남도) : '25. 2.
- 총괄 사업 착공 ※ 방조제 사석 투하 중 : '25. 4.

〈포두 달도2〉

- 실시설계용역 추진 : '25. 4. ~ '25. 10.
- 시행계획 승인 : '25. 11.
- 총괄 사업 착공 : '26. 1.

□ 추진계획

- 방조제 피복석 쌓기(남양 해내^{425m}, 대서 송림^{321m}, 포두 달도2^{177m}): '26. 1. ~ '26. 12.
- 그라우팅공(남양 해내^{228공}, 대서 송림^{324공}, 포두 달도2^{175공}): '27. 1. ~ '27. 3.
- 파라펫 시공(남양 해내^{425m}, 포두 달도2^{177m}) : '27. 4. ~ '27. 9.
- 최종 사업 준공 : '27. 10.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비 고
계	7,384	1,664	2,860	2,860	-	
국 비	3,692	832	1,430	1,430	-	
도 비	738	166	286	286	-	
군 비	2,954	666	1,144	1,144	-	

재난안전과

농업기반팀장 송인호

담당자 최수효(☎5849)

사업개요

- 사업기간: 2023.~2027.(6년)
- 위 치: 대서면 금당2제 등 3개 지구
- 사업비: 8,938백만원(도 7,150, 군 1,788) ※ 2026년 2,597백만원(도 2,078, 군 519)
- 주요내용: 저수지 제방, 취수시설 및 여수로 개보수 3개지구

□ 사업개요

지 구	사업비 현황(백만원)				사 업 내 용	공정율
	총사업비	기투자	'26년	'27년이후		
3지구	8,938	3,271	2,597	2,851		
금당2제	4,153	2,545	625	764	제방정비 L=230m, 그라우팅 212공, 취수시설 1식	62%
성기제	3,375	663	625	2,087	제방정비 L=76m, 그라우팅 66공, 여수로 L=61m, 취수시설 1식	15%
구암제	1,410	63	1,347	-	제방정비 L=468m, 그라우팅 225공, 취수시설 1식	10%

□ 추진실적

○ 시군관리 수리시설 개보수사업(금당2제)

- 1차분 준공(제방정비, 그라우팅 100공) : '24. 12.
- 2차분 준공(제방정비, 취수시설 1식, 그라우팅 15공) : '25. 6.

○ 시군관리 수리시설 개보수사업(성기제)

- 실시설계용역 완료 : '25. 3.
- 1차분 착공(취수시설 1식, 저수지준설 V=5,415m³) : '25. 4.

○ 시군관리 수리시설 개보수사업(구암제)

- 실시설계용역 완료 : '25. 5.
- 1차분 착공(취수시설 1식, 저수지준설 V=196m³) : '25. 6.

□ 추진계획

○ 시군관리 수리시설 개보수사업(금당2제)

- 3차분 시행(제방신설) : '26. 2.
- 4차분 시행(그라우팅 98공, 내제사석고르기 A=3,237㎡) : '27. 2.
- 사업준공 : '27. 6.

○ 시군관리 수리시설 개보수사업(성기제)

- 2차분 시행(여수로정비 L=61m) : '26. 2.
- 3차분 시행(제방정비 L=76m, 그라우팅 91공) : '27. 2.
- 사업준공 : '27. 6.

○ 시군관리 수리시설 개보수사업(구암제)

- 2차분 시행(제방정비 L=468m, 여수로 단면보수 A=53.4㎡, 그라우팅 225공) : '26. 2.
- 사업준공 : '26. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분		계	2025년 이 전	2026년	2027년 이 후	비 고
계		8,938	3,490	2,597	2,851	
금당2제	소 계	4,153	2,764	625	764	
	도 비	3,322	2,211	500	611	
	군 비	831	553	125	153	
성기제	소 계	3,375	663	625	2,087	
	도 비	2,700	530	500	1,670	
	군 비	675	133	125	417	
구암제	소 계	1,410	63	1,347	-	
	도 비	1,128	50	1,078	-	
	군 비	282	13	269	-	

사업개요

- 사업기간: 2024.~2027.(4년)
- 위 치: 금산면 신촌리 일원
- 사업비: 2,752백만원(도 2,476, 군 276) ※ 2026년: 625백만원(도 563, 군 62)
- 주요내용: 농로포장 1.78km, 배수로 3.33km

□ 추진실적

- 기본계획 승인(전남도) : '25. 2.
- 시행계획 승인(전남도) : '25. 3.
- 계약심사 등 행정절차 이행 : '25. 4.
- 총괄 사업 착공 : '25. 6.

- 농로포장 L=650m, B=1.0~3.0m, 배수로 L=74m, B=0.5~0.8m 추진 중

□ 추진계획

- 농로포장 3개소(650m), 배수로 3개소(74m) 사업 추진 : '25. 6. ~ '26. 6.
- 농로포장 7개소(454m), 배수로 16개소(1,305m) 사업 추진 : '26. 2. ~ '26. 12.
- 농로포장 12개소(683m), 배수로 24개소(1,958m) 사업 추진 : '27. 2. ~ '27. 12.
- 최종 사업 준공 : '27. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	2,752	438	625	1,689	-	
도비	2,476	393	563	1,520	-	
군비	276	45	62	169	-	

사업개요

- 사업기간: 2022. 11. ~ 2027. 12.(5년)
- 위 치: 동일 숙동제 등 6개지구
- 사업비: 11,296백만원(국 5,648, 도 565, 군 5,083)
※ 2026년: 3,674백만원(국 1,837, 도 183, 군 1,654)
- 주요내용: 저수지 제방, 취수시설 및 여수로 개보수 6개지구

□ 사업개요

지구	사업비 현황(백만원)				사업내용	공정율
	총사업비	기투자	'26년	'27년 이후		
6개지구	11,296	4,130	3,674	3,492		
동일 숙동제	1,500	1,500	-	-	제방정비 L=92m, 그라우팅 93공, 여수로 L=4m, 취수시설 1식	85%
동강 당곡제	1,224	810	414	-	제방정비 L=198m, 그라우팅 66공, 취수시설 1식	80%
두원 안양제	2,072	490	910	672	제방정비 L=142m, 그라우팅 24공, 여수로 L=25m, 취수시설 1식	10%
점암 회계제	1,800	610	1,190	-	제방정비 L=124m, 그라우팅 142공, 여수로 L=46m, 취수시설 1식	10%
남양 왕주제	2,900	360	660	1,880	제방정비 L=133m, 그라우팅 133공, 여수로 L=95m, 취수시설 1식	15%
금산 월포하제	1,800	360	500	940	제방정비 L=328m, 그라우팅 329공, 여수로 L=43m, 취수시설 1식	15%

□ 추진실적

○ 재해위험저수지 정비사업(동일 숙동제)

- 사전설계검토 완료(행안부) : '24. 10.
- 1차분 착공(제방정비 L=92m, 여수로정비 L=4m, 취수시설 1식) : '24. 12.
- 2차분 착공(그라우팅 93공) : '25. 2.

○ 재해위험저수지 정비사업(동강 당곡제)

- 1차분 준공(제방정비 L=198m, 취수시설 1식) : '25. 6.
- 2차분 착공(제방정비, 연결수로 L=130m, 그라우팅 20공) : '25. 2.

○ 재해위험저수지 정비사업(두원 안양제)

- 사전설계검토 완료(행안부) : '25. 7.
- 1차분 착공(제방정비 L=59m, 취수시설 1식) : '25. 8.

○ 재해위험저수지 정비사업(점암 회계제)

- 사전설계검토 완료(행안부) : '25. 3.
- 1차분 착공(제방정비 L=60m, 취수시설 1식) : '25. 4.

○ 재해위험저수지 정비사업(남양 왕주제)

- 사전설계검토 완료(행안부) : '25. 7.
- 1차분 착공(부대공 1식) : '25. 8.

○ 재해위험저수지 정비사업(금산 월포하제)

- 사전설계검토 완료(행안부) : '25. 7.
- 1차분 착공(제방정비 L=80m, 취수시설 1식) : '25. 8.

☐ 추진계획

- '26년 사업준공(2개지구-숙동, 당곡) : '26. 6.
- '26년 계속사업 추진(4개지구-안양, 회계, 왕주, 월포하) : '26. 1. ~ '27. 10.
 - 제방정비(안양^{83m}, 회계^{64m}, 왕주^{133m}, 월포하^{248m})
 - 여수로정비(안양^{25m}, 회계^{46m}, 왕주^{95m}, 월포하^{43m})
 - 그라우팅(안양^{24공}, 회계^{142공}, 왕주^{133공}, 월포하^{329공})
- 최종 사업 준공 : '27. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	11,296	4,130	3,674	3,492	-	
국 비	5,648	2,065	1,837	1,746	-	
도 비	564	206	1,83	174	-	
군 비	5,084	1,859	1,654	1,572	-	

사업개요

- 사업기간: 2025.~2028.(4년)
- 위 치: 포두 연등지구(포두면 장수리 1975), 남양 월정지구(남양면 망주리 2177)
- 사업비: 7,990백만원(군비) ※ 2026년: 700백만원(군비)
- 주요내용: 저수지 보수·보강 및 송수관로 정비 (수혜면적 : 70.7ha)

□ 사업개요

지구	사업비 현황(백만원)				사업내용
	총사업비	'25년까지	'26년	'27년 이후	
2지구	7,990	500	700	6,790	
포두 연등지구	3,646	250	400	2,996	저수지 2개소 보강 225m, 송수관로 정비 2.68km
남양 월정지구	4,344	250	300	3,794	저수지 2개소 보강 204m, 송수관로 정비 3.32km

□ 추진실적

- 기본계획 및 실시설계용역 시행 : '24. 12. ~ '26. 1.

□ 추진계획

- 시행계획 승인(전남도) : '26. 1.
- 계약심사 등 행정절차 이행 : '26. 2.
- 사업 착공 : '26. 3.
- 총괄 사업 준공 : '28. 10.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	7,990	500	700	3,395	3,395	
군비	7,990	500	700	3,395	3,395	

26 기계화경작로 확포장사업

계속

사업개요

- 사업기간: 1995~ 2026(32년)
- 위 치: 경지정리지구 117지구, 625개 노선(688km)
- 총사업비: 70,311백만원(국 49,218, 도 6,328, 군 14,765) ※ 2026년: 200백만원(군비)
- 주요내용: 기계화경작로 포장 689km
 - '25년까지 : 463.14km, / '26년 : 1.5km

☐ 추진실적

- 대상지 조사 및 실시설계용역 : '25. 1. ~ 2.
- 사업시행계획 승인(전남도) : '25. 3.
- 사업 완료 : '25. 6.

구분	지구명	사업비 (백만원)	사업내용	비고
계	4개 지구	194		
1	풍양 당두	70	콘크리트포장 L=487m	
2	포두 장수	58	콘크리트포장 L=400m	
3	포두 길두	56	콘크리트포장 L=340m	
4	영남 금사	10	콘크리트포장 L=40m	

☐ 추진계획

- 읍·면 대상 신규대상지 조사 : '26. 1. ~ 2.
- 신규대상지 신청 및 확정(전남도) : '26. 3.
- 사업시행계획 승인(전남도) : '26. 4.
- 사업 추진 : '26. 5. ~ 6.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비고
계	70,311	47,390	200	200	22,521	
군비	70,311	47,390	200	200	22,521	

사업개요

- 사업기간: 1990.~2026.(37년)
- 위 치: 경지정리 117지구(447.06km)
- 총사업비: 42,946백만원(도 34,357, 군 8,589) ※ 2026년 425백만원(도 340, 군 85)
- 주요내용: 흙수로 구조물화 447.06km 정비
 - '25년까지 : 189.48km / '26년 : 2.0km

☐ 추진실적

- 대상지 조사 및 선정 완료 : '25. 1. ~ 2.
- 실시설계용역 및 시행계획 승인(전남도) : '25. 3. ~ 4.
- 사업 완료(9개 지구) : '25. 12.

☐ 추진계획

- 읍·면 대상 신규대상지 조사 : '26. 1. ~ 2.
- 신규대상지 신청 및 확정(전남도) : '26. 3.
- 사업시행계획 승인(전남도) : '26. 4.
- 사업 추진 : '26. 5. ~ 7.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	42,946	19,786	425	425	22,310	
도 비	34,357	15,829	340	340	17,848	
군 비	8,589	3,957	85	85	4,462	

배경 및 필요성

- 재난·사고 발생이 우려되는 시설 등에 대한 집중점검으로 위험요인 선제적 발굴·해소 및 군민 안전의식 제고

□ 추진개요

- 기 간: 2026. 4. ~ 6.(2개월간)
- 참여기관: 고흥군, 유관기관, 일반군민 등
- 소요예산: 28백만원(군비)
- 점검대상: 안전 취약시설 위주 약 60개소(연초 전남도 별도기준 시달)
- 점검방법: 민관합동점검, 심층점검 실시

□ 추진계획

- 점검 대상시설 선정 : '26. 2.
 - 중앙행정기관 기준(안)과 지역의 특성 등을 고려하여 부서별 점검 대상 선정
- 고흥군 집중안전점검 세부추진계획 수립 : '26. 3.
- 국민(주민) 점검대상 시설 신청 접수 : '26. 4.
 - 주민 신청을 받아 전문가 합동점검 및 결과 통보(안전위험 요인 해소방법 등)
- 집중안전점검 추진 : '26. 4. ~ 6.
 - 민관합동 심층(자체)점검 실시 및 대군민 홍보·캠페인 추진
- 점검결과 사후관리 및 후속조치 추진 : '26. 6. ~

배경 및 필요성

- 폭염, 한파 등 자연재난과 화재, 건물붕괴 등 사회재난 발생 증가
- 재난 및 각종 사고에 대비하여 유형별 보험혜택 제공으로 자치단체 차원의 경제적 보상체계 마련

□ 추진개요

- 대 상: 전 군민(매년 2월말 기준 고흥군에 주민등록된 모든 군민)
- 가입기간: 2026. 4. 1. ~ 2027. 3. 31. ※ 매년 갱신
- 사 업 비: 141백만원(도 42, 군 99)
- 가입주체: 고흥군
- 보장한도금액: 최대 2,000만원
- 보장가입항목: 35항목
 - 자연재해 상해사망(일사·열사, 한파 포함) / 사회재난 사망
 - 화재·폭발·붕괴 사망·후유장해 / 대중교통 이용 중 사망·후유장해
 - 농기계사고 사망·후유장해 / 야생동물 피해보상 사망·치료비
 - 개물림사고 응급실내원 치료비 / 온열질환 진단비 등
- 보험금 청구방법: 사유 발생 시 군민이 보험사(ARS 1577-5939)로 직접 청구

□ 추진계획

- 2026년 군민 안전공제 · 보험 갱신 추진 : '26. 3. ~ 4.
 - 각 보장항목별 세부내용 확인 및 구성 : '26. 3.
 - 2026년 군민안전공제보험 계약 추진계획 수립 : '26. 3.
 - 군민안전공제보험 등록신청서 제출 : '26. 3. 31.한
 - 보험료 집행 : '26. 5.

배경 및 필요성

- 마을 방송장비 노후화에 따른 잦은 고장으로 인한 수신제약 해소
- 재난·재해 등 비상 상황의 신속한 전파를 통해 군민의 생명과 재산 보호

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업위치: 고흥군 관내 마을
- 사업량: 200개소
 - ※ 관내 마을방송장비: 554개소(515개 마을, 재해위험지역 등)
- 소요예산: 600백만원(군 300, 도 300) ※ 개당 3백만원 소요
- 주요내용: 마을방송장비 대부분 내구연한(8년) 경과, 순차적으로 교체 하여 비상상황 시 신속한 전파체계 확립

☐ 추진계획

- 세부계획 수립 : '26. 2.
- 사업 대상 선정 : '26. 3. ~ 4.
- 일상감사 및 계약심사 요청 : '26. 4.
- 교체 공사 추진 : '26. 5. ~ 9.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2024년 이전	2025년	2026년	2027년 이후	비고
계	150	-	600	600	300	
군비	750	-	300	300	150	
도비	750	-	300	300	150	

☐ 기대효과

- 방송장비 고장 발생을 감소시켜 양질의 방송 서비스 제공
- 재난·행정 등 방송 청취율 향상으로 재난 피해 최소화 및 주민소통에 기여

성 과 목 표

- 군민의 재난 대응 역량 강화 및 안전의식 고취로 안전한 지역사회 실현
- 재난상황 전파 및 대응체계를 확립하여 즉각적인 대처로 피해확산 방지

□ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 257백만원(국 11, 도 26, 군 220)
- 주요내용: 재난안전 교육 및 훈련을 통한 안전한 지역사회 실현 및 신속한 재난 대응체계 확립

□ 추진계획

- 찾아가는 안전교육 확대 실시: 26백만원(국 13, 도 6.5, 군 6.5)
 - 찾아가는 안전취약계층 안전교육 추진: '26. 3. ~ 11.
 - 대 상: 관내 어린이·노인·장애인 등 안전취약계층 대상
 - 교육내용: 5대 안전분야(생활·재난·교통·범죄·보건)에 따른 등 수요자 맞춤형 안전교육
 - 어르신 남도안전학당 운영: 연중
 - 대 상: 관내 65세 이상 노인
 - 교육내용: 화재·교통 등 생활 밀접형 안전교육
- 안전문화 확산으로 군민 안전의식 고취: 70백만원(도 35, 군 35)
 - 대군민 안전문화운동 전개: 연중
 - 시기별·재해별 주제를 선정하여 캠페인, 버스광고, 홍보물품 배부 등 실시
 - 재난대응 안전한국훈련 실시: '26. 10.
 - 고흥군, 유관기관 및 단체 합동 재난대응 종합 훈련
- 신속한 재난상황 전파 및 대응체계 확립: 150백만원(군비)
 - 마을 방송시스템 유지보수 등 운영관리
 - 재난종합상황실 상시 운영

성 과 목 표

- CCTV 통합관제센터 및 도-군간 영상연계시스템 유지보수
- 관내 마을·도로방범, 차량번호인식 CCTV 운영

□ 사업개요

- 사 업 명: 통합관제센터 및 관내 CCTV 유지보수
- 기 간: 2026. 1. ~ 12.
- 사 업 량
 - CCTV 통합관제센터 1식, 스마트시티 플랫폼 1식 유지보수
 - 카메라 1748대, 전용회선 750회선
 - CCTV 서버 스토리지 구매 1식
- 사 업 비: 1,545백만원(균비)
- 주요내용
 - CCTV 통합관제센터 및 스마트시티 통합플랫폼 유지관리
 - 도로·마을방범 CCTV 및 차량번호인식 카메라 유지 보수
 - CCTV 서버 환경 개선

성 과 목 표

- 공중이용시설 등 중대시민재해 대상 시설의 체계적인 관리체계 구축을 통해 중대시민재해의 선제적 대응과 예방으로 군민의 안전권 확보

□ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 소요예산: 10백만원(군비)
- 대 상: 중대시민재해 대상 공중이용시설 59개소

구 분	개소	시 설 명	비고
계	59		
업무시설	3	군청, 고흥드론센터, 농업기술센터	
문화·체육시설	6	분청문화박물관, 나눔연수원, 청소년 문화의 집, 군립중앙도서관, 문화회관, 팔영체육관	
의료기관 및 노인요양시설	3	고흥군노인전문병원 외 1, 도양노인건강복지타운	
정수장 및 하수처리장	14	예내정수장 외 6, 고흥읍 공공하수처리시설 외 6	
2·3종 및 기타 시설물	33	스마트팜 관련시설, 장수저수지, 금사1교 외 30	

□ 추진실적

- 2025년 안전보건의무사항 이행점검(13개 부서) : '25. 1. ~ 12.
 - 중대시민재해 대상 시설의 관계법령에 따른 안전점검 수행여부
 - 중대시민재해 대상 시설 안전계획 수립 및 이행 점검
 - 안전과 유지관리를 위한 인력·예산의 확보
 - 공중이용시설의 보수·보강 및 관계법령에 따른 안전점검 수행 여부
- 유해·위험요인 확인·점검 및 개선
 - 13개 부서 59개 시설 점검 결과 94개 유해·위험요인 확인 및 개선 조치

□ 추진계획

- 중대시민재해 대상시설 안전관리계획 수립 : '26. 1.
- 중대시민재해 집중 안전점검 실시(2회) : '26. 4. / 10.
- 반기별 안전보건의무사항 이행점검(2회) : '26. 6. / 12.
- 유해·위험요인 확인·점검 및 개선 : 연중

성 과 목 표

- 중대재해를 예방하기 위해 산업현장에 대한 체험중심 교육으로 현장에서 발생할 수 있는 다양한 안전상황 체험, 대처능력 숙지로 안전의식 증진

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 4. / 10.
- 대 상: 80명(현업부서 담당자 및 종사자 등)
- 소요예산: 10백만원(군비)
- 장 소: 산업안전보건공단 여수 안전체험교육장(여주시 주삼동)
- 주요내용
 - 산업안전보건 역사 교육, 체험교육 평가 및 강평
 - 현장에서 사용하는 기계기구 등의 위험요소 확인, 안전한 작업방법 체험 등

□ 추진실적

- 안전체험교육장 현장 견학 실시
 - 상반기: '25. 3. 20. / 하반기: '25. 10. 24.
 - 중대재해 업무 담당자 및 현업종사자 71명 참석
 - 산업안전 1·2체험관, 가상(VR)안전체험관 등 교육
 - 산업안전(떨어짐, 끼임 등) 사고사례 체험 및 안전작업방법 교육
 - 현업종사자별 업무 연관 안전체험교육 실시

□ 추진계획

- 안전교육체험장 견학 세부 추진계획 수립 : '26. 2.
- 견학대상자 신청 접수 및 참석대상자 확정 : '26. 3. / 9.
- 안전교육체험장 견학 교육 실시 : '26. 4. / 10.

성 과 목 표

- 안전·보건에 관한 체계적인 관리시스템 구축·운영
- 중대재해의 선제적 예방과 대응으로 군민과 종사자의 생명과 신체 보호

□ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 대 상: 전 부서(42개) 및 시민재해 대상 시설물(59개)
- 사 업 비: 300백만원(군비)
- 주요내용: 지자체가 필수로 이행하여야 할 안전보건 이행과제 수행

□ 추진실적

- 위험성평가 및 중점 이행사항 점검 실시: 42개 부서
 - 유해·위험요인 1,458개 중 개선 요인 34개 발굴, 32개 개선 조치 완료
 - 미개선 요인 2개는 26년 예산 반영하여 조치 예정
- 산업재해 발생 부서 컨설팅 실시: 8개부서 12명
 - 산재조사표 작성요령 및 재발방지대책 수립 등 사후관리 안내 지도
- 군 소속 현업종사자 대상 건강상담 등 보건관리 실시
 - 건강상담 12회/203명, 특수건강진단 실시 2회/94명, 작업환경측정 2회 8개부서

□ 추진계획

- '26년도 전 부서 및 시설물 안전·보건 관리 계획 수립 : '26. 2.
- 부서별 안전·보건 업무 추진을 위한 업무지침서 마련 : '26. 3.
- 외부 전문가 합동점검 및 위험성 평가 실시 : 반기 1회
- 부서별 안전·보건 이행사항 실태 점검 실시 : 반기 1회
- 관리감독자, 현업종사자, 신규채용자에 대한 법정이수 교육 실시: 연중

성 과 목 표

- 「중대재해처벌법」에 대한 공직자의 이해와 경각심 고취로 안전한 근무환경 조성
- 안전·보건확보 의무사항 이행의 체계적인 관리, 매뉴얼 교육 및 컨설팅 업무 지원으로 군민과 종사자의 생명과 안전 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 연중
- 대 상: 고흥군 소속 전 직원
- 소요예산: 40백만원(군비)
- 주요내용
 - 관리감독자, 현업종사자, 신규채용자, 사업담당자 등 유형별 체계적인 안전·보건교육 실시
 - 부서별 안전·보건계획 수립 및 안전·보건조치 의무 이행 사항 컨설팅 등

□ 추진실적

- '25년 정기 안전보건 교육 실시 : 16회 1,430명
 - 관리감독자 8회/115명, 현업종사자 정기 안전·보건교육 4회/896명
 - 신규채용자 안전·보건교육 2회/179명, 도급·용역·위탁 사업담당자 2회/240명
- '25년 공직자 중대재해 역량강화 교육 실시 : 1회 593명

□ 추진계획

- 중대재해 예방을 위한 안전·보건 교육 종합계획수립 : '26. 2.
- 찾아가는 중대재해예방 컨설팅 계획 수립 및 실시 : '26. 3. ~ 11.
 - 온라인교육 및 집합교육 병행하여 실시
- 대상자별 교육 일정

구분 \ 시기(월)		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	비고
법정의무 교육	관리감독자	√	√	√	√	√		√	√	√	√	연간 16시간
	현업종사자	√			√			√			√	반기 12시간
	신규채용자				√			√				채용 시 8시간
역량강화 교육	사업담당자	√					√					
	전 직원						√					

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
35건	39,228	16,380	1,832	20,516	500	
고흥천 문화공간 및 녹동생태하천 조성	16,778	7,000	700	9,078	0	공약 총 115,625 (2020~2026)
‘깨끗한 하천 만들기’ 대대적 추진	477	0	100	377	0	공약 총 2,173 (2022~2026)
화재대피용 방연마스크 보급사업	20	0	0	20	0	신규
찾아가는 안전체험 한마당	20	0	0	20	0	신규
과역지구 풍수해생활권 종합정비	2,200	1,100	110	990	0	신규 총 46,020 (2026~2030)
동강 대강 자연재해위험개선지구 정비	1,200	600	60	540	0	신규 총 25,548 (2026~2029)
소하천 정비 (도화 봉산천, 두원 신송천)	200	0	0	200	0	신규 총 9,552 (2026~2028)
재해위험저수지 정비사업 (석교제)	360	180	18	162	0	신규 총 1,300 (2026~2028)
포두 송산지구 배수개선사업	500	500	0	0	0	신규 총 10,000 (2026~2028)
도화 구암지구 소규모 배수 개선	80	0	64	16	0	신규 총 1,500 (2026~2027)
시군관리 수리시설 개보수 (가학제)	100	0	80	20	0	신규 총 1,241 (2026~2027)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
동강 한천저수지 정비공사	500	0	0	0	500	신규 총 500(특교세) (2026~2027)
찾아가는 위험성평가 교육 실시	10	0	0	10	0	신규
민간 사업체 대상 중대재해 예방 역량강화 교육	5	0	0	5	0	신규
풍수해생활권 종합정비 (고흥2, 녹동)	16,778	7,000	700	9,078	0	계속 총 99,225 (2023~2028)
재해위험지구 정비 (남당, 송곡, 대흥1)	8,186	4,093	409	3,684	0	계속 총 54,456 (2023~2028)
급경사지 붕괴위험지역 정비 (고옥, 봉양, 백일)	3,715	197.5	258.8	3,258.7	0	계속 총 7,895 (2024~2026)
소하천 정비 (하림, 덕암, 중보들)	4,046	0	0	4,046	0	계속 총 10,754 (2025~2027)
해창만 국가관리방조제 개보수 (배수갑문 노후 권양기 교체)	2,800	2,800	0	0	0	계속 총 9,568 (2025~2027)
점암 강산지구 배수개선사업	2,900	2,900	0	0	0	계속 총 11,649 (2022~2027)
지방관리방조제 개보수	2,860	1,430	286	1,144	0	계속 총 7,384 (2023~2027)
시군관리 수리시설개보수	2,597	0	2,078	519	0	계속 총 8,938 (2023~2027)
금산 신촌1지구 받기반정비 사업	625	0	563	62	0	계속 총 2,752 (2024~2026)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
재해위험저수지 정비사업 (6개지구)	3,674	1,837	183	1,654	0	계속 총 11,296 (2022~2027)
지표수보강개발사업	700	0	0	700	0	계속 총 7,990 (2025~2027)
기계화경작로 확포장사업	200	0	0	200	0	계속 총 70,311 (1995~2026)
흙수로 구조물화사업	425	0	340	85	0	계속 총 42,946 1990~2026
대한민국 안전대전환 집중 안전점검	28	0	0	28	0	일반
군민 안전공제·보험 가입	141	0	42	99	0	일반
노후 마을방송장비 교체 사업 추진	600	0	300	300	0	일반
재난대응 체계확립 및 역량강화	257	11	26	220	0	일반
통합관제센터 및 관내 CCTV 유지보수	1,545	0	0	1,545	0	일반
중대시민재해 예방으로 안전한 고향 만들기	10	0	0	10	0	일반
중대재해 예방“안전체험 교육장”현장 견학	10	0	0	10	0	일반
중대재해 없는 안전한 근로환경 조성	300	0	0	300	0	일반
중대재해 대응 역량강화 교육 추진	40	0	0	40	0	일반



20

건 설 과



목 차

I. 기본현황	701
II. 2025년 주요업무 평가	702
III. 2026년 업무추진 방향	703
IV. 2026년 주요업무 계획	704
1. 【공약】 광주~고흥 고속도로 건설	704
2. 【공약】 해안도로 전 구간 사업 추진	705
3. 【신규】 도양읍 제2주차타워 조성	706
4. 【신규】 공공디자인 특화거리 조성(풍양로)	707
5. 【신규】 취락지역 생활여건 개조사업(과역 가산)	708
6. 【신규】 취락지역 생활여건 개조사업(두원 성두)	709
7. 【신규】 권역단위 거점개발사업(동일면)	710
8. 【신규】 청년 농촌 보금자리 조성사업 추진	711
9. 【신규】 지방도 사고위험 구간 개선공사(3개 지구)	712
10. 【신규】 도양~포두 국도77호선 개량 사업	713
11. 【계속】 국도15호선 고흥~봉래 4차로 확장	714
12. 【계속】 고흥 우주선철도 건설	715
13. 【계속】 국도15호선 동강 한천교차로 개선	716

14. 【계속】 황금유자 스마트복합쉉터 조성	717
15. 【계속】 취락지역 생활여건 개조사업(두원 두곡)	718
16. 【계속】 거금대교 야간경관 조성	719
17. 【계속】 권역단위 거점개발사업(두원면)	720
18. 【계속】 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립 ·	721
19. 【계속】 영남 우두~포두 옥강 국도77호선 시설개선	722
20. 【일반】 소규모 지역개발사업 추진	722
21. 【일반】 군도 및 농어촌도로 정비	723
22. 【일반】 귀가길 안심등 설치	724
23. 【일반】 안전한 보행환경 조성	725
24. 【일반】 유희부지 주차장 조성	726
25. 【일반】 도시계획도로 및 시설물 정비	727
26. 【일반】 보안등 및 가로등 관리	728
27. 【일반】 어린이 보호구역 시설개선 및 정비	729
28. 【일반】 버스승강장 설치 및 정비	729
29. 【일반】 전문건설업 등록관리 강화	730
30. 【일반】 국유재산의 체계적 관리 및 정비	731
V. 주요사업별 2026년 예산현황	732

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	24	1	6	7	5	5	
현 원	25	1	7	6	2	9	공무직 12 기간제 1

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
건설행정	- 국토교통부 소관 국유재산 관리 - 국도 및 지방도 용지보상 - 도로점용 허가 및 사용료 부과 징수 - 도로교통량 조사 및 노상적치물 정비 - 전문건설업 등록 및 행정처분
도시계획	- 도시계획지구내 정비사업 - 도시계획 시설물 유지관리 - 개발촉진지구 추진사항에 관한 사항 - 군관리계획 수립 및 변경사항 - 국토계획법 및 관련법 협의처리
도시재생	- 도시재생 전략 및 활성화계획 수립 - 도시재생 신규사업 발굴 및 공모사업 추진 - 경관개선사업 및 경관시설물 관리
지역개발	- 소규모 지역개발사업 추진 - 민간자본보조사업 추진 - 주민숙원사업 추진 - 소규모 시설물 유지관리
농촌개발	- 취약지역 생활여건 개조사업 - 일반농산어촌마을개발사업(권역, 역량강화) - 마을단위 특화개발사업 - 가로등 및 보안등 시설 관리 총괄
도로관리	- 지방도, 군도, 농어촌도로 유지관리 - 각종 국책사업 현황관리 - 도로교량 안전 및 유지 보수 - 도로굴착에 관한 사항 - 교통안전 시설물 설치 및 유지보수

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

○ 살기 좋은 도시기반 구축과 도시환경 정비

- 공공디자인 특화거리 공모사업 선정: 10억원(도 5, 군 5)
- 지역수요 맞춤형지원 공모사업 선정: 50억원(국 25, 군 25)
- 안전한 보행환경 정비: 고흥읍 봉남봉동길, 포두면 소재지, 고흥읍 행정삼거리

○ 지역개발사업 추진으로 주민생활 편익 증대

- 주민참여: 13건/ 458백만원
- 생활민원: 676건/ 16,737백만원
- 소 규모: 301건/ 4,366백만원
- 민간자본: 3건/ 900백만원
- 주민숙원: 13건/ 350백만원

○ 농어촌지역 특화개발사업 추진으로 정주여건 개선

- 권역단위 거점개발사업 공모 선정(1개소): 4,369백만원
- 취약지역 생활여건 개조사업 선정(2개소): 4,461백만원
- 마을단위 특화개발사업 추진(2개소): 4,000백만원

○ 교통환경 개선으로 군민 삶의 질 향상

- 고흥~봉래 국도15호선 4차로 확장사업(31.7km) 예비타당성조사 통과:
'25.8.20. 기획재정부 제8차 재정사업평가위원회 심의·의결
- 포두(세동삼거리)~도화(지족) 지방도 855호선(12.8km) ⇨ 국가지원지방도 17호선으로 승격
- 회전교차로 설치: 금산 석정, 풍양 율치, 점암 대룡

□ 2026년 개선 방향

○ 군관리계획(변경)을 수반한 현안사업 행정절차(인·허가) 지연 등 차질

⇨ 사업계획 수립 시 사전 협의 및 관계 중앙부처와의 긴밀한 소통으로 행정절차 단축 등 신속한 사업 추진

○ 도시재생사업 대부분 물리적 환경개선(H/W)중심으로 주민참여 미흡

⇨ 주민·상인·전문가 등 다양한 주체의 자발적 참여와 협력을 위한 주민 역량강화(S/W)사업 추진으로 지역활성화 및 지속가능성 실현

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향

비전

삶의 질 향상을 위한 행복 고층 건설

목표

- 살기좋은 도시기반 구축과 도시환경 정비
- 도시 경쟁력 강화 및 삶의 질 개선
- 교통 여건 개선으로 생활인구 유입 유도
- 지역 특화사업 연계한 군민소득 창출

전 략 과 제

실 행 계 획

편리하고 살기좋은
도시기반 구축

- 도시계획도로 및 시설물 정비
- 유희부지 주차장 조성
- 지역수요 맞춤형지원 사업 추진

구도심과 노후 주거지
생활 여건 개선

- 도시재생 뉴딜사업 추진
- 취약지역 생활여건 개조사업 추진
- 공공디자인 특화거리 조성

지역특화사업 연계한
군민소득 창출

- 권역단위 거점개발사업 추진
- 테마별 체험마을 개발을 통한 지역 관광화
- 지역 브랜드화를 통한 지역경제 활성화

교통환경 개선으로
군민 삶의 질 향상

- SOC 신규(계속)사업 확충
- 군도 및 농어촌도로 체계적 관리
- 교통약자 보호구역 확충

IV. 2026년 주요업무 계획

1

광주~고흥 고속도로 건설

공약

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2030.
- 위 치: 광주 화순 IC ~ 고흥 동강 IC
- 소요예산: 미정(4조 4천억원)
- 주요내용: 고속도로 신설 L=53.0km
- 사업주체: 국토교통부(한국도로공사)

☐ 추진실적

- 2023년 정부예산 사전타당성 조사 용역비(3억원) 반영: '22. 12.
- 사전타당성 조사 용역 시행(국토부, 국토연구원): '23. 8. ~ '25. 2.
 - 호남권(광주~고흥) 고속도로 사전타당성 조사 용역 시행
- 「호남권 메가시티 경제동맹」 공동선언(전남, 광주, 전북): '24. 7.
 - 호남권 메가시티 고속도로(고흥-광주-전주-세종) 추진
- 사전타당성 조사 결과 고속도로 건설계획 반영 검토: '25. 2. ~
 - * 예타 면제: 우주발사체 국가산단('24.6.), 민간발사장('23.8.), 발사체기술 사업화센터('23.8.)
- 광주~고흥 고속도로 건설계획 「정부 100대 국정과제」 반영 건의: '25. 6. ~

☐ 추진계획

- 제3차 고속도로 건설계획(2026~2030) 반영 여부 결정: '26. 상반기
 - 고속도로 건설계획 검토 대상 우선순위 결정
- 제3차 고속도로 건설계획(2026~2030) 고사: '26. 상반기

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	300	300	-	-	-	
국 비	300	300	-	-	-	

사업 개요

- 사업기간: 2022. ~ 2030.
- 위 치: 도덕면, 과역면2, 대서면, 두원면2 [6개 지구]
- 소요예산: 159,400백만원(도비)
- 주요내용: 도로 개설 L=27.9km, 6개 지구(공사중2, 발주예정1, 설계중1, 이후반영2)
- 사업주체: 전라남도

추진실적

- 도로건설 관리계획 건의: '22. 9.
- 전라남도 도로건설 관리계획 수립 고시: '23. 3.
- ① 단기('21년 ~ '27년)계획 4건
 - 과역~남양 지방도843호선(1구간): L=3.94km, 296억원(공사중 '19. 11.~'26. 11.)
 - 도양 신흥~도덕 용동 지방도830호선: L=8.2km, 491억원(공사중 '23. 9.~'27. 8.)
 - 과역~남양 지방도843호선(2구간): L=5.56km, 269억원(발주예정 '27. 1.~'30. 12.)
 - 대서 안남~송림 지방도851호선: L=3.5km, 221억원(설계중 '24. 5.~'26. 6.)
- ② 중·장기('27년 ~)계획 2건
 - 두원 용당~예회 지방도830호선: L=4.1km, 152억원(중·장기계획, '27년~)
 - 두원 관덕~대전 지방도830호선: L=2.6km, 165억원(중·장기계획, '27년~)

추진계획

- 단기계획 4건(공사중 2, 발주예정 1, 설계중 1) / 중·장기계획 2건
 - 신속한 사업추진 및 토지협의를 완료하여 중·장기계획 지속 조정건의

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	159,400	78,700	19,000	31,700	30,000	
도 비	159,400	78,700	19,000	31,700	30,000	

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2028.
- 위치: 도양읍 봉암리 2222번지 일원(녹동파출소 뒤)
- 소요예산: 5,000백만원(국 2,500, 군 2,500) ※ 2026년 200백만원(국 100, 군 100)
- 주요내용: 주차타워 1동(3층4단/ 166면), 휴게공원(A=1,277㎡) 조성

☐ 추진실적

- 2025년도 지역개발사업(지역수요맞춤지원) 공모 신청: '25. 5.
- 공모사업 선정(국토부): '25. 8.
- 중기지방재정계획 반영: '25. 11.

☐ 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 착수: '26. 1.
- 지방재정 투자심사(전라남도): '26. 3.
- 사업 착공: '26. 6.
- 사업 준공: '28. 3.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	5,000	-	200	3,400	1,400	
국비	2,500	-	100	1,000	1,400	
군비	2,500	-	100	2,400	-	

☐ 기대효과

- 소재지 주차난 해소로 주요관광지 및 전통시장 지역상권 활성화
- 노후건물 정비 및 휴게공원 조성 등 주민들의 삶의 질 향상

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2027.
- 위 치: 풍양면 야막리 ~ 한동리(유자축제거리 일원)
- 소요예산: 1,000백만원(도 500, 군 500) ※ 2026년: 425백만원(도 212.5, 군 212.5)
- 주요내용: 보행로 개선, 가로경관 및 야간경관 정비, 편의공간 조성, 간판정비, 안전시설물 설치 등

☐ 추진실적

- 공공디자인 특화거리 공모사업 신청: '25. 4. 4.
- 사업대상지 최종 선정: '25. 5. 12.
- 2025년 도비 보조금 교부 결정: '25. 6. 2.
- 성립전 예산 반영: '25. 7.

☐ 추진계획

- 주민설명회 및 실시설계용역 시행(협상에 의한 계약): '25. 8. ~ '26. 2.
- 공공디자인 특화거리 조성사업 추진: '26. 3. ~ '27. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,000	150	425	425	-	
도 비	500	75	212.5	212.5	-	
군 비	500	75	212.5	212.5	-	

☐ 기대효과

- 지역 고유의 정체성을 반영한 거리환경 조성으로 미관 개선과 주민 편의 및 지역상권 활성화 도모

배경 및 필요성

- 노후·슬레이트 주택 밀집, 배수로 미비 및 협소한 도로로 안전사고 우려
- 문화유산(봉암사 이여재) 보유에도 지역환경 열악으로 활용 제한, 경관 정비 등을 통한 지역활성화 필요

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2029.
- 위 치: 과역면 석봉리 가산마을 일원
- 소요예산: 2,207백만원(국 1,622, 도 175, 군 410)
※ 2026년: 220백만원(국 162, 도 17, 군 41)
- 주요내용
 - 생활·위생·안전 인프라, 주택정비, 마을환경개선, 휴먼케어, 주민역량강화 등
 - 위험사면 보강, 배수시설 정비, 마을안길 및 위험담장 정비, 빈집철거 및 집수리 등

☐ 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 시행: '26. 1. ~ 10.
- 기본 및 실시계획 승인(농식품부): '26. 10. ~ '27. 3.
- 사업 시행: '27. 4. ~ '29. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	2,207	-	220	661	1,326	
국 비	1,622	-	162	486	974	
도 비	175	-	17	52	106	
군 비	410	-	41	123	246	

☐ 기대효과

- 노후·위험시설 정비를 통한 주거환경 개선 및 지역 문화유산과 연계한 관광자원화 기반 마련

배경 및 필요성

- 산사태 위험이 높고, 30년 이상 노후·슬레이트 주택 밀집으로 주거환경 열악
- 협소한 마을안길 차량 통행 시 안전사고 위험 상존, 주택 및 기반시설 정비 시급

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2029.
- 위 치: 두원면 성두리 성두마을 일원
- 소요예산: 2,384백만원(국 1,669, 도 214, 군 501)
※ 2026년: 239백만원(국 167, 도 22, 군 50)
- 주요내용
 - 생활·위생·안전 인프라, 주택정비, 마을환경개선, 휴먼케어, 주민역량강화 등
 - 위험사면 보강, 배수시설 정비, 소방도로 및 공동주차장 정비, 빈집철거 및 집수리 등

☐ 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 시행: '26. 1. ~ 10.
- 기본 및 실시계획 승인(농식품부): '26. 10. ~ '27. 3.
- 사업 시행: '27. 4. ~ '29. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	2,384	-	239	716	1,429	
국 비	1,669	-	167	501	1,001	
도 비	214	-	22	64	128	
군 비	501	-	50	151	300	

☐ 기대효과

- 노후 위험시설 정비 및 재해(산사태, 상습침수 등) 예방으로 주민 안전 확보
- 생활 인프라 개선과 주거환경 정비로 주민들의 삶의 질 향상

배경 및 필요성

- 농어촌마을 기초 생활기반 확충과 지역경관 개선 등 정주공간 향상으로 농어촌 지역사회의 지속 가능한 발전 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2030.
- 위 치: 동일면 백양리 일원
- 소요예산: 4,369백만원(국 3,058, 도 393, 군 918)
※ 2026년: 496백만원(국 347, 도 45, 군 104)
- 주요내용
 - 즐기는 삶터 조성: 동일커뮤니티센터 신축 A=601㎡ 등
 - 안전한 삶터 조성: 손잡이 설치 L=20m, 난간 설치 L=120m, 가로등 설치 등
 - 지역 역량 강화: 마을지도자 양성, 리빙랩 운영, 마을알리미 운영 지원 등

□ 추진계획

- 기본계획 승인 및 고시: '26. 11.
 - 기본계획수립 심의(해양수산부): '26. 10.
- 시행계획 및 실시설계 용역 발주: '26. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	4,369	-	496	974	2,899	
국 비	3,058	-	347	682	2,029	
도 비	393	-	45	88	260	
군 비	918	-	104	204	610	

□ 기대효과

- 마을 생활기반 확충 및 지역경관 개선을 통한 정주여건 개선
- 주민 문화복지 시설 구축을 통한 주민들의 삶의 질 향상

배경 및 필요성

- 귀농·귀촌인 등 농촌 청년층의 주거부담 완화를 통해 청년들의 유입을 촉진하여 농촌의 지속가능성 증대 및 인구감소 위기 대응

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2028.
- 위 치: 동강면 매곡리 413번지 일원(동강초등학교 매곡분교장)
- 소요예산: 10,000백만원(국 5,000, 군 5,000) ※ 2026년: 600백만원(국 300, 군 300)
- 주요내용
 - 임대주택: 단독주택 1층(신혼부부형) 84㎡ 7동(7호)
단독주택 2층(가족형) 85㎡ 8동(8호)
세어주택 2층(청년세어형) 55㎡ 5동(15호)
 - 공동시설: 주차장, 공원, 캠핑장, 주말농장 등
 - 기반조성: 진입도로, 단지 내 도로, 상하수도, 전기통신시설 등

□ 추진계획

- 부지 확보(전라남도교육청 소유): '26. 6.
- 예비계획 수립 용역 발주: '26. 7.
- 사업 신청(고흥군→전라남도→농식품부): '27. 1.
- 사업 선정: '27. 3.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	10,000	-	600	5,400	4,000	
국 비	5,000	-	300	2,700	2,000	
도 비	-	-	-	-	-	
군 비	5,000	-	300	2,700	2,000	

□ 기대효과

- 창의적 아이디어와 새로운 생활양식을 갖춘 청년들을 통해 기존 농촌공동체에 새로운 활력을 창출함으로써 농촌 활력 제고

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2027.
- 위 치: 점암면, 남양면, 두원면[3개 지구]
- 주요내용: ① (점암 모퉁) 교차로 개선 L=451m(1,500백만원)
 ② (남양 월정) 선형 개량 L=679m(2,000백만원)
 ③ (두원 성두) 선형 개량 L=287m(2,000백만원)
- 사업주체: 전라남도

☐ 추진실적

- 도로건설 관리계획 건의(고흥군→전라남도): '24. 4.
- 위험도로 정비계획 수립: '24. 10.
- 기본 및 실시설계 용역 시행: '24. 11. ~ '25. 11.
 - 관계기관 협의, 현장조사 및 측량, 주민설명회: '25. 7. 7.
- 기본 및 실시설계 준공: '25. 11.

☐ 추진계획

- 공사 착공: '26. 3.
- 공사 준공: '27. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	5,500	100	2,700	2,700	-	
도 비	5,500	100	2,700	2,700	-	

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2030.
- 위 치: 도양읍 봉암리 ~ 포두면 남성리
- 소요예산: 미정(1,498억원)
- 주요내용: 도로 개량 L=30.4km
- 사업주체: 국토교통부(익산지방국토관리청)

☐ 추진실적

- 「제6차 국도·국지도 건설 5개년 계획」 신청(전라남도→국토부): '23. 3.
- 국도·국지도 건설 연구용역 시행(국토부, 국토연구원): '23. 8. ~ '24. 12.
- 예비타당성조사 연구용역 시행(기재부, KDI): '25. 3. ~ '26. 8.
- 예비타당성 현장조사 실시(기재부, KDI, 국토부): '25. 5. 28.
- 정책성 평가자료 작성 제출: '25. 12.

☐ 추진계획

- 중앙부처 등 관련기관 방문 건의(기재부, 국토부, 국회): '26. 1. ~
- 「제6차 국도·국지도 건설 5개년 계획」 대상지 확정: '26. 하반기

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	149,800	-	-	500	149,300	
국 비	149,800	-	-	500	149,300	

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2030.
- 위 치: 고흥읍 ~ 봉래면(나로우주센터)
- 소요예산: 6,521억원
- 주요내용: 4차로 신설·확장 L=31.7km
- 사업주체: 국토교통부(익산지방국토관리청)

추진실적

- 「제6차 국도·국지도 건설 5개년 계획」 신청(전라남도→국토부): '23. 3.
- 국도·국지도 건설 예비타당성 연구용역 시행(국토부, 국토연구원): '23. 8. ~ '25. 5.
- * 예타 면제: 우주발사체 국가산단('24.6.), 민간발사장('23.8.), 발사체기술 사업화센터('23.8.)
- 우주발사체 국가산단 연계도로 조성 군민 건의서 제출: '24. 9.
 - 대통령실, 국무총리실, 국토부, 국방부, 과기부, 우주항공청
- 「제6차 국도·국지도 건설 계획」 예타 대상사업 선정: '25. 1. 23.
 - 예비타당성 현장조사 실시(KDI): '25. 3. 5.
- 「제6차 국도·국지도 건설 계획」 예타 통과: '25. 8. 20.
- 「제5차 국도·국지도 건설 계획」 변경 반영: '25. 10. 30.

추진계획

- 기본 및 실시설계 용역 추진: '26. 2. ~ '27. 12.
 - 우주발사체 산업클러스터(국가산단 등) 준공 시기(2030년)에 맞춰 도로 개설 추진

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	652,100	-	13,000	13,000	626,100	
국 비	652,100	-	13,000	13,000	626,100	2026년 추경예산 50억원 확보추진

12 고흥 우주선 철도 건설

계속

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2035.
- 위 치: 벌교역~고흥역~녹동역
- 소요예산: 미정(1조 2천억원)
- 주요내용: 철도 건설 L=46.8km
- 사업주체: 국토교통부(한국철도공사)

☐ 추진실적

- 사전타당성 조사 용역비 2023년 본예산 편성(480백만원): '23. 1.
- 사전타당성 조사 용역 시행: '23. 9. ~ '25. 12.
 - 고흥우주선철도 사전타당성 및 발전전략 군민토론회(고흥문화회관): '24. 4. 12.
 - '24년 한국철도학회 고흥우주선철도 특별세션 발표(여수엑스포): '24. 5. 23.
 - 고흥우주선철도 사전타당성 및 발전전략 국회토론회(국회도서관): '24. 9. 20.
 - '25년 한국철도학회 춘계학술대회 특별세션 발표(김대중컨벤션센터): '25. 5. 22.
- 고흥 우주선 철도 건설 계획 「정부 100대 국정과제」 반영 건의: '25. 6.

☐ 추진계획

- 제5차 국가철도망 구축 지자체 건의사업 설명(국토부): '26. 1. ~
- 「제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)」 대상지 확정: '26. 상반기

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	480	480	-	-	-	
군 비	480	480	-	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2028.
- 위치: 동강면 한천리 738-9번지 일원
- 소요예산: 12,000백만원(국비)
- 주요내용: 교차로 개선 1식(회전교차로 및 고가도로)
- 사업주체: 국토교통부(익산지방국토관리청)

☐ 추진실적

- 위험도로·병목지점 개선 기본계획 건의: '21. 6.
- 위험도로·병목지점 개선 7단계 기본계획 반영(120억원): '22. 12. 26.
- 2025년 실시설계 용역 발주: '25. 2.

☐ 추진계획

- 실시설계 용역 추진: '25. 2. ~ '26. 8.
 - 관계기관 협의, 주민설명회, 구조물 형식 검토, 지반 조사 등: '26. 3. 까지
 - 행정절차 및 실시설계 완료: '26. 8.
- 총괄 및 1차분 사업 시행(익산청): '26. 10.
- 공사 준공: '28. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	12,000	700	1,000	3,000	7,300	
국비	12,000	700	1,000	3,000	7,300	

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2027.
- 위치: 풍양면 한동리 산3번지 일원(국도27호선)
- 소요예산: 5,800백만원(국 2,000, 군 3,800)
- 주요내용: 기반시설 조성, 전기차 충전소, 편의시설 및 홍보·판매점, 다목적 공간, 유자공원 연계 등

☐ 추진실적

- 공모사업 선정: '24. 3. 19.
- (국토부)순천국토관리사무소-고흥군 업무협약 체결: '24. 7. 30.
- 부지조성 및 건축기획 등 용역 시행: '24. 11. ~ '25. 7.
- 문화재 유존지역 지표 및 표본 조사: '25. 8. ~ '26. 3.

☐ 추진계획

- 부지조성(토목)공사 총괄 및 1차분 발주: '26. 4.
- 건축공사 실시설계 시행: '26. 5. ~ '26. 9.
- 기반시설(토목)공사 준공: '27. 6.
- 건축공사 착공: '27. 1.
- 건축공사 준공 및 시설 운영: '27. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	5,800	2,200	1,800	1,800	-	
국비	2,000	1,200	800	-	-	
군비	3,800	1,000	1,000	1,800	-	

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2028.
- 위 치: 두원면 학곡리 두곡마을 일원
- 소요예산: 2,082백만원(국 1,556, 도 158, 군 368)
※ 2026년: 910백만원(국 752, 도 47, 군 111)
- 주요내용: 생활·위생·안전 인프라, 주택정비, 마을 환경개선, 휴먼케어, 주민 역량강화 등

□ 추진실적

- 2025년 취약지역 생활여건 개조사업 현장평가 및 신청: '24. 4. 18.
- 2025년 신규지구(두원 두곡지구) 대상지 확정(전라남도): '24. 7. 1.
- 2025년 신규지구 추진계획 통보 및 보조금 교부신청(전라남도): '24. 10.
- 선진지 견학 및 주민 역량강화 용역 추진: '25. 4. ~ 6.
- 기본 및 실시설계 용역 시행: '25. 4. ~ 11.
- 두원 두곡지구 기본계획 승인 협의(농식품부, 전라남도): '25. 10. ~ 11.

□ 추진계획

- 두원 두곡지구 시행계획 승인 협의(농식품부, 전라남도): '26. 1. ~ 2.
- 기반시설 정비 및 노후주택 정비사업 추진: '26. 3. ~ '28. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	2,082	209	910	625	338	
국 비	1,556	156	752	467	181	
도 비	158	17	47	47	47	
군 비	368	36	111	111	110	

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2026.
- 위치: 금산면 신촌리 315번지 일원(거금대교)
- 소요예산: 4,000백만원(도 2,000, 군 2,000) ※ 2026년: 1,300백만원(도 650, 군 650)
- 주요내용: 해상교량 경관조명 설치

☐ 추진실적

- 거금대교 야간경관 조성 실시설계 용역: '23. 2. ~ 10.
- 관계기관 업무 협의 및 행정절차 이행: '23. 8. ~ '24. 2.
- 계약심사 및 일상감사 실시: '24. 1. ~ 2.
- 거금대교 야간경관 조성사업 착공: '24. 12.

☐ 추진계획

- 거금대교 야간경관 조성사업 준공: '26. 3.
- 후속 연계사업 발굴 신청: '26. 5.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	4,000	2,700	1,300	-	-	
도비	2,000	1,350	650	-	-	
군비	2,000	1,350	650	-	-	

☐ 기대효과

- 지역 대표 해상교량의 야간경관 개선으로 관광자원 가치 향상 및 지역경제 활성화로 주민들의 삶의 질 증진

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2028.
- 위 치: 두원면 용산리 일원
- 소요예산: 4,066백만원(국 2,808, 도 361, 군 897) *자부담 39 별도
※ 2026년: 1,203백만원(국 842, 도 108, 군 253) *자부담 39 별도
- 주요내용: 마을회관·중앙경로당 리모델링, 대전해수욕장 경관 조성 등

☐ 추진실적

- 2024년도 어촌분야 일반농산어촌개발사업 공모 선정: '23. 5.
- 기본계획 및 실시설계 용역 시행: '23. 9.
- 기본계획 승인 고시: '25. 6.

☐ 추진계획

- 시행계획 수립 고시: '26. 2.
- 시행계획 승인 협의(전라남도): '26. 1.
- 계약심사 등 행정절차: '26. 2.
- 총괄사업 발주: '26. 2.
- 공사 착공: '26. 3.
- 공사 준공: '28. 2.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	4,066	2,333	1,203	400	130	
국 비	2,808	1,499	842	367	100	
도 비	361	190	108	33	30	
군 비	897	644	253	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2027.
- 위 치: 고흥군 일원
- 소요예산: 500백만원(군비) ※ 2026년: 300백만원(군비)
- 주요내용: 난개발, 농촌소멸 등에 대응하여 농촌의 삶터, 일터, 쉼터로서의 기능을 회복하고 공간을 재구조화하기 위한 기본계획 수립

☐ 추진실적

- 계약심사 등 행정절차 이행: '25. 12.

☐ 추진계획

- 용역 발주: '26. 1.
- 용역 착수 및 중간지원조직 협약: '26. 2.
- 전라남도 기본계획 승인: '27. 8.
- 농림축산식품부 기본계획 승인: '27. 9.
- 기본계획 승인고시 및 용역 준공: '27. 11.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	500	-	300	200	-	
군 비	500	-	300	200	-	

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2028.
- 위치: 영남면 우천리 ~ 포두면 옥강리 (국도77호선)
- 소요예산: 69,000백만원(국비)
- 주요내용: 도로시설 개선 L=14.0km
- 시행청: 국토교통부(익산지방국토관리청)

☐ 추진실적

- 「제5차 국도·국지도 건설 5개년 계획」 고시(국토부): '21. 9. 28.
- 기본 및 실시설계 용역 시행(익산청): '21. 12. ~ '24. 12.
- 총사업비 조정 검토(기재부, 국토부): '25. 6.

☐ 추진계획

- 2026년 추경예산 확보 및 사업 시행: '26. 5. ~ '28. 12.
- 사업 조기 완료를 위하여 국회 및 중앙부처 방문 지속 건의

건설과

도로관리팀장 최한오

담당자 김지훈(☎5488)

성과목표

- 농로, 배수로, 마을진입로 및 안길, 공동이용시설 정비로 주민편익 도모 및 정주여건 개선

☐ 사업개요

- 사업대상: 16개 읍·면(농로, 배수로, 마을안길, 공동이용시설 등)
- 소요예산: 837건, 17,824백만원(군비)

☐ 추진계획

- 현지조사 및 실시설계: '26. 1. ~ 6.
- 공사 발주 및 준공: '26. 1. ~ 12.

건설과

지역개발팀장 박삼영

담당자 한현규(☎5253)

성 과 목 표

- 고흥군 관내 법정도로 노후구간 재포장 및 확포장 공사를 통한 생활 환경 개선과 경제 활성화 기여
- 유지·보수를 통한 안전사고 예방 및 도로의 기능 보전

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 사업위치: 16개 읍·면 법정도로 구간
 - 군도 26개 노선, 농어촌도로 343개 노선
- 사 업 비: 8,179백만원(군비)
- 사업내용: 군도 및 농어촌도로 확포장 및 재포장 등
- 2026년도 사업대상지구 선정: '25. 10. ~ 12.

☐ 추진계획

- 실시설계 용역: '26. 1. ~ 2.
- 공사 발주 및 착공: '26. 2. ~ 10.
- 공사 준공: '26. 4. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	13,943	5,764	8,179	-	-	
군 비	13,943	5,764	8,179	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2020. ~ 2030.
- 위 치: 16개 읍·면
- 소요예산: 648백만원(도 80, 군 568) ※ 2026년: 50백만원(군비)
- 주요내용: 태양광 부착식 안심등 설치

☐ 추진실적

- 귀가길 태양광 안심등 설치
: 2,571개소 / 278백만원(군비) / '20. ~ '25.
- 농어촌 밝은 밤길 만들기 태양광 LED 설치(재난안전대책 지원사업)
: 1,360개소 / 160백만원(도 80, 군 80) / '23. 9. ~ '24. 2.

☐ 추진계획

- 신설 대상지 및 파손 보수 대상 현황 조사: '26. 1.
- 귀가길 안심등 설치사업 추진: '26. 2. ~ 4.
- 현황 조사 결과, 보수 대상시설 우선 교체 실시

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	648	438	50	80	80	
도 비	80	80	-	-	-	
군 비	568	358	50	80	80	

☐ 기대효과

- 가로등 미설치 지역 및 전기 공급이 어려운 골목길 등에 태양광 안심등을 설치하여 안전 보행환경 조성 및 범죄 예방

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2026.
- 위 치: 고흥읍, 도양읍, 포두면 소재지 일원
- 소요예산: 1,800백만원(국 400, 도 300, 군 1,100)
- 주요내용: 보행환경 개선 6개소(L=2,979m)

추진실적

사업 지구	사업량	사업비(백만원)	추진 상황	비고
미래아파트~ 행정삼거리	보행로 개설 L=607m	200(군비)	공사 준공 (‘24. 9.)	
힐탑모텔~ 봉동어린이공원	보행자 우선도로 L=566m	400(특교 200, 군비 200)	공사 준공 (‘25. 2.)	
포두면소재지 (국도15호선)	보행로 정비 L=591m	150(군비)	공사 준공 (‘25. 2.)	
행정삼거리 내	보행로 개설 L=65m	50(군비)	공사 준공 (‘25. 5.)	
녹동중학교~ 승원팰리체 APT	보행로 정비 L=650m	600(도비 300, 군비 300)	공사 착공 (‘25. 12.)	
고흥중학교~ 고흥아트센터	보행자 우선도로 L=500m	400(특교 200, 군비 200)	공사 착공 (‘25. 12.)	

추진계획

- 사업 완료: ’26. 3.
 - 2개소(녹동중학교~신정마을회관 삼거리, 고흥중학교~고흥아트센터)
- 보행자 우선도로 지정 및 고시: ’26. 4.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,800	1,300	500	-	-	
국 비	400	300	100	-	-	
도 비	300	150	150	-	-	
군 비	1,100	850	250	-	-	

기대효과

- 차로와 인도 구분이 없거나 보행로 없는 도시계획도로 등에 보행로 및 보행자 우선도로를 조성, 주민들의 교통안전 확보와 생활편익 증진

건설과

도시계획팀장 김양원

담당자 여성현(☎5887)

사업개요

- 사업기간: 2020. ~ 2026.
- 위 치: 고흥읍, 도양읍, 도화면 일원
- 소요예산: 28,399백만원(군비)
- 주요내용: 주차장 조성

추진실적

- 고흥읍(15개소/ 391면/ 14,504백만원)
 - 터미널 건너편, 옥하회관 뒤, 시니어클럽 앞, 우회배수로 부지, 구 사계절 화원, 동촌회관, 고흥고 옆, 고흥동초교 정문, 동촌마을, 옥상마을 입구, 고흥여중, 동부승강장, 고흥주차타워, 구 등기소 앞, 장미아파트 앞
- 도양읍(12개소/ 338면/ 13,470백만원)
 - 녹동파출소 뒤, 녹동2구, 녹동적벽돌, 신정마을, 장미아파트 뒤, 녹동 주공 아파트 앞, 녹동6구, 도양 주차타워, 삼부자횃집, 녹동전통시장, 우체국 건너(통이네), 바다스파랜드 옆
- 도화면(1개소/ 8면/ 150백만원)
 - 동오치마을 회관 부근
- 유휴부지 주차장 조성 수요조사(3개소/ 40면/ 275백만원): '25. 9.

추진계획

- 공사 시행: '26. 1. ~ 12.
 - 고흥 등기소 앞, 포두 삼정마을, 과역 영래식당 인근

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	28,399	28,124	275	-	-	
군 비	28,399	28,124	275	-	-	

기대효과

- 도심지 내 주거·상가 밀집지역 주차난 해소
- 빈집 등 유휴부지 활용으로 도시미관 개선

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 위 치: 고흥읍, 도양읍, 과역면, 풍양면 일원
- 소요예산: 6,193백만원(군비)
- 주요내용: 도시계획도로 및 시설물 정비

☐ 추진실적

- 노후 도로정비사업 완료
 - 고흥읍 9개 지구(학림, 당촌, 봉계, 옥상, 옥하)
 - 도양읍 6개 지구(녹동1구, 녹동2구, 녹동3구, 북촌, 평화)
 - 풍양면 1개 지구(죽시)
- 도로 개설사업 완료
 - 도양읍 2개 지구(평화~북촌~신정 간, 녹동2구(바다스파랜드 옆))
 - 과역면 1개 지구(송학)
- 정비 대상지 선정: '25. 9.

☐ 추진계획

- 실시설계 용역: '25. 11. ~ '26. 2.
- 사업 착공: '26. 3.
- 사업 완료: '26. 6.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	6,193	4,153	440	800	800	
군 비	6,193	4,153	440	800	800	

☐ 기대효과

- 도시계획도로 및 시설물 정비로 안전사고 예방 및 주민 교통 편의 증진

배경 및 필요성

- 보안등·가로등 신규 설치로 지역 주민들의 야간 통행 불편 해소
- 보안등 및 가로등의 신속한 고장수리로 안전사고 및 범죄 예방

☐ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 위 치: 16개 읍·면 일원
- 소요예산: 600백만원(유지보수 400, 신설 200)
- 주요내용: 보안등·가로등 유지보수 및 신설·교체 등
- ※ 보안등·가로등 수: 15,845등(보안등 14,194, 가로등 1,651)

☐ 추진계획

- 보안등·가로등 유지보수: 연중
 - 현지조사 및 실시설계: '25. 12.
 - 공사 발주 및 착공: '26. 1.
 - 공사 준공: '26. 12.
- 보안등·가로등 신설 및 교체: '26. 1. ~ 4.
 - 현지조사 및 실시설계: '26. 1.
 - 공사 발주 및 착공: '26. 2.
 - 공사 준공: '26. 4.

성 과 목 표

- 관내 어린이 보호구역 내 시설개선으로 안전사고 예방 및 쾌적한 도로 환경 제공

☐ 사업개요

- 위 치: 관내 어린이 보호구역(통합관리 20개소)
- 소요예산: 200백만원(도 100, 군 100)
- 주요내용: 어린이 보호구역 시설개선 및 교통안전시설 확충

☐ 추진실적

- 관련기관(경찰서·초등학교·어린이집) 의견 수렴
- 2026년도 지방자치단체 전환사업 신청(전라남도): '25. 9.

☐ 추진계획

- 어린이 보호구역 정비사업 대상지 선정 및 사업 시행: '26. 상반기

건설과

도로관리팀장 최한오

담당자 김대환(☎5265)

성 과 목 표

- 농어촌버스 승강장 설치 및 정비를 통한 주민들의 대중교통 이용편의 제공

☐ 사업개요

- 위 치: 관내 농어촌버스 승강장(566개소)
- 소요예산: 338백만원(군비)
- 주요내용: 노후 승강장 신설·교체 설치 및 유지보수 등

☐ 추진계획

- 승강장 설치 및 정비: '26. 1. ~ 11.

건설과

도로관리팀장 최한오

담당자 김대환(☎5265)

성 과 목 표

- 전문건설업 등록 및 실태조사 강화로 건전한 건설문화 정착
- 건설산업기본법 위반 행위에 대한 적법한 처분으로 건설행정 신뢰 향상

□ 전문건설업 등록현황

(업종수 / 2025. 12. 기준)

업체 수	업 종						
	계	철근·콘크리트공사업	도장·습식·방수석공사업	지반조성·포장공사업	가스난방공사업	상·하수도설비공사업	기타
212	362	100	67	56	40	27	72

□ 추진계획

○ 건설업 등록 적격심사 철저 및 홍보 강화

- 건설업 등록 관련 자본금, 기술능력, 시설 장비 등 심사 철저
- 등록 업체에 대한 법령, 사업자 준수사항 등 안내·홍보 강화

○ 전문건설업 등록기준 정기 실태조사 실시

- 건설업 등록기준(자본금, 기술능력, 시설장비 등) 적합여부 실태조사
- 등록기준 미달업체에 대한 행정처분 명확화로 건전한 건설문화 정착

○ 건설산업기본법 위반업체에 대한 공정한 행정처분

- 불법하도급 등 법령위반 사항에 대한 철저한 조사와 공정한 행정처분으로 건설행정 신뢰향상
- 빈번·부주의로 발생하는 위반사항에 대한 사전 집중 예방안내로 선량한 건설업체의 피해 최소화
 - 건설공사대장 계약일로부터 30일 이내 발주자에게 통보: 도급➡1억원 이상, 하도급➡4천만원 이상
 - 기재사항 변경 30일 이내 신고: ①상호·명칭, ②성명·대표자, ③영업소 소재지

성 과 목 표

- 국토교통부 소관 행정재산의 체계적인 관리 · 정비로 누락재산 발굴 및 활용가치 제고

□ 추진개요

○ 관리대상: 국유지 12,689필지(행정재산) / 7,622,143㎡

(단위: 필지, ㎡)

합계		도로		구거		하천		기타	
필지	면적	필지	면적	필지	면적	필지	면적	필지	면적
12,689	7,622,143	11,057	6,020,591	776	602,658	83	517,272	773	481,621

○ 주요내용

- (재산대장 현행화) 국유재산 대장 불일치 정비
- (무단점유 원상복구) 무단점유 재산 발굴, 변상금 부과 및 원상복구
- (활용가치 효율화) 유휴·저활용 재산의 용도폐지·매각 추진

□ 추진계획

○ 국유재산 실태조사 실시

- 디지털 예산회계시스템(d-Brain) 및 지적전산망 자료 활용
- 유휴·무단점유 및 형질변경 등 현장 조사

○ 국유재산 대장 정비

- 대장-공적장부 간 불일치 사항 정비로 체계적 관리
- 누락재산 적극 발굴로 재정 효율화 기여

○ 무단점유 재산 원상복구 및 용도폐지

- 무단점유 재산 변상금 부과 및 원상복구 조치
- 행정목적 상실 재산의 용도폐지 및 매각추진으로 활용가치 제고

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
24건	71,799	17,570	23,051.5	31,177.5	0	
해안도로 전 구간 사업 추진	19,000	-	19,000	-	-	공약
도양읍 제2주차타워 조성	200	100	-	100	-	신규
공공디자인 특화거리 조성(풍양로)	425	-	212.5	212.5	-	신규
취약지역 생활여건 개조사업(교역 가산)	220	162	17	41	-	신규
취약지역 생활여건 개조사업(두원 성당)	239	167	22	50	-	신규
권역단위 거점개발사업(동일면)	496	347	45	104	-	신규
청년농촌보금자리조성 사업 추진	600	300	-	300	-	신규
지방도 시도유형 구간 개선공사(3개 지구)	2,700	-	2,700	-	-	신규
국도15호선 고흥~봉래 4차로 확장	13,000	13,000	-	-	-	계속
국도15호선 동강 한천교차로 개선	1,000	1,000	-	-	-	계속
황금유자 스마트복합쉼터 조성	1,800	800	-	1,000	-	계속
취약지역 생활여건 개조사업(두원 두곡)	910	752	47	111	-	계속
거금대교 야간경관 조성	1,300	-	650	650	-	계속
권역단위 거점개발사업(두원면)	1,203	842	108	253	-	계속
농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립	300	-	-	300	-	계속
소규모 지역개발사업 추진	17,824	-	-	17,824	-	일반
군도 및 농어촌도로 정비	8,179	-	-	8,179	-	일반
귀가길 안심등 설치	50	-	-	50	-	일반
안전한 보행환경 조성	500	100	150	250	-	일반
유휴부지 주차장 조성	275	-	-	275	-	일반
도시계획도로 및 시설물 정비	440	-	-	440	-	일반
보안등 및 가로등 관리	600	-	-	600	-	일반
어린이 보호구역 시설개선 및 정비	200	-	100	100	-	일반
버스승강장 설치 및 정비	338	-	-	338	-	일반



21

농업기술센터



|| 목 차 ||

I. 기본현황	738
II. 2025년 주요업무 평가	741
III. 2026년 업무추진 방향	745
IV. 2026년 주요업무 계획	746

■ 농촌지원과 (신규 4, 일반 7)

1. 【신규】 디지털콘텐츠 활용 농업기술 홍보체계 구축	747
2. 【신규】 농작업 대행 청년 스마트 영농단 육성	748
3. 【신규】 품목별 전문화 현장 기술 컨설팅	749
4. 【신규】 논 타작물 재배 확대 대응 임대농기계 확충지원 ·	750
5. 【일반】 농촌지도공무원 전문역량강화 지원	751
6. 【일반】 청년후계농업인 단계별 맞춤형 정착 지원 ...	752
7. 【일반】 신규농업인 성공정착 단계별 기술교육 프로그램 ·	753
8. 【일반】 지역농업 핵심리더 농업인학습단체 육성	754
9. 【일반】 수요자 맞춤형 농업인 전문기술 교육	755
10. 【일반】 농업기계 실습교육장 운영	756
11. 【일반】 농기계 임대사업 운영 및 순회수리 지원	757

■ 기술보급과 [신규 6, 계속 2, 일반 6]

1. 【신규】 벼 병해충 피해 사전예방 및 대응 체계 구축 759
2. 【신규】 기후변화 대응 탄소 저감 및 논 활용 대체작물 재배 실증 ... 760
3. 【신규】 기후변화 대응 스마트농업 기술 보급 761
4. 【신규】 국내 육성 사료작물 안정생산 기반 확대 762
5. 【신규】 치유농장 환경개선 및 치유프로그램 활성화 지원 · 763
6. 【신규】 농작업 위해요인 개선 지원 764
7. 【계속】 마늘 우량종구 보급체계 구축 765
8. 【계속】 유자나무 분양 이벤트 766
9. 【일반】 고품질 쌀 생산을 위한 기술 보급 767
10. 【일반】 농작물 병해충·기상재해 선제적 대응 강화 768
11. 【일반】 원예특작 안정생산 맞춤형 기술 보급 769
12. 【일반】 가축 사양관리 및 축사 환경 개선 기술 보급 · 770
13. 【일반】 과학영농 기반 정밀농업 기술 지원 771
14. 【일반】 농업인 안전사고 예방 및 경영환경 개선 지원 772

■ 유자연구소 [신규 5, 계속 3, 일반 3]

1. 【신규】 유자 전정 기계화에 적합한 수형 모델 연구 · 774
2. 【신규】 청유자 생산 실증재배단지 조성 775
3. 【신규】 복숭아 고품질 안정생산 기술 보급 776
4. 【신규】 유자 부산물 활용 제품개발 기술 지원 777
5. 【신규】 프리미엄 고품유자 가공품 개발 778
6. 【계속】 고품유자 생산량 증대 신기술 실증 시험연구 · 779
7. 【계속】 기후변화 대응 유자 신품종 선발 육성 780
8. 【계속】 수출용 프리미엄 유자 생산단지 구축 781
9. 【일반】 특화작목연구단지 운영 782
10. 【일반】 소득 유망 과수 안전생산 육성 시범 783
11. 【일반】 이상기상 대응 과수 안전 생산 기술지도 784

V. 주요사업별 2026년 예산현황 785

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급 (지도관)	지도사	연구사	전문 경력관	일반직 (운전직)	
정 원	36	4	26	4	1	1	
현 원	36	4	26	3	1	2	공무직22

□ 농업기술센터 분장사무 내역

과 명	팀 명	분 장 사 무
농촌 지원과	지원기획	▪ 농촌진흥사업 종합기획 조정, 기술공보 ▪ 국·도비 사업 발굴 및 예산관리 ▪ 세외수입 및 회계·계약 업무 ▪ 일반서무, 인사, 문서, 보안, 관인, 산학협동심의회 운영 ▪ 청사 및 소방시설, 물품, 차량 관리 ▪ 기간제 및 일시사역, 공공근로자 관리 ▪ 국제농업박람회 운영
	인력육성	▪ 농업인학습단체 및 품목별 농업인 연구회 육성 ▪ 농업인 맞춤형 실용화 교육 추진(새해, 여름철) ▪ 농산물우수관리제도 및 전남농업기술원 교육 추진 ▪ 지역특화품목 신기술 실용화 현장 컨설팅 ▪ 귀농·귀촌 교육 추진(기초영농, 현장실습) ▪ 농업인 교육 계획 수립 및 실적 관리 ▪ 후계농업경영인 및 산업기능요원 육성 ▪ 청년창업농 육성 지원
	농업기계	▪ 농기계임대사업소(본소, 동·북부지소) 운영 ▪ 농업기계 현장실습 교육 ▪ 농기계 안전사용 교육 ▪ 임대 농기계 입출고 및 유지관리 ▪ 임대 농기계 운반 및 수리, 관리대장 관리 ▪ 농업기계 순회수리 운영

과 명	팀 명	분 장 사 무
농촌 지원과	동부 농업인 상담소	▪ 동부권(포두,도화,동일,봉래) 농업인 상담 및 교육 ▪ 병해충 예찰 및 현장애로기술 지도 ▪ 학습단체 육성 지원
	북부 농업인 상담소	▪ 북부권(과역,남양,동강,대서) 농업인 상담 및 교육 ▪ 병해충 예찰 및 현장애로기술 지도 ▪ 학습단체 육성 지원
기술 보급과	작물환경	▪ 수도작, 친환경농업 육성 및 기술지도 ▪ 농작물 정부 보급종 및 우량종자 보급 ▪ 농작물 기상재해 대응 종합상황실 운영 ▪ 밭작물·잡곡 시범사업 및 재배 기술지도 ▪ 농작물 병해충 관리 및 농약안전사용 기술지도 ▪ 병해충 종합진단실 및 예찰·관찰포 운영 ▪ 농작물 생육조사 및 NCPMS 시스템 입력 관리 ▪ 쌀 품질 및 유전자 분석실 운영
	원예기술	▪ 시설원예 신기술 보급 시범사업 및 기술지도 ▪ 시설원예 병해충 및 재해대책 기술보급 ▪ 노지채소 기술지도 및 생산비 절감 기술보급 ▪ 노지채소 병해충 및 재해대책 기술보급 ▪ 특용·약용작물 및 산채류, 화훼 소득작물 육성 ▪ 스마트농업 테스트베드 및 육묘장 운영
	과학영농	▪ 축산·양봉 신기술 보급 시범사업 추진 및 기술지도 ▪ 가축방역대책 및 위생관리 기술보급 ▪ 친환경 안전축산물 생산관리 기술지도 ▪ 조사료 재배단지 조성 및 기술지도 ▪ 조직배양 우량 씨감자·씨마늘 생산 확대 보급 ▪ 유용미생물 배양 및 활용 기술지도 ▪ 토양분석·유해물질·가축분뇨 분석 지원 ▪ 농산물 잔류농약 분석 지원 ▪ 산업곤충 사육연구실 및 실습장 운영
	농촌자원	▪ 농업인 경영개선 기술보급, 경영컨설팅, 소득조사 ▪ 농업인 유통·정보화 기술지원 ▪ 농업경영체 마케팅 역량 강화 ▪ 농촌생활 공동체 문화 조성, 농촌체험 활성화 지원 ▪ 농작업 안전재해 예방 시범사업 추진 ▪ 농경자원 활용 6차산업화 기술지원

과 명	팀 명	분 장 사 무
유자 연구소	연구개발	▪ 유자 품종육성 및 고품질 생산기술 시험연구 ▪ 유자 동해예방 기술 및 피복자재 개발 ▪ 유자 시설하우스 재배 경제성 분석 연구 ▪ 유자 우량 묘목 생산 매뉴얼 개발 ▪ 유자 전정 및 접목 현장 실습 ▪ 아열대 채소·과수, 신소득 작목 시험연구 ▪ 난지과수 실증시험포장 운영 ▪ 축제 전시용 분화 생산 유지 관리 ▪ 특화작목연구단지 및 치유농업관 견학 안내 ▪ 연꽃테마단지 및 원예치유공원 관리 ▪ 유아 원예체험프로그램 운영
	과수기술	▪ 프리미엄 유자 생산단지 구축 ▪ 유자 병해충·기상재해 예방 안정생산 기술지도 ▪ 유자 품질향상 및 생산환경 개선 신기술 보급 ▪ 유자 생육조사 분석 및 활용 ▪ 유자 병해충 예찰포 및 관찰포 운영 ▪ 이상기상 극복 과수 안정생산 기술보급 ▪ 키위, 복숭아 등 과수 시범사업 및 기술지도 ▪ 틈새 소득과수 육성 및 재배 기술지도 ▪ 만감류 당·산도 관리 기술지도 ▪ 과수 꽃가루은행 운영
	가공지원	▪ 프리미엄 유자 가공 상품 개발 및 상품화 ▪ 유자 부산물 활용 가공품 개발 ▪ 유자 기능성 분석 및 이용에 관한 연구 ▪ 농식품 가공·창업 활성화 시범사업 추진 ▪ 지역농산물 활용 고부가가치 가공품 개발 ▪ 지역특화 신기술 개발 품목 수출 안정화 지원 ▪ 농업인 가공사업장 시설장비 개선 지원 ▪ 농산물종합가공연구관 운영 ▪ 라이브커머스 활성화 지원

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

- 식량작물 품질 고급화 및 생력화 기술보급: 4개 사업 445백만원
- 영세농·소규모 스마트농업 맞춤형 기술보급: 7개 사업 380백만원
- 원예특작 신소득 작목 발굴 및 스마트재배 기술지원: 2개 사업 130백만원
- 디지털 농업 체계구축·확산을 위한 실증시험 재배
 - 스마트농업 테스트베드 교육장 운영: 1개소 50백만원
 - 딸기 우량묘 생산용 온실 운영: 1개소 660㎡ 5백만원
 - 스마트농업 테스트베드 활용 새소득원 개발 실증재배: 1개소 352㎡ 14백만원
- 주아마늘 우량종구 보급체계 구축
 - 우량 씨마늘 보급 증식 기반 조성 시범: 1개소 5.2ha 80백만원
 - 주아마늘 우량종구 보급 차액지원사업: 90백만원
- 돌발·검역병해충 공적방제 실시
 - 벼 육묘상자처리제 지원: 4,450농가 8,232ha 1,622백만원
 - 돌발·검역병해충 방제: 4작목 1,091ha 127백만원
- 축사 환경개선 및 축산물 안정생산 기술보급: 3개 사업 204백만원
- 농작물 경쟁력 향상 신기술 보급 사업 추진
 - 수출용 프리미엄 유자 생산단지 구축: 21개소 427백만원
 - 수출용 복숭아 선도유지 신기술 보급: 3개소 150백만원
 - 국내육성 고품질 신품종 완전단감 단지 조성: 10개소 80백만원
- 축산 신기술 컨설팅 및 현장 기술지원
 - 고흥군 1호 동물복지 축산농장 한우 부문 인증 취득
 - 소 조기 임신진단 및 송아지 설사병 진단: 178농가 865건
 - 축산 전문농업인 육성 신기술 컨설팅: 6회 34명

○ 농기계임대사업소 운영 및 농기계 교육

- 운영현황('25. 12월 기준)

구 분	보유기종	임대건수		
		2023년	2024년	2025년
합 계	60종 560대	4,962	6,296	6,935
본 소	55종 305대	2,660	2,796	2,809
북부지소	37종 142대	2,302	2,424	2,593
동부지소	33종 113대	—	1,078	1,533

- 현장운반서비스: ('23.) 180회 ⇨ ('24.) 205회 ⇨ ('25. 현재) 249회

- 농자재값 상승에 따른 농기계 임대료 50% 감면('25. 12. 31.까지)

※ 추진실적('25. 12월 기준): 6,935건(감면액 190백만원)

○ 농기계 실용기술 교육 운영: 2과정 46회 141명

- 농업용 굴착기 현장실습교육: 28회 95명

- 실전용접 기술교육: 18회 46명

○ 임대농기계 안전사용 및 운전실습교육: 1,208명

○ 과학영농 기술지원 기반 정밀농업 실현

과학영농시설	추진목표	추진실적	달성율[%]
유용미생물 배양실	2,800농가 200톤 (작물용 60, 축산용 140)	3,434농가 295톤 (작물용 124, 축산용 171)	147
토양검정실	11,000점 (토양 10,600, 분뇨 400)	17,575점 (토양 17,236점, 분뇨 339)	159
조직배양실	감자 4톤 (자체 우량종 씨감자)	4.1톤 (자체 우량종 씨감자)	102
키위꽃가루은행	발아율 검정 500점 꽃가루 채취 2.0kg	발아율 검정 502점 꽃가루 채취 1.2kg	100
병해충진단실	정밀진단 100건 현장진단 200건	정밀진단 100건 현장진단 150건	83
쌀품질분석실	350점 (쌀 품질·유전자 분석)	210점 (쌀 품질·유전자 분석)	60

○ 고흥유자 생산량 증대 신기술 실증 시험연구

- 동해 예방 피복자재별 보온 효과 실증시험 및 피복자재 선발 제작
- 우량묘목 육성 재배기술 및 매뉴얼 개발: 유목 토성별 생육변화 분석

○ 아열대과수 현장실습 및 원예 프로그램 운영

- 유자 우량묘목 번식(깍기접) 생산기술 현장실습: 2회 34명
- 고품질 애플망고 생산을 위한 농가포장 현장지도: 3회 39명
- 2025년 유자 원예 체험활동: 15개소 240명
- 키위 인공수분기기(타이폰, 일반수정기) 수분·수정효과 비교분석

○ 기후변화 대응 유자 신품종 선발 육성

- 우수개체 선발 후보군 특성조사 및 품종출원: 72항목(개화, 잎, 과실 등)

○ 특화작목연구단지 운영

- 각종 축제 활용 전시용 과수 분화 유지 관리: 유자 25, 석류 20

○ 수요자 맞춤형 농업인 실용교육: 7과정 106회 2,900명

- 고흥미래농업대학(21회 40명), 새해농업인 실용교육(21개소 1,770명),
농산물우수관리제도(GAP) 교육(4회 230명), 품목별 연구회 과제교육(20회 612명),
여름철 현장영농 기술교육(5회 163명), 도단위 전문교육(34회 60명)
지역 유망작목 육성 기술 역량 과정 운영(1회 25명)

○ 신규농업인 안정 정착 지원

- 신규농업인 기초영농교육: 16회 353명
- 신규농업인 현장실습교육장 운영: 5개소

○ 미래농업을 선도하는 지역농업 리더 육성

- 농업인 학습단체 육성: 3단체 36개회 1,605명
- 품목별 농업인연구회 지원: 27개회 1,298명
- 후계농업경영인 육성 융자지원: 29명 42건 4,294백만원
- 청년후계농 영농정착 지원금 지급: 107명 712백만원
- 청년농업인 스타트업(초기창업) 지원: 2개소 80백만원

○ 농촌자원 융복합 부가가치 향상 및 경영환경 개선

- 농경문화를 활용한 마을단위 소득화 모델 구축(공모): 1개소 210백만원
- 발작물 가공 활용 제품화: 4개소 160백만원
- 유자나무 분양(86명 99주), 팜파티 개최(200명)
- 치유농업 및 농촌체험 활성화 지원: 1개소 60백만원
- 치유농업 경영체 대상 교육 및 컨설팅 지원: 16회 29명
- 농축산업 전남 Top 경영모델 실용화: 2개소 200백만원
- 경영기록장 기장농가 경영개선 지원: 1개소 12백만원
- 지역농산물 활용 고부가가치 가공식품 개발: 2개소 140백만원


○ 지역농산물 가공 창업 교육 및 마케팅 역량 강화

- 지역 쌀·밀 소비촉진 전문교육 지원: 2과정 50명
- 지역농산물 이용 향토음식 교육: 3과정 211명
- 농식품 마케팅 개발 지원: 3과정 253명

○ 농작업 안전재해 예방 관리 지원

- 농작업 안전 일터 조성 및 안전사고 예방 생활화 시범: 4개소 81백만원
- 여름철 농업인 온열질환 예방 대책 수립
 - 온열질환 예방 물품 보급: 아이스 목밴드 등 3종 2,000개
- 폭염 대비 농업인 온열질환 예방 교육 추진: 16회 378명

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향



IV. 2026년 주요업무 계획

■ 농촌지원과

【신규】

1. 디지털콘텐츠 활용 농업기술 홍보체계 구축
2. 농작업 대행 청년 스마트 영농단 육성
3. 품목별 전문화 현장 기술 컨설팅
4. 논 타작물 재배 확대 대응 임대농기계 확충지원

【일반】

5. 농촌지도공무원 전문역량강화 지원
6. 청년후계농업인 단계별 맞춤형 정착 지원
7. 신규농업인 성공정착 단계별 기술교육 프로그램
8. 지역농업 핵심리더 농업인학습단체 육성
9. 수요자 맞춤형 농업인 전문기술 교육
10. 농업기계 실습교육장 운영
11. 농기계 임대사업 운영 및 순회수리 지원

배경 및 필요성

- 농촌지도사업의 성과와 현장사례를 다양한 디지털 콘텐츠(유튜브, 카드뉴스 등)로 제작·배포하여 농업인에게 알기 쉽게 전달
- 행사·교육 정보의 적극 홍보로 기관 인지도 제고 및 농업인 참여 확대 유도

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 계속
- 소요예산: 60백만원(균 60)
- 주요내용
 - 농촌지도사업 홍보·영농기술 영상과 카드뉴스 제작, 디지털콘텐츠 제공

☐ 추진계획

- 농업기술정보 제공 영상 제작
 - 주요 영농기술, 신기술 보급사례, 농업 현장 실용기술의 주제별 동영상 제작
 - 농업기술센터 유튜브 채널 활용, 농업인이 상시 접근 가능한 학습경로 지원
- 카드뉴스·SNS 홍보 강화
 - 각종 교육·행사·지원사업의 카드뉴스 제작 및 배포
 - SNS 및 홈페이지 게시를 통해 참여대상자에게 신속하고 직관적으로 전달

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	60	-	-	30	30	
균 비	60	-	-	30	30	

☐ 기대효과

- 농업기술에 대한 접근성 강화로 농업현장의 기술 적용도 제고
- 교육·행사 정보의 신속한 홍보로 농업인 참여율 확대
- 디지털 기반 홍보 강화로 농업기술센터의 신뢰성과 대외 이미지 향상

배경 및 필요성

- 농촌인구 감소 및 고령화에 대응한 농작업 대행시스템 구축
- 영농대행 서비스 영역 확대를 통한 청년 일자리 창출

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2028.
- 소요예산: 1,000백만원(국 500, 군 500) ※ 2026년: 200백만원(국 100, 군 100)
- 사업대상: 만 18~45세로 구성된 청년 농업인 단체(5명 이상)
- 주요내용
 - 고령농, 부녀자 등 영농취약 계층 농작업 대행 서비스 제공
 - 기계화영농 및 전문영농기술 등 종합영농대행 시스템 구축

□ 추진계획

- 청년 스마트 영농단 육성 지원: 1개소 200백만원
 - 신기술 적용 무인·인공지능 기반 경운, 파종, 수확작업 등의 디지털 농업 기계화를 통한 청년 영농대행단 육성
 - 의무 영농대행 면적 설정을 통한 농촌 취약계층 대상 영농서비스 지원(5년간)
 - 영농상황 감안 의무 영농대행 면적 설정 및 재능기부(최소 30ha 이상)

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,000	-	200	200	600	
국 비	500	-	100	100	300	
군 비	500	-	100	100	300	

□ 기대효과

- 지역특화작목 생력화 기반 조성과 신기술 보급 확산
- 청년농업인 일자리 창출 및 지역 농촌 소외계층 지원 확대

배경 및 필요성

- 특화품목 전문가를 활용한 전문능력 배양 및 영농 우수사례 공유
- 품목별 현장 컨설팅을 통한 주요 생육단계별 영농정보 제공

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 2. ~ 11.
- 소요예산: 70백만원(도 17, 군 53)
- 주요내용: 선도농가의 현장에서 노하우 전수 및 품목별 재배기술 컨설팅 추진

☐ 추진계획

- 조직화 역량을 갖춘 품목별 농업인연구회 육성: 31개회 1,380명
- 품목별 농가 맞춤형 솔루션 현장컨설팅: 3개소 7.5백만원

01 컨설팅 신청
(품목별연구회 31개회)

»

02 대상자 선정
(3개소)

»

03 농가맞춤형
현장 컨설팅(연중)

- 현장 맞춤형 품목별 재배기술 교육: 15회 600명
- 지역 유망 틈새소득 작물 확산 전문농업인 양성: 두릅, 쪽파, 생강 등
- 품목생산자 조직 경영·마케팅 협력시스템 구축: 1개소

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	70	-	70	-	-	
도 비	17	-	17	-	-	
군 비	53	-	53	-	-	

☐ 기대효과

- 선도농가와 네트워크 구축을 통한 현장 현안 문제 신속 해결
- 품목별 컨설팅을 통한 생육단계별 영농기술 제공 및 재배기술 습득

배경 및 필요성

- 정부의 벼 재배면적 조정제 추진으로 논 타작물 재배면적이 확대됨에 따라 임대농기계 확충지원으로 기계화율 제고 및 생산성 증대 도모
- 원거리 농기계 임대 수요자 불편해소를 위한 지소별 임대농기계 분산 배치

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 농기계임대사업소 본소, 동·북부지소
- 소요예산: 210백만원(도 60, 군 150)
- 주요내용: 논 타작물 임대농기계 3종 10대 추가 운영

☐ 추진계획

- 농기계임대사업소 논 타작물 임대농기계 확대: 210백만원
 - 콩 정선기 설치: (기존) 본소 4대 → (확대) 본소 4대, 북부지소 2대, 동부지소 2대
 - 콩 수확기 구입: 2대
 - 잡곡 탈곡기 구입: (기존) 1대 → (확대) 4대

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	210	-	210	-	-	
도 비	60	-	60	-	-	
군 비	150	-	150	-	-	

☐ 기대효과

- 지소별 농기계 배치로 원거리 농업인 이용 접근성 개선
- 농업인 작업 효율성 향상 및 소득증대 도모

성 과 목 표

- 농업 현장의 다양한 기술수요에 부응하고 연구개발 성과의 신속한 보급
- 지방농촌진흥공무원 멘토링 기반 체계적인 맞춤형 교육 기술보급을 위한 농업현장전문가 양성

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 10백만원(도 2.5 군 7.5)
- 주요내용
 - 농업현장문제 해결을 위한 전문지도 인력양성 프로그램 운영
 - 재배 작목과 기술수요 다변화로 농업인 맞춤형 기술지원 서비스 제공
 - 품목별 세분화된 핵심 신기술 실습 등 참여학습으로 기술경쟁력 강화

□ 추진계획

- 중앙·도 단위 전문 능력 배양 및 정보 공유
 - 경력단계별 기초 실무 능력 및 현장 컨설팅 교육 지원
 - 시군별 담당자 네트워크 구축을 위한 업무 연찬회 및 워크숍 참석
- 전문지도연구회 과제활동 지원: 16개회 24명
 - 전문분야별 학습모임체 활동으로 현장문제해결 역량 강화
 - 지역간 정보교류 및 지식공유를 통한 농업현장 전문가 양성
- 현장기술지도활동 지원: 1개소
 - 선도농, 농산업체, 대학, 농협 등으로 구성된 기술지원 협의체 운영
- 농업기술 현장 적용을 위한 국외 선진지 벤치마킹: 1명

성 과 목 표

- 청년후계농업인 영농정착 실패 최소화를 위한 단계별 맞춤형 지원
- 후계농 육성자금, 네트워크 및 기술·경영 교육 지원으로 정예 농업인력 육성

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 1,716백만원(국 1,040, 도 381, 군 257, 기타 38)
- 사업대상: 관내 청년후계농업인(만 18~49세)
- 주요내용: 『정착-창업-발전』 단계별 청년후계농업인 지원

□ 추진계획

○ (1단계: 정착)

- 청년후계농 영농정착 지원: 145명('22 ~ '25년 115명, '26년 30명)
 - 영농정착 지원금 지급: 1년차 월 110만원, 2년차 월 100만원, 3년차 월 90만원
- 후계농업경영인 산업기능요원 선정·관리: 13명('23 ~ '26년)
- 청년농업인 스타트업(초기창업) 지원: 2개소 80백만원
 - 제품·패키징·브랜드 개발 등 용역비, 홍보·마케팅비, 시험인증비·멘토링 비용, 제품생산에 필요한 시설구축 및 초기창업에 필요한 비용

○ (2단계: 창업)

- 후계농업경영인 육성자금 융자 지원(1인당 최대 5억원, 연이율 1.5%)
 - 농지구입 및 임차, 시설 설치 및 임차, 축사신축 등 영농기반과 시설 마련 융자 지원
- 경영실습 임대농장 지원: 1개소('25. 8. ~ '28. 7.)
- 영농정착지원사업 현장지원단 운영: 연 2회

○ (3단계: 발전)

- 우수후계농업경영인 추가 육성자금 융자 지원(1인당 최대 2억원, 연이율 1.5%)
- 청년농업인 창업 스케일업(성장) 지원(공모): 1개소 150백만원

성 과 목 표

- 신규농업인(귀농·귀촌인)에게 체계적인 기초영농 기술교육과 단계별 현장실습을 통하여 성공적인 농업농촌 조기 정착 유도

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 43백만원(국 21, 도 11, 군 11)
- 주요내용: 신규농업인에게 기초영농 기술교육과 현장실습 교육 지원

□ 추진계획

- 신규 농업인 기초영농 기술교육: 16회 400명
 - 교육기간: 5월 ~ 6월
 - 교육내용: 귀농·귀촌 정책 설명, 귀농인 관심작목 재배기술 등
- 현장에서 배우는 신규 농업인 현장실습 교육: 5개소
 - 교육기간: 3~7개월, 160시간 이내, 매월 10일이상(1일 8시간) 연수
 - 교육내용: (필수) 연수생 희망 작목별 선도농가 협력 현장실습
(선택) 간담회, 평가회, 자율학습조직, 자가영농실습 등
 - 지원조건

구 분	연수생	선도농가
선정대상	5년 이내 이주 귀농인	우수 경력 전문농업인
교육비 지원	월 90만원 내	월 40만원 내

- 영농현황 현장 코칭 추진: 연 2회

성 과 목 표

- 규 모: 3개단체 1,630명(농촌지도자회, 생활개선회, 4-H회)
- 육성계획: ('25) 1,612명→('26) 1,630명→('27) 1,650명

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 709백만원(도 221, 군 488)
- 주요내용: 지역농업 경쟁력 향상의 핵심주체로 육성

☐ 추진계획

- 학습단체별 맞춤형 전문 역량강화 지원

단체명	규모	사업내용
지역농촌 리더 '농촌지도자회'	17개회 700명	▶ 선도농업실천 역량강화 및 과제교육(18회) ▶ 지역사랑 나눔 실천행사(6회) 등
농촌여성 복지향상 '생활개선회'	16개회 430명	▶ 여성리더 능력개발 교육(20회) ▶ 읍면 순회 과제교육 및 현장견학(17회) 등
미래농촌 핵심인력 '4-H회'	3개회 500명	▶ 학교 4-H회 과제활동(10개교) ▶ 4-H 과제활동 및 교육행사(15회)

- 농업인학습단체 한마음대회 행사지원: 850명
- 전국 청년농업인 교류행사 개최 지원: 2,000명
- 전남 동남권 청년4-H회원 한마음대회 개최 지원: 200명

성 과 목 표

- 농업환경 변화에 맞는 품목별 신기술 교육으로 농업인 전문 능력 배양
- 경쟁력 있는 가공 농식품 생산기술 보급으로 지역농특산물 부가가치 향상
- 라이브커머스 활용 온라인 판매를 통해 우수성 홍보 및 농가소득 증대

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 157.8백만원(국 17, 도 8, 군 132.8)
- 주요내용
 - 전문 농업인력 육성을 위한 수요자 맞춤형 교육
 - 지역농산물 가공 기술 지원 및 라이브커머스 활용 마케팅 지원

□ 추진계획

- 전문인력 양성을 위한 고흥미래농업대학 운영: 1과정 50명
 - 기간: '26. 3.~11. / 총 20회 이상, 과정별 100시간 / 이론·실습 병행교육
- 새해 영농계획 수립을 위한 새해농업인 실용교육: 21개소 1,500명
- 오이 마이스터 기술이전 교육: 4회 50명
- 농산물우수관리제도(GAP) 전문 교육: 3회 300명
- 도단위 농업인 전문기술교육: 5과정 50명
- 지역 쌀·밀 소비촉진 전문교육 지원: 2과정 50명
 - 우리쌀·밀 가공식품 활용 전문교육 등
 - 밀가루 대체 가루쌀 활용 가공식품 개발 교육
- 지역농산물 이용 향토음식 교육: 5과정 400명
 - 지역농산물 부가가치 향상을 위한 가공제품 개발 이론 및 실습 교육
 - 일품 건강요리, 웰빙 사찰음식, 저속노화 음식 만들기 등
- 농식품 라이브커머스 활성화 지원: 1개소 20백만원
 - 스마트스토어 운영 중인 라이브커머스 농업인 대상 농산물 홍보 및 판매 지원

성 과 목 표

- 농작업 사고, 재해의 선제적 대응을 위한 안전체험교육 운영
- 농기계 사용 기술 교육을 통한 이용률 제고로 농가 경영비 절감 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 85백만원(국 34, 도 10, 군 41)
- 주요내용: 농업기계 안전사용 기술교육(용접, 굴착기, 트랙터 등) 운영

□ 추진계획

- 농기계 실용기술 교육운영: 4과정 220명
 - 농업용 굴착기 현장실습교육: 8회 96명
 - 실전용접 기술교육: 8회 64명
 - 소형농기계(예초기, 관리기 등) 정비교육: 2회 40명
 - 여성농업인 농기계 기초교육: 1회 20명
- 임대농기계 연중 상시교육 운영
 - 농업용 트랙터, 잔가지 파쇄기, 관리기 등 임대농기계 보유 기종
- 교육용 농업기계 구입: 2종(농업용 굴착기, 파이프 밴딩기)
- 임대농기계 안전사용 및 운전실습교육: 1,200명

성 과 목 표

- 농기계 구입 부담 경감 및 농기계 이용률 제고로 농업 경쟁력 강화
- 최신 기계사용으로 정밀 농업 확대 및 고품질 농산물 생산 기여

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 1,472백만원(국 400, 도 98, 군 974)
- 주요내용: 농기계 임대사업소 운영, 농기계 순회수리 지원 등

☐ 추진계획

- 농기계 임대사업소 운영: 3개소(본소·북부·동부지소)
 - 트랙터, 동력제초기 등 60종 560대 운영
 - 농기계 임대: 6,800건, 운반서비스: 220건, 희망농기계 수요조사 350건
 - 주산지일관기계화 사업: 2개소 400백만원
 - 노후 농기계 대체 사업: 2개소 400백만원
 - 노후 농기계 불용처리: 50여대(온비드 등록 및 관내 농업인 경매)
- 농기계 순회수리 지원
 - 소형농기계 정비교육 및 안전교육: 200명
 - 농기계 안전사고 예방활동: 야간반사판 부착 및 예초기 안전용품 배부

■ 기술보급과

【신규】

1. 벼 병해충 피해 사전 예방 및 대응 체계 구축
2. 기후변화 대응 탄소 저감 및 논 활용 대체작물 재배 실증
3. 기후변화 대응 스마트농업 기술 보급
4. 국내 육성 사료작물 안정생산 기반 확대
5. 치유농장 환경개선 및 치유프로그램 활성화 지원
6. 농작업 위해요인 개선 지원

【계속】

7. 마늘 우량종구 보급체계 구축
8. 유자나무 분양 이벤트

【일반】

9. 고품질 쌀 생산을 위한 기술 보급
10. 농작물 병해충·기상재해 선제적 대응 강화
11. 원예특작 안정생산 맞춤형 기술 보급
12. 가축 사양관리 및 축사 환경 개선 기술 보급
13. 과학영농 기반 정밀농업 기술 지원
14. 농업인 안전사고 예방 및 경영환경 개선 지원

1

벼 병해충 피해 사전 예방 및 대응 체계 구축

신규

배경 및 필요성

- 소비자 선호 품종의 안정적 생산과 고품질 브랜드쌀 확대를 통한 경쟁력 강화
- 벼 생산 효율화 및 논 활용 고도화를 통한 농가 소득 증대

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 98백만원(도 24, 군 74)
- 주요내용: 소비자 선호 신품종 보급으로 고품질 쌀 생산단지 조성

☐ 추진계획

- 병해충 피해 대비 우량 종자 확보 및 보급 체계 구축
 - 순도높은 우량종자 보급용 공급 및 차액 지원: 80백만원
 - 벼 자율보급용 자체 증식단지 조성: 3개소 12ha 12백만원
- 벼 병해충 피해 예방 실증 시험 연구 추진
 - 벼 모판 병해충 저감기술 실증 시험: 3백만원
 - 벼 깨씨무늬병 예방기술 실증 시험: 3백만원
- 주요 발생 병해충 예방 및 대응 매뉴얼 제작

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	98	-	98	-	-	
도 비	24	-	24	-	-	
군 비	74	-	74	-	-	

☐ 기대효과

- 고품질 쌀의 안정적 공급으로 지역특화 브랜드 쌀 육성

배경 및 필요성

- 기후변화로 인한 탄소중립 기반의 지속가능 농업 실현
- 벼 재배면적 조정제 시행에 따른 논 대체작물 안정생산 기술 보급

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 320백만원(국 48, 도 42, 군 170, 기타 60)
- 주요내용: 탄소저감 및 논 타작물 안정생산 기반 구축

☐ 추진계획

- 기후변화 대응 탄소 저감 기술 보급
 - 저탄소 마른논 썩레질 벼 재배 시범단지 조성: 1개소 10ha 100백만원
 - 미세먼지 및 탄소 발생 감축 영농부산물 안전처리 지원: 120백만원
- 벼 대체작물 실증재배
 - 식량자급률 제고 논콩(콩+사료작물) 이모작 재배 규모화 시범: 10ha 100백만원
 - 소비자 기호에 맞는 특수미(향미) 재배 실증: 중간찰 향미벼(T413B-M421-4)
 - 공공기관 협력 실증시험 추진(공주대학교): 1개소 2,060m²
 - 신품종(향미) 종자 농가 공급 및 현장 실증: 10ha

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	320	-	320	-	-	
국 비	48	-	48	-	-	
도 비	42	-	42	-	-	
군 비	170	-	170	-	-	
기 타	60	-	60	-	-	

☐ 기대효과

- 논에서 배출되는 메탄가스 발생량 감소로 저탄소 농업 실현
- 논 이용 벼 대체작물 기술 보급으로 농경지 활용도 향상

배경 및 필요성

- 이상고온 대응 고온피해 경감 종합기술 보급으로 채소류 생산성 및 품질 향상
- 이상기상으로 인한 저일조·저온 피해 경감 시설작물 안정생산 기술 보급

☐ 사업개요

○ 사업기간: 2026. ~ 2028.

○ 소요예산: 645백만원(국 75, 군 471, 기타 99)

※ 2026년: 215백만원(국 25, 군 157, 기타 33)

○ 주요내용: 이상기후 대응 노지·시설원예 스마트농업 기술 도입 및 보급

☐ 추진계획

○ 일사·강우 센서 기반 스마트 복합환경관리 시범: 3개소 60백만원

○ 시설과채류 기후변화 대응 안정생산 기반구축 시범: 2개소 50백만원

○ 스마트농업 테스트베드 교육장 운영: 1개소 50백만원

- 스마트 테스트베드 고도화: 1개소 50백만원

• 일사 감응 정밀 양액관리 시스템 구축 등

○ 딸기 우량묘 생산용 온실 운영: 1개소 660㎡ 5백만원

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	645	-	215	215	215	
국 비	75	-	25	25	25	
군 비	471	-	157	157	157	
기 타	99	-	33	33	33	

☐ 기대효과

○ 이상기상에 따른 생산 불안정 경감으로 수량 보존 및 농가소득 개선

배경 및 필요성

- 지역 자급형 종자 생산 체계 구축을 통한 사료 종자 국산화를 제고
- 조사료 수입 대응 국내 육성 양질조사료 생산 기반 확대

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 162백만원(국 80, 군 82)
- 사업내용
 - TMR(섬유질배합사료) 품질 분석 장비 활용 축산농가 사료 품질 개선
 - 사료작물 안정 생산단지 및 이용 확대 기반 조성
 - 생산지 소비형 사료용 종자 생산체계 구축
 - 기후변화 대응 사료작물의 안정적 재배를 통한 양질조사료 자급률 향상

□ 추진계획

- 조사료 품질 분석 서비스 지원: 60농가 1,600점
- 사료작물 안정 생산 기술 보급: 5개소 162백만원
 - 가뭄대응 사료작물 안전재배 단지 육성 시범: 2개소 160백만원
 - 국내산 하계 조사료(사료용 피) 신품종 현장 실증 시험 연구: 3개소 2백만원
- 기후변화 대비 조사료 수급 안정 기술지도 데이터 구축: 3개소
 - 동계사료작물(이탈리안라이그라스) 현장 생육조사: 3회(월동 전·후, 수확 후)

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	162	-	162	-	-	
국 비	80	-	80	-	-	
군 비	82	-	82	-	-	

□ 기대효과

- 국내산 조사료 생산 단지 확대 및 종자 자급률 제고
- 지역 맞춤형 하계 사료작물 재배면적 확대

배경 및 필요성

- 치유농업 육성, 치유농업프로그램 운영 체계화를 통한 새로운 소득기반 조성
- 치유농장의 안전, 편의시설 등 환경개선을 통한 치유환경 개선

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 160백만원(국 50, 군 98, 기타 12)
- 사업내용
 - 치유농업 활성화 및 치유프로그램 운영 지원
 - 치유농업시설 환경개선 및 치유농장 운영자 역량강화

☐ 추진계획

- 치유농업 및 치유프로그램 운영 지원: 8개소 160백만원
 - 소규모 맞춤형 치유공간 조성 및 프로그램 보급 시범: 1개소 100백만원
 - 소규모 맞춤형 치유공간 시설개선: 실내·외 치유공간 조성, 교육장 등
 - 치유프로그램 제공을 위한 기자재 구입: 효과측정 기기 등
 - 치유농장 안전 및 편의시설 환경개선 지원: 1개소 30백만원
 - 치유농업시설 위해요인 개선을 위한 리모델링, 안전장치 도입 등
 - 우수 치유농업시설 인증제 도입 대비 컨설팅 지원: 6개소 30백만원
 - 치유농업시설 및 프로그램 분석 등 컨설팅 진행, 인증제 맞춤형 시설개선 지원

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	160	-	160	-	-	
국 비	50	-	50	-	-	
군 비	98	-	98	-	-	
기 타	12	-	12	-	-	

☐ 기대효과

- 치유농업 우수사례 발굴 및 확산으로 치유농업을 통한 국민의 건강 증진 기여
- 치유농업서비스 신뢰도 증진 및 맞춤형 치유프로그램 제공 만족도 향상

배경 및 필요성

- 농업활동 안전사고 예방 안전조치 및 농작업 환경개선 지원
- 농업경영체의 고위험 농작업, 위해요인 제거를 통한 중대재해 예방

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 75백만원(도 15, 군 51, 기타 9)
- 주요내용: 농업인 안전사고 예방 지원으로 농업재해 경감

☐ 추진계획

- 농업활동 안전사고 예방 및 농작업 환경개선 지원: 4개소 75백만원
 - 농작업 환경개선 및 온열스트레스 예방 시범: 3개소 45백만원
 - 온열스트레스 예방 농작업 에어냉각조끼 및 휴식공간 조성 지원
 - 농업활동 안전사고 예방 생활화 시범: 1개소 30백만원
 - 농작업 위험요인 진단, 방호적·보호적 안전조치, 표시적 안전조치 지원
 - 농작업 사고 위험요인 관리 실태조사 추진
 - 주관: 농촌진흥청 국립농업과학원
 - 조사대상 및 방법: 주작목(마늘) 재배농가, 인터뷰 및 현장 확인
 - 조사내용: 주요 작업단계별 사고유형 및 위험요인, 작업환경 관리 및 행동

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비 고
계	75	-	75	-	-	
도 비	15	-	15			
군 비	51	-	51			
기 타	9	-	9			

☐ 기대효과

- 농작업 안전예방 활동을 통한 인적·경제적 손실 절감
- 농업인 농작업 휴식공간 제공을 통한 피로도 감소 및 복지 향상

사업개요


- 사업기간: 2023. ~ 2028.
- 소요예산: 970백만원(도 42, 군 799, 기타 129) ※ 2026년: 170백만원(군 155, 기타 15)
- 주요내용: 씨마늘 증식기반 조성 및 우량종구 안정 공급

추진실적

- 우량 씨마늘 보급 증식기반 조성: 3개소 12.8ha 280백만원
 - ('23) 3.8ha 100백만원, ('24) 3.8ha 100백만원, ('25) 5.2ha 80백만원
- 주아마늘 우량종구 보급 차액 지원 사업('24.~'25.): 166백만원

추진계획

- 우량종구 보급체계



- 연간 공급가능량('25년 이후): 18ha/년

- 사업내용

- 우량 씨마늘 보급 증식기반 조성: 1개소 5ha 50백만원
 - 씨마늘 재배 전문농가 육성: 5농가
- 마늘 우량종구 보급 차액 지원 사업: 120백만원
- 자체 조직배양 우량 씨마늘 생산·보급 시스템 구축: '25 ~ '30

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	970	460	170	170	170	
도비	42	42	-	-	-	
군비	799	334	155	155	155	
기타	129	84	15	15	15	

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2026.
- 위 치: 풍양면 양리마을
- 소요예산: 109백만원(군 109) ※ 2026년: 20백만원(군 20)
- 주요내용: 지역축제 연계 유자나무 분양 이벤트 추진
※ 군수지시사항 22-0055(2022. 8. 23.)

☐ 추진실적

○ 유자나무 분양 이벤트 추진('23 ~ '25)

2023년			2024년			2025년		
분양주수	팜파티 참여인원	유자축제 연계행사	분양주수	팜파티 참여인원	유자축제 연계행사	분양주수	팜파티 참여인원	유자축제 연계행사
82주	200여명	150여명	129주	250여명	315명	99주	200여명	202명

- 유자나무 분양 농가 및 나무선정, 유자나무 분양 이벤트 홍보 및 접수
- 유자 수확 등 유자축제 연계한 체험행사 추진

☐ 추진계획

○ 분양이벤트 참여자 모집

- 분양 규모 150주 내외
- 분양가격: 70,000원/주 ※ 수확량 10kg 보장

○ 팜파티 진행

- '나의 유자나무' 이름표 달기, 지역 내 인적·물적 자원 활용 체험프로그램 진행

○ 유자축제(11월) 연계한 유자따기 및 차담기 체험행사 추진

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	109	89	20	-	-	
군 비	109	89	20			

성 과 목 표

- 벼 안정생산 기술보급을 통한 고품질 쌀 생산기반 마련

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 200백만원(국 100, 군 100)
- 주요내용: 벼 생력화 및 품질향상 영농기술 보급

□ 추진계획

- 밥쌀용 고품질 신품종 생산 및 확대 보급(2년차): 100ha 200백만원
 - 조생종(조명1호) 면적 확대를 위한 재배단지 조성
 - 지역특화단지를 위한 브랜드 및 가공·유통 시설 지원, 저탄소 재배기술 시범 등
- 기후변화 대응 벼 품질 향상 및 안정생산 기술지도
 - 봄철 육묘 및 조기 재배 냉해 예방 기술지도
 - 가루쌀 발아 균일도 향상 등 안정생산 기술지도
 - 벼 이앙시기에 따른 품종별 이삭거름 시용 적기 기술지도
 - 벼 출수기 폭염 대응 물관리 및 시비 기술지도
 - 논 이용률 확대를 위한 작부체계 개선 기술지도
- 논 병해충 피해 사전예방 기술지도
 - 물·비료관리를 통한 깨씨무늬병 등 병해충 사전예방 기술지도
 - 왕우렁이 관리요령 및 방제기술 홍보 및 기술지도
- 쌀 성분분석을 통한 미질 균일화 및 고급화 기술지원

성 과 목 표

- 병해충 발생 전·후 신속 방제로 안정적 농산물 생산과 수급에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 1,836백만원(국 158.4, 도 33, 군 944.6, 기타 700)
- 주요내용: 병해충 피해경감 종합관리체계 구축

□ 추진계획

- 병해충 관찰·예찰포 및 진단실 운영: 5개작목 17개소 23백만원
 - 운영개소: 벼 9, 보리 2, 콩 2, 마늘 2, 양파 2
- 농작물 병해충 공적방제 및 안정생산 지원: 11,772ha 1,813백만원
 - 벼 육묘상자처리제 지원: 9,000ha 1,400백만원
 - 농산물 안정생산 병해충 방제지원: 1,100ha 110백만원
 - 외래·검역병해충 공적 방제사업 추진: 90ha 120백만원
 - 과수화상병, 토마토빨나방, 옥수수 열대거세미나방 등
 - 이상기상에 따른 돌발 병해충 사전·긴급방제 추진: 1,582ha 183백만원
 - 병해충 사전 예찰을 통한 방제 대상 및 작목 선정
- 기상재해대응 영농종합상황실 운영
 - 농업기상재해 조기경보 서비스 제공, 현장기술지원단 운영, 방제협의회 개최 등

성 과 목 표

- 원예특작 신기술 보급을 통한 생산성 및 품질 향상으로 농가소득 증대
- 신소득 작목 및 간척지 대체작물 발굴을 통한 새로운 부가가치 생산

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 455백만원(도 45, 군 288, 기타 122)
- 주요내용: 원예특작 생산성 향상 및 신소득 작목 발굴을 위한 신기술 보급

☐ 추진계획

- 딸기 우량묘 생산체계구축 시범: 1개소 50백만원
- 수입종 대체 양파 국내육성 품종 재배단지 조성 시범: 1개소 125백만원
 - 농촌진흥기관 육성 국내육성 품종 지원: 싱싱볼플러스(극조생종, 제주기술원)
- 곤드레 유공부직포 피복 재배기술 시범: 1개소 100백만원
- 원예특작 새소득원(쪽파, 생강) 개발 소득작목 육성: 2개소 40백만원
 - 지원범위: (쪽파) 저온성 필름 등, (생강) 차광막 및 거치대 등
- 양파 토양전염성 예방 토양처리제 지원: 1개소 90백만원
- 노지채소(마늘, 양파) 병해충 방제 효과 실증
 - 석회 유효 활용 양파 노균병 방제효과 실증 시험: 1개소
 - 유효 활용 마늘 흑색썩음균핵병 방제효과 실증 시험: 2개소
- 간척지 대체작물 발굴 시험연구: 2과제 50백만원

성 과 목 표

- 가축 생산성 향상 및 안전 사육 환경 조성을 위한 사양관리 기술지원
- 지속 가능 축산업을 위한 축사 환경 기반 구축

□ 사업개요

○ 사업기간: 2026. 1. ~ 12.

○ 소요예산: 232.5백만원(국 32.5, 도 80.8, 군 98.2, 기타 21)

○ 주요내용

- 가축 생산성 향상 및 안전관리 기술 보급
- 가축분뇨 부숙 촉진 및 악취 저감 기술 활용 축사 환경 개선 기술 보급
- 꿀벌 사양관리 기술보급을 통한 고품질 꿀 생산 및 안정 사육 기반 구축

□ 추진계획

○ 가축 사양관리 컨설팅 및 과학영농 지원: 3개 분야 140백만원

- 한우 번식우 분만전후 영양관리 생산성 향상 시범: 2개소 60백만원
- 흑염소 안정생산 기반 조성 시범: 2개소 70백만원
- 소 조기 임신진단 키트 서비스 지원: 1,500두 10백만원

○ 가축분뇨 부숙 촉진 축사 환경 개선 기술 보급: 2개 분야 92.5백만원

- 축산 냄새저감 미생물 생산 실증 시범: 1개소 60백만원
- 가축분뇨 자원화를 위한 가축분뇨 부숙도 측정 서비스 지원: 32.5백만원

※ 가축분뇨 퇴(액)비 살포 시 부숙도 검사는 「가축분뇨 관리 및 이용에 관한 법률」 의거 의무사항

○ 기후변화 대응 꿀벌 피해 예방 집중관리 컨설팅 및 기술지도

성 과 목 표

- 유용미생물 보급, 토양정밀 분석, 농산물 잔류농약 분석 등 과학영농기술 지원
- 연도별 추진목표

분 야	2026년	2027년	2028년
유 용 미 생 물 실	3,000농가 270톤	3,100농가 290톤	3,200농가 310톤
토 양 검 정 실	11,000점	12,000점	12,500점
조 직 배 양 실	감자 500kg 마늘 생장점 1,500점	감자 500kg 마늘 생장점 2,000점	감자 500kg 마늘 생장점 2,000점
농산물안전분석실	200점	300점	400점


□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 732.5백만원(국 20, 도 39, 군 673.5)
- 주요내용: 유용미생물 보급, 토양정밀 분석, 농산물 잔류농약 분석

□ 추진계획

- 유용미생물 배양실 운영: 3,000농가 270톤(작물용 100, 축산용 170)
- 종합검정실 운영: 11,000점(토양검정)
- 농산물 안전분석실 운영: 100점(잔류농약 분석)
- 조직배양실 운영
 - 우량씨감자 생산 및 농가 공급: 500kg

<감자 종자 공급 체계>



- 마늘 생장점 채취 및 배양: 1,500점(남도 1,000, 대서 500)

- 산업곤충 사육연구실 및 실습교육장 운영(2동 176㎡)
- 병해충 진단실 운영: 병해충 진단 400건(정밀 100, 현장 300)
- 쌀 품질분석실 운영: 쌀 품질 · 유전자 350점, 종자 발아력 100점

성 과 목 표

- 농업인 안전사고 및 재해의 선제적 대응으로 인적·경제적 손실 절감
- 농촌자원 경쟁력 강화를 위한 우수경영체 육성, 경영개선 지원

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 110백만원(국 28, 도 5.76, 군 65.44, 기타 10.8)
- 주요내용
 - 안전한 농작업 일터 조성 및 맞춤형 정보, 보호장비 지원
 - 농업경영데이터 확보를 위한 ‘소득이 보이는 작목별 경영기록장’ 보급 및 확산

☐ 추진계획

- 농업인 안전사고 및 재해 예방 지원: 3개소 86백만원
 - 작목별 맞춤형 안전관리 실천시범: 1개소 50백만원
 - 전문가 컨설팅, 안전장비, 보조장치 활용 작목별 농작업 위험요인 분석 및 개선
 - 농업인 안전실천 역량강화 지원: 1개소 6백만원
 - 농업인 안전실천 역량강화 교육, 농업인 대상 온열질환 예방 교육 지원
 - 농작업 안전관리 기술 시범: 1개소 30백만원
 - 농작업 사고 예방을 위한 보호장비(농약중독, 넘어짐 등) 지원
- 경영기록장 기장농가 경영개선 지원(공모): 2개소 24백만원
 - 대상작목: 시설오이, 키위

【신규】

1. 유자 전정 기계화에 적합한 수형 모델 연구
2. 청유자 생산 실증재배단지 조성
3. 복숭아 고품질 안정생산 기술보급
4. 유자 부산물 활용 제품개발 기술 지원
5. 프리미엄 고품유자 가공품 개발

【계속】

6. 고품유자 생산량 증대 신기술 실증 시험연구
7. 기후변화 대응 유자 신품종 선발 육성
8. 수출용 프리미엄 유자 생산단지 구축

【일반】

9. 특화작목연구단지 운영
10. 소득 유망 과수 안전생산 육성 시범
11. 이상기상 대응 과수 안전 생산 기술지도

배경 및 필요성

- 고령화에 따른 전정 기계화로 생산비 절감 및 노동력 절감

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2028.
- 소요예산: 110백만원(국 55, 도 55) ※ 2026년: 30백만원(국 15, 도 15)
- 주요내용: 평면 다축형, 주지2본 Y자형, 개심자연형(관행)

□ 추진계획

- 유자 기계 전정에 적합한 수형 개발: '26. ~ '28.
 - 시험재료: 유자 성목
 - 처리내용: 평면 다축형, 주지 2본 Y자형, 개심자연형(관행)
 - 조사내용: 수체특성, 수관면적, 착과량, 과실특성, 수량, 병해충 발생 등
- 전정 시기별 가지 제거량 및 신초 관리방법 구명: '26. ~ '28.
 - 시험재료: 유자 성목
 - 전정방법: 겨울전정 결과지 길이 10cm, 20cm, 여름전정 신초 길이 10cm, 20cm
 - 조사내용: 수체특성, 수관면적, 착과량, 과실특성, 수량, 병해충 발생 등

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	110	-	30	50	30	
국 비	55	-	15	25	15	
도 비	55	-	15	25	15	

□ 기대효과

- 유자 기계 전정에 적합한 수형 보급으로 노동력 절감
- 유자 생산성 및 품질 향상으로 농가소득 증대

배경 및 필요성

- 고품질 유자 생산을 위한 유자 분산수확으로 안정적 재배기반 확보 및 농가 소득 증대
- 휴대폰 앱을 통한 약제방제 정보 제공으로 과실 안정 생산

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2027.
- 소요예산: 470백만원(국 235, 군 235) ※ 2026년: 210백만원(국 105, 군 105)
- 주요내용: 청유자 단지조성, 방제도우미 앱 개발
 - (1년차) 안정적인 청유자 생산단지 조성 및 재식거리 기술지원
 - (2년차) 청유자 재배에 적합한 저수고형 재배작형 및 시설지원

□ 추진계획

- 청유자 생산단지 조성 시설 지원: 4개소 4ha 200백만원
 - 청유자 재배면적 증가: ('26) 4ha→ ('27) 8ha
- GAP, 유기농 인증 교육 및 청유자 수확 기술지도: 8~10월
- 유자 병해충 방제도우미 앱 개발: 1식 10백만원
 - 대상병해충: 3종(더덩이병, 검은점무늬병, 응애류)
 - 과원 위치별 실시간 기상자료를 연계하여 병해충 방제 정보(시기·약제) 제공

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	470	-	210	260	-	
국 비	235	-	105	130	-	
군 비	235	-	105	130	-	

□ 기대효과

- 청유자 수확으로 유자과원 해거리 예방 및 고품질 황유자 수확
- 농업인 현장 애로사항 해결로 농업인 만족도 증진

배경 및 필요성

- 최근 육성 유망 품종 확대 보급으로 기존 품종 대체 및 다양화
- 고품질 생산기술 확산으로 지속가능한 고품 복숭아 산업 육성

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 250백만원(국 75, 도 21, 군 124, 기타 30)
- 주요내용: 유망 품종 복숭아 재배단지 조성 및 고품질 재배기술 보급

☐ 추진계획

- 기후변화 대응 복숭아 품종 다양화 시범: 2개소 2ha 100백만원
- 복숭아 다기능 방풍벽 보급 시범: 8개소 80백만원
 - 강풍에 따른 낙엽 및 세균구멍병 확산 예방
- 이상기상 대응 미세살수장치 설치 기술 보급: 2개소 1ha 50백만원
- 수확 후 휴대용 신선도 키트(팜이톡) 보급: 4,000개 20백만원
- 복숭아 맞춤형 영농현장 컨설팅 추진(농촌진흥청 협력): 3회 180명
 - 토양 및 양분관리, 우리지역 적합 조생종 품종, 수형관리 및 재배기술

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	250	-	250	-	-	
국 비	75	-	75	-	-	
도 비	21	-	21	-	-	
군 비	124	-	124	-	-	
기 타	30	-	30	-	-	

☐ 기대효과

- 다품종 보급 및 생산으로 소비트렌드 변화 대응 시장 다양성 확보
- 안정생산 기반 확대로 고품질 복숭아 생산 및 농가소득 증대

배경 및 필요성

- 유자 산업의 원물 중심 구조에서 벗어나 가공품 다양화를 통해 산업 경쟁력 강화
- 버려지는 유자 부산물을 활용한 가공품 개발로 경제성과 친환경성 동시 확보

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2027.
- 소요예산: 245백만원(국 122.5, 군 122.5) ※ 2026년: 95백만원(국 47.5, 군 47.5)
- 주요내용
 - 유자 착즙 후 부산물 및 유자 잎 활용 가공 제품 개발

☐ 추진계획

- 유자 착즙 후 부산물 활용 가공품 개발: 1개소 75백만원
 - 유자 착즙 후 부산물 활용 가공품 개발: 2종
 - 유자파우더, 유자잼, 유자미용팩 등
- 유자잎 활용 가공품 개발: 1개소 20백만원
 - 유자잎 효능 연구 및 가공제품 개발: 유자잎차, 말차 등

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	245	-	95	150	-	
국 비	122.5	-	47.5	75	-	
군 비	122.5	-	47.5	75	-	

☐ 기대효과

- 기존 유자 폐기물을 재활용하는 자원화 기반 구축
- 지속 가능한 유자 산업 모델 제시

배경 및 필요성

- 관광상품용 선물세트 개발로 지역 브랜드 가치와 관광객 소비 확대 추진
- 수출용 프리미엄 혼합 가공품 개발로 해외 시장 경쟁력 강화 및 소비시장 확대

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. ~ 2027.
- 소요예산: 216백만원(국 78, 도 48, 군 78 기타 12)
※ 2026년: 143백만원(국 41.5, 도 48 군 41.5, 기타 12)
- 주요내용: 지역 대표 자원과 결합한 고품가가치 가공 상품 개발

☐ 추진계획

- 관광상품용 선물세트 개발: 1개소 33백만원
 - 고품군 지역 특성 반영 및 대표 캐릭터 활용 제품 개발
 - 선물세트 구성품 선정, 시제품 개발 및 시장반응 조사
- 수출용 프리미엄 유자가 혼합된 가공품 개발: 1개소 50백만원
 - 고품산 농산물과 유자를 결합한 수출형 가공품 개발
 - 지역농산물 활용 웰빙 가공품 2종(유자제로음료, 유자단백질쉐이크 등) 개발
- 프리미엄 수출용 유자 가공상품 개발 시범: 1개소 60백만원
 - 수출용 유자 혼합 가공품 2종 개발, 홍보, 디자인 제작 등 지원

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	216	-	143	73	-	
국 비	78	-	41.5	36.5	-	
도 비	48		48	-		
군 비	78	-	41.5	36.5	-	
기 타	12		12			

☐ 기대효과

- 지역 농특산물 부가가치 증대와 농가 소득 향상
- 글로벌 시장 진출 확대와 지속 가능한 유자 산업 기반 마련

사업개요


- 사업기간: 2024. ~ 계속
- 소요예산: 64백만원(군 64) ※ 2026년: 10백만원(군 10)
- 주요내용: 유자산업 경쟁력 강화 및 안정생산 재배기술 개발

추진실적

- 유자 동해 발생 시험연구 및 피복자재 선발 및 제작
 - 유목(접목 2년생) 동해 및 회복 연구: '24. 11. ~ '25. 2.

지역	총 주수	동해 발생률(%)			합계
		지상부 부분 고사	지상부 완전 고사	지상부, 지하부 고사	
고흥 풍양면	20	90(18)	-	5(1)	95(19)

- ※ 고흥지역 유목 동해 피해율은 95% 정도로 조사되어 피복자재 반드시 설치 필요
 - 유자 동해 예방 피복자재 제작 및 설치: 600개



추진계획

- 유자 동해예방 및 고품질 생산기술 시험연구: '24. ~ '26.
 - 겨울철 유자 동해발생 및 생육특성 변화 공동연구: 전남기술원
- 유자 시설하우스 재배 동해예방 및 경제성 분석 연구: '24. ~ '27.
 - 기상환경, 동해정도, 생육특성, 병해충 발생 등
 - 과실 생산량, 품질변화, 농가소득 및 경제성 분석 등
- 우량묘목 육성 재배기술 개발 및 매뉴얼 개발: '25. ~ '30.
 - 토성별 생육특성 비교분석: 4조건(원예용상토, 흙+원예용상토 등)
 - 탱자접목 대목조건별 생육특성 비교분석: 3조건(탱자, 비룡탱자, 스윙글)
- 유자 동해예방 피복자재 제작 지원

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	64	34	10	10	10	
군비	64	34	10	10	10	

사업개요

- 사업기간: 2019. ~ 계속
- 소요예산: 36백만원(군 36) ※ 2026년: 4백만원(군 4)
- 주요내용: 유자 우량품종 선발 육성 및 지역특화작목 안정생산 기술 연구

추진실적

- 출원품종 추가 식재 및 유자 유전자원포 관리: 1,000㎡
 - 식재 현황: 13품종(출원품종 30주, 다전금 30주, 기타 30주)
- 품종 출원 후보군 특성조사 및 묘목 양성: 30주(출원 15, 대조 15)


구 분	과즙(%)	종자(갯수/개)	과중(g/개)	과실 크기(mm)	
				가로	세로
재래종	45.0	30~35	105.6	69.1	59.8
출원품종	51.8	3~5	72.7	61.6	50.4

추진계획

- 우수개체 선발 및 품종 출원

< 품종 선발 추진체계 >

- 기 간: '19. 10.~'28. 12. 【10년간】
- 추진방향



- 출원 품종 우수개체 후보군 재배심사 준비: '26. ~ '28.
 - 출원 품종 재배심사(국립종자원): 3가지(구별성, 균일성, 안정성)
 - 출원 품종 과실 착과 및 묘목 생육 관리: 20주(출원 10, 대조 10)
- 출원 품종 탕자접목 및 접목묘 육성: '26. 2. ~
 - 접수 채취 및 탕자접목: 300개체
- 유자 무독묘 및 우량품종 유전자원 접수 생산 및 분양: 3,000개체

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	36	24	4	4	4	
군비	36	24	4	4	4	

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2026.
- 소요예산: 902백만원(도 362, 군 362, 기타 178) ※ 2026년 475백만원(도 190, 군 190, 기타 95)
- 주요내용: 글로벌 유자산업 활성화 기여 및 지역특화작목의 생산-가공-수출 분야 집중 육성

□ 추진실적

- 동해예방 나무피복재 생력화 자재개발: 1개소 600개 12백만원
- 우량 공정육묘 생산시스템 조성: 2개소 0.5ha 100백만원
- 이상기상 대응 안전생산 기술보급: 4개소 4.3ha 120백만원
- 수출전문 유자 재배단지 조성: 9개소 4ha 75백만원
- 유자 병해충 스마트 방제: 6개소 11.3ha 120백만원

□ 추진계획

- 수출용 유자 원액 생산시설 구축: 1개소 265백만원
 - 유자 비상품과 활용기반 마련하여 농가소득 증대 및 안정적 물량 공급
- 수출 전문 유자 재배단지 조성: 5개소 2ha 50백만원
 - 연도별 면적 확대: ('25) 4ha → ('26) 6ha
- 유자 병해충 스마트 방제 시범: 3개소 60백만원
- 유자 동해예방 나무피복재 생력화 자재 보급: 1개소 40백만원
 - 1년차에 자체 개발한 피복자재 보급

□ 연차별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	902	427	475	-	-	
도 비	362	172	190	-	-	
군 비	362	172	190	-	-	
기 타	178	83	95	-	-	

성 과 목 표

- 지역특화작목 실증재배로 농업현장 애로기술 발굴 및 해결
- 특화작목연구단지를 농업인 실습교육장으로 활용 새기술 신속 보급

□ 사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 계속
- 소요예산: 230백만원(균 230)
- 주요내용: 특화작목 및 아열대 신소득작목 실증재배 포장 운영

□ 추진계획

- 지역특화작목, 틈새작목, 아열대작목 실증포장 운영
 - 지역특화작목 및 틈새작목 실증재배: 1.9ha(유자, 석류, 키위 등 6작목)
 - 과수 유전자원 전시포 조성 및 운영: 0.2ha(유자, 석류)
 - 아열대작목 재배기술 실증: 0.3ha(애플망고, 용과, 패션프루트 등 14작목)
 - 유자 시설재배하우스 및 생력화 스마트시설 설치: 2개소, 1,896㎡
 - 시설하우스 환풍시설 및 무인방제시스템 설치: 5개소
- 복숭아 다축형 재배 수형 모델 개발 연구: '24. ~
- 각종 축제 활용 전시용 과수 분화 유지 관리: 유자 35, 석류 20
- 지역민 및 관외 농업인 견학 안내: 3,000명
 - 기후변화 대응 스마트팜 시설하우스 운영 및 신소득 작목 견학 안내
 - 관내·외 농업인 견학 시설 운영(2,475㎡): 치유농업관, 아열대농업관
- 원예체험·치유 프로그램 운영: 25개소 400명
 - 유아 원예 체험활동 운영: 15개소 200명
 - 지역특산물을 활용한 가드닝 및 원예체험 활동: 10개소 200명

성 과 목 표

- 이상기상 대비 안정적인 생산 기술개발 보급 및 과원 생력화 기반조성
- 과원 노동력 절감 기술 보급으로 고품질 과수 생산성 향상

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 107백만원(국 25, 군 75, 기타 7)
- 주요내용
 - 생육기 이상기상 대응 과수 안전재배 기반 구축
 - 농촌인구 감소 및 고령화 증가로 자동화, 기계화 기술 도입

☐ 추진계획

- 지중점적 활용 시설재배 과원 계획관수 시범: 1개소 50백만원
 - 시설재배 과원의 효율적인 물관리 및 생산물 품질 향상
- 키위 인공수분 생력화 재배기반 조성 시범: 20개소 24백만원
 - 키위 인공수정률 향상 및 노동력 절감을 위한 송풍형 인공수분기 보급
- 유자축제장 환경개선 및 탐방로 병해충 방제 추진
 - 병해충 집중관리시기 공동 방제 실시: 6~10월(매월 1회)
 - 착과율 향상을 위한 유자 수형 실증시험: 축벌, 정지전정
- 키위 수정률 향상을 위한 꽃가루은행 운영
 - 화분 발아율 검정 500점, 꽃가루 채취 2kg, 꽃가루 냉동저장 30kg
- 고품질 만감류 생산을 위한 당·산도 현장 기술지도
 - 당·산도 검정 150점

성 과 목 표


- 겨울철 한파 등 위기상황에 대한 효율적인 대응 및 기술지원
- 과수 병해충 발생 예측 및 발생상황 정밀분석으로 농가 피해 최소화

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 6백만원(국 3, 군 3)
- 주요내용: 과수 생육상황(착업, 착과사항) 및 병해충 방제 정보제공

□ 추진계획

- 겨울철 과수 동해예방 대책 상황실 운영
 - 운영시기: '25. 12. ~ '26. 3.
 - 운영방법: 동해 상황보고, 기상분석, 동해예방 정보제공, 기술지원단 운영
- 유자 생육단계별 관찰포 운영: 15개소 6백만원
 - 조사내용: 생육상황(개화, 착과, 생산량), 병해충 예찰
 - 조사시기: 3회/개화, 신초발생(5월), 착과, 신초(7월), 예상생산량(10월)
- 과수 작목별 현장기술지원단 운영: 3팀 6명
 - 현장 밀착형 작황분석과 전문가 중심 기술지원단 운영을 통해 체계적 기술지도
- 고흥 3대 과수 매월 과원관리 홍보: 문자, 홈페이지, SNS 등
 - 예찰결과 활용



V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
36건	11,018.8	2,465.9	1,367.06	6,021.04	1,164.8	
디지털콘텐츠 활용 농업기술 홍보 체계 구축	0					신규
농작업 대행 청년 스마트 영농단지 육성	200	100		100		신규
품목별 전문화 현장 기술 컨설팅	70		17	53		신규
논 타작물 재배 확대 대응 임대농기계 확충 지원	210		60	150		신규
벼 병해충 피해 사전 예방 및 대응 체계 구축	98		24	74		신규
기후변화 대응 탄소저감 및 논 활용 대체작물 재배 실증	320	48	42	170	60	신규
기후 변화 대응 스마트농업 기술 보급	215	25		157	33	신규
국내 육성 사료 작물 안정 생산 기반 확대	162	80		82		신규
치유농장 환경 개선 및 치유프로그램 활성화 지원	160	50		98	12	신규
농작업 위해요인 개선 지원	75		15	51	9	신규
유자 전정 기계화에 적합한 수형 모델 연구	30	15	15			신규
청유자 생산 실증재배단지 조성	210	105		105		신규
복숭아 고품질 안정생산 기술보급	250	75	21	124	30	신규
유자 부산물 활용 제품 개발 기술 지원	95	47.5		47.5		신규
프리미엄 고품유자 가공품 개발	143	41.5	48	41.5	12	신규
마늘 우량종구 보급체계 구축	170			155	15	계속 '970 '23.~'28.
유자 나무 분양 이벤트	20			20		계속 109 '23.~'26.
고품질유자 생산량 증대 신기술 실증 시험 연구	10			10		계속 64 '23.~

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
기 후 변 화 대 응 유 자 신 품 종 선 발 육 성	4			4		계속 '36 '19.~
수 출 용 프 리 미 엄 유 자 생 산 단 지 구 축	475		190	190	95	계속 902 25.~26.
농 촌 지 도 공 무 원 전 문 역 량 강 화 지 원	10		2.5	7.5		일반
청 년 후 계 농 업 인 단 계 별 맞 춤 형 정 착 지 원	1,716	1,040	381	257	38	일반
신 규 농 업 인 성 공 정 착 단 계 별 기 술 교 육 프 로 그 램	43	21	11	11		일반
지 역 농 업 핵 심 리 더 농 업 인 학 습 단 체 육 성	709		221	488		일반
수 요 자 맞 춤 형 농 업 인 전 문 기 술 교 육	157.8	17	8	132.8		일반
농 업 기 계 실 습 교 육 장 운 영	85	34	10	41		일반
농 기 계 임 대 사 업 운 영 및 순 회 수 리 지 원	1,472	400	98	974		일반
고 품 질 쌀 생 산을 위 한 기 술 보 급	200	100		100		일반
농 작 물 병 해 충·기 상 재 해 선 제 적 대 응 강 화	1,836	158.4	33	944.6	700	일반
원 예 특 작 안 정 생 산 맞 춤 형 기 술 보 급	455		45	288	122	일반
가 축 사 양 관 리 및 축 사 환 경 개 선 기 술 보 급	232.5	32.5	80.8	98.2	21	일반
과 학 영 농 기 반 정 밀 농 업 기 술 지 원	732.5	20	39	673.5		일반
농 업 인 안 전 사 고 예 방 및 경 영 환 경 개 선 지 원	110	28	5.76	65.44	10.8	일반
특 화 작 목 연 구 단 지 운 영	230			230		일반
소 득 유 망 과 수 안 전 생 산 육 성 시 범	107	25		75	7	일반
이 상 기 상 대 응 과 수 안 전 생 산 기 술 지 도	6	3		3		일반



22

보건소



목 차

I. 기본현황	791
II. 2025년 주요업무 평가	794
III. 2026년 업무추진 방향	797
IV. 2026년 주요업무 계획	798
1. 【공약】 예비 부모 아카데미 운영	798
2. 【공약】 출산장려금 확대 지원	799
3. 【공약】 65세 이상 군민 대상포진 무료 예방접종	800
4. 【공약】 보건소 한방 및 치과, 물리치료 읍·면 순회진료	801
5. 【공약】 가정방문 노인전담 주치의제	802
6. 【신규】 농어촌의료서비스 개선사업 보건진료소 개보수	803
7. 【신규】 찾아가는 이(齒)-로운 구강검진사업	804
8. 【신규】 「별빛 따라 운동 마실」 운영	805
9. 【신규】 세대이음! 한방건강교실	806
10. 【신규】 생명존중안심마을 조성	807
11. 【신규】 중증치매노인 실종 예방 홈(Home)도어가드 지원	808
12. 【일반】 재난응급의료 신속대응반 교육·훈련	809
13. 【일반】 국가결핵 예방관리사업	810
14. 【일반】 C형간염 예방관리사업	811
15. 【일반】 찾아가는 어린이집 감염병 예방사업	812
16. 【일반】 진드기매개 감염병 예방관리사업	812
17. 【일반】 졸졸한 맞춤형 방역으로 쾌적한 환경 조성	813
18. 【일반】 감염취약시설 감염병 예방관리 지원	813

19. 【일반】 마을회관 자동심장충격기 설치 및 응급처치교육	814
20. 【일반】 군민건강UP! 안전한 의료환경 조성	815
21. 【일반】 “고흥에 딱” 맞춤형 응급의료체계 구축 ...	816
22. 【일반】 주민참여형 통합건강 프로그램 운영	817
23. 【일반】 고흥형 「천수(天壽) 건강마을」 만들기	818
24. 【일반】 「모바일 헬스케어」 스마트한 건강관리	819
25. 【일반】 지역사회 중심 금연지원 서비스	820
26. 【일반】 구강보건사업	820
27. 【일반】 임신부터 양육까지 함께하는 맞춤 지원	821
28. 【일반】 환자진료 지원 사업	822
29. 【일반】 지역사회중심 재활사업	822
30. 【일반】 면역력 향상을 위한 예방접종 사업	823
31. 【일반】 국가 암 조기검진 · 관리 및 의료비 지원	824
32. 【일반】 경로당 순회의료서비스	825
33. 【일반】 요실금 치료 지원	825
34. 【일반】 찾아가는 현장중심 방문건강관리	826
35. 【일반】 AI(인공지능) · 사물인터넷 기반 어르신 건강관리	827
36. 【일반】 만성질환 예방관리	828
37. 【일반】 정신건강복지센터 운영	829
38. 【일반】 소중한 생명사랑! 함께해요 자살예방!	830
39. 【일반】 치매안심센터 운영	831
40. 【일반】 치매관리를 위한 검사 · 치료비 지원	831
 V. 주요사업별 2026년 예산현황	 832


I. 기본 현황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	96	4	28	14	35	15	공중보건의 25 임기제 2
현 원	96	4	37	14	32	9	공무직 30 기간제 등 11

□ 조직 현황

(3과, 11팀, 15보건지소, 29보건진료소)



□ 과(팀)별 분장사무 내역

📌 보건정책과

팀 명	분 장 사 무
보건행정	▪ 직원 복무지도 관리 ▪ 예산 및 회계 ▪ 재난대응 신속대응반 운영 ▪ 농어촌의료서비스 개선사업 ▪ 시설·장비 및 공공재산 관리 ▪ 공립노인전문요양병원 위탁관리 ▪ 지역보건의료계획 수립 ▪ 비밀문서(충무계획)관리
감염병관리	▪ 질병관리청 방역통합정보시스템 운영 ▪ 2~4급 법정감염병 관리 및 예방교실 운영 ▪ 한센병 환자지원 및 관리 ▪ 한랭질환 및 온열질환 관리 ▪ 에이즈 및 성매개질환 관리 ▪ 국가 결핵관리업무
감염병대응	▪ 신종(해외유입)감염병(1급)예방관리 및 대응 ▪ 수인성·식품매개감염병 예방관리 ▪ 감염취약시설 감염병 고위험군 관리 ▪ 방역소독 업무 ▪ 소독업소 및 소독의무대상시설 관리 ▪ 비브리오패혈증 예방관리 ▪ 충무계획 수립 ▪ 동물(조류)인플루엔자 인체감염증 대응 ▪ 생물테러 대응 대비
의약관리	▪ 의료기관·의약업소·의료기기 판매업소 인허가 및 관리 ▪ 혈액 수급 및 헌혈 사업 ▪ 응급의료 관련 업무 ▪ 자동심장충격기 관리 및 응급처치 교육 ▪ 마약류 관리 및 양귀비 단속업무 ▪ 진단용방사선 발생장치 관리 ▪ 폐의약품 관리 ▪ 사전연명의향서 등록

건강증진과

팀 명	분 장 사 무
건강증진	▪ 구강보건사업 ▪ 금연 지원 서비스 사업 ▪ 건강생활실천사업(운동, 영양, 절주, 비만) ▪ 통합건강증진사업 ▪ 건강검진 동호회 운영 ▪ 모바일 헬스케어
모자보건	▪ 분만취약지 지원사업 ▪ 저출산·고령화 종합대책 업무 ▪ 출산장려금, 신생아 양육비 ▪ 임신부 등록관리, 산모 신생아 건강관리 ▪ 생애초기 건강관리, 영유아 건강검진
진료	▪ 민원실, 진료실, 방사선실, 한의과, 검사실, 물리치료실 운영 ▪ 국가예방접종, 도 선택·군 무료 예방접종 ▪ 코로나19 예방접종 및 이상반응 관리 ▪ 지소·진료소 진료운영 지원 ▪ 한의약건강증진사업 ▪ 지역사회중심재활사업 ▪ 통합의학박람회 보건소 체험관 운영

노인보건과

팀 명	분 장 사 무
지역보건	▪ 보건소 한방 및 치과, 물리치료 읍·면 순회진료 ▪ 가정방문 노인전담 주치의제 ▪ 암·희귀난치성질환 의료비 지원 ▪ 국가 암 조기검진 및 의료수급권자 건강검진 ▪ 경로당 순회의료서비스 ▪ 지역사회건강조사
방문보건	▪ 찾아가는 현장중심 방문건강관리 ▪ AI·IoT(인공지능·사물인터넷)기반 어르신 건강관리 ▪ 만성질환 예방관리 ▪ 요실금 치료 지원
마음건강	▪ 정신건강복지센터 운영 ▪ 자살예방 및 위기대응사업 ▪ 통합정신건강증진사업 ▪ 중증정신질환자 등록 및 사례관리 ▪ 정신질환자 치료비 지원
치매관리	▪ 치매안심센터 운영 ▪ 치매진단·치료비 지원 ▪ 치매예방 관리사업 ▪ 조호물품 지급 ▪ 치매 선별검사 및 등록, 사례관리 등 통합 서비스 지원

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

○ 안전한 의료환경 조성 및 재난 응급의료체계 강화

- 도서지역 응급환자 이송을 위한 ‘시산도 닥터헬기 이착륙장 건설’: 1개소
- 필수의료서비스 안정성 강화를 위한 ‘소아청소년과’ 유치 및 지원: 1개소
- 의료접근성 강화를 위한 보건진료소 신설: 2개소
- 응급의료체계 유지를 위한 취약지 응급의료기관 지원: 2개소
- 의료기관, 의약업소, 의료기기 판매업소 등 지도·점검: 197개소(수시점검)
- 공공심야약국 운영: 1개소
- 자동심장충격기 보급 및 관리: 65대
- 사전연명의향서 등록: 142명

○ 감염병 예방 관리 선제적 대응 및 감시체계 강화

- 65세 이상 군민 대상포진 무료 예방접종: 2,106건
- '24-'25절기 인플루엔자 예방접종: 35,626건
- '24-'25절기 코로나19 예방접종: 16,990건 ※접종률 61.7%(25. 6. 30.기준)
- 질병정보 모니터링 요원 구성: 180명
- C형간염 항체검사: 1,469명(환자 발견 5명 약제비 지원)
- 찾아가는 결핵검진(경로당·주간보호센터): 68개소(1,519명)
- 감염병매개 해충 구제 및 방역 소독: 수시
- 감염취약시설 집단 환자 발생 대응을 위한 감시체계 확대: 41개소

○ 군민 맞춤 보건의료서비스 제공

- 가정방문 노인전담 주치의제 운영: 가정방문 6,034명 / 전화상담 19,250건
- 보건소 한방 및 치과, 물리치료 읍·면 순회진료: 45회 2,215명
- 경로당 순회의료서비스: 450개소 4,189명
- 암환자 의료비 지원: 46건 / 희귀질환자 의료비 지원: 14명
- 저소득층 노인 인공무릎관절 수술비 지원 연계: 16명
- 노인실명예방사업 개안수술비 지원 연계: 5명
- 사전연명의료의향서 등록기관 지정: 2025년 5월/ 보건복지부
- 고혈압·당뇨병 합병증 검사비 지원: 55명

○ 임신부터 양육까지 함께하는 맞춤 지원

임신지원	· 임신부 등록 및 관리: 157명 · 산모·신생아 건강관리사 지원(본인부담금): 78명 · 임신 육아교실 운영: 10회/년
출산지원	· 예비 부모 아카데미 운영: 24회기 / 연인원 330명 · 출산장려금 및 양육비: 연인원 5,517명 / 1,655백만원 · 산모건강회복비: 156명 / 110백만원 · 분만 산부인과 지원: 500백만원 / 1개소 · 생애초기 건강관리사업 가정방문: 총 98가구 201회
양육지원	· 영양플러스 사업: 보충 식품 110명, 조리 실습 연 2회 · 임신부·영유아 영양교육 시행(가정방문): 79가구 · 아토피 천식 자조 모임 운영: 4회/년

○ 건강 생활 실천을 위한 통합건강증진사업 운영

- 꿈나무·돌봄 통합건강 교실: 21개소 537명 / 백세 청춘 운동 교실: 60개소 9,028명
- 건강 걷기 동호회: 42개팀 5,575명/ 모바일헬스케어 대상자 등록관리: 60명
- 장애인 한방재활교실: 16회 346명/ 관절튼튼! 한방건강교실: 2개소 485명
- 천수건강마을 만들기: 2개 마을 64회 / 치아사랑 건강 교실: 71회 1,750명
- 방문건강관리 서비스 대상자: 5,726명/고혈압·당뇨병 건강교실: 4개소 40회 711명
- AI·IoT기반 어르신 건강관리 서비스 완료자: 200명
- 보건진료소 중심 심뇌혈관질환 지킴이 교실: 4개소 318명

○ 군민의 마음건강을 위한 정신보건사업

- 정신질환자 등록 및 관리: 151명 / 주간재활프로그램 운영: 84회
- 자살예방 생명지킴이 교육: 1,254명 / 우울선별검사: 5,224명
- 찾아가는 심리지원 프로그램 운영: 16개소 2,001명
- 노인정신건강 실태조사: 120명
- 취약계층 마음건강 치유프로그램: 2회 20명

○ 삶의 질을 높이는 치매 예방·관리 통합 서비스 제공

- 치매선별검사: 10,428명 / 치매 진단 및 감별검사: 331건
- 치매치료비 지원: 982명 / 치매 조호물품 지원: 413명
- 치매돌봄 사각지대 대상자 사례관리: 2,063건
- 홀로 사시는 치매어르신 관리: 80명 880회
- 치매관리 프로그램 운영: 15개소 / 가족교실 및 자조모임 운영: 2개소
- 우리동네 치매 수호천사(파트너 및 파트너 플러스) 양성: 321명
- 치매안심마을 운영: 5개소 / 치매선도단체 및 안심 가맹점 지정: 5개소

□ 2026년 개선 방향

○ 응급의료체계 안전망 구축

- 필수의료(소아청소년과) 공백기 없는 의료복지 환경 조성
- 응급환자 이송체계 개선을 위한 이송 지원 방안 마련

○ 감염병 위기 대응 역량강화

- 감염병 대비 인적·물적 자원 관리, 백신·치료제의 신속 도입 프로세스 확립
- 보건위기 대응 인력 확충

○ 선제적 감염병 관리 및 예방

- 위생해충 구제 변화: 성충구제 ⇨ 유충구제 비율 확대
- 노인일자리, 감염취약시설 등 찾아가는 감염병 예방교육 실시
- 여름철 방역소독업무 담당자 및 마을자율방역단 역량강화

○ 기후변화 대응 및 비상 감시체계 운영

- 응급의료기관(2개소) 온열·한랭 질환자 발생 현황 등 감시체계 운영
- 노인 등 폭염취약계층 온열질환 예방 수칙 홍보활동 및 교육 실시

○ 만성질환 관리와 예방중심의 다양한 시책 발굴

- 20~50대의 예방중심 프로그램 강화
- 생활습관 개선, 금연, 운동, 비만 관리 등 제공

○ 디지털기반 헬스서비스의 개발 및 지속적인 확산

○ 재난대응 및 공중보건 위기 관리

- 공공보건 위기 대응 매뉴얼 점검 및 현장 훈련

○ 정신건강 서비스에 대한 접근성 높이고 고위험군 조기발견

- 우울선별검사(PHQ-9) 및 우울예방 프로그램 운영으로 자살고위험군 조기발견 및 의료기관 연계

○ 치매 통합관리 서비스 제공으로 촘촘한 치매 안전망 구축

- 치매 고위험군 대상 조기검진 집중관리
- 치매 인식개선 교육 및 홍보를 통해 치매 친화적 환경 조성

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향

비전

군민 누구나 누리는 건강한 삶!

목표

- 군민행복! 안전한 보건의료 환경조성
- 감염병·재난 예방 ⇨ 선제적 대응·관리로 군민건강 안전망 구축
- 군민 맞춤형! 찾아가는 건강 보건의료 서비스 제공

전 략 과 제

실 행 계 획

군 민 안 심 !
감염병 예방·재난 안전망 구축

- 감염병 선제적 예방·감시체계 강화
- 감염병 예방을 위한 예방접종 및 검사 실시
- 주민안심 의료 환경 조성·응급의료체계 개선
- 마을회관 자동심장충격기 보급·응급처치교육

군민 밀착형
맞춤 보건의료사업

- 가정방문 노인전담 주치의제
- 보건소 한방 및 치과, 물리치료 음·면 순회진료
- 찾아가는 현장중심 방문건강관리
- 세대이음! 한방건강교실, 지역사회중심재활

건강 UP!
군민과 함께하는
통합건강생활실천

- 주민주도형 통합건강관리 프로그램 운영
- 지역사회 중심 금연지원 서비스
- 임신준비부터 양육까지 맞춤형 서비스 지원
- 국가 암 조기검진 및 의료비 지원

마음과 마음을 잇는
정신·치매 통합관리서비스

- 정신건강복지센터 운영 및 정신건강증진사업
- 자살예방사업
- 치매극복! 치매안심센터 운영
- 치매관리를 위한 검사·치료비 지원

IV. 2026년 주요업무 계획

1

예비 부모 아카데미 운영

공약

사업개요

- 운영기간: 2023. 2. ~ 2026. 12.
- 대 상: 임신준비 및 출산예정 가정, 36개월 이하 아동 및 부모
- 소요예산: 60백만원(군비) ※ 2026년: 10백만원(군비)
- 주요내용: 건강한 임신·출산·육아 대한 준비 및 이해, 상담, 성평등한 가족문화, 생애주기별 체험 프로그램 운영

☐ 추진실적

(단위: 회, 명)

연 도	운영횟수	참여인원	비 고
2023	77	451	
2024	38	220	
2025	24	330	

☐ 추진계획

- 예비부모 아카데미 세부 추진계획 수립 : '26. 2.
- 사업 홍보 및 대상자 모집 : '26. 3. ~ 10.
- 사업 추진 및 참여자 모니터링 실시 : '26. 3. ~ 11.
- 사업 결과 보고 및 사업비 정산 : '26. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	60	30	10	10	10	
군 비	60	30	10	10	10	

사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 소요예산: 8,805백만원(군비) ※ 2026년: 1,398백만원(군비)
- 주요내용: 출산장려금 및 돌맞이 축하금 등 확대 지원

추진실적

(단위: 명, 백만원)

연 도	출산장려금		돌맞이 축하금		비 고
	지원 인원	지원액	지원 인원	지원액	
2023	4,302	1,266	26	13	
2024	4,040	1,266	150	75	
2025	5,340	1,566	177	89	

추진계획

- 대 상: 2023. 1. 1.이후 출생신고 한 신생아
- 지원내용

구 분		기 존		확 대('23.1.~)
출산장려금	첫째~셋째아	720만 원(30만원×24개월)	→	1,080만 원(30만원×36개월)
	넷째아 이상	1,440만 원(40만원×36개월)		좌동
타 시군 전입 출산장려금		최대480만원(20만원×24개월)	→	최대720만원(20만원×36개월)
돌맞이 축하금		50만 원(셋째아 이상)	→	50만 원(모든출생아)
쌍둥이 출산가정 행복축하금		50만 원	→	좌동

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	8,805	4,275	1,398	1,566	1,566	
군 비	8,805	4,275	1,398	1,566	1,566	

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2026.
- 소요예산: 779백만원(군비) ※ 2026년: 24백만원(군비)
- 주요내용: 65세 이상 대상포진 무료접종
- 대상기준: 예방접종일 기준 고령군에 1년이상 주소지를 둔 거주자

추진실적

- 대상포진 무료 예방접종 시행: 2023. 1. 2. ~
- 2025년 대상포진 접종실적(전체 목표량의 80.6% 달성)

(단위: 명)

구 분	합 계	2023	2024	2025	2026	비고
연도별목표량(누계)	14,400	5,760	8,640	11,520	14,400	
실적(누계)		6,232	9,203	11,609	-	

추진계획

- 사업대상: 65세 이상 고령 군민
 - 접종일 기준 고령군에 1년 이상 주소지를 두고 거주한 자
 - 과거 대상포진 예방접종 이력이 없는 자
- 접종장소: 9개 보건기관
 - 보건소 1, 보건지소 8(도양, 동일, 점암, 영남, 대서, 두원, 풍양, 남양)
- 지원내용: 대상포진 백신 1회 무료접종

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	779	563	24	96	96	
군 비	779	563	24	96	96	

기대효과

- 대상포진 발병 및 합병증 사전 예방으로 삶의 질 향상
- 예방접종비 지원으로 경제적 부담 절감 및 건강증진에 기여

사업개요

- 사업기간: 2022. 9. ~ 2026.
- 장 소: 보건지소 및 마을경로당
- 소요예산: 101백만원(군 100%)
- 주요내용: 보건소 한방 및 치과, 물리치료 읍·면별 순회진료

추진실적

구 분	합 계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
운영목표	160회	20회	35회	35회	35회	35회
운영횟수	146회	20회	36회	45회	45회	-
참여인원	6,578명	445명	1,195명	2,723명	2,215명	-

추진계획

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 대 상: 16개 읍·면
- 장 소: 보건지소 및 마을 경로당
- 사업내용: 보건소 한방 및 치과, 물리치료 읍·면 순회진료
(고흥군 어깨동무봉사단, 찾아가는 전남건강버스 연계)
- 운영인력: 58명(내과의사7, 한의사14, 치과의사4, 물리치료사2,
치매·마음건강팀원4, 보건(지)소27)

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	101	80	21	-	-	
군 비	101	80	21	-	-	

기대효과

- 읍·면 간 보건소 진료 기능 균형 공급으로 의료 불균형 해소
- 보건의료서비스 확대 추진으로 주민 만족도 및 건강증진 향상에 기여

사업개요

- 사업기간: 2022. 9. ~ 2026.
- 소요예산: 170백만원(군 100%)
- 주요내용: 건강취약계층 어르신 가정을 방문하여 보건의료서비스 제공

추진실적

구분	가정방문(명)			전화모니터링 (건)	비고
	계	내과	한의과		
총계	20,120	8,707	11,413	62,404	※ 매년 실인원 500명
2022년	1,971	1,101	870	5,673	
2023년	6,069	3,319	2,750	18,840	
2024년	6,046	2,541	3,505	18,641	
2025년	6,034	1,746	4,288	19,250	

추진계획

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 대상: 고령의 독거노인, 요양등급 제외자, 차상위계층 등 500명
- 방법
 - 의사 동반 가정방문을 통한 보건의료서비스 제공
 - 대상자 월 1회 가정방문(매주 수요일 13:00~18:00), 월 3회 전화 모니터링
 - 1년 단위 대상자 등록 원칙으로 다수의 군민에게 혜택 제공
- 운영인력: 42명
 - 공중보건 의사 21명(의과7, 한의과14), 보건(지)소 21명
- 주요내용: 기초검사, 고혈압·당뇨 등 만성질환 의료상담, 한방진료 등

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	170	125	45	-	-	
군비	170	125	45	-	-	

기대효과

- 찾아가는 적극적 의료행위, 약물 오남용 사례교육 등을 통한 보건의료 만족도 향상
- 예방중심의 포괄적 건강관리와 통합 보건의료서비스 지원으로 삶의 질 향상에 기여

배경 및 필요성

- 15년 이상 된 보건기관 노후화로 시설 유지·관리비 증가
- 농어촌 보건의료 환경변화에 대응하여 공간 재배치 필요

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026년
- 위 치: 보건진료소 3개소(도양읍 득량, 도화면 발포, 두원면 대전)
- 소요예산: 166백만원(국 110, 도 28, 군 28)
- 주요내용
 - 옥상방수, 내·외부 도색 등 시설물 유지 보수
 - 출입문 및 물리치료실 확장 등 주민 이용 편의시설 공간 재배치
 - 냉난방기 교체 등 노후 시설물 교체

☐ 추진계획

- 지역균형발전특별회계 농어촌의료서비스 사업 확정 : '25. 10.
- 기본설계(평면도, 입면도, 단면도) 완료 ⇨ 보건복지부 심의 통과 : '26. 3.
- 행정절차(계약심사, 일상감사, 입찰 등) : '26. 4.
- 보건진료소 개보수 공사 착공 및 준공 ※진료 유지 : '26. 5~8.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	166		166			
국 비	110		110			
도 비	28		28			
군 비	28		28			

☐ 기대효과

- 보건기관 이용 주민의 안전성 확보와 쾌적한 의료환경 조성을 통한 보건의료서비스 질 향상

배경 및 필요성

- 의료 접근성이 취약 및 인구 고령화로 인해 국가 구강검진 수검률 저조
- 찾아가는 구강검진 서비스 제공으로 수검률 제고 및 예방 중심의 구강건강 관리 필요

□ 사업개요

- 기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업대상: 국가 구강검진 대상자, 초등학생
- 소요예산: 6백만원(국비 3, 도 0.6, 군 2.4)
- 주요내용: 이동 구강검진 및 예방 교육(초등학교, 경로당)
 - 추진인력: 4명(치과의사 1, 치과위생사 2, 운전기사 1)
 - 추진방법: 구강검진 버스 활용



- 검진비용: 1인당 수가 8,300원(국민건강보험공단 '26년 기준)
- 비용부담: (일반)건강보험공단 전액 부담 / (초등학생)학교 전액 부담

□ 추진계획

- 사업 홍보 및 신청·접수 : '26. 1.
- 세부 일정 확정 및 통보 : '26. 3.
- 구강검진 및 예방 교육(초등학생: '26. 4. ~ 6.) : '26. 4. ~ 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	18	-	6	6	6	
국 비	9	-	3	3	3	
도 비	1.8	-	0.6	0.6	0.6	
군 비	7.2	-	2.4	2.4	2.4	

□ 기대효과

- 국가 구강검진 수검률 향상 및 세외수입 발생을 통한 군 재정 확충
- 조기 질환 발견과 치료 연계로 예방 중심 구강건강 관리 강화

배경 및 필요성

- 일상 속 신체활동 부족으로 주민의 체력 저하 및 건강관리 필요성 증가
- 낮 시간대 프로그램은 직장인 등 참여가 제한적, 야간 프로그램 운영 필요

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 장 소: 박지성공설운동장
- 소요예산: 7백만원(군비)
- 주요내용
 - 전 주민 대상 현장 자율 참여형 야간 운동프로그램
 - 다양한 신체활동 구성·운영(건강 체조, 댄스, 올바른 걷기 등)
 - 전문 강사 활용, 주 3회 저녁 시간대(20:00~21:00) 정기 운영

☐ 추진계획

- 계획 수립 및 강사모집 : '26. 1. ~ 2.
- 주민 홍보(현수막, SNS 등 다양한 매체 활용) : '26. 3.
- 프로그램 운영(주 3회 / 20시~21시) : '26. 4. ~ 10.
- 결과 보고서 작성 및 향후 개선 방안 도출 : '26. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	27	-	7	10	10	
군 비	27	-	7	10	10	

☐ 기대효과

- 신체활동 야간 프로그램 운영으로 직장인 등 참여 기회 확대
- 규칙적인 신체활동 실천을 통해 주민 체력 향상 및 만성질환 예방

보건소/건강증진과

건강증진팀장 노진희

담당자 송선영(☎6631)

배경 및 필요성

- 청소년부터 노년까지 생애주기를 이어주는 연속적인 건강관리의 부재
- 생애주기별로 특화된 주제와 동시에 전 세대를 아우르는 건강관리

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 6백만원(국비 3, 도비 0.6, 군비 2.4)
- 사업량: 3회기(회기당 6회, 총 18회 운영)
- 운영인력: 3명(한방공중보건 의사 2, 담당자 1)
- 주요내용: 한방 양생법, 건강교육, 상담 등 한의약 건강증진 서비스 제공

□ 추진계획

회기	구분	모집인원	공통 내용	세대 특성화 내용
1기	청소년/청년층	20명	· 근골격계 건강 관리 · 마음 건강 챙김	· 디지털 중독 예방 · 사상 체질을 통한 건강 관리
2기	중년층/장년층	30명		· 만성질환 예방 및 관리(고혈압, 당뇨 등)
3기	노년층	40명		· 근감소증 및 낙상 예방 · 식사 및 영양 관리

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	18	-	6	6	6	
국비	9	-	3	3	3	
도비	1.8	-	0.6	0.6	0.6	
군비	7.2	-	2.4	2.4	2.4	

□ 기대효과

- 생애주기별 건강 특성에 맞는 프로그램 제공으로 만족도 및 건강증진 향상에 기여
- 지역사회 내 세대 간 건강 정보 교류 활성화

배경 및 필요성

- 읍·면 단위 지역사회 내 자원과 네트워크를 활용한 자살예방전략 추진
- 지역 내 자살 의·시도자 및 보호자, 자살 유족을 위한 양질 서비스 제공

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업량: 5개 읍·면
- 소요예산: 9.2백만원(국 4.6, 도 1.4, 군 3.2)
- 주요내용: 읍·면을 기본단위로 하는 촘촘한 자살 예방전략 추진

☐ 추진계획

- 2026년 사업대상: 고흥읍, 금산면, 도화면, 포두면, 동강면
- 주요내용
 - 참여기관 5개 영역 및 5개 전략(참여 활동) 추진

5개 영역

○ 보건의료 ○ 교육 ○ 복지 ○ 지역사회(유통판매 업소) ○ 공공기관

5개 전략
(참여 활동)

○ 고위험군 발굴·개입·연계 ○ 자살예방 인식개선 캠페인
○ 자살예방교육 ○ 자살위험 수단 차단
○ 자살 고위험군 맞춤형 서비스 지원

- 참여기관 관리 및 모니터링: 활동 목표 이행 점검 및 최종 목표 달성 여부 확인

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	18.4	-	9.2	9.2	-	
국비	9.2	-	4.6	4.6	-	
도비	2.8	-	1.4	1.4	-	
군비	6.4	-	3.2	3.2	-	

☐ 기대효과

- 주민 밀착형 자살예방사업 추진을 통한 지역 내 자살예방안전망 구축

배경 및 필요성

- 치매노인 실종 예방 및 실종 시 골든타임 확보를 위한 ICT기반 시스템 필요
- 사회적 비용 및 가족 부양부담을 줄이고, 유관기관 연계 스마트 예방 인프라 구축 ⇒ 돌봄 사각지대 해소, 치매 안전망 구축


*홈(Home)도어가드: 스마트 출입문 안전장치

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업대상: 실종 고위험 치매안심센터 등록 중증치매노인
- 사업량: 50가구
- 소요예산: 46.4백만원(균 100%)
- 주요내용
 - 실종 고위험 중증치매노인 가정에 출입시스템(현관 CCTV) 설치
 - 실시간 외출감지 및 보호자에게 실시간 자동 알림 전송



□ 추진계획



□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	46.4	-	46.4	-	-	
균 비	46.4	-	46.4	-	-	

□ 기대효과

- 치매노인 실종 예방 및 초기대응 강화, 치매가족 돌봄 부담 경감
- ICT(정보통신기술)기반 지역사회 통합돌봄 및 안전망 구축

성 과 목 표

- 재난 및 다수사상자 사고 대비 신속대응반 교육·훈련을 통한 재난응급의료 대응체계 구축 및 역량 강화

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 4,000천원(국 1,000/ 군 3,000)
- 사업대상: 보건기관 종사자 90명
- 주요내용
 - 재난 발생 시 신속한 대응을 위한 평시 재난대비체계 구축
 - 유관기관 및 부서와의 핫라인 정기교신을 통한 협조체계 구축
 - 다수 사상자 발생 대비 현장대응능력 강화
 - 권역응급의료센터 재난출동팀 합동 재난대응 도상훈련 추진
 - 긴급구조종합훈련 등 다수사상자 발생 대비 불시가동훈련 참여

□ 추진계획

- 권역응급의료센터 재난출동팀 합동 도상훈련(연 1회) : '26. 2.
 - 재난응급의료 비상대응매뉴얼 기반 이론 및 도상훈련
 - 재난대비·대응체계, 중증도 분류법, 현장응급의료소 운영 등
- 다수 사상자 발생 대비 유관기관 합동 훈련(연 2회) : '26. 5.~9.
 - 현장대응능력 강화 유관기관 합동 불시가동훈련 및 도상훈련
- 재난안전분야 실무자 대상 직무 교육(연 1회) : '26. 10.
 - 시·군 신속대응반 직무교육, 재난안전통신망(PS-LTE) 교육 등

□ 기대효과

- 재난대응역량 강화로 국민의 생명과 재산 보호
- 신속한 재난응급의료대응체계 확립 및 피해 최소화

성 과 목 표

- 결핵환자(결핵의사환자 포함) 조기 발견·관리를 통한 광범위한 전파 방지
- 결핵 검진·교육·홍보로 결핵 예방, 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 대 상: 고흥군민
- 소요예산: 215백만원(기금42%, 도비9%, 군비48%)
- 주요내용

결핵검진

- 찾아가는 결핵검진 사업(경로당, 취약시설 등)
- 민간·공공협력 결핵관리사업 운영 및 관리
- 결핵·잠복결핵감염 예방·홍보 캠페인

역학조사·환자관리

- 결핵환자 및 병원체 검사결과 신고·보고 및 관리
- 결핵환자 가족 및 집단시설 접촉자 대상 역학조사
- 사례조사, 추구관리 등

□ 추진계획

- 찾아가는 결핵검진 대상 지역 경로당·재가노인센터 선정 : '26. 1.
- 검진 대상 경로당·재가노인센터 결핵 검진, 예방교육 실시: '26. 1. ~ 12.
- 결핵환자·잠복결핵 대상자 복약 등 추구관리 : '26. 1. ~ 12.

□ 기대효과

- 결핵환자를 조기 발견·치료, 다각적인 홍보로 건강증진 기여
- 흉부X-선을 통한 결핵 외 기타 질환 조기 발견으로 감염병 확산 방지

14 C형간염 예방관리사업

일반

배경 및 필요성

- 우리군 발생률이 높은 C형간염은 무증상으로 예방·관리 어려움
- 치료제 개발로 완치 가능하며, 조기발견 및 치료로 간경화·간암 등 만성 간질환 진행 사전 차단

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 대 상: 20세 이상 군민 1,000명
- 소요예산: 33백만원(국비 4.95천원, 도비 4.95천원, 군비 23.1천원)
- 사업내용

신속 항체 검사

- 검사방법: HCV 신속진단키트 사용



진단검사

- 검사대상: HCV 신속진단키트 양성자
- 검사항목: (혈액) RNA 정량검사, 유전형 검사



의료기관 연계 진료 및 치료비 지원

- 지원대상: C형간염 확진자(중위소득 130% 이하)
- 지원항목: 외래진료비, 약제비 본인부담금



인식도 조사

- 조사대상: HCV 신속진단키트 양성자 전체

□ 추진계획

- 계획수립 및 대상 지역 선정 : '26. 2.
- 신속항체 및 RNA검사 인식도 조사 : '26. 3. ~ 4.
- 의료기관 연계 진료 및 치료 : '26. 5. ~ 7.
- 건강상태 점검 등 사후관리 : '26. 7. ~ 8.

□ 기대효과

- C형간염 인식개선 및 치료비 지원으로 군민건강 증진에 기여

배경 및 필요성

- 면역력이 약해 감염병 발생에 취약한 어린이들에게 올바른 감염병 예방 습관을 형성

☐ 사업개요

- 대 상: 10개소
- 운영횟수: 각 1회
- 소요예산: 3백만원(군비)
- 주요내용: 올바른 손씻기, 기침예절, 예방접종 안내 등

☐ 추진계획

- 뷰박스를 활용한 손씻기 체험
- 질병관리청·유튜브·동영상 자료 활용 교육
- 어린이 예방접종 미접종자 접종 독려 등

보건소/보건정책과

감염병관리팀장 송인숙

담당자 구순복(☎6799)

배경 및 필요성

- 기온상승 등으로 진드기매개 감염병이 사계절 발생
- 가을철 농작업 및 야외활동이 많은 시기 발생빈도가 높아 취약계층 노인들에게 사전 예방활동 강화로 사전차단

☐ 사업개요

- 소요예산: 62백만원(기 3, 도 3, 군 56)
- 사업내용: 기피제 구입 및 다발생 지역 감염병 예방 집중교육 등

☐ 추진계획

- 진드기 기피제 구입(4월중)
- 진드기 매개 감염병 기피제 분사기(34대) 운영관리
- 계절별 발생대비 사전 예방교육으로 대응체계 강화
- 방역통합정보시스템 수시 모니터링, 감염병 발생 사전과약 차단

보건소/보건정책과

감염병관리팀장 송인숙

담당자 구순복(☎6799)

17

촉촉한 맞춤형 방역으로 쾌적한 환경 조성

일반

성 과 목 표

- 신종 감염병 발생에 신속한 대처, 기후변화에 따른 급격한 위생해충 억제
- 친환경 방역소독과 유해충 매개질환 사전 차단으로 건강하고 쾌적한 환경 조성

☐ 사업개요

- 사업비: 313백만원(군비)
- 투입자원
 - 장비 669대(차량용 43, 초미립자살포기 12, 휴대용 614)
 - 인력 552명(보건소 5, 읍·면 32, 마을자율방역단 515)
- 사업내용: 위생해충 종합방제, 소독업소 및 소독의무대상시설 지도 점검

☐ 추진계획

- 방역 계획 수립, 약품·장비구입 및 배부 : '26. 1. ~ 2.
- 읍·면 방역 장비 수리 및 사용법 교육 : '26. 4. ~ 9.
- 시기별 맞춤형 방역소독 실시 : '26. 1. ~ 10.
- 소독업소 및 소독의무대상시설 지도 점검 : 연 2회

보건소/보건정책과

감염병대응팀장 최현곤

담당자 김수민(☎6749)

18

감염취약시설 감염병 예방관리 지원

일반

성 과 목 표

- 감염취약시설 종사자의 감염병 예방 역량 강화 교육
- 감염병 환자 발생 시 환자 발생 최소화과 지역사회 확산 방지를 위한 방역물품 지원

☐ 사업개요

- 사업비: 15백만원(군비)
- 대상: 41개소(노인요양시설, 주야간보호기관 등 이용자 및 종사자)
- 사업내용:
 - 보건소↔감염취약시설 간 감염병 감시·대응 네트워크 구축
 - 감염취약시설 종사자 대상 감염병 대응 역량강화 교육
 - 감염병 예방 방역물품(마스크, 손소독제 등) 지원

☐ 추진계획

- 감염병 감시·대응 네트워크(비상연락망 등) 구축 : '26. 1. ~ 2.
- 도 감염병관리지원단 및 순천의료원 연계 전문가 교육: '26. 4.
- 감염병 예방 수칙 홍보 및 지도 점검, 방역물품 지원 : '26. 2. ~ 12.

보건소/보건정책과

감염병대응팀장 최현곤

담당자 김지영(☎6633)

사업개요

- 사업기간: 2024. 1. ~ 2028. 12.(5년간)
- 사업대상: 515개 마을
- 소요예산: 1,085백만원(군 100) ※ 2026년: 123백만원(군 100)
- 주요내용: 전 마을회관 자동심장충격기 설치 및 응급처치교육 실시

추진실적

(단위: 대, 명)

구 분	설치				미설치
	계	2023년	2024년	2025년	
자동심장충격기 설치	183	54	64	65	332
응급처치 교육	8,305	503	1,800	6,002	-

추진계획

- 마을회관 자동심장충격기 신규 설치: 53대
 - 읍·면별 고려하여 이용 인원이 많은 마을회관 우선 설치
- 생활속 응급처치 마을 순회 교육: 53개소/ 800명
 - 자동심장충격기 신규 설치 마을 주민 대상 사용법 및 심폐소생술 교육 병행 실시
 - 전문강사를 통해 어르신들의 눈높이에 맞춘 응급처치 교육으로 응급상황 대처

기대효과

- 심정지 환자 발생 시 자동심장충격기로 신속히 대응하여 군민의 소중한 생명을 보호
- 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용법 교육을 통해 응급상황 발생 시 대응능력 강화

성 과 목 표

- 의약업소 등의 사전예방적 지도관리를 통해 양질의 의료서비스 제공
- 올바른 마약류 취급관리 및 오남용 예방 홍보를 통한 불법 마약류 사전 차단

□ 사업개요

○ 의약업소 현황 (2025. 12. 31. 기준)

(단위: 개소, 명)

합계	의료기관(60)						의약품판매업소(65)				의료기기 취급업소(57)			의료유사업소(13)			마약 류취 급자
	종합 병원	병원	요양 병원	의원	치과	한의원	약국	안전상비 의약품	판 촉	한약방	판 매	수리	판 촉	안경 업소	치과 기공소	안 마 원	
275	1	3	1	32	13	10	30	29	3	3	55	2	1	10	1	2	79

○ 소요예산: 13백만원(군비 100%)

□ 추진계획

○ 의약업소 관리 및 지도점검

- 의료기관(병의원, 치과의원, 한의원 등) 지도 점검: 수시
- 의료기관 종사자 의무교육, 범죄경력, 건강검진 관리, 의료기기 점검관리
- 의약품 및 의료기기 등 판매업소 지도점검: 2회
- 의약업소 인허가 등 민원 업무 처리: 수시
- 가정 내 폐의약품 수거 지도 및 폐기: 수시

○ 마약류 안전관리

- 의료용 마약류 취급업소 및 대마 재배자 지도점검: 2회
- 마약류 양도승인 및 사고마약류 폐기: 수시
- 불법 마약류 퇴치 캠페인 및 홍보: 2회

○ 생명나눔 및 존중 문화 확산

- 사랑나눔 헌혈 행사: 4회
- 사전연명의료의향서 등록 상담 운영: 수시

□ 기대효과

- 사전예방적 지도·관리를 통한 양질의 의료서비스 향상
- 체계적인 마약류 지도점검을 통해 마약류 안전지대 구축

성 과 목 표

- 재난 및 응급상황 대비를 위한 효과적이고 신속한 응급의료체계를 구축하여 군민의 생명을 보호하고자 함.

□ 사업개요

○ 응급의료자원 현황(2025. 12. 31.기준)

(단위: 대, 개소)

합 계	의료장비(107)		응급실	자동심장 충격기	구급차	응급 헬기 인계점
	진단방사선	특수의료장비				
424	98	9	2	291	14	10

○ 소요예산: 712백만원(국비 373, 도비 35, 군비 304)

□ 추진계획

○ 응급의료 체계 확립

- 명절 연휴 비상진료대책 상황실 운영: 2회
- 응급실 24시간 운영: 2개소(고흥종합병원, 녹동현대병원)
- 도서지역 응급헬기 착륙장 및 인계점 관리: 4회
- 지역 응급의료기관 평가 및 지도점검: 1회
- 공공심야약국 운영 지원: 1개소/ 연중

○ 의료기관 운영지원

- 민간병원 소아청소년과 운영 지원: 1개소(고흥종합병원)
 - 재원: 360백만원 (고향사랑기부금^{지정기부})
- 취약지 응급의료기관 지원: 2개소(고흥종합병원, 녹동현대병원)
 - 응급의료기관 평가 등급, 내원환자 수에 따라 차등 지급

○ 구급차 관리

- 구급차 운용 상황 및 관리 실태 점검: 2회

○ 자동심장충격기 점검 및 관리

- 자동심장충격기 관리 실태 점검: 2회
- 자동심장충격기 관리자 대상 구조 및 응급처치 교육: 1회

□ 기대효과

○ 응급환자에 대한 적정 치료를 위한 유기적인 응급의료체계 확립

보건소/보건정책과

의약관리팀장 김희정

담당자 김미정(☎6626)
백소연(☎6627)

사업 목표

- 신체활동·영양·생활습관 개선을 연계한 통합건강 프로그램 운영으로 자가 건강관리 실천 역량 강화 및 건강관리 기반 구축

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 224백만원(국비 62, 도비 12, 군비 150)
- 주요내용: 6개 건강 프로그램 운영

프로그램명	운영장소	사업량	주요내용
꿈나무튼튼 통합건강교실	어린이집, 유치원	20개소	- 건강생활실천교육(운동, 영양, 비만) - 구강보건교육, 볼소도포 등
건강한 돌봄놀이터	초등학교	1개교, 24회	- 놀이형 영양, 신체활동 - 통합보건 교육 등
백세청춘 운동교실	경로당, 마을회관	60개소 (각 10회)	- 건강체조, 웃음치료, 노래교실 등
아쿠아(수중) 관절운동	문화회관 수영장	3회기 (각 24회)	- 아쿠아로빅(수중에어로빅) - 관절염 수중운동 등
장애인신바람 건강교실	장애인 시설	1개소, 12회	- 근력강화 운동, 체조·요가, 영양교육 등
건강걷기 동호회 운영	45개 마을	45개 팀	- 건강 걷기 및 통합보건 교육 등

□ 추진계획

- 사업 세부계획 수립 및 홍보 : '26. 1.
- 프로그램 운영 및 결과 보고 : '26. 3. ~ 12.

□ 기대효과

- 건강생활 실천을 통해 만성질환 예방 및 자가 건강관리 능력 강화
- 건강수명 연장과 지역사회 건강 문화 확산에 기여

23 고흥형 「천수(天壽) 건강마을」 만들기

일반

성 과 목 표

- 주민의 자발적 참여와 다양한 지역자원 협력 체계 구축을 통해 건강생활 실천이 일상화되는 마을환경 조성 및 확산

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업량: 4개마을
- 소요예산: 10백만원(군비)
- 주요내용
 - 천수(天壽) 건강마을 지정·확대 운영
 - 건강지킴이단 결성(보건기관·마을대표 협력체)
 - 건강상담의 날(민간의료기관 협력)·건강 실천 프로그램(20회기) 운영

□ 추진계획

- 천수 건강마을 연차별 지정 확대(2개소 → 4개소)
 - 매년 2개 읍·면에 각 1개소 신규 지정, 3년 단위 순환 방식으로 마을 확대
 - 지정 시점부터 3년간 집중 운영 후, 주민주도형 자율운영 체계로 전환

2026년	2027년	2028년	2029년
과역면 내로(3년차), 금산면 동정(2년차), '26년 신규 2개소	금산면 동정(3년차), '26년 2개소(2년차) '27년 신규 2개소	'26년 2개소(3년차) '27년 2개소(2년차) '28년 신규 2개소	'27년 2개소(3년차) '28년 2개소(2년차) '29년 신규 2개소
총 4개소	총 5개소	총 6개소	총 6개소

※과역면 내로(2024년), 금산면 동정(2025년) 지정 완료

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	34	-	10	12	12	
군비	34	-	10	12	12	

성 과 목 표

- 모바일 헬스케어 플랫폼을 활용한 ICT 기반 공공형 건강관리 서비스 제공을 통해 지역주민의 건강 수준 향상 도모

□ 사업개요

○ 사업기간: 2026. 1. ~ 12.

○ 사업대상: 19세 ~ 64세 군민(건강 위험* 요인 1개 이상 보유자)

*건강위험요인: 혈압, 공복혈당, HDL콜레스테롤, 중성지방, 허리둘레

○ 사 업 량: 60명

○ 소요예산: 16백만원(국비 4, 도비 1, 군비 11)

○ 주요내용

- 스마트워치 모바일 앱 서비스 및 쌍방향 건강관리 서비스 제공



- 모바일 앱과 연동되어 측정 정보(보행수 · 시간 · 거리, 소모칼로리 등) 자동전송

→ 스마트워치 연동 건강상태 모니터링 → 분야별 전문가(영양, 운동, 건강) 집중 상담 · 관리

- 3회 무료 건강검진(건강위험군 월 1회) 제공

- 혈압, 혈당, 콜레스테롤, 중성지방, 비만도(체성분, BMI, 허리둘레) 등

□ 추진계획

○ 참여 대상자 모집 및 선정 : '26. 3.

○ 서비스 제공(24주) 및 대상자 관리 : '26. 4. ~ 11.

○ 사업성과 분석 및 평가 : '26. 12.

성 과 목 표

- 흡연자 금연 지원 서비스 제공 및 금연환경 조성을 통한 간접흡연 예방

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업대상: 군민
- 소요예산: 213백만원(국비 107, 도비 21, 군비 85)
- 주요내용: 금연클리닉 운영 및 금연환경 조성, 맞춤형 흡연예방 교육

□ 추진계획

- 금연클리닉 운영: 보건소·이동 클리닉 360명/5개소
- 금연 실천 기관 시범 운영: 1개소
- 넛지(Nudge) 활용 금연 사각지대관리 시범 운영: 10개소
- 생애주기별 맞춤형 흡연예방 교육 및 캠페인: 30회/20회
- 금연구역 이행 실태 지도·점검: 2,703개소
- 금연 참여자 생활밀착형 보상 마련·금연상담실 환경 개선

보건소/건강증진과

건강증진팀장 노진희

담당자 정현미(☎6630)

성 과 목 표

- 예방중심의 구강보건사업을 통한 주민 구강건강 수준 향상 및 불평등 완화

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업대상: 군민
- 소요예산: 25백만원(국비 4, 도비 1, 군비 20)
- 주요내용: 구강보건 교육, 불소도포 등 구강건강 관리

□ 추진계획

- 찾아가는 치아사랑 건강교실 운영: 60회
- 학교구강보건실 운영: 5개교/주1회
- 이튼튼 초등학교 건강교실: 8개교
- 의료취약계층(다문화·장애인 시설) 구강건강관리: 3개소

보건소/건강증진과

건강증진팀장 노진희

담당자 임주미(☎6924)

성 과 목 표

- 임신·출산·양육에 대한 맞춤형 지원으로 경제적 부담 경감 및 건강증진 도모
- 다양한 출산·양육 시책 추진으로 아이낳고 키우기 좋은 환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 1,893백만원(국비 736, 도비 351, 군비 806)
- 주요내용: 출산 장려 및 양육 지원, 임신부·영유아 건강관리 및 서비스 제공 등

□ 추진계획

임신준비 지 원	▶ 안전한 임신 준비 ·신혼(예비)부부 건강검진 ·임신 사전 건강관리 ·난임 시술비 지원 ·한방 난임치료 지원
임신기간 지 원	▶ 건강한 임신 관리 ·임산부 엽산·철분제 지원 ·관내 산부인과 초음파검사 지원 ·임신·육아 교실 ·고위험 임신부 의료비 지원
출산지 원	▶ 출산 친화 분위기 조성 및 경제적 부담 완화 ·관내산부인과 분만의료비 지원 ·산모·신생아 건강관리 지원 ·공공산후조리원 이용료감면 ·산모건강 회복비 지원 ·첫만남 이용권 바우처 ·청년부부아이 안심용품 지원 ·육아용품 구입비 지원 ·출산가정 축복 꾸러미 ·미숙아·선천성이상아 의료비 지원 ·생애초기 건강관리 지원
양육지 원	▶ 양육 돌봄 환경 조성 ·백일·돌상 무료대여 서비스 ·선천성대사이상 환아관리 ·영유아건강검진 ·발달장애 정밀 검사비지원 ·백일사진 촬영권 지원 ·아기 주민등록증 발급 ·출산친화 가족사진 공모전 ·돌맞이 축하금 지원 ·아이사랑 홈페이지 운영 ·행복 더하기 육아공동체 지원 ·아토피·천식 예방관리 ·영양플러스 지원

성 과 목 표

- 보건(지)소, 진료소의 진료업무 운영 관리로 원활한 보건사업 추진 지원

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업대상: 45개 보건기관(보건소 1, 보건지소 15, 보건진료소 29)
- 소요예산: 375백만원(군비)
- 사업내용: 보건(지)소, 진료소 진료운영 지원 및 의약품, 소모품 구입 지원

☐ 추진계획

- 보건(지)소, 진료소 진료현황 및 세외수입 실적 관리(매월)
- 보건의료기관 진료의약품 및 의료소모품 단가계약 및 구입 지원

보건소/건강증진과

진료팀장 손현숙

담당자 김황오(☎4620)

성 과 목 표

- 지역장애인의 건강상태 개선 및 자가 건강관리능력 향상
- 다양한 재활프로그램 운영으로 장애인의 재활 촉진 및 사회참여 증진

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업대상: 고흥군 등록 장애인
- 소요예산: 50백만원(국 25, 군 25)
- 사업내용: 재활운동교실, 한방재활교실 등 재활 서비스 제공

☐ 추진계획

- 장애인 한방재활교실(뇌병변 및 지체장애인 우선): 16회
- 장애인건강운동프로그램(난타, 요가 등): 40회

보건소/건강증진과

진료팀장 손현숙

담당자 우진실(☎6649)

성 과 목 표

- 면역력 향상을 위한 필수 및 임시 예방접종 실시
- 적기 예방접종과 접종률 향상으로 군민의 건강보호 및 감염병 사전예방

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업대상: 군민
- 접종기관: 39개소 보건·의료기관
 - 9개소 보건기관(보건소 1, 보건지소8(도양, 동일, 점암, 영남, 대서, 두원, 풍양, 남양))
 - 30개소 위탁 의료기관: 고흥종합병원, 윤호21, 녹동현대병원 외 27개 병·의원
- 소요예산: 2,435백만원(기 1,075, 도 203, 군 1,157)
- 사업내용

어린이(12세 이하) 필수 예방접종: 18종	A·B형간염, 결핵, MMR, 수두, 일본뇌염, 뇌수막염, 폴리오, 폐렴구균, 자궁경부암백신 등
성인(임시) 예방접종	폐렴구균, 신증후군출혈열, 장티푸스, B형간염, 코로나19, 65세이상 인플루엔자, 취약계층 인플루엔자·대상포진
국가예방접종 대상 제외	전군민 무료 인플루엔자

□ 추진계획

- 입학생 예방접종확인사업 관련, 교육부 연계 예방접종 독려
- 접종 미완료자 문자발송(질병관리청시스템) 및 전화 안내
- 보도자료, SNS, 반상회보 등을 통한 예방접종 적극 홍보

□ 기대효과

- 군민 면역력 강화 및 감염병 예방
- 적기 예방접종률 향상 및 이상 반응 대응체계 강화를 통한 안정감 제공

보건소/건강증진과

진료팀장 손현숙

담당자 정선례(☎5796)
마보미(☎5792)

성 과 목 표

- 국가 암검진 사업을 통해 우리나라 사망원인 1위인 암을 조기에 발견, 치료를 유도함으로써 암 치료율을 높이고 암으로 인한 사망률을 낮추고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업대상: 의료급여수급권자, 차상위본인부담경감자, 건강보험가입자(기준소득 50%이하), 암 환자 및 가족
- 소요예산: 480백만원(국 168, 도 146, 군 166)
- 주요내용
 - 국가 암 검진 대상자 수검 독려
 - 의료급여수급권자 건강검진 수검 독려
 - 암 환자·희귀질환자 의료비 지원
 - 재가 암 환자 및 가족 지원 프로그램 운영

□ 추진계획

- 암환자 의료비 지원: 50건
- 희귀질환자 의료비 지원자: 14명
- 암조기 검진(5대암: 위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암) 수검 독려
 - ⇒ 검진 대상자 문자 및 우편발송, 전화 수검독려, 홍보물 제작 배포 등
- 환자와 가족이 함께하는 치유 프로그램과 방문 의료서비스 제공
 - 재가 암환자 및 가족 치유 프로그램 운영: 5회
 - 정서적 지지 및 스트레스 완화를 위한 프로그램 및 자조 모임 운영
 - 찾아가는 재가암환자 방문건강관리: 150명(신규 및 5년 이내 환자)
 - 보건기관 PHIS(지역보건의료시스템) 등록 관리
 - 암정보 안내 및 기초검사, 암케어교육, 영양보충식품 보급 등

성 과 목 표

- 경로당 이용 주민의 질병예방과 만성질환 건강관리를 통해 활기찬 노후 생활을 도모하고 지역사회 건강수준을 향상시키고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업대상: 경로당 이용 지역 주민
- 소요예산: 17백만원(도 5, 군 12)
- 주요내용: 만성질환 관리 및 합병증 예방을 위한 건강관리
건강행태 개선을 위한 건강관리서비스 제공
 - 혈압·혈당 관리, 심뇌혈관질환 예방교육, 계절별 감염병예방 홍보 등

☐ 추진계획

- 경로당 순회의료서비스 제공 경로당 수: 450개소(644개소 중 70%)

보건소/노인보건과

지역보건팀장 김행미

담당자 김홍희(☎6636)

배경 및 필요성

- 60대 이상 요실금 유병률 여성 38%, 남성 11% 수준, 삶의 질 저하
- 대표적 노인성 질환인 요실금에 대한 치료비 지원

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업대상: 60세 이상 요실금 진단자(수급자·차상위자·한부모가족)
- 소요예산: 3백만원(기 1.5, 군 1.5)
- 주요내용: 요실금 진단자 의료비 본인부담금 지원
 - 의료기관에서 요실금 진단을 받고 의료비를 지출한 자 ⇨ 보건소 신청
 - 지원범위: 요실금 치료 관련 의료비 본인부담금(연 100만원 상한 내 실비 지원)
수술비, 약제비, 물리치료비 등

☐ 기대효과

- 적기에 요실금 치료로 노인의 사회적 참여와 건강 삶의 질 향상

보건소/노인보건과

방문보건팀장 김선미

담당자 김 란(☎6677)

성 과 목 표

- 의료취약계층의 건강인식 제고, 자가건강관리 능력 향상, 건강상태 유지 및 개선을 통한 군민의 건강수명 연장

□ 사업개요

- 사업대상: 건강취약대상자 5,000명
- 소요예산: 630백만원(국 165, 도 33, 군 432)
- 운영인력: 52명(방문전담인력 8, 보건지소 15, 보건진료소 29)
- 사업내용
 - 건강위험요인 및 대상자 요구도에 따라 건강관리 계획수립 후 관리
 - 대상자 건강체크, 복약지도, 계절별 건강관리 교육 등
 - 폭염 및 한파에 홀로 사는 어르신 건강관리(지역사회 서비스 사업 연계)
 - 노인성질환 예방관리, 고혈압·혈당 관리 등 건강생활 실천 교육
 - 개인별 생활 습관 상담, 건강생활실천을 위한 동기 부여 및 교육
 - 기초건강 검사, 보건소 내·외 자원 연계를 통한 다양한 서비스 제공
 - 독거, 은둔 등으로 지역사회와 단절되거나 학대, 방임, 가정폭력으로 인한 취약대상 발굴
 - 어르신 대상 핸드폰 활용 안내 등 생활 교육

□ 추진계획

- 의료취약계층 건강수준 향상을 위한 맞춤형 방문서비스 제공: 연 2~4회
- 취약가구/ 독거노인 등 방문건강관리 대상자 등록관리
- 방문전담인력: 2개 읍면 1담당제 운영
- 경로당 등 집단 서비스: 320개소/ 4,000명

성 과 목 표

- AI·IoT 기술을 활용한 비대면 상호 소통으로 어르신 건강관리 서비스의 효율적 확대 및 자가 건강관리 역량 강화

□ 사업개요

- 사업대상: 200명(만성질환자 및 건강행태개선이 필요한 65세 이상 어르신)
- 소요예산: 76백만원(국 32, 도 6, 군 38)
- 사업내용
 - 대상자 사전 건강 스크리닝 및 군 분류
 - 스마트폰 “오늘건강” 앱(APP)과 연동 가능한 건강측정기기* 제공
 - * 손목활동량계, 자동혈압계, 혈당측정기, 체질량계, AI 스피커 등
 - 6개월간 대상자 건강군별** 맞춤형 비대면 건강관리서비스 제공
 - ** 건강상태에 따라 건강군, 전허약군, 허약군으로 구분
 - 개인 건강상태에 따라 생활개선 목표(미션) 부여
 - 오늘건강 앱(APP)을 통한 미션 실천 확인 및 유도
 - 오늘건강 비대면 건강컨설팅 및 맞춤형 건강정보 제공
 - 미션 실천 유도를 위한 깜짝 이벤트 실시: ‘걷기왕 선발’ 등
 - 목표 달성 시 인센티브 제공(활동량계, 건강물품 등)

□ 추진계획

- 디바이스 구입 및 화면형 AI스피커 임대 계약 : '26. 3.
- 신규 대상자 모집(200명) : '26. 1. ~ 3.
- 대상자 등록 및 비대면 건강관리서비스 제공 : '26. 3. ~ 11.
- 사후 건강 스크리닝 실시 및 평가 : '26. 10. ~ 12.
- 서비스 완료 지속 또는 퇴록 처리

성 과 목 표

- 고혈압·당뇨병 등 주요 만성질환 조기발견 치료 및 2차 합병증 예방
- 자기혈관숫자 알기 인지율을 높이고 9대 예방수칙 생활실천 유도

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업대상: 20세 이상 군민
- 사업예산: 50백만원(국 15, 도 4, 군 31)
- 사업내용
 - 심뇌혈관질환 예방 캠페인 및 홍보 활동(지역매체, 건강강좌, 지역행사 등)
 - 환자 조기발견·치료를 위한 환자 등록관리
 - 저소득층 노인 인공무릎관절 수술비 지원 및 연계
 - 노인실명예방사업 개안수술비 연계

☐ 추진계획

- 자기혈관숫자알기 이동건강센터 운영: 25회
 - 마을회관, 직장, 지역 행사장 등 이동건강센터 운영
- 고혈압·당뇨병 건강교실 운영: 40회(4개소, 주 1~2회)
 - 심뇌혈관질환 예방관리 교육, 건강생활실천 프로그램(요가 등)
- 보건진료소 중심 심뇌혈관질환 건강지킴이 교실 운영(4개소)
 - 기초검사 및 주기적 심뇌혈관질환 예방 교육, 프로그램 운영
- 30세 이상 고혈압·당뇨병 합병증 검사비 지원: 50명
- 검사기기(혈압·혈당) 무료 대여: 연중
 - 고혈압, 당뇨병 진단을 받은 대상자 1개월 이상 무료 대여
- 심뇌혈관질환예방 홍보 및 캠페인: 연중 10회
 - 전통시장, 행사장, 교육장 등 위주, 「내혈관숫자알기」 집중 홍보

☐ 기대효과

- 만성질환 합병증 예방관리를 통한 건강수명 연장 및 삶의 질 상승

성 과 목 표

- 지역사회 내 정신질환 예방, 정신질환자 발견·상담·재활훈련 및 사례관리
- 지역기반 정신응급 대응체계 구축으로 중증정신질환자의 자·타해 위험 상황에 대한 위기개입 서비스 제공
- 정신건강증진 및 생명존중문화 조성으로 지역주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 358백만원(국 111, 도 33, 군 214)
- 대 상: 지역주민, 정신질환자 및 가족
- 주요내용
 - 중증 정신질환자 관리사업, 통합 정신건강 증진사업 등

□ 추진계획

중증 정신질환자
관리사업

- 중증정신질환자 사례관리: 130명
- 정신장애인 주간재활프로그램 운영: 연 84회
- 정신장애인 가족 교육 및 지지모임: 연 4회
- 정신질환자 치료비 지원사업: 10명
- 치료가 필요한 중증 정신질환자 병원 입원 지원 등

정신건강증진 및
우울예방사업

- 정신건강복지센터 운영위원회: 연 4회
- 찾아가는 심리지원 서비스 '행복한 마음 만들기' 운영: 16개소
- 지역 복지자원 연계 '토닥토닥 마음치유교실' 운영: 3개소
- 노인정신건강 실태조사: 110명
- 정신건강증진 인식개선 캠페인 등

성 과 목 표

- 자살 고위험군 조기발견 및 연계체계 구축으로 자살률 감소
- 지역주민의 생명존중에 대한 올바른 이해와 자살예방 안전망 구축

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 168백만원(국 84, 도 25.2, 군 58.8)
- 사업대상: 지역주민, 자살고위험군(자살 의·시도자, 자살 유족)
- 주요내용
 - 자살위험요인 감소를 위한 자살수단 차단사업
 - 생명안전망 구축을 통한 자살예방환경 조성
 - 자살예방 인식 개선을 위한 홍보·캠페인

□ 추진계획

자살 예방
환경 조성

- 우울선별검사(PHQ-9): 5,000명
- 생명지킴이 양성교육 및 사후관리: 1,000명
- 자살고위험군 위기개입 및 관리
- 정신건강자살예방 위기대응 지역협의체(경찰, 소방 등) 운영 연 2회
- 1:1 심리상담 서비스 바우처 제공
- 노인자살예방프로그램 '내.안.애': 연 5회

자살 수단
차단 사업

- 생명사랑 약국사업 모니터링: 연 2회
- 동네의원 마음이음사업 모니터링: 연 4회
- 일산화탄소 및 농약 중독 생명사랑 실천가게 사업 모니터링: 연 2회

홍보 및
캠페인

- 자살 고위험기간 및 자살 예방의 날 홍보 영상 전광판 송출
- 자살예방 관련 정보제공 리플릿 비치, 자살예방 상담전화(109) 홍보
- 자살예방 인식개선 캠페인 등

성 과 목 표

- 치매조기검진·상담, 환자지원, 인식개선 등 「치매 통합관리 서비스」제공

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업대상: 60세 이상 군민
- 소요예산: 841백만원(국 604, 도 4, 군 233)
- 주요내용: 조기검진, 치매환자 및 가족관리, 조호물품 지원, 치매예방프로그램운영

□ 추진계획

치매선별검사	9,000건	○ 센터 이용자, 읍면 보건기관 연계 및 마을방문검사 확대
치매환자가족지원	200명	○ 치매환자 돌봄에 필요한 조호물품 제공 및 사례관리
프로그램운영	6개분야	○ 치매예방교실, 인지강화교실, 청춘쉼터, 치매환자 가족교실 및 자조모임, 힐링프로그램, 치매안심마을 운영
치매인식개선홍보	100회	○ 지역축제, 행사장, 마을경로당 등 대면홍보 및 보도자료, 언론매체, 홈페이지 관리를 통한 비대면 홍보 추진
송영서비스운영	1개소	○ 치매관리프로그램 참여자 이동 지원

보건소/노인보건과

치매관리팀장 안수연

담당자 조유진(☎6896)

성 과 목 표

- 치매를 조기에 지속적으로 치료·관리함으로써 노후 삶의 질 제고 및 사회경제적 비용 절감에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업대상: 60세 이상 군민
- 소요예산: 225백만원(국 18, 도 126, 군 81)
- 주요내용: 치매치료관리비, 치매진단 및 감별검사비 지원

□ 추진계획

치매진단치료관리비	800명	○ 진단검사비: 15만원/1회 지원 ○ 감별검사비: 8만원/1회 지원 ○ 치매치료비: 월 3만원(연 36만원) 상한 내 실비 지원 (초로기 치매환자 포함)
-----------	------	--

보건소/노인보건과

치매관리팀장 안수연

담당자 이유리(☎4704)

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
40건	11,759	3758	1018.7	6987.3	0	
예비부모 아카데미 운영	10	-	-	10	-	공약
출산장려금 확대 지원	1,398	-	-	1,398	-	공약
65세 이상 군민 대상포진 무료 예방접종	24	-	-	24	-	공약
보건소 한방 및 치과, 물리치료 읍·면 순회 진료	21	-	-	21	-	공약
가정방문 노인전담 주치의제	45	-	-	45	-	공약
농어촌의료서비스 개선사업 보건진료소 개보수	164	110	27	27		신규
찾아가는 이(齧)-로운 구강검진 사업	6	3	0.6	2.4	-	신규
「별빛 따라 운동 마실」 운영	7	-	-	7	-	신규
세대이음! 한방건강교실	6	3	0.6	2.4	-	신규
생명존중안심마을 조성	9.2	4.6	1.4	3.2	-	신규
중증치매노인 실종 예방 홈(Home)도어가드 지원	46.4	-	-	46.4	-	신규
재난응급의료 신속대응반 교육·훈련	4	1		3		일반
국가결핵 예방관리사업	215	91.132	19.513	105.321	0	일반
C형간염 예방관리사업	33	4.95	4.95	23.1	0	일반
찾아가는 어린이집 감염병 예방사업	3	-	-	3	0	일반
진드기매개 감염병 예방관리사업	62	3	3	56	0	일반
촘촘한 맞춤형 방역으로 쾌적한 환경 조성	313			313		일반
감염취약시설 감염병 예방관리 지원	15			15		일반
마을회관 자동심장충격기 설치 및 응급처치교육	123	0	0	123	-	일반

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
군민건강UP! 안전한 의료 환 경 조 성	13	0	0	13		일반
“고 흥 에 딱” 맞 춤 형 응 급 의 료 체 계 구 축	712	373	35	304		일반
주 민 참 여 형 통 합 건 강 프 로 그 램 운 영	224	62	12	150	-	일반
고 흥 형 「천 수 (天 壽) 건 강 마 을」 만 들 기	10	-	-	10	-	일반
「모 바 일 헬 스 케 어」 스 마 트 한 건 강 관 리	16	4	1	11	-	일반
지역사회중심금연지원서비스	213	107	21	85	-	일반
구 강 보 건 사 업	25	4	1	20	-	일반
임 신 부 터 양 육 까 지 함 께 하 는 맞 춤 지 원	1,893	736	351	806	-	일반
환 자 진 료 지 원 사 업	375	-	-	375	-	일반
지 역 사 회 중 심 재 활 사 업	50	25	-	25	-	일반
면 역 력 향 상 을 위 한 예 방 접 종 사 업	2,435	1,075	203	1,157	-	일반
국가 암 조기검진·관리 및 의 료 비 지 원	480	168	146	166	-	일반
경로당 순회의료서비스	17	-	5	12	-	일반
요 실 금 치 료 지 원	3	1.5	-	1.5	-	일반
찾 아 가 는 현 장 중 심 방 문 건 강 관 리	630	165	33	432	-	일반
AI·IoT기반 어르신 건강관리	76	32	6	38	-	일반
만 성 질 환 예 방 관 리	50	15	4	31	-	일반
정신건강복지센터 운영	358	111	33	214	-	일반
소 중 한 생 명 사 랑 ! 함 께 해 요 자 살 예 방 !	168	84	25.2	58.8	-	일반
치 매 안 심 센 터 운 영	841	604	4	233	-	일반
치 매 관 리 를 위 한 검 사 · 치 료 비 지 원	225	18	126	81	-	일반



23

상하수도사업소



목 차

I. 기본현황	839
II. 2025년 주요업무 평가	840
III. 2026년 업무추진 방향	841
IV. 2026년 주요업무 계획	842
1. 【신규】 상하수도요금 모바일 고지 및 결제시스템 구축	842
2. 【신규】 통합운영센터 상수도 계측기기 데이터 연계 구축	843
3. 【신규】 정수장 취수탑 보강공사	844
4. 【신규】 금산 오천정수장 여과지 여재 세척선별 공사	845
5. 【신규】 풍양·풍남송정지하수 이용장애 및 해수침투 조사 용역	846
6. 【신규】 고흥군 노후정수장[예내] 정비사업	847
7. 【신규】 비상공급망 구축사업[도화 봉룡 · 사덕지구]	848
8. 【신규】 비상공급망 구축사업[풍양지구 2단계]	849
9. 【신규】 비상공급망 구축사업[남양 망동지구]	850
10. 【신규】 포두 옥강 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업	851
11. 【신규】 대서 장사 등 3개소 하수처리구역 확대	852
12. 【신규+계속】 도양읍 도시침수 예방 정비[1 · 2단계]	853
13. 【계속】 고흥군 지방상수도 현대화사업 사후관리 용역	854
14. 【계속】 고흥군 노후 상수관망 정비	855
15. 【계속】 고흥군 노후 정수장(강동) 정비	856

16. 【계속】 도서지역 식수원 개발사업(시산도)	857
17. 【계속】 농어촌 생활용수 개발사업(풍양지구)	858
18. 【계속】 농어촌 생활용수 개발사업(동강지구)	859
19. 【계속】 농어촌 생활용수 개발사업(점암 남양지구)	860
20. 【계속】 농어촌 생활용수 개발사업(남양 월정지구)	861
21. 【계속】 지방 상수도 비상공급망 구축사업	862
22. 【계속】 고흥(고흥,도양) 노후하수관로 정비사업	863
23. 【계속】 고흥 하수처리구역 확대사업(3개지구)	864
24. 【계속】 고흥패류생산해역 농어촌마을하수도 정비사업(3개지구)	865
25. 【계속】 우두 덕흥지구 마을하수도 정비사업(2개 지구)	866
26. 【일반】 공공하수처리장 민간위탁 운영	867
27. 【일반】 공공하수처리시설 민간위탁	868
28. 【일반】 '26년 금산면, 소규모 공공하수처리시설 기술진단	869
29. 【일반】 '26년 금산면, 분뇨처리장 악취 기술진단	870
30. 【일반】 고흥군 상수도 통합운영시스템 유지관리	871
31. 【일반】 '25년 고흥군 광역·지방상수도 GIS DB 구축 용역 ..	872
 V. 주요사업별 2026년 예산현황	 873

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급	
정 원	34	1	4	5	2	7	공무직 4 청원경찰 11
현 원	34	1	4	5	1	7	공무직 5 청원경찰 11

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
수질관리	▪ 수질관리 업무 총괄 ▪ 공공하수처리시설 민간위탁 관리·감독(60개소) ▪ 분뇨처리장 민간위탁 관리·감독 ▪ 공공하수처리장 슬러지 위탁 처리 ▪ 분뇨처리장 협잡물 및 탈수 슬러지 관리 ▪ 일상경비 출납에 관한 사항
상 수 도 운 영	▪ 수자원 공사 관련 업무 및 광역상수도 시설물 관리 ▪ 상수도 급수 관리 ▪ 지하수 인허가 및 저수조 관리 ▪ 상수도 통합운영센터 운영 및 관리
상 수 도 시 설	▪ 수도정비 기본계획 수립 ▪ 상수도 시설 확충 사업 관리 ▪ 지방상수도 현대화사업 관리
하 수 도	▪ 하수도 업무 총괄 ▪ 하수도 기획 및 예산에 관한 사항 ▪ 하수도시설 용역 및 시설공사 관리 ▪ 하수도 관로공사 감독 및 유지관리

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 상수도 급수구역 확대로 주민들의 불편해소 및 삶의 질 개선

- 농어촌생활용수개발사업 8개 지구, 39개 마을, 관로 67.9km 매설
- 도양 시산도 도서지역식수원 개발사업 해저관로(4.23km) 매설 완료

□ 깨끗하고 안전한 물 공급을 통한 수도행정 신뢰 제고

- 노후상수도 정비사업(노후상수관망, 노후정수장) 실시설계용역 착공
- 봉래면 예내수원지 수원 고갈 대비 비상공급망 구축(8.3km) 시행
- 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 준공(여과장치 7개소, 관망 3개소)
- 고흥읍, 포두면 노후상수도관 관세척 22.6km

□ 환경기초시설(하수도 시설) 확대로 수질오염 방지 및 주민 생활환경 개선

- 농어촌마을 하수도정비 11개 지구, 21개 마을, 오수관로 46.2km 매설
- 고흥·도양 노후하수관거정비 17.6km(굴착 4km, 비굴착 13.6km)
- 도시침수예방 정비(고흥·도양) 정비대책 수립 및 설계용역 추진

□ 2026년 개선 방향

- 상수도사업 국비 사업 확보를 위한 수도정비기본계획 변경 수립
 - 전남도 신규사업 검토 시 수도정비기본계획 반영 여부에 따라 신규사업 확정
 - 5년 주기로 수립되는 수도정비기본계획에 국비 확보를 위한 수돗물 공급 방안 사전에 마련
 - 현재 수도정비기본계획(부분변경) 승인 후 초안 심사 중으로, 우리군에서 추진 중인 각종 개발사업의 수도 공급계획이 미반영 되는 사례가 없도록 각 실과단소와 긴밀히 업무 공유

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향

비전

「처음처럼」 깨끗하고 안전한 물



목표

- 먹는 물 걱정없는 수돗물 안정적 공급기반 구축
- 공공하수도시설 확충으로 쾌적한 주거·생활환경 조성



전 략 과 제

실 행 계 획

생활용수 부족지역
물 문제 해결

- 취·정수장 시설개선
- 농어촌 생활용수 개발사업
- 도서지역 식수원 개발사업

노후 상수관망 정비

- 상수도 노후관 교체 및 누수탐사
- 현대화사업 보증구역 목표 유수율 85% 이상유지

환경기초시설 확충

- 농어촌 마을하수도 정비사업
- 하수관거 정비사업

IV. 2026년 주요업무 계획

1

상하수도요금 모바일 고지 및 결제시스템 구축

신규

배경 및 필요성

- 모바일 메시지를 활용한 간편한 요금 안내로 행정업무 비용 절감
- 고지서 송달, 결제 수단 확대 등 군민들의 상하수도 요금 납부 편의 제공

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 7. (6개월)
- 위 치: 고흥군 상수도 통합운영센터(2층)
- 소요예산: 120백만원(군 120) ※ 2026년: 120백만원(군 120)
- 주요내용
 - 모바일 메시지 독려 알리를 활용한 납부 안내 및 간편 결제서비스 도입
 - 상하수도 요금 정보시스템 등 실시간 연동 및 원스톱 고지 안내를 통한 납부 서비스 제공
 - 시스템 도입으로 연간 **1억원** 예산 절감 효과 기대

전체 수용가	월별 우편요금(건당 400원)	스마트 전자고지 요금(건당 120원)	연간 절감비용
28,310전	11,324,000원	3,397,200원	95,121,600원

		
시스템 도입 전후 비교(담양군)		요금납부(원주시)

□ 추진계획

- 운영 환경 사전 조사 및 사업 발주 : '26. 1. ~ 2.
- 시스템 구축 및 테스트 : '26. 3. ~ 6.
- 사용자 교육 및 정식 운영 : '26. 7.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	120		120			
군 비	120		120			

□ 기대효과

- 디지털 환경 변화에 대응하는 선진 서비스 제공으로 기관 경쟁력 제고
- 군민들의 납부 편의성 향상으로 스마트 수도 행정 구현

상하수도사업소

상수도운영팀장 김효숙


담당자 박지윤(☎5524)

배경 및 필요성

- 통합센터와 각 정수장(7개소) 간 통신망 운영시스템 감시 부재로 모니터링 불가
- 설비의 안정적인 관리를 위한 시스템을 구축하여 보다 효율적인 운영 환경 제공

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1 ~ 6. (6개월)
- 위 치: 고흥군 상수도 통합운영센터(2층)
- 소요예산: 170백만원(군 170) ※ 2026년: 170백만원(군 170)
- 주요내용
 - 통합운영센터와 정수장(7개소) 간 데이터 연계 시스템 구축
 - 연계 항목 : 유량값(유입, 유출), 수위값, 압력값 등
 - 기존 통합운영센터 장비를 활용한 HW 및 보안장비(VPN, 망연계솔루션) 도입
 - 데이터 연계를 위한 SW 도입 및 운영 프로그램(HMI) 엔지니어링



□ 추진계획

- 행정절차 이행 및 사업 발주 : '26. 1. ~ 3.
- 시스템 구축 및 운영 : '26. 4. ~ 6.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	170		170			
군 비	170		170			

□ 기대효과

- 실시간 감시 체계 구축으로 관망관리, 유수율 제고 등 운영 효율성 향상
- 상수도 시스템 연계에 따른 위기 대응 향상으로 안정적 유지관리에 기여

상하수도사업소

상수도운영팀장 김효숙

담당자 박지윤(☎5524)

배경 및 필요성

- 지속적인 수압, 기온 변화, 부식 등에 노출되어 구조물 균열·철근 노출로 안전성 심각
- 정수장의 핵심 시설로, 상수도 급수 장애를 사전에 예방

☐ 사업개요

- 사업기간: 2025. 12. ~ 2027. 6. (19개월)
- 위 치: 고흥읍 호형정수장, 도화면 신호 정수장
- 소요예산: 1,220백만원(군비)
- 주요내용
 - 취수탑 보강공사 1식
 - 내진보강공사: 기초부 및 주요 기둥, 보 등 구조체 보강
 - 외벽 개·보수 공사: 균열 보수, 콘크리트 표면 재마감, 철근 보강 등

☐ 추진계획

- 기본 및 실시설계 : '25. 12.
- 취수탑 보강공사 발주 : '26. 4.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,220	70	1,150	-	-	
군 비	1,220	70	1,150	-	-	

☐ 기대효과

- 시설물 내구성 및 유지관리 효율성 제고, 수돗물 공급 안정성 확보
- 자연재해 대응력 강화로 취수시설의 기능 마비 및 붕괴 위험 최소화

배경 및 필요성

- 오염된 여재는 여과속도를 저하시켜 처리용량 감소 및 역세척 주기단축 유발
- 장기간 세척이 미흡할 경우 세균 번식, 이취미 발생 등의 위생 문제가 발생할 수 있으며, 상수도 공급 품질 저하 유발

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 2027. 6. (18개월)
- 위 치: 금산면 오천정수장(금산면 오천수원지길 121)
- 소요예산: 861백만원(군비) - 금회 574백만원(군비)
- 주요내용
 - 금산면 오천정수장 완속여과지 여재 세척
 - 여과사(329m³), 여과사리(249m³) 굴상 세척 선별 및 여과재료 투입, 포장 고르기 등
 - 여과사 교체(49Ton)
 - 폐여과사처리 등

☐ 추진계획

- 기본 및 실시설계 : '26. 2.
- 여과지 여재 세척 선별공사 총괄 및 1차분 발주 : '26. 3.
- 여과지 여재 세척 선별공사 2차분 시행 : '27. 1.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	861	-	574	287	-	
군 비	861	-	574	287	-	

☐ 기대효과

- 여과지 운영 효율 향상 및 장기적 유지관리비 절감
- 설비 수명 연장과 안정적인 정수장 운영 기반 확보
- 깨끗하고 안전한 수돗물 공급 품질 향상

배경 및 필요성

- 해안가 주변 지하수 과다 사용으로 인한 해수침투 영향 검토
- 해수침투로 인한 지하수 염분 농도 상승과 담수대 후퇴현상 상시화
- 지하수 개발 및 지하수 고갈 방지를 위한 장기적인 수자원 보호정책 마련
- 귀농 농가 및 기존 주민을 위한 용수 확보

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 2026. 12. (12개월)
- 위 치: 풍양면 풍남리·송정리 일원
- 소요예산: 504백만원(군비)
- 주요내용
 - 지하수 이용장애 및 해수침투 영향분석 용역
 - 해수침입 측정망 설치(9개소)
 - 지하수 불용공 폐공 및 지하수 계량기 교체/설치
- 지하수 관정 현황 ※ 김 공장: 27개소

구 분	소 계	이용공	불용공	허 공	조사불가	비 고
계	351	168	58	106	19	
풍남리	204	88	46	63	7	
송정리	147	80	12	43	12	

□ 추진계획

- 지하수 이용장애 및 해수침투 영향분석 용역 시행 : '26. 1. ~ 3.
- 해수침입 측정망 설치 및 폐공 및 지하수 계량기 설치 : '26. 6. ~ 11.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	504		504	-	-	
군 비	504		504	-	-	

□ 기대효과

- 지하수 개발 및 지하수 고갈 방지를 위한 장기적인 수자원 보호정책 마련
- 귀농 농가 및 기존 주민을 위한 용수 확보

배경 및 필요성

- 정수시설 노후에 따른 여과 효율 저하, 고탁도 원수에 대한 대응이 어려워 지속 발생 중인 정수 수질 악화 및 수질 민원 해결을 위해 정수장 정비사업 추진 필요

□ 사업개요

- 사업기간: 2026년 ~ 2030년(5년)
- 위 치: 봉래면 예내리 246 일원 (예내정수장)
- 소요예산: 33,918백만원(국 16,959, 군 16,959)
※ 2026년: 5,088백만원(국 2,544, 군 2,544)
- 주요내용: 예내정수장 전면 개량 Q=4,000m³/일

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계용역 시행: '26. 1. ~ '27. 6.
- 총괄 및 1차분 공사 착공: '27. 6.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2027년 이 후	비 고
계	33,918	-	5,088	5,088	23,742	
국 비	16,959	-	2,544	2,544	11,871	지특사업
도 비	0	-	-	-	-	
군 비	16,959	-	2,544	2,544	11,871	

□ 기대효과

- 정수 수질 개선을 통한 수질 민원 해소로 안정적인 수돗물 공급 및 지역주민 삶의 질 개선

배경 및 필요성

- 마을상수도 수원 고갈과 지하수 수질 악화로 생활용수 사용에 어려움이 있는 도화면 5개 마을에 안정적인 수돗물 공급 필요

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026년 ~ 2028년(3년)
- 위 치: 도화면 5개 마을
 - 봉동, 봉서, 고당, 청룡, 황산마을
- 소요예산: 10,900백만원(국 8,611, 군 2,289)
 - ※ 2026년: 2,714백만원(국 1,900, 군 814)
- 주요내용: 송배·급수관로 18.014km, 배수지(100톤) 1개소, 가압장 1개소

☐ 추진계획

- 설계 용역 및 사전 행정절차 추진: '26. 3.
- 총괄 및 1차분 공사 착공: '26. 4.
 - 송·배·급수관로 정비 6.5km

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2027년 이 후	비 고
계	10,900	231	2,714	5,000	2,955	
전 환	8,611		1,900	3,950	2,761	전환사업
도 비						
군 비	2,289	231	814	1,050	194	

☐ 기대효과

- 양질의 깨끗한 수돗물 공급과 시설 파손 등 비상상황 발생 시에도 안정적 수돗물 공급 및 지역주민 삶의 질 개선

배경 및 필요성

- 마을상수도 수원 고갈과 지하수 수질 악화로 생활용수 사용에 어려움이 있는 풍양면 7개 마을에 안정적인 수돗물 공급 필요

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026년 ~ 2028년(3년)
- 위 치: 풍양면 7개 마을
 - 삼신, 사동, 신평, 축두, 문암, 소곡, 동적마을
- 소요예산: 6,780백만원(국 5,304, 군 1,476)
 - ※ 2026년: 585백만원(국 410, 군 175)
- 주요내용: 송배·급수관로 10.03km

☐ 추진계획

- 설계용역 및 사전 행정절차 추진: '26. 3.
- 총괄 및 1차분 공사 착공: '26. 4.
 - 송·배·급수관로 정비 3.5km

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2027년 이 후	비 고
계	6,780	-	585	3,098	3,097	
전 환	5,304	-	410	2,447	2,447	전환사업
도 비	-	-	-	-	-	
군 비	1,476	-	175	651	650	

☐ 기대효과

- 양질의 깨끗한 수돗물 공급과 시설 파손 등 비상상황 발생 시에도 안정적 수돗물 공급 및 지역주민 삶의 질 개선

배경 및 필요성

- 기 시행중인 농어촌생활용수개발사업(점암, 남양지구) 관로 연결을 통해 순환형 비상공급망을 완성하여 시설파손, 고장 등 비상 상황 발생 시 안정적 생활용수 공급

□ 사업개요

- 사업기간: 2026년 ~ 2028년(3년)
- 위 치: 남양면 2개 마을
 - 왕주, 주암, 선정, 덕흥마을
- 소요예산: 6,260백만원(국 4,792, 군 1,468)
 - ※ 2026년: 1,714백만원(국 1,200 군 514)
- 주요내용: 송배·급수관로 10.83km

□ 추진계획

- 설계용역 및 사전행정절차 추진: '26. 3.
- 총괄 및 1차분 공사 착공: '26. 4.
 - 송·배·급수관로 정비 3.0km

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2027년 이 후	비 고
계	6,260	-	1,714	2,273	2,273	
국 비	4,792	-	1,200	1,796	1,796	전환사업
도 비	-	-	-	-	-	
군 비	1,468	-	514	477	477	

□ 기대효과

- 시설 파손 등 비상상황 발생 시에도 안정적인 수돗물 공급 및 지역주민 삶의 질 개선

배경 및 필요성

- 고흥군 포두면 일원 4개 마을의 오염된 생활하수 방류로 인해 소하천 및 인근해역 오염 가중
- 수질오염 방지와 공중보건 위생 향상 등 정주여건 개선을 위해 공공하수도 시설 보급 시급

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 2028. 12.
- 위 치: 고흥군 포두면 신촌, 외초, 내초, 봉암마을 일원
- 소요예산: 12,600백만원(국 7,500, 도 408, 군4,692) ※ '26년 500백만원(국 300, 도 40, 군 160)
- 주요내용: 하수처리장 100m³/일, 오수관로 신설 L=7.4km, 배수설비 256개소

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계용역 : '25. 12. ~ '26. 4.
- 재원협의를, 설치인가 등 행정절차 이행 : '26. 5. ~ '26. 6.
- 사업 착공 : '26. 7.
- 사업 준공 : '28. 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	12,600	-	500	6,050	6,050	
국 비	7500	-	300	3,600	3,600	
도 비	408	-	40	184	184	
군 비	4,692	-	160	2,266	2,266	

□ 기대효과

- 오염된 생활하수 유출로 인한 수질오염을 예방하고 쾌적한 생활환경 조성

11 대서 장사 등 3개소 하수처리구역 확대

신규

배경 및 필요성

- 고흥군 대서면, 과역면, 도덕면 일원 5개 마을의 오염된 생활하수 방류로 인해 소하천 및 인근해역 오염 가중
- 공공하수도 보급으로 수질개선과 쾌적한 주거환경이 조성되도록 하수처리구역 확대 반영 시급

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 2028. 12.
- 위 치: 대서면 장사, 과역면 외로, 도덕면 신양·율동·회룡마을 일원
- 소요예산: 9,783백만원(국 5,870, 군 3,913) ※ 2026년: 833백만원(국 500, 군 333)
- 주요내용: 오수관로 신설 L=7.8km, 배수설비 420개소

☐ 추진계획

- 기본 및 실시설계용역 : '25. 12. ~ '26. 4.
- 재원협의, 설치인가 등 행정절차 이행 : '26. 5. ~ '26. 6.
- 사업 착공 : '26. 7.
- 사업 준공 : '28. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	9,783	-	833	4,475	4,475	
국 비	5,870	-	500	2,685	2,685	
군 비	3,913	-	333	1,790	1,790	

☐ 기대효과

- 오염된 생활하수 유출로 인한 수질오염을 예방하고 쾌적한 생활환경 조성

12 도양읍 도시침수 예방 정비(1·2단계) 신규 + 계속

배경 및 필요성

- 주거와 상가 건물이 밀집해 있는 도양읍 시가지는 우수관로 노후 및 통수능력 부족으로 기습 폭우시 도시침수 피해 반복 발생
- 기후 온난화로 국지성 집중호우가 빈번히 발생하고 있는 상황으로 지역주민들의 인명 및 재산 보호를 위해 도시침수 예방 사업 시급

☐ 사업개요

- 사업기간: 2025. 1. ~ 2028. 12.
- 위 치: 고흥군 도양읍 일원
- 소요예산: 65,571백만원(국37,780 군27,791) ※1단계 41,571백만원, 2단계 24,000백만원
- 주요내용: 우수관로 신설 및 개량 L=16.0km, 빗물펌프장 3개소

☐ 추진계획

- 하수도정비 중점관리지역 지정/승인 : '22. 11. / '25. 3.
- 정비대책 수립 및 설계용역 시행 : '23. 8. ~ '26. 6.
- 도시침수 예방 신규사업 선정(1·2단계) : '23. 9. / '25. 9.
- 1단계 사업 시행 : '26. 4. ~ '28. 9.
- 2단계 사업 시행 : '26. 7. ~ '28. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	65,571	12,386	13,593	27,925	11,667	
국 비	37,780	5,869	8,156	16,755	7,000	
군 비	27,791	6,517	5,437	11,170	4,667	

☐ 기대효과

- 노후 및 통수능력 부족 하수관거 정비 도시침수 피해 예방

사업개요

- 사업기간: 2023. 6. 13. ~ 2026. 6. 14. (3년간)
 - 용역 완료 후 사후관리 잔여기간 용역 착수 필요('26. 6. ~ '33. 6.까지)
- 위 치: 고흥군 일원
- 소요예산: 6,675백만원
- 주요내용: 지방상수도 현대화사업 성과 보증 유지(상수도 유수율 85%)
 - 관망 운영·관리, 누수탐사 및 복구 지원, 스마트관망시스템 유지관리

☐ 추진실적

- 총괄 및 1차분 용역 착수 : '23. 6.
 - 26개 중·소블럭(중블럭 10개, 소블럭 16개)
- 1 ~ 2차분 용역 완료 : '23. 6. ~ '25. 3.
- 3차분 용역 시행 : '25. 3.

☐ 추진계획

- '26년 지방상수도 현대화사업 사후관리용역 사업수행능력평가(PQ) 추진
 - : '26. 4.
 - 현대화사업 완료 후 10년간 사후관리 실시 규정
- '26년 지방상수도 현대화사업 총괄 및 1차분 시행 : '26. 4.
- 총괄 및 1차분 용역 착수 : '26. 6.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	6,675	2,475	600	600	3,000	
군 비	6,675	2,475	600	600	3,000	

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2030.(6년)
- 위 치: 고흥군 일원(금산, 포두 중블록 26개소)
- 소요예산: 39,858백만원(국 19,624 군 20,234) ※ 2026년: 3,048백만원(국 1,829, 군 1,219)
- 주요내용: 관망정비 13.2km, 누수탐사 및 복구 1,020km 등

☐ 지금까지 추진실적

- 용역 사업수행능력평가 시행 : '25. 5.
- 기본 및 실시설계용역, 건설사업관리(CM) 용역 계약 체결: '25. 6.
- 기본 및 실시설계 용역 시행 : '25. 5. ~ '26. 10.
- 관망운영 및 누수탐사 용역 시행 : '25. 10. ~ '30. 3.

☐ 추진계획

- 사전기술검토 추진(기후부) : '26. 4.
- 본 공사 착수 : '26. 9.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2027년 이 후	비 고
계	39,858	2,258	3,048	17,276	17,276	
국 비	19,624	1,129	1,829	8,333	8,333	지특회계
군 비	20,234	1,129	1,219	8,943	8,943	

☐ 기대효과

- 유수율 제고 및 누수량 저감으로 효율적인 급수시설 운영과 누수 용수 확보를 통해 안정적 용수 공급 및 가뭄 극복

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2029.(5년)
- 위 치: 강동정수장(풍양면 풍남리)
- 소요예산: 43,511백만원(국 21,756, 군 21,755) ※ 2026년: 5,520백만원(국 2,760, 군 2,760)
- 주요내용: 노후정수시설 전면 개량(6,000톤/일)

□ 지금까지 추진실적

- 설계 용역 사업수행능력평가 시행 : '25. 5.
- 기본 및 실시설계 용역 계약 체결 : '25. 6.
- 기본 및 실시설계 추진 : '25. 6. ~ '26. 12.

□ 추진계획

- 사전기술검토 추진(기후부) : '26. 4.
- 본 공사 착수 : '26. 9.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2027년 이 후	비 고
계	43,511	5,730	5,520	5,310	26,951	
국 비	21,756	2,865	2,760	2,655	13,476	지특회계
군 비	21,755	2,865	2,760	2,655	13,475	

□ 기대효과

- 정수 생산량 증가와 정수시설 개량을 통해 급수구역인 도양읍, 풍양면, 도덕면 등에 맑은 물 안정 공급
- 정수장 시설 및 운영 현대화로 유지관리비 절감과 업무 효율성 증대

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2027.(6년)
- 위 치: 금산면 오천리~도양읍 시산리
- 소요예산: 27,801백만원(국 19,462, 도 2,499, 군 5,840)
※ 2026년: 4,640백만원(국 3,248, 도 417, 군 975)
- 주요내용: 육상관로 4.5km, 해저관로 4.23km

☐ 지금까지 추진실적

- 기본 및 실시설계 추진 : '22. 6. ~ '24. 3.
- 총괄 및 1차분 착공 : '24. 5.
- 2차분 착공 : '24. 5.
- 1·2차분 준공 : '24. 5.

☐ 추진계획

- 3차분 착공 : '26. 1.
- 해저관로 총괄 및 3차분 준공 : '26. 3.
- 육상관로 공사 추진 : '26. 3. ~ '27. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2027년 이 후	비 고
계	27,801	12,999	4,640	5081		
국 비	19,462	9,100	3,248	3,557	-	균특회계
도 비	2,499	1,170	417	456	-	
군 비	5,840	2,729	975	1,068	-	

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.(5년)
- 위치: 고흥군 풍양면 일원(4개 마을)
※ 상림, 하림, 구잠, 방사
- 소요예산: 5,000백만원(국 3,500, 도 450, 군 1,050)
※ 2026년: 1,448백만원(국 1,014, 도 130, 군 304)
- 주요내용: 배·급수관로 7.64km

□ 지금까지 추진실적

- 총괄 및 1차분 공사 착공 : '23. 12.
- 1 ~ 3차분 공사 추진 : '23. 12. ~ '25. 12.
 - 상림, 하림 배·급수관로 매설 2.90km
 - 구잠, 방사 배·급수관로 매설 4.74km

□ 추진계획

- 4차분 공사 추진 : '26. 1. ~ 26. 6.
 - 상림, 하림, 국도구간 비굴착 상수관로 인입공사 2개소
 - 방사마을 상수도 공급: '26. 5.
 - 상림, 하림, 구잠마을 상수도 공급: '26. 6.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2027년 이후	비고
계	5,000	3,558	1,448	-	-	
국비	3,500	2,486	1,014	-	-	전환사업
도비	450	326	130	-	-	
군비	1,050	746	304	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2021. ~ 2026.(6년)
- 위 치: 고흥군 동강면 일원(10개 마을)
※ 신촌, 세곡, 장동, 쌍암, 신정, 원등, 평촌, 하송, 상송, 오수
- 소요예산: 6,500백만원(국 4,550, 도 585, 군 1,365)
※ 2026년: 2,071백만원(국 1,450, 도 186, 군 435)
- 주요내용: 배·급수관로 18.234km, 배수지(150톤) 1개소

□ 지금까지 추진실적

- 총괄 및 1차분 공사 착공 : '23. 8.
- 1차분 준공 : '24. 2.
- 가설사무소 설치 등
- 2차분 추진 및 상수도 공급 : '24. 2. ~ 12.
- 배·급수관로 7.8km(3개마을/세곡,하송,상송마을)
- 3차분 추진 및 상수도 공급 : '25. 1. ~ 12.
- 배·급수관로 2.1km(4개마을/장동,마륵,오수,원등마을)

□ 추진계획

- 4차분 추진 및 상수도 공급 : '26. 1. ~ 12.
- 배·급수관로 8.3km(3개 마을/쌍암, 신정, 평촌)

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2024년 이 전	2025년	2026년	2027년 이 후	비 고
계	6,500	3,000	1,429	2,071	-	
국 비	4,550	2,100	1,000	1,450	-	전환사업
도 비	585	270	129	186	-	
군 비	1,365	630	300	435	-	

사 업 개 요

- 사업기간: 2020. ~ 2026.(7년)
- 위 치: 고흥군 점암면(4개 마을), 남양면(5개 마을) 일원
※ 점암(평촌, 성주, 두지, 한산), 남양(주교, 덕동, 망동, 덕흥, 선정)
- 소요예산: 6,999백만원(국 4,900, 도 629, 군 1,470)
※ 2026년: 1,428백만원(국 1,000, 도 128, 군 300)
- 주요내용: 송·배·급수관로 16.24km

☐ **지금까지 추진실적**

- 총괄 및 1차분 공사 착공 : '23. 5. 16.
- 1 ~ 3차분 공사 추진 : '23. 5. ~ '25. 12.
 - 배·급수관로 5.3km(3개 마을/주교, 망동, 덕동마을)
 - 주교마을 공급: '24. 2.
 - 배·급수관로 5.1km(남양 덕흥, 망동, 선정)

☐ **추진계획**

- 4차분 공사 추진 : '26. 1. ~ 12.
 - 배·급수관로 5.9km(점암 평촌, 성주, 두지, 한산마을)

☐ **사업비 투자계획**

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2027년 이 후	비 고
계	6,999	5,571	1,428	-	-	
국 비	4,900	3,900	1,000	-	-	전환사업
도 비	629	501	128	-	-	
군 비	1,470	1,170	300	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.(5년)
- 위치: 고흥군 남양면 일원(4개 마을)
※ 신직, 잠두, 와야, 평촌
- 소요예산: 4,715백만원(국 3,300, 도 425, 군 990)
※ 2026년: 1,714백만원(국 1,200, 도 154, 군 360)
- 주요내용: 송·배·급수관로 7.22km

☐ 지금까지 추진실적

- 총괄 및 1차분 공사 착공 : '23. 12.
- 1 ~ 3차분 공사 추진 : '23. 12. ~ '25. 12.
 - 남양 신직마을 배·급수관로 1.02km
 - 남양 와야, 잠두마을 배·급수관로 4.6km

☐ 추진계획

- 4차분 공사 추진 : '26. 1. ~ 12.
 - 남양 평촌마을 배·급수관로 1.6km

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2027년 이후	비고
계	4,715	3,001	1,714	-	-	
국비	3,300	2,100	1,200	-	-	전환사업
도비	425	271	154	-	-	
군비	990	630	360	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2026.(3년)
- 위치: 봉래면 예내리 산112-6
- 소요예산: 9,500백만원(국 6,650, 군 2,850)
※ 2026년: 4,114백만원(국 2,880, 군 1,234)
- 주요내용: 송수관로 8.3km, 가압장 2개소, 취수장 2개소 등

☐ 지금까지 추진실적

- 설계 용역 사업수행능력평가 시행 : '24. 4.
- 기본 및 실시설계 추진 : '24. 6. ~ 10.
 - 노선 측량 8.3km 및 가압장 설치 위치 검토
- 총괄 및 1차분 공사 착공 : '25. 1.
 - 도수관로 0.4km
- 2차분 공사 추진 : '25. 4. ~ 12.
 - 도수관로 2.2km, 가압장 2개소

☐ 추진계획

- 3차분 공사 추진 : '26. 1. ~ 12.
 - 도수관로 5.7km, 취수장 2개소

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2027년 이후	비고
계	9,500	5,386	4,114	-	-	
국비	6,650	3,770	2,880	-	-	균특회계
군비	2,850	1,616	1,234	-	-	

사업개요

- 사업기간: 2024. ~ 2027.(4년)
- 위치: 고흥군 고흥읍, 도양읍
- 소요예산: 29,524백만원(국 13,060, 군 16,464)
※ 2026년 : 6,565백만원(국 2,902, 군 3,663)
- 주요내용: 노후 하수관로 정비 불명수 유입 차단 등 하수처리 효율 향상
- 관로 정비 L=17.6km(굴착 13.6km, 비굴착 4.0km)

□ 추진실적

- 하수도정비 기본계획 반영 : '20. 6.
- 기본 및 실시설계 용역 : '21. 8. ~ '23. 12.
- 총괄 및 1차분 사업 시행 : '24. 1. ~ '27. 5.
- 2차분 사업 시행 : '25. 2. ~ 12.
- 1차분 사업 준공 : '25. 8.

□ 추진계획

- 2차분 사업 준공 : '26. 1.
- 3차분 사업 착공 : '26. 1.
- 총괄사업 준공 : '27. 5.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	29,524	13,858	6,565	9,101	-	
국 비	13,060	6,305	2,902	3,853	-	
군 비	16,464	7,553	3,663	5,248	-	

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2027.(3년)
- 위 치: 고흥읍, 금산면, 도화면 일원
- 소요예산: 12,547백만원(국 7,528, 군 5,019)
※ 2026년: 6,766백만원(국 4,060, 군 2,706)
- 주요내용: 하수도 보급률 확대 수질개선과 주민 생활환경 개선(11.3km, 304가구)
 - 호서지구(간천, 비아, 신촌, 중촌, 사동, 유동): 오수관로 6.9km, 배수설비 208개소
 - 옥룡지구: 오수관로 2.8km, 배수설비 59개소
 - 청룡지구: 오수관로 1.6km, 배수설비 37개소

추진실적

- 하수도정비 기본계획 반영 : '21. 5.
- 기본 및 실시설계 용역 : '22. 9. ~ '25. 8.
- 재원협의 및 설치인가 협의 : '25. 4. ~ '25. 8.
- 총괄 및 1차분 사업 시행 : '25. 8. ~ '27. 8.

추진계획

- 2차분 사업 착공 : '26. 1.
- 1차분 사업 준공 : '26. 8.
- 총괄사업 준공 : '27. 8.

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	12,547	2,499	6,766	3,282	-	
국 비	7,528	1500	4,060	1,968	-	
군 비	5,019	999	2,706	1,314	-	

사 업 개 요

- 사업기간: 2025. ~ 2027(3년)
- 위 치: 고흥군 도양읍 장예, 남양면 중산, 왕주·주암마을
- 소요예산: 17,256백만원(국비 10,271, 도비 1,397, 군비 5,588)
※ 2026년: 8,483백만원(국 5,090, 도 678, 군 2,715)
- 주요내용: 공공하수처리로 패류생산 해역의 수질보전(10.6km, 268가구)
 - 도양 장예마을: 오수관로 1.8km, 배수설비 74개소, 하수처리장 20m³/일
 - 남양 중산마을: 오수관로 2.1km, 배수설비 79개소, 하수처리장 25m³/일
 - 남양 왕주, 주암마을: 오수관로 6.7km, 배수설비 115개소, 하수처리장 45m³/일

☐ 추진실적

- 하수도정비 기본계획 반영 : '21. 6.
- 기본 및 실시설계 용역 : '22. 9. ~ '25. 6.
- 재원협의 및 설치인가 : '24. 8. ~ '25. 4.
- 총괄 및 1차분 사업 시행 : '25. 6. ~ '27. 12.

☐ 추진계획

- 2차분 사업 착공 : '26. 1.
- 1차분 사업 준공 : '26. 4.
- 총괄 사업 준공 : '27. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	17,256	3,039	8,483	5,734	-	
국 비	10,271	1,673	5,090	3,508	-	
도 비	1,397	223	678	496	-	
군 비	5,588	1,143	2,715	1,730	-	

사업개요

- 사업기간: 2025. ~ 2027.(3년)
- 위 치: 영남면 우두마을, 동일면 덕흥, 구룡마을 일원
- 소요예산: 9,044백만원(국 5,426, 도 724, 군 2,894)
 - ※ 2026년: 4,166백만원(국 2,500, 도 333, 군 1,333)
- 주요내용: 공공하수처리로 수질오염 예방 및 쾌적한 생활환경 조성(7.9km, 150가구)
 - 영남 우두마을: 오수관로 3.2km, 배수설비 67개소
 - 동일 덕흥, 구룡마을: 오수관로 5.7km, 배수설비 103개소

☐ 추진실적

- 하수도정비 기본계획 반영 : '21. 5.
- 기본 및 실시설계 용역 : '22. 9. ~ '25. 7.
- 재원협의 및 설치인가 : '25. 2. ~ '25. 9.
- 총괄 및 1차분 사업 시행 : '25. 12. ~ '27. 12.

☐ 추진계획

- 2차분 사업 착공 : '26. 1.
- 1차분 사업 준공 : '26. 5.
- 총괄 사업 준공 : '27. 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	9,044	500	4,166	4,378	-	
국 비	5,426	300	2,500	2,626	-	
도 비	724	40	333	351	-	
군 비	2,894	160	1,333	1,401	-	

성 과 목 표

- 공공하수처리장의 안정적인 수질기준 준수 및 방류수역 수질 개선으로 주민의 보건위생 및 생활환경 개선

□ 사업개요

○ 고흥 공공하수처리장

- 위탁기간: '23. 5. 1. ~ '26. 4. 30.(3년)
- 위탁업체: (주)한미엔텍, (주)동부그린
- 총사업비: 2,458백만원(군비) ※ 2026년: 280백만원

○ 도양 공공하수처리장

- 위탁기간: '25. 5. 1. ~ '28. 4. 30.(3년)
- 위탁업체: (주)누리, (주)송림
- 총사업비: 2,241백만원(군비) ※ 2026년: 747백만원

○ 소규모 공공하수처리장(58개소)

- 위탁기간: '24. 4. 1. ~ '26. 4. 30.(2년 1개월)
- 위탁업체: (주)리워터, (주)송림
- 총사업비: 2,742백만원(군비) ※ 2026년: 430백만원

○ 분뇨처리장

- 위탁기간: '25. 8. 1. ~ '28. 7. 31.(3년)
- 위탁업체: (주)한미엔텍
- 총사업비: 827백만원(군비) ※ 2026년: 276백만원

○ 공공하수처리시설 TMS 유지관리(5개소)

- 위탁기간: '26. 1. 1. ~ 12. 31.(1년)
- 운영업체: (주)싱크수트
- 총사업비: 89백만원(군비)

□ 추진계획

○ 공공하수처리시설(59개소) 민간위탁 운영사 선정

- '26. 5.

성 과 목 표

- 공공하수처리장 등 환경기초시설의 민간 위탁 기간 만료로 안정적이고 효율적인 운영을 위해 관리대행 운영사를 선정

□ 사업개요

- 사 업 명: 고흥 공공하수처리장 및 소규모 공공하수처리장 민간위탁
- 위탁기간: 2026. 5. 1. ~ 2029. 4. 30.(3년)
- 대상시설: 공공하수처리장 59개소(고흥, 면 5, 소규모 53)
- 총사업비: 6,000백만원

□ 추진계획

- 위탁운영 원가산정 용역 시행 : '25. 8. ~ '25. 11.
- 관리대행 민간위탁 운영사 선정
 - 위탁성과 평가 : '26. 1.
 - 관리대행 제안서 제출 안내 및 입찰 공고 : '26. 1.
 - 심의위원 선정 및 위원회 개최 : '26. 3.
 - 관리대행 민간위탁 운영 시행 : '26. 5. 1.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	6,000	-	1,333	2,000	667	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	
군 비	6,000	-	1,333	2,000	667	

성 과 목 표

- 공공하수처리시설에 대해 하수도법 제20조에 따라 기술진단을 실시하고 시설물 운영에 대한 관리상태를 점검하여 시설개선 효율화 방안 등을 모색하여 처리장 운영관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 대상시설: 금산면, 소규모 공공하수처리장 7개소

진단 대상시설		사용개시일 (이전진단일)	고시비용 (천원)	주 소	비고
시설명	용량(m ³ /일)				
금산면	600	2021. 04.	80,570	금산면 쇠머리길 124-13	
금산 신평	65	2021. 12.	15,765	금산면 평산길 27	
도양 장수	50	2021. 12.	15,765	도양읍 관리상중하길 113	
금산 동촌·서촌	170	2021. 12.	21,715	금산면 거금일주로 1523-44	
풍남	150	2021. 04.	21,715	풍양면 천마로 1412-14	
동강면	350	2021. 04.	46,365	동강면 서민호길 94-73	
봉래면	380	2021. 04.	46,365	봉래면 진터길 10	
대서면	160	2021. 04.	21,715	대서면 동서로 563-431	

- 사 업 비: 270백만원(부가세 포함)
 - 공공하수도의 기술진단비용(환경부고시 제2023-17호) 고시 적용

□ 추진계획

- 기술진단 추진일정
 - 계약심사 및 일상감사(※ 환경공단 사전협의) : '26. 2.
 - 용역발주 : '26. 3.
 - 용역준공 및 기술진단 보고(영산강유역환경청) : '26. 6.
 - 개선사항 보수계획 수립 : '26. 7.
- 개선공사 시행 : '26. 8. ~ 11.

성 과 목 표

- 악취방지법 제16조의2 및 공공환경시설 기술진단 업무처리규정에 따라 악취로 인한 주민의 건강상 위해를 예방하고 생활환경을 보전하기 위해 악취기술진단을 실시하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 12.
- 대상시설: 금산면, 분뇨처리장

진단 대상시설		사용개시일 (이전진단일)	고시비용 (천원)	주 소	비고
시설명	용량(m³/일)				
금산면	600	2021. 01.	25,886	금산면 쇠머리길 124-13	
분뇨처리장	95	2021. 01.	37,294	도덕면 고흥로 689-122	

- 사 업 비: 64백만원(부가세 포함)
 - 공공환경시설의 기술진단비용(환경부고시 제2025-74호) 고시 적용

□ 추진계획

- 기술진단 추진일정
 - 용역발주(※ 환경공단 사전협의) : '26. 3.
 - 용역준공 및 기술진단 보고(영산강유역환경청) : '26. 6.
 - 개선사항 보수계획 수립 : '26. 7.
- 개선공사 시행 : '26. 8. ~ 11.

성 과 목 표

- 장해 발생 시 신속한 복구 체계 구축으로 원활하고 효율적인 시스템 운영 및 업무의 생산성 향상 도모

□ 사업개요

- 고흥군 상수도 통합관제시스템 운영 서버 및 응용 프로그램 유지관리, 시스템 장애 조치, 이력 관리 등 실시
 - 추진목적: 집중호우, 폭염에 따른 계측기기 시스템의 잦은 장애로 시스템 내 데이터 미수신 문제 수시 발생
 - 소요예산: 120백만원
 - 사업기간: 계약일로부터 1년간
 - ※ 2025년 유지보수 기간: '2025. 4. 23. ~ '2026. 4. 23. 까지


□ 추진계획

- 상수도 통합 운영시스템(H/W, S/W) 총 43식 유지보수
 - 시스템 현황

구 분	계	H/W	S/W	보안/네트워크	기타
통합 운영시스템	43	16	7	9	11

- 응용 및 상용 SW

구분	항 목	주요기능
응용S/W	관망감시시스템	운영데이터 실시간 감시
	관망관리시스템	유량, 수압, 수질 조회, 유수율, 누수율 분석, 블록 분석
	시설물관리시스템	시설물 관리 및 이력 상태
상용S/W	DBMS, Clustering S/W, 백업서버 S/W	



성 과 목 표

- 관내 주요 상수도 지하시설물에 대해 위치·속성 정보를 체계적으로 수집·정비
- 시설물 관리의 효율성을 제고하고 재난·재해 발생 시 신속한 대응 체계 마련

☐ 사업개요

- 사업기간: '2025. 6. ~ '2026. 6.
- 위 치: 고흥군 일원
- 사 업 량: 지리정보시스템 데이터베이스(GIS DB) 구축 7.05km
- 소요예산: 200백만원(군비)

☐ 추진실적 및 계획

- 기존 DB·도면자료 조사 및 검증 : '25. 6. ~ 7.
- DB구축대상 사업지 지하시설물 측량 : '25. 7. ~ '26. 3.
- DB 수집자료 표준화 및 시스템 연계 등록 : '26. 3. ~ 6.

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
31건	82,003	44,943	2,066	34,994	0	
상하수도요금 모바일 고지 및 결제시스템 구축	120			120		신규
통합운영센터 상수도 계측기기 테이터 연계 구축	170			170		신규
정수장 취수탑 보강공사	1,150			1,150		신규
금산 오천정수장 여과지 여재 세척선별 공사	574			574		신규
풍양[풍남, 송정]지하수 이용장애 및 해수침투 조사 용역	504			504		신규
고흥군 노후정수장(예내) 정비사업	5,088	2,544		2,544		신규
비상공급망 구축사업 (도화 봉룡 사덕지구)	2,714	(전 환) 1,900		814		신규
비상공급망 구축사업 (풍양지구 2단계)	585	(전 환) 410		175		신규
비상공급망 구축사업 (남양 망동지구)	1,714	(전 환) 1,200		514		신규
포두 옥강 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업	500	300	40	160		신규
대서 장사 등 3개소 하수처리구역 확대	833	500		333		신규
도양읍 도시침수 예방 정비(1,2단계)	13,593	8,156		5,437		신규 계속
고흥군 지방상수도 현대화사업 사후관리 용역	600			600		계속
고흥군 노후 상수관망 정비	3,048	1,829		1,219		계속

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
고흥군 노후 정수장(강동) 정비	5,520	2,760		2,760		계속
도서지역식수원개발사업 (시산도)	4,640	3,248	417	975		계속
농어촌생활용수개발사업 (풍양지구)	1,448	1,014	130	304		계속
농어촌생활용수개발사업 (동강지구)	2,071	1,450	186	435		계속
농어촌생활용수개발사업 (점암 남양지구)	1,428	1,000	128	300		계속
농어촌생활용수개발사업 (남양 월정지구)	1,714	1,200	154	360		계속
지방 상수도 비상공급망 구축 사업	4,114	2,880		1,234		계속
고흥(고흥, 도양) 노후하수관로 정비사업	6,565	2,902		3,663		29,524 2024년
고흥 하수처리구역 확대사업(3개 지구)	6,766	4,060		2,706		12,547 2025년
고흥(패류생산해역) 농어촌마을하수도 정비사업(3개 지구)	8,483	5,090	678	2,715		17,256 2024년
우두·덕흥지구 마을하수도 정비사업(2개 지구)	4,166	2,500	333	1,333		9,044 2025년
공공하수처리장 민간위탁 운영	1,908			1,908		일반
공공하수처리시설 민간위탁	1,333			1,333		일반
26년 금산면, 소규모 공공하수처리시설 기술 진단	270			270		일반
26년 금산면, 분뇨처리장 악취 기술 진단	64			64		일반
고흥군 상수도 통합운영시스템 유지관리	120			120		일반
2025년 고흥군 광역· 지방상수도 GIS DB 구축 용역	200			200		일반



24

분청문화박물관



목 차

I. 기본현황	878
II. 2025년 주요업무 평가	879
III. 2026년 업무추진 방향	882
IV. 2026년 주요업무 계획	883
1. 【신규】 고흥분청사기의 매력 모든 채널로 소통	883
2. 【신규】 아빠와 함께 1박2일 박물관 캠프	884
3. 【신규】 분청 in Life 전국 뭇즈 공모전	885
4. 【신규】 보물, 한 점의 명작찾기 프로젝트	886
5. 【신규】 시니어와 함께하는 고흥 문화여정 “뮤지엄 투어”	887
6. 【신규】 고흥분청사기 전통에서 생활로-자립기반 조성	888
7. 【계속】 국가유산 활용사업을 통한 고흥분청사기 가치 조명	889
8. 【일반】 전국 방방 꺾!꺾! 분청 홍보 원정대	890
9. 【일반】 SNS 박물관 홍보하고! 선물 받고! 이벤트	890
10. 【일반】 파란마음 분청빛깔 어린이 그림 잔치 페스타	891
11. 【일반】 고흥박물관캠핑장 운영·관리	892
12. 【일반】 모두에게 사랑받는 박물관 관람환경 조성	893
13. 【일반】 다양한 기획전시를 통한 군민 문화향유 확대	894
14. 【일반】 호기심 가득, 풍성한 교육·체험프로그램 운영	895
15. 【일반】 고흥의 정신을 담은 소장유물 확보 및 가치 향상	896
16. 【일반】 고흥의 역사문화 가치 확산을 위한 학술연구 기능 강화	897
17. 【일반】 박물관 전시 전문해설사 역량 강화	898
18. 【일반】 고흥분청사기 전국 공모전 운영	899
19. 【일반】 ‘분청의 맥’을 잇는 도예 인재 육성사업	900
20. 【일반】 오늘을 빛는 입주작가 프로그램 운영	901
V. 주요사업별 2026년 예산현황	902

I . 기 본 현 황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					연구직	시 간 선 택 제	비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급			
정 원	12	1	3	1	2	-	5		청원경찰 4 공무직 5 기간제 7
현 원	12	1	2	4	-	-	4	1	

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
박물관운영	· 직원 복무 관리 · 문서, 보안, 인사 등 업무 · 박물관 방호 및 경비 · 예산편성 및 운영 · 박물관 홍보 및 행사 운영 · 입장료 및 사용료 부과징수 · 박물관 대관 허가 · 박물관 재산(물품, 관용차량)관리 · 박물관 운영자문위원회 운영 · 박물관 및 공원시설 유지관리 · 박물관 홈페이지 운영 및 예약 관리 · 가족박물관·갑재민속전시관·한옥동(5개소) 시설 유지관리 · 고흥박물관캠핑장 운영 및 시설 관리
학예연구	· 박물관·문학관·민속전시관 전시실 관리 및 운영 · 박물관 기획전시 및 로비전시 기획 및 운영 · 소장자료 수집, 등록 및 관리, 수장고 관리 · 박물관 교육·체험프로그램 기획 및 운영 · 사적지 보존·활용 및 학술연구 업무 · 박물관 관리 기금 운영 및 관리
도자문화	· 도자 브랜드화 전략 및 추진 · 도자 문화상품 개발 · 입주작가 프로그램 기획 및 운영 · 관내 도예가 양성 및 지원 · 도자문화 대외 협력 교류 프로그램 운영

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

○ 박물관 운영현황('25. 12. 31.기준)

구 분	2024년		2025년		비고
	명/건	금액(천원)	명/건	금액(천원)	
관람객 현황	184,700	53,705	132,900	61,123	
대관 현황	157	20	127	975	강당, 체육시설 등
문화상품 판매	6,367	86,373	5,582	54,840	

○ 박물관 인지도 확산을 위한 대내외 홍보

- 전국 방방 콕!콕! 분청 홍보 원정대 운영
 - 고흥 분청사기 작품 전국 순회 전시 운영: 9개소
 - 찾아가는 박물관 현장홍보: 4회(축제 3회, 스포츠 경기장 1회)
 - 2025년 박물관·미술관 박람회 참가: '25. 9. / 김대중컨벤션센터
- 다중이용시설 전광판 홍보: 3개소(KTX 용산역, SRT 수서역, 정안휴게소)
- 군민과 함께하는 분청문화의 날 행사: 5회, 12,198명
 - 문화공연, 특별 체험 프로그램 운영
- 제1회 파란마음 분청빛깔 어린이 그림잔치 페스타 운영
 - 125명 참여, 24명 수상, 출품작 전시회(50작품/'25. 7. ~ 12)
- 개인 SNS 박물관 방문후기 이벤트 추진: 연중 / 759명 참여

○ 사적지 종합정비 1차년 사업 추진 ('25. 4. ~ 12.)

- 종합정비계획 검토 및 승인(10개년, 12개 사업, 총사업비 147억원)
- 사적지 주변 가마터 시굴조사(4개소) 현상변경 및 허가 완료('25. 7.)
 - ↳ 사적지 주변 4개소 시굴조사 추진 중('25. 8~11.)

○ 고흥 문화유산 가치 발굴 및 확산을 위한 조사·연구

- 고흥 문화유산 자원의 체계적 수집 및 관리
 - 국가귀속(4유적) 56점, 기증(35명) 381점, 기탁(5명) 64점
 - 박물관 기증유물 고문서 및 민속품 보존처리: 527점
- 학술자료집 및 기증자료집(2022-2024) 발간

○ 고흥 문화유산 향유를 위한 다양한 전시 추진

- 고흥 문화유산 향유를 위한 다양한 기획 및 상설전시
 - 기획 전시: 3회(국보순회전, 고분 발굴전, 입주작가 성과전시)
 - 로비 전시: 4회(고흥 분청토 개발, 해외작가, 입주작가, 전국 공모전 수상작 등)
 - 교류 전시: 1회(전남 동부권 협력박물관 교류전시)
- 「국립중앙박물관」 연계 국보순회전 기획전시 개최: 35,756명
- 한국의 분청사기실 특별전시 개최('25. 10. ~ 계속)

○ 스토리텔링형 교육·체험 프로그램 운영

- 「공모사업」 뮤지엄×즐기다 프로그램 운영: 1,551명
- 「공모사업」 길 위의 인문학 강좌 운영: 14회, 수강생 54명
- 박물관 아카데미 운영: 8회, 수강생 40명(주제: 문화유산 이야기)
- 도예 창작 교실 및 물레반 운영: 50명
- 상설체험 및 특별 체험 프로그램: 23,574명
- 국보순회전 연계 프로그램: 3,222명(체험키트 2종, 체험박스 4종 운영)

○ 고흥 고유의 흙 자원을 이용한 분청사기 특화상품 개발

- 고흥분청사기 특화상품 기획: '25. 4.
- 원료 수급 및 조합비율 연구: '25. 5. ~ 8.
- 고급화·대중화 디자인 시제품 제작: '25. 5. ~ 12.
 - 식기 구성(고급화): 상감인화금채반상기세트(16p), 덩병은채반상기세트(16p)
 - 식기 구성(대중화): 머그세트(2p), 종지세트(4p), 접시 볼 세트(3p)

○ 분청사기 입주작가 프로그램 운영

- 장기 입주작가 3명, 단기 석사 입주작가 2명
- 해외 입주작가(4명)프로그램 운영 첫 시행, 국제 교류 기반 마련
- 분청사기 7대 기법을 활용한 현대 도자 작품 기증
 - 장기 입주작가 창작 작품: 6점
 - 해외 입주작가 전체 제작 수량의 30%(42점) 박물관 기증

○ 고흥분청사기 도예인 육성 전문과정 운영: 12명 참여

- 도자공예기능사 자격증 시험 준비를 위한 이론 및 실습 진행
 - 필기합격: 9명, 최종(필기·실기)합격: 6명 / 도자공예기능사 자격증 취득

○ 도자문화 공모 및 교류전시 추진

- 제8회 고흥분청사기 전국 공모전 추진: '25. 4. ~ 12. / 71명 참여

□ 2026년 개선 방향

- 다양한 매체 및 프로그램을 활용한 홍보활동 추진
 - 관람객 참여형 홍보 프로그램 운영(캠프, 특별체험, 공모전 등)
 - 고흥 분청사기 전국 순회 현장 홍보
- 박물관 공원 등 야외 경관의 체계적 관리
 - 공원 내 수목 및 시설물 정비를 통한 쉼터 조성
- 주민참여형 전시·관람을 통한 애향심 고취
 - 읍면 대표 민속유물 및 근현대 사진 전시
 - 관내 유관기관 대상 박물관 교육 프로그램 운영
 - 문화취약계층(노년층) 대상 뮤지엄 투어 운영
- 고흥의 정신을 담은 전시 및 소장유물 보존
 - 고흥 국가문화유산의 의미와 기증문화 확산을 위한 전시 추진
 - 고흥 문화유산 지식 공유를 위한 학술연구 기능 강화
- 특화상품 시범 생산 체제 구축
 - 한옥다목적체험관 리모델링 및 상품 생산 설비 구축
 - 특화상품 시제품(소량) 생산 및 소비자 반응 검토
- 박물관 입주작가 프로그램 글로벌 네트워크 구축
 - 해외작가 유치 확대를 통한 국제교류 기반 확대
- 고흥분청사기 도예인 육성 교육 프로그램 체계화
 - 도예 입문·기초반(자격증반), 심화반 등 단계별 운영

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향

비전

전통을 계승하고, 문화를 나누는 열린 박물관



목표

- 다시 찾고 싶은 관람객 친화형 문화공간 구축
- 고흥의 역사와 문화를 나누는 교류의 중심
- 고흥분청사기 전통계승과 대중화



전 략 과 제

실 행 계 획

관람객이 만들어가는
열린 박물관

- 관람객과 함께하는 문화 프로그램 운영
- 다양한 매체 홍보로 박물관 가치 확산
- 분청사기의 매력을 담은 문화상품 발굴
- 오감을 채우는 복합 문화·휴식 공간 제공
- 고흥박물관캠퍼스 운영 활성화

문화유산 전승을 통한
정체성 확립

- 지역 맞춤형 전시와 대외교류 활성화
- 박물관 소장유물 확보 및 보존을 통한 전승
- 관람객 중심의 전시전문해설사 운영
- 고흥역사·문화를 담은 교육체험프로그램 운영
- 고흥 분청사기 국가유산 보존 및 활용

대한민국 3대 도자
“분청사기” 문화 확산

- 브랜드 디자인 체계 구축 및 특화 상품 생산
- 도예 인재 육성 전문교육 프로그램 운영
- 국내외 도예가 교류 활성화

IV. 2026년 주요업무 계획

1

고흥분청사기의 매력 모든 채널로 소통

신규

배경 및 필요성

- 대한민국 3대 도자기 중 하나인 분청사기 대국민 홍보 및 인지도 확산
- 분청사기 전국적 위상·위치 선점 및 선제적 관람객 유치 활동 전개

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 261백만원(군비)
- 주요내용
 - 다양한 매체 활용 박물관 홍보(미디어, 온·오프라인, 기업제휴 등)
 - 분청 도자 문화 확산을 위한 문화행사 및 소통 프로그램 운영
 - 고흥분청사기 대국민 관심도 제고를 위한 찾아가는 현장 홍보

☐ 추진계획

- 다양한 매체 활용 박물관 대대적 홍보
 - 미디어: 감성 콘텐츠 TV 프로그램 제작(전국 방송), 홍보용 광고 제작
 - 온 라 인: 대학생 홍보 서포터즈 운영, 박물관 방문 인증 이벤트 운영
 - 오프라인: 분청문화의 날 행사 개최, 교직원 초청 분청 원데이 캠프 등 시즌 특별 프로그램 운영
 - 기업제휴: 수도권 지하철, 고속도로 휴게소 박물관 홍보 계약
- 고흥분청사기 전국 순회 현장 홍보
 - 전국 도자기 축제 현장 홍보(년간 6회)
 - 전국 박물관·미술관 박람회 참가(도자 물레 체험)
 - 전국 주요 관광지 고흥분청사기 전시, 판매 및 차(유자·석류) 시음회 개최

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,131	270	261	300	300	
군 비	1,131	270	261	300	300	

배경 및 필요성

- 박물관과 캠핑을 결합한 체험형 프로그램을 운영함으로써 고흥 분청사기 문화를 효과적으로 홍보하고, 가족단위 관광객이 참여할 수 있는 체류형 관광자원으로 활용

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 5. ~ 10.
- 위 치: 분청문화박물관 일원
- 소요예산: 비예산
- 주요내용: 가족 단위 캠핑객 대상으로 박물관 연계 프로그램 운영
 - 무료 관람: 분청문화박물관, 가족문학관, 갑재민속전시관
 - 무료 체험: 도자체험(다목적체험실), 염색체험(갑재민속체험관)
 - 무료 캠핑: 분청사기요지 탐방 및 가족 친화 프로그램(박물관캠핑장)

☐ 추진계획

- 신청대상: 초·중학생 자녀와 아버지(차수별 10팀)
- 참가준비: 개별 캠핑장비
- 내 용: 박물관 관람 및 캠핑장 연계 프로그램 운영(1박 2일)

☐ 기대효과

- 박물관과 연계한 체험으로 역사문화에 대한 이해 증진
- 캠프 경험 공유를 통한 박물관 홍보 효과 극대화

배경 및 필요성

- 문화상품 전국 공모전을 통해 박물관의 브랜드 가치와 인지도 제고에 기여
- 고흥분청사기의 문화적 가치를 현대적으로 재해석하고 감각적인 아이디어를 통해 지속 가능한 홍보 수단으로 활용

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 대 상: 19세 이상 성인 및 사업자
- 소요예산: 12백만원(군비)
- 주요내용
 - 전국 단위 공모전을 통한 박물관의 특색을 살린 트렌디한 문화상품 개발
 - 박물관, 분청사기, 설화 캐릭터, 지역특산물(유자) 등 다양한 공모 주제 선정

☐ 추진계획

- 세부 추진계획 수립 : '26. 1.
 - 우수사례 벤치마킹 및 계획 수립
- 공고 및 홍보 : '26. 2. ~ 4.
 - 전국 단위 공고 및 홍보로 완성도 높은 문화상품 신규 개발
- 작품 접수 : '26. 4. 1. ~ 4. 15.
- 출품작 심사 및 결과 발표 : '26. 4. ~ 5.
- 수상작 문화상품 생산 및 판매 : '26. 7. ~ 12.
 - 문화상품 상표권 등록 및 상품 생산 계약 체결(출품자)
 - 상품 판매(박물관 문화상품점)
- 수상자 시상(박물관 개관 기념일) : '26. 10.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	72	0	12	30	30	
기 타	72	0	12	30	30	

배경 및 필요성

- 한국 도자사와 미술사에서 중요한 위치를 차지하는 일품 분청사기와 천경자 화백의 작품을 수집함으로써 문화예술 자산을 확보하고, 박물관의 문화적 위상을 제고하고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 510백만원(군비, 기금)
- 주요내용: 일품 분청사기 및 천경자 화백의 작품 구입
 - 구입대상: 분청사기 및 천경자를 상징하는 박물관 대표 컬렉션으로 구축할 수 있는 자료
 - 구입방법: 경매 구입(국내 3대 메이저 경매사 활용)

☐ 추진절차

- 경매 개최 내역 파악 및 대상 자료 조사
- 구입추진 여부 결정 및 평가위원회 개최
 - 소장자료로 적합한 자료의 경매 출품시 추진
- 경매 응찰 및 구입 계약 체결
- 구입유물 수장고 인계 및 자료 전시

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	1,735	205	510	510	510	
군 비	1,735	205	510	510	510	

☐ 기대효과

- 전통문화유산 보존 및 근현대 예술 보존에 기여함으로써 박물관의 문화적 품격 향상 및 브랜드 가치 제고
- 군민의 문화예술적 향유 기획 확대 및 문화예술 교육 자원 확보를 통해 향후 전시 콘텐츠 등 다양한 문화사업 연계 가능

배경 및 필요성

- 관내 노인회와 연계하여 지역 어르신들에게 박물관 관람 기회 확대
- 노년층에 즐길거리를 제공하여 문화접근성 향상 및 인지 능력 향상

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 비예산
- 주요내용: 문화취약계층인 노년층의 문화 접근성을 높이고, 박물관 문화유산 관람 및 체험 활동을 통해 자기표현력과 인지능력 제고

□ 추진계획

- 고흥 시니어 뮤지엄 투어
 - 사업기간: '26. 1. ~ 12. / 5회, 관내 어르신 100명 이내
 - 목 적: 상대적 문화 체험 기회가 적은 노년층을 대상으로 문화접근 기회 확충, 문화 향유의 권리 실현 및 삶의 질 향상 유도
 - 추진방법: 대한노인회 고흥군지회와 연계
 - 내 용: 박물관 전시관람 및 맞춤형 체험프로그램(무료)
 - 전시관람: 고흥 M 투어(분청문화박물관, 가족문학관, 갑재민속전시관 3개소)
 - 체험프로그램: 고흥 역사·문화유산 알아보기, 목소리로 읽는 인생 이야기, 전통놀이 체험 등 자기표현력 및 인지능력 향상을 위한 프로그램 운영

□ 기대효과

- 지역 노년층의 문화접근성 향상으로 인한 인지능력 유지 및 강화, 자기표현력 강화로 심리적 치유 효과 유도
- 문화시설 접근성을 높여 노년층의 문화 소외감 해소, 다양한 문화향유권 보장 및 사회적 관계성 회복

배경 및 필요성

- 고흥분청사기 상품개발 및 생산의 지속적 추진을 위한 기반 마련
- 고흥분청사기의 전통성과 대중성을 반영한 통합 브랜드 이미지 구축

☐ **사업개요**

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 404백만원(군비)
- 주요내용: 브랜드 디자인 체계 구축 및 특화 상품 시범 생산

☐ **추진계획**

- 고흥분청사기 브랜딩 체계 확립 : '26. 1. ~ 6.
 - 고흥분청사기 브랜드 정체성 수립(로고, BI 등)
 - 브랜드 활용 매뉴얼 및 포장 패키지 제작
- 특화상품 시범 생산 및 시장 검증 기반 마련
 - 한옥다목적체험관 리모델링 및 상품 생산 설비 확충 : '26. 1. ~ 6.
 - 시제품 생산 및 시장 반응 분석을 통한 개선 : '26. 7. ~ 12.
- 대량 생산 체제 기반 조성 : '26. 7. ~ 12.
 - 안정적인 도자 원료 수급을 위한 부지 확보 및 신규 탐색
 - 민간 위탁 생산을 위한 협력 구조 구축

☐ **사업비 투자계획**

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	654	50	404	100	100	
군 비	654	50	404	100	100	

☐ **기대효과**

- 고흥 도자 자원의 자립형 공급체계 구축 및 생산 기반 확보
- 지역 원료를 활용한 특화상품 실용화 및 확산 기반 마련
- 브랜딩을 통한 분청사기 대중 인지도 제고 및 상품 경쟁력 강화

사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 277백만원(국 82, 도 14, 군 181)
- 주요내용: 사적지를 중심으로 한 보존·활용사업 추진

추진실적

- 사적지 종합정비계획 수립 : '24. 6. ~ 12.
- 국가유산청과의 사적지 정비계획 검토 및 승인 : '24. 11. ~ '25. 12.
- 사적지 주변 가마터 시굴조사(1차년, 4기) 완료 : '25. 3. ~ 12.

추진계획

- 분청사기 1호 가마터 토지 매입 : '26. 1. ~ 3.
- 사적지 종합정비 2차년 사업 착수 : '26. 4. ~ 12.
 - “분청도예체험관”(발굴체험장, 유구보호시설, 전통 흙가마 등) 조성 공모 신청
 - 사적지 주변 가마터 시굴조사(2차년, 4기)

사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	5,970	193	277	1,500	4,000	
국비	2,082	100	82	300	1,600	
도비	1,731	17	14	500	1,200	
군비	2,157	76	181	700	1,200	국비 확보 후 군비 매칭

기대효과

- 고흥 도자문화를 중심으로 한 새로운 지역 관광명소로 발전
- 국가유산 보존·활용사업 추진으로 군민의 문화향유 기회 확대

성 과 목 표

- 대한민국 3대 도자기 분청사기에 대한 대국민 관심도 제고
- 분청문화박물관의 대내외 홍보를 통한 인지도 확산

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 전국 9개소
- 소요예산: 31백만원(군비)
- 주요내용: 고흥분청사기 관외 전시 작품 교차 전시

☐ 추진계획

- 고흥분청사기 전국 순회 교차 전시 계획 수립 : '26. 1.
- 교차 전시 작품 선정 : '26. 1. ~ 2.
- 작품 전시(전남권 ↔ 수도권 6개월 단위 교차 전시) : '26. 3. ~ 6.
- 찾아가는 박물관 홍보 : '26. 3. ~ 12.
 - 분청사기 만들기 체험 및 판매 전시 등(교차 전시 희망 기관)
 - 지역 축제 및 전국 단위 공예 박람회 등

분청문화박물관

박물관운영팀장 박선남

담당자 신윤정(☎5191)

성 과 목 표

- 광고효과가 높은 SNS를 활용한 전국 홍보로 연간 20만 관람객 달성

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 20백만원(군비)
- 주요내용: 개인 SNS 계정 활용 분청문화박물관 관람 후기 홍보
 - 방문 후기 글, 사진, 동영상 업로드 및 전송(소정의 기념품 증정)

☐ 추진계획

- SNS 홍보 이벤트 추진 및 답례품 제작 : '26. 1. ~ 12.
 - 박물관 홈페이지 팝업창, 지역 맘카페, 배너, 현수막, 단체 예약 시 안내 등
 - 박물관 방문 후기 글(100자 이상)·사진(3매) 또는 동영상(1분) SNS 업로드
 - 박물관 사진(5매) 또는 동영상(1분) 지인(3명) 문자 전송
 - 분청사기 머그컵, 다완, 주병, 다기잔 등(2만원 상당 기념품)

분청문화박물관

박물관운영팀장 박선남

담당자 신윤정(☎5191)

성 과 목 표

- 어린이 그림잔치 페스타 추진을 통해 가족 단위 관람객 유치 및 박물관 인지도 강화

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 참여대상: 전국 초등학생(선착순 300명)
- 소요예산: 30백만원(군비)
- 주요내용: 어린이 그림잔치 페스타 추진을 통한 분청문화박물관 홍보

☐ 추진계획

- 대회 추진계획 수립 : '26. 1.
- 대회 공모 공고 및 홍보 공문 발송 : '26. 2. ~ 4.
- 대회 개최 : '26. 5. 23.(토)
 - 5월 가정의 달 개최를 통한 가족 단위 관람객 방문 유도
- 작품심사 및 결과 발표 : '26. 6.
 - 훈격: 군수, 군의장, 군교육감
- 수상작 및 입선작 전시회 개최 : '26. 6. ~ 12.

성 과 목 표

- 자연 속 심과 즐거움이 있는 캠핑장 운영 활성화
- 박물관 및 주요 관광지 연계를 통한 체류형 관광객 유치

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 265백만원(군비)
- 주요시설: 오토캠핑장(10면), 풋살장, 야외무대, 잔디광장, 관리사무소 등

□ 추진계획

- 명칭 변경에 따른 홍보물 제작 및 홈페이지 현행화: '26. 1. ~ 2.
 - 시설명: (기존)고흥운대청소년야영장 → (변경)고흥박물관캠핑장
 - 간판 및 안내문 교체, 홍보물 제작, 홈페이지 수정 등
- 시설물 개·보수 : '26. 1. ~ 2.
 - 캠핑 사이트(10면) 불편사항 점진 개선: (기존)석조 → (변경)데크, 파쇄석
 - 텐트존(2면) 정비 → 합성데크 설치를 통해 텐트 전용 사이트로 운영
 - 캠핑 사이트(잔디캠핑장) 확대 운영 검토
 - 잔디광장 전기·수도 공사 후 캠핑 사이트로 변경·운영 검토
- 운영계획 수립 및 운영인력 채용 : '26. 2. ~ 3.
- 2026년 개장 및 홍보 : '26. 3.
- 아빠와 함께 1박 2일 박물관 캠프 운영 : '26. 5. ~ 10.
 - 도자기 체험 연계를 통한 가족 체험형 캠프

성 과 목 표

- 분청문화박물관, 분청문화공원, 분청사적공원 등 시설물을 주기적 관리하고 개선함으로써 방문객들에게 쾌적하고 안전한 관람환경 제공

□ 주요대상

○ 정비대상: 12개소

- 전시·관람·체험: 7개소(분청문화박물관, 가족문학관, 갑재민속전시관, 한옥창조공방, 한옥다목적체험관, 세심헌, 입주작가숙소동)
- 공원: 3개소(분청문화공원, 분청사적공원, 박물관중앙정원)
- 편의시설: 2개소(식당, 카페)

○ 소요예산: 1,053백만원(군비)

□ 추진계획

○ 전시·관람 시설 안정적 유지관리

- 온·습도 유지 및 자동제어 설비 점검, 내부 공간의 쾌적한 환경관리
- 전시물에 맞는 최적의 온·습도 유지로 전시물 보존·관리 철저

○ 분청문화공원 및 분청사적공원 주요 시설물 유지관리

- 수목 전정 및 병충해 방제 등 주기적 시행을 통한 쾌적한 관람환경 조성
- 시설물의 주기적 점검 및 보수로 관람·이용 불편 최소화

○ 박물관 시설물 7개소 정비를 통한 환경개선

- 각종 시설물 정비로 안전하고 쾌적한 환경조성 및 볼거리 제공

○ 재난 대비 안전관리강화

- 소방 및 전기 관련 시설 안전 점검으로 위험 요소 사전 제거
- 승강기 운행정지 등 긴급 상황에 필요한 비상연락망 유지 확인
- CCTV 유지·관리 강화로 전시물 도난 및 파손에 적극 대비

성 과 목 표

- 박물관 설립 목적 실현과 지역 공립박물관의 한계 극복을 위해 소장유물의 특색을 살린 주제로 매년 3회 이상의 기획전시, 협력전시를 개최하여 고흥을 대표하는 문화기관으로 거듭나고자 함

□ 사업개요

- 소요예산: 220백만원(군비)
- 주요내용: 고흥의 역사·문화 등을 담은 특색있는 주제로 기획전시 추진

□ 추진계획

○ 【1회 기획전】

- 주 제: 군민들의 소중한 유산 “기증 특별전”
- 기 간: '26. 3. ~ 7./ 약 100점
- 내 용: '22년~'25년까지 군민들이 기증한 유물을 주제별로 전시하여
기증자 예우 제공 및 유물 기증운동 홍보

○ 【2회 기획전】

- 주 제: 찬란하고 위대한 “고흥의 국가문화유산”
- 기 간: '26. 8. ~ 12./ 13점(국가지정 문화유산)
- 내 용: 고흥군에 소재한 국가지정유산(보물·사적·천연기념물 등)을
유물, 영상 등으로 군민 및 관람객들에게 소개

○ 【로비전시】

- 기간/장소: '26. 1. ~ 12. / 박물관 내 유희공간
- 내 용: 박물관 입주작가 성과전시, 공모전 수상 작품전시, 해외
분청사기 작가 초청전시, 생활도에 수강생 작품전시 등

○ 【특별전시】

- 기 간: '26. 1. ~ 12.
- 내 용: 협력박물관(소록도 박물관 등) 연계 전시, 지역미술관(남포미술관,
도화헌미술관 등) 교류 전시 등

성 과 목 표

- 고흥의 역사·문화·설화 등 전시와 연계된 맞춤형 교육·체험 프로그램 운영을 통해 고흥에 대한 이해도 제고

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 268백만원(군비)
- 주요내용: 관내 청소년 및 관람객을 대상으로 한 교육·체험프로그램 운영을 통해 고흥에 대한 이해도 제고

☐ 추진계획

- 박물관 상설 체험 프로그램
 - 장 소: 체험교육실(2층)
 - 프로그램: 12종(역사·문화·설화·분청사기 연계)
- 취약계층 문화유산 향유 프로그램 운영
 - 대 상: 4개 대상(지역아동, 장애인, 다문화가족, 노년층)
 - 프로그램: 전시관람, 사적지 답사, 다문화가족 캠프, 방학 프로그램 등
- 2026년도 박물관 대학
 - 사업기간: '26. 8. ~ 9.(8주)
 - 장 소: 강당(2층)
 - 주 제: 고흥의 국가문화유산에 대한 이해와 보존을 위한 노력
- 전시연계 체험교육 프로그램
 - 사업기간: '26. 3. ~ 12.
 - 프로그램: 상반기(기증유물 연계) / 하반기(고흥의 국가문화유산 연계)

성 과 목 표

- 고흥의 역사·문화 등 다양한 자료를 확보하여 보존하고 박물관의 전시·교육·연구 등 향토사 자료의 가치를 유지 및 활용도를 높이고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 대 상: 박물관 소장유물(국가귀속, 기증, 대여, 구입 등)
- 소요예산: 168백만원(군비)
- 주요내용: 전시, 교육, 연구 등에 활용할 수 있는 유물 확보 및 보존·전승

□ 추진계획

- 일품 분청사기 등 소장유물 다각적 확보 노력
 - 유물 기증 운동 전개(이장단 회의 참석 및 기증홍보물 배포)
 - 일품 분청사기 및 천경자 작품, 고흥 관련 고문서 등 유물 구입 추진
- 수장고 최적의 유물 보관 환경조성 및 소장유물 보존처리 체계화
 - 국가귀속·기증·구입 등 인수 유물 등록 및 관리
 - 수장고 내부 온·습도 조절, 소독 및 유물 훈증으로 유물의 생물학적 손상 최소화
 - 금속, 도자기, 고문서, 목재(민속) 유물 보존처리
 - 수장고 작업환경 개선을 통한 작업자 안전 및 유물 보존환경 관리 유지
- 고흥 문화유산 지식 공유를 위한 대국민 정보 제공 서비스 확대
 - 국가귀속·기증·대여 등 자료확보를 통한 박물관 전시 활성화
 - 소장유물 아카이브 제공 등을 통한 공개자료 확대
 - 기증 자료실의 도서 관리시스템 안정적인 운영 환경 유지 및 DB 관리

성 과 목 표

- 지역사회의 새로운 연구성과를 학계 소개와 함께 정리하고, 역사 문화의 학술 아카이브의 기반을 다지는 계기를 마련하고자 함

□ 사업개요

○ 분청문화박물관 학술대회 개최 및 학술총서 발간

- 일자/장소: '26. 5. / 박물관 강당
- 소요예산: 57백만원(군비)
- 연구주제: 지역 박물관으로서 고흥분청문화박물관의 역할과 과제

○ 박물관 소장 고문서·문헌 상세해제 및 번역

- 기 간: '26. 1. ~ 12.
- 대 상: 기증된 고문서 500점
- 내 용: 고흥분청문화박물관의 최근 수집된 고문서 번역 및 연구조사

□ 추진계획

○ 개관 10주년 기념 학술대회(1차년) 개최 및 학술총서 발간

- 연구주제 확정 및 원고 의뢰 : '26. 1.
- 발표자 및 토론자 선정 : '26. 2.
- 홍보물 제작·발송 및 자료집 발간 : '26. 4.
- 학술대회 행사 진행 : '26. 5.

○ 박물관 소장 고문서·문헌 상세해제 및 번역

- 해제 대상 목록 정리(고문서 500점) : '26. 3.
- 목록 정리 및 상세해제 용역 추진 : '26. 6.~ 12.

성 과 목 표

- 박물관을 찾는 관람객들에게 우리 지역의 소중한 역사문화에 대한 관람객의 이해도 및 만족도 제고

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 108백만원(균비)
- 내 용: 해설사 역량 강화 및 해설 수요 대응

□ 추진계획

- 해설사 역량 강화 교육 실시
 - 기 간: '26. 4. ~ 6.(총 10회)
 - 인 원: 8명
 - 추진방법: 박물관 관련 외부 전문강사 초빙
 - 내 용: 효과적인 해설기법, 관람객 응대 및 친절교육, 스토리텔링 교육 등 실무 중심의 교육 운영
- 국내외 우수 박물관 벤치마킹 실시
 - 기 간: 하반기 / 1회
 - 내 용: 국내외 우수 박물관 선정 및 방문, 사례 분석, 적용 전략 도출
- 해설사 간담회, 워크숍 등 개최
 - 기 간: 분기별 / 4회
 - 내 용: 박물관을 찾는 관람객과 직접 소통하는 해설사의 의견 등을 취합, 향후 박물관 관람객 대응을 위한 피드백 수렴과 개선 방안 마련

성 과 목 표

- 고흥분청사기를 널리 알리고 전통과 현대를 아우르는 작품을 통해 분청사기의 전통을 계승하고, 국내외 도예 작가들의 신규 등용문 기회 제공

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 2. ~ 12.
- 소요예산: 139백만원(군비)
- 응모대상: 국내외 작가(19세이상, 성인)
- 응모방법: 서류 및 작품 방문 접수
- 시상내역

구 분	상장내역	시상내역	시상인원
대 상	문화체육관광부 장관상	상장, 상금 1천만 원	1명
최우수상	국 가 유 산 청 장 상	상장, 상금 6백만 원	2명
우 수 상	전 라 남 도 지 사 상	상장, 상금 4백만 원	3명
장 려 상	고 흥 군 수 상	상장, 상금 1백만 원	4명

□ 추진계획

- 공모전 상장 요청 및 승인 : '26. 2.
 - 문화체육관광부장관상, 국가유산청장상, 전라남도지사상, 고흥군수상 등
- 공모전 공고 및 홍보 : '26. 4. ~ 7.
- 공모전 작품접수 : '26. 8. 3. ~ 8. 8.
- 공모전 심사 및 선정 : '26. 8. 18. ~ 8. 22.
- 결과 발표 : '26. 10.
- 수상작품 전시 : '26. 10. ~ '27. 1.

성 과 목 표

- 고흥분청사기 도예문화 활성화와 전문 교육프로그램 운영을 통해 지역 도예 전문가를 육성하고, 전통과 기술을 계승·발전을 도모하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 2. ~ 12.
- 소요예산: 131백만원(군비)
- 사업내용: 도예인 육성프로그램 교육과정 체계화 및 전문성 강화

□ 추진계획

- 도예 입문·기초반(자격증반) : '26. 2. ~ 12.
 - 교육대상: 고흥군민 15명 내외
 - 운영횟수: 주 1회, 총 30회
 - 교육목표: 도예 입문자 대상 분청사기의 기본 이론, 제작 기초 기술 습득
 - 교육내용: 분청사기 기초이론, 물레 및 조형 기본실습
- 도예 심화반 : '26. 2. ~ 12.
 - 교육대상: 기초반 수료생 및 자격증 취득자 15명 내외
 - 운영횟수: 주 1회, 총 30회
 - 교육목표: 고흥분청사기 전통기법과 창의적 표현 심화 실습
 - 교육내용: 장식 및 문양 표현, 유약 조합, 형태 디자인, 회화 등 실습 강화

□ 기대효과

- 지역 도예 인프라 확충 및 전문 인력의 지속적 양성 효과
- 지역 도자문화의 자생적 성장 기반 강화

성 과 목 표

- 국내외 장·단기 입주작가 유치를 통한 국내외 예술 교류 활성화와 지역 도예 창작 기반 확대

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 67백만원(군비)
- 사업내용
 - 박물관 내 창작공간 제공 및 작가 활동 지원
 - 해외작가 유치 확대 및 국제교류 기반 마련

☐ 추진계획

- 입주작가 모집 및 심사 : '25. 12. ~ '26. 1.
 - 장기 입주작가 1인, 단기 입주작가 2인(연4회)
- 입주작가 창작지원 : '26. 2. ~ 12.
 - 박물관 내 창작공간 및 제작 설비·재료 지원
- 홍보 및 국제 연계 강화 : '26. 3. ~ 12.
 - 작가별 인터뷰, 언론 보도자료 등을 통한 대외 홍보
 - 국내외 협력 네트워크 (IAC, 국제 도자기관 등) 확대
- 입주작가 작품 기증 심사(분기별) : '26. 3. ~ 12.
- 입주작가 성과전시 개최 : '26. 12.

☐ 기대효과

- 젊은 도예인의 창작활동 지원을 통해 지역 정주 기반 마련
- 분청사기의 실험적·현대적 창작활동을 통한 표현 영역 확장
- 해외 입주작가 교류 확대를 통한 국제 네트워크 강화 및 글로벌 위상 제고

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
20건	4,021	82	14	3,925	0	
고흥분청사기의 매력 모든 채널로 소통	261			261		신규
아빠와 함께 1박2일 박물관 캠프	-			-		신규
분청 in Life 전국 뽕즈 공모전	12			12		신규
보물, 한 점의 명작찾기 프로젝트	510			510		신규
시니어와 함께하는 고흥 문화 여 정 “ 유 지 업 투 어 ”	-			-		신규
고흥분청사기 전통에서 생활로 - 자 립 기 반 조 성	404			404		신규
국가유산 활용사업을 통한 고 흥 분 청 사 기 가 치 조 명	277	82	14	181		계속
전국 방방 쿡쿡! 분청 홍보 원정대	31			31		일반
SNS 박물관 홍보 하고! 선 물 받 고 ! 이 벤 트	20			20		일반
파란마음 분청빛깔 어린이 그 림 잔 치 페 스 타	30			30		일반
고흥박물관캠핑장 운영·관리	265			265		일반
모두에게 사랑받는 박물관 관 램 환 경 조 성	1,053			1,053		일반
다양한 기획전시를 통한 군민 문 화 향 유 확 대	220			220		일반
호 기 심 가 득 , 풍 성 한 교 육·체 험 프 로 그 램 운 영	268			268		일반
고흥의 정신을 담은 소장유물 확 보 및 가 치 향 상	168			168		일반
고흥의 역사문화 가치 확산을 위 한 학 술 연 구 기 능 강 화	57			57		일반
박물관 전시 전문해설사 역량 강화	108			108		일반
고흥분청사기 전국 공모전 운영	139			139		일반
‘분청의 맥’을 잇는 도예 인재 육성사업	131			131		일반
오늘을 빛는 입주작가 프로그램 운영	67			67		일반



25

스마트팜사업소



목 차

I. 기본현황	906
II. 2025년 주요업무 평가	907
III. 2026년 업무추진 방향	909
IV. 2026년 주요업무 계획	911
1. 【신규】 고흥만 스마트팜 혁신밸리 용수공급체계(지하수댐) 구축	911
2. 【신규】 「대규모 차세대 스마트농업 단지」 단계적 추진 ...	912
3. 【신규】 청년보육 실습온실 「안전관리 및 작업환경」 최적화	913
4. 【신규】 스마트팜 화재예방 「소방시설 구축 및 소방훈련」	914
5. 【신규】 스마트팜 혁신밸리 「농산물 팝업스토어」 런칭	915
6. 【신규】 「스마트팜 AI 통합관리용 플랫폼」 연구개발 ..	916
7. 【신규】 스마트팜 폐식물처리 위생환경 개선	917
8. 【신규】 미래 청년농 유치, 「고흥 스마트팜 드림로드」 추진	918
9. 【신규】 톡톡 팜 「팜플루언서 SNS홍보단」 운영	919
10. 【계속】 대규모 스마트팜 창업단지 조성	920
11. 【일반】 스마트팜 혁신밸리 실증단지 운영	921
12. 【일반】 스마트팜 혁신밸리 빅데이터센터 운영	922
13. 【일반】 청년 농업인재 양성, 스마트팜 특화교육 추진	923
14. 【일반】 스마트팜 인재 양성 「고흥형 호티센터」 확대 운영	924
15. 【일반】 스마트팜 영농기회 제공, 「임대형 스마트팜」 운영 ...	925
16. 【일반】 스마트팜 혁신밸리 「주요 시설물」 체계적 관리	926
V. 주요사업별 2026년 예산현황	927

I. 기본 현황

□ 정·현원 현황

구 분	계	일 반 직					지도직	비 고
		4·5급	6급	7급	8급	9급		
정 원	8	1	2	1	2	1	1	
현 원	8	1	2	3	1	1	-	공무직 4

※ 별도정원: 4명(전남도 파견: 농업6, 농촌지도사, 농업연구사, 농업8)

□ 팀별 분장사무 내역

팀 명	분 장 사 무
스마트팜 기획	- 스마트팜 혁신밸리 운영기획 - 스마트팜 중장기 발전방안 및 연계사업 발굴 - 스마트팜 혁신밸리 에너지 자립화 방안 마련 - 실증단지 운영 및 실증기업 유치 지원
스마트팜 창업	- 스마트팜 청년창업 보육과정 기획 및 운영 - 청년보육 수료생 창업 및 정착 지원 - 스마트팜 단기 교육과정 개발 · 운영 - 스마트팜 빅데이터센터 운영 및 R&D 지원
스마트팜 관리	- 스마트팜 혁신밸리 시설관리 - 스마트팜 혁신밸리 시설물 및 온실 조성 - 임대온실 입주자 선발 및 관리 - 시설물 유지관리·보수 및 안전관리

Ⅱ. 2025년 주요업무 평가

□ 2025년 추진성과 및 평가

- 농업법인과 청년농이 협업·상생하는 「대규모 스마트팜 창업단지」 조성
 - 스마트팜 혁신밸리를 중심으로 고흥만 간척지 내 스마트 원예단지 단계별 확장 추진
 - 법인 선정 및 업무 협약 체결('25. 2~4.), 실시설계('25. 4~12.), 부지매입 및 기반조성('25. 9~)
- 고흥군 「스마트농업 육성계획(2026~2030)」 수립
 - 고흥형 농수축산 스마트팜 밸리 확대와 연계한 고흥 지역 특성에 맞는 새로운 스마트농업 비전 및 추진전략 수립('25. 6~12.)
- 청년농 대상 현장실습 중심의 스마트팜 작물재배 「특화교육」 추진
 - 6기(전남4기) 선발인원 52명 중 47명 수료(90%), 직전 기수 43명 수료 대비 4명 증가
 - 7기(전남5기) 교육생 48명 자기 주도형 농업경영 실습 추진(1인 330㎡이상 온실 임대)
 - 8기(전남6기) 신규 교육생 52명 선발·개강(경쟁률 3.1:1)
- 「기존농업인용 임대형스마트팜」 운영으로 지역상생 모델 창출
 - 스마트팜 경험이 없는 관내 주민 스마트농업 진입 유도(토마토 5구역, 5팀, 10명)
- 스마트팜 혁신밸리 농산물 「공동브랜드」 개발
 - ‘스마트팜 농산물은 전남 고흥’ 이라는 상징적 이미지 각인을 위한 미래농업과 우수 농산물의 가치를 함축한 브랜드·BI 개발 완료 및 상표 출원 등록('25. 10.)
- 빅데이터센터 시스템 안정적 운영 및 데이터 수집 우수
 - 안정적인 설비 운영: 악성 코드 진단 및 월별 정기 점검 결과 이상 없음
 - 성공적인 환경, 작물 생육 데이터 확보 우수: 데이터 수집률 99%
- 스마트팜 다부처패키지사업 「혁신기술개발사업 기획과제」 선정
 - 스마트팜 기술개발 분야 국책 연구과제 총 3건 선정(연구기관 1건, 연구 외 기관 2건)
- 「청년보육생 임대온실」 운영을 통한 전문농업인 성장 지원

구 분	입주현황	재배작물	비고
임대형온실 A동	4팀/13명	토마토 4구역	◦구역당 면적 4,800㎡ ◦팀당 컨설팅 14회 실시
임대형온실 B동	4팀/12명	피망 2·딸기 1·토마토 1구역	
임대형온실 C동	4팀/12명	토마토 4구역	

□ 2026년 개선 방향

○ 스마트팜 혁신밸리를 중심으로 첨단 미래농산업의 신성장 동력 확보

- 원예시설의 첨단화·스마트화, 청년농업인 영농정착 확대, 교육-연구-창농의 원스톱(ONE-STOP) 지원체계 마련
- 고흥군 스마트팜 인프라를 연계한 고흥만 간척지 스마트농업 확장 방안 마련 및 중앙정부 정책사업 연계지원 기본요건 충족

○ 대규모 스마트팜 창업단지 조성사업의 신속하고 원활한 추진

- APC, 육묘장 조성 시 국고보조사업 지방비 매칭 지원
- 농업법인과 청년농이 협업·상생하여 공동출하 및 판로확보가 용이한 환경 조성

○ 스마트팜 청년보육온실 시설 고도화로 청년농에게 최적의 영농환경 제공

- 청년보육 실습온실 작목별 맞춤형 영농환경 조성으로 작업 효율 증대
- 무인방제, 습도조절 장비 도입으로 초보 청년농 안전사고 예방

○ 전략적인 홍보마케팅 추진으로 고흥 스마트팜 혁신밸리의 경쟁력 강화

- 찾아가는 대상별 맞춤형 홍보 전략으로 찾아오고 싶은 고흥 스마트팜 이미지 확산
- 스마트팜 혁신밸리 농산물 공동브랜드를 활용한 고흥 스마트팜 브랜드화
- 지방에서 수도권으로의 홍보 범위 확대를 통해 2030 세대 흥미 유도

○ 임대형 스마트팜 입주자 적극적인 지원을 통한 전문농업인 양성

- 스마트팜 재배역량 향상을 위한 지역 선도농가 및 전문강사 지원
- 성공적인 영농정착을 위한 경영컨설팅 지원, 창업자금 마련 기회 제공

○ 빅데이터센터 시스템 고도화 및 인공지능 플랫폼 연계

- 노후 서버, 통신장비 등 진단을 통한 순차적 교체로 인프라 개선
- 스마트팜 인공지능 플랫폼 연계 및 솔루션 프로그램 교육 실시

○ 스마트팜 혁신밸리 시설물 체계적인 관리를 통한 안전성 제고

- 소방시설 구축 및 안전컨설팅 실시로 화재 발생 시 신속한 대응체계 마련
- 스마트온실 농작업환경 개선으로 안전사고 발생 요인 사전 차단

Ⅲ. 2026년 업무추진 방향

비전

2030 고령인구 10만 달성, 고품형 스마트 농수축산 밸리 확대



목표

- 첨단 스마트농업을 기반으로 미래농산업 생태계 구축
- 미래 농업을 선도할 혁신적인 청년농업인 양성
- 내실있는 첨단 스마트팜 확장을 통한 농업 경쟁력 강화



전 략 과 제

실 행 계 획

스마트팜 혁신밸리 중심
스 마 트 농 업
집 적 화 · 규 모 화

- 농수축산 스마트팜 밸리 지속 확장
- 대규모 스마트팜 창업단지 신속한 추진
- 교육-연구-창업의 원스톱 체계 구축


스 마 트 팜
청 년 창 업
활 성 화

- 현장 실습 중심의 스마트팜 특화 교육으로 스마트팜 청년 전문인력 양성
- 빅데이터, 인공지능(AI) 기반 농작물 재배 솔루션 제시로 청년농 의사결정 지원

스 마 트 농 업
전 후 방 기 업
육 성 기 지 조 성

- 스마트팜 혁신밸리 실증 서비스 지원 (입주기업 실증연구 등 R&D 활성화)
- 산학연 네트워크 강화로 신기술 창출

□ 「고흥만 간척지 농수축산 스마트팜 벨리」 확장계획도(안)



IV. 2026년 주요업무 계획


1 고흥만 스마트팜 혁신밸리 용수공급체계(지하수댐) 구축 신규

배경 및 필요성


- 스마트팜 용수는 빗물 및 하천수를 활용하여(저수조 3개소, 1,000톤/일) 공급하고 있으나, **단지 확장 시 용수공급 부족** 우려
※기존) 33ha, 1,000톤/일 → 확장) 228ha, 4,100톤/일 ⇒ 3,100톤/일 부족
- 고흥만 스마트팜 혁신밸리 농촌용수공급체계 구축으로 미래 농업을 주도 할 스마트팜 기반 조성

☐ 사업개요(2026~2030) 7대 전남 공약 이행 주요과제

- 위 치: 전남 고흥군 풍양면 보천리 일원
- 소요예산: 250억원(국비 100%)
- 주요내용: 지하수댐 1개소(저류면적 1.5km², 제장 400m, 제고 4m)
- 공 급 량: 2,000톤/일(73만톤/연)
- 개발여건: 대상지(15km² 풍양면 일원) 지하수 개발 가능 총량은 7,769톤(1일)으로 고흥만 스마트팜 밸리 용수 추가 소요량(3,100톤/일) 상회



☐ 추진계획



☐ 기대효과

- 지하수 저류 시설을 통해 지하수위를 높여 증발 손실 없는 수자원 확보
- 깨끗한 지하수 자원의 안정적인 공급으로 지속적인 스마트팜 산업 육성 기반 마련

배경 및 필요성

- 2029년까지 약 70만평(228ha) 고흥만 간척지 농수축산 스마트팜 벨리 적극 유치 중 대규모 온실 공모사업 추진 시 발생하는 고흥만 간척지 특수성(물, 성토 부족)을 극복하기 위해 「대규모 차세대 스마트농업 단지」 조성, 단계적 실행코자 함

□ 「고흥만 간척지 농수축산 스마트팜 벨리」 유치 · 조성 현황

구 분	목 표	추 진(중)	잔 여	비 고
계	228ha	128ha	100ha	
원 예	139ha	64ha	75ha	공모사업(스마트농업 육성지구, 스마트 원예단지) 유치
수 산	68ha	43ha	25ha	공모사업(창업·임대형 양식단지, 스마트수산업 혁신 선도지구) 유치
축 산	21ha	21ha	-	

□ 추진개요

○ 고흥만 「대단위 수직농장 임대팜 단지」 조성 도입 구상

- 수직농장(딸기 등) + 재생에너지(태양광 'PE100') + 물 자립 시설(빗물 활용) + 성토 최소화




※ 수직농장 장작 온실 대비 성토량 70~90% 절감, 일반농업 대비 물 95% 절약(수경재배로 물 재활용)

○ 사업타당성조사 용역 추진 ⇨ 농식품부, 전남도에 사업 건의

- 수직농장 사업모델(성토 최소화·물·에너지 자립형) 제시, 기본계획 수립
- 사업지침 개정 건의: 농식품부(스마트 육성지구·원예단지), 전남도(중소농 스마트팜) 등

□ 추진계획



□ 기대효과

- 전국 최초 「대단위 수직농장 임대팜 단지」 유치 마중물 마련
- 간척지의 물, 성토 부족 문제를 해결하여 원활한 원예단지 확장 추진

배경 및 필요성

- 스마트온실 농작업 환경 개선을 통한 초보 청년농 안전사고 예방
- 보다 정밀한 환경관리를 통한 **최적의 스마트온실 영농환경** 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 스마트팜 혁신밸리 청년보육 실습온실
- 소요예산: 125백만원(도 62.5, 군 62.5)
- 주요내용: 스마트팜 시설 고도화를 통해 효율적이고 안전한 농작업 환경 조성
 - 포그 설치로 아열대반 경영형온실 최적 상대습도 유지 : 100백만원^(1구역)
 - ☞ 아열대반 경영형온실 평균습도가 40%로 낮아 뿌리 생육이 불량하여 적정 습도(50~70%) 유지 필요
 - 훈증기 활용한 병해충 방제로 농약 안전사고 예방^(교육형, 경영형) : 25백만원^(5구역)
 - ☞ 방제 시 마스크, 고글 등 안전 장비를 착용하고 있으나 일부 노출은 불가하여 무인방제 필요

□ 추진계획

- 공사 용역 업체 선정 및 계약 : '26. 1. ~ 3.
- 공사 발주 및 시행(포그, 훈증기) : '26. 4. ~ 6.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	125	-	125	-	-	-
도 비	62.5	-	62.5	-	-	-
군 비	62.5	-	62.5	-	-	-

□ 기대효과

- 시설 고도화로 청년 농업인에게 최적 스마트팜 영농 환경 제공 및 농산물 품질 향상

배경 및 필요성

- 스마트팜 혁신밸리 온실은 대규모 가설건축물로(소방시설 설치 의무 시설 아님) 소방시설 안전성 확보가 필수적임
- 화재 발생 시 신속한 초기 대처 가능 및 인적·물적 피해 최소화

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 스마트팜 혁신밸리 온실 일원
- 소요예산: 150백만원(도 75, 군 75)
- 주요내용: 화재예방을 위한 소방시설 구축 및 소방훈련 실시
 - 화재 수신기반* 설치(R형 수신기) : 6개소(환경제어실 및 휴게공간 등)
 - * 발신기, 연기감지기, 불꽃·열감지기, 피난구유도등 등
 - 비상대피로 확보 및 비상대피 훈련 실시

☐ 추진계획

- 사업계획 수립 : '26. 2.
- 계약의뢰 및 체결 : '26. 3
- 소방설비 설치 및 안전컨설팅 실시 : '26. 4. ~ 6.
- 비상대피 훈련 실시(연2회) : '26. 6. ~ 12.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	150	-	150	-	-	
도 비	75	-	75	-	-	
군 비	75	-	75	-	-	

☐ 기대효과

- 화재 발생 시 인명 및 시설물 피해 최소화
- 시설물 안전성 제고 및 대형 피해 발생 요인 사전 차단

배경 및 필요성

- 스마트팜 농산물 공동브랜드 팝업스토어* 개최로 브랜드 인식 제고 및 홍보
*단순한 제품 판매를 위한 것이 아니라, 기업의 정체성을 소비자에게 각인시키는 홍보 목적으로 마련된 임시매장

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 4.
- 위 치: 서울 성수동(상권 일평균 유동인구 25만9천명)
- 소요예산: 50백만원(국 25, 도 12.5, 군 12.5) *기술혁신지원서비스사업 활용
- 참여대상: 청년 보육생 및 청년 임대농, 고품물
- 주요내용: 스마트팜 혁신밸리 생산 농산물 활용 팝업스토어 개최
- 브랜드 이미지 & 굿즈를 통해 2030세대 흥미 유도 및 “고흥=스마트팜” 이미지 SNS 홍보



<MZ세대 열광한 베스킨라빈스 체험형 팝업스토어 4일간 5천명 방문(25. 7.)>

□ 추진계획

- 사업계획 수립 및 용역 계약 체결 : '26. 1.
- 팝업스토어 개최 및 운영 : '26. 4.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	50	-	50	-	-	
국 비	25	-	25	-	-	지특회계
도 비	12.5	-	12.5	-	-	
군 비	12.5	-	12.5	-	-	

□ 기대효과

- 청년농과 협업하여 브랜드 창업 경험 제공 및 유통 판로 확대

스마트팜사업소

스마트팜창업팀장 조승현
스마트팜기획팀장 오재익

담당자 김윤주(☎5046)
담당자 박원주(☎5042)

배경 및 필요성

- 스마트팜 혁신밸리 연구 활성화 및 스마트팜 산업 경쟁력 제고
- 온실환경, 작물생육 등 데이터 연계 스마트팜 농작업 솔루션 개발
- 효율적 데이터 분석 및 의사결정 지원을 통한 스마트팜 농작업 고도화

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12. ※ 총 연구기간: 2025. 4. 1. ~ 2027. 12. 31.
- 위 치: 스마트팜 혁신밸리 일원
- 소요예산: 27백만원(국 27) ※ 2026년 10백만원(국 10) *스마트팜다부처패키지사업(별도예산)
- 주요내용: 빅데이터 활용, AI 통합관리용 플랫폼 개발 및 현장 실증
 - 컨소시엄: (주관기관) 순천대학교, (공동 연구기관) GS비즈플, 고흥군

□ 추진계획

- 1단계('25~'26년): 자료 조사·분석, AI모델 개발 및 시작품 테스트
- 2단계('27년): AI 모델 성능 개선 및 고도화, 현장평가 및 성과확산

자료 조사 및 분석	AI 모델 개발	시작품 실증	AI모델 고도화	성과확산
작물 특성 조사	챗봇 시스템 개발	혁신밸리 현장 실증 정확도 검증	AI모델 신뢰성 분석 성능 개선 및 고도화	학술발표, 교육 언론 홍보
순천대, 고흥군	순천대, GS비즈플	순천대, GS비즈플, 고흥군	순천대, GS비즈플	순천대, 고흥군
'25. 4. ~ 12.	' 26. 1. ~ 10.	'26. 11. ~ 12.	'27. 1. ~ 9.	'27. 10. ~ 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	27	7	10	10	-	
국 비	27	7	10	10	-	정부지원 연구비

□ 기대효과

- 빅데이터 활용 스마트팜 생산성 향상 및 디지털 농업 혁신 선도
- 스마트팜 AI 연구 홍보를 통한 스마트팜 혁신밸리 위상 제고

배경 및 필요성

- 스마트팜 온실 내에서 발생하는 폐식물 일시 보관시설 설치로 주변 위생 환경 개선 및 깨끗한 농업환경 실현

☐ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 6.
- 위 치: 스마트팜 혁신밸리 온실 일원(4개소)
- 소요예산: 40백만원(도 20, 군 20)
- 주요내용: 온실 비가림막 설치(4개), 암롤박스 배치(3개)

☐ 추진계획

- 온실 비가림막 설치공사 발주 : '26. 2.
- 온실 비가림막 설치공사 시행 : '26. 3.
- 온실 암롤박스 구입·배치 : '26. 4. ~ 6.

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	40	-	40	-	-	
도 비	20	-	20	-	-	
군 비	20	-	20	-	-	

☐ 기대효과

- 내·외부 적치물 정리로 공간 활용 가능과 영농환경 개선

배경 및 필요성

- 청년세대가 공감할 수 있는 스마트팜의 장점과 청년지원 시책 등을 적극 홍보하여 많은 청년들의 청년창업 보육센터 지원과 고흥에서의 스마트팜 창농 유도

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 3. ~ 11.
- 소요예산: 20백만원(국 10, 도 5, 군 5) *기술혁신지원서비스사업 활용
- 홍보대상: 광주·전남 소재 농업계 고등학교 및 농업관련학과 대학교(10개소)
 - (고등학교) 전남생명과학고, 전남자연과학고, 광주자연과학고, 호남원예고, 한국말산업고
 - (대학교) 전남대학교, 순천대학교, 목포대학교, 조선대학교, 호남대학교
- 주요내용: 예비 스마트팜 청년농 대상 찾아오고, 찾아가는 홍보활동 추진
 - (학생 초청) 스마트팜 혁신밸리 견학 및 고흥군 대표 관광지 방문
 - (학교 방문) 청년창업 보육센터 스마트팜 교육과정 소개 및 홍보

□ 추진계획

- 농업계 학생 고흥군 방문 프로그램 운영 : '26. 3. ~ 6.
- 찾아가는 스마트팜 청년창업 보육센터 홍보 : '26. 9. ~ 11.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	60	-	20	20	20	
국비	30	-	10	10	10	지특회계
도비	15	-	5	5	5	
군비	15	-	5	5	5	

□ 기대효과

- 스마트팜 청년창업 보육센터 지원 경쟁을 제고
- 창농 희망하는 청년에게 고흥군 내 스마트팜 창농 및 정착 유도

배경 및 필요성

- 스마트팜 농업 현장의 생생한 경험을 SNS에 공유하여 스마트팜 혁신밸리를 홍보하고, 청년농업인간의 네트워크 강화를 위함

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 소요예산: 8.4백만원(국 4.2, 도 2.1, 군 2.1) *기술혁신지원서비스사업 활용
- 모집인원: 청년 보육생 및 임대농(7팀)
- 주요내용: 개인 SNS 매체를 통한 스마트팜 혁신밸리 홍보
 - 청년농의 하루, 스마트 농업기술, 작물 성장 기록 등을 개인 SNS에 업로드
 - 개인별 SNS에 올라온 콘텐츠를 스마트팜 혁신밸리 공식 계정에 공유
 - ➡ 매주 3건 이상 업로드하는 팀에게 고흥사랑상품권 10만원 증정(매월)

□ 추진계획

- 고흥 스마트팜 혁신밸리 공식계정 생성 : '26. 1.
- SNS홍보단 모집 및 선정 : '26. 2.
 - 7팀(청년임대농 A·B·C동, 청년보육생 작물별 각 1팀) / 팀당 2~4명
- 홍보 콘텐츠 업로드 및 공유 : '26. 3. ~ 12.

□ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2025년 이 전	2026년	2027년	2028년 이 후	비 고
계	25.2	-	8.4	8.4	8.4	
국 비	12.6	-	4.2	4.2	4.2	지특회계
도 비	6.3	-	2.1	2.1	2.1	
군 비	6.3	-	2.1	2.1	2.1	

□ 기대효과

- 스마트팜 농업 현장경험을 공유하며 청년 농업인간의 네트워크 강화
- 현장견학 대신하여 온라인을 통한 스마트팜 혁신밸리 홍보 효과 창출

10 대규모 스마트팜 창업단지 조성

계속

사업개요

- 사업기간: 2024~2026 [3년] ※ 공모 유치: '24. 7.
- 위치: 전남 고흥군 도덕면 가야리 3722일원(스마트팜 혁신밸리 인근)
- 소요예산: 24,000백만원(국비 100%)
- 주요내용: 부지매입·부지조성(20ha), 기반시설 설치(저수조, 도로 등)

☐ 추진실적

- 기본 및 세부계획 수립 : '24. 11. ~ '25. 3.
- 우선 사업대상자 선정 공모 및 업무협약 체결 : '24. 11. ~ '25. 4. 10.
- 매립지 등 관리처분 계획 승인 : '25. 4. 4
- 대상부지 감정평가 및 매입(농식품부→농어촌공사) : '25. 4. 22. ~ 9. 29.
- 세부설계 및 시행계획 수립 용역 : '25. 4. ~ 12. 16.

☐ 추진계획

- 부지 성토 및 저수조, 송수관로 등 기반조성(농어촌공사) : '26. 1. ~ '26. 10.
- 조성부지 농업법인에 매각(농어촌공사) : '26. 10.
- 부지(약 3ha) 기부채납(농업법인→고흥군) : '26. 11.
- 기부채납 부지 임대 후 매각(고흥군→청년농) : '26. 11.
- 부속시설(스마트온실, 공동육묘장 등) 신축(농업법인, 청년농) : '26. 12. ~

☐ 사업비 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	2025년 이전	2026년	2027년	2028년 이후	비고
계	24,000	14,000	10,000	-	-	
국비	24,000	14,000	10,000	-	-	

성 과 목 표

- 실증 테스트베드를 활용한 스마트팜 다부처 패키지 등 R&D 활성화
- 스타트업 농기자재 기업 제품 사업화·상용화·국산화 지원으로 스마트농업 보급·확산 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 위 치: 스마트팜 혁신밸리 내 실증단지
- 소요예산: 1,167백만원(국 583.5, 도 291.75, 군 291.75)
- 주요내용: 스마트팜 관련 연구기관 및 기업의 연구개발과 실증, 빅데이터 수집 활용, 신품목 발굴·생육 모델 개발 등을 위한 공간으로 운영

□ 추진계획

- 운영 위·수탁 협약(도·군 ↔ (재)전남TP) : '21. 11.
 - 1차) '21. 11.~'25. 12. / 2차) '26. 1.~'30. 12.
- 실증단지 내 기업 입주 및 실증 : '24. 7. ~
 - 9개 컨소시엄(9개 기관, 17개 기업/'25. 12.기준)
- 다부처패키지 공모사업(2건) 추진 : '25. 4. ~ '27. 12.
 - 지능형 종합생산 및 안전통합관리시스템 개발 및 상용화
 - 인공광 에너지 공급시스템 개발
- 실증단지 운영위원회 개최 : '26. 2.
- 실증단지 입주기업 간담회 개최 : '26. 3.
- 실증단지 활성화를 위한 전문가 자문 : '26. 4.
- 실증단지 입주기업 제품 상용화 지원 : '26. 4. ~ 12.
 - 시제품 제작 및 고급화, 시험 분석·인증비용 지원 등
개소당 최대 10백만원 지원
- 실증온실 연계 스마트팜사업 기획 : '26. 6.
- 실증단지 성과홍보를 위한 전시회·박람회 참가 : '26. 10.
- 입주기업 중간평가 및 워크숍 : '26. 11.

성 과 목 표

- 빅데이터센터 인프라 체계적 운영 및 유지보수 적기 실시
- 노후 장비 진단 및 인프라 개선을 통한 시스템 안정적 운영 기반 마련
- 빅데이터, AI기반 고품 스마트팜 혁신밸리 농작물 재배 솔루션 제시

☐ 사업개요

○ 사업기간: 2026. 1. ~ 12.

○ 사 업 비: 640백만원(국 320, 도비 160, 군비 160)

○ 주요내용

- 빅데이터센터 시스템 운영, 유지보수 실시, 노후 인프라 개선
- 빅데이터센터 시스템 보안 점검, 통신 시스템 안정적 운영 기반 마련
- 온실·생육 관련 빅데이터 활용 인공지능 플랫폼 솔루션 프로그램 교육

☐ 추진계획

○ 제1차 빅데이터센터 운영 중장기 계획 수립('26 ~ '30) : '26. 1.

○ 5차년도 빅데이터센터 운영계획 수립 : '26. 1.

○ 빅데이터센터 운영 위·수탁 협약군 ↔ 순천대 / '26. 1. ~ 12.) : '26. 3.

○ 빅데이터센터 노후 인프라 개선 : '26. 4. ~ 12.

- 노후 센서, 서버, 통신장비 등 진단 및 순차적 교체로 인프라 개선

○ 인공지능 플랫폼 솔루션 프로그램 교육 : '26. 9. ~ 11.

○ 빅데이터센터 운영 성과평가 실시('26. 1. ~ 12.) : '26. 12.

- 시스템 운영, 보수 측면 정량적·정성적 평가 실시 및 개선점 파악 등

○ 빅데이터센터 시스템 운영, 유지보수 : 연중(수시)

- 빅데이터센터 운영 협약 및 유지보수 계약을 통한 시스템 안정적 운영 추진

○ 빅데이터센터 시스템 보안, 통신 안정성 확보 : 연중(수시)

- 악성 코드 월별 진단을 통한 보안 확보로 통신 시스템 안정적 운영

성 과 목 표

- 전문가 컨설팅, 기초이론 교육, 경영실습 등으로 스마트팜 전문인력을 양성하여 농업분야 청년창업 활성화
- 실습중심의 특화교육으로 안정적인 영농정착 기여

□ 사업개요

- 교육기간: 20개월(이론 2개월, 교육형실습 6개월, 경영형실습 12개월)
- 교육대상: 신청연도 기준 18세 이상 ~ 39세 이하 대한민국 국적의 청년
 - '26년도 신청 가능 연령: 1986. 1. 1. ~ 2008. 12. 31.출생자
- 교육인원: 매년 52명 선발
- 선발방법: 원서접수(4~5월) → 서류·면접심사(7월)→ 합격자 발표(7월말)
- 소요예산: 1,600백만원(국비 100%)
- 주요내용: 작물재배 기초이론부터 경영실습까지 실습 중심의 스마트팜 특화교육을 통해 청년 농업인재 양성

□ 추진계획

- 7기(전남5기) 교육생 경영형실습 과정 추진: 48명
 - 경영형 온실 임대차계약(17,820㎡) 및 자기 주도 실습을 통한 농산물 생산·판매로 수익 창출
 - 집합교육, 컨설팅을 통한 농업이론 심화 및 실습 적용
- 8기(전남6기) 교육생 스마트팜 청년창업 교육 추진: 52명
 - 입문교육('25.9.~10.)→교육형실습('25.11.~'26.4.)→경영형실습('26.5.~'27.4.)
 - 교육형 실습 과정 딸기 품종 확대: 설향, 죽향, 메리퀸
 - 농업용 3톤 미만 지게차 운전 면허증 취득 교육 추진
- 보육센터 수료생 사후관리를 통한 안정적 영농정착 지원
 - 수료생 맞춤형 컨설팅 지원(농식품부 별도 지원)을 통한 스마트팜 취·창업 지원
- 교육운영·성과관리를 통한 우수사례 발굴
 - 수료생 창농 성공사례 발굴을 통한 교육성과 공유·확산

성 과 목 표

- 고흥 소재 농업계 고등학교와 연계한 스마트팜 교육과정 운영으로 스마트팜 인재 양성
- 스마트팜 교육 연계 과정 개발 및 모델 발굴을 통한 지역인재 선순환 구조 마련

* 세계원예센터(World Horti Center)


네덜란드 원예산업의 세계화 전진기지이며, 원예분야 첨단기술 개발과 상용화, 기술과 인프라 수출, 기업연계 등 전방위 분야 허브 역할

□ 사업개요

- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업위치: 스마트팜 혁신밸리 실증온실 및 고흥산업고 온실
- 사 업 비: 60백만원(국 5, 도 2.5, 군 52.5) *교육발전특구사업비(50백만원/군비) 활용
- 사업내용
 - 고흥 소재 농업계 고등학생 대상으로 실증단지 입주기업 월 2회 현장 컨설팅
 - 이론 위주의 교육에서 벗어나 스마트팜 실습교육 위주로 진행
 - 실증단지 내 기업 인턴제 도입으로 스마트팜 인재 양성 모델 체계화
 - 중소기업 연계사업 활용 및 업무협약 진행 예정

구 분	기 준	변 경
수업대상	고흥산업고 스마트팜관리과 3학년	고흥산업고 스마트팜관리과 전학년
교육내용	ICT기기 이론 교육	이론+체험·실습교육
수업일자	월2회(총16회)	
장 소	스마트팜 혁신밸리 실증온실 & 고흥산업고 온실 활용	

□ 추진계획



성 과 목 표

- 시설 원예작물 재배, 스마트팜 경영 역량 제고 및 영농 창업을 위한 기회 제공으로 스마트농업 진입 및 정착 유도

【 청 년 임 대 】

- 대 상: 청년창업 보육센터 수료생
- 인 원: 12팀 36명(매년 4팀 12명 선발) ※ 임대기간(3년, 연장불가)
- 임대규모: 팀별 4,800m²(공용면적 포함, 1인당 약 1,600m²)
- 시설규모: 1.92ha × 3동(A·B·C동)
- 주요시설: 유리온실, 경량철골조, 공기열, 복합환경제어시스템

□ 추진계획

- 청년보육 7기(전남5기) 수료생 대상 입주자(4개팀 12명) 선발 : '26. 4.
- 임대차 계약 체결 및 입주자 안전교육 실시 : '26. 6.
- 작물재배 및 환경제어 등 맞춤형 컨설팅 지원(60백만원) : '26. 7. ~ 12.

【 기존농업인 임대 】

- 대 상: 고흥군에 거주하는 농업인으로서 농업경영체 등록 후 3년이상인 기존농업인 중 스마트팜을 경험하지 않은 자
- 인 원: 6팀 12명 ※ 임대 기간(3년, 연장불가)
- 임대규모: 팀별 6,000m²(공용면적 포함, 1인당 약 3,000m²)
- 시설규모: 3.6ha × 1동
- 주요시설: 경량철골조, 공기열, 복합환경제어시스템

□ 추진계획

- 기존농업인용 임대형 스마트팜 입주자 관리 : '25. 8. ~ '28. 6. (3년)
- 작물재배 및 환경제어 등 맞춤형 컨설팅 지원(24백만원) : '26. 7. ~ 12.

성 과 목 표

- 주기적인 시설물 관리로 안전하고 쾌적한 스마트팜 혁신밸리 운영

□ 주요 시설물 현황

○ 사업부지: 33.35ha(온실 등 시설물 14ha)

시 설 명	규 모	주요 시설내용	비 고 (준공일)
지 원 센 터	0.44ha	지상3층(사무실,빅데이터실,강의실,홍보관 등)	'22.12.09.
청년보육온실	2.5ha	청년보육 실습온실 1동(교육형, 경영형)	'22.12.30.
청년 임대팜	5.76ha	청년 임대온실 3동(동당 1.92ha/4구획)	'23.10.20.
실 증 단 지	4.05ha	실증온실 2동(1.92ha), 노지(2.13ha)	'23.10.20.
기존농 임대팜	3.6ha	기존농 임대온실 1동(6구획)	'25.09.30.

※ 기타시설: 저수조(3개소, 1.94ha), 자원 효율화(폐식물·폐양액 처리시설 등 0.03ha)

□ 추진계획

○ 주요 시설물 안전관리

- 승강기(월 1회)·소방시설(월 1회)·전기 안전관리(연 4회) 강화
- 농업용수관리: 저수조(3개소), 양수장 및 집수정 기계설비 관리(주 1회)
- 긴급 상황 발생 대비 비상연락망(유지보수업체) 및 유지보수 체계 구축 등 철저

○ 스마트팜 혁신밸리 깨끗하고 쾌적한 환경 조성

- 조경관리·풀베기·제초작업 등 혁신밸리 환경정비
- 건축물 외부 청소용역, 해충 퇴치 방역·소독 용역 실시
- 시설물별 담당자 지정으로 지속적인 관리 유지

○ 온실 사후관리 역량 강화

- 시설·전기·기계 관련 시설 유지관리 전문인력 배치
- 점검사항 체크리스트를 마련하여 주기적인 시설물 점검 및 하자 보수처리

V. 주요 사업별 2026년 예산현황

(단위: 백만원)

사 업 명	계	사 업 비				비고
		국 비	도 비	군 비	기 타	
16건	3,974.4	2,604.7	659.85	709.85	-	
고흥만 스마트팜 혁신밸리 용수공급체계(지하수댐) 구축	-	-	-	-	-	신규
「대규모 차세대 스마트농업 단지」 단계적 추진	30	15	7.5	7.5	-	신규
청년보육 실습온실 「안전관리 및 작업환경」 최적화	125	-	62.5	62.5	-	신규
스마트팜 화재예방 「소방시설 구축 및 소방훈련」	150	-	75	75	-	신규
스마트팜 혁신밸리 「농산물 팝업스토어」 런칭	50	25	12.5	12.5	-	신규
「스마트팜 AI 통합관리용 플랫폼」 연구개발	-	-	-	-	-	신규 (별도예산)
스마트팜 폐식물처리 위생환경 개선	40	-	20	20	-	신규
미래청년농·유치, 「고흥스마트팜 드림로드」 추진	20	10	5	5	-	신규
톡톡팜 「팜플루언서 SNS홍보단」 운영	8.4	4.2	2.1	2.1	-	신규
대규모 스마트팜 창업단지 조성	-	-	-	-	-	계속
스마트팜 혁신밸리 실증단지 운영	1,167	583.5	291.75	291.75	-	일반
스마트팜 혁신밸리 빅데이터센터 운영	640	320	160	160	-	일반
청년농업인재양성, 스마트팜 특화교육 추진	1,600	1,600	-	-	-	일반
스마트팜 인재양성, 「고흥형 호티센터」 확대 운영	60	5	2.5	52.5 (특교금 50)	-	일반
스마트팜 영농기회 제공, 「임대형 스마트팜」 운영	84	42	21	21	-	일반
스마트팜 혁신밸리 「주요 시설물」 체계적 관리	-	-	-	-	-	일반

